Załącznik nr 6 do SWZ znak sprawy: SA.270.3.9.2023
Wzór umowy
Umowa nr …../2023
zawarta w dniu …………..r. w Skarżysku-Kamiennej pomiędzy Nadleśnictwem Skarżysko
NIP …………………., reprezentującym Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, zwanym w treści umowy „Zamawiającym” w imieniu i na rzecz którego działa:

………………… – Nadleśniczy

a

……………………………………………………………… 

adres ………………………………………….. 

NIP ………………………, REGON …………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………….

Preambuła

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami ) - dalej Pzp lub ustawa Pzp. na roboty budowlane pn. „Budowa osady leśnej – leśniczówki leśnictwa Majdów” Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalną realizację zadania obejmującą pełny i kompleksowy zakres robót budowlanych polegających na Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu tj. utwardzenie terenu (kostka brukowa), ogrodzenie, altana śmietnikowa na działce nr ew. 72/302, obręb ewidencyjny Majdów.
Przedmiot umowy

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest „Budowa osady leśnej – leśniczówki leśnictwa Majdów”. 

2. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem umowy, standard jakości ich wykonania oraz właściwości wyrobów budowlanych przedstawia dokumentacja projektowa: „Budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego z zagospodarowaniem działki nr ew. 72/302, obręb ewidencyjny Majdów” sporządzona przez „KOINSTAL PROJEKT Kacper Krakowiak Strzegomek, ul. Rytwiańska 18,  28-221 Osiek” i obejmująca:
a) projekt budowlany ; 

b) projekt wykonawczy ;

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

d) przedmiar robót;

e) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

f) opinię geotechniczną.

3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy poza wykonaniem robót budowlanych  jest zobowiązany do: 

a. Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożenia jej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a dokumenty potwierdzające zgłoszenie należy załączyć do zawiadomienia zakończenia robót. Ponadto Wykonawca do zakończenia przedmiotu umowy dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyjętą do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii,

b. Wykonania rozliczenia powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP),

c. Pomiaru pomieszczeń obiektu i jego podłoża,

d. Zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (dotyczy budynków: mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe-decyzja pozwolenia na budowę nr 13.2023 z dn. 2.02.2023 r.).
4. Zamawiający dopuszcza dokonanie odbiorów częściowych robót budowlanych: 

- w roku 2023 ustala się jeden odbiór częściowy nie później niż do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy. Planowane elementy robót do wykonania w roku 2023 – przyłącza zewnętrzne, fundamenty budynków, roboty murowe i ewentualnie inne do kwoty 423 tys. netto PLN. W przypadku nie wykorzystania kwoty w pełnej wysokość na zakres wskazany Zamawiający jest uprawniony do wskazania innego zakresu wynikającego z dokumentacji do sumarycznej wartości posiadanych środków na 2023 r. (Ostateczny zakres rzeczowy zostanie ustalona po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed podpisaniem umowy z wykonawcą),

- w roku 2024 jeden odbiór częściowy w zakresie finansowym nie większym niż 50 % wynagrodzenia określonego w §11 ust. 2, oraz rzeczowym zgodnym z harmonogramem realizacji robót w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 2

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w §1 zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, ostateczną decyzją pozwolenia na budowę nr 13.2023 z dn. 2.02.2023 r., dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami i sztuką budowlaną, gwarantując wysoką jakość i terminowość realizacji.

2. Wykonawca oświadcza, że dokładając należytej staranności zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której mowa w §1 oraz SWZ (wraz z załącznikami) i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a także nie zgłasza w tej sprawie żadnych uwag. Dokumentacja ta oraz SWZ wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy.

3. Przedmiary robót zostały potraktowane jako materiał pomocniczy do skosztorysowania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zaś wykonawca oświadcza , iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

4. Dokonane przez Zamawiającego uszczegółowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją określonych funkcji inwestycji (nie powodujące rozszerzenia przedmiotu zamówienia) oraz obowiązujących przepisów i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie będą rozumiane jako zmiana przedmiotu umowy.

5. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów wchodzących                 w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się, że prawidłowo zostały przedstawione dane wg hierarchii dokumentów wynikającej z kolejności ich wyszczególnienia w §1 ust. 2 
6. Do zakresu prac objętych umową należy sporządzenie:

a) wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy;

b) harmonogramu realizacji robót opracowanego zgodnie z § 5;

c) program zapewnienia jakości;

d) projekt organizacji ruchu;
7. Do zakresu przedmiotu umowy należą wszystkie prace i roboty związane z jego realizacją w tym: przygotowawcze, podstawowe, zabezpieczające, zakończeniowe, porządkowe.
8. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej obejmującej:

a) wytyczenie obiektów w terenie,

b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów,
c) inne czynności o których mowa § 1 ust. 3 pkt. a-d. 

9. Wszystkie roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez wykonawcę zgodnie z opisem dotyczących standardów użytych materiałów i technologii ujętych w STWiOR.
Obowiązki stron

§ 3

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

· protokolarne przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy;

· przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;

· zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

· zapewnienie nadzoru autorskiego; 

· zapewnienie finansowania inwestycji w wysokości umożliwiającej wypłatę wynagrodzenia zgodnie             z warunkami niniejszej umowy;

·       dokonywania odbioru wykonanych robót w terminach i na zasadach określonych w umowie.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy Wykonawca musi przedstawić dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy oraz uzyskać akceptację Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty ich przekazania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do ich ponownego przygotowania z uwzględnieniem przedstawionych przez Zamawiającego uwag w terminie 2 dni od daty ich zwrotu przez Zamawiającego. Termin akceptacji przez Zamawiającego ww. dokumentów nie może wpływać na termin zakończenia robót przedstawiony w § 5 Umowy;

b) zapewnienie protokolarnego przejęcia terenu budowy przez kierownika budowy i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej;

c) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa                     i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych;

d) zapoznanie się z dokumentacją projektową i niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego  o wykry-tych ewentualnych wadach w dokumentacji projektowej;

e) realizacja robót będących przedmiotem umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i warunkami techniczno – budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami nadzoru inwestorskiego, polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami bhp i przeciwpożarowymi;

f)       prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentacji budowy zgodnie z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);

g) uzgadnianie wszelkich szczegółów wykonywanej pracy, niewyjaśnione w dokumentacji projektowej    z przedstawicielem Zamawiającego i inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba, również z    projektantem;

h) zapewnienie prowadzenia robót zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia i innych uprawnionych osób;

i)       wejście na plac / teren budowy/ i rozpoczęcie prac w terminie określonym w umowie;

j)       zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposażenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy;

k) zapewnienie zakupów i dostaw materiałów, konstrukcji, urządzeń, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;

l)       podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom                nieupoważnionym;

m) utrzymanie czystości i bezpieczeństwa na drogach i dojazdach oraz placu budowy;

n) zawarcie umowy na dostawy mediów dla celów budowy na swój koszt - jeśli będzie potrzeba dostawy mediów;

o) zapewnienie Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu inwestycyjnego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową są wykonywane;

p) przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających z gwarancji i rękojmi udzielonych przez   dostawców i podwykonawców, o ile ich czas/okres jest dłuższy niż czas/okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji;

q) zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentów:

a. potwierdzających złożenie w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

b. dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii,

c. oświadczenie geodety o zgodności usytuowania budynków zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,

d. rozliczenia powierzchni, na której realizowano roboty budowlane wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów (ewidencja LP)
e. Pomiaru pomieszczeń obiektu i jego podłoża;

r) posiadanie w okresie wykonywania Umowy ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy; 

s) zawiadomienie, na zasadach niniejszej umowy, Zamawiającego o wykonaniu robót zanikowych                     i ulegających zakryciu, w terminie umożliwiającym ich niezwłoczne odebranie, jednak nie krótszym niż trzy dni robocze;

t) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorów, a także w okresie rękojmi                   i gwarancji;

u) obowiązkowe i punktualne uczestnictwo, w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiającego, naradach koordynacyjnych dotyczących przedmiotu umowy;

v) przestrzeganie przepisów i wymogów bhp oraz instrukcji przez czas przebywania na terenie budowy;

w) uczestniczenie w czynnościach odbioru i usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek - obligatoryjnie kierownik budowy oraz fakultatywnie przedstawiciel wykonawcy;

x) stosowanie jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Zobowiązuje się Wykonawcę do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich uszkodzeń i zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

y) uzyskanie niezbędnych uzgodnień w związku z organizacją terenu budowy  i niezbędnych dojazdów;

z) uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy oraz stałe utrzymanie czystości w obrębie zaplecza budowy;

aa) zwolnienie Zamawiającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, do naprawienia których mógłby być zobowiązany Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy;

ab) używanie wyłącznie sprzętu sprawnego, z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi UDT, świadectwami i certyfikatami. Świadectwa te Wykonawca będzie przechowywał na terenie budowy. Sprzęt nie posiadający odpowiednich świadectw sprawności technicznej nie może znajdować się na terenie budowy;

ac) zabezpieczenie i ochrona na własny koszt swojego mienia oraz materiałów, urządzeń i wyposażenia;

ad) koordynacja prowadzonych przez podwykonawców robót (jeżeli dotyczy);

ae) realizowanie robót w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego;

af) wykonywanie wszelkich, zgodnych z prawem i treścią niniejszej umowy, poleceń przedstawiciela zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy. Polecenia powinny być wydawane na piśmie;

ag) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania;

ah) przekazanie, najpóźniej w dniu zgłoszenia robót, do odbioru Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi badaniami, świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, protokółami prób i sprawdzeń itp.) odbieranych prac z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji;

ai) usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek;

aj) wykonanie prac i robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym: przygotowawczych, podstawowych, zabezpieczających, likwidujących, zakończeniowych, porządkowych;

ak) od dnia przejęcia terenu budowy ponoszenie odpowiedzialność za teren budowy oraz wszelkie koszty związane z zapleczem budowy, w szczególności z jego eksploatacją i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.
3. Wykonawca oświadcza, iż:

a) otrzymał dokumentację projektową wyszczególnioną w § 1 umowy w ilości jednego egzemplarza każdego z wymienionych dokumentów, dokonał analizy tejże dokumentacji i nie zgłasza wobec niej żadnych zastrzeżeń bądź uwag;

b) przyjmuje i ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane uszkodzeniem urządzeń podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci i inne, których obecność lub brak stwierdzi samodzielnie korzystając z zasobów powszechnej ewidencji gruntów, jak również na podstawie stosowanych znaków i jakichkolwiek innych oznak mogących wskazywać na ich istnienie;

c) ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością lub zaniechaniem wynikłe z realizacji niniejszej umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich;

d) zobowiązuje się do wykonania powierzonych mu zadań, stosując sprzęt i technologie nie powodujące strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym;

e) nie będzie wykorzystywał terenu budowy do żadnych celów innych niż wynikające z umowy;

f)       dopilnuje, aby z powodu wykonywania przedmiotu umowy, nie nastąpiła jakakolwiek szkoda                       w środowisku, w szczególności zanieczyszczenie, nielegalne usunięcie drzew i krzewów. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawieniem szkód w środowisku spowodowanych jego działaniem lub zaniechaniem.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami mającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy ze starannością wymaganą przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestycji.

5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe u Zamawiającego i osób trzecich spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

b) Wykonawca przy realizacji zadania może korzystać z pierwszego odcinka drogi będącej przedmiotem realizacji niniejszego zamówienia. Jeśli zniszczy w/w odcinek drogi i inne drogi będące dojazdem do placu budowy, dokona jej naprawy własnym kosztem i staraniem, a w razie nie wykonania tego zobowiązania , Zamawiający obciąży go wszystkimi kosztami związanymi z tą naprawą. 

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§ 4

1. Przedstawicielami Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu umowy będzie:

a) …………………….. – …………………………

b) ………………………-……………………….

Ww. pełnomocnictwa nie dają upoważnienia do podejmowania decyzji powodujących zmianę warunków umowy, w szczególności wzrost kosztów i zwiększenie lub zmianę zakresu inwestycji.

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy będą:

a) ………………………….

3. Strony powierzają pełnienie funkcji kierownika budowy ……………………………

Strony powierzają pełnienie funkcji kierowników robót w branżach:

· w specjalności instalacyjnej: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych...………………..………

· w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych...………………..………
· w specjalności drogowej …………………………. 

4. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego pełnić będą (każda z osób niezależnie w zakresie swoich uprawnień): 

a) ……………………………(w specjalności konstrukcyjno-budowlanej), który będzie koordynatorem zespołu 

b) ……………………………….. (w specjalności instalacyjnej: sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)

c) ……………………………….. (w specjalności instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych)
d) ……………………………….. (w specjalności drogowej) 

5. Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający powierza firmie KOINSTAL PROJEKT Kacper Krakowiak Strzegomek, ul. Rytwiańska 18,  28-221 Osiek.
6. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy lub robót pisemnych poleceń wzywających do zmiany sposobu wykonywania robót o natychmiastowej wykonalności albo poleceń do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową oraz do przerwania prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie dla ludzi bądź mienia.

7. Zmiana osób wymieniowych w ust. 1-4 , powinna być potwierdzona poprzez sporządzenie stosownego aneksu do umowy.

8. Kierownik budowy jest całkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska przez wszystkie osoby pracujące na terenie budowy, a także przez inne osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych robót.

9. Zmiana kierownika budowy lub kierowników robót może być dokonana tylko na osoby posiadającą uprawnienia i doświadczenie co najmniej równe uprawnieniom i doświadczeniu dotychczasowego kierowników.

10. Wykonawca zobowiązuje się, iż osobami odpowiedzialnymi za realizację prac będą osoby o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiedniej liczbie zgodnie ze złożoną ofertą. Wykonawca może dokonać zamiany poszczególnych osób na inne, pod warunkiem, że będą one posiadały wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia nie gorsze od osób wskazanych w ofercie. 
11. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące Przedmiot Umowy będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Obowiązek realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy                       o pracę dotyczy również realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawców. Jeżeli w trakcie  realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie, do zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w Ofercie zobowiązał się wykonywać Przedmiot Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, to sumaryczna ilość pełnych etatów takich osób winna być nie mniejsza niż wynikająca z oferty Wykonawcy.
12. Przed zawarciem Umowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych, Wykonawca przedłożył do wglądu Zamawiającemu umowy o pracę. W przypadku zmiany składu osobowego zgłoszonego Personelu Wykonawcy, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę. Na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty doręczenia wezwania, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do wglądu Zamawiającemu kopie umów o pracę dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Nieprzedłożenie umów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i będzie podstawą do zastosowania przez Zamawiającego w stosunku do wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 17.
Termin wykonania zamówienia/umowy

§ 5

1. Harmonogram realizacji robót ;

1) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogram realizacji robót                  (z uwzględnieniem terminów realizowanej inwestycji określonych w §5 ust. 2-3) który, zawierać będzie:

a. okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych,

b. kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót (z podaniem ich zakresu i wartości zgodnego z ofertą) wraz z uwzględnieniem przedmiotów odbioru częściowego,
c. kolejność i terminy wykonywania innych (poza robotami budowlanymi) czynności do których wykonania wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu umowy.

2) Zasady uzyskania akceptacji harmonogramu przedstawiono w § 2 ust. 6.

3) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie integralną częścią umowy. 

4) Postęp robót winien odpowiadać ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.

5) Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac mające wpływ na harmonogram robót  i zachowanie ww. terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.

6) Wykonawca, wyłącznie na wniosek Zamawiającego, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów inwestycji, opracuje w terminie trzech dni, nowy, aktualny harmonogram i przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu umownego terminu zakończenia robót.

7) W przypadku zmiany terminów robót/ przedmiotu umowy (w oparciu o przesłanki o których mowa w umowie wykonawca opracuje w terminie trzech dni, nowy aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany.

2. Termin przekazania terenu budowy:

1) Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 7 dni od daty akceptacji przez Zamawiającego niżej wymienionych dokumentów:
a. Projekt organizacji ruchu;

b. Program zapewnienia jakości;

c. Wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy;

d. Harmonogramu realizacji robót;

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony protokołu przekazania terenu budowy.

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia robót:

1) Termin rozpoczęcia robót.

a. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 10 dni od daty przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę.

b. Terminem rozpoczęcia robót jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjęcia przez Wykonawcę prac przygotowawczych na terenie budowy o których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).

2) Termin zakończenia elementów robót.

a. Zakończenie elementów robót będących przedmiotem odbiorów częściowych nastąpi w terminach określonych w § 1 ust. 4.

b. Terminem zakończenia robót jest będących przedmiotem odbioru częściowego jest data złożenia przez Inspektora nadzoru pisemnego oświadczenia, że prace objęte umową będące przedmiotem odbioru częściowego zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między zamawiającym, a wykonawcą.

c. Zapisy pkt. 3 b-e stosuje się odpowiednio.

3) Termin zakończenia robót. 

a. Zakończenie robót nastąpi w terminie do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy
b. Terminem zakończenia robót jest data złożenia przez Inspektora nadzoru oświadczenia, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą, po uprzednim zgłoszeniu prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyższym fakcie Zamawiającego.

c. Inspektor nadzoru najpóźniej w terminie do 3 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty zgłoszenia prac do odbioru końcowego przez kierownika budowy, składa pisemne oświadczenie Zamawiającemu, że roboty budowlane objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym, a Wykonawcą lub że prace nie zostały wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru jednocześnie dokonuje wpisu o treści jw. w dzienniku budowy.

d. Zwłoka inspektora nadzoru w wykonaniu lit. b i c nie obciąża Wykonawcy.

e. W przypadku oświadczenia inspektora nadzoru, że prace objęte umową nie zostały zakończone lub wykonane zgodnie z zawartą umową, wymagane jest ich zakończenie lub wykonanie zgodnie z umową, a następnie ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy. Przy ponownym zgłoszeniu prac do odbioru końcowego zapisy lit. b, d stosuje się odpowiednio.

4) Termin zakończenia przedmiotu umowy.

a. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 14 miesięcy od dnia podpisania umowy

b. Terminem zakończenia przedmiotu umowy jest data:
· Zakończeniu robót budowlanych oraz ich odbiór, o którym mowa w §10 niniejszej umowy tj. włącznie z odbiorem końcowym robót;

· Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po uprzednim dokonaniu odbioru końcowego robót.
· Dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyjętej do zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii i dokonanie odbioru końcowego.

· Pomiaru pomieszczeń obiektu i jego podłoża,

· Zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (dotyczy budynków: mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe-decyzja pozwolenia na budowę nr 13.2023 z dn. 2.02.2023 r.).
5) Zmiana terminów:

5.1. Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia termin realizacji robót budowlanych i przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wyszczególnionych poniżej, która uprawnia do zmiany harmonogramu, a która wymaga akceptacji Zamawiającego:

a) Działanie siły przyrody, uniemożliwiające wykonywanie prac w sposób ciągły przez okres minimum 
7 dni kalendarzowych, które winno być potwierdzone w sposób obiektywny (np. przez Instytut IMiGW, informacje z punktów prognostycznych LP itp.). Przesłanka nie dotyczy okresu zimowego kiedy roboty nie będą realizowane,
b) Zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi w szczególności:

- niewypały i niewybuchy,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.),

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie urządzeń podziemnych, instalacji itp.,     

c) Zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: 

- wstrzymanie robót przez Zamawiającego na jego wyraźne żądanie,

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w projekcie budowlanym; 

       Zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności; 

· przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.,

· odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;

d) Przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac,

e) Zawarcie umowy na zamówienia udzielone w trybie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP, jeżeli będzie powiązane lub uzależnione od zakresu przedmiotu umowy. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia , 

f) Wprowadzenie zmian do umowy w trybie art. 455 ustawy PZP,

g) Wprowadzenie robót zamiennych,

h) Wprowadzenie robót dodatkowych.

5.2. O zaistnienie jakiejkolwiek przyczyn zmian terminów Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

5.3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 5.1. termin wykonania może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy.

5.4. Ewentualne przedłużenia terminu winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu umowy w formie pisemnej.

5.5. W każdym przypadku zmiana terminu musi być spowodowana przyczyną rzeczywistą.  

Dopuszczalne zmiany w umowie

§ 6

Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w następujących okolicznościach:

1. Zmiany osób uczestniczących w realizacji robót budowlanych przedstawiono w § 4 ust. 6-7 umowy,

2. Zmiany terminów realizacji robót/przedmiotu umowy przedstawiono w § 5 ust. 3 pkt 5 umowy,

3. Zmiana materiałów i wyrobów budowlanych użytych przy realizacji robót budowlanych zostały przedstawione w  § 8 ust. 18-21 umowy,

4. Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe przedstawione w § 9 umowy,

5. Zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w usta-wie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.),

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6. Zasady wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:

1) W przypadku zmiany stawki VAT wartość wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, natomiast zmianie ulegnie wartość podatku. Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie tej części robót, która nie była objęta fakturowaniem przed wejściem w życie zmiany.

2) W przypadku zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %.

7. W przypadkach wskazanych w ust. 5 pkt 2-4 Wykonawca złoży stosowny wniosek o zmianę należnego wynagrodzenia w terminie miesiąca od końca miesiąca, w którym zaczęła obowiązywać zmiana. 

1) Wniosek ma przedstawiać zmianę wynagrodzenia w zakresie zmiany wartości netto, podatek VAT, wartości brutto.

2) Wykonawca we wniosku wskaże podstawę prawną wyczerpującą uzasadnienie faktyczne i dok-ładny sposób wyliczenia zmiany wynagrodzenia, w tym przedstawi termin, od którego Wykonawcę obowiązuje zmiana, zakres kosztów, których dotyczy, zasady dotychczasowej kalkulacji, czynnik zmieniany i jego zakres, kalkulację kosztów ze zmianą. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowanym podwyższeniem stawek a ich wpływem na wynagrodzenie. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca poniósł w zawiązku z wprowadzeniem zmian. 

3) Do wniosku Wykonawca dołączy stosowne dokumenty potwierdzające założenia, na których kalkulacje się opierają (np. oświadczenie o ilości zatrudnionych osób, dokumenty ZUS, umowy z podwykonawcami zawierające klauzule waloryzacyjne, itp.).

4) Wykonawca musi wykazać wpływ zmiany przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia i ją należycie udokumentować. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy powinna być adekwatna,      wynikająca wprost z zaistniałej zmiany przepisów prawa, a kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie, nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów prawa.

5) Ponieważ wymienione  w ust. 5 pkt 2-4 wskaźniki dotyczą ewidentnie kosztów osobowych, kalkulacja taka powinna wskazywać wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do        poszczególnych pracowników realizujących umowę (przed i po zmianie) i zakres ich zaangażowania 
w realizację umowy (w stosunku do całości obowiązków wykonywanych na rzecz Wykonawcy).

8. W przypadku wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% wskazanych w ust 5 pkt 5, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wniosek powinien zawierać informacje zawarte w ust 7 ppkt 2-4 z tym, że wniosek ten można złożyć nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia kolejnych zamian wynagrodzenia nie częściej niż co 4 miesiące.

9. W przypadkach określonych w ust 5 pkt 2-5 wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie waloryzowana o wskaźnik wynikający z komunikatów kwartalnych Prezesa GUS w sprawie cen produkcji budowlano montażowej podanych od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku.

10. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa 
w ust. 5 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy. 

11. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 11 należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

12. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 11. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5 pkt 5, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

13. Waloryzacja powinna dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia powstających w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian przepisów.

14. Zamawiający zweryfikuje prawidłowości kalkulacji wskazanych przez Wykonawcę kosztów wprowadzanej zmiany i jej  adekwatność do zmian wprowadzonych przepisami prawa. 

15. Zmiany wynagrodzenia wymienione w ust. 5 pkt 2-5 wymagają wprowadzenia aneksem do umowy. 

16. Zamawiający może zrezygnować z realizacji 10% części przedmiotu Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość prac, z których realizacji Zamawiający zrezygnował. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy.
17. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron bądź przepisów wewnętrznych obowiązujących w PGL LP (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych).

18. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w sytuacji powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

19. Pozostałe zmiany:

a) zmiana zakresu zamówienia spowodowana zmianą dokumentacji projektowej skorygowanej przez Projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, w związku z powzięciem przez uczestników procesu inwestycyjnego w trakcie realizacji zamówienia wiedzy o okolicznościach powodujących konieczność skorygowania rozwiązań technicznych przyjętych przez projektanta w pierwotnym projekcie,

b) zmniejszenia zakresu zamówienia, w przypadku przyjęcia przez Zamawiającego zaopiniowanych przez Nadzór inwestorki i projektanta projektów zamiennych, których wartość kosztorysowa nie będzie równoważyć planowanych pierwotnie robót, 

c) zmiana sposobu wykonania zamówienia,

d) zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy Prawo budowlane – zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

e) zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b Ustawy Prawo budowlane – uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora Nadzoru inwestorskiego,

f) zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów,

g) zmiany dokonane podczas wykonania robót, które nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 Ustawy Prawo budowlane i dokonane zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 Ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 Ustawy Prawo budowlane,

h) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, na skutek zmiany terminów lub zakresu zamówienia.

20. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian części Przedmiotu Umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców na inne części Przedmiotu Umowy, w tym również na części, których Wykonawca nie wskazał w złożonej przez siebie ofercie. Zmiana nie może pociągnąć za sobą zmiany terminu realizacji ani zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

21. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania Przedmiotu Umowy, w przypadku:
a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewy-konaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;

b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub regulacji obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe;

c) pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania Przedmiotu Umowy oraz nie powodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie nią opisany.

22. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu organizacji spełnienia świadczenia, w tym przeprowadzania odbiorów, jeśli nie zmniejszy to standardu świadczenia usług i nie spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego.

23. Działanie siły wyższej, przez co Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, które uniemożliwia jednej ze stron wypełnienie w całości lub części zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Za okoliczność siły wyższej strony nie uznają sezonowości pór roku i związanych z tym zmian warunków atmosferycznych. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego postępowania. 

24. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog istotnych zmian możliwych do wprowadzenia w treści Umowy. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

25. Zmiany Umowy dokonywane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

26. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy PZP:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami,

c) powierzenie wykonania robót przez Wykonawcę osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zmiana podwykonawców bądź zmiana zakresu powierzonych im prac z zastrzeżeniem, że Wykonawca musi uzyskać akceptację Zamawiającego,

d) zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa.

Realizacja umowy, Podwykonawcy/Konsorcjum

§ 7

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie,
lub

Wykonawca oświadcza, iż prace będące przedmiotem niniejszej umowy wykona przy pomocy podwykonawców.

Treść oświadczenia powinna być zgodna ze złożoną ofertą przez wykonawcę.
Dla ewentualnego podwykonawstwa:

1. Zakres robót budowlanych powierzonych podwykonawcy/om obejmuje:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

należy podać zakres i rodzaj robót oraz nazwę podwykonawcy

2. Zakres innych niż roboty budowlane prac powierzonych podwykonawcy/om, w związku z realizacją umowy obejmuje:

………………………………………………………………………………………………………………………………

należy podać zakres i rodzaj prac (np. obsługa geodezyjna, dostawa urządzeń lub materiałów itp.) oraz nazwę podwykonawcy

3. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

5. 
Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 437 oraz                  art. 462 -465 ustawy PZP:
1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz                            z przedłożoną zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian                     w zawartej umowie. 

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

- umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni od dnia doręczenia faktury, 

- w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

- w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

- termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny                   z wymogami określonymi w  umowie,
- zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę z odpowiedział-ności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwyko-nawców.
3) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany tzw. milcząca zgoda.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budow-lane, dostawy i usług w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5) Nie ma obowiązku przedkładania umów, o których mowa w pkt 4), jeżeli wartość zawartych umów                       z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i usługi nie przekracza 50 tys. zł. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za „prace” lub „roboty”, które są   wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w szczególności za opóźnienia robót i niewystarczającą ich jakość, a także za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8. W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłacanego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót z Zamawiającym odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

10. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcą wraz z pisemnymi oświadczeniami określającymi w sposób jednoznaczny występowanie lub brak roszczeń z tego tytułu. 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy złożenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu      podwykonawcy w terminie 7 dni od daty doręczenia tej informacji.

14.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 13, Zamawiający może:

14.1. Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu     podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, albo

14.2. Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

14.3. Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

Materiały i wyroby budowlane

§ 8

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i wyroby budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, będące przedmiotem umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom i wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie oraz posiadających stosowne, obowiązujące polskie atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do powszechnego użycia.

3. Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów i wyrobów budowlanych wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów                       i wyrobów budowlanych (materiały i wyroby dotyczące elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz urządzenia ujęte w dokumentacji projektowej), które zostaną zastosowane przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 6 pkt a. Wykaz winien w sposób jednoznaczny identyfikować planowane do wbudowania materiały i wyroby budowlane z określeniem ich producenta, typu i modelu.
5. Zaakceptowany przez Zamawiającego wykaz podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych,                    o którym mowa w ust. 4 staje się integralną częścią umowy.

6. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie do 7 dni przed planowanym wbudowaniem, świadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające jakość materiałów i wyrobów, które Wykonawca zamierza składować na placu budowy i wbudować w trakcie realizacji robót, przed ich wbudowaniem i składowaniem, które winny być zgodne z wykazem o którym mowa w ust. 4.

7. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, (o których mowa w ust. 6) wyłącznie w sytuacji gdy są zgodne z materiałami/wyrobami ujętymi w ust. 4 i potwierdza wpisami na ww. dokumencie, czy dokumenty opisujące materiały/wyroby spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej i STWiOR .

8. Pisemna akceptacja inspektora nadzoru dokumentów, o których mowa w ust. 6 stanowi podstawę do dokonania przez Wykonawcę zamówienia lub zakupu materiałów i wyrobów, których dotyczą ww. dokumenty. 

9. Wykonawca rozpoczyna dowóz materiałów/wyrobów, które uzyskały pozytywną opinię (akceptację) inspektora nadzoru na teren budowy. 
10. Wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów może nastąpić po ich zweryfikowaniu przez inspektora nadzoru w zakresie zgodności z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 6.

11. Czynności przedstawione w ust. 10 winny zostać udokumentowane.

12. Wykonawca, za uprzednim powiadomieniem inspektora nadzoru pobiera do badań próby materiałów dowiezionych i składowanych zgodnie z ustaleniami określonymi w STWiOR. Badania te powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami i obejmować właściwości materiałów zgodnie ze STWiOR. Zamawiający i inspektor nadzoru zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Wykonawca przeprowadza badania prób materiałów w celu ustalenia zgodności materiałów z dokumentacją projektową i umową oraz potwierdzenia przydatności do stosowania przy realizacji robót budowlanych. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez Inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów.

13. Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru wyniki ww. badań w celu potwierdzenia przez inspektora nadzoru ich zgodności z dokumentacją projektową. Inspektor nadzoru potwierdza wpisami na przekazanych dokumentach zgodność użytych materiałów z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej.

14. Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na bieżąco jakość materiałów i wyrobów budowlanych, w tym wykonuje kontrolne badania materiałów ujętych w dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 13 przeznaczonych do wbudowania znajdujących się na placu budowy i wbudowywanych:
- Inspektor pobiera do badań kontrolnych próby materiałów dowiezionych i/lub wbudowywanych w ilości zgodnej ze STWiOR z uprzednim powiadomieniem Zamawiającego i Wykonawcy o terminie ich pobrania. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo obecności przy pobieraniu prób. Pobranie prób następuje zgodnie z przepisami i normami dotyczącymi sposobu pobierania prób. Następnie inspektor nadzoru przekazuje próby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niż to, które wykonywało badania przedstawione w ust. 13,
- W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości materiałów lub wyrobów budowlanych składowanych lub wbudowanych, inspektor nadzoru wstrzymuje składowanie lub wbudowanie ww. materiałów lub wyrobów budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika budowy, powiadamiając jednocześnie o tym Zamawiającego i Wykonawcę. Inspektor nadzoru zwiększa częstotliwość pobrania prób celem ustalenia zakresu robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją projektową.

- Wyniki analizy z pobranych prób Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z ich interpretacją.

15. W wypadku wątpliwości Zamawiającego, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do pobrania w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego prób materiałów i przekazania ich protokołem Zamawiającemu w celu przeprowadzenia stosownych badań przez niezależne, wybrane przez Zamawiającego laboratorium.

16. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań określonych w ust. 15 okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

17. Zamawiający ma prawo wstrzymać dostawę, składowanie i wbudowywanie materiałów i wyrobów budowlanych, jak również żądać od Wykonawcy usunięcia składowanych i wbudowanych materiałów                i wyrobów budowlanych niezgodnie z warunkami przedstawionymi w niniejszej umowie.

18. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w stosunku do materiałów i wyrobów budowlanych określonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów o którym mowa ust. 4-5, które zostaną zastosowane w obiekcie.

19. Wykonawca może wnioskować o zmianę materiałów lub wyrobów budowlanych na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej i ujęte w zatwierdzonym przez Zamawiającego wykazie podstawowych materiałów, jednak każda taka zmiana materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego oraz nie może zwiększać wynagrodzenia ani pogorszyć jakości wykonania przedmiotu umowy.

20. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzenia zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiany te muszą zostać zaakceptowane przez projektanta i być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie będą rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu umowy.

21. Wprowadzenie zmian materiałów o których mowa w ust. 19 i 20 w każdym przypadku winno być potwierdzone sporządzeniem aneksu do umowy, a następnie zatwierdzeniem przez Zamawiającego aktualnego wykazu podstawowych materiałów i wyrobów budowlanych, które zostaną zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

22. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe
§ 9

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidują możliwość wprowadzenia robót zamiennych.

2. Wprowadzenie robót zamiennych polegać będzie na zastosowaniu rozwiązań odmiennych od określonych w opisie przedmiotu umowy (tj. o innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych materiałów), nie powodując zwiększenia zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego przez Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem wynikającym z art. 455 ustawy Pzp.

3. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych  w następujących okolicznościach;

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z projektantem zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora nadzoru,

2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy, Zamawiający sporządza protokół konieczność, a następnie jeśli jest taka konieczność, dostarcza dokumentację na te roboty. Zamawiający w każdej chwili ma prawo do wprowadzenia robót zamiennych wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego,

3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy,

4) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią użytkowanie tego obiektu, 

5) konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 

4. Koszty wszystkich robót wprowadzanych i zaniechanych, związanych z realizacją robót zamiennych mogą:

- wzajemnie bilansować się w ramach ogólnej kwoty za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie,

- obniżać kwotę za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie,

- zwiększyć wynagrodzenie należne Wykonawcy wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy PZP. 
       5.  Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w ust. 3 pkt 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze ujęte w ofercie Wykonawcy. W przypadku braku w ofercie cen materiałów lub urządzeń, przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub zostaną przez Strony określone w trakcie odrębnych uzgodnień.

6.  Wprowadzenie robót zamiennych może spowodować zmianę terminu zakończenia robót lub etapów robót, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę obiektywnych przesłanek dotyczących tych zmian, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawującego nadzór autorski.

7.   Wprowadzane prace zamienne wymagają bezwzględnie zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Odbiory robót budowlanych

§ 10

Strony ustalają, że w toku realizacji przedmiotu umowy będą stosowane następujące odbiory robót:

· Odbiory robót zanikających,

· Odbiory robót ulegających zakryciu,

· Odbiory techniczne,

· Odbiór częściowy elementów robót,

· Odbiór końcowy robót budowlanych – po zakończeniu całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy,
· Odbiór końcowy przedmiotu Umowy,

· Odbiór ostateczny – w terminie do 15 dni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych będących przedmiotem umowy.
1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.

a) Przed zgłoszeniem do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, Wykonawca ma obowiązek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prób i sprawdzeń, skompletowania i  dostar-czenia inspektorowi nadzoru dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego ich wyko-nania oraz dołączenia niezbędnych atestów i certyfikatów

b) Kierownik budowy zgłasza pisemnie (dokonując wpisu do dziennika budowy) do odbioru wykonane roboty zanikające lub ulegające zakryciu.

c) Każda robota zanikająca lub ulegająca zakryciu będzie odbierana przez inspektora nadzoru 
w terminie trzech dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) liczonych od daty zgłoszenia Inspektorowi nadzoru przez kierownika budowy oraz potwierdzone spisaniem stosownego protokołu.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w czynnościach odbioru ww. robót.

e) Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru wraz z załącznikiem w postaci dokumentacji fotograficznej przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. Dokonanie w/w odbioru winno być również odnotowane w dzienniku budowy wpisem inspektora nadzoru.

f) W przypadku niedochowania procedury, o której mowa w ust. 1 pkt a)-e), Wykonawca jest zobowiązany do ponownego wykonania wszelkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót. 
g) W przypadku, gdy czynności w pkt  f) nie umożliwiają dokonania odbioru robót, Strony ustalają że: 

- wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wykonania robót (bez prawa dodatkowego wynagr-odzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w pkt  a) - d),

albo

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, wobec których z powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich ponownego wykonania.

2. Odbiór częściowy i końcowy oraz techniczny.

a) Zapisy ust 1 lit. a) i b) stosuje się odpowiednio.

b) Kierownik budowy zgłasza do odbioru wykonane roboty będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego dokonując wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem                        o powyższym fakcie Zamawiającego.

c) Inspektor nadzoru, najpóźniej do 3 dni (z wyłączeniem niedziel i świąt) od daty zgłoszenia zakończenia robót przez kierownika budowy, składa oświadczenie Zamawiającemu, że:

· prace będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego zostały zakończone i wykonane zgodnie z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą, albo

· prace będące przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego nie zostały wykonane wskazując rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednocześnie dokona wpisu o treści jw. w dzienniku budowy.

d) Data złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 lit. d) pierwszy tiret, jest datą zakończenia robót będących przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego.

e) W przypadku złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia. o którym mowa w ust. 2 lit d) drugi tiret, wymagane jest po usunięciu braków ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy.

f) Zwłoka Inspektora nadzoru w złożeniu oświadczenia, o którym mowa w lit. d), nie obciąża Wykonawcy. 

g) Czynności związane z odbiorem robót zostaną rozpoczęte w terminie do 7 dni od daty złożenia przez inspektora nadzoru oświadczenia, o którym mowa w lit d) tiret pierwszy.

h) Czynności związane z odbiorem częściowym lub końcowym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 2 lit. c) i d) tiret pierwszy.

i) W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór techniczny zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dn. 18.07.2012 oraz ER.20.1.11.2016 z dn. 15.03.2016 r. stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy , który jest podstawą przeprowadzenia odbioru częściowego/końcowego. 

j) Zamawiający zakończy odbiór częściowy/końcowy w terminie do 20 dni roboczych od daty jego rozpoczęcia. Termin zakończenia odbioru częściowego/końcowego może ulec dodatkowo wydłużeniu 
w wyniku ewentualnej lustracji obiektu przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu lub z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, w szczególności w razie decyzji nadzoru inwestorskiego o konieczności dokonania dodatkowych badań, prób i sprawdzeń. Termin zakończenia odbioru końcowego może ulec wydłużeniu w razie nieobecności inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy o czas tej nieobecności, a wydłużenie terminu odbioru nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 

k) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

· stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy, Zamawia-jący odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

· nie stanowiące o kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy, Zamawiający dokona odbioru robót, jednocześnie żądając ponownego wykonania robót wykonanych wadliwie lub usunięcia braków, ustalając termin realizacji ww. prac lub dokona obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy albo wartości robót koniecznych do usunięcia wady lub braków. 

Kompletności, trwałości i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy, o której mowa wyżej, winna być potwierdzona przez inspektora nadzoru i projektanta.

l) Z czynności odbioru częściowego i końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać usta-lenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawia-jącego i Wykonawcę, a dzień podpisania stanowi datę odbioru. 

m) W trakcie odbioru technicznego dokonuje się pomiaru parametrów i elementów zrealizowanego przed-miotu  umowy, o którym mowa w § 1 umowy. 

n) W dniu zgłoszenia robót do odbioru przez Wykonawcę, kierownik budowy przekazuje Zamawiającemu: dziennik budowy, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, książka obmiaru wyniki prób i sprawdzeń wbudowanych materiałów i wykonanych robót.

3. Przez odbiór przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy rozumie się odbiór wszystkich robót budowlanych poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentów o których mowa w § 1 ust. 3 w terminach określonych w § 5 niniejszej umowy.

4. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad powstałych                i ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji.

a) Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi lub gwarancji  (jeżeli terminy nie są tożsame). 

b) Czynności związane z odbiorem ostatecznym robót od Wykonawcy dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru.

c) Zapisy ust. 2 lit. c), i) i  m), stosuje się odpowiednio.

5. Sporządzenie protokołu z odbioru ostatecznego stanowi podstawę do zwrotu wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Wynagrodzenie

§ 11

1. Wykonawca oświadcza, iż w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. „Budowa osady leśnej – leśniczówki leśnictwa Majdów”.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych sporządzonych dla prac zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (wymienionymi w §1 ust. 2 umowy) w oparciu o faktyczny obmiar wykonanych robót i rzeczywiste nakłady rzeczowe wg obowiązujących katalogów przy zastosowaniu składników kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wyszczególnionych w ust. 13 z tym, że wynagrodzenie nie może być większe niż kwota przedstawiona przez Wykonawcę  w złożonej ofercie tj.:
……………………………. zł /brutto/ (słownie: …………………..zł. i …………………………. groszy.) 

w tym

wartość netto: ……………………….. zł (słownie: …………………………… zł. i …………………………groszy.)

podatek VAT: ……………………………… zł (słownie: …………………………… zł. i ……………………………. groszy)

3. Do wynagrodzenia umownego nie znajdują zastosowanie zapisy Kodeksu cywilnego regulujące zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczałtowego) przy umowie o dzieło zawarte w art. 628-632 KC. 

4. Zasady sporządzenia kosztorysu powykonawczego robót winny być identyczne jak zasady sporządzenia kosztorysu ofertowego.

5. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegają waloryzacji oraz uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

6. Podstawą do fakturowania będą wykonane roboty i poniesione nakłady tylko do wysokości obmiarów zgodnych z dokumentacją projektową. Nie podlegają zapłacie przez Zamawiającego różnice obmiarów powyżej wartości określonych w dokumentacji projektowej.

7. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszania zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy , z tym że zmniejszenie to nie może być większe niż 10 % kwoty przedstawionej w ust. 2.

9. Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku zmniejszenia zakresu robót wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres robót. Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez wykonawcę, sprawdzonego przez inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez zamawiającego.
10. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego i tylko w przypadku, gdy nie będzie to stanowić o kompletności i zdatności do użytkowania przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru i projektanta stanowiącego nadzór autorski.

11. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzania robót zamiennych, przy czym wartość robót zaniechanych i wartość robót wprowadzanych będzie rozliczana kosztorysowo zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 7 lub w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. 

12. Roboty będące przedmiotem niniejszego zamówienia oraz roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji przedmiotu umowy o których mowa w § 9 umowy zostaną rozliczone wg następujących wskaźników cen kosztorysowych.

· stawka roboczogodziny –  ……………… zł

· koszty ogólne od R + S – ……… %

· zysk od R + S + Ko – ………… %

· inne narzuty  – ………… %
lub zgodnie z postawieniami w § 9 ust. 7. Wskaźniki kosztów nie zawierają obowiązującego podatku VAT, który zostanie naliczony w fakturze za wykonane roboty.

Zasady rozliczeń

§ 12

1. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej za przedmiot umowy będzie spełnienie łącznie niżej wymienionych warunków:

a) dokonanie odbioru częściowego lub końcowego wraz przedłożeniem Zamawiającemu przyjętej do zasobów w PODGiK inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej odbędzie się na warunkach przedstawionych w § 10 niniejszej umowy,

b) sprawdzenie przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia kosztorysów powykonawczych nie później niż 3 dni po końcowym lub częściowym odbiorze robót oraz faktur nie później niż 14 dni od daty sporządzenia protokołu końcowego lub częściowego odbioru robót.
3. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty, potwierdzonej w dzienniku korespondencji, złożenia przez Wykonawcę faktury Zamawiającemu.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar umownych.

5. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest datą obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku błędów w wystawionych fakturach Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę podając przyczyny zakwestionowania faktury.

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP ……………...

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 
663-000-66-97 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

9. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w ilości 2 szt. zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym.

10. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), tj. rachunkiem numer: ………………………………..

11. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

12. Właściwy urząd skarbowy dla rozliczeń Wykonawcy: ………………….………………..(nazwa i adres).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 § 13

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa  w  § 13 ust. 2. 

2. Wartość wniesionego zabezpieczenia stanowi kwotę ……………………..…………. PLN (słownie złotych: ………………………..00/100).

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwalnia się w terminie 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

5. 30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy służy do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (jeżeli terminy te są tożsame).

6. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, na okres, o jaki został wydłużony termin.

7. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności Zamawiający uprawniony jest skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu realizacji jego roszczeń z tytułu zapłaty kar umownych, rękojmi, czy odpowiedzialności odszkodowawczej.

8. W przypadku, gdy okres, na który zostało udzielone zabezpieczenie należytego wykonania umowy,                 o którym mowa w art. 450 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, jest krótszy, niż wymagany umową, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

co najmniej na 15 dni przed wygaśnięciem obowiązującego.

9. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie określonej w art. 450 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od zakończenia robót, przy czym Wykonawca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy na okres rękojmi w wysokości stanowiącej równowartość 30% pierwotnego zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru. Brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres rękojmi uniemożliwia odbiór końcowy.

10. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, na okres o jaki został wydłużony termin.
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

§ 14

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w sposób  podstawowy naruszy postanowienia umowy, a w szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie określonym w umowie – w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania;

b) Wykonawca  nie  przedłoży  w  terminie  nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy poprzednie wygaśnie przed upływem okresu, na który powinno zostać udzielone zgodnie 
z umową) – w terminie 7 dni od bezskutecznego upływu terminu do wykonania zobowiązania;

c) Wykonawca nie przedłoży w terminie określonym w umowie którejkolwiek z wymaganych polis ubezpieczeniowych wraz z dowodem zapłaty  składki potwierdzającej podleganie  określonemu  ubezpieczeniu  przez okres  wymagany  w umowie  –  w  terminie  7  dni  od  bezskutecznego  upływu terminu do wykonania zobowiązania;

d) Zamawiający  wielokrotnie  (przez  co  Strony  rozumieją minimum 3 razy) dokonał bezpoś-redniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
z tytułu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem były roboty budowlane – w terminie 7 dni od dokonania ostatniej zapłaty;

e) Zamawiający dokonał  bezpośrednich zapłat  wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytułu umowy o podwykonawstwo na sumę przewyższającą wartość 5% Wynagrodzenia – w terminie 7 dni od dokonania ostatniej zapłaty, która spowodowała osiągnięcie powyższej wartości 5% Wynagrodzenia;

f) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, 
a Zamawiający wezwał Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczył mu w tym celu termin, nie krótszy niż 7 dni. Wówczas, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy;

g) Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu umowy, tj.             w sposób nieprzerwany nie będzie go realizować przez okres 20 dni – w terminie 7 dni po bezskutecznym upływie tego terminu;

h) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ter-minie 10 dni (§ 5 ust. 3.1 a) od daty przejęcia terenu budowy lub w przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji 
o wznowieniu ich realizacji od Zamawiającego – w terminie 7 dni po bezskutecznym upływie tego terminu;

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

§ 15

1. Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 7 dni jeżeli wystąpi jedna z poniższych okoliczności:

a) Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu budowy przez okres dłuższy niż 14 dni,

b) Zamawiający opóźnia się z zapłatą prawidłowo złożonych faktur przez okres dłuższy niż 21 dni od daty wymagalności wynikających z nich należności i nie dokona zapłaty w dodatkowym 
14 dniowym terminie wyznaczonym przez Wykonawcę w pisemnym wezwaniu.

§ 16

1. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron:

a) Zamawiający przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru sporządza protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia od umowy, 

b) Wykonawca zabezpiecza wykonane roboty na swój koszt,

c) Strony dokonują odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę, o ile są one wykonane zgodnie            z dokumentacją projektową i wymogami przedstawionymi w niniejszej umowie,

d) Za roboty prawidłowo wykonane do momentu odstąpienia od umowy i dotychczas nie             zafakturowane Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach określonych w niniejszej umowie jak dla robót będących przedmiotem odbioru końcowego,

e) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności z określeniem okoliczności uzasadniających jego złożenie.

2. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi lub będzie się uchylać od wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 lit a)-c) Zamawiający wykona te czynności przy udziale inspektora nadzoru z możliwością obciążenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku wykonanych czynności będą wiążące dla Stron.

3. Strony przyjmują, że skutki odstąpienia dotyczyć będą zdarzeń, które nastąpią po dacie złożenia oświadczenia o odstąpieniu i nie dotyczą takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rękojmia za prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy. 

Kary umowne

§ 17

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach:

a) gdy nie rozpocznie robót w terminie określonym w § 5 ust. 4 lit a) umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki,

b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego Stronie w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy,

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zgodnie            z zapisami § 13 umowy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2,

d) przekroczenia terminu zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 3 pkt. 4a umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w §11 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminów umownych, lub przekroczenia terminu zakończenia wykonania robót będących przedmiotem odbioru częściowego o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt. 2 lit. a umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za część zamówienia przedstawionego w § 5 ust. 3 pkt. 2 lit. a za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminów umownych,

e) każdego przekroczenia terminu usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedsta-wionego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego na usunięcie usterek lub wad,

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy,

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub oryginału umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 1,5% wynagro-dzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy,

h) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy, 

i) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy,

j) Wykonawca nie złoży w terminie, o którym mowa w § 13 ust. 7  nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – karę umowną w wysokości 500 zł (pięćset złotych),

k) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakcep-towana przez Zamawiającego (wskazana w ofercie lub zmieniona zgodnie z postanowieniami § 4 
ust. 5, 6 umowy) – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania czynności przez osobę niezaakceptowaną przez Zamawia-jącego,

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30%. wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy,

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego, w sytuacji gdyby szkoda przewyższyła wysokość kar umownych.

5. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego następującymi karami umownymi :

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za całość zamówienia przedstawionego w § 11 ust. 2 umowy za każdy dzień zwłoki.

6. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku odstąpienia w oparciu o przesłanki przedstawione    w § 14 ust. 1 lit. i.

7. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar w terminie 21 dni od daty wystawienia noty księgowej                    z zastrzeżeniem, że Zamawiający może potrącić kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 12 ust. 4 umowy.

8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

Gwarancja i Rękojmia

§ 18

1. Postanowienia ogólne dotyczące rękojmi i gwarancji:

a) Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi.

b) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

c) Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw przedmiotu umowy w terminie 10 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego Wykonawcę do usunięcia wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunięcia wad i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez wykonawcę lub innego Wykonawcę.

d) Sposób usunięcia wad lub wykonanie napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony przez wykonawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia wykonawcy o konieczności usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację zamawiającego przed przystąpieniem przez wykonawcę do realizacji prac.

e) Do odbioru prac związanych z usunięciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rękojmi i gwarancji, zapisy dotyczące odbioru końcowego przedstawione w § 10 stosuje się odpowiednio

2. Rękojmia za wady

a) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu umowy.

b) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

c) W okresie trwania rękojmi Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem.

d) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 miesięcy  licząc od dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót.

e) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić wykonawcę na piśmie w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady. 

f) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady.

g) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony umowy.

h) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §13 ust. 4 niniejszej umowy.

3. Gwarancja jakości:

a) Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcy gwarancji jakości wykonanych prac.
b) Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

· z datą sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót; 

· dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany;

c) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu,

d) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu gwarancyjnego stanowiącym załącznik nr 1do niniejszej mowy.

e) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót wykonawca przekaże Zamawiającemu  kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem , o którym mowa powyżej.  

Postanowienia końcowe
§ 19

1. Wszelkie dopuszczalne zmiany, o których mowa w treści niniejszej umowy lub uzupełnienia niniejszej umowy, a nadto rozwiązanie umowy na mocy zgodnych oświadczeń woli stron, jak również odstąpienie od umowy, wymagają zachowania – pod rygorem nieważności – formy pisemnej. 

2. Adresami do korespondencji są adresy wskazane w niniejszej umowie. Doręczenia dokonane na te adresy, w tym doręczenia per aviso, uznaje się za skuteczne również w przypadku zmiany adresu             w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu, chyba że druga Strona zawiadomiła uprzednio listem poleconym nadawcę o zmianie adresu.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub będzie nieskuteczne, to Strony powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu umowy.

4. Realizacja zapisu ust. 3 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

6. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ogólne w szczególności  przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 z późn. zm.);  przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)
8. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) Projekt budowlany;

2) Projekt wykonawczy;

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

4) Przedmiar robót;

5) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

6) Oferta wykonawcy

7) Kosztorys ofertowy

8) Karta gwarancyjna
9. Umowa niniejsza składa się z ……. (słownie…) ponumerowanych stron i parafowanych przez każdą ze Stron umowy i została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Wykonawcy a dwa dla Zamawiającego .

Skarżysko-Kamienna, dnia ………………….2023 roku

ZAMAWIAJĄCY:





WYKONAWCA:


Załącznik nr 8 do UMOWY
KARTA GWARANCYJNA
wykonanych robót w okresie gwarancji

„Budowa osady leśnej – leśniczówki leśnictwa Majdów”.

§ 1

Przedmiot i termin gwarancji
1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców.

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 578 k.c.

5. Okres gwarancji wynosi …. miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.
§ 2

Obowiązki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony do:

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy;

b) wskazania trybu usunięcia wady;

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych umową;

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad                 w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 2 lit. e umowy.

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu umowy na wolną od wad;

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny,

b) normalnego zużycia budowli lub jego części (w tym: zamulenie rowów i przepustów),

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika.

4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.
§ 3

Przeglądy gwarancyjne
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 3 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności                            i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie Gwaranta                  o stwierdzonych wadach i usterkach.

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie

3. W razie nie usunięcia, przez  Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Gwaranta.
4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 5

Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy]

3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: PGL LP Nadleśnictwo Skarżysko ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
§ 6

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej integralną częścią

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji





 Przyjmujący gwarancję 

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant: 



 Przedstawiciel Zamawiającego:
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