w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru wykonawcy w postepowaniu przeprowadzonym zgodnie
z Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamawien publicznych (t,j. Dz U. 2023, poz. 1605), zwanej dalej Pzp,
w trybie podstawowym, zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

1.

§1
Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Wzmocnienie drogi wojewddzkiej
nr 438 na odcinku Borek WIlkp. - Zimnowoda - Etap | wzakresie szczegdtowo okreslonym
w Specyfikacji Warunkow Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczne D-
M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST) oraz Ofercie Wykonawcy - zwanym
dalej Przedmiotem Umowy.
Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
w Polsce przepisami prawa i normami jakosci.
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ wszelkie roboty budowlane, ktore okazg sie niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a s3 konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa
i nie wymagajg zawarcia odrebnej umowy.
Jezeli wykonanie robdt, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 bedzie prowadzito do zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu
realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z § 7 Umowy.
Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowa, nieujete dokumentacjg projektowa, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego stanowia
roboty dodatkowe w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp.
§2
Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg
realizacji robot budowlanych, poleca¢ dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne
dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac kazde z ponizszych polecen:
1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,
2) poming¢ cze$c robot,
3) wykonac roboty nie objete kosztorysem ofertowym a ujete w dokumentacji projektowej lub takie,
ktore s niezbedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie budowlanym,
4) wykonac rozwigzania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy.
Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki
tych zmian stanowig podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
Ograniczenie wartosci zamdwienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. TUmowy.
Wykonawca nie wprowadzi zadnych zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia Zamawiajacego.
Wykonanie innych robét niz wymienione w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej TER) lub zmiana ilosci
robat w stosunku do TER wymaga sporzadzenia przez Wykonawce protokotu koniecznosci zawierajgcego
opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartosci robot w oparciu o zapisy § 7
Umowy.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot o ktorych mowa w ust. 5 wytacznie po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Dyrektora lub Zastepce Dyrektora Zamawiajgcego. W przypadku gdy
Wykonawca wykona wyzej wymienione roboty bez zgody Zamawiajacego, nie otrzyma za nie
wynagrodzenia.
Brak akceptacji przez Wykonawce polecen Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 1oraz 4 nie zwalania
Wykonawcy z obowigzku ich realizacji.
Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ protokot poinwentaryzacyjny,
uwzgledniajgcy obmiary powykonawcze i TER, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne.
§3



1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatéw zakupionych i dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w ST Wymagania
Ogdlnei ST.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzac na wiasny koszt pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w ST Wymagania Ogolne i w ST.

§4

1. Termin zakoniczenia robét: 150 dni od dnia podpisania Umowy.

. Termin ostatecznego odbioru robdt: 164 dni od dnia podpisania Umowy.

3. Wykonawca na 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych przed terminem, o ktérym mowa w ust. 2

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
ostatecznego, zgodnie z ST Wymagania Ogdlne i w ST.

§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy Strony ustalaja zgodnie
z oferta Wykonawcy na dzien podpisania Umowy na kwote brutto zt (stownie

W powyzszej kwocie uwzglednione zostaty:
Kwota netto w wysokosci z.
Podatek VAT wwysokosci _____________ zt.

2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym i zostato wyliczone
w oparciu o TER, metodg kalkulacji uproszczonej. Wynagrodzenie to moze by¢ powiekszone lub
pomniejszone o wartosci wynikajace z protokotow koniecznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo potracenia z wierzytelnosci Wykonawcy wszelkich wierzytelnosci Zamawiajacego
przystugujacych mu wobec Wykonawcy, w tym réwniez kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 20 Umowy.

§6

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 Umowy zostanie

zmienione poprzez uwzglednienie nowej stawki podatku. Przy czym warto$¢ netto wynagrodzenia

Wykonawcy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na

podstawie nowych przepisdw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w zycie

zZmiany.

§7

1. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3 i 4, § 2 ust. 1 Umowy zmian,
odpowiadaja opisowi pozycji w TER, cena jednostkowa okreslona w TER uzywana jest do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajace z polecert wprowadzonych postanowieniami § 1 ust. 3i 4, § 2 ust. 1 Umowy nie
odpowiadaja opisowi w TER, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od aktualnie obowigzujacych srednich
cen robocizny, materiatdw i sprzetu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD - SERWIS60-916 Poznan,
ul. Stablewskiego 43.:

1) w pierwszej kolejnosci na podstawie serwisu informacji cenowych budownictwa - informacyjny zestaw
srednich cen robot drogowych;

2) w przypadku jesli w publikacji przywotanej w pkt. 1) powyzej zabraknie dostatecznych danych,
Wykonawca w nastepnej kolejnosci powinien skorzysta¢ z danych serwisu informacji cenowych
budownictwa - informacyjny zestaw cen czynnikow produkgji budowlane;.

Dla kalkulacji Wykonawca wezmie réwniez pod uwage ceny naktadéw rzeczowych okreslonych

w Katalogach Norm Naktadow Rzeczowych, Katalogach Naktadoéw Rzeczowych a w przypadku robét dla

ktorych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNNR lub KNR wg innych ogdlnie stosowanych katalogow

lub kalkulacji indywidualnej zaakceptowanej przez Zamawiajacego.



. Wykonawca dokona wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian (w formie protokotu koniecznosci) przed
rozpoczeciem robdt wynikajacych z tych zmian.
. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1i 2 powyzej, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac
zasady okreslone w ust. 1i 2 powyzej.

§8
. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy rozliczane bedzie zgodnie z fakturg VAT
wystawiong na podstawie protokotu odbioru czesciowego na kwote ustalong w dotgczonym
do protokotu odbioru czesciowego zestawieniu wartosci wykonanych robdt sporzadzonym
i podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Kazde dofaczone do protokotu odbioru czesciowego zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i podpisane przez
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow zgtoszonych do rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem
jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze Podwykonawcow.
. Do momentu odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o ktorych mowa w ust. 1,
nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust.1 Umowy.
. Rozliczenie koricowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastapi na podstawie faktury VAT wystawione;
przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru ostatecznego Przedmiotu Umowy, na kwote ustalong
w dotgczonym do protokotu odbioru ostatecznego, zestawieniu wartosci  wykonanych robot
sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane. Dofaczone do protokotu odbioru ostatecznego, zestawienie wartosci wykonanych robot
musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, podpisane przez Podwykonawcow
i Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych do rozliczenia i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Zestawienie
wartosci wykonanych robdt musi potwierdzac, ktdre roboty zostaty wykonane przez Podwykonawcéw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy ze wskazaniem jaka cze$¢ wynagrodzenia z danej pozycji TER
nalezy sie danemu Podwykonawcy.
. Wraz z fakturg VAT Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu kopie faktur Podwykonawcdw,
zatwierdzonych zgodnie z trescig § 16 Umowy, na zrealizowane przez Podwykonawcow roboty objete
fakturg VAT Wykonawcy.
. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia
(w tym faktury koricowej) za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w § 16
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych.
. Do faktury wystawionej w oparciu o protokdt odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
najpozniej w terminie 14 dni przed terminem ptatnosci faktury o ktérym mowa w ust. 13 przedstawic
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw robot
rozliczanych protokotem odbioru ostatecznego.
. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktorych mowa
w ust.4, 5i 6, Zamawiajacy wstrzyma wyptate wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagarn, o ktdrych mowa w ust. 5i 6, nie
jest traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zadania odsetek.
. Zamawiajagcy dokona  bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie to, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych



po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata dotyczy wytacznie
wynagrodzenia, bez odsetek.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia informacji o planowanym dokonaniu bezposredniej
zaptaty. W uwagach Wykonawca nie moze powotywac sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia przez
Wykonawce uwag w terminie wskazanym, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci  Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

10.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,

1.

12.

13.

Zamawiajacy potraca kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy
moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytutu faktur bed3 pfatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
na rachunek z zastrzezeniem, ze jest to numer
rachunku bankowego wykonawcy figurujacy w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca 2004
roku o podatku od towarow i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej; jesli w
ww. wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy dokona zaptaty faktury
VAT i wynagrodzenia Wykonawcy na rachunek bankowy ujawniony w ww. wykazie.

Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
otrzymania. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

14. Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Wojewddztwo Wielkopolskie, al. Niepodlegtosci 34, 61-714 Poznan NIP

778 13 46 888 - Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 - 623 Poznan
i dostarczy¢ do siedziby RDW w Ostrowie Wlkp.
§9
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Czynnosci okreslone w ust. Tdokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.
§10

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2)  przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

3)  dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej,

4)  wyznaczania terminéw odbiordw robot po powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci
do odbiordw,

5)  terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
na warunkach okreslonych w Umowie.



2.

§11

Zamawiajacy do czasu przekazania terenu budowy poinformuje na pismie Wykonawce o osobie petnigcej
funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osoby, o czym powiadomi na pismie Wykonawce
na 3 (stownie: trzy) dni przed dokonaniem zmiany.

§12

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)
12)

13)

przestrzegania ogdlnych wymagan dotyczacych robdt w zakresie okreslonym w ST Wymagania
Ogdlne,

wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie szczegétowo okreslonym w Ofercie Wykonawcy
i Specyfikacji Warunkow Zamdwienia obejmujacej: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng
D-M.-00.00.00 (ST Wymagania Ogdlne), Specyfikacje Techniczne (ST),

wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w ST Wymagania Ogélne i ST,

kontroli jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami ST Wymagania Ogdlne i ST, badania
laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach nie nalezacych do Wykonawcy
i Podwykonawcéw robdt. Zamawiajacy zaakceptuje laboratorium w terminie 7 dni od dnia
przedtozenia przez Wykonawce informacji dotyczacej laboratorium.

skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami ST Wymagania Ogdlne,

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robdt usuniecia poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt
czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

informowania Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru
robot zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w ST Wymagania Ogélne i ST,

informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskania wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot
budowlanych oraz oznakowania na czas prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizadji ruchu,

opracowania Programu Zapewnienia Jakosci i przedtozenie go do akceptacji Zamawiajacego do czasu
przekazania terenu budowy,

wykonania dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie
z ST Wymagania Ogolne,

przedtozenia projektu zamiennego podpisanego przez projektanta, w przypadku koniecznosci zmiany
dokumentadji projektowej, wynikajacej z inicjatywy wykonawcy,

14) ustawienia tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST Wymagania Ogdlne,

spetnienia warunkow okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznie 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pod rygorem okreslonym w art. 76 przedmiotowej
ustawy.

Zwtoka z tytutu nie przekazania dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 1pkt 10) - 11) bedzie traktowane
jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoniczenia robdt lub jakichkolwiek roszczen finansowych ze strony Wykonawcy.

§13



Wykonawca zobowigzuije sie, do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich 0sdb wykonujacych czynnosci wynikajace
ZTER.
Obowiazek okreslony w ust. 1 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawce do zatrudnienia
na umowe o prace osoby o ktorych mowa w ust. 1.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy ztozy Zamawiajgcemu wykaz osdb o ktérych mowa
w ust.1 zawierajacy imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Kazdorazowa zmiana 0sdb, o ktdrych mowa
wymaga korekty wykazu 0s6b wykonujgcych zamowienie.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace czynnosci s3 osobami wskazanymi przez
Wykonawce w wykazie o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowigzac te osoby do podania
imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajacego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych prace na budowie Zamawiajacy wezwie
Kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia
podstawy ich zatrudnienia.
§14

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuije sie skierowac do kierowania budowa osobe wskazang w Ofercie Wykonawcy.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkdw Zamowienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca zbraku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robdt lub do zgtaszania roszczen finansowych przez Wykonawce. To samo
dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajacy odmdwi akceptacji osoby zaproponowanej przez Wykonawce.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktdrej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana wpisem
do dziennika budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§15

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych t3 ustawg oraz innym osobom, ktére Zamawiajacy wskaze
w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

1.

§16
Wykonawca moze:
1) powierzyc realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci
do powierzenia Podwykonawcom,
2)  wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3)  wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw roboty objete Przedmiotem Umowy, ujete

w nastepujacych pozycjach TER:



Podwykonawcami, na ktorych zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, beda nastepujace podmioty:

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia, zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy nie pdZniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie)
dni przed jej planowanym zawarciem. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo.

W przypadku Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca,

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca (inny niz okreslony w ust. 3) przedktada wraz z projektem

Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania, aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralne;

ewidendji informacji o dziatalnosci gospodarczej potwierdzajacy ze nie otwarto likwidacji lub nie ogtoszono

upadtosci, chyba Ze po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, a takze

referencje potwierdzajace ze Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) wykonat co najmniej trzy roboty o

zakresie zgodnym z umowa podwykonawcza.

Zamawiajagcy w  terminie 7 dni  roboczych od dnia przedtozenia projektu  Umowy

o podwykonawstwo, ktdrg Wykonawca zamierza zawrze¢ z Podwykonawcg (lub Podwykonawca

z Dalszym Podwykonawcg), dokona akceptacji albo zgtosi pisemne zastrzezenia do jej projektu.

Zastrzezenia moga by¢ zgtoszone przez Zamawiajgcego, w szczegolnosci w przypadku jesli:

1) Umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych SWZ,

2) gdy Umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

3) poszczegdlne pozycje TER w Umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie s3
tozsame z pozycjami TER, o ktdrych mowa w § 2 ust. 4 Umowy,

4) Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, nie zawiera wskazania wartosci
wynagrodzenia dla poszczegdlnych pozycji TER naleznego Wykonawcy, do wysokosci ktdrego
ograniczona jest odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego, w przypadku, kiedy wysokos¢ wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w poszczegolnych pozycjach TER  Umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przekracza wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy
w pozycji TER, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 Umowy.

5) w przypadku braku referencji o ktorych mowa w ust. 5,

6) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia sprzeczne z wymogiem okreslonym w ust. 9,

7) odbidr robdt wykonanych przez Podwykonawce bedzie warunkowany odbiorem robdt przez
Zamawiajgcego,

8) zawierajg postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.



10.

1.

12.

13.

14.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w niniejszym ustepie
uwaza sie za akceptacje projektu Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy netto wskazanej w § 5 ust. 1Umowy,
jako nie podlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenia, o ktdrych mowa w zdaniach poprzednich, nie
dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 z4 brutto
W przypadku, kiedy umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg zawiera postanowienia
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zabezpieczenie to winno by¢ przewidziane
w formach bezgotéwkowych. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na potracenie zabezpieczenia z naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy. Za zgod3 Zamawiajacego dopuszcza sie wniesienie zabezpieczenia
poprzez wpfate na rachunek Wykonawcy przed zawarciem umowy z podwykonawca.
Postanowienia ust. 4 do 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.
Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych miatoby dojs¢ do zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 3 uprzednio zgtoszonego, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakorczenia robdt, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, 2 Umowy, a takze nie moze by¢
podstawg roszczen finansowych ze strony Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, w ktorych
po przedstawieniu dokumentéw, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie Zamawiajacy odmowi
wyrazenia zgody na zawarcie Umowy z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt wykazanych w ust. 2 przez Wykonawce pod warunkiem zmiany
w tym zakresie Umowy z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami.

§17
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w ST Wymagania
Ogdlnei ST.
Z czynnosci odbioru ostatecznego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad nieistotnych.

§18
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres ... lat, z wyjatkiem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego ktdrego okres rekojmi ustala sie na okres jednego roku.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru ostatecznego robot.
Zamawiajgcy moze dochodzic roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust 1, jezeli zgtosit
wady nieistotne przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okrelonym przez Zamawiajacego (nie krotszym niz 21
(stownie: dwadziescia jeden) dni z zastrzezeniem ze w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa Wykonawca
bedzie zobowigzany usuna¢ wady nieistotne w terminie krdtszym - ustalonym przez Zamawiajgcego),
Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody sadu.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia. W przypadku



zastepczego usuwania wad podstawg do obcigzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie faktura
wystawiona Zamawiajacemu przez podmiot usuwajgcy wady. Obcigzenie Wykonawcy nastapi poprzez
wystawienie przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego naleznosc
wynikajaca z faktury w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty jej otrzymania.
§19

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej
w ofercie Wykonawcy tj. kwote z (stownie ).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach
jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru ostatecznego catosci robat,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi okreslonego w § 18 ust.

TUmowy.

§20

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w dotrzymaniu terminu o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwhtoke w dotrzymaniu terminu o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwioke w dotrzymaniu terminu o ktérym mowa w § 4 ust. 3 Umowy w wysokosci: 0,2 % od
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwhoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze (w stosunku do termindw ustalonych
w protokole odbioru) lub wad stwierdzonych w okresie rekojmi (w stosunku do terminéw ustalonych
przez Zamawiajgcego) - w wysokosci 0,2% od wynagrodzenia umownego  brutto,
0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad;

5) z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowe dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % od wartosci umowy podwykonawczej, o ktore;
mowa w § 16 Umowy,

7) za kazdorazowe nie przedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt brutto;

8) za kazdorazowe nie przedtozenie poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany na roboty budowlane, w wysokosci 500,00 zt brutto;

9) za kazdorazowe nie przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 dostawy i ustugi, w wysokosci 500,00 zt
brutto;

10) za kazdorazowy brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktdrym
mowa w § 16 ust. 6 pkt 2) Umowy, w wysokosci 500,00 zt brutto.

11) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,5% od wartosci
niezaptaconego wynagrodzenia Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy;

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, oznakowanie na czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezyta starannoscig w wysokosci 3.000 zt brutto,

13) za niewykonanie dokumentacji fotograficznej, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 12) Umowy w wysokosci 500 z
brutto,



14) zakazde stwierdzenie niedopetnienia wymogu zatrudnienia 0sdb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 13 Umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 2.000,00 ztotych
brutto,

15) za kazdorazowy brak ustawienia tablic informacyjnych dot. realizacji zadania zgodnie z ST
Wymagania Ogdlne w wysokosci 3.000 zt brutto.

Strony uzgadniajg maksymalny limit kar umownych, na kwote odpowiadajacg 30 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego - w wysokosci 15% od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa

w § 5 ust. TUmowy. Kara nie obowiazuje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn o ktérych mowa

w § 22 ust. 2 Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 5 dni od daty otrzymania przez

Wykonawce noty obcigzeniowej.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu termindw, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 Umowy

oraz § 4 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy naliczy jedna kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie

terminu wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru robét.
§21

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy.

Zmiana postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktdrych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy, w przypadku:

1) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie rob6t - pod warunkiem wykazania wptywu zaistnienia takich warunkéw na
termin umowny realizacji robdt,

2)  koniecznodci realizacji robdt dodatkowych, robdt zamiennych, ktéra udokumentowana bedzie
zatwierdzonym protokotem koniecznosci, o czas niezbedny do realizacji tych robot;

3)  wsytuacji koniecznosci wykonania robat niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuija lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5)  konieczno$ci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej,

6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg
winy ktorejkolwiek ze stron;

7)  wystapienia opdznien w dokonywaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wiasciwe
instytucje, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore wykonawca ponosi odpowiedzialnosc;

8) wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolenr, uzgodnien, itp. jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢;

9) odmowy wydania przez wiasciwe instytucje decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez wykonawce;

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

11)  niemoznosci wykonywania robat, gdy uprawnione instytucje nie dopuszcza do wykonywania robot
lub nakazujg wstrzymanie robdt z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

12)  wystapienia innych opdznien lub przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,



13) dziatania sity wyzszej i klesk zywiotowych uniemozliwiajgcych wykonanie Przedmiotu Umowy

zgodnie z postanowieniami Umowy;

zmian technologicznych,

15) odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, ~ wystepowania  niewybuchdw  lub  niewypatdw, napotkania  nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych, ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wprzypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 2, Wykonawca
ma obowigzek przedtozy¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego wniosek dotyczacy zmiany Umowy wraz z
opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

4. Wykonawca ma obowigzek przedtozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, w terminie umozliwiajgcym
jego weryfikacje przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1Umowy.

5. Wystapienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
wskazanych przez Wykonawce we wniosku, 0 ktdrym mowa w ust. 3, musi by¢ potwierdzone stosowanym
wpisem dokonanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w dzienniku budowy.

6. Zmiana terminow, o ktdrych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy wymaga pisemnego aneksu do Umowy,
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

7. Zmiana terminow, o ktorych mowa w § 4 ust. 1i 2 Umowy nie powoduje automatycznie zmiany
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.1 Umowy.

8.  Pozostate przypadki zmiany do Umowy z Wykonawcg zostaty okreslone w § 21§ 7 Umowy.

9. Zmiana termindw Umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

§22

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 1 miesigca od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, z winy Wykonawcy, jezeli:

1) Wykonawca nie podjat robdt objetych Przedmiotem Umowy lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, i pomimo
otrzymania wezwania od Zamawiajacego do ich podjecia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

2) czynnosci objete Umowa wykonuije bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacja projektowa,
ST Wymagania Ogdlne, ST lub Umowa, i pomimo otrzymania wezwania od Zamawiajacego do
prowadzenia prac w sposdb zgodny z powyzszymi dokumentami, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, nie czyni tego;

4) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje Umowy,

5) zprzyczyn wskazanychw § 14 ust. 5 Umowy,

6) zprzyczyn wskazanychw § 8 ust. 11 Umowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez - jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy - mozliwos¢ odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci Umowy.

3. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, rekojmia Wykonawcy, w zakresie okreslonym
w Umowie, obejmuje czes¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Qdwiadczenie o odstapieniu od Umowy powinno zostac ztozone Wykonawcy na pismie pod rygorem
niewaznosci i zawierac uzasadnienie.

—
—-—



5. W przypadku odstgpienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 1 oraz w sytuacjach, gdy do
odstgpienia dojdzie na podstawie przestanek ustawowych, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca:

a) natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wasnosdi,

b) przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty iinne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

) w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Wykonawca na swoj koszt
niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreSlonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku nieprzystapienia do zabezpieczenia robdt przerwanych, Zamawiajacy zleci innemu
podmiotowi ich wykonanie na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego
upowaznienia sadu w tym zakresie,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz do czasu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, usunie z terenu budowy materiaty, wskazane przez Zamawiajacego,

e) Wykonawca uporzadkuje wykorzystany na czas budowy teren, zlikwiduje wskazane przez
Zamawiajacego drogi tymczasowe do czasu przekazania terenu budowy Zamawiajacemu,

2) Zamawiajacy:

a) sporzadzi przy udziale i na koszt Wykonawcy zestawienie wartosci wykonanych robdt (na
podstawie obmiaru robdt) wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) na podstawie zestawienia wartosci wykonanych robdt sporzadzi protokdt odbioru robdt
wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, ktéry w przypadkach odmowy podpisania
przez Wykonawce, zostanie podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego,

C) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktdre zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST do dnia odstapienia na podstawie protokotu odbioru, w terminie okreslonym w § 8 ust. 13
Umowy,

d) przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swoj dozdr w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni
od daty wykonania inwentaryzacji.

6. W przypadku odstapienia od Umowy, z przyczyn okreslonych w ust. 2 Umowy:

1)  Wykonawca na koszt Zamawiajacego niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego.

2) Zamawiajacy sporzadzi przy udziale Wykonawcy zestawienie wartosci wykonanych robdt (na
podstawie obmiaru robdt) wedtug stanu na dzien odstgpienia.

7. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.

§23

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich i Zamawiajgcego z tytutu prowadzonych

robat wynikajacych z Umowy.

§24

Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany Umowy bed3 mogty nastgpi¢ w przypadku zmiany

powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu

zamowienia lub swiadczenia Stron.
§25
W sprawach nie uregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci .

3. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z wykonaniem, nienalezytym wykonaniem, badz
niewykonaniem Umowy, w szczegdlnosci spory o odszkodowanie z tytutu niewykonania, badz



nienalezytego wykonania Umowy oraz spory o kary umowne zastrzezone zgodnie z § 20 Umowy Strony
Umowy poddajg pod rozstrzygniecie wtasciwego rzeczowo sadu powszechnego w Poznaniu. Powyzsze
dotyczy takze przypadkdw dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub
wypowiedzeniu Umowy przez ktorgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy przez ktérakolwiek ze stron.

§26
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



