Zatgcznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR ZP.273.01.2024 — wz4ér umowy

zawarta dnia .....cceeennee. r. w Cztuchowie, pomiedzy Powiatem Cztuchowskim reprezentowanym przez Zarzad
Powiatu Cztuchowskiego majacym siedzibe w Cztuchowie przy Al. Wojska Polskiego 1, NIP 843-15-29-488,
zwanym w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM, w imieniu ktorego dziatajg nastepujace osoby:

Przewodniczacy Zarzadu

Cztonek Zarzadu
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu ..........cceceoveunee.

- TSRS , Zwang w dalszej czesci Wykonawcg

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t.j. Dz.U. 2023, poz.
1605) na wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg z dnia .....ccceeevureenee. zostaje zawarta z
Wykonawcg umowa o nastepujgcej tresci:

81

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy formule ,zaprojektuj
i wybuduj” pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo Dworzec — Wierzchowo”,
zwanym w dalszej czesci umowy ,,przedmiotem Umowy”. Na przedmiot umowy sktadajg sie:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych niezbednych do
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania w/w inwestycji, w oparciu
o Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy;

2) Wpykonanie robdt budowlanych oraz sporzadzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robot
budowlanych i przekazanie do uzytkowania w/w inwestycji.

2. Przedmiot umowy pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2556G na odcinku Wierzchowo Dworzec —
Wierzchowo” jest wspotfinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach poddziatania , Wsparcie
inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem Ilub rozbudowg wszystkich rodzajow matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” na operacje typu ,,Budowa
lub modernizacja drég lokalnych” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020.

3. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczernstwem, dobra
jakoscig i wtasciwg organizacja.

4. Przedmiot umowy w zakresie robdét budowlanych wykonany zostanie z materiatéw fabrycznie nowych
dostarczonych przez Wykonawce.

5. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 4, powinny odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganhiom
okreslonym w STWiORB.

6. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatéw i robét okreslonymi w STWiORB.

7. Materiaty z rozbidrki (staro uzyteczne) nadajgce sie do wykorzystania nalezy dostarczy¢ do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego. Decyzje o przydatnosci materiatdow podejmuje Inspektor Nadzoru.
Pozostate materiaty z rozbidrki, nie nadajace sie do wbudowania, winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1587 ze zm.).

8. Czynnosci zwigzane z robotami bitumicznymi bedg swiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku nr 3
do Umowy, zwane dalej ,,Pracownikami swiadczgcymi ustugi”.



9. Wykonawca zobowigzuje sie, ze Pracownicy $wiadczacy ustugi bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni

10.

11.

12.

1.

na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.].
Dz. U. z 2023, poz. 1465).

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym niz 4 dni
robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé do wgladu kopie ztozonych do ZUS drukéw RCA za kazdego
Pracownika swiadczacego ustugi.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii druku RCA zawierajgcego kod tytutu ubezpieczenia 01.10 za
ktoregokolwiek Pracownika swiadczgcego ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust.
9, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace.

Za niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
(ustalonej na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikow
Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace) pomnozonej przez liczbe miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobe ponizej liczby wymaganych
Pracownikéw Swiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia. Jesli Wykonawca nie zrealizowat wymogu, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym przez okres krotszy niz miesigc, za podstawe wymiaru kary przyjmuje sie iloczyn kwoty
minimalnego wynagrodzenia oraz ilosci dni, przez ktore nie zrealizowano tego wymogu podzielonej przez
liczbe dni w tym miesigcu.

§2
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia w terminie: do 30.11.2024 r.

1) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) — do 30.06.2024 r.

2) wykonanie robot budowlanych — do 30.11.2024 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy ustalajacy terminy i koszty wykonywania poszczegélnych etapdéw, w
tym dokumentacji projektowej oraz poszczegdlnych rodzajow robét budowlanych i ich elementéw
scalonych, umozliwiajgcy ustalenie wysokosci ptatnosci czesciowych, przedstawiony Zamawiajagcemu przed
podpisaniem umowy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Strony zobowigzane sg przekazywac sobie
informacje w formie pisemnej o zaistnieniu okolicznosci dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 7 dni od zaistnienia tej okolicznosci. Wykonawca ma obowigzek ztozy¢ w
siedzibie Zamawiajgcego uaktualniony harmonogram w ciggu 14 dni od powziecia informacji o zaistnieniu
przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram.

§3

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie przyszty teren budowy na podstawie protokotu przekazania

w terminie do 14 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji ZRID wydanej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia

2003 r. o szczegdblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (j.t. Dz. U. z

2023, poz. 162 z pdzn. zm.).

§4
Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za przedmiot umowy, wymieniony w §1, okresla sie ogétem na kwote
tacznie brutto ....eceeeeccecceene Zt (STOWNIE: veeeerceereerneeeeeins ), przy cenie Netto .......ccvvvivineeeeeens zt i
stawce VAT .....% i. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy. Na powyzszg cene ryczattowa brutto sktada

sie:

1) Dokumentacja projektowa za cene ryczattowg netto ........ccccccvveeeneeenn. zt przy stawce VAT .... % i cenie
brutto ....cccevveeenneen. zt (stownie ....c.ceeceeeeiiiie, ztotych);

2) roboty budowlane za cene ryczattowg netto .......ccccceeeveveveieeeenneen, zt przy stawce VAT .... % i cenie brutto
....................... zt (stownie ............ccueuue.n...... ZtOtych).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej jak rowniez nieujete w tej dokumentacji, a ktérych



10.

11.

12.

13.

14,

wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zrealizowania catosci zamdéwienia. Bedg to w szczegélnosci
nastepujgce koszty: opracowania dokumentacji projektowej, robét przygotowawczych, porzadkowych,
utrzymania terenu i zaplecza rob6t, zabezpieczenia majatku i zapewnienia bezpieczeristwa na terenie robdt,
zagospodarowania placu robét i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, a
takze podatek VAT.

Zamawiajacy przewiduje jednokrotng waloryzacje wynagrodzenia za roboty budowlane, jezeli wskaznik
wzrostu cen robdt budowlano-montazowych ogtoszony przez GUS, bedzie wyzszy o co najmniej 10% w
okresie 6 miesiecy, poczgwszy od podpisania umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé rozliczenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy fakturami
czesciowymi, na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiajgcego, na podstawie protokolarnego
odbioru czesciowego z zastrzezeniem ust.9. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy ptatnosci pierwszej faktury
czesciowe;.

Zapfata za wykonanie przedmiotu umowy lub jego czesci nastgpi na podstawie prawidtowo wystawionej
faktury czesciowej i koricowej, w terminie do 30 dni od daty jej wptywu do zamawiajgcego.

Podstawg wystawienia faktur czesciowej i koncowej przez Wykonawce bedzie protokdét odbioru
czedciowego i koricowego robét, zatwierdzony i podpisany przez Zamawiajgcego.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji cze$ci rob6t Podwykonawcom warunkiem zaptaty przez
Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

Do faktury wystawianej przez Wykonawce muszg by¢ dotgczone oryginalne oswiadczenia
Podwykonawcéw, ze ich naleznosci wymagalne od Wykonawcy zostaty w catosci zaptacone. W przypadku
braku takiego oswiadczenia Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ nieuregulowang kwote z faktury, ktora
zostanie zaptacona po uzupetnieniu brakujgcych oswiadczen.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12. Termin zgtaszania uwag — 7 dni liczac od dnia doreczenia
informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.



15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zapfaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 12, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

Faktura pfatna bedzie przelewem z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze, w terminie do 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego. Za dzienn dokonania ptatnosci
przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca przekazuje fakture, zgodnie z wiasnym wyborem, w formie papierowej na dziennik
podawczy Zamawiajgcego w jego siedzibie lub w formie elektronicznej w sposob okreslony w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm. ). W
przypadku btednie wystawionej faktury przez Wykonawce, termin ptatnosci liczony jest od daty wptywu do
Zamawiajacego faktury korygujace;j.

W przypadku wptywu do Zamawiajgcego faktury bez wymaganego protokotu odbioru termin ptatnosci
liczony jest od daty wptywu protokotu odbioru.

§5

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia ustug/robdt dodatkowych tylko w przypadku spetnieniu
warunkéw okredlonych w art.455 ust. 1 pkt 3 Pzp.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych ustug/robdét budowlanych, Wykonawca
bedzie zobowigzany poinformowac Zamawiajgcego w formie pisemnej o koniecznosci ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniecznosci wykonania dodatkowych ustug i/lub robét
budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1 i wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, Strony przy udziale
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru spiszg protokdt koniecznosci zawierajacy uzgodnienia stron
dotyczace zakresu i warunkdw wykonania dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych. Po podpisaniu
protokotu koniecznosci Wykonawca niezwiocznie przedstawi Zamawiajgcemu kosztorys wykonania
robét/ustug dodatkowych, przy czym wzrost ceny przy kazdej kolejnej zmianie nie moze przekracza¢ 50%
wartosci pierwotnej umowy i kosztorys bedzie wymagat akceptacji Zamawiajgcego.

Realizacja dodatkowych ustug i/lub robét budowlanych moze nastgpi¢ po dokonaniu zmiany niniejszej

umowy w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania nastepujgcych zmian do niniejszej umowy:

1) zmiany osdb uczestniczgcych w wykonaniu zamdwienia po stronie Zamawiajgcego i Wykonawcy. W
sytuacji zmiany osob uczestniczacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonania zleconych prac przez osoby o tym samym poziomie merytorycznym, co
dotychczasowi pracownicy, z uwzglednieniem umdwionego doswiadczenia zawodowego.

2) w przypadku zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3) zmiany w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy np. stawki
podatku od towardw i ustug,

4) strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdot o okres trwania przyczyn
uniemozliwiajgcych dotrzymanie Terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:

a) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,



5)

6)

7)

b) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

c¢) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdZznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

d) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Przez site wyzszag na gruncie niniejszej umowy rozumie sie zdarzenia, ktdrych
wystgpienie jest niezalezne od Stron i ktérym nie moga one zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci, a w szczegdlnosci: wojny, stany nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia
zwigzane z kwarantanng, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

f)  Wystgpienia przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy z powoddéw, za ktére odpowiada
Zamawiajacy.

Zmiany podwykonawcow na skutek:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji dotychczasowego podwykonawcy,

c) zmiany wartosci lub zakresu przewidywanego do wykonania przez podwykonawcow.

zmiany wartosci umowy w szczegdlnosci:

a) zmniejszenie wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy w szczegdlnosci na skutek: zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy w wyniku wystgpienia m.in. zmian Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, wystgpienia robot zaniechanych; koniecznosci obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy
o warto$¢ wad stwierdzonych w czasie odbioru koricowego przedmiotu umowy, ktdére nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy, a nie jest mozliwe usuniecie ich w wymaganym
przez Zamawiajgcego terminie,

b) zwiekszenie wartosci umowy na skutek realizacji dodatkowych ustug lub robdt budowlanych,
o ktérych mowa w 1, wartos¢ kazdej kolejnej zmiany w tym zakresie nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie, do rozliczenia dodatkowych robét (jezeli
wystgpig) przyjmuje sie forme wynagrodzenia kosztorysowego,

zmiana zakresu umowy w szczegélnosci na skutek: —

a) zmian Programu Funkcjonalno-Uzytkowego; wystgpienia robét zaniechanych itp.,

b) wystapienia koniecznosci wykonania dodatkowych ustug lub robdt budowlanych przez tego samego
wykonawce, o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione tacznie warunki okreslone w art. 455
ust.1 pkt 3 Pzp.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ dokumentacje projektowg dla w/w zadania  zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, ustaleniami okreslonymi w

decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego oraz obowigzujagcymi normami i

przepisami technicznymi.

1) Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia

projektowe i decyzje zgodnie z art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (j.t. Dz. U. 2023, poz. 162 z pdzn. zm.).

Dokumentacja projektowa zawierac bedzie réwniez dla wszystkich branz m.in.:

a) Projekt techniczny — 3 egz;

b) Projekt wykonawczy — 3 egz;

c) Przedmiar robdt — 2 egz;

d) Kosztorys inwestorski — 2 egz;

e) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — 2 egz;

f)  Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét oraz docelowy — 3 egz.
g) Inne niezbedne opracowania wymienione w PFU.



2) Wykonawca na etapie projektowania, na biezgco bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym (Inzynierem projektu)
proponowane rozwigzania projektowe.

Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej Zamawiajgcy przejmuje autorskie prawa majgtkowe do
opracowan projektowych wykonanych w ramach Umowy. W ramach przejetych praw majgtkowych
Zamawiajacy bedzie mogt bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Projektanta
oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:

1) uzytkowaé dokumentacje projektowg na wiasny uzytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadan,
w tym w szczegdlnosci przekaza¢ opracowania projektowe lub ich dowolng czes¢, takze ich kopie:
a) innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan

projektowych,

b) innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robdt budowlanych,
¢) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

2) wykorzystywac dokumentacje projektowa lub jego dowolng czes$¢ do prezentacji,

3) wprowadzaé dzieto lub jego czes¢ do pamieci komputera na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk
komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych,

4) zwielokrotnia¢ opracowania dzieta lub jego czesci dowolng technika.

Zamawiajacy nie moze zbywac dziefa ani jego dowolnej czesci oraz nie moze usuwac oznaczen okreslajgcych

autora.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 zapewnia sprawowanie nadzoru

autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekscie wykonanej dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przyjmuje na siebie w szczegdlnosci nastepujace obowigzki w zakresie robét budowlanych:

1) przejecie przysztego terenu budowy w terminie o ktérym mowa w §3 niniejszej umowy,

2) wykonanie czynnosci wymienionych w ustawie Prawo Budowlane,

3) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

5) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z Dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami bhp, planem bioz oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w przepisach
szczegotowych,

6) kontrole jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

8) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone roboty,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu roboét, a w szczegdlnosci:

a) inwentaryzacje powykonawczg;

b) dokumentacje odbiorows, zawierajgcg m.in.:
- protokoty badan i sprawdzen;
- niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci;

- protokot potwierdzajagcy przez Zaktad Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie Gminy
w Cztuchowie poprawnos¢ wykonania regulacji studni i zawordw oraz kanalizacji deszczowej;

- sprawozdanie techniczne;

- os$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) lit. ,a”, ,b” ustawy
Prawo budowlane;

c) dziennik budowy;
10

—

zapewnienie, na czas trwania robét kierownika budowy, innych oséb - wskazanych przez Wykonawce, a
w przypadku koniecznosci zmiany ktérejkolwiek osoby - uzgodnienie nowego kandydata z
Zamawiajacym z uwzglednieniem §5 ust. 5 pkt 1 umowy,

11

A

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot czystego
i nadajacego sie do uzytkowania,

12

-

informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
o terminie odbioru robdt zanikajacych i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego (odbiér dokonany
przez Inspektora nadzoru). Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych terminach Inspektora nadzoru,



zobowigzany jest odkryé roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrécic roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

13) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach moggacych
wptynac na jakosc robdt lub termin zakonczenia robét,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

16) strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do
daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

17) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robadt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w
miejscu robot badz majatku Zamawiajgcego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,
na swoj koszt,

18) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji
przedmiotu umowy. Niniejszy zapis dotyczy ewentualnych Wykonawcow innych robét, ktére mogtyby
zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia robdt
objetych niniejszym zamodwieniem, np. robot objetych inng dokumentacjg projektowa, ktdrych
koniecznos¢ budowy wynikfa juz po zakonczeniu prac projektowych niniejszego zamdwienia.
Wykonawcy innych robdt musieliby dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym oraz Wykonawca robét
niniejszego zamodwienia, wzajemnie uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.

§7
Wykonawca robdét budowlanych przedtozyt uaktualniong i optacong polise OC z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej na kwote co najmniej ................ zt.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy powstate z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia
dotyczace szkdd osdb trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania protokotu przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru korncowego przez Zamawiajacego.

Jezeli okres, na jaki zostata zawarta polisa, o ktorej mowa w ust. 1 konczy sie w okresie realizacji zamowienia,
Wykonawca winien bez wezwania Zamawiajgcego przedtozy¢ uaktualniong polise (lub inny dokument)
ubezpieczenia w terminie do 15 dni od daty ustania waznosci poprzedniej polisy.

W przypadku wygasniecia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej (lub innego dokumentu
ubezpieczenia) w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, i nie przedtozenia
nowej (aktualnej) polisy, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do ubezpieczenia przedmiotu umowy zgodnie z
ustaleniami SWZ, a sktadke ubezpieczeniowg potraci z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§8

Zamawiajacy przyjmuje na siebie w szczegdlnosci nastepujgce obowigzki:

1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

2) przekazanie dziennika budowy;

3) przekazanie terenu budowy,

4) zaptate za wykonane i odebrane roboty,

5) przeprowadzenie odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego robaét.

§9

1. Zamawiajgcy ustanawia Inzyniera Projektu w osobie ................ , ktéry w imieniu Zamawiajacego podejmowacé

bedzie decyzje zwigzane z realizacjg robot.

2. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru;

3.

1) Dlarobdt budowlanych —.......ccceeveeveveveninnen. ,

2) Dla robdt instalacyjnych sanitarnych - .......ccccoeviviieeieccee e,
3) Dlarobét instalacyjnych teletechnicznych -
Osoby wskazane w ust. 1 i 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§10



Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje przedmiotu umowy w osobie —

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo Budowlane.

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonaja nizej wymienieni projektanci posiadajacy odpowiednie
uprawnienia w zakresie:

§11
Strony ustalajg dokonanie odbioru robét na podstawie protokotu odbioru robét.
Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej Zamawiajacego o gotowosci do odbioru.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie przed odbiorem koncowym, jesli wymaga tego
specyfikacja odbieranych robdt, préb i sprawdzen oraz skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu
wszelkich dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym
protokotdéw technicznych i Swiadectw kontroli jakosci.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru i rozpoczecia czynnosci odbioru w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
go o gotowosci do odbioru. Czynnosci odbioru powinny by¢ zakoriczone najpdzniej w 14-tym dniu
kalendarzowym od dnia rozpoczecia odbioru.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy z udziatem Wykonawcy. W przypadku nie stawiennictwa przedstawiciela
Wykonawcy na czynnosci odbioru, Zamawiajgcy jest uprawniony do powotania Komisji odbioru i
komisyjnego dokonania odbioru przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z

powodu nie zakonczenia robét Zamawiajgcy moze odmowié odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez ktérgkolwiek ze stron wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, albo, jezeli wady uniemozliwiajg jego uzytkowanie
zgodnie z jego przeznaczeniem moze odstgpi¢ od umowy, ewentualnie zgdaé¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
W przypadku zazgdania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wszelkie koszty z tym zwigzane, w
tym rozbidrki, materiatéw, sprzetu, maszyn, itp. ponosi Wykonawca.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot w trzech egzemplarzach.

§12

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosé.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne robét objetych
umowg i powstate w czasie rekojmi na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem
ponizszych postanowien.

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w ciggu 60 dni od daty
ich ujawnienia.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa po uptywie ........... miesiecy. Bieg terminu po
uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi, rozpoczyna sie w stosunku do Wykonawcy w dniu
zakonczenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy, tj. daty podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu takiego odbioru. Jezeli Zamawiajgcy przed odbiorem korncowym przejmie
przedmiot umowy do eksploatacji (uzywania), bieg terminu po uptywie, ktérego wygasajg uprawnienia z
tytutu rekojmi rozpoczyna sie w dniu przejecia do eksploatacji (uzywania).

Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu, o ktérym mowa
w ust. 4, jezeli reklamowat wade przez uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty. Okres gwarancji wynosi .........
miesiecy i liczy sie od dnia dokonania odbioru korcowego przedmiotu umowy lub od dnia przejecia
przedmiotu umowy do eksploatacji (uzywania).
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10.
11.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét,
2) usuniecie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynnosci odbioru i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
na pismie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.

W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
bez utraty prawa z tytutu kar umownych jest uprawniony do usuniecia wad w zastepstwie Wykonawcy i na
jego koszt.

Wybdr uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi przystuguje Zamawiajgcemu.

Jezeli ujawnione w okresie rekojmi lub gwarancji wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze
skorzystac z uprawnien, o ktérych mowa w § 11 ust. 7 pkt 2 umowy.

§13

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (stuzgce pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce) w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w & 4 w zaokragleniu do petnych 100 zt w dét, tj. kwote ......eweeene zt (stownie:

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) Zamawiajgcy zwréci 70 % wniesionego zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).

2) Kwota stanowigca 30 % wysokosSci zabezpieczenia, tj. ...cocenne. zt, ktéra pozostawiona zostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zwracana jest nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
terminu rekojmi za wady (art. 453 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamowien publicznych).

3) Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

4) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy (art. 450 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych).

5) Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana zgodnie
z ustawg Prawo zamowien publicznych:
a) W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 (art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych).
b) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego
wysokosci (art. 451 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych).

§14

Roboty budowlane objete umowg Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw w zakresie
nastepujgcych rodzajow robOL: ...t e et

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcdw jak za swoje wtasne.
Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnymi.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, sg obowigzani, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg obowigzani dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z niniejszg umowa.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
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11.

12.
13.

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 4, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 3-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy moze dokonaé przedktadajacy.

§15

Strony, oprécz kar umownych o ktorych mowa w § 1 ust. 12, ustalajg odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy w formie kar umownych
niezaleznie od poniesionej przez Zamawiajgcego szkody:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 za kazdy dzien zwtoki,

b) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4,

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4,

d) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w§4,

e) nieprzedtozenia w terminie, o ktérym mowa w §14 ust. 7 i 10, poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4,

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 4 z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych dochodzi¢ moga Strony wynosi 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogdlnych.



§16

1. Wpykonaweca (Kierownik Budowy) obowigzany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robaét.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa o ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

3.  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny zosta¢ wliczone w ogdlne koszty robaot.

§17
Wszelkie zmiany do umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania na pismie o kazdej zmianie adresu pod rygorem
uznania za skutecznie doreczone korespondencji rowniez w razie ich zwrotu z adnotacjg poczty o braku
mozliwosci doreczenia z powodu zmiany adresu, odmowy przyjecia lub innych podobnych przyczyn.

§18

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

2. Strony ustalajg, iz wszelkie spory powstate na tle niniejszej umowy lub w zwigzku z nig bedga rozstrzygane
przez rzeczowo wiasciwy Sad ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
§19
Zatacznikami do niniejszej umowy sa:
1) Zatacznik nr 1 — Program funkcjonalno uzytkowy
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
3) Zatacznik nr 3 — Wykaz Pracownikdw wykonujacych czynnosci
§20

Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA

Niniejszy wzér umowy moze ulec modyfikacji jedynie w zakresie, ktory nie spowoduje zmian wykraczajgcych
poza jego istotne postanowienia.



