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    Załącznik nr 5 

I S T O T N E  W A R U N K I  U M O W Y  

Nr ZP/41/2020 

zawartej w dniu …….2020 roku, w Gdyni 

pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni 

z siedzibą:    ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia 

Sąd Rejestrowy:                Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku,  

Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  

KRS:     Nr 0000126973 

wysokość kapitału zakładowego spółki 337.671.750,00 zł 

NIP:     586-010-44-34 

reprezentowanym przez:  

p. …..               …………. 

p. ….. ………… 

zwanym w umowie:           Zamawiającym 
 a  

............................................................................................................................ 

z siedzibą                                         .................................................................... 

KRS/wpis do ewid. dział. gosp.        …………………………………................... 

wysokość kapitału zakładowego*     ...................................................…............ 

* - jeżeli dotyczy w zależności od formy prawnej 

NIP:                                                 ................................................................... 

reprezentowanym przez: 

a) ...................................................................................................................... 

b) ...................................................................................................................... 

zwanym w umowie:          Wykonawcą 

 

o następującej treści: 
 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego według SIWZ ZP/41/2020 na podstawie Regulaminu udzielania 

zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania przebudowę przepompowni ścieków ,,Śliska’’ wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

w ul. Bernarda Myśliwka w Gdyni. 

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą 

Załącznik nr 1 do niniejszej umowy i obejmuje w szczególności: 

1) realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, 

2) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy oraz właściwe jego oznakowanie, 

3) wytyczenie robót budowlanych w terenie, objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie 

z warunkami dokumentacji projektowej, 

4) zawiadomienie ZDiZ o wprowadzeniu czasowi organizacji ruchu w ul. Bernarda Myśliwka w 

Gdyni (zgodnie z zatwierdzeniem nr IDO.42278.2020.AL.1098 zawartym w projekcie 

tymczasowej organizacji ruchu), 

5) opracowanie projektu i harmonogramu prac przełączeniowych i rozruchowych, wykonanie 

rozruchu mechanicznego i technologicznego przepompowni ścieków, sporządzenie 

sprawozdania z rozruchu, 

6) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji przepompowni ścieków  i instalacji, po uzyskaniu 

założonego efektu technicznego, 
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7) przeprowadzenie instruktażu personelu użytkownika w siedzibie Zamawiającego w zakresie 

obsługi przepompowni ścieków oraz wykonanych instalacji i dostarczonych urządzeń, 

8) wykonanie instrukcji obsługi i oznakowania obiektów zgodnie  z wytycznymi 

Zamawiającego, 

9) dokonanie odpowiednich zgłoszeń, w tym złożenia do organu nadzoru budowlanego 

zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskanie zezwoleń umożliwiających użytkowanie 

przepompowni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

10) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, 

11) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robót w 3 egz. (w tym 1 

na nośniku elektronicznym). 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany: 

1) zagospodarować odpady powstałe w wyniku realizacji zadania – z wyjątkiem złomu, zgodnie 

z ustawą z dnia 14 .12.2012 r. o odpadach oraz przestrzegać wymagań przepisów prawa 

ochrony środowiska; 

2) zawrzeć umowę na utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji inwestycji na swój 

koszt; 

3) wykonywać odpłatnie wymagane DTR urządzeń przeglądy gwarancyjne wraz z 

dostarczeniem materiałów i części eksploatacyjnych niezbędnych do ich wykonania, w 

miejscu ich zainstalowania (według stawek nie wyższych niż naliczane przez serwis 

producenta/autoryzowaną firmę serwisową dla danego przeglądu wynikającego z DTR); 

4) wykonywać nieodpłatnie ewentualne naprawy gwarancyjne wraz z dostarczeniem części i 

materiałów niezbędnych do wykonania naprawy z reakcją serwisu (dojazdem do miejsca 

zainstalowania/wybudowania) w terminie do 24 godzin od daty zgłoszenia usterki przez 

Zamawiającego; 

5) zapewnić dostępność części zamiennych przez 5 lat po okresie gwarancji; 

6) zagwarantować wykonanie napraw pogwarancyjnych, które będą przedmiotem odrębnej 

umowy. 

3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie: 

1) Uchwała NR XXXIII/835/17 Rady Miasta Gdyni  z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 

Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejonu ulic Wiczlińskiej, Chwarznieńskiej i A. Krauzego (nr 

2210); 

2) Decyzja Prezydenta Miasta Gdyni zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia 

na budowę Nr RAAII.6740.4.6.2020.DR-1323/przepompownia z dn. 01.04.2020r. obejmująca 

przebudowę przepompowni ścieków „Śliska”  wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. 3667 

i 3670,  obr. Chwarzno- Wiczlino 0011 przy ul. Myśliwka w Gdyni. 

 

§2 

TERMIN WYKONANIA  I WARUNKI REALIZACJI 

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do 8 miesięcy od daty przekazania terenu 

budowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Harmonogramem realizacji i fakturowania 

robót stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Sporządzony harmonogram uwzględnia 

wymóg sukcesywnego prowadzenia robót oraz utrzymania ciągłości pracy istniejącego obiektu do 

momentu zakończenia budowy nowej przepompowni. 

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie się termin protokolarnego odbioru końcowego 

robót i innych czynności składających się na przedmiot umowy, po usunięciu ewentualnych wad 

i usterek stwierdzonych podczas dokonywania czynności odbiorowych oraz uzupełnieniu 

przedłożonej dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej niekompletności.. 

3. Strony uzgodniły ..........1 etapy robót i płatności w trakcie realizacji umowy. Etapem jest 

wykonany zakres robót poddany odbiorowi częściowemu/końcowemu, stanowiący zakres robót 

zrealizowanych i możliwych do rzeczowego odebrania. 

                                                 
1 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
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4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie 

później niż w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy. 

5. Wykonawca w ciągu 1 miesiąca od daty przekazania terenu budowy przez Zamawiającego dokona 

aktualizacji harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej umowy w stosunku do 

przedłożonego do oferty. Zmiana harmonogramu może nastąpić po uzgodnieniach między 

Stronami i zatwierdzeniu go przez Zamawiającego. Aktualizacja nie może powodować zmiany 

terminu końcowego realizacji umowy ani jej wartości oraz wymaga jej aneksowania. 

6. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia w określonym zakresie i czasie będą 

protokoły odbiorów częściowych oraz protokół odbioru końcowego realizacji całego przedmiotu 

zamówienia.  

7. Termin realizacji może ulec wydłużeniu na skutek działania siły wyższej – zdarzenia, którego 

Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, 

a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Powyższe 

musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. Podstawą 

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy może być wyłącznie aneks podpisany przez obie 

Strony. 

8. Przyczyną, którą Zamawiający może również uznać za podstawę do aneksowania terminu 

realizacji, są warunki obiektywnie uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w 

stosowanej przez Wykonawcę technologii oraz ewentualna konieczność wykonania 

zatwierdzonych przez Zamawiającego robót dodatkowych/zamiennych z uzasadnieniem 

wydłużenia terminu umownego.  

9. Przyczyną aneksowania terminu realizacji mogą być również przedłużające się - z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy - uzgodnienia z gestorami sieci występujących na terenie budowy 

lub z organami administracji. 

§3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy i 

zgodnie z ofertą (w oparciu o Kalkulację ceny ryczałtowej, stanowiącą Załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy) wynosi: 

 netto:       ……… zł  

(słownie: ……………) 

 podatek VAT:     ………. zł 

(słownie: ……………) 

 brutto:                  ………. zł 

(słownie: ……………) 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stałe i nie będzie podlegać korektom w trakcie realizacji umowy 

z wyjątkiem wprowadzenia ewentualnych robót dodatkowych nie objętych dokumentacją 

projektową lub konieczności wykonania robót zamiennych. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących zakończenie robót przed wykonaniem 

pełnego zakresu przedmiotu umowy lub ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, Wykonawca 

będzie mógł żądać zapłaty jedynie za faktycznie wykonane roboty proporcjonalnie do stopnia ich 

zaawansowania, uzgodnionego między Stronami, nawet jeżeli zakończenie robót lub 

ograniczenie zakresu realizacji przedmiotu umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca nie może domagać się dodatkowej zapłaty za prace, które są naturalną konsekwencją 

procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają oraz dotyczą takich sytuacji, które 

Wykonawca dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć, jako konieczne do 

wykonania. 

5. Określone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) pełny zakres robót budowlano - montażowych wynikający z dokumentacji technicznej wraz z 

dostarczeniem materiałów, urządzeń i ich instalacją; 
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b) koszt sporządzenia planu BIOZ; 

c) koszt organizacji terenu budowy, ogrodzenia i oznakowania terenu prowadzonych prac, 

wykonania i utrzymania oświetlenia; 

d) koszt zabezpieczenia zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie terenu 

prowadzenia robót; 

e) koszt zapewnienia ochrony mienia i zgromadzonych materiałów znajdujących się na terenie 

budowy; 

f) koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z terenem 

prowadzonych prac i placem budowy; 

g) koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztem jej 

opomiarowania i zużycia; 

h) koszty zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków  dla potrzeb socjalnych i budowy wraz 

z kosztem ich opomiarowania i zużycia; 

i) koszt wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy oraz koszt 

zajęcia pasa drogowego; 

j) koszt obsługi geodezyjnej inwestycji; 

k) koszt sporządzenia instrukcji obsługi obiektów i oznakowania; 

l) koszty wszystkich przeprowadzonych badań i pomiarów, wynikających z zapisów w 

dokumentacji technicznej; 

m) koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków; 

n) koszt uporządkowania terenu prac i terenów przyległych po przeprowadzonych robotach; 

o) wszelkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty związane z utylizacją 

odpadów) zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

wraz z kosztem wyposażenia terenu prac w pojemniki do składowania odpadów oraz toaletę 

przenośną; 

p) koszty prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi; 

q) koszty wszelkich uzgodnień wynikających z zapisów w dokumentacji technicznej; 

r) koszty wymaganych ubezpieczeń; 

s) koszt przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego personelu użytkownika w siedzibie 

Zamawiającego w zakresie obsługi przepompowni ścieków oraz wykonanych instalacji i 

eksploatacji urządzeń technicznych zainstalowanych w obiekcie; 

t) koszt sporządzenia dokumentacji powykonawczej wynikającej z warunków wykonania 

przedmiotu zamówienia w 3 egz. w wersji graficznej oraz w wersji elektronicznej na płycie 

CD oraz innych dokumentów zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do złożenia do 

organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy; 

u) koszt ewentualnych napraw zainstalowanych urządzeń/wybudowanych obiektów (w tym 

kosztów dojazdu serwisanta i materiałów oraz części zamiennych) w okresie udzielonej 

gwarancji jakości. 

 

§4 

ROBOTY DODATKOWE  

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieją roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w niewycenianych 

przedmiarach robót (doprecyzowujących przedmiot zamówienia), które są niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i wynikające z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć przed zawarciem umowy. 

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu odpowiedniego wniosku określającego zakres robót dodatkowych 

wraz z kosztorysem wstępnym. Kosztorys winien obejmować skalkulowane ceny wykonania tych 

robót z określeniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem średnich składników cenotwórczych nie 

wyższych niż ogłaszane przez SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający datę sporządzania 
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kosztorysu. W przypadku konieczności użycia do ich realizacji dodatkowych 

materiałów/urządzeń/robót, które nie występują w wykazie SEKOCENBUDU – Wykonawca 

przyjmie średnie ceny rynkowe za dany materiał/urządzenie/roboty.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do podjęcia decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót 

dodatkowych w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania odpowiednich dokumentów od 

Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe należne będzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego kosztorysem, będącym podstawą do sporządzenia odpowiedniego aneksu 

do umowy i rozliczane w ramach etapu, którego dotyczy.  

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie roboty niezbędne ze względu 

na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

6. Jeżeli roboty dodatkowe będą wynikiem wcześniejszych błędnie wykonanych prac Wykonawcy, 

niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca. 

 

§ 5 

ROBOTY ZAMIENNE  

1. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, w 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w przekazanych 

informacyjnie przedmiarach robót uzupełnionych o wiedzę wynikającą z przeprowadzonej wizji 

lokalnej, które zostały przewidziane do wykonania według opisanej technologii i z konkretnych 

materiałów oraz z użyciem konkretnych urządzeń, lecz za zgodą projektanta i Zamawiającego 

wykonano je w innej technologii lub z innych materiałów, albo przy zastosowaniu innych 

urządzeń, a konieczność ich wykonania w ten sposób wynika w szczególności z jednej z 

poniższych przyczyn: 

a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte 

przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi, 

b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana prawa budowlanego, 

c) w trakcie realizacji zamówienia można zastosować lepsze materiały budowlane bądź lepszą 

technologię wykonania robót. 

2. Rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

kosztorys różnicowy, który stanowić będzie wycenę elementów robót budowlano-montażowych, 

które nie będą wykonane oraz robót, które je zastąpią, w tym ewentualnych robót dodatkowych. 

Różnica in „+’’ lub in „-’’ tych wycen podlega rozliczeniu między Stronami. Kosztorys różnicowy 

winien być opracowany na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych, które są 

określone w § 4 ust.2. 

3. Kosztorys różnicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

4. Przeprowadzenie robót zamiennych wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 6 

ROBOTY ZANIECHANE 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę którychkolwiek robót objętych zakresem przedmiotu 

umowy, za które w niniejszej umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe w § 3, 

wynikającego z: 

a) rozwiązania umowy; 

b) odstąpienia od umowy; 

c) wykonawstwa zastępczego 

wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obniżeniu, stosownie do zakresu niewykonanej części.  
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§ 7 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na podstawie faktur, wystawionych 

przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze każdego etapu robót, zgodnie z Harmonogramem 

realizacji i fakturowania robót. Do każdej faktury dołączony będzie odpowiedni protokół, o którym 

mowa w ust.2 i 3. 

2. Podstawą wystawiania częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru danego etapu 

robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 umowy, nastąpi w oparciu o 

fakturę, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron. 

4. Faktury płatne będą przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty jej otrzymania przez 

Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzeżeniem ust. 2 i 

ust.3. 

5. Za datę płatności uznaje się dzień uznania rachunku Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/-ów Zamawiający będzie dokonywał zapłaty 

wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę/-ów po 

przedłożeniu przez Wykonawcę, wraz z fakturą dla Zamawiającego, dowodu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy wraz z jego oświadczeniem o pełnym uregulowaniu należności za 

wykonane roboty budowlane na danym etapie2. 

8. W przypadku oferty wspólnej rozliczenia z tytułu realizacji umowy dokonywane będą wyłącznie z 

liderem Konsorcjum3. 

 

§ 8 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe 

wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

(odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa) o numerze ………….w ……….na kwotę 

.............................. zł.4 

2. Ubezpieczenie, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą obowiązywać przez cały okres 

realizacji niniejszej umowy. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy Wykonawca 

jest zobowiązany do zawarcia nowych polis ubezpieczeniowych lub aneksowania już 

istniejących, z zachowaniem ciągłości ich obowiązywania, z terminem ważności nie krótszym 

niż do końca realizacji zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Zamawiającym. 

3. Wykonawca prowadząc roboty budowlano-montażowe na czynnym obiekcie jest odpowiedzialny 

za znajdujące się tam mienie Zamawiającego i ewentualne szkody powstałe podczas prowadzenia 

przez niego robót będących przedmiotem zamówienia. 

 

 § 9 

NADZÓR 

1. Nadzór nad robotami, stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy: 

a) z ramienia Zamawiającego pełnić będą Inspektorzy nadzoru: 

Marek Siek - numer uprawnień POM/0031/PWOS/06 – branża sanitarna, nr tel…..……… 

Rafał Mikołajewski – numer uprawnień 7131-7132/227-PW/2002 – branża elektryczna, nr 

tel………… 

                                                 
2 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
3 Zapis zostanie  odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej treścią 
4  Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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Witold Żurawka – numer uprawnień 3643/Gd/88/UW Gdańsk – branża drogowa oraz upr. Nr 

3149/Gd/87 – branża budowlana, nr tel………. 

 

 

b) z ramienia Wykonawcy:  

Kierownik budowy oraz koordynator ds.bhp (jedna osoba z poniżej wymienionych osób) 

………………………………………5 

Kierownik robót budowlanych 

…………….. - numer uprawnień: ……………… ,nr  tel………….., 

Kierownik robót elektrycznych i AKPiA 

…………….. - numer uprawnień: ……………… ,nr tel………….. , 

Kierownik robót sanitarnych 

…………….. - numer uprawnień: ……………… ,nr tel……………, 

 

2. Inspektor Nadzoru nie ma prawa dokonywać z Wykonawcą i jego pracownikami jakichkolwiek 

ustaleń dotyczących wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robót dodatkowych. 

Wartość robót dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiający. 

3. Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce wyłącznie na 

jego pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

Kwalifikacje nowego przedstawiciela Wykonawcy nie mogą być niższe niż osoby, którą on 

zmienia. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

4. Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego 

zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

5. Zmiany personelu po stronie Zamawiającego w zakresie nadzoru mogą mieć miejsce w każdym 

momencie prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę na piśmie. 

Kwalifikacje nowego inspektora nadzoru nie mogą być niższe niż osoby, którą on zmienia. 

6. Zakres praw i obowiązków Koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi Załącznik 

nr 5 do umowy. 

 

§ 10 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie z nim uzgodnionym, jednak nie 

później niż w ciągu 21 od daty zawarcia umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy. 

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustalą istniejącą w obrębie budowy sytuację 

budowlaną oraz ustalą miejsce na tymczasowe zaplecze i składowanie materiałów. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy nastawę hydrantową z 

zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem za zwrotną kaucją wynoszącą 2.400,00 zł. 

5.  Zamawiający zapewni nadzór inwestorski. 

6. Zamawiający uzgodni z Wykonawcą projekt i harmonogram prac przełączeniowych i 

rozruchowych. 

7. Zamawiający pokryje koszt energii elektrycznej, zużytej podczas rozruchu, wykazany na podstawie 

urządzeń pomiarowych Zamawiającego. 

8. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy będą uczestniczyć w rozruchu technologicznym 

obiektu prowadzonym przez  Wykonawcę. 

9. Zamawiający wyznaczy pracowników, którzy winni być objęci instruktażem stanowiskowym w 

zakresie eksploatacji urządzeń. 

                                                 
5 Zgodnie ze złożoną ofertą 



PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. – ………………… 

SIWZ ZP/41/2020                                          Strona 8 z 16 
 

10. Zamawiający na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy może dopuścić zastosowanie 

materiałów równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one 

realizację zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu 

niniejszego zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych takich samych lub 

lepszych od założonych w dokumentacji projektowej. W przypadku materiałów, których znaki 

towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie 

zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne będą 

takie same lub lepsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach dokumentacji 

projektowej. 

11. Zamawiający zapewni kontener  na złom powstały w wyniku prac rozbiórkowych, który zostanie 

podstawiony na teren budowy na maksymalnie 7 dni roboczych. 

12. Zamawiający odbierze wykonany przedmiot zamówienia na zasadach opisanych w § 13 i dokona 

zapłaty za jego wykonanie. 

 

§ 11 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawcy/ów.6 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlano-montażowe, elektryczne i pozostałe 

wraz z dostarczeniem niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów i urządzeń oraz 

instalacji z uwzględnieniem, iż wszystkie materiały i urządzenia będą odpowiadać złożonej przez 

niego ofercie i wymaganiom dokumentacji technicznej oraz będą dopuszczone do obrotu i 

stosowania w budownictwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania 

właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady Nr 89/106/EWG 

oraz pochodzić z bieżącej produkcji (data produkcji nie może być wcześniejsza ni 12 m-cy od 

daty dostarczenia). 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek 

materiałowy do akceptacji (wzór Wniosku stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej umowy) z 

wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem wykorzystania 

danych wyrobów budowlanych przy realizacji przedmiotu umowy.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, 

potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie użytych do realizacji 

przedmiotu umowy, wyrobów budowlanych, a w szczególności: atesty, certyfikaty oraz inne 

świadectwa. W przypadku wątpliwości, co do jakości użytych wyrobów budowlanych, 

Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiającego badania, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań 

potwierdzą złą jakość wyrobów (niezgodną z normami lub obowiązującymi przepisami), 

natomiast na koszt Zamawiającego, gdy jakość wyrobów okaże się właściwa. W przypadku, kiedy 

wyniki badań potwierdzą złą jakość użytych materiałów, Wykonawca poniesie całkowity koszt 

związany z ich wymianą na materiały spełniające wymagania. 

5. Wykonawca zrealizuje na swój koszt tymczasowe obiekty i urządzenia związane z terenem 

prowadzonych robót i placem budowy, które uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu umowy 

oraz będzie ponosił koszty ich utrzymania i konserwacji. 

6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót wyposaży teren budowy w pojemniki do zbierania i 

magazynowania odpadów w ramach odpowiedzialności za prawidłowe i zgodne z prawem 

postępowanie z odpadami wytworzonymi w związku z wykonaniem umowy przez cały okres jej 

realizacji. Pojemniki, o których mowa w niniejszym ustępie winny być oznakowane w sposób 

umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację i opróżniane z taką częstotliwością, aby nie 

                                                 
6     zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty 
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dochodziło do ich przepełnienia lub zanieczyszczenia otoczenia. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawarcia umowy na utylizację odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy i do poniesienia 

kosztów wynikłych z tego tytułu. 

7. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, udostępnia do wglądu Karty przekazania odpadów lub 

inne dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów do unieszkodliwienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

a) zawiadomienia ZDiZ o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu w ul. Bernarda Myśliwka 

w Gdynie (zgodnie z zatwierdzeniem IDO.42278.2020.AL.1098 zawartym w projekcie 

tymczasowej organizacji ruchu) i poniesienia kosztów związanych z zajęciem pasa 

drogowego; 

b)   dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy; 

c) ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków; 

d) zabezpieczenia terenu robót zgodnie z odnośnymi przepisami BHP w budownictwie;  

e) wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie przepisów bhp oraz przeciwpożarowych; 

f) przestrzegania obowiązujących na terenie budowy przepisów bhp oraz p.poż., a także 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska (wszelkie konsekwencje 

finansowe wynikające z naruszenia powyższych przepisów ponosi Wykonawca); 

g) utrzymania porządku na budowie, a po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 

zobowiązany jest do usunięcia z terenu budowy sprzętu, urządzeń, resztek materiałów i 

odpadów (pojemniki, jeżeli są niezbędne do gromadzenia odpadów, zapewnia Wykonawca);  

h) ochrony własnego mienia znajdującego się na terenie budowy; 

i) przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej umowy ze strony 

Zamawiającego; 

j) zapewnienia nadzorów obcych i badań; 

k) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu i harmonogramu prac przełączeniowych 

i rozruchowych; 

l) prowadzenia robót związanych z przebudową i rozruchem podczas ciągłej pracy 

przepompowni ścieków eksploatowanej przez Zamawiającego w taki sposób, aby umożliwić 

ciągły odbiór i przetłaczanie ścieków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego, a także 

umożliwić prowadzenie czynności eksploatacyjnych przez służby Zamawiającego; 

m) przeprowadzenia w obecności i przy udziale Zamawiającego rozruchu technologicznego 

obiektu w zakresie wymaganym dokumentacją techniczną, trwającego min. 72 godziny ciągłej 

pracy, którego pozytywny efekt winien być potwierdzony protokołem odbioru technicznego 

oraz sporządzenia sprawozdania z rozruchu; 

n) wykonania instrukcji obsługi i oznakowania obiektów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

o) dokonania zgłoszeń umożliwiających użytkowanie przepompowni ścieków zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz dokonywania wszelkich wymaganych wyjaśnień i 

uzupełnień wynikających z postanowień organu nadzoru budowlanego; 

p) przetransportowania jednej ze zdemontowanych pomp (wskazanej przez Zamawiającego) do 

magazynu likwidacyjnego przy Magazynie Zamawiającego znajdującego się na terenie GOŚ 

Dębogórze; 

q) przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników Zamawiającego, 

r) zapewnienia ewentualnych napraw gwarancyjnych z dojazdem serwisanta wraz z dostawą 

części zamiennych do miejsca zainstalowania urządzeń, bez kosztów dla Zamawiającego; 

s) zapewnienia przeglądów gwarancyjnych wszystkich urządzeń z częstotliwością wynikającą z 

ich DTR, gdzie usługa wraz z kosztem materiałów i części eksploatacyjnych (jeżeli wystąpią) 

będzie każdorazowo dodatkowo płatna; 

t) zapewnienia dostępu do części zamiennych zainstalowanych urządzeń w okresie nie krótszym 

niż 5 lat po upływie okresu gwarancyjnego. 

u) zapewnienia odpłatnego serwisu pogwarancyjnego. 
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9. Złom powstały w wyniku realizacji robót oraz jedną ze zdemontowanych pomp (wskazaną przez 

Zamawiającego) Wykonawca powinien przygotować do transportu i zmagazynować w 

podstawionym (na zlecenie Zamawiającego) na teren budowy kontenerze. Kontener zostanie 

podstawiony w terminie uzgodnionym przez Strony na okres maksymalnie 7 dni roboczych.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia, aż do 

chwili oddania – na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego za szkody wynikłe na tym terenie. 

11. Wykonawca odpowiada za mienie, urządzenia i materiały używane do realizacji zamówienia do 

momentu podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

12. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostawę energii elektrycznej oraz licznik poboru 

energii w celu jej poboru dla potrzeb socjalnych i budowy i pokryje koszt jej zużycia. 

13. Wykonawca pokryje koszt zużycia wody niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy (dla potrzeb 

socjalnych i budowy) oraz zapłaci koszt najmu nastawy hydrantowej (kaucję zwrotną określoną 

w § 10 ust. 4). 

14. Wykonawca będzie przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad realizacją niniejszej 

umowy ze strony Zamawiającego. 

15. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzeżeń. 

16. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy 

technicznej i technologii, za cenę oraz w terminie określonym w niniejszej umowie. 

 

§ 12 

PODWYKONAWSTWO 7 

1. Zgodnie z § 11 ust. 1 przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale 

zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawcy/ów 

.............................................................................................................................................. w 

zakresie ............................................................................., z zastrzeżeniem postanowień 

niniejszego paragrafu. 

2. Do udziału kolejnych podwykonawców w robotach budowlano-montażowych innych niż 

wskazanych w ust.1 wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. 

3.  Wykonawca lub podwykonawca zamierzający wykonywać roboty budowlane w ramach 

podwykonawstwa zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia 

podwykonawstwa wraz ze szczegółowym zakresem robót, przed wprowadzeniem na budowę, 

przy czym podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na podwykonawstwo.  

4.  Zamawiający, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zakresu robót, jakie będą 

wykonywane przez podwykonawcę, ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw.  

Zamawiający ma prawo wcześniej zaakceptować zgłoszenie podwykonawstwa. 

5.  Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację 

podwykonawcy przez Zamawiającego. 

6.  Za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub 

pracowników, Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i 

zaniechania. 

7. Zapłata należności podwykonawcy nastąpi zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 7 umowy. 

 

§ 13 

ODBIORY 

1. W trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, dokonywane będą: 

a) odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu; 

b) odbiory częściowe, 

c) odbiory techniczne, 

                                                 
7     treść niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do złożonej oferty w zależności, czy ono występuje 
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d) odbiór końcowy, 

e) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji jakości. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie polegał na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu będzie oceniał Zamawiający poprzez sprawdzenie i potwierdzenie 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami. 

3. Odbiory częściowe będą polegały na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robót na danym 

etapie zgodnie dokumentacją projektową i zatwierdzanymi materiałami, z harmonogramem 

realizacji i fakturowania robót opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 

Zamawiającego oraz  uprzednimi ustaleniami (np. w oparciu o: złożone wnioski 

materiałowe,  przeprowadzone pomiary, próby szczelności, dostarczone przez Wykonawcę 

dokumenty odbiorowe). Przystąpienie do odbioru częściowego nastąpi w terminie do 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru wraz z dołączeniem 

dokumentów odbiorowych oraz zostanie zakończony w terminie do 7 dni roboczych w przypadku 

potwierdzenia wykonania i kompletności dokumentów odbiorowych. 

4. Odbiór techniczny - zakończenie realizacji robót budowlano-montażowych tj. gotowość do 

odbioru technicznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru technicznego 

dokona Zamawiający w obecności przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający dokona 

sprawdzenia kompletności i jakości zgłoszonych robót budowlano-montażowych na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi materiałami. W przypadku 

negatywnego wyniku powyższego sprawdzenia oraz w przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych 

Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru technicznego. Pozytywny 

wynik odbioru technicznego jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Wykonawcę 

czynności związanych z rozruchem, o którym mowa w § 14. 

5. Odbiór końcowy- dokonywany jest po zakończeniu realizacji wszystkich robót, 

przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego dla pracowników Zamawiającego oraz 

dopełnieniu przez Wykonawcę obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 

zakończeniu budowy. Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru 

końcowego wraz z dostarczeniem dokumentów jak niżej:  

a) oświadczenie kierownika budowy, kierowników robót – zgodnie z treścią art.57ust 1 pkt 2) 

Prawa budowlanego; 

b) protokoły badań i sprawdzeń; 

c) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów (atesty, aprobaty i inne); 

d) dokumentację powykonawczą dla zakresu wykonanych robót w 3 egz., w tym 1 na nośniku 

elektronicznym; 

e) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 

f) inspekcja TV na płycie CD wraz z raportem i wykresem spadków przebudowywanej sieci 

kanalizacji sanitarnej; 

g) sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników prac rozruchowych; 

h) instrukcję obsługi przepompowni ścieków opracowaną wg wzoru dostarczonego przez 

Zamawiającego; 

i) rozliczenie i zestawienie kosztów wykonanych robót z wykazem urządzeń pracujących 

samodzielnie o wartości powyżej 3.500,00 zł; 

j) zestawienie tabelaryczne zamontowanych urządzeń z określeniem: nazwy, typu, nr 

fabrycznego, producenta i ilości sztuk, terminu udzielonej gwarancji na dane urządzenie oraz 
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terminów wymaganych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji i danych kontaktowych 

firm serwisowych; 

k) DTR-ki urządzeń z gwarancjami producenta; 

l) protokół zwolnienia i odbioru pasa drogowego oraz gestorów innych sieci zgodnie z 

uzgodnieniami w dokumentacji projektowej; 

m) potwierdzenie złożenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu 

budowy; 

n) gwarancja na roboty budowlano-montażowe zgodnie z wymaganiami SIWZ.  

6. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania 

zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego wraz z kompletem dokumentów, o 

których mowa w ust.5. 

7. W przypadku kompletnego spełniania przez Wykonawcę wymagań opisanych w ust. 5 oraz braku 

podstaw do przerwania czynności odbioru na podstawie ust. 9, odbiór końcowy zostanie 

zakończony w przez Zamawiającego najpóźniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczęcia odbioru. 

8. Jeżeli w toku odbioru lub w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia 

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej i technicznej, o ile wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 

umowy. Jeżeli wskazane powyżej wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może: 

a) odstąpić od umowy z zachowaniem uprawnień wynikających z § 17  

lub 

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, gdy w ich czasie ustalono, 

że istnieją wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Przerwa może trwać do czasu usunięcia wad. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. 

11. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót, wymagają formy pisemnej – protokołu 

podpisanego przez Strony, pod rygorem jego nieważności. 

12. Po upływie okresu gwarancyjnego i po usunięciu wszystkich ewentualnych wad, Strony 

sporządzają protokół ostatecznego odbioru, który jest podstawą do zwolnienia Wykonawcy z 

wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.  

 

§ 14 

PRÓBY, ROZRUCH 

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego, Wykonawca przeprowadzi 72-godzinne próby ruchowe 

przepompowni ścieków polegające na pełnej jej eksploatacji pod nadzorem pracowników 

Zamawiającego. 

2. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do prac rozruchowych jest: 

1) całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych; 

2) zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową; 

3) zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych; 

4) sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolnopomiarowej 

i automatyki; 

5) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji technicznej, składającej się z instrukcji obsługi 

urządzeń technicznych, dokumentacji techniczno-ruchowych oraz z dokumentacji specjalnej 

(projektu rozruchu) opracowanej przez Wykonawcę dla potrzeb rozruchu i uzgodnionej 

z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu rozruchu technologicznego obiektu z 

odpowiednim wyprzedzeniem wraz z wykazem prób i badań odbiorczych, harmonogramem prac 

przełączeniowych oraz rozruchowych. Zamawiający dokona uzgodnienia ww. dokumentacji 

najpóźniej w 5-tym dniu roboczym od daty przystąpienia do uzgodnień. 
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4. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego, Wykonawca dokona uzupełnień i/lub poprawek w 

dostarczonym opracowaniu w uzgodnionym przez Strony terminie. W takim przypadku termin 

realizacji umowy nie ulega przesunięciu. 

5. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu oraz koordynowania 

końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych Zamawiający powoła Komisję 

Rozruchową, w skład której będą wchodzić przedstawiciele Zamawiającego oraz pracownicy 

Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej 

przepompowni ścieków. 

6. Prace rozruchowe powinny obejmować: 

1) sprawdzenie wszystkich urządzeń technicznych i instalacji w zakresie kompletności i 

czynności ruchowych; 

2) przeprowadzenie kompleksowych prób ruchowych wszystkich urządzeń technicznych 

i instalacji  z użyciem właściwego medium – ścieków, w wyniku których należy osiągnąć 

założone projektem parametry technologiczne; 

3) regulację urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych; 

4) kontrolę i rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych w trakcie 

przeprowadzenia prób rozruchowych; 

5) zaznajomienie służb eksploatacyjnych Zamawiającego z obsługą urządzeń i instalacji; 

6) opracowanie sprawozdań technicznych z przebiegu rozruchu i ostatecznych wyników 

prac rozruchowych. 

7. Przebudowana przepompownia ścieków może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy 

będzie pracowała prawidłowo (zostanie wykazana prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, 

zastosowanych algorytmów sterowania oraz procedur obsługi) w okresie próbnym pod 

obciążeniem ściekami, a parametry jej pracy będą zgodne z założeniami projektowymi oraz gdy 

wszystkie urządzenia techniczne i instalacje będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

8. Jeżeli 72-godzinna bezusterkowa praca przepompowni ścieków nie będzie mogła być zakończona 

pozytywnie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, to po usunięciu usterek 72-godzinna 

kontrola pracy musi być przeprowadzona od nowa. 

9. Z zastrzeżeniem § 10 ust.7 wszelkie koszty związane z ruchem próbnym przepompowni ścieków 

ponosi Wykonawca. 

 

§ 15 

GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości: 

a) na wykonane roboty budowlano-montażowe stanowiące przedmiot niniejszego 

zamówienia oraz na zainstalowane sterowniki i panele dotykowe na okres......8 miesięcy 

liczony od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

b) na zainstalowane wszystkie urządzenia elektryczne i akpia oraz na agregaty pompowe, 

gdzie okres gwarancji określony jest gwarancją producenta - na okres, nie krótszy niż 24 

miesiące od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny obejmujący ewentualne 

naprawy gwarancyjne wraz z dostawą części zamiennych. Koszty napraw gwarancyjnych zawarte 

są w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 lit. u).  

3. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być serwisowane na terenie Polski. 

4. Serwis gwarancyjny wraz z dojazdem do obiektu Zamawiającego zostanie zapewniony bez 

dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy w okresie udzielonej gwarancji wystąpią usterki, czas reakcji Wykonawcy 

zmierzający do wykonania  napraw gwarancyjnych obiektu winien wynosić 24 godziny od 

momentu zgłoszenia usterki telefonicznie, potwierdzonej drogą mailową (przez czas reakcji 

rozumie się okres, w którym osoba upoważniona/serwisant przez Wykonawcę rozpoczyna pracę 

nad usunięciem zgłoszonego problemu). 

                                                 
8 Zapis zostanie uzupełniony po wyborze oferty 
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6. Jeżeli naprawa w okresie gwarancyjnym nie może być dokonana na miejscu zamontowania 

urządzeń, urządzenie winno być zdemontowane przez Wykonawcę, naprawione u producenta i 

ponownie zamontowane, bez jakichkolwiek kosztów dla Zamawiającego. Wykonawca 

zabezpiecza w tym czasie ciągłość pracy obiektu poprzez dostawę i montaż urządzeń zastępczych 

na czas trwania naprawy. Termin naprawy zostaje uzgodniony przez strony odpowiednio do jej 

charakteru. 

7. Wykonanie drobnych napraw gwarancyjnych (do wykonania  których części zamienne dostępne 

są na bieżąco u Wykonawcy lub producenta) z dojazdem serwisu do obiektu Zamawiającego, w 

dni robocze następować będzie w czasie nie dłuższym niż 48 godziny, licząc od zgłoszenia usterki 

e-mailem. W przypadku napraw przypadających zgodnie z terminem 48- godzinnym na sobotę, 

niedzielę i święta termin ulega przesunięciu do pierwszego dnia roboczego następującego po tych 

dniach. 

8. Terminy napraw gwarancyjnych innych niż określone w ust. 7, w tym zakres objęty 

wykonawstwem robót budowlano-montażowych, ustalane będą między Stronami za każdym 

razem indywidualnie, przy czym aktualny brak dostępności części zamiennych musi być pisemnie 

potwierdzony przez producenta tych części. 

9. W przypadku roszczenia reklamacyjnego, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je 

Wykonawcy e-mailem.  

10. W razie powtarzających się napraw (trzy naprawy tego samego podzespołu/części), które nie 

przywrócą skutecznie właściwego funkcjonowania danego urządzenia Wykonawca zobowiązany 

jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe, bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego.  

11. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie jej terminu, jeżeli 

zgłosi Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym przez Strony, Zamawiający zleci ich 

usunięcie innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania 

zgody Sądu. 

13. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas od zgłoszenia do usunięcia wady, a w przypadku, o 

którym mowa w ust. 10, biegnie od początku dla nowego urządzenia. 

14. Przeglądy gwarancyjne winny być wykonywane z częstotliwością wynikającą z DTR urządzeń. 

Koszt przeglądów nie jest wliczony w cenę umowy. Koszt przyjazdu serwisanta, materiałów i 

części eksploatacyjnych jest dodatkowo płatny i nie może być droższy niż koszt serwisu 

naliczonego przez serwis producenta urządzeń/autoryzowanej firmy serwisowej. 

 

§ 16 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym od momentu złożenia 

oświadczenia o rozwiązaniu, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych 

okoliczności: 

a) Wykonawca odmawia podpisania protokołu przekazania terenu budowy, 

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym nie wykonuje robót przez co najmniej 30 

kolejnych dni, 

c) Wykonawca wykonuje umowę wadliwie i  nie zmienia sposobu wykonania na prawidłowy, 

pomimo wezwania  na piśmie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmianę sposobu 

wykonywania robót,  

d) wykonana część robót dotknięta jest wadą, której usunięcie nie jest możliwe, albo wymaga 

ponownego wykonania znacznej części dotychczasowych robót lub poniesienia 

dodatkowych kosztów. 

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy na podstawie kodeksu cywilnego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, wartość wykonanych robót zostanie 

wyceniona i rozliczona na podstawie protokołu stanu ich zaawansowania, z zastrzeżeniem ust.4 
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4. W przypadku wad robót wykonanych do dnia rozwiązania umowy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo stosownego obniżenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba że Wykonawca za zgodą 

Zamawiającego niezwłocznie dokona skutecznego usunięcia tych wad. 

5. Od rozwiązania umowy na podstawie ust. 1 lit. b), roboty wykonane do tego dnia, zastosowane 

materiały oraz zamontowane wyroby gotowe objęte są gwarancją jakości na zasadach 

określonych w § 15. 

§ 17 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w realizacji kompletnego zamówienia, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 

terminu określonego w § 2 ust. 1, 

b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

następnego po upływie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, z 

zachowaniem prawa do kary określonej w ust. 1 lit. a) niniejszego paragrafu; 

c) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu 

uzgodnionego przez Strony jako data usunięcia wad, 

d) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub odstąpienia przez niego od 

umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawcę z przyczyn, za 

które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1, co nie narusza prawa Zamawiającego do kary określonej w ust. 

1  lit. a) – c) niniejszego paragrafu. 

2. Jeżeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikające z 

obowiązujących przepisów lub postanowień umowy lub nie jest w stanie udokumentować 

unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający ma prawo 

obciążyć Wykonawcę kosztami unieszkodliwienia odpadów oraz naliczyć karę za okres, w 

którym wyżej wymienione nieprawidłowości miały miejsce, w wysokości 200,00 zł netto za 

każdy dzień występowania tej nieprawidłowości. 

3. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 

Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od 

dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej w formie noty księgowej. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót, stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 

6. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej zabezpieczenie 

gwarancji należytego wykonania umowy lub wynagrodzenia. 

7. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego Wykonawcy należne będą ustawowe 

odsetki. 

§ 18 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych dotyczących osób reprezentujących Wykonawcę oraz 

danych osób, o których mowa w § 11 ust. 1 lit. b) będzie Zamawiający zgodnie z Klauzulą 

informacyjną stanowiącą Załącznik nr 8 do niniejszej umowy. 

2. Wykonawca  wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu, w wyniku którego zostaje zawarta 

niniejsza umowa. 
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§ 19 

PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

2. Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie, a jeżeli 

Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany uregulowań prawnych, w tym zmiany stawki VAT, rzutujących na realizację 

niniejszej umowy sporządzony zostanie odpowiedni aneks - po uprzednich negocjacjach - 

uwzględniający skutki wynikające z tej zmiany. 

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, a także jej rozwiązanie za zgodą obu Stron, odstąpienie 

od umowy lub jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o zmianie nazwy lub 

adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną do Strony 

określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za skutecznie 

doręczoną. 

4. Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących oryginalnych egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  

6. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

Załącznik nr 1 -    Dokumentacja techniczna, 

Załącznik nr 2 -    Harmonogram realizacji i fakturowania robót,  

Załącznik nr 3 -    Kalkulacja ceny ryczałtowej, 

Załącznik nr 4 -    Wykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnień oraz z potwierdzeniem                               

przynależności do Izby Inż. Budownictwa, 

Załącznik nr 5 -    Zakres praw i obowiązków Koordynatora bhp i p.poż, 

Załącznik nr 6 -    Wzór wniosku materiałowego, 

Załącznik nr 7 -    Oświadczenie o zapewnieniu dostaw części zamiennych, napraw i 

przeglądów, 

Załącznik nr 8 -    Klauzula informacyjna, 

Załącznik nr 9 -    Oświadczenie Wykonawcy dotyczące energii elektrycznej 
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