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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej
w rejonie ul. Focha i Karmelickiej w Bydgoszczy ” (nr referencyjny ZP-001/Rb/RZ/2024).

Wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (dalej jako ,,.SWZ”)

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spoétka z o.0. (dalej jako ,Zamawiajgcy”),
w odpowiedzi na wnioski wykonawcéw o wyjasnienie tresci SWZ, ztiozone na podstawie
art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U.
z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.), udostepnia tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami:

1. Zestaw IV:
Pytanie 1:
Prosimy o informacje czy Zamawiajgcy potwierdza, ze Wykonawca bedzie ponosit koszty
zajecia pasa drogowego.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
Tak. Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 10 projektowanych postanowienn umowy (zatgcznik nr 10 do
SWZ), do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: ,10) ... poniesienie kosztéw zwigzanych
Z zajeciem pasa drogowego...”.

Pytanie 2:

Zéodnie ze spisem zawartosci projektu wykonawczego prosimy o zatgczenie uzgodnionej
inwentaryzacji zieleni.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy uzupetnia projekt wykonawczy o inwentaryzacje zieleni.

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 5.

Pytanie 3:

Zgodnie ze spisem zawartosci projektu wykonawczego prosimy o zafgczenie
uzgodnionego projektu odtworzenia nawierzchni.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy uzupetnia projekt wykonawczy o projekt odtworzenia nawierzchni.

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 5.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie zakresu prac zwigzanych z odtworzeniem zieleni przyulicznej.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy zieleni przyulicznej i uzyskanie protokotu
odbioru z WZiGK UM w Bydgoszczy.

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit. e).
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Pytanie 5:

Zéodnie z Wykazem cen Wykonawca zobowigzany jest ujecia w ofercie przebudowy sieci
gazowej na odcinku kolidujgcym z projektowang kanalizacjg deszczowa. Prosimy o
podanie zakresu prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowej, zatgczenie projektu oraz
uzgodnien.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz wyjasnienia Zamawiajgcego na pytanie 3 w Zestawie Il udzielone w Wyjasnieniach
treSci SWZ z 14.03.2024 r.

Pytanie 6:

Zgodnie Z czescig opisowg branzy sanitarnej kolektory nalezy ukfada¢ na podsypce
piaskowej, natomiast w czesci graficznej rys. C2_K4K5 3.18 Rys.5.0 PP Wylot
kanalizacji deszczowej projektowana rura GRP o srednicy 700 posadowiona jest na tawie
betonowej. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci, a w przypadku konicznosci wykonania
tawy betonowej pod rure GRP w wykopie otwartym prosimy o podanie wymiaréw tawy
oraz parametréw betonu z jakiego ma zosta¢ wykonana.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Utozenie przewodu kanalizacyjnego nalezy wykonac zgodnie z Projektem Technicznym.

Pytanie 7:

P¥osze poda¢ wartosé zamowienia powiekszong o nalezny podatek od towardow i ustug,
ustalong przed wszczeciem postepowania, tj. wartos¢, o ktérej mowa w art. 224 ust. 2 pkt
1 Pzp.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia.

Pytanie 8:

P?losze poda¢, czy Zamawiajgcy dokonat aktualizacji warto$ci zamowienia powiekszone;j
0 nalezny podatek od towardow i ustug z uwzglednieniem okolicznosci, ktore nastgpity po
wszczeciu postepowania (w szczegolnosci z uwzglednieniem istotnej zmiany cen
rynkowych), a zatem czy Zamawiajgcy dokonat aktualizacji, o ktérej mowa w art. 224 ust.
2 pkt 2 Pzp. Jesli doszto do aktualizaciji, o ktérej mowa w art. 224 ust. 2 pkt 2 Pzp — prosze
podac¢ zaktualizowang wartos¢ zaméwienia.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Pytanie nie zmierza do wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia.

Pytanie 9:

D)étyczy ust. 5 SWZ oraz § 2 zatgcznika nr 10 do SWZ: dlaczego termin wykonania
zamowienia biegnie od zawarcia umowy a nie od przekazania terenu budowy przez
Zamawiajgcego? Na szczegdlng uwage w tym kontekscie zastuguje to, ze termin
wykonania jest stosunkowo krotki — zaledwie 4 miesigce — a termin przekazania terenu
budowy przez Zamawiajgcego nie zostat okreslony liczbg dni od zawarcia umowy (jak
wiele obowigzkéw wykonawcy) ani datg; z § 6 ust. 1 zatgcznika nr 10 do SWZ wynika
tylko, ze Zamawiajgcy ,przewiduje”, ze przekazanie terenu budowy wykonawcy nastgpi
,bezzwitocznie po zawarciu UMOWY”. W efekcie wykonawca nie bedzie dysponowat
terenem budowy przez nieokreslong czesC¢ ww. czteromiesiecznego okresu realizacji
zamoéwienia. Wykonawca wnosi nie tylko o wyjasnienie powyzszego, ale takze o zmiane
ust. 5 SWZ oraz § 2 zatgcznika nr 10 do SWZ w taki sposdb, aby czteromiesieczny termin
realizacji zamowienia biegt dopiero od przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy
wykonawcy.
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Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zamawiajgcy podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie terminu wykonania zamoéwienia.

Pytanie 10:
Dotyczy zalgcznika nr 1a do SWZ, zatgcznika nr 9 do SWZ oraz § 4 ust. 1 pkt 24

zatgcznika nr 10 do SWZ: prosze wyczerpujgco opisaé obowigzki i czynnos$ci sktadajagce
sie na nadzér archeologiczny (w tym poda¢ okres sprawowania ww. nadzoru i zakres
robot, nad ktérymi sprawowany ma by¢ ww. nadzor) — w sposob pozwalajacy uwzglednic
koszty tego nadzoru w cenie oferty. Wykonawca wskazuje, ze odpowiedzi w ww. zakresie
nie udziela ,uzgodnienie WUOZ znak WUOZ.DB.ZAR.5152.1.183.2022.2023.TZ z dnia
16.01.2023 r.”, stanowigce zatgcznik nr 19 do projektu budowlanego dot. kanalizacji
deszczowej (por. plik ,PB PZT C2_K4K5 3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf’
udostepniony przez Zamawiajgcego); méwi ono jedynie, ze nadzér archeologiczny nalezy
zapewni¢ ,poza obszarami wystepowania nienaruszonych warstw kulturowych” (w
dokumentach zamowienia nie wskazano gdzie na terenie przysztej budowy wystepujg
nienaruszone warstwy kulturowe), a przede wszystkim nie opisuje obowigzkéw ani
czynnosci sktadajgcych sie na ww. nadzoér. Odpowiedzi w powyzszym zakresie nie daje
tez ,decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy zezwalajgca na prowadzenie robot w
obszarze zabytkowym znak 20/2023 z dnia 26.01.2023 r.” stanowigca zatacznik nr 20 do
ww. projektu budowlanego. Nie jest tez jasne, jak z powyzszym pogodzi¢ zdawkowg
wzmianke dot. ww. nadzoru w pkt 1.5.17. ,Wykopaliska” ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”,
stanowigcg czesé zatgcznika nr 9 do SWZ, zgodnie z ktérg nadzér ten dot. robot
ziemnych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Ewentualne prace archeologiczne prowadzi¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 19 Uzgodnienia
WUOZ znak WUOZ.DB.ZAR.52152.1.183.2022.2023.TZ z dnia 16.01.2023 r.

Pytanie 11:
Dotyczy zatgcznika nr 1a do SWZ, zatgcznika nr 9 do SWZ oraz § 6 ust. 8 zatgcznika nr

10 do SWZ: prosze poda¢ — dla kazdej pozycji Wykazu Cen, w opisie ktérej mowa o
odwodnieniu — ilos¢ wody gruntowej, ktdrej koszt usunigcia nalezy uwzgledni¢ w wycenie
danej pozycji. Wykonawca wskazuje, ze skoro Zamawiajgcy m.in. w pozycjach Wykazu
Cen, w ST.01.02. ,Roboty ziemne” oraz w § 6 ust. 8 zalgcznika nr 10 do SWZ zobowigzat
wykonawce do odwodnienia wykopdw oraz uwzglednienia kosztéw odwodnienia w cenie
oferty, to — zgodnie z art. 99 ust. 1 Pzp ((,Przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb
jednoznaczny i wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie dokladnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajagc wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na sporzgdzenie
oferty”) — musi poda¢ wykonawcy wszelkie dane pozwalajgce obliczy¢é ww. koszt;
powyzsze jest niezbedne takze dla ustalenia od kiedy np. odwodnienie wykopu staje sie
robotg dodatkowa, o ktérej mowa w § 18 ust. 6 pkt 6 zatgcznika nr 10 do SWZ.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie okredli ilosci wody koniecznej do odpompowania lecz zwraca uwage,
ze taka konieczno$¢ istnieje. llo§¢ wody koniecznej do odpompowania zatozy
Wykonawca, Rozliczenie ma charakter ryczattowy.

Pytanie 12:
Dotyczy zatgcznikéw nr 1a i nr 9 do SWZ. Zgodnie z ,uzgodnieniem WUOZ znak

WUOZ.DB.ZAR.5152.1.183.2022.2023.TZ z dnia 16.01.2023 r.”, stanowigcym zatgcznik
nr 19 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik ,PB PZT
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C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostepniony przez Zamawiajgcego)
,wymagane jest reczne prowadzenie prac ziemnych w obszarze nienaruszonych
wspotczesdnie obiektow i nawarstwieh kulturowych”. Prosze wskaza¢ — za pomocg
odpowiedniego zatgcznika graficznego albo bardzo precyzyjnego, nie pozostawiajgcego
jakichkolwiek watpliwosci opisu stownego — miejsce lub miejsca recznego wykonania
robot ziemnych oraz podac ilos¢ tych robot, a takze wskazac pozycje Wykazu Cen —
zalgcznika nr 1a do SWZ, w ktérych nalezy uwzglednié¢ koszty recznego wykonania robét
ziemnych.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Odcinek D4-D7, D9-wylot, D4-D5-Osad_Sep-D6-D7 oraz na odcinku D1-D2 podtgczenie
istniejgcego wpustu za pomocg ksztattki siodtowej. W pozycjach Wykazu cen, w opisie
ktérych wskazano roboty ziemne, nalezy uwzgledni¢ koszty recznego wykonania robot
ziemnych.

Pytanie 13:
Dotyczy zatgcznika nr 9 do SWZ. W czesci opisowej projektu architektoniczno-

budowlanego dla branzy sanitarnej dot. kanalizacji deszczowej (por. plik ,PB PZT
C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf’ udostepniony przez Zamawiajgcego)
w punkcie 7.10 we fragmencie po stowie ,UWAGA !lII” zobowigzano wykonawce do
Lupewnienia sie, czy od czasu wykonania projektu nie powstaty nowe sieci oczy czy jakies
sieci nie zostaty pominiete w uzgodnieniach” oraz dodano: ,nie wyklucza sie wystgpienia
sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie wykonywania
robét, jezeli jest to konieczne nalezy je przetozy¢ pod nadzorem zarzadcy sieci, bgdz
odsungc¢ projektowang sie¢ w sposob umozliwiajgcy dalsze prowadzenie robot. Ryzyko
wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca
robét”; analogiczny fragment znajduje sie w czesci opisowej projektu wykonawczego dla
branzy sanitarnej (por. plik ,PW C2_K4K5 3.18.pdf’ udostepniony przez Zamawiajgcego)
oraz w czesci opisowej projektu technicznego dla branzy sanitarnej (por. plik
PT_C2 K4K5 3.18.pdf” udostepniony przez Zamawiajgcego). Przytoczone zastrzezenie
— przerzucajgce na wykonawce ww. ryzyko — jest sprzeczne nie tylko z art. 99 ust. 1 Pzp
(,Przedmiot zamowienia opisuje sie w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie dokfadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajgc wymagania i
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty” — takim opisem oczywiscie nie
jest opis przerzucajgcy na wykonawce ryzyko jw. i zwigzane z nim koszty), ale takze z §
18 ust. 3 pkt 6 lit. d zatgcznika nr 10 do SWZ (przewidujgcego przedtuzenie terminu w
razie ,wystgpienia w trakcie robét budowlanych nieprzewidzianych okoliczno$ci, np. kolizji
z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi obiektami budowlane,
podziemnymi urzgdzeniami lub instalacjami”) oraz § 18 ust. 6 pkt 5 lit. f zatgcznika nr 10
do SWZ (przewidujgcego zmiane wynagrodzenia wykonawcy w razie koniecznosci
wykonania robét zamiennych gdy ,wystgpig w trakcie rob6t budowlanych nieprzewidziane
okolicznosci, np. kolizja z niezinwentaryzowanymi lub btednie zinwentaryzowanymi
obiektami budowlanymi, podziemnymi urzgdzeniami lub instalacjami”). Prosze w zwigzku
z powyzszym potwierdzi¢, Zze wobec ujawnienia w trakcie robét ,sieci
niezinwentaryzowanych” oraz koniecznosci robét z nimi zwigzanych (w szczegdlnosci
likwidacji kolizji z takimi sieciami), ,ryzyko wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci oraz
koszty z tym zwigzane” nie zostanie przerzucone na wykonawce, natomiast zastosowanie
znajdg § 18 ust. 3 pkt 6 lit. d oraz ust. 6 pkt 5 lit. f zatgcznika nr 10 do SWZ.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:
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Zamawiajgcy potwierdza, ze zastosowanie znajdg zapisy § 18 ust. 3 pkt 6 lit. d) oraz ust.
6 pkt 5 lit. f) Zatgcznika nr 10 do SWZ.

Pytanie 14:
Dotyczy zatgcznika nr 9 do SWZ. W czesci opisowej projektu architektoniczno-

budowlanego dla branzy teletechnicznej dot. kanalizacji deszczowej (por. plik ,PB PZT
C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf’ udostepniony przez Zamawiajgcego)
w punkcie 6.4 stwierdzono: ,zgodnie z pkt. 14 WT, na 14 dni przed przystgpieniem do
rozpoczecia robot nalezy wystapi¢ do operatora sieci o uzgodnienie terminu i czasu
realizacji zadania”. Analogiczny fragment zawierajg czes¢ opisowa projektu
wykonawczego dla branzy teletechnicznej (por. plik ,PW C2_K4K5_3.18.pdf”
udostepniony przez Zamawiajgcego) oraz czes¢ opisowa projektu technicznego dla
branzy teletechnicznej (por. plik ,PT_C2 K4K5 3.18.pdf" udostepniony przez
Zamawiajgcego). Prosze wobec powyzszego wyjadni¢, czy Zamawiajgcy przed
udzieleniem zamodwienia dokonat lub planuje dokona¢ ,uzgodnienia terminu i czasu
realizacji zadania” jw., a jesli nie — wskaza¢ kogo bedzie obcigzato dokonanie tego
uzgodnienia. Jesli uzgodnienia jw. ma dokona¢ wykonawca — prosze wyjasnic¢, czy jesli
dokonanie ww. uzgodnienia spowoduje ryzyko przekroczenia terminu okreslonego w § 2
przysztej umowy, Zamawiajgcy wyrazi zgode na przedtuzenie terminu okreslonego w § 2
przysztej umowy o tyle dni, ile bedzie trwata przeszkoda w wykonaniu rob6t spowodowana
powyzszym.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie planuje dokonania uzgodnienia terminu i czasu realizacji zadania
polegajacego na przesunieciu studni telekomunikacyjnej. Zamawiajgcy w zaleznosci od
tego jak dtugo bedzie trwato uzyskanie uzgodnienia zgody gestora sieci, podejmie decyzje
w sprawie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.

Pytanie 15:
Dotyczy zatgcznika nr 9 do SWZ i § 4 ust. 1 pkt 25 zatgcznika nr 10 do SWZ. W czesci

opisowej projektu architektoniczno-budowlanego dla branzy teletechnicznej dot.
kanalizacji deszczowej (por. plik ,PB PZT C2_K4K5_ 3.18 Focha skan pozwolenie
WAB_a.pdf” udostepniony przez Zamawiajgcego) w punkcie 6.4 stwierdzono, ze ,prace
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem stuzb technicznych danego operatora”; analogiczne
postanowienie zawierajg czeS¢ opisowa projektu wykonawczego dla branzy
teletechnicznej (por. plik ,PW C2_K4K5_3.18.pdf” udostepniony przez Zamawiajgcego)
oraz czes¢ opisowa projektu technicznego dla branzy teletechnicznej (por. plik
PT_C2_K4K5_ 3.18.pdf” udostepniony przez Zamawiajgcego). Prosze podac¢ wysokos$¢
kosztéw ww. nadzoru (lub nadzoréw), ktérg wykonawca ma uwzgledni¢ w cenie oferty,
albo wyjasni¢, ze ww. nadzér (lub nadzory) nie spowoduje kosztow dla wykonawcy.
Wykonawca zwraca w tym kontekécie uwage, ze zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 25 zatgcznika nr
10 do SWZ ,w przypadku koniecznosci ustanowienia nadzoréow przez uzytkownikéw
kolidujgcego uzbrojenia (okre$lonych w dokumentacji projektowej)” to wykonawca
sponiesie koszty zwigzane z tymi nadzorami” — a zatem wykonawca musi, na etapie
przygotowania oferty i obliczenia jej ceny, zna¢ ww. koszty. Doda¢ nalezy, ze np.
,=uzgodnienie Netia SA znak NTFB-508-1919/22 z dnia 05.10.2022 r.” stanowigce
zatgcznik nr 14 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik ,PB PZT
C2_K4K5 3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostepniony przez
Zamawiajgcego), cho¢ 05.10.2023 stracito waznos¢, wspomina o ptatnym ,nadzorze
przedstawiciela Netia S.A.” nad robotami, podobnie jak — réwniez juz niewazne — ,warunki
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techniczne Orange Polska S.A. znak TTISILU/IM.215-12171/22 z dnia 19.04.2022 r.”
stanowigce zatgcznik nr 9 do ww. projektu budowlanego oraz ,uzgodnienie Orange Polska
S.A. znak TTISILU/IM.215-2044/23 z dnia 16.02.2023 r.” stanowigce zatgcznik nr 22 do
ww. projektu budowlanego.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania kosztu nadzoréw we wiasnym zakresie.

Pytanie 16:
Dotyczy zatgcznika nr 9 do SWZ. W czesci opisowej projektu architektoniczno-

budowlanego dla branzy teletechnicznej dot. kanalizacji deszczowej (por. plik ,PB PZT
C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf’ udostepniony przez Zamawiajgcego)
w punkcie 6.4 stwierdzono: ,w przypadku odkrycia podczas przebudowy dodatkowych
kabli nie uwzglednionych w projekcie, nalezy je przebudowac. Sposéb przebudowy
uzgodni¢ oddzielng dokumentacja z wilascicielem  odkrytej infrastruktury
telekomunikacyjnej”. Analogiczny fragment zawierajg cze$¢ opisowa projektu
wykonawczego dla branzy teletechnicznej (por. plik ,PW C2_K4K5_3.18.pdf’
udostepniony przez Zamawiajgcego) oraz czes¢ opisowa projektu technicznego dla
branzy teletechnicznej (por. plik ,PT_C2 K4K5 3.18.pdf” udostepniony przez
Zamawiajgcego). Prosze potwierdzi¢, ze wobec ujawnienia w trakcie robot ,,dodatkowych
kabli nie uwzglednionych w projekcie” oraz koniecznosci robot z nimi zwigzanych (w
szczegolnosci przebudowy takiej infrastruktury) zastosowanie znajdg § 18 ust. 3 pkt 6 lit.
d oraz ust. 6 pkt 5 lit. f zatgcznika nr 10 do SWZ.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz wyjasnienia Zamawiajgcego udzielone powyzej na pytanie 13.

Pytanie 17:
Dotyczy zatgcznika nr 9 do SWZ. Czy Zamawiajgcy przeprowadzit wyprzedzajgce badania
ratownicze w obszarze nienaruszonych wspofczesnie obiektow i nawarstwien

kulturowych, o ktérych mowa w ust. 1 ,uzgodnienia WUOZ znak
WUOZ.DB.ZAR.5152.1.183.2022.2023.TZ z dnia 16.01.2023 r.”, stanowigcego zatgcznik
nr 19 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik ,PB PZT
C2_K4K5 3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostepniony przez
Zamawiajgcego)? Jesli nie — czy wykonanie ww. wyprzedzajgcych badan ratownicze
obcigza wykonawce? Jesli tak, prosze wyczerpujgco i szczegétowo opisac jak nalezy
przeprowadzi¢ ww. badania oraz wskaza¢ obszar, ktéry ma zosta¢ zbadania, tj. obszar
nienaruszonych wspofczesnie obiektow i nawarstwien kulturowych — tak, aby mozliwe byto
uwzglednienie kosztéw ww. badan w cenie oferty.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Obowigzkiem wykonawcy jest przeprowadzenie badan ratowniczych pod nadzorem
archeologicznym z uwzglednieniem wymagan okreslonych, w zatgczonych do Projektu
Zagospodarowania Terenu uzgodnieniach i decyzjach wydanych przez Wojewodzki
Urzad Ochrony Zabytkéw., Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w tym zakresie,
udostepnionych przez Zamawiajgcego wraz z SWZ w pliku ,PB PZT C2_K4K5_3.18
Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf”.

Pytanie 18:
Dotyczy zatgcznika nr 9 do SWZ. Zgodnie z ,decyzjg Prezydenta Miasta Bydgoszczy

zezwalajgcg na prowadzenie rob6ot w obszarze zabytkowym znak 20/2023 z dnia
26.01.2023 r.” stanowigcg zatgcznik nr 20 do projektu budowlanego dot. kanalizacji
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deszczowej (por. plik ,PB PZT C2_K4K5 3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf”
udostepniony przez Zamawiajgcego), ,nhie pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczecia robot budowlanych (...) nalezy przekazaé Miejskiemu Konserwatorowi
Zabytkow nastepujgce dane osoby kierujgcej robotami budowlanymi albo wykonujgcej
nadzor inwestorski: (...)". Czy — w mys$l powyzszego — Zamawiajgcy przekaze MKZ dane
Inspektora Nadzoru, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 zatgcznika nr 10 do SWZ?.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Tak.

Pytanie 19:
Dotyczy zatgcznika nr 9 do SWZ: kogo obcigza obowigzek zawiadomienia Miejskiego

Konserwatora Zabytkdw o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych,
przewidziany w ,decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy zezwalajgcej na prowadzenie
robot w obszarze zabytkowym znak 20/2023 z dnia 26.01.2023 r.” stanowigcej zatgcznik
nr 20 do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik ,PB PZT
C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf” udostepniony przez
Zamawiajgcego)?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Obowigzek zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkow obcigza wykonawce.

Pytanie 20:
Dotyczy zatgcznika nr 9 do SWZ. W pkt 1.5.17. ,Wykopaliska” ST.00.00. ,Wymagania
ogoélne” zobowigzano wykonawce do zapewnienia i optacenia nadzoru

konserwatorskiego; o nadzorze tym mowa takze w pkt 10.2 ww. specyfikacji — jako o
czesci kosztow ogdlnych, ktére musi pokry¢ cena oferty. Wykonawca wnosi o wyjasnienie,
czy obowigzek dot. nadzoru konserwatorskiego jest aktualny, a jesli nie — o wykreslenie
wzmianek o nim z ST.00.00. ,Wymagania ogdlne” i innych dokumentéw zamédwienia. Jesli
ww. obowigzek jest aktualny — prosze wyczerpujgco opisa¢ obowigzki i czynnosci
sktadajgce sie na nadzor konserwatorski (w tym podac¢ okres sprawowania ww. nadzoru i
zakres robdt, nad ktérymi sprawowany ma byé ww. nadzér) — w sposéb pozwalajgcy
uwzgledni¢ koszty tego nadzoru w cenie oferty; ponadto prosze wskazac pozycje Wykazu
Cen, w ktorej wykonawca ma uwzgledni¢ ww. koszty.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze koszty nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego
wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie oferty. Wycena taka winna zosta¢ ujeta
w Wykazie cen, Dziat nr 2 poz. 13 ,Nadzor archeologiczny i konserwatorski”.

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 2.

Pytanie 21:
Dotyczy zatgcznika nr 9 do SWZ. W pkt 10.1 ,Ustalenia ogélne” ST.00.00. ,Wymagania

ogolne” wskazano, ze ,podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce,
obejmujgca koszt wykonania Robot oraz koszty ubezpieczen i gwarancji okreslone w
Wykazie Cen”, a ponadto ze ,Kwoty do zaptaty zostang okreslone: - dla Wykazu Cen
(dotyczacych gwarancji nalezytego wykonania oraz polis ubezpieczeniowych) po
przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych poniesienie takiego kosztu (Wykonawca
otrzyma jedynie zwrot kosztow faktycznie poniesionych i udokumentowanych oraz
odpowiadajgcym pozyskaniu zabezpieczen i ubezpieczeh zgodnych z Kontraktem, z tym,
ze kwota do zaptaty nie moze by¢ wyzsza niz przyjeta w Wykazie Cen, a jezeli bedzie
nizsza niz przyjeta w tych pozycjach, to o tyle ulegnie zmniejszeniu Zatwierdzona Kwota
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Kontraktowa)”. Wykonawca wskazuje w tym kontekscie, ze wprawdzie § 16 zatgcznika nr
10 do SWZ okresla wymagania dot. ubezpieczenia, ktére ma spetni¢ wykonawca, to w
Wykazie Cen (zatacznik nr 1a do SWZ) nie ma pozycji, ktére dotyczg ubezpieczen i
gwarancji lub cho¢by o nich wspominaja; w efekcie brak jest wyodrebnionej czesci
wynagrodzenia wykonawcy, ktéra ma pokry¢é ww. koszty. Wykonawca wnosi o
wykreslenie przytoczonych wyzej fragmentow ST.00.00. ,Wymagania ogolne” albo
wyjasnienie jak nalezy je rozumie¢ w kontekscie rozliczenia niniejszego zadania.
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 7.

Pytanie 22:
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 3 zatgcznika nr 10 do SWZ: prosze wymieni¢ wszystkie warunki,

ktére muszg zosta¢ spetnione, aby Inspektor Nadzoru zaakceptowat harmonogram
rzeczowo-finansowy. Wykonawca wnosi o wyjasnienie tej kwestii gdyz z praktyki wynika,
ze harmonogram jest przedmiotem ingerencji, czesto daleko idgcych, ze strony
zamawiajgcych i ich przedstawicieli, a jego brzmienie jest przedmiotem sporu wykonawcy
— proponujacego w nim swojg wizje wykonania robaét i innych obowigzkéw umownych —
oraz zamawiajgcego — ktéry odmawia akceptacji propozycji wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Inspektor Nadzoru zaakceptuje przedstawiony przez Wykonawce harmonogram
rzeczowo-finansowy pod warunkiem uzyskania akceptacji przez firme Budimex -
wykonawce czwartego kregu Opery. Inspektor Nadzoru zaakceptuje harmonogram
rzeczowo-finansowy pod warunkiem stwierdzenia prawidlowosci  wyliczenia
poszczegoélnych etapdw robaot.

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit. a).

Pytanie 23:
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 3 zatgcznika nr 10 do SWZ. Poza § 4 ust. 1 pkt 3 zatgcznika nr 10

do SWZ, ktéry méwi o sporzgdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz jego
aktualizaciji, tylko § 18 ust. 8 zatgcznika nr 10 do SWZ wspomina o ww. harmonogramie —
wymagajgc, aby wniosek o zmiane umowy m.in. zawiera opis wptywu zmiany umowy na
ww. harmonogram. Zaden inny przepis przysztej umowy nawet nie wspomina o ww.
harmonogramie, nie odwotuje sie do niego ani do niego nie nawigzuje. Nie jest wobec
tego jasne, czy ani jakg role przy wykonaniu zamdéwienia bedzie petnit ww. harmonogram,
a zatem czy jego sporzadzenie przez wykonawce bedzie czemus stuzyto. Prosze wobec
tego wyjasni¢ w jakim celu ma zostaC¢ sporzgdzony ww. harmonogram albo usungé
dotyczacego go postanowienia z zatgcznika nr 10 do SWZ. Czy ww. harmonogram jest
harmonogramem, o ktérym mowa w tiret pierwszym ,uzgodnienia Netia SA znak NTFB-
508-1919/22 z dnia 05.10.2022 r.” stanowigcego zatgcznik nr 14 do projektu budowlanego
dot. kanalizacji deszczowej (por. plik ,PB PZT C2_K4K5_ 3.18 Focha skan pozwolenie
WAB_a.pdf” udostepniony przez Zamawiajgcego) oraz w ust. 7 ,uzgodnienia Opera Nova
w Bydgoszczy znak DI-2221-1/2022 z dnia 02.12.2022 r.” stanowigcego zatgcznik nr 18
do projektu budowlanego dot. kanalizacji deszczowej (por. plik ,PB PZT C2_K4K5_3.18
Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf’ udostepniony przez Zamawiajgcego)?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy bedzie zgdat od Wykonawcy harmonogramu rzeczowo — finansowego.
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Pytanie 24:
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 4 zatgcznika nr 10 do SWZ: prosze wymieni¢ nazwy ,wszystkich

uzytkownikow uzbrojenia”, o ktérych mowa w tym przepisie.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Odpowiedz jest w pkt 9 ,Istniejgcy stan zagospodarowania terenu” zawartym w Projekcie
Zagospodarowania Terenu Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Focha
i Karmelickiej w Bydgoszczy — C2_K4K5_3.18, udostepnionym wraz z SWZ w pliku pn.
,PB PZT C2_K4K5_3.18 Focha skan pozwolenie WAB_a.pdf’.

Pytanie 25:
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 14 zatgcznika nr 10 do SWZ: czy jesdli Budimex S.A. nie pozwoli na

zajecie terenu swojej budowy (lub jego czesci), o ktdrym mowa w tym przepisie, lub okresli
odlegly termin zajecia tego terenu, Zamawiajgcy wyrazi zgode na przedtuzenie terminu
okreslonego w § 2 przysztej umowy o tyle dni, ile bedzie trwata przeszkoda w wykonaniu
robét spowodowana brakiem pozwolenia Budimex S.A.? Wykonawca oczekuje
jednoznacznego wyjasnienia powyzszego i gwarancji, ze przedtuzenie jw. nastgpi.
Oczekiwanie to jest spowodowane informacjami uzyskanymi podczas wizji lokalnej, z
ktérych wynika, ze uzyskanie ww. pozwolenia nie jest pewne i uzaleznione od
okolicznosci, na ktére wykonawca nie ma ani nie bedzie mie¢ wptywu, dotyczacych
wytgcznie Budimex S.A. i realizowanej przez te spotke budowy. Nie ma tez pewnosci, ze
jesli Budimex S.A. wyrazi zgode na zajecie czesci swojego terenu budowy, to nastgpi to
przed uptywem terminu okreslonego w § 2 przysztej umowy, do tego na tyle wczesnie, ze
nie spowoduje to opdznienia robdt ani ryzyka przekroczenia terminu okreslonego w § 2
przysztej umowy. Wykonawca obawia sie rowniez, ze — jedli do powyzszego dojdzie —
jego wniosek o przedtuzenie terminu nie zostanie uwzgledniony z uzasadnieniem, ze
koniecznos¢ uzyskania ww. pozwolenia nie jest okolicznoscig nowg, tylko znang
wykonawcy juz na etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie wyklucza takiej mozliwosci.

Pytanie 26:
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 15 zatgcznika nr 10 do SWZ: czy jesli konieczno$¢ koordynacji

wykonania robét z Budimex S.A. spowoduje ryzyko przekroczenia terminu okreslonego w
§ 2 przysztej umowy, Zamawiajgcy wyrazi zgode na przedtuzenie terminu okreslonego w
§ 2 przysztej umowy o tyle dni, ile bedzie trwata przeszkoda w wykonaniu robot
spowodowana powyzszym?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz wyjasnienia Zamawiajgcego udzielone powyzej na pytanie 25.

Pytanie 27:
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 15 zatgcznika nr 10 do SWZ: prosze podac i opisac jak bedzie

wygladato etapowanie robot wykonywanych przez Budimex S.A., o ktérym mowa w tym
przepisie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

W zwigzku z tym, ze budowa czwartego kregu Opery jest obecnie realizowana, nie jest
mozliwe podanie w tej chwili etapowania prac. Taka mozliwo$¢ nastgpi dopiero po
podpisaniu umowy i przejeciu terenu robot przez wykonawce.
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Pytanie 28:
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 20 zatgcznika nr 10 do SWZ: czy jesli koniecznos¢ uzgodnienia

termindéw realizacji robot z Budimex S.A. spowoduje ryzyko przekroczenia terminu
okreslonego w § 2 przysztej umowy, Zamawiajgcy wyrazi zgode na przedtuzenie terminu
okreslonego w § 2 przysztej umowy o tyle dni, ile bedzie trwata przeszkoda w wykonaniu
robot spowodowana powyzszym?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz wyjasnienia Zamawiajgcego udzielone powyzej na pytanie 25.

Pytanie 29:
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 34 zatgcznika nr 10 do SWZ: prosze potwierdzi¢, ze przepis ten

dotyczy wytgcznie uszkodzenia lub zniszczenia prawidlowo zinwentaryzowanej
infrastruktury technicznej; w razie braku potwierdzenia prosze wskaza¢ dlaczego
wykonawca ma odpowiada¢ za uszkodzenie lub zniszczenie infrastruktury, ktérej nie
zinwentaryzowano lub ktorg btednie zinwentaryzowano — tu wskazac nalezy, ze podmiot,
ktory za to odpowiada, moze by¢ niemozliwy do ustalenia, co blokuje ewentualne
roszczenie regresowe wykonawcy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy zwraca uwage na prowadzenie robot z nalezytg ostroznoscig. Wszelkie
uszkodzenia przez wykonawce istniejgcej infrastruktury bedg wymagalty ich naprawy na
koszt wykonawcy.

Pytanie 30:
Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 36 zatgcznika nr 10 do SWZ: prosze podaé wysokos¢ ,kosztéw

zwigzanych z odbiorami”, o ktérych mowa w tym przepisie, ktore wykonawca ma
uwzgledni¢ w cenie oferty, albo wskaza¢ gdzie w dokumentach zamdéwienia podano
wysokosc tych kosztow lub dane pozwalajgce jg ustalic.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wysokos¢ kosztow okresli w swojej ofercie wykonawca.

Pytanie 31:
Dotyczy § 4 ust. 4 zatgcznika nr 10 do SWZ: dlaczego ,sposob rozwigzania kolizji” ma

przygotowa¢ wykonawca? Przypomnie¢ nalezy, ze opracowanie dokumentacji
projektowej przedmiotowego zaméwienia, stanowigcej zarazem opis przedmiotu
zamowienia, jest ustawowym obowigzkiem Zamawiajgcego; wszelkie braki i wady tej
dokumentacji, takze niezawinione przez Zamawiajgcego lub projektanta, ktéremu
Zamawiajgcy zlecit opracowanie ww. dokumentacji, musi usungé Zamawiajgcy.
Wykonawca nie jest projektantem ani — jak wynika z opisu przedmiotu zamowienia ani
SWZ — Zamawiajgcy nie wymaga od wykonawcy, zeby miat personel ani kwalifikacje w
zakresie projektowania niezbedne do rozwigzywania kolizji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

W  przypadku wystgpienia kolizji rozwigzanie zamienne przediozy projektant w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 8 ppkt. 2.

Pytanie 32:
Dotyczy § 6 ust. 1 zatgcznika nr 10 do SWZ: prosze podaé, wyrazony w dniach i biegnacy

od zawarcia umowy, nieprzekraczalny termin na przekazanie terenu budowy przez
Zamawiajgcego. Wykonawca wskazuje w tym kontekscie, ze powyzszego nie okresla pkt
1.6.1. ,Przekazanie Terenu Budowy” ST.00.00. ,Wymagania ogdlne”, ktéry — wbrew
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swojemu tytutowi — nawet nie wspomina o przekazaniu terenu. Co wiecej, termin
wykonania zaméwienia jest stosunkowo krotki (zaledwie 4 miesigce), co przy aktualnym
brzmieniu § 6 ust. 1 zatgcznika nr 10 do SWZ rodzi ryzyko, ze wykonawca nie bedzie
dysponowat terenem budowy przez nieokreslong, a potencjalnie znaczacg dla mozliwosci
dotrzymania ww. terminu, czes¢ okresu realizacji zaméwienia. Nadmienic tez nalezy, ze
§ 18 ust. 3 pkt 3 lit. f zatacznika nr 10 do SWZ przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w
razie opdznienia Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy — bez okres$lenia tego
terminu wskazany przepis bedzie martwy.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Przekazanie terenu budowy nastgpi bezzwiocznie po zawarciu umowy, nie pézniej niz
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Patrz zmiana SWZ pkt 8 ppkt. 3.

Pytanie 33:
Dotyczy § 6 ust. 2 pkt 2 zatgcznika nr 10 do SWZ: czy zgtoszenia, o ktérych mowa w tym

przepisie, to zgtoszenia, o ktorych mowa w art. 30 Prawa budowlanego? Jesli nie — o
jakich zgtoszeniach mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 zatgcznika nr 10 do SWZ?.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Nie. Dotyczy zgtoszenia prac zwigzanych z przebudowg studni telekomunikacyjnej,
nadzoru architektonicznego itp.

Pytanie 34:
Dotyczy § 6 ust. 5 zalgcznika nr 10 do SWZ: czy wykonawca ma obowigzek ogrodzi¢ caly

teren budowy? Jedli tak — jak nalezy postgpi¢ z czescig terenu budowy zajetg na
podstawie pozwolenia, ktére ma wydaé¢ Budimex S.A.?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Wykonawca ma ogrodzi¢ teren budowy dostepny dla ludzi postronnych. Prowadzone
roboty na terenie budowy przekazanym przez Budimex musi by¢ zabezpieczone zgodnie
z przepisami bhp.

Pytanie 35:
Dotyczy § 8 ust. 5 zatgcznika nr 10 do SWZ: czy ,zestawienie iloci robot i ich wycena”, o

ktérych mowa w tym przepisie, ma nawigzywa¢ do Wykazu Cen czy do kosztorysu, ktory
wykonawca ma przygotowac¢ zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 zatgcznika nr 10 do SWZ?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zestawienie ilosci robét ma nawigzywa¢ do Wykazu Cen.

Patrz zmiana SWZ pkt 8 ppkt. 4 lit. a).

Pytanie 36:
Dotyczy § 8 ust. 11 i 12 zatgcznika nr 10 do SWZ: ze wzgledu na krotki termin realizacji

zamowienia wykonawca wnosi o skrocenie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen do projektu umowy podwykonawczej na roboty z 14 dni do 7 dni od dnia
przediozenia Zamawiajgcemu tego projektu oraz odnosng zmiane § 8 ust. 11 i 12
zatgcznika nr 10 do SWZ.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy nie zmienia tresci SWZ w tym zakresie.
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Pytanie 37:
Dotyczy § 8 ust. 30 zatgcznika nr 10 do SWZ. Wykonawca przypomina, ze

udokumentowane koszty gwarancji zapfaty, o ktérej mowa w tym przepisie sg — zgodnie
z art. 649" § 3 kc — strony, tj. wykonawca i podwykonawca, ponoszg w czesciach réwnych.
W efekcie powyzszego zgdanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 8 ust. 30 zatgcznika
nr 10 do SWZ, doprowadzi do obcigzenia tego podwykonawcy potowg kosztow ww.
gwarancji — i to niezaleznie od tego, czy podwykonawca chce by¢ beneficjentem takiej
gwarancji.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz zmiana SWZ pkt 8 ppkt. 4 lit. b).

Pytanie 38:
Dotyczy § 9 ust. 2 pkt 2 i ust. 5 zatgcznika nr 10 do SWZ: czy — wobec regulacji § 9 ust. 5

zatgcznika nr 10 do SWZ — przepis § 9 ust. 2 pkt 2 zatgcznika nr 10 do SWZ nie jest
zbedny?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 8 ppkt. 5.

Pytanie 39:
Dotyczy § 12 ust. 2 pkt 1 zatgcznika nr 10 do SWZ: kto przygotowuje protokdt stanu i

wartoéci robét? Jakie dokumenty wykonawca ma przedstawi¢ jako podstawe do
przygotowania protokotu stanu i wartosci robot? W jakim terminie od konca
miesigca/okresu rozliczeniowego protokét stanu i wartosci robét zostanie podpisany przez
Inspektora Nadzoru?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 8 ppkt. 7 lit &) i b).

Pytanie 40:
Dotyczy § 18 zatgcznika nr 10 do SWZ: czy w razie zmiany umowy, w wyniku ktorej termin

wskazany w jej § 2 bedzie diuzszy niz 6 miesiecy od zawarcia umowy, do umowy zostang
dodane postanowienia dotyczgce zasad wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamoéwienia (por. art. 439 Pzp)?

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy nie planuje realizacji przedmiotu umowy w terminie dtuzszym niz 6 miesiecy.

Pytanie 41.:
Dotyczy § 18 ust. 3 zatgcznika nr 10 do SWZ. Ktéra z przestanek wymienionych w § 18

ust. 3 zatgcznika nr 10 do SWZ bedzie miata zastosowanie w przypadku braku wydania
przez Budimex S.A. pozwolenia na zajecie terenu budowy (por. § 4 ust. 1 pkt 14
zatgcznika nr 10 do SWZ) lub wydania takiego pozwolenia w takim terminie, ze
przekroczenie terminu okreslonego w § 2 przysztej umowy bedzie nieuniknione? Jesli
zadna z przestanek wymienionych w § 18 ust. 3 zatgcznika nr 10 do SWZ nie pozwala na
przediuzenie terminu w ww. sytuacji — prosze odpowiednio uzupetni¢ katalog przestanek
zmiany umowy w zakresie terminu.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 8 ppkt. 9.
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Pytanie 42:
Dotyczy § 18 ust. 3 pkt 6 lit. b zatgcznika nr 10 do SWZ: czy przeprowadzenie badan

archeologicznych, a takze dopetnienia poprzedzajgcych je formalnosci (w tym uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych), lezy po stronie Zamawiajgcego?
Jesli nie, prosze wyczerpujgco i szczegdétowo opisaC zakres ww. badan - tak, aby
wykonawca mogt uwzglednic¢ ich koszt w cenie oferty — albo wyjasnic, ze wszelkie badania
archeologiczne bedg stanowity roboty dodatkowe, o ktérych mowa w § 18 ust. 6 pkt 6
zatgcznika nr 10 do SWZ.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Przeprowadzenie badan archeologicznych oraz dopetnienie wszelkich poprzedzajgcych
formalnosci, w tym uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych wraz z
kosztami z tym zwigzanymi, lezy po stronie wykonawcy. Dodatkowo patrz Wyjasnienia
Zamawiajgcego na pytanie 17.

Pytanie 43:
Niezaleznie od powyzszych wnioskéw o wyjasnienie tresci SWZ wykonawca uprzejmie

wskazuje, ze:

1) w§4ust. 1 pkt9zatgcznika nr 10 do SWZ stowo ,zapewni” (po stowach ,zapewnienie
na terenie budowy”) wydaje sie zbedne/pozostawione w tekscie przez nieuwage,

2) w § 4 ust. 1 pkt 10 zatgcznika nr 10 do SWZ zamiast stéw ,zawiadomi Zarzad” (po
stowach ,zwigzanych z zajeciem pasa drogowego oraz’) powinny by¢ stowa
,Zawiadomienie Zarzadu”,

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit ¢) i d).

3) w §9ust. 2 pkt 2 zatgcznika nr 10 do SWZ zdanie kohczy sie stowem ,lub”, po ktérym
— jak sie wydaje — powinien by¢ cigg dalszy przepisu,

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 8 ppkt. 5.

4) w § 13 ust. 2 zatgcznika nr 10 do SWZ zamiast stéw ,komplet oswiadczen, o ktorych
mowa w ust. 4” powinny by¢ stowa ,komplet odwiadczen, o ktérych mowa w ust. 7”.

Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 8 ppkt. 8.

2. Zestaw V:
Pytanie 1:
W zawigzku z przejsciem poprzecznym projektowanego kanatu deszczowego w ul. Focha
odcinek D1-D2 konieczne bedzie wtrzymanie ruchu tramwajowego oraz zamkniecie ul.
Focha na czas prowadzonych robot.
W zwigzku z powyzszym prosimy o przedstawienie i dotgczenie do SWZ projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t, uwzgledniajgcego
koniecznos¢ wstrzymania ruchu tramwajowego, ruchu pojazdéw, oraz ewentualnego
wprowadzenia komunikacji zastepczej.
Prosimy réwniez o wskazanie po czyjej stornie (Zamawiajgcego czy Wykonawcy) bedg
koszty zwigzane z prowadzeniem komunikacji zastepczej dla wstrzymanego ruchu
tramwajowego.
Wyjasnienia Zamawiajacego:
Zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 5 projektowanych postanowien umowy (zatgcznik nr 10 do SW2),
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy: "5) sporzadzenie projektu tymczasowej organizaciji
ruchu na czas budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami i zgodami na prowadzenie
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robot,".

Wykonawca w ofercie winien ujg¢ koszty wdrozenia organizacji ruchu na czas budowy
wraz z wszelkimi optatami z tym zwigzanymi.

Zamawiajgcy nie przewiduje wprowadzenia komunikacji zastepczej.

Patrz zmiana tresci SWZ pkt 8 ppkt. 1 lit. b).

Pytanie 2:

Czy w zwigzku z budowg kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami do wpustéw ulicznych
w ul. Focha i ul. Karmelickiej prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie bedzie
pobiera¢ optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia robo6t?
Wyjasnienia Zamawiajgcego:

Patrz Wyjasnienia Zamawiajgcego na pytanie 1 w zestawie IV.
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Zmiana tresci SWZ

Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 137 ust. 1 UPZP, zmienia tres¢ SWZ
w nastepujgcych zakresie:

1. WSwz:
1) W pkt 7.1.4. ppkt. 1) SWZ, tres¢:
,W zakresie os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia, warunek
zostanie spetniony jezeli wykonawca wykaze, ze bedzie dysponowat Kierownikiem
budowy, posiadajgcym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio
obowigzujgcych przepiséw, adekwatne do realizacji przedmiotu zamowienia.”

otrzymuje brzmienie:

W zakresie osob skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia, warunek
zostanie spetniony jezeli wykonawca wykaze, ze bedzie dysponowat Kierownikiem
budowy, posiadajgcym:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowigzujgcych
przepiséw, adekwatne do realizacji przedmiotu zamdwienia,

- doswiadczenie zgodne z art. 37¢c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 840 z pézn. zm.) —tj. przez co najmniej
18 miesiecy brat udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum bedgcego instytucjg
kultury.”;

2) W pkt 7.2.4 SWZ, wykresla sie wyrazenie: ,ppkt. 1)-5)",
3) W pkt 8.11. SWZ, tresc¢:

W celu potwierdzenia spetniania warunku dotyczgcego zdolnosci technicznej lub

zawodowej, okreslonego w pkt 7.1.4 SWZ w zakresie osob skierowanych przez

wykonawce do realizacji zamdwienia, wykonawca sktada - zgodnie z wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 6 do SWZ, wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do
realizacji zamowienia publicznego, w szczegodlnosci odpowiedzialnych za kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i

uprawnien niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu

wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.”

otrzymuje brzmienie:

W celu potwierdzenia spetniania warunku dotyczgcego zdolnosci technicznej lub
zawodowej, okreslonego w pkt 7.1.4 SWZ w zakresie o0sOb skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamdwienia, wykonawca sktada - zgodnie z wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 6 do SWZ, wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do
realizacji zamowienia publicznego, w szczegodlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien i doswiadczenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami.”;

4) W pkt 10.25. ppkt 1 SWZ, podany numer telefonu: ,+48 52 58 60 985” zmienia si¢ na
numer: ,+48 52 58 60 9867,

5) W pkt. 15.1i 15.6 SWZ, dotychczasowg date: ,28.05.2024 r.”, zmienia sie na date:
»16.07.2024 r.”. Godzina sktadania i otwarcia ofert pozostajg bez zmian,

6) W pkt. 16.1 SWZ, date: ,25.08.2024 r.”, zmienia sie na date: ,13.10.2024 r.”;

Strona 15z 18



. W zatgczniku nr 1a do SWZ - Wzér Wykazu Cen, w poz. 13 kol. 2 wykazu, tresc:
,Nadzor archeologiczny”

otrzymuje brzmienie:

»,Nadzor archeologiczny i konserwatorski”.
W zatgczeniu nowy Zatgcznik nr 1a do SWZ - Wzér Wykazu Cen, uwzgledniajgcy powyzszg
zmiane w formie pliku pn. ,Zal. 1a do SWZ Wzor Wykazu Cenl.docx”.

. W zatgczeniu nowy Zatgcznik nr 6 do SWZ - Wzo6r wykazu osob skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamowienia, uwzgledniajgcy zmiany, o ktorych mowa w pkt 1 ppkt.
113, w formie pliku pn.: ,Zal. 6 do SWZ Wzor wykazu osobl.doc”.

. W zatgczniku nr 9 do SWZ - Wykaz dokumentéw opisujgcych przedmiot zamdwienia po
pkt. 9 dodaje sie pkt 10 w brzmieniu:

,10. Mapa archeologiczna”.

W zalgczeniu nowy Zatgcznik nr 9 do SWZ - Wykaz dokumentoéw opisujgcych przedmiot
zamowienia, uwzgledniajacy powyzsze zmiany w formie pliku pn. ,Zal. 9 do SWZ Wykaz
dokumentow opisujgcych przedmiot zaméwienia1.doc” oraz mapa archeologiczng w formie
pliku pn.: ,Mapa archeologiczna.pdf’;

. Projekt Wykonawczy Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Focha i
Karmelickiej w Bydgoszczy — C2_K4K5_3.18, o ktérym mowa w pkt 3 Wykazu dokumentéw
opisujgcych przedmiot zamoéwienia (zatgcznik nr 9 do SWZ) udostepniony w formie pliku
pn. ,PW C2_K4K5 3.18.pdf" uzupetnia sie o plik pn. ,Projekt zieleni i odbudowy
nawierzchni drogowej Karmelicka Focha.pdf” zawierajacy inwentaryzacje zieleni i projekt
odtworzenia nawierzchni.

. Przedmiar robét, o ktérym mowa w pkt 8 Wykazu dokumentow opisujgcych przedmiot
zamowienia (zatacznik nr 9 do SWZ) udostepniony w formie pliku pn. ,Przedmiar Robot.pdf”
wraz z SWZ zmienia sie na nowy Przedmiarem robdét.

W zalgczeniu nowy Przedmiar robot w formie pliku pn.: ,Przedmiar roboét1.pdf”’
uwzgledniajgcy wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany polegajgce na wytgczeniu z
przedmiaru wykonania przykanalikow wraz ze studniami odwadniajgcymi w ul. Karmelickie;.

. W Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérej mowa w pkt 9
Wykazu dokumentdéw opisujgcych przedmiot zamowienia (zatgcznik nr 9 do SW2Z)
udostepnionej w formie pliku pn. ,STWIOR.pdf” wraz z SWZ, w ST.00.00. ,Wymagania
ogolne”, pkt 10.1 ,Ustalenia ogdlne”, otrzymuje brzmienie:

»10.1 Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, obejmujgca koszt
wykonania robét okreslony w Wykazie Cen.

Kwoty podane przez Wykonawce w Wykazie Cen sg maksymalne, nieprzekraczalne.
Kwoty do zaptaty zostang okreslone dla pozycji Wykazu Cen na podstawie aktualnego
postepu robot potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z Umowa.”;

. W zatgczniku nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy:
1) W§4ust 1:

a) w pkt 3 otrzymuje brzmienie:

»3) Sporzgdzenie i przedtozenie Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowy robét, sporzadzonego wg elementéw ,Wykazu cen” z
podziatem na tygodnie, a takze kazdorazowo do akceptacji aktualizacji ww.
harmonogramu. Inspektor Nadzoru zaakceptuje przedstawiony przez
Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy pod warunkiem uzyskania
akceptacji przez firme Budimex - wykonawce czwartego kregu Opery. Inspektor
Nadzoru zaakceptuje harmonogram rzeczowo-finansowy pod warunkiem
stwierdzenia prawidtowosci wyliczenia poszczegolnych etapow robot,”

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
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.D) sporzgdzenie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy wraz z wszystkimi uzgodnieniami i zgodami na prowadzenie robdt, i
poniesienie zwigzanych z tym kosztéw,”,

c) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

»9) zapewnienie na terenie budowy lub w bezposredniej bliskosci terenu budowy
pomieszczenie z przeznaczeniem na biuro budowy (np. kontener biurowy lub
inne tozsame pomieszczenie z przeznaczeniem na biuro budowy przy
zachowaniu standardu jak dla kontenera biurowego),”,

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

,10)uzyskanie decyzji Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy (dalej jako ,ZDMiKP”) zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego i
poniesienie kosztow zwigzanych 2z zajeciem pasa drogowego oraz
zawiadomienie Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej o rozpoczeciu
robot”;

e) po pkt 40 kropke zastepuje sie srednikiem i dodaje sie pkt 41 w brzmieniu:
,41)naprawa zieleni przyulicznej i uzyskanie od Wydziatu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy protokdt potwierdzajgcy prawidiowosé
wykonanych prac zieleniarskich,”,

f) po pkt 41 dodaje sie pkt 42 w brzmieniu:
,42) wtasnym staraniem i na swoj koszt zrealizowac wszystkie wymagania zawarte
w warunkach, decyzjach, opiniach, uzgodnieniach i innych dokumentach
przywotanych w dokumentacji projektowej, ktére zostalty wskazane przez
gestorow sieci, instytucje i inne organy, jako do zrealizowania przez
Zamawiajgcego.”;
2) W § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,4.Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu UMOWY Wykonawca natrafi na przeszkody
fizyczne, jakich mimo swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to powiadamia o
tym niezwtocznie Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia kolizji rozwigzanie
zamienne przedtozy projektant w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wykonawca ma
obowigzek na biezgco ostrzegac Inspektora Nadzoru o szczegolnych wydarzeniach,
problemach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie wplyng¢ na jakosc¢ robdt lub
opOznienie w ich realizacji.”

3) W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
»1 Zamawiajacy przewiduje przekaza¢ Wykonawcy teren budowy bezzwtocznie po
zawarciu UMOWY, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia UMOWY.”,
4) W§8:
a) ust 5 otrzymuje brzmienie:

»D. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
powinien zawiera¢ zestawienie ilosci robét i ich wycene nawigzujgcg do Wykazu
cen, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej
czesci dokumentaciji.”,

b) usuwa sie tres¢ dotychczasowego ust. 30;

c¢) dotychczasowy ust. 31 otrzymuje liczbe porzgdkowag 30.
5) W § 9 ust. 2 usuwa sie tres¢ pkt 2);
6) W §10:

a) w ust. 4 po pkt 9 kropke zastepuje sie srednikiem i dodaje sie pkt 10 w brzmieniu:

,10) Protokdt potwierdzajgcy odbior wykonanych robét budowlanych przez

Miejskiego Konserwatora Zabytkow.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
»D). Brak dokumentéw wymienionych w ust. 4 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stanowi
wade istotng i uniemozliwi rozpoczecie odbioru.”;
7) W§12:
a) wust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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,1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robét,
wykonanych w okresie rozliczeniowym, przygotowany przez Wykonawce i
przediozony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru wraz ze szkicami
geodezyjnymi. Inspektor Nadzoru w ciggu 5 dni roboczych dokona sprawdzenia
przediozonego do akceptacji protokotu stanu i wartosci robot,”;

b) po ust. 3 dodaje sie ust. 4 i 5 w brzmieniu:

»4. Protokoly stanu i wartosci robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie
stanowig skwitowania przez Zamawiajgcego tej czesci prac, lecz umozliwiajg
jedynie rozliczanie czesciowe UMOWY i wystawianie faktur czesciowych.
Wykonane czy tez zafakturowane prace beda podlegaty weryfikacji i ocenie pod
wzgledem jakosci oraz prawidtowego i zgodnego z UMOWA, wykonania w toku
odbioru koncowego przedmiotu UMOWY dopiero w toku odbioru korncowego
przedmiotu UMOWY nastepuje rozliczenie przedmiotu UMOWY i skwitowanie
Wykonawcy z wykonania przedmiotu UMOWY.

5. Rozliczenia dokonywane bedg w miesiecznych odstepach czasu (na koniec
kazdego miesigca).”;

8) W § 13 ust. 2 wyrazanie:
»(W tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 4)”

otrzymuje brzmienie:
»(W tym m. in. komplet oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 7)”;

9) W § 18 ust. 3 pkt. 5 wyrazenie:
,hastepstwa dziatania organéw administracji, zarzgdzajgcych lub dysponujgcych
infrastrukturg, wtascicieli gruntéw pod inwestycje - ktére spowodowaty niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce:”

otrzymuje brzmienie:
,nastepstwa dziatania organdéw administracji, zarzgdzajgcych lub dysponujgcych
infrastrukturg, witascicieli gruntéw pod inwestycje, lub podmiotéw ktére uzytkujg
nieruchomos¢, teren robdt przeznaczone do celdw realizacji inwestycji - ktore
spowodowaty niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce:”.

PowyZsze wyjasnienia i zmiany nalezy uwzgledni¢ w tresci sktadanych ofert.

W imieniu Zamawiajgcego

Cztonek Zarzadu Prezes Zarzadu
mgr Ewa Szczepkowska mgr inz. Stanistaw Drzewiecki
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