[image: image2.png]of Fundusze Rzeczpospolita URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskie B Foiska WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego




Rumia Invest Park Sp. z o.o., 84-230 Rumia, ul. Dębogórska 148                 


[image: image1.jpg]s

Rumia

Invest Park




„Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo-usługową w Rumi”
RAPORT MIESIĘCZNY NR __
Z POSTĘPU PRAC BUDOWLANYCH

I STANU FINANSOWEGO ZAAWANSOWANIA
ZA MIESIĄC ________
UMOWA NR ____
	OPRACOWAŁ:

	
	ZATWIERDZIŁ:


____________________________                                                 ___________________________

Rumia, dnia                                                                                  Rumia, dnia
SPIS TREŚCI:
4I
CZĘŚĆ OGÓLNA


41
Wstęp


42
Rozdzielnik


43
Podstawowe jednostki biorące udział w zarządzaniu projektem i ich wzajemne relacje


44
Kluczowe daty realizacji Umowy na roboty i Umowy na Inwestora Zastępczego


4II
NADZÓR NAD UMOWĄ NA ROBOTY


51
Roboty zakończone w okresie sprawozdawczym


52
Roboty zakończone narastająco


63
Roboty rozpoczęte


64
Roboty planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym


75
Ocena zgodności postępu robót z Harmonogramem


76           Podwykonawstwo Wykonawcy


76.1        Podwykonawcy zaakceptowani


76.2         Złożone wnioski  o akceptację Podwykonawcy


86.3        Odrzucone wnioski o akceptację Podwykonawcy


87          Zmiany na stanowiskach kierowniczych Personelu Wykonawcy


88      Podstawowy sprzęt Wykonawcy w okresie sprawozdawczym


89          Zagadnienia BHP i  ochrona zdrowia


910      Kontrola jakości robót Wykonawcy oraz jakości użytych materiałów


911       Napotkane problemy przy robotach


912      Polecenia zmian


913    Procentowa analiza wykonania i wydatków


913.1   Ocena kwalifikowalności kosztów


914      Przewidywana wartość końcowa Zadania


1015       Roszczenia Wykonawcy


1016     Informacja o kontaktach z samorządem i społeczeństwem


1017     Informacja o przestrzeganiu przez Wykonawcę wymogów ochrony środowiska


1018     Zestawienie kopii świadectw pobytu projektanta w ramach nadzoru autorskiego


1019     Informacje finansowe wynikające z poświadczonego przez Inwestora Zastępczego Świadectwa Płatności


10III
ZAŁĄCZNIKI


101
Protokoły spotkań na placu budowy


102
Protokoły innych spotkań związanych z Umową


103
Dokumentacja fotograficzna z postępu robót – Inwestora Zastępczego





	

	


I CZĘŚĆ OGÓLNA

1 Wstęp

Numer Umowy na Roboty budowlane:    
[ do uzupełnienia ]
Numer Umowy na Inwestora Zastępczego:
[ do uzupełnienia ]
Okres objęty raportem:              


[ miesiąc i rok ]
Podstawy prawne przygotowania raportu:  
zgodnie z § 6 Umowy na Inwestora Zastępczego
2 Rozdzielnik

	Lp.
	Nazwa podmiotu
	Imię i nazwisko
	Ilość
	Forma: drukowana (D), elektroniczna (E)

	1.
	Rumia Invest Park Sp. z o.o.
	Agnieszka Rodak
	2

1


	D

E

	2.
	PEWIK Gdynia Sp. z o.o.
	
	1

1
	D

E

	3.
	[ Inwestor Zastępczy ]
	
	1

1
	D

E


3 Podstawowe jednostki biorące udział w zarządzaniu projektem i ich wzajemne relacje

	Instytucja Zarządzająca (IZ):
	Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


	Podmiot odpowiedzialny za realizację  (POZR):
	Rumia Invest Park Sp. z o.o.

	Biuro projektowe

	[nazwa]


	Wykonawca robót budowlanych:
	[nazwa]


	Inwestor Zastępczy:
	[nazwa]


4 Kluczowe daty realizacji Umowy na roboty i Umowy na Inwestora Zastępczego
· Data podpisania Umowy na roboty: [ do uzupełnienia ]
· Data rozpoczęcia robót: [ do uzupełnienia ]
· Czas na ukończenie: [ do uzupełnienia ]
· Okres zgłaszania wad: [ do uzupełnienia ]

· Okres zgłaszania rękojmi za wady: [ do uzupełnienia ] 

· Data podpisania Umowy na Inwestora Zastępczego: [ do uzupełnienia ]
· Data zakończenia Umowy na Inwestora Zastępczego: [ do uzupełnienia ]
II NADZÓR NAD UMOWĄ NA ROBOTY 

1 Roboty zakończone w okresie sprawozdawczym
Roboty wykonane, które zakończyły się wymaganymi odbiorami technicznymi przy udziale: Inspektora Nadzoru, Inwestora Zastępczego, operatora sieci, gestorów innych sieci i innych jednostek, które powinny dokonać odbioru.
	Opis wykonanych Robót:

	Działania formalne: 

WYKONAWCA: 
· ….. 
INWESTOR ZASTĘPCZY:
· …. 
ZAMAWIAJĄCY:
· 
…. 


	Działania organizacyjne:

· ….


	Prace przygotowawcze:

· ….



2 Roboty zakończone narastająco

Roboty wykonane, które zakończyły się wymaganymi odbiorami technicznymi przy udziale Inspektora Nadzoru, Inwestora Zastępczego, operatora sieci, gestorów innych sieci i innych jednostek, które powinny dokonać odbioru.
	Opis wykonanych Robót:

	Działania formalne: 

WYKONAWCA: 
· ….. 
INWESTOR ZASTĘPCZY:
· …. 
ZAMAWIAJĄCY:
· 
…. 


	Działania organizacyjne:

· ….



	Prace przygotowawcze:

· ….




3 Roboty rozpoczęte

	Opis rozpoczętych Robót:

	Działania formalne: 

WYKONAWCA: 
· ….. 
INWESTOR ZASTĘPCZY:
· …. 
ZAMAWIAJĄCY:
· 
…. 


	Działania organizacyjne:

· ….



	Prace przygotowawcze:

· ….




4 Roboty planowane w kolejnym okresie sprawozdawczym
	Opis planowanych Robót:

	Działania formalne: 

WYKONAWCA: 
· ….. 
INWESTOR ZASTĘPCZY:
· …. 
ZAMAWIAJĄCY:
· 
…. 


	Działania organizacyjne:

· ….



	Prace przygotowawcze:

· ….




5 Ocena zgodności postępu robót z Harmonogramem

	Ocena zgodności z  Harmonogramem, określenie środków i działań naprawczych
[Wymienić wykonane zadania z oznaczeniem stopnia realizacji w % dla całości Robót oraz w rozbiciu na poszczególne elementy ]




6           Podwykonawstwo Wykonawcy  

6.1        Podwykonawcy zaakceptowani 

	Lp.
	Pełna nazwa, adres Podwykonawcy zaakceptowanego przez Inwestora Zastępczego lub Zamawiającego

	1.
	

	Ocena Inwestora Zastępczego robót wykonanych przez Podwykonawcę: 
[ zastrzeżenia lub brak zastrzeżeń ]

	


6.2         Złożone wnioski  o akceptację Podwykonawcy

	Lp.
	Data złożenia

wniosku do

Biura Inwestora Zastępczego
	Nazwa Firmy
	Status wniosku

	1.
	
	
	


6.3        Odrzucone wnioski o akceptację Podwykonawcy
	Lp.
	Data złożenia

wniosku do

Biura Inwestora Zastępczego
	Nazwa Firmy
	Przyczyna odrzucenia wniosku

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


7          Zmiany na stanowiskach kierowniczych Personelu Wykonawcy
	Zmiany lub wnioski o zmianę na stanowiskach kierowniczych:


	Ocena Inwestora Zastępczego:



8      Podstawowy sprzęt Wykonawcy w okresie sprawozdawczym
	Nazwa sprzętu:

- ….

	Ocena Inwestora Zastępczego: 



9          Zagadnienia BHP i  ochrona zdrowia
	
	Raporty BHP i inne istotne problemy w tym zakresie
	Raporty dot. ochrony zdrowia i inne istotne problemy w tym zakresie

	Opis zagadnienia
	
	

	Zastosowane środki

zaradcze 
	
	

	Ocena Inwestora Zastępczego

	
	


10      Kontrola jakości robót Wykonawcy oraz jakości użytych materiałów
	Raporty kontroli jakości lub inne problemy w tym zakresie 
	Zastosowane środki zaradcze
	Ocena Inwestora Zastępczego

	
	
	

	
	
	


11       Napotkane problemy przy robotach
	Podjęte działania i środki zaradcze, wnioski

	


12      Polecenia zmian
	Wnioskodawca

 zmiany
	Opis zmiany
	Podstawa zmiany
 / np. protokół z negocjacji, protokół konieczności lub inny dok./
	Wartość netto odnośnych robót
	Wartość netto

poleconych zmian

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


13    Procentowa analiza wykonania i wydatków
· Wykonanie - procentowa wartość robót w okresie sprawozdawczym

· Wydatki  -     procentowa wartość robót, które zostały opłacone przez Zamawiającego

	
	Wykonanie

w okresie sprawozd.
	Wykonanie narastająco
	Wydatki

w okresie sprawozd.
	Wydatki narastająco

	Wartość robót
	
	
	
	

	Udział %
	
	
	
	


13.1   Ocena kwalifikowalności kosztów

14      Przewidywana wartość końcowa Zadania
	Wartość końcowa zgodnie z Umową
	Przewidywana wartość końcowa

	
	


15       Roszczenia Wykonawcy
	Roszczenia Wykonawcy
	Etap rozpatrzenia

	
	

	
	


16     Informacja o kontaktach z samorządem i społeczeństwem
17     Informacja o przestrzeganiu przez Wykonawcę wymogów ochrony środowiska
18     Zestawienie kopii świadectw pobytu projektanta w ramach nadzoru autorskiego
	Lp.
	Nazwa Biura Projektów
	Terminy pobytu

	1.
	
	


19     Informacje finansowe wynikające z poświadczonego przez Inwestora Zastępczego Świadectwa Płatności
III ZAŁĄCZNIKI

1 Protokoły spotkań na placu budowy
2 Protokoły innych spotkań związanych z Umową      
3 Dokumentacja fotograficzna z postępu robót – Inwestora Zastępczego
Raport z postępu prac budowlanych i stanu finansowego zaawansowania za miesiąc ______ 2021                         2
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