Wz6r umowy

Umowa Nr ....ceeeeee /WIR/Z/..cccunuuu. [oennnnnns

zawarta W dniu ...t eveveienenns roku miedzy:

Gming -

Miasto Ptock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang dalej

~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi fgcznie ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

§1

Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia postepowania

1)

0 udzielenie zamowienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z negocjacjami
fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,Prawo zamoéwien publicznych” albo
~Pzp”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na rzecz Zamawiajacego,
zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia i ofertg Wykonawcy, na warunkach okreslonych w
niniejszej Umowie, prac budowlanych polegajacych na wykonaniu drenazu wokdt budynkdéw Zespotu
Szkot Nr 5 w Plocku — etap II i III, usunieciu skutkdw zawilgocenia Scian piwnicy - etap IV oraz
naprawy schodoéw przy budynku A, C i D, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Wykonanie
drenazu budynkéw Zespotu Szkét Nr 5 w Plocku ul. Kutrzeby 2a - etap II, III i IV oraz
naprawa schodéw przy budynku A, C i D” (dalej: ,Obiekt” lub , Inwestycja” lub ,Przedmiot
Umowy”).

Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania wykonawcdéw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamowienia” albo
~SWZ", w tym dokumentacja, przez ktérg nalezy rozumiec:

a) Projekt budowlany sieci drenazu wokot budynkow Zespotu Szkédt nr 5 wykonany przez
WEGA S. C. Ustugi Projektowe i Inwestycyjne T. i J. Strzeleccy, 05 marzec 2020 rok,

b) Dokumentacja badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny wykonany przez
Zaktad Badan Geologicznych i Robot Inzynieryjnych Geobad Krzysztof Denis, listopad
2014 rok,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt - branza sanitarna wykonana
przez WEGA S. C. Ustugi Projektowe i Inwestycyjne T. i J. Strzeleccy, 05 marzec
2020 rok,

d) Projekt Budowlany i Wykonawczy usuniecia skutkéw zawilgocenia s$cian piwnicy
wykonany przez WEGA S. C. Ustugi Projektowe i Inwestycyjne T. i J. Strzeleccy,
pazdziernik 2014 rok,

e) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - branza budowlana wykonana
przez WEGA S. C. Ustugi Projektowe i Inwestycyjne T. i J. Strzeleccy, pazdziernik
2014 rok,

f) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,



2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementdw rozliczeniowych
(przedmiotami odbiordw czesciowych) i okresleniem termindw zakonczenia poszczegdlnych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - rozbieznosci bedg rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegdtowy zakres robot opisany zostat w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia, w tym w opisie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét.

4, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wilasnych materiatow i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na wiasny koszt i wiasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutéw niz wiasnos¢, zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robot jest elementem pomocniczym i nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub
zarzutéw.

§2

Harmonogram

1.Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2.Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

3.Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

4.Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegélnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych
brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1)Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2)Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdélnych proceséw
wynikajacych z technologii robét,

3)w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bgdZz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktdrym mowa w §4 Umowy,

4)w Harmonogramie nie zostaly podane wartoéci robdt budowlanych dla poszczegélnych pozycji i dla
kazdego miesiaca,

5)w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
6)Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robdt budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8)Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5.Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodq Zamawiajqcego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6.W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowga, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.



7.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegélnych etapow
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindéw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedifozenia Zamawiajacemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

§3

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zamoéwienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt, wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,
a w szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jg za wystarczajaca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.

§4

Termin wykonania Umowy

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalaja nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robdt budowlanych, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) kierownika budowy i przekazanie Zamawiajagcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza, sporzadzonej wedtug
wzoru/wytycznych stanowigcego Zatacznik nr 8 do Umowy - 4 miesiace od dnia zawarcia Umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowiagzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robét i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjg
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego);

wykonanie i umieszczenie w miejscu realizacji robdt budowlanych jednej (1) tablicy informacyjnej
miejskiej, zgodnie z zataczonym wzorem okreslonym w Zatgczniku Nr 1a do Umowy, w terminie 7 dni
od przekazania Wykonawcy terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym,

dostarczenie kompletu materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wigczen, zabezpieczen i odbiordw technicznych wraz
z optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikéw/gestoréw sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
sktadowego materiatdw, doprowadzenie na czas budowy medidéw wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robdt w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot,

Wykonawca bedzie informowal wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementéw
0 rozpoczeciu robot budowlanych, a takze bedzie je wykonywat we wspotpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

przywrécenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejécia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, potwierdzone przez Uzytkownika, tzn. Dyrekcje
Zespotu Szkot nr 5 w Ptocku, o przywroceniu do stanu pierwotnego terendw zajetych na czas budowy

(o$wiadczenie, o ktorym mowa powyzej zatgczone zostanie do dokumentacji powykonawczej),
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13)

14)
15)
16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

W

ponoszenie peitnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepisow bhp, ochrone p.poz i dozor
mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
opracowanie instrukcji BIOZ,

dostarczenie Zamawiajacemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegoétowa (dalej: ,,Kosztorys”)
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdétowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektéw lub robét budowlanych jako sumy iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robot) przedmiarowych/obmiarowych
robdt, jednostkowych naktaddw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztow
posrednich i zysku, =z uwzglednieniem podatku od towaréw i wustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robdt muszg mie¢ wyszczegolnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robdt,

terminowe wykonywanie robot zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,
Wykonawca w terminie do 7 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym

uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamowieniem i dostawg) przed wbudowaniem
materialow jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wtasciwemu branzowemu
inspektorowi nadzoru, wnioski materiatowe wraz z zatacznikami, tj. aprobata techniczng, certyfikatami,
deklaracjami, atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dotaczy¢ prébke materiatu. Wniosek
materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo
7ada¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania
postepu robdt do czasu usuniecia tych materiatow,

utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym s$rodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw, oraz niezwioczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez srodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcow,

usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt - w dwdch egzemplarzach,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na terenie budowy oraz w
strefie oddzialywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i
innych elementéw zieleni wskazanej w zataczniku nr 12 i nr 13 do Umowy - zgodnie z
Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie:
ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powofania
Zespotu do spraw gospodarowania zieleniq w procesie inwestycyjnym, zmienionego Zarzadzeniem Nr
3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Zarzadzeniem Nr 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 roku
oraz Zarzadzeniem nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku i Zarzadzeniem nr 4268/2023 z dnia 30
maja 2023 roku w sprawie: w sprawie: zmiany zarzadzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z
dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji
inwestycji miejskich oraz powofania Zespotu do spraw gospodarowania zieleniaq w procesie
inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego (dalej: ,Zarzadzenie ws. zieleni”), w tym w
zakresie ochrony drzew i krzewow, tj. ich czesci nadziemnej (pnie i korony - dot. drzew i pedéw - dot.
krzewow) i podziemnej (systemy korzeniowe) w strefach ochronnych drzew i krzewodw.

szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na

terenie Miasta Plocka, w tym réwniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w
zataczniku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red.
Dworniczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw 2021
oraz w zataczniku nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock,
Suchocka M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni w tym:

a)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu O$wiadczenia/Deklaracji, zgodnej
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 11 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony
Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych zawartych w kartach
Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni),
podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terendw
Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu
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b)

<)

d)

e)

budowy. W przypadku nie przedifozenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sgsiedztwie Inwestycji, na ktora realizacja
Inwestycji moze mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu realizacji
Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiajacemu dokumentacji fotograficznej na warunkach
okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy
Wykonawcy,

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania skutkujgcego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz
przeprowadzi na wiasny koszt prace majace na celu przywrdcenie zieleni do stanu pierwotnego, w
tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego oraz
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy
Wykonawcy skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni,
Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa) i uzyska
zgode na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie
zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ
wydajacy decyzje zezwalajaca na usuniecie drzewa/drzew/krzewdow. Za zywotnos$¢ nasadzen
rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej na usuniecie
drzewa/drzew/krzewdw czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa
obowiagzek regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewdw w
przypadku gdy utracq zywotno$¢, zostang zniszczone/skradzione lub bedg w zlej kondycji
zdrowotnej. Woéwczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowigzany jest do bezzwiocznego
uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i odmiany spetniajace wymagania okreslone w
decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen
rekompensacyjnych, o ile wifasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen
rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu
na wykonanie nasadzen zastepczych, wystgpi do organu wydajacego zezwalajacego na wycinke o
przeprowadzenia kontroli zywotnosci nasadzen rekompensacyjnych,

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem i
pdzniejszym demontazem zabezpieczen zieleni — zgodnie z Projektem ochrony zieleni i Zarzadzeniem
ws. zieleni,

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania zgodnie z zapisami Zarzadzenia ws. zieleni i

dostarczenia Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu budowy, nastepujacych opracowan,
podpisanych przez osoby, o ktéorych mowa w Zarzadzeniu ds. zieleni i §8 ust. 3 Umowy,
obejmujacych:

czes¢ graficzng - mapka, na ktdrej bedzie naniesiona planowana Inwestycja wraz z m. in.:
- inwentaryzacjg dendrologiczna,

- strefami ochrony istniejacej zieleni i progami krytycznymi uszkodzenia drzew/krzewdw,
- geodezyjnym naniesieniem drzew i krzewow,

lokalizacjg tymczasowych wygrodzen stref ochronnych drzew i krzewow,

ktéra, po akceptacji Zamawiajacego, stanowic bedzie Zatgcznik nr 12 do Umowy;

czes¢ opisowg z wykazem tabelarycznym istniejacej zieleni z podaniem nazwy gatunkowej
drzew/krzewow i ewentualnie odmiany, obwodéw pni drzew na wys. od pow. gruntu 5 i 130 cm,

powierzchni dla krzewdw oraz dokumentacja fotograficzna zieleni, ktdra, po akceptacji Zamawiajacego,
stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 13 do Umowy;

projekt ochrony zieleni sporzadzony zgodnie z zapisami i wymaganiami Zarzadzenia ds. zieleni, ktory
po akceptacji Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 14 do Umowy;

f) Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy opracuje i przekaze Zamawiajacemu
opracowania, o ktéorych mowa w pkt. 23 lit. e), przedstawiajagce sposdb
zabezpieczenia zieleni, ktore beda podlegac akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonego przez Wykonawce sposobu
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zabezpieczenia zieleni, w terminie do 15 dni roboczych od daty jej wptywu do
Zamawiajacego. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od
Zamawiajacego uwag, dokona jego poprawy lub uzupetnienia.

W przypadku nie przedtozenia Zamawiajacemu, ktéregokolwiek z opracowan, o ktérych mowa w pkt.
23 lit. e) sporzadzonych na warunkach i zasadach okreslonych w Umowie, Zamawiajacy uprawniony
jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy.

24)informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robo6t dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

25)na zadanie Zamawiajacego, niezwioczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcéw,

26)niezwioczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

27)uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania
zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

28)wywdz i utylizacja materiatdw z rozbidérki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wtasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy
przyjecie odpaddw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Plocka z
dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z
rozbiérek drog publicznych, drég wewnetrznych, parkingdow i placéw bedacych wiasnoscia Gminy
Pfock). Koszty wywozu i utylizacji odpaddw ponosi Wykonawca,

29)organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikdw robét, ktérych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

30)Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajgcego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie
mozliwosci i warunkdw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjg i
rekojmiq, ktdérych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z
gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/osob wtasciwych do kontaktéw w przedmiotowym
zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

31)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na
jakos¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

32)wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

33)w przypadku gdy Wykonawca bedzie kilka podmiotdw, co nastgpi w sytuacji ztozenia wspolnej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialno$¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia,
jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

34)Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajacego okreslonych w Zatgczniku Nr
2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamdwienia ze $rodkdéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

35)Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sa zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

36)Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wiasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng
i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie
na terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz
wykona i utrzyma na wtasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

37)Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze
roboty zostaly wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

38)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

39)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw
pracownikow i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

40)zgtaszanie Zamawiajgcemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,

41)usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,



42)Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposdéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla oséb
korzystajacych z terenu Zespotu Szkot nr 5 oraz mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy prowadzeniu robot, ochrone przeciwpozarowq i dozor
mienia na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

43)prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie Zespotu Szkét
nr 5 oraz pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,
44)Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia i drogi komunikacyjne do budynku Zespotu Szkot nr 5,

45)Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robét towarzyszacych zwigzanych z Inwestycja — robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji - w przypadku wystgpienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robdt odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robdt porzadkowych, wywodz ziemi, gruzu oraz innych materiatdw pochodzacych z -terenu budowy
wraz z ich utylizacjq, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z
pozostatosciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
prowadzenie robot w sposob nie kolidujacy z funkcjonowaniem terendw sasiadujacy z Inwestycjg —
przez caty czas realizacji Inwestycji wiasciwe oznakowanie prowadzonych robdt, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

46) wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadac¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobatg, w
stosunku do wbudowanych materiatow

- deklaracje witasciwosci uzytkowych.
48)Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

49)przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robét wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 8
do Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentow
potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen,
wyniki oraz protokoty badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co
pozwoli na ocene nalezytego wykonania robot,

50)Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

51)akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajgcego o gotowosci do jego podpisania,

52)zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem przed przystgpieniem do robot,
a w czasie wykonywania robot zwrécenie szczegélnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne
istniejace uzbrojenie,

53)prowadzenie prac ziemnych i rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢é parametrow
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

54)Wykonawca wykonana zabezpieczenia wykopu $ciany fundamentowej na wtasny koszt,

55)kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas
budowy istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badZz usuniecia,
Wykonawca swoim staraniem i na wilasny koszt wykona ich odtworzenie. W zataczeniu do
dokumentacji powykonawczej Wykonawca przedstawi (zatgczy) oswiadczenie geodety, ze nie doszto do
uszkodzenia osnowy, a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oswiadczenie o przystgpieniu do
odtworzenia osnowy geodezyjnej. Wznowienie przez Wykonawce punktéw osnowy nastgpi w terminie
12 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu,

56)Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy Zamawiajagcemu Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktéorym zostanie przedstawiony zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

86
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace
1.Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamoéwienia, osoby wykonujace czynnosci okreslone

w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
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te czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposdéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego obejmujq
w szczegdblnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogow i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogdw,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

W trakcie realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krétszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajacemu
w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

eokreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,
eswskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

o0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem — odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikdw wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktoérych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres czynnosci/obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym o$wiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:

eokreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,

eswskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy O prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

zadane przez Zamawiajacego dowody, o ktérych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystgpienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieztozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddow, o ktérych mowa
w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy



1.Funkcje inspektoréw nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy sanitarnN€j = ......ccccoceveiiiiiiiie s
b) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budoWIanej = ......ccocviiiiieiiieceee e
c) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru terendw zieleni) - .......cocveviiiiiiinieiiiininnans

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie bedq dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2.Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjag Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Pana/Panig,

3.Informacja o zmianie oséb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4.Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajacemu pisemng informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5.Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura 0s6b uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o
planowanym catkowitym i trwatym zaprzestaniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, w
tym decyzji (uchwaty) o rozwigzaniu spdtki Wykonawcy i otwarciu jego likwidacji albo powziecia przez
Wykonawce wiedzy o pogorszeniu sie jego sytuacji majatkowej/ekonomicznej uzasadniajacej ztozenie
wniosku o ogtoszenie upadtosci lub wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu wtasciwych
przepisow. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
zdarzenia. W przypadku braku powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na
adres wskazany w komparycji Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku
awizowania przesytki w placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu
awizacji, przy czym Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek
takiego doreczenia Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku
Wykonawca nabyt prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w
najszerszym dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8

Potencjat kadrowy Wykonawcy

1.Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowac do realizacji Umowy, personel wskazany przez Wykonawce
na etapie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, tj.:

1)funkcje kierownika robdt branzy sanitarnej bedzie petni¢ Pan/Pani ..........cccccc..... . bedacy/a jednoczesnie
kierownikiem budowy,

2)funkcje kierownika robdét branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petnic Pan/Pani

3)osobg witasciwg do wykonania opracowan, o ktorych mowa w §5 pkt 23 lit. €) Umowy, w tym
inwentaryzacji dendrologicznej, projektu ochrony zieleni bedzie Pan/Pani ..........cccccoeovcviinenns

2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane
oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynierdw Budownictwa.

3.Dane kierownika robot branzy sanitarnej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz kierownika robot
branzy konstrukcyjno - budowlanej wraz z kopia: $wiadectwa kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami
budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wilasciwej wg miejsca zamieszkania Izby Inzynierdw
Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia o przyjeciu obowiazkow kierowania budowa/kierowania robotami
przez wszystkie w/w osoby, przedtozone zostang Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach w terminie 7
dni od daty zawarcia Umowy.

4.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewnic¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikéw robét codziennie w okresie prowadzenie robdét w danej branzy.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej
osoby/innych o0sdb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktorejkolwiek z
0sOb wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

6.Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana

9



przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetnia¢ warunki okreslone
dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do
proponowanej zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego
kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi spetnienie przez osobe
proponowang na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

7.Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robét przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy
kierowania budowg 0sob, co do ktdrych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robot na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robét w ciggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.

10.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany oséb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujq nalezycie swoich obowigzkdéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonad
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.0soby, o ktérych mowa w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajagce w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktéregokolwiek z jego podwykonawcow lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy, w
tym, w przypadku zniszczenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartosci odtworzeniowej - na
warunkach i zasadach okreslonych w §1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci odtworzeniowej drzew -
wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws. zieleni.

2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, pfatnosci i wydatkéw natozonych na niego
w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3.Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zapfaci¢ odszkodowanie lub dokonaé jakiejkolwiek innej ptatnosci
w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢
Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tgcznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sagdowymi, cywilnymi lub
karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany
jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistniatym sporze lub toczacym sie postepowaniu sadowym umozliwiajac
Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych Ilub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt
wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody
stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.

§10
Obowiazki Zamawiajacego
1.0bowigzki Zamawiajacego:

1)Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 40 dni od dnia zawarcia Umowy.
2)Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR - w ciagu 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

3)zatwierdzenie Programu zapewnienia jakosci lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty
wptywu do Zamawiajacego,

4)zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego,

10



5)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia
jej otrzymania,

6)przekazanie dziennika budowy (tzw. wewnetrznego),

7)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

8)zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

9)odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

10)dokonywanie odbioréw czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

11)zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy,

12)przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, upowaznienia
(petnomocnictwa) do reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach
dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy (o ile zajdzie taka koniecznosc).

§11
Wynagrodzenie

1.Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie fgczng kwota brutto ..cicveesvssresssres zlotych (sftownie
ztotych: e ), w tym: warto$¢ netto ... zt (stownie ztotych: ... )
podatek VAT (23%) ..cccoceveevvevrrennnne zt (stownie ztotyCh:........coccvveveeeeenn ).

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robot
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacjg techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczed na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywoz ziemi i utylizacja materiatéw z rozbidrki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz
utrzymaniem zieleni w okresie realizacji Przedmiotu Umowy itp.

4.Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu Umowy
oraz wszystkie prace i czynnosci, ktore sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiagniecia zaktadanych
parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania.

5.Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na wiasng odpowiedzialno$¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do SW2Z
przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykonaé prace nie
ujete w przedmiarze robé6t, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6.Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przediuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdlnej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.

§12

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

1. W zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto wprowadzenia robdt zamiennych Ilub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czeséci robot, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje  drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robot zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

2. W przypadku wprowadzenia robot zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metodg szczegotowa,
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o ktéorym mowa w §5 pkt 16, a kosztorysem robot zamiennych dla danego asortymentu robét, przy czym
kosztorys robdt zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodq szczegdétowa, o ktorym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) ustalonych wg S$rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robodt, przy czym w pierwszym rzedzie bedg
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcow, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcdédw/sprzedawcéw, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robét
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie
réozna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce
z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystapienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robdt zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktdrym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwoérczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu),
ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktore beda robotg zamienng, nastapi na
podstawie rysunkdw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu robot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdt zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawg do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawa do okreslenia wartosci robot, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzagdzonym metoda szczegétowa, o ktérym mowa w §5 pkt
16, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow zakupu, zysku, ceny materiatow
i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robot, a realizacja robdt, nastgpi przy zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametrow jak zamodwienia podstawowego objetego Umowag. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodq szczegdtowg, o ktdrym mowa w §5 pkt 16, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedq
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢
robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcdéw, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas
w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z
faktur zakupu lub najmu sprzetu.

Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére moga zosta¢ zaniechane, ktéry nie moze przekroczyé 30%
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13

Rozliczenia i ptatnosci
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1.Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgodq Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne
dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §11 ust. 2
Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1)rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowigcg nie mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w 8§11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokoét odbioru czesciowego lub protokdét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotéw odbioru dokonanych miedzy Wykonawcg, a podwykonawcyg realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) faktury czesciowe beda wystawiane nie czesciej niz raz w miesiacu.

2.  Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot
potragconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Os$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzern podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie
z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosc
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c)dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

6. Zamawiajacy jest uprawniony zapfaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbidr robdt, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zapfaty,
bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutow przeciwko tak dokonanej zaptacie.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos$¢ gtdwna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

7. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajacemu wraz:

a)z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajagcym odbior danego zakresu
robdt, w ktéorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego beda zataczone protokoty odbioru czesci
robdt wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych
robot,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

b)z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcdéw
i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejsza (dangq)
faktura,

c)z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw i oswiadczeniami podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzér oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 3 i_Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d)z o$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji robét przez podwykonawcéw i o$wiadczeniem podwykonawcy o
realizacji robot przez dalszych podwykonawcow, a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub
ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru

czesciowego robét budowlanych - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdédw w tym zakresie (wzor oéwiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do
Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg choéby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawq ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Najpozniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koncowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajagcemu os$wiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcdéw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawca (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 7 do Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktdrych
mowa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnoséci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajagcego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2, 8, 13.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalajg, ze skonto bedzie
wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien platnosci dokonanej przed terminem okreslonym w 8§13 ust. 14 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaplaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 14 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalajg, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegolnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.
§13a%*

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w §13 ust. 14 Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore bedg
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze
rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej liscie podatnikow VAT.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 14 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.
Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajagcego na skutek niezastosowania zapiséw
ust. 2-4 przez Wykonawce.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz
jest czynnym podatnikiem podatku VAT)
** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

8§13b *

Forma faktury

I wersja

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku przedlozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentdw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowac odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja
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1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktéorych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejszg Umowg dokumentow
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowal odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedgq mialy zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.
8§14

Podwykonawcy

1.Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcéw na roboty objete zamoéwieniem i jest odpowiedzialny
za dziatania i =zaniechania podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdédw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

2.Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiécie oraz za pomocg podwykonawcoéw - zgodnie z ofertg
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czeséci zamowienia:

3.Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajagcemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i osdb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje rob6t budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamdwienia oraz przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych lub ustug.

4.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcdw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robot i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktdére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

6.Umowa z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajq czesci zamodwienia okreslonego Umowaq
zawartaq pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg (zakres robdt powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy cze$¢ zamowienia publicznego),
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<)

d)

e)

f)

9)

faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWIOR,
SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZJ,

okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady Przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujace postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymac¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktorym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawca lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie Stron, z ktdérego bedzie
wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezng (zabezpieczenie w pienigdzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h)kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot

wynikajaca z oferty Wykonawcy (Harmonogramu i Kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang cze$¢ dokonywanego odbioru robot nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej Umowie
(lub Harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

i)termin wykonania zakresu robét powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji robét

b))

k)

)

budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robét Umowa
(Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robdt budowlanych
w okreslonym w §4 terminie;

tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcéw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-m w umowach z
dalszymi podwykonawcami,

podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru roboét,

umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1)uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez

Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2)uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia

wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,
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3)uzalezniajacych odbiér robot budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robot
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

8.Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

10.Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 6 i 7 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegolnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w
ust. 6 7.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

12.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz umdw, ktére nie majq
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdw o dostawe medidéw, umow najmu
zaplecza budowy, umoéw najmu mieszkan dla personelu, umoéw zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okre$lony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust.13 dotyczg tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust.13 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkitada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

14. Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych ta umowa, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5-13.

15. Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 6 i 7, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-13.

16. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Ilub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajq warunkdéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajq rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Iub dalszego
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podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamédwienia.

§15

Odbiér robét budowlanych

1.Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt.
2.Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1)robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego
po dacie zgtoszenia;

2)odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3)odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w terminie
14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych umowa w
84 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona
odbioru bez zbednej zwiloki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystgpienia do odbioru;

4)odbioréw gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

5)odbioru ostatecznego - nie p6zniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

3. Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) o gotowosci
do odbioru robdét zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementdw rozliczeniowych
skfadajacych sie na przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robét
zanikowych i ulegajacych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego na wiasny
koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robét, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) oraz
niezwlocznie pisemnie o zakonczeniu catosci robdot budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z
zastrzezeniem, ze wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany zostanie przez kierownika
budowy i bedzie zawierat jego oswiadczenie o zakonczeniu catosci robdt budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.

4.Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 5 Zamawiajacy, w terminie
5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru konicowego, a w przypadku
stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawce,
wskazujac jednoczesnie podstawe faktyczng i prawng uniemozliwiajgca rozpoczecie odbioru wykonanych
robot i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

5.Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych Obiektu jest:
wpis do dziennika budowy (tzw. wewnetrznego) dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wediug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do
Umowy.

6.Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pismie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do Umowy,
powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

7.Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8.)Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady to Zamawiajacemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady sa nieistotne i nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robdt
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajgacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegélnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspétmierne do rodzaju ujawnionej wady - w
takiej sytuacji warto$¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdlnych ustalen z Wykonawca w oparciu o
obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogdlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor
opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sg istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajq one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na wtasny koszt.

9.Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10.Protokét czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na podstawie
elementow zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.0dbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokot odbioru ostatecznego.

8§16
Kary umowne i odszkodowania
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1)zwloke w zakoniczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2)zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzief zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3)zwitoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, dla robdt zakonczonych protokotem odbioru

koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4)odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5)zwtoke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktéorym mowa w §5 pkt 16 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6)zwioke w dostarczeniu Programu Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §5 pkt 56 - w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

7)kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/ow robdt
branzowych - w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

8)zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki jak réwniez za
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dostarczenie Harmonogramu, ktéry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, za kazdy
taki przypadek,

9)brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, z wyjatkiem
ptatnosci dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

10)za nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcéw, dostawcédw lub ustugodawcoéw - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,
dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajagcemu na warunkach i
zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo),

11)nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

12)nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w 8§11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

13)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

14)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

15)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w
§6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

16)zwioke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie robot budowlanych przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i
deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

17)w przypadku nieusunigcia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy
taki przypadek,

18)zwioke w realizacji obowiazku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin okreslony w §5 pkt
55 Umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

19)za niedostarczenie kompletu opracowan, o ktdérych mowa w §5 pkt 23 lit. €) Umowy lub dostarczenie
tylko czesci z tych opracowan, w terminie okreslonym w Umowie, tj. przed przekazaniem przez
Zamawiajgcemu Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 1000 zt oraz 100 zt
za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu ww. dokumentow,

20)za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatgcznika nr 2 i 3 Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Projektem ochrony zieleni, stanowigcego, po jego opracowaniu i akceptacji przez Zamawiajacego,
zatacznik nr 14 do Umowy, za prowadzenie prac w sposob szkodliwy dla drzew i krzewow, tj. w
szczegoblnosci:

a)za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewéw na terenie budowy,

b)za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie
budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni i Projektem ochrony zieleni
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c)za skfadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
nieprawidlowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zadac¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢é kare umowng za zwtoke, w celu
uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktéore Wykonawca (w tym tez podwykonawca i
osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robét, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajgacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

4. Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawag do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstgpienia od
Umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

N

Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkdw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktérejkolwiek z tych okolicznosciach.

2.Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3)w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5)Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwitoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6)Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7)Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 16;

8)Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajgcym, stosownie do postanowien §8;

9)Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonujg swoje
obowigzki w sposob nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;
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10)nastapi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11)Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12)Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktoérej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13)w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

14)nastapi sytuacja, o ktorej mowa w §2 ust. 7 Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajacym odstapienie.

5. Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonaja rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co innego
wynika z tresci Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamdwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutlu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

8§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
przez Zamawiajacego Strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt budowlanych na dzien odstgpienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie
okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej
Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktoére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdét budowlanych co do ktérych Zamawiajacy nie miat
zastrzezen oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére =zostaty wykonane do dnia
odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych
robot,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatéw, konstrukcji i urzadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

8§19

Gwarancja i rekojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi Na OKres .icuisresssrassssassssarassaranss miesiecy (zgodnie
z ofertq Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2.0kres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpdzniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego
Obiektu.
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Zamawiajacy jest uprawniony odméwi¢ podpisania protokotu odbioru koricowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 9 do Umowy.

4.W przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstgpienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5.W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady
w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sgdowego, z zastrzezeniem wczes$niejszego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktdry uptynat bezskutecznie.

6.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe rzeczy
wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:
I. Wersja: pieniadz?

1. Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOte .ccicveveirurereinnrarannnas
z} w pieniadzu.

2. Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Kwote ................ zt, stanowigcg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

4, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania Kwoty .............. zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

5. W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
w wyznaczonym terminie nie krétszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia!

1.Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOtE evvressrssrrmssrnsns zt w formie
............................ . Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w
formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypfata ta nastepuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

2.Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktdérej mowa w ust. 1 w
przypadku wystgpienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.
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3.W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najp6zniej na 3
dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednia kwote pieniezng lub
przekaza¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacg z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 majq zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiacq 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

5.Zamawiajacy zwréci Wykonawcy kwote ................ , stanowiaca 30% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba Zze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajagcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zalacznika nr 10 do Umowy.

§21

Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

2.Wykonawca przedtozy Inwestorowi w ciggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych
umow ubezpieczenia, za$ kopie dowoddow optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okre$lonym w polisie. Na
potwierdzenie ciagtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

3.Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej NIz .....cccccceeeeeeinas , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy mogq by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong w
formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i
ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowien Umowy:

1)Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od
towardw i ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu swiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktérych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan
wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
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budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw,

2)Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a)w przypadku wystapienia przestojow w realizacji robdét budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b)w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robdt,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy (tzw. wewnetrznym)i potwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajgcemu na pismie,

c)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktdérej mowa w
§10 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opoznieniu,

d)w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e)w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatarn wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga byc¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcoéw termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie Przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku
z okolicznosciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

fiw przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktdrych mowa powyzej i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktérych
mowa powyzej

g)w przypadku koniecznosci wykonania robdt, o ktéorych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamoéwien) powoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h)w przypadku opdznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéw wtadczych
i orzeczen organdow administracji publicznej i innych instytucji, ktére nie sg nastepstwem
okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

i)wystapienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisa¢ Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opoznienia,

j)wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajagcych mu
dotrzymanie terminu  wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktérych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania Przedmiotu zamdwienia,

k)okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw na
termin wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

Nw przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robdt (zamdwien) powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

m)uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnien,
stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestordw sieci, zarzadcow,
administratoréw terendw, urzadzen, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad
terminy okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie,
chyba, ze przyczyng uchybienia przez organ terminowi, o ktéorym mowa powyzej, jest
dziatanie Iub zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne Ilub niepetne
sformutowanie wniosku lub jego zatgcznikéw lub skierowanie wniosku do niewtasciwego
organu - o okres przekraczajacy czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygniecia,

o ile okolicznosci, o ktérych mowa powyzej maja wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
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nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
3)w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

4)dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5)zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcéw, w zakresie zgodnym
ze SW2),

6)zmiany osdb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7)zmiany sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu zamodwienia, w tym w przypadku zmiany przepiséw
prawa powodujacych koniecznoé¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub
uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

8)zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli s one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9)zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposdb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11)zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stop procentowych,

12)zmiany (skrocenia), okreslonego w §13 ust. 15 Umowy terminu ptatnosci - w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktéra zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust.15
Umowy miataby przejs¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajacego, zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie ptatnosci w biezacym
roku kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane, zawierajacego w
szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23

Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientéw.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci
okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte
wypetnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania
0s0b trzecich odpowiada jak za swoje wiasne.

3. Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajagcych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajgcego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby
dojs¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedza i zgoda Zamawiajacego.

4, Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowg;
c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sagdowego lub decyzji
administracyjnej.

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu
Miasta Plocka i innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajacych.
Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang
przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, za$ Wykonawca niniejszym deklaruje
ich stosowanie — wprost lub odpowiednio.

§24
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Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalaja, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (.....cccoeeeeeieeiieninnns )
przez Zamawiajgcego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme oswiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony
zobowigzujq sie do akceptacji dokumentéw elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktérym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie
infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana ponosi
strona korzystajgca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie
zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

2.0sobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony danych

- iod@plock.eu.
3.Zamawiajacy o$éwiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4.Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5.Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos¢
danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6.Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat — zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7.Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowa¢ odmowg
zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”), oséb reprezentujacych Strony oraz osob
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wykonujacych Umowe w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjq
niniejszej Umowy sq:

1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;

2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ......... , 00-000 ...............

Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych:

1) dla Gminy - Miasto Ptock - iod@ptock.eu;

2) dla (drugi podmiot) - ........cccccueu.....
Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstugq, jak
tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkdéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.
Odbiorcami danych osobowych bedgq podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisow prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.

Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.

Kazdy ma prawo do:

1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;

4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.

Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.

Kazda ze Stron umowy zapozna z tresciq powyzszej klauzuli osoby, ktére w imieniu Strony bedg
realizowaty niniejszg Umowe.

8§26
Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami

1. W ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamowienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepno$¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami, z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w
zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamdwienia.

2. Zapewnienie dostepnosci nastepowal bedzie z uwzglednieniem projektowania produktdw,
$rodowiska, programow i ustug w taki sposdb, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie
najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie
wykluczajac jednak pomocy technicznych dla szczegdlnych grup oséb ze szczegdlnymi
potrzebami, jezeli bedzie to potrzebne.

3. Jezeli Wykonawca/Zleceniobiorca, nie jest w stanie zapewni¢ warunkdéw, o ktérych mowa w art. 6
pkt 1 i 3 ustawy, obowigzany jest zapewni¢ dostep alternatywny, o ktorym mowa w art.7 ust. 2
ustawy.

8§27

Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie, pod rygorem niewaznosci.

§28

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalno$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§29

Postanowienia kohcowe
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1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, p0z.1610 ze zm.) oraz inne
wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji Przedmiotu Umowy, Strony poddajq rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.

Zatgezniki:

Zatacznik nr 1 - Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzor),

Zatacznik nr 1a - Tablice informacyjne (wzor),

Zatacznik nr 2 - Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem

inwestycji ze srodkdw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,

Zatacznik nr 3 - Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzdr),

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Zatacznik nr 5 - Os$wiadczenie Wykonawcy o realizacji robdt przez Podwykonawcéw (wzor),

Zatacznik nr 6 - Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych Podwykonawcow

(wzor),

Zatacznik nr 7 - Oswiadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy o rozliczeniu  umow

podwykonawczych,

Zatacznik nr 8 - Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzér),

Zatacznik nr 9 - Gwarancja jakosci,

Zatacznik nr 10 - Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,

Zatacznik nr 11 - Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony Drzew w

Procesach Inwestycyjnych Miasta Ptocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapiséw i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych,

sporzadzone na etapie realizacji Umowy:

Zatacznik nr 12 - Czes¢ graficzna - mapka, z naniesiong planowang Inwestycja wraz z m. in. inwentaryzacja,

dendrologiczng, strefami ochrony istniejacej zieleni i progami krytycznymi uszkodzenia
drzew/krzewow, lokalizacjg tymczasowych wygrodzen stref ochronnych drzew i krzewow,

Zatacznik nr 13 - Czes$¢ opisowa z wykazem tabelarycznym istniejacej zieleni z podaniem nazwy gatunkowej

drzew/krzewow i ewentualnie odmiany, obwoddéw pni drzew na wys. od pow. gruntu 5i 130
cm, powierzchni dla krzewéw oraz dokumentacja fotograficzna zieleni,

Zatacznik nr 14 - Projekt ochrony zieleni.

Forma elektroniczna dokumentu:

W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzor umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym
zakresie:

1) w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
2) pominiete zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;
3) w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a) datg zawarcia Umowy jest data ztoZzenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
ostatniq ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w
szczegotach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;

b) Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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