Zalacznik nr 3 do SWZ

SK.271......
Umowa nr ........... — projekt
[,,Umowa”]
zawarta w dniu ............. w Baryczy pomiedzy Skarbem Panstwa PGL Lasami Panstwowymi

Nadlesnictwem Barycz z siedziba w Barycz 69, 26 - 200 Konskie, NIP: 658-00-03-508, zwanym
w treSci umowy Zamawiajgcym, w imieniu i na rzecz ktorego dziala:

mgr inz. Wojciech Bomba — Nadles$niczy,

a

Panem/Panig .............cooeiiiiininnn. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
........................................................................................................... z siedzibg
........................... (Adres: o)), WpISANYM/g dO
Centralne;j Ewidencji  Dzialalnosci ~ Gospodarczej, NIP: ,  REGON:
lub

WYKONAWECE: .viieiiieiieiieiieiee ettt eiesreere e sreeereessesraesraessneees Z 8iedzibad W e
UL e nr......, wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
NFKRS o, yNIP , reprezentowanym przez:

w dalszej tresci umowy zwanym Wykonawcag,

za$ wspolnie zwanymi w dalszej tresci umowy Stronami.

§1

Przedmiot zamoéwienia

1. W wyniku rozstrzygni¢cia przetargu przeprowadzonego w trybie Ustawy- Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — tryb podstawowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 z pozn. zm. — ,,PZP”), postegpowanie oznaczone znakiem: SK.270.8.2025, Zamawiajacy
powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne wykonawstwo w zakresie
kompleksowej realizacji zadania p.n.: ,,Budowa drogi lesnej w ciagu drog o nr DR/25/3, DR/4/3,
DR/34/3 na terenie le$nictwa Smolarnia od km 0+000 do km 1+690” zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i Umowg, wraz z wykonaniem wszelkich innych czynno$ci
okreslonych w Umowie.

2. Szczegodtowy zakres robot bedacych przedmiotem Umowy, standard jakosci ich wykonania oraz
wiasciwosci wyrobow budowlanych okreslaja:

a) Specyfikacja warunkow zamowienia [,,SWZ”] wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
na etapie postepowania przetargowego (o ile wystapity);

b) kompletna dokumentacja projektowa, sporzadzona przez firm¢ JR — Justyna Rybak, Rataje, ul.
Kalinowa 10, 27-215 Wachock, obejmujaca:

- Projekt budowlany,

- Projekt wykonawczy,

- Projekt techniczny zamienny zabezpieczenia sieci gazowej,

- Szczegotowa specyfikacje techniczng [,,SST”],

- Przedmiar robét,

- opini¢ geotechniczng (obejmuje caly zakres inwestycji);

- Inwentaryzacje przyrodnicza wraz z oceng wptywu inwestycji na srodowisko (obejmuje caty
zakres inwestycji);

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami.

3. W przypadku ewentualnej sprzecznosci pomigdzy trescig powyzszych dokumentéw, pierwszenstwo
nalezy da¢ tresci dokumentu, ktory zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii dokumentow wskazanych
w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy.
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4. Zakres zadania obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jakosci i rekojmi.

5. Dokonane przez Zamawiajacego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji,
bedace konsekwencja okreslonych funkcji inwestycji (niepowodujgce rozszerzenia przedmiotu

zamdOwienia) oraz obowigzujacych przepisow i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki
budowlanej, nie beda rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy.

6. W ramach przedmiotu umowy Strony okreslaja nastepujace etapy jego realizacji bedace
przedmiotem odbiorow:

a) ETAP i ETAP Il - Budowa drogi lesnej w ciagu drog o nr DR/25/3, DR/4/3, DR/34/3 na terenie
lesnictwa Smolarnia od km 0+000 do km 1+690 — wykonanie i dwa odbiory czgsciowe robodt
budowlanych w roku 2025, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
o wartosci opisanej w § 12 ust. 11 Umowy i minimalnym zakresem rzeczowym obejmujacym
wykonanie robot budowlanych:

1/ karczowanie pni drzew wraz ze zlozeniem w miejscu wskazanym,
2/ oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu,
3/ usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
4/ mechaniczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego raz z odwozem w migjsce
wskazane,
5/ rozebranie przepustow rurowych,
6/ roboty ziemne - wykopy (z wykorzystaniem urobku na miejscu),
7/ wymiana gruntu z utylizacja gruntu i dowozem gruntu G1,
8/ pozyskanie i dowo6z gruntu na wykonanie nasypoéw G1,
9/ formowanie i zaggszczanie nasypow,
10/ wykop pod plyty ostonowe rury gazowej,
11/ mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,
12/ wykonanie rowow odptywowych na teren,
13/ zabezpieczenie sieci gazowej — komplet,
na calym odcinku drogi bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

- Ewentualnie trzeci odbiér czesciowy robot budowlanych w przypadku pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych, o ktérych mowa w § 12 ust. 11 Umowy. Zapisy § 6 ust. 6 Umowy stosuje
si¢ odpowiednio;

b) ETAP 111 - Budowa drogi le$nej w ciggu drog o nr DR/25/3, DR/4/3, DR/34/3 na terenie le$nictwa
Smolarnia od km 0+000 do km 1+690 - zrealizowanie calego zakresu robdét budowlanych oraz
obior koncowy robot budowlanych w roku 2026;

c) ETAP IV - Budowa drogi lesnej w ciggu drog o nr DR/25/3, DR/4/3, DR/34/3 na terenie leSnictwa
Smolarnia od km 0+000 do km 1+690 - zrealizowanie calego zakresu czynno$ci objetych
Umowa oraz obiér koncowy przedmiotu Umowy w roku 2026.

7. Przedmiar robdt zostal potraktowany przez strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania
prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia za§ Wykonawca o$wiadcza, iz w zlozonej
ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia, tj. ,Budowa
drogi leSnej w ciagu drog o nr DR/25/3, DR/4/3, DR/34/3 na terenie leSnictwa Smolarnia od km
0+000 do km 1+690”, zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot.

8. Wszystkie roboty wykonane beda z materiatow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
z opisem dotyczacym standardow uzytych materiatow i technologii ujetych w Specyfikacji
Technicznej WiOR.

9. Wszystkie prace i roboty objete niniejszg umowg w tym: przygotowawcze, rozbiorkowe,
podstawowe, zabezpieczajace, likwidujace, zakonczeniowe, porzadkowe, Wykonawca wykona
sitami wlasnymi lub przy pomocy podwykonawcoéw. W celu dojazdu do terenu objetego robotami
budowlanymi Wykonawca bedzie poruszat si¢ po drogach publicznych oraz odcinkiem drogi lesnej
nr DR/47/3. Lokalizacje udostgpnianego odcinka drogi lesnej przedstawia Zatacznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy udostepni w/w droge lesng bezplatnie, na podstawie spisanego protokotu, w ktorym
zostanie okreslony stan drogi przed rozpoczgciem prac budowlanych.
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10. Do zakresu prac objetych Umowa nalezy sporzadzenie:
a/ programu zapewnienia jakosci, zgodnie z zapisami w Specyfikacji Technicznej WiOR;
b/ harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji;
¢/ wykazu podstawowych materialow i wyroboéw budowlanych zastosowanych przy realizacji
przedmiotu Umowy;
d/ planu BIOZ.

11. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy jest zobowigzany do zapewnienia obstugi
geodezyjnej obejmujace;j:

a) wytyczenie obiektow w terenie (w szczegdlnosci glownych osi obiektow budowlanych
nadziemnych i podziemnych, charakterystycznych punktow projektowanego obiektu, statych
punktéw wysokosciowych — reperow);

b) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektu, bedacego przedmiotem Umowy (w tym
istniejace podziemne instalacje kablowe i rurociagi) oraz uzyskanie, a nastgpnie przekazanie
Zamawiajacemu po 2 egz. oryginalnych map (oraz wersje elektroniczng w formacie shp lub dxf)
z inwentaryzacjg powykonawcza, po ich przyjeciu do zasobow przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;

C) rozliczenie powierzchni, na ktorej realizowano roboty budowlane wg dziatek ewidencyjnych
i oddziatow oraz wydzielen le§nych w zakresie koniecznym do wprowadzenia zmian wg kategorii
uzytkowania gruntow;

d) obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodete na kazdym etapie realizacji inwestycji
obejmujaca przygotowanie materiatlow niezbednych do odbioru robdt (w tym zanikowych
i ulegajacych zakryciu).

12. Wylacza si¢ z przedmiotu Umowy objgtego generalnym wykonawstwem nadzor inwestorski
obejmujacy nadzor budowlany oraz nadzor autorski.

13. W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli obu Stron, a w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robot
oraz warunki i terminy ich wznowienia.

14. Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji niniejszej umowy do posiadania waznego
ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z wymogami podanymi
w § 18 Umowy.

15. Gorng warstwe nawierzchni z kruszywa (frakcja 4-31,5) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przy
uzyciu rozscietacza mechanicznego.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/o6w nadzoru;
4) zapewnienie nadzoru autorskiego;
5) dokonywanie odbioréw wykonanych rob6t w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie;
6) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokos$ci umozliwiajacej zaptate wynagrodzenia
zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie protokolarnego przejecia terenu budowy przez Kierownika Budowy i odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczgciem robdt, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych,
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3) uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen na zajecie obszaru przyleglego do terenu budowy
w zwigzku z organizacja terenu budowy i niezbednych dojazdoéw; Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ na wlasny koszt niezb¢dne zgody na dojazd ci¢zkim sprzgtem na teren budowy, zajecie
terenéw przylegajacych do terenu budowy (np. chodnika lub pasa jezdni) oraz pokry¢ koszty
nadzoru Dziatu Stacji i Sieci Gazowych OZG Kielce,

4) zapoznanie si¢ tre$cig dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego,

5) zglaszanie Zamawiajacemu wad w dokumentacji projektowej lub SST niezwlocznie po ich
wykryciu; Zamawiajacy ustosunkuje si¢ do zgtoszonych uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni od
ich zgtoszenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkodg wynikta na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w powyzszej dokumentacji,

6) wprowadzenie oznakowania na czas robot, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami; Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawe a w razie potrzeby wymiang uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementoéw oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego i/lub Inspektora nadzoru nieprawidtowosci w zakresie oznakowania robot
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie do 24 godzin od otrzymania
zawiadomienia 0 stwierdzonych nieprawidtowosciach,

7) wejscie na plac/teren budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym w Umowie,

8) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

9) zapewnienie zakupow i dostaw materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzgtu i narzedzi niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy,

10) przestrzeganie przepisow i wymogoéw bhp oraz instrukcji W czasie przebywania na terenie
budowy,

11) utrzymanie czystosci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

12) realizacja robot z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji rob6t, gwarantujagc wysoka jako$¢ 1 terminowo$¢ realizacji,

13) realizacja robot bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa,
przepisami prawa, w tym pozwoleniem na budowg: Decyzja nr BP.6740.508.2016.KC z dnia
23.12.2016 roku, warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowigzujacymi przepisami bhp
1 przeciwpozarowymi,

14) koordynacji robot prowadzonych przez podwykonawcow,

15) realizowanie robot w kolejnosci i terminach nie dtuzszych niz ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,

16) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, a w szczegdlnosci:
- dziennik budowy;
- ksigzke obmiaréw w formie wyliczen, a w razie potrzeby takze szkicow i dodatkowych
zatgcznikow;
- w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji przedmiotu Umowy;
- dokumentacj¢ powykonawcza;

17) uzgadnianie wszelkich szczegdtow wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentacji
projektowej z przedstawicielem Zamawiajgcego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba
rowniez z projektantem,

18) zapewnienie prowadzenia robot zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny personel
i pod nadzorem Kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych
uprawnionych 0sob,

19) zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu inwestycyjnego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwiazku z Umowa sg wykonywane,

20) przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji i r¢kojmi udzielonych przez
dostawcow i podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji,

4130



21) zapewnienie obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dla potrzeb realizowanych prac oraz, jesli
okaze si¢ to niezbedne — zapewnienie nadzoru archeologicznego,

22) zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego
0 wykonaniu rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajacym ich
niezwloczne odebranie; Inspektor nadzoru dokona odbioru zgtoszonych rob6t w terminie do 3
(trzech) dni roboczych (pojecie dni roboczych zdefiniowano w § 21 ust. 6 Umowy) liczonych od
daty zgloszenia przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

23) terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbiorow, a takze w okresie r¢kojmi
i gwarancji,

24) obowigzkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu Umowy; Wykonawca jest zobowigzany
do terminowego realizowania ustalen podjetych na naradach koordynacyjnych,

25) wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem 1 treScig niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru dotyczacych przedmiotu Umowy;
Polecenia powinny by¢ wydawane na pi$mie,

26) stosowanie jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow; Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
W odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco, na wlasny koszt, wszelkich
zanieczyszczen, Spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
udostepnionych odcinkach drog lesnych;

27) przygotowanie dokumentacji niezb¢dnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy i oddania
inwestycji do uzytkowania,

28) przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, w dacie zgtoszenia
do odbioru robot przez Wykonawce (zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy), kompletu
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 11 ust. 6 Umowy,

29) uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i usunigcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,

30) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy oraz usunigcie wszelkich otworow
technologicznych wykonanych na czas trwania robét,

31) przekazanie do akceptacji Zamawiajacemu W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
podpisania Umowy dokumentow wskazanych w § 1 ust 10 a) - ¢) umowy; W przypadku braku
uwag Zamawiajacy akceptuje przedstawione dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni roboczych
od dnia ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww. dokumentow,
Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania, z uwzglednieniem
przedstawionych przez Zamawiajacego uwag, W terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
ich zwrotu przez Zamawiajacego. Termin akceptacji przez Zamawiajacego dokumentow,
o ktorych mowa powyzej, nie moze wplywac na termin zakonczenia przedmiotu Umowy
przedstawiony w § 5 Umowy;

32) pozostawienie w stanie nie pogorszonym udostepnionych odcinkow drog lesnych co zostanie
potwierdzone przez Strony protokolarnie, po zakonczeniu prac budowlanych.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) dokonatl szczegétowej lustracji na gruncie terenu, na ktorym beda realizowane prace, w tym
zapoznal si¢ z istniejacg infrastrukturg i warunkami hydrologicznymi, celem rozeznania petnego
zakresu i charakteru robot zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia;

2) posiada odpowiednie $rodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majgcymi
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze staranno$cig
wymagana przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbgdne uprawnienia do realizacji
przedmiotowej inwestycji; Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze brak jest jakichkolwiek
ograniczen dotyczacych zawarcia przez niego Umowy.

3) otrzymatl dokumentacje projektowag wyszczegdlniong w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy, w ilosci po
1 (jednym) egzemplarzu kazdego z wymienionych dokumentow,
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4) przyjmuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen
podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecnosé¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow, jak roéwniez na
podstawie stosowanych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywaé na ich
istnienie,

5) ponosi catkowitg odpowiedzialnos$¢ za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktorych moglby by¢
zobowigzany Zamawiajacy, spowodowane dzialalno$cig lub zaniechaniem Wykonawcy, wynikle
z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikow i osoby
trzecie, wynikajace ze zdarzen, ktore miaty miejsce na terenie budowy lub terenach przylegtych
do terenu budowy; Wykonawca jest odpowiedzialny w catym okresie realizacji robot — od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot — za stan
bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz innych
obowigzujacych przepisow. W przypadku zgtoszenia wzgledem Zamawiajacego jakichkolwiek
roszczen wynikajacych z okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca niezwtocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajacego, zobowigzuje si¢ podja¢ wszelkie niezbgdne
dziatania zmierzajace do zaspokojenia roszczen poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,
a w przypadku, gdyby takie dzialania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatow, do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztow,

6) zobowiazuje si¢ do wykonywania powierzonych mu zadan stosujac sprzet i technologie
niepowodujace strat i zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

7) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celow innych, niz wynikajacych z Umowy.

§3

Personel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy uprawnionym do kontaktu
Z Zamawiajacym jest [........... Jtel. ........ ], e-mail: [......... ].

. W trakcie wykonywania robét, az do zakonczenia robot, Wykonawca zobowigzany jest do
dysponowania osobami posiadajacymi stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w celu zapewnienia kierowania robotami budowlanymi objetymi Umowsa.

. Strony powierzajg petnienie funkcji Kierownika budowy [........... Jtel. [.......... ]

1) Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow BHP i ochrony
srodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy.

2) Kierownik budowy w ciggu 5 dni od podpisania Umowy zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu o$wiadczenie kierownika stwierdzajace sporzadzenie planu BIOZZ oraz
przyjecie obowigzku kierowania budows.

. Wykonawca, w zwiazku z wymogami SWZ odno$nie posiadanych uprawnien, zobowiazuje si¢
skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. Zmiana ww. 0s6b w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty przedtozenia propozycji, jezeli kwalifikacje wskazanej osoby bgda takie same
lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie
pozniej niz 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku zastgpowanej osoby
bedzie traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy.

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna by¢
potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy, a nastepnie poprzez dokonanie
wpisu do dziennika budowy.

. Skierowanie do realizacji zadania osob, bez akceptacji Zamawiajgcego, o ktorej mowa w ust. 4
powyzej, stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Dane Wykonawcy, na ktore nalezy kierowa¢ korespondencje:
Adres korespondencyjny: [¢]
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tel. [*]
e-mail: []

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
powyzej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o zmianie danych,
korespondencje wystang na dotychczasowy adres (e-mail), Strony uznawaé beda za skutecznie
i waznie dorgczong Wykonawcy.

9. Zmiana osob wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu do Umowy.

10. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych - zgodnie
z SWZ — Obowiazek Zatrudnienia.

1)

2)

3)

4)

5)

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy PZP okreslit w SWZ
wymagania zatrudnienia przez Wykonawcg lub wykonawce i podwykonawce tacznie na
podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu
zamoOwienia (Obowigzek Zatrudnienia), poniewaz wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tekst jedn.. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z p6zn. zm.), Wykonawca gwarantuje

Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te czynnosci beda zatrudnione na podstawie umowy

o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy.

Przed rozpoczgciem realizacji czynno$ci, do ktérych odnosi sie¢ Obowigzek Zatrudnienia,

w stosunku do 0s6b majacych wykonywacé te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest do:

a) zlozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu

tych os6b na podstawie umowy o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy;
Oswiadczenie to powinno zawierac¢ informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkow pracownika;

b) przedtozenia do wgladu Zamawiajagcemu umoéw lub poswiadczonych za zgodno$é
z oryginatem kopii uméw o pracg 0sob wykonujacych czynnosci, do ktorych odnosi si¢
Obowiazek Zatrudnienia (ktorych dotyczy o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
wskazane w lit. a) powyzej) wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiagzkow, jezeli
zostal sporzadzony;

c) przedtozenia do wgladu Zamawiajacemu dowodoéw potwierdzajacych zgtoszenie
pracownikow przez pracodawce do ubezpieczen, dokonane w stosunku do o0s6b
wykonujacych czynnosci, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia,

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

W przypadku zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy realizujacego czynnosci, do

ktorych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania

poszczegblnych czynnosci, Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na
pismie o planowanej zmianie oraz przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych oso6b dokumenty,

o ktorych mowa w pkt 2) powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych

CZynnosci.

W celu kontroli przestrzegania postanowien Umowy przez Wykonawce przedstawiciele

Zamawiajacego uprawnieni s3 w kazdym czasie do zazadania od Wykonawcy aktualnego

wykazu personelu uczestniczacego w realizacji przedmiotu Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 2 (dwoch) dni roboczych od daty dorgczenia

wezwania, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu aktualny wykaz

personelu podlegajacego Obowigzkowi Zatrudnienia. Nieprzedtozenie wykazu, o ktérym mowa

w zdaniu poprzednim lub stwierdzenie, ze w stosunku do 0séb uczestniczacych w realizacji

przedmiotu Umowy nie zostaly dopetione obowiazki Wykonawcy okreslone w pkt 2) i 3)

powyzej, bedzie stanowito przypadek naruszenia zobowigzan dotyczacych Obowigzku

Zatrudnienia i bedzie podstawg do zastosowania przez Zamawiajacego w stosunku do

Wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w § 16 Umowy.

§4

Przedstawiciele Zamawiajacego, nadzér inwestorski i autorski

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy bedzie [.] tel. [.].
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Pelnomocnictwo, o ktérym mowa wyzej, nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiang warunkéow Umowy, w szczegdlnosci wzrost kosztéw i zwigkszenie lub
zmiang zakresu inwestycji.
2. Obowigzki Inspektora nadzoru inwestorskiego pelnic¢ bedzie [.] tel. [.].
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej Umowie w szczegolnosci poprzez:
a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robot z Umowa, przepisami prawa
oraz normami technicznymi,
b) sprawdzanie, jakosci wykonywanych robot, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materialow, Urzadzen 1 Wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

C) sprawdzanie i odbior robdot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
uczestnictwo w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, usunigcia wad,
e) kontrole jakoS$ci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) sprawdzanie pod wzglgdem formalno-rachunkowym kosztorysow powykonawczych przy
rozliczaniu i odbiorze czgsciowym i koncowym zadania,

g) kontrola postepu wykonywania przedmiotu Umowy min. pod wzgledem zgodnosci
z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji,

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen,
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania roboét, o natychmiastowej wykonalnosci albo
polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy
Wykonawca realizuje roboty w sposoéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg oraz do wstrzymania
robdt lub zadania od Kierownika budowy wstrzymania dalszych robot budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalna niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

3. Nadzor autorski nad realizacjg przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy powierza firmie JR — Justyna

Rybak, Rataje, ul. Kalinowa 10, 27-215 Wachock.
4. Dane Zamawiajacego, na ktore nalezy kierowa¢ korespondencije:

Adres korespondencyjny: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie

e-mail: barycz@radom.lasy.gov.pl
5. Zmiana os6b wskazanych w § 4 ust. 1-2 wymaga aneksu do Umowy.

§5
Terminy realizacji

1. Termin przekazania terenu budowy.

1) Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od daty
podpisania niniejszej umowy, pod warunkiem wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego
dokumentow wymienionych w § 1 ust. 10 a) - ¢) Umowy (Programu Zapewnienia Jakosci,
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji, wykazu podstawowych materiatow
zastosowanych przy realizacji przedmiotu Umowy).

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Kierownika budowy
i Zamawiajgcego protokotu przekazania terenu budowy.

3) Wykonawca, od dnia przejecia terenu budowy, bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego
eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

2. Termin rozpoczgcia robot budowlanych.
1) Rozpoczecie robot nastgpi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty przejecia terenu budowy
przez Kierownika budowy, po dopetieniu obowiazku opisanego w § 3 ust. 3 pkt 2) Umowy.

2) Terminem rozpoczecia Robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia
przez Wykonawce prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktorych mowa w art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn.
zm.).
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3. Termin zakonczenia robdt budowlanych.

1)

2)

3)

4)

5)

Zakonczenie robot dla ETAPU 1 ,, Budowa drogi lesnej w ciggu droég o nr DR/25/3, DR/4/3,
DR/34/3 na terenie le$nictwa Smolarnia od km 0+000 do km 1+690” (wykonanie robot
budowlanych w ramach warto$ci opisanej w § 12 ust. 11 Umowy) nastgpi w terminie okreslonym
w _harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji lecz nie pézniej niz w terminie
12 tygodni (84 dni) od podpisania Umowy (pierwszy odbidr czgsciowy robot budowlanych —
z uwzglednieniem zapiséw w § 1 ust. 6 lit. a8) Umowy);

Zakonczenie robot dla ETAPU 11 ,,Budowa drogi lesnej w ciagu drog o nr DR/25/3, DR/4/3,
DR/34/3 na terenie le$nictwa Smolarnia od km 0+000 do km 1+690” (wykonanie robot
budowlanych do wartosci opisanej w § 12 ust. 11 umowy) nastapi w terminie 24 tygodni (168
dni) od podpisania Umowy (drugi odbior czesciowy robot budowlanych — z uwzglednieniem
zapisow w § 12 ust. 11 umowy),

Zakonczenie robot dla ETAPU 111 ,,Budowa drogi le§nej w ciagu drog o nr DR/25/3, DR/4/3,
DR/34/3 na terenie le$nictwa Smolarnia od km 0+000 do km 1+690” - zrealizowanie catego
zakresu robdt budowlanych (obidér koncowy robot budowlanych) nastapi w terminie 68 tygodni
(476 dni) od podpisania Umowy.

Terminem zakonhczenia robdt jest data ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia
w dzienniku budowy, ze roboty budowlane bg¢dace przedmiotem odbioru czgsciowego lub
koncowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa zawartg migdzy Zamawiajacym,
a Wykonawca — po uprzednim zgloszeniu prac do odbioru czeéciowego lub koncowego przez
Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych:

a) ETAP I, ETAP Il - w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia ztozenia o$wiadczenia

(o ktérym mowa w § 11 ust. 5 lit. c) tiret pierwsze Umowy) Zamawiajacemu przez Inspektora
nadzoru, potwierdzajagcego zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem odbiorow
cze¢sciowych i wykonanie ich zgodnie z Umowa,

b) ETAP Il — w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ztozenia o$wiadczenia

(o ktorym mowa w § 11 ust. 5 lit. c) tiret pierwsze Umowy) Zamawiajacemu przez Inspektora
nadzoru, potwierdzajacego zakonczenie robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru
koncowego i wykonanie ich zgodnie z Umowa,

4. Termin zakonczenia przedmiotu Umowy.

1)

2)

Zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy tj. ETAPU IV ,,Budowa drogi lesnej w ciagu drog
o nr DR/25/3, DR/4/3, DR/34/3 na terenie le$nictwa Smolarnia od km 0+000 do km 1+690”
(zrealizowanie catego zakresu czynnos$ci objetych Umow3g) nastapi w terminie 76 tygodni (532
dni) od daty podpisania Umowy.

Terminem zakonczenia przedmiotu Umowy jest data przekazania przez Wykonawce
Zamawiajacemu kompletnej, z adnotacjami przyjecia do zasobow Powiatowego Osrodka
Geodezji i Kartografii, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — w wersji papierowej 2
(dwa) egz. i 1 (jeden) egz. w wersji elektronicznej w formacie shp lub dxf.

§6

Harmonogram

1. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy
realizacji inwestycji (na zasadach okreslonych w § 1 ust. 10 Umowy, z uwzglednieniem terminow
okreslonych w § 5 Umowy), ktory zawieraé bedzie:

okres realizacji i zakres czynno$ci przygotowawczych,

kolejno$¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robot
(z podaniem ich zakresu i warto$ci zgodnych z oferta) wraz z uwzglednieniem przedmiotow
odbioru czgsciowego,

kolejnos¢ i terminy wykonania innych (poza robotami budowlanymi) czynnosci, do ktorych
Wykonawca jest zobowigzany w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
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2.

3.

Harmonogram rzeczowo - finansowy winien by¢ sporzadzony z przyjeciem miesigcznych
przedziatdow czasowych oraz warto$ci poszczegdlnych pozycji kosztorysow ofertowych. Pierwszym
dniem harmonogramu jest dzien nastgpny po zawarciu Umowy. Harmonogram rob6t winien zosta¢
sporzadzony z uwzglednieniem terminow dotyczacych odbioru robot budowlanych, wskazanych we
wzorze Umowy, termindéw na niezbgdne uzgodnienia wynikajace z warunkow Umowy.

Realizacja przedmiotu Umowy winna nastgpowaé w terminach nie dluzszych niz ujgte
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania prac, niespowodowane dziatalno$cia

Wykonawcy, a majace jego zdaniem wplyw na harmonogram i zachowanie ww. terminéw musza
by¢ zglaszane na pismie Zamawiajagcemu w terminie do 2 (dwdch) dni po zdarzeniu.

. Zamawiajacy (w konsultacji z Inspektorem nadzoru i ewentualnie projektantem) oceni zaistniata

sytuacje i jej wptyw na termin realizacji prac.

. Wykonawca wylacznie na wniosek Zamawiajgcego, w przypadkach zmiany termindéw zakonczenia

robot lub po wystapieniu przestanek opisanych w § 9 oraz § 12 ust. 10 i 11 Umowy, opracuje
w terminie 3 (trzech) dni roboczych, nowy, aktualny harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu, przy zachowaniu umownego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy. Powyzsza
zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy.

. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia

przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram.

W przypadku zmiany terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, w oparciu o przestanki opisane
w § 20 Umowy, Wykonawca opracuje w terminie do 3 (trzech) dni roboczych nowy, aktualny
harmonogram uwzglgdniajacy przedmiotowe zmiany i przedlozy go do zatwierdzenia
Zamawiajacemu (zapisy ust. 7 stosuje si¢ odpowiednio).

§7

Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie

lub przy pomocy podwykonawcow, w zakresie obejmujagcym nastepujace elementy zamowienia:
.............................................. , z zastrzezeniem obowigzku samodzielnej realizacji
kluczowych elementéow zamowienia, o ktorym mowa w ust. 15.

. Ewentualne powierzenie wykonania robot przez Wykonawce osobom trzecim w trakcie realizacji

przedmiotu Umowy, moze nastgpi¢ tylko za zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty i prace, ktore sg

wykonywane przez podwykonawcow w szczegdlnosci za opdznienia robot i niewystarczajaca ich
jako$¢, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. W przypadku, gdy prace majg by¢é wykonywane przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca

zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy, jaka zamierza zawrzed
z podwykonawca.

. Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

zawierala w szczego6lnosci:
a) planowang dat¢ zawarcia umowy,
b) doktadny i szczegoétowy zakres robot budowlanych objetych umowa,

¢) cen¢ za wykonanie zakresu obj¢tego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy (dotyczy catej warto$ci niniejszej umowy),

d) sposob odbiorow i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez podwykonawce,

e) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez podwykonawce, przy czym
termin wykonania robot nie moze by¢ diluzszy od terminéw okreslonych w Umowie
(harmonogramie rzeczowo finansowym) zawartej z Wykonawca,
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f) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

6. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie tej umowy.

7. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazac si¢ bedzie, ze akceptuje ja w catosci.

9. Zapisy ust. 4-6 maja rowniez zastosowanie w odniesieniu do zmian w zawartych umowach na
podwykonawstwo.

10. Wykonawca dotaczy do protokolu odbioru robot z zamawiajacym odpowiedni protokot
Z uprzedniego odbioru tych samych robdt przeprowadzonego z podwykonawca.

11. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace (w tym za roboty czg¢sciowe) dopiero po
uprzednim przedlozeniu Zamawiajgcemu dowodu rozliczenia si¢ z wykonanych prac
z podwykonawca, np. pisemnego oswiadczenia podwykonawcy okreslajacego w sposdb
jednoznaczny brak roszczen z tytutu rozliczen finansowych.

12. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodu rozliczenia finansowego
z podwykonawca, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
naleznego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowana umowa na podwykonawstwo, potracajac
odpowiednig kwote z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Bezposrednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
w terminie 7 dni od daty doreczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy moze:

a/ nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b/ ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

¢/ dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

15. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriow oceny ofert zawartych w SWZ,
zobowigzal si¢ do samodzielnego wykonywania kluczowych elementéw zamoéwienia, okreslonych
przez Zamawiajacego w SWZ, Wykonawca gwarantuje, ze samodzielnie wykona te elementy
Przedmiotu Umowy, tj. bez udzialu podwykonawcow (,, Obowigzek Samodzielnej Realizacji” —
dotyczy w przypadku przyjecia takiego zobowigzania).

§8

Wymogi materialowe

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem Umowy zostang wykonane przez
wykonawcg z uzyciem materiatow 1 wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom
1 wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie
oraz posiadajgcych stosowne, obowigzujgce polskie atesty i certyfikaty lub §wiadectwa dopuszczenia
do powszechnego uzycia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatow i wyrobow budowlanych wytgcznie o jako$ci
odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatow
1 wyrobow budowlanych, ktore zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu
Umowy.
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykaz, o ktorym mowa w ust. 4, winien w sposob jednoznaczny identyfikowa¢ planowane do
wbudowania materiaty i wyroby budowlane.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materialow i wyrobow budowlanych
staje si¢ integralna czescig Umowy.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu przed planowanym sktadowaniem i wbudowaniem
w terminie opisanym w SST $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jako$¢
materiatlow i wyrobow, ktore wykonawca zamierza sktadowaé¢ na placu budowy i wbudowac
w trakcie realizacji robot.

Przekazane przez wykonawc¢ Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa w ust. 7, winny
zapewniac¢ zgodno$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w wykazie przedstawionym
w ust. 4.

Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajacego dokumentéw, (o ktorych
mowa w ust. 7) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujgce materiaty lub
wyroby spelniaja wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru moze dokona¢ akceptacji dokumentow przedstawionych w ust. 7 wylacznie
w sytuacji, gdy zapewniajg zgodnos$¢ z materiatami ujgtymi w ust. 4.

Wykonawca rozpoczyna dowo6z materiatow lub wyrobow, ktore uzyskaly pozytywng opinig
(akceptacje) Inspektora nadzoru na teren budowy.

Whbudowanie ww. materialow lub wyrobow moze nastgpi¢ po ich zweryfikowaniu przez Inspektora
nadzoru w zakresie zgodnoS$ci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 7.
Czynnosci przedstawione w Ust. 12 winny zosta¢ udokumentowane.

Wykonawca dokonuje pobrania prob w obecnosci Inspektora nadzoru (ewentualnie przedstawicieli
Zamawiajacego) zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST. Wykonawca przeprowadza badania
prob materiatow w celu ustalenia zgodnosci materiatow z dokumentacja projektowa i Umowg oraz
potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji robot budowlanych.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badan w celu potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza
wpisami na przekazanych dokumentach zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;j.

Inspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezgco jako$¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych,
w tym wykonuje kontrolne badania materiatow ujetych w dokumentacji projektowej, o ktorych
mowa W ust. 15, przeznaczonych do wbudowania znajdujacych si¢ na placu budowy
i wbudowywanych:

a) Inspektor pobiera do badan kontrolnych proby materiatéw dowiezionych lub wbudowywanych
w ilosci zgodnej ze SST z uprzednim powiadomieniem Zamawiajacego i Wykonawcy o terminie
ich pobrania. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegaja sobie prawo obecnosci przy pobieraniu
prob. Pobranie prob nastgpuje zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu pobierania
prob. Inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz
to, ktére wykonywato badania przedstawione w ust. 15.

b) W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci jakoSci materiatdbw lub wyrobéw budowlanych
sktadowanych lub wbudowywanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje skladowanie Iub
wbudowanie ww. materiatow lub wyrobéw budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika
budowy, powiadamiajac jednoczesnie o tym Zamawiajacego i Wykonawce. Inspektor nadzoru
zwigksza czestotliwo$¢ pobrania prob celem ustalenia zakresu robot wykonanych niezgodnie
z dokumentacjg projektows.

Wyniki analizy z pobranych prob Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajacemu w formie pisemne;j
wraz z ich interpretacja.

W wypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci uzytych materiatdow, badz jakosci wykonania
robot, Wykonawca zobowigzany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego prob materiatow 1 przekazania ich protokotem Zamawiajagcemu w celu
przeprowadzenia stosownych badan przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajgcego laboratorium.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okreslonych w ust. 18 okaze si¢, ze zastosowane
materialy badz wykonanie robot jest niezgodne z Umowa, sztukg budowlang lub przepisami prawa,
to koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materiaty
badZ wykonanie robdt sg zgodne z Umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo wstrzyma¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie materiatdéw i wyrobow
budowlanych, jak rowniez zgda¢ od Wykonawcy ich usuni¢cia wowczas, gdy sg dostarczane,
sktadowane Iub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej umowie.
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21.

22.

23.

24,

Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac jakichkolwiek zmian w stosunku do
materiatlow i wyrobow budowlanych okre$lonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego wykazie podstawowych materialow i wyrobéw budowlanych, o ktorym mowa
wust4i6.

Wykonawca moze wnioskowaé o zmiane materiatow lub wyrobéw budowlanych na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowe;j i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
podstawowych materiatéw lub wyrobow budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatow musi
uzyskac pisemna akceptacje Zamawiajgcego oraz nie moze zwicksza¢ wynagrodzenia, ani pogorszy¢
jakos$ci wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajagcy moze dokona¢ zmiany materiatbw na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te muszg zosta¢ zaakceptowane przez projektanta i by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie beda
rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu Umowy.

Wprowadzenie zmian materiatdw, o ktérych mowa w ustepach 22 i 23, w kazdym przypadku winno
by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do Umowy wraz ze sporzadzeniem, a nastgpnie
zatwierdzeniem przez Zamawiajacego aktualnego wykazu podstawowych materialow i wyrobow
budowlanych, ktére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy.

§9

Roboty zamienne

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Strony przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia robot
zamiennych.
Wprowadzenie rob6t zamiennych polega¢ bedzie na zastosowaniu rozwigzan odmiennych od
okreslonych w dokumentacji projektowej, tj. 0 innym zakresie rzeczowym, w innej technologii
wykonania lub z innych materiatow, w zamian za zmniejszenie lub zaniechanie wykonania/
zastosowania rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca moze wnioskowac o wprowadzenie robdt zamiennych, ktore bedg przedmiotem analizy
przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robot zamiennych wynikajacych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego.
Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowaé zmiang terminu zakonczenia robot lub
zakonczenia przedmiotu Umowy tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce
obiektywnych przestanek dot. tych zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie
projektanta sprawujacego nadzor autorski.
Wprowadzone prace zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu do Umowy.
§10
Rozliczenie robo6t zamiennych

Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z realizacja robot

zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowac¢ si¢ w ramach og6lnej kwoty za przedmiot Umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozonej ofercie,

2) obniza¢ kwotg za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

3) zwiekszy¢ kwote wynagrodzenia za przedmiot Umowy naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastgpi w oparciu 0 wskazniki kosztorysowe ujete

w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materialow zostang przez Strony okreslone w trakcie

odrgbnych uzgodnien.

§11
Zasady odbioru robot

Strony ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy beda stosowane nastepujgce odbiory robot:
a) Odbiory robot zanikajacych,
b) Odbiory robdt ulegajacych zakryciu,
¢) Odbiory techniczne,
d) Odbior czesciowy elementdéw robot,
e) Odbior koncowy robot budowanych — po zakonczeniu catosci robdot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,
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f)
9)

Odbior koncowy przedmiotu Umowy — po zrealizowaniu catego zakresu czynno$ci objetych
Umowa,

Odbior ostateczny — po uptywie okresu rekojmi za wady robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

a)

b)

d)
€)

f)

Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub Umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezb¢dnych do dokonania
oceny prawidtowego ich wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.
Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

Kazda robota zanikajaca lub ulegajaca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 (trzech) dni roboczych liczonych od daty zgloszenia przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru ww. robot.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét wraz z zalacznikiem w postaci dokumentacji
fotograficznej, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym
protokot odbioru musi zostaé podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzien
podpisania stanowi date odbioru.

Dokonanie ww. odbioru winno by¢ rowniez odnotowane w dzienniku budowy wpisem
Inspektora nadzoru.

W przypadku niedochowania procedury, o ktorej mowa w ust. 2 lit. a) - ¢) oraz lit. e), Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynno$ci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robot.
W przypadku, gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, nie umozliwiaja dokonania odbioru robot
Strony ustalaja, ze:

a)

b)

wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy; W tym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania robot (bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami
W ust. 2.

albo

Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu
zaniechania Wykonawcy niemozliwe bylo dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich
ponownego wykonania.

Odbiory czesciowe i odbior koncowy robot budowlanych.

a)
b)

c)

d)

€)

f)

9)

Zapisy ust. 2 lit. a) stosuje si¢ odpowiednio.

Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru

czesciowego lub koncowego dokonujgc wpisu w dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym

powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego.

Inspektor nadzoru najpozniej do 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia zakonczenia robot

przez Kierownika budowy, sktada pisemne o$wiadczenie Zamawiajacemu, ze:

— roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z Umowg zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
albo

—  roboty budowlane bg¢dace przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego nie zostaty
wykonane wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.

Inspektor nadzoru jednoczesnie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.

Data ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit. C) tiret

pierwsze niniejszego §, jest datg zakonhczenia robdt bedacych przedmiotem odbioru

czegsciowego lub koncowego.

W przypadku ztozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit. C)

tiret drugie niniejszego §, po usunigciu brakéw, wymagane jest ponowne zgltoszenie do odbioru

przez Kierownika budowy.

Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o ktorym mowa w ust. 5 lit. ¢), nie obciaza

Wykonawcy.

Czynnosci zwigzane z odbiorem robot zostang rozpoczete w terminie i zgodnie z wymogami

wyszczegolnionymi w § 5 ust. 3 pkt. 5) Umowy, po zlozeniu przez Inspektora Nadzoru

o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 5 lit ), tiret pierwsze.
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h) Czynnos$ci zwigzane z odbiorem czesciowym lub koncowym robot od Wykonawcy dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora/6w nadzoru oraz Kierownika
budowy po spetnieniu warunkow zawartych w Umowie.

i) W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robét przeprowadzony zostanie odbior techniczny
zgodnie z pismem RDLP w Radomiu EZ-203-59/12 z dnia 18. 07. 2012 r. oraz ER.20.1.11.2016
z dnia 15. 03. 2016 r.

J) Odbior, zgodnie zzasadami przedstawionymi w niniejszym paragrafie, zakonczy si¢ po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw niezbednych badan i sprawdzen potwierdzajacych jako$§¢
wykonanych robo6t oraz po dokonaniu lustracji i sprawdzenia na gruncie przez Wydziat
Infrastruktury Les$nej Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu wykonania
zadania (o ktorej mowa w ust. 5 lit. i) powyzej), badz tez po otrzymaniu informacji, ze lustracja
nie bedzie prowadzona oraz po podpisaniu przez Strony czesciowego lub koncowego protokotu
odbioru robdt, w terminie do 30 dni roboczych, od daty jego rozpoczecia.

k) Termin, o ktorym mowa w ust. 5 lit. J) moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od Stron
lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu, W szczego6lnosci z powodu:

1) warunkow pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynnosci odbioru,

2) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia
sporzadzenia ekspertyz, itp.,

3) nieobecnosci Kierownika budowy,

4) nieobecnos$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) stwierdzonych brakéw w dokumentacji powykonawczej.

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru, potwierdzonych w protokole odbioru technicznego zostana
stwierdzone wady lub braki:

1) istotne, tj. w szczegdlnosci stanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakow,

2) nieistotne, tj. w szczegolnosci niestanowigce o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu Umowy — Zamawiajacy dokona odbioru robot jednoczesnie
zadajac usunigcia wad lub brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu
Umowy albo wartosci robot koniecznych do usunigcia stwierdzonych wad lub brakow.
Powyzsza decyzja Zamawiajgcego jest wigzaca dla Stron Umowy i nie podlega
negocjacjom.

m) Istotno$¢ wady stanowigca w szczegdlnosci o kompletnosci lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy, o ktérej mowa wyzej, winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru
oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski.

n) Zczynnos$ci odbioru czesciowego i koncowego sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawieraé
wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokot odbioru musi zostaé
podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

0) Date odbioru stanowi dzien podpisania przez Strony protokotu czg¢$ciowego lub koncowego
odbioru robot.

Wykonawca, w dacie zgloszenia do odbioru prac budowlanych, ma obowigzek przekazaé
Zamawiajacemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentacj¢ powykonawczg), zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru, umozliwiajacy Zamawiajacemu ocen¢ prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, zawierajacy w szczegolnosci:
- dziennik budowy,
- ksigzke obmiarow,
- kompletna dokumentacj¢ techniczng powykonawcza z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentaciji,
- protokoty wymaganych badan, prob i sprawdzen oraz odbiorow,
- $wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.,
- sporzadzong dokumentacje geodezyjng, a do odbioru koncowego robdt budowlanych
dodatkowo sporzadzong inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza (zlozong do przyjecia
w POGIK),
- kopie wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim organom i stuzbom oraz kopie
dokumentow otrzymanych od tych organow lub stuzb,
- dokumentacje¢ fotograficzng z realizacji robot.
Odbior koncowy przedmiotu Umowy.
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a) Odbior koncowy przedmiotu Umowy, nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robot
budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej posiadajacej adnotacje przyjecia do zasobow POGiK,
udokumentowane wptywem z datg na dziennik korespondencji Zamawiajacego.

b) Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce.

8.  Odbior ostateczny.

a) Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji.

b) Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od
dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli okres gwarancji jest dluzszy niz okres rgkojmi.

¢) Czynno$ci zwigzane z odbiorem ostatecznym robot od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora/6w nadzoru.

9. Podpisany przez Strony i zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajgcego protokol z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen

z tytuhu rgkojmi.

§12
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady
wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczaltowego) przy umowie o dzieto, zawarte w art. 628-631.

2. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 Umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztoryséw powykonawczych sporzadzonych dla prac
zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu
0 faktyczny obmiar wykonanych robodt i rzeczywiste naktady rzeczowe wg obowiazujacych
katalogéw przy zastosowaniu skladnikow kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce
W ztozonej ofercie i wyszczegdlnionych § 12 ust. 3 Umowy z tym, ze wynagrodzenie nie moze by¢
wigksze (z zastrzezeniem ust. 10 ponizej) niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w zlozonej
ofercie tj.:

- warto$¢ brutto: ............... zt (stownie: ............... )

w tym:

- warto$€ netto: ........oovviiiiiinnnn. zt (stownie: ...l )
-podatek VAT: ........ooooviniini zt (stownie: .................... ).

3. Wskazniki cenotworcze przedstawione przez Wykonawce w ztozonej ofercie:
- stawka roboczogodziny - [+] zt
- koszty og6lne od R+S - [+] %
- zysk od R+S - [*] %
4. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢ identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

5. Rozliczane ceny materiatow nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych, z zastrzezeniem § 20 ust. 2
pkt. 5) lit. d) Umowy.

6. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegajg waloryzacji, z zastrzezeniem § 20 ust. 2 pkt. 5) lit. d)
Umowy oraz uwzgledniaja wszystkie wymagane optaty i koszty niezbgdne do zrealizowania
przedmiotu Umowy.

7. Podstawg do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokosci obmiarow
zgodnych z dokumentacjg projektowag i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Nie podlegaja
zaplacie przez Zamawiajacego roznice obmiarow powyzej wartosci okreslonych w dokumentacji
projektowej, z zastrzezeniem okolicznosci wynikajacych z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do
obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemng zgoda
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletnosci, trwalosci
i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru
i projektanta sprawujgcego nadzor autorski.
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9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robot, a w zwigzku z tym przewiduje
mozliwos¢ obnizenia ceny umownej za roboty nie wykonane, jako zbedne, cho¢ objete oferta
Wykonawcy, przy czym ewentualne obnizenie nastgpi w oparciu o wartosci zastosowane w ofercie
Wykonawcy. Obnizenie to nie moze by¢ wigksze niz 20% kwoty przedstawionej w ust. 2 powyzej.

10. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia robot zamiennych
zgodnie z postanowieniami § 9 i § 10 Umowy lub w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
przewidzianych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP.

11. Ustala si¢ limit $rodkéw w 2025 roku na sfinansowanie wykonywanych robdt zwigzanych
z przedmiotem zamowienia do kwoty netto 660.000,00 ztotych (stownie: szeécset szeSédziesiat
tysiecy ztotych 00/100). W przypadku pozyskania dodatkowych §rodkéw Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ zmiany i zwigkszenia ustalonej kwoty limitu oraz zakresu robo6t budowlanych
w 2025 r.

§13
Zasady rozliczen robét i terminy platnosci

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
2. Zamawiajacy dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie:

1) faktur czgsciowych - za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU |
i ETAPU 11 (dwie faktury do kwoty netto 660.000,00 PLN, lub w przypadku przestanki opisanej
w § 12 ust. 11 Umowy do trzech faktur, gdzie trzecia faktura bedzie opiewac na kwote nie wyzsza
niz dodatkowe przyznane srodki w roku 2025);

2) faktury czeSciowej (za wykonane i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU I11)
— w wysokosci 95% wartosci Umowy okreslonej w § 12 ust. 2 Umowy, przy zatozeniu, ze jest to
taczna warto$¢ faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane w ramach realizacji Etapow
I -111;

3) faktury koncowej (za wykonanie przedmiotu Umowy w ramach realizacji ETAPU 1V)
— stanowigcej pozostalg wartosc tj. 5 % kwoty catkowitej zapisanej w § 12 ust. 2 Umowy.

3. Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych za wykonanie robot budowlanych bedzie spetnienie
acznie nizej wymienionych warunkow:

- dokonanie czynno$ci odbioru czesciowego lub koncowego robdt, zgodnie z postanowieniami
§ 11 Umowy i podpisanie przez Strony czg$ciowego lub koncowego protokotu odbioru robot,
o ktorych mowa w § 11 Umowy,

- sprawdzenie przez Inspektora nadzoru sporzadzonych przez Wykonawce kosztoryséw
powykonawczych,

- uregulowanie rozliczen Wykonawcy z podwykonawcami.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ztozenia kosztorysow powykonawczych nie pdzniej niz 3 dni po
czesciowym lub koncowym odbiorze robét oraz faktury cze$ciowej nie pozniej niz 7 dni od daty
podpisania przez Strony protokotu czgsciowego lub koncowego odbioru robot.

5. Do faktury czgsciowej Wykonawca przedtozy:
1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkow zaptaconych podwykonawcom robdt budowlanych;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow robot budowlanych o zaptacie przystugujacych im
wynagrodzen w cato$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/ rachunku.

6. Podstawg do wystawienia faktury koncowej za realizacj¢ przedmiotu Umowy bedzie spetnienie
tacznie nizej wymienionych warunkow:

- dokonanie czynno$ci odbioru koncowego robodt, zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy
i podpisanie przez Strony koncowego protokotu odbioru roboét, o ktérych mowa w § 11 Umowy,

- przekazanie Zamawiajagcemu przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
posiadajacej adnotacj¢ o przyjeciu do zasobow POGiK, udokumentowane wptywem z data na
dziennik korespondencji Zamawiajacego,

- dokonanie czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. 7
Umowy i podpisanie przez Strony koncowego protokotu odbioru przedmiotu Umowy, o ktorym
mowa w § 11 ust 7 lit. b) Umowy.
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7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ztozenia faktury koncowej nie pdzniej niz 7 dni od daty podpisania
przez Strony protokotu koncowego odbioru przedmiotu Umowy.
8. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych
kar umownych.
9. Zamawiajacy dokona potracenia z kwoty przystugujacej Wykonawcy, rownowartosci kwoty
wynikajacej z zaptaconej faktury na rzecz podwykonawcy robot.

10. Zaptata nalezno$ci nastgpi w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni od daty, potwierdzonej
w dzienniku korespondencji, ztozenia przez Wykonawce faktury wraz ze wszystkimi zatgcznikami
wymienionymi w ust. 5.

11. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r.
poz. 1666— ,,Ustawa o Fakturowaniu”).

12. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 11,
Wykonawca jest obowiazany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktorych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zalacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktérych dotyczy.

13. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na adres Zamawiajacego na PEF.

14. Za chwilg dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawaé si¢ bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa
W ust. 12 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposdb umozliwiajacy Zamawiajagcemu
zapoznanie si¢ z jej trescia.

15. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
doreczona do siedziby Nadle$nictwa Barycz w Baryczy 69 26-200 Konskie — Sekretariat.

16. Z zastrzezeniem postanowien ust. 17 Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje si¢ postugiwaé rachunkiem rozliczeniowym,
o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz.U. 22023 r. poz. 2488 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktorych mowa w art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361
z p6zn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaplacie Wynagrodzenia
bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z p6zn. zm.).

18. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo cze$ci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361
Z p6zn. zm.),

2) kwoty odpowiadajacej warto$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty, o ktérej mowa w pkt. 2, zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wpisany do
wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361 z pdzn. zm.).

19. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dzialajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowazniag w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czlonkow
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyje¢cia przez niego naleznosci
przypadajacych wszystkim czlonkom Konsorcjum z tytulu wykonania przedmiotu Umowy na
wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest rOwniez uprawniony
do dokonania ptatnosci calosci lub czgéci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkow
Konsorcjum.
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20. Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelnosci na rzecz 0sob
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

21. W przypadku btedow w wystawionej fakturze Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce
podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

22. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [¢]

23. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [658
00 03 508] i upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 14
Rekojmia i Gwarancja

1. Postanowienia ogélne dotyczace rekojmi i gwarancji.

1) Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, niezaleznie od r¢kojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji, jakosci wykonanych prac.

2) Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu rgkojmi.

3) Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4) Sposob usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu Umowy winien by¢ przedstawiony przez
Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy o konieczno$ci
usuniccia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego przed
przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

5) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu Umowy, w terminie do 14 (czternastu) dni liczconym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacj¢, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac inny podmiot do usunigcia
wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad
i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawcg lub inny podmiot.

6) Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystgpienie do usunig¢cia wady i jej
usuni¢cia w terminie okreslonym powyzej, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawcg ustali
termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usunigcia.

7) Do odbioru prac zwigzanych z usunigciem wad lub wykonaniem napraw w ramach rekojmi
i gwarancji, zapisy dotyczace odbioru koncowego robot przedstawione w § 11 Umowy stosuje si¢
odpowiednio.

8) Woykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rgkojmi lub gwarancji
za przedmiot umowy.

2. Rekojmia za wady.

1) Zamawiajacemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu regkojmi za wady fizyczne 1 wady prawne przedmiotu Umowy.

2) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 60 miesiecy liczac od dnia

podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot.

5) O zaistnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawce
na pis$mie niezwlocznie po wykryciu wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin
usunigcia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajac technologi¢ usunigcia wady.

7) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony Umowy.

8) Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie.

3. Gwarancja, jakosci.

1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu 60 - miesigcznej
gwarancji, jakosci wykonanych prac (zgodnie ze ztozong oferta).

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna sie¢:
a) w dacie podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot,
b) dla wymienianych materiatléw i urzadzen z dniem ich wymiany.
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3) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1)
powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
4) Szczegotowe warunki gwarancji zostaly okreSlone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowigcym zatacznik do niniejszej Umowy.
4. W dniu podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu Karte Gwarancyjng zgodng ze wzorem, o ktorym mowa powyzej.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w formie ....................l. , W wysokosci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 12 wust. 2 Umowy. Warto$¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote
....................................... zt (stownie: .............................00/100)

2. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zwalnia si¢ w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu Umowy.

3. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ............ zt, stuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
pieni¢zna, bezwarunkowa i nicodwotalna gwarancja lub poreczenie winny obowigzywac €0 hajmniej
do daty odbioru koncowego plus 30 dni.

5. W przypadku wydluzenia terminu wykonania zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na okres, o jaki zostal wydluzony termin
wykonania zaméwienia lub przedtuzy¢ okres obowigzywania wniesionego zabezpieczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed uplywem waznos$ci zabezpieczenia,
o ktorym mowa w ust. 1, ustanowié nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do
zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi lub gwarancji (z tytulu wiasciwego i terminowego
usunigcia wad i1 usterek), w wysokosci 30% wysoko$ci wniesionego zabezpieczenia, chyba ze
pierwotne zabezpieczenie obejmuje roéwniez kwote zabezpieczenia na okres r¢kojmi za wady lub
gwarancji, o ktorej mowa w ust. 3.

§ 16
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie, niezgodne
z niniejsza umowa lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy, przy czym
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w nastepujacych wypadkach:

a) odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie lub odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy,

b) przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 5 ust. 4 Umowy,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto za calo$¢ zamoéwienia przedstawionego
w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu terminéw umownych,
z zastrzezeniem ze:

- przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;

- w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia przedmiotu Umowy powyzej 3 dni kara
naliczana bedzie za caty okres przekroczenia terminu;

C) przekroczenia terminu zakonczenia Etapu 1, okreslonego w § 5 ust. 3 pkt. 2) Umowy, w wysokosci
0,05% kwoty okreslonej w § 5 ust. 3 pkt. 2) Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu
termindw umownych, z zastrzezeniem ze:
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- przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;

- w przypadku przekroczenia terminu zakonczenia Etapu Il powyzej 3 dni kara naliczana
bedzie za caty okres przekroczenia terminu;

d) kazdego przekroczenia terminu usunigcia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego netto za calo$¢ zamowienia
przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu terminu
ustalonego na usuniecie usterek lub wad do dnia faktycznego ich usunigcia zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 5) Umowy;

e) w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu Umowy z udziatem podwykonawcow:

- za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

- za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 PZP;

- za brak zaptaty lub nicterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP,

za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okre§lonego w § 12
ust. 2 Umowy;

f) zakazdy stwierdzony przypadek niedopetnienia wymogu Obowiazku Zatrudnienia osob, ktore bgda
wykonywa¢ czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamoOwienia na podstawie umowy
o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepis6w o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

g) za pierwszy przypadek naruszenia Obowiazku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 5.000 zi;
(W przypadku podjecia przez wykonawce takiego zobowigzania)

h) za kazdy kolejny przypadek naruszenia Obowigzku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 1%
wartosci przedmiotu Umowy netto, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 Umowy.

3. Ogranicza si¢ maksymalne naliczenie kar umownych do 25% wynagrodzenia umownego netto za
cato$¢ zamowienia przedstawionego w §12 ust. 2 Umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca ma obowigzek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty otrzymania noty
ksiggowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze postanowi¢ o potraceniu kwoty kary umowne;j
z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 13 ust. 8 Umowy.

6. Roszczenie o zaptatg kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

7. W zwiazku z przyjeciem przez Wykonawce w formularzu ofertowym zobowigzania umownego do
zaplaty kar umownych w wysokos$ci wigkszej niz pierwotnie przewidziane w niniejszej umowie,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty ewentualnych kar umownych, w wysokosci dwukrotnie
wyzszej, niz przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dwukrotnie rowniez zwicksza si¢ poziom
limitu, do ktérego Zamawiajagcy bedzie mogt naliczy¢ kary umowne (dotyczy w przypadku przyjecia
takiego zobowigzania).

8. Zamawiajacy zaptaci kary umowne na rzecz Wykonawcy w nastgpujacych wypadkach:
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a) odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie
Zamawiajacego, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamdwienia
przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy;

b) kazdego niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu zwigzanego z zaplata nalezno$ci
Wykonawcey, o ktorym mowa w § 13 ust. 10 Umowy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego netto za calos¢ zamoéwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien
zwloki.

§17
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca w sposob
podstawowy naruszy postanowienia Umowy, a w szczegolnosci Zamawiajacy moze odstapi¢ od
Umowy jezeli:

a) zostanie podj¢ta likwidacja Wykonawcy,

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj.
W sposdb nieprzerwany nie bedzie go realizowac przez okres 14 dni,

¢) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy opo6znienie robot w stosunku do termindéw
umownych badz terminéw ujgtych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przekroczy jeden
miesigc tj. 30 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania rob6t przez
Zamawiajacego, nie podejmie ich w ciggu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od
Zamawiajacego,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacja projektowa oraz nie wykonuje polecen dotyczacych poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

f) wystapi konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy, o ktorych mowa w § 7
Umowy, na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od wystapienia przyczyny odstapienia.

3. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
wylagcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci Umowy.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy:

a) opoznia si¢ z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 30 dni, pomimo wypelnienia
przez Wykonawceg obowigzku opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy;

b) nie dotrzyma terminu odbioru koncowego robot budowlanych przez okres dtuzszy niz 30 dni
roboczych.

5. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy winno byé¢ ztozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z okresleniem okolicznosci uzasadniajacych jego ztozenie.

6. Strony przyjmuja, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ beda zdarzen, ktére nastapia po dacie ztozenia
o$wiadczenia o odstapieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, r¢kojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
Umowy.

7. W wypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze Stron:
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- Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporzadza protokot inwentaryzacji
rob6t na dzien odstgpienia od Umowy,

- Wykonawca zabezpiecza roboty na swoj koszt,

- Strony dokonujg odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce, o ile sa one wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa i wymogami przedstawionymi w Umowie.

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmowi lub bedzie si¢ uchyla¢ od wykonania czynnosci,
o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy wykona te czynnosci przy udziale Inspektora nadzoru
z mozliwo$ciag obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynnos$ci beda wigzace dla Stron.

9. Zakonczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajagcemu nastgpi
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, a po uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo
wprowadzenia nowego wykonawcy robot bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

10. Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstapienia od Umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajacy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie na zasadach okre$lonych
w Umowie, jak dla robdt bedacych przedmiotem odbioru koncowego.

§18
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ przed dniem zawarcia umowy, na swoj koszt i posiada¢ do
dnia zakonczenia robot ubezpieczenie w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na warto$é
min. 1.000.000 zt

2. Warunki ubezpieczenia nie mogg zezwala¢ na udziat wlasny ubezpieczonego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w mocy opisanego powyzej ubezpieczenia przez
okres wskazany w ust. 1 powyzej, na warunkach nie gorszych niz wyzej okreslone.

4. Wykonawca niniejszym zrzeka si¢ wszelkich roszczen i zobowiazuje si¢ ich nie dochodzi¢ od
Zamawiajacego w zwiagzku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka si¢ rowniez
wszelkich roszczen i zobowigzuje si¢ ich nie dochodzi¢c od Zamawiajacego z tytulu kwot
nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zaktadéw ubezpieczen, ktore wystawity powyzsze polisy,
bez ograniczen, oraz wszelkich kwot odejmowanych od ptatnosci z tytulu ubezpieczenia,
wynikajacych ze szkdd poniesionych przez Wykonawce, jego pracownikow i podwykonawcow i/lub
spowodowanych w robotach, materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, gdy odpowiedzialnos¢ za nie
ponosi Wykonawca. Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od zaktadow
ubezpieczen ponosi tylko 1 wylacznie Wykonawca.

5. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakonczenia robot, okreslony w § 5 ust. 3
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowa¢ terminy obowigzywania posiadanego
ubezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robot, z uwzglednieniem konieczno$ci
zachowania cigglosci przedmiotowego ubezpieczenia.

§19
Zwolnienie z odpowiedzialnosci

1. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialno$ci i od
wszelkich roszczen, czy postepowan dotyczacych jakichkolwiek szkdd, kosztow, wydatkow, optat
i zobowigzan, w szczegolnosci wynikajacych z tych dziatan lub zaniechan Wykonawcy podczas
realizacji niniejszej umowy, ktore moglyby skutkowaé odpowiedzialno$cig materialng
Zamawiajacego.

2. W przypadku konieczno$ci poniesienia przez Zamawiajacego $wiadczen okreslonych w ust. 1
powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich zaptaty w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajacego.
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§20
Zmiany w umowie

1. Wszelkie zmiany i uzupehnienia treSci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej oraz zawartej w tresci niniejszej Umowy,
z uwzglednieniem podawanych warunkdéw ich wprowadzenia.

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze by¢:
a) dziataniem sity wyzszej:

- przez okoliczno$¢ sily wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, ktdre uniemozliwia
jednej ze Stron wypelnienie w calosci lub czeSci zobowigzan wynikajacych z niniejszej
Umowy,

- za okoliczno$ci sily wyzszej Strony nie uznaja sezonowos$ci por roku i zwigzanych z tym
zmian warunkéw atmosferycznych,

- jezeli wskutek okoliczno$ci sity wyzszej Strona nie bedzie moglta wykonywaé swoich
obowigzkow umownych w cato$ci lub w czesci, niezwlocznie powiadomi o tym drugg Strong,
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego postgpowania;

b) dziataniem sit przyrody, uniemozliwiajacym wykonywanie prac w sposob ciagly przez okres
minimum 5 dni (nie dotyczy okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca), ktore winno by¢
potwierdzone w sposob obiektywny (np. przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
informacje z punktéw prognostycznych LP itp.);

c) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
W szczegdlnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka
itp.), odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie urzadzen podziemnych, instalacji itp.;

d) zmianami bedacymi nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegblnoSci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego na jego wyrazne zgdanie,
koniecznos$¢ usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym, brak lub
zwigkszenie srodkow finansowych na realizacj¢ zamowienia w biezacym roku —w przypadku
koniecznosci realizacji robot w okresie dwuletnim;

e) zmianami bedacymi nastgpstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:
przekroczenia zakre§lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej;

f) przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujacymi
niemozliwo$cia prowadzenia prac;

g) wprowadzeniem rob6t zamiennych, ktorych wykonanie bgdzie mialo wptyw na terminy
umowne;

h) wprowadzenie robot dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP, ktorych wykonanie
bedzie mialo wplyw na terminy umowne;

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1), termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonania
przedmiotu Umowy.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyna rzeczywista, przy czym
zmiana terminu moze wynikac¢ jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania
Umowy.

Ewentualne przedtuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego
protokotu konieczno$ci 1 udokumentowaniem zaistnienia okoliczno$ci wptywajacych
na zmiang terminu, a nastgpnie podpisaniem przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej.
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2) Zmiany osobowe - Zmiana 0s6b po stronie Zamawiajacego wymienionych w § 4 ust. 1-2 Umowy
oraz zmiana os6b po stronie Wykonawcy wymienionych w § 3 ust. 1 i 3 Umowy. Zmiana oséb,
przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujace si¢ co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w ustawie Prawo
budowlane lub innych ustawach, a takze SWZ, bedzie wymagata rowniez zaakceptowania przez
Zamawiajacego;

3) Zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na zasobach, ktérego polegat Wykonawca,
wykazujac spelnianie warunku udzialu w postgpowaniu, z zastrzezeniem, ze nowy podmiot
bedzie spetniat warunki udzialu w postgpowaniu w tym zakresie.

4) Zmiany materiatow uzytych przy realizacji robot budowlanych — przedstawiono w § 8 ust. 22-24
Umowy.

5) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystapienia po zawarciu Umowy
okolicznosci, ktore nie byly znane Stronom.

a) W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, Strony
ustalag protokolarnie warto$¢ prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiang
stawki podatku. Nowa stawka podatku bedzie miata zastosowanie do prac wykonywanych po
dniu zmiany stawki podatku, co wptynie na zmian¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

b) W przypadku wystapienia robot zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie,
a rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o wskazniki kosztorysowe
ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatlow zostang przez Strony
okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

c) Wprowadzenie robot dodatkowych lub zmiana Umowy, w okolicznoséciach przewidzianych
w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP, bedzie skutkowato zwickszeniem warto$ci $wiadczenia
Wykonawcy, a ustalenie wysokos$ci zmian odbedzie si¢ w oparciu o czynniki cenotworcze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatow
zostang przez Strony okreslone w trakcie odrgbnych uzgodnien.

d) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP,
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (waloryzacji), jezeli zmiany, o ktorych mowa
w powyzszych zapisach ustawy PZP, beda mialy wptyw na koszty wykonania zamdéwienia
przez Wykonawce. Zasady waloryzacji:

- Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow, uprawniajacy Strony do zadania waloryzacji
nie moze by¢ mniejszy niz 3% w stosunku do cen okreslonych w kosztorysie ofertowym
lub cen juz zwaloryzowanych zgodnie z Umowa.

- Termin poczatkowy ustalenia pierwszej mozliwej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
okresla si¢ na dzien 01.10.2025 r. Kolejne waloryzacje mogg si¢ odbywaé¢ w okresach
kwartalnych, z terminem poczatkowym ustalenia zmiany wynagrodzenia na pierwszy
dzien danego kwartatu.

- Glowna podstawe zadania waloryzacji stanowil bedzie oglaszany w komunikacie przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych
w ujeciu kwartalnym. Dopuszcza si¢, jako podstawe waloryzacji, inne wskazniki
i zestawienia, ktore w sposob jednoznaczny beda okresla¢ zmiang cen materialow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

- Wykonawca wystepuje do Zamawiajacego z wnioskiem o dokonanie waloryzacji, w ktorym
winien wskaza¢ elementy kosztorysu ofertowego podlegajgce waloryzacji wraz
z wyliczeniem zmiany kosztow ich realizacji. Do wniosku nalezy zataczy¢ dokumenty
stanowigce podstawe zadania waloryzacji wynagrodzenia. Zamawiajagcy ma 30 dni na

.....

odrzucenie wniosku Wykonawcy.

- Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce o zaistnieniu podstaw do dokonania
waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, wskazujac podstawe waloryzacji oraz jej
warto$¢. Wykonawca ma 30 dni na przedstawienie uwag oraz wlasnych wyliczen
waloryzacji. Po tym terminie Zamawiajacy dokonuje waloryzacji wynagrodzenia,
z ewentualnym uwzglednieniem uwag 1 wyliczen Wykonawcy.
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- Waloryzacji moze podlega¢ warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy pozostajaca do wyptaty na
dzien terminu poczatkowego ustalenia danej waloryzacji, pomniejszona o warto$¢ prac
odebranych na podstawie protokotu czgsciowego odbioru robodt, a nie zaptaconych przed
terminem poczatkowym ustalenia danej waloryzacji.

- Zamawiajacy dopuszcza maksymalng warto$¢ zmiany (zwigkszenia lub zmniejszenia)
wynagrodzenia Wykonawcy, w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia (waloryzacji), na poziomie 5% wartosci
Umowy netto, wskazanej w § 12 ust. 2 Umowy.

6) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujace
potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

7) Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8) Drziatanie sity wyzszej, majace wptyw na realizacje Umowy w zakresie innym, niz termin
realizacji przedmiotu Umowy.

9) Pozyskanie przez Zamawiajacego dodatkowych srodkow finansowych w 2025 roku i zwigzane
z tym zwigkszenie limitu, o ktorym mowa w § 12 ust. 11 Umowy oraz rozszerzenie zakresu
odbior6éw i platnosci czesciowych.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode i nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Wymienione powyzsze
mozliwosci wprowadzenia zmian sg uprawnieniem, a nie obowiazkiem Zamawiajacego.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy PZP:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,
¢) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji cze$ci przedmiotu Umowy, zgodnie z §12 ust. 9
Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktore wykonawca ponidést w zwiazku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami.
§21
Postanowienia koncowe
. Wszelkie zmiany lub uzupeiienia niniejszej Umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy
zgodnych o$wiadczen woli Stron, jak rowniez odstapienie od Umowy, wymagaja zachowania — pod
rygorem niewaznos$ci — formy pisemnej.

. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w § 3 ust. 8 i § 4 ust. 4 Umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje si¢ za skuteczne réwniez w przypadku
zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita
uprzednio pisemnie nadawce 0 zmianie adresu.

. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony
powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu Umowy.

. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej Umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

. Realizacja zapisu ust. 3 nie wptywa na waznos$¢ pozostatych postanowien niniejszej Umowy.

. Dni robocze, o ktéorych mowa w tresci Umowy, Strony definiuja, jako dni z wytaczeniem niedziel,
$wiat oraz sobot.

. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg Umowa beda rozstrzygane przez Sad powszechny wiasciwy dla
miejsca siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg stosowane przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z p6zn. zm.)
1 inne obowigzujace przepisy prawa, wlasciwe dla przedmiotu Umowy.

2630



9. Integralng czeScig niniejszej UmMowy sa:
a) Dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 2;
b) Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia;
¢) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania;
d) Wykaz podstawowych materiatéw do zastosowania;
e) Zalgczniki do Umowy.

10. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

Nr 1 — oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
Nr 2 — pismo RDLP w Radomiu znak EZ-203-59/12

Nr 3 — Karta gwarancyjna (po odbiorze koncowym)

Nr 4 — Lokalizacja dojazdéw drogami lesnymi

Karta gwarancyjna
obiektu budowlanego (wzér)

sporzadzona w dniu ............ooeeeeeiiiiinieennnn, r.

1. Strony:

Zamawiajgcy: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie
Gwarant, zwany dalej WyKonaweCa: .........cccoveiiiiiiiiiiiiiiiia e,
2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz
zainstalowane urzgdzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy) nr ................ z dnia
................... r. oraz zawartych anekséw nr ............zdnia .................I.

3. Charakterystyka techniczna  przedmiotu gwarancji zostala  okreslona
w Umowie
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4. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

4.1

4.2

4.3

4.4

Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z Umowag, dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsg, techniczng i estetyczng wykonanych robot.
Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest
Zamawiajacy. Zgtoszenia takie kierowane bedg do siedziby Wykonawcy pisemnie
i telefonicznie nanrtel. ................. lub na adres e-mail: ..................

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodpfatnego usuwania wad
i usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.

5. Okres gwarancji

Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy na caly przedmiot Umowy, liczgc od dnia odbioru
koncowego lub daty usunigcia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego
zakresu rzeczowego wymienionego w punkcie 2.

6. Terminy
6.1 Ustala sie ponizsze terminy i warunki usuwania wad:

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
niezwtocznie tj. w terminie 48 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

— w pozostatych przypadkach, w terminie do 14 dni od powiadomienia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego (termin usuniecia usterki oznaczony zostanie w drodze
porozumienia miedzy Stronami Umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze
by¢ szczegdlnie trudne i czasochtonne).

— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu

zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy

objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy
wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit czesc
rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do czesci wymienione;.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego

wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy nie bedzie mogt korzystac

z przedmiotu gwaranciji.

Jesli wada fizyczna elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata

uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad

i usterek w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich
usuniecia w terminie okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.
Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznaja: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk
generalny;

— normalnego zuzycia obiektu budowlanego lub jego czesci;

— szkdéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (w tym Uzytkownika), a szczegdlnie
konserwaciji i uzytkowania obiektu budowlanego w sposéb niezgodny z instrukcjg lub
zasadami eksploatacji i uzytkowania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania

i sposobu usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu

odbioru dokumentacji powykonawczej i protokotu przekazania obiektu budowlanego do

uzytkowania.
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6.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub
usterki, a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz
w terminie 21 dni od daty zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji
o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia
wad przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego
usuniecia.

6.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w  wyniku  zwiloki
w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia,
ktorych mozna byto unikng¢, gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej
wadzie.

6.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad.

7. Gwarancja a rekojmia
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcy moze
wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki robot budowlanych. Gwarancja
nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za ujawnione wady fizyczne rob6t budowlanych.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji oraz rekojmi takze po
uptywie okresu gwaranciji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

8. Pozostale ustalenia

8.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

— zZmianie adresu lub firmy,

— zmianie os6b reprezentujgcych Strony,
— ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

— ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

8.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy
prawa.

8.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z Umowg na wykonanie przedmiotu zamowienia,
podpisang przez Strony Umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajgcego:
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Zatgcznik nr 4 do Umowy
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