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Załącznik nr 4.4. do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy 

Umowa Nr  ......... .JO.2023 
 

zawarta w dniu  ..........................  2023 r. pomiędzy Powiatem Pilskim, reprezentowanym 
przez Zarząd Powiatu w Pile, w imieniu którego działają: 
………………………… 
………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy 
Zamawiającym, a 

………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 
1. W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z 

przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. „Modernizacja 
dróg powiatowych na terenie Powiatu Pilskiego” (część szósta zamówienia). 
Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniach: 
1) Przebudowa obiektu mostowego na rzece Lubcza położonego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1205P w miejscowości Liszkowo, 
2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1215P – ul. Ludowa w Pile, 
3) Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180P od km 0+875,52 do km 

1+461,82 – ul. Leśna w miejscowości Osiek nad Notecią, 
4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1186P w miejscowości Młotkowo, 
5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1187P na odcinku Dworzakowo-Białośliwie w km 

1+418,03 do km 1+936,70. 
2. Zamówienie dofinansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego 

w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu 
realizacji przedmiotowego zamówienia. 

4. Inspektorem nadzoru inwestorskiego branży drogowej będzie:  .......  
5. Inspektorem nadzoru inwestorskiego branży mostowej będzie: ………………………… 
6. Wykonawca oświadcza, że inspektorzy nadzoru posiadają odpowiednie uprawnienia do 

wykonania przedmiotu umowy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 
7. Jeżeli w trakcie realizacji umowy obiektywnie konieczna będzie zmiana inspektorów 

nadzoru Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę 
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zmiany oraz osobę zastępującą. 
8. Zmiana inspektora nadzoru branży drogowej może nastąpić tylko pod warunkiem, że 

wskazanie nowego inspektora nie spowodowałoby obniżenia punktacji uzyskanej przez 
ofertę w ramach kryterium "Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” 
oraz że proponowana przez Wykonawcę osoba posiada odpowiednie uprawnienia do 
wykonania przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian wraz z 
Wykazem doświadczenia proponowanego inspektora nadzoru branży drogowej, nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego 
inspektora do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe - w 
najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku 
personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 

10. Zmiana inspektorów nadzoru wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzenia 
pisemnego aneksu do umowy. 

11. Wykonawca może świadczyć usługi przy pomocy podwykonawców. 
12. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe 
oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 
usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach 
w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć usług. 

13. Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 12: 
1) w przypadku zamówień na usługi inne niż dotyczące usług, które mają być wykonane 

w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego lub 
2) dotyczących dalszych podwykonawców, lub 
3) dotyczących dostawców uczestniczących w wykonaniu zamówienia usługi. 

14. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy podstawy 
wykluczenia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące 
tego podwykonawcy. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia 
podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 

16. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
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obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
zamawiającym a wykonawcą. 

§ 2 
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki: 

1) pełnienie nadzoru inwestorskiego branży drogowej (dla wszystkich zadań) oraz mostowej 
(dla zadania określonego w § 1 pkt 1 ppkt 1) zgodnie z obowiązującym polskim Prawem 
budowlanym, 

2) zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji, 

3) bieżący i ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami, obecność na terenie budowy 
zapewniająca skuteczny i prawidłowy nadzór,  

4) koordynowanie pracy inspektorów poszczególnych branż w zakresie nadzoru 
inwestorskiego nad realizowaną inwestycją, 

5) organizowanie niezbędnych konsultacji technicznych oraz reprezentowanie 
Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych przez 
sprawowanie kontroli realizacji zgodności wykonania z projektem, ustawą – Prawo 
budowlane, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową 
zawartą na wykonanie robót, 

6) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych, 
finansowych związanych z realizacją zadania, 

7) bieżące informowanie Zamawiającego o postępach robót i ewentualnych trudnościach 
w realizacji zadania, 

8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma związane z inwestycją, 

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o obecności na terenie budowy osób, 
niebędących pracownikami Wykonawcy lub pracownikami zgłoszonych Zamawiającemu 
podwykonawców, 

10) kontrolowanie wykonawcy robót w zakresie zabezpieczenia warunków bhp na terenie 
budowy i w otoczeniu oraz utrzymywania porządku na terenie budowy, 

11) rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, 

12) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych, 

13) w przypadku zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180P od km 
0+875,52 do km 1+461,82 – ul. Leśna w miejscowości Osiek nad Notecią” analizowanie na 
bieżąco dokumentacji projektowej dostarczonej przez projektanta/wykonawcę 
i zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zastrzeżeń, 

14) analizowanie na bieżąco dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową i zgłaszanie 
Zamawiającemu ewentualnych uwag oraz zgłaszanie zastrzeżeń i wad dokumentacji 
projektowej Projektantowi, 

15) każdorazowe uzgadnianie z Zamawiającym i uzyskiwanie jego akceptacji ewentualnych 
zmian i odstępstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowej w trakcie realizacji 
inwestycji, 
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16) opracowywanie przy udziale Wykonawcy robót protokołów konieczności i przekazanie ich 
do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

17) sprawdzanie kosztorysów dla robót wyszczególnionych w protokołach konieczności, 

18) kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów 
związanych z ochroną środowiska, 

19) zwoływanie, udział i protokołowanie ustaleń podczas rad budowy,  

20) współpraca z kierownikiem budowy (jeżeli jest) i kierownikami robót, 

21) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności 
zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie oraz materiałów, które nie spełniają wymagań określonych przez 
Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia na wykonanie robót, 

22) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie w próbach i odbiorach instalacji, 

23) kontrolowanie terminowości wykonania robót w celu dotrzymania terminów określonych 
w umowie z wykonawcą robót, 

24) udział w komisjach w zakresie wszystkich odbiorów robót budowlanych (częściowych i 
końcowego), instalacji i urządzeń technicznych przeprowadzanie, protokołowanie tych 
odbiorów oraz zawiadamianie o tym Zamawiającego, 

25) współpraca z wykonawcą robót budowlanych w zakresie planowania robót i dostaw, dla 
zapewnienia ciągłości technologicznej w trakcie realizacji inwestycji; 

26) nadzorowanie poprawności sporządzania przez wykonawcę robót budowlanych 
dokumentacji powykonawczej i przedłożenie jej w pełnym obowiązującym zakresie 
Zamawiającemu, 

27) udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym robót, odbiorach gwarancyjnych 
i odbiorze ostatecznym oraz sporządzanie protokołów odbiorów częściowych, odbioru 
końcowego, odbiorów gwarancyjnych i ostatecznego, 

28) opracowywanie opinii dotyczących wad wykonanych robót ujawnionych w okresie 
trwania gwarancji, 

29) wykonywanie innych czynności w toku realizacji inwestycji niezbędnych do jej 
prawidłowej i zgodnej z prawem realizacji, 

30) potwierdzenie zgodności wystawionych przez wykonawcę robót budowlanych faktur. 

31) częściowe oraz końcowe rozliczenie budowy po każdym odbiorze, 

32) inspektor nadzoru inwestorskiego branży drogowej zobowiązuje się do przybycia na teren 
budowy bądź do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile w czasie do 4 godzin od 
wezwania przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pile lub osobę upoważnioną. 

 
§ 3 

1. Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego - od dnia zawarcia umowy do zakończenia 
okresu gwarancji na wykonane roboty wskazanego przez Wykonawcę robót budowlanych 
oraz rękojmi za wady, tj. ….. miesięcy - nie krócej niż do odbioru ostatecznego robót. 
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2. Termin realizacji nadzorowanych robót: 
1) dla zadania określonego w § 1  ust. 1 pkt 1 - do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

z wykonawcą robót budowlanych tj. do dnia………………………… 
2) dla zadań określonych w § 1  ust. 1 pkt 2 – 5 - do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy 

z wykonawcami robót budowlanych tj. do dnia…………………………  
3. Wykonawca ma prawo: 

1) wydawać polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 
prób lub badań, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

2) w przypadku zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1180P od km 
0+875,52 do km 1+461,82 – ul. Leśna w miejscowości Osiek nad Notecią” zgłaszanie 
ewentualnych uwag oraz zastrzeżeń do dokumentacji projektowej, 

3) żądania dokumentów potwierdzających, że materiały użyte do wykonania 
zamówienia spełniają wymagania określone w projekcie i w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia a w przypadku gdy Wykonawca robót zastosuje lub będzie 
miał zamiar zastosować materiały, które nie spełniają wymogów inspektor ma prawo 
nakazać Wykonawcy robót usunięcie niewłaściwych materiałów z budowy i 
zastosowanie właściwych - spełniających wymogi SWZ, 

4) sprawdzania czy roboty są wykonywane przez Wykonawcę i zgłoszonych 
Zamawiającemu podwykonawców, 

5) żądać od Wykonawcy robót dokonania poprawek lub ponownego wykonania 
wadliwie wykonanych robót. 

6) do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy robót z żądaniem 
usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy, 
która pomimo udzielonego jej upomnienia: 
a) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
c) nie stosuje się do postanowień umowy, 
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w 

szczególności narusza zasady bhp oraz przepisy ppoż. 

§ 5 
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy następujących dokumentów: 
1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dla 

zadań określonych w § 1  ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 
2) program funkcjonalno – użytkowy dla zadania określonego w § 1  ust. 1 pkt 3, 
3) umowy wraz z załącznikami zawarte z wykonawcami robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego zapoznania z powyższymi dokumentami. 

§ 6 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

kwocie 
brutto ......................... złotych (słownie:  ......................... ), co stanowi  .......  % wartości 
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brutto robót budowlanych, tj.: 
1) dla zadania……..  
2) dla zadania……… 
(wartość zostanie określona po wyborze ofert najkorzystniejszych dla poszczególnych 
zadań) 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury za nadzór nad każdą z wykonanych i odebranych 
części robót budowlanych dla każdego z nadzorowanych zadań określonych w § 1 w 
wysokości odpowiadającej iloczynowi stawki procentowej określonej w ust. 1 oraz 
wartości brutto odebranych części robót. 

3. Termin zapłaty faktury - do 30 dni od dnia wystawienia faktury, z tym że Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyć fakturę w terminie do 7 dni od dnia jej wystawienia. 

4. Płatnikiem faktury jest: 
Powiat Pilski, aleja Niepodległości 33/35, 64-920 Piła, NIP 764-26-11-565. 
Powiatowy Zarząd Dróg w Pile, ul. Młodych 78, 64-920 Piła. 

5. Wynagrodzenie będzie przekazywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
………………………………….znajdujący się na udostępnionym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Płatnika. 

§ 7 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 
1) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi, zgodnie z § 9 umowy - w wysokości 2 000 zł za każdy przypadek, 
2) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w § 9 umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od 
upływu terminu, w którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 

3) w przypadku nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku naruszenia 
któregokolwiek z obowiązku określonego w § 2, Zamawiający wezwie na piśmie 
Wykonawcę do wykonywania usługi zgodnie z zawartą umową. Gdy Wykonawca po 
wezwaniu nadal będzie wykonywał nienależycie umowę, Zamawiający ma prawo za 
każde naruszenie przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 2 obciążyć 
Wykonawcę karą umowną w wysokości 5 000 złotych, 

4) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 1, 

5) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, (za wyjątkiem sytuacji, określonej w 
§8 ust. 1 pkt 1) Wykonawca obciąży Zamawiającego karą umowną w wysokości 10 000 
złotych. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego 
wynagrodzenia. 

3. Łączna wysokość kar umownych z tytułów opisanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 liczona łącznie 
bądź oddzielnie za każde zdarzenie nie może przekroczyć wysokości kary umownej za 
odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 
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4. Strony postanawiają, że w przypadku, gdy powstała szkoda przewyższać będzie wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu na podstawie art. 456 ust. 1 
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

2) Wykonawca co najmniej dwukrotnie zostanie obciążony karą umowną określoną w § 7 
ust. 1 pkt 3 umowy, 

3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
4) jeżeli Wykonawca do wykonania zamówienia skieruje osoby, niezaakceptowane przez 

Zamawiającego zgodnie z zapisami § 1 ust. 6-9 umowy, 
5) jeżeli zostanie rozwiązana umowa na wykonawstwo robót budowlanych, 
6) Wykonawca rażąco narusza zasady określone w umowie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności: 
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na 
to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 
uzasadnienie. Stronom umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 
30 dni od dowiedzenia się o wystąpieniu podstaw do odstąpienia od umowy. 

4. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 1 i 5 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o istotnych zmianach okoliczności. W takim wypadku 
wyłącza się stosowanie kar umownych, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części robót. 

§ 9 
1. Zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy, dopuszczalne są w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp, 
a także w następujących okolicznościach: 
1) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów - w tym przypadku zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 
wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku 
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VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie może ulec zmianie 
wartość wynagrodzenia netto); 

2) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść 
umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w 
umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów; 

3) w przypadku wprowadzenia zmian, spowodowanych koniecznością dostosowania ich 
do zmieniających się wymogów realizowanego Projektu, do interpretacji i wytycznych 
oraz do obowiązujących przepisów prawa, 

4) zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru jest możliwa na zasadach 
określonych w § 1 ust. 6-9 umowy, 

5) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu 
zakończenia robót budowlanych, 

6) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy robót budowlanych, wynagrodzenie zostanie określone zgodnie ze stawką 
procentową określoną w § 6 ust. 1 umowy, 

7) zakres nadzorowanych robót może ulec zmianie w przypadku zmiany zakresu robót 
budowlanych, 

8) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym w przypadku zmiany powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
umowy, 

9) Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu dokonywania płatności na 
rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie lub zmianami wytycznych lub innych dokumentów dotyczących 
realizacji projektu. 

2. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, w przypadku zmiany kosztów usług związanych z realizacją 
przedmiotu umowy możliwa jest zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 
6 ust. 1 umowy, na zasadach opisanych w ust. 4 - 8. 

3. Podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia, będzie zmiana wartości wskaźnika, o 
którym mowa w ust. 5, o co najmniej 10% w stosunku do wartości tego wskaźnika w dniu 
otwarcia ofert. 

4. Zamawiający zastrzega, że podstawą ustalenia zmiany kosztów usług, o których mowa w 
ust. 3 będzie wartość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze 
przedsiębiorstw, ogłaszana w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

5. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez stronę umowy, 
która domaga się zmiany, oświadczenia o zmianie wartości wskaźnika, o którym mowa w 
ust. 3, oraz przedstawienia kalkulacji potwierdzającej zmianę wysokości tego wskaźnika o 
wartość nie mniejszą niż opisana w ust. 4. Wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, 
że stawka o której mowa w § 6 ust. 1 Umowy, zostanie zmieniona proporcjonalnie do 
zmiany wartości wskaźnika, o którym mowa w ust. 5. Nowa stawka obowiązywać będzie 
począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym doszło do 
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zmiany wskaźnika, o którym mowa w ust. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w sposób 
opisany w ust. 4-8 dokonywana będzie nie częściej jeden raz w kwartale. Zmiana może 
zostać dokonana po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

6. Maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia nie przekroczy 30% wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

7. Przez zmianę kosztów usług rozumie się zarówno ich wzrost, jak i ich obniżenie. 
8. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3 - 7, zobowiązuje 

się do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania 
podwykonawcy, w przypadkach określonych w ustawie. 

9. Dopuszczalne zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku wystąpienia 
jednej z następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079), 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 10-12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

10. W celu zmiany umowy strona może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której 
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

11. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 9 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których 
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. 

12. W terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 11, 
Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 
zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 
z uzasadnieniem. 

13. Wszystkie powyższe okoliczności stanowiące katalog zmian istotnych umowy, wymagają 
uprzedniej akceptacji Zamawiającego i formy pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 
1. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 

zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy 
wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. 

2. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia: 



10  

1) wojna, 
2) terroryzm, przewrót wojskowy lub cywilny; 
3) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; 
4) strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy i jego 

podwykonawców; 
5) inne wydarzenia losowe; 
6) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy. 
3. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek 

innego wydarzenia, całkowicie niezależnego od Zamawiającego lub Wykonawcy, to 
Zamawiający zaświadczy, że wykonanie umowy nie jest możliwe i zapłaci wynagrodzenie 
za całość usług wykonanych przed otrzymaniem takiego świadectwa, oraz za usługi 
wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania których był zobowiązany. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie w części lub w całości 
przedmiotu zamówienia żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności finansowej. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a w szczególności przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego i ustawy - Prawo budowlane. 

§ 12 
1. Zamawiający zapewnia, iż w przypadku zaistnienia ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, o poddaniu tych sporów mediacjom lub innemu polubownemu 
rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 
polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Wykonawca zapewni finasowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy z zastrzeżeniem że zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym inwestycji przez 
Zamawiającego. 

§ 13 
Właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle realizacji umowy jest sąd 
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 14 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 


