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Kamienie milowe realizacji Przedmiotu Umowy

Lp.

Zakres Przedmiotu Umowy

Ostateczne terminy zakonczenia
Kamieni Milowych

KAMIEN MILOWY NR 1
Wykonanie ptyty fundamentowej budynku wielofunkcyjnego
oraz parkingu podziemnego

5 miesiecy od podpisania Umowy

KAMIENIA MILOWY NR 2
Wykonanie stanu surowego zamknietego budynku
wielofunkcyjnego wraz z elewacja, stolarka okienng i
pokryciem dachu

12 miesiecy od podpisania Umowy

KAMIEN MILOWY NR 3

Zakonczenie robdt zwigzanych z wykonaniem parkingu

podziemnego oraz zwigzanych z zagospodarowaniem
terenu (za wyjatkiem obszaru w ktérych zlokalizowane sg

obiekty tymczasowe przeznaczone do czasowego
uzytkowania przez Stowarzyszenie Bieg Piastéw, a takze
za wyjatkiem strzelnicy), a takze uzyskanie decyzji wodno-
prawnej dla korzystania z wod podziemnych z odwiertu tj.
ujecia wody o wydajnosci 2m3/h

15 miesiecy od podpisania Umowy

KAMIEN MILOWY NR 4
Zakonczenie wszystkich robot, w tym zakonczenie
wszystkich robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
oraz uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenie na
uzytkowanie

17 miesiecy od podpisania Umowy

KAMIEN MILOWY NR 5
Podtaczenie i testy urzgdzen, przeglady techniczne i proby
koncowe, przekazanie dokumentacji powykonawczej,
uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenie na uzytkowanie
oraz osiggniecie gotowosci do Odbioru koncowego

18 miesiecy od podpisania Umowy

KAMIEN MILOWY NR 6
Ostateczne protokolarne przekazanie Przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu, potwierdzone podpisaniem protokotu
Odbioru koncowego.

19 miesiecy od podpisania Umowy
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