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Załącznik nr 4 

Ramowy Harmonogram 

 

Kamienie milowe realizacji Przedmiotu Umowy 

 

Lp. Zakres Przedmiotu Umowy 
Ostateczne terminy zakończenia 

Kamieni Milowych 

1 

KAMIEŃ MILOWY NR 1 

Wykonanie płyty fundamentowej budynku wielofunkcyjnego 

oraz parkingu podziemnego  

5 miesięcy od podpisania Umowy  

 

2 

KAMIENIA MILOWY NR 2 

Wykonanie stanu surowego zamkniętego budynku 

wielofunkcyjnego wraz z elewacją, stolarka okienną i 

pokryciem dachu 

12 miesięcy od podpisania Umowy  

3 

KAMIEŃ MILOWY NR 3 

Zakończenie robót związanych z wykonaniem parkingu 

podziemnego oraz związanych z zagospodarowaniem 

terenu (za wyjątkiem obszaru w których zlokalizowane są 

obiekty tymczasowe przeznaczone do czasowego 

użytkowania przez Stowarzyszenie Bieg Piastów, a także 

za wyjątkiem strzelnicy), a także uzyskanie decyzji wodno-

prawnej dla korzystania z wód podziemnych z odwiertu tj. 

ujęcia wody o wydajności 2m3/h 

15 miesięcy od podpisania Umowy  

4 

KAMIEŃ MILOWY NR 4 

Zakończenie wszystkich robót, w tym zakończenie 

wszystkich robót związanych z zagospodarowaniem terenu 

oraz uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenie na 

użytkowanie 

17 miesięcy od podpisania Umowy  

5 

KAMIEŃ MILOWY NR 5 

Podłączenie i testy urządzeń, przeglądy techniczne i próby 

końcowe, przekazanie dokumentacji powykonawczej, 

uzyskanie ostatecznych decyzji pozwolenie na użytkowanie 

oraz osiągnięcie gotowości do Odbioru końcowego  

18 miesięcy od podpisania Umowy  

6 

KAMIEŃ MILOWY NR 6 

Ostateczne protokolarne przekazanie Przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu, potwierdzone podpisaniem protokołu 

Odbioru końcowego. 

19 miesięcy od podpisania Umowy  

 


