Zatacznik nr 1 do Czeéci Il SIWZ
Nr postepowania: ZP/NP/ 04/2018

Zatgcznik nr 1

» Wymagania szczegétowe”

l. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wymaganego pozwolenia na prowadzenie nadzoru
archeologicznego na terenie objetym ochrong konserwatorskg oraz zapewnienia statego nadzoru
archeologicznego w trakcie realizacji prac ziemnych (zgodnie z Decyzjg nr 2211/17 oraz 2212/17
tj. pozwoleniami na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wydanymi przez Wojewddzki
Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Jeleniej Gérze).

2.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych prac i czynnosci w celu uzyskania
ostatecznego pozwolenia wodnoprawnego dla korzystania z wod podziemnych z ujecia wody
zlokalizowanego na Terenie budowy, z odwiertu, o wydajnosci 2 m®h, wykonanego przez
podmiot trzeci dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego, w tym w szczegdlno$ci:

2.1. Wykonawca opracuje dokumentacje hydrologiczng ustalajgcg zasoby eksploatacyjne
ujecia wod podziemnych wraz z operatem wodno-prawnym na szczegolne korzystanie
z wod, polegajgce na poborze wod podziemnych z ujecia wody oraz na wykonaniu
urzadzenia wodnego tj. studni umozliwiajgcej pobdr wéd oraz uzyska ostateczng decyzje
pozwolenie wodnoprawne w zakresie umozliwiajgcym korzystanie z ww. ujecia wody na
cele bytowe.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wycinki drzew i krzewow kolidujacych z Inwestycja,
a zlokalizowanych na terenie dziatki 414/1 i 414/2 oraz na terenie dziatki 400, przy czym:

3.1. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wycinki drzew i krzewow w terminach
uwzgledniajgcych okresy ochronne tj. w terminie od 15 sierpnia do 15 marca, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia
19.10.2017 roku stwierdzajgcej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko, bedacej elementem Dokumentacji Projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do
Umowy;

3.2. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania, o planowanym terminie wycinki na
dzialce 400, Nadlesnictwa Szklarska Porgba oraz do uzgodnienia szczegétowych
warunkow organizacyjnych przeprowadzenia wycinki;

3.3. Surowiec pozyskany w wyniku wycinki (zrywki) na dziatce 400 (na obszarze o powierzchni
okoto 1,4 ha) stanowi wtasnos$¢ Nadlesnictwa Szklarska Poreba. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ ww. surowiec na miejsce skladowania drewna wyznaczone przez
Nadlesnictwo Szklarska Poreba (oddalone do 300 m od Terenu budowy).

4. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzat zorganizowa¢ Teren budowy, w tym zaplecze
socjalno-biurowe i magazynowe budowy w sposdb odmienny niz to zostato okreslone na rysunku
.Projekt Zagospodarowania Placu Budowy” (kod rysunku DCS_PZT BP.01), ktéry to rysunek
stanowi element SIWZ cze$é Il ,Dokumentacja uzupetniajgca” to zobowigzany bedzie do
uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura

w Jeleniej Goérze, na prowadzenie innych dziatan przy zabytku oraz dokonania zgtoszenia robét
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do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Gérze, zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 24) oraz art. 29 ust. 4,
pkt 2) Prawa budowlanego, w zwigzku z faktem, ze Teren budowy zlokalizowany jest na
obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw.

5.  Wykonawca zobowigzany jest do:

5.1. opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robo6t budowlanych poza Terenem budowy, jesli takie opracowanie okaze sie konieczne do
wykonania Przedmiotu Umowy;

5.2. opracowania i uzgodnienia z Dolnoslgskg Stuzbg Drég i Kolei we Wroctawiu z siedzibg we
Wroctawiu (50-425) przy ul. Krakowskiej 28, ,Regulaminu ruchu pociggéw w czasie robét
budowlanych”, ktéry nie bedzie skutkowat wstrzymaniem ruchu pociggéw;

5.3. opracowania i uzgodnienia z odpowiednimi organami oraz instytucjami warunkow obstugi
komunikacyjnej Terenu budowy, jesli takie uzgodnienie okaze sie konieczne do wykonania
Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rozbidrek obiektéw i budowli kolidujgcych
z Inwestycja, ktére nie zostang wyburzone w ramach tzw. ,prac przygotowawczych” (o ktérych
jest mowa w pkt. 20-25 ponizej). "Prace przygotowawcze” zostang zrealizowane przez podmiot
trzeci dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego, przed przekazaniem frontu robét Wykonawcy.
Zakres ,,prac przygotowawczych” nie obejmuje w szczegélnosci: rozbiérek posadzek na
gruncie budynkéw kubaturowych iich fundamentéw, rozbiérek sieci i infrastruktury
podziemnej, rozbiérek waldw ziemnych wokét istniejgcej strzelnicy oraz wyburzenia
budynku garazu nr 5 (lokalizacja budynku nr 5 okreslona jest Projekcie Rozbiodrek,
stanowigcym element projektu budowlanego budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i
Biathlonu w Szklarskiej Porebie-Jakuszycach). Wykonanie prac rozbiérkowych, o ktérych
jest mowa w zdaniu poprzednim, lezy w obowigzkach Wykonawcy.

7. W terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w okresie bezposrednio poprzedzajgcym przekazanie
etapu Il Terenu budowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w § 3, ust 1, pkt 1.1 Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest wykonal ustugi polegajace na przeprowadzce wyposazenia
i mienia uzytkownikdéw obiektéow tymczasowych przeznaczonych do czasowego uzytkowania
w trakcie realizacji robot budowlanych (tj. wyposazenia i mienia Stowarzyszenia Bieg Piastow,
uzytkujgcego 2 wiaty garazowe, 10 konteneréw magazynowych oraz powierzchnige sktadowg
o tgcznej powierzchni okoto 1370 m2) do wskazanych przez Zmawiajgcego pomieszczen
magazynowych (do obszaru oddalonego do 200 m od Terenu budowy). Ustugi te obejmujg
zapewnienie samochodu dostawczego wraz z obstugg sktadajgcg sie z pieciu pracownikéw,
w tym z kierowcy, na okres do 2 tygodni. Po dokonaniu przeprowadzek, o ktérych jest mowa
powyzej oraz po przejeciu od Zamawiajgcego terenu, na ktérym zlokalizowane sg wyzej
wymienione obiekty tymczasowe, Wykonawca jest zobowigzany do:

7.1. selektywnego demontazu dwéch wiat garazowych (wykonanych w konstrukcji drewnianej)
wraz z przetransportowaniem i przekazaniem zdemontowanych elementow
Zamawiajgcemu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (do obszaru oddalonego do

200 m od Terenu budowy);
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7.2. relokacji kontenerow magazynowych w ilosci 10 szt., kazdy o wymiarach 2,5 m x 6 m,
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego (do obszaru oddalonego do 200 m od Terenu
budowy);

7.3. demontazu i rozbiérek pozostatych elementéw zagospodarowania terenu kolidujgcych
z Inwestycjg, w tym nawierzchni tluczniowej o powierzchni okoto 1370 m? w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie Przedmiotu Umowy;

7.4. usuniecia z Terenu budowy materiatdw z rozbiérek, zgodnie z zasadami gospodarki
odpadami okreslonymi w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z operatorami istniejgcych wiez

telekomunikacyjnych gms (2 sztuki) oraz z operatorem szafy dystrybucyjnej IT, warunkow

organizacyjnych i terminéw dokonania przytagczen oraz wykonania zasilania elektrycznego do
wyzej wymienionych urzadzeh i infrastruktury:

8.1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do wiez i szafy IT dla stuzb technicznych
operatoréw w celach serwisowych;

8.2. w przypadku zmiany trasy zasilania, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ ciggtosé
zasilania w energie elektryczng ww. infrastruktury;

7.3. strefy w ktorych zlokalizowano ww. infrastrukture nie stanowig Terenu budowy.
Umieszczanie na Terenie budowy banerdw, tablic, flag i innych materiatdw reklamowych, w tym

logo Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, wymaga kazdorazowo uzyskania pisemnej

zgody Zamawiajgcego. Udzielenie zgody przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzku uzyskania niezbednych pozwolen i zgdd administracyjnych na umieszczanie

ww. materiatéw reklamowych (jesli takie zgody sg wymagane).

Wykonawca wykona niezbedne Zaplecze budowy na podstawie Projektu organizacji Terenu

budowy, ktéry bedzie uzgodniony z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem ponizej opisanych

warunkow:

10.1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy i rozbiérki oraz obstugi Zaplecza budowy
przez caty czas trwania budowy; Wykonawca ponosit bedzie koszty za korzystanie
z przytaczonych medidw;

10.2. Wykonawca bedzie utrzymywat czysto$¢ na Terenie budowy i Zaplecza budowy oraz na
biezgco usuwat wszelkie zniszczenia, zanieczyszczenia drég i ulic znajdujgcych sie
w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy;

10.3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sale konferencyjng o wymiarach 7,5 m x 6,0 m (3
kontenery) przeznaczong do celdw organizacji cyklicznych spotkan z Zamawiajgcym oraz
Zarzgdzajgcym Projektem, w tym cotygodniowych narad koordynacyjnych.. Sale
konferencyjng wykonawca jest zobowigzany wyposazy¢ w stoty i krzesta dla 20 osdb,
klimatyzacje, projektor wraz z ekranem oraz monitor 60 cali. Wykonawca zobowigzany jest
takze do zapewnienia ogdlnodostepnego komunikatora internetowego umozliwiajgcego
prowadzenie grupowych rozmoéw gtosowych i wideokonferencji;

10.4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ biuro dla Zarzadzajgcego Projektem o wymiarach
5,0 m x 6,0 m (2 kontenery); biuro nalezy wyposazy¢ w 4 biurka i 6 krzeset, 2 szafy na

dokumenty, 1 szafke na sprzet podreczny, wieszak na ubrania; biuro powinno mie¢ dostep
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do wezla sanitarnego, wraz z przytgczami medidw i instalacjami technicznymi (zasilanie
elektryczne 230V, oswietlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, tgcze internetowe) oraz powinno
by¢ objete ochrong mienia oraz statg ustugg sprzatania; koszty zwigzane z utrzymaniem
Zaplecza budowy dla Zarzgdzajgcego Projektem, w tym zwigzane z zapewnieniem mediow
i ustug, o ktérych jest mowa w zdaniu poprzednim ponosi Wykonawca;

10.5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ regularne sprzgtanie pomieszczen biura
Zarzadzajgcego Projektem oraz czesci wspdlnych; ww. ustuga zostanie zlecona firmie
specjalistycznej; nie jest dopuszczalne zlecenie tych prac Podwykonawcom realizujgcym
prace budowlane;

10.6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ 5 miejsc parkingowych na terenie zaplecza
budowy dla Zamawiajgcego i Zarzadzajgcego Projektem:;

10.7. Wykonawca zapewni dla gosci budowy kamizelki oraz kaski ochronne w ilosci 10 sztuk
przez caty okres trwania robo6t budowlanych;

10.8. Jako miejsce sktadowania materiatdw ropopochodnych na Terenie budowy, Wykonawca
zapewni konstrukcje wannowg (betonowg) oraz wyposazenie w niezbedny sprzet
i sorbenty (do natychmiastowej likwidacji ewentualnych zanieczyszczen);

10.9. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia Terenu budowy przed dostepem oso6b
nieupowaznionych; Wykonawca od dnia przejecia Terenu budowy zapewni catodobowag
efektywng ochrone Terenu budowy, uzytkowanego sprzetu, materialéw, pomieszczen
tymczasowych, magazynow, obiektéw budowlanych oraz nowo wznoszonych budynkow;

10.10.Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym i wprowadzi¢ elektroniczny
system kontroli dostepu na Teren budowy;

10.11.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia systemu monitoringu wizyjnego Terenu
budowy (w ktérego elementem bedg minimum 3 kamery oraz system rejestracji zdarzen)
oraz zapewnienia zdalnego dostepu dla Zamawiajgcego i Zarzgdzajgcego Projektem do
tego systemu.

Wykonawca zobowigzany jest:

11.1. zapewni¢ ciggtos¢ zasilania w energie elekiryczng obiekidw przeznaczonych do
czasowego uzytkowania przeznaczonych dla Stowarzyszenia Bieg Piastow oraz istniejgcej
infrastruktury technicznej zlokalizowanej na Terenie budowy (2 wieze telefoni komorkowej,
wezet kablowy Tauron Dystrybucja S.A. oraz szafa dystrybucyjna Orange) przez caty okres
trwania robot, w tym w czasie przetgczen;

11.2. zapewni¢ dostep do zlokalizowanego na terenie Inwestycji wezta kablowego dla stuzb
technicznych TAURON Dystrybucja S.A.;

11.3. Uzgodnienia z Zamawiajgcym tymczasowej i docelowej lokalizacji oraz do przeniesienia
znajdujgcych sie na Terenie budowy ,kapliczki” oraz ,kamienia pokoju”;

11.4. Zapewnienie mozliwosci dojazdu dla obiektéw tymczasowych przeznaczonych dla
Stowarzyszenia Bieg Piastow, zlokalizowanych w bezposredniej bliskosci Terenu budowy.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia na Terenie budowy badan saperskich, Wykonawca

zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni nadzor saperski. W takim wypadku Wykonawca uzgodni
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koszty badan i nadzoru saperskiego z Zamawiajgcym, a Zamawiajgcy jest zobowigzany
zrekompensowaé Wykonawcy poniesione koszty z tym zwigzane.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego opracuje wszystkie niezbedne projekty
warsztatowe i technologiczne wymagane do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
ktérych obowigzek wykonania jest okreslony w Dokumentacji Projektowej. Projekty, o ktérych jest
mowa w zdaniu poprzednim podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia opracowania i przekazania dla Zamawiajgcego
w ramach raportéw miesiecznych Wykonawcy dokumentacji fotograficznej (minimum 20 zdje¢ /
raz na miesigc) oraz dokumentacji fotograficznej i filmowej wykonanej za pomocg drona
(minimum 20 zdje¢ oraz film trwajgcy minimum 30 sekund / raz na miesigc).
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezgcej analizy i sktadania pisemnych
sprawozdah w ramach raportéw miesiecznych Wykonawcy oraz do opracowania koncowej
analizy zgodnosci wykonanych robo6t z warunkami decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu z dnia 19.10.2017
roku, w szczegdlnosci w kontekscie wprowadzonych zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych
i kompletnosci dokumentéw wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenie na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu modeli BIM tj.:
16.1. Modeli BIM realizacyjnych, powykonawczych oraz zarzgdczych.
16.2. Modele, o ktérych jest mowa w punkcie 16.1 powyzej zostang opracowane dla

nastepujgcych branz:

a) architektoniczna,;

b) konstrukcyjna;

C) zagospodarowania terenu;

d) instalacji wentylacji mechanicznej;
e) instalacji klimatyzacji wraz z instalacjg chtodnicza;
f) instalacji wodno-kanalizacyjnej;

Q) instalacji grzewczych;

h) instalacji elektrycznych 230 V /400 V;

i) instalaciji i urzgdzen, ktére monitorowane sg w ramach systemu BMS;

16.3. Modele BIM, o ktorych jest mowa w ppkt 16.2 powyzej, bedg opracowane z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:

a) Zakres opracowania modeli realizacyjnych BIM: zgodny z postepem realizowanych
robét budowlanych;

b) Doktadnos¢ geometryczna: doktadnos¢ zgodna z Ofertg Wykonawcy stanowigca
zatgcznik nr 9 do Umowy oraz Planem Realizacji BIM, o ktérym jest mowa w § 2
ust. 1, pkt 1.2, ppkt 6 Umowy (maksymalne odchylenia dopuszczalne -
nieprzekraczajgce dopuszczalnych odchylen dla robdét budowlanych zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych bedacych

elementem Dokumentacji Projektowej stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy);
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C) Doktadnos¢ informacyjna: doktadno$¢ zgodna z Ofertg Wykonawcy stanowigca
zatgcznik nr 9 do Umowy oraz Planem Realizacji BIM, o ktérym jest mowa w § 2
ust. 1, pkt 1.2, ppkt 6 Umowy (wymagania minimalne: nazwa wyrobu budowlanego,
nazwa i adres producenta, typ, charakterystyczne parametry techniczne, numery
IP jesli ma to zastosowanie, data montazu oraz data przejecia Przedmiotu Umowy
przez Zamawiajgcego do eksploatacji, informacje o wymaganych przeglgdach
gwarancyjnych i okresowych, dane kontaktowe do podmiotu odpowiedzialnego
zobowigzania gwarancyjne, inne informacje jesli tak zostanie uzgodnione
Z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego);

d) Format danych: IFC 2x3, CV 2.0 (Industry Foundation Classes 2x3, Coordination
View Version 2.0) oraz format natywny;

e) Klasyfikacja elementow: zgodna z ogoélnodostepnymi wytycznymi
buildingSMART International dostepnymi na:
http://www.buildingsmart-tech.org/ifc/I[FC2x3/TC1/html/ .

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia na zaproszenie Zamawiajgcego w przeglgdzie
technicznym Przedmiotu Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Przeglad
techniczny zostanie zorganizowany przez Zamawiajgcego w okresie do 18 miesiecy, liczac od
dnia dokonania Odbioru koncowego i przekazania obiektu do uzytkowania, czas trwania
przegladu nie bedzie przekraczat 5-ciu dni roboczych; Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
uczestnictwo w przegladzie technicznych osdéb wchodzgcych w sktad kluczowego personelu
Wykonawcy wymienionych w § 4 ust. 6 Umowy (w osobach minimum: Kierownika Budowy,
Kierownika Robét Elektrycznych, Kierownika Robét Sanitarnych). Zamawiajgcy ma prawo
zrezygnowa¢ z przeprowadzenia przegladu technicznego, po wczesniejszym pisemnym

poinformowaniu Wykonawcy.

I. OBOWIAZKI WYKONAWCY ZWIAZANE Z MOZLIWOSCIA WYKORZYSTANIA DO
CELOW BUDOWLANYCH MATERIALOW WYDOBYTYCH W TRAKCIE REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia Wykonawca byt zobowigzany
uwzgledni¢ w cenie Oferty dostawe i wbudowanie nowych wyrobéw budowlanych, w tym
materiatdw sypkich, kruszywa, ttucznia kamiennego i innych wyroboéw kamiennych na potrzeby
wykonania podbuddw, zasypek wykopow, obsypek, obudéw rowdéw oraz innych przewidzianych
w dokumentacji projektowej roboét budowlanych zwigzanych z wykorzystaniem materiatéw
kamiennych, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca byt zobowigzany
uwzgledni¢ w cenie Oferty usuniecie z Terenu budowy wszystkich materiatdbw wydobytych
z wykopdw budowlanych, w tym gruntéw kamienistych i krystalicznych skat twardych, ktére
nalezy zakwalifikowac¢ jako odpad i usung¢ z Terenu budowy zgodnie z zasadami dotyczacymi
gospodarki odpadami okreslonymi Umowie oraz zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).
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19. W zwigzku z tym, Ze niezanieczyszczona gleba i inne materiaty wystepujace w stanie naturalnym,
wydobyte w trakcie realizacji robét budowlanych, zgodnie z przepisem art. 2 pkt. 3 Ustawy
0 odpadach z dnia 14.12.2012 roku (tji. Dz. U. z 2018 r. poz. 21) moga zostaé wykorzystane
w stanie naturalnym do celéw budowlanych na terenie, na ktérym zostaty wydobyte (dalej jako
~Wydobyte Materiaty”’), Zamawiajgcy informuje, ze jego intencjg jest mozliwe najwieksze
wykorzystanie Wydobytych Materiatow na potrzeby realizacji Inwestycji. W zwigzku z powyzszym
ustala sie nastepujacy sposob postepowania z Wydobytymi Materiatami:

19.1. wiascicielem Wydobytych Materiatow jest Zamawiajgcy (w szczegdlnosci dotyczy to
krystalicznych skat twardych i materiatdbw kamiennych wydobytych w trakcie realizaciji
robo6t budowlanych);

19.2. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do uzyskania, pod rygorem niewazno$ci,
pisemnej zgody Zamawiajgcego na zakwalifikowanie Wydobytych Materiatéw jako
odpadu lub na ich wykorzystanie do celéw budowlanych;

19.3. Zamawiajagcy udziela Wykonawcy zgody na wykorzystanie humusu i gruntéw wysoko
organicznych (torféw) do celéw budowlanych. Zgoda Zamawiajgcego, o ktérej jest mowa
w zdaniu poprzednim, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku opracowania i uzgodnienia
Zz Zamawiajgcym kosztorysu zamiennego, zgodnie z warunkami okreslonymi w ppkt 19.5
ponizej;

19.4. w przypadku zakwalifikowania Wydobytych Materiatéw jako odpadu, Wykonawca bedzie
zobowigzany usungc je z Terenu budowy zgodnie z zasadami, o ktérych jest mowa w pkt
18 powyzej (zdanie drugie);

19.5. w przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na wykorzystanie Wydobytych
Materiatdw do celéw budowlanych, Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania
i uzgodnienia z Zamawiajgcym kosztorysu zamiennego (zgodnie z warunkami opisanymi
w § 6 ust. 3 oraz § 20 ust. 8 Umowy), co stanowi¢ bedzie podstawe do zmiany Umowy
wtrybie § 20 Umowy. Nadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia
niezbednych badarn laboratoryjnych i jakosciowych (na kosztéw Zamawiajgcego
i w zakresie wczesniej z nim uzgodnionym), majgcych na celu zweryfikowanie czy
Wydobyte Materialy mogg zosta¢ wykorzystane do celéw budowlanych na Terenie

budowy.

1. ZAKRES PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOT
TRZECI DZIALAJACY NA ZLECENIE ZAMAWIAJACEGO

Przed przekazaniem Terenu budowy dla Wykonawcy, na terenie Inwestycji zostaty wykonane ,prace
przygotowawcze” przez podmiot trzeci dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego, obejmujgce:
20. Budowe obiektéow tymczasowych na czas realizacji robot budowlanych dla potrzeb
Stowarzyszenia Bieg Piastow, w tym:
20.1. budowe 2 wiat garazowych o fgcznej powierzchni uzytkowej 350 m®. Posadzka wiat

0 nawierzchni tluczniowej;
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20.2. dostawe i montaz kontenerowych pomieszczeh magazynowych o tacznej powierzchni
uzytkowej 150 m?, wraz z wykonaniem przytaczenia do instalacji zasilania elektrycznego;

20.3. niwelacje terenu pod wiaty, kontenery magazynowe i plac skladowy o fgcznej
0 powierzchni okoto 1370 m?;

20.4. wykonanie nawierzchni utwardzonej, ttuczniowej o powierzchni okoto 1370 m?;

20.5. wykonanie tymczasowego ogrodzenia terenu wokot obiektéw wraz z furtkg dla pieszych
i trzema bramami dla pojazdéw mechanicznych, kazda brama o szerokosci min. 5 mb;

20.6. wykonanie instalacji oswietlenia;

20.7. wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji
ropopochodnych, przepompownig oraz z podigczeniem do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej;

20.8. wykonanie przylgcza elektrycznego instalacji zasilania elektrycznego poditgczonego do
kontenerowej trafostacji.

Roboty rozbiérkowe istniejgcych budynkéw kubaturowych i obiektow, w tym:

21.1. rozbidrka budynkéw kubaturowych, za wyjgtkiem budynku garazu nr 5 (lokalizacja budynku
nr 5 okreslona jest Projekcie Rozbidrek, stanowigcym element projektu budowlanego
budowy Os$rodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porebie-Jakuszycach).

21.2. rozbiérka innych obiektow:

21.2.1. kontenerowej oczyszczalni $ciekow (wraz z zasypaniem wykopu po usunieciu
oczyszczalni);

21.2.2. masztéw flagowych wraz z fundamentami (30 sztuk);

21.2.3. obiektow typu ,altana” (2 sztuki);

21.3. demontaz znakow sponsoréw (znaki z logo KGHM oraz Bank Polski).

Zakres ,,prac przygotowawczych” nie obejmuje w szczegélnosci: rozbiérek posadzek na

gruncie budynkéw kubaturowych iich fundamentéw, sieci podziemnych oraz rozbiérek

walow ziemnych wokét istniejagcej strzelnicy oraz wyburzenia budynku garazu nr 5

(lokalizacja budynku nr 5 okreslona jest Projekcie Rozbiorek, stanowigcym element

projektu budowlanego budowy Osrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej

Porebie-Jakuszycach). Wykonanie prac rozbiérkowych, o ktérych jest mowa w zdaniu

poprzednim lezy w obowigzkach Wykonawcy.

Usuniecie kolizji z istniejgca siecig elektroenergetyczng tj. budowa wezta kablowego kanalizacji

i linii kablowej SN oraz rozbidrka wnetrzowej stacji transformatorowej SN i lini kablowych SN,

wykonanie zasilania Terenu budowy wraz z instalacjg tymczasowego zasilania elektrycznego,

obejmujace:

22.1. dostawe i montaz kontenerowego wezta kablowego oraz podtgczeniem do linii kablowej
SN;

22.2. dostawa i montaz kontenerowej trafostacji zasilajgcej Teren budowy, obiekty tymczasowe
przeznaczone dla Stowarzyszenia Bieg Piastéw oraz istniejgcg infrastrukture techniczng

(2 wieze GSM oraz szafe IT);
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22.3. wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego istniejgcych wiez telekomunikacyjnych
GSM (2 sztuki);
22.4. wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego istniejgcej szafy dystrybucyjnej IT wraz
ze zmiang jej lokalizaciji;
22.5. wykonanie instalacji zasilania obiektéw przewidzianych do czasowego uzytkowania na
czas realizacji robot budowlanych, przeznaczonych dla Stowarzyszenia Bieg Piastow.
23. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange (zwana tez zmiang lokalizacji szafy dystrybucyjnej
IT).
24. Wykonanie ujecia wody w postaci odwiertu wraz z uzbrojeniem w rure ostonows, filtracyjng
i obsyp zwirowy oraz wykonanie badan jakosci wody.
25. Wykonanie czesciowej wycinki drzew na terenie dziatek 414/1 i 414/2 tj. wyciecie 17 drzew i 50

m? krzewow oraz czesciowej wycinki drzew na dziatce 400 o powierzchni okoto 200 m?>.
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