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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr (...)
zawarta w dniu (...) w (...)
lub zawarta w formie elektronicznej

pomiedzy:

Narodowym Centrum Badan Jadrowych z siedzibg w Otwocku (05-400), ul. Andrzeja Sottana 7,
instytutem badawczym wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000171393, NIP: 532-010-01-25, REGON:
001024043, BDO: 000004834 zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez: [...]

a
oferentem — [..], z siedzibg .......cccceenennns , Wpisanym do .....eeeeeeeneen. , NIP e ,
REGON ...cccovevirviiiennenn , Zwanym dalej ,,Wykonawcga”, reprezentowanym przez: [...]

Zamawiajgcy i Wykonawca zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”, a kazde z osobna ,,Strong”,

zwana dalej ,Umow3a” o nastepujacej tresci:

Strony zgodnie oswiadczaja, Zze niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia

11 wrzesdnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) (zwanej dalej

Ustawa), w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 Ustawy.

Spis tresci
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie ustugi prowadzenia nadzoru

inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego nad realizacjg zadania pod
nazwg: ,zaprojektowanie i wykonanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy
kompleksu budynkéw laboratoryjnych POLFEL oraz jego infrastruktury
technicznej” na terenie Narodowego Centrum Badan Jadrowych w Otwocku. W
zakres ustugi wchodzi udziat w procesie uzgadniania dokumentacji projektowej
oraz nadzor nad realizacjg robdét budowlanych.

. Szczego6towy zakres przedmiotu zamodwienia okreslajg zapisy zawarte w
niniejszej umowie wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes¢ niniejszej
umowy, przede wszystkim w Opisie przedmiotu zamoéwienia OPZ (zatacznik 1
do Umowy) oraz w Specyfikacji warunkéow zaméwienia SWZ (zatgcznik 2 do
Umowy).

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w pkt.
2 oraz innymi warunkami realizacji zamowienia robdt budowlanych,
tj. dokumentacjq przetargowa na roboty budowlane ,zaprojektowanie i
wykonanie modernizacji, przebudowy i rozbudowy kompleksu budynkow
laboratoryjnych POLFEL oraz jego infrastruktury technicznej” (w tym
dokumentacja projektowa, program funkcjonalno-uzytkowy PFU, SWZ wraz ze
wszystkimi odpowiedziami/wyjasnieniami) dostepnymi na stronie
Zamawiajacego https://platformazakupowa.pl/transakcja/899781, a takze z
warunkami umowy o roboty budowlane zawartg z Wykonawcg robdt
budowlanych. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan
Zamawiajacego w przedmiocie zamdwienia.

§ 2
WSPOLPRACA I OSWIADCZENIA STRON

. Strony zobowigzujgq sie do wspdipracy przy wykonywaniu Umowy w celu jej
nalezytej realizacji. Strony okreslg zasady wspoétdziatania, przy czym narady
koordynacyjne odbywac sie bedg z udziatem przedstawicieli Stron nie rzadziej
niz raz w tygodniu, a takze bedg zwotywane narady ,,ad hoc” w sytuacji zdarzen
nagtych i niecierpigcych zwioki. Narady beda zwotywane, prowadzone i
protokotowane przez Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego w sposob
uzgodniony z Zamawiajacym. Protokoty z narad beda podpisywane przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce oraz przekazywane wszystkim
stronom i osobom zaproszonym na narade.

. W zwigzku z wykonywaniem Robdét w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej i
czynnej infrastruktury szczegdlnie wrazliwej na zewnetrzne czynniki oraz
koniecznoscig zastosowania wyjatkowych standardéw wykonania



projektowanych obiektow, Strony sg zgodne, Ze szczegdlnie wazne jest

wspotdziatanie Zamawiajacego i Wykonawcy podczas wykonywania Umowy.

3. Jakiekolwiek zagrozenie i napotkane niespodziewane zdarzenia beda na biezaco
raportowane do wyznaczonych przedstawicieli Stron. W wypadku stwierdzenia
koniecznosci, kazda ze Stron ma prawo zwota¢ spotkanie w trybie
bezzwtocznym, w ktéorym obowigzek majg wzig¢ udziat przedstawiciele obu
Stron w celu podjecia decyzji dla unikniecia powstatych ryzyk oraz akceptacji
$Srodkdéw zaradczych oraz sposobu rozliczenia ich Kosztow.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego sq:

A. Przedstawiciel Zamawiajacego umocowany do prowadzenia spraw
zwigzanych z wykonaniem ustugi i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu
Zamawiajacego - .....cccccceeeeeennnn.

B. oraz wyznaczone przez Zamawiajgcego osoby:

e (...) umocowana do podejmowania decyzji finansowych, zwigzanych z
realizacjg Umowy;
e (..) umocowana do kontaktu z Wykonawcg w sprawach biezacych.

5. Zmiana osob wyznaczonych przez Zamawiajagcego w Umowie nie wymaga
aneksu do Umowy.

6. Przedstawicielami Wykonawcy sq:

A. Osoby posiadajace uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
Izby Samorzadu Zawodowego:

1) Koordynator Nadzoru inwestorskiego - .......cccccoveiiiieeninnns

2) Inspektor nadzoru robdt w zakresie konstrukcyjno-budowlanym -

..................... Nr uprawnien ...........ccoceeeen.

3) Inspektor nadzoru robot w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych - ... nr uprawnien................... .

4) Inspektor nadzoru robdt w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych T —— nr
uprawnien.............

5) Inspektor nadzoru robdt w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych - .........c........... nr uprawnien.................. .

B. oraz wyznaczone przez Wykonawce osoby:

¢ (...) umocowana do podejmowania decyzji finansowych, zwigzanych z
realizacja Umowy;

e (...) umocowana do Kontaktu z Zamawiajacym w sprawach biezacych.
7. Wykonawca moze zmieni¢ osoby wymienione w pkt. 6A wytgcznie za zgodq i
akceptacjag Zamawiajacego, pod warunkiem, ze beda posiadaty odpowiednie
uprawnienia i bedgq czynnie przynalezaty do Izby Samorzadu Zawodowego,
bedq spetnia¢ wszystkie wymogi dotyczace stazu pracy i kwalifikacji zadane w
SWZ oraz ztozyty dodatkowo oswiadczenie o przyjeciu obowigzkdéw inspektora
nadzoru inwestorskiego wynikajacych z ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego na co najmniej 7 dni roboczych, przed
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wprowadzeniem takiej zmiany. Zmiana oséb wyznaczonych przez Wykonawcg
w Umowie nie wymaga aneksu do Umowy.

8. Wykonawca na zyczenie Zamawiajacego dokona wymiany osoby/oséb
petnigcych funkcje Inspektora/Inspektoréw wyszczegolnionych w punkcie 6A,
w sytuacji, gdy trzykrotnie zostanie stwierdzone, ze Inspektor/Inspektorzy
nienalezycie wykonujg obowigzki lub nie wykonujg ktoéregokolwiek z
obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej umowie. Wymiana
Inspektora/Inspektoréw nastgpi w okresie nie dtuzszym niz 7 dni
kalendarzowych.

9. Kazde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, =zatwierdzenie Iub
zaswiadczenie Zamawiajacego wobec Wykonawcy bedzie dokonywane w formie
pisemnej lub dokumentowej, doreczone adresatom drogq elektroniczng, lub
zawarte w protokole z narad pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do polecen przedstawiciela
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie
przedstawiciela Zamawiajagcego wykracza poza jego uprawnienia lub poza
zakres Umowy ma prawo odmowi¢ wykonania polecenia. W terminie 3 dni,
liczac od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie
o odmowie wykonania polecenia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem,
przekazujgc kopie polecenia przedstawiciela Zamawiajacego. Zamawiajacy
przekaze swoja decyzje Wykonawcy, z kopig dla przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania powiadomienia,
Decyzja Zamawiajacego jest decyzjq ostateczna.

11.Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w pkt 10, nie uchybia prawu
Zamawiajacego do dochodzenia od Wykonawcy zaptaty kar umownych lub
odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy

12.Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 118) oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolen na budowe, umowy
zawartej z Wykonawca robot wraz z harmonogramem;

2) Uczestnictwo w naradach dotyczacych nadzorowanej inwestycji;

3) Terminowe regulowanie pfatnosci przy zachowaniu ustalonych warunkéw w
umowie;

4) Udziat w odbiorach czesciowych i kocowych wykonywanych robot, oraz
przegladach gwarancyjnych przez caty okres udzielonej gwarancji i rekojmi;



5) Podejmowanie decyzji ws. realizacji zgtoszonych robdt zamiennych i
dodatkowych, w terminie do 14 dni od daty otrzymania kompletnych
dokumentéw od Inspektora.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Wykonawca bedzie petni¢ funkcje inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wymagany jest kompleksowy
nadzor nad robotami wielobranzowymi w tym konstrukcyjno-budowlanymi,
sanitarnymi, elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. Szczegdtowy zakres ustugi
i obowigzki Wykonawcy okreslono w pkt. 2 Opisu Przedmiotu zamodwienia OPZ
(zatacznik 1 do Umowy).

. Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami.

. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione
osoby:

- 1* osoba do petnienia funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego,
(*funkcja koordynatora nadzoru inwestorskiego oraz inspektora nadzoru robot
branzowych moze by¢ potaczona i petniona przez 1 osobe).

- 1 osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru robot w zakresie
konstrukcyjno-budowlanym,

- 1 osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru robdét w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych,

- 1 osoba do petnienia funkcji inspektora nadzoru robdét w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

- 1 osoba do pefnienia funkcji inspektora nadzoru robot w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych.

. Osoby wchodzace w skifad nadzoru posiadajg uprawnienia do pefnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do 1Izby Samorzadu Zawodowego, oraz przygotowanie
zawodowe do wykonywania powierzonych czynnosci, zgodnie z wymaganiami
przepiséw prawa.

. W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych os6b niezbednych do
prawidiowego wykonania przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zapewni nadzor
i obecnosc¢ takich osdb we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.

. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednoczesnie
przedstawiciel Zamawiajgcego, dziata w imieniu Zamawiajacego w zakresie
nadzoru merytorycznego, sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli. Podejmuje
decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczacych akceptacji
wypetniania warunkow umowy przez Wykonawce robot budowlanych, wtasciwej
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interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktéw i zdarzen. Peini swojq
funkcje przy pomocy zespotu (Personelu) wieloosobowego, ktérym kieruje i za
ktéry odpowiada.

7. Wykonawca posiada polise ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci w wysokosci nie mniejszej niz 500 000,00 zt
(stownie.......ccccceueeen zt). Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej obejmuje
co najmniej okres wykonywania przedmiotu umowy tj. od daty podpisania
umowy do przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu. Wykonawca utrzyma w mocy i zapewni ciggtosé
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w ktéorym rodzaj dziatalnosci
objetej ochrong bedzie zgodny z przedmiotem niniejszej Umowy. Jezeli w
trakcie trwania niniejszej Umowy uptynie okres ubezpieczenia z tytutu
przedtozonej przez Wykonawce umowy ubezpieczenia, Wykonawca
niezwtocznie i bez wezwania dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy przedtuzenie biezacej Ilub zawarcie nowej umowy
ubezpieczenia, w terminie najpdézniej 7 dni przed kornicem biezacego okresu
ubezpieczenia.

8. Wykonawca jest zobligowany dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie polisy OC
(potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem) pos$wiadczajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia, a takze potwierdzenie optacenia sktadki lub raty sktadki z tytutu
zawartej umowy ubezpieczenia. Jezeli sktadka jest ptatna w ratach, Wykonawca
zobligowany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie optacenia sktadki
nie pdzniej niz w dniu ptatnosci okreslonym w umowie ubezpieczenia. Dowdd
ptatnosci, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym nalezy dostarczy¢ do
siedziby Zamawiajgcego.

9. Jezeli wymagana umowa ubezpieczenia Wykonawcy nie zostanie zawarta lub
dokumenty potwierdzajace jej zawarcie (w tym optacenie skfadki) nie zostang
dostarczone, albo jesli zakres ochrony bedzie odbiegat na niekorzysc
Zamawiajacego lub Wykonawca w jakikolwiek sposéb i stopniu zmieni
zapisy umowy ubezpieczenia na niekorzy$¢ Zamawiajgcego bez jego zgody,
badz gdy wprowadzi w btad Zamawiajacego co do istnienia lub warunkéw tejze
umowy ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo samodzielnie zawrze¢ stosowng
umowe ubezpieczenia. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce sktadka za tak
zawarta umowe ubezpieczenia wzywajac go do zaptaty lub dokonujac
potracenia wraz z naleznymi odsetkami z Wynagrodzenia, na co Wykonawca
niniejszym wyraza zgode.

§5
KONSORCJUM
(paragraf majgcy zastosowanie w przypadku zawarcia Umowy z Konsorcjum lub
wykonawcami dziatajacymi w formie spoétki cywilnej; w innym przypadku zostanie
usuniety)



. Kazdy z Wykonawcdéw wspdlnie realizujgcych zamowienie odpowiada solidarnie
za wykonanie przedmiotu Umowy i wniesienie oraz wydiuzenie (jesli jest
wymagane) Zabezpieczenia Wykonania.

. Wykonawcy wspdélnie realizujacy zamoéwienie w ramach Konsorcjum sq
obowigzani do przedtozenia Zamawiajagcemu umowy Konsorcjum (albo innego
porozumienia) okreslajacego zasady dziatania w ramach Konsorcjum,
co najmniej w zakresie wskazanym w SWZ, najpdézniej w dacie zawarcia
Umowy.

. Wszelkie zmiany organizacyjne w ramach Konsorcjum wymagajq zawarcia
aneksu do Umowy.

. Jezeli wszyscy cztonkowie Konsorcjum zawigzg umowe spoétki cywilnej, kopia
tej umowy wraz z dokumentacjg umowy zostanie przedtozona Zamawiajgcemu
w ciggu 3 dni od jej zawarcia. Przyjmuje sie, ze od daty zawiadomienia
Zamawiajacego o zawarciu umowy spotki cywilnej wszelkie czynnosci
Wykonawcy w czasie realizacji niniejszej Umowy beda dokonywane
na podstawie przedfozonej umowy spoétki cywilnej wraz z dokumentacja.

. W przypadku gdyby cztonkowie Konsorcjum chcieliby dokona¢ zmiany podziatu
prac/ustug, ktore zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztozonym na podstawie
art. 117 ust. 4 Pzp w Ofercie sq przypisane poszczegdlnym cztonkom
Konsorcjum, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze inny
cztonek Konsorcjum proponowany do wykonania prac/ustug spetnia warunki
udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz czionek Konsorcjum,
ktéremu te roboty, dostawy lub ustugi przypisano w o$wiadczeniu, o ktérym
mowa wyzej albo wymaganym w SWZ.

. Podmiotem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia
......................... . r. i petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania
Wykonawcdéw wobec Zamawiajacego - dziatajagcym w imieniu i na rzecz
dowolnego badz wszystkich Wykonawcdéw, oraz do prowadzenia catoksztattu
spraw zwigzanych z realizacjg UmOWwy jJest: ...

§6
PODWYKONAWSTWO

1. Zamawiajacy nie zastrzega do osobistego wykonania poszczegdlnych
prac/ustug. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot Umowy przy udziale
Podwykonawcéw.

2. W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcy, jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia okreslone w SWZ, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego
Podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy.

3. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
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jego przedstawicieli lub pracownikow jak rowniez oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o dzieto badz umowy zlecenia, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania czesci przedmiotu
Umowy Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
podwykonawcédw zaangazowanych w realizacje Umowy, ktére majgq byc
wykonane w  miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
Podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje ustug.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okres$lonych w art. 118 ust. 1
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, jest przedstawienie przez Wykonawce wszystkich oswiadczen (lub
innych dowodow) Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcéw
dotychczasowego Podwykonawcy potwierdzajacych zaptate przez
dotychczasowego Podwykonawce naleznego im wynagrodzenia za wykonany
zakres Robét do dnia dokonania zmiany tego podmiotu.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze naruszac postanowien niniejszej Umowy

oraz nie moze zawieraC postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla

Podwykonawcy niz prawa iobowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami niniejszej Umowy.

. Umowa o podwykonawstwo powinna zawieral postanowienia dotyczace

waloryzacji w oparciu o art. 439 Pzp z uwzglednieniem postanowien Umowy;

. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce I|ub dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajacego Wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia Wykonania Umowy przez
Zamawiajacego;

3) uprawniajacych Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do dokonania potracenia swoich niewymagalnych
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wierzytelnosci z wynagrodzenia odpowiednio Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

§7
TERMIN

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastapi w dacie zawarcia Umowy.
2. Zakonczenie i rozliczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie jako date
podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego z wykonawcg robdt
budowlanych.
3. Realizacja przedmiotu umowy dzieli sie na dwa etapy:
1. Etap 1 - Nadzor inwestorski nad realizacja robot budowlanych - planowany
termin zakonczenia robét budowlanych, tym samym uzyskania ostatecznej
i prawomocne]j decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu, zaktada sie do
31.12.2025r.

2. Etap 2 - przeglady gwarancyjne - odbywajgce sie 1 w roku w okresie
trwania gwarancji udzielanej przez wykonawce robét budowlanych, tj. przez
okres 60 miesiecy od daty podpisania z wykonawca robdt budowlanych
protokotu odbioru koncowego; facznie =zaklada sie 5 przegladdéw
gwarancyjnych.

4. W sytuacji przediuzenia terminu realizacji umowy na roboty budowlane,
Zamawiajacy przygotuje aneks do umowy okreslajacy dalsze warunki
wspotpracy z Wykonawcg na podobnych zasadach jak w umowie podstawowej
(zgodnie z paragrafem 15).

5. Za uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych Wykonawcy nie przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

§8
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow pomiedzy Wykonawcg robét
Budowlanych a Zamawiajacym, ktérego przedstawicielem jest Nadzor
Inwestorski:

1) odbioér Projektéow - odbioru Projektéw dokonuje sie po ich zakoriczeniu
i ztozeniu Projektow przez Wykonawce Robdt wraz z oswiadczeniem o
gotowosci do odbioru. Projekty podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru oraz Zamawiajgcego w terminie do 21 Dni Roboczych od dnia
ich kompletnego przekazania. Zamawiajacy dopuszcza biezace
przekazywanie Projektow czesciowych przez Wykonawce robot celem
usprawnienia procesu projektowania. Biezgce dokonywanie sprawdzen i
okres$lanie wskazowek nie bedzie miato znaczenia nadanego odbiorowi
Projektdw. Odbidér Projektu musi by¢ potwierdzony, Protokotem Odbioru
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2)

3)

4)

5)

Czesciowego podpisanym przez komisje odbiorowg, w ktorej skiad
wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Nadzér Inwestorski.
odbiory Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - bedg
dokonywane w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowosc¢ danej
czesci tych Robét do odbioru zgtasza Wykonawca robdét budowlanych
poprzez wpis do Dziennika Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 Dni Roboczych od daty zgtoszenia ich gotowosci do odbioru w
postaci wpisu do Dziennika Budowy. Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg projektowa.

Odbior Czesciowy - dokonywany bedzie komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Wykonawcy robét (Kierownika Budowy), Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Na wniosek Zamawiajacego w
Odbiorach Czesciowych mogq brac¢ udziat takze przedstawiciele innych
podmiotéw. Odbidr Czesciowy musi by¢ potwierdzony, sporzadzonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziatem Wykonawcy robdt,
Protokotem Odbioru Czesciowego podpisanym przez komisje odbiorowa,
ktéra powotuje Zamawiajacy. Kazdorazowo date Odbioru Czesciowego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzgodni z Zamawiajacym. Odbiory
Czesciowe beda miaty znaczenie dla potwierdzenia wykonania danej
czesci przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg zawartg z Wykonawca robot,
zachowania wymaganego terminu realizacji i rozliczenia. Odbiory
Czesciowe nie stanowig odbioru rozumianego jako przejscie prawa
wiasnosci lub ryzyk zwigzanych z uszkodzeniem czy utratg rzeczy.
Odbior Koncowy - dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu
wszystkich prac i Robdt sktadajacych sie na przedmiot Umowy z
wykonawca robot - na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Kierownika
Budowy Zamawiajgcemu o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci
do ich odbioru oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo budowlane, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér Koncowy musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Protokotem Odbioru Koncowego
podpisanym przez komisje odbiorowg, ktérg powotuje Zamawiajacy. W
czynnosciach odbioru powinni uczestniczyé: Zamawiajacy, Wykonawca
robot budowlanych (w tym Kierownik Budowy i Kierownicy Robot
poszczegdlnych branz), Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, inne osoby
wskazane przez Zamawiajgcego. Nieobecno$¢ poszczegdlnych
powotanych uczestnikdbw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.

Przeglady i odbiory gwarancyjne - odbywaja sie raz w roku w trakcie
trwania okresu rekojmi i gwarancji udzielanej przez wykonawce robdt
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budowlanych . Odbiory dokonywane sg przez Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru z udziatem wykonawcy robdt budowlanych w formie
protokolarnej. Maja na celu wykrycie wad i wykonanie napraw.
Sprawozdanie z przegladu gwarancyjnego jest spisem wykrytych wad i
usterek, z okresleniem terminu ich usuniecia. Protokoét odbioru
gwarancyjnego potwierdza zrealizowanie przez wykonawce robét
budowlanych zobowigzan wynikajacych z udzielanej gwarancji jakosci,
tj. usuniecie usterek wykrytych w czasie przegladu gwarancyjnego.
Pierwszy odbidor gwarancyjny odbedzie sie po roku eksploatacji obiektu,
a ostatni w terminie 1 miesigqca przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji udzielanej przez wykonawce robét budowlanych. Po ostatnim
przegladzie gwarancyjnym i usunieciu ewentualnych usterek w nim
wskazanych, spisany zostanie Protoko6t odbioru pogwarancyjnego, ktory
potwierdza zakonczenie okresu gwarancji wykonawcy robdt
budowlanych, oraz potwierdza zrealizowanie przedmiotu umowy przez
Nadzo6r Inwestorski.

2. Przedstawiciel Wykonawcy robdt budowlanych (Kierownik Budowy) zgtosi
zakonczenie Robdét podlegajgcych Odbiorowi Czesciowemu wpisem w
Dzienniku Budowy, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajacego.
Potwierdzenie tego wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie
7 Dni Roboczych, liczonych od daty dokonania wpisu, oznacza¢ bedzie
gotowosc¢ do Odbioru Czesciowego.

Przystgpienie do Odbioru Czesciowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz
3 Dni Robocze od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
wpisu do Dziennika Budowy.

3. Przedstawiciel Wykonawcy robdt budowlanych (Kierownik Budowy) zgtosi
zakonczenie Robdt i gotowos¢ do Odbioru Koncowego wpisem w Dzienniku
Budowy, o czym powiadomi pisemnie Zamawiajacego. Przystgpienie do
Odbioru Koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 Dni Roboczych
od daty potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisu do
Dziennika Budowy dokonanym nie pdzniej niz w terminie 10 Dni Roboczych,
liczonych od daty dokonania wpisu.

4. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy zatwierdzenie dokumentacji
powykonawczej przekazanej przez Wykonawce robodt; jej kompletnosci,
zgodnosci z przepisami i zgodnosci ze zmianami wprowadzonymi na etapie
prowadzenia prac; oraz przekazanie do akceptacji Zamawiajacego w terminie
nie pdzniej niz 10 dni roboczych przed terminem odbioru koncowego.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci wszelkich odbioréw bedg spisywane
(Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajacym, przy wspoipracy z
Wykonawcg robét budowlanych) w formie protokotu zawierajgcego wszystkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usuniecia
stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

6. Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego (w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o usunieciu wad
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oraz do zadania wyznaczenia terminu potwierdzenia usuniecia wad w terminie
i w sposdb uzgodniony przez Strony. Inspektor Nadzoru w uzgodnieniu z
Zamawiajacym wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad.
. Niezwtocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca
robot przekaze jg Zamawiajgcemu i Nadzorowi Inwestorskiemu w celu
sprawdzenia. Jesli Nadzér Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajacym
stwierdzi wady w powyzszej decyzji, wezwie Wykonawce do wniesienia
odwotania do organu wydajacego decyzje.

. Podstawg do sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego dla Wykonawcy robét
budowlanych beda:

- dokumenty okreslone w PFU i Umowie zawartej z Wykonawcg Robdt,

- wymagane wpisy w Dzienniku Budowy,

- ostateczna i prawomocna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

§9
ODBIORY USLUGI NADZORU INWESTORSKIEGO

. Etap 1 przedmiotu umowy:

1.1, Odbidr ustugi bedzie odbywat sie raz w miesigcu (odbidr czesSciowy
ustugi) poprzez podpisanie protokotéw potwierdzajacych wykonanie ustugi
nadzoru inwestorskiego za dany okres, po miesigcu w ktédrym nadzér
inwestorski byt petniony przez Wykonawce.

1.2. Podstawa do podpisania protokotu bedzie przekazanie przez
Wykonawce sprawozdania miesiecznego z zestawieniem czynnosci
wykonanych w ramach weryfikowania dokumentacji i/lub z zestawieniem
wykonanych, nadzorowanych robdt. Szczegdtowy zakres sprawozdania
zostat opisany w OPZ pkt 5 (zatacznik 1 do Umowy).

1.3. Sprawozdanie powinno zostac¢ przekazane w ciggu 3 dni roboczych po
zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego.
1.4. Protokdt odbioru koricowego dla Etapu 1 zostanie podpisany po

uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie oraz przekazaniu

sprawozdania, w ktdrego sktad wchodzi: protokdt odbioru koncowego robot

budowlanych, dokumentacja powykonawcza (przygotowana przez

Wykonawce Robot Budowalnych, ale po weryfikacji kompletnosci i jakosci

przez Nadzor Inwestorski), pozostata dokumentacja kontraktowa zgodnie

z OPZ pkt. 5 (zatgcznik 1 do Umowy).

. Etap 2 przedmiotu umowy:

2.1. Odbidr ustugi bedzie odbywat sie raz w roku (odbidr czeSciowy ustugi)
poprzez podpisanie protokotdw odbiorédw gwarancyjnych w okresie
obowigzywania gwarancji Wykonawcy robot budowlanych. tacznie zaktada
sie 5 odbiorow gwarancyjnych, przy czym ostatni protokét bedzie odbiorem
koncowym - pogwarancyjnym.
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2.2. Podstawa do podpisania kazdorazowo protokotu odbioru
gwarancyjnego i pogwarancyjnego bedzie: wykonanie przegladu
gwarancyjnego, obiektu okreslenie jego stanu technicznego, wraz ze
spisaniem sprawozdania z przegladu gwarancyjnego zawierajacego wykaz
wykrytych usterek, oraz wymagane daty ich usuniecia; nastepnie
potwierdzenie poprawnego usuniecia tych usterek przez Wykonawce roboét
budowlanych.

2.3. Odbioér koncowy przedmiotu umowy dla Etapu 2 zostanie dokonany
po podpisaniu protokotu z ostatniego tj. 5 odbioru gwarancyjnego -
Protokot odbioru pogwarancyjnego robot budowlanych, wg wytycznych jak
w pkt. 2.2. powyzej.

§ 10
WYNAGRODZENIE

Strony ustalaja, ze Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego
przedmiotu Umowy, okresSlonego w § 1, ustala sie w formie ryczattu w

WYSOKOSCI: wevenraranensarannsonas zl netto (stownie: ........cccvuvieienes ), co stanowi
............ zt brutto (stownie: ............), w tym podatek VAT 23 % tj.
...................... zt (stownie: ........ec1ee2 ).

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i
wszystkie ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie.
Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawiania faktur.
Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu przepisu art.
632 Kodeksu cywilnego za wykonanie przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
postanowien Umowy dopuszczajacych jego zmiane. Oznacza to, ze
Wykonawca, poza przypadkami okreslonymi w Umowie i w Prawie, w tym w
Pzp, nie moze zadac jego podwyzszenia. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje
wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,
uwzgledniajace wnikliwg i catosciowg znajomos¢ przedmiotu nadzorowanej
inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyka oraz
uwzglednia wszystkie koszty, ktére nie zostaly wprost wyszczegdlnione, a sg
konieczne do wykonania przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie Koszty
zZwigzane z organizacjq i realizacjg przedmiotu Umowy, Zysk Wykonawcy oraz
obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki zwigzane
z wykonywaniem  Robét, wskazane w dokumentacji zamowienia,
w szczegolnosci:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania

nadzoru inwestorskiego,
2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéw na teren budowy,

przejazdéw, diet i noclegdw,
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3) koszty pobytu na budowie

4) koszty zwigzane z koordynacjg prac z wykonawcami realizujgcymi
odrebne zakresy w obiekcie,

5) koszt badan, pomiardéw i sprawdzen w czasie odbioru Prac Projektowych
i Robot budowalnych,

6) koszty uczestnictwa w wykonywanych przegladach i odbiorach
gwarancyjnych.

§ 11
WARUNKI PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktur cze$ciowych
wystawianych zgodnie z harmonogramem finansowania stanowigcym zatgcznik
nr 3 do Umowy.

Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego ptatne bedzie w

nastepujacy sposoéb:

1)

2)

3)

4)

faktury czesciowe Etap 1 - wystawiane raz w miesigcu, po miesigcu
kalendarzowym, w ktérym ustuga nadzoru inwestorskiego byta faktycznie
petniona przez Wykonawce i prowadzone byty roboty budowlane; kwota za
ten okres Etapu 1 stanowi 70% wynagrodzenia brutto okreslonego w §10
podzielonego na réwne czesci, wg miesiecy przez ktére nadzér nad
robotami bedzie prowadzony (od daty podpisania niniejszej umowy do
30.12.2025). Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie
podpisany przez obie Strony protokdt potwierdzajacy wykonanie przez
Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego za dany okres.

faktura koncowa za Etap 1- faktura w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w §10. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie
podpisany przez obie Strony protokét odbioru koricowego potwierdzajacy
wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru
inwestorskiego Etapu 1, uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz wyposazenia obiektu w ramach zadania, a takze
przekazania sprawdzonej, kompletnej dokumentacji powykonawczej.
faktury czeSciowe Etap 2 - wystawiane raz w roku po wykonaniu

przegladéw  gwarancyjnych i  podpisaniu  protokotdw  odbiorow
gwarancyjnych, w okresie obowigzywania gwarancji udzielanej przez
Wykonawce robét budowlanych tj. 60 miesiecy; faktury stanowiq do 8%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 (kazda faktura czesciowa stanowié
bedzie 2% wynagrodzenia brutto okreslonego w §10). Podstawg do
wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisany przez obie Strony
protokét odbioru gwarancyjnego bezusterkowego lub potwierdzajacy
usuniecie usterek za dany okres.

faktura koncowa Etap 2 - wystawiona zostanie po wykonaniu ostatniego
przegladu gwarancyjnego i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
pogwarancyjnego; faktura stanowi¢ bedzie 2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §10. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie
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3.

o1

podpisany przez obie Strony protokoét odbioru pogwarancyjnego wykonany

na zakonczenie okresu gwarancji udzielnej prze wykonawce robodt

budowlanych.
Strony ustalajg, ze termin zaptaty faktur czesciowych i korcowej bedzie
wynosi¢ 30 dni liczac od dnia ztozenia Zamawiajgcemu prawidtiowo wystawionej
faktury wraz z wymaganymi dokumentami. Btednie wystawiona faktura
spowoduje naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnos$ci od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentéw.
Naleznosci z tytutu faktur czesciowych i koncowej beda pfacone przez
Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy w banku...........ccccceevvveevieeenen.
] SRR Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy
bedzie wymagata wczesniejszego zgtoszenia przez Wykonawce, ale nie bedzie
wymagata podpisania aneksu do niniejszej Umowy. (dalsza czesé
postanowienia zostanie dodana w przypadku, gdy wykonawca bedzie
wystepowat jako konsorcjum - w innym wypadku zostanie usunieta) Zmiana
rachunku dokonywana w przypadku Konsorcjum - wymaga pisemnej zgody
wszystkich cztonkéw Konsorcjum.
Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, dokonac cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy
na osoby trzecie.
(niniejsze postanowienie zostanie dodane w przypadku, gdy wykonawca bedzie
wystepowat jako konsorcjum - w innym wypadku zostanie usuniete) W
przypadku wyrazenia zgody, o ktérej mowa w ust. 6 cesja musi by¢ dokonana
przez wszystkich cztonkéw Konsorcjum/wspolnikow spoétki cywilnej.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia w czesSciach za
odebrane prac jest przedstawienie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia
0 zapfacie wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji w zakresie odebranych prac oraz
ztozenia dowodow przelewu lub zapfaty tych kwot. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce oswiadczen lub dowoddw, o ktérych mowa
powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wynagrodzenia za
odebrane prace w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
o$wiadczen.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonywania ptatnosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci (zwanego
dalej Mechanizmem Split Payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towardéw i ustug (zwanej dalej Ustawg VAT).

10.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego w ust. 6 rachunek bankowy,

na ktéry ma zosta¢ dokonana zaptata wynagrodzenia naleznego mu na
podstawie Umowy:

1) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatnos¢ w ramach Mechanizmu Split
Payment;

2) jest rachunkiem znajdujacym sie w wykazie podmiotéw (zwanego dalej
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~Wykazem”) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktorym mowa w art. 96b Ustawy VAT.

11.W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce nie bedzie
spetnia¢ warunkéw okreslonych w ust. 12, opdznienie Zamawiajgcego w
dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci zaptaty przez Zamawiajgcego z zastosowaniem Mechanizmu Split
Payment lub na rachunek znajdujacy sie w Wykazie, nie moze stanowié¢ dla
Wykonawcy podstawy jakichkolwiek roszczen, w tym w szczegdlnosci nie
uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajgcego odsetek lub odszkodowan z
tytutu nieterminowej zaptaty.

12.Wykonawca, zgodnie z ustawq z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666) ma
mozliwos¢ przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych drogq
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

13.Zamawiajacy posiada konto na platformie
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl PEF  nr: NIP 532-010-01-25.
Zamawiajacy nie dopuszcza wysytania i odbierania za posrednictwem platformy
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, za wyjatkiem faktur
korygujacych.

14.W celu zapewnienia autentycznosci pochodzenia i integralnosci faktur
wystawionych w formie elektronicznej, bedq one przesytane pocztg elektroniczng
w postaci nieedytowalnego pliku PDF z nastepujgcego adresu mailowego
WYKONAWCY: .ot

15.Kazda ze Stron zobowigzuje sie do przechowywania faktur elektronicznych w
sposOb zapewniajacy mozliwos¢ potwierdzenia autentycznosci pochodzenia,
integralnosci tresci i czytelnosci faktur elektronicznych zgodnie z wymogami
przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towardéw i ustug.

16.Do transakcji udokumentowanych fakturg elektroniczng, nie bedg wystawiane
faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie bedq przesytane dodatkowo w
formie papierowej.

17.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu
szkdd i kar umownych. Wykonawca wyraza na to zgode.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidost Zabezpieczenie Wykonania
W wysokosci 2,5 %  Wynagrodzenia tj. w wysokosci: ... zt
(stownie: .......... ) w formie: .........

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
Zabezpieczenia Wykonania na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450
ust.1 Pzp. Zmiana ta wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego i hie wymaga
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aneksu do Umowy. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie
zabezpieczenia w sposdb, o ktdrym mowa w art. 450 ust. 2 Pzp. Zabezpieczenie
wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi byc¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego.
Przedstawiona gwarancja nie moze zawieraé¢ postanowien, na mocy ktérych
gwarant bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania
zaptaty z gwarancji. Miejscem dochodzenia roszczen z gwarancji musi byc¢
siedziba Zamawiajgcego i kognicja polskich sgdéw powszechnych.

. Zabezpieczenie Wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
bezposrednich zaptat dokonanych na rzecz Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw.

. Zamawiajacy zwraca Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji w wysokosci 30 % catosci Zabezpieczenia Wykonania zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji tj. 5 lat od daty podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci Zabezpieczenia Wykonania, o
ktérej mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia Wykonania w formie gwarancji, w
ktérej okreslono termin jej wygasniecia, w sytuacji przedtuzenia terminu
wykonania Umowy na podstawie aneksu, Wykonawca zobowigzany jest przed
podpisaniem aneksu do Umowy do przedtozenia gwarancji z terminem
odpowiednio wydtuzajagcym okres zabezpieczenia lub do wniesienia
Zabezpieczenia Wykonania w innej dozwolonej formie.

. Rozwigzanie Umowy, w tym odstgpienie od Umowy nie powoduje wygasniecia
Zabezpieczenia Wykonania i nie stanowi przeszkody do skorzystania przez
Zamawiajacego z Zabezpieczenia Wykonania.

§ 13
KARY UMOWNE

. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy w formie kar umownych w nastepujacych wypadkach i wysokosciach.
. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare umowng Wykonawcy, a w przypadku jej
natozenia Wykonawca ma obowigzek jg zaptaci¢ Zamawiajacemu:
a) za odstgpienie od Umowy lub jej czesci z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto,
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b) za niedotrzymanie wymaganych terminéw wizytowania i nadzorowania
budowy, o ktérych mowa w niniejszej umowie, lub niewykonania innych
obowigzkdéw wynikajacych z umowy - w wysokosci 0,15% wynagrodzenia
netto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki od kazdej osoby petnigcej nadzér,
ktérej obecnos$¢ byta przewidziana lub wymagana w danym dniu;

c) za kazdgq zwiloke w przystgpieniu do odbioru zgtoszonych robdét w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - w wysokosci 5.000 (stownie: piec tysiecy)
- za kazdy stwierdzony przypadek

e) za kazdy stwierdzony i udokumentowany przypadek naruszenia:
Regulaminu prowadzenia prac remontowo budowlanych
konserwacyjnych na terenie NCBJ, Wymagan Zamawiajacego wzgledem
realizacji robot, dyscypliny BHP, w tym Obowigzku informacyjnego
pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, Instrukcji ruchu
osobowo - materiatowego, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony
przy realizacji Umowy nie przekroczy 30% Wynagrodzenia brutto.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajagcego z tytutu szkdd przewyzszajacych kary umowne na zasadach
ogdlnych okreslonych w k.c.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia
zobowigzan umownych.

. Zamawiajacy moze wstrzymac zaptate naleznosci za zrealizowany przedmiot
Umowy na podstawie faktury wraz z wymaganymi zatacznikami do czasu
uregulowania przez Wykonawce kar umownych. Uprawnienie do wstrzymania
zaptaty naleznosci wymaga uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaptaty kar umownych w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 7 dni.

. Zamawiajacy uprawniony do naliczenia kary umownej bedzie uprawniony do
wystawienia noty obcigzeniowej z 7 dniowym terminem ptatnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest do potracenia kwoty naleznej kary umownej z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia kosztow usuniecia wad robot
powstatych w wyniku btedédw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez
Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
zaistniatg szkode.

§ 14
ZMIANY UMOWY

1. Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian w tresci na warunkach,
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o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie. Wystgpienie ktérejkolwiek z
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie nie bedzie stanowito
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

. Dopuszcza sie wprowadzenie istotnych zmian do Umowy w nastepujgcym

zakresie:

1) przedmiotu Umowy i/lub Wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢
wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany Prawa;

2) Wynagrodzenia, jezeli wydtuzy sie termin realizacji Umowy;

3) terminu realizacji Umowy:

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

na skutek zmian Prawa majgcych wptyw na Termin wykonania Prac
lub sposdb prowadzenia Robot,

na skutek zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez
Zamawiajacego z Wykonawca robét budowlanych;

na skutek koniecznosci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu
zamowienia, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy;

na skutek przerwania Prac Projektowych lub Robdt przez wiasciwe
organy administracji rzadowej lub samorzadowej, lub w wyniku
wykonalnego orzeczenia sadu, ktére to decyzje zostaty wydane z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

na skutek wstrzymania prac lub przerwy w ich realizacji, z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego - o czas trwania wstrzymania lub
przerwy w ich realizacji, jesli maja one wptyw na Sciezke krytyczng
przedmiotu Umowy,

zlecenia przez Zamawiajgcego prac lub robdot zamiennych Ilub
dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj Iub zakres
uniemozliwiajag dotrzymanie pierwotnego terminu umownego -
0 czas potrzebny na zrealizowanie robét dodatkowych i odpowiedniej
zmiany czasu zakresu podstawowego, wykraczajacy poza pierwotny
termin umowny,

wystgpienia Sity wyzszej,

w przypadku natozenia ograniczen zwigzanych z dziataniem
koronawirusa, przejawiajacych sie jako epidemia, pandemia lub
kwarantanna, gdy ich zakres bedzie wiekszy niz zakres
zaobserwowany w Dacie Odniesienia i jezeli beda one miaty
rzeczywisty wptyw na realizacje Umowy. Zakres ograniczen zostanie
okres$lony i porownany do stanu w Dacie Odniesienia (wskaznik
intensywnosci pandemii),

wystgpienia okolicznosci, w ktérych Wykonawca robot zobowigzany
jest do przerwania wykonywania przedmiotu Umowy, Kkiedy
Zamawiajacy uzna to za konieczne. W takim wypadku Nadzér
zobowigzany jest do nadzorowania zabezpieczenia Placu Budowy na
czas przerwy, a takze do sporzadzenia pisemnej informacji dla
Zamawiajqcego dotyczacej oceny czy przerwanie Prac Projektowych
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lub Robo6t nie bedzie miato szkodliwego wptywu na jakosc i
prawidlowe wykonanie przedmiotu Umowy, ze szczegdlnym
uwzglednieniem juz wykonanych elementéw odebranych odbiorami
czesciowymi.
W przypadkach opisanych wyzej Strony mogg przesungé termin
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, lecz nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy w
terminie pierwotnie ustalonym.
Nadzoér Inwestorski zobowigzany jest weryfikowa¢, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, okolicznosci podawane przez Wykonawce robét
powodujace zmiane umowy. Nalezy zweryfikowa¢ czy roszczenia
Wykonawcy - przeszkoda uniemozliwita mu realizacje innego zakresu
przedmiotu Umowy celem wyréwnania opdznienia. Zmiany terminu
wykonania przedmiotu Umowy nie bedg dokonane jesli mozliwe bedzie
prowadzenie prac lub Robét na innym odcinku/terenie.

3. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych Wykonawca
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie do zawarcia aneksu do umowy
okreslajacego dalsze warunki wspotpracy na podobnych zasadach jak w
umowie podstawowej.

4. Na podstawie art. 436 pkt. 4 lit. b) Ustawy, Zamawiajacy wprowadza
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw
kapitatowych, o ktérych mowa

e) w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia

przez wykonawce.

5. Na podstawie art. 439 Ustawy - Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjgq zamodwienia na
nastepujacych warunkach:

a) Poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjq
Umowy uprawhniajgcy Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia
ustala sie na 10 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatow
lub kosztow z dnia sktadania ofert.
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b) Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien
zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw
lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy o 10 %.

c) W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjq
Umowy powyzej 10% Wykonawca jest uprawniony ztozyc
Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy. Wniosek powinien zawierac
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

d) W sytuacji spadku ceny materiatdow lub kosztdw zwigzanych z realizacjq
Umowy powyzej 10% Zamawiajgcy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy
pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow Iub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamodwienia. Informacja powinna zawierac
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

e) Wykonawca moze ztozy¢ wniosek u Zamawiajacego nie wczesniej niz po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

f) Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa powyzej na zmiane
wynagrodzenia, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

g) Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia, to 7% wynagrodzenia za
zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce, a
tgczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

h) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, z ktérymi
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY, WSTRZYMANIE PRAC

1. Strony postanawiajq, ze przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w
nastepujacych wypadkach:
1) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku:
a) zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 Pzp na warunkach
tam okreslonych,
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b) jezeli Wykonawca nie rozpoczat wykonania ustugi bez uzasadnionych
przyczyn po uptywie 7 dni od terminu umownego okreslonego w § 8 ust.
1 Umowy i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiajacego
na pismie ich nie rozpoczynat; w tym przypadku odstgpienie od Umowy
moze nastgpi¢ w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu z wezwania;

c) jezeli Wykonawca przerwat realizacje ustug z wiasnej winy, bez zgody
Zamawiajacego i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni; w tym przypadku
odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 2 miesiecy od uptywu
14 dni;

d) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajacego wymaganego
Zabezpieczenia Wykonania; w tym przypadku odstgpienie od Umowy
moze nastgpi¢ w terminie 6 miesiecy od daty wygasniecia
Zabezpieczenia Wykonania;

e) jezeli Wykonawca zaprzestat utrzymania aktualnosci  polisy
ubezpieczeniowej;

f) jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia i wyznaczenia mu w
tym zakresie dodatkowego co najmniej 14-Dniowego terminu, realizuje
ustuge objetg przedmiotem Umowy w sposdb niezgodny z opisem
przedmiotu Umowy; w tym przypadku odstgpienie od Umowy moze
nastgpi¢ w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu wyznaczonego
pisemnym upomnieniem;

g) jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy, lub
zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikdw majatku
Wykonawcy;

h) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywania umowy
moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa, lub
bezpieczenstwu publicznemu.

2) Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy
zalega z zaptatg co najmniej dwéch faktur ponad 60 dni kazdej. Odstgpienie
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty uptywu ww. 60 dni dotyczacych
najpozniej wystawionej, a niezaptaconej faktury;

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem
uzasadnienia. Odstgpienie moze by¢ dokonane od czesci Umowy lub catosci.
Odstgpienie od catosci Umowy moze wystgpi¢ w przypadku, gdy odstgpienie
nastepuje z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a czesciowe wykonanie
Umowy nie miatoby znaczenia dla Zamawiajacego ze wzgledu na wiasciwosc
albo cel Umowy, w szczegdlnosci osiggniecie celu przeznaczenia Iub
pozbawienia finansowania.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca obowigzany jest:

1) Sporzadzi¢ z udziatem Zamawiajacego szczegdtowy  protokot
inwentaryzacji Projektow i Robdét w toku wedlug stanu na date

23



4,

6.
1)

1.

odstgpienia, w terminie 14 dni liczonych od daty odstgpienia od Umowy.
W przypadku braku stawiennictwa Wykonawcy na czynnosci
inwentaryzacyjne Zamawiajacy moze przeprowadzic¢ takq
inwentaryzacje na koszt Wykonawcy bez jego udziatu,

2) ponies¢ przedstawione przez Zamawiajgcego koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy, w przypadku gdy odstgpienie od Umowy
nastgpito z winy Wykonawcy. Koszty te zostang okreslone w protokole,
o ktéorym mowa w pkt 1.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada obowigzany jest do dokonania odbioru ustugi i do zaptaty
wynagrodzenia za ustuge, ktora zostata wykonana do daty odstgpienia.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wstrzymaniu realizacji ustugi
najszybciej jak to jest mozliwe.

W przypadku wstrzymania wykonywania ustugi, Strony postanawiajq, ze:

W celu okreslenia stopnia zaangazowania rzeczowo-finansowego ustugi,

Strony dokonajg inwentaryzacji robot wykonanych i do wykonania.

Wykonawcy przystuguje prawo do Wynagrodzenia za nadzér nad

wykonanymi robotami zgodnie z Umowa.

Za wstrzymanie, ograniczenie Ilub odstgpienie od Umowy przez

Zamawiajacego od zakresu umownego - Wykonawcy hie przystuguje

odszkodowanie.

8§ 16
DANE OSOBOWE

Strony wzajemnie ustalajq, iz dane osobowe 0séb wyznaczonych do kontaktow
roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje Umowy
przetwarzane sg w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegajace na
koniecznosci ciagtej wymiany kontaktow roboczych w ramach realizacji
niniejszej Umowy oraz, ze zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywac tych
danych w celu innym niz realizacja Umowy.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze osoby wskazane w ust. 1 dysponujg informacjami
dotyczacymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby
realizacji Umowy, okreslonymi w ust. 3-6.

Strony ustalaja, iz zgodnie z trescig art. 13 i 14 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(dalej: RODO), dane osobowe 0séb bedacych Stronami niniejszej Umowy sq
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku
reprezentantdw Stron niniejszej Umowy i 0osdb wyznaczonych do kontaktéw
roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynacje i realizacje niniejszej Umowy
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu zwigzanym z zawarciem oraz
realizacjag Umowy. Dane osobowe bedq przechowywane przez Strony w trakcie
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okresu realizacji Umowy oraz w okresie wynikajgcym z przepiséw z zakresu
rachunkowosci oraz niezbednym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami z tytutu realizacji Umowy.

. Osoby wyznaczone do kontaktéw roboczych oraz odpowiedzialne za
koordynacje i realizacje Umowy, a takze osoby bedace Strong Iub
reprezentantami Stron Umowy posiadajg prawo dostepu do tresci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo
wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia mozna zrealizowa¢ poprzez
kontakt, o ktérym mowa w ust. 5. Niezaleznie od powyzszego osoby te majg
rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznaja, iz przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych
narusza przepisy RODO.

. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobg odpowiedzialng za
ochrone danych osobowych mozna kontaktowac sie:

1) z ramienia Zamawiajacego - ......cccccovveeeieiiieeeeinnnns ;
2) z ramienia WYKONAWCY = ....ccooeeeiiiiieeeccieee e

. Podanie danych osobowych jest konieczne dla celéw zwigzanych z zawarciem i
realizacjag Umowy. Dane osobowe nie bedq poddawane profilowaniu. Strony nie
bedq przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Dane osobowe moga zosta¢ udostepnione organom
uprawnionym na podstawie przepisbw prawa oraz powierzone innym
podmiotom dziatajgcym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z
Umowa.

§17
PRAWO AUTORSKIE

1. Strony uzgadniaja, ze autorskie prawa majatkowe do wszelkiej
dokumentacji, ktéra Wykonawca wytworzy przy realizacji Umowy
przechodzg w cato$ci na Zamawiajagcego w ramach Wynagrodzenia
kazdorazowo z chwilg ich przekazania. Z ta samg chwilg w ramach
Wynagrodzenia na Zamawiajacego przechodzi prawo witasnosci wszelkich
nos$nikéw, na ktorych przekazywana bedzie dokumentacja.

2. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie stanowi podstawe do odmowy Odbioru (potwierdzenia
zaawansowania) prac, w ramach ktérych powstang Utwory bedace
przedmiotem praw autorskich.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw
Prawa autorskiego i nie naruszy majatkowych oraz osobistych praw oséb
trzecich, a Utwory ktore powstang w zwigzku z realizacja Umowy lub jej
czesci przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych
0s0b, a w szczegdlnosci, iz:
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1) w chwili przedstawienia do Odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci
bedg przystugiwaty mu w catosci i na wytaczno$¢ majatkowe prawa
autorskie i prawa zalezne do kazdego z Utwordéw powstatych w zwigzku
z realizacjg Umowy lub jej czesci w zakresie ustalonym niniejszq
Umowgq, na podstawie odpowiednich umoéw zawartych w formie
pisemnej;

2) nie istniejg zadne ograniczenia, ktore uniemozliwiatyby Wykonawcy
przeniesienie autorskich praw majatkowych i praw zaleznych w zakresie
opisanym w pkt 1) do Utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjq
Umowy lub jej czesci, w szczegdlnosci Wykonawca oswiadcza, iz prawa
te nie zostaty ani nie zostang zbyte, ani ograniczone w zakresie, ktory
wytgczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na
podstawie niniejszej Umowy;

3) autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do Utwordw powstatych w
zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci nie sg i nie bedg przedmiotem
zastawu lub innych praw na rzeczy osob trzecich i zostang przeniesione
na Zamawiajgcego bez zadnych ograniczen.

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z wymienionych
wyzej zobowigzan czy tez oswiadczen, Wykonawca zobowigzany bedzie do
pokrycia wszelkich szkdd poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu,
w szczegolnosci odszkodowania naleznego rzeczywistemu twércy Utworu
oraz kosztéw zastgpienia Utwordw, do ktérych Wykonawcy nie
przystugiwaty prawa autorskie nowymi Utworami wraz z kosztami ich
stworzenia przez innych tworcow.

5. Z chwilg faktycznego wydania przez Wykonawce Zamawiajagcemu Utwordéw
powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci, Wykonawca w
ramach Wynagrodzenia:

1) przenosi na Zamawiajacego bezwarunkowo, bez ograniczehn czasowych
i terytorialnych, na wytacznosé, catos¢ autorskich praw majatkowych do
Utwordéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, bez wzgledu na ilo$¢
egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej
czesci, w szczegolnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, analizy, ekspertyzy, obliczenia,
broszury i inne dokumenty przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu
niniejszej Umowy, obejmujacych prawo do rozporzgdzania i korzystania
z wytaczeniem innych oséb, bez koniecznosci sktadania dodatkowych
oswiadczen stron w tym zakresie;

2) udziela Zamawiajacemu wytacznego prawa do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci
poprzez zezwolenie Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian
Utwordw, na korzystanie z opracowan Utwordéw oraz ich przerdbek oraz
na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami, w
szczegolnosci w sytuacji, gdy zmiany w Utworach nastepujg na skutek
sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisow Prawa
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budowlanego oraz gdy sg konieczne i uzasadnione ze wzgledu na
realizacje przedmiotu Umowy, optymalizacje lub charakter inwestycji.
Wprowadzenie zmian oraz nadzér autorski mogg zosta¢ wykonane przez
Zamawiajacego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia
autorow Utwordéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich.
Wykonawca os$wiadcza, iz jest uprawniony do dziatania w imieniu
autorow w zakresie udzielenia upowaznienia do wykonywania
osobistych praw autorskich w powyzszym zakresie i zapewnia, ze
autorzy wszelkich Utworéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy,
wyrazg zgode na naruszanie integralnosci, w tym formy i tresci
Utwordéw, poprzez wprowadzanie do nich zmian - niezaleznie od tego,
jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

6. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych
i praw zaleznych do Utwordéw bedzie mdgt korzystaé z nich w zakresie
okreslonym w Umowie na wszelkich znanych w dacie zawarcia niniejszej
Umowy polach eksploatacji, obejmujac wszystkie pola eksploatacji
wskazane w art. 50 ustawy o prawie autorskim, a w szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

uzytkowania Utwordw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z
realizacjg zadan Zamawiajacego,

utrwalenia Utwordw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w
szczegolnosci na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej,
dyskach  komputerowych oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, itd.) oraz na rozwigzaniach chmurowych przechowywania
danych,

zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym
technikq magnetyczng na kasetach video, technikg S$wiattoczulg i
cyfrowq, technikg zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach
nos$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek
technikag egzemplarzy utworu, w tym technikq drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,
wprowadzania do obrotu,

wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie
stanowisk  komputerowych oraz do  sieci multimedialnej,
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

wystawiania, ekspozycji, wysSwietlania i publicznego odtwarzania
Utworu,

wymiany nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

wykorzystania w utworach audiowizualnych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celow
promocyjnych i reklamy,

10) wprowadzania zmian, skrétow,
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7.

11) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak
i lektora,

12) publicznego udostepniania Utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mieé
do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

13) najmu,

14) dzierzawy,

15) udzielania Licencji na wykorzystanie w catosci lub czesci,

16) wielokrothego wykorzystywania do realizacji inwestycji oraz jej
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji lub renowacji,

17) publikowania czesci lub catosci.

Jezeli w przysztosci powstang nowe, nieistniejace obecnie pola eksploatacji,

ktére Zamawiajacy bedzie chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie,

w terminie do 30 Dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajqcego,

zawrzec¢ z Zamawiajgcym umowe przenoszacg autorskie prawa majatkowe

do Utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy lub jej

czesci na wskazanych w wezwaniu polach eksploatacji na rzecz

Zamawiajacego. Przeniesienie nastgpi na warunkach analogicznych do tych,

ktére zostaty zawarte w niniejszej Umowie i bez odrebnego wynagrodzenia

na rzecz Wykonawcy.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do Utwordéw

Zamawiajacy nabywa w ramach Wynagrodzenia witasnos¢ wszystkich

egzemplarzy lub nosnikdw, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.

Wynagrodzenie obejmuje takze wynagrodzenie za wykorzystywanie

Utwordw na poszczegdlnych polach eksploataciji.

Zamawiajacy na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia

autorskich praw majatkowych uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy

na rzecz oséb trzecich, a takze nabywa prawo do korzystania i

rozporzgdzania zaleznym prawem autorskim w zakresie okreslonym

niniejsza Umowg, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody

Wykonawcy.

10.Strony ustalajg, iz wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach
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eksploatacji okreslonych w ust. 6 moze nastepowac¢ w catosci, w czesci,
fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych podmiotéw, w
tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,
uzupetnien lub innych modyfikacji itd.

.W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do

Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw

zaleznych, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie

nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie
skutki powyzszych zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sadowego
zobowigzuje sie wstgpi¢ do procesu w miejsce Zamawiajacego, a jezeli
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bedzie to niemozliwe, przystapi¢ do procesu po stronie Zamawiajacego
oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
W postepowaniu sqdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw
autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajacych
roszczenia.

§ 18
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzygane bedg w drodze
polubownych uzgodnien.

. W przypadku braku takich uzgodnien spory rozstrzygane beda przez sad
powszechny witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej (aneksu) pod
rygorem niewaznosci lub formy elektronicznej.

. Strony Umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o kazdej
zmianie ich danych teleadresowych.

. W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zaméwien publicznych oraz
powszechnie obowigzujgce przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w
Umowie.

. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz
dla Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiajacego. / Umowe zawarto w formie
elektronicznej, opatrujac jg kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osdb
reprezentujgcych Strony.

ZALACZNIKI DO UMOWY:

Opis przedmiotu zamédwienia OPZ,

Specyfikacja warunkéw zamédwienia SWZ,

Harmonogram finansowania,

Projekt Budowlany na przebudowe i rozbudowe wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen budynku nr 5 (w tym budowa budynku
akceleratora i hali eksperymentalnej POLFEL wraz z zapleczem techniczno-
biurowym i infrastrukturg oraz montaz i uruchomienie polskiego lasera na
swobodnych elektronach POLFEL), budowie budynku kriogeniki, budynku
infrastruktury technicznej, stacji transformatorowych, magazynéw gazéw
oraz chtodni wentylatorowych na terenie NCBJ zlokalizowanego na dziatce
nrew. 17 obreb 257 przy ulicy Andrzeja Sottana 7 w Otwocku,

5. Projekt budowlany na przebudowe i rozbudowe istniejacej infrastruktury
technicznej (przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
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instalacji cieptowniczej i rozbudowa kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji
teletechnicznej NCBJ, kanalizacji teletechnicznej cctv) na terenie NCBJ
usytuowanych na dziatce nr ew. 17 obreb 257 przy ulicy Andrzeja Softana 7
w Otwocku,

6. Decyzja Starosty Otwockiego nr 765/2023 z dnia 08.09.2023 znak
AB.6740.718.2023.MB o0 zmianie pozwolenia na budowe nr 971/2021 z dnia
07.07.2021 zatwierdzajacq projekt budowlany oraz udzielajacq pozwolenie
na przebudowe i rozbudowe wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen budynku nr 5 (w tym budowa budynku akceleratora i hali
eksperymentalnej POLFEL wraz z zapleczem techniczno-biurowym i
infrastrukturg oraz montaz i uruchomienie polskiego lasera na swobodnych
elektronach POLFEL), budowie budynku kriogeniki, budynku infrastruktury
technicznej, stacji transformatorowych, magazyndw gazéw oraz chtodni
wentylatorowych na terenie NCBJ zlokalizowanego na dziatce nr ew. 17
obreb 257 przy ulicy Andrzeja Sottana 7 w Otwocku,

7. Decyzja Starosty Otwockiego nr 1025/2023 z dnia 17.11.2023 na
przebudowe i rozbudowe istniejgcej infrastruktury technicznej (przebudowa
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji cieptowniczej i
rozbudowa kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji teletechnicznej NCBJ,
kanalizacji teletechnicznej cctv) na terenie NCBJ] usytuowanych na dziatce
nrew. 17 obreb 257 przy ulicy Andrzeja Softana 7 w Otwocku

8. Program funkcjonalno-uzytkowy

9. Regulamin prowadzenia prac remontowo budowlanych konserwacyjnych na
terenie NCBJ,

10.Wymagania Zamawiajacego wzgledem realizacji robadt,

11.0%wiadczenie Wykonawcy o pracownikach,

12.Formularz Zgtoszenia Wykonawcy,

13.Wykaz os6b dopuszczonych do pracy,

14.Wykaz osdb dopuszczonych do pracy - aktualizacja,

15.Porozumienie w sprawie powotania Koordynatora BHP,

16.0bowigzki informacyjne pracodawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy,
17.Instrukcja ruchu osobowo - materiatowego.

Podpisy Stron:
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