Zatacznik nr 7 do SWZ
UMOWA NR .eiiiececeeens

zawartaw dniu...............coeeen. w Miejscu Piastowym pomiedzy:
Gming Miejsce Piastowe, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14, NIP 6842380130,
REGON 370440583, reprezentowang przez:
Wiktor Skwara — Wéjta Gminy,
przy kontrasygnacie Eweliny Pilszak — Skarbnika Gminy,
zwang w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

= O ,
v' prowadzgca/ym/ymi dziatalnosc¢ gospodarczag pod firma
Z siedzibg.................. , wpisang/ym/ymi do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, NIP....................... ,REGON...........ceeeeea
lub
v' wpisang/ym do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
.............................. podnrKRS .........cceeeeeee. o NIPo o, REGONL L

reprezentowana/ymM PrZezZ: ........euveeeeueeneieaeieenenananenns :
zwanym/g w tresci umowy ,,Wykonawc3a”,
i tacznie ,Stronami”,

o nastepujgcej tresci:

Niniejsza umowa jest konsekwencjg zamdwienia publicznego realizowanego na podstawie
art. 266 oraz art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieh publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z pdzn. zm.), zwanej dalej w umowie ,Pzp”, oraz nastepstwem wyboru przez
Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjaciji.

Przedmiot umowy jest dofinansowany z Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych ustanowionego uchwatg Rady Ministréow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(z pézn. zm.)

§1
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Przebudowa Gminnego
Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym- etap Ill. Inwestycja polega na wykonaniu

kolejnego etapu prac budowlanych w budynku zlokalizowanego przy ul. Dukielskiej 2A w Miejscu
Piastowym w czesci tzw. GOKowskiej. Obecnie budynek jest w stanie surowym zamknietym. Zakres
przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie czesci wewnetrznych instalacji, robot
ogdélnobudowlanych oraz czesciowego wyposazenia, zwane dalej ,inwestycjg”.

2. W celu realizacji inwestycji konieczne jest wykonanie w szczegdlnosci :

1) wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (dostawa i montaz urzadzen);
2) kottownia gazowa;
3) instalacja c.o. (grzejniki);
4) wewnetrzna instalacja gazowa;
5) czesc¢ sanitarna (baterie, biaty montaz);
6) instalacje elektryczne (bez instalacji podtynkowej);
7) technologia sceniczna;
8) kinotechnika;
9) system akustyczny, system inspicjenta,;
10) system oswietlenia scenicznego;
11) czesciowe wyposazenie (wraz z fotelami- kino) - wykonanie podkonstrukcji w celu prawidtowego
mocowania foteli na sali widowiskowej do istniejgcej ptyty zelbetowej;
12) stolarka wewnetrzna;
13) elementy wykonczeniowe (m.in. ptytki, tapety, wyktadziny),
14) strojenie, konfiguracja, programowanie zamontowanych urzgdzen,
15) inne roboty konieczne do wykonania catosci zadania.

3. Szczegdtowy opis przedmiotu umowy oraz zakres robot objetych umowg okresla specyfikacja warunkéw
zamowienia (SWZ) z zatgcznikami, ktéra wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy stanowig integralng
czes¢ umowy.

4. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy zobowigzuje sie wspodtdziataé z Zamawiajgcym
w realizacji obowigzkéw wynikajgcych z rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie

1



okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane
lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 953
z pézn.zm.).

§2

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 6 umowy, zobowigzany jest w

szczegolnosci do:

1) odebrania terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 pkt 1 umowy, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze przystosowania do potrzeb robét budowlanych;

2) doprowadzenia i utrzymywania na swoj koszt urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy
oraz mediow (np. energia elektryczna, woda) oraz ponoszenia kosztéw zwigzanych ze zuzyciem
energii elektrycznej, wody itp. w czasie realizacji robot;

3) terminowej realizacji robot budowlanych, dostaw i montazu wyposazenia;

4) zapewnienia w czasie robot na terenie budowy, w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego,
nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisdw bhp, ochrony znajdujgcych sie na terenie
budowy obiektow i sieci oraz urzadzen terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz
zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na tym terenie mienia i innych rzeczy ruchomych wraz z
poniesieniem ewentualnych kosztéw w tym zakresie;

5) w przypadku zaistnienia szkdd zawinionych przez Wykonawce — pokrycia kosztow ich usuniecia oraz
ponoszenia dodatkowo petnej odpowiedzialno$ci za szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

6) przed odbiorem kohcowym uporzadkowania terenu budowy, jak réwniez przywrécenie do stanu
pierwotnego terenéw potozonych poza terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat;

7) utylizacji, we wtasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odpadow powstatych
podczas prac rozbiérkowych oraz prac budowlanych. Ztom stalowy zostanie ztozony i przekazany do
utylizacji w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego;

8) przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, certyfikatdw, aprobat technicznych/
krajowych ocen technicznych, atestéw, $wiadectw na wykonane roboty, potwierdzajgcych
dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiatdw i wyrobow
zastosowanych przez Wykonawce;

9) zabezpieczenia istniejgcych lub niezbednych obejs¢ i dojazdéow na czas prowadzenia robét
wraz z poniesieniem ewentualnych kosztéw w tym zakresie oraz zapewnienia dostepu
do remontowanych budynkow;

10) dokonania odkrywek w przypadku niezgtoszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych wraz z poniesieniem ewentualnych kosztéw w tym zakresie.

. Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy, przed odbiorem koncowym oraz odbiorem czeSciowym robot,

dokona przegladu terenu budowy pod katem jego uporzgdkowania.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) zakresem okreslonym w specyfikacji warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami, w dokumentacji
technicznej, projektowej i ofercie przetargowej — stanowigcymi integralne czesci umowy;

2) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm i aprobat technicznych/krajowych ocen
technicznych;

3) nalezytg starannoscig wynikajgcg z profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Wykonawce
dziatalnosci.

. Wykonawca wykona przedmiot umowy w catosci z materiatbw dopuszczonych do stosowania

w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r.

poz. 725 z pézn. zm.) oraz ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1213).

. Zakres robo6t obejmuje rowniez inne czynnos$ci, konieczne do wykonania zamodwienia, nie ujete

w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy

technicznej i przepisy prawa.

. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatbw i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg to np.

okolicznosci:
1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na eksploatacje
lub konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;
2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep techniczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdinych materiatéw i urzgdzen przedstawionych

w ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatow lub urzgdzenh.
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8. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, muszg by¢é kazdorazowo pisemnie zatwierdzane przez
Zamawiajgcego.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, nie spowodujg zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 2 umowy, z zastrzezeniem § 16.

10. Wykonawca we wilasnym zakresie zabezpieczy sprzet i materialy potrzebne do wykonania
zamoOwienia oraz wykona na swoj koszt oznaczenie terenu robot.

11. Zakres obowigzkow Wykonawcy w ramach prac zwigzanych z realizacjg umowy obejmuje wszelkie
czynnosci faktyczne i prawne niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

12. Wykonawca oswiadcza, ze jest podmiotem profesjonalnym w rozumieniu art. 355 k.c., prowadzona
przez niego dziatalnos¢ ma charakter zawodowy, posiada wiedze, doswiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym, finansowym i osobowym niezbednym do prawidiowego wykonania umowy.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z petng dokumentacjg projektowo-wykonawczg w zakresie,
o ktérym mowa w § 1, i upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci tej dokumentac;ji, jak rowniez
zapoznat sie z innymi dokumentami zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy, a tym samym wskazat
w ofercie cene, przy uwzglednieniu petnego zakresu prac i nosnikow cenotworczych. Wykonawca
oswiadcza, ze cena podana w ofercie pokrywa wszystkie zobowigzania kontraktowe, wynikajgce
z realizacji niniejszej umowy, a takze wszelkie niezbedne koszty, ktorych poniesienie przez Wykonawce
jest konieczne w celu prawidtowego i kompleksowego wykonania prac budowlanych i instalacyjnych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren wykonywanych robot pracownikom
Zamawiajgcego oraz pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane, oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa, jak rowniez informowanie Zamawiajgcego o postepach prac na kazdym etapie.

15. Z uwagi na prowadzenie robo6t w obiekcie, ktory sgsiaduje z remizg OSP, sklepami oraz z drogg
krajowa, Wykonawca zobowigzany jest do urzgdzenia placu budowy w sposéb niekolidujgcy z obiektami
uzytkowanymi, odpowiedniej organizacji rob6t nie zaktécajgcej i nieograniczajgcej ruchu na drodze
krajowej, witasciwego zabezpieczenia materiatdw, sprzetu i urzadzen koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy oraz zapewnienia petnego bezpieczenhstwa dla osob trzecich.

§3
1. Harmonogram rzeczowo — finansowy:

1) W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, do zatwierdzenia, harmonogram
rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy, ktory stanowi
zatgcznik do niniejszej umowy. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ w ujeciu miesiecznym.

2) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersiji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram
powinien by¢ sporzgdzony w czytelny sposéb w wersji papierowej, zawierajgcej wyréznienie etapdw
postepu w realizacji rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3, oraz zbiezny z postanowieniami
§ 5.

3) Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -—
finansowego na terenie budowy.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na elementy robdét wedtug
dziatbw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie
zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznoéci za wszystkie asortymenty robét realizowanych
w danym miesigcu oraz z podziatem na okresy rozliczeniowe. Asortymenty robot mniej znaczacych
bedg fgczone w grupy pod jedng nazwg. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegdlnych asortymentéw robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn
technologicznych oraz inne okolicznosci mogagce mie¢ wptyw na terminowo$¢ wykonania umowy
i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu
umowy w terminie okreslonym w § 5 pkt 2.

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
umowy, terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakohczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot
umowy, kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzeh i dostaw na teren budowy, zatozenie
prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatbw na teren budowy w zakresie
niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i etapéw realizacji umowy;

c) informacje dotyczgce liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typéw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robaét.
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6) Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w pkt 1, w ciggu 3 dni roboczych od dnia
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej lub umowie.

7) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

8) Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag
w terminie okredlonym w pkt 6 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

9) Wykonawca ma prawo powotywania sie na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10) Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym
jedynie za zgodg Zamawiajgcego. W szczegolnosci Zamawiajgcy moze odmoéwié udzielenia zgody na
zmiane harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawce przedmiotu
umowy w terminach okreslonych w umowie.

11) Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 7 dni od dnia udzielenia zgody, o ktérej mowa w pkt
10, przez Zamawiajgcego.

12) Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w pkt 10, w terminie 7 dni od dnia
przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w terminie 7 dni od dnia
przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia. Postanowienia wskazane w pkt 7-9 stosuje sie
odpowiednio.

13) Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

14) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczgce jego niezgodnosci
Z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo — finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

15) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zgdaé¢ wstrzymania wykonywania robét budowlanych
w przypadku:

a) gdyby ich kontynuacja mogta wywofa¢ zagrozenie bezpieczenstwa bagdz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosé z projektem,

16) Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 15, Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym, moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

17)W przypadku, o ktérym mowa w pkt 16, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia
robét o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

18) Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron
do odstgpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa
wykonywania robo6t budowlanych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w czasie realizacji zamdwienia do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) wykonania we wlasnym zakresie i na wkasny koszt harmonogramu rzeczowo-finansowego robét, oraz
jego aktualizacji w trakcie realizacji robat,

3) montazu i demontazu we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obiektdw zaplecza tymczasowego
budowy oraz poniesienia kosztow amortyzacji lub zuzycia tych obiektéw, doprowadzenia
I wyposazenia we witasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza tymczasowego w niezbedne media
wraz z kosztami ich zuzycia, uzyskania wymaganych warunkéw technicznych, urzgadzenia
I wykonania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt placu budowy, tymczasowych sieci
elektrycznych, energetycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, oswietlenia placu budowy, wywozu
z placu budowy gruzu i utylizacji odpadow, itp.,

4) wykonania na koszt wtasny ewentualnych napraw sieci uszkodzonych podczas prowadzenia prac
zwigzanych realizacjg przedmiotu zamdwienia,

5) dokonania na koszt wlasny zmian w dokumentacji projektowej wprowadzonych na wniosek
Wykonawcy i wynikajgcych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku wszelkie
kwestie formalne wymagane prawem budowlanym, jak tez koszt rob6t budowlanych wynikajgcych
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z tych zmian lezg w gestii Wykonawcy. Zmiana taka wymaga akceptacji Projektanta, Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

6) zapewnienia na wiasny koszt statych i bezpiecznych dojs¢ i dojazdow dla istniejgcych budynkéw
potozonych w sgsiedztwie wykonywanych robdét,

7) czyszczenia na wilasny koszt koét srodkéow transportowych oraz drég z zanieczyszczen
spowodowanych transportem ziemi lub gruzu z terenu budowy,

8) poniesienia kosztow wszelkich badan jakosci materiatdw, robdt, préb i rozruchdw, odbioréw
technicznych wymaganych przepisami, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe
zgdanie Zamawiajgcego,

9) wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku wszystkich robot tymczasowych
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz z pokryciem ich kosztow,

10) montazu i demontazu na koszt wtasny tymczasowych drég dojazdowych niezbednych do wykonania
robét objetych przedmiotem zaméwienia,

11) wykonania na koszt wtasny odbioréw technicznych wymaganych przepisami i wydanymi warunkami
oraz poniesienia kosztéw nadzoru wykonywanych roboét przez poszczegoéinych wiascicieli urzadzen,
z uwzglednieniem dodatkowych kosztow wynikajgcych ze spetnienia wymagan wynikajgcych
z wydanych warunkdw,

12) wykonania na koszt wtasny dokumentacji powykonawczej oraz projektu zmian w przypadku zmian
wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy,

13) uzyskania na koszt wtasny wymaganych zezwolen oraz optat za zajecie niezbednego na cele
budowy terenu,

14) opracowania instrukcji uzytkowania i konserwacji obiektéw oraz sprzetu i urzadzen dostarczonych
i zamontowanych wraz z poniesieniem ich kosztéw,

15) zabezpieczenia we wiasnym zakresie i na witasny koszt istniejgcych elementéw narazonych
na uszkodzenie lub zniszczenie podczas realizacji przedmiotu zamowienia,

16) zapewnienia, we wilasnym zakresie i na wiasny koszt, na terenie budowy, w granicach
przekazanych przez Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, opracowania planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia wraz z wykonaniem jego zalecen, obejmujgcych m.in. oznakowanie robét
i zabezpieczenie warunkoéw bhp, p.poz., wykonanie niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych
I miejsc wykonywanych robat,

17) poniesienia wszystkich innych, niewymienionych wyzej ogodinych kosztéw budowy, ktére mogag
wystgpic w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych objetych ww. zamowieniem oraz
podyktowanych przepisami technicznymi i prawnymi.

. Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje we wlasnym zakresie i na wiasny koszt teren
wykonywanych robét i doprowadzi do stanu poprzedniego wraz z naprawg ewentualnych szkod
uzytkownikowi oraz osobom trzecim w terminie nie pozniejszym niz termin odbioru koncowego
przedmiotu umowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na dzien odbioru przedmiotu
umowy. W przypadku nieuprzatniecia tego terenu po zakonczeniu roboét, Zamawiajgcy, po
bezskutecznym uptywie dodatkowego odpowiedniego terminu wyznaczonego Wykonawcy na pismie
na uprzatniecie terenu prac, obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania.
. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpaddéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 3, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do zagospodarowania odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub przekazania powstatych
odpaddéw do unieszkodliwienia, bez dodatkowego wynagrodzenia.
. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania odpadami jako
warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien
przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego.
. Zamawiajgcy ma prawo zwofania rady budowy z udziatem Inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiciela Wykonawcy w celu omodwienia postepu prac i robot oraz omoéwienia probleméw
zwigzanych z realizacjg prac i robot objetych umowg. Wykaz probleméw stanowigcych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najpdzniej
na 7 dni przed zgtasza sie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach
rady budowy, wedlug wtasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego, a takze inne
osoby, ktérych udziat, zdaniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie konieczny lub pozgdany.

. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego

przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokoét z odbytego zebrania Rady.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych oséb

o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

. Zamawiajacy, Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca mogg zazgdaé¢ zwotania dodatkowego

spotkania w celu oméwienia problemdéw zwigzanych z realizacjg prac i robdt objetych umowa.
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Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pismie dostarczone zainteresowanym z co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwofania spotkania.

§4
Przedstawicielami Stron beda:
1) ze strony Zamawiajgcego bedzie: Pan tukasz Rutkowski;
2) ze strony Wykonawcy bedzie: ...........cooviiiiiiiiiiiin,

. Zamawiajacy ustanawia nastepujgcych inspektoréw nadzoru inwestorskiego wykonywanych robot:

1) wosobie Pana...........oooiiiiiii specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
2) wosobiePana ... w specjalnosci instalacyjnej — sanitarnej,
3) wosobiePana ...........oooiiii w specjalnosci instalacyjnej — elektryka.

Wykonawca ustanawia nastepujgcych Kierownika wykonywanych robot:

1) Kierownika budowy w 0sS0Obie Pana............ccooiiiiii
posiadajgcego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, nr decyzji , wydanej przez
2) Kierownika robot w o0sobie Pana............co
posiadajgcego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej (czes¢
sanitarna), nr decyzji , wydanej przez

3) Kierownika robdt w 0sobie Pana.............oiii
posiadajgcego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkgcji technicznych w
budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej (czes¢
elektryczna), nr decyzji = : wydanej przez

. Zamawiajgcy wymaga codziennej obecnosci na budowie Kierownika budowy podczas realizacji

inwestycji bedacej przedmiotem umowy.

. Zmiana Kierownika budowy lub kierownikéw robdét wymaga pisemnego zawiadomienia i pisemnej

akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaakceptuje kazdg zmiane Kierownika budowy lub kierownikow robét w przypadku, gdy
kwalifikacje zawodowe proponowanego kandydata bedg takie same lub wyzsze niz osoby wymienionej
w ust. 3, a jego doswiadczenie w zakresie uprawnien do kierowania robotami budowlanymi bedzie nie
mniejsze niz okreslone w ofercie Wykonawcy.

§5

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji zamowienia:

1.

2.

1) termin przekazania Wykonawcy terenu budowy, Strony ustalajg na dzien podpisania umowy,
2) termin zakonczenia catoéci przedmiotu umowy Strony ustalajg na 13 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

§6
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg wynagrodzenia za wykonanie catego przedmiotu umowy,
jest wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg Wykonawcy.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie, na podstawie ztozonej oferty, na kwote:

1) kwota netto: .......cccuueee ZE (StOWNI@:.... . ——————————— )s
2) podatek VAT: ........ 90, ). e zh (StoWNi@...coieec )s
3) kwota brutto: ....ccceceiiunenns ZE (SEOWNI@.... e ).

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, stanowi petne wynagrodzenie Wykonawcy za catkowite

i kompletne, tzn. zgodne z celem przedmiotowej umowy, wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty i wydatki zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie mogg by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.



=

. llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu umownym brutto, Strony majg przez to na mysli kwote

wynagrodzenia brutto za wykonanie catego przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3.

. Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczaltowego w swojej ofercie oraz

wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w umowie na podstawie wiasnej kalkulacji
I szacunkow.

Wykonawca zapewnienia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udzialem witasnym
Zamawiajgcego tj. w kwocie wynoszacej 90% wartosci przedmiotu umowy brutto, ale nie wiekszej niz
5 400 000,00 zt brutto, na czas poprzedzajagcy wyptate/wyptaty z Promesy dofinansowania inwestycji z
Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych, na zasadach wskazanych w § 7
ust. 2, z zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze
koncowym inwestycji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia wynika z zasad okreslonych
Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja8/2023/1783/PolskiLad w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministréw z 1
lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych, a okres realizacji inwestycji jest dtuzszy niz 12 miesiecy i nie moze zosta¢ skrécony.
Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z trescig Regulaminu oraz uchwaty, o ktérych mowa w ust. 7.

§7
Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie dwiema fakturami.
Sposoéb rozliczenia wynagrodzenia:

1) pierwsza faktura w wysokosci 50 % wartos$ci wynagrodzenia brutto na kwote ...................... zt
brutto (SO . o )
wystawiona bedzie po wykonaniu 50% wartosci wynagrodzenia brutto i odpowiadajgcemu mu
zakresowi robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz po dokonaniu odbioru
czesciowego, o ktorym mowa w §10 ust. 1 pkt 1. Wykonanie przez Wykonawce wiekszego
zakresu robot niz okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie spowoduje wyptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia w kwocie wiekszej niz okreslona w zdaniu pierwszym;

2) druga faktura w wysokosci 50 % wartosci wynagrodzenia brutto na kwote ........................lL zt
brutto (SO . o )
wystawiona bedzie po wykonaniu kolejnych 50% warto$ci wynagrodzenia brutto i jednocze$nie
wykonaniu catego zakresu robét okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz po
dokonaniu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3.

Podstawg wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, jest protokoty czesciowe odbioru robét, o
ktérych mowa w §10 ust. 1 pkt 1, zalgczone do faktur i podpisane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, ktéry potwierdzi kwotowy i rzeczowy zakres robo6t okreslony w harmonogramie rzeczowo
— finansowym i umowie. Podstawg wystawienia faktury, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3 jest dokument, o
ktorym mowa w § 10 ust. 9 umowy.

Wykonawca wystawiajgc fakture za roboty, ktére obejmujg rowniez zakres robét, dostaw lub ustug
wykonywany przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw, dokona stosownego podziatu
naleznosci za wykonane zakresy robét, dostaw oraz ustug pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw w protokole odbioru robdt. Podziat ten dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem,
przez Wykonawce, kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Warunkiem zaptaty pierwszej i nastepnej transzy (faktury) naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
prawidtowo wykonane roboty jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed uptywem terminu
ptatnosci faktury wystawionej przez Wykonawce Zamawiajgcemu, kserokopie faktur (oryginat do wgladu
Zamawiajgcego) wystawionych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajgcego, za roboty budowlane, dostawy lub ustugi wynikajgce z
podziatu okreslonego w ust. 4, z dowodem dokonanej zaptaty oraz oswiadczeniem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, podpisanym przez osoby upowaznione do reprezentowania tych podmiotéw,
potwierdzajgcym prawidlowos¢ dokonanego podziatu naleznosci okreslonego w ust. 4 oraz
o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci i braku jakichkolwiek roszczen podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy i Zamawiajgcego. W przypadku faktury drugiej
(koncowej) Wykonawca dodatkowo dotgczy oswiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét
budowlanych, dostaw oraz ustug wykonanych zgodnie zumowami o podwykonawstwo oraz
0 uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci.
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7. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw okreslonych w ust. 6 lub
nieprzedtozenia tych dokumentéw w terminie podanym w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzymuje zapfate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty, okreslonego w fakturze, w czesci rownej
sumie kwot wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynikajgcych
Z nieprzediozonych dowodoéw zaptaty. W takim przypadku Zamawiajgcy nie bedzie pozostawat
w opoOznieniu w ptatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie bedag
przystugiwac zadne roszczenia odszkodowawcze z tytutu wstrzymania ptatnosci.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego
umowy na podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie, po bezskutecznym dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego do przedstawienia
dowodow zaptaty, od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem, przez przedktadajgcego, kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwréci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego. Przed dokonaniem bezposredniej zapfaty,
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zgtoszeniu sie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
zgdaniem o dokonanie bezposredniej zaptaty oraz o mozliwosci zgtoszenia, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia informacji w formie pisemnej, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 8.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

2) zilozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia
w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.

13. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w terminie 14 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong. Warunkiem dokonania ww.
bezposredniej ptatnoéci jest udokumentowanie jej zasadnosci kopig faktury VAT Ilub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢é z oryginatem przez
Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzonym za zgodnosc¢ z
oryginatem dokumentem potwierdzajgcym nalezyte wykonanie i odbior wykonanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce robét budowlanych, dostaw oraz ustug.

14. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
pfatnosci bezposrednich za wykonanie robdét budowlanych, dostaw oraz ustug jest ograniczona
wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét, dostaw oraz ustug, wynikajgcej
zumowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym. W przypadku przyjecia w umowie
0 podwykonawstwo cen jednostkowych za wykonane roboty, dostawy oraz ustugi wyzszych niz ceny
jednostkowe okreslone umowg zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, Zamawiajgcy uzna
i wyptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowg
zawartg pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

15. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcdéw, dalszych podwykonawcow robét budowlanych, ustug i dostaw, z ktérymi wspétpracuje
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Nieterminowe regulowanie lub brak regulowania wymagalnych
zobowigzan przez Wykonawce wobec ww. podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie niniejszej

umowy.



16. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug VAT, a jego petna nazwa
dla celéw identyfikacji podatkowej brzmi: .................

17. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony w
........................................... N e nene e, W TEIMINIE 30 dni od
dnia otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, o ktérym mowa w ust. 17, widnieje na tzw. ,biatej
liscie podatnikow” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

19. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przesytania przez Wykonawce ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia publicznego stanowigcego przedmiot niniejszej umowy, za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania.

20. Wykonawca dopuszcza mozliwos¢ przesytania przez Zamawiajgcego innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamowienia publicznego stanowigcego przedmiot
niniejszej umowy za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania.

21. Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci faktur, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci.

§8

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej
w § 6 wust. 2 pkt 3 umowy tj. Kkwote: ... zt  (stownie:
.......................................................................................................... ) w jednej z form
wskazanych w art. 450 ust. 1 Pzp. Kwota ta jest kwotg ostateczng wartosci zabezpieczenia i nie bedzie
podlegata zmianie bez wzgledu na ostateczng wartosc¢ niniejszej umowy.

. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia na czas realizacji
i okres rekojmi za wady lub gwarancji najpdzniej w dniu podpisania umowy. Brak tego dokumentu
stanowi podstawe do odmowy podpisania umowy przez Zamawiajgcego.

3. Cale zabezpieczenie musi obejmowac co najmniej okres od dnia rozpoczecia robét do dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposéb:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji — kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

§9

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za wypadki oraz szkody Zamawiajgcego i 0s6b trzecich
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym bedacej skutkiem wadliwie wykonanych robét
przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia wykonywanych robé6t budowlanych od wszystkich ryzyk,
ktére moga wystgpi¢ w czasie realizacji umowy oraz ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z prowadzeniem prac z tytutu szkéd na mieniu lub osobach trzecich, jakie mogg powstac
w zwigzku z wykonywaniem prac budowlanych, na kwote nie mniejszg niz wartos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy okredlong w § 6 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy. Wykonawca ma obowigzek okazac
Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowe, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 10 dni
od dnia podpisania umowy. Przedmiotem ubezpieczenia bedzie odpowiedzialno$é cywilna
ubezpieczonych z tytutu czynéw niedozwolonych (odpowiedzialno$é deliktowa) oraz niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialno$é kontraktowa), jak réwniez
odpowiedzialnoéc’, cywilna za szkody wyrzadzone przez produkt badZz wykonang ustuge.
Odpowiedzialnosc¢ ubezpieczyciela obejmie szkody powstate w okresie ubezpieczenia i zgtoszone przed
uptywem terminu przedawnienia. Okreslona w polisie dziatalno$é zgtoszona do ubezpieczenia bedzie
adekwatna do przedmiotu Umowy.

3. W przypadku, gdy umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa ust. 2, bedg zawarte na okres krotszy niz
okres obowigzywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni przed uptywem
okresu ich waznosci, dostarczy¢ Zamawiajgcemu wazne polisy ubezpieczenia na pozostaty okres
obowigzywania niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji polis ubezpieczeniowych
do dnia odbioru kohcowego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona postanowien okreslonych w ust.
2, to Zamawiajgcy moze dokonac¢ ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca wyraza zgode na tres¢ postanowienia ust. 3 i upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia
kosztéw ubezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i zdarzenia, o ktérych mowa w ust. 1, wynikte
na terenie budowy w okresie od chwili przejecia terenu od Zamawiajgcego do chwili odbioru koncowego
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przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi réwniez odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez
podwykonawcow.

§10

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:

1) Odbidér czesciowy — dokonywany bedzie przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, po wykonaniu 50 % wartoSci
wynagrodzenia brutto i odpowiadajgcemu mu zakresowi robét okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym;

2) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokonywany bedzie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz kierownika budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce. Nieprzystgpienie Zamawiajgcego do odbioru w terminie wyzej wskazanym
uprawnia Wykonawce do dokonania odbioru jednostronnego,

3) Odbiér kohcowy odbedzie sie po wykonaniu pozostatego zakresu robo6t okredlonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem ust. 2-5.

Przedmiotem odbioru kohcowego, o ktérym mowa ust. 1 pkt 3), jest caty przedmiot umowy.

O gotowosci dokonania protokolarnego przekazania catego przedmiotu umowy w terminie, o ktérym

mowa w § 5 pkt 2 umowy, oraz o gotowosci dokonania odbioréw czesciowych, o ktérych mowa ust. 1

pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ bezposrednio Zamawiajgcego na pismie lub drogg

mailowg. Zawiadomienie musi wplyngé do Zamawiajgcego najpozniej w dniu uptywu terminu

zakonczenia catego zakresu robét objetych umowg oraz w terminach wskazanych w ust 1.

Najpdézniej w dniu odbioru kohcowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, kompletng
dokumentacje = powykonawczg, protokoty  pomiardw, certyfikaty, Swiadectwa, aprobaty
techniczne/krajowe oceny techniczne ideklaracje zgodnosci uzytych materiatdw budowlanych
i wykonanych robét.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior korncowy oraz odbiory czesciowe przedmiotu umowy
po skutecznym zawiadomieniu go, o ktorym mowa w ust. 3, i ktory przypadnie nie pdzniej, niz w ciggu
14 dni oddnia doreczenia ww. zawiadomienia. O terminach odbiorow Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce na pismie za potwierdzeniem doreczenia.

Do dokonania czynnosci odbioru kazda ze Stron wyznaczy swoich przedstawicieli.

Dokumentami stwierdzajgcymi dokonanie odbioru, o ktérych mowa ust. 1 pkt 1), jest protokét odbioru
robot czesciowych podpisany przez osoby uczestniczace w odbiorze.

Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru, o ktorym mowa ust. 1 pkt 2), jest protokét odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podpisany przez osoby uczestniczgce w odbiorze.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie odbioru, o ktérym mowa ust. 1 pkt 3), jest protokdt koncowy
zakonczenia robot podpisany przez osoby uczestniczace w odbiorze.

§11

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a Zamawiajgcy uzna te wady za nieistotne i Wykonawca
stwierdzi mozliwos¢ ich usuniecia w okresie nie dtuzszym niz 14 dni, to Zamawiajgcy dokonuje
koncowego odbioru, wyznaczajgc réwnoczesnie czas na usuniecie wad. Po usunieciu wad
Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru usunietych wad,
a Zamawiajgcy dokonuje tego odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia. O terminie odbioru
Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce pisemnie, poczta elektroniczna lub telefonicznie;

2) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a sg one istotne, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru
do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc rownoczesnie czas na ich usunigcie. Po usunieciu wad
Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy,
a Zamawiajgcy stosuje postanowienie ust. 2;

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, zgodnie z ust. 5,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie do 60 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego istnienia wad.

Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci

zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie

z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad. Po usunieciu wad Wykonawca zawiadamia

pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, a Zamawiajgcy stosuje

postanowienia § 10 ust. 5.
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. Z czynnosci odbioru koncowego strony sporzgdzg protokdt zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy
odbiorze.

Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze Zamawiajgcy
wyznacza termin odbioru i jesli wady zostaty prawidtowo usuniete uznaje, ze przedmiot umowy zostat
nalezycie wykonany. Na okolicznos¢ tego odbioru Strony sporzadzajg protokot.

Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku i odebrania przedmiotu umowy.

W przypadku nierozpoczecia odbioru koncowego przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w § 10
ust. 5, z zastrzezeniem zachowania terminu okreslonego w § 10 ust. 1 pkt 3, Wykonawca moze powotac
komisje i dokona¢ odbioru jednostronnego. O terminie jednostronnego odbioru Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na pismie przed jego rozpoczeciem.

Prawo jednostronnego odbioru i sporzgadzenie protokotu odbioru koncowego przystuguje rowniez
Zamawiajgcemu, jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w okresie, o kibrym mowa w ust.
2, Wykonawca nie zgtosi sie do czynnosci odbioru.

Zamawiajgcy zastrzega, ze przyjecie dokumentacji i jej ewentualny odbiér nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jej sporzadzenie w sposob zgodny z umowa, obowigzujgcymi przepisami.

§12
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecy gwarancji jakosci na caly przedmiot umowy
e, miesiecy rekojmi za wady przedmiotu umowy. (Uwaga! Okres gwarancji jakosci (w miesigcach)
nie moze byc krotszy niz 36 miesiecy liczgc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
robot.).
Bieg terminu gwaranciji jakosci i rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty koncowego odbioru przedmiotu
umowy, a w przypadku stwierdzenia wad od daty potwierdzenia ich usunigcia i przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajgcemu jako nalezycie wykonanego.
Okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego na skutek
ujawnionych wad przedmiotu umowy, Zamawiajgcy nie mogt z niego korzystac.
Jezeli Wykonawca z racji swoich zobowigzan wymieni w okresie gwarancji jakosci czesé rzeczy objetych
przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakosci rzeczy wymienionych biegnie na nowo od dnia ich
wymiany.
Oprocz gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem ust. 1 i 2.
Wykonawca zobowigzuje sie, ujawnione w okresie gwarancji lub rekojmi za wady, wady przedmiotu
umowy usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy po stwierdzeniu istnienia wady w przedmiocie umowy, wykonujgc uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji wzgledem Wykonawcy moze:
1) zgdac ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrozeniem, iz po
bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstgpi¢ od umowy,
2) odstgpi¢ od umowy bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter istotny
i nie dadza sie usungg,
3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usungc, lecz nie majg
charakteru istotnego.
. Wszelkie koszty i ryzyko zwigzane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych rzeczy
i ich zastgpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak
réwniez dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w ktérym wada zostata ujawniona, oraz
zamontowania takich rzeczy ponosi Wykonawca.
W przypadku nieusuniecia wady we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ usuniecie wad przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

10. Istnienie wady stwierdza sie protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin. Usunigecie wad

lub dostarczenie nowej rzeczy powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

11. Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu

1

gwaranciji, jednakze w przypadku wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji bieg
terminu do wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowigzkow wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

§13

. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
11
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3.

4.

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

b) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

- Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktoére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zamdéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej,

c) Wykonawca pomimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu umowy.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni, liczac od uptywu
terminu okreslonego w drugim wezwaniu do wykonania przedmiotu umowy,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat wykonywanie robot budowlanych i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni,
liczac od ostatniego dnia przerwy,

e) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej, z wytgczeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 83 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. Prawo upadtosciowe (Dz. U z 2022 r. poz. 1520 z pézn. zm.). Odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

f) zostanie dokonane zajecie majatku Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

g) w przypadku stwierdzenia przed przedstawiciela Zamawiajgcego nieprzestrzegania przez osoby
zatrudnione przez Wykonawce przepisbw BHP i przepiséw przeciwpozarowych i po
bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego przez Zamawiajgcego — w terminie
10 dni od otrzymania upomnienia przez Wykonawce;

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

a) Zamawiajgcy nie posiada dokumentéw wymaganych do prowadzenia prac budowlanych (zgodnie
z prawem budowlanym), ktére Zamawiajgcy obowigzany byt przekaza¢ Wykonawcy w dniu
przekazania placu budowy — w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach,

b) Zamawiajgcy nie realizuje obowigzku zaptaty faktur w terminie ustalonym w umowie i mimo
dodatkowego wezwania Wykonawcy i wyznaczenia dodatkowego terminu zalega z zaptatg dtuzej
niz 30 dni. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni, liczgc
od ostatniego dnia terminu wyznaczonego do =zapfaty faktury w dodatkowym wezwaniu
Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w
czesci, ktérej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Oswiadczenie o odstgpieniu
od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie wraz ze wskazaniem przyczyn odstgpienia.

§14

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza w terminie 5 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia
0 odstgpieniu od umowy, protokdt inwentaryzacji zrealizowanych robét wedlug stanu na dzien
odstgpienia od umowy;

2) Strony wspdlnie ustalajg sposob zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty;

3) koszt czynnosci zabezpieczajgcych poniesie Strona, po ktérej stronie lezaty przyczyny odstgpienia od
umowy;

4) Wykonawca sporzadzi wykaz petnowartosciowych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktorych nie
mozna wykorzysta¢ do dalszej realizacji prac. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy jest zobowigzany pokry¢ koszty tych materiatéw
I przyjac je,

5) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia wezwania do wykonania tego obowigzku, usunie zterenu
obiekty, materiaty i urzgdzenia stanowigce jego wtasnosg;
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6) Wykonawca zgtosi do odbioru zrealizowane do czasu odstgpienia od umowy roboty oraz czynnosci
zabezpieczajgce.

. W przypadku braku wspotdziatania Stron przy wykonaniu czynnosci wymienionych w ust. 1 Strona
dziatajgca, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu drugiej Strony, po uptywie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania przez drugg Strone moze przystgpi¢ do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
samodzielnie na koszt i ryzyko drugiej Strony.

. Jezeli odstgpienie od umowy bedzie dotyczyto czesci umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za
wykonang czes$¢ przedmiotu umowy, po wykonaniu inwentaryzacji, dokonaniu bezusterkowego odbioru
wykonanych roboét, przedstawieniu dokumentéw potwierdzajgcych rozliczenie z podwykonawcami oraz
dokumentdéw gwarancji obejmujgcych wykonang czes¢ przedmiotu umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie w takim przypadku wyptacone w terminie 30 dni od dnia spetnienia ostatniego z w/w warunkow.
. Odstgpienie od umowy nie ma wptywu na rekojmie za wady i gwarancje w zakresie tej czesci przedmiotu
umowy, ktéra zostata juz wykonana.

§ 15
. Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i art. 455 Pzp, art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z pézn.
zm.), oraz wskazanych w § 16 umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym
zakresie:

1) terminu realizacji prac objetych umowg w przypadku:

a) opodznienia w wyborze Wykonawcy w procedurze przetargowej — o takg ilos¢ dni o jakg nastgpito
opo6znienie wzgledem terminu rozpoczecia roboét i przekazania terenu budowy,

b) braku lub wad dokumentacji projektowej,

c) wystgpienia zdarzenh losowych, ktére istotnie utrudniajg lub uniemozliwiajg prowadzenie robét,

d) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, na jego pisemny uzasadniony wniosek, pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie moégt przewidzie¢ na
etapie sktadania ofert i nie sg przez niego zawinione,

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub  terenowymi
w szczegolnosci niewypaly, niewybuchy, wykopy archeologiczne itp.,

f) wystgpienia sity wyzszej,

g) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na skutek
okolicznosci, ktorych strony nie mogty obiektywnie przewidzie¢ w momencie podpisywania umowy,
0 czas niezbedny do naniesienia zmian,

h) przypadku zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, z powoddw wystgpienia przyczyn
technicznych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych kontynuowanie wykonania
przedmiotu umowy. O =zawieszeniu rob6t Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce wskazujgc
przyczyne zawieszenia;

2) zmiany personelu Wykonawcy na stanowiska kluczowe za uprzednig akceptacjag na piSmie
Zamawiajgcego. Wykonawca sktadajgcy oferte zobowigzany jest w przypadku podpisania umowy do
skierowania do pracy osoby wskazanej w wykazie. W przypadkach losowych Zamawiajgcy
zaakceptuje zmiane kierownika w przypadku, gdy kwalifikacje zawodowe proponowanego kandydata
bedg takie same lub wyzsze niz osoby wymienionej w formularzu ofertowym, a doswiadczenie
podlegajgce punktacji bedzie nie mniejsze niz okreslone w ofercie Wykonawcy. Wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajgcego, po pisemnym przedtozeniu dokumentéw potwierdzajgcych
doswiadczenie i kwalifikacje;

3) wystawiania faktur, w tym okreslenie przez Zamawiajgcego zasad ich przekazywania przez
Wykonawce.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu, o ktorych mowa wart. 112-117 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§ 16

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2024 r. poz.
427)

— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce.

. Zasady wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach okreslonych

w ust. 1:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 6 ust. 2 nie zmieni sie, a wartosé brutto wskazanego w
§ 6 ust. 2 zostanie wyliczona na podstawie zmienionej stawki podatku;

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planow kapitatowych jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie adekwatnej zmianie, w oparciu 0 nastepujgce zasady:

a) zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga ztozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku
zawierajgcego co najmniej:

- osSwiadczenie o0 zmianie kosztéw wykonania zamowienia | proponowang wysokos$c¢
wynagrodzenia,

- date, od ktorej nastepuje zmiana kosztéw,

- okreSlenie zmian stawek i przepisow majgcych wptyw na zmiane kosztow wykonania
zamowienia,

- wyszczegolnienie zmian kosztéw, obejmujgce m.in. wykaz oséb wykonujgcych przedmiot
umowy z wykazang wysokoscig zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace tych oséb wraz z
zestawieniem wynagrodzenia przed, jak i po zmianie, z okresleniem zakresu (czesci etatu) w
jakim wykonujg prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi lub wykazang wysokoscig zmiany minimalnej stawki godzinowe;j
wraz z zestawieniem przed i po zmianie wysokos$ci stawki godzinowej lub wykazang wysokoscig
zmiany sktadek na ubezpieczenia spoteczne badz zdrowotne wraz z zestawieniem (przed jak i po
zmianie) wysokosci sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z okresleniem zakresu
(czesci etatu) w jakim wykonujg prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,

- wyszczegolnienie wzrostu kosztow wykonania umowy zwigzanych ze zmiang zasad
gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych;

b) Zamawiajgcy moze zgdaé dodatkowych wyjasnien, dowoddéw potwierdzajgcych adekwatnosé
wysokosci proponowanej zmiany wynagrodzenia do zmian stanu prawnego oraz wptyw zmian
tego stanu prawnego na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce w terminie 14
dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy. Niedostarczenie ich przez Wykonawce uwazane
bedzie za rezygnacje z zgdania podwyzszenia wysokoéci wynagrodzenia,

3) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie robét budowlanych

w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia (waloryzacja).

Zamawiajgcy okresla, ze:

1) wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny ktéregokolwiek
z nastepujgcych materiatdw dotyczacych odpowiedniego akustycznego wyciszenia pomieszczen,
w zakresie urzadzen technologii scenicznej, kinotechniki, systemu akustycznego,

2) na potrzeby waloryzacji, w dniu podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
zestawienie cen jednostkowych materiatdw wymienionych w pkt 1 i przyjetych w zlozonej ofercie,
ktore stanowi zatgcznik do niniejszej umowy,

3) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji poczgwszy od pierwszego dnia 9 petnego miesigca
kalendarzowego liczonego od dnia zawarcia umowy, gdy wartos¢ zmiany cen materiatu
lub materiatdbw wymienionych w pkt 1 przekroczy 10 % w stosunku do cen podanych w zestawieniu,
o ktérym mowa w pkt 2; jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert,
nie dzien zawarcia umowy,

4) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskazniki wzrostu (spadku) cen publikowane przez
wydawnictwo ,SEKOCENBUD" w ujeciu kwartalnym, tj. w oparciu o najbardziej aktualny, w chwili
ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia, wskaznik danego kwartatu w stosunku do poprzedniego
kwartatu tego samego roku,
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5) w przypadku zmiany ceny ktéregokolwiek z materiatdw wymienionych w pkt 1 waloryzacji podlegac
bedzie kwota za roboty budowlane z danej pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER)
zawierajgcej przedmiotowy materiat oraz zwigzana z jej zmiang wysoko$¢ wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 1,

6) w sytuacji, gdy zmiana cen/y materiatu lub materiatdbw wymienionych w pkt 1 przekroczy 10%,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie
zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zmiana wynagrodzenia moze
nastgpi¢ rowniez na wniosek Zamawiajgcego,

7) maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 1, jakg
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie wprowadzania zmian w wysokos$ci wynagrodzenia wynikajgcych z
dokonywania waloryzacji nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci wynagrodzenia za roboty budowlane z
chwili zawarcia umowy,

8) z zastrzezeniem pkt 5, waloryzacji podlega czes¢ przedmiotu umowy jeszcze niezrealizowana na
dzien ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia,

9) wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji nie czesciej niz raz na kwartat,

10) postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktorym
mowa w pkt 7,

11) w przypadku wydluzenia okresu trwania realizacji poszczegolnych prac lub etapéw umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca wytgcza
sie waloryzacje w stosunku do wynagrodzenia naleznego za prace, ktérych czas ulegt w wydtuzeniu,
za okres tego wydtuzenia.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3, nastgpi na podstawie pisemnego aneksu podpisanego

przez obie Strony umowy.

. W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy,

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, iz w przypadku,

gdy umowa o podwykonawstwo przekracza lub przekroczy 6 miesiecy (np. w wyniku zawarcia aneksu),

kwoty nalezne podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen, zgodnie z ust.

1-4. Intencjg Stron jest aby warunki waloryzacji w umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcag

a podwykonawcg mozliwie jak najbardziej odpowiadaty warunkom waloryzacji przewidzianym

w niniejszym paragrafie.

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-4, zobowigzany jest, w terminie

5 dni, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty

budowlane, dostawy lub ustugi obowigzujgca przez okres przekraczajgcy 6 miesiecy, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
zgodnie z ust. 1-4. Do zmiany umowy o podwykonawstwo w sytuacji, o ktérej mowa powyzej, stosuje sie
odpowiednio postanowienia § 20, z zastrzezeniem, Ze przedstawiajgc projekt zmiany umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce

na sposob ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§17

. Strony postanawiajg, ze jezeli w toku realizacji zamowienia zaistnieje konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, to wynagrodzenie okreslone w § 6 ust. 2 pkt 3 zostanie odpowiednio zmienione o réznice
wartosci robot wynikajgca z wykonania robot zamiennych, ktérych rozliczenie odbedzie sie przy
zastosowaniu nastepujgcych zasad:

1) jezeli roboty te nie odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementéw zryczattowanych, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z tabeli elementow
zryczattowanych poprzez analogie, Wykonawca zobowigzany jest do wyliczenia ceny takg metodag
i przedtozenia wyliczenia Zamawiajgcemu celem jego zatwierdzenia,

2) jezeli nie jest mozliwa wycena tych robot z zastosowaniem metody okreslonej w pkt 1, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje sporzadzong z zastosowaniem
postanowien zawartych w ust. 3 celem jej zatwierdzenia.

. Koniecznos¢ wykonania robot zamiennych musi wynikac z protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy przed rozpoczeciem tych robét. Wykonanie
robot zamiennych musi by¢ poprzedzone zmiang umowy. Zatgcznikiem do aneksu do umowy winien byc¢
protokét z negocjacji dotyczacych wyceny robot zatwierdzony przez Kierownika budowy, zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.
. Kosztorysy na roboty zamienne sporzgdzane bedg w oparciu o KNR, a przy braku w KNR odpowiednich
pozycji kosztorysowych wg innych katalogdéw naktadczych, z zastosowaniem sktadnikow kalkulacyjnych
jak w kosztorysach ofertowych do niniejszego zamaowienia {j.:

1) materiatdw wg ofertowych ich cen jednostkowych,

2) sprzetu wg ofertowych jego cen jednostkowych,
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3) stawkirob./godz.: .............. zt,

4) kosztéw ogolnych od ,R"i,S": ........coconiiil. %,
5) kosztow zakupu od ,M" .................. %,

6) zyskuod ,R"+,S"+ Ko™ ..........ooeiiiinii. %,
oraz:

7) cen materiatbw niewystepujgcych w tabeli elementéw zryczattowanych, uzgadnianych
kazdorazowo z Zamawiajgcym, lecz nie wyzszych niz Srednie ceny publikowane w wydawnictwie
~SEKOCENBUD" aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, przy czym
w przypadku rozbieznosci miedzy Stronami co do wysokosci zastosowanych cen kalkulacyjnych,
rozstrzygajgce bedg ceny wymagane przez Zamawiajgcego, pod warunkiem wskazania
Wykonawcy zrédia nabycia tych materiatow,

8) ceny sprzetu nie wystepujgcego w tabeli elementéw zryczattowanych, uzgodnionych kazdorazowo
z Zamawiajgcym, lecz nie wyzszych niz ceny publikowane przez wydawnictwo ,SEKOCENBUD"
aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

§18
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j.
W przypadku dokonania zmian bez zachowania formy pisemnej i niezgodnie z wymogami okreslonymi
w umowie koszty i ryzyko wprowadzonych zmian obcigzajg wytgcznie Strone ktéra te zmiany
wprowadzita.

§ 19
Strony nie sg odpowiedzialne wobec siebie w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkow wynikajacych z Umowy tylko w tym zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie jest wynikiem dziatania sity wyzszej.

. llekro¢ w umowie mowa o ,sile wyzszej” — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen

obiektywnie niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan wynikajgcych z umowy, ktoérych Zamawiajgcy
lub Wykonawca nie mogli przewidzie¢ i ktérym nie mogli zapobiec, ani ich przezwyciezy¢ i im
przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig. W szczegdlnosci za site wyzszg uwaza sie:
wojne, rewolucje, atak terrorystyczny, pozary, powodzie, epidemie, akty administracji panstwowej itp.

Dla unikniecia watpliwosci Strony uzgadniajg, iz zdarzeniem ,sity wyzszej” nie sg warunki atmosferyczne
nie majgce charakteru kleski zywiotowej, w tym w szczegolnosci zmiany temperatury, silne wiatry czy
opady, chyba ze ich wystepowanie miato charakter niemozliwy do przewidzenia.

Strony sg zobowigzane niezwtocznie poinformowaé sie wzajemnie o fakcie wystgpienia dziatania sity
wyzszej, udowodni¢ te okolicznosci poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzajgcej wystgpienie
zdarzen majgcych cechy sity wyzszej oraz wskazac zakres i wptyw, jaki zdarzenie miato na przebieg
wykonania umowy, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania sie na dziatanie ,sity wyzszej”.

O ile Strona powiadomiona nie wskaze inaczej na pismie, Strona, ktéra dokonata zawiadomienia, bedzie
kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest
to praktycznie uzasadnione i faktycznie mozliwe, jak rowniez zobowigzana jest do podjecia wszystkich
alternatywnych dziatann i czynnosci zmierzajgcych do wykonania Umowy, ktorych podjecia nie
wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej, pod rygorem utraty mozliwosci powotywania sie na dziatanie ,sity
wyzszej”. Strony niezwtocznie ustalg zakres, alternatywne rozwigzanie lub sposob realizacji umowy.

. W przypadku ustania ,sity wyzszej”, Strony niezwlocznie przystgpig do realizacji wszystkich swoich

obowigzkéow wynikajgcych z Umowy. W przypadku, kiedy dalsza realizacja Umowy nie jest mozliwa
z powodu dziatania sity wyzszej, Strony podejmg dziatania zmierzajace do rozwigzania Umowy.

Jezeli ,sita wyzsza”, bedzie trwata nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dtuzej, Strony mogg w drodze
wzajemnego uzgodnienia rozwigza¢ umowe bez naktadania na zadng ze Stron dalszych zobowigzan
oprécz ptatnosci naleznych z tytutu prawidtowo wykonanej czesci umowy.

Stosownie do art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, Strony na zasadach okreslonych w tym przepisie niezwtocznie,
wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystgpi¢ oraz dokona¢ zmian zawartej umowy
W sposob opisany w tym przepisie.

§ 20

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia podwykonawcom dowolnych prac bedacych

przedmiotem umowy. Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego na:
1) powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w ofercie Wykonawcy,
2) zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy na etapie realizacji robét,
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10.

11.
12.

13.

14.

3) powierzenie czesci zmoéwienia podwykonawcom w trakcie realizacji zamdwienia, pomimo
niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamowienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ sporzgdzona w formie pisemnej i w szczegdlnosci powinna
zawierac:
1) okres$lenie miejsca i daty zawarcia umowy,
2) doktadne okreslenie stron umowy,
3) wskazanie przedmiotu umowy, ktéry musi byé czescia zamdwienia realizowanego
w ramach niniejszej umowy,
4) okreslenie kwoty wynagrodzenia i termin ptatnosci.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian, nie zgtosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do projektu umowy lub projektu jej zmian, uwaza sie, ze
akceptuje projekt umowy lub projekt jej zmian i wyrazit zgode na zawarcie umowy lub dokonanie zmian.
Pisemne zastrzezenia do projektu przedtozonej Zamawiajacemu umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg mogg dotyczyc:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
diuzszego niz okreslony w ust. 6,
3) zawierania przez nig postanowienh niezgodnych z art. 463 Pzp.
W przypadku zawarcia umowy z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego
i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 3 i 4.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przedmiotu umowy.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 4, do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres$lonym ust. 4, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub jej zmian przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia lub
dokonania zmian.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, i do jej zmian, w przypadkach:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) ustalenia terminu zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
dtuzszego niz okreslony w ust. 6;
3) zawierania przez nig postanowienh niezgodnych z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, lub do jej zmian,
w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Za dziatania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wiasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczone za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamodwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ziotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkitada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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15. Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o zgode, o ktérej mowa w ust. 4 i ust. 5, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 umowy.

§21

1. W przypadku realizacji czesci przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawce badz dalszego
podwykonawce, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajgce
uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcag a podwykonawcg badz dalszym
podwykonawca.

2. Wykonawca obowigzany jest informowa¢ Zamawiajgcego o:

1) wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom poprzez ziozenie zestawienia rzeczowo —
finansowego robot budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
podpisane przez Wykonawce i podwykonawce;

2) o zaptatach dla podwykonawcow przedktadajgc:

a) kopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem;

b) dowdéd zaptaty naleznosci przez Wykonawce wzgledem podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy, lub podwykonawce wzgledem dalszego podwykonawcy, za wykonane roboty
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ze zaptata wyczerpuje jego
roszczenia z tytutu wykonanych robot budowlanych wymienionych w zestawieniu rzeczowo-
finansowym.

3. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartoéci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi
podwykonawcami, zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajgcy ma prawo wgladu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i zgdania przedstawiania na
kazde zgdanie Zamawiajgcego dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 22

1. Stosownie do art. 95 ustawy Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia (tj. wykonczeniowych, murarsko-tynkarskich, wod-kan, gazowych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych, elektrycznych, malarskich, ciesielskich, specjalisci ds. kinotechniki, nagtosnienia oraz
elektroakustyki), ktérych zakres zostat przez Zamawiajgcego okreslony w SWZ i ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —
Kodeks pracy, bedg zatrudnione na umowe o prace.

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w SWZ czynnoéci, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny, w szczegdlnosci oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajgcemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢
niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajgce na sprawdzenie realizacji
przez Wykonawce obowigzkdw opisanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zaméwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, wskazane przez Zamawiajgcego a wymienione
ponizej dowody - w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia
umowy O prace, rodzaju umowy o prace izakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy
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ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych (ij. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokoéci okreslonej w § 23 ust. 1 pkt 1 lit. |

umowy.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych

wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

. Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 lit. k), I),

skierowanie - do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 - 0séb niezatrudnionych na umowe

o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy.

§23

. Strony niniejszej umowy ustalajg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za niewykonanie lub nienalezyte
wykonania przedmiotu umowy w formie kar umownych z nastepujgcych tytutdw i w uzgodnionych
wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a) niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w § 5 pkt 2 umowy — w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 umowy, za kazdy dzieh
zwtoki,

b) nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3, za kazdy stwierdzony przypadek,

c) zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3
umowy, za kazdy dzien zwioki. W takim przypadku terminem poczgtkowym naliczania kary
umownej jest nastepny dzien po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 umowy,

e) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa § 16 ust. 5 w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 umowy, za
kazdy dzieh zwioki,

f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekraczajgcy 6 miesiecy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z § 16 ust. 6 umowy, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki;
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g) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2
pkt 3 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

h) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 umowy,

i) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3
umowy,

j) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust 10 Pzp,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 umowy,

k) nieztozenie, na wezwanie Zamawiajgcego, przez Wykonawce w przewidzianym terminie
ktéregokolwiek dowodu wskazanego przez Zamawiajgcego spos$rod dowoddw wymienionych
w § 22 ust. 4 — w wysoko$ci 2.000 zt (kara moze byé naktadana po raz kolejny, jezeli Wykonawca
pomimo wezwania ze strony Zamawiajgcego nadal nie przedktada wymaganego przez
Zamawiajgcego dowodu),

[) skierowania przez Wykonawce lub podwykonawce do wykonywania czynnosci wskazanych
w § 22 ust. 1 oséb niezatrudnionych na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt
za kazdg osobe (kara moze by¢ naktadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli
Zamawiajgcy podczas nastepnej kontroli stwierdzi, ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe
0 pracg),

m)braku wspétdziatania Wykonawcy z Zamawiajgcym w przeprowadzeniu kontroli, o ktérej mowa
w § 22 ust. 2, lub jej utrudnianiu przez Wykonawce, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek braku wspoétdziatania lub utrudniania kontroli,

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia umowy brutto okre$lonego w 6 ust.

2 pkt 3 umowy.

Zamawiajgcy moze zgdaé¢ odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar umownych na
zasadach ogolnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza
Wykonawcy ograniczona jest do rzeczywistej szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze by¢ wyzsza niz

40 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 2 pkt 3 umowy.

§24
Przedmiot umowy realizowany przez Wykonawce musi spetnia¢ wymogi dostepnosci.
Zapewnienie dostepnosci dotyczy w szczegdlnosci zgodnosci z przepisami prawa, w tym zwlaszcza z
art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2240).
Zapewnienie dostepnosci nastepuje poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania. Uniwersalne
projektowanie, zgodnie z art. 2 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych sporzgdzonej w Nowym
Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w zwigzku z art. 2 pkt 4 ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami, to projektowanie produktéw, srodowiska, programéw i ustug w taki sposob, by
byty uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza pomocy technicznych dla
szczegolnych grup osob z niepetnosprawnosciami, jezeli jest to potrzebne.
Dostepno$¢ nalezy zapewni¢ na wszystkich etapach realizacji tj. na etapie planowania, przygotowania,
projektowania, realizacji, odbioru, gwaranciji.
Wykonawca zapewnia dostepnoS¢ poprzez wigczanie do zespotow odpowiedzialnych za realizacje
przedmiotu umowy przedstawicieli Wykonawcy wyznaczonych do spraw dostepnosci.

§ 25

. W celu wyeliminowania jakichkolwiek watpliwosci Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz ilekro¢ umowa

lub przepis prawa wymagajg zachowania formy pisemnej, to czynno$¢ wykonana bez zachowania tej
formy nie wywotuje zadnych skutkow i jest niewazna.

Strony umowy obowigzane sg informowac sie wzajemnie o wszelkich zmianach, mogacych mie¢ wptyw
na wykonanie postanowien niniejszej umowy, a w szczegoélnosci o zmianie formy prawnej Wykonawcy,
zmianie numeru rachunku bankowego, ogtoszeniu upadiosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania
upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego wobec Wykonawcy, wszczeciu wobec Wykonawcy
postepowania egzekucyjnego, zaprzestania przez Wykonawce wykonywania dziatalnosci gospodarczej,
badz utracie przez Wykonawce lub personel Wykonawcy wymaganych prawem uprawnien koniecznych
do wykonania przedmiotu umowy, w tym rowniez o zmianach wskazanych powyzej, a dotyczgcych
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podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jak réwniez o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub
siedziby Stron umowy, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

3. W przypadku zaniechania ww. obowigzkow, wystanie pisma przez jedng ze Stron umowy na ostatni
znany adres drugiej Strony umowy uznaje sie za skuteczne doreczenie.

4. W celu wyeliminowania jakichkolwiek watpliwosci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody
moggce powsta¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w szczegolnosci dotyczy to przypadkéow
niewykonania lub nieprawidtowego wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy bagdz wprost z
przepisow prawa.

5. W przypadku powstania szkdéd Ilub wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkody w petnej wysokosci, a w przypadku
wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu procesu przed sgdami lub innymi organami orzekajgcymi,
Wykonawca wstgpi w miejsce Zamawiajgcego do wszczetego lub toczgcego sie postepowania albo
przystapi do toczgcego sie postepowania po stronie Zamawiajgcego na jego zadanie.

§ 26

1. Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych w nastepujgcym zakresie: imie
I nazwisko, nazwa firmy, miejsce zamieszkania, siedziba firmy, REGON, NIP dla celéw zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy, opublikowanie tych danych w postepowaniu przetargowym w przypadku
gdy dokumentacja bedzie publikowana, wzglednie dochodzenia roszczen zwigzanych z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy. Dane te moge by¢ udostepnione innym podmiotom w celu
wykonania umowy do dochodzenia roszczeh zwigzanych z niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem umowy.

2. Wykonawca zostat poinformowany o przystugujgcych mu uprawnieniach wynikajgcych z art. 13 ust. 1i 2
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Zamawiajgcy przekazat Wykonawcy klauzule informacyjna, ktéra zawiera informacje wynikajgcg z art. 13
ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. W przypadku, gdy w dokumentacji zostang zawarte dane osobowe o0s6b wspotpracujgcych
z Wykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do spetnienia wobec tych oséb obowigzkdw okreslonych w
ust. 2 i ust. 3 oraz uzyskania od nich zgody, o ktérej mowa w ust. 1. Wszelka odpowiedzialnos¢, w
zakresie o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, wobec tych oséb ponosi Wykonawca.

§ 27
Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich, w tym réwniez na rzecz bankow, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§ 28

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony sg zobowigzane do podjecia czynnosci celem
jego ugodowego zatatwienia. Kwestie bedgcg przedmiotem sporu, kieruje sie w formie pisemnej do
wiasciwej Strony, ktéra ma obowigzek rowniez pisemnego ustosunkowania sie w terminie 14 dni od daty
jej zgtoszenia.

2. W razie odmowy przez Strone ugodowego zatatwienia zgtoszonej sprawy lub nieudzielenia odpowiedzi
w terminie i formie, o ktérych mowa w ust. 1, zastosowanie majg postanowienia ust. 3.

3. Strony poddajg ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacjom oraz postanawiajg o dokonaniu
wyboru mediatora z listy statych mediatorow prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Krosnie.

4. Strony ustalajg, iz wlkasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest
sgd witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Zatgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z pézn. zm.), ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamédwien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2024 r. poz. 725 z pbézn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1213), oraz innych przepisow szczegélnych, a takze wstepnej promesy dotyczgcej
dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych Nr
01/2021/1681/Polskitad z dnia 17.11.2021 r.
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§ 30
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego, jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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