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1.OPIS TECHNICZNY  

 

 Wprowadzenie 

1.1 Cel dokumentu 

 
Celem dokumentu jest przedstawienie projektu wykonawczego organizacji ruchu  w trakcie realizacji :: 

• zmian w organizacji ruchu 

• budowy sygnalizacji świetlnej 

 na przejściu przez  DK 15 przy ul. Ogródkowej  w Sokołowie . 

 

1.2 Dokumenty powiązane (normatywne, źródłowe, odniesienia i podręczniki). 

- plan sytuacyjny robót 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późń. 

zm.) wraz z załącznikami: 

      o Nr 1 - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 

        umieszczania na drogach, 

      o Nr 4 - Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

        i warunki ich umieszczania na drogach, 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 

 1137, z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

  lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 

  z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.), 

- Załącznik do zarządzenia Nr 52 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

12.11.2013 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym. 

 

 Stan istniejący 

W miejscu projektowanej sygnalizacji dla pieszych istnieje przejście przez dwie jezdnie o szerokości 4,50m oraz 

wysepkę o szerokości 2,00m. Przejście dla pieszych posiada szerokość 4,00m .Istnieją znaki D-6 oraz bariery 

segmentowe. 

Na przejściu występują natężenia ruchu na poziomie 1000p.u. /h łącznie w obu kierunkach. 

Zmiany w organizacji ruchu obejmą : 

• Montaż znaków D-6 przy sygnalizatorach 

• Montaż znaków A-29 na obu wlotach  

• Z obu kierunków na drodze krajowej ustawienie znaków A-29 z tabliczką T-1 (300m) oraz z lampami wcze   
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        śnie ostrzegającymi Ø 300 i parametrach jak dla tablicy U-26a wraz z solarem jednobateryjnym i akumulato  

       rem żelowym. 

         -      na wlocie południowym w Km 114+720 

         -      na wlocie północnym w Km 115+324 

• Doświetlenia przejścia lampami dedykowanymi typu Led 

• Wzdłuż DK15 i na wysepce  zostaną ponadto ułożone pasy z płytek betonowych z wypustkami w kolorze    

          żółtym o wymiarach 40x40cm w odległości 0,50  od krawędzi nawierzchni DK15 

• Oznakowanie pionowe - znaki typu średniego ,folia II generacji 

 Stan projektowany 

W związku koniecznością wykonania robót drogowych i montażu  sygnalizacji opracowano projekt organizacji ruchu 

na czas robót.  

Roboty będą miały  charakter krótko trwających . 

Zastosowano znaki typu A i B które mają za zadanie informować kierowców o prowadzonych robotach oraz 

o zakresie ograniczeń w ruchu. Prace spowodują spadek przepustowości skrzyżowania ze względu na wyłą-

czanie z ruchu poszczególnych pasów ruchu. 

Dla robót związanych z montażem sygnalizacji  i drogowych  opracowano następujące schematy oznakowania 

dla i docelowej organizacji ruchu którą należy wykonać o wykonaniu robót drogowych :  

• Plan organizacji ruchu  nr 1 -– pas zachodni : montaż wysięgnika, sygnalizatora, radaru 

• Plan organizacji ruchu  nr 2 - pas wschodni : montaż wysięgnika, sygnalizatora, radaru 

Podjęcie prac na poszczególnych pasach ruchu musi być poprzedzone ustawieniem oznakowania zgodnie z odpo-

wiednim planem. Na planach podano szczegółową lokalizację oraz typy oznakowania.  

W trakcie robót konieczne jest wykonanie zabezpieczeń mających na celu uniemożliwić dostęp osobom  nie-

upoważnionym  do urządzeń i wykopów liniowych które będą prowadzone w chodnikach i zieleni. 

Do w./ w celów  należy stosować bariery  U-20a i inne zabezpieczenia zgodne z przepisami. 

W trakcie robót prowadzonych przy chodnikach należy zapewnić możliwość ruchu pieszym . 
Roboty należy wykonywać poza godzinami szczytu w godz.  9.00-14.00. 

Oznakowanie na czas robót należy wykonać i ustawić zgodnie z wymogami rozporządzenia, o którym mowa w 

pkt1. Znaki stosowane do oznakowania robót muszą być o jedną grupę wielkości wyższe, niż stosowane na 

danym odcinku drogi . 
W zastosowanym na czas robót oznakowaniu i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego lica znaków (tablic) 

powinny być wykonane z folii odblaskowej typu 2 albo folii pryzmatycznej.  

Na tylnej części tarczy znaków zastosowanych do oznakowania robót powinien być umieszczony wyróżnik koloru 

żółtego, z folii nieodblaskowej o powierzchni nie przekraczającej 15 cm2, słupki znaków zastosowanych do oznako-

wania na czas robót powinny mieć „wyróżnik” w postaci naklejonego paska z żółtej folii nieodblaskowej o szerokości 

3 cm.  

4.Ogólne warunki wprowadzenia zmian organizacji ruchu  

Termin wprowadzenia tymczasowej  organizacji ruchu     -  30.06.2021 

Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu – 31.08. 2021 
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2.PLAN ORIENTACYJNY 
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