Załącznik do harmonogramu

Wskazówka do harmonogramów – wytłumaczenie jak rozbijać elementy 

Stopień uszczegółowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania, należy dostosować do złożoności robót budowlanych w taki sposób, aby w jak największym stopniu miesięczne płatności wynikające z harmonogramu dotyczyły skończonych elementów scalonych.
Przykładowe uszczegółowienie harmonogramu dotyczące elementu scalonego „Fundamenty”:  
1. Fundamenty                                   – 100 000,00 zł (01.03.2019 r. – 31.05.2019 r.)
0. Roboty ziemne                       –   25 000,00 zł (01.03.2019 r. – 15.03.2019 r.)
0. Podkład betonowy      –   20 000,00 zł (16.03.2019 r. – 31.03.2019 r.)
Faktura za m-c marzec obejmująca ppkt 1.1. i 1.2. (płatność za 100% elementów).
0. Zbrojenie                                –   10 000,00 zł (01.04.2019 r. – 15.04.2019 r.)
0. Ławy fundamentowe    –   20 000,00 zł (16.04.2019 r. – 30.04.2019 r.)
Faktura za m-c kwiecień obejmująca ppkt 1.3. i 1.4. (płatność za 100% elementów).
0. Ściany fundamentowe –   25 000,00 zł (02.05.2019 r. – 31.05.2019 r.)
Faktura za m-c maj obejmująca ppkt 1.5 (płatność za 100% elementu).
Przedstawione powyżej uszczegółowienie pozwoli na zachowanie płynności 
w wydatkowaniu środków finansowych za element scalony „Fundamenty” – będą wystawione trzy miesięczne faktury (na koniec marca, kwietnia i maja), zamiast jednej po wykonaniu całego elementu scalonego w maju.    
Harmonogram rzeczowo-finansowy złożony przez Wykonawcę do podpisania umowy, może zostać uszczegółowiony/zmieniony, na wniosek inspektora branżowego, po przekazaniu placu budowy oraz przedstawieniu przez Wykonawcę zakładanego terminarzu realizacji robót.        

