Zatacznik nr 1 do Umowy

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamdwienia

Nazwa zadania: ,,Remont drogi wojewodzkiej nr 524 na odcinku Brachlewo-Licze:
ODCINEK 3A od KM 3+785 do KM 5+020,40 oraz ODCINEK 3B_2 od
KM 5+600 do KM 7+100””

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w oparciu o
kosztorys ofertowy z uwzglednieniem co najmniej gldownych asortymentow robot oraz
z podzialem na miesigce w kwotach netto i brutto. Harmonogram musi uwzgledniaé
przekazane przez Zamawiajacego informacje o wysoko$ci srodkow finansowych w
danym roku budzetowym na realizacj¢ Przedmiotu Zamdwienia. Terminy zatozone w
harmonogramie rzeczowo-finansowym muszg by¢ adekwatne do termindéw
okreslonych w zawartej Umowie. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Kazdorazowa aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
winna uwzgl¢dniac aktualny stan realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz
wszelkich innych okolicznos$ci, np. wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych,
zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy.

2. Rozpoczecie robot budowlanych moze nastgpi¢ nie wezesniej niz w dniu przekazania
terenu budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wlasnym zakresie
wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktére beda uczestniczyé w
realizacji zamowienia.

4. Wykonawca ma obowigzek najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy przedtozy¢
Zamawiajagcemu oswiadczenie o podjeciu obowiazkow kierownika budowy z
wymaganymi zalacznikami, o ktéorych mowa w ustawie — Prawo budowlane oraz
przedstawicieli wszystkich branz wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych
funkcji w celu zrealizowania zadania.

Podstawowe branze, ktére wchodza w zakres zadania:
a) drogowa,
b) geotechniczna,
C) srodowiskowa,
d) geodezyjna,
e) inne — wg potrzeb.

Przed przekazaniem placu budowy wykonawca przedstawi sktad oséb do prowadzenia
zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlaneqo oraz inny niezbedny personel, w tym
m. in.:




a) Kierownik budowy — 1 osoba,
b) Specjalista ds. geotechnicznych — wg potrzeb,
€) Specjalista ds. srodowiskowych — wg potrzeb,
d) Nadzor archeologiczny — wg potrzeby,
e) Geodeta— min. 1 osoba,
f) inne —wg potrzeb.
Zamawiajacy dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do petienia kilku funkcji
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

5. Wszystkie odpady pochodzace z realizacji zamowienia nie zakwalifikowane przez
Zamawiajacego do dalszego wykorzystania w tym odpady pochodzace z frezowania i
rozbiérek nawierzchni bitumicznych Wykonawca przekaze podmiotowi/podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie odbioru, zbierania badz przetwarzania
odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach (Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia
11.09.2020 w sprawie szczegdtowych wymagan dla magazynowania odpadow). Na
zgdanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania
zagospodarowania odpaddéw powstalych przy realizacji zleconych robot. Koszty
transportu,  sktadowania, przetwarzania lub utylizacji materialdw  nie
zakwalifikowanych przez Zamawiajacego do dalszego wykorzystania obcigzaja
Wykonawce.

6. Materialy zrozbiérki nadajace si¢ do powtdrnego uzycia W tym ziom metalowy
Wykonawca przewiezie na plac sktadowy wskazany przez Kierownika Rejonu Drog
Wojewodzkich w Sztumie, na odlegto$¢ do 40 km liczac od terenu budowy. Ostateczna
decyzja w zakresie przyjecia materialdw nalezy do Kierownika RDW. Koszty
transportu,  skltadowania, przetwarzania lub utylizacji materialdow  nie
zakwalifikowanych przez Zamawiajacego do dalszego wykorzystania obcigzaja
Wykonawcg.

7. Materialy przewidziane wg projektu do wbudowania i ponownego zastosowania majg
by¢ sktadowane na terenie budowy lub w jej poblizu w sposob staranny i bezpieczny.
Ewentualne koszty tego sktadowania nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je ujac
w cenie oferty.

8. Z czynnosci kwalifikacji materiatdéw z rozbiorki nadajacych si¢ i nienadajacych si¢ do
powtornego uzycia, wtym zlom metalowy, Wykonawca i Inspektor nadzoru
kazdorazowo sporzadzg pisemny protokot.

9. Drewno pozyskane z wycinki stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego. Drewno z wycinki
nalezy protokolarnie przekazac 1 przewiez¢ do bazy Rejonu Drog Wojewodzkich w
Sztumie przy ul. Zeromskiego 14, 82-400 Sztum. Dhuzyce z wycinki nalezy
przygotowac do przekazania o maksymalnej dtugosci 2mb.

10. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdow na drodze
wojewodzkiej] nr 524 przez caly okres realizacji inwestycji. Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczenia 1 utrzymania terenu budowy wraz z odcinkami
przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji tymczasowych
objazdow | przejazdow, w zakresie ich przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu
drogowego, przez caty okres realizacji robot budowlanych. Koszty uzgodnienia,
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wykonania, utrzymania oraz rozebrania tymczasowych obiektéw 1 urzadzen, a takze
oznakowania tymczasowego na czas realizacji wszystkich robot budowlanych nie
podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty. Zapewnienie utrzymania
drogi przez Wykonawce obowigzywac bedzie od momentu przekazania placu budowy
do momentu podpisania protokolu odbioru koncowego robot, z wyltaczeniem
prowadzenia akcji zimowego utrzymania na drodze wojewddzkiej nr 524.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania przejezdnosci na drodze wojewodzkiej
przez caty okres realizacji inwestycji.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewodzkiej nr 524
przez stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drog Wojewddzkich w Sztumie),
Wykonawca ma szczegolny obowigzek przygotowania i zabezpieczenia terenu
budowy, tak aby stuzby Zamawiajgcego mogly bez przeszkod prowadzi¢ zimowe
utrzymanie drogi, w tym zapewniona bedzie przejezdnos¢ dla pojazdow z plugami i
piaskarek oraz ciagly monitoring stanu tymczasowego oznakowania pionowego
I urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres realizacji robot
budowlanych.

Od momentu przekazania placu budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego
robdt przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowiagzany jest do utrzymania drogi
W stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajacym przejezdnos¢), W tym
likwidujac wykruszenia, wyboje i koleiny poprzez wykonywanie remontow
czastkowych w sezonie letnim masg asfaltowg na goraco, a W sezonie zimowym masg
asfaltowa na zimno.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytulu szkéd komunikacyjnych
poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objetego zamowieniem.
Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowaé prace budowlane, aby w okresie od 1
pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie o§wietlenia istniejacego (lub
nowego oswietlenia je zastepujacego).

W przypadkach, ktore tego wymagaja Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
drég objazdowych. Wymaga si¢, aby wyznaczone drogi objazdowe posiadaty
nawierzchni¢ bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie
1 likwidacja drog objazdowych stanowi koszt Wykonawcy, ktory nie podlega odrgbne;j
zaplacie 1 ktory nalezy uja¢ w cenie oferty.

W przypadku konieczno$ci czasowego zajecia przez Wykonawce terendow przylegltych
do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi Wykonawca.

Na Wykonawcy robot budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen
0sob trzecich zwigzanych z pogorszeniem si¢ stanu nawierzchni drég dojazdowych
I technologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu
Wykonawcy.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot — wlasnym staraniem i na swoj koszt — dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drég, budynkow, tras dostepu i urzadzen
obcych na terenie budowy jak i w jego otoczeniu, szczegolnie doktadnie tych, ktorych
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stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot budowlanych. W przypadku

stwierdzenia przed rozpoczeciem robot ztego stanu technicznego obiektow

znajdujacych sie w poblizu inwestycji nalezy wykonywac roboty w taki sposob, aby
zniwelowa¢ dalszg degradacje tych obiektow. Nalezy przekazaé¢ Zamawiajagcemu
pelna dokumentacje fotograficzng i opisowa w ciggu miesigca od podpisania

Umowy.

WW uzasadnionych przypadkach, np. zlym stanie technicznym poszczeg6lnych

obiektow/drogi ich inwentaryzacja zostanie poswiadczona przez Wykonawce i

gestoréw lub zarzadcow takich drog, budynkow, tras lub urzadzen obcych protokotami

spisanymi w obecnosci Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ — wilasnym staraniem ina swodj koszt —

podlegajace ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na terenie

objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujace lub =zniszczone podczas
prowadzenia robot budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest
zobowigzany wznowi¢ wilasnym staraniem i na wlasny koszt. Przed rozpoczeciem
robot Wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i opisowg tych punktow oraz
znakow granicznych, ktora nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢ do starostwa powiatowego uszkodzenia i

braki panstwowych punktow geodezyjnych i punktéw geodezyjnych kolidujacych

z realizacjq robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji)

zawieszenia przewodoéw nad drogga. Wykonawca po wykonaniu catosci prac objetych

zakresem przedmiotu zamodwienia, dokona pomiaréw wysokosci zawieszenia
przewod6éw nad drogg oraz dokona weryfikacji wynikoéw pomiarow w zakresie ich
zgodno$ci z przepisami 1 normami.

Wykonawca opracuje i uzgodni na wlasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:

— Program Zapewnienia JakoSci;

— projekty organizacji ruchu na czas budowy;

— dokumentacj¢ fotograficzng iarchiwalng dla wszystkich prowadzonych robot,
W szczegolnos$ci dla robdt zanikajacych;

— Geodezyjng Dokumentacje Powykonawcza w oparciu 0 punkty panstwowej
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektow oraz zmienionych szczegotow sytuacyjnych i wysokosciowych.

Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i

uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy

Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 3 kpl. wydrukowanej i zatwierdzonej mapy

(z oryginalnymi podpisami z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

lub uprawnionego geodety) oraz edytowalng wersj¢ elektroniczng mapy, mozliwg do

odtworzenia w programach AUTO-CAD, Microstation).

Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajacemu operat kolaudacyjny

sporzadzony w jezyku polskim i w pelnym zakresie niniejszej Umowy w 2 egz. w
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wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (formacie PDF na nosniku typu
przenosny dysk zewnetrznylub typu PENDRIVE). Kolaudat powinien by¢
przygotowany w taki sposob, aby kazda branza byta wydzielona.

Kolaudat powinien zawiera¢ miedzy innymi:

1) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,,a”,
lit. ,,b” ustawy Prawo budowlane,

2) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3) dokumentacj¢ projektowa powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4) kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, jezeli wystgpia,

5) dziennik budowy,

6) opini¢ technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i1 materiatach budowlanych,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatow 1 urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe,

9) protokoty badan i sprawdzen miedzy innymi tych, o ktéorych mowa w art. 57 ust 1
pkt4ida.

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wilasciwego osrodka
geodezji,

11) protokot przekazania terenu, Protokot Bezpieczenstwa Ruchu podpisany przez
Departament  Infrastruktury  Urzedu Marszatkowskiego  Wojewodztwa
Pomorskiego,

12) ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robot,

13) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robdt / szczegétowym wykazie robot,

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
oraz w innych dokumentach zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materialow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdéw lub rozwigzan rownowaznych pod
warunkiem, ze zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a takze nie spowoduja opdznien w
realizacji inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych, musi
umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez Zamawiajacego (technicznego,
ekonomicznego, ekologicznego).

W razie watpliwos$ci interpretacyjnych, dotyczacych poszczegdlnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci wskazanej w Umowie.
Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy traktowa¢, jako wzajemnie si¢
objasniajace 1 uzupehiajace. Ewentualne rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami, o



ile beda mialy miejsce, nie bedg stanowily podstawy do ograniczenia przez
Wykonawce zakresu jego obowigzkéw, ani do zmiany sposobu ich wykonania. W
przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomig¢dzy tymi dokumentami — Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego, w celu ich
wyjasnienia i1 rozstrzygnigcia, co do sposobu wykonywania Umowy.

27. W sytuacji gdy zaistnieje taka potrzeba, Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny i
prowadzenie ratowniczych badan archeologicznych wraz z uzyskaniem pozwolenia na
przeprowadzenie wyprzedzajacych inwestycje ratowniczych badan archeologicznych.
Koszty prowadzenia nadzoru archeologicznego lub ratowniczych badan
archeologicznych oraz zwigzanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje
Zamawiajacy.

28. Na potaczeniu konstrukcji nowej i1 istniejacej nalezy zastosowaé siatke zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w zamiennej szczegdtowej specyfikacji technicznej nr
SST D-05.03.26.

29. Dlugo$¢ okresu gwarancji jako$ci wykonania robot i rekojmi na oznakowanie poziome
wynosi 60 miesigcy, niezaleznie od dlugosci okresu gwarancji na pozostate roboty i
obejmuje w razie konieczno$ci wykonanie odtworzenia oznakowania na polecenie
Zamawiajacego.

30. Dtugos¢ okresu gwarancji jakosci i rekojmi na elementy zieleni drogowej wynosi 36
miesiecy niezaleznie od dlugos$ci okresu gwarancji i rgkojmi na pozostate roboty

31. Wykonawca zobowiazany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow zwiazanych

Z dostosowaniem si¢ do powyzszych wymagan.

Koniec zatgcznika nr 1



