	Nazwa Projektu
	„Budowa ogólnodostępnego parku z drogą serwisową dla służb technicznych i siecią oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie nieruchomości położonych w Poznaniu, przy pl. Ludwika Waryńskiego”

	Zamawiający
	Miasto Poznań
Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, na rzecz którego działa
Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, REGON 631257822, NIP 2090001440, BDO 000138597, adres e-mail: sekretariat@ztm.poznan.pl
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	Inspektorzy Nadzoru
	Małgorzata Kuster, Małgorzata Bogusławska
	

	Wykonawca
	[….]
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	Miejsce i data wystawienia:
	
	dn.
	

	Dotyczy:
	Przekazania terenu budowy przewidzianego do realizacji w okresie zgodnym z umową nr [….] z dnia [….] (dalej jako: „Umowa”) zleconego do wykonania zgodnie z przedmiotową Umową

	Skład komisji: 

	PRZEKAZUJĄCY:
Zamawiający reprezentowany przez :
1) Maciej Jakubowski


	PRZEJMUJĄCY:
Wykonawca reprezentowany przez :
1) ….

	PRZY UDZIALE PRZEDSTAWICIELI:
Inspektorzy Nadzoru:  Małgorzata Kuster, Małgorzata Bogusławska

	Komisja w wyżej wymienionym składzie po przekazaniu dokumentacji technicznej, zapoznaniu się z warunkami                        i możliwościami wykonania robót w określonym w umowie terminie, ustaliła co następuje:

	1) Przedmiot przekazania stanowi:
Teren przeznaczony pod inwestycję pn. „Budowa ogólnodostępnego parku z drogą serwisową dla służb technicznych i siecią oświetlenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie nieruchomości położonych w Poznaniu, przy pl. Ludwika Waryńskiego”  położony na dz. 1/7, 1/8, ark. 18, dz. 37/3, ark. 06., obr. Jeżyce)


	2) Dokumentacja projektowa: 
Zamawiający przekazał, a Wykonawca przejął dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Projektową „Płatkiewicz-Projekt” (sierpień 2023 r.)


	4) Schematy i rysunki montażowe na podstawie których przekazuje się teren budowy:
Przekazana dokumentacja projektowa jest obowiązująca.

	6) Dokumentacja prawna :
Decyzje:
- Pozwolenie na budowę nr 886/2023 z dnia 09.11.2023 roku
- Decyzja nr 118/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.07.2023 r.

	7) Punkty poboru i parametry mediów:
Wykonawca ustali we własnym zakresie.  

	8) Place składowania:
0. Miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, miejsce wywozu odpadów Wykonawca ustali we własnym zakresie
0. Miejsce składowania materiałów przeznaczonych do wbudowania Wykonawca ustali we własnym zakresie

	9) Materiały Wykonawcy:
Wszystkie wbudowywane materiały muszą posiadać dokumenty pozwalające na zastosowanie w budownictwie, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne zgodnie z zapisami ST).

	10)  Uzbrojenia terenu:
Na obiektach i w ich sąsiedztwie znajdują się urządzenia uzbrojenia terenu wg plansz ZUDP.

	11) Dziennik budowy:
Przekazany Dziennik budowy nr 1/2024 wydany dnia 26.03.2024 r.

	12) Dokumentacja budowy: Znajdować się będzie w całości w biurze budowy Wykonawcy

	13) Pomiary techniczne:
Wykonuje Wykonawca, Zamawiający może przeprowadzić pomiary kontrolne.

	14) Zagospodarowania terenu budowy:
Wykonawca sporządzi i ustawi tablice informacyjne oraz oznakuje budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	15) Zasady i warunki poruszania się na Terenie Budowy (zagrożenie ogniowe, gazowe, ruch drogowy):
Zgodnie z planem BIOZ oraz projektami tymczasowej organizacji ruchu.

	16) Zaplecze budowy: 
Zaplecze jest zlokalizowane na terenie budowy lub w jej sąsiedztwie, z terminem użytkowalności do dnia zakończenia robót. 

	17) W sprawie zagwarantowania interesów osób trzecich:
Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osób trzecich przez odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót. Wykonawca zapewni pomoc w przejściu przez teren budowy osobom niepełnosprawnym. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu BIOZ dla zadań realizowanych zgodnie z Umową.

	18) Zobowiązania Wykonawcy:
Wykonawca będzie realizował roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo finansowym realizacji Umowy.

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ……………………………….. z terminem zakończenia jak w Umowie.

	19) Podwykonawcy:
Zgodnie z zapisami Umowy.

	20) Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Osoba odpowiedzialna z ramienia Zamawiającego: Maciej Jakubowski
Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją Kontraktu pełnią inspektorzy nadzoru inwestorskiego w składzie: Małgorzata Kuster, Małgorzata Bogusławska
Ze strony Wykonawcy za realizację Kontraktu odpowiedzialni będą: Kierownik budowy – [….]

	21) Inne uwagi: [….]

	Z dniem ……………………………….. Inwestor przekazuje, a Wykonawca przejmuje plac budowy odpowiadając za stan urządzeń na przejętym terenie oraz przejmuje na siebie obowiązki zarządcy przejętego terenu.

	Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

	PODPISY

	PRZEKAZUJĄCY:


1) ………………………………………..


	PRZEJMUJĄCY:


1) ………………………………………..
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