Zalacznik nr 3 do SWZ

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwo$cig negocjacji - sprawa nr 47/PN/2022/ZS pn. ,Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Izby Przyje¢” w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
w Warszawie” w formule ,zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwang dalej ,,ustawg Pzp”, zostata zawarta
umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Izby Przyje¢” w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
w Warszawie w formule zaprojektuj i wybudu,;.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia w szczegblnosci obejmuje:

1) Wpykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawcze;j.

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego odpowiednich opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych,
niezbednych do realizacji inwestycji.

3) Wykonanie rob6t budowlanych, rozbiérkowych, modernizacyjnych i montazowych, instalacyjnych
i wykonczeniowych.

4) Przekazanie dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej tozsamej
Z papierowa.

5) Wykonanie dokumentacji: Instrukcja uzytkowania obiektu.

6) Wykonywanie niezbednych przegladdw technicznych i serwisowanie systeméw w ramach gwarancji.

7) Wyposazenie w zakresie wynikajacym z PFU / OPZ, tj. wyposazenie medyczne i niemedyczne) -
Zataczniki do PFU.

3. Szczegotowy zakres oraz spos6b wykonania rob6t budowlanych oraz dostawy wyposazenia medycznego

i niemedycznego okresla:
1) PFU wraz z zatacznikami,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
3) harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktérym mowa w §5 Umowy,
4) Dokumentacja projektowo - techniczna wykonana przez Wykonawce na podstawie programu
funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatgcznikami.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia z najwyzsza starannoscia, zgodnie
z Umowg, Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej, normami jako$ciowymi i technicznymi, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi
w trakcie realizacji Umowy oraz oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca os$wiadcza, Zze zapoznat sie z przedmiotem zaméwienia w oparciu o SWZ, dokumentacje
techniczna, zapoznat sie z warunkami prowadzenia rob6t oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu zamoéwienia i warunkéw realizacji Umowy. W trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ cze$¢ terenu budowy innemu podmiotowi,
realizujgcemu inne roboty budowlane réwnolegle z zamdéwieniem objetym Umowa - jezeli zajdzie taka
potrzeba.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje wylaczna odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
pozostatych czesci instalacji oraz budynku podczas realizacji niniejszej umowy.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze fachowa i dysponuje wszelkimi niezbednymi informacjami
oraz pozwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa w dziedzinach zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamoéwienia, a takze, iz dysponuje odpowiednim personelem i odpowiednimi Srodkami
gwarantujacymi profesjonalng realizacje Umowy.

8. W organizacji rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢, ze wszystkie roboty
budowlane beda wykonywane w czynnym obiekcie. Wykonawca zobowigzuje sie do starannego
planowania i uzgadniania realizacji uciazliwych robét budowlanych z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiajgcego.
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9. O ile zajdzie taka potrzeba lub konieczno$¢, Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego przed
wilasciwymi organami administracji lub instytucjami w postepowaniach zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamoéwienia.

10. Wykonawca o$wiadcza, Ze prowadzone prace budowlane nie beda zakléca¢ prawidlowego
funkcjonowania Instytutu.

11. Wykonawca zobowiazuje sie do zapoznania i stosowania wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do. uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu roboét -
zagospodarowanie na wlasny koszt i ryzyko powstatych odpadéw, zgodnie z zasadami gospodarowania
odpadami, okreslonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21
z pozn. zm.) oraz wymaganiami ochrony $rodowiska i przedstawienie dokumentu potwierdzajacego
przekazanie odpadéw. W przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego porzadku. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewnetrznej,
a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§2
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 1320 z pézn. zm.), przez caty okres
realizacji Umowy, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace czynnosci objete zakresem przedmiotu
zamoOwienia: Roboty rozbiérkowe i demontazowe, roboty wykonczeniowe, instalacje elektryczne
i teletechniczne (m.in. wykonanie instalacji, dostawa i montaz osprzetu), instalacje wodno-kanalizacyjne,
instalacje centralnego ogrzewania, instalacje ciepta technologicznego, instalacje wentylacji, instalacje
klimatyzacji (m.in. wykonanie instalacji, dostawa i montaz osprzetu); (obowiazek ten nie dotyczy
sytuacji, gdy czynno$ci te beda wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzace
dziatalno$¢ gospodarcza w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. llo$¢ pracownikéw niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia okresla wykonawca
uwzgledniajgc termin wykonania oraz ztoZzonos$¢ przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca na kazdym etapie
realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracownikéw lub wymiany
zgtoszonych. Do pracownikow podwykonawcédw zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowe
o prace do realizacji przedmiotu zamo6wienia stosuje sie odpowiednio.

3. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy sktada wykaz osoéb, ktére realizujg
zamoOwienie wraz z oSwiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie umowy o prace.

4. Zmiana wykazu 0séb, o ktérym mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy. Wykonawca przedstawia
korekte listy os6b wykonujacych zamoéwienie do wiadomosci Zamawiajacego, po kazdorazowej zmianie.

5. W zwiazku z powyZszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w/w czynno$ci przy realizacji
przedmiotu zaméwienia. Wykonawca zobowiagzuje sie do udostepnienia Zamawiajagcemu w terminie
pieciu dni od otrzymania wezwania dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie stosunku
pracy przez Wykonawce /podwykonawce. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczeg6lnosci do zgdania:

e o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

e o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace,

e poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

¢ innych dokumentéw,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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6. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane powyzej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wskazanych w SWZ.

7. Nieprzedtozenie os$wiadczen lub dokumentéw okreslonych w SWZ przez Wykonawce lub
podwykonawcéw z pracownikami wykonujacymi czynno$ci, o ktérych mowa wyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w wezwaniu bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace oraz skutkowaé¢ bedzie natozeniem kar umownych
wynikajacych i opisanych w projekcie umowy. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§3
Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy w szczeg6lnos$ci nalezy:

1) wykonanie projektu budowlanego oraz dokumentacji projektowej wykonawczej (zwanych dalej
»~dokumentacja projektowa”), o ktérych mowa w §1 Umowy,

2) uzyskanie wynikajacych z przepiséw wszelkich niezbednych decyzji, opinii, sprawdzen rozwigzan
konstrukcyjnych, uzgodnien wraz z ewentualnymi odstepstwami wymaganymi przez przepisy prawa,

3) protokolarne przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji projektowe;j,

4) uzyskanie akceptacji wykonanej dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego przed ztoZeniem jej
w organach administracji budowlanej oraz rozpoczeciem rob6t budowlanych w tym zakresie,

5) terminowe wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z Umowa, Specyfikacja Warunkéw
Zaméwienia, dokumentacja techniczng, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

6) opracowanie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem przekazania terenu
budowy,

7) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

8) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego terenu budowy i prowadzonych robét zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w szczego6lnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Umowy,

9) ochrona mienia zgromadzonego na terenie budowy przed zniszczeniem, kradzieza lub utratg z innych
przyczyn, poczawszy od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy,

10)zabezpieczenie srodowiska na terenie budowy i terenach przylegtych przed niekorzystnym wptywem
wykonywanych robo6t, w szczeg6lnosci dla ograniczenia szkdd i ucigzliwo$ci wyniklych z hatasuy,
zanieczyszczen i innych niepozadanych dziatan,

11)utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, ze szczegdlnym
uwzglednieniem dré6g komunikacyjnych i przeciwpozarowych,

12)zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy, tak by realizacja
przedmiotu zaméwienia w zadnym stopniu nie utrudniata funkcjonowania kompleksu budynkéw
Instytutu

13)przejecie odpowiedzialnosci za szkody wynikte na terenie budowy, w szczegdlnosci za: szkody
i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz oséb trzecich
przebywajacych na terenie budowy, szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen
w odniesieniu do roboét, obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego
z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu zamoéwienia,

14)prawidtowa koordynacja rob6t wszystkich branz,

15)staranne planowanie i uzgadnianie realizacji ucigzliwych robét z wyznaczonym przedstawicielem
Zamawiajacego,

16)zapewnienie kierownictwa, sily roboczej, materiatéw, sprzetu i innych urzadzen niezbednych do
wykonania przedmiotu zaméwienia,

17)nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepisdéw przeciwpozarowych,
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18)niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robét,
ktére moga mie¢ wptyw na terminowg i zgodna z dokumentacjg projektowg oraz wiedza techniczng
realizacje przedmiotu zaméwienia,

19)biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych
w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

20)uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu zamo6wienia,

a)celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania prac projektowo - remontowo - wykonczeniowych wraz
Z wyposazeniem, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidlowosci
w wykonywaniu prac lub zagrozenia terminowego wykonania umowy,

b)inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb,

c) inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade i protokotuje, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom uczestniczacym w naradzie,

d)do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnie$¢ uwagi w ciaggu
2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace,

21)prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robdét,

22)zabezpieczenie zdemontowanych materialéw i urzadzen w sposdb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu
pracownikéw i osob trzecich,

23)zapewnienie sukcesywnego wywozu odpaddw i Smieci na swdj koszt,

24)wnioskowanie o zatwierdzenie materiatéw, urzadzen i wyposazenia,

25)utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robét - zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na teren budowy osobom
postronnym,

26)prowadzenie robét budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscig, zachowaniem przepiséw BHP oraz
przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

27)zorganizowania robét budowlanych w sposéb nienarazajacy osdéb trzecich na niebezpieczenstwa
i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
Srodkéw ostroznosci,

28)niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére
moga wptynaé na jakos¢ rob6t lub termin zakonczenia robot,

29)wykonania robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania rob6t podstawowych,

30)wspétpraca w trakcie realizacji rob6t budowlanych z przedstawicielami Zamawiajacego,

31)uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego,

32)przerwanie robét budowlanych na Zadanie Zamawiajacego oraz zabezpieczenia wykonanych robét
przed ich zniszczeniem,

33)tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

34)przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

35)przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

36)uporzadkowanie terenu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

37)uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie p6zZniejszym niz termin
odbioru koncowego,

38)uporzadkowanie terenu budowy oraz terenéw przylegltych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce, iacznie z przywrdceniem stanu pierwotnego terendw zielonych i naprawa ciggoéw
komunikacyjnych,

39) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

40)zgtoszenie przedmiotu zamowienia do odbioréw, uczestnictwa w czynnos$ciach odbioru, zapewnienia
usuniecia stwierdzonych wad,
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41)opracowanie i przekazania Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz
z dokumentami pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robot,

42)uzyskanie wszystkich odbioréw i uzgodnien koniecznych do uzytkowania obiektu,

43)opracowanie wszelkich wymaganych prawem niezbednych do prawidlowej eksploatacji
i uzytkowania przedmiotu zamdéwienia instrukcji, w tym: instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (IBP),
scenariusza pozarowego - scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, instrukcji eksploatacji
i uzytkowania obiektu,

44)wykonanie wszelkich opracowan, specyfikacji, ekspertyz i analiz oraz zwigzanych z nimi uzgodnien
wynikajacych z przepiséw prawa lub wymaganych przez wlasciwe organy administracji lub tez
wymaganych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia nawet w przypadku braku
prawnego obowigzku ich sporzadzenia,

45) zakup wraz z dostawa do siedziby Zamawiajacego i rozladunkiem, montazem urzadzen
wyszczeg6lnionych w zatgcznikach do PFU we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu i terminie,
instalacja w zakresie niezbednym do funkcjonowania urzadzen (jezeli dotyczy), uruchomieniem
urzadzen (wyposazenia medycznego i niemedycznego) bedgcych przedmiotem umowy wraz
z niezbednym osprzetem. Realizacja dodatkowego zakresu, jezeli taki jest wyszczegdlniony
w zalgcznikach okreslajacych parametry techniczne wyposazenia medycznego i niemedycznego,

46) szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiajacego z obstugi wyposazenia medycznego
i niemedycznego,

47)wykonanie przez okres gwarancji - serwisu, wymaganych dokumentacja techniczng przegladéow
technicznych i konserwacji urzadzen, wyposazenia lub sprzetu wraz z instalacjami, o ktérych mowa
w dokumentacji projektowej, dostarczonych i wbudowanych w ramach realizacji przedmiotu
zaméwienia wraz z wymiang niezbednych elementéw eksploatacyjnych, w terminach wskazanych lub
wymaganych przez producenta urzadzenia, wyposazenia lub sprzetu, jak tez na kazdy wniosek
Zamawiajacego w przypadku, gdy wniosek taki jest skutkiem niezrealizowania obowigzku przez
Wykonawce,

48)udzielenie gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane przez okres .........77?7 miesiecy

49)usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét, podczas odbioru koncowego oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji.

50)Dostarczenie wyposazenia stanowigcego przedmiot umowy.

§4
Obowiazki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1)przekazanie Wykonawcy materiatéw i danych wyjsciowych do wykonania dokumentacji projektowe;j,
2)kontrola kierunkéw rozwoju prac projektowych i robét budowlanych,
3)ocena i akceptacja dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot zamoéwienia,
4)odbiér merytoryczny dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot zamoéwienia,
5)protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
6)zapewnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedmiotu zamowienia,
7)uczestnictwo w Radach Budowy,
8)odbiory robét budowlanych,
9)zaptata uméwionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia.

§5
Termin wykonania przedmiotu zamoéwienia
1. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania przedmiotu zaméwienia:
a) Rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia - od daty przekazania terenu budowy (po podpisaniu
umowy),
b) zakonczenie wykonania przedmiotu zaméwienia: do 4 miesiecy od daty przekazania placu budowy
(po podpisaniu umowy).
2. Za termin wykonania przedmiotu zamowienia uwazac sie bedzie date odbioru koncowego przedmiotu
zamoéwienia.
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Wykonawca powinien niezwtocznie informowa¢ Zamawiajacego o przewidzianych wydarzeniach lub
okolicznos$ciach, ktére moga negatywnie wptyngé na wykonanie przedmiotu zamowienia,
w szczeg6lno$ci na terminy wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca w dniu przekazania terenu budowy zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
szczegbétowy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robd6t budowlanych (zwany dalej
»,Harmonogramem”).

Harmonogram powinien w szczegdlnos$ci obejmowac:

1)terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych etapow,

2)wartos$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie,

3)terminy dostaw i montazu wyposazenia medycznego i niemedycznego,

4)daty rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych.

W ciagu 3 dni roboczych od daty otrzymania Harmonogramu Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko.
Jezeli Harmonogram nie uzyska akceptacji Zamawiajgcego, Wykonawca naniesie poprawki
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez
Wykonawce.

Harmonogram stanie sie zatgcznikiem do Umowy. W sytuacji zmian w Harmonogramie niemajacych
wplywu na przesuniecie konicowego terminu realizacji Umowy, zmiany te nie beda powodowaty
konieczno$ci zmian jej postanowien w drodze aneksu. Wzdér Harmonogramu stanowi zatgcznik do
Umowy.

Jezeli na skutek zaistnienia okoliczno$ci niezawinionych przez Wykonawce, w tym takich okolicznosci,
na ktére Wykonawca nie ma zadnego wptywu, miataby nastapi¢ zmiana Harmonogramu, Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Wszelkie propozycje Wykonawcy wprowadzenia zmian
Harmonogramu musza by¢ nalezycie uzasadnione i zaakceptowane przez Zamawiajacego. Zmiany
powyzsze w Zadnym zakresie nie moga wptywac na zwiekszenie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §15
ust. 1 Umowy ani na zmiane terminu wykonania przedmiotu zaméwienia okreslonego w ust. 1 pkt. 2)
niniejszego paragrafu.

Nieprzedstawienie przez Wykonawce Harmonogramu w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty uptywu
terminu okreslonego w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zmiana przez Wykonawce Harmonogramu bez akceptacji Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od Umowy w czeSci niewykonanej w terminie 14 dni od daty powziecia przez
Zamawiajacego informacji o dokonanej zmianie.

§6
Sita wyzsza

1. Sita wyzsza jest to zdarzenie, ktérego Strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec, ani

ktéremu nie moga przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Stronom wykonanie obowigzkéw umownych
w catosci lub w czesci albo w uméwionym terminie.

2. Zasite wyzsza w szczeg6lnosci przyjmuje sie:

1)akt terroryzmu lub wprowadzenie stanu wojennego na terytorium obejmujgcym teren budowy,

2)strajk z wylaczeniem wewnetrznego w firmie Wykonawcy,

3)katastrofe naturalna, ktére wystgpita na terytorium obejmujacym teren budowy, szczegélnosci:
huragan, trzesienie ziemi, powédz, pozar ktéry nie powstat z winy Wykonawecy; sita wyzsza nie jest
katastrofa budowlana spowodowana przez Wykonawece,

4)powazne awarie niespowodowane przez Wykonawce,

5)stan zagrozenia epidemicznego lub stan epidemii w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakazen i chor6b zakaznych ludzi z dnia 05 grudnia 2008 roku (t. j. Dz. U. z 2020 roku
poz. 1845) na terytorium obejmujgcym teren budowy.

3. Zadna ze Stron nie odpowiada za szkode spowodowang niewykonaniem obowigzkéw umownych

w catosci lub w czesci albo w umdéwionym terminie, jezeli niewykonanie obowigzkéw umownych
w catosci lub w czesci albo w umdédwionym terminie nastgpito wskutek sity wyzszej.

Strona 6 z 37



§7

Teren budowy
W przypadku ingerencji w elementy istniejgcej infrastruktury na potrzeby realizacji przedmiotu
zaméwienia Wykonawca, w razie koniecznosci lub na polecenie Zamawiajacego, zobowigzany jest do
wykonania dziatan w celu zapewnienia wtasciwego jej funkcjonowania.
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego, inspektorom nadzoru
inwestorskiego i organom nadzoru budowlanego oraz udostepni im wszelkie informacje i dokumenty
niezbedne do wykonywania ich zadan.
W przypadku zanieczyszczenia lub zniszczenia przez Wykonawce terendéw przyleglych do terenu
budowy Wykonawca doprowadzi je do stanu nie gorszego od pierwotnego najp6zniej do dnia odbioru
koncowego.
Wykonawca bedzie prowadzit wszelkie uciazliwe ze wzgledu na halas roboty w uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

§8
Materiaty
. Materialy, urzadzenia i wyposazenie potrzebne do wykonania przedmiotu zamoéwienia, ktére dostarcza
Wykonawca powinny odpowiada¢ wymogom okre$§lonym przepisami polskiego prawa, by¢
zaakceptowane przez Zamawiajacego, oraz zgodne z trescia ztoZonej oferty.
. Wykonawca przed zastosowaniem materiatu, urzadzenia lub wyposazenia (tj. przed jego wbudowaniem
lub instalacjq) przeditozy Zamawiajagcemu wniosek o zatwierdzenie tego materiatu, urzadzenia lub
wyposazenia zawierajgcy:
1) certyfikat zgodno$ci z odpowiednig norma, aprobate techniczng oraz wymagane atesty,
2) karty katalogowe
oraz na zadanie Zamawiajacego probki dla wskazanych materialéw, urzadzen lub wyposazenia.
. Zamawiajagcy w terminie 5 dni roboczych liczac od daty przedtozenia przez Wykonawce wniosku
o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia lub wyposazenia przekaze Wykonawcy informacje czy
przedtoZzony wniosek zatwierdza, czy tez nie.
. Wniosek materiatowy niezawierajacy dokumentéw lub proébki, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, nie bedzie rozpatrywany przez Zamawiajgcego i zostanie zwr6écony Wykonawcy, bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego.
. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia moze stosowac¢ tylko materiaty, urzadzenia lub
wyposazenie zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Wszelkie materiaty, urzadzenia lub wyposazenie
niezatwierdzone przez Zamawiajacego, a zastosowane przy wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, beda na
zadanie Zamawiajacego usuniete na wytaczny koszt i ryzyko Wykonawcy bez wzgledu na stopieni i zakres
realizacji przedmiotu zamowienia.
. Jezeli do wykonania przedmiotu zamdwienia zostang uzyte materiaty, urzadzenia lub wyposazenie
niezatwierdzone przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru przedmiotu
zamowienia i Zada¢ ponownego wykonania przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia.
. W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje sie w zakresie dostawy sprzetu medycznego, niemedycznego
oraz wyposazenia do:
a) dostarczenia wyposazenia medycznego i niemedycznego posiadajagcego wymagane w Swz
dokumenty do siedziby Zamawiajacego,
b) nieodptatnego montazu i uruchomienia we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu i terminie,
c) przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia umownego szkolenia personelu medycznego
i technicznego w zakresie dziatania, obstugi, diagnostyki oraz podstawowej konserwacji sprzetu.
Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminach kazdorazowo uzgodnionych przez
Strony w siedzibie Zamawiajacego.
d) zapewnienie statego wsparcia technicznego i aplikacyjnego dla pracownikéw obstugujacych sprzet
po uruchomieniu urzadzenia przez okres trwania gwarancji;
e) dostarczenia wraz z przedmiotem umowy instrukcji obstugi w jezyku polskim oraz paszportu
technicznego;
a) wykonywania zobowigzan w okresie gwarancji z tytulu usuwania usterek, napraw, wymiany czesci
wraz Z obowigzkowymi przegladami technicznymi z czestotliwo$cig zalecang przez producenta
wyposazenia.
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b) Dostarczenia dokumentacji technicznej, w wersji papierowej i elektronicznej zawierajacej co
najmniej: dane dotyczace identyfikacji sprzetu (nazwa, typ, producent urzadzenia), informacje
dotyczace przechowywania i transportu sprzetu, uruchomienia sprzetu, informacje dotyczace
samego sprzetu (warunki pracy sprzetu, opis techniczny), informacje dotyczace utrzymania
w ruchu, w tym konserwacji sprzetu, informacje dotyczace postepowania w sytuacjach awaryjnych,
w tym tabele zawierajaca kody btedéw wraz z przypisanymi im opisami wyja$niajagcymi charakter
usterki (jesli dotyczy);

c) Dostarczenie dokumentéw wraz z ttlumaczeniem w przypadku oryginatu w jezyku obcym:
certyfikaty CE oraz deklaracje zgodnoSci - wystawione przez producenta (dotyczy sprzetu
medycznego),

d) Dostarczenie dokumentéw wraz z tlumaczeniem w przypadku oryginatu w jezyku obcym:
wymaganych w zatgcznikach do PFU wraz z dostawa urzadzen (dotyczy sprzetu niemedycznego).

§9
Inspekcje i proby

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego beda uprawnieni do dokonywania badan, préb, pomiaréw.

Zadna robota budowlana nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do przeprowadzenia

badan, préb, pomiarow.

Miejsce i termin dokonywania badan, prob, pomiaréw beda uzgodnione z wtasciwym inspektorem

nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Wykonawcy $wiadectwo potwierdzajace wynik badan,

proéb, pomiaréw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie przez siebie okres§lonym, moze nakaza¢ Wykonawcy:
1)usuniecie z terenu budowy materiatéw, urzadzen, elementéw wyposazenia niezgodnych z Umowg,
2)wstrzymanie robét prowadzonych niezgodnie z Umowg,
3)ponowne wykonanie robdt budowlanych zrealizowanych niezgodnie z przepisami, normami i sztuka

budowlang,
4)wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu wypadku lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci.

W przypadku niezastosowania sie Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajacy bedzie uprawniony bez konieczno$ci uzyskania uprzedniego upowaznienia sagdowego do

zatrudnienia os6b trzecich na koszt Wykonawcy w celu realizacji tego polecenia.

§10
Ubezpieczenia

. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w dniu zawarcia Umowy kopie polisy ubezpieczenia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
i posiadanego mienia z minimalng suma gwarancyjng 5 000 000,00 zt (stownie: pie¢ milionéw 00/100)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki.
W  przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do realizacji przedmiotu zamdéwienia
podwykonawcéw, polisa powinna réwniez swoim zakresem ochrony obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ za
podwykonawcéw. Kopia polisy powinna by¢ potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez osobe
upowazniong do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy.

. Zawarta przez Wykonawce polisa powinna zapewnia¢ wyptate odszkodowania w ztotych.
. W przypadku, kiedy termin waznos$ci polisy, ktorej kopia zostata przediozona Zamawiajacemu, nie

obejmuje catego okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest odnawiaé polise
w zakresie i z sumga ubezpieczenia okreSlonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu na swoéj koszt i w taki
sposéb, aby zapewniona byta ciagto$¢ ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania Umowy,
rozumiany dla celéw niniejszego paragrafu, jako okres obejmujgcy réwniez okres udzielonej Gwarancji
Jakosci, oraz przedstawia¢ Zamawiajgcemu kopie kolejnej polisy wraz z potwierdzeniem optacenia
sktadki w ciggu 14 (czternastu) dni od daty zawarcia danej polisy.

. W przypadku nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy w terminie

wskazanym w ust. 1 lub 3 niniejszego paragrafu Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umowne;j.
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5. Ewentualne szkody i roszczenia powstate po stronie Zamawiajacego, ktore przewyzsza wartos¢ sumy
ubezpieczenia wynikajacej z tresci polisy lub ktérych nie obejmuje zakres odpowiedzialnosci
wynikajacej z polisy (w tym wartos$¢ franszyz, udziatow wilasnych), zostang pokryte we wiasnym
zakresie bezposrednio przez Wykonawce na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie do SWZ, do wykonania
przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi za wyjatkiem:

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przedloZzonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania przedmiotu
zaméwienia wskazany w §5 pkt 1) Umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosSci, nie byt krétszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego,

6) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo - finansowy jest niezgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa §5 Umowy,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w §2 Umowy,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy wynikajace z Umowy.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4
niniejszego paragrafu, bedzie uwazane za jego akceptacje.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze
poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do tej
umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.
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8. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy
oraz umow o podwykonawstwo, Kktérych przedmiotem S3 .ccccccviii
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy réwniez Wykonawcy. Przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo.

10. Wylgczenia, o ktédrych mowa w wust. 9 niniejszego paragrafu, nie dotycza rdéwniez umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia
otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

13. Postanowienia zawarte w ustepach 2 - 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania
uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. Postanowienia zawarte w ustepach 2 - 11 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian
umow o podwykonawstwo.

15. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw).

16. Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych
realizowanych przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow).

17. Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) nie
zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci przedmiotu
zamoéwienia.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robdét budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

20.]Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekgji,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

21. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pédzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

22. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

23. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, jeZeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
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dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

Umowy.

24.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

25. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznoSci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

26. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 24 niniejszego paragrafu, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez odsetek.

27.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgloszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji,
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

28. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27 pkt 2) niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$c sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

29.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

30. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia i braku mozliwosci dokonania potracenia,
Wykonawca zwréci Zamawiajagcemu catg zaptacona podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
kwote, co nastgpi na pierwsze zadanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od doreczenia
zadania.

§12
Przedstawiciele Stron
1. Kierownictwo  robotami ze strony Wykonawcy pelni¢ bedzie kierownik  budowy:

............................................. stel e
2. Kontrole nad wykonywanymi robotami ze strony Zamawiajgcego petni¢ beda inspektorzy nadzoru
inwestorskiego:
1) e - branza konstrukcyjno- budowlana,
2) e - branza sanitarna,
3) e ————— - branza elektryczna.

3. Osoby, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie s3 upowaznione do zlecania robét zamiennych
i dodatkowych.
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Do kontaktéw roboczych, w okresie trwania Umowy Strony upowazniaja:

1) i ze strony Wykonawcy, do kontaktéw roboczych Wykonawca podaje nastepujacy nr tel.:
.................... Jfaxt i, eemails

2) e ze strony Zamawiajacego, do kontaktéw roboczych Zamawiajacy podaje nastepujacy nr
tel: ..., ,e-mail: v

. Upowaznienia, o ktédrych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nie obejmujga swoim zakresem

uprawnienia do dokonywania zmian postanowien Umowy oraz ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od
Umowy lub jej rozwigzaniu.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenie nalezytego

wykonania Umowy w wysokoSci 3% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... ztotych (stownie: ....cccccviiiinieninnnd).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie

roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstalych w okresie ....................
miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej musi ona by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zadanie.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zachowato
moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz w okresie
gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mieé¢ wplyw na moc wiagzaca Zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci ....ccceveverinennn zlotych (stownie: ....ccooveviceiiieninis ), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, zostanie zwrdocona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji

wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wynoszaca ..........cccceee.. ztotych
(stownie: ....ccooceriiiiiin ), zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji.

. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swoja

wazno$¢ na czas okreslony w Umowie.

11. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi

Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego
paragrafu.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz

z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych Wykonawcy

wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

14. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy, o ktorym mowa w §5

Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowsy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy
z aneksu do Umowy.
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15.

16.

17.

18.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w okresie
obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogltoszonego w zwigzku z COVID-
19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r! ustawy z 2 marca
2020 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U.z 2020 roku
poz. 1842 z p6zn. zm.).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajagcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, nastepuje nie p6Zniej niZ w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§14
Odbiory przedmiotu zamoéwienia

. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:

1)odbiér merytoryczny dokumentacji projektowe;j,

2)odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3)odbiory czesciowe (zawierajace réwniez odbiory sprzetu medycznego niemedycznego),
4)odbiér konicowy,

5)odbiory gwarancyjne.

. Dokumentacje projektowa do weryfikacji przez Zamawiajacego Wykonawca winien dostarczy¢ w jednym

egzemplarzu, wraz z wykazem opracowan wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej. Przekazanie
dokumentacji projektowej Strony potwierdzajg protokotem przekazania dokumentacji, przygotowanym
przez Wykonawce.

. Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot zamowienia powinna by¢ zaopatrzona w pisemne

oSwiadczenie o:
1) wykonaniu dokumentacji projektowej zgodnie z Umowa, zasadami wiedzy technicznej, normami
i obowigzujacymi przepisami,
2) kompletnym stanie dokumentacji projektowej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
3) spelnieniu dyspozycji ustawy Prawo zaméwien publicznych w zakresie opisu przedmiotu
zamoéwienia na roboty budowlane.

. Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywa¢ sprawdzenia jakosci dokumentacji projektowej

w trakcie podpisywania protokotu przekazania.

. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystapi do czynnosci odbioru merytorycznego,

ktéry zakonczony zostanie w terminie do 7 dni roboczych liczac od daty przekazania dokumentacji
projektowej. Odbiér merytoryczny dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony protokotem (wzor
- zalacznik do Umowy).

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego podczas odbioru wad dokumentacji projektowe;j
uniemozliwiajacych dokonanie odbioru, Wykonawca usunie wskazane wady w terminie 5 dni roboczych
liczac od daty otrzymania informacji o wadach. Po usunieciu wad Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje projektowa do odbioru.

Po dokonaniu odbioru merytorycznego dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty odbioru 3 egzemplarze tej dokumentacji
w formie drukowanej oraz 3 egzemplarze w formie elektronicznej (w wersji edytowalnej
i nieedytowalnej).
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8. Odbiory czeSciowe maja na celu potwierdzenie wykonania czeSci robét budowlanych zgodnie

z Harmonogramem i sg podstawg do wystawienia faktur czesciowych. Odbiory cze$ciowe robét
budowlanych beda dokonywane po wykonaniu poszczegdlnych czesSci robét budowlanych okre$lonych
w Harmonogramie. Do odbioréw czesSciowych stosuje sie odpowiednio zapisy umowne dotyczace
odbioru koncowego.

9. 0dbidr koncowy ma na celu potwierdzenie wykonania robét budowlanych oraz dostarczenia wszystkich

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

urzadzen i wyposazenia w catosci i jest podstawa do wystawienia faktury koncowe;.

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét budowlanych w okresie gwarancji lub rekojmi,
w szczeg6lnoSci na stwierdzeniu, czy w okresie gwarancji lub rekojmi ujawnity sie jakiekolwiek wady,
a takze na stwierdzeniu, czy zgtoszone Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi wady zostaty przez
Wykonawce usuniete, a jezeli zostaty usuniete, to czy zostaly usuniete w sposéb nalezyty. Odbidr
gwarancyjny musi odby¢ sie z inicjatywy wykonawcy najp6Zniej na 30 dni przed uptywem terminu
gwarancji. Z odbioru zostanie sporzadzony protokét w ktérym strony wskaza wszelkie wady i usterki
oraz ustalg termin ich usuniecia. Podpisanie protokotu odbioru gwarancyjnego nastgpi po usuniecie
wszelkich wad i usterek. Jedynie podpisanie protokotu odbioru gwarancyjnego bez uwag jest podstawa
do uznania, Ze na Wykonawcy nie cigza juz zadne obowigzku wynikajace z udzielnej gwaranciji.
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed zaniknieciem, zakryciem.

Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie dokonany w terminie 3 dni roboczych liczac
od daty zgloszenia. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wad,
z czynnosci odbioru zostanie sporzgdzony protokot, ktéry bedzie zawieral terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Jezeli Wykonawca zaniecha zgloszenia, o ktéorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, inspektor
nadzoru inwestorskiego moze nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robét dla zbadania
roboti przywrocenie stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

Odbioréw okreslonych w ust. 1 pkt. 1), 3), 4) i 5) niniejszego paragrafu bedzie dokonywa¢ komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego.

Z czynno$ci odbiorow okreslonych w ust. 1 pkt. 1), 3), 4) i 5) niniejszego paragrafu zostang sporzadzone
protokoty, ktére zawiera¢ beda wszystkie ustalenia poczynione podczas odbioréw, w szczeg6lnosci
zakres wykonanych robdt, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych robét oraz
ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Wykonawca zgtosi w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru koricowego robét budowlanych w terminie
co najmniej 5 dni kalendarzowych przed terminem zakoriczenia przedmiotu zamoéwienia okreslonym
w §5 Umowy.

.Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

dokumentacje powykonawczg w formie papierowej w ilosci okre$lonej przez Zamawiajacego
(maksymalnie 3 komplety) oraz w formie elektronicznej. Zawarto$s¢ dokumentacji okreslona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zawiera¢ w szczegélnosci:

1) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty, urzadzenia, wyposaZenie,

2) karty gwarancyjne i katalogowe urzadzen, wyposazenia,

3) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji, bezpieczenstwa pozarowego,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, pomiaréw, badan i szkolen,

5) karty gwarancyjne na wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie
W przypadku, gdy przedmiot zamo6wienia byt catkowicie lub cze$ciowo wykonany przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane protokoty odbioru
miedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca zawierajace: zakres i warto$¢ robot
budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez konkretnego podwykonawce do dnia sporzadzenia
protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajacy wyznaczy date odbioru konicowego, nie p6Zniejsza niz 3 dni robocze od daty przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce kompletnego zgtoszenia gotowosci do odbioru.
Jezeli w toku odbioru koficowego robét budowlanych zostang stwierdzone wady:
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1) nieistotne:

a) nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy odbierze roboty budowlane jednoczes$nie zadajac
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie,

b) nienadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy odbierze roboty budowlane jednoczesnie obnizajac
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartos$ci uzytkowej i technicznej ustalonej
na podstawie opinii biegtego, ktérego wynagrodzenie zobowigzany jest pokry¢é Wykonawca,

2) istotne:
a) nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odebraé roboty budowlane jednoczes$nie Zadajac
usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych wad w terminie wyznaczonym przez siebie,
b) nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
= odmoéwi¢ odbioru robdét budowlanych i zada¢ wykonania rob6t budowlanych
po raz drugi, jednocze$nie zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy kary umownej
zZ tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu zamowienia,
albo

= odmowic¢ odbioru rob6t budowlanych i odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do Zadania

N =

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. Usuniecie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§15
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W KWOCIE! e zt netto plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... z}, co stanowi kwote

DBrutto ..cooeeeveeereeeeeereenns 7t (stownie: .o, ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem Umowy.

Podstawga do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest Specyfikacja Warunkéw
Zamoéwienia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy wymienione w ust 1 zawiera wszelkie podatki, optaty i inne koszty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy, a w szczego6lnosci wszelkie koszty dotyczace
prac projektowych, rob6t budowlanych, robét przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, koszty zakupu
materiatow i urzadzen, koszty zwigzane z dostawg, transportu, ubezpieczeniem i inne niezbedne do
osiggniecia celu stanowigcego przedmiot umowy (kompleksowy sprzatanie i mycie terenu na ktérym byt
realizowany przedmiot umowy); ma ono charakter ostatecznego wynagrodzenia, bez wzgledu na
rzeczywisty naktad pracy i inne naktady, ktére okaza sie niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy.

Zgodnie z zasada wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow
prac. Oznacza to, ze Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie do wykonania
wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezaleznie od tego, czy
zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty.

Ewentualne roboty dodatkowe moga by¢ realizowane tylko na skutek zmiany Umowy dokonanej na
podstawie art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Podstawg do ewentualnej zmiany Umowy
w tym zakresie jest sporzadzony przez Strony protokot koniecznosci zawierajacy zakres robot
dodatkowych.

§16
Sposéb zaptlaty wynagrodzenia

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §15 ust. 1 Umowy bedzie platne czeSciami w sposéb opisany ponize;j.
. Rozliczenie miedzy Stronami dokonywane bedzie na podstawie:
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1) faktur/rachunkéw czeSciowych wystawianych w terminie 7 dni od dnia protokolarnego odbioru
czeSciowego dokonanego przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego za okresy nie
krétsze niz miesieczne i dotyczace robdt rzeczywiscie wykonanych w tym okresie, zgodnie
z Harmonogramem, o ktérym mowa w §5 Umowy. L.aczna suma faktur lub rachunkéw czesciowych
nie moze przekroczy¢ 90% umownego wynagrodzenia.

3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu zamdwienia do wartosci 100% umownego
wynagrodzenia nastgpi faktura/rachunkiem) koncowa wystawiong w ciggu 7 dni od daty
protokolarnego odbioru koncowego. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury/rachunku
stanowi¢ bedzie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego protokoét odbioru
koncowego, pod rygorem nie przyjecia faktury/rachunku.

4. W przypadku wykonania cze$ci przedmiotu zaméwienia objetego dang fakturg/rachunkiem bez udziatu
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca zatacza do faktury/rachunku
o$wiadczenie o wykonaniu tego przedmiotu zamoéwienia sitami wtasnymi bez udziatu podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdéw.

5. W przypadku wykonania cze$ci przedmiotu zamdwienia objetego dang faktura/rachunkiem za pomoca
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw do faktury/rachunku Wykonaweca zatacza:

1) zestawienie tych podwykonawcdédw lub dalszych podwykonawcéw ze wskazaniem zawartych uméw
dotyczacych robot/dostaw/ustug oraz wynagrodzen wynikajacych z tych uméw,

2) o$wiadczenie tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wynagrodzen za
wykonanie uméw wskazanych w zestawieniu,

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie faktur/rachunkéw wystawionych przez tych
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

4) dowody zaptaty wynagrodzen za wykonanie uméw wskazanych w zestawieniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb umozliwiajacy

rozliczenie robot wykonanych przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) odrebnie dla

kazdego etapu.

6. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedtoZzenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu
wraz z fakturg/rachunkiem dokumentéw wskazanych w ust. 4 albo 5 niniejszego paragrafu.

7. W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 4 albo 5 niniejszego paragrafu lub
dostarczenia o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatno$ciami wobec takich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w zwigzku z realizacja przedmiotu zamoéwienia, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania ptatnosci
faktury/rachunku Wykonawcy:

1) w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu,

2) na kwote zaleglg lub sporng - w przypadku o§wiadczenia, ktére wskazuje na zalegtos$¢ lub spor, przy
czym wstrzymana ptatno$¢ bedzie traktowana jako nieoprocentowana kaucja gotéwkowa dla
zabezpieczenia mozliwego roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajacego, do czasu az roszczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w okoliczno$ciach opisanych w niniejszym ustepie
nie stanowi opdznienia Zamawiajacego w zaptacie wynagrodzenia i nie stanowi niewykonania przez
Zamawiajacego obowigzku zaptaty wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z Umow3 lub przepisami powszechnie obowigzujacymi.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu Zamawiajacy dokona zwrotu
faktury/rachunku bez jej zaksiegowania i zaplaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych
wyjasnien lub zmiany faktury/rachunku.

10. Termin platnosci faktury/rachunku, w sytuacji opisanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, bedzie liczony od
dnia otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury/rachunku.

11. Zamawiajgcy  zaptaci wynagrodzenie =~ Wykonawcy na  nastepujacy rachunek bankowy

prawidtowo wystawionej faktury/rachunku zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
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13. Wykonawca o$wiadcza, Ze rachunek bankowy wskazany ust. 11 niniejszego paragrafu znajduje sie

w wykazie, o ktorym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zwanym dalej ,,Wykazem”.

14. Jezeli w Wykazie bedzie figurowat inny rachunek bankowy niz podany w ust. 11 niniejszego paragrafu,

zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na rachunek bankowy podany w Wykazie.

15. Wykonawca zobowiazuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykresleniu jego rachunku bankowego

z Wykazu lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT w terminie 24 godzin od chwili zaistnienia tych
zdarzen. Naruszenie powyzszego obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do
wysokosci poniesionej szkody.

16. Jezeli rachunek bankowy wskazany w ust. 11 niniejszego paragrafu nie figuruje w Wykazie i w Wykazie

nie figuruje inny rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajgcy dokona ptatnosci na rachunek podany na
fakturze VAT, z tym jednakze zastrzezeniem, Ze Zamawiajacy dokona stosownych zawiadomien organéw
podatkowych o tego rodzaju ptatnosci, w szczeg6lnosci w trybie art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 roku Ordynacja podatkowa oraz 15d ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku
dochodowym od os6b prawnych.

17. Ustepy 15 - 16 niniejszego paragrafu majg zastosowanie wytacznie do Wykonawcé6w bedacych czynnymi

podatnikami podatku VAT w Polsce.

§17
Odpowiedzialno$¢ za wady

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: ..........777

2.

miesiecznej gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane roboty budowlane.

Wykonawca udziela gwarancji dla zamontowanych urzadzen, wyposazenia medycznego lub sprzetu

niemedycznego zgodnie z gwarancjg producenta, lecz nie mniej niz na okres 24 miesiecy liczac od daty

odbioru konicowego przedmiotu zamoéwienia. W przypadku, gdy producent urzadzen przewiduje termin
gwarancji dluzszy niz zaoferowany w ofercie, obowigzuje termin gwarancji w wymiarze réwnym
okresowi gwarancji producenta. Termin gwarancji nie biegnie w czasie dokonywania napraw
gwarancyjnych, tj. od dnia zlecenia do dnia nastepnego po zakonczeniu naprawy. Czas obowigzywania
gwarancji wydtuza sie o czas naprawy bez koniecznosci podpisywania aneksu do umowy. Na elementy
wymieniane lub/i naprawiane, okres gwarancji biegnie ponownie od momentu naprawy lub/i wymiany
danego elementu. Gwarancja nie moze ogranicza¢ praw Zamawiajacego do przenoszenia urzadzen
zwigzanego ze zmiang miejsca jego wykorzystania; dysponowania zakupionym sprzetem, w razie
sprzedazy lub innej formy przekazania sprzetu, gwarancja przechodzi na nowego wtasciciela.
1)Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji sprzetu medycznego oraz niemedycznego, do:

e wykonywania bezptatnych, wymaganych przez producenta sprzetu przegladéw wraz z wymiang
niezbednych materiatéw i czesci eksploatacyjnych, zgodnie z zaleceniami producenta — minimum
jeden raz w roku. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynnosci obstugowe dokonane w okresie
gwarancyjnym zostang odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie gwarancyjnej sprzetu
i paszporcie technicznym. Terminy przegladéw bedg ustalane z przedstawicielem Zamawiajgcego.

e wymiany urzgdzenia na nowe w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespotu

e wymiany urzadzenia na nowe w przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji,
powodujacej koniecznos$¢ dokonania istotnych napraw urzadzenia, tj. w sytuacji, gdy warto$¢
naprawy przekracza 40% wartoS$ci urzadzenia.

e przystgpienia do naprawy urzadzen nie pdzniej niz w ciggu max. 48 godzin od momentu
zgloszenia,

e naprawy gwarancyjnej urzadzen w czasie do 7 dni roboczych od momentu zgtoszenia

o Zgtoszenie moze nastapic telefonicznie z niezwtocznym potwierdzeniem poczta elektroniczng, za
posrednictwem faxu lub poczty elektroniczne;j.

2)W razie uchybienia w/w terminowi przystapienia do naprawy urzadzen, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do zlecenia wykonania naprawy innemu podmiotowi autoryzowanemu, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, nie tracagc uprawnien z tytutu gwarancji (rekojmi), niezaleznie od pozostatych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
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11.

12.

3)Jezeli w okresie gwarancji zostang stwierdzone wady w urzadzeniu, uniemozliwiajace jego
prawidlowe funkcjonowanie, wady niemozliwe do usuniecia lub niezgodno$¢ z opisem urzadzenia
przedstawionym w ofercie przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzuje sie do jego nieodptatnej
wymiany na petnowartos$ciowy w terminie 21 dni od momentu rozpatrzenia reklamaciji.

4)0 stwierdzonych wadach Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce telefonicznie
z niezwlocznym potwierdzeniem poczta elektroniczng, za posrednictwem faxu, pocztg elektroniczng
lub tradycyjng. W przypadku zawiadomienia w formie tradycyjnej termin zgtoszenia bedzie liczony
od momentu otrzymania zawiadomienia.

5)Reklamacje (zgtoszenia o wadzie) Zamawiajacego beda rozpatrzone przez Wykonawce niezwlocznie,
tj. nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych, od daty otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia,
w sposob okreslony powyzej.

6)W razie, gdy dana usterka/wada urzadzen w okresie udzielonej gwarancji bedzie naprawiana wiecej
niz 3 razy, Zamawiajacemu bedzie przystugiwa¢ uprawnienie do wymiany danego elementu lub
catego urzadzenia na takie samo nowe, w ramach wynagrodzenia umownego.

7)Koszty $wiadczenia serwisu gwarancyjnego, wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem obowigzkow
gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

8)W przypadku sprzeczno$ci zapisow Umowy z zapisami warunkow gwarancji zastosowanie majg
zapisy Umowy.

9)Napraw gwarancyjnych dokonywac¢ bedzie autoryzowany serwis.

10) Zamawiajacemu przystluguja uprawnienia z tytulu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytulu
gwarancji. Strony rozszerzaja okres rekojmi na czas udzielonej gwarancji. Termin zakonczenia
rekojmi za wady jest rowny terminowi zakonczenia gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady zmniejszajace wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub
wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu zamdwienia.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
1)normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,
2)szkod wyniktych z winy Zamawiajacego,
3)sity wyzszej.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym, chyba ze co innego wynika z Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do
usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich
naprawe lub wymiane).

Okres rekojmi jest rdwny okresowi gwarancji. Jezeli okres rekojmi ustalony przez pryzmat okresu
gwarancji bedzie krétszy od okresu rekojmi przewidzianego w Kodeksie cywilnym, to wtedy przyjmuje
sie, ze okres rekojmi wynosi tyle, ile przewiduje Kodeks cywilny.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakoSciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od daty odbioru koicowego.

Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub wad jakosciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w 15 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9 niniejszego
paragrafu ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane
w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢
Zamawiajacemu, w szczegblnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne,
ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okresSlonym w ust. 9, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia
sadowego.
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19.

20.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktéorym mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowigzany zwr6ci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niezwrécenia przez
Wykonawce kosztéw wykonania zastepczego, koszty te zostang pokryte z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub
spowodowata albo moze spowodowaé szkode, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powstania szkody albo
powiekszenia sie szkody.

Jezeli dla ustalenia istnienia wad w ramach gwarancji lub rekojmi lub ich przyczyn niezbedne jest
dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ dokonanie tych czynnosci
na koszt Wykonawcy bez konieczno$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia sadowego. Rozliczenie
pomiedzy Stronami nastgpi na zasadach okreslonych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w zwigzku z usuwaniem wad.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e - mail:

nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét budowlanych lub usuniecia
wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciagu, ktérego wskutek wady
przedmiotu zamdwienia objetego gwarancja Zamawiajacy nie moégl z tego przedmiotu zamoéwienia
korzystac.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowiagzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o:

1)zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2)wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

3)wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego,

4)ogtoszeniu swojej likwidacji,

5)zawieszeniu dziatalnosci

w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych okolicznosci.

§18
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od Umowy, jeZeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposdb niezgodny
z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami Umowy pomimo wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tym wezwaniu,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 20 dni od daty
przekazania terenu budowy,

3) zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robét budowlanych i przerwa trwa dtuzej
niz 20 dnj,

5) Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw ubezpieczenia,
0 ktéorym mowa w §10 Umowy lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach wynikajacych z Umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

7) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru, wpisanych
do Dziennika Budowy;

8) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, 2 u.p.z.p., w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajacemu, iZ proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
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podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powoltywat sie w trakcie postepowania
o0 udzielenie zamdwienia,
wystapi okoliczno$¢ wskazana w §5 ust. 9 lub 10 Umowy,

10) wystapia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, odstgpienie od Umowy mozZe nastapic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem §5 ust. 9 i 10 Umowy.

3. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawierac
uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu robdét budowlanych, Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obciazaja nastepujace obowiagzki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét budowlanych, poza majacymi na celu
ochrone Zycia i wlasnosci, zabezpieczy przerwane roboty i teren budowy oraz opusci go najp6Zniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 7 dni od daty odstgpienia od
Umowy, Wykonaweca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji
robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzi wykaz materiatow wedtug
stanu na dzien odstapienia od Umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn, za
ktére odpowiada Zamawiajacy,

Wykonawca sporzadzi na podstawie protokotu inwentaryzacji robét (ust. 4 pkt 3) niniejszego
paragrafu) oraz wykazu materiatow (ust. 4 pkt 4) niniejszego paragrafu) kosztorys w oparciu
o Harmonogram,

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 10 dni od daty odstgpienia od Umowy, zgtosi do
odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,

Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od Umowy, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, materiaty lub
urzadzenia niestanowigce wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

. W przypadku odstgpienia od Umowy po rozpoczeciu rob6t budowlanych, Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, zgodnie z Harmonogramem,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
o obnizenie ceny na podstawie rekojmi lub gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje
koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt
Postanowienia §15 i §16 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazkéw, wskazanych w ustepie 4 niniejszego

paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest do ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
konieczno$ci uzyskania uprzedniego upowaznienia sgdowego.

. Protok6t inwentaryzacji robét bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce

faktury/rachunku.

. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyny podanej w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu

Zamawiajacy odbierze i dokona zaptaty tylko za roboty budowlane wykonane zgodnie z Umowa.

. Ewentualne inne uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra ponosi

wine za odstgpienie od Umowy.
10. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od Umowy na podstawie art. 456 Pzp na zasadach okreslonych w tym
przepisie.
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§19
Kary umowne
1. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych za:

1) kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §15
ust. 1 Umowy,

2) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
okreslonego w §15 ust. 1 Umowy,

3) kazdy przypadek nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1
Umowy,

4) kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1 Umowy,

5) kazdy przypadek przediozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo
niezgodnej z zaakceptowanym przez Zamawiajacego projektem umowy w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1 Umowy,

6) zwloke w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w §15
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego w §5 Umowy do dnia
protokolarnego odbioru konicowego; kara umowna za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia
nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1 Umowy;

7) zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo - finansowego -
w wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzieni zwtoki nie wiecej jednak niz 100.000,00 zt;

8) zwloke w usunieciu kazdej wady stwierdzonej przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
w okresie rekojmi w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia okre$lonego w §15 ust. 1 Umowy za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia odbioru usuniecia wady; kara
umowna za zwltoke w usunieciu danej wady nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia okreslonego
w §15 ust. 1 Umowy;

9) odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia
okreslonego w §15 ust. 1 Umowy,

10)kazdy przypadek niedopelnienia obowigzku, do ktérego Wykonawca byt zobowigzany Umowg,
w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1 Umowy. Postawa do naliczenia kary
bedzie pisemne o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku, gdy Wykonawca
pomimo pisemnego wezwania do dopetnienia obowigzku wynikajacego z zapisow Umowy, nie
wykona zalecen tego wezwania w wyznaczonym terminie,

11)kazdy przypadek nieprzediozenia przez Wykonawce w terminie okreslonym w §10 ust. 1 lub 3
Umowy potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia okreslonego w §15 ust. 1 Umowy,

12)oddelegowania do wykonywanych prac wskazanych w §2 ust 1 0séb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 1000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie za kazdy przypadek dotyczacy tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas
kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace,

13)oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w §2 ust 1 os6b niewskazanych w wykazie,
o ktéorym mowa w § 2 ust 3 - w wysokosci 1 000,00 za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie
jest ona wskazana w wykazie, o ktérym mowa wyzej) - dotyczy to takze os6b zatrudnionych przez
podwykonawcéw,

14)za odmowe podania danych umozliwiajacych identyfikacje os6b wykonujacych czynnosci wskazane
w §2 ust 1 na zasadach okreslonych w §2 - w wysokosci 1 000,00 za kazdy stwierdzony przypadek
(kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby w przypadku nie wskazania jej
danych przez Wykonawce w drodze o§wiadczenia, o ktérym mowa w §2.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.
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Zamawiajacy moze wedtlug wtasnego uznania, na podstawie noty ksiegowej, zada¢ zaptaty kar
umownych, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu albo potraci¢ je z naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za okolicznosci, za ktére wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy.

Naliczenie przez Zamawiajacego badz zaptata przez Wykonawce kary umownej nie zwalnia Wykonawcy
ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie moze nalicza¢ kar umownych za zachowanie wykonawcy niezwigzane bezposrednio
lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidtowym wykonaniem.

Laczna suma kar, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczy¢ 50%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §15 ust. 1 Umowy.

§20
Procedura dokonywania zmian

Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w niniejszej umowie
Umowy lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisow Ustawy.
Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy Strona
o to wnioskujgca zobowigzana jest do zloZenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 5 dni od
dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa zmiany.
Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:
a. zaKkres proponowanej zmiany,
b. opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,
c. podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajaca z przepisow Ustawy lub

postanowien Umowy,
d. informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznos$ci uzasadniajgce Dokonanie

zmiany Umowy.
Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 3 lit. d powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:
a. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

e orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace konieczno$cig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

e dokument potwierdzajacy wady lub nieScistosci opisu przedmiotu zaméwienia,

e analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatéw, surowcéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

e dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatéw, surowcéw, Produktéw
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegélnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca,
ustugodawcy),

b. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen:

o dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegd6lnych swiadczen,

e orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen,

e raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujace op6Znieniem realizacji Umowy lub poszczeg6lnych swiadczen,

o dokument potwierdzajacy wystapienie opdZnien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegélnych swiadczen,

o dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

e dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczego6lnych §wiadczen,
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c. wodniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

o dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcéw, dystrybutoréw lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujacych swiadczenia, ktérych nabycie stanie sie
niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

e dokument potwierdzajacy konieczno$¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-prawnych, optat
administracyjnych, sagdowych itp., ktére musza zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze
zmiang Umowy,

e dokument potwierdzajacy zmiane sytuacji ekonomicznej Zamawiajacego, w tym okreslajacych
wskaznik catkowitego zadluzenia Zamawiajgcego w stosunku do jego przychodu.

Strona wnioskujaca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych swiadczen zobowigzana

jest do wykazania, Ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci - uprawniajagce do dokonania zmiany -

dochowanie pierwotnego terminu jest niemozliwe.

W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 5 dni od dnia

otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze:

a. zaakceptowac wniosek o zmiane,

b. wezwac Strone wnioskujgca o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia Dodatkowych
wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c. zaproponowac podjecie negocjacji tresSci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

d. odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzaja notatke przedstawiajaca przebieg spotkania

i jego ustalenia.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej dokonania -

w szczeg6lnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa do zmiany na realizacje

Umowy - Strony moga powotaé eksperta lub zespét ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na

temat spornych zagadnien. Ekspert lub zesp6t ekspertow jest powotywany za zgoda Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba

Ze 7 tresSci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, zZe stanowisko Strony wnioskujacej o zmiane umowy

byto prawidtowe - w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinia

eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia Umowy.

§21
Zmiana przedmiotu umowy. Dopuszczalne zmiany odnosz3ce sie do przedmiotu zamowienia:
1.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmiane zakresu robo6t budowlanych
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z Wad
dokumentacji projektowe;j,

b) koniecznosci wykonania robét zamiennych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w dokumentacji projektowe;j,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone Wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone s roboty budowlane
objete Umowa, powodujace zmiane dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego
w dokumentacji projektowe;j.

e) koniecznosci zaniechania przez Zamawiajacego wykonania cze$ci robdt zbednych do
wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczng, lub
w przypadku gdy uzasadnione okaze sie zmniejszenie zakresu robdt,

f)  mozliwosci zastosowania materiatéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz
przyjete w projekcie lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, pozwalajgcych
na zaoszczedzenie Kkosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robét,
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g) mozliwosci wykonania robét zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych
w projekcie, skutkujgcych zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robot, bezpieczenstwa
uzytkowania, funkcjonalnosci lub zmniejszeniem kosztéw realizacji inwestycji, usprawnieniem
procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposéb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego,

h) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkc;ji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

i) pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztdw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.

jJ pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

k) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych /
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

1.2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektorych robo6t okazato sie zbedne, zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczeg6élnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robét.

1.3. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe
jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej technologii lub materiatow, ktére:

a) podwyzsza jako$¢ wykonanych robdét,

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

c) pozwolg na skrocenie terminu wykonania Umowy lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji robét po ich zakonczeniu.

1.4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcéw lub materiatéw
na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczego6lnosci powoduje
op6znienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mégt
temu zapobiec.

Zmiana postanowien umowy dot. odbioréw oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien, itp.
Dopuszczalne zmiany postanowien Umowy:

1.1. Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioréw cze$ciowych, odbioru koncowego,
préb lub testow, w sytuacji gdy taka zmiana okaze sie konieczna do prawidlowej oceny nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia przez Wykonawce, w szczeg6lnosci gdy zmianie ulegnie
technologia wykonania poszczeg6lnych roboét,

1.2. dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robdét budowlanych
poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszacym sie do uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwolen, zgéd lub uzgodnien, w sytuacji, gdy podmiot
trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali
lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z utrudnieniami, ktére moga wptyna¢ na mozliwos¢ wykonania
Umowy przez Wykonawce.

Zmiana terminu. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

1.1. wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co spowodowato brak
mozliwosci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace sie przez okres min. 14 dni
warunki odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym
miesigcu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
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1.2. opoZnienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub
innych zamawiajgcych, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych
Umowag, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

1.3. opoZnienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepiséw
powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

1.4. opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnieni lub
innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania robét
przez Wykonawce, a opéZnienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

1.5. opdZnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to
opOznienie powstato z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania robot, co ma wptyw na termin wykonania Umowy,

1.6. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas
ustalonym terminie,

1.7. wystapienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej konieczno$ciag wstrzymania wykonania robét budowlanych przez Wykonawce,

1.8. wystapienia nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania rob6t budowlanych, zmiane
dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych,

1.9. wystapienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktérych mowa powyzej,
jezeli okoliczno$ci te majg wplyw na termin wykonania Umowy,

1.10.zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepis6w prawa, ktére miaty
wptyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

1.11. op6Znien w realizacji umowy o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego lub jest konieczna
w celu prawidtowej realizacji projektu,

1.12.0p6Znienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora
nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego) lub wstrzymania realizacji robot, przez
Zamawiajacego,

1.13.koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej - w takiej sytuacji zmieniony moze by¢
zakres przedmiotu umowy oraz spos6b wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, tj. zmiana warto$ci umowy, przesuniecie terminu zakonczenia robét
budowlanych, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami zaistniatymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy wyniktych z btedéw lub innych przyczyn niezawinionych
przez Zamawiajgcego. Rozliczenie w takiej sytuacji nastapi w oparciu o ceny jednostkowe
przedstawione w kosztorysie,

1.14. wystapienia sity wyzszej (Sita wyZsza - zdarzenie lub potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych
od Stron, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zobowigzan
wynikajacych z umowy, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ i ktérym nie mogty zapobiec ani ich
przezwyciezy¢ i im przeciwdziata¢ poprzez dziatanie z nalezytg starannoscig ogélnie przewidziang
dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych
zmian,

1.15.realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych przez dotychczasowego Wykonawce,
- dopuszcza sie wydluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych
z powodu realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposéb, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy
(w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania rob6t, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnoSci wykonywania robdt w sposéb, ktéry pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy),

1.16.gdy wystgpia lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunki terenu budowy, w szczegblnosci dotyczace niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych - dopuszcza sie wydtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okolicznosci brak
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byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktoéry pozwolitby na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania
robét, normy lub inne przepisy - zmiany kolejno$ci wykonywania robét w sposdéb, ktéry pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

Dopuszczalna jest rowniez zmiana zapisOw umowy w przypadku:

1.1. zmiany organizacyjnej polegajacej na: zmianie os6b, podwykonawcow, grup wykonawcdw i innych
podmiotow wspoétpracujacych przy realizacji zaméwienia pod warunkiem, ze ich uprawnienia,
potencjal ekonomiczny, wykonawczy idoswiadczenie nie s3 gorsze od tych, jakie posiadaja
podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapi¢ z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, Ze
osoby podwykonawcy, grupy wykonawcéw i innych podmiotéw speiniaja wszystkie wymogi
wynikajace z SWZ i ztozonej oferty,

1.2. pisemnego Zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie
zakazow nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

1.3. w zwigzku z konieczno$cig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikaja z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, uniemozliwiajacych zrealizowanie przedmiotu umowy
w terminie;

- termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyZej wskazane okolicznosci wptynety na termin

wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje

przedmiotu Umowy.

Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-

finansowym (lub terminie ptatnos$ci poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia) polegajaca na zmianie

kolejnosci wykonania robét, zmianie terminu wykonania poszczegélnych etapéw lub robét, zmianie
zakresu robét do wykonania w poszczeg6lnych etapach lub zmianie terminu ptatno$ci wynagrodzenia,

w przypadku:

1.1. zmiany technologii realizacji rob6t, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystapienia
innej przyczyny powodujacej, Ze realizacja robét w dotychczas ustalonym harmonogramie
rzeczowo-finansowym jest niemozliwa,

1.2. innej zmiany Umowy majgcej wptyw na harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym (lub terminie ptatno$ci

poszczegblnych czeSci wynagrodzenia) polegajgca na ograniczeniu zakresu robdt przewidzianych do

wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych

w ramach etapu robét moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajacego, a pozostate niezrealizowane roboty

nie sg mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robdt przewidzianych w poszczego6lnych etapach robot.

7.

8.

Dopuszczalna jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1.1. konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych Ilub innych nieprzewidzianych
w dokumentacji projektowej, pominiecia wykonania niektérych robot, a ktérych wykonanie jest
konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robo6t przewidzianych w Umowie,

1.2. zmiany technologii wykonania robét lub materiatéw zastosowanych do ich realizacji,

1.3. spetnienia sie innych okolicznosci uprawniajacych do zmiany Umowy, i jeZeli majg one wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna
w zakresie, w jakim zmiany te majg wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposo6b zmiany wynagrodzenia. Sposdb ustalenia zmiany wysokos$ci wynagrodzenia:

1.1. Rozliczenie ewentualnych prac zamiennych, pominiecia wykonania niektérych robét nastgpi
kalkulacja réznicowa, ktéra bedzie stanowi¢ réznice pomiedzy oferta wykonawcy dla prac
podstawowych, a kalkulacja prac zamiennych.

1.2.  Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia - wynagrodzenie jest ustalone
na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie
Z ponizszymi zasadami:

a. ceny jednostkowe beda nie wyzsze niZ ceny rynkowe odpowiadajace zakresowi robot lub
zmienianych materiatéw,
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b. kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajace z ogdlnie
dostepnych cennikéw, np. SEKOCENBUD.

1.3. Zamawiajacy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do ktorych
Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez
Zamawiajacego.

1.4. W razie sporu Stron co do wysokos$ci wynagrodzenia, Strony moga powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robdét i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena
odbedzie sie z zachowaniem zasad przewidzianych w pkt 8 powyzej. Koszt wynagrodzenia
kosztorysanta ponosza Strony w réwnych czesciach.

1.5. Wysokos$¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang przepiséw podatkowych w zakresie zmiany stawki
podatku VAT. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie warto$¢
podatku VAT, wysoko$¢ tacznego wynagrodzenia brutto, cena netto pozostaje bez zmian,

1.6.  wysoko$¢ wynagrodzenia netto lub brutto w przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla
Zamawiajacego tj. w przypadku obnizenia warto$ci netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy,
bez réwnoczesnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy takze w wypadku zmian w obowigzujacych
przepisach prawa, majgcych wptyw na warto$¢ robét objetych niniejsza Umowa.

Strony dopuszczajg rowniez mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust 2

ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.

§22
NADZOR AUTORSKI I PRAWA AUTORSKIE

. Wykonana dokumentacja projektowa podlega ochronie przewidzianej w odrebnych przepisach.
. Wykonawca zapewnia, ze autorzy dokumentacji projektowej beda sprawowac nadzér autorski na zagdanie

Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy nabywa z dniem odebrania dokumentacji projektowej autorskie prawa majatkowe do

wykonanej dokumentacji projektowej bez obowigzku zaptaty dodatkowego wynagrodzenia.

. Wykonana dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot zamoéwienia moze zosta¢ wykorzystana

przez Zamawiajacego w zakresie wszystkich pdl eksploatacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych.

. Wykonawca zachowuje prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych do opracowan

i przerébek dokumentacji projektowej nawet wtedy, gdy przenidést na Zamawiajgcego w catosci
majatkowe prawa autorskie.

Strony zobowiazuja sie do przestrzegania, przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, wszystkich
postanowien zawartych w obowiazujacych przepisach prawnych zwigzanych z ochrong danych, a takze
z ochrong informacji poufnych oraz ochrong tajemnicy stuzbowej. Wykorzystanie danych i informacji
w innych celach niz okre$lono w Umowie, jak réwniez ich publikacja, nie sg dopuszczalne bez uprzedniej
zgody drugiej ze Stron.

. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie

z informacji poufnych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do informacji
poufnych wytacznie do tych pracownikéw lub wspétpracownikéw Strony, ktérym informacje te s3
niezbedne do wykonania czynno$ci na rzecz drugiej Strony i ktorzy podjeli obowigzki wynikajgce
z Umowy .

Obowigzek okreslony w ust. 7 nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostepniania informacji
na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisow

§23
ZASTOSOWANIE RODO DO POSTEPOWANIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 Ogélnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, Ze:

1) Administratorem danych osobowych Wykonawcéw bioracych udziat w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji,
adres: 02-637 Warszawa ul. Spartanska 1,

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie kontaktowa¢ w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej:
kancelaria@spartanska.pl
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3) Administrator bedzie przetwarzat Panstwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego,

4) Dane osobowe moga by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow
prawa, a takze podmiotom, z ktérymi Administrator zawart umowe w zwigzku z realizacjg ustug na
rzecz Administratora (np. kancelaria prawng, dostawca oprogramowania, zewnetrznym
audytorem). Odbiorcami danych bedg takze osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 - Prawo zaméwien publicznych (Pzp),

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach uPzp., zwigzanym z udzialem w postepowaniu
o udzielenie zamo6wienia publicznego.

7) Administrator nie zamierza przekazywaé¢ Panstwa danych osobowych do panistwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej,

8) maja Panstwo prawo uzyskac¢ kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

2. Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Ze:

1)Panstwa dane osobowe beda przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku
zaméwien realizowanych w ramach projektéw (np. wspoétfinansowanych ze S$rodkéw Unii
Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnos$ci wydatkow,

2) Przystuguje Panstwu prawo dostepu do tre$ci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, przy czym:

a) w przypadku obowigzkéw wynikajacych z art. 15 ust. 1-3 RODO Zamawiajacy ma prawo zadac¢ od
osoby, ktoérej dane dotycza wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie
zadania, w szczeg6lno$ci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego,

b) skorzystanie z prawa do sprostowania na podstawie art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiana
wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢ integralno$ci protokotu oraz jego
zatacznikow,

c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony
prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,

d) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do przeprowadzenia
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych
okresla ustawa Pzp.

3) Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane
osobowe, stosownie do art. 22 RODO.

4) nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

5) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

9.prawa, a w szczegdlnos$ci na zgdanie sagdu, prokuratury, organéw podatkowych oraz organéw kontrolnych.
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§24

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z umowy bez uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegélnosci dotyczace go

dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia stanowig informacje publiczna
w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U.
z 2015 r., poz. 2058 z pdzn. zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej umowy.

. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne

powszechnie obowigzujace odnoszace sie do przedmiotu Umowy.

Wszelkie spory miedzy Stronami wynikle w zwigzku albo na podstawie Umowy, ktérych nie da sie
rozstrzygna¢ w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia zloZenia wniosku z propozycja ugodowa
przez jedna ze Stron drugiej Stronie, beda rozstrzygane przez Sad powszechny miejscowo wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany Umowy mogg by¢ dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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Zalacznik do Umowy

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALU / URZADZENIA

Wykonawca: Sporzadzit(a): Data:

Dotyczy:

Wykonawca zgltasza do zatwierdzenia n/w material/urzadzenie:

(Poda¢ nazwe materiatu/urzadzenia z okresleniem charakterystyki (w tym parametréw
technicznych i eksploatacyjnych), producenta, dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i potwierdzajace spetnienie warunkéw kontraktu. Dokumenty dotaczy¢
w formie zatacznikow).

Zataczniki:

W/w material/urzadzenie jest zgodne z dokumentacjg przetargowas i oferta Wykonawcy

Przekazat:

(Wykonawca)

N (ol=] o) =T - OO U RPN
(data i podpis)
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Zatacznik do Umowy
WZOR
PROTOKOL ODBIORU DOKUMENTAC]I
SPOTZadZONY W dNiU ..oecveecrrerverrnerseesssessnssssssssssssssssssens w siedzibie Zamawiajgcego
Komisja w sktadzie :
Przedstawiciele Zamawiajacego:
Lo
2
Przedstawiciele Wykonawcy:
e e e
2
Po zapoznaniu sie z dostarczong w dniu.................. dokumentacjg projektowa na:
Przebudowa i modernizacja pomieszczen Izby Przyje¢ w Narodowym Instytucie Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie - realizowang na podstawie umowy ................ z dnia

............................. r. zwanej dalej umowa oraz z trescia tej umowy, stwierdza sie co nastepuje:

1. Dokumentacja projektowa zostata* / nie zostata* dostarczona w terminie okreslonym
w umowie. [1o§¢ dni op6Znienia Wynosi .......oeereenneeneens .

2. W przypadku op6Znienia podac przyczyny:

a. op6Znienia powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, (jakie)
b. opdznienia powstate z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, (jakie)
C. op6Znienia niezalezne od w/w stron, (jakie)

3. W przypadku ustalenia odpowiedzialnosci stron, w powstaniu opdznienia, podac ilos¢ dni
i wysokos¢ naleznych jednej ze stron kar umownych:

4. Po dokonaniu sprawdzenia kompletnosci zam6éwionej dokumentacji stwierdzono:
a. dostarczono nastepujacy zakres dokumentacji

Dokumentacja
Lp. .. Dostarczono
zamowiona
1 2 3
1.
2.
3.
4.

(w kol. 2 wymieni¢ poszczegolne czesci sktadowe dokumentacji okreslone w umowie)
b. dostarczona dokumentacja zawiera* / nie zawiera* wszystkie zamodwione na
podstawie umowy czesci (wymieni¢ brakujace)
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5. Do dokumentacji dotgczono:
a. oSwiadczenie o kompletnosci dokumentacji w stosunku do celu, ktéremu ma stuzy¢:
tak* / nie*
b. kserokopie uprawnien projektowych autoréw poszczegdlnych projektow
branzowych:
tak* / nie*
Cc. wymagane przepisami uzgodnienia poszczegdlnych sktadowych branzowych czesci
dokumentaciji:
tak* / nie*

wymienié¢ brakujace (z ww.)

6. Termin dostarczenia brakujacych, wymienionych w punkcie 4 i 5 cze$ci dokumentacji ustala
) (1 o =10 V4 L) AP

7. Wykonaweca przy niniejszym protokole udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakoSci
za wykonang dokumentacje na warunkach okreslonych w umowie.

8. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi, za wady dokumentacji.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze:

10. przystuguja mu na zasadzie wytacznos$ci prawa autorskie do cato$ci dokumentacji,

1) dokumentacja nie narusza zadnych praw oséb trzecich, w tym praw autorskich,

2) nie przenidst na Zaden podmiot uprawnienia do zastosowania dokumentacji lub jej
czesci do realizacji innej inwestycji,

3) nie udzielit zadnych zezwolen na wykonywanie autorskich praw majatkowych do
utworow zaleznych stanowiagcych opracowania dokumentacji,

4) nie zobowigzal sie wobec Zadnego podmiotu do niewykonywania autorskich praw
osobistych do dokumentacji oraz utworéw zaleznych stanowiacych opracowania tej
dokumentaciji,

5) przeniesienie cato$ci autorskich praw majgtkowych na Zamawiajacego nie narusza
zadnych praw oso6b trzecich, w tym praw autorskich, ani tez nie wymaga uzyskania
zadnych zezwolen czy zgdd oséb trzecich.

11. Wykonawca przekazuje* / nie przekazuje* niniejszym protokotem na rzecz Zamawiajgcego
prawa autorskie majatkowe do dokumentacji i oswiadcza, ze projektanci podpisani pod
sktadowymi cze$ciami dokumentacji sg jej autorami.

12. Zamawiajacy zobowigzuje sie w przypadku zlecenia zmian, przerdbek lub kontynuacji
dokumentacji innej Jednostce Projektujacej, poinformowac ja o obcigzeniu dokumentacji
lub niektérych jej czesci sktadowych niezbywalnymi osobistymi prawami autorskimi
i natozy¢ na inng Jednostke Projektujgca obowigzek uwzglednienia w jej ofercie kosztow
zwigzanych z zatatwieniem osobistych praw autorskich Jednostki Projektujace;.

13. *Ze wzgledu na braki wymienione w punkcie 4 i 5 protokét nie stanowi podstawy do
wystawienia faktury koncowej za wykonanie dokumentacji. Podstawe do wystawienia
faktury koncowej bedzie stanowit protokét koncowy uzupetniony o odbiér brakujacych
czesci wymienionych w punkcie 4 i 5 niniejszego protokotu.
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14. *Po stwierdzeniu kompletnosci dokumentacji w stosunku do celu, ktéremu ma stuzy¢,
dokonuje sie jej odbioru. Niniejszy protokdt stanowi podstawe do wystawienia faktury
koncowej za realizacje dokumentaciji.

15. Powyzszy protokét nie stanowi zwolnienia od odpowiedzialnosci za wady i braki
dokumentacji natozonej na Wykonawce w umowie.

16. Wykonawca zobowigzuje sie do usuwania wad i brakéw w dokumentacji zgodnie
z warunkami umowy.

Na tym protokot zakonczono i podpisano:
Przedstawiciele Zamawiajgcego:

* niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik do umowy
PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA*

Protokot spisany w dniu ... e w Warszawie w sprawie odbioru robét
WYKONANYCH PIZEZ...c.ni ittt ettt e et e e e e e
w zakresie zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa i modernizacja pomieszczen Izby Przyje¢ w Narodowym Instytucie
Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

WE UMOWY NI vvervrierirrineesnsnee s Zdnia .ceee e, r. na rzecz Zamawiajacego.
Komisja w sktadzie:

T D e

2 e B et e

B 7 e e e e
G 8

po dokladnym zbadaniu zakresu robdt wykonanych i zgodnos$ci z ustaleniami stwierdza co
nastepuje:
- prace zostaly wykonane zgodnie z zakresem zamowienia - TAK / NIE (*)
Zataczniki (*):
1. Protokét stanu zaawansowania robot (przedtozony przez Wykonawce)
2. Protokoty odbioru miedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
3. Dokumentacja powykonawcza

) S
2u i 6. v
B /2R
4 8,

*nie potrzebne skresli¢
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Zatacznik do umowy
PROTOKOL ODBIORU KONCOWEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA*

Protokot spisany w dniu .....ccoeeeeiiiiiecceieie e w Warszawie w sprawie odbioru robét
WYKONANYCH PIZEZ...c.ni ittt ettt e e et e e e r e e

w zakresie zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Izby Przyje¢ w Narodowym Instytucie Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

WE UMOWY NI .eeeviviee i Z dnia .o r. na rzecz Zamawiajgcego.
Komisja w sktadzie:

Lo, S ——

2u i 6. e

B T et
e 8.

po doktadnym zbadaniu zakresu robét wykonanych i zgodnosSci z ustaleniami stwierdza co
nastepuje:
- prace zostaty wykonane zgodnie z zakresem zamdwienia - TAK / NIE (*)
Zataczniki (*):
1. Protokot stanu zaawansowania roboét (przedtozony przez Wykonawce)
2. Protokoty odbioru miedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
3. Dokumentacja powykonawcza

1o S
2e 6. e
3t 7o i
v 8

*nie potrzebne skresli¢
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