Wz6r umowy
UMOWA NR ... /2024

Dnia............. r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewoddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzagdem Drog Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dale;j
Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

.............................................. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod firma
....................... pod adresem .............................., posiadajagcym wpis do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ............ ,
Regon.......... , zwanym dalej Wykonawca, *w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie

............................... z siedzibg w ........................., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ..............., NIP ...............,
REGON ... , kapital zakladowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

Uprawnionego/ych* do lacznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca
odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sagdowego,

zostala zawarta nastepujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie SPrawy: .......cooeevneeenneannns

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego Kompletng dokumentacje
projektowa i roboty budowlane na potrzeby wykonania, w systemie zaprojektuj i wybuduj,
Zadania pod nazwg ,,Zaprojektowanie i wybudowanie budynkéw z podzialem na czesci —
Cze$é ....” (Przedmiot Umowy).
2. Przedmiot Umowy obejmuje nastepujace czynnosci:
1) wykonanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, kompleksowej
dokumentacji projektowej obejmujacej projekt budowlany oraz wykonawczy lacznie ze



Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
oraz Przedmiarem Robot,

2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji projektowej
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym 1 innych
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia
robo6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,

3) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgloszenia robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

4) wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

5) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych,

6) pelnienie nadzoru autorskiego w czasie prowadzenia robot budowlanych,

7) przygotowanie i ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie badz zawiadomienia
0 zakonczeniu wszystkich robot zgodnie z zapisami Prawa budowlanego.

Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow

interpretacji dokumenty tworzace Umoweg beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nast¢pujaca

kolejnoscia:

1) dokument Umowy,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami

(SW2Z) — Zatacznik nr 1,

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — Zatgcznik nr 2,

4) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami — Zatgcznik nr 3,

5) inne dokumenty niezbgdne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,

opinie, itp.).

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy — Zatgcznik nr 4.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w sposob umozliwiajacy Zamawiajagcemu

korzystanie z bazy materiatowo-sprzgtowej i prowadzenia z niej dziatan utrzymaniowych.

Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialdbw oraz urzadzen okre$lonych, co do

rodzaju, standardu i ilo$§ci w dokumentacji projektowej i STWiIORB, dostarczonych na teren

budowy przez Wykonawecg, ktory ponosi za nie petna odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4, do

wykonania z najwyzsza zawodowa staranno$cig wszelkich robot i czynno$ci niezb¢dnych dla

zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajacemu obiektu budowlanego.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,
mial mozliwo$¢:
1) zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentow oraz innych
informacji majacych wptyw na proces budowlany,
2) dokonania wizji lokalnej placu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego
w celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia
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Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i do$wiadczenie wymagane do realizacji prac
projektowych oraz robot budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi $§rodkami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze W celu realizacji niniejszej Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedzg, kwalifikacje oraz
wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapewnia laczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow
napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéow samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i1 paliwach alternatywnych, z
zastrzezeniem art. 36a powyzsze] ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego oswiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.
Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwiagzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
o$wiadczenie o aktualno$ci powyzszych o§wiadczen.

§3
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 258 dni od dnia zawarcia Umowy, lecz nie
p6zniej niz do dnia 16.12.2024 r, z uwzglednieniem nastgpujacych termindw posrednich:
1)Etap I:

a) wykonanie koncepcji projektowej w terminie 15 dni od dnia zawarcia Umowy,

b) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z zatwierdzona przez
Zamawiajacego koncepcja projektowg wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji lub
zaswiadczenia, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 w terminie 120 dni od dnia zawarcia
Umowy,

2)Etap II:

a) zakonczenie robot budowlanych w terminie 251 dni od dnia zawarcia Umowy,

b) przygotowanie i ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia
o zakonczeniu wszystkich robot w terminie 7 dni od dnia zakonczenia robot
budowlanych oraz poinformowanie o tym Zamawiajacego,

) czynnosci odbiorowe 14 dni od dnia przygotowania i ztozenia wnioSku 0 pozwolenie na
uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu wszystkich robot.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni roboczych od wystapienia

przez Wykonawce z wnioskiem 0 przekazanie placu (po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na

budowe).

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od przekazania

Wykonawcy placu budowy.

Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do czasu przedlozenia przez Wykonawce

dokumentow: planu BIOZ oraz kopii wymaganych polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
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w §9 wraz z dowodami zaptaty sktadek. Opodznienie w przedtozeniu dokumentow bedzie

traktowane, jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié

podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date wptywu pisma, o ktorym mowa § 17 ust. 5, z

zastrzezeniem pozostatych postanowien § 17.

Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z SWZ

I zatwierdzony przez inspektora nadzoru oraz przez Zamawiajacego stanowi Zalacznik nr 4 do

Umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego

w terminie 5 dni roboczych i przedlozenia go do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru

| Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

1) kazdorazowo w przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany terminu okreslonego
w Harmonogramie z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy,

2) kazdorazowo w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang terminu
lub wynagrodzenia,

3) na wezwanie Zamawiajacego w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, ktore
wystapig W okresie rozliczeniowym.

Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowig zmiany Umowy i nie wymagaja

sporzadzania aneksu do Umowy. W przypadku zmiany harmonogramu powodujacego zmiang

wartosci catkowitej zamowienia, W Szczegdlnosci W przypadku zlecenia robot dodatkowych,

nalezy sporzadzi¢ aneks do Umowy.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg

ryczaltowo zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg .........cccceeeeenenne zt (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towardow i ustug, powigkszong o nalezny
podatek od towarow 1 uslug w kwocie ... zt (stownie zlotych:
................................................ ), Co stanowi kwote ............cc........ 2zt (stownie zlotych:

................................................ ) tacznie z podatkiem od towarow i ustug.
Wynagrodzenie ptatne bedzie nastgpujaco:

1) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze ostatecznym dokumentacji projektowej
Wykonawcy przystuguje cze$¢ wynagrodzenia w wysokoSci ..........cooevviuennen.. ztotych
bez podatku od towaréw i ustug (Stownie: .......................oeel. ) powigkszone o
nalezny podatek od towarow i ustug w kwocie ..................... zt  (stownie
...................... ), co stanowi kwote ...............zt tacznie z podatkiem od towarow i
ustug (stownie.................oo ztotych) — co wynosi ....... % kwoty

wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,

2) po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe Wykonawcy przystuguje czgsé
wynagrodzenia W wysokosSci .............c.eeuueen. ztotych bez podatku od towaréw i ustug
(stownie: ..., ) powickszone 0 nalezny podatek od towardéw i ustug w
kwocie .........oeeiinnls zt (stownie ...................... ), co stanowi kwote ............... zt
tacznie z podatkiem od towarow i ushug (stownie......................ol ztotych) — co
WYynosi ....... % kwoty wynagrodzenia, umownego o ktérym mowa w ust. 1,



3) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze kazdej z czgsci robdt okreslonej w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym, Wykonawcy przystuguje cze$§¢ wynagrodzenia okres$lona za t¢
czes$¢, Z tym zastrzezeniem, ze taczna kwota wynagrodzenia wyplacona z tytutu odbioréw
czesci robot budowlanych, nie moze przekroczy¢é 90 % tacznej kwoty wynagrodzenia, o
ktorym mowa w ust. 1,

4) po wykonaniu i pozytywnym odbiorze Przedmiotu Umowy oraz zlozeniu do organu
nadzoru budowlanego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomieniu tego
organu o zakonczeniu wszystkich robot, Wykonawcy przystuguje pozostata, niewyptacona
dotychczas cze$¢ wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Strony dopuszczaja zmian¢ wskazanej powyzej kwoty tacznie z podatkiem od towardéw

i ustug, gdy suma podatku od towarow i ustug naliczonego w fakturach czesciowych bedzie

kwota wyzsza od kwoty podatku od towaréw i ushug zawartej w tym wynagrodzeniu

umownym.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 Umowy obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg prac projektowych i robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z

tytulu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjag przedmiotu umowy, a takze

oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze

by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Strony mogg zada¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa

w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedhug nastepujacych zasad:

1) waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej (A) publikowane przez Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego dostepne na
stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wyb
rane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
- za§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestalty by¢ dostgpne, w oparciu o inne,

najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Glownego Urzedu

Statystycznego;

2) strony sa uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy $rednia arytmetyczna
ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 1, zmieni si¢ co najmniej 0 +/- 4%, tj.
wyniesie Wsr < 96,00 lub Wér > 104,00, pierwszy wskaznik odnosit si¢ bedzie
odpowiednio do miesiagca przypadajacego po uptywie 6 miesiecy od dnia ztozenia Oferty,
ostatni bedzie ostatnim wskaznikiem miesigcznym opublikowanym w dacie zlozenia
zadania zmiany, wskazniki posrednie beda odpowiednio przyjmowane w skali miesiaca,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zostaé ztozone jednokrotnie drugiej
stronie, a jego skutecznos$¢ bedzie uzalezniona od spetnienia nastepujacych warunkow:

a) uptyneto minimum 6 miesigey od daty zawarcia niniejszej Umowy,

b) Zadanie zmiany zostanie ztozone drugiej stronie nie Wczesniej niz na 45 dni i nie
p6zniej niz na 30 dni przed terminem zakonczenia rob6t, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
pkt 3, obowigzujacym w dniu ztozenia przedmiotowego zadania, od tego dnia, az do
dnia zakonczenia robdt budowlanych do obliczen zostanie zastosowany ostatni
wskaznik miesigczny opublikowany w dacie zlozenia Zadania zmiany zaptaty i nie
bedzie on juz podlegat dalszej waloryzaciji,


https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
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c) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie =z zasadami
przedstawionymi w pkt 9,

4) Waloryzacja nastgpuje na pisemne zadanie strony, przy czym strona zobowigzana jest do
zalaczenia do zadania waloryzacji szczegotowego sposobu wyliczenia, 0 ktérym mowa w
pkt 9, a druga strona ma prawo jego weryfikacji,

5) zmiana wynagrodzenia begdzie miata zastosowanie od dnia, w ktorym zostang spetnione
warunki, o ktorych mowa w pkt 2,

6) waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
wykonywane po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy i pozostate do wykonania do
czasu zakonczenia robot,

7) w przypadku ztozenia zadania zaptaty przez Wykonawce do obliczen zwaloryzowanej
kwoty Wykonawca przyjmie warto$¢ kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy
rozliczenia koncowego opartego na pomiarach powykonawczych,

8) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzeniec Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu $§wiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne,

9) waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie umownym. Po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie podlegato
przedmiotowej waloryzacji,

10) obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg Wzoru:

Kz = Kp * We / 100,
gdzie:
Kz — kwota zwaloryzowana,
Kp — kwota do zwaloryzowania okreslona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6,
Ws: — $rednia arytmetyczna wszystkich wskaznikéw dla okresu objetego waloryzacja
liczona wg wzoru:
Ws=(W1+ W2+ ...+ Wp)/n
gdzie:
W1 - obowiqzujgcy w danym roku kalendarzowym wskaznik miesieczny cen produkcji
budowlano-montazowej (A) ustalony w odniesieniu do miesigca przypadajgcego po
uptywie 6 miesiecy od dnia zlozenia Oferty
Wh - kolejne obowiqzujgce w danym roku kalendarzowym wskazniki miesigCzne cen
produkcji budowlano-montazowej (A) ustalone w odniesieniu do odpowiedniego miesigca;
ostatni wskaznik bedzie ostatnim wskaznikiem miesiegcznym opublikowanym w dacie
ztozenia zqdania zmiany, okreslonej w pkt. 3 lit. b,

11) maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia
brutto, okre§lonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.

7. Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w fakturze koncowej zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 5.

8. Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catoSci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa w art.
439 Pzp.

9. W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie, okreslone w § 4 ust. 1, moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.



10.

11.
12.

Warunkiem ptatnosci waloryzacji jest zakonczenie realizacji zadania. W przypadku
przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie b¢dzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotycza Zamawiajgcego.

Strony potwierdza waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktorymi zawarl umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy. Do zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio.

§5
ZASADY PLATNOSCI

Wynagrodzenie rozliczane bgdzie na podstawie faktur czgsciowych i faktury koncowe;.

Faktury cze$ciowe wystawiane beda po kazdym zakonczonym etapie, o ktorym mowa w § 4

ust. 2, nie czesciej jednak niz raz w miesigcu. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktur

bedzie kwota ustalona w Ofercie (za prace projektowe oraz przygotowanie i ztozenie
odpowiednich wnioskoéw/zgloszen) lub w zestawieniu procentowym wartosci wykonanych
robét (za roboty budowlane), zgodnie z Zestawieniem wartosci elementow zryczattowanych

(dalej jako: Zestawienie). Wykonawca jest zobowigzany do przedktadania w celu weryfikacji

inspektorowi nadzoru Zestawienia wraz z drukami kontroli robot za okres od pierwszego do

ostatniego dnia miesigca kalendarzowego w terminie 7 dni po zakonczeniu kazdego miesigca.

Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika budowy. Inspektor nadzoru dokona

sprawdzenia i weryfikacji Zestawienia w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania

od Wykonawcy. Zestawienie podlega zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Koncowe Zestawienie sporzadzone przez Kierownika budowy winno by¢ przekazane w celu

weryfikacji inspektorowi nadzoru w terminie 14 dni od dnia zakonczenia robot.

Zatwierdzone Zestawienie zostanie przekazane do Wykonawcy celem wystawienia faktury.

Jezeli przekazanie zatwierdzonego przez Zamawiajacego zestawienia nie nastapi w ciagu 25

dni od daty faktycznego wykonania przez Wykonawce zakresu robot, Wykonawca wystawi

fakture z uwzglednieniem zasad obowigzujacych w zakresie realizacji robot budowlanych

I budowlano-montazowych.

Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, warto$¢ wykonanych

robo6t ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

Do momentu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone

tacznie fakturami czgsciowymi nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia umownego.

Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastagpi na podstawie faktury

koncowej wystawionej wedtug zasad jak dla faktur czesciowych na podstawie protokotu

koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.

Na potrzeby realizacji platnosci czeSciowych 1 koncowej Wykonawca wraz z fakturg

przedstawi:

1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy
0 uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia
wszystkim uczestniczagcym w realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow
I dalszych podwykonawcow faktur,



3) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robot budowlanych,
dostaw 1 ustug zostaty uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi dowodoéw zaplaty, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 4 lub
w przypadku wykazania zaleglosci w  wyplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego
wynagrodzenia, w cz¢séci rownej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych dowodow zaptaty
lub odpowiadajacej zaleglosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie decyzje, czy
nalezno$ci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy, czy zlozy¢ nalezne kwoty do depozytu
sagdowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym prawem, Czy
umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 7, nie skutkuje niedotrzymaniem przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

9. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewodztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786.

ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku ul. Mostowa 1l1a, 80-778, Rejon Drog

Wojewodzkich w................. CUL ,

i doreczona na adres Odbiorcy.

10. Ptatnos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 5 i 7, w terminie do 30 dni, liczac
od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

11. Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwazac si¢ bedzie dat¢ obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci
z wymagalnymi wierzytelno$ciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

15.*Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku, gdy
wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikow
VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT.*

15.*Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.1l ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnos¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci. *

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY



1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) zrealizowania Przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z PFU, warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepisow technicznych i prawa budowlanego,
zasadami wiedzy technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiajacego,

2) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego
koncepcja rozwigzan projektowych Przedmiotu umowy, Umowa, PFU i zasadami wiedzy
technicznej oraz przez osoby wykwalifikowane i posiadajace uprawnienia branzowe
w wymaganym zakresie,

3) dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ o§wiadczenie projektanta, ze projekt budowlany
lub wykonawczy zostal wykonany zgodnie z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, os$wiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng czeS¢ projektu
budowlanego lub wykonawczego,

4) uwzgledniania ewentualnych uwag Zamawiajacego do opracowanych przez Wykonawce
dokumentow.

5) przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych robdt oraz kontroli jakosci robot w zakresie
okreslonym w STWIORB,

6) wykonywanie robdt zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotoéw i organow,

7) przygotowanie placu budowy, w sposob umozliwiajgcym shuzbom Zamawiajgcego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

8) udostegpnianie placu budowy podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym,

9) utrzymanie tadu i porzadku na terenie wykonywanych robot, a po ich zakonczeniu
usuni¢cie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie catego placu budowy czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

10) biezace i chronologiczne prowadzenie peilnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukow kontroli robét (DKR),

11) zapewnienia pracownikom przebywajagcym na terenie budowy odziezy ochronnej oraz
srodki ochrony indywidualnej, zgodnie z wymaganiami przepisow BHP,

12) wiasciwego zabezpieczenie robot,

13) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
(niezgtoszenie tych roboét daje zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia robot i
przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy),

14) sporzadzenia i przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci opéznieh Wykonawcy,
Program Naprawczy Wykonawca przedlozy w terminie 1 zakresie okreslonym przez
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego,

15) pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drog dojazdowych
i technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu
Wykonawcy,

16) sporzadzenia na wlasny koszt nastepujacych dokumentow:

a) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, tras dostepu, budynkow i urzadzen
obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu

w wyniku prowadzenia robdt budowlanych; inwentaryzacja ta zostanie po$wiadczona
protokotem — w obecnosci inspektora nadzoru — przez Wykonawce i gestorow lub
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2.

3.

6.

8.

9.

zarzadcow takich drog, budynkow, tras i urzadzen, inwentaryzacja ta ma zabezpieczy¢
Zamawiajacego i Wykonawce przed roszczeniami osob trzecich (innych zarzadcow
drog lub wlascicieli przyleglych dziatek) zwigzanych ze skutkami uszkodzen,

b) inwentaryzacji zaistnialych kolizji niemozliwych do zidentyfikowania na -etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, dokumentacji fotograficzng i archiwalng dla
wszystkich prowadzonych robdt, w szczegolnosci dla robot zanikajacych.

W  zakresie obowigzkéw oznakowania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest

w szczegblnosci:

1) profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania placu budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb.

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy

osobom i instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami

prawnymi, jak i osobom upowaznionym przez Zamawiajagcego, w tym pracownikom

Zamawiajacego. Wykonawca ma rowniez obowigzek udostgpnia¢ im dane, informacje lub

pomoc W zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa.

Wykonawca jest zobowigzany skladowaé materiaty i urzadzenia nie stwarzajac przeszkdd

komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwac¢ wszelkie odpady oraz $mieci z placu

budowy, przestrzegajac przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow,

W szczegolnosci przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego, i utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obrebie placu budowy od dnia przejecia placu budowy do
dnia protokolarnego odbioru koncowego robot,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcow i koordynacj¢ tych robot oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

Kierownik budowy ma obowigzek najp6zniej do dnia przekazania placu budowy, sporzadzi¢

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy (Plan BIOZ) z uwzglgdnieniem

specyfiki obiektu budowlanego i warunkéw prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z

wilasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamial inspektora nadzoru i Zamawiajacego

telefonicznie i pisemnie o:

1) koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa w § 15 ust. 1, w ciggu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) okolicznos$ciach, mogacych wptynac na jakos$¢ lub termin realizacji robot lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznos$ci, w szczegolnosci o ktorych mowa w § 22,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajacego niezwlocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

W przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,

ktére nie potwierdza osiagnigcia wymaganych parametrow, okreslonych w dokumentacji

projektowej i STWIORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
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chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy W Szczegdlnosci:

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

1.

2.

udzielenie Wykonawcy petlnomocnictwa do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego przed
organami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowg lub dokonania
skutecznego zgloszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz
wszelkich dokumentéw formalno-prawnych zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
budowe Iub dokonania skutecznego zgloszenia robdot budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe,

zglaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawce dokumentow,
wyznaczajac jednoczesnie termin na ich uwzglednienie, a w przypadku braku uwag
zatwierdza te dokumenty w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania ich przez
Wykonawce, chyba, ze umowa reguluje te kwestie w sposéb odmienny,

kontrola oraz rozpatrywanie wnioskow Wykonawcy odnosnie uzycia materialow, a takze
kontrola metody realizacji robot w S$wietle wymogéw stawianych przez Umowe,
z zastrzezeniem, ze Wykonawca ma prawo do uzycia jedynie materiatdw uprzednio
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym obowigzek ten bedzie realizowany przez
inspektora nadzoru,

przekazanie placu budowy i dziennika budowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

odbior dokumentacji projektoweyj,

odbior robot,

zaptata wynagrodzenia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia, okreslonego w
§ 4 wust. 1, flacznie z naleznym podatkiem od towarow i ustug w formie
............................................................. , CO stanowi kwote ....................... zt (stownie ztotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie sluzy  pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zwroci  Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

W nastepujacych wysokos$ciach i terminach:

1) 70% okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. Kwotg ........cccoorenen. z,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
W szczegblnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru robot, z
zastrzezeniem ust. 4,

2) 30% okreslonej w wust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. KWoOte ........ccccoovuenen. zt,
pomniejszong o ewentualne wyplaty z tytulu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami

11



wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
na 30 dni przed wygasnigciem terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznos$¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, nastagpi nie poOzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastgpujaco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu robot objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sum¢ nie nizszg od pelnego kosztu odtworzenia,
w minimalnym zakresie w wysoko$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od
towarow 1 ushug,

2) ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycCji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sumg
gwarancyjng nie nizszg niz 50% petnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na
sume nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow i ustug,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0sob trzecich, a powstale w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sume¢ gwarancyjng nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem od towarow i ustug.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie obowiazywato na okres, co najmniej od

dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robot,

w ktorym nie stwierdzono wad, badz do momentu, w ktérym usuni¢to wszelkie stwierdzone

wady - od wszelkich szkod lub kosztow, ktore moga powstac w czasie lub w zwigzku

z realizacja inwestycji.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, bedzie obowigzywato na okres co najmniej

od przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, w

ktérym nie stwierdzono wad, badZz do momentu, w ktérym usuni¢to wszelkie stwierdzone

wady.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania

w ztotych polskich bez ograniczen.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do

dostarczenia Zamawiajacemu peinej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktore rozumie si¢

projekty umow ubezpieczenia oraz warunkow ubezpieczenia) potwierdzajacej spetnienie
12



10.

11.

12.

okreslonych w niniejszym paragrafie wymogdéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym przestane
dokumenty nie spetniajg wymogdéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5
dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany najpdézniej w dniu przekazania placu budowy przedstawié
Zamawiajacemu dowdd zaptaty sktadki oraz polise z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swoj koszt sktadki
ubezpieczeniowe w wymaganym zakresie.

Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢
rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawceg zaakceptowanych kopii
polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkod, powstatych
W zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, w tym szkdd wyrzadzonych osobom trzecim.
Wykonawca usuwa wszelkie szkody na wiasny koszt i ryzyko, w tym takze szkody i koszty
niepokryte z umoéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 Zaakceptowanie przez
Zamawiajacego dokumentéw ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku okre§lonego w zdaniu poprzednim.

Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby, za pomocg ktérych wykonuje Przedmiot Umowy,
w szczegolnosci osoby wykonujace zawdd projektanta lub architekta jako cztonkowie Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa lub Polskiej lIzby Architektéw bez wzgledu na forme
organizacyjno-prawng, w ramach ktorej wykonuja pracg (umowa o prace, umowy zlecenia,
umowy 0 dzieto) beda posiadaé obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

W razie wydluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopig polisy ubezpieczenia i dowod zaptaty sktadki, na
co najmniej dwa tygodnie przed wygasnigciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z warunkami
okreSlonymi w wust. 1 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajagcy w imieniu i na
rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia okre$lonego w ust. 1,
a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkOéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajagcy ~ wyznacza  swojego  przedstawiciela w  0sobie......................... ,
tel. .o
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ......cccccvviiiiiiiiiiiiie e ,
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnos$ci ....cocevveiiiiiiiiiien, N e 1 powierza mu czynnosci
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okreslone na mocy przepisow art. 25 i 26 Prawa budowlanego.

Osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzan zwigzanych z
realizacjg niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

Przedstawiciele Zamawiajgcego uprawnieni sg do wstepu na teren budowy i kontroli robot w
kazdym czasie.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany osob, wskazanych w ust. 11 2.

. Wszelka korespondencje skierowang przez Wykonawce do Zamawiajacego uznaje si¢ za
prawidlowo i skutecznie dorgczong, jezeli bedzie zlozona w siedzibie Zamawiajacego,
wyznaczonemu przedstawicielowi o ktorym mowa w ust. 1 lub u inspektora nadzoru.

§11

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€.........ccccoviiiiiiiiiiiiiiiee e :
posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej nr.........ccceeeveveiiiinnnn,
. Wszelka korespondencje skierowana przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidtowo i skutecznie dor¢czong, jezeli bedzie ztozona
w siedzibie Wykonawcy, kierownika budowy albo kierownika robdt Iub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do Dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
. Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywaé zmiany o0soby,
0 ktorej] mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowaé zmiang osoby,
0 ktorej mowa w ust. 1, w nastepujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub $mierci oraz
2) jesli zmiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajacego.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie maja zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zastgpstwa przez osoby spelniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy, oraz jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie
Umowy, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia
wiadomosci o koniecznosci zapewnienia zastepstwa.
. Zamawiajagcy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
osobg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi
kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego. Postgpowanie takie nie powinno trwa¢ dhuzej niz 5 dni. Jesli
zagrozone jest prawidlowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od zawarte]
Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ projektowanie, wykonanie i kierowanie robotami
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i
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uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy przedlozyl Zamawiajacemu kopie
uprawnien  budowlanych do sprawowania samodzielnych  funkcji  technicznych
W budownictwie 1 kopie dokumentdw potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentow. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania do wgladu
oryginatlow dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy pisemne o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow kierownika
budowy lub kierownika roboét osob wskazanych w ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych osob w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
I zaakceptowana przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmiang
w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie wskazanych osob
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te
maja obowigzek zlozenia dokumentdéw badz ich kopii w zakresie i na zasadach, o ktoérych
mowa w ust. 2.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa
w ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa
w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robot bez
wzgledu na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i
nie moze Stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujgce czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, beda przez okres wykonywania tych czynnosci zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
zwanej dalej Kodeksem pracy. Obowigzek ten ma zastosowanie réwniez w stosunku do
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ oswiadczenie 0 Spetnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiazek przedklada¢ na biezaco aktualne o$§wiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o pracg.

4. W celu weryfikacji spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy:
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1) os$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony),

4) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych

osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa 0 prace moze

zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prac¢ i wymiar etatu powinny

by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy oraz podwykonawcy, w zakresie spelniania ww.

obowigzkow, w szczegdlnosci poprzez zawiadomienie Panstwowej Inspekceji Pracy.

. Nieztozenie przez Wykonawce W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych

dowodow potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych czynnosci, okre§lone w ust. 1 i skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej,

okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 14.

§ 14
PODWYKONAWCY

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czesci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w Instrukcji dla
Wykonawcoéw — Rozdziat I SWZ, postawiono wymog, ze kluczowe czgéci zamowienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.
Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spetniania warunku udzialu w postegpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wowczas zastrzezone cze$ci ZamoOwienia ma obowigzek
wykonywac¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.
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3. Powierzenie czynno$ci bedacych Przedmiotem Umowy osobie trzeciej mozliwe jest jedynie
po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcg zgody Zamawiajacego, udzielonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu W Stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia (w tym
w zakresie kryteriow oceny ofert) oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego
podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ustanawia nastgpujace wymagania dotyczace umowy o0 podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore stanowig cze$ci zamowienia, okreslonego Umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
STWIORB,

4) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw w terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajacego, oswiadczen 1  wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
0 podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentow poswiadczone za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazani sg do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikow Zamawiajacego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sg w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikdw wykonujacy czynnosci, dla ktorych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o pracg w rozumieniu
przepisow Kodeksu pracy,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgdg uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktore zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy zamawiajagcym a wykonawca.
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7.

10.

11.

12.

13.

Zawarcie umowy 0 podwykonawstwo z podwykonawca lub dalszym podwykonawca robot
budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewaznosci.
Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, w
przypadku podwykonawcy na zasoby ktorego powotywat si¢ Wykonawca, jest przedtozenie
Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce os$wiadczenia o nastepujacej tresci:
,Podwykonawca o§wiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego. Podwykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego
oswiadczenie o aktualno$ci powyzszego oswiadczenia.”
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokona¢
zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmiang tej umowy. Przedtozony projekt umowy
0 podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami
prawnymi, w szczegdlnosci za$ z Pzp.
Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego
projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczeg6lnosci w sytuacii,
niespetnienia wymagan okre$lonych w ust. 5 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6,
w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.
Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajac w
cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktorym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub projektu jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy,
w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wieksza niz 50.000,00 zt. Przedtozona umowa
o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczeg6lnos$ci zas z Pzp.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 5 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 6, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Procedure powyzsza stosuje si¢ roéwniez do wszelkich zmian do umoéw migdzy Wykonawca a
podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak rowniez do zmian do tych
umoéw. Niewypelienie przez Wykonawce obowigzkéw okre§lonych powyzej, stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.
Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego.
Zmiana zakresu robot budowlanych wykonywanych przez podwykonawcoéw, przy pomocy
ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.
Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i1 o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca begdzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgloszony dostawca lub ustugodawca wystapi do Zamawiajacego
Z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktore
zostaly odebrane 1 poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy i1 udokumentuje zasadnos$¢ takiego zadania, to Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowodow, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaly zaptacone,
2) zobowigzanie do zaptaty wygasto w inny sposob niz poprzez zaptate,
3) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie sg wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez niego uUmMowy
0 podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywac si¢ na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodoéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowiazanie do zaplaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
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23.

24,

25.

wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwotg. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa migdzy Wykonawcg a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu
naleznosci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie be¢dzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania opisanego powyzej.

Jezeli zaistniejg zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odnosnie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwato bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po ztozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwna kwocie zlozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytutu solidarnej odpowiedzialnoéci przewidzianej w art. 6471 i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong nalezno$¢ gléwng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan,
okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.

§ 15
ZMIANY ZAKRESU ROBOT I SPOSOB ICH ROZLICZANIA

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbg¢dne do wykonania Przedmiotu Umowy, poleca¢

Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan 1 robot zamiennych lub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych  w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej
I zwigzanych z wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow geologicznych i geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, glazy itp.),
skutkujace niemoznos$cig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan 1 robot dodatkowych lub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajacych z zasad wiedzy technicznej
| zwigzanych z wystgpieniem warunkoéw terenowych budowy odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegodlnoSci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektow budowlanych,

3) wykonania rozwigzan i robdot zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z konieczno$ci
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usuni¢cia bledéw w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych rozwigzan,
W szczegdlnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji warunkow
zagospodarowania dzialki i jej sasiedztwa lub uzasadnionych wnioskow 0sob trzecich,
4) wykonanie robot wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegodlnionych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,
5) dokonania zmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
. Wydane przez Zamawiajacego polecenia nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki tych polecen stanowig podstawe¢ do zmiany na wniosek Wykonawcy, terminu
zakonczenia robot lub zmiany wynagrodzenia umownego zgodnie z ponizszymi
postanowieniami.
. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji projektowej, zaproponowanych przez Wykonawce, jezeli
proponowane rozwigzanie nie pogorszy jako$ci i okaze si¢ korzystne dla Zamawiajacego,
W szczegblnosci pod wzgledem ekonomicznym, technologicznym oraz czasowym.
. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlno$ci powodujgcej wzrost wynagrodzenia,
wymaga kazdorazowo zgody Zamawiajacego na pismie pod rygorem niewaznosci.
. Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodng elementow odnosnych stawek lub cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatow, sprzetu
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okre§lone w kosztorysie ofertowym Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem
cen nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesiacu,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadow wiasnych
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
W przypadku gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
Sekocenbud, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej w
oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu robot poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materialow z zastrzezeniem, ze
udokumentowane koszty zakupu materiatow nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy
o wigcej niz 10% oraz nakltadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktorych nie okreslono nakladéw rzeczowych w
KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji na podstawie
ktoérej ustalono nowa stawke lub ceng.

§ 16
ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw dokumentacji
projektowej:
1) odbior wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego,
2) odbior dokumentacji projektowej po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na budowg,
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t]. odbior ostateczny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu odbioru
dokumentacji.

2. Za date wykonania dokumentacji projektowej uwaza si¢ date przekazania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami oraz wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowg opatrzonym prezentata organu administracji architektoniczno—
budowlanej wydajacego decyzje.

3. Dokumentacja projektowa bedzie opatrzona w oswiadczenie projektanta, ze projekt
budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. O$wiadczenie to bedzie stanowi¢ integralng cz¢s¢ projektu budowlanego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ przygotowac i uzyska¢ wszelkie wymagane uzgodnienia i inne
dokumenty wymagane w postepowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budoweg lub
zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budoweg. Zamawiajacy
udzieli w tym celu Wykonawcy stosownego petnomocnictwa.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ dokumentacj¢ projektowa w wersji papierowej
(zgodnej z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym) i elektronicznej na nos$niku CD
z mozliwoscig edycji w formacie pdf oraz doc lub réwnowaznym i przekazaé ja
Zamawiajgcemu.

6. W celu dokonania odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej, Wykonawca dostarczy na
adres Zamawiajacego kompletng dokumentacje¢ projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1
Umowy. Zamawiajagcy potwierdzi kompletno$¢ dokumentacji projektowej w protokole
zdawczo-odbiorczym.

7. W trakcie odbioru wstgpnego dokumentacji projektowej Zamawiajacy ma prawo do podjecia
decyzji:

1) o wyznaczeniu Wykonawcy terminu nie dtuzszego niz 14 dni, przeznaczonego na:

a) przeanalizowanie uwag zawartych w opinii do opracowan projektowych zleconej przez
Zamawiajacego i przedstawienie Zamawiajacemu protokotu z analizy uwag (protokot
bedzie zawieral informacje, w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzgledni¢ uwagi
zawarte w opinii),

b) przeanalizowanie uwag zgloszonych przez Zamawiajacego oraz wad przez niego
stwierdzonych,

C) uzgodnienie wspolnie z Zamawiajacym zakresu wprowadzenia poprawek i uzupehlnien
wynikajacych z opinii,

d) wprowadzenie do opracowan projektowych uzgodnionych poprawek i uzupetien oraz
likwidacje wad,

e) przekazanie poprawionych opracowan projektowych do Zamawiajacego, jezeli
Zamawiajacy przedstawia Wykonawcy opini¢ do opracowan projektowych 1 jezeli
zdaniem Zamawiajgcego projektu niektore elementy opracowan projektowych posiadajg
wady lub Zamawiajacy zglasza uwagi do opracowan projektowych,

2) 0 odmowie odebrania tych opracowan projektowych, ktore zdaniem Zamawiajacego
zasadniczo s3 niezgodne z umowg, wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ oraz
przepisami powszechnie obowiazujacego prawa lub nie zostaly wykonane zgodnie
Z wymaganiami wynikajacymi z pkt 1.

8. Wykonawca na wtasny koszt usunie wady 1 wprowadzi uzgodnione poprawki i uzupetnienia.

9. Zamawiajacy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 14 dni
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10.

kalendarzowych liczac od daty przekazania przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru,
pod warunkiem spetnienia przez Wykonawce¢ wymagan okreslonych w ust. 7 pkt 1.
Dokumentem potwierdzajacym odbior przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bedzie
protokot odbioru dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 sporzadzony przez Wykonawce
I potwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego.

§ 17

ODBIORY ROBOT
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czegsciowe robot,
3) odbior koncowy robot rownoznaczny z odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy,
4) odbior ostateczny (przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji),
5) odbiory potwierdzajace usuniecie wad.
Dokonanie odbioru robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czgsciowego, nie
wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru
koncowego robdt oraz w okresie gwarancji 1 rekojmi.
Gotowo$¢ do odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Kierownik budowy lub
Kierownik robodt zglasza wpisem w Dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia.
Odbiory czesciowe, odbior koncowy Przedmiotu Umowy, odbior ostateczny dokonywane
beda komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i inspektora
nadzoru. Zamawiajacy powiadomi wykonawce pisemnie o terminie odbioru czg$ciowego,
koncowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu robot i gotowosci
do odbioru cze$ciowego lub koncowego robot. Za dzien zawiadomienia uznaje si¢ dzien
wptywu pisma Wykonawcy do Zamawiajacego. Do zawiadomienia Wykonawca zatacza kopig
strony dziennika budowy z wpisem Kierownika budowy o zakonczeniu robot potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego robot przez inspektora nadzoru.
Potwierdzenia zakonczenia rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika budowy
w terminie do 3 dni roboczych liczac od daty ich zgloszenia przez Kierownika budowy do
dziennika budowy Potwierdzenia gotowosci do odbioru czgsciowego lub koncowego robot
dokonuje inspektor nadzoru w formie pisemnej. W uzasadnionych przypadkach czynnos¢
potwierdzenia moze by¢ wykonana przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru potwierdzi niezwlocznie gotowos¢ do odbioru czgsciowego lub koncowego
poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego zakonczenie robot oraz
dodatkowo w przypadku odbioru koncowego po otrzymaniu od Wykonawcy Operatu
kolaudacyjnego, o ktorym mowa w ust. 8.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior czesciowy lub koncowy robdt w ciggu 14
dni roboczych od daty wplywu pisma Wykonawcy zglaszajacego zakonczenie robot
I gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego robdt, o ktorym mowa w ust. 5.
Nie pdzniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru koncowego robot
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10.

11.

12.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu sporzadzony w jezyku polskim i w zakresie niniejszej

Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez inspektora nadzoru, zawierajacy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza sporzadzong zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wykonanymi w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i1 deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatdéw 1 urzadzen, gwarancje dotyczace zamontowanych
urzadzen, deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych materiatéw, instrukcje obstugi
I dokumentacje techniczno-ruchowe,

4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktorych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach 1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

7) recepty i ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian — kopie rysunkéow z zatwierdzonego projektu budowlanego
zZ naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia Kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna lub powykonawczy operat geodezyjny wraz
z dokumentem potwierdzajacym jego zlozenie do wiasciwego osrodka geodez;ji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wiascicieli urzadzen obcych,

12) protokét przekazania placu budowy.

Zamawiajacy Moze nie uzna¢ skuteczno$ci zgloszenia zakonczenia robdt 1 gotowosci do

odbioru czesciowego lub koncowego robot, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie

wykonal w cato$ci robot budowlanych bedacych przedmiotem odbioru czesciowego lub
koncowego.

Zamawiajacy moze przerwac czynno$ci odbioru czesciowego lub koncowego robot, jezeli

Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktoregokolwiek z dokumentow,

0 ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru koncowego robot za

termin zakonczenia robot uwazac sie bedzie date wznowienia czynnos$ci odbioru, po ktérych

zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.

Jezeli w trakcie odbioru czg¢$ciowego lub odbioru koncowego robdt zostang stwierdzone wady

lub usterki:

1) nadajace si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
za$ w przypadku wad lub usterek nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koncowego
I wyznaczy termin na ich usunigcie,

2) nienadajace si¢ do usunigcia - wady lub usterki trwate:

a) jezeli umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czgsci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac jednoczesnie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego cze¢sci, zgodnie z jego
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14.
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17.

18.

19.

przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy przerywa czynno$ci odbioru robdt i zada
wykonania calosci robdt budowlanych lub ich czgéci po raz drugi w wyznaczonym
terminie - w tym przypadku terminem zakonczenia robot bedzie data ponownego
zgloszenia zakonczenia robot.
O wykryciu wady lub usterki w trakcie robot Zamawiajacy, inspektor nadzoru zobowigzany
jest zawiadomi¢ Wykonawce w terminie 3 dni od daty jej ujawnienia.
Istnienie wady lub usterki winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oglgdzin
w celu stwierdzenia wady lub usterki Zamawiajacy zawiadamia Wykonawcg co najmniej na
jeden dzien przed wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje czynnosci ogledzin. Termin usuni¢cia wady lub usterki wyznacza Zamawiajacy
uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigeia wad lub usterek w wyznaczonym terminie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad
lub usterek oraz do Zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot, jako wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia powyzsze.
Odbioér koncowy Przedmiotu Umowy nastapi po zlozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robot i zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po ztozeniu wniosku
0 pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow.
Jezeli wlasciwy organ nadzoru budowlanego wezwie do uzupetnienia wniosku lub zgtoszenia,
lub je odrzuci, to Wykonawca dokona koniecznych uzupelien lub dokona ponownego
poprawnego zgloszenia lub ztozenia wniosku.
Z czynnosci odbioru cze$ciowego, koncowego Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz
potwierdzajacego usuniecie wad bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.
Nie pozniej niz 90 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy wyznaczy
date i rozpocznie odbior ostateczny.
W okresie r¢kojmi i gwarancji przeprowadzane bedg, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§18
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do
wszystkich opracowan objetych Przedmiotem Umowy, zwanych dalej utworami, wykonanych
w ramach Umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie odpowiednich uméw, zawartych w formie pisemnej,
bedzie dysponowat prawami do kazdego utworu w zakresie okreslonym postanowieniami
Umowy 1 potwierdza, Zze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie, ktory
wylaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie Umowy.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich
I zaleznych do utworéw bedzie on zobowigzany do pokrycia szkod poniesionych przez
Zamawiajacego z tego tytuhu.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 4 ust. 1:
1) przenosi na Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworow

w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci takich jak
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raporty, mapy, wykresy, rysunki, projekty, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy,

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan utwordéw, korzystania z nich, a takze
rozporzadzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych, w tym
na rzecz osob trzecich i udzielania sublicencji,

3) przenosi na Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich,

4) o$wiadcza, ze Zamawiajacy moze zleci¢ osobie trzeciej wykonywanie nadzoru autorskiego
nad sposobem korzystania z utworéw wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy, co do ktorych majatkowe prawa autorskie nabyl Zamawiajacy, przy czym
Wykonawcy z tego tytutu nie beda przystugiwaty jakiekolwiek roszczenia,

5) zezwala Zamawiajacemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utwordéw oraz
zobowigzuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego w zakresie
obejmujacym zgode na zmiany utworéw w zakresie niezbednym do realizacji umowy
oraz robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 4, nastgpi z chwilg faktycznego

wydania utworu Zamawiajagcemu oraz dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego, bez
ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania utworéw na uzytek wilasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

2) przekazywania utworu w catosci lub czgéci, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego na realizacj¢ robot budowlanych objetych utworem, w szczegodlnosci
poprzez wiaczenie utworu lub jego czgsci do specyfikacji warunkéw zamédwienia
oraz udostgpnianie utworu 1 jego czeSci wszystkim zainteresowanym tym
postgpowaniem, wlacznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

€) innym wykonawcom, jako podstaw¢ do wykonania lub nadzorowania wykonania
robot budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

3) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczego6lno$ci na nosnikach
video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive),

4) zwielokrotniania utworé6w dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczulg 1 cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzania jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

5) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym
do Internetu,
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6) wyswietlania 1 publicznego odtwarzania utworu, nadawania catosci lub wybranych
fragmentow utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowe] przez
stacj¢ naziemng, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana no$nikéw, na
ktérym utwor utrwalono,

7) wykorzystania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

8) wprowadzania zmian, skrotow, sporzadzania wersji obcojezycznych, zarbwno przy uzyciu
napisow jak i lektora,

9) publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wlasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaly utrwalone.
W sytuacji upadtosci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich roszczen zwigzanych z prawami autorskimi
do Przedmiotu Umowy.
W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeniesienie na rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych
oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw osobistych do utworéw
wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okreslonym w niniejszym
paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego. Na Zamawiajgcym nie cigzy z tego tytulu
obowigzek zaptaty odrebnego wynagrodzenia.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo

Zroszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest

do przystapienia do sporu po stronie Zamawiajagcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia. Wykonawca zwroci Zamawiajagcemu wszelkie poniesione przez niego koszty
zwigzane z koniecznoscig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotoéw trzecich, o ktorych mowa

w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami zastepstwa procesowego oraz kosztami

obstugi prawne;.

§ 19
KARY UMOWNE
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w realizacji kazdej z dwoch czgséci Etapu I w stosunku do terminow okreslonych
w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy w wysokosci 1 000 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) za zwloke w realizacji dwoch czesci Etapu 1l w stosunku do terminow okreslonych w § 3
ust. 1 pkt 2 lit. a i b Umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1,
ustalonego w dniu zawarcia umowy, bez podatku od towarow i ustug, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

3) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu z § 3 ust. 3 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, bez podatku od towarow 1
ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

4) za zwloke w przekazaniu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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5) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedura, okreslong w § 14,
w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce kazdego z obowigzkow, o ktorych
mowa w§ 6 ust. 1 i. 2, w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych
wymagan Upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

7) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w trakcie robot, przy odbiorze lub ujawnionych
w okresie gwarancji 1 rgkojmi za wady w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, bez podatku od towaréw i uslug, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

8) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot
I bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 21 ust. 3, jezeli
Wykonawca nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajacego lub
inspektora nadzoru w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki lub niewykonania,

9) za skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy w wysokos$ci 5 000 zt za kazdy taki przypadek,

10) za odstgpienic od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, bez
podatku od towarow i ustug,

11) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 500,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty w wysokosci 500 zi,

14) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien niespelnienia wymogu, za kazda osobg,

15) za brak zaptaty lub nicterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

16) za zwlok¢ w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 w wysokosci 500 zt za
kazdy rozpoczety dzien zwloki,

17) za nieprzedtozenie Programu Naprawczego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w wysokos$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,

18) za nieztozenie Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie opisanym w § 17 ust. 8
lub stwierdzenia jego niekompletno$ci Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kare w
wysokos$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust.
1, ustalonego w dniu zawarcia umowy, bez podatku od towaréw i ustug. Kara nie zostanie
naliczona, jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1.

28



. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowiazku
wynikajacego z Umowy.

Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu
3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza kwote
naliczonych kar umownych.

Maksymalna wysoko$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20% wartosci
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 4 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia
Umowy.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania prac i robot wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo
zlecenia zaro6wno prac jak i robot objetych niniejszg Umowg innemu podmiotowi i potragcenia
kosztéw poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 20

ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie cz¢sci Umowy.

. Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstgpienia w przypadku:

1) co najmniej 14-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktoregokolwiek terminu
posredniego  okre$lonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu i zgdaé zaplaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencji,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do Kierowania robotami innych osob niz
wskazane przez Wykonawcg w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczatl realizacji Przedmiotu Umowy w ciagu 14 dni od daty
przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wieksza niz 10% wartosci Umowy,

7) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robdt zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania z niej wynikajace,

8) Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwat
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesiac i nie podjal prac w terminie,
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wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy taczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw
I ustug,

10) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru placu budowy, nie
rozpoczal robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz

w terminie 7 dni roboczych od powzi¢cia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu zdarzen,

opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstagpienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomit pisemnie

Wykonawce, ze nie bedzie mogt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.

Odstapienie od umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda mieé

zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczace gwarancji i rekojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporow.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za czeSci robdt wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawce, zgodnie z wynagrodzeniem za te cze$ci robot, okre§lonym

w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 10, po potrgceniu kwot naleznych

Zamawiajacemu od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczego6lnosci kar

umownych.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren robot 1 opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujagce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny,

4) niezwlocznie, najpdézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstapieniu
od umowy, usuna¢ z placu budowy urzadzenia zaplecza robot przez niego dostarczone lub
Wniesione materialy i urzadzenia niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali¢
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstapienia od umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
Z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

Zamawiajacy w razie odstagpienia 0d Umowy przez ktérakolwiek strong obowigzany jest do:
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10.

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy placu budowy pod swoj dozér w terminie 7 dni roboczych od
daty podpisania protokotu odbioru.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawieral

uzasadnienie.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot budowlanych, potwierdzonych przez strony

Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§21

GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rgkojmi za wady
Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym Strony
postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rgkojmi takze po terminie okre§lonym
powyzej, jezeli zglosit Wykonawcy wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce Przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ... lat od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pisSmie. Jezeli ze wzgledow
technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu zostanie on ustalony przez
strony.
W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie,
lub w przypadku koniecznosci natychmiastowego usuni¢cia wad wystepujacych w sytuacji
zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystapieniu katastrofy, jak roéwniez usunigcia wad
w sposob nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usunigcia
wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usunig¢cia innemu podmiotowi, a koszty z tym
zwigzane pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w § 8, lub
zadajac od Wykonawcy zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku, gdy koszty usuniecia
wad przewyzsza¢ beda kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania zwrotu poniesionych kosztow w czegsci, w jakiej nie zostaly one
pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ usunigcia wad w sposOb przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zagdaniem Zamawiajacego.
Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywa¢ si¢ beda po zakonczeniu Umowy, wedilug
uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej nizraz na ........... w okresie obowigzywania, niniejszej
gwarancji.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Datg, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

W skitad komisji przegladowej beda wchodzily, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Wykonawce. Wykonawca jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby na pi§mie w terminie najpdzniej na 7 dni przed
planowanym przegladem.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony 0 terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla wazno$ci i1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byty prowadzone roboty, chyba ze do
jej skutecznego usunigcia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegbdlnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rgkojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowatl wade przed uptywem tego okresu.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego udzielone mu gwarancje na materiaty lub
urzadzenia, zastosowane do wykonania rob6t przez dostawce lub producenta tych materialow
lub urzadzen, w tym wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne w trakcie
odbioru koncowego robot.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzadzenia, zastosowane do
wykonania robot przez dostawceg lub producenta tych materialow lub urzadzen, bedzie dluzszy
niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, woéwczas Wykonawca
niezwlocznie po uptywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu, przenieSie na
Zamawiajacego przyslugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym wyda
Zamawiajacemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja zostata
udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.

§ 22
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupehlienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnej W postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, W zakresie:
1) zmiany terminu wykonania roboét, w przypadku:
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a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia

b)

c)

d)

f)

9)

robot beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania placu budowy,
koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim okoliczno$ci te mialy
lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr, ktore uniemozliwiaja
prawidlowe wykonanie robdt, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych
warunkoéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, termin
zostanie przesuni¢ty odpowiednio o czas nie krotszy niz czas trwania niekorzystnych
warunkow atmosferycznych lub czas usunigcia ich skutkow, z mozliwoscia
uwzglednienia przez Zamawiajgcego rezimow technologicznych prowadzonych prac,

gdy wystgpi konieczno$¢ zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 lub art.
455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robot dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja lub
opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, gdy wystapi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamoéwien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wpltyw na
realizacj¢ przedmiotu Umowy,

Zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania
robot, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, w sytuacjach wskazanych
W ust. 2 pkt 2 oraz § 15 Umowy.

wystapienia warunkow terenowych budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  dokumentacji ~ projektowej, w  szczegdlnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow budowlanych,

gdy wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktore nie sa nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

h) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu niedopuszczania do ich

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami, przez ktorg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewngtrzne
0 charakterze niezaleznym od stron, ktdrego Strony nie mogty przewidzie¢, oraz ktorego
strony nie mogty unikna¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci, w szczegolno$ci: powoddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagle przerwy
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)

K)

w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, akty wladz panstwowych uniemozliwiajace
wykonanie zobowigzan umownych, jak réowniez okolicznosci zwigzane z sitg wyzsza,
ktore juz wystapity (COVID-19) lecz na dzien zawarcia umowy nie sg znane jej skutki,
zaistnieje brak frontu robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres powyzej
jednego miesigca,

zaistniaty przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktorych przy zachowaniu wszelkich
nalezytych §rodkow nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, w szczego6lnosci protesty
mieszkancow lub innych oséb prawnych i fizycznych lub podjete zostaly czynnosci
zmierzajace do ochrony prawnej w postgpowaniu o zamodwienie publiczne
uniemozliwiajgce wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w postepowaniu.

powyzsze okoliczno$ci moga spowodowaé¢ wydhuzenie terminu o ile bedg miaty wptyw na
termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastgpi o czas niezbedny do usunigcia
przeszkad,

2) zmiany sposobu lub zakresu realizacji §wiadczenia, w przypadku:

a)
b)

d)

9)

h)

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 Umowy,

jezeli bedzie to konieczne dla realizacji przedmiotu umowy z dokumentacjg projektows,
STWIORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajacego
ze wzgledu na trwato$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztow eksploatacii,

zaistniala konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktéry ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
wystgpienia warunkéw terenu robot odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnoSci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,
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1) wystapienia sily wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. i, uniemozliwiajacej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku w przypadkach okreslonych
w ust. 2 pkt 2 lub § 15,

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego, w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy,
w takim przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego
podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego,

4) powstania rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢é w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez Strony;

Podstawa do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot sa stosowne wpisy

zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia

okoliczno$ci oraz pisemne powiadomienie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o zaistniatych
okolicznosciach.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okoliczno$ci 1 w jaki sposob wptynely na

przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zalozen obowigzujgcego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strona, wystepujaca o zmian¢ postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania

zaistnienia okolicznosci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang lub protokot

koniecznosci postanowien Umowy musi by¢ zlozony na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem lub protokotem

koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa,

w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 15 i informacji

uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub

okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub zadania zmiany.

Protoko6l koniecznos$ci podpisany przez umocowanych przedstawicieli Stron dotyczacy

wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robot nie wptywajacy na termin realizacji

| wynagrodzenie nie wymaga odrebnego aneksu do Umowy.

Wystapienie okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie

Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.

Okoliczno$ci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe

wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§23
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy

na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia

uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.

Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze

na powyzsze Zamawiajacy wyrazi uprzednia zgode¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
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§24
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. osob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0s6b jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji umowy pomig¢dzy jej stronami.

4. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczna, przetwarzane sg na podstawie
art. 6 ust. 1 1it. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezb¢dne do wykonania Umowy lub
podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osob reprezentujagcych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane osob wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sa
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwiazku z prawnie usprawiedliwionym interesem
Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rekojmi, chyba ze
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ roéwniez powierzone
podmiotom, ktére $wiadczg ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych, Zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§25
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory, wynikte na tle realizacji Umowy, strony oddadza pod rozstrzygnigcie sadu
powszechnego wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2. Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz umowy Zamawiajacego i jeden
egzemplarz umowy Wykonawcy zawiera komplet zatacznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
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4. Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralne czesci Umowy:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami
(SW2),

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

3) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gtownego Ksiggowego)
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