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GPIR.271.1.15.2023                                                                                          Załącznik Nr 5 do SWZ        
             

PROJEKT UMOWY  

UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nr ………………./2023 

 

zawarta w dniu: ……………………………… 2023 r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn, NIP: 6851651203, 

REGON: 370440382,  z siedzibą:  38-242 Skołyszyn 12, reprezentowaną przez: Bogusław 

Kręcisz – Wójt Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy - zwanym dalej 

ZAMAWIAJĄCYM ,  

a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..………., z siedzibą: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

 
 

PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia klasycznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710,  
z późn. zm.) – zwaną w dalszej części umowy „PZP”.  

2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa  
i rozbudowa budynku Domu Ludowego w Jabłonicy – etap 2”. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w: 
1) Dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 

a) Przedmiar robót – autor Maciej Jastrząb; 
b) Projekt zagospodarowania działki nr ew. 442/2 zawierający: 

• Projekt architektoniczno-budowlany + STWiORB – autor Andrzej 
Węgrzynowicz i Ewelina Węgrzynowicz-Włudzik; 

• Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego – 
autor Bogusław Adamski; 

• Projekt branży sanitarnej + STWiORB: autor Paweł Zawada (należy 
uwzględnić zmianę rozwiązania projektowego wprowadzoną przez 
Zamawiającego); 

• Projekt branży elektrycznej + STWiORB : autor Grzegorz Byczek 
wraz z warunkami technicznymi, uzgodnieniami, będącymi załącznikami do 
w/w dokumentacji – zwana dalej „Dokumentacją” 

2) Opisie przedmiotu zamówienia (zwanym dalej „OPZ”). 
3) Postanowieniach niniejszej umowy. 
4) Złożonej ofercie. 

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizować zadanie inwestycyjne 
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej 
określonych w ofercie z dnia …… stanowiącej część składową umowy oraz zgodnie  
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z zakresem określonym w Dokumentacji, stanowiącymi załączniki do SWZ. Oferta 
Wykonawcy oraz SWZ stanowią integralną część niniejszej umowy. 

5. Przedmiot zamówienia obejmuje kontunuację przebudowy i rozbudowy istniejącego 
budynku Domu Ludowego w Jabłonicy (dz. nr ewid. 442/2) rozpoczętej w ubiegłym roku. 
Zadanie obejmuje dobudowę sali spotkań o powierzchni 108,47 m2 do pierwszej 
kondygnacji budynku domu ludowego.  

6. Główny zakres zadania obejmuje wykonanie robót wykończeniowych w dobudowanej 
sali wraz z robotami związanymi z dociepleniem tej części budynku oraz wykończenie 
pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych i kobiet. Roboty na starej części budynku to 
roboty rozbiórkowe: ścian (wraz z wykonaniem nadproży z kształtowników stalowych), 
posadzki w kuchni (wraz z odtworzeniem wylewki) oraz montaż stolarki okiennej. Zakres 
robót nie obejmuje wszystkich prac do dokończenia inwestycji. 

 
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 2 
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy, zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 
Zamawiającego Harmonogramem prac, o którym mowa w § 4. 

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania 
protokołu odbioru końcowego przez przedstawiciela/i/ Zamawiającego. 

 
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY ORAZ NADZÓR 

§ 3 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 10 dni 

roboczych od podpisania niniejszej Umowy, po uprzednim: 
1) Przedłożeniu przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność z oryginałem 

dokumentów potwierdzających zawarcie Umowy ubezpieczenia, o której  
mowa w § 16. 

2) Przedłożeniu przez Wykonawcę Harmonogramu prac i szczegółowego kosztorysu 
robót, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy, aż do chwili jego oddania, ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych (wynikających z Kodeksu cywilnego) za 
przekazany teren, w tym za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie 
przyległym – graniczącym w związku z prowadzonymi robotami wraz  
z odpowiedzialnością cywilną w stosunku do osób trzecich. 

3. Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie Kierownik Budowy: 
………………………, Nr uprawnień………………………………… 

  Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania Umowy nie stanowi zmiany Umowy. 

4. Wykonawca upoważnia następujące osoby, oprócz kierownika budowy wskazanego  

w ust. 3 do odpowiedzialnych za realizację zamówienia: 

1) …………………………………………… 

2) ………………………………………….. 

5. Zamawiający powołuje następujące osoby upoważnione do kontroli jakości robót, 

koordynacji robót realizowanych na podstawie umowy: 

1) Pan Paweł Gutkowski – Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn. 

2) Pan Wojciech Kras – Kierownik referatu GPiR w Urzędzie Gminy Skołyszyn. 
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3) Pan Maciej Jastrząb – Podinspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy 

Skołyszyn. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wymienionych w ust. 5. 

6. Zmiana osób wymienionych w ust. 5  nie stanowi zmiany umowy. 

 
HARMONOGRAM PRAC I KOSZTORYS ROBÓT 

§ 4 
1. Wykonawca ma obowiązek w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej 

Umowy opracować i dostarczyć Zamawiającemu: 
1) Harmonogram prac, zawierający wykaz robót wraz z terminami ich wykonania. 

Harmonogram prac podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i wymaga pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. 

2) Szczegółowy kosztorys robót, na podstawie którego została opracowana oferta 
Wykonawcy. 

2. Uchybienie terminowi, o którym mowa w ust. 1 będzie skutkowało naliczeniem przez 
zamawiającego kar umownych, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 14. 

3. W przypadku aktualizacji Harmonogramu prac Wykonawca sporządza niezwłocznie, 
jednak nie później nie w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 
projekt zaktualizowanego Harmonogramu prac i przedstawia go Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu 
zaktualizowanego Harmonogramu akceptuje go lub zgłasza uwagi.  

4. Aktualizacja Harmonogramu nie wymaga aneksu do Umowy, wymaga jednak 
ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego. 

 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 5 
1. Po przejęciu terenu budowy Wykonawca na własny koszt ma:  

1) Zabezpieczyć i oznakować teren budowy, umieścić w widocznym miejscu tablice 
informacyjne i ostrzegawcze. 

2) Strzec mienia, w tym własnego znajdującego się na przekazanym mu terenie  
i chronić od żywiołów oraz zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa dla 
ludzi i środowiska. Wykonawca odpowiada za przejęty teren budowy w całości 
oraz zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem 
należytej staranności. 

3) W trakcie realizacji przedmiotu Umowy usuwać zbędne materiały, odpady oraz 
niepotrzebne urządzenia tymczasowe oraz zapewnić, że sprzęt budowlany  
i transportowy opuszczający teren budowy nie spowoduje zanieczyszczeń poza 
jego terenem.  Wykonawca jest właścicielem powstałych na budowie odpadów. 

4) Ponosić koszty związane z organizacją i utrzymaniem budowy i zaplecza budowy 
oraz inne koszty towarzyszące, w tym w szczególności: robót przygotowawczych, 
porządkowych, związanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robót, dojścia do 
składowanych materiałów. 

5) Ponosić koszty związane z zapewnieniem i dostawą wszelkich mediów (w tym 
energii elektrycznej, wody, łączności), niezbędne do realizacji przedmiotu umowy 
oraz koszty związane z utrzymaniem dróg dojazdowych do terenu budowy  
w należytej czystości. 
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6) Po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren budowy, przywrócić 
teren przyległy do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie 
ustalonym na końcowy odbiór robót. W przypadku stwierdzonego nieporządku 
na terenie budowy, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie terenu budowy do należytego porządku. W przypadku 
niedostosowania się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,  
z terminem do 7 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić uporządkowanie 
podmiotowi zewnętrznemu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę 
(wykonanie zastępcze).  

7) Zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r 
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.), w tym sporządzenie 
inwentaryzacji powykonawczej. 

8) Zapewnić ochronę punktów osnowy geodezyjnej. Odtworzenie zniszczonego 
punktu osnowy geodezyjnej i/lub zmiana lokalizacji punktu osnowy geodezyjnej  
w przypadku jego zniszczenia - dokona Wykonawca swoim staraniem i na swój 
koszt. 

9) Zapewnić własnym staraniem i na własny koszt niezbędne specjalistyczne 
nadzory branżowe właścicieli sieci i instalacji.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  
1) Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym  

 w § 3 ust. 1. 
2) Opracowanie i terminowe przedłożenie Zamawiającemu Harmonogramu prac 

oraz szczegółowego kosztorysu robót, o których mowa w § 4 ust. 1. 
3) Terminowe przedłożenie Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność  

z oryginałem dokumentów ubezpieczenia na cały okres trwania prac 
budowlanych, o którym mowa w § 16. 

4) Doręczenie Zamawiającemu końcowej faktury VAT, w terminie określonym w § 
8 ust. 6. 

5) Terminowe przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów 
dotyczących osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy  
o pracę, o których mowa w § 13. 

6) Wykonanie przedmiotu Umowy w całości z materiałów własnych, dopuszczonych 
do stosowania w budownictwie, po wcześniejszym ich zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów i wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, a także stosowania 
materiałów oraz wyrobów i urządzeń nowych, posiadających odpowiednie 
atesty. Dokumenty wymagane w tym zakresie przepisami prawa, będą 
przechowywane na terenie budowy i udostępniane Zamawiającemu na każde 
żądanie, a po zrealizowaniu przedmiotu umowy, przekazane w komplecie. 

7) Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi 
normami oraz zgodnie z niniejszą Umową. 

8) Prowadzenie robót w sposób niezakłócający funkcjonowania sąsiadujących 
obiektów, z jak najmniejszą uciążliwością dla mieszkańców. 

9) Ogrodzenie obszaru inwestycji. 
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10) Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przyległego do terenu budowy 
oraz zapewnienia, na własny koszt, podczas całego okresy trwania robót, dostępu 
do terenów i nieruchomości położonych w pobliżu terenu budowy. 

11) Prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich oraz 
wyłączający powstanie szkód; w przypadku powstania szkód koszt ich usunięcia 
obciąża Wykonawcę. 

12) Zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierowników robót i kierownika 
budowy posiadających uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. 

13) Ścisła współpraca z Zamawiającym, w tym uczestniczenie w radach budowy.  
14) Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska, a także 

odpowiedzialność za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach 
związanych z BHP, w zakresie prowadzonych robót. 

15) Usuwanie odpadów z terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
16) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, protokołów z prób, pomiarów. 
17) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni dróg dojazdowych w trakcie wykonania 

robót. 
18) Utrzymywanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy,  

w przypadku zabrudzenia dróg dojazdowych do terenu budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do uprzątnięcia tych dróg. 

19) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 
bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 
wykonywania robót. 

20) Porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz likwidacja zaplecza 
własnego Wykonawcy niezwłocznie po zakończeniu robót. 

21) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za szkody wobec Zamawiającego oraz 
osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań 
Wykonawcy na terenie budowy i na terenie do niego przyległym, w tym dróg 
dojazdowych do terenu budowy, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej 
odpowiedzialności Zamawiającego oraz za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości. 

22) Ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane podczas  
usuwania wad  w okresie gwarancji i rękojmi. 

23) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub 
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót. 

24) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego  
w trakcie trwania robót w wyznaczonym terminie. 

25) Ponoszenie kosztów płatnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń oraz prób  
i sprawdzeń przedmiotu umowy. 

26) Zgłoszenie w formie pisemnej wykonania robót do odbioru końcowego, 
27) Zgłaszanie z 3 – dniowym wyprzedzeniem Zamawiającemu o terminie 

zakończenia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót 
zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych terminach, zobowiązany 
jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót,  
a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt.  
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PODWYKONAWCY 
§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Strony ustalają, że następujące zakresy robót będą wykonywane:  
a) osobiście przez Wykonawcę: …………………….. 
b) za pomocą podwykonawców:……… /zakres robót/ ............ /nazwa albo imię i nazwisko 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi/. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa  
w pkt b) w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 
budowlanych lub usług. Jeżeli podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że: 
-    proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je  

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

-   brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 
3. Wykonawca nie może zlecić wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszą umową. 
Wymagania dot. umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub 
projektem jej zmian. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w szczególności niespełniającej wymagań określonych w SWZ, oraz gdy 

przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne  

z SWZ. Niezgłoszenie  zastrzeżeń do przedłożonego projektu w terminie 14 dni uważa się 

za akceptację projektu umowy. 
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8. Każda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robót budowlanych musi 

zawierać m.in. postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót przewidzianego do wykonania (załączyć kosztorys, który stanowić 

będzie załącznik do umowy z Podwykonawcą),  

b) terminu wykonania,  

c) wynagrodzenia i terminów płatności,  

d) postanowienie o obowiązku uzyskania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na 

zawarcie (zmianę/modyfikację) umowy przez Podwykonawcę z dalszym 

Podwykonawcą, 

e) rozwiązania umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą w przypadku 

rozwiązania niniejszej umowy. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

w terminie 7 dni od jej zawarcia.  

10. Zamawiający w terminie 14 dni zgłosi w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 

sytuacji niespełnienia wymagań określonych w SWZ, oraz gdy termin zapłaty jest dłuższy 

niż 30 dni albo zawiera ona postanowienia niezgodne z SWZ.  Niezgłoszenie sprzeciwu  

do przedłożonej umowy w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy. 

Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,   

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 zł. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy dostawy lub usługi. Jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 
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14. W przypadku, o którym mowa w pkt 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 

niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Pozostałe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo zawarto w § 16 umowy. 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 7 
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie   

z ceną ofertową ustala się na kwotę brutto .............................................................zł 
słownie:................................................................................................................................ 

2. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają i oświadczają, 
że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wykonanie 
całego zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy oraz zawiera 
wszelkie koszty niezbędne do jej wykonania.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy  
i obowiązujących przepisów, w tym w szczególności: koszty wykonania tablic 
informacyjnych, koszty zakupu i transportu materiałów i wyrobów budowlanych, koszty 
wszelkich prac przygotowawczych, porządkowych, wszelkie koszty utrzymania, w tym 
koszty związane z zapewnieniem i dostawą mediów do dnia odbioru przedmiotu 
Umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzorów specjalistycznych, koszty związane  
z wykonaniem przekopów kontrolnych dla ustalenia faktycznego przebiegu istniejącego 
uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania robót, w tym koszty 
wykonania wszelkich prac związanych z usunięciem przeszkód uniemożliwiających lub 
ograniczających wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy, także tych 
znajdujących się w ziemi, koszty przebudowy i/lub zabezpieczenia i/lub wymian 
istniejącej zinwentaryzowanej infrastruktury (istniejących sieci przyłączy), koszty 
związane z wystąpieniem podłoża skalnego, obiektów i budowli podziemnych, 
naziemnych itp.) kolidujących z zadaniem, koszty opracowania i wdrożenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, koszty wprowadzenia stałej 
organizacji ruchu, koszty związane z odbiorami wykonanych prac oraz inne koszty 
związane z realizacją Umowy. 

4. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w Umowie, uznaje się że Wykonawca 
uwzględnił wszelkie dodatkowe elementy zamówienia, nieokreślone szczegółowo, ale 
niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje 
wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności zaistniałe w związku z wykonywaniem 
przedmiotu Umowy, w tym ceny wszelkich materiałów lub usług, a także wszelkie prace  
i wydatki dodatkowe bądź inne koszty, czy to odrębnie lub szczegółowo wymienione 
bądź nie określone w Umowie, albo które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia 
przedmiotu Umowy, albo mogą stać się nieodzowne w celu przezwyciężenia takiego 
ryzyka lub nieprzewidzianych okoliczności przed wykonaniem przedmiotu Umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego  
w ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia okoliczności określonych  
w niniejszej Umowie oraz obowiązujących regulacjach prawnych.  
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ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 
§ 8 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego  
w § 7 ust. 1 nastąpi po zakończeniu i odebraniu całości przedmiotu Umowy, na 
podstawie protokołu odbioru końcowego robót, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonywane na 
podstawie wystawionej przez Wykonawcę końcowej faktury Vat, obejmującej kwotę 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy. 

3. Podstawą do wystawienia końcowej faktury Vat będzie podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru końcowego, po zakończeniu całości 
przedmiotu Umowy. 

4. Faktura Wykonawcy, o której mowa w ust. 3, będzie płatna przez Zamawiającego  
w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
Zamawiającemu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu fakturę, o której mowa w ust. 6 
w terminie do 5 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6. Fakturę należy wystawić na nabywcę: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn, 
które jest płatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 
6851651203, odbiorcą faktury będzie Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn. 
Faktury należy składać w siedzibie Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38 – 242 Skołyszyn lub 
elektronicznie za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Po przesłaniu 
faktury za pomocą platformy należy poinformować Zamawiającego o tym fakcie. 

7. W przypadku robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych za pomocą 
zaakceptowanych lub przedłożonych Zamawiającemu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami umów o podwykonawstwo, warunkiem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia 
określonego w § 7 ust. 1 Umowy, jest przedstawienie Zamawiającemu przed upływem 
terminu płatności faktury Wykonawcy dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: 
protokołów odbioru robót od podwykonawców i dalszych podwykonawców, faktur 
wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz dowodów ich 
zapłaty, w szczególności zrealizowanych przelewów bankowych. W przypadku 
niedoręczenia powyższych dowodów Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia 
Wykonawcy do czasu ich doręczenia w części równej sumie kwot wynikających  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W tym przypadku brak zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek 
odsetek ustawowych. 

8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Zamawiający dokonuje zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wezwania z zastrzeżeniem ust. 13 i 14. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
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są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Cesje należności wynikających z niniejszej umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

15. Płatność należności wynikającej z wystawionej faktury nastąpi przy zastosowaniu 
mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od 
towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). 

 
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

§ 9 
1. Na wykonane roboty i użyte materiały oraz urządzenia Wykonawca udziela ………… 

miesięcznej gwarancji od dnia odbioru końcowego, wg zasad określonych w niniejszym 
paragrafie. 

2. Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli  wady te ujawnią 
się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.  

3. Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji i rękojmi w terminie   
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiającego. Przed wyznaczeniem  terminu, o którym 
wyżej mowa, Zamawiający powinien zasięgnąć opinii  Wykonawcy.  

4. Koszty płatnych przeglądów urządzeń w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. 
5. Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji i rękojmi, Wykonawca dokonał 

usunięcia  istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji. 

6. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień  
z tytułu rękojmi przez okres …….….. miesięcy od daty odbioru końcowego robót. Okres 
rękojmi zrównuje się z okresem gwarancji. 
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7. Strony rozszerzają uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi w ten sposób, że: 
a)  w przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu  gwarancji i rękojmi; 

b) Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownych z tytułu 
niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy, w tym zapłaty zastrzeżonych  
w umowie kar za zwłokę określonych w § 11. 

 
ODBIORY 

§ 10 
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu 

Umowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy w terminie nie krótszym niż 20 dni przed upływem 
terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. 

3. Podstawą do dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, będą faktycznie zakończone 
roboty budowlane. 

4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót 
budowlanych do odbioru, składając jednocześnie kompletną dokumentację 
powykonawczą obejmującą: 

1) oświadczenia kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane; 

2) dokumentację geodezyjną; 
3) zaświadczenia, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności potwierdzające 

dopuszczenie materiałów wykorzystanych do realizacji robót do stosowania  
w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) protokoły robót zanikających i ulegających zakryciu; 
5) protokoły badań i sprawdzeń, dokumenty, zaświadczenia; 
6) kosztorysy powykonawcze. 

5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości 
do odbioru robót budowlanych. 

6. Czynności końcowego odbioru robót objętych przedmiotem Umowy zostaną zakończone 
najpóźniej w ciągu 20 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 
jednak nie później niż w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy.  

7. Z czynności odbiorowych robót budowlanych będzie spisany protokół zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru robót budowlanych stwierdzone zostaną wady, to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli przedmiot odbioru jest wykonany niezgodnie z projektem, zasadami wiedzy 
technicznej lub zawiera inne wady istotne uniemożliwiające użytkowanie 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może przerwać 
czynności odbioru wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia wad, 
a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie do 1 miesiąca od jego upływu lub po uprzednim 
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powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu 
rękojmi i gwarancji; 

2) jeżeli wady nie są istotne, a: 
a) wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy w protokole odbioru 

termin ich usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 
wyznaczonym, Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt  
i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji,   

b) wady nie nadają się do usunięcia – Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie Wykonawcy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad,  
o których mowa w ust. 8 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

10. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

11. Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają odbiorowi, którego gotowość 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. 

12. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  3 dni od dnia 
zgłoszenia o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu  
i potwierdzony Protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

13. W przypadku nie zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 
niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
 

KARY UMOWNE 
§ 11 

1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane 
w następujących wypadkach i wysokościach: 
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za zwłokę w terminie zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa  

w § 2 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych podczas odbioru 
końcowego oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 7 ust.1, za każdy dzień zwłoki,  

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30 % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1,  

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 7 ust.1, 

5) za brak doręczenia końcowej faktury Vat w terminie określonym w § 8 ust. 5 Umowy, 
w wysokości 10 000 zł, 

6) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego  
w § 7 ust. 1, za każdy dzień nieterminowej zapłaty, 
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7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust.1, 

8)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, 
w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie  
z regulacją w § 6 ust. 14, w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust. 1, 

10) za niewypełnienie obowiązku wynikającego z § 6 ust. 2 zdanie 2 i 3  
– w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1, 

11) za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawcę i Podwykonawcę przez 
cały okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia 
odbioru końcowego robót, na podstawie umowy o pracę osób świadczących prace 
związane z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 
polegające na wykonywaniu robót budowlanych określonych w § 13 ust. 1 -  
w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników - za każdą 
osobę, 

12) za każdy przypadek nieprzedłożenia w terminach Zamawiającemu dokumentów,  
o których mowa w § 13 ust. 2-7 - w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu, 

13) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia w związku z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 
ust. 1.  

15) za nieterminowe przekazanie Zamawiającemu Harmonogramu prac i kosztorysu,  
o których mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 7 ust. 1., za każdy dzień zwłoki. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron 
niniejszej umowy wynosi 90% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 
Umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych. 

4. Kary umowne liczone są od wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego  
w § 7 ust. 1 Umowy. 

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 12 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

następujących okoliczności: 
1) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni. 
2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy 

zgodnie z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne.  
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do: 
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1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty 
faktycznie wykonane, zgodnie z regulacjami wynikającymi z niniejszej umowy, 

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy. 
3. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy roboty 
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała 
odstąpienie od umowy.  
 

WYMÓG ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
§ 13 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez cały okres od dnia 
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowę do dnia odbioru końcowego 
robót, zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące prace związane  
z wykonywaniem czynności, polegających na wykonywaniu robót budowlanych 
określonych w dokumentacji technicznej, a to: operatorzy sprzętu budowlanego oraz 
pracownicy fizyczni bezpośrednio wykonujący roboty budowlane. Oświadczenie 
stanowić będzie załącznik do umowy. 

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy oraz podpisania przez 
Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie o liczbie osób wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy  
o pracę (zawierające informacje w tym dane osobowe służące do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko 
pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika). 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

− oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

− oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę; 

− poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego 
pracownika; 

− innych dokumentów  
zawierających informacje, w tym dane  osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawi  e umowy o pracę w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i 
zakres obowiązków pracownika.  

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę potwierdzonych za zgodność kopii umów w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 
zatrudniania Pracowników, o których mowa w niniejszym paragrafie.  

5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie dokonać kontroli osób wykonujących roboty 
budowlane na placu budowy. 

6. Dopuszczalna jest zmiana ilości pracowników wykonujących roboty budowlane na 
podstawie umowy o pracę zawartej z Wykonawcą i Podwykonawcą. Zmiana ilości 
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pracowników wykonujących roboty budowlane skutkuje obowiązkiem doręczenia przez 
Wykonawcę Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego 
oświadczenia, o których mowa w ust. 2. Zmiana załącznika do umowy nie wymaga 
zawierania przez Strony aneksu do umowy. 

7. Każdorazowo na żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć, poświadczone za zgodność kopie umów o pracę zawartych 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z Pracownikami wykonującymi roboty budowlane 
objęte niniejszą umową, zawierającą informacje, w tym dane osobowe niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 

 
ZMIANY UMOWY 

§ 14 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji stron i formy 

pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych 
do tego przedstawicieli obu stron. 

2. Warunki zmian treści Umowy wprowadzone na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych: 
1) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa  

poprzez zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy, w poniższych przypadkach: 
a) niesprzyjające warunki atmosferyczne, uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, 
b) konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy, 
c) wystąpienia działań żywiołów powodzi, wiatru, pożaru, osunięcia ziemi lub 

działania innego żywiołu lub wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć 
zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, 
które nastąpiły po dniu wejścia w życie Umowy, 

d) nieprzekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym  
w umowie, 

e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania 
przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f)  wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 
decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

g) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

h) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w oparciu o warunki określone  
w pkt. 2,  

i) wystąpienia robót dodatkowych. 
Przedłużenie terminu wykonania robót następuje o czas obejmujący ilość dni 
niewykonywania robót z wyżej wymienionych przyczyn, udokumentowanych  
przez Wykonawcę. 

2) Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa 
poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 
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a) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z   jej postanowieniami; 

b) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz STWiORB,  
a wynikających ze stwierdzonych wad tych dokumentów lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym 
przedmiotu Umowy - na żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz 
Projektanta; Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu 
różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem robót 
podstawowych a kosztorysem uwzględniającym zmiany. Roboty mogą zostać 
wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego wraz z kosztorysem 
różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego; 

c) wystąpienia robót dodatkowych – w przypadku: konieczności wykonania robót, 
których nie można było przewidzieć w oparciu o  dokumentację projektową oraz 
STWiORB, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji 
przedmiotu zamówienia, jak również w przypadku wystąpienia 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji bądź 
innych obiektów budowlanych - na żądanie Zamawiającego, na wniosek 
Wykonawcy oraz Projektanta. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 
kosztorysu różnicowego, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 
robót podstawowych a kosztorysem uwzględniającym zmiany. Roboty dodatkowe 
mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do Zamawiającego wraz  
z kosztorysem różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego; 

d) wystąpienia robót zamiennych – roboty zamienne mogą zostać wprowadzone na 
żądanie Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiający 
pisemnie powiadamia Wykonawcę, o konieczności wykonania robót zamiennych. 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu różnicowego, który 
stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem dla robót podstawowych,  
o którym mowa a kosztorysem robót zamiennych. Na wniosek Wykonawcy  
i Projektanta roboty zamienne mogą zostać wprowadzone po złożeniu wniosku do 
Zamawiającego zawierającego zestawienie robót zamiennych wraz z kosztorysem 
różnicowym i jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego; 

e) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

3) Zmiana postanowień umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia jest możliwa  
w przypadku: 
a) wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy  

w stosunku do treści oferty w oparciu o warunki określone w pkt 2, jeżeli zmiana 
powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia, które nie 
jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie 
dokonana po przedstawieniu szczegółowego zestawienia rzeczowo – finansowego 
przez Wykonawcę i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego; 

b) zmiany (obniżenie lub podwyższenie) stawki podatku VAT  na roboty budowlane 
Strony wprowadzą zmiany do Umowy w zakresie należnego wynagrodzenia 
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Wykonawcy, poprzez uwzględnienie obowiązującej stawki podatku VAT 
dla zakresu  robót wykonywanych po dniu wejścia w życie zmiany tej stawki. 

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 4 
Umowy, powodującej zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 7, bądź terminu 
wykonania, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, koniecznym będzie sporządzenie 
aneksu do Umowy.  

4. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. 

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do 
wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE 
SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB 

SPRZECIWU 
§ 15 

1. Umowa musi zawierać określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy 
zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się  
o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako 
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami 
konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich. 

2. Umowa musi zawierać wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 13 ust. 1 umowy, obowiązki 
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu. 

3. Umowa nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, kształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym  
a wykonawcą. 

4. Zakres robót wynikających z umowy o podwykonawstwo musi wynikać z zakresu robót 
wynikających z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Wysokość wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszych podwykonawców nie może 
przekraczać wynagrodzenia wynikającego z umowy między Zamawiającym  
a Wykonawcą. 

6. Termin wykonania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być 
zgodny z terminem wynikającym z umowy między zamawiającym a wykonawcą. 

7. Zasady i termin udzielania gwarancji w umowie o podwykonawstwo musi być zgodny  
z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi 
odbyć się przed odbiorem tych robót przez Zamawiającego od wykonawcy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy i dalszego podwykonawcy nie może 
być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej 
roboty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

10. Faktura lub rachunek wystawione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
musi zostać wystawiona i doręczona wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
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podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia odbioru robót od podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 

11. Umowa musi przewidywać karę umowną w wysokości  nie wyższej niż 10 000 zł za brak 
wystawienia i doręczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę faktury lub 
rachunku dla wykonawcy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 5 dni 
od dnia odbioru robót od podwykonawcy. 

 
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

§ 16 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na czas obowiązywania Umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 50 % wartości wynagrodzenia 
ryczałtowego, określonego w § 7 ust. 1. 

2. Koszt umowy, lub umów o których mowa w ust. 1, w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia,  w terminie 
nie krótszym niż 2 dni robocze przed terminem przekazania placu budowy, o którym 
mowa w § 3 ust. 1. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminu umownego w zakresie 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do stosownego 
przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 
ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy. 

 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA UMOWNE 

§ 17 
1. W ramach realizacji umowy nie nastąpi powierzenie przetwarzania danych osobowych, 

ani udostępnienie danych osobowych, poza danymi stron umowy oraz osób biorących 
udział przy realizacji umowy. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje (również w okresie 
gwarancji) pomiędzy Stronami dokonywane na piśmie będą uznane za doręczone, jeżeli 
zostaną doręczone osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym na podane przez 
Strony w umowie adresy pocztowe oraz elektroniczne. 

3. Jeżeli Strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Stronę 
domniemywa się, iż pismo wysłane przez Stronę na adres mailowy podany w Umowie, 
zostało jej doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią przekazanego 
pisma. 

4. W przypadku zmiany podanych w umowie adresów w tym adresów elektronicznych 
Strony są zobowiązane niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o nowych adresach. 

5. W przypadku braku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencja dostarczona na 
poprzedni adres będzie uznana za doręczoną. 
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.  

7. W przypadku nie zawarcia przez Strony ugody w toku mediacji spory rozstrzygać będzie 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy  
i dwa dla Zamawiającego.  

 
 
Załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia. 
2) Dokumentacja projektowa. 
3) STWiORB. 
4) Oferta Wykonawcy. 

 
 
WYKONAWCA:                                                                                                               ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                              


