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Załącznik nr 4 do SWZ 
nr sprawy ZP.271.25.2022 

WZÓR UMOWY 

UMOWA Nr ….../2022 - WZÓR 

zawarta w dniu .... ...2022 r. pomiędzy Gminą Trzebnica, pl. J. Piłsudskiego 1, 
55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
w imieniu której działają: 
Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej. 
a  
firmą: ............................NIP ..........................., zwaną dalej Wykonawcą, 
w imieniu której działa:   
 ................................. 

§ 1 Przedmiot zamówienia 

1. Zamawiający udziela zamówienia, w trybie podstawowym uregulowanym w art. 275-296 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2022, poz. 1710 
t.j. z późn. zm.), na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Wesołej i 3-go Maja w 
Trzebnicy”. 

2. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa ulic gminnych 3-go Maja i Wesołej 
w Trzebnicy, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę: Zakład 
Usługowo-Handlowy „RR”, ul. Teatralna 2a, 55-100 Trzebnica, zwaną dalej Jednostką 
projektowania z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w pkt 3 i opisanych jako UWAGA!. 

3. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich robót wynikających z dokumentacji 
projektowej, t.j. m.in.: 

− odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

− roboty rozbiórkowe i wykopy, 

− wykonanie krawężników i obrzeży, 

− odbudowa konstrukcji jezdni na odcinku od 1+26 do 2+71 i od 0+00 do 1+67, 

− modernizacja nawierzchni odc. ul. 3-go Maja od  0+00 do 1+26, 

− wykonanie chodników, 

− wykonanie zjazdu, 

− wykonanie zatoki parkingowej, 

− wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, 

− wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, 

− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

− wykonanie zieleni, 

− roboty elektryczne, kolizje i oświetlenie, 

− odwodnienie nawierzchni – kanalizacja deszczowa, 

− przebudowa wodociągów, 

− kanał technologiczny, 

− pozostałych robót wynikających z dokumentacji projektowej. 
UWAGA! 
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1) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien sporządzić projekt 
Organizacji Ruchu Tymczasowego (ORT), dokonać powiadomień oraz uzyskać 
stosowne zatwierdzenie i wyniesienia ORT w terenie; 

2) Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca winien zawiadomić 
gestorów sieci o fakcie rozpoczęcia robót i postępować zgodnie z zapisami 
zawartymi w załączonych decyzjach i uzgodnieniach; 

3) Zabezpieczenie odkrytych urządzeń obcych, które nie zostały 
zinwentaryzowane i uwidocznione w dokumentacji technicznej, leży po stronie 
Wykonawcy; 

4) Należy wykonać wycinkę drzew przeznaczonych do wycinki wraz z karczowaniem 
pni. Drewno z wycinki przetransportować w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, odległość transportu do 15 km w cenie oferty; 

5) ustanowić Kierownika Budowy, spełniającego wymagania określone 
przepisami Prawa Budowlanego; 

6) Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotowego zamówienia uzyskać 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią zapisy w § 1 niniejszej umowy 
stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia, zwany dalej „OPZ” 
stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, w tym również Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót (STWIORB). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszystkich robót 
wynikających z dokumentacji projektowej, OPZ i SWZ. Przedmiar robót jest materiałem 
pomocniczym i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania rozwiązań równoważnych pod warunkiem: 
a) że spełnią one wymagania określone w dokumentacji projektowej (projekt + STWiOR) 

i umowie; 
b) że ich cechy techniczne i użytkowe będą co najmniej takie same jak przewidziane w 

dokumentacji projektowej (projekt + STWiOR) i umowie; 
c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Jednostki projektowania, 

Zamawiającego oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we 
Wrocławiu na etapie realizacji zamówienia; 

d) obowiązek wykazania równoważności proponowanych rozwiązań materiałowo-
sprzętowych obciąża w całości Wykonawcę. 

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnym staraniem i na własny koszt. 
7. Roboty winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz 

zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
8. Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom oraz wymogom określonym 

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z 
późn. zm), zwanej dalej „ustawą Prawo Budowlane”. Można stosować wyłącznie wyroby 
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania 
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zm.). 

9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu oddania 
obiektu i robót wykonanych na tym terenie, a w szczególności zobowiązany jest do: 

a) ochrony ludzi i mienia, 
b) nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 
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c) ustalenia i utrzymania ogólnego porządku, 
d) wykonania opracowań i zaleceń wynikających z Prawa Budowlanego, 
e) ubezpieczenia budowy na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 2 000 000 

zł, 
f) zachowania zasad bezpieczeństwa w związku z prowadzeniem prac, t.j. m.in.: 

i. bezpieczeństwo komunikacji pieszej i kołowej musi być zachowane 
przez odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, 

ii. za wszelkie ewentualne wynikłe szkody w stosunku do dróg 
dojazdowych na teren budowy jak i w stosunku do osób trzecich w 
czasie prowadzenia robót – pełną odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, 

iii. naruszona konstrukcja dróg dojazdowych lub innych terenów w obrębie 
prowadzenia robót zostanie odtworzona przez Wykonawcę. Teren 
nieobjęty dokumentacją projektową należy po zakończeniu prac 
doprowadzić do stanu poprzedniego a teren budowy uprzątnąć. 

§ 2 Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

Strony dokonały następującego podziału obowiązków w zakresie robót budowlanych i 
rozbiórkowych będących przedmiotem zamówienia: 

1. Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający przekaże Wykonawcy: 
a) Teren budowy, w terminie 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę kompletnego oświadczenia kierownika budowy o podjęciu 
obowiązków. Przekazany teren budowy będzie w rozmiarach i stanie 
umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie robót. 
Podpisanie protokołu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli 
Wykonawcy jest równoważne ze spełnieniem tego obowiązku przez 
Zamawiającego. 

b) W terminie 7 dni od daty podpisania umowy dokumentację projektową 
opracowaną przez Jednostkę projektowania wraz z decyzją o udzieleniu 
pozwolenia na budowę. 

c) Dziennik budowy - jeżeli uprzednio Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kompletne oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków. 

2. Obowiązki Wykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Przejęcie od Zamawiającego w terminie umownym terenu budowy. 
b) Dostarczenie na koszt własny materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania 

robót stanowiących przedmiot umowy. 
c) Zgłoszenie podwykonawców zgodnie z zapisami § 5. Przed przystąpieniem do 

wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w roboty 
budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia 
zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 
usług.  
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d) Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do składowania materiałów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i utrzymanie ich w należytym porządku.  

e) Dostarczenie przed rozpoczęciem prac aprobat technicznych na przewidziane 
do zastosowania materiały lub wskazanie normy wg której materiał został 
wykonany.  

f) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w następujących 
terminach:  

- rozpoczęcie z dniem zawarcia umowy, 
- zakończenie: 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

g) Zabezpieczenie terenu rozbiórki i budowy przed dostępem osób postronnych.  
h) Stosowanie się do wytycznych i zaleceń inspektora nadzoru, raportowanie 

postępu prac.  
i) Dostarczenie oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków w 

terminie 2 dni od daty podpisania umowy. 
j) Zapłata wynagrodzenia za nadzór autorski w przypadku potrzeby interpretacji 

bądź wyjaśnienia treści dokumentacji projektowej.  
Braki i wady dokumentacji projektowej będą usuwane przez Projektanta 
nieodpłatnie. 

k) Zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji na czas realizacji przedmiotu 
umowy.  

l) Przestrzegania obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego, 

m) Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego montażu należy zabezpieczyć 
i przewieźć  

n) Umożliwienie przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze 
itp.), dojazdu i dojścia do wszystkich obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie 
terenu budowy. Wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy 
wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych obiektów. 
Prace na czynnych sieciach należy wykonywać pod nadzorem użytkowników 
tych sieci, 

o) W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robót niezinwentaryzowanych 
urządzeń, odcinków sieci itp., Wykonawca ma obowiązek powiadomienia 
właścicieli urządzenia lub sieci o potrzebie zabezpieczenia lub usunięcia kolizji. 

p) Zapewnienie gospodarowania odpadami powstałymi podczas prowadzenia 
robót zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 poz. 
699 t.j. z późn. zm). Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wywozem, 
utylizacją czy składowaniem odpadów. Wykonawca winien zagospodarować 
odpady we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

q) Wykonawca jest upoważniony do udzielania informacji na temat prowadzonej 
inwestycji wyłącznie Zamawiającemu. 

r)  Zabezpieczenie Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich związanych z 
realizacją przedmiotu umowy. 

s) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
drogi. 
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§ 3 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

 

L.p. 

 

TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH 
Wartości 

brutto [zł] 

1 2 3 

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych ……………….. 

2 Roboty rozbiórkowe - wykopy ……………….. 

3 Krawężniki ……………….. 

4 Obrzeża ……………….. 

5 
Odbudowa konstrukcji jezdni na odcinku 1 + 26 do 2 + 71 i 0,00 do 

1 + 67 
……………….. 

6 Remont nawierzchni odc. Ul. 3-go Maja km 0 + 0,00 do 1 + 67 ……………….. 

7 Nawierzchnia chodników ……………….. 

8 Zjazd ……………….. 

9 Zatoka parkingowa ……………….. 

10 Parking dla samochodów osobowych ……………….. 

11 Ciąg pieszo rowerowy ……………….. 

12 Oznakowanie pionowe ……………….. 

13 Zieleń ……………….. 

14 Roboty elektryczne kolizje i oświetlenie ……………….. 

15 Odwodnienie nawierzchni – kanalizacja deszczowa ……………….. 

16 Przebudowa wodociągów ……………….. 

17 Kanał technologiczny ……………….. 

RAZEM WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE BRUTTO (suma od 1. do 17.) 

WYNOSI 
……………….. 

Stawka podatku VAT 23% 

Kwota podatku VAT ……………….. 
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odpowiadające formularzowi ofertowemu stanowiącemu załącznik nr 1 do umowy. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujące 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy wynikające wprost z SWZ, OPZ, w tym 
projektu, STWiORB sporządzonych przez Jednostkę projektowania, z zastrzeżeniem zmian, o 
których mowa w § 1 pkt 3 i oznaczonych jako UWAGA !!!, a także wszystkie składniki oraz 
obciążenia, jak również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do 
należytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami 
umowy, w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń,  
uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów, 
urządzeń i instalacji a także opłaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, 
próby szczelności. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na 
terenie budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, w 
tym również wywozu, składowania i utylizacji odpadów, opłaty za usługi geodezyjne i 
geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy w związku z pracami stanowiącymi przedmiot 
umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty utrzymania zaplecza biurowego i 
socjalnego, koszty zaopatrzenia w wodę, prąd i gaz na potrzeby budowy, koszty zajęcia pasa 
drogowego, koszty związane z usunięciem powstałych podczas prowadzenia prac 
budowlanych uszkodzeń, awarii, jak również przywróceniem „terenu” budowy do stanu 
nie gorszego niż przed przystąpieniem do prac budowlanych oraz opłaty ubezpieczeniowe 
i za ochronę. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy 
opisany w § 1 umowy. 

§ 4 Warunki płatności 

1. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania wynagrodzenia Wykonawcy, w cyklu 
miesięcznym, za wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy, po uprzednim 
odbiorze wykonanych robót przez branżowego Inspektora Nadzoru, z następującymi 
zastrzeżeniami: 

a. W roku 2023 Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur za wykonane 
roboty na łączną kwotę 1 338 313,20 zł,  

b. W roku 2024. Wykonawca wystawi faktury na łączną kwotę pozostałą do zapłaty. 
2. Dopuszczalna ilość etapów (ilości faktur) – 1 szt./miesiąc. 
3. Ciężar udowodnienia wysokości aktualnego zaawansowania prac spoczywa na 

Wykonawcy. 
4. Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu i sporządzeniu protokołu 

bezusterkowego odbioru (zwanego dalej „protokołem odbioru końcowego”) zgodnie z 
kwotami podanymi w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie, jeżeli jest wymagane. 

5. Wszelkie płatności wynikające z realizacji przedmiotu umowy będą dokonane na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru 
częściowego lub końcowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami 
odbiorowymi, na konto Wykonawcy nr: ……………........... Zmiana numeru konta Wykonawcy 
nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

6. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. W przypadku wykonania robót budowlanych przez Podwykonawców warunkiem wypłaty 
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wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowaną fakturą przez 
Inspektora Nadzoru oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że 
otrzymał on należne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane 
roboty - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

8. Zamawiający informuje, że Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu ustrukturyzowane 
faktury elektroniczne, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi 
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666). Jednakże w takim 
przypadku powinien on poinformować o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 14 dni 
przed przewidywanym terminem wpływu tej faktury. 

§ 5 Podwykonawcy 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących robót budowlanych 
stanowiących przedmiot Umowy: ……………......................................……………….… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 
przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 
bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

4. Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze 
odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące 
część niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), a także 
między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, a także jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Wynagrodzenie Podwykonawcy za realizację części świadczenia objętej umową o 
podwykonawstwo, nie może być wyższe niż kwota wynagrodzenia należnego samemu 
Wykonawcy za tę część zamówienia, wynikająca z treści złożonej oferty. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, 
o których mowa w ust. 5 zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. Zamawiający zgłasza 
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pisemne zastrzeżenia w sytuacji, gdy projekt umowy, a także jej zmiany, nie spełnia 
wymagań określonych w ust. 6-8 powyżej. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń, o których mowa w ust. 9 powyżej do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego dokumentów, 
o których mowa w ust. 11, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 6-8. 

13. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 12, do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w 
ust. 12, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także jej zmian, w terminie 7 dni od jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, a także jej zmian, 
również Wykonawcy. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Przepisy ust. 5-16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

§ 6 Obowiązek zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że on lub jego Podwykonawcy będą zatrudniać na podstawie 
umowy o pracę osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy: 

b) wykonanie robót ziemnych, 
c) wykonanie robót nawierzchniowych, 
d) wykonanie robót instalacyjnych, 

jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 
1320 t.j. z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie 7 dni - na każde żądanie 
Zamawiającego, jednak nie częściej niż raz w miesiącu - imiennej listy osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności w ramach realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 
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ich zatrudnienia. Zamawiający uprawniony będzie do sprawdzenia, czy Wykonawca 
wywiązuje się z zastrzeżonego wyżej obowiązku, za pośrednictwem wywiadu z osobami 
wykonującymi zamówienie oraz w każdy inny, prawnie dopuszczalny sposób. 

3. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 
d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

§ 7 Odbiory 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu wszystkich 
robót stanowiących przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego 
przez Wykonawcę o dacie gotowości do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas 
trwania czynności związanych z odbiorem końcowym lub częściowym nie może być dłuższy 
niż 14 dni. Przez zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru Strony rozumieją stan, 
w którym przedmiot umowy jest wykonany w całości. 

2. W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz 
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robót winien być uprzątnięty. 

3. Zamawiający zawiadomi swoich upoważnionych przedstawicieli, o których mowa w ust. 2 
o wyznaczonym terminie odbioru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady: 
a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 
b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może: 

i. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub technicznej, 

ii. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem: 

I. odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru 
i inspekcji, 

II. żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując 
prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z 
opóźnienia. 

5. Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że Wykonawca wbudował materiały i 
urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, Zamawiający może odmówić odbioru. 

6. Jeżeli w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, Wykonawca nie przystąpi w terminie 
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wyznaczonym przez Zamawiającego do usunięcia ujawnionych wad, Zamawiającemu 
przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie własnych 
specjalistów albo specjalistów osoby trzeciej – bez utraty praw wynikających z gwarancji 
lub rękojmi. 

7. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawców następuje z chwilą odbioru tych robót 
przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed zgłoszeniem robót do odbioru następujące 
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy: 

a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi czerwonym tuszem zmianami lub 
poprawkami wynikłymi w trakcie realizacji robót,  

b) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
c) dokumenty potwierdzające użycie materiałów oznaczonych symbolami zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966), 

d) dziennik budowy, 
e) oświadczenie kierownika budowy, że budowa została wykonana zgodnie z 

projektem oraz przepisami, projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, potwierdzone przez projektanta w przypadku 
wprowadzenia zmian w dokumentacji, sporządzone na druku przewidzianymi 
ustawą Prawo Budowalne,  

f) oświadczenie gestora sieci, że nie wnosi uwag do wykonanych robót w obrębie 
jego urządzeń występujących w obrębie zadania, 

g) aprobaty techniczne i świadectwa użytych materiałów,  
h) protokoły badania zagęszczenia gruntów i zasypek,  
i) protokoły badania wytrzymałości użytych betonów,  
j) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi, 
k) inne wynikające z przepisów szczegółowych oraz wynikające ze szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
9. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 8 stanowi podstawę do 

odmowy odbioru końcowego. 
10. Odbiór elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnień komisji odbiorowej 

do kwestionowania jakości robót. 

§ 8 Gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i osiągnięcie przez 
przedmiot umowy prawidłowych parametrów technicznych. 

2. Zamawiający jest uprawniony, jeżeli w toku wykonywania prac dostrzeże wady, do 
wezwania Wykonawcy do niezwłocznego usunięcia wady, poprawienia wykonanych prac 
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie 
wykonane prace mają wpływ na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usunięcia wad. 
Wstrzymanie prac przez Zamawiającego nie powoduje przesunięcia terminów 
wykonywania prac zgodnie z Umową. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady 
wykonanej roboty, za wykonanie której Wykonawca otrzymał już wynagrodzenie zgodnie 
z warunkami Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty najbliższego 
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wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia tej wady przez Wykonawcę. 
3. Okres rękojmi wynosi 60 m-cy. 
4. Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres … miesięcy.  
5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru 
końcowego, 

b) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 
przy odbiorze, 

c) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w 

ust. 4, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tych okresów. 
7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia 
przez Zamawiającego o wadzie. Okres gwarancji i rękojmi zostanie przedłużony o czas 
naprawy. 

8. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru częściowego lub końcowego mimo istnienia wad, 
gwarancja i rękojmia obejmują również wady znane Zamawiającemu w chwili 
dokonywania odbioru. 

§ 9 Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym - w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto dla zamówienia 
gwarantowanego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu 
wyznaczonym na usunięcie wad, 

b) za zwłokę w oddaniu prac stanowiących przedmiot umowy - w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto dla zamówienia gwarantowanego, za każdy 
dzień zwłoki liczony od dnia następnego po wskazanym w § 2 ust. 2 lit. f 
terminie wykonania robót stanowiących przedmiot umowy, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - 
0,2% łącznego wynagrodzenia umownego brutto dla zamówienia 
gwarantowanego, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu 
wyznaczonym na usunięcie wad, 

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto dla zamówienia 
gwarantowanego, 

e) za zwłokę w przejęciu placu budowy - w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień 
zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przejęcie placu 
budowy, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom (jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni 
kalendarzowych) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto dla 
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zamówienia gwarantowanego, za każdy dzień zwłoki, 
g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom – w wysokości kwot brutto należnych podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom za wykonane roboty, a za które nie otrzymali zapłaty, 
jeżeli zwłoka w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom wynosi powyżej 30 dni kalendarzowych, 

h) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - 
każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł., 

i) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - każdorazowo w wysokości 10.000,00 zł., 

j) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 
każdorazowo w wysokości 5.000,00 zł., 

k) za naruszenie obowiązku złożenia listy, o którym mowa w § 6 ust. 2 – w 
wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 

l) za zwłokę w złożeniu listy, o której mowa w § 6 ust. 2 - w wysokości 500,00 zł za 
każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na złożenie listy przez 
Zamawiającego, 

m) za naruszenie obowiązku zatrudniania na umowę o pracę, o którym mowa w § 
6 ust. 1 – w wysokości 10.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek, 

n) w przypadku utraty ewentualnego współfinansowania zadania, spowodowanej 
nieprawidłowym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę lub nieprzestrzeganiem zawartych w § 4 niniejszej umowy 
warunków płatności, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości utraconych wskutek powyższego dotacji. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy – w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień 

zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na przekazanie 
terenu budowy, 

b) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości równowartości 
poniesionych przez Wykonawcę nakładów. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 15% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonej j.w. staje się wymagalne: 
a) za pierwszy dzień zwłoki - w tym dniu, 
b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę zobowiązaną do jej zapłaty w terminie 
14 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z pisemnym żądaniem zapłaty. Zamawiający 
w razie opóźnienia Wykonawcy w zapłacie kary może potrącić należną mu kwotę z 
dowolnej należności Wykonawcy. 

6. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu wykonania robót, 
jeżeli niedotrzymanie terminu wykonania robót wynika z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy. 
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§ 10 Nadzór 

1. Nadzór ze strony Zamawiającego będzie pełnić: 
a) roboty drogowe - ............................................... 
b) roboty sanitarne - …………………………………………… 
c) roboty teletechniczne - …………………………………………… 
d) roboty elektryczne - …………………………………………… 

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ................................................. 

§ 11 Osoby do kontaktu 

Dla utrzymania bieżącej współpracy i wzajemnego informowania się o przebiegu prac nad 
realizacją przedmiotu umowy strony wyznaczają następujących przedstawicieli: 

- z ramienia Zamawiającego - ............................................ 
- z ramienia Wykonawcy - ............................................ 

§ 12 Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz w 
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy, jeżeli: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 21 dni od daty podpisania umowy 
lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w niniejszej 
umowie – w terminie 30 dni od daty upływu wskazanych wyżej terminów, nie 
później jednak niż do dnia 31.03.2024 r., 

b) Wykonawca przerwał – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni – w terminie 30 dni od 
daty upływu wskazanego wyżej terminu, nie później jednak niż do dnia 
31.03.2024 r., 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami 
inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty 
dowiedzenia się przez Zamawiającego o tym zdarzeniu, nie później jednak niż 
do dnia 31.03.2024 r., 

d) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 
niezgodny ze specyfikacjami technicznymi właściwymi dla danego rodzaju 
robót, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli 
Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych 
i użytkowych nierównoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w 
dokumentacji – w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się przez Zamawiającego 
o tych okolicznościach, nie później jednak niż do dnia  31.03.2024 r., 

e) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 
jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy wynikającej z niniejszej umowy lub 
zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy lub Wykonawca zbył znaczną część 
swojego majątku na rzecz osób trzecich – w terminie 30 dni od daty 
dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak 
niż do dnia 31.03.2024 r., 

f) do Sądu wpłynie wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub też zostanie 



 

14 
 

wszczęte w stosunku do niego postępowanie likwidacyjne, za wyjątkiem 
likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia – w terminie 14 dni od daty 
dowiedzenia się przez Zamawiającego o tych okolicznościach nie później jednak 
niż do dnia 31.03.2024 r., 

g) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej 
konieczności. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od 
żadnej ze stron, jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy 
lub przerwanie robót, 

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 
nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego, 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

d) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w postanowieniu lit. c, 
Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót 
według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z 
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania 
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, w terminie określonym w niniejszej umowie, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę 
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg 
cen, za które zostały nabyte, 

c) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od 
daty odstąpienia od umowy. 
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§ 13 Cesja wierzytelności 

Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy na 
podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, 
w szczególności roszczeń o zaległe odsetki – art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 
poz. 1740 t.j. z późn. zm.). Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i 
stanowić będzie istotne naruszenie warunków niniejszej Umowy uprawniające Zamawiającego 
do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia się o opisanych wyżej 
okolicznościach, nie później jednak niż do dnia 31.03.2024 r., 

§ 14 Zmiany umowy 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 
następujących sytuacjach: 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego 
przekazania terenu budowy, przedłużającej się procedury wyłonienia 
wykonawcy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim 
ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, 

b) gdy wystąpią okoliczności uniemożliwiające prowadzenie robót, jeżeli za te 
okoliczności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy 
technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 
opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji 
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich 
zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do 
wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 
jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym 
ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania 
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania 
przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z jej postanowieniami, 

h) gdy nastąpi wpływ na należyte wykonanie umowy okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID-19 lub związanych z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego państwa, 
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i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, t.j. w szczególności: z powodu wystąpienia kolizji z robotami 
innego Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawcę robót jest zależne od 
wcześniejszego wykonania robót przez innego Wykonawcę, a inny wykonawca 
nie rozpoczął prac w terminie lub prowadzi je w taki sposób, że uniemożliwia 
Wykonawcy prowadzenie robót. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiałów, 
parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu 
wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze 
stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o 
który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 
budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

d) zaniechania określonych robót lub wykonania robót zamiennych, t.j. 
Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni 
sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania 
techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego, 

e) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 lub 
związane z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego 
państwa, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej go umowy w sprawie 
niniejszego zamówienia publicznego lub jego części, uzgadnia odpowiednią zmianę tej 
umowy, w szczególności może zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo 
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zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub 
zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 

4. Wartość ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych ustalana będzie w następujący 
sposób: Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
kalkulację cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie 
wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są 
wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana. 

5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 
Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 2 powyżej. 

6. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez 
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

7. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót 
na podstawie pkt 1. powyżej, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyżej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie 
pkt 5 powyżej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, 
zobowiązany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 
dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących 
podstawę do żądania takiej zmiany. 

8. Wniosek, o którym mowa w pkt 7 powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca 
dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt 7 
powyżej, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia 
przygotowanej w oparciu o zasady określone w pkt 4 powyżej, i informacji uzasadniających 
żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 
żądania zmiany. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 7 powyżej, inspektor nadzoru inwestorskiego 
jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o 
której mowa w pkt 9 powyżej i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 
dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumentacji, o której mowa w pkt 9 powyżej i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego jej kopii. 

13. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 7 powyżej 
wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, 
inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do 
zgłoszonego żądania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania 
go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji 
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żądania zmiany. 
14. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji 
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany. 

15. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w zakresie: 

a) zmiany podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy PZP, na inny pod 
warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki 
udziału określone w niniejszym w postępowaniu, 

b) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek 
podatku od towarów i usług, dotyczących przedmiotu zamówienia w wyniku 
zmian ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2022 r., poz 931, t.j. z późn. zm.), które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, 
a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego 
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie 
Wykonawcy może ulec odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w 
wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota 
podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające podatek od towarów 
i usług, przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększonego 
wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, 
oraz przekazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT 
niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji 
umowy, 

c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z późn. Zm.), 
jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – 
w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 
Wykonawca może na pisemny i umotywowany wniosek zwrócić się do 
Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać w szczególności 
szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z uwzględnieniem 
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana postanowień 
umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym nie może 
spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego Wykonawcy ponad kwotę jaką 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a która została podana 
przed otwarciem ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów 
dokonujących tych zmian, Wykonawca może na pisemny i umotywowany 
wniosek zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawierać 
w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania zamówienia z 
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uwzględnieniem zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
Zmiana postanowień umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu 
poprzedzającym nie może spowodować wzrostu wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy ponad kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia, a która została podana przed otwarciem ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 

e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na 
dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany. Wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę 
porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych 
wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne 
przepisy,  z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne 
dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy. 

f) zaniechania określonych robót lub wykonania robót zamiennych, t.j. 
Zamawiający z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni 
sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania 
techniczne lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego. 

g) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP, 
h) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w 

tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji 
umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający nałożył 
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia na usługi może: 

i. powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo 
niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia takiej części do 
powierzenia Podwykonawcom, 

ii. wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż przedstawiony w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie 
zamówienia publicznego, 

iii. wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub w umowie w sprawie zamówienia 
publicznego, 

iv. zrezygnować z podwykonawstwa. 
i) Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 - 123 
ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 118 - 123 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

j) Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany umowy w tym zakresie w przypadku, 
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gdy Wykonawca nie będzie dysponował w całości lub w części wierzytelnością 
od Zamawiającego z tytułu należnego wynagrodzenia za realizację przedmiotu 
niniejszego zamówienia (np. na skutek przelewu wierzytelności lub zajęcia 
wierzytelności). 

16. Dodatkowo, dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie są istotne w 
rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP. 

17. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości zobowiązania pieniężnego w sytuacji 
waloryzacji wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku, gdy suma 
kwartalnych wskaźników zmian cen produkcji budowlano-montażowej, w ujęciu 
rocznym przekracza 2%: 

• Waloryzacji będzie podlegać kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
Wykonawcy za roboty pozostałe do wykonania. 

• Waloryzacja wynagrodzenia ryczałtowego następuje na wniosek Wykonawcy lub 
Zamawiającego. 

• Do wszystkich wyliczeń zmian kwoty wynagrodzenia ryczałtowego netto stosować 
się będzie wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej publikowany na 
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji 
budowlano-montażowej, publikowanego w cyklu kwartalnym (dalej „Wskaźnik”). 

• Waloryzacja wynagrodzenia następować będzie w odstępach co 12 miesięcy, w 
okresie trwania umowy. Waloryzacja będzie zmieniać kwotę wynagrodzenia 
ryczałtowego netto na pozostały okres trwania umowy lub następne 12 miesięcy 
trwania umowy, w przypadku zmiany lub zmian terminu wykonania umowy, 
wydłużających termin wykonania umowy do ponad 24 miesięcy. W przypadku 
przedłużenia terminu umowy (zawarcia aneksu), o okres, w którym upływać 
będzie kolejne 12 miesięcy trwania umowy, waloryzacja nastąpi po upływie 
kolejnych 12 miesięcy. Nie dotyczy to sytuacji, w której nastąpi zwłoka Wykonawcy 
w wykonaniu umowy i nie zostanie w związku z tą zwłoką dokonana zmiana 
umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania zamówienia. 

• W terminie 14 dni od daty, kiedy upływa 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
(oraz każdych kolejnych 12 miesięcy, w przypadku przedłużenia terminu 
wykonania zamówienia), Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu 
Zestawienie zaawansowania prac (dalej „Zestawienie”), zawierające 
wyszczególnienie, sporządzone w oparciu o tabelę elementów ryczałtowych, 
wartości już wykonanych prac oraz wartości prac pozostałych do wykonania wraz 
z podsumowaniem. W Zestawieniu Wykonawca jako roboty wykonane może ująć 
jedynie roboty wykonane w zakresie wszystkich czynników cenotwórczych 
(robocizna, materiał i sprzęt), kompletnych dla danego rodzaju robót w myśl 
Katalogów Nakładów Rzeczowych. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest brak 
zdemontowanych rusztowań. Zestawienie zaawansowania prac będzie podstawą 
do dokonania waloryzacji wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik zmiany cen 
produkcji budowlano-montażowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi 
Zamawiającemu Zestawienia w terminie podanym powyżej, Zamawiający 
uprawniony jest do sporządzenia Zestawienia we własnym zakresie, bez udziału 
Wykonawcy. Po otrzymaniu Zestawienia, Zamawiający w terminie 30 dni dokona 
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weryfikacji zawartych w nim danych oraz zaakceptuje, bądź przekaże Wykonawcy 
uwagi do Zestawienia.  

• Zamawiający w terminie 10 dni od daty akceptacji Zestawienia dokonuje 
waloryzacji wynagrodzenia ryczałtowego za roboty pozostałego do wykonania 
przez Wykonawcę. Każda waloryzacja kończy się sporządzeniem projektu aneksu 
Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, przesłaniem jego w 
formie elektronicznej Wykonawcy wraz wyznaczeniem terminu i miejsca jego 
zawarcia. 

• Waloryzacja wynagrodzenia następować będzie w oparciu o wskaźniki już 
opublikowane na moment wykonania waloryzacji  w formie komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano-
montażowej. 

• Waloryzacja wynagrodzenia będzie miała zastosowanie zarówno w przypadku 
wzrostu jak i spadku wskaźnika. 

• Waloryzację kwoty wynagrodzenia brutto na okres kolejnych 12 miesięcy dokona 
się według wzoru: 

 

𝑉 = 𝑉0 × (1 +
∑𝑘

100 ∙ 4
)

4

 

 
gdzie: 
V0 – wartość wynagrodzenia umownego brutto pozostałego do wykonania po 
upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy lub poprzedniej waloryzacji, 
V – zwaloryzowana wartość wynagrodzenia umownego brutto pozostałego do 
zafakturowania, 
k – wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w ujęciu kwartalnym, 
∑k – suma kwartalnych wskaźników zmiany cen produkcji budowlano-montażowej 
za waloryzowany okres. 

18. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia wynosi (+/-) 5,8%. 

19. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności, wyłącznie na zasadach określonych w art.  455 ustawy PZP. 

20. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 
a. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
b. danych teleadresowych, 
c. danych rejestrowych, 
d. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

§ 15 Sprawy nieuregulowane 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy PZP. 
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§ 16 Spory 

Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17 Przepisy końcowe 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
Załączniki do umowy, które stanowią jej integralną część: 
1. Oferta Wykonawcy, 
2. Oświadczenie Podwykonawcy. 
 
Zamawiający:                                                                                                               Wykonawca: 
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nr sprawy: ZP.271.25.2022                                                                    Załącznik nr 2 do Umowy 

 
 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 
 
PODWYKONAWCA:….............................................................................................,  
NIP: …........................ 
 
reprezentowany przez: ….......................................……………………………………, 
 
realizujący zadanie pn.:   
 

Przebudowa ul. Wesołej i 3-go Maja w Trzebnicy  

w zakresie określonym w Umowie nr………………………  z dnia…………………………. 
 
zawartej z WYKONAWCĄ:  
…...........................................................................................................,  
NIP …........................ 
 
oświadcza, że za prace wykonane w okresie od dnia ………… do dnia…………..., ujęte w protokole 
odbioru nr.............................. spisanym pomiędzy Gminą Trzebnica a Wykonawcą z 
dnia…………………  obejmujące następujący zakres: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
…..…….………………………………………………………………........................................................................ 
 
otrzymał od WYKONAWCY w dniu ………......... wynagrodzenie w wysokości ……………zł /słownie/ 
……………………………………………………………………………………………….............................. 
odpowiadające wykonanemu zakresowi prac. 
 
PODWYKONAWCA oświadcza niniejszym, że otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres 
robót j. w. w całości zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO, tj. 
Gminy Trzebnica. 
 
 
…................. dnia ……………                                                                      ………………..…………… 

                                                   (czytelny podpis i pieczęć 
upoważnionego 
przedstawiciela     

                                                           Podwykonawcy) 
 


