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TOM IV SwWz
na robote budowlang pn. ,Przebudowa budynku w zwigzku z montazem podnosnika dla niepetnosprawnych
w placéwce edukacyjnej: Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdanskim”.

UMOWA (wz6r)
Nr ZP.272....2023
zawarta w Pruszczu Gdanskim, dnia .......cceu..e.

po przeprowadzeniu — w trybie podstawowym — wariant | bez negocjacji — przez
Zamawiajgcego postepowania nr ZP.271.24.2023 o udzielenie zamdwienia publicznego,
w ktérym — jako najkorzystniejsza zostata wybrana oferta Wykonawcy,

o roboty budowlane
pod nazwa
,Przebudowa budynku w zwigzku z montazem podnosnika dla niepetnosprawnych
w placowce edukacyjnej: Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdanskim”

polegajagce na przebudowie budynku Szkoty Podstawowej nr 1 wraz z instalacjami
wewnetrznymi: elektryczng, teletechniczng oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Obroncéw
Westerplatte 30 w miejscowosci Pruszcz Gdanski,

pomiedzy:

Gming Miejska Pruszcz Gdanski (83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20),
reprezentowang przez: Janusza Wrdébla — Burmistrza Pruszcza Gdanskiego,
przy kontrasygnacie Marii Niderla — Skarbnika Miasta,

—zwang w niniejszej Umowie ,,Zamawiajacym”,

a
................................ , prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod firma: .ieeessecsnssenssnnesnnns
adres gtéwnego miejsca wykonywania dziatalnosci: ul. ... , NIP: ,
reprezentowanym Przez — ......cceeeveevesereennnns ,

- zwanym w niniejszej Umowie ,, Wykonawca”.

Zamawiajacy i Wykonawca zawieraja Umowe o nastepujace;j tresci:
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§1.
Stownik uzytych pojec.

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmujg nastepujace definicje:

1) Umowa, Zamdwienie — niniejsza Umowa; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o Kontrakcie, nalezy przez to rozumie¢ Umowe,

2) Strona — Zamawiajacy lub Wykonawca; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa
w § 11 Umowy, jest mowa o kierowniku projektu, nalezy przez to rozumiec przedstawiciela
Zamawiajgcego,

3) Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia, Specyfikacja, SWZ - Specyfikacja Warunkéw
Zamowienia w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenie
Zamowienia wraz z wszelkimi wyjasnieniami, zmianami oraz zatgcznikami,

4) opis prZedmiotu Zamdwienia — przedmiot Zamowienia opisany przez Zamawiajgcego
w postanowieniach SWZ, w szczegdlnosci w postanowieniach Rozdziatu 3 IDW,

5) decyZja o poEwoleniu na budowe (poBwolenie na budowe) — decyzja o pozwoleniu
na budowe nr 40/2023 Starosty Gdanskiego z dnia 17.01.2023 r. (pismo znak
AB.6740.1385.2022.MSK.MP),

6) dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa stanowigca Tom Il. SWZ,

7) STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, SST) —
stanowigce Tom Ill SWZ opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan
Zamawiajgcego okreslajgcych standard i jako$s¢ wykonania przez Wykonawce Roboét,
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwos$ci wyrobdw budowlanych
oraz oceny przez Zamawiajgcego prawidfowosci wykonania przez Wykonawce
poszczegdlnych Robdt,

8) Roboty — ogét robdt budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania ustug, dostaw,
montazu lub instalacji i innych czynnosci, zgodnych z opisem przedmiotu Zamowienia
oraz pozwoleniem na budowe, wykonanych przez Wykonawce zgodnie ze STWIiORB
oraz postanowieniami Umowy w celu jej wykonania,

9) inspektor nadiEoru inwestorskiego — odpowiedni cztonek zespotu inspektorow nadzoru
inwestorskiego; ilekro¢ w dokumentach, o ktérych mowa w § 11 Umowy jest mowa
o Inzynierze, nalezy przez to rozumieé koordynatora czynnosci zespotu inspektorow
nadzoru inwestorskiego,

10) umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ Zamowienia,
zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcy), a takie miedzy
podwykonawcy a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

11) PEp — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U.
22023 ., poz. 1605 z pdzn. zm.).

12) Umowa nr WRR/B/1/2023 — umowa z dnia 23 sierpnia 2023 r. zawarta pomiedzy
Powiatem Gdanskim z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000
Pruszcz Gdanski, a Gming Miejskg Pruszcz Gdanski z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, ul.
Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski o realizacje (dofinansowanie ze srodkéw PFRON)
przez samorzad powiatowy ,Programu wyrdwnywania réznic miedzy regionami IlI” w
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obszarze B, pn.: ,Przebudowa budynku w zwigzku z montazem podnosnika
dla niepetnosprawnych w placéwce edukacyjnej: Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszczu
Gdanskim”.

§2.
Zobowigzania Wykonawcy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) przebudowania wejscia do budynku Szkoty Podstawowej nr 1 przy Zespole Szkot
Ogodlnoksztatcagcych nr 1 przy ul. Obroncéw Westerplatte w Pruszczu Gdanskim
i montazu wewnetrznego podnosnika dla niepetnosprawnych — zgodnie z
dokumentacjg projektowg i STWIORB dostarczonymi przez Zamawiajgcego oraz
zasadami aktualnej wiedzy technicznej, w terminach okreslonych w niniejszej Umowie,

b) uzyskania dla Zamawiajgcego dopuszczenia podnosnika do uzytkowania przez Urzedu
Dozoru Technicznego oraz zgtoszenia zakonczenia budowy do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdanskim,

c) a nastepnie — po wykonaniu zobowigzan okreslonych w lit. a) i b) powyzej, oddania
Zamawiajgcemu, przebudowanego budynku Szkoty Podstawowej nr 1 przy Zespole
Szkét Ogdlnoksztatcacych nr 1 wraz z instalacjami wewnetrznymi: elektryczng,
teletechniczng oraz instalacji sanitarnej przy ul. Obroncow Westerplatte 30
w miejscowosci Pruszcz Gdanski — zgodnie z opisem przedmiotu Zamowienia.

2. Szczegétowy opis Robdt zawiera dokumentacja projektowa, a sposéb ich wykonania
i odbioru — w zakresie nieuregulowanym w Umowie — STWiORB.

3. Majac na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w postanowieniach rozdziatu 3.11.IDW, Wykonawca zobowigzuje sie dokumentowad
zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji Zamowienia, poprzez dostarczenie przed
zawarciem Umowy i aktualizacje przez caty okres wykonywania Umowy listy osdéb
sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ Tom IV Umowa wz6r.

4. Wykonawca wyraza zgode na kontrolowanie przez Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce
na zlecenie Zamawiajacego (na przyktad Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 3 wykonujg osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawce)
liscie o0sdb wykonujgcych wskazane czynnosci okreslone w przedmiarze Robdt;
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

3) zadania oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) 7gdania oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

5) Zadania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

6) zadania innych dokumentow,
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika.

5. W razie braku mozliwosci przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku watpliwosci,
Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje okoliczno$é, iz Zamawiajgcemu stuzy uprawnienie
wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrole.

6. W trakcie realizacji Zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji Zamodwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony);

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci.
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8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

1) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu rzeczowo-finansowego harmonogramu
wykonania Robét (w cyklu tygodniowym — rozpoczecie i zakoriczenie poszczegdlnych
elementow Robdt), obejmujgcego caty przedmiot Umowy z uwzglednieniem zakresu
do wykonania na podstawie uszczegétowienia kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa
w Tomie | SWZ (por. rozdziat 20. IDW), z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt wraz z okresami przeznaczonymi na
niezbedne préby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i uzgodnienia — nie pozniej
niz w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie jego aktualizowania i
niezwtocznego dostarczania Zamawiajagcemu w zaktualizowanej wersji, ilekro¢
harmonogram stanie sie niespdjny z rzeczywistym postepem Robdt; harmonogram
rzeczowo-finansowy podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
a nastepnie akceptacji przez Zamawiajgcego; w przypadku braku akceptacji
harmonogramu przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia
harmonogramu wg wytycznych Zamawiajgcego i ponownego przedstawienia
harmonogramu do akceptacji Zamawiajgcego, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazania Zamawiajgcemu oswiadczen o0sdéb, ktédrym zostanie powierzone
kierownictwo, nadzér i kontrola techniczna Robdt objetych przedmiotem Umowy,
o0 przyjeciu obowigzkdw wynikajacych z przepisow Prawa budowlanego oraz
zapewnienie wpisania oswiadczen tych oséb do dziennika budowy,

3) protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a nastepnie rozpoczecia i wykonywania
Robot zgodnie z harmonogramem,

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania — wtasnym staraniem
i na wiasny koszt — tymczasowych obiektow i urzadzen na terenie budowy lub poza
terenem budowy, w szczegdlnosci:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej,

c) zaplecza socjalno-magazynowego,

d) miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, placu postoju maszyn i urzadzen,
sktadowania urobku z wykopdw, gruzu, odpaddw komunalnych i budowlanych, itp.,
Wykonawca nie moze korzysta¢ z: terendw istniejgcych obiektow sportowych,
placu zabaw. moze korzystac jedynie z terendw uzgodnionych z Zamawiajgcym lub
Wiadzami szkoty,

5) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczegdlnosci dziennika budowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

6) wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robdt oraz demontazu tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego po zakonczeniu wykonania Robot
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z uwzglednieniem podziatu zadania na etapy oraz koniecznosci zapewnienia dojazdu
i dojscia do obiektdw zlokalizowanych na dziatce i wzdtuz pasa drogowego, w
szczegolnosci pojazddéw stuzb ratunkowych oraz stuzb komunalnych (odbidér odpaddéw),
a takze uzytkownikow szkoty,

7) uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego oraz pokrycia wszelkich kosztéw w zakresie
uzyskania zgody na zajecia pasa drogowego, a takze pokrycia kosztéw naliczonych z
tytutu zajecia pasa drogowego przez caty okres prowadzenia Robdt, wykonania
szczelnego ogrodzenia wydzielajgcego teren prowadzonych robdt w budynku Szkoty
oraz na terenie Szkoty Podstawowej Nr 1 (w szczegdlnosci przed dostepem dzieci),

8) wykonania wszelkich projektow (w szczegdlnosci: projektu tymczasowej organizacji
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, projektébw branzowych -
uszczegdtawiajgcych projekty wykonawcze, technologicznych i organizacji montazu
i demontazu, warsztatowych i uzupetniajgcych, rusztowan i szalowan, technologii
spawania, technologii malowania), ktére bedg konieczne dla prawidtowego wykonania
Zamowienia przez Wykonawce lub koniecznos¢ ich wykonania przez Wykonawce
wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiIORB; Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu 1 egzemplarza kazdego z ww. projektow,

9) zapewnienia obstugi geodezyjnej prowadzonych Robdt,

10) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoz. wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzgdzeniami (zainstalowanie odpowiednich
tablic informacyjnych przed przystgpieniem do wykonywania Robdt), zainstalowania
wszelkich niezbednych tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty,
ogrodzenia, zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze oraz dbatos¢ o stan techniczny
i zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty okres trwania Robdt, zabezpieczenia
drzew znajdujgcych sie na terenie budowy przed uszkodzeniami i skutkami
prowadzenia Robodt, w szczegdlnosci poprzez zabezpieczenie pni drzew za pomocg
petnego deskowania do wysokosci min. 2 m,

11) ubezpieczenia budowy oraz posiadania umowy ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci Wykonawcy — wszystko na warunkach okreslonych w rozdz. 20.1 SWZ
Tom | IDW oraz utrzymania tych ubezpieczen przez caty okres wykonywania Umowy,

12) dbania o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywania budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
sktadowania jakichkolwiek zbednych materiatéw, odpaddéw, smieci czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

13) utrzymania ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, $ciezkach rowerowych, ciggach pieszych, ciggach pieszo-jezdnych i tym
podobnych) zajmowanych przez Wykonawce lub przecinanych podczas wykonywania
Robdt — Wykonawca zobowigzuje sie do pozyskania wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen w tym zakresie,

14) podjecia, na wtasng odpowiedzialno$¢ i na wtasny koszt, wszelkich s$rodkow
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia wykonywania praw i obowigzkow
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przez wiascicieli posesji przylegajgcych do terenu budowy, w tym dojazdu
do pojemnikédw na odpady komunalne oraz dla stuzb uprzywilejowanych,

15) uzyskania, na wtasny koszt, wszelkich uzgodnien i pozwole na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robot w
sposob zabezpieczajacy te Roboty i istniejgce obiekty oraz ochrony Robdt i istniejgcych
obiektdw oraz rozbudowy obiektow przed zalewaniem wodami opadowymi i
gruntowymi oraz uszkodzeniami spowodowanymi wodami opadowymi i gruntowymi,
a takze do ochrony posesji sasiadujgcych z terenem budowy lub w terenie jej
oddziatywania przed zalewaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

16) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urzagdzen na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu,

17) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywania wykopow kontrolnych oraz badania
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktorej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie
szkody oraz ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szczegdlnosci ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia punktéw osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji
sanitarnych i deszczowych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwlocznego naprawienia wszelkich powstatych
uszkodzen i ich skutkdw na wtasny koszt,

18) wykonywania na biezgco badan laboratoryjnych i pomiaréw, obejmujacych badanie
jakosci wbudowanych materiatéw, zgodnosci Robdt z dokumentacjg projektowa
i STWIORB oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do odbioru Robét,

19) biezgcego opracowywania, kompletowania, a nastepnie przekazania dokumentow,
o ktorych mowa w § 8 ust. 10 Umowy,

20) wykonywania poszczegdlnych elementéw Umowy w terminach przyjetych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

21) terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy wraz z
uzyskaniem dla Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie,

22)utrzymania przez caty okres wykonywania Umowy prawidtowo wykonanych i
oznakowanych wyjsé, drég i dojs¢ ewakuacyjnych w budynku istniejgcej szkoty, wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku szkoty na teren przylegly oraz drég ewakuacyjnych, drég
pozarowych, miejsc zbiérek, na terenie dziatki przy szkole, w stanie zgodnym z
obowigzujgcymi przepisami prawa, umozliwiajgc bezpieczng ewakuacje uzytkownikow
szkoty, w szczegdlnosci dzieci,

23) skutecznego zabezpieczenia ciggdw pieszych, pieszo - jezdnych i drog wewnetrznych na
terenie dziatki przy szkole, przeznaczonych do poruszania sie przez uzytkownikow
szkoty, drog pozarowych i ewakuacyjnych, terendw istniejgcych obiektow sportowych,
placow zabaw, miejsc postojowych poprzez ustawienie tymczasowych ogrodzen
panelowych siatkowych lub petnych oraz tymczasowe utwardzenie tych ciggow i drég,
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24) skutecznego zabezpieczenia pomieszczen w budynku szkoty przed skutkami
prowadzonych Robét, w szczegdlnosci przed hatasem, pytem, drganiami, itd.

25)realizacji Robét w budynku istniejgcej szkoty tylko i wytgcznie w terminach
uzgodnionych z Zamawiajgcym i wtadzami Szkoty,

26) sukcesywnego uzgadniania z Wtadzami szkoty harmonogramu prac i prowadzenia
Robot oraz dostosowania i zmiany harmonogramu prac i prowadzenia Robdt na
polecenie i wg wytycznych Zamawiajgcego lub Wtadz szkoty, majac na wzgledzie, ze
Roboty bedg wykonywane w obrebie czynnego obiektu szkoty; w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmiany organizacji wejS¢ i wyjs¢ z budynku, dojs¢ i
dojazdéw do budynku, obiektéw sportowych i placu zabaw Wykonawca jest
zobowigzany

27) do przedstawienia propozycji takiej zmiany do akceptacji Wtadz szkoty z 7-dniowym
wyprzedzeniem,

28) uporzgdkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terenéw przylegtych bezposrednio
z nim sgsiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych Robét,
tacznie z przywrdceniem pierwotnego zagospodarowania terendw i naprawy drog,
chodnikéw, trawnikéw i innych elementéw obiektdw oraz zagospodarowania terenu
przy szkole, uszkodzonych w trakcie wykonywania Umowy,

29) zachowania wszelkiej starannosci w celu ograniczenia utrudnien w dostepie do posesji
przez ich uzytkownikéw, podczas prowadzenia prac budowlanych,

30) niezwtocznego powiadomienia Zamawiajacego, o kazdym przypadku napotkania
podczas prowadzonych prac znalezisk mogacych potencjalnie stanowié¢ odkrycie
archeologiczne i natychmiastowego zaprzestania prowadzenia Robét w tym miejscu,
oraz tymczasowego zabezpieczenia miejsca odkrycia przed zniszczeniem i dostepem
0s6b nieuprawnionych. Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu
zaprzestania prowadzenia Robdét z powodu odkrycia oraz tymczasowego
zabezpieczenia tego miejsca przed dostepem 0sob trzecich i zniszczeniem,

31) udzielenia, na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub innego uprawnionego podmiotu,
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych napotkanych podczas
prowadzenia Robd6t znalezisk mogacych stanowié¢ Ilub stanowigcych odkrycie
archeologiczne, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,

32) zaprzestania prowadzonych Robdt, na Zadanie Zamawiajacego Ilub innego
uprawnionego podmiotu, w miejscu, w ktérym podczas prowadzonych prac napotkano
na znaleziska, ktore w ich ocenie mogg stanowié odkrycie archeologiczne,

33) umozliwienia wstepu na teren Robdt przedstawicielom Zamawiajgcego oraz innych
podmiotéw uprawnionych, w szczegdlnosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

34) niezwtocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiajgcemu lub
innemu uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiajgcego, bez
koniecznosci wzywania do ich przekazania.

Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wtasne za dziatania i zaniechania oséb, z ktorych

pomocg wykonuje Umowe lub ktorym wykonywanie Umowy powierza w catosci lub

w czesci.
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Wykonawca zobowigzuje sie do poprawienia wadliwie wykonanych Robét oraz naprawy

wszelkich szkdd wyrzadzonych w zwigzku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie

rekojmi i gwarancji — w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, bez dodatkowego

wynagrodzenia.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie

szkody wynikte na terenie budowy z chwila jego protokolarnego przejecia

od Zamawiajgcego, az do protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiajgcemu,

po wykonaniu catosci Robdt i doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu

poprzedniego.

Wykonawca ma obowigzek informowaé¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych, w

szczegolnosci o:

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy,

b) zmianie 0sdb reprezentujgcych Wykonawce,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania uktadowego lub restrukturyzacyjnego, w ktérym uczestniczy
Wykonawca,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy,

f) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

g) wykresleniu Wykonawcy z wtasciwego rejestru.

Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach

koordynacyjnych dotyczacych wykonywania Umowy, ktdrych termin bedzie wyznaczany

przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie zobowigzuje sie do udzielania (pisemnie oraz ustnie)

Zamawiajgcemu wszelkich informacji i wyjasnien dotyczacych wykonywania Umowy.

Jezeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiajgcego, wykonuje Umowe w sposob wadliwy

albo sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiajgcy jest uprawniony — bez zgody sadu — do

powierzenia wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczernstwo oraz koszt

Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére

sg konieczne i wystarczajgce do prawidtowego wykonania Umowy. W szczegdlnosci

oswiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z terenem budowy, dokumentacjg projektowa,

STWIORB oraz przedmiarem Rob6t i na tej podstawie stwierdza, ze teren budowy oraz

wszelkie dokumenty nie sg wadliwe oraz sg kompletne, wzajemnie niesprzeczne

i uzupetniajace sie, a takze zdatne do celu, ktéremu maja stuzyé.

Wykonawca zobowigzuje sie udostepni¢ teren budowy wtascicielom infrastruktury

znajdujacej sie na tym terenie, na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego lub tych

wiascicieli, w celu jej przebudowy, o ile wystgpi taka koniecznos¢.

Materiaty pochodzgce z rozbidrki lub demontazu Wykonawca zobowigzuje sie rozliczyc

z Zamawiajgcym na podstawie protokotu odzysku materiatow i dostarczy¢ na miejsce

wskazane przez Zamawiajgcego. Materiaty nienadajgce sie do ponownego wykorzystania

Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje na wtasny koszt zgodnie z przepisami

szczegdlnymi.
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§3.
Zobowigzania Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)

5)
6)

1.

dokonania wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i odbiorem Robdét w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie,
a w przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynnosci
niezwtocznie, w sposdb umozliwiajgcy Wykonawcy Robot prawidtowe i terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy,

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacjg projektowsg,
STWIORB oraz dziennikiem budowy — w terminie 7 dni od zawarcia Umowy,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane,

odebrania od Wykonawcy prawidtowo wykonanych Robat,

terminowej zaptaty umdéwionego wynagrodzenia,

zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.

§4.
Termin wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢é Umowe w terminie do ... r.
(170 dni od daty zawarcia umowy).
§ 5.
Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze nastepujacy zakres Robdt bedzie wykonywat za pomoca
podwykonawcow:

(nazwa albo nazwisko i imie oraz dane kontaktowe podwykonawcy i oséb do kontaktu z
podwykonawcg),

albo

Wykonawca oswiadcza, ze caty zakres Robdét bedzie wykonywat bez udziatu
podwykonawcdw.

(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze
lub zdanie drugie, zgodnie z tresciq oSwiadczenia zfoZonego przez Wykonawce w
Formularzu oferty, a nawias zostanie usuniety).

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w okresie pdzniejszym zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy nastepuje w trakcie jej
realizacji, Wykonawca przedstawia oSwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub
podmiotowe s$rodki dowodowe potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
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podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci Umowy podwykonawcy.

4. Do zawarcia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest wymagana akceptacja
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zamierzajgc w trakcie realizacji Zamowienia zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, przedkfada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz z odpowiednig czescig
dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

6. W terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w ust. 5, Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
tej umowy:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ (ust. 7. ponizej),

b) zawierajgcej postanowienia niezgodne z ust. 8. ponizej,

c) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlane;.

7. W umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, winny znalez¢
sie nastepujgce postanowienia:

a) odbior przez Wykonawce Robdt wykonanych przez podwykonawce bedzie dokonany
jednoczesnie z odbiorem tych robdt przez Zamawiajacego lub pod warunkiem
zawieszajacym odbior tych robdt przez Zamawiajacego,

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawce winny by¢ niezwtocznie doreczane
takze Zamawiajgcemu,

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za
dany zakres Robét oraz za poszczegdlne elementy Robdt,

d) winien by¢ wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na ktéry ma byé zaptacone
nalezne  podwykonawcy  wynagrodzenie z  tytulu  wykonania  umowy
o podwykonawstwo,

e) terminy ptatnosci na rzecz podwykonawcy winny by¢ ustalone w taki sposéb, aby byty
skorelowane z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy,

f) zastrzezenie prawa wgladu do wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjag umowy
o podwykonawstwo, w tym do dokumentow finansowych podwykonawcy, na rzecz
Zamawiajgcego i Instytucji Zarzadzajacej, Instytucji Posredniczacej, Instytucji
Wdrazajgcej oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiajgcego) kontrolujgcych
realizacje projektu obejmujgcego niniejsze Zamowienie.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu rowniez poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 11, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 6, z zastrzezeniem
ust. 14.

Niezgtoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo uwaza sie za akceptacje umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi,
niespetniajagcej wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcej
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy nie zgfasza
sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 2-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli zdolnosci
techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Iub finansowa podmiotu
udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
z3da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

Postanowienia ust. 2-16 stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo
zawieranych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przy czym podwykonawca
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lub dalszy podwykonawca zamierzajac zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, obowigzany jest dotaczyé zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo wystawionej

faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng (za kazdy taki przypadek) w kwocie:

a) 5000,00 zt z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) 2000,00 =zt z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) 2000,00 zt z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 2000,00 zt z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty.

§6.
Materiaty, sprzet, pomiary i personel.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) wykonywania wszelkich Robdt objetych zakresem Umowy przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na swoj koszt,

b) zapewnienia materiatéw, o ktérych mowa w lit. a), odpowiadajgcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w przepisach prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB,
dokumentacji projektowej i obowigzujacych w tym zakresie norm,

c) zapewnienia we wiasnym zakresie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu
ludzkiego oraz sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania Umowy, w tym
wymaganego do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych
materiatdbw Robot na kazdym etapie Robdt, tgcznie z badaniami i pomiarami do
odbioréw czesciowych i odbioru ostatecznego,

d) wykonania wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z obstugg geodezyjng przy
pomocy 0sob uprawnionych do wykonywania tych czynnosci oraz usuniecia wszelkich
btedow w zakresie dokonanych pomiaréw i wytyczen,

e) zapewnienia mozliwosci wykonania niezaleznych badan laboratoryjnych na wiasny
koszt w przypadku uzasadnionych watpliwosci Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, co do przedstawionych wynikdbw badan przeprowadzonych
przez Wykonawce,

f) ponoszenia kosztow zuzycia medidw (w szczegdlnosci wody i energii elektrycznej
w okresie wykonywania Robét oraz rozruchu instalacji i urzagdzen).
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Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania Zamawiajagcemu — przed ich
zastosowaniem/wbudowaniem - wszelkich materiatéw budowlanych, rozwigzan
systemowych, urzadzen i wyposazenia, ktérych Wykonawca zamierza uzy¢ do wykonania
Umowy, wraz z wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Wykonanie przez Wykonawce jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych
uprzednio przez Zamawiajgcego materiatdw budowlanych, rozwigzan systemowych,
urzgdzen i wyposazenia bedzie miato miejsce na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca moze zosta¢ zobowigzany przez Zamawiajgcego do
usuniecia juz wykonanych Robdot na swdj koszt i niebezpieczenstwo oraz ponosi z tego
tytutu odpowiedzialno$¢ za szkody.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowywanych materiatow
i wykonywanych Robat, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 4, bedga realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
W przypadku badan poleconych przez Zamawiajgcego, ktérych wykonanie ma na celu
weryfikacje zbadanych juz lub odebranych Robét, koszt takich badan bedzie poniesiony
przez Zamawiajgcego tylko i wytgcznie, o ile wynik badan potwierdzi prawidtowosc
wykonania Robot. W przeciwnym przypadku do poniesienia kosztu badan bedzie
zobowigzany Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ kierowanie budowg przez osoby posiadajgce
uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie, o jakich mowa w postanowieniach Rozdziatu
7.2.1. IDW.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowg kierownika budowy

............... — Nr UPrawnien: .....ceeeeeereenes,
............... — Nr UPrawnien: .....c.oeeeereenes,
............... — Nr UPrawnien: .....c.oeeeeereenes,
............... — Nr UPrawnien: .....c.oeeeneenes,

Zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi byé
uzasadniona przez Wykonawce na pismie — postanowienia ust. 7 stosuje sie. Zmiana taka
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej
mowa w ust. 9, nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym terminem zakoriczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w Umowie osobe i podjeciem tych
obowigzkéw przez nowg osobe, a po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego, dotgczyé
oswiadczenie nowego kierownika budowy do dokumentacji budowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie
traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 5.000,00 zt z tytutu
skierowania do kierowania Robotami innych osdb niz wskazane w Umowie, za kazdy taki
przypadek.
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§7.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zaptaty przez Zamawiajacego.
Z tytutu prawidtowego oraz terminowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczajacej ceny wykonania
Zamowienia z podatkiem VAT okreslonej w ofercie Wykonawcy, tj .....ccccocevverivineeneene /100
(bez podatku VAT: ....eceeeeerrrsninecnscnnnnns ztotych, podatek VAT: ....coccvvvernerneensnnsanenns ztotych).
Wykonawca oswiadcza, Ze obliczajgc zaoferowang cene z podatkiem VAT, zwfaszcza
stosownie do zastrzezern umownych, o ktéorych mowa w rozdziale 17.5 IDW, szczegétowo
zapoznat sie z SWZ i sprawdzit podstawe obliczenia ceny oraz uzyskat wszelkie informacje
konieczne i przydatne do przygotowania oferty i wykonania Umowy, tj. wykorzystat wszystkie
srodki majgce na celu rzetelne ustalenie ceny za wykonanie Umowy.
Ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenie obejmuje petny zakres przedmiotu
Umowy, w tym przeniesienie praw autorskich do dziet wytworzonych przez Wykonawce lub
podmioty, za pomocg ktdrych Wykonawca wykonuje Umowe, oraz obowigzujgce podatki,
wtacznie z podatkiem VAT (dotyczy podmiotdw bedacych ptatnikami podatku VAT) oraz
optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegélnosci w
zwigzku ze zmiang stawek podatkéw, w tym podatku VAT.
Rozliczenie pomiedzy Stronami nastgpi kosztorysowo, na podstawie uszczegdtowienia kosztorysu
ofertowego Wykonawcy, o ktdrym mowa w rozdz. 20 IDW oraz na podstawie zestawienia rzeczywiscie
wykonanych jednostek Robét, podpisanego przez kierownika budowy i zaopiniowanego/rozliczonego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem postanowien ust. 8.
Zamawiajacy przewiduje udzielenie Wykonawcy ptatnosci w cyklach miesiecznych zaliczek na poczet
wynagrodzenia z tytutu wykonania Umowy na kwote nie mniejszg niz 50.000,00 zt brutto,
z zastrzezeniem ust. 8.
Ptatnos¢ koncowa ze Srodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osdb Niepetnosprawnych oraz
budzetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdanski —,,Programu wyréwnywania réznic miedzy regionami lll” w
obszarze B —w ramach przyznanej kwoty dofinansowania - w wysokosci stanowigcej réznice miedzy
wyptaconymi zaliczkami, o ktérych mowa w ust. 6, a ceng brutto oferty Wykonawcy, maksymalnie
165.000,00 zt brutto, nastgpi w roku 2024 po dokonaniu odbioru koricowego Inwestycji przez
Zamawiajgcego.
Podstawg udzielenia miesiecznych zaliczek, o ktérych mowa w ust. 6, jest wykonanie Robét w danym
miesigcu o wartosci brutto wynikajacej z uszczegdtowionego kosztorysu ofertowego; podstawa
udzielenia zaliczek jest wykonanie Robot zaopiniowane pozytywnie/rozliczone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Faktury doreczone zostang na adres Zamawiajacego.
Zapfata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego wymaga przedstawienia przez Wykonawce dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji czeSci Zamowienia, za ktorg zaliczka ma zostaé zaptacona.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszelkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w
ust. 10 Zamawiajgcy wstrzymuje zaptate wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
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W przypadku, jezeli ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy przypada wczesniej niz ptatnosé
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zatrzymac odpowiednig czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej w odpowiednim
terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej o tresci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego zwrotu od Wykonawcy kwot
wynikajgcych z roszczen podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz zwigzanych z tym
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow oraz odszkodowania. W braku zabezpieczenia
Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg wynagrodzenia Wykonawcy.

Podstawe wyceny ewentualnych robdt dodatkowych lub zamiennych stanowi¢ bedg czynniki
cenotworcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiatow i sprzetu, ktdre nie wystepowaty w
kosztorysie ofertowym bedg przyjete wg udokumentowanych cen, nie wyzszych jednak od cen
$rednich ,SEKOCENBUDU” Iub , ORGBUDU” opublikowanych w kwartale poprzedzajagcym
wykonywane roboty.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z Umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego
pod rygorem niewaznosci.

Do Umowy w zakresie ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy Ilub bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom beda miaty zastosowanie zasady
wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug w zakresie
mechanizméw podzielonej ptatnosci.

Ptatno$¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
................................. , ktéry zostat przez Wykonawce zgtoszony do wykazu podatnikéw VAT (tzw. ,,Biata
lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

Ptatnos¢ zaliczki nastgpi w terminie do 14 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawione] faktury VAT.

Ptatnos¢ koricowa bedzie dokonana przez Paistwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb Niepetnosprawnych
do kwoty dofinansowania oraz Zamawiajgcego w pozostatej czesci wynikajgcej ze ztozonej faktury
konicowej, nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia odbioru Inwestycji, pod warunkiem
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Zmiana rachunku bankowego, o ktérym mowa w ust. 17 wymaga aneksu do Umowy.
Postanowienia ust. 16-19 dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

§ 8.
Odbiory Roboét i Umowy.
Odbidr Roboét nastgpi na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez obie Strony.
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg miaty miejsce nastepujace odbiory Robot:
a) odbiory techniczne Robdt zanikajgcych i Robdt ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy wykonanych Robot,
c) odbidr ostateczny wykonanych Robét,
d) odbidr pogwarancyjny — w zawigzku z zakoriczeniem okresu rekojmi oraz gwarancji
jakosci.
O planowanym terminie zakonczenia Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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co najmniej na 3 dni przed terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest odkryé Roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdci¢ Roboty
do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioru
Robot zanikajacych i Robot ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a, dokonujac
w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesnie tego samego dnia
powiadamia go telefonicznie.

Odbioru Robdt zanikajgcych i Robot ulegajgcych zakryciu dokonuje wpisem do dziennika
budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbior
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do czesciowego
odbioru wykonanych Robdt, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b, stosownym wpisem
do dziennika budowy.

Odbioru czesciowego Robdt, o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, protokolarnie dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbidér podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Odbiodr czesciowy bedzie dokonany wytgcznie w celu udzielenia przez Zamawiajgcego
zaliczki. Nie powoduje ona wygasniecia zobowigzania Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego w jakiejkolwiek czesci, a Roboty stanowigce przedmiot odbioru
czesciowego bedg stanowity przedmiot odbioru ostatecznego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistg ilo$¢ godzin
odwodnienia wykopdw odpowiednim wpisem do dziennika pompowan.

Odbidr ostateczny nastgpi po wykonaniu Umowy, z zastrzezeniem postanowien ponize;j.

10. Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ Robét do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni

przed terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednoczes$nie sktada oswiadczenia, o

ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a takie nastepujgce

dokumenty sktadajgce sie na dokumentacje powykonawczg budowy, w szczegdlnosci:

a) dokumentacje projektowga podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

b) w przypadku wprowadzenia odstgpiern od projektu budowlanego - kopia
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi odstgpieniami dokonanymi
w toku wykonywania Robot, potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i zaopiniowanymi przez projektanta,

c) dziennik budowy,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ,

e) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

f) rysunki i opisy stuzgce wykonaniu Robot,

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru tych
Robadt przez wtascicieli sieci lub urzadzen,

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokosciowe z potwierdzeniem
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ztozenia w wtasciwym Osrodku Geodezji i Kartografii,

i) recepty i ustalenia technologiczne,

j)  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

k) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

[) wyniki badan geologicznych,

m) inne dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakoriczenia budowy do Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdanskim i do prawidtowego
uzytkowania obiektu, w tym w szczegdlnosci instrukcje obstugi, konserwacji oraz
eksploatacji wszelkich urzadzen oraz instalacji, a takze wyniki pomiaréw, badan,
uzgodnienia i decyzje.

Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nadajgce sie

do usuniecia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwtocznie —

jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. Dzien usuniecia tych
wad lub usterek przez Wykonawce bedzie stanowi¢ termin odbioru ostatecznego.

W przypadku wystgpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiajgcy

jest uprawniony do odmowy odbioru Robét.

. Odbidr pogwarancyjny odbedzie sie odpowiednio kazdorazowo po uptywie okresu rekojmi

i gwarancji jakosci, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.

§o.
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiajgcemu gwarancji
jakosci na przedmiot Umowy na okres ..... lat od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru ostatecznego bez zastrzezen.
Gwarancja jakosci obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstate z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie Umowy, w szczegdlno$ci zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu Umowy.

. Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ zgtaszane przez Zamawiajgcego takze po uptywie

okresu gwarancji, jezeli przed jego uptywem wady przedmiotu Umowy ujawnity sie.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakosci przedmiotu Umowy,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego.

. Niezaleznie od uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji, Zamawiajgcemu przystuguja

uprawnienia z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z
tym ze okres rekojmi wynosi 5 lat.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowigzek Wykonawcy
usuniecia wad przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie, a w przypadku niemoznosci usuniecia wady - wymiane przedmiotu Umowy lub
jego czesci na wolny od wad.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego
czesci na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady lub wymiany.
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Bieg terminu gwarancji lub rekojmi ulega zawieszeniu o okres, w ktérym Zamawiajacy nie

mogt korzystac z przedmiotu Umowy w zwigzku z wystepowaniem wad.

8. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przeglagddéw na wniosek Zamawiajgcego:

a) Zamawiajacy w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przegladow
gwarancyjnych przedmiotu Umowy, chyba ze uzasadnione pozostanie czestsze
wykonanie przegladu,

b) przeglady odbedg sie na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajgcy zastrzega prawo do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rekojmi
na niebezpieczenstwo i koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pomimo wezwania w formie

dokumentowej.
10.Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst w dniu
w formie kwote w wysokosci ........ zt.
11. Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:
1) w okresie wykonywania umowy kwota ............ zt stanowi¢ bedzie czes¢ gwarantujaca
nalezyte wykonanie umowy,
2) po wykonaniu umowy kwota ... zt pozostanie czescig stuzgcg do pokrycia

roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji.
12. Dyspozycje zwrotu lub zwolnienia czesci zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wskazanej
w ust. 10 Zamawiajgcy wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru,
z zastrzezeniem ewentualnych potrgcen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.
13. Zwrot pozostatej czes¢ zabezpieczenia, w wysokosci 30% kwoty wskazanej w ust. 10,
nastgpi nie pozniej niz w terminie 15 dniu po uptywie okresu rekojmi, z zastrzezeniem
ewentualnych potrgcen, ktére moga kwote tg pomniejszyc.

§ 10.
Kary umowne. Odstgpienie od umowy.

1. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w kwocie
stanowigcej 10% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

3. Obowigzek zaptaty kary umownej nie dotyczy odstgpienia od umowy w przypadku
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 Pzp.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Roboty wykonywane sg w sposob
niezgodny z Umowg lub dokumentacjg techniczng, i pomimo pisemnego wezwania do
prawidtowego wykonywania Umowy — wykonywany jest nadal niezgodnie z umowg,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiajgcy moze potrgcic¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kary umownej kwote 500,00 zt za kazdy dzien
wykonywania Umowy w sposéb niezgodny z postanowieniami Umowy.
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w

. W razie, gdyby Wykonawca z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
zaprzestat realizacji niniejszej umowy przez okres dtuzszy niz 7 dni, bgdz nie rozpoczat robét
w okresie do 7 dni od daty przekazania terenu budowy, Zamawiajgcy ma prawo odstgpié od
umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy ze skutkami wynikajgcymi z ust.
2 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, za kazdy dzien zwtoki wobec terminéw, o ktorych

mowa:

a) w § 2 ust. 9 pkt. 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 500,00 zt, w tym réwniez za
nieaktualizowanie harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) w § 4 niniejszej Umowy — kare umowng w wysokosci 0,10% kwoty brutto, o ktorej mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, chyba ze zwtoka spowodowana jest okolicznosciami, za ktére
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi,

7. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu wykonywania czynnosci,
o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW przez osoby niezatrudnione na
podstawie umowy o prace w wysokosci 10.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego lub nieskutecznego
oznakowania terenu budowy i prowadzonych Robdt podczas wykonywania przedmiotu
Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczagc wtgcznie z dniem stwierdzenia
wady przez Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wtgcznie
do dnia usuniecia wady.

9. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy ogrodzenia, zabezpieczenia lub utwardzenia
ciggow pieszych, pieszo- jezdnych lub drég na terenie dziatki przy szkole, przeznaczonych do
poruszania sie przez uzytkownikow szkoty, drég pozarowych i ewakuacyjnych, terenéw
istniejgcych obiektow sportowych, placéw zabaw, miejsc postojowych poprzez ustawienie
tymczasowych ogrodzen panelowych siatkowych lub petnych oraz tymczasowe utwardzenie
tych ciggdw i drég podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zt brutto za
kazdy dzien, liczac wtacznie z dniem stwierdzenia wady przez Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego wtgcznie do dnia usuniecia wady.

10.Wykonawca zaptfaci Zamawiajacemu kare umowna, z tytutu wadliwego, nieskutecznego lub
niezgodnego z postanowieniami Umowy zabezpieczenia istniejgcych pomieszczen szkoty
lub czesci rozbudowywanej budynku podczas wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie
500,00 zt brutto za kazdy dzien, liczac wiacznie z dniem stwierdzenia wady przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego wtgcznie do dnia usuniecia wady.

11.Kary umowne oraz kara za odstgpienie od Umowy nalezne sg niezaleznie od poniesienia
szkody przez Strone uprawniong do zgdania zaptaty kary umowne] lub za odstgpienie
od Umowy.

12.Jesli kara umowna lub za odstgpienie nie pokryje poniesionej przez Strone szkody, Strona
ta moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do kazdorazowego odliczenia od naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy naliczonej i ptatnej na jego rzecz kary umownej, po uprzednim wezwaniu
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do zapfaty.

14.Na poczet kary umownej lub za odstgpienie od Umowy albo przewyzszajgcego
je odszkodowania, Zamawiajgcy jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

15.W razie zaistnienia okolicznosci, w ktérych jedna ze Stron odstgpi od Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia z udziatem Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji Robot wykonanych
do czasu odstgpienia od Umowy, ktory to protokdt bedzie podstawg rozliczenia Stron,

b) zabezpieczenia przerwanych Robdt na koszt wiasny,

c) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw dotyczgacych wykonywanego
przedmiotu Umowy, wg stanu na dzien odstgpienia od Umowy, w terminie 3 dni
od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

16. Kary umowne i kara za odstgpienie od Umowy pozostajg od siebie niezalezne, mogg by¢
dochodzone niezaleznie od siebie oraz sumujg sie do wartosci rownej 30% kwoty brutto,
o ktérej mowa § 7 ust. 1 Umowy.

§11
Informacja o wspéifinansowaniu.

1. Wykonawca przyjmuje, ze przedmiot umowy stanowi cze$¢ projektu realizowanego przez
Zamawiajgcego w ramach Srodkdw z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb
Niepetnosprawnych. ,Program wyrdwnywania rdéznic miedzy regionami |lI” w obszarze B, z
przeznaczeniem ma realizacje Inwestycji pn.: ,Przebudowa budynku w zwigzku z montazem
podnosnika dla niepetnosprawnych w placéwce edukacyjnej: Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszczu
Gdanskim”.

2. Wykonawca przyjmuje, ze $rodki finansowe na wykonanie Umowy nie mogg by¢ wydatkowane
na inne cele niz okreslone w Umowie.

3. Wykonawca przyjmuje, ze w celu uzyskania dofinansowania projektu, Zamawiajacy jest
zobowigzany do wykonania zobowigzan wynikajagcych z umowy o dofinansowanie,
a w szczegoblnosci udokumentowania wykonanych robdt protokotami odbioru i fakturami.

4. Majac na uwadze powyzsze, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania wszelkich niezbednych
i celowych czynnosci, aby umozliwi¢ Zamawiajagcemu wywigzanie sie wzgledem instytucji
dofinansowujacej w sposéb kompletny i terminowy z zobowigzan wynikajgcych z umowy o
dofinansowanie, jak tez zobowigzan innych uprawnionych podmiotéw w zakresie wynikajacym z
umowy o dofinansowanie lub przepiséw obowigzujgcego prawa.

5. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, na Zzadanie
Zamawiajgcego i w terminach przez Zamawiajgcego wskazanych, jak tez umozliwiajgcych
wywigzanie sie z zobowigzan wynikajacych z umowy o dofinansowanie, wszelkich niezbednych
i celowych informacji oraz dokumentdéw wymaganych przez instytucje dofinansowujacg (lub inne
uprawnione podmioty w zakresie przewidzianym w umowie o dofinansowanie lub przepisach
obowigzujgcego prawa).

6. Wykonawca zobowigzuje sie nadto, do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego
o wszelkiej zagrozeniach zwigzanych z wykonaniem Umowy, w tym mozliwych opdzZnieniach
terminu jej wykonania.
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§12.
Pierwszenstwo dokumentéw.

Dokumenty tworzgce systemowy opis przedmiotu Umowy majg by¢ traktowane jako
kompletne, zupetne, wzajemnie objasniajgce sie i uzupetniajgce. Do celdw interpretacji
dokumenty beda miaty pierwszenstwo, zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:
1. Umowa,
oraz
2. SWZ-Tom |. IDW,
3. SWZ-Tom Il. dokumentacja projektowa:

a) projekt budowlany,

b) projekt wykonawczy,

c) przedmiar robot,
4. SWZ-Tom lll. STWIORB,
5. SWZ-TomV Inne,
— wraz ze zmianami oraz wyjasnieniami,
6. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
7. Inne dokumenty stanowigce czesci Umowy w niej wskazane.

§13.
Czesci Umowy.
Oprdcz Umowy na jej tresc skfadajg sie:
1. zatacznik nr 1 - lista 0sdb, o jakiej mowa w rozdziale 3.11 IDW,
2. uszczegoétowienie kosztorysu ofertowego,
3. rzeczowo — finansowy harmonogram Robét.

§ 14.
Zmiany Umowy. Rozstrzyganie sporow. Postanowienia konncowe.

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, za$ zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robét nie stanowi zmiany
Umowy albo podstawy do zadania przez Wykonawce takiej zmiany od Zamawiajacego.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowien Rozdziatu 22.8.
i nastepne IDW —Tom |. SWZ, a w przypadku zmian postanowien zawartej Umowy o jakich
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dodatkowo po spetnieniu warunkéw okreslonych
w postanowieniach Rozdziatu 22.3. i nastepne IDW —Tom I. SWZ.

3. Podstawg zmiany Umowy kazdorazowo bedzie odpowiednie wystgpienie Wykonawcy,
zawierajgce stosowne uzasadnienie propozycji zmiany (faktyczne oraz formalne, w tym
poprzez odniesienie do przepiséw ustawy Pzp) oraz jej wycene.

4. Wystgpienie Wykonawcy, o ktéorym mowa powyzej, zostanie poprzedzone odpowiednim
protokotem koniecznosci (w zakresie wytgcznie co do faktéw), sporzadzonym przez
kierownika budowy, zaopiniowanym przez projektanta, a nastepnie zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Strony Umowy zobowigzujg sie wszelkie spory wynikte z niniejszej Umowy (takze po jej
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ewentualnym wygasnieciu, w wyniku na przyktad odstgpienia od Umowy) rozstrzygac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6i 7.

W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, i braku
mozliwosci jego rozwigzania w drodze polubownej, w sprawach majgtkowych w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony sporu zobowigzujg sie do skierowania sprawy
do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora przy Okregowej Izbie Radcow Prawnych
w Gdansku i wyrazajg zgode na przeprowadzenie postepowania mediacyjnego zgodnie z
Regulaminem Osrodka Mediacji przy Okregowe] lzbie Radcéw Prawnych w Gdarnsku
obowigzujgcym w dniu ztozenia wniosku o mediacje.

Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda
ze stron moze poddac spér pod rozstrzygniecie sadu arbitrazowego, o ktérym mowa
w ust. 8.

W przypadku braku mozliwosci osiggniecia porozumienia co do polubownego
rozstrzygniecia sporu lub braku mozliwosci zawarcia ugody w drodze mediacji, Strony
wskazujg Staty Sgd Arbitrazowy przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku (zwany
dalej ,,Sadem Arbitrazowym”), jako wytgcznie wiasciwy do ostatecznego rozstrzygniecia
sporu. Postepowanie przed Sgdem Arbitrazowym bedzie prowadzone zgodnie
z Regulaminem i Regutami Postepowania Statego Sadu Arbitrazowego przy Okregowej
Izbie Radcoéw Prawnych w Gdansku, z tym wszakze zastrzezeniem, ze — stosownie
do postanowien art. 2 § 1 ust. 1 Regulaminu i Regut Postepowania Statego Sadu
Arbitrazowego przy Okregowej Izbie Radcéw Prawnych w Gdansku, Sad Arbitrazowy
przeprowadzi rozprawe w celu przedstawienia przez Strony twierdzen lub dowodow
na ich poparcie.

Sktad oraz zasady dziatania sadu polubownego wymagaja oddzielnej umowy Stron,
a w braku mozliwosci osiggniecia porozumienia Stron w zakresie koniecznym
do jej zawarcia, zastosowanie znajda przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustaw
Prawo zamdwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny oraz Kodeks
postepowania cywilnego.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

KONTRASYGNATA

Projekt: ,,Przebudowa budynku w zwigzku z montazem podnos$nika dla niepetnosprawnych
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% Pafistwowy Fundusz WYRGWNYWANIE ROZNIC

MIEDZY REGIONAMI

ZAtACZNIK NR 1

do Umowy nr ZP.272......... 2023 z dnia ............ 2023

na robote budowlang pn. ,Przebudowa budynku w zwigzku z montazem podnosnika dla niepetnosprawnych w
placéwce edukacyjnej: Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdanskim”.

pieczatka firmowa Wykonawcy

Lista osdb zatrudnionych przez Wykonawce lub Podwykonawce
na podstawie umowy o prace
do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w postanowieniach rozdziatu 3.11. IDW

Zatrudniony

. Cavnnod Nazwisko przez
p. y i Imie Wykonawce/
Podwykonawce

1 czynnosci zwigzane z wykonaniem robot w branzy
budowlanej

2 czynnosci zwigzane z wykonaniem robot w branzy
sanitarnej

3 czynnos$ci zwigzane z wykonaniem robdét w zakresie
montazu podnosnika

4 czynnos$ci zwigzane z wykonaniem robdét w zakresie
naprawy elewacji

5 czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt zwigzanych
z pracami zewnetrznymi

6 czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt zwigzanych
Z wymiang posadzki niskiego parteru

7 czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt zwigzanych
z wymiang oktadziny schodéw na klatce schodowej

8 czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt zwigzanych
z wymiang oktadziny schodéw na schodach wyjscia
Z niskiego parteru na zewnatrz budynku

9 czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt w zakresie
balustrad i pochwytéw na schodach

10 | czynnosci zwigzane z wykonaniem robdét w branzy
elektrycznej

11 | czynnosci zwigzane z wykonaniem robdét w branzy
teletechnicznej

Projekt: ,,Przebudowa budynku w zwigzku z montazem podnos$nika dla niepetnosprawnych
w placédwce edukacyjnej: Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdanskim” wspdtfinansowany w ramach
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Miejscowos¢ i data

Nazwa i adres
Wykonawcy/Petnomocnika

Osoby upowaznione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Petnomocnika

Nazwisko i imie Podpis osoby

Projekt: ,,Przebudowa budynku w zwigzku z montazem podnos$nika dla niepetnosprawnych
w placédwce edukacyjnej: Szkole Podstawowej nr 1 w Pruszczu Gdanskim” wspdtfinansowany w ramach
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