146/BZP-U.510.120.2022.MW Zatgcznik nr 9 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(WZOR UMOWY)

Zawarta W dniu ....ceceecvenenenenenenenenenennes r. pomiedzy:

1. Gming Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12,
NIP 583-00-11-969 - Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnsku, 80-560
Gdansk, ul. Zaglowa 11, zwang dalej Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

a
2. e , Z siedzibg W b e v ereenee, , ul.
.................................... , wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS ... , 0 numerze identyfikacyjnym NIP
........................ , numerze REGON .................., kapitat zakladowy w wysokosci

........................ zt, zwanym/g dalej Wykonawcg, reprezentowanym/g przez:

albo

................................. zamieszkalym/a W iy i e, UL
................................. , PESEL nr ..cvcvevviveneeee,, przedsiebiorcg  prowadzgcym
dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma ...cccveeeveveveniecnnennn , Z siedzibg W ... ) e
.................. , Ul v, WpIsang do  Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej RP, o numerze identyfikacyjnym NIP ......ccvvrinivinennn ,
numerze REGON ......ccocevevenenrennenn , zwanym/g dalej Wykonawcg,

(dopuszczalna jest odpowiednia modyfikacja powyzszych zapiséw w przypadku innej formy prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej)

0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (sygn. zam. 146/BZP-
U.510.120.2022.MW) Z dNi@ .covevervviveeeieereeeeeeiee e r. (dalej ,SWZ") oraz ztozonej
w postepowaniu oferty Wykonawcy (dalej ,Oferta) Zamawiajgcy powierza a Wykonawca
przyjmuje do wykonania realizacje zadania pod nazwa:
.Przebudowa wybranych pomieszczen w budynku wraz z dostosowaniem ich
do potrzeb edukacyjnych w Zespole Szkét Specjalnych nr 2 w Gdansku,
przy ul. Zgody 11/6”

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich roboét, ktore okazg sie
konieczne dla wykonania zadania okreslonego w ust. 1, a takze wykonanie dokumentacji
odbiorowej i wszelkich dokumentéw wymaganych Umowg. Szczegdtowy zakres robdét
zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcymi integralng czes$¢ niniejszej Umowy.
Ponadto, o ile dla wykonania robét budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu
Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robdt, czynnosci, dokonanie zgtoszen lub
uzyskanie decyzji i zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska
niezbedne zezwolenia wlasnym kosztem i staraniem.

3. Przedmiot Umowy jest podzielny.



4. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robét, o ktérym mowa w 8 4 ust. 5 niniejszej Umowy.
5. Stosownie do itd. 647" § 1 KC oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (dalej ,,PZP") strony ustalaja, co nastepuje:
1) Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujacy zakres robot:

6. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca w ramach realizacji niniejszej Umowy nie jest
zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy.

§2
Pierwszenstwo dokumentéw
1. Tre$¢ niniejszej Umowy okreslaja wspdlnie wymienione nizej dokumenty wg
nastepujgcego pierwszenstwa:
1) Umowa o roboty budowlane wraz z jej zatgcznikami (dalej ,,umowa” lub ,Umowa”),
2) SWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz Dokumentacja projektowa, w tym wraz z Opisem
przedmiotu zamowienia (dalej OPZ),
3) Dokumentacja projektowa,
4) Oferta Wykonawcy.

2. Wymienione dokumenty nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wzajemnie
wyjasniajgce sie. Jezeli w dokumentach znajdzie sie jakas sprzecznos¢ lub rozbieznos¢,
pierwszenstwo majg postanowienia podane w dokumencie umiejscowionym w podanej
kolejnosci na wyzszym miejscu.

3. Zatgczniki wymienione w Umowie stanowig jej integralng czesc.

§3
Wynagrodzenie
1. £gczne wynagrodzenie ryczattowe WYNOSI: ...c.ccvcevverererienerennens ztotych brutto, stownie
P4 (010Y/¢ o T o] 4 U | 4 £ NSO ST OO ,
w tym:
— wartos¢ netto m teeissentesiessantessraneessesannes zt,
— podatek VAT = ...... 00 et zt.

2. Powyzsze wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy, obejmujgc wszelkie roboty, dostawy
materiatéw i ustug, sprzetu, jak réwniez inne roboty niezbedne do nalezytego oraz
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. Ustalone wynagrodzenie stanowi¢ bedzie
wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzezeniem postanowien ust. 5 oraz § 15
Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ.
Wykonawca nie bedzie mégt sie powotywac na pominiecie lub btad w zakresie
koniecznosci uzycia materiatéw lub wykonania Przedmiotu Umowy w celu uzyskania
zmiany wysokosci wynagrodzenia.



4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajace z danych przyjetych do ustalania ceny
ryczattowej niniejszej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione
w ustalonym wynagrodzeniu.

5. Wynagrodzenie ulegnie obnizeniu o wartos$¢ robdét niewykonanych przez Wykonawce -
niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu
robot lub obnizenia standardu uzytych materiatobw. Wykonawca wyraza zgode na
obnizenie wynagrodzenia ryczattowego o kwote wynikajgcg z niewykonania czesci robét,
zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Umowie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci oraz dokonac zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesSci, chyba ze Zamawiajgcy
wyrazi na to uprzednig zgode na piSmie pod rygorem niewaznosci.

7. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, na potrzeby okreslone w &8 8 Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu uproszczonych kosztorysow w formie
edytowalnej (format: .xIs lub .xlsx). Kosztorys nalezy wykona¢ metodg kalkulagji
uproszczonej jako iloczynu ilosci zgodnych z przedmiarem roboét i cen jednostkowych
ustalonych przez Wykonawce na podstawie pozycji oraz jednostek zgodnych z
przedmiarem robot. Uproszczone kosztorysy muszg by¢ zgodne z tabelg wartosci
wynagrodzenia ryczattowego. Ewentualne zmiany w kosztorysie w stosunku do
przedmiaréw rob6t lub tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego mozliwe sg
wytgcznie w uzasadnionych przypadkach i wymagajg uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zachowuje prawo do odmowy akceptacji kosztoryséw ztozonych po uptywie
wyzej okreslonego terminu lub niezgodnych z okreslonymi powyzej warunkami.

§3a
Zaliczka

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielania zaliczek do wysokosci 50% wartosci
oferty na poczet wykonania zamowienia (w tym na zakup przez Wykonawce materiatéw
budowlanych), na podstawie art. 442 PZP. Kazdorazowo wyptata zaliczki nastgpi na
wniosek Wykonawcy, po uprzedniej zgodzie Zamawiajgcego, i zostanie rozliczana wraz z
nastepujgcymi po udzieleniu zaliczki ptatnosciami Zamawiajgcego dokonywanymi na
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce do wysokosci wyptaconej zaliczki lub
zaliczek.

2. W przypadku wyrazenia zgody na udzielenie zaliczki, Zamawiajgcy bedzie zadat
whniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia zaliczki przed jej wyptata. Terminem
wyptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Do zabezpieczenia
stosuje sie odpowiednio postanowienia SWZ w zakresie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

3. Wysoko$¢ zabezpieczenia zaliczki wynosi 100% kwoty zaliczki i moze by¢ ono
wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z nastepujgcych form:

1) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie
realizacji Umowy

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki niezwtocznie po catkowitym rozliczeniu

zaliczki wraz z nastepujgcymi po jej udzieleniu ptatnosciami Zamawiajgcego
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dokonywanymi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawce (takze dla zakresu
prac wykonywanego przez podwykonawcow) do wysokosci wyptaconej zaliczki.

W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zaméwienia, az do jej
catkowitego rozliczenia, naleznos¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazana
zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zaptaty
tych naleznosci Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub
rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia Podwykonawcy
sporzadzonego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do Umowy.

W przypadku udzielenia zaliczki na poczet wykonania zaméwienia, az do jej
catkowitego rozliczenia, naleznos¢ za roboty wykonane przez Dalszego Podwykonawce
przekazana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy po dostarczeniu przez niego
dowodu zaptaty tych naleznosci Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawce.
Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy
wraz z oryginatem oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy sporzadzonego wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 6 do Umowy.

§4
Termin realizacji Umowy

. Terminy wykonania Umowy:

1) termin zakoAczenia roboOt: ....evvceeevieeereeeeee e ,

2) termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy: nie dotyczy.
Termin zakonczenia rob6t, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1), uwaza¢ sie bedzie za
zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi w formie pisemnej roboty do
odbioru Zamawiajgcemu i w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany odbior w trybie
okreslonym w & 9 ust. 2-6 Umowy. W przypadku, gdy nie nastapi odbiér robdt z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwitoce z zakoriczeniem robét do czasu
ponownego zgtoszenia do odbioru, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostanie dokonany
przez Zamawiajgcego odbior robot.

. Termin wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy, o jakim mowa

w ust. 1 pkt 2) uwaza sie za zachowany, jezeli w tym terminie Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego zgodnie z w 8 9 ust. 8 Umowy oraz spetni przestanki, o ktérych mowa we
wskazanym postanowieniu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez wystawienie
przez Zamawiajgcego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Terminy okre$lone w ust. 1 mogg ulec przedtuzeniu wytgcznie na warunkach okreslonych

w 8 15 Umowy.

. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest sporzadzi¢

i przedtozy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, zgodnie
z zatgcznikiem nr 10 do SWZ oraz wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w SWZ wraz z
zatgcznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego robo6t przez wiodgcego inspektora
nadzoru oraz Dyrektora placowki oSwiatowe;.

. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym  robdét.  Wykonawca  bedzie  przedktadat  aktualizacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, kiedykolwiek poprzedni stanie sie
niespdjny z faktycznym postepem robét.

7. Jezeli w ktorymkolwiek momencie



10.

1) faktyczny postep robdt, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby mégt
zostac zachowany termin zakonczenia robot;

2) postep robot pozostaje (lub przewiduje sie, ze pozostanie), z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, w opdznieniu w stosunku do biezgcego harmonogramu rzeczowo-
finansowego robot

Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy przedtozenie programu naprawczego, ktéry
zamierza wprowadzi¢ w celu przyspieszenia postepu robot i wywigzania sie z niniejsze;j
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia takiego programu naprawczego
w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiajgcego.

Przed podpisaniem aneksu zmieniajgcego termin zakonczenia robot, Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy robot.

§5
Rozliczenie robét

. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce bedzie stanowito procentowe

zaawansowanie wykonanych robét dla elementéw ustalonych w zatgczniku nr 2 do
Umowy, potwierdzone przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w
protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawce bedzie stanowito

procentowe zaawansowanie wykonanych robo6t dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy oraz przez
Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i finansowym w protokotach zaawansowania
wykonanych robot/prac.

. Podstawe rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawce bedzie stanowito

procentowe zaawansowanie wykonanych robo6t dla elementéw ustalonych w zatgczniku
nr 2 do Umowy, potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, Podwykonawce lub
kierownika robot Podwykonawcy oraz przez Zamawiajgcego pod wzgledem rzeczowym i
finansowym w protokotach zaawansowania wykonanych robét/prac.

. Wz6r protokotéw zaawansowania wykonanych robot/prac, o ktérych mowa w ust. 1, 21i 3,

stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy.

. Faktury przejsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego

Podwykonawce nie czesciej niz raz w miesigcu.

. Suma faktur przejsciowych Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci umowne;.
. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ujete w fakturze/ach

koncowej/ych Wykonawcy wystawionej/ych po zakoriczeniu robét objetych Przedmiotem
Umowy, po wystawieniu Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego
zgodnie z 8 9 ust. 8-9, a takze po dostarczeniu przez Wykonawce karty gwarancyjnej
wystawionej wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy.
Kopie faktur Podwykonawcy muszg by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawce,
a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.
Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na
prace wykonane przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastapi
zgodnie z 8 6 Umowy. Faktury Wykonawcy za roboty/prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce muszg by¢ na kwote tozsamg z zatgczong
kserokopig faktury Podwykonawcy, zaakceptowanej przez Wykonawce.
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11.

Przez pojecie ,prace”, uzyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych
postanowieniach Umowy, rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sg wykonywane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

§6
Warunki ptatnosci

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na wykonanie Przedmiotu Umowy,

z zastrzezeniem, iz w roku 2022 przewiduje przeznaczy¢ nie wiecej, niz 2 787 645,00
ztotych brutto (stownie ztotych brutto: dwa miliony siedemset osiemdziesigt siedem
tysiecy szescset czterdziesci piec ztotych) na wykonanie Umowy.

. Nalezno$¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na rachunek bankowy

podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 5i 6.

. Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg nastepujgcych danych:

— nabywca - Gmina Miasta Gdarska, 80-803 Gdansk, ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP 583-
00-11-969;

— odbiorca, ptatnik - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa
11, NIP 584-020-32-74.

Faktury nalezy dostarczy¢ na adres siedziby Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

. Strony wustalajg, iz cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy w wysokosci naleznej

zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
rob6t budowlanych ptatna bedzie do zaakceptowanej przez Zamawiajgcego kwoty
bezposrednio na jego rachunek bankowy/rachunki bankowe podany/e w fakturze lub
rachunku wystawionej/ym przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce (z
zastrzezeniem ust. 5 6 oraz 8 3a Umowy ). Do faktury lub rachunku Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, sprawdzonej/go i zaakceptowanej/go przez Wykonawce,
Wykonawca dotgczy protokét wykonanych przez Podwykonawce Iub Dalszego
Podwykonawce prac potwierdzony przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora
nadzoru.

. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej

ptatnosci na rachunki bankowe zwigzane z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg oraz
wskazane na tzw. ,Biatej liscie podatnikow VAT” chyba, ze Wykonawcy, Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy nie dotyczy obowigzek ujawnienia na tzw. ,Biatej liscie
podatnikow VAT".

. Brak Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na tzw. ,Biatej liscie

podatnikow VAT”, wskazanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce rachunku bankowego innego, niz zwigzany z prowadzong dziatalnosciag
gospodarczg lub niewskazanego na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT” uprawnia
Zamawiajgcego w szczegolnosci do:

— wstrzymania zaptaty wynagrodzenia lub

— zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy, Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy wskazany na tzw. ,Biatej liScie podatnikow VAT".

Taka okolicznosc¢ nie jest okolicznoscia, za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy, i
w takim przypadku Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zaptaty odsetek za opdzZnienie
w ptatnosci.

. Zaptata przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany na tzw. ,Biatej liscie

podatnikdw VAT” zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania do
6
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11.

12.

13.

14.

zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty/prace w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy lub Dalszego

Podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 4 zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy z zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia za wykonane prace w wysokosci
zaptaconej kwoty.

. Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z
niezbednymi zatgcznikami, w tym itd. protokotem zaawansowania wykonanych robét, o
ktérym mowa w 8 5 ust. 1, 2 i 3 Umowy. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku podwykonawcow innych niz ci, ktérym Zamawiajacy ptaci bezposrednio
zgodnie z ust. 4, tj. itd. podwykonawcow, ktérzy zawarli przedtozong Zamawiajgcemu
umowe, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub wustugi, warunkiem zaptaty przez
Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét.

Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét, o ktérych mowa w ust. 10 (z wytgczeniem
podwykonawcow, ktorym Zamawiajgcy ptaci bezposrednio, z zastrzezeniem 8§ 3a
Umowy). W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy
moze wstrzymac wyptate wynagrodzenia w odpowiedniej wysokosci. Zamawiajacy jest
uprawniony do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
zasadach okres$lonych w itd. 465 PZP, w tym takze w przypadkach, o ktérych mowa w 8§
3a Umowy.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku z przyczyn innych, niz
okreslone w ust. 6, 11 lub §8 14 ust. 11 Umowy, Wykonawcy przystuguje prawo
dochodzenia odsetek w ustawowej wysokosci (odsetki ustawowe).

Wykonawca oswiadcza, iz jest/nie jest* zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku
VAT oraz nie zawiesit i nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz
zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego

statusu.
*niepotrzebne skreslic

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikéw VAT
czynnych, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i bedzie wystawiat
rachunki. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania, Wykonawca wyraza zgode
na potracenie przez Zamawiajgcego, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, kwoty
stanowigcej réwnowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit
prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki i kary, do zaptaty ktérych Zamawiajacy jest
zobowigzany zgodnie z przepisami prawa.

§7
Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Umowe z najwyzszg starannoscig, zgodnie

z wymogami SWZ wraz z zatgcznikami, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot,
obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz
standardami i normami technicznymi.



2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co
do prawidtowosci i kompletnosci oferty oraz kosztéw poszczegdlnych robdt, ktére
powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci niezbedne do
wiasciwego wykonania i ukonczenia robdét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca w ramach realizacji swoich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
zobowigzuje sie w szczego6lnosci do:

1) analizy i weryfikacji dokumentacji projektowej, a w razie wykrycia wad, ktére
uniemozliwig prawidtowe wykonanie rob6t, niezwtocznego pisemnego powiadomienia
o tym fakcie Zamawiajgcego;

2) takiej organizacji robdt i terenu budowy, ktéra zapewni bezpieczenstwo o0sbéb
przebywajgcych na terenie budowy oraz terenach przylegajgcych do terenu budowy;

3) terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

4) przestrzegania przepisOw prawa przy wykonywaniu robdét budowlanych, zwtaszcza
prawa budowlanego oraz BHP;

5) stosowania instrukgji, procedur i polecen wydawanych przez Zamawiajgcego oraz
inspektoréw nadzoru, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji Umowy,
jakosci oraz terminow wykonania robot;

6) przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy i ponoszenia odpowiedzialnosci za teren
budowy do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy;

7) organizacji, zagospodarowania, utrzymania i likwidacji terenu budowy;

8) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy, zgodnie z odpowiednimi
przepisami oraz wyposazenia zaplecza budowy we wszystkie przedmioty i sprzety,
ktére sg niezbedne podczas wykonywania robdt;

9) oznaczenia terenu budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane
zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz innymi obowigzujgcymi przepisami;

10) zapewnienia i utrzymania dozoru na terenie budowy do czasu przejecia terenu budowy
przez Zamawiajgcego, tj. do momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy;

11) utrzymywanie tadu, porzadku i czystosci przy wykonywaniu prac, a po zakorczeniu
robot uporzgdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego;

12) wytyczenia robdét budowlanych w terenie zgodnie z warunkami dokumentacji
projektowej;

13) ponoszenia kosztéw zasilania w energie elektryczng, wode oraz media technologiczne
niezbedne do prowadzenia robdt oraz zagospodarowania i utrzymania terenu
budowy;

14) kompleksowej obstugi geodezyjnej robdt, zgodnie z prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

15) wykonania dokumentacji powykonawczej;

16) wykonania zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych;

17) sprzatania terenu budowy, zagospodarowania odpaddéw z terenu budowy lub
powstatych w wyniku realizacji rob6t zgodnie z ustawg o odpadach;

18) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robdét branzowych posiadajgcych
stosowne uprawnienia i spetniajgcych warunki okreslone w SWZ;

19) sporzadzenia planu BIOZ, a nastepnie zapewnienie jego przestrzegania podczas
prowadzenia robot budowlanych;

20) naprawy (lub wymiany) zniszczonych przez Wykonawce podczas prowadzenia robdét
elementow istniejgcej infrastruktury;



21) odtworzenia lub przywrocenia terenu budowy i obszaru oddziatywania wykonywanych
robét po zakonczeniu robét do stanu pierwotnego;

22) dokonywania préob i odbioréw robdét =z udziatem wymaganych instytucji i
Zamawiajgcego;

23) udzielenia gwarancji na wykonane prace zgodnie z niniejszg Umowag;

24) uczestniczenie w radach budowy organizowanych przez Zamawiajgcego;

25) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opdznienia robot
spowodowanej niewykonaniem obowigzkéw przez Zamawiajgcego;

26) przestrzegania przepisoOw prawa pracy i ubezpieczen spotecznych w zakresie personelu
Wykonawcy, zwitaszcza prawa do godziwego wynagrodzenia i bezpiecznych warunkow
pracy i zobowigzania Podwykonawcéw do przestrzegania w/w przepisow we
wspomnianym zakresie;

27) przestrzegania zasad okre$lonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa
pracy dla uméw o roboty budowlane”;

28) pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy przed
rozpoczeciem wykonywania robot;

29) zawarcia z zarzadca drogi umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub uzyskania od zarzadcy drogi dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci
zawarcia takiej umowy w terminie 40 dni od przekazania Wykonawcy terenu budowy i
przekazanie tej umowy lub dokumentu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
ww. umowy lub uzyskania ww. dokumentu;

30) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom

31) sktadania Raportu Miesiecznego wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 7 najpozniej
4-tego dnia po zakonczeniu miesigca, ktérego dany raport ma dotyczyc.

4. Szczegobtowy zakres obowigzkédw Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w
szczegblnosci OPZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty objete niniejszg Umowg bez
nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
zasadami sztuki budowlanej, Dokumentacjg projektowg, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy (zwiaszcza z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robo6t budowlanych) lub bedzie naruszat inne obowigzki wynikajgce z
niniejszej Umowy, Zamawiajgcy ma prawo wedtug wtasnego uznania:

1) wezwac Wykonawce do nalezytej realizacji Umowy;

2) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robét;

3) nakazac poprawienie lub ponowne wykonanie robét;

4) odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci na zasadach okreslonych w 8 14 umowy;

5) powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robot objetych Umowg innym podmiotom na
koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu.

6. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia Srodowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu
unikniecia szkéd i ucigzliwosci dla 0s6b i débr publicznych oraz innych szkéd, wyniktych
z zanieczyszczenia, hatasu, a takze innych skutkéw powstatych z jego dziatania;

2) zapewnienia, by oddziatywanie na Srodowisko, powstate wskutek prowadzenia robot
przez Wykonawce i uzywania przez niego terenu budowy, nie przekroczyty
dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

7. Przy realizacji robdt Wykonawca bedzie postugiwac sie sprzetem, urzgdzeniami
i materiatami, ktére bedg sprawne technicznie i ktére bedg najwyzszej jakosci oraz beda
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posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
dopuszczajgce je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

8. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz
3) przeszkolenie stanowiskowe.

9. Wykonawcy ubiegajacy sie wspolnie o udzielenie zamowienia, z ktorymi zawarto
Umowe, ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za
wykonanie Przedmiotu Umowy oraz wypetnienie wszystkich zobowigzan, w tym za
dokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego kazdemu z podwykonawcow
zaangazowanych przez ktéregokolwiek z nich, oraz bedg solidarnymi wierzycielami
Zamawiajgcego. Podmioty te powiadomig Zamawiajgcego o swoim partnerze wiodgcym,
ktory bedzie miat petnomocnictwa do podejmowania decyzji wigzgcych Wykonawce.
Partner wiodacy bedzie reprezentowat Wykonawce wobec Zamawiajgcego we wszelkich
sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy oraz bedzie upowazniony do otrzymywania od
Zamawiajgcego wszelkich oswiadczern woli, informacji dla i w imieniu pozostatych
podmiotéw.

10. Zadne zatwierdzenie, sprawdzenie, zgoda, inspekcja, polecenie czy inne podobne
dziatalnie Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci,
ktorg ma on wedtug Umowy.

§8
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane

1. Jezeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
dla zakresu robot objetych Przedmiotem Umowy bedzie konieczne dokonanie zmiany
Umowy, czy tez pojawi sie koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, nieobjetych
Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie
Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci wprowadzenia zmiany, jej zakresu
oraz wptywu na termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w
terminie 7 dni od wystgpienia takiej koniecznosci.

2. Wykonawca moze w jakimkolwiek momencie przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemng
propozycje, ktéra (w opinii Wykonawcy), jesli bytaby przyjeta:

1) przyspieszy ukonczenie;

2) zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robat,

3) poprawi Zamawiajgcemu sprawnosc lub wartos¢ ukoriczonych robot,

4) w inny sposob dostarczy Zamawiajgcemu pozytku
wskazujac na korzysci wynikajgce z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wptyw na
termin wykonania robot, a takze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy.

3. Wszystkie zmiany Umowy z zakresie robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych
wykonywane bedg na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego oraz wymagaja zawarcia aneksu do Umowy.

4. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy
(z zastrzezeniem ust. 5), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego
ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegolnych
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pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dane rodzaje rob6t w nim
wystepuja,

2) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktadédw Rzeczowych
(dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikdw cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku,
kosztow zakupu) nie wyzszych, niz Srednie ich wartosci dla najbardziej aktualnego i
dostepnego w danym okresie cennika Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie
Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg cennika Sokocenbud opisanego powyzej,
przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz Srednie
ceny wg cennikow Sekocenbud/Orgbud dla najbardziej aktualnego i dostepnego w
danym okresie cennika, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg
notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentéw zawartych w
przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy
sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje
doliczenie witasciwych narzutéw na poziomie S$rednim dla danego okresu wg
Sekocenbud tj. kosztow zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posrednich i
zysku w przypadku sprzetu.

W przypadku robét/ustug, dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robdét/ ustug bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez
Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie
podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie, koszty ogdlne itd.), a
jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym, niz sredni dla danego okresu wg
Sekocenbud.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur. W
przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego mozliwosci uzyskania nizszych cen, niz
wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wykonawce, przyjmuje sie wartosci
ustalone przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku ograniczenia zakresu robét, wysokos¢ obnizenia wynagrodzenie ustalona
zostanie w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez
Zamawiajgcego kosztorysy wedtug wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegolnych
pozycji kosztorysu, o ktorym mowa w 8 3 ust. 7 Umowy, o ile dany rodzaj rob6t w nim
wystepuje,

2) kosztorys szczegbdtowy sporzadzony na podstawie KNR z zastosowaniem czynnikéw
cenotworczych (tj. kosztdw posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie nizszych, niz Srednie
ich wartosci dla najbardziej aktualnego i dostepnego w danym okresie cennika
Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie Srednim dla stolicy regionu pomorskiego wg
cennika Sokocenbud opisanego powyzej, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres
sporzadzenia danego kosztorysu.

Ceny materiatdéw i pracy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizsze, niz Srednie

ceny wg cennikow Sekocenbud/Orgbud dla najbardziej aktualnego i dostepnego w

danym okresie cennika, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatow i sprzetu wg

notowan, a dopiero w przypadku ich braku wg cennikow producentéw zawartych w

przywotanych publikacjach.

W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatébw i pracy
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sprzetu w przedmiotowych cennikach, koszt materiatow i sprzetu bedzie okreslony na
podstawie zatgczonych przez Wykonawce ofert, do ktérych zostang doliczone wtasciwe
narzuty na poziomie srednim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztow zakupu w
przypadku materiatow, oraz kosztéw posrednich i zysku w przypadku sprzetu.
W przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, koszt
tych robot/ustug bedzie okreslony na podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawce.
Przyjmuje sie, ze cena robot/ustug z oferty nie jest ceng ostateczng i bedzie podlegac
zwiekszeniu o zysk kalkulacyjny na poziomie nie nizszym, niz sredni dla danego okresu
wg Sekocenbud. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert.
6. Nie dopuszcza sie modyfikacji katalogow (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji
wiasnych poprzez stosowanie wtasnych wspotczynnikow zwiekszajgcych/zmniejszajgcych
nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i
robocizny przewidzianych w uzytym katalogu.

§9
Odbiér robét i Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy

1. W terminie zakonczenia robét (8 4 ust. 1 pkt 1 Umowy) Wykonawca:

1) zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowg niezbedne do przystapienia do
uzytkowania obiektéw objetych Przedmiotem Umowy,

2)  wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) przygotuje i ztozy dokumentacje odbiorowg w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF na ptycie CD-R lub DVD-R z podziatem na
uzytkownikow w liczbie egzemplarzy okreslonej w OPZ,

4)  zlozy wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wynikdéw prac
geodezyjnych do weryfikacji.

2. Odbior robét (techniczny), stanowigcy wstepne ( z zastrzezeniem ust. 12) potwierdzenie
zakonczenia rob6t budowlanych realizowanych na podstawie Umowy, nastgpi w ciggu
14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego spetnienia przez Wykonawce
warunkéw okreslonych w ust. 1 i w OPZ, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie
oznacza, ze Przedmiot Umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego. Odbidr robot
(techniczny) nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonania Przedmiotu
Umowy oraz nie stanowi, z zastrzezeniem ust. 12, podstawy do wystawienia przez
Wykonawce faktury/faktur korncowych zgodnie z 8 5 ust. 7 Umowy.

3. Zamawiajacy dokona potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce warunkéw okreslonych
w ust. 1 nie pdzniej, niz w ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robdét przez Wykonawce do
odbioru Zamawiajagcemu, przy czym bezskuteczny uptyw w/w terminu nie oznacza
potwierdzenia przez Zamawiajacego gotowosci do odbioru.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru robo6t bedzie spisany protokoét odbioru,
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad i wykonanie drobnych prac
zalegtych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot (z wyjatkiem drobnych prac
zalegtych  niewptywajgcych  na  mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
przeznaczeniem), niewtasciwego ich wykonania lub nieprzeprowadzenia wymaganych
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prob i sprawdzen, a takze braku dokumentacji odbiorowej spetniajgcej warunki
okreslone w Umowie, to Zamawiajgcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zostang stwierdzone:

1) wady lub usterki nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub drobne prace zalegte - Strony spiszg protokét z
wyznaczonym terminem ich usuniecia lub wykonania;

2) wady nie nadajgce sie do usuniecia i niewptywajgce na mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej z powodu tych wad wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej;

3) wady nie nadajgce sie do usuniecia i uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru robdt i zazgdaé
powtérnego, wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy lub odstgpi¢ od Umowy.

7. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, w terminie 3 dni od dnia dokonania odbioru robo6t

10.

(technicznego), na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego ztozy
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie nie jest
wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - Wykonawca we wskazanym
terminie dokona zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 12, wystgpi do Zamawiajgcego o wydanie Swiadectw

Przejecia Przedmiotu Umowy:
1) po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie, lub
2) po uzyskaniu zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uptywu terminu do wniesienia sprzeciwu
przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakohczeniu budowy - w
przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw objetych Przedmiotem
Umowy nie jest w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa wymagane,
oraz po wykonaniu wszystkich zobowigzan Wykonawcy, z wyjgtkiem zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji jakosci i rekojmi za wady, po potwierdzeniu wykonania
drobnych prac zalegtych. Do wystgpienia Wykonawca zatgczy decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektéw budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, a jezeli decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa - kopie zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z potwierdzeniem jego
ztozenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego oraz zaswiadczeniem tego organu
0 braku podstaw do zgtoszenia sprzeciwu w zwigzku ze ztozonym zawiadomieniem lub
oswiadczeniem Wykonawcy, ze organ w terminie ustawowym nie zgtosit takiego
Ssprzeciwu.

. W terminie do 14 dni od dnia wystgpienia Wykonawcy oraz spetnienia warunkow

wskazanych w ust. 8, Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia Przedmiotu Umowy,
ktore bedzie stanowito podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koncowej/ych z zastrzezeniem ust. 12.

Z chwilg wydania Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy na Zamawiajgcego
przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia robét objetych Przedmiotem Umowy, a takze
koszty utrzymania tych robét. Wykonawca do dnia wydania Swiadectwa Przejecia
Przedmiotu Umowy ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy, z zastrzezeniem
ust. 12.
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11. Jezeli Wykonawca dopuszcza sie zwtoki w usuwaniu usterek lub wad, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zlecenia wykonania tych czynnosci osobom trzecim na wytgczne
ryzyko i catkowity koszt Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
zwtoke bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu. JednoczeSnie Wykonawca
przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi, na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za wykonane przez
podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i urzgdzenia. Koszty wykonania tych
czynnosci Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Iub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku braku mozliwosci
potracenia petnej kwoty, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty powstatej roznicy.

12. Jezeli w Swietle jednoznacznego postanowienia Umowy Wykonawca nie jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektow budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, to
wowczas odbidr robot (techniczny) przez Zamawiajgcego jest potwierdzeniem wykonania
rob6t budowlanych i jest réwnoznaczny z wystawieniem przez Zamawiajgcego
Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy i podpisaniem protokotu odbioru koricowego
oraz stanowi w szczegd6lnosci podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur/y
koncowej/ych. W sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, wszelkie odniesienia w
niniejszej Umowie oraz innych dokumentach okreslajgcych jej tres¢ do terminu wydania
lub wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy nalezy rozumie¢ jako
odniesienia do terminu podpisania protokotu odbioru robét.

§10
Ubezpieczenia
Wykonawca oswiadcza, iz w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zawart umowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume gwarancyjng nie mniejszg, niz 1 800
000,00 zt i zobowigzuje sie utrzymac ciggtos¢ tego ubezpieczenia na caty okres
obowigzywania Umowy, a na zgdanie Zamawiajgcego zobowigzuje sie przedtozyc
dokumenty potwierdzajgce powyzsze.

8§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
W WYSOKOSCI .cveneeiiieninieieienieenienns zt.

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

3. W terminie 30 dni od wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy zwroci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymujgc pozostate 30 % na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i gwarancji jakosci.

4. Kwota zabezpieczenia stanowigca zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci zostanie zwrocona w terminie 15 dni po uptywie najdtuzszego terminu
rekojmi lub gwarancji jakosci.

5. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy w formie niepienieznej nie moze
uptyng¢ wczesniej, niz z uptywem 30 dni od przekazania przez Wykonawce robét
i wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.
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6. Termin waznosci zabezpieczenia wniesionego dla pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci w formie niepienieznej nie moze uptyna¢ wczesniej, niz z
uptywem 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

7. W przypadku, gdyby termin waznos$ci zabezpieczenia miat uptyng¢ wczesniej, niz
w terminach wskazanych w ust. 5 i 6, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio
przesung¢ termin waznosci zabezpieczenia lub wnies¢ nowe zabezpieczenie, a
potwierdzajgcy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu co najmniej 30 dni przed
uptywem waznosci zabezpieczenia.

8. Jezeli Wykonawca w terminie okresSlonym w ust. 7 nie doreczy Zamawiajgcemu
dokumentu potwierdzajgcego przesuniecie terminu waznosci zabezpieczenia,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia Zamawiajgcego
opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

9. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac poreczyciela lub gwaranta do zapfaty na
rzecz Zamawiajgcego sumy gwarangji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.

§12
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce
naliczane bedg kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umowne;:

1) za niedotrzymanie terminu zakonczenia robo6t okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy -
w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwitoki;

2) za nieusuniecie wad ujawnionych przy odbiorze albo w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwtoki, liczgc od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

3) jezeli Wykonawca pomimo wezwania Zamawiajgcego wykonuje roboty niezgodnie
z Umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne - w wysokosci 0,07 %
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwiloki w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie uchybienia;

4) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, za wyjatkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
ktérym zgodnie z 8 6 ust. 4 Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio - w wysokosci
10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 3.000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
zdarzenie;

8) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z 8 18 Umowy - w wysokosci 250,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe);
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9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty - w
wysokosci 2.000,00 zt za kazde zdarzenie;

10) w przypadkach okreslonych w zatgczniku nr 4 do Umowy ,Zasady bezpieczenstwa pracy
dla uméw o roboty budowlane” - w wysokosci okreslonej w zatgczniku;

11) za nieprzedtozenie kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i ochrony
drogi lub dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy - w
wysokosci 250,00 zt za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajgcego z 8 7
ust. 3 pkt 29 Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ztozenia umowy lub
dokumentu ze wskazaniem dodatkowego 7-dniowego terminu na ztozenie kopii umowy
lub dokumentu;

12) za nieprzedtozenie kosztorysow uproszczonych w terminie, o ktérym mowa w 8 3 ust. 7
Umowy - w wysokosci 2.000,00 zi;

13) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w 8
15 ust. 2 Umowy- w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie;

14) za nieprzedtozenie ,Raportu miesiecznego”, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 pkt 31 Umowy
- w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie sie

tgczne wynagrodzenie ryczattowe brutto okreslone w 8 3 ust. 1 Umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

5. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy kar umownych. Zamawiajgcy ma réwniez prawo uzyskac wartos¢ kazdej kary
umownej z udzielonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Kazda z kar umownych wymienionych w Umowie jest niezalezna od siebie, a
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

7. taczny limit kar umownych naliczanych przez Zamawiajgcego w ramach przedmiotowej
umowy nie moze przekroczyc tgcznego wynagrodzenia umownego brutto.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia

1. Wykonawca niniejszym udziela gwarancji jakosci na wykonany Przedmiot Umowy na
okres ............ miesiecy liczagc od dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu
Umowy na warunkach okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy.

2. W dniu wystawienia Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi karte
gwarancyjng wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Umowy. W przypadku
niewykonania ww. zobowigzania dokumentem gwarancyjnym dla udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jest dokument Umowy.

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamdwienia rekojmi na okres
odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci okreslony w ust. 1.

4. W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie
wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu albo
ztozy¢ osSwiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za zwitoke przewidzianej w innych postanowieniach Umowy.
Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji
jakosci i rekojmi, na warunkach okresSlonych w niniejszej Umowie oraz w karcie
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gwarancyjnej, za wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materiaty i
urzadzenia.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne robdt
objetych przedmiotem Umowy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wskazania w karcie gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2,
adresu poczty elektronicznej (e-mail) wtasciwego w sprawach zwigzanych z usuwaniem
wad. Wykonawca bedzie uznawat poczte elektroniczng przekazywang na wskazany adres
e-mail za skutecznie doreczona.

§14
Odstapienie od Umowy

1. Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
catosci lub czesSci Umowy w terminie 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o
nastepujgcych okolicznosciach:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy w terminie nie krétszym niz 14 dni od dnia jej podpisania;

2) w przypadku nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy, gdy przerwa trwa diuzej
niz 7 dni;

3) jezeli Wykonawca stat sie niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;

4) w przypadku dtuzszej niz 30 dni zwtoki w prowadzeniu rob6t w stosunku do
harmonogramu rzeczowo - finansowego robot;

5) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie nastapita poprawa w wykonaniu
tych obowigzkéw;

6) niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie zakonczenia okreslonym w § 4 Umowy;

7) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 18 Umowy;

8) nie przedtozenia przez Wykonawca Zamawiajgcemu zaakceptowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w Umowie;

9) w przypadku naruszenia obowigzku okreslonego w § 10 Umowy;

10) w przypadku nieprzedtozenia kopii umowy dotyczgcej obstugi komunikacyjnej budowy i
ochrony drogi w terminie okreslonym w Umowie lub w przypadku nieprzedtozenia
dokumentu potwierdzajgcego brak koniecznosci zawarcia takiej umowy w terminie
okreslonym w Umowie,

11) zmiany Iub wydania nowych wytycznych, warunkéw, postanowien, decyzji lub
uzgodnien, chocby nieostatecznych, wtasciwych organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji dotyczacych
Przedmiotu Umowy,

12) wszczecia postepowan dotyczacych Przedmiotu Umowy, ktére uzasadniajg lub skutkuja
koniecznoscig wstrzymania prac lub powodujg, ze konieczne jest wprowadzenie
istotnych zmian do Umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznosci dokonania bezpos$rednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
za wyjagtkiem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, ktorym zgodnie z 8 6 ust. 4
Umowy Zamawiajgcy ptaci bezposrednio.
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10

11.

12.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oSwiadczenia i powinno zawiera¢ wskazanie przyczyny odstgpienia.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2 Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od
Umowy i usung¢ Wykonawce z terenu budowy ze skutkiem natychmiastowym.

. Odstgpienie od Umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 1 i ust. 2, nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robo6t objetych Umowg
innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar
umownych okreslonych w niniejszej Umowie.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze odstgpienie od Umowy bedzie wywotywato skutki
wytgcznie ex nunc (,na przysztosc”).

. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce o odstgpieniu od Umowy przez
Zamawiajgcego, Wykonawca winien opuscic¢ teren budowy, przekazujgc Zamawiajgcemu
wszystkie zrealizowane roboty budowlane, dokumenty sporzgdzone przez Wykonawce
oraz inne dokumenty sporzgdzone przez niego lub dla niego.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca przerwie wszelkie prace, oprocz tych, ktére poleci Zamawiajgcy w celu

ochrony zycia i wtasnosci, czy tez bezpieczenstwa;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego na koszt tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie od
Umowy;

3) w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodptatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku na dzien odstgpienia od Umowy;

4) Wykonawca nieodptatnie sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,
ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych niniejszg Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

5) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy wszelkie
materiaty, urzadzenia, sprzety przez niego dostarczone Ilub wniesione wraz
z zapleczem budowy, uporzadkuje Teren Budowy i przekaze protokolarnie
Zamawiajgcemu;

6) wykona polecenia Zamawiajgcego dotyczace cesji na rzecz Zamawiajgcego jakiejkolwiek
umowy z Podwykonawcg.

. Zamawiajacy na podstawie protokotu inwentaryzacji dokona ustalenia wartosci roboét

wykonanych nalezycie przez Wykonawce na dzienn odstgpienia, biorgc pod uwage
wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane w Umowie.
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia do czasu ustalenia
wszystkich kosztéw wykonania, zakoniczenia prac, usuniecia wad, naliczenia kar
umownych oraz innych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z
odstgpieniem od Umowy lub wykonaniem zastepczym.
Oprocz sytuacji okreSlonych w 8 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 PZP w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy.

18



§15
Zmiany postanowiefn Umowy

1. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie PZP, przewiduje

réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

1) zmiana terminéw wykonania Umowy:
1.1) zmiany wynikajgce z warunkdéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci w przypadkach wystgpienia:

a) klesk zywiotowych,

b) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych/prac geologicznych zgodnie ze specyfikacjg techniczng, wiedzg i
sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu technologicznego, a
takze uniemozliwiajgcych przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie
odbioréw;

1.2)zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opéznienie, w szczegélnosci:

a) wystgpienie w trakcie prowadzenia robo6t klesk zywiotowych,

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robdt na niewypaty i niewybuchy,

c) koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

d) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

e) wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegdélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzgdzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych;

1.3)zmiany bedace nastepstwem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktore
spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdéznienie, w szczegolnosci:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

b) konieczno$¢ usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

1.4) zasadnos¢ zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w tym wykonania prac
dodatkowych lub zamiennych;

1.5) zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji
i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji,
w szczegblnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli lub uzytkownikdéw
obiektow lub gruntow zwigzanych z inwestycja, ktére spowodowaty niezawinione
przez Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnienn itp. warunkuje rozpoczecie Iub prowadzenie robdt
budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostaty wydane lub zmienione
po zawarciu Umowy,

b) przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie
ma - typowych w danych okolicznosciach, termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

¢) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
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decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
d) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomos$ci do celow realizacji
inwestycji;
1.6) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajgce na bezpieczenstwo zycia,
zdrowia, mienia, lub robo6t na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci
a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos$¢ polecenia wynikta z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;
1.7)inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci  przewidzianych Umowg, ktére spowodowaty niezawinione przez
Wykonawce opdznienie;
1.8) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;
w przypadku, gdy okolicznosci zwigzane z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii
lub stanu zagrozenia epidemicznego spowodowaty niezawinione przez Wykonawce
opo6znienie

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci oraz o czas niezbedny do usuniecia skutkéw tych okolicznosci.

2) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia:
2.1) spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robo6t poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Ilub
materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych obiektéw
budowlanych, instalacji i urzadzen,

b) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajgcych
termin realizacji zamoéwienia,

C) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na poniesienie nizszych kosztéw wykonania robdt lub kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robét,

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub zmniejszenie kosztéw
wykonania robdt, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan (m.in.
technicznych/technologicznych/materiatowych), niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdét warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
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zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki terenowe, w szczegd6lnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

h) zmiana lub wydanie nowych decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy
administracyjne i podmioty uzgadniajgce dokumentacje projektows,

i)koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
(m.in. technicznych/technologicznych/materiatowych) ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

j) koniecznos¢ wykonania robo6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
robot na terenie budowy, lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru
wydat Wykonawcy polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,

k) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi;

[)zmiany zwigzane z ogtoszeniem stanu zagrozenia epidemicznego i stanu epidemii.

W przypadku wystagpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt
2.1) zmiana sposobu spetnienia Swiadczenia mozliwa jest w szczegdlnosci w nastepujgcym
zakresie:

— zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,

— zmiana materiatéw i technologii wykonania robot,

— zmiana lokalizacji budowanych urzadzen,

— zmiana zakresu robdét objetych Umowa,

— zmiana terminu zakorczenia Przedmiotu Umowy lub

— zmiana wysokosci wynagrodzenia.

3) pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiana obowigzujgcej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowigzku podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego
zrealizacji czesci Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy - z zastrzezeniem, iz rezygnacja nie moze dotyczy¢ wiecej, niz 50 %
Przedmiotu Umowy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi robotami budowlanymi,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robét lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkdéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem
Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) w przypadku umoéw zawieranych na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy -
zmian wysokosci wynagrodzenia w nastepstwie:

- zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej za prace ustalonych na podstawie przepiséw
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ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

- zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych;

j) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omytki polegajgcej na
niezgodnosci tresci Umowy z Ofertg;

k) zmiana wysokosci srodkéw finansowych przewidywanych do przeznaczenia przez
Zamawiajgcego w danym roku kalendarzowym na realizacje Przedmiotu Umowy w
zwigzku ze stopniem zaawansowania wykonania Umowy przez Wykonawce lub
zmiang mozliwosci finansowych Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany w przypadkach umoéw
zawieranych na okres dtuzszy niz 12 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 439 PZP,
na nastepujacych zasadach:

1) Strony mogg zgdac zmiany wynagrodzenia wytgcznie w przypadku, gdy wskaznik, o
ktérym mowa w pkt 6 zmieni sie co najmniej o +/- 3%, jednak zgdanie zmiany moze
zostac ztozone drugiej stronie nie wczesniej, niz po uptywie 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego miesigca
kalendarzowego, po miesigcu w ktorym limit okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety, a
kolejne zmiany wskaznika waloryzacji bedg odbywac co najmniej po uptywie trzech
petnych miesiecy od miesigca, w ktdrym poprzednio ustalono wskaznik;

3) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate
do wykonania w okresie podlegajgcym waloryzacji;

4) waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
zmiang sposobu Swiadczenia, w szczegolnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

5) waloryzacji podlegac bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie zakonczenia robo6t, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie
ulegato dalszym zmianom;

6) waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej (tablica 1) OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie
bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy nastapi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100
gdzie:
Kz - kwota waloryzacji
Kp - kwota do zwaloryzowania
W - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM;

8) maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 5%
wynagrodzenia ofertowego;

9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w 439 PZP;
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10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres dtuzszy, niz 12 miesiecy (liczony wraz
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zatgczania do zadania, o ktérym mowa w pkt 1,
szczegbtowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9 oraz zaktualizowanej
zgodnie z powyzszymi zasadami tabeli elementow wynagrodzenia ryczattowego, a
Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego osSwiadczenia
Zamawiajgcego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow
i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji robét, zmiana zakresu robot objetych
Umowg, w tym ich zwiekszenie lub ograniczenie, zmiana terminu zakonczenia
Przedmiotu Umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

4. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT lub podatku
akcyzowego dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie
podpisania aneksu do Umowy lub od dnia wskazanego w tresci aneksu.

5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) oraz w ust. 2 mozliwa jest rowniez,
powigzana ze zmiang terminu, sposobu, zakresu Swiadczenia lub przepiséw prawa,
odpowiednia zmiana sposobu Ilub zasad rozliczania lub zmiana wysokosci
wynagrodzenia.

6. Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

7. Zamawiajgcy przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania nieistotnych zmian
postanowien Umowy, ktore nie dotyczg tresci Oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy.

8. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego robot nie powodujgca zmiany terminu
realizacji Umowy,

4) zmiana oséb wskazanych w § 19 Umowy nie wymaga zmiany Umowy. Zmiana oséb
wskazanych w 8§ 19 ust. 3 moze by¢ dokonana jedynie na inne osoby spetniajgce
warunki okreslone w SWZ po uprzednim zatwierdzeniu tych oséb przez Zamawiajgcego.

9. Strona wystepujagca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lub ust. 2, a w
przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przedtozenia szczegbtowego sposobu
wyliczenia okreslajgcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wptywu zmian, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwszy i drugi, na wysokos$¢ wynagrodzenia.
Whniosek o zmiane postanowienn Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiany Umowy nie mogg modyfikowac ogdlnego jej charakteru.
11. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
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niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

§16
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo

1. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, powinny miec
forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo nie moze
zawierac postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy i musi okresla¢ co najmniej:

1) strony umowy ze wskazaniem os6b reprezentujgcych;

2) przedmiot umowy z wyraznym wskazaniem zakresu i terminu wykonania;

3) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pienieznej ze
wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia
brutto, o charakterze:

a) ryczattowym,

b) kosztorysowym (ryczattowo-ilosciowym, tj. sumg iloczynéw cen jednostkowych
okre$lonych w kosztorysach ofertowych i ilosci faktycznie wykonanych roboét
potwierdzonych obmiarem) ze wskazaniem wartosci maksymalnego zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy, ktorego przekroczenie wymaga zawarcia aneksu
do umowy;

4) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementéw wynagrodzenia
ryczattowego w uktadzie zgodnym z tabelg elementéw wynagrodzenia ryczattowego
stanowigcg zatgcznik nr 2 do Umowy Ilub - w przypadku wynagrodzenia
kosztorysowego (ryczattowo-iloSciowego) - elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w
formie kosztorysu ofertowego wraz z zbiorczym zestawieniem kosztéw w uktadzie
zgodnym z tabelg elementédw wynagrodzenia ryczattowego stanowigcg zatgcznik nr 2
do Umowy;

5) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznosci
odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 6;

6) zakaz dokonywania potrgcen/zatrzyman z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba ze
Wykonawca uzyska uprzednig zgode Zamawiajgcego wyrazong wprost (nie
domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

7) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
wprost (nie domniemanej) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

8) zasady bezpieczenistwa i higieny pracy.

2. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie
o podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej Oferty lub Umowy za te cze$¢ zamdwienia, ktéra
ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujgcego
Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca.

3. W umowach o podwykonawstwo nalezy wskazywac terminy zaptaty za wykonane roboty
dostawy lub ustugi okreslone jako nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
dostawy lub ustugi.

. Terminy, sposOb oraz warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy oraz odbioru rob6t wykonanych w ramach umowy o
podwykonawstwo nie mogg by¢ uksztattowane w sposdb mniej korzystny dla
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy niz warunki okreslone w tym zakresie dla
Wykonawcy w Umowie 2z Zamawiajgcym. Rozliczenie koricowe Wykonawcy z
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze by¢ uzaleznione od wystawienia
przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Umowa zawierana z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg nie moze przewidywac
dokonywania:

1) potracen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kar umownych i innych naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub Dalszego
Podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2;

2) potragcen z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet
kaucji gwarancyjnej, chyba ze Zamawiajgcego wyrazi na powyzsze uprzednig zgode
wprost (nie domniemang) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci;

3) cesji lub przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na inne podmioty chyba,
ze Zamawiajgcy wyrazi na powyzsze uprzednig zgode wprost (nie domniemang) w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian uméw przedktadanych
Zamawiajgcemu muszg by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osoby
wiasciwie upowaznione przez Wykonawce.

. Do kopii umowy o podwykonawstwo nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy
umocowanie do zawarcia umowy w imieniu strony, jezeli umocowanie nie wynika z KRS
lub umowy nie podpisuje osoba prowadzgca dziatalno$¢ gospodarcza.

§17
Zasady zawierania umoéw z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub zaniechania Wykonawcy.

. Wykonawca zamierzajgcy zawrzec¢ z podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt tej umowy a takze projekt zmiany tej umowy celem akceptacji.

. Podwykonawca Iub Dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, obowigzany jest:

1) uzyskac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w 8 16 Umowy;

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgoda
Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robét budowlanych nie
jest wymagana, gdy spetnione sg tgcznie 2 warunki:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg dostawy i ustugi;
b) umowe o podwykonawstwo zamierza zawrze¢ Podwykonawca rob6t budowlanych
zaakceptowany zgodnie z ust. 5 lub 6.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypetnia¢ wymagania dla umowy

o podwykonawstwo okreslone w SWZ oraz § 16 Umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

o jakiej mowa w ust. 2 lub ust. 3, zobowigzany jest zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy, z zastrzezeniem ust. 10.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciggu
14 dni od otrzymania kompletnej kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy sprzeciw
do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w SWZ lub
§ 16 Umowy, z zastrzezeniem ust. 11. Brak sprzeciwu oznacza akceptacje umowy o
podwykonawstwo.

. W przypadku, gdy przedmiotem uméw o podwykonawstwo zawieranych przez

Wykonawce Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej wartos¢ jest réwna lub przekracza 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego lub jesli wartos¢ umowy o
podwykonawstwo jest wieksza niz 50.000,00 zt.

. Postanowienia ust. 1-7 majg odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o
podwykonawstwo.
. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych

przez Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw zasad zawierania umow, o jakich
mowa w ust. 1-7 oraz wymagan dotyczgcych umow o podwykonawstwo okreslonych w
SWZi & 16 Umowy.
Projekt umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11,
Il pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ w wersji elektronicznej na adresy e-mail:
drmg@gdansk.gda.pl oraz drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Kopie umowy nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego (80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, Il
pietro, pok. 203 - kancelaria) lub przesta¢ na adres siedziby Zamawiajgcego za
posrednictwem poczty albo kuriera, lub przestac w wersji elektronicznej z
kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi na adresy e-mail: drmg@gdansk.gda.pl oraz
drmg-umowy@gdansk.gda.pl.
Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (e-mail):
......................................................... jako witasciwy w sprawach zwigzanych z weryfikacjg
projektéw i kopii umdéw o podwykonawstwo. Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.
Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawia odpowiednie oswiadczenia lub dokumenty, zgodnie z art. 462 ust. 5i 7 PZP.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic tego Podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcy.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie wobec Dalszych Podwykonawcéw.
Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy Iub Dalszego
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Podwykonawcy przez Zamawiajgcego Iub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy.
Niniejsze postanowienie nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego okreslonych w
Umowie.

§18
Zatrudnianie na umowe o prace
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 PZP, wymaga, aby Wykonawca zatrudniat na

podstawie umowy o prace, w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, osoby
wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i demontazowe;

2) Roboty budowlano-montazowe;

3) Roboty sanitarne;

4) Roboty elektryczne;

5) Roboty towarzyszace, roboty ziemne i odtworzeniowe.

Powyzszy wymoég dotyczy réwniez podwykonawcdw, za pomocg ktérych bedzie
realizowany Przedmiot Umowy.

2. Wymog zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy kierownikow budowy
oraz kierownikéw robot.

3. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w
wymogow i dokonywania ich oceny;

3) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow;

4) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia:

1) oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego osSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji
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zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (dalej: ,RODO") (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z RODO.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w 8 12 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoby/oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§19
Inne postanowienia
1. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego
urzadzenia obcigzajg Wykonawce.

2. Nadzoér inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnic¢ bedg inspektorzy nadzoru:

1) - zwany w niniejszej Umowie i SWZ wiodgcym inspektorem;

2) ettt h et R e e b b E bR bR Rt R Rt et h ettt a et a et aere e .
3. Kierownikiem budowy/robot bedzie:

1) Kierownik budowy: ......c.cceeverenininenneneenienee ;

2) kierownicy roboOt: ......coceeveereinenieeneneeienes .

§20
Ochrona danych osobowych
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w
art. 13i 14 RODO, w imieniu wtasnym oraz w imieniu Zamawiajgcego - w odniesieniu do
0sob, ktérych dane przekaze Zamawiajgcemu w toku realizacji Umowy. Zamawiajgcy
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1

2.

4.

rzekaze Wykonawcy informacje konieczne dla wykonania przedmiotowego obowigzku.

§21
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy PZP,

Kodeksu cywilnego i inne obowigzujgce przepisy prawa.

Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie
danych teleadresowych do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenie na ostatnio wskazany adres. Adresem Zamawiajgcego do korespondencji
jest: ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarnsk.

. Strony wskazujg nastepujgce adresy e-mail do korespondencji w sprawach zwigzanych z

wykonaniem niniejszej Umowy:
1) adres e-mail Zamawiajgcego: drmg@gdansk.gda.pl (za wyjatkiem spraw, o ktérych
mowa w § 17 Umowy);
2) adres e-Mail WYKONAWECY: ..ccooiriirierierieieiesietee ettt sttt ettt b e sae s
(za wyjatkiem spraw, o ktérych mowa w 8 13i 8 17 Umowy).
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sady
powszechne wiasciwe rzeczowo z siedzibg w Gdansku.

. Umowe sporzadzono w .......... jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i .......... egzemplarze dla Zamawiajgcego. / Umowe zawarto w postaci
elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

Zatgczniki:
Zat. nr 1 wzOr karty gwarancyjnej

Zat.nr2  tabela elementédw wynagrodzenia ryczattowego

Zat.nr3  wzor protokotu wykonanych robot

Zat.nr4  zasady bezpieczenstwa pracy dla uméw o roboty budowlane
Zat.nr5  oswiadczenie Podwykonawcy

Zat.nr6  oswiadczenie Dalszego Podwykonawcy

Zat.nr7 raport miesieczny (wzor)

Zat.nr8  wymogi dot. zawartosci raportéw miesiecznych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA (WZOR)

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr zdnia r. zadania pn.
~Przebudowa wybranych pomieszczen w budynku wraz z dostosowaniem ich
do potrzeb edukacyjnych w Zespole Szkét Specjalnych nr 2 w Gdanisku,
przy ul. Zgody 11/6"

§1

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu odbioru na wszelkie roboty
budowlane, dostawy, w tym zamontowane urzgdzenia oraz uzyte materiaty oraz Swiadczone
ustugi (dalej Roboty) w ramach Umowy Nr ......ccccoeeeennvennnnenenenen z dnia .o, a takze
zapewnia, ze Roboty te zostaty wykonane zgodnie z Umowa, SWZ, w tym Opisem przedmiotu
zamoéwienia, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za wady Robdt, powstate na skutek
niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych powyzej.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za wykonane Roboty niezaleznie od
tego czy wykonat je sam czy za pomocg Podwykonawcow. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ gwarancyjna za caty zakres Umowy niezaleznie od odpowiedzialnosci
Podwykonawcow, Dostawcédw i Producentéw Urzadzen.

. Wszelkie czynnosci polegajace na serwisowaniu i konserwacji wbudowanych urzadzen w czasie
udzielonej gwarancji jakosci, przewidziane przez producenta danego urzadzenia - w szczegdlnosci
ujete w dokumentacji technicznej danego urzadzenia, bedg wykonywane przez Wykonawce w
ramach udzielonej gwarancji jakosci.

. W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany bedzie wykonywa¢ wszelkie
czynnosci wskazywane lub zalecane przez producenta danego urzadzenia, w szczegdlnosci jako
konieczne dla utrzymania gwarancji producenta. Obejmuje to m.in. wszelkie wymiany materiatéw,
ktére wynikajg z wymogéw lub zaleceh producenta, w szczegélnosci ujetych w dokumentacji
technicznej danego urzadzenia.

§2

. Niniejsza gwarancja jakosci obowiagzuje przez okres ...... miesiecy od dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia Przedmiotu Umowy.

. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto
niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast rzeczy
wadliwej, rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej
gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy
wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§3

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonaweca nie moze odmoéwic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Karty Gwarancyjnej jest mowa o usunieciu wady nalezy przez
to rozumiec réwniez wymiane rzeczy na nowg, wolng od wad.

. W przypadku gdy dana rzecz objeta przedmiotem Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana
Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad.
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§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady stwierdzone podczas odbioru robét oraz
wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru robo6t, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji jakosci ma obowigzek usung¢ réwniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli
zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw, z
ktérych Wykonawca korzystat realizujac przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy okres gwarangji
jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonaweca udziela gwarancji jakosci na te urzgdzenia
lub  materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci udzielonej przez
producenta/dostawce.

§6
1. Wykonawca, na pisemne zadanie Zamawiajgcego, upowazni Zamawiajgcego do wykonywania
uprawnien z gwarancji przystugujacej Wykonawcy wobec producentéw urzadzen,
podwykonawcéw, dostawcow.
2. Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o ztozeniu wniosku o
ogtoszenie upadtosci czy tez wniosku o wszczecie postepowania restrukturyzacyjnego w terminie
3 dni od ztozenia wniosku.

§7
1. Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem
lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone na pismie.
2. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej (€-mail): .oooevevevininineninenineneneseneniennens jako
wiasciwy w sprawach zwigzanych usuwaniem usterek. . Wykonawca uznaje poczte elektroniczng
przekazywang na wskazany adres e-mail za skutecznie doreczona.

§8
W przypadkach spornych Zamawiajacy wyznaczy date i miejsce ogledzin majgcych na celu ich
wyjasnienie. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie
réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

§9

W przypadku odmowy usuniecia wad lub zwtoki w ich usunieciu w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu albo ztozy¢ oswiadczenie o
obnizeniu wynagrodzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za zwtoke przewidzianej w
innych postanowieniach Umowy. Jednoczesnie Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc¢ z
tytutu gwarangcji jakosci i rekojmi, na warunkach okreslonych Umowie oraz w karcie gwarancyjnej, za
wykonane przez podmiot trzeci roboty i uzyte do nich materialy i urzgdzenia. Powyzsze nie wytgcza
innych uprawniernn Zamawiajgcego wynikajacych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne
nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej.
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§11
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez obie Strony, wskazujgcym
termin usuniecia wad.

§12
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktore
wady spowodowalty, a takze szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

§13

1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg, wedtug uznania Zamawiajgcego, nie rzadziej niz raz w
roku w okresie obowigzywania Gwarancji.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Wykonawce na piSmie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych. Ustalenia z dokonanego
przegladu gwarancyjnego bedg wazne i skuteczne mimo braku stawiennictwa Wykonawcy,
prawidtowo zawiadomionego o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego.

3. Z kazdego przegladu gwarancyjnego Strony sporzadzg stosowny protokoét.

§14
1. Strony sporzadza wykaz oséb upowaznionych do przekazywania i przyjmowania powiadomieh o
wadach. Wykaz zostanie przekazany kazdej ze Stron w terminie 3 dni od daty przekazania
dokumentu Gwarancji Zamawiajgcemu.
2. O kazdej zmianie oso6b, Strony s3 zobowigzane informowac sie niezwtocznie, pod rygorem
uznania ostatnio wskazanej osoby jako upowaznionej badz do przekazywania badz przyjmowania
postanowien o wadach.

WYKONAWCA

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy)
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Zatgcznik nr 2 do Umowy

TABELA ELEMENTOW WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO
dotyczy inwestycji pod nazwa:

,Przebudowa wybranych pomieszczen w budynku wraz z
dostosowaniem ich do potrzeb edukacyjnych w Zespole Szko6t

Specjalnych nr 2 w Gdansku, przy Zgody Il 6”.

Lp. | Wyszczegdlnienie Wartos¢ maksymalny
udziat [%]
netto pozycji

1 2 3 4

I Etap 1 - Kuchnia / stotéwka / zaplecze z=

kuchenne

1.1 Roboty budowlane z=

1.1.1 | Rozbidrka i demontaze max. 10 % z
poz. 1.1

1.1.2 | Budowlane

1.1.4 | Elektryczne

1.1.5 | Sanitarne - instalacja hydrantowa ( dla catego

budynku)

1.1.6 | Sanitarne - instalacja CWU i ZWU

1.1.7 | Sanitarne - instalacja kanalizacji

1.1.8 | Sanitarne - instalacja wentylacji

1.1.9 | Sanitarne - ciepto technologiczne

1.1.1 | Sanitarne - instalacja gazowa

0

1.2 | Wyposazenie ruchome z=

1.3 | Wyposazenie nieruchome z=

I Etap 2 - Pracownia Gastronomiczna PDP nr | Z=

5

2.1 Roboty budowlane z=

2.1.1 | Rozbidrka i demontaze max. 20 % z
poz. 2.1

2.1.2 | Budowlane

2.1.3 | Elektryczne
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Sanitarne - instalacja CWU i ZWU

Sanitarne - instalacja kanalizacji

Sanitarne - instalacja wentylacji

2.2

Wyposazenie ruchome

2.3

Wyposazenie nieruchome

Etap 3 - Gastronomiczne nr 19 | pietro

3.1

Roboty budowlane

3.1.1

Rozbidérka i demontaze

max. 10 % z
poz. 3.1

Budowlane

Elektryczne

Sanitarne - instalacja CWU i ZWU

Sanitarne - instalacja kanalizacji

Sanitarne - instalacja wentylacji

3.2

Wyposazenie ruchome

33

Wyposazenie nieruchome

v

Etap 4 - Pracownia Gastronomiczna nr 30
MasterChef

4.1

Roboty budowlane

4.1.1

Rozbidérka i demontaze

max. 10 % z
poz. 4.1

4.1.2

Budowlane

4.1.3

Elektryczne

4.1.4

Sanitarne - instalacja CWU i ZWU

4.1.5

Sanitarne - instalacja kanalizacji

4.1.6

Sanitarne - instalacja wentylacji

4.1.7

Sanitarne - klimatyzacja

4.2

Wyposazenie ruchome

4.3

Wyposazenie nieruchome

Etap 5 - Pracownia hotelowa
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5.1 Roboty budowlane

5.1.1 | Rozbio6rka i demontaze max. 10 % z
poz. 5.1

5.1.2 | Budowlane

5.1.3 | Elektryczne

5.1.4 | Sanitarne - instalacja CWU i ZWU

5.1.5 | Sanitarne - instalacja kanalizacji

5.1.6 | Sanitarne - instalacja wentylacji

5.1.7 | Sanitarne - klimatyzacja

5.2 | Wyposazenie ruchome

5.3 | Wyposazenie nieruchome

Vi Etap 6 - Pracownia krawiecka

6.1 Roboty budowlane

6.1.1 | Rozbidrka i demontaze max. 15 % z
poz. 6.1

6.1.2 | Budowlane

6.1.3 | Elektryczne

6.1.4 | Sanitarne - instalacja wentylacji

6.2 | Wyposazenie ruchome

6.3 | Wyposazenie nieruchome

Vil Etap 7 - Pomieszczenie wezta CO

71 Roboty budowlane

7.1.1 | Rozbiérka i demontaze max. 15 % z
poz. 7.1

7.1.2 | Budowlane

7.1.3 | Elektryczne

VIIl | Etap 8 - Remont korytarza piwnicy

8.1 Roboty budowlane

8.1.1 | Rozbidrka i demontaze max. 30 % z
poz. 8.1
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8.1.2 | Budowlane
IX Pochylnia
X Wymiana WLZ do pomieszczenia wezta CO

WARTOSC NETTO

VAT 23 %

WARTOSC BRUTTO
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Zatgcznik nr 3 do Umowy

PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR................... - CZESC A.
Przebudowa wybranych pomieszczeh w budynku wraz z Data wystawienia protokotu:
dostosowaniem ich
do potrzeb edukacyjnych w Zespole Szkét Specjalnych nr
Zamawiajacy: ...... 2 w Gdansku,
przy ul. Zgody 11/6
Nr umowy Warto$¢ umowy netto:’
Wyk :
. Okres rozliczeniowy yronawca
Ptatnik: ...... Podwykonawca:
00 e dO e
Dalszy Podwykonawca:
. . Wartos¢ z Wartos¢ w Wartos¢ od .
Nadzér Wartos¢ umowna . . Zaawansowanie
Lp. |. | Nazwa elementu poprzedniego okresie poczatku
inwestorski netto . . procentowe
protokotu rozliczeniowym kontraktu
2 2 )2 )2 2
1.0
Wartos¢ netto:
VAT ...%
Wartos¢ brutto:
Kierownik budowy:
Potwierdzam zakres Sprawdzono pod wzgledem Akceptuje
rzeczowy finansowym s
(podpis)
.............................................................................................................................. Wykonawca OéW'acha, |Z WW. rObOty Zosta{,y
Inspektor nadzoru Zespot ds. Rozliczen Inspektor wiodgcy

wykonane sitami wtasnymi / z udziatem
podwykonawcéw?
* Wypetnic zgodnie z umowgq (w przypadku kilku ptatnikéw, dla kazdego ptatnika wypetni¢ oddzielny protokdd).
™ Wypetni¢ odrebnie dla catego przedmiotu umowy, odrebnie dla zakresu robot Wykonawcy, odrebnie dla
zakresu prac Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.
T - W przypadku wiekszej liczby ptatnikow podac zakres kazdego z nich zgodnie z umowa.

) Fa PN DU IR A I S I S A
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Kierownik budowy:

(podpis)



PROTOKOL ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT/PRAC NR .................. - CZESC B.

Zamawiajacy: ......

Przebudowa wybranych pomieszczeA w budynku wraz z
dostosowaniem ich
do potrzeb edukacyjnych w Zespole Szkét Specjalnych nr
2 w Gdansku,
przy ul. Zgody 11/6

Data wystawienia protokotu:

Nr umowy

Warto$¢ umowy netto:’

Ptatnik: ......

Okres rozliczeniowy
Od v, do i

Wykonawca:
Podwykonawca:
Dalszy Podwykonawca:

Lp.

Inspektor nadzoru

Nadzorowane roboty

Potwierdzenie pomiarow
wykonanych robét i ich
zaawansowania wg protokot
zaawansowania wykonanych
robot/prac nr .................. - czeSC A

39




Zatacznik nr 4 do Umowy

Zasady bezpieczennstwa pracy dla uméw o roboty budowlane

1. WYKONAWCA zobowigzany jest do:

1.1. Obligatoryjnego zapewnienia
pracownikom Srodkow ochrony
zbiorowe;j oraz wyposazenia

pracownikow w odpowiednie S$rodki
ochrony indywidualne;.
1.2. Sporzadzenia planu Bezpieczenstwa i

Ochrony  Zdrowia (BIOZ), przed
rozpoczeciem prac, wedlug zasad i
postanowien okreslonych we

wiasciwych przepisach w przypadkach
wymaganych tymi przepisami.

1.3. Sporzadzenia Instrukcji Bezpiecznego
Wykonania Robét  (IBWR) przed
rozpoczeciem tych prac (szczegbélnie w
przypadkach wykonywania prac nie
objetych obowigzkiem sporzgdzania
planu BIOZ) zaznajomienia z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robot. IBWR musi zawierac co
najmniej:

1.3.1. Opis zakresu i
wykonywanych prac,
Okreslenie materiatéw, urzadzen,
maszyn, technologii, przy uzyciu
ktérych beda wykonywane prace,
Okreslenie Srodkéw ostroznosci,
instrukcji i zalecen bhp, jakie nalezy
zachowac przy wykonywaniu prac,
Wykaz Srodkéw ochrony
indywidualnej i zbiorowej z jakich i
gdzie nalezy korzystac,

Instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego, plan ewakuacji.

Wykaz podwykonawcdéw z danymi

teleadresowymi.

Ocene Ryzyka Zawodowego

dotyczacg wykonywanych prac.

1.4. Uzywania wytgcznie narzedzi,
materiatéw i sprzetu w petni sprawnego,
z odpowiednimi atestami, Swiadectwami
i certyfikatami dopuszczen technicznych.

2. WYKONAWCA zobowigzany jest w czasie

wykonywania prac na terenie INWESTY(JI

do zapewnienia:

2.1. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 100 zatrudnionych
przy realizacji UMOWY,

rodzaju

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
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. WYKONAWCA

. Dyrekcja

2.2. Nadzoru stuzby bhp i ppoz. w liczbie co
najmniej 1 osoby na 50 zatrudnionych
przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

3. WYKONAWCA os$wiadcza, ze przekaze do

Zespotu ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdanska:

3.1. informacje o wszystkich wypadkach przy
pracy oraz wydarzeniach wypadkowych
bez urazowych, pracownikéw oraz
PODWYKONAWCOW, jakie wydarzyty sie
podczas wykonywania prac na terenie
INWESTY(Jl oraz zobowigzuje sie do
przekazania dokumentacji powypadkowej
sporzadzonej zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

3.2. informacje o wszystkich zdarzeniach

pozarowych (zapton, samozaptonach,
pozarach i innych  miejscowych
zagrozeniach) jakie wydarzyly sie

podczas wykonywania prac na terenie

INWESTYCJI.
4, WYKONAWCA  zobowigzany jest do
przeszkolenia pracownikow swoich
i PODWYKONAWCOW  w  zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej przed
przystgpieniem do prac na terenie
INWESTY(CJI, uwzgledniajac specyfike tych
prac i wnioski z przeprowadzonej oceny
ryzyka zawodowego.

oswiadcza, ze  wszyscy
pracownicy  wykonujacy na  terenie
INWESTY(CJI prace, w tym prace szczegélnie

niebezpieczne, legitymujg sie aktualnymi

orzeczeniami lekarskimi o braku
przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania tych prac oraz waznymi

szkoleniami
higieny pracy.

z zakresu bezpieczehstwa i

. WYKONAWCA oswiadcza, ze pracownicy

dziatajagcy w jego imieniu posiadaja
uprawnienia kwalifikacyjne wiasciwe do
rodzaju prac wykonywanych w ramach
UMOWY na terenie INWESTY(JI.

Rozbudowy Miasta Gdanska
zastrzega sobie prawo do przeprowadzania
kontroli ~ WYKONAWCY w  zakresie
przestrzegania obowigzujgcych przepisow i



zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowe;j.

przepisow i zasad bezpieczehstwa i higieny
pracy lub ochrony przeciwpozarowej

8. WYKONAWCA zobowigzuje sie, ze w zawartych w przepisach ogolnie
sytuacjach, gdy w tym samym miejscu obowigzujacych, Dyrekcja  Rozbudowy
wykonujg prace pracownicy zatrudnieni Miasta Gdanska zastrzega sobie mozliwos¢
przez réznych pracodawcéw, bedzie wstrzymania prac prowadzonych na
wspotpracowat terenie INWESTYCJl przez pracownika/ow
z innymi pracodawcami w sprawach bhp i WYKONAWCY lub pracownika/ow
ppoz. zgodnie z obowigzujgcymi PODWYKONAWCY. Wstrzymanie pracy
przepisami. wymaga formy pisemnej wskazujgcej

9. WYKONAWCA oswiadcza, ze w sprawach przyczyne i uzasadnienie jej wstrzymania.
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Ponowne przystgpienie do pracy moze
ochrony przeciwpozarowej bedzie fgcznie nastgpi¢ po  usunieciu  przyczyny i
ze swoimi pracownikami oraz ponownym dopuszczeniu do pracy przez
pracownikami PODWYKONAWCOW Zesp6t ds. BHP Dyrekcji Rozbudowy Miasta
respektowat uwagi i polecenia inspektorow Gdanska. Odwotanie sie od decyzji
nadzoru oraz Zespotu ds. BHP Dyrekgcji wstrzymujacej prace nie zwalnia
Rozbudowy Miasta Gdanska i zobowigzuje WYKONAWCY od zaprzestania prac.
sie do wspotdziatania z nimi, w zakresie 12. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
prewencji wypadkowej oraz pozarowej zastrzega sobie prawo do odsuniecia od
podczas prac realizowanych na terenie pracy na terenie INWESTYC]I pracownika
INWESTY(]JI. WYKONAWCY lub PODWYKONAWCY, ktory

10. WYKONAWCA pOoNOSi petna nie przestrzegat przepiséw i zasad
odpowiedzialno$¢ za  dziatania oraz bezpieczenstwa pracy lub  ochrony
zaniechania swoich PODWYKONAWCOW i przeciwpozarowej.
jest  zobowigzany do  umieszczenia 13. Za udokumentowang nienalezytg realizacje
wymogow  okreslonych  w  niniejszym UMOWY  przez  WYKONAWCE  i/lub
paragrafie w umowach zawieranych z PODWYKONAWCOW (raport z kontroli BHP,
PODWYKONAWCAMI na prace dokumentacja zdjeciowa) polegajagca na
wykonywane na terenie INWESTY(JI. nieprzestrzeganiu  przepiséw i zasad

11. W razie stwierdzenia przez nadzér Dyrekg;ji bezpieczenstwa i higieny pracy lub ochrony
Rozbudowy Miasta Gdanska nie przeciwpozarowej, WYKONAWCA zaptaci
wywigzywania sie WYKONAWCY podczas Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska za
realizacji niniejszej UMOWY z postanowien kazdy taki przypadek kare umowng w
zawartych w niniejszym zatgczniku oraz wysokosci ustalonej wedtug ponizszego
razacego naruszania przez pracownikéw taryfikatora.

Wysokos¢ kary za

Lp. Rodzaj naruszenia kazde stwlerdzone
Brak dokumentéw poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen bhp

1 pracownikéw WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW realizujacych 500 zt
prace na terenie INWESTY(JI.
Brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek

2 z jego PODWYKONAWCOW $rodkéw ochrony indywidualnej oraz obuwia ochronnego lub 300 zt
kamizelki ostrzegawczej badz hetmu ochronnego.
Brak lub niewtasciwe wykonanie zabezpieczen zbiorowych przy wykonywaniu prac przez

3 pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW. 1000 zt
Brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez WYKONAWCE w

4 ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu. 500 zt
Uzywanie urzadzen, maszyn lub narzedzi niespetniajgcych wymagan bhp, uszkodzonych,

5 niekompletnych, bez wymaganych dopuszczen, oznaczen, atestow, certyfikatéw, 1000 z}

lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

przegladéw lub w sposéb mogacy stworzy¢ zagrozenie przez pracownika WYKONAWCY

41



Wykonywanie prac szczegélnie niebezpiecznych przez pracownika WYKONAWCY lub

6 ktoregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, mimo wstrzymania prac przez Zesp6t ds. 5000 zt
BHP lub inspektoréw nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska.

7 Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierujacej 1000 74
pracownikami WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW.

Niestosowanie sie pracownika/6w WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego

8 PODWYKONAWCOW do poleceri wydanych przez Zespédt ds. BHP lub inspektoréw 1000 zt
nadzoru Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska.

9 Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepiséw bhp lub ppoz. przez pracownika 1000 2
WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW, za kazde naruszenie.

10 Przebywanie pracownika WYKONAWCY lub ktéregokolwiek z jego PODWYKONAWCOW na 5000 z}
terenie INWESTY(JI pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych. z
Stwierdzenie niezgodnosci wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do

1 & P )Y ) organizad 2000 zt

aktualnie zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu.
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Zatgcznik nr 5 do Umowy

............................................................................... ydnia e r
(miejscowosc) (data)
(podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGCT ettt ettt b e s bt st e b b s b e b e s b et et et et e st e bene et eneeneebesaenben
(nazwa firmy podwykonawcy, adres)

DEdaCEZO POAWYKONAWEG ..ivereriiiiiiniieieieetesitste sttt st et st ebesstesbessaesbesssesaesssesaaensensesnsensasnsens

(nazwa firmy wykonawcy)
W ZAKIESIE «oeuteeieeiee et ettt et e et e et e ete e e st e ete e e bt e e ebe e saeeabeeseseaseeabaasseesase e saessbeensaeesseeabeenssesnseenbeessseessaenses

(rodzaj robét)

NA ZAAANIU PN ittt ettt et e s e et e sht e be st esbessbessesbsesbensaessesssesbessaensesssensesssensesseensessasnsensen
realizowanym w ramach UmMOWY NI ....ccocveveveeneneenenieeeenn. Z dNia e, r. zawartej

przez Wykonawce z Podwykonawcg, jako Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego w
ramach realizacji umowy o podwykonawstwo wystawitem do dnia sporzgdzenia niniejszego
oswiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku pierwszego oswiadczenia
od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

] Z dNi@ e, r. na kwote netto .....ccccvvvevevveveeciecnnne, zt z
terminem ptatnosci do dnia .....coccceveveincineniecniennn r.

Niniejszym dziatajagc w petni Swiadomie, nie bedac wprowadzony w bigd przez Wykonawce,

Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajac stan faktyczny i prawny, a w szczegdlnosci

zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem Podwykonawcéw

zgodnie z ustawg prawo zamoéwien publicznych i ustawa kodeks cywilny, oswiadczam ze:

(niepotrzebne skresli¢)

1. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego os$wiadczenia uregulowat wszelkie naleznosci
wynikajgce z naszych(ej) faktur(y) VAT

L 1| SRR Z2.dNia e, r. na kwote Netto .....ccccceeeeveeceecreeeennene, zt -
naleznos¢ w kwocie Netto .....ccvvevnernienennns zt, wptyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.,;

L 1| SO Z2.dNia e, r. Na Kwote Netto .......ccceveeeveeeevevreevennen. zt -
naleznos¢ w kwocie Netto .......cevvevnernienenens zt, wptyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy i
inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego oSwiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem
Zamawiajgcego i Wykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane prace objete w/w
fakturg/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczeh w stosunku do
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegdlnosci roszczen na podstawie art. 465 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego os$wiadczenia nie uregulowat naleznosci
wynikajgcych  z  naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
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..................................... Z dNia ceceeevecieceeeeiereeeeneeee.. [ NA kWOte NGO e, ZE Z
terminem ptatnosci do dnia .......ccccveveeviereneneenen, r.

3. Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat naleznosci z tytutu
dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Wykonawca zalega z zaptata faktury:

T 1| SRS ZdNia e, r. Nna kwote Netto .....ccceeeeeeeeeesie e, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ...ccecevvvevivenicccnenenennn r.;

T 1| GRSt ZdNia e, r. na kwote Netto ......cceeeeceevreecvecriecnennen. zt,
ktdérej termin ptatnosci uptynat w dniu ..ccceeeeeevincniccncnnenene r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/tg faktura,
sporzgdzonym pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcg, podpisanym przez kierownika budowy
Wykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi zarazem wezwanie Zamawiajgcego do
bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy.

* w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zatgczy¢ stosowne petnomocnictwo

** nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

(podpis osoby/oséb reprezentujgcych podwykonawce)
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

........................................................................ ,dnia el 1
(miejscowos¢) (data)
(podwykonawca)

OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGCT ittt ettt ettt h e bbbt s b e bt s b e s b et e sh et e st et et et et e e et ene et ebesaeebeas
(nazwa firmy dalszego podwykonawcy, adres)

bedacego Dalszym POAWYKONAWEG ..ccciviriiiriiiiiiertcriente ettt sie ettt san b saeesbesaaesbesasesbesanen

(nazwa firmy wykonawcy)
VT2 | =T 1

(rodzaj robét)

NA ZAAANIU PN ittt ettt et e et e ste e bestesbesbaesbesbsesbesasessesssessasssessesssessesssensaensensaensensaenses
realizowanym w ramach UMOWY NI ....ccoeveveveeinieenieienennenns Z dNia e r. zawartej

przez Podwykonawce z Dalszym Podwykonawcy, jako Dalszy Podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego w ramach realizacji umowy o dalsze podwykonawstwo wystawitem do dnia
sporzadzenia niniejszego oswiadczenia od dnia ztozenia poprzedniego oswiadczenia (w przypadku
pierwszego oswiadczenia od dnia podpisania ww. umowy) fakture(y) VAT, tj.:

L 1| G bAKo | T T- IR r. Na Kwote Netto ....cccceveeceevieveeceecieenenn, ztz
terminem ptatnosci do dnia ......ccceeveircinenieeniennn, r.;

L 1| GO ZdNia oo, r. Nna KWote Netto .....ccceeeeevevreevevneerecneenn, 7tz
terminem ptatnosci do dnia .....cccceeeeevevvinenesieceniennnn, r.

Niniejszym dziatajgc w petni Swiadomie, nie bedac wprowadzony w btad przez Podwykonawce,
Wykonawce, Zamawiajgcego czy tez jakgkolwiek inng osobe, znajac stan faktyczny i prawny, a w
szczegblnosci zasady i przestanki solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem
Podwykonawcéw zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych i ustawg kodeks cywilny,
os$wiadczam ze:

(niepotrzebne skresli¢)

1. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia uregulowat wszelkie

naleznosci wynikajgce z naszych(ej) faktur(y) VAT**:

L 1| SO 2.dNia e, r. Nna kwote Netto ....ccceveevveveeeeeceerieenene, zt -
naleznos¢ w kwocie Netto ......cevvevveneevenienens zt, wplyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.

e 1| SRS Zdnia e, r. na kwote netto .....ccccceveeveeveecieceeiene zt -
nalezno$¢ w kwocie Netto .....c.occcevevrererenennen zt, wptyneta na nasz rachunek w dniu
..................................... r.

zgodnie z protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy,
kierownika rob6t Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam do niniejszego
oSwiadczenia.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam sie wszelkich roszczen wzgledem

Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy zwigzanych z wynagrodzeniem za wykonane
prace objete w/w faktura/ami i nie bede/bedziemy wnosit/¢ z tego tytutu zadnych roszczen w
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stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy a w szczegdlnosci roszczeh na podstawie art. 465
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz art. 647" kodeksu cywilnego.

2. Podwykonawca/Wykonawca na dzien sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci wynikajacych z naszych(ej) faktur(y) VAT ze wzgledu na brak wymagalnosci - nr
..................................... Z dNia cceeveeeeeeeecceeeeeeeeee.. [ NA KWOtE NGO e, ZH Z
terminem ptatnosci do dnia ......ccceeveenierenenieennee r.

3. Podwykonawca/Wykonawca na dzieh sporzadzenia niniejszego oswiadczenia nie uregulowat
naleznosci z tytutu dotychczas wystawionych faktur w catosci, gdyz Podwykonawca/Wykonawca
zalega z zaptatg faktury:

T 1| GO PRRNt ZdNia e, r. na kwote Netto ......cceeeeeceeviecvecreerennen, zt,
ktérej termin ptatnosci uptynat w dniu ...co.eeevveveneieiincceneninnns r.;

L 1| G p4ke | o1 - I r. Nna kwote Netto .....ccccceeveccvevecveceeiee, zt,
ktérej termin ptatnosci uptyngt w dniu ...c.cceeveceneinincinencnnens r.

W zatgczeniu kopie/a faktur/y wraz z protokotem odbioru prac objetych tymi fakturami/ta faktura,
sporzgdzonym pomiedzy Podwykonawca i Dalszym Podwykonawcg, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy, kierownika robét Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Niniejsze stanowi
zarazem wezwanie Zamawiajgcego do bezposredniej zaptaty na rzecz Dalszego Podwykonawcy.

“w przypadku gdy umocowanie nie wynika z KRS/CEIDG zataczy¢ stosowne petnomocnictwo

" nie wykazywac faktur, ktére zostaty juz wykazane w poprzednich o$wiadczeniach jako zaptacone w
catosci.

(podpis osoby/oséb reprezentujacych Podwykonawce)
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Zatgcznik nr 7 do umowy

RAPORT MIESIECZNY
za miesigc ...
/wzor/

a) Wykres i szczeg6towe opisy postepu pracy
Nalezy zataczy¢ aktualny harmonogram/harmonogramy, o ktérych mowa w SWZ wraz ze

wskazaniem faktycznego postepu robét do zatozen pierwotnych

harmonogramie/harmonogramach. Nalezy opisa¢ przyjete metody, ktére umozliwig

dotrzymanie terminéw, z uwzglednieniem wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢

ukonczeniu Robét zgodnie z Umowag W opisie nalezy uwzgledni¢ terminy zawierania uméw

z poszczegblnymi podwykonawcami robét budowlanych.

b) Fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania
Nalezy przekazac na nosniku pamieci komplet fotografii (oraz film - jesli obowigzek jego

przygotowania wynika z OPZ). Komplet ponumerowanych zdje¢ nalezy wydrukowac i zatgczy¢ do

raportu wraz ze wskazaniem miejsca wykonania obrazu/fotografii.

c) Zestawienie Urzgdzen i Materiatow

Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Urzgdzen i Materiatéw w tabeli w nastepujgcy sposéb:

._ |Data Data préb (jaka bata .
Data rozpoczecia |. . . . | przybycia
inspekgcji proba zostata Data wysyfki na Plac
Wyk k
ykonawcy wykonana) Budowy
1. Etap realizacji (opisa¢, podziat branzami)
1.1 Materiat

nazwa

producenta

miejsce

wyrobu

d) Liczba oséb i sprzetu na Placu Budowy
Liczba
Lp. Zak Podwyk S t isac
p akres prac odwykonawca pracownikéw przet (wypisac)

Data:
1. Podwykonawca Z
2. Podwykonawca Y
Data:
1. Podwykonawca X
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5 Podwykonawca
' W
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie liczby pracownikéw oraz sprzetu w nastepujacy sposéb:
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie aktualnie zatwierdzonych/ zatwierdzanych podwykonawcow
w trybie art. 647" kodeksu cywilnego w nastepujacy sposéb:
Wartos¢
kontraktow .| Data akceptacji/ Data Okres
Element Data przekazania L : ;
Lp. uwag podpisania obowigzywania
TES wzoru umowy .
GW Zamawiajgcego umowy umowy
PW
X
0.9X
e) Kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikow préb, atestéw Materiatéw i roboét
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci w nastepujacy sposob:
Lp. | Nr wniosku/pisma/ Zapis z dok. dot. | Dot. data data zatwierdzony/
dokumentu wymogu materiatu/ | przekazania | odpowiedzi | niezatwierdzony
i sposobu robot
przeprowadzenia
prob
f) Lista korespondencji miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji wychodzacej w nastepujgcy sposéb:
Numer Data Data
Lp. .u . L Dotyczy Zatgczniki Uwagi
pisma wptyniecia | odpowiedzi
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie Korespondencji przychodzacej w nastepujacy sposéb:
Numer Data Data
Lp. ) . o Dotyczy Uwagi
pisma | wplyniecia | odpowiedzi
g) Dane dotyczagce bezpieczehstwa, ochrony S$rodowiska, aspektéow archeologicznych i
konserwatorskich oraz kontaktéw ze spoteczenstwem / urzedami /gestorami i inne
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zdarzerh w nastepujgcy sposob:
Termin ‘ Opis wydarzenia Podjete dziatania przez Wykonawce
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wydarzenia ‘

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

2. Ochrona $rodowiska

3. Nadzér archeologiczny / konserwatorski

4. Kontakt ze spoteczenstwem / urzedami/ gestorami iinne

h) Analiza ryzyk

Nalezy zatgczy¢ Zestawienie ryzyk i opis zagrozenh wystepujacych w trakcie realizacji przedmiotu

zamoéwienia w nastepujacy sposob:

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka
5-b.duze Skala skutkéow
prawdopodobieristwo na projekt
4- duze 5-katastrofalne Opis dziatan Opis dziatan
prawdopodobieristwo 4- duze Opis mitygacyjny | naprawczych
Lp. | Ryzyko , . ) . . I -

3- $rednie 3- $rednie skutkéw ch do podjecia do podjecia

prawdopodobienstwo 2- mate przez GW przez GW

2- mate 1- b. mate

prawdopodobienstwo

1- mate

prawdopodobienstwo

i) Zmiany
Nalezy zatgczy¢ Zestawienie zmian w nastepujacy sposéb:
Na;wa Opis Wp+yw Wp’ryvy Data Data ... | Zaakceptowany
zmiany finansowy | techniczny wptywu odpowiedzi
j) Zaangazowanie finansowe i rzeczowe

Wartos¢ umowna prac netto: KWOTA zt
Zaawansowanie finansowe na podstawie faktur:
Zaawansowanie finansowe procentowe: KWOTA zt

Zawansowanie rzeczowe procentowe:

%

%
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Zatgcznik nr 8 do Umowy

WYMOGI DOTYCZACE ZAWARTOSCI RAPORTOW MIESIECZNYCH

Miesieczne raporty o postepie pracy beda przygotowywane przez Wykonawce

i przedktadane Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu i wersji elektronicznej na CD, DVD

lub pendrive (word, excel, JPG). Raporty beda obejmowal okresy miesieczne i beda

doreczane Zamawiajgcemu w ciggu 4 dni po zakonczeniu miesigca kalendarzowego,
ktérego dany raport dotyczy.
Raporty bedg sktadane do czasu odbioru koncowego. Kazdy raport bedzie zawierat:

(a) wykresy i szczeg6towe opisy postepu pracy, obejmujgce kazdy etap projektowania (jesli
jest), powstawania Dokumentéw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na Plac
Budowy, budowy, montazu, dokonywania préb, wtgcznie z takimi samymi czynnosciami
dla Robot realizowanych przez kazdego podwykonawce robot budowlanych;
poréwnanie faktycznego i planowanego postepu pracy, ze szczeg6tami wszelkich
wydarzen lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu Robdét w terminie
zgodnym zUmowg oraz sSrodkow przedsiewzietych (lub planowanych) w celu
zapobiezenia op6znieniom;

(b) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na Placu Budowy;

(c) dla wyrobu kazdej gtbwnej pozycji Urzagdzen i Materiatdw, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

(i) rozpoczecia wyrobu,

(i) inspekcji Wykonawcy,

(iii) préb, oraz

(iv) wysytki i przybycia na Plac Budowy;

(d) szczego6towe informacje o liczbie os6b w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz
o liczbie Sprzetu Wykonawcy kazdego typu na Placu Budowy.,

(e) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdéw prob i atestow Materiatow i Robot;

(f) liste korespondencji pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

(g) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegétowe informacje na
temat niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony Srodowiska,
aspektéw archeologicznych, konserwatorskich, kontaktow ze spoteczenstwem,
urzedami, gestorami;

(h) analizy ryzyk, sposobu ich zarzgdzania i minimalizacji przez Wykonawce;

(i) zmiany do projektu;

(j) zaangazowanie finansowe i rzeczowe projektu.

Wymagana zawartos¢ raportow oraz terminy ich dostarczania, mogg ulec zmianie w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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