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zawarta w dniu …………  2024 r. w Wołominie, pomiędzy Gminą Wołomin z siedzibą w Wołominie przy ul. Ogrodowej 

4, nr NIP 1251333722, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: …………………..…….. 
przy kontrasygnacie……………. 

 

a 

…………………………., zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………...….... 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie 

art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 poz.1320.) - dalej: „ustawa Pzp” 

i złożonej oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, została zawarta umowa, następującej treści: 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od 

skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie”. 
 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca wykona roboty budowlane polegające na rozbudowie drogi gminnej nr 

431077W – ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z DW 634 – ul. 1 Maja (bez skrzyżowania) do skrzyżowania z  

drogą gminną nr 431722W – ul. Partyzantów (bez skrzyżowania), Miasto Wołomin oraz w imieniu Zamawiającego 

przygotuje zawiadomienie i zawiadomi właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do 

użytkowania obiektu budowlanego, a jeżeli okaże się to konieczne przygotuje wniosek i wystąpi z wnioskiem i uzyska 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w tym wykona: 
1) budowę jezdni, 
2) budowę chodników, 

3) budowę ścieżki rowerowej, 

4) budowę wyniesionego skrzyżowania, 

5) budowę zatok postojowych, 

6) budowę zatoki autobusowej, 

7) budowę zjazdów, 

8) budowę opasek, 

9) budowę sieci kanalizacji deszczowej, 

10) budowę sieci elektroenergetycznej, 

11) budowę sieci telekomunikacyjnej, 

12) budowę oświetlenia ulicznego,  

13) usunie drzewa i krzewy kolidujących z zaprojektowana drogą, zabezpieczy tereny zieleni oraz nasadzenia nie 

przeznaczone do wycinki, wygrodzi strefy ochrony drzew, 

14) zieleń, 

15) pielęgnację roślin istniejących i nasadzonych do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót, 

16) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

17) aktualizację, uzgodnienie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas budowy i  stałej organizacji ruchu oraz 

przekaże po 1 egz. dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, 

18) wprowadzi czasową i stałą organizację ruchu, 

19) niezbędne próby techniczne wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń, 

20) jeżeli będzie to konieczne, w imieniu Zamawiającego, załatwi wszelkie formalności z gestorami sieci niezbędne do 

realizacji robót, w tym min. prolongatę warunków technicznych bądź uzyska nowe warunki techniczne, uzyska niezbędne 

zezwolenia, uzgodnienia, wykona dokumentację projektową niezbędną do realizacji inwestycji, 
21) zalecenia i obowiązki wynikające z uzgodnień dokumentacji z gestorami sieci, 

22) zgodnie z warunkami technicznymi PWIK Sp. z o.o. l.dz. DT/369/02/2019 z dnia 07.02.2019 r. Wykonawca 

powiadomi PWIK o przystąpieniu do robót i pobierze dzienniczek robót (opłatę za wydanie dzienniczka ponosi 

Wykonawca), 

23) zgodnie z warunkami wprowadzenia organizacji ruchu, Wykonawca zawiadomi organ zarządzający ruchem, zarząd 

drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie wprowadzenia organizacji, co najmniej 7 dni przed dniem 

wprowadzenia organizacji ruchu oraz weźmie udział w komisyjnym odbiorze organizacji, 

24) kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, 
25) dokumentację powykonawczą przebudowanej/wybudowanej infrastruktury dla potrzeb gestorów sieci po 1 egz., 
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26) zgodnie z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. znak RM/MD/7700/5118/2018 z dnia 07.08.2018 r.  

opracuje harmonogram realizacji robót i uzgodni z PGE, 

27) zgodnie z warunkami technicznymi Orange Polska S.A. znak 42730/TTISILU/P/2018 z dnia 30.08.2018 r. , 

Wykonawca zgłosi zamiar prowadzenia prac, wystąpi o nadzór właścicielski, spisze z przedstawicielem OPL protokół 

przekazania placu budowy oraz protokół odbioru, sporządzi i przekaże dokumentację powykonawczą, 

28) rozliczy się z właścicielami urządzeń i sieci z materiałów pochodzących z demontażu, związanych z usunięciem 

kolizji, 

29) zalecenia wynikające z Protokołu z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu z dnia 22.05.2019 r. 

30) uzyska zgodę Rejonu Drogowego Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej oraz skoordynuje roboty z realizowaną inwestycją dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 634,  

31) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi nadzór techniczny do PSG Sp. z o.o. W miejscach skrzyżowań  z 

siecią gazową prace ziemne Wykonawca wykona ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod bezpośrednim 

nadzorem przedstawiciela PSG Sp. z o.o. (zapewnienie nadzoru PSG Sp. z o.o. należy do obowiązków Wykonawcy). 

32) rozliczy się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z demontażu oświetlenia ulicznego i innych materiałów 

rozbiórkowych, 

33) uzyska pozytywny odbiór techniczny robót od gestorów sieci, 

34) uporządkuje teren po robotach, odpady i urobek zagospodaruje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

35) przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

36) drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego. Wykonawca protokolarnie przekaże drewno 

Zamawiającemu i złoży je we wskazane miejsce. Przy wycince drzew i gospodarowaniu drewnem pozyskanym z  wycinki, 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Zarządzenia nr 214/2018 Burmistrza Wołomina (treść 

zarządzenia do wglądu na stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie: 

https://wolomin.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=15736&bar_id=15066)., 

37) przeniesienie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do dokumentacji powykonawczej, o której mowa              

w umowie na warunkach określonych w § 18 umowy. 
 

3. Zakres robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy ujęty jest w n/w dokumentach: 

1) Decyzja Starosty Wołomińskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2pz/2023 z dnia 10 stycznia 2023 

r.  
2) Projekt budowlany, Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno – budowlany – branża drogowa, Projekt 

architektoniczno – budowlany - kanalizacja deszczowa,  Projekt architektoniczno - budowlany branża 

elektroenergetyczna, Projekt architektoniczno – budowlany – branża telekomunikacyjna, Inwentaryzacja zieleni, Opinia 

geotechniczna, Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro 

Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

3) Projekt wykonawczy branża drogowa, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 
4) Projekt wykonawczy – demontaż oświetlenia ulicznego na slupach energetycznych, wykonany przez Szydłowski Piotr 

Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 
5) Projekt czasowej organizacji ruchu, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 

6) Projekt stałej organizacji ruchu, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 
7) Projekt wykonawczy – kanalizacja deszczowa, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP 

PROJEKT, 
8) Projekt wykonawczy przebudowa sieci niskiego napięcia, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 

9) Projekt wykonawczy – Inwentaryzacja zieleni, wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych TMP 

PROJEKT 
10) Projekt wykonawczy – przebudowy sieci teletechnicznej Orange Polska S.A., wykonany przez Szydłowski Piotr 

Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT, 
11) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża drogowa, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 
12) Szczegółowe specyfikacje techniczne kanalizacja deszczowa, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 
13) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża elektroenergetyczna, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT, 

14) Szczegółowe specyfikacje techniczne branża telekomunikacyjna, wykonane przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów 

Drogowych TMP PROJEKT 

15) Projekt wykonawczy – budowa oświetlenia ulicznego wykonany przez Szydłowski Piotr Biuro Projektów Drogowych 

TMP PROJEKT, 
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16) Wymagania dla sieci kanalizacyjnych, których właścicielem jest PWiK Sp z o.o. z dnia 21.10.2022 r. 

17) Standardy ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, które stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 157/2023 

Burmistrza Wołomina z dnia 26 czerwca 2023 roku. 

18) przedmiary robót. 

 

4. Określony w ust. 1-3 zakres przedmiotu umowy wykonany będzie z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, decyzją ZRID, przekazaną dokumentacją projektową, a także zgodnie z ewentualnymi zmianami, 

ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego, będącymi konsekwencją należytego wykonania umowy, określonych 

funkcji, obowiązujących norm techniczno - budowlanych, sztuki budowlanej. Roboty realizowane przez Wykonawcę 

będą obejmowały każdą pracę, która jest konieczna dla spełnienia wymagań określonych umową lub która jest 

implikowana przez umowę, a także wszystkie prace nie wymienione w umowie, ale które mogą okazać się konieczne dla  

ukończenia lub bezpiecznego, niezawodnego i sprawnego działania przedmiotu umowy. 
 

5. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności zapoznał 

się z SWZ, dokumentami i projektami, które stanowią załącznik nr 1A i 1B do SWZ, treścią umowy oraz dokonał wizji  

terenu budowy i poznał istniejący stan faktyczny. 
 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i czynności niezbędnych dla 

zrealizowania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w celu przekazania Zamawiającemu dzieła budowlanego do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

7. Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągniecie parametrów gwarantowanych 

spoczywa na Wykonawcy. 

 

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 

zamiennych i innych wynikających z ustawy Pzp, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji 

gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i 

obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. 

 

9. Zmiana, o której mowa w § 1 ust. 8 musi być każdorazowo zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

10.  Załącznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy, w którym Wykonawca określił ceny na wszystkie elementy 

zamówienia wymienione w przedmiarze załączonym do SWZ, z uwzględnieniem poniższych zasad: 

a) wszystkie pozycje kosztorysu powinny zawierać cenę jednostkową, 

b) cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej obejmuje koszty bezpośrednie robocizny, materiałów łącznie z 

kosztami zakupu, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie i zysk, 

c) kosztorys opracowany  metodą uproszczoną musi posiadać zestawienie RMS oraz określenie narzutów, 

d) ceny tych samych składników cenotwórczych tj. R, M, S i wskaźników zastosowanych wskaźników narzutów muszą 

być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót, 
e) zakres robót musi być zgodny z zakresem robót określonym w przedmiarach robót wyszczególnionych w załączniku 

nr 1B do SWZ, 

f) wartość kosztorysu ofertowego musi być zgodna z wartością oferty Wykonawcy, 

g) w przedmiocie zamówienia występują koszty niekwalifikowane, zgodnie z przedmiarami robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do wyodrębnienia w kosztorysach tych kosztów. 

 

§ 2. Obowiązki stron 

 

1. Do zakresu obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, 
2) dokonywanie odbiorów zgodnie z  zapisami niniejszej umowy, 

3) zapłata ustalonego wynagrodzenia. 

 

2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) wykonanie i przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wszystkich prawidłowo 

wystawionych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych, tj.: 

a) planu BIOZ, 

b) oryginału oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy, 
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c) oryginałów oświadczeń wszystkich kierowników robót branżowych stwierdzających przyjęcie obowiązku kierowania 

robotami, 

d) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy i kierowników robót oraz 

zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa powyżej. 

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania 

ww. dokumentów. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu dokumentów nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

późniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania 

umowy, 

e) dokumentacji fotograficznej istniejącej zieleni, 
2) w trakcie realizacji robót bezwzględne stosowanie „Standardów ochrony drzew w procesie inwestycyjnym”, które 

stanowią załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 26 czerwca 2023 roku (treść 

zarządzenia do wglądu na stronie Urzędu Miejskiego w Wołominie: https://wolomin.bip.net.pl/?a=22491), 

3) w przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia drzew/a Wykonawca oprócz odpowiedzialności, 

o której mowa w § 13, również jest zobowiązany dokonać nowych nasadzeń drzew o obwodzie co najmniej 16 cm 

(mierzonych na wys. 1 m) każde w stosunku 1:1 (za każde zniszczone – jedno nasadzone) na działkach wskazanych przez 

Zamawiającego. Rodzaj posadzonego drzewa zostanie ustalony w w/w protokole, 
4) Sadzenia drzew winy być wykonane zgodne z zapisami Zarządzenia Nr 157/2023 w sprawie przyjęcia i wdrożenia 

standardów dotyczących ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni znajdujących się w gminie Wołomin. Niezależnie od 

w/w zapisów Wykonawca bezwzględnie będzie stosować się do zapisów ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietna 2004 

roku z późniejszymi zmianami, 

5) w przypadku protokolarnego stwierdzenia uszkodzenia/zniszczenia terenów zieleni w trakcie robót, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich odtworzenia do stanu przed rozpoczęciem robót, 

6) ochrona zieleni na terenie budowy, 

7) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, na zasadach określonych w § 7 

umowy, 

8) sporządzenie i dostarczenie Zamawiającemu do akceptacji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysu 

ofertowego zgodnego z zasadami określonymi w umowie, 

9) przed przystąpieniem do realizacji umowy - zapoznanie się z projektem oraz dokumentami wskazanymi w § 1 umowy, 

w szczególności zaś z uwagami jednostek uzgadniających projekt, a także z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie 

technicznym i na rysunkach i stosowanie się do nich w trakcie realizacji umowy, 

10) roboty elektryczne prowadzić po wyłączeniu napięcia. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzgodni 

wyłączenie napięcia z właścicielem sieci ee. Wykonawca ponosi ewentualne koszty związane z odłączeniem mediów, 
11) wykonanie i dostarczenie opisu i instrukcji obsługi wykonanej instalacji i zastosowanych urządzeń elektrycznych, 

12) Wykonawca wytyczenie inwestycji powierzy osobie posiadającej uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji, a po 

wybudowaniu wykona geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i złoży ją do odpowiedniego organu celem wpisania 

do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; obiekt lub elementy obiektu ulegające 

zakryciu (wymagające inwentaryzacji) podlegają inwentaryzacji geodezyjnej przed ich zakryciem. 
13) Wykonawca będzie realizował budowę pod kierownictwem uprawnionego kierownika budowy. Przy prowadzeniu 

robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno – 

budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kierownika robót w danej 

specjalności. Wykonawca traktuje obowiązki ww. kierowników jako własne, odpowiada za ich wypełnienie zgodnie z 

przepisami prawa, 
14) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub 

nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji. 

Wykonawca jest wytwórcą  odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca 

zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny koszt materiały i odpady powstałe w trakcie robót. 

Wykonawca pokrywa koszty załadunku i transportu materiałów i odpadów. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację 

odpadów wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji bądź wskazanie innego wykorzystania odpadów. Zobowiązuje 

się Wykonawcę do: stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów, wykonywania 

niezbędnych działań w celu ochrony środowiska naturalnego w obszarze inwestycji, odpowiedzialności za roślinność 

istniejącą, a nieprzewidzianą do usunięcia na terenie budowy i w jej otoczeniu. Wykonawca zobowiązany jest do 

zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku (np. zanieczyszczenie gruntu substancjami 

ropopochodnymi) powstałe w wyniku swojej działalności. Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt oraz jeżeli jest to możliwe, do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody. Wykonawca przedłoży na żądanie 

Zamawiającego dokumenty potwierdzające zgodny z prawem sposób zagospodarowania wytworzonych odpadów (w tym 

Karty Ewidencji Odpadów i Karty Przekazania Odpadu potwierdzone przez przyjmującego odpady). Wszelkie kary i 

sankcje wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami obciążają Wykonawcę, 
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15) wykonanie robót bez uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

bezpiecznego korzystania z obszarów przyległych do terenu budowy, 

16) zapewnianie dojścia i dojazdu do posesji mieszkańcom, służbom ratunkowym i technicznym, 

17) zgłaszanie do odbioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz 

uzyskanie potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku zgłoszenia 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót, 

18) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej „OC” z tytułu należytego wykonania 

przedmiotu umowy na okres trwania umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość przedmiotu umowy. Jeżeli w 

trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie się posługiwał podwykonawcami ochrona ubezpieczeniowa musi 

obejmować także szkody wyrządzone przez podwykonawców, 

19) realizacja przedmiotu umowy spełniającego wszelkie wymagania techniczne i normy jakościowe, odpowiadającego 

w szczególności wszystkim wymaganiom SWZ, wolnego od wad fizycznych i prawnych oraz zgodnie z dokumentacją 

prawną, dokumentacją projektową,  zasadami współczesnej wiedzy technicznej (sztuką budowlaną), obowiązującymi 

przepisami prawa i normami oraz na ustalonych umową warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, 

20) protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od Zamawiającego terenu budowy, 

21) Wykonawca na własny koszt może zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno – techniczne na okres i w 

rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Zamawiający nie przewiduje 

udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń ani terenu poza placem budowy na cele zaplecza, 
22) zagospodarowanie terenu robót, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy oraz jego późniejsza likwidacja. 

Zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń, znaków i terenu, dla których jest to nieodzowne 

ze względów bezpieczeństwa. Załatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediów i zainstalowanie na własny koszt 

dla potrzeb budowy i rozbiórki liczników zużycia wody i energii oraz ponoszenie kosztów ich zużycia do czasu 

bezusterkowego odbioru końcowego robót, 

23) wykonać wszelkie roboty przygotowawcze, wykonać i utrzymać zabezpieczenia bhp i p.poż., 

24) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na własny koszt niezwłocznej naprawy wszelkich szkód powstałych z 

winy Wykonawcy, wobec osób trzecich, na terenie robót oraz poza terenem, 

25) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy, 

26) ochrona środowiska naturalnego, 

27) utrzymywanie ogólnego porządku na placu budowy, dokonywanie na bieżąco prac porządkowych oraz usuwanie i 

wywożenie odpadów, nieczystości oraz nadmiaru gruntu; bieżące sprzątanie zjazdów z terenu budowy na drogi publiczne 

oraz sprzątanie dróg publicznych zabrudzonych przez transport i urządzenia z terenu budowy. Po zakończeniu robót 

Wykonawca uporządkuje teren robót i tereny do niego przyległe oraz przywróci je do stanu jaki był przed rozpoczęciem 

prac, 
28) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy materiały, maszyny, sprzęt i urządzenia oraz wykona 

wszystkie towarzyszące roboty, prace i czynności niezbędne do wykonania umowy, 
29) umieszczenie na terenie robót reklam i informacji innych niż wymaganych przez obowiązujące prawo i pozwolenia, 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 

30) wszystkie materiały, urządzenia, wyroby budowlane muszą być zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

dopuszczone do obrotu w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrej jakości oraz muszą 

posiadać aktualne atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty stosownych władz  – 

zgodnie  z obowiązującymi przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz muszą być zgodne 

ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. Należy stosować materiały i wyroby nowe, o najwyższych 

parametrach, spełniające warunki aprobaty i kryteriów technicznych dotyczących tych materiałów. Zastosowane 

urządzenia  powinny być opisane w języku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej oraz przepisy BHP. Zastosowane urządzenia nie powinny wykazywać 

uszkodzeń i zanieczyszczeń, być źródłem hałasu i drgań o natężeniu większym od dopuszczanego w przepisach. 

Wykonawca winien stosować materiały wyszczególnione w projektach i przedmiarach, o jakości odpowiadającej 

publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowiązujących norm PN i IEC oraz przepisów 

budowy urządzeń elektrycznych. Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania materiałów fabrycznie nowych, wolnych 

od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich i które są własnością Wykonawcy. 

Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie przed wbudowaniem muszą mieć akceptację inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien na każdy materiał, urządzenie i wyposażenie sporządzić kartę materiałową i 

przedłożyć do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży. Żaden materiał, urządzenie i 

wyposażenie nie może być wbudowane bez akceptacji, pod rygorem odmowy odbioru robót, 

31) informowanie Zamawiającego o przebiegu robót i branie udziału w organizowanych przez Zamawiającego naradach 

koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych, 

32) ponoszenie kosztów przerw w wykonywaniu robót wynikłych z technologii prac, warunków atmosferycznych i 

innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

33) przeprowadzanie, z udziałem inspektora nadzoru, prób technicznych dostarczanych przez siebie urządzeń i 
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wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczeń, właściwych pozwoleń, warunkujących użytkowanie przedmiotu 

umowy, 

34) na Wykonawcy ciąży ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia się obiektu budowlanego oraz 

uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy 

oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy. Z chwilą przekazania terenu budowy 

Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – wywołanych ingerencją osób trzecich – szkód i opóźnień robót. Powyższe 

dotyczy również robót związanych z usuwaniem stwierdzonych wad i usterek. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

wszelkie szkody wynikłe na terenie robót, a także poza nim, ale powstałe w związku z realizacją robót, 

35) Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy, w 

szczególności szkód wyrządzonych osobom trzecim, w urządzeniach miejskiej infrastruktury technicznej, sieciach 

napowietrznych i podziemnych, ogrodzeniach posesji i innych, 

36) Wykonawca ponosi w pełni koszty związane z dojazdem, dojściem do terenu wykonywania prac, 

37) zapewnienie  przy robotach odpowiedniego nadzoru oraz wykonania przedmiotu umowy przez osoby, których 

kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym 

prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane 

przez prawo uprawnienia, 

38) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym, 
39) zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami warunków atmosferycznych, 

40) dostawa materiałów, sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, 
41) kierownik budowy jest zobowiązany prowadzić dokumentację budowy w tym dziennik budowy i dokumentację dot. 

gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przechowywać przez okres wykonywania robót 

dokumenty, stanowiące prawną podstawę ich wykonania i udostępniać te dokumenty przedstawicielom Zamawiającego 

oraz uprawnionych organów, 

42) Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty sprawozdawcze, rozliczeniowe i inne, zgodnie z wytycznymi 

instytucji dofinansowującej, w przypadku takiej konieczności, 

43) Wykonawca zobowiązany jest przygotować Zamawiającemu dokumenty i dane niezbędne do sporządzenia 

dokumentów księgowych OT (w tym poda koszty poszczególnych elementów budowy, zestawienia materiałów i 

urządzeń), 

44) prowadzenie dzienniczka pompowań, ilość godzin prac pomp musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru, 

45) wystąpienie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o wystawienie pełnomocnictwa do działania Wykonawcy  w 

imieniu Zamawiającego w zakresie wynikającym z przedmiotu umowy, z podaniem danych osobowych osoby 

upoważnianej, 
46) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń, 

47) koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców, 

48) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

49) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez inspektora nadzoru prób, sprawdzeń, badań, regulacji, 

pomiarów, rozruchów itp., przeprowadzenie odbiorów branżowych, 

50) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi, 

51) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi 

oraz od odpowiedzialności cywilnej, 

52) wykonanie wszelkich zaleceń i obowiązków wynikających z warunków technicznych, uzgodnień, decyzji, zapisów 

kontroli bieżących, oględzin obiektu oraz z odbiorów robót, w tym z kontroli organów administracyjnych w związku z 

zawiadomieniem o zakończeniu budowy/wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, 

53) ochrona znajdujących się na terenie inwestycji punktów pomiarowych. Uszkodzone bądź zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt, 
54) regulacja urządzeń zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich skrzynek, zaworów, zasuw, 

studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp., 

55) zabezpieczenie terenu budowy na cały okres realizacji robót, aż do odbioru końcowego robót, z zachowaniem 

najwyższej staranności, w tym m. in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót znaków ostrzegawczych 

odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego, przepisów BHP i zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz późniejsza ich likwidacja. Zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa na terenie budowy zgodnie z wymogami prawa i bezpieczeństwa wykonywania robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie budowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i p.poż. 
56) zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, 

zabezpieczenie istniejących nasadzeń, nawierzchni dojść, chodników, dróg przed uszkodzeniami spowodowanymi 

prowadzonymi robotami i środkami transportu Wykonawcy i dostawców, 

57) zawiadomienie i zapewnienie nadzoru uprawnionych pracowników służb technicznych, eksploratorów sieci 
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(właścicieli uzbrojenia) i dróg nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi i  robotami w pasie drogowym, 

58) informowanie na bieżąco Zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach pojawiających się                  

w trakcie realizacji przedmiotu umowy i mających z nim związek, w tym o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na opóźnienia terminu wykonania przedmiotu umowy, 
59) załatwienie spraw formalnych związanych z zajęciem pasa drogowego i ponoszenie kosztów z tym związanych, w 

tym odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu, opłata za zajęcie pasa drogowego, 

60) wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do 

protokolarnego przekazania materiałów z rozbiórki Zamawiającemu a następnie złożenie w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy odpowiednie zabezpieczenie ww. materiałów, w tym paletowanie, 

załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

61) protokolarne przekazanie Zamawiającemu drewna pochodzącego z wycinki (tylko dłużyce) i złożenie w miejscu  

wskazanym przez Zamawiającego. Drewno pochodzące z wycinki jest własnością Zamawiającego, 

62) wszystkie czynności związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem robót Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem i na własny koszt, z zastrzeżeniem postanowień o podwykonawcach, 

63) podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru rachunku bankowego, na który 

Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w 

przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, 
64) Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy i poniesie koszty z tym 

związane. 

 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w 

trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

3) bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie budowy, 
4) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, 

5) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

6) uszkodzenia lub zniszczenia obiektów, dróg i terenu, a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót i 

poza nim, 

7) teren budowy łącznie ze znajdującą się w obrębie terenu budowy infrastrukturą techniczną, od chwili przejęcia do 

czasu przekazania Zamawiającemu przygotowanego do eksploatacji przedmiotu umowy, 

8) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót, 

9) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, a w szczególności dziennika budowy. 

 

§ 3. Postanowienia dodatkowe 

 

1. Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy na pełen 

czas trwania robót, osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego 

rodzaju prac: 

Kierownik budowy – …..................…, 

Kierownik robót sanitarnych - ……………, 

Kierownik robót elektrycznych -  ……………, 

Kierownik robót telekomunikacyjnych - ………………….., 

Kierownik ds. zieleni - ……………… 

 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w osób wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego. Zmiana może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego przed 

dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków w stopniu nie mniejszym niż do osób zaproponowanych 

w treści oferty. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 
 

3. Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem projektu) odpowiedzialnym za współpracę z Zamawiającym i 

realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest: …................................ . Przedstawicielem 

Zamawiającego odpowiedzialnym za współpracę z Wykonawcą jest: Naczelnik Wydziału Inwestycji. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się, w pełni akceptuje i nie zgłasza zastrzeżeń do: terenu robót, zakresu robót oraz 

dokumentów, dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
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5. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy treścią dokumentacji projektowej a treścią Specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, ustala się, że nadrzędne są zapisy dokumentacji projektowej. 

 

§ 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji w 

wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, tj. w kwocie …….. zł 

(słownie: …………………………………………..), w jednej lub w kilku z następujących form: 
1) pieniężnej; 

2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy 

jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancji bankowej; 

4) gwarancji ubezpieczeniowej; 

5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

2. Strony postanawiają, że 70% wartości zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu prawidłowości wykonania umowy, zaś 30% – na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 

 

3. Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, należy wpłacić na rachunek Zamawiającego nr 64 1240 6074 1111 0000 

4989 4534. Wykonawcy przysługują odsetki od wartości wniesionego zabezpieczenia w formie pieniężnej za okres, w 

którym kwota zabezpieczenia pozostawała w dyspozycji Zmawiającego, w wysokości wynikającej z umowy rachunku 

bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego – w części obejmującej zabezpieczenie roszczeń z tytułu prawidłowości 

wykonania umowy; 
2) w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji – w części obejmującej zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

gwarancji i rękojmi. 

 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5, należy ustanowić na okres wykonywania umowy i trwania gwarancji, 

przy czym możliwość zgłaszania roszczeń do wystawcy dokumentu z tytułu: 

1) prawidłowości wykonania umowy winna obejmować dodatkowo 30 dni od daty odbioru końcowego; 

2) gwarancji i rękojmi winna obejmować dodatkowo 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji. 

 

6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, z jakichkolwiek przyczyn ulegnie 

zwiększeniu, w tym z powodu zwiększenia wartości wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić 

wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego, pod rygorem dokonania 

potrącenia brakującej kwoty na zabezpieczenie umowy z bieżącej lub kolejnej faktury Wykonawcy. 

 

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania. Treść 

oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed 

podpisaniem umowy. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej w dniu 

podpisania umowy. 
 

§ 5. Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do 

dnia …................ 
 

3. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin wykonania pełnego 

zakresu robót określonych w umowie, w tym przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz skutecznie 
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złożonego do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania 

obiektu budowlanego, bądź – o ile okaże się to konieczne - przekazania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, i 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu ich zakończenia. 
 

§ 6.  Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 ustawy 

z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, w wysokości: 
brutto …………. zł (słownie: ……………………...) 
w tym VAT (…..%)  ……………... zł (słownie: ……………………….) 
netto …………. zł (słownie: …………………………). 

 

2. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie w ramach kwot przewidzianych na finansowanie przedmiotu 

umowy w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy, tj.: 
1) w 2024 r. – w wysokości 0,00 zł brutto, 
2) w 2025 r. – w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia tj. …............ zł brutto 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i zafakturowania robót, zgodnie z wysokością środków na poszczególne 

lata. Zamawiający zastrzega, iż bez zgody Wykonawcy, może dokonywać zmian wysokości limitów na poszczególne lata 

realizacji umowy.  
 

3. Strony ustaliły częściowy sposób regulowania należności. Rozliczenie za przedmiot umowy następowało będzie 

fakturami wystawionymi przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu z uwzględnieniem limitów wskazanych w 

ust. 2, na podstawie:   
1) protokołów odbioru częściowego robót za roboty wykonane i odebrane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

wystawionych zgodnie ze stanem zaawansowania robót, podpisanych przez kierownika budowy i zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót, 

potwierdzających procentowe zaawansowanie robót, 
2) prawidłowo wystawionej faktury. 
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest odebranie tych 

robót przez Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiającemu dowodów 

zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót. 
 

4. Rozliczenia częściowe będą realizowane do wysokości 80% zaawansowania przedmiotu umowy. Po osiągnięciu tej 

wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe. 

 

5. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie: 
1) protokołu bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzającego odebranie przez Zamawiającego przedmiotu umowy 

bez uwag, 
2) protokołu odbioru częściowego pozostałego zakresu robót za roboty wykonane i odebrane przez inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, wystawionego zgodnie ze stanem zaawansowania robót, podpisanego przez kierownika budowy i 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych 

robót, potwierdzającego procentowe zaawansowanie robót, 
3) prawidłowo wystawionej faktury końcowej. 
Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia końcowego za odebrane roboty budowlane jest odebranie tych 

robót przez Wykonawcę od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiającemu dowodów 

zapłaty końcowego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót. 
 

6. Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić w protokołach odbioru częściowego koszty niekwalifikowane, o których 

mowa w § 1 ust. 10 pkt g umowy. 
 

7. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę jest wyrażoną w złotych polskich wartością robót, prac, czynności oraz 

wszelkich innych świadczeń Wykonawcy stanowiących koszt realizacji przedmiotu umowy i stanowi ostateczną globalną 

kwotę, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy. 

 

8. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu 

umowy, wymaganej jakości, ilości i w wymaganym terminie, włączając w to wszelkie opłaty i należności związane z 

realizacją umowy, wraz z przeniesieniem praw autorskich w zakresie wskazanym w umowie, w tym koszty bezpośrednie 
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(robocizny, urządzeń, materiałów podstawowych i pomocniczych, koszty dostarczenia urządzeń i materiałów do miejsca 

zainstalowania/ wbudowania oraz innych dostaw do miejsca wykonywania robót, koszty prób i badań, koszty dojazdów, 

transportu i zagospodarowania odpadów, koszty nadzoru nad pracami, a także koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu na 

terenie prac, łącznie z jego montażem i demontażem po ich zakończeniu), koszty pośrednie (koszty ogólne i koszty 

zarządu oraz koszty ubezpieczeń i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w umowie), 

kalkulowany przez Wykonawcę zysk oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także wynikające z oceny warunków realizacji przedmiotu umowy. Wykonawcy 

za wszelkie roboty i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy i wykonane w ramach umowy 

przysługiwać będzie tylko i wyłącznie to wynagrodzenie. 

 

9. Faktury przejściowe i końcowa opłacane będą w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury. Za datę realizacji płatności uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia 

przelewu pieniędzy. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
 

10. Faktury za wykonane usługi pomiędzy stronami będą wystawiane z następującymi danymi: 
Nabywca/Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, NIP: 1251333722, 

Jednostka realizująca/Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

 

11. W przypadku przedłożenia przez Wykonawcę faktury lub dokumentów wymaganych do zapłaty wynagrodzenia, 

niezgodnie z wymogami określonymi w niniejszym paragrafie Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

poprawy/uzupełnienia faktury lub dokumentów. W takim przypadku termin opłacenia faktury, o którym mowa w ust. 9 

liczony będzie ponownie od dnia dostarczenia prawidłowej faktury lub dokumentów. 

 

12. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku: 

1) naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości, 

2) nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa ust. 3 i 5. 

 

13. Wykonawca  upoważnia Zamawiającego do potrącenia z wynagrodzenia: 
1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 13 umowy, 
2) płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, w tym kosztów za wykonawstwo zastępcze, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy oraz na okres rękojmi i gwarancji. 

 

14. Wykonawca oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie 

robót będących przedmiotem umowy czy innych błędów Wykonawcy, w szczególności błędów rachunkowych, między 

innymi w sporządzeniu wyceny robót, usług czy nieuwzględnieniu któregokolwiek elementu robót będącego                         

w dokumentacji, opisanego w treści umowy, pominięcia jakiejkolwiek czynności technologicznej niezbędnej do 

wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz, że ilości przyjęte do określenia ryczałtowej należności za wykonanie 

prac są wystarczające do wykonania całości robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy. 
 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. Wynikające 

z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przedstawione do potrącenia ustawowego z wierzytelnościami 

Zamawiającego. 

 

16.  Wynagrodzenie objęte fakturami, o których mowa w ust. 3 i 5 zostanie zapłacone z wykorzystaniem Mechanizmu 

Podzielonej Płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. 

U. z 2024 r., poz. 361), tj. na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w ramach którego został aktywowany Rachunek VAT, przeznaczony do 

przyjmowania i dokonywania płatności kwot należności wynikających z faktur z wykazaną kwotą podatku. 
 

17. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym 

wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

 

§ 7. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

 

1. W ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany opracować i uzgodnić z 

Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej: „harmonogramem”, w którym będzie występował 

podział robót, których realizacja jest planowana do odbiorów częściowych wraz ze wskazaniem ich wartości. 

Harmonogram uwzględniał będzie limity wskazane w § 6 ust. 2 umowy. W ramach podziału robót należy w pierwszej 
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kolejności wyodrębnić roboty wykonywane siłami własnymi oraz roboty wykonywane przez 

podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być wykonany w 

takim stopniu szczegółowości, aby Zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości 

robót, które zostaną powierzone podwykonawcy. Harmonogram rzeczowo –finansowy zawierający podział realizacji 

przedmiotu umowy na poszczególne branże, etapy robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty 

stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizującej dotychczasowy harmonogram, Wykonawca ma obowiązek złożenia 

niezwłocznie uaktualnienia harmonogramu, które podlegało będzie akceptacji przez Zamawiającego. 

 

§ 8. Ochrona środowiska 

 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że wytwórcą odpadów powstałych w wyniku wykonania przedmiotu umowy jest 

Wykonawca. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu 

realizacji umowy względem wymogów stawianych przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. 

 

§ 9. Zakres zobowiązań i odpowiedzialność za podwykonawców 

 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane (bądź dokonać zmian w takiej umowie), jest zobowiązany, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy (projektu jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 

(bądź na jej zmianę). Przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo (bądź projekt jej zmiany) musi być zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy. 
 

2. Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy w 

zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. W umowie o podwykonawstwo Wykonawca zobowiązuje się 

zawrzeć postanowienia dot. waloryzacji wynagrodzenia analogiczne do tych zawartych w niniejszej umowie, 

odpowiednio dostosowane do przedmiotu umowy podwykonawczej. 

 

3. Okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego. 

 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

 

5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy o podwykonawstwo zostanie wykonany na co najmniej takim poziomie 

jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i będzie odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w SWZ. 

 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy o wartości 
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mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000 zł. Przedłożona umowa o podwykonawstwo (jak też zmiana tej umowy) 

musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z Pzp. 

 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia 

o zapłatę kary umownej. 

 

10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

 

11. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi. 

 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym 

mowa w ust. 11. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 

wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

11, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 11 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, może 

stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. Odstąpienie od umowy może 

nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy. 
 

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. 

 

19. Roboty wykonywane za pomocą podwykonawców: .........................................................  

 

20. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

21. W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

wykonane przez podwykonawców Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszystkie należności na rzecz 

tych podwykonawców i nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu. 

 

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę harmonogramu wypłat dla 

podwykonawców i skorygowanie tego harmonogramu według własnego uznania tak, aby przed wypłatą każdej kolejnej 
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części wynagrodzenia, na rzecz Wykonawcy, Wykonawca uprzednio uregulował odpowiednią część wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawców. 

 

23. Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy lub podpisać zaakceptowanego przez 

Zamawiającego projektu umowy z podwykonawcą poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmianę terminów płatności 

lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

 

24. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dokonana przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy dotyczy 

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że: 

a) proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

 

§ 10. Klauzula społeczna 

 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy, tj. pracowników 

wykonujących  czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, 

które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych oraz 

operatorów sprzętu budowlanego, przez cały okres wykonywania tych czynności. Wymóg nie dotyczy m.in. osób 

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. 

 

2. Dla udokumentowania tego faktu Wykonawca przedstawi na każde pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 

przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, oświadczenie lub dokumenty potwierdzające spełnienie 

powyższego zobowiązania. 

 

3. W tym celu Wykonawca przedłoży: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy  

o pracę, zakresu obowiązków pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy) oraz, 

2) według wyboru Zamawiającego: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy/umów o pracę pracowników wykonujących czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę powinny być możliwe do zidentyfikowania lub 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 11. Odbiory robót budowlanych 

 

1. Żadna część wykonanych robót nie może być zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez przedstawiciela 

Zamawiającego. 

 

2. Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu bądź w wypadku przewidywanej przerwy w robotach – odbioru  

dokonuje Inspektor nadzoru w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia gotowości w dzienniku budowy. Zgłoszenia robót 

do odbioru dokonuje kierownik budowy (robót), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy i powiadomienie 

telefoniczne inspektora nadzoru. Odbiór robót dokonany zostaje poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy, 
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2) odbiory częściowe, dokonywane przez inspektora nadzoru. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół 

częściowego odbioru robót, 

3) odbiór techniczny, dokonany przez zarządcę drogi. Z czynności odbiorowych spisany zostanie protokół technicznego  

odbioru robót, który nie uprawnia Wykonawcy do wystawienia faktury końcowej i nie jest podstawą do wypłaty 

Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia, 

4) odbiór końcowy, z przekazaniem obiektu do użytkowania będzie przeprowadzony po zakończeniu wszystkich prac 

stanowiących przedmiot umowy oraz po wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odrębnie, na piśmie, zakończenie robót budowlanych i gotowość do odbioru 

technicznego oraz końcowego. Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad. 

 

4.  Po zakończeniu robót budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia robót, 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie przedmiotu umowy i gotowość do odbioru technicznego. Wraz 

z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru technicznego Wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

pełną, kompletną dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 6 z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w 

ust. 6 pkt 15, w 1 egzemplarzu.  Po odbiorze technicznym dokumentacja zostanie zwrócona Wykonawcy. 
 

5. Odbiór techniczny dokonywany będzie komisyjnie. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru 

technicznego, zostanie powołana komisja odbioru, ustalona data rozpoczęcia odbioru, o czym zostanie Wykonawca 

zostanie powiadomiony. 
 

6.  Po zakończeniu robót budowlanych i po potwierdzeniu przez inspektorów nadzoru inwestorskiego zakończenia robót 

i prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na 

użytkowanie bądź skutecznym zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i 

przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie 

przedmiotu umowy i gotowość do odbioru końcowego. Wraz z pisemnym zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego 

Wykonawca obowiązany jest dostarczyć pełną, kompletną dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, każdy z 

egzemplarzy ma zawierać m.in: 
1) projekty budowlane powykonawcze (wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie o zgodności wykonania robót 

z danym projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie występowały), 

2) protokoły dokonanych prób technicznych wykonanych sieci, instalacji i zamontowanych urządzeń oraz inne protokoły 

badań, prób, sprawdzeń i uruchomień, 

3) atesty, aprobaty techniczne, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności, dokumenty dopuszczające do obrotu i 

użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, itp. na użyte materiały i urządzenia wraz z oświadczeniem o 

miejscu ich wbudowania, 

4) karty materiałowe, 

5) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o zakończeniu robót wraz z uprawnieniami i aktualnym 

zaświadczeniem z izby zawodowej, 

6) pełną dokumentację budowy, w tym: dzienniki budowy, dzienniczek pompowań, szkice geodezyjne i inne, 
7) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną (2 egz.) opieczętowaną pieczęcią potwierdzającą wpisanie do ewidencji 

materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
8) protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbioru i przekazania sieci, urządzeń, przyłączy itp. do eksploratorów 

uzbrojenia w tym do PWiK Sp. z o.o., ORANGE POLSKA S.A., PGE  Dystrybucja S.A., PSG Sp. z o.o. (jeśli dotyczy), 

9) gwarancje i instrukcje obsługi i konserwacji oraz inne dokumenty wydane przez producenta, 
10) zgodę na prowadzenie prac w pasie drogowym drogi powiatowej/wojewódzkiej oraz protokół odbioru robót przez 

zarządcę drogi powiatowej/wojewódzkiej (jeśli dotyczy), 
11) protokół przekazania zarządcy drogi gminnej materiałów rozbiórkowych, 

12) dokumenty potwierdzające przekazanie i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

13) potwierdzony przez użytkownika protokół z przeszkolenia wyznaczonych przez użytkownika pracowników z zakresu 

obsługi i eksploatacji zamontowanych urządzeń, 

14) protokół przekazania drewna, 

15) wydaną przez właściwy organ nadzoru budowlanego decyzję pozwolenia na użytkowanie bądź skuteczne 

zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektu 

budowlanego. 
Dokumentacja musi być sporządzona w formie papierowej. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku 

polskim lub dostarczone wraz z tłumaczeniem ich na język polski. Każdy z egzemplarzy dokumentacji musi być spięty 

w oddzielny segregator. Dokumentacja winna posiadać spis treści, należy ją opracować z podziałem na branże, wszystkie 

strony dokumentacji muszą być ponumerowane. 
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7. Odbiór końcowy robót dokonywany będzie komisyjnie. W ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, Zamawiający powoła komisję odbioru, ustali datę rozpoczęcia odbioru, o czym 

powiadomi Wykonawcę. 
 

8. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na wyznaczony termin odbioru technicznego bądź odbioru końcowego, 

zostanie wyznaczony nowy termin, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony. Nieobecność przedstawiciela 

Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie wstrzymuje czynności odbioru. Wykonawca będzie 

związany ustaleniami zawartymi w sporządzonym przez Zamawiającego protokole odbioru, bez prawa zgłoszenia uwag. 

 

9. Zakończenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

jest równoznaczne z potwierdzeniem odpowiedniego terminu zakończenia robót budowlanych w dacie zgłoszenia ich do 

odbioru. 

 

10. Jeżeli w toku czynności odbioru technicznego bądź końcowego zostaną stwierdzone usterki lub wady, które nie 

uniemożliwiają odbioru robót lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji i urządzeń obiektu, sporządzony zostanie 

protokół warunkowego odbioru zawierający wynik dokonanego sprawdzenia jakości robót i listę wad i usterek oraz 

ustalony zostanie stosowny termin ich usunięcia, nie przekraczający jednak 14 dni. Po usunięciu przez Wykonawcę wad 

i usterek, stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robót w ciągu wymaganych 14 dni, sporządzony zostanie 

protokół bezusterkowego odbioru robót odpowiednio technicznego bądź końcowego. Spisanie takiego protokołu jest 

równoznaczne z potwierdzeniem odpowiedniego terminu zakończenia robót budowlanych w dacie zgłoszenia ich do 

odbioru. 

 

11. Jeżeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający dokona odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O 

wysokości obniżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym decyduje jednostronnie Zamawiający. 

 

12. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od 

umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie 

późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy. 
 

13. Podpisanie protokołu odbioru technicznego bądź końcowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i 

prawnych wykonanych robót budowlanych. 

 

14. Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru, jeżeli Wykonawca zgłosił do odbioru roboty wykonane 

niezgodnie ze swym zobowiązaniem tj. niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej. 

 

15. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych, może nie dokonać odbioru przedmiotu 

umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. 

 

§ 12. Gwarancja jakości 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, materiały,  urządzenia, instalacje 

i inne objęte przedmiotem umowy na okres ………. miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego wraz z 

przekazaniem do użytkowania1. 
 

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne. 

 

3. W przypadku zaistnienia wady lub usterki przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę 

na piśmie, wyznaczając Wykonawcy termin na jej usunięcie. 

 

4. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt wszelkich wad lub usterek, 

które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawi lub naprawi lub wymieni wszelkie 

uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego, spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie lub 

robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad lub usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 
 

5. Jeżeli z powodu wad lub usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami 

 
1
 okres gwarancji zgodny z ofertą Wykonawcy, minimalny okres wynosi 36 miesięcy 
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o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada lub usterka, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane 

z naprawą szkody. 

 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem 

wad lub usterek. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót i wygasa po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji z zastrzeżeniem że w przypadku usunięcia wad lub usterek termin gwarancji ulega odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas naprawy. 
 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez przedstawiciela 

Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający ma prawo usunąć wadę lub usterkę na koszt Wykonawcy bez orzeczenia 

sądu, potrącając płatność z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

 

8. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe naprawienie wady lub usterki spowodowanej przez Wykonawcę, to może 

wtedy dokonać potrącenia płatności z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za 

dług. 

 

9. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady lub usterki w pracach 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do usunięcia niebezpieczeństwa w trybie pilnym  tj. do 2 dni. 

Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunięcia niebezpieczeństwa 

na koszt Wykonawcy bez orzeczenia sądu. W takim przypadku Zamawiający ma obowiązek powiadomienia Wykonawcy 

o zaistniałym fakcie w terminie do 2 dni. 

 

10. Dla wykonania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy najpóźniej w ostatnim 

dniu okresu gwarancji. 

 

11. W przypadku dokonania napraw w ramach gwarancji okres gwarancji biegnie na nowo w stosunku do elementu 

objętego naprawą. 

 

§ 13. Kary umowne 

 

1. Wykonawca ponosi kary: 

1) za zwłokę w wykonaniu umowy – w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

2) za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady – w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad do czasu potwierdzenia przez komisję usunięcia wad, 

3) za zgłoszenie gotowości wykonania umowy do odbioru technicznego bądź końcowego bez spełnienia warunków, 

niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci karę umowną – w wysokości 

0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każde zgłoszenie z brakiem gotowości do odbioru, 

4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy, z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy – w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

5) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania umówionego przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość 0,01 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy 

za każdy dzień kalendarzowy zwłoki liczony od daty wprowadzenia na budowę, 

6) jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć lub koszt ich usunięcia 

będzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem będzie 

możliwe, to Zamawiający może zrezygnować z żądania usunięcia wad. W takim przypadku Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 30 % wartości robót, których dotyczy wada. 
7) z tytułu każdorazowego naruszenia postanowień § 10 (klauzula społeczna) w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

8) za brak wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na okres rękojmi i gwarancji 

zgodnego z zapisami umowy, do dnia zawarcia niniejszej umowy lub nie uaktualnienie/uzupełnienie zabezpieczenia w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 

1 umowy, 

9) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 umowy lub ich części – w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc 

od następnego dnia po upływie terminu wynikającego z umowy do dnia dostarczenia kompletu dokumentów. 

10) za niedopełnienie obowiązków Wykonawcy, określonych w § 1 i 2 umowy, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 

umownego, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia, 
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11) po protokolarnym stwierdzeniu uszkodzenia lub zniszczenia terenów zieleni zastosowane zostaną następujące kary 

umowne.: 
a) za każde zniszczone drzewo karę w wysokości 4.000,00 zł, 

b) za każde uszkodzone drzewo karę w wysokości 500 zł, 

c) za każdy zniszczony m2 krzewów karę w wysokości 1.000,00 zł, 

d) za każdy uszkodzony m2 krzewów karę w wysokości 200,00 zł, 

e) za każdy zniszczony m2 trawnika lub rabaty bylinowej karę w wysokości 500,00 zł, 

f) za każdy uszkodzony m2 trawnika lub rabaty bylinowej karę w wysokości 100,00 zł. 

12) za zlecenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) bez zgody 

Zamawiającego bądź też za nieprzedłożenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% 

wartości brutto prac zleconych bez zgody Zamawiającego bądź 1% wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze 

zmianami) z danym podwykonawcą za każdy stwierdzony przypadek, 

13) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto wynagrodzenia wynikającego z 

umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą, za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę, 

14) za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto 

wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą, 
15) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, w tym w szczególności 

w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto 

wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą, 
16) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadkach o których mowa w 

art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10 000,00 PLN za każdy taki przypadek. 

 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, 

na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 

3. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 za niedotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

 

4. Zapłacenie lub potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 za brak zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź 

jego nie uaktualnienie/uzupełnienie, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wniesienia/uzupełnienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, w tym na okres rękojmi i gwarancji. 

 

5. Kary umowne mogą być potrącane z należnych Wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie 

potrąceń należności z kar umownych i innych zobowiązań wynikających z umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia. 

Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi Wykonawcę na piśmie i będzie miał on prawo do wniesienia 

wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, 

a Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 6 ust. 9 umowy zostaje 

przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia. 

 

6. Roszczenie z tytułu kar umownych za zwłokę, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje się wymagane: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni. 

 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego 

w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 14. Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca uchybia postanowieniom § 9, a w szczególności opóźnia się o 14 dni w regulowaniu swoich płatności 

względem podwykonawców, 

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od ustalonego w niniejszej umowie terminu 

rozpoczęcia realizacji umowy lub wstrzyma jego wykonanie na czas dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem 

Zamawiającego, 

3) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, 
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4) pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z umową 

lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne oraz tak dalece opóźni się z wykonaniem robót, iż 

będzie oczywiste, że nie zdoła ich zakończyć w umówionym terminie (1 miesiąc opóźnienia w stosunku do 

obowiązującego terminu zakończenia robót), 
5) zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w niniejszej 

umowie. 
 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający: 

1) pozostaje w zwłoce z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni; 

2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót. 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów przedmiotu zamówienia i 

odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstąpienie od wykonania niektórych elementów przedmiotu zamówienia 

nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy. 

 

4. Strony mogą wykonać prawo odstąpienia poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia w przypadku zaistnienia 

okoliczności określonych w ust 1-3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 3 lata od 

zawarcia umowy. 
 

§ 15. Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 

 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przed ukończeniem wykonania przedmiotu umowy, 

rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i z nim nierozliczone, zostanie oparte na wycenie tych robót, 

sporządzonej przez inspektora nadzoru. 

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, inspektor nadzoru zinwentaryzuje: roboty wg faktycznego zaawansowania 

robót na dzień ich przerwania oraz materiały niezużyte i pozostawione na budowie. 

 

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji 

powykonawczej, zgodnej z zapisami § 11 ust. 6, w terminie 10 dni kalendarzowych od daty wezwania przez 

Zamawiającego do jej wykonania. 
  

4. Inspektor Nadzoru ustali wartość wykonanych przez Wykonawcę  robót na podstawie katalogów KNR w oparciu o: 

- stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r. odpowiednio dla 

poszczególnych branż robót dla regionu mazowieckiego, pozostałe miejscowości województwa, 
- wskaźniki narzutów (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartości wskaźników SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r. 

odpowiednio dla poszczególnych branż robót, 
- ceny materiałów i sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r. 
oraz faktycznego zaawansowania robót na dzień ich przerwania, a także wartości niezużytych i pozostawionych na 

budowie materiałów, z zastrzeżeniem, że ceny jednostkowe, wskaźniki  narzutów,  wartości  RMS , baza  finansowa,  nie  

będą  wyższe niż w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy. 
 

5. Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 następuje w obecności Wykonawcy, chyba, że Wykonawca nie stawi się w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

6. W przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w pieniądzu przepada na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 16. Zakres i warunki zmian postanowień umowy 
 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

 

1) zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany, w przypadku: 
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem 

niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących 

niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 

materiałowych; 
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b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny 

od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je 

przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za 

nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36 a ustawy Prawo Budowlane; 

e) wystąpienia  niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

f) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub 

technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych materiałów, lub urządzeń; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

 

W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w pkt 1 możliwa jest również zmiana wynagrodzenia poprzez 

zmniejszenie maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie 

dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów. 

 

2) zmiany materiałów i urządzeń, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. 

okoliczności: 

a)   powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 

przedmiotu umowy, 

b)    powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

c)    wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego i nie mogą spowodować wzrostu 

ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 
a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia się nie zmieni, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie 

obliczona na podstawie nowych przepisów; 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy 

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 

osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy do wysokości obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 

celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy; 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w 

przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez 

podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio 

wykonujących przedmiot umowy; 

e) w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 poniżej, 

f)  zmiany cen materiałów związanych z realizacją przedmiotu umowy (waloryzacja), z tym zastrzeżeniem, że: 

• wysokość   wynagrodzenia   Wykonawcy   może   ulec   zmianie   w   przypadku   zmiany następujących cen 

materiałów: - kostka brukowa betonowa, - mieszanka mineralno – bitumiczna, - beton zwykły z kruszywa 

naturalnego, - kruszywo mineralne łamane, - piasek, - masa mineralno – asfaltowa, - cement, - krawężniki, - 

obrzeża, - studzienki betonowe, - kręgi betonowe, - rury PP, - pospółka, - pręty stalowe i bednarka, - przewody 

i kable, - fundamenty prefabrykowane, - lampy oświetleniowe, - rury przewodowe, - słupy stalowe, - szafy 

oświetleniowe, - wysięgniki; 

• wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 5 pełnego miesiąca kalendarzowego od złożenia 
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kosztorysu ofertowego, gdy wartość zmiany cen ww. materiałów przekroczy 25 % w stosunku do stawek 

przyjętych przez Wykonawcę w ww. kosztorysie i utrzyma się przez okres co najmniej 4 miesięcy, 

• waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlano -montażowej, 

publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 

• przez  zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny przyjętych w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie 

w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na  dzień zaistnienia  podstaw  do  waloryzacji,  ceny  wskazane  w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy są  niższe aniżeli  ceny  produkcji  budowlano -montażowej, wskazane 

przez Wykonawcę we wniosku o waloryzację wynagrodzenia, 

• wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 6 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 

umowy, 

• postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili osiągnięcia limitu, o którym 

mowa powyżej, 

• zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie wymaga pisemnego aneksu zgodnie z 

postanowieniem ust. 2, 

• poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów 

ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w 

którym została sporządzona oferta. 

 

4) wystąpienia robót zamiennych i dodatkowych wynikających m.in. z przyczyn o charakterze technologicznym, jeżeli 

wprowadzenie takich robót zamiennych i dodatkowych jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy, w takim 

przypadku Wykonawca: 

a)  na polecenie Zamawiającego wykona kosztorys ofertowy na wykonanie ww. robót, na podstawie               

katalogów KNR w oparciu o: 
- stawki robocizny kosztorysowej wg minimalnych stawek SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r. odpowiednio dla   

poszczególnych branż robót dla regionu mazowieckiego, pozostałe miejscowości województwa, 
- wskaźniki narzutów (Kz, Kp, Z) wg minimalnych wartości wskaźników SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r. 

odpowiednio dla poszczególnych branż robót, 
- ceny materiałów i sprzętu wg minimalnych cen SEKOCENBUD w IV kwartale 2024 r.; 
b)   wykona kosztorys ofertowy na roboty, o których mowa w  niniejszym punkcie zgodnie z zasadami, o których 

mowa w ppkt a, z zastrzeżeniem tym, że ceny jednostkowe, wskaźniki  narzutów,  wartości  RMS , baza  

finansowa,  nie  będą  wyższe niż w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy; 

c)  akceptuje  zasady wykonania robót, o których mowa w niniejszym punkcie oraz ich rozliczenie, płatności oraz 

warunki odbioru i gwarancji, a także kary, które dla nich obowiązują zgodnie z zapisami określonymi w niniejszej 

umowie. 
 

5) zmiany terminu realizacji o okres wynikający z opisanych okoliczności w przypadku: 
a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem określonych przez prawo 

terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.; 
b) odmowy wydania przez organy administracji i gestorów sieci wymaganych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. na skutek błędów w dokumentacji projektowej; 

c) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą  – o czas, jaki minął od upływu 

pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

d) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub 

innymi przepisami wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 

w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

e) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez 

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,  z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami 
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zawartymi w umowie, SWZ, a także inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy; 

i) zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w 

interesie publicznym, np.: zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 

- nieterminowego przekazania terenu budowy, 

- wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, 

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej 

urządzeń. 

 

6) w pozostałym zakresie, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 
a) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

b) w przypadku  wszystkich zmian obiektywnie ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego np.: 

- pojawienie się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu  umowy, 

- pojawienie się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu 

realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

c) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć 

pomimo zachowania należytej staranności, np.: klęski żywiołowe itp.; 

d) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmian przepisów prawa; 

e) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian, 

wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w 

inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie postanowień umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, 

adekwatnym do przyczyny uzasadniającej zmianę. 

 

2. Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności. 
 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 

potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona 

na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu 

wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania i 

uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 7 umowy, z zastrzeżeniem że 

w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie 

harmonogramu rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 

wprowadzenia Wykonawcy na teren robót. 

 

5. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 3 lit. f – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą 

cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia - Wykonawca jest zobowiązany do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy. 

 

§ 17. Ochrona danych osobowych 
 

1. Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin. 

2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych 

można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia oraz 
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realizacji umowy. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie organy uprawnione do dostępu do danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz świadczenia usług serwisowych dla 

użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, osoby występujące o dostęp do informacji publicznej, instytucje, 

organy i osoby/podmioty związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od 

skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie”. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia 

przetwarzania. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających 

się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Konsekwencją 

niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
 

2. Wykonawca oświadcza, że na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o wypełnieniu obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej 

umowy i w trakcie jej realizacji przekazał Zamawiającemu. 
 

§ 18. Prawa autorskie 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509, z późn. zm., dalej jako „ustawa o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych”) i nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z 

realizacją umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w 

szczególności, iż: 

1) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe 

prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją umowy w zakresie ustalonym 

niniejszą umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej; 
2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i 

praw zależnych w zakresie opisanym w pkt 1) powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją umowy, w 

szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który 

wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy; 

3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją umowy nie są i nie będą 

przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych 

ograniczeń; 

4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania umowy 

prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania 

przedmiotu umowy lub jej części Zamawiającemu; 

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania umowy 

prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do 

odbioru przedmiotu umowy Zamawiającemu. 
 

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań czy też oświadczeń, 

Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 
 

3. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją umowy, Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia określonego w umowie: 

1) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność, całość 

autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu 

na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją umowy, bez konieczności składania dodatkowych 

oświadczeń stron w tym zakresie; 

2) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, 
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w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z 

opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami. 

 

4. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów powstałych 

w związku z realizacją umowy będzie mógł korzystać z nich na następujących polach eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach 

związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajów nośnikach, a w szczególności na taśmie światłoczułej, magnetycznej, 

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 

Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, 

techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego, na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych 

do tej formy zapisu, 

d) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

e) wprowadzanie do obrotu, 

f) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

g) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

h) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

i) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 

j) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

k) wprowadzania zmian, skrótów, 

l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

ł) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 

niego wybranym, 

m) udzielanie licencji na wykorzystanie, 

n) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji, 

o) publikowanie części lub całości. 
 

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia 

własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone. 
 

6. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych w ust. 4 powyżej może 

następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 

część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 

przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd. 
 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby trzecie uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich do utworów nie będą 

wykonywać swoich osobistych praw autorskich w stosunku do Zamawiającego. 
 

8. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z roszczeniem z tytułu 

naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w 

związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i 

pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym 

postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z 

naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 
 

§ 19. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym m.in.: Kodeksu 

cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych 

wydanych na ich podstawie. 

 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na 

warunkach określonych w umowie. 
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3. Wszelkie ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że nie jest obywatelem Federacji Rosyjskiej ani Białorusi ani podmiotem, do którego 

stosowane są środki wyszczególnione w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

 

5. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

Załączniki: 

nr 1 – oferta Wykonawcy, 

nr 2 – harmonogram rzeczowo – finansowy, 

nr 3 – kosztorys ofertowy. 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


