

**ZAŁĄCZNIK NR 1A do SWZ**

**Dla każdej części przygotowano osobne harmonogramy  
(Dokument ten przedkłada Wykonawca, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy)**

WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO DLA ZADANIA PN.

**„Przebudowa i rozbudowa budynku straży pożarnej oraz świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartniki”**

Lp.	Rodzaj robót	Wskaźnik procentowy (+/- 2%)	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	Termin realizacji robót w rozbiću na tygodnie	UWAGI
<b>I.BRANŻA BUDOWLANA (1+2+3+4)</b>		<b>69</b>				
<b>1. KONSTRUKCJA</b>		<b>15</b>				
1.1	Roboty ziemne	2				
1.2	Roboty fundamentowe	3				
1.3	Ściany i ścianki,	3				
1.4	Elementy żelbetowe	2				
1.5	Dach konstrukcja	2				
1.6	Dach pokrycie	3				
<b>2.ARCHITEKTURA</b>		<b>54</b>				
2.1	Stolarka i ślusarka	15				
2.2	Podłóża i posadzki	12				
2.3	Sufity ścianki tynki okładziny malowanie	17				
2.4	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i towarzyszące	3				
2.5.	Wyposażenie	8				
<b>3.ELEWACJA I ELEMENTY ZEWNĘTRZNE</b>		<b>9</b>				
3.1	Elewacja	6				
3.2	Elementy zewnętrzne w tym nawierzchnie, wiata	3				

<b>4.ELEMENTY ZEW- ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ ZIELEŃ</b>		<b>6</b>				
<b>II. BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>		<b>11</b>				
1	Zasilanie elektroenergetyczne	1				
2	Instalacja elektryczna wewnętrzna	10				
<b>III.BRANŻA SANITARNA</b>		<b>10</b>				
1	Instalacja wodna	2				
2	Kanalizacja sanitarna	1				
3	Instalacja centralnego ogrzewania	7				
4	Instalacja wentylacji	1				

Miejscowość, data.....

WZÓR HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO DLA ZADANIA PN.  
**„Przebudowa i rozbudowa budynku straży pożarnej oraz świetlicy wiejskiej w  
miejscowości Łatkowa”**

Lp.	Rodzaj robót	Wskaźnik procentowy (+/- 2%)	KWOTA NETTO	KWOTA BRUTTO	Termin realizacji robót w rozbiu na tygodnie	UWAGI
<b>I.BRANŻA BUDOWLANA (1+2+3)</b>						
<b>1. KONSTRUKCJA</b>		<b>47</b>				
1.1	Roboty ziemne	2				
1.2	Roboty fundamentowe	6				
1.3	Ściany i ścianki,	20				
1.4	Elementy żelbetowe	6				
1.5	Dach pokrycie	13				
<b>2.ARCHITEKTURA</b>						
2.1	Stolarka i ślusarka	8				
2.2	Podłóża i posadzki	9				
2.3	Sufity ścianki tynki okładziny malowanie	1				
2.4	Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i towarzyszące	6				
2.5	Elewacja	11				
2.6	Elementy zewnętrzne	1				
<b>II. BRANŻA ELEKTRYCZNA</b>		<b>6</b>				
<b>III.BRANŻA SANITARNA</b>		<b>11</b>				

Miejscowość, data.....