Załącznik nr 1 do umowy 

Nr – ___/TO/2022
Oznaczenie zamówienia: 34/2022/TO/KP

Oznaczenie zamówienia: ___/___/20___/KP

H A R M O N O G R A M

RZECZOWO – TERMINOWO – FINANSOWY

DOTYCZY ZADANIA PN.: „NADBUDOWA BUDYNKU STACJI DMUCHAW PRZY ODTŁUSZCZACZACH WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA HALI DMUCHAW NA MAGAZYN ODPADÓW, NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II W SOSNOWCU”

	ZAKRES RZECZOWY
	ZAKRES FINANSOWY W PLN NETTO
	PODSUMOWANIE

	
	MAJ 2022 R.
	CZERWIEC 2022 R.
	LIPIEC 2022 R.
	

	ROBOTY BUDOWLANE
	16 700,00
	12 559,38
	0,00
	29 259,38

	INSTALACJE SANITARNE
	38 572,00
	48 036,00
	0,00
	86 608,00

	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	0,00
	32 547,32
	37 603,67
	70 150,99

	PODSUMOWANIE 
	56 272,00
	94 142,70
	37 603,67
	188 018,37

	
	80 %
	20 %
	

	
	100 %
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