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I  OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawami opracowania są: 

 

- umowy zawarte pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska działająca 

w imieniu Gminy Miasta Gdańska a BPBK S.A. Gdańsk; 

- projekt wykonawczy: „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku - Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy 

Nowej Warszawskiej w Gdańsku"; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z późniejszymi 

zmianami; 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym, wraz z późniejszymi 

zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami;  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach wraz z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem wraz z późniejszymi zmianami; 

- inne akty prawne mające wpływ na opracowanie; 

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500; 

- wizja w terenie. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie wytycznych tymczasowej organizacji ruchu na czas 

realizacji  projektu „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku - Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy 

Nowej Warszawskiej w Gdańsku”.  

 

Zakres zadania obejmuje:  

-  budowę infrastruktury tramwajowej w zakresie skrzyżowania ul. Nowa 

Warszawska/Al. Havla/ul. Łódzka; 

- przebudowę części istniejącej infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla, 
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- przebudowę nawierzchni ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej wraz z przyległymi 

chodnikami, drogami rowerowymi i zjazdami,  

3. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY  

3.1. BRANŻA DROGOWA. 

Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy 

W projekcie czasowej organizacji ruchu należy ograniczyć do minimum zakłócenia 

i uciążliwości spowodowane realizacją przedsięwzięcia, w tym celu należy: 

- ruch samochodowy w obszarze wykonywanych robót drogowych prowadzić 
wahadłowo; 

- ruch wahadłowy powinien być sterowany przy pomocy tymczasowej sygnalizacji 

świetlnej uzgodnionej z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, bądź 
ręcznie przez osoby przeszkolone do kierowania ruchem; 

- w przypadku zastosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej lub ręcznego 

kierowania ruchem należy wyłączyć istniejącą sygnalizację świetlną; 

- przyjąć wygrodzenie obszaru robót tablicami kierującymi U-21a i U-21b ( co druga 

tablica z lampą ostrzegawczą koloru żółtego); 

- tablice kierujące U-21a i U-21b należy ustawiać prostopadle do osi drogi 

w odstępach nie większych niż 10 m; 

- miejsce robót na poboczu od strony najazdu oznakować tablicami U-3d oraz 

tablicami U-20b dla przeciwnego kierunku; 

- tablice U-3d i U-20b należy oświetlić  lampami ostrzegawczymi koloru żółtego; 

- przed strefą robót należy zastosować tablicę ostrzegawczą U-26 ze znakiem A-14 

oraz lampami wczesnego ostrzegania średnicy min. 300 mm, (przy zamknięciu 

pasa ruchu); 

- podczas budowy wysp kanalizujących ruch od strony najazdu zastosować tablice 

U-3c z lampami ostrzegawczymi koloru żółtego. Wzdłuż kierunku ruchu 

zastosować tablice kierujące U-21a; 

- zaprojektować montaż stosownych znaków ostrzegawczych i zakazu; 

- w przypadku dopuszczenia drogi do ruchu dwukierunkowego bez oznakowania 

poziomego należy na krawędzi jezdni ustawić znaki U-21a/b co 20 m (co drugi 

znak z lampą ostrzegawczą); 

- na początku budowy ustawić tablice informacyjne o budowie, treść tablicy uzgodnić 
z zarządcą drogi; 

- oznakować wyjazdy z budowy, uskoki podłużne i poprzeczne; 

-  w strefie robót prędkość ograniczyć do 30-40 km/h; 

-  znaki B-25 ustawiać po obydwu stronach drogi; 

-  zapewnić możliwość ruchu pieszego w strefach robót; 

-  rozwiązać etapowanie robót na skrzyżowaniach - zaleca się, aby początek 

i koniec strefy robót były na skrzyżowaniu; 

-  w przypadku zmian toru jazdy zastosować znaki U-21 a/b z falą świetlną; 
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-  tymczasowe oznakowanie poziome stosowane na ostatniej warstwie układu 

docelowego powinno być wykonane za pomocą taśm przyklejanych które można 

całkowicie usunąć po zakończeniu robót; 

-  należy zapewnić stały dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych; 

-  utrzymać ruch pojazdów komunikacji miejskiej; 

- zagwarantować dojazd i dojście mieszkańcom do posesji oraz obiektów 

usługowych zlokalizowanych w pobliżu placu budowy. 

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO ETAPOWANIA ROBÓT NA CZAS BUDOWY 

W czasie wykonywania prac oraz nawierzchni tymczasowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie pod drogami oraz rozważyć jego 
ewentualną ochronę bądź przełożenie. Należy wykonać przekopy kontrolne oraz 
w razie potrzeby zapewnić ochronę sieci w porozumieniu z ich właścicielem oraz 
inspektorem nadzoru. Przebudowę sieci wykonać wg projektów branżowych. 
 

Roboty realizować w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
 

Należy zapewnić stałe warunki widoczności wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, jak również 
ogrodzenia, oświetlenie, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych, ochronę robót i wygodę społeczności.  

5. ETAPOWANIE ROBÓT 

Przyjęto następujące założenia etapowania budowy: 

• podstawowym założeniem jest utrzymanie ruchu na istniejącej al. Havla; 

• utrzymanie ruchu miejskiej komunikacji autobusowej; 

• zapewnienie możliwości dojazdu do rejonu ulicy Łódzkiej; 

• przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla rozpocząć dopiero po 

wykonaniu docelowego układu drogowego, ze względu na konieczność zamknięcia 

linii tramwajowej i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej; 

• zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w rejonie prowadzonych 

prac budowlanych; 

• każdorazowo należy dostosowywać istniejące oznakowanie do prowadzonych prac; 

• na rys. 1 – 4 pokazano proponowany podział budowy na etapy. 

 

Przyjęto następujący podział na etapy: 

 

• Etap 1 – częściowa przebudowa ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, przejazd 
tramwajowy przez ul. Łódzką oraz przystanek tramwajowy wraz z chodnikami i 
drogami rowerowymi; 

• Etap 2 – przebudowa pozostałej części ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, 
budowa przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia zachodnia) i przebudowa 
nawierzchni al. Havla w rejonie powyższego przejazdu oraz budowa chodników i 
dróg rowerowych; 
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• Etap 3 – budowa żelbetowego przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia 
wschodnia) oraz przebudowa nawierzchni drogowej al. Havla w rejonie tego 
przejazdu; 

• Etap 4 – przebudowa linii tramwajowej w ciągu al. Havla wraz z podłączeniem we 
wcześniej zrealizowaną infrastrukturę tramwajową oraz budowa chodników i ścieżek 
rowerowych. 

5.1. ETAP 1 

5.1.1. Zakres robót: 

• Przebudowa nawierzchni ul. Łódzkiej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi; 

• budowa przejazdu tramwajowego przez ul. Łódzką wraz z przyległym 

przystankiem tramwajowym 

5.1.2. Ruch uliczny 

• W związku z częściową przebudową ul. Łódzkiej wprowadza się na tej ulicy, 
w obszarze robót, ruch jednokierunkowy – na relacji ul. Warszawska – al. 
Havla; 

• Zamknięcie możliwości przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej 
bezpośrednio przez ul. Łódzką – objazd przez al. Havla i tymczasowy łącznik 
Havla – Łódzka; 

• Od strony al. Armii Krajowej możliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej przez 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej – ul. Jabłoniową – ul. 
Warszawską (na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. 
Havla); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
z rejonu ul. Piotrkowskiej do centrum przez ul. Jabłoniową – al. Armii 
Krajowej; 

• Z kierunku osiedla Orunia Górna oraz miejscowości Kowale wprowadzić 
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Świętokrzyską – ul. Bergiela – ul. 
Porębskiego – ul. Unruga – ul. Człuchowską – ul. Jeleniogórską; 

• Dojazd z ul. Łódzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla 
będzie umożliwiony przez tymczasowy łącznik; 

5.1.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska zmienić trasę poprzez 
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawską (na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską), wprowadzić przystanki tymczasowe; 

• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego). 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego) 
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• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka objazd przez al. Armii Krajowej i 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262 kursują bez zmian. 

5.2. ETAP 2 

5.2.1. Zakres robót: 

• przebudowa pozostałego fragmentu nawierzchni ul. Łódzkiej; 

• budowa przejazdu tramwajowego z płyt gumowych przez al. Havla (jezdnia 

zachodnia) wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej w rejonie tego 

przejazdu; 

• budowa chodników i ścieżek rowerowych; 

• budowa nawierzchni tymczasowych. 

5.2.2. Ruch uliczny 

• Zamknięciu ulegnie odcinek jezdni zachodniej na al. Havla, ruch na jezdni 
wschodniej będzie odbywał się dwukierunkowo; 

 

• W związku z częściową przebudową ul. Łódzkiej wprowadza się na tej ulicy, 
w obszarze robót, ruch jednokierunkowy – na relacji ul. Warszawska – al. 
Havla; 

• Zamknięcie możliwości przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej 
bezpośrednio przez ul. Łódzką – objazd przez al. Havla i zjazd na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską i ul. Płocką; 

• Od strony al. Armii Krajowej/al. Havla możliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej 
przez jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej – ul. Jabłoniową – ul. 
Warszawską (na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. 
Havla); 

• wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe z rejonu ul. Piotrkowskiej 
do centrum przez ul. Jabłoniową – al. Armii Krajowej; 

• Z kierunku osiedla Orunia Górna oraz miejscowości Kowale wprowadzić 
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Świętokrzyską – ul. Bergiela – ul. 
Porębskiego – ul. Unruga – ul. Człuchowską – ul. Jeleniogórską; 

• Dojazd z ul. Łódzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla 
będzie umożliwiony przez tymczasowy łącznik; 

• Oznakować skrzyżowanie al. Havla/ul. Wilanowska/ul. Płocka w celu 
pokazania kierunku objazdu do al. Armii Krajowej; 

5.2.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska zmienić trasę poprzez 
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawską (na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską), wprowadzić przystanki tymczasowe; 
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• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla pomiędzy przystankami „Kielecka” i 
„Wilanowska” wprowadza się zmiany w trasie przejazdu poprzez 
poprowadzenie przez al. Havla i ul. Wilanowską (na wysokości skrzyżowania 
z ul. Płocką). Przewidzieć lokalizację tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska”. 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego), należy jedynie wskazać lokalizację tymczasowego 
przystanku autobusowego „Przemyska”; 

• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka objazd przez al. Armii Krajowej i 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262: 

• W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (względem stanu 
istniejącego); 

• W kierunku ul. Świętokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego), należy wskazać miejsce tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska”. 

5.3. ETAP 3 

5.3.1. Zakres robót: 

• Budowa przejazdu tramwajowego na betonowej płycie podtorowej przez al. 

Havla (jezdnia wschodnia) wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej w rejonie 

tego przejazdu 

• Budowa nawierzchni tymczasowych. 

5.3.2. Ruch uliczny 

• Zamknięcie jezdni wschodniej na al. Havla, ruch na jezdni zachodniej 
dwukierunkowy; 

• Zamknięcie objazdów z poprzednich etapów; 

• W celu zmniejszenia ilości pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowanie al. 
Havla i ul. Łódzkiej wprowadzić oznakowanie z objazdami zalecanymi, 
omijającymi al. Havla: 

� al. Havla – ul. Świętokrzyska; 
� al. Havla – ul. Wilanowska – ul. Płocka; 
� al. Havla – ul. Wilanowska – ul. Warszawska; 
� al. Havla – al. Armii Krajowej – ul. Łostowicka; 
� ul. Platynowa – ul. Małomiejska – ul. Świętokrzyska; 
� ul. Piotrkowska – ul. Warszawska; 

5.3.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego); 
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• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego), istnieje konieczność wprowadzenia 
tymczasowego przystanku autobusowego „Przemyska”; 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego); 

• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262: 

• W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (względem stanu 
istniejącego), istnieje konieczność wprowadzenia tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska,  

• W kierunku ul. Świętokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego). 

5.4. ETAP 4 

5.4.1. Zakres robót 

• Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla do projektowanego 
wariantu docelowego; 

• Budowa chodników i dróg rowerowych. 

5.4.2. Ruch uliczny 

Ruch uliczny będzie odbywał się według wariantu docelowego. 

5.4.3. Komunikacja zbiorowa 

• W związku z przebudową torowiska w ciągu al. Havla zostaje wstrzymany 
ruch tramwajów na tym odcinku. Tramwaje, docelowo kończące trasę na 
pętli „Łostowice Świętokrzyska”, kończą trasę na pętli „Chełm Witosa”. 
Należy wprowadzić zastępczą komunikację autobusową na czas 
przebudowy; 

• przebudowaniu podlega przystanek autobusowy na al. Havla „Przemyska” (w 
kierunku al. Armii Krajowej). Należy zapewnić w tym miejscu możliwość 
bezpiecznego oczekiwania, a także wsiadania oraz wysiadania podróżnych 
do pojazdów komunikacji zbiorowej. 

6. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY . 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykona i uzgodni wykonawca, zgodnie z:   
 

• Prawem o ruchu drogowym, 
• Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach, 

• Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

• Wytycznymi tymczasowej organizacji ruchu, 
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Przedmiotowy projekt organizacji ruchu na czas budowy należy uzgodnić miedzy innymi z:  

 

• Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie 

dróg publicznych, 

•  Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie dróg wewnętrznych, 

• Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku w zakresie komunikacji 

autobusowej, 

 

 
 

Opracował: 
 
 
 

mgr inż. Zbigniew Mysza 
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Rys. 2 Plan sytuacyjny wytycznych do tymczasowej organizacji ruchu – etap 4 ................... 1: 500 
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I  OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawami opracowania są: 

 

- umowy zawarte pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska działająca 

w imieniu Gminy Miasta Gdańska a BPBK S.A. Gdańsk; 

- projekt wykonawczy: „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku - Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy 

Nowej Warszawskiej w Gdańsku"; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z późniejszymi 

zmianami; 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym, wraz z późniejszymi 

zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami;  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach wraz z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem wraz z późniejszymi zmianami; 

- inne akty prawne mające wpływ na opracowanie; 

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500; 

- wizja w terenie. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie wytycznych tymczasowej organizacji ruchu na czas 

realizacji  projektu „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku - Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy 

Nowej Warszawskiej w Gdańsku”.  

 

Zakres zadania obejmuje:  

-  budowę infrastruktury tramwajowej w zakresie skrzyżowania ul. Nowa 

Warszawska/Al. Havla/ul. Łódzka; 

- przebudowę części istniejącej infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla, 



          BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 4/2016-I/POE/002/15; 68/2020-BZP-PU.511.19.2020/BU – Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsk 
Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

                                                                                                                            Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. Łódzkiej i Al. Vaclava Havla 

PROJEKT WYTYCZNYCH DO TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

4 

4

- przebudowę nawierzchni ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej wraz z przyległymi 

chodnikami, drogami rowerowymi i zjazdami,  

3. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY  

3.1. BRANŻA DROGOWA. 

Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy 

W projekcie czasowej organizacji ruchu należy ograniczyć do minimum zakłócenia 

i uciążliwości spowodowane realizacją przedsięwzięcia, w tym celu należy: 

- ruch samochodowy w obszarze wykonywanych robót drogowych prowadzić 
wahadłowo; 

- ruch wahadłowy powinien być sterowany przy pomocy tymczasowej sygnalizacji 

świetlnej uzgodnionej z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, bądź 
ręcznie przez osoby przeszkolone do kierowania ruchem; 

- w przypadku zastosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej lub ręcznego 

kierowania ruchem należy wyłączyć istniejącą sygnalizację świetlną; 

- przyjąć wygrodzenie obszaru robót tablicami kierującymi U-21a i U-21b ( co druga 

tablica z lampą ostrzegawczą koloru żółtego); 

- tablice kierujące U-21a i U-21b należy ustawiać prostopadle do osi drogi 

w odstępach nie większych niż 10 m; 

- miejsce robót na poboczu od strony najazdu oznakować tablicami U-3d oraz 

tablicami U-20b dla przeciwnego kierunku; 

- tablice U-3d i U-20b należy oświetlić  lampami ostrzegawczymi koloru żółtego; 

- przed strefą robót należy zastosować tablicę ostrzegawczą U-26 ze znakiem A-14 

oraz lampami wczesnego ostrzegania średnicy min. 300 mm, (przy zamknięciu 

pasa ruchu); 

- podczas budowy wysp kanalizujących ruch od strony najazdu zastosować tablice 

U-3c z lampami ostrzegawczymi koloru żółtego. Wzdłuż kierunku ruchu 

zastosować tablice kierujące U-21a; 

- zaprojektować montaż stosownych znaków ostrzegawczych i zakazu; 

- w przypadku dopuszczenia drogi do ruchu dwukierunkowego bez oznakowania 

poziomego należy na krawędzi jezdni ustawić znaki U-21a/b co 20 m (co drugi 

znak z lampą ostrzegawczą); 

- na początku budowy ustawić tablice informacyjne o budowie, treść tablicy uzgodnić 
z zarządcą drogi; 

- oznakować wyjazdy z budowy, uskoki podłużne i poprzeczne; 

-  w strefie robót prędkość ograniczyć do 30-40 km/h; 

-  znaki B-25 ustawiać po obydwu stronach drogi; 

-  zapewnić możliwość ruchu pieszego w strefach robót; 

-  rozwiązać etapowanie robót na skrzyżowaniach - zaleca się, aby początek 

i koniec strefy robót były na skrzyżowaniu; 

-  w przypadku zmian toru jazdy zastosować znaki U-21 a/b z falą świetlną; 
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-  tymczasowe oznakowanie poziome stosowane na ostatniej warstwie układu 

docelowego powinno być wykonane za pomocą taśm przyklejanych które można 

całkowicie usunąć po zakończeniu robót; 

-  należy zapewnić stały dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych; 

-  utrzymać ruch pojazdów komunikacji miejskiej; 

- zagwarantować dojazd i dojście mieszkańcom do posesji oraz obiektów 

usługowych zlokalizowanych w pobliżu placu budowy. 

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO ETAPOWANIA ROBÓT NA CZAS BUDOWY 

W czasie wykonywania prac oraz nawierzchni tymczasowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie pod drogami oraz rozważyć jego 
ewentualną ochronę bądź przełożenie. Należy wykonać przekopy kontrolne oraz 
w razie potrzeby zapewnić ochronę sieci w porozumieniu z ich właścicielem oraz 
inspektorem nadzoru. Przebudowę sieci wykonać wg projektów branżowych. 
 

Roboty realizować w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
 

Należy zapewnić stałe warunki widoczności wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, jak również 
ogrodzenia, oświetlenie, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych, ochronę robót i wygodę społeczności.  

5. ETAPOWANIE ROBÓT 

Przyjęto następujące założenia etapowania budowy: 

• podstawowym założeniem jest utrzymanie ruchu na istniejącej al. Havla; 

• utrzymanie ruchu miejskiej komunikacji autobusowej; 

• zapewnienie możliwości dojazdu do rejonu ulicy Łódzkiej; 

• przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla rozpocząć dopiero po 

wykonaniu docelowego układu drogowego, ze względu na konieczność zamknięcia 

linii tramwajowej i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej; 

• zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w rejonie prowadzonych 

prac budowlanych; 

• każdorazowo należy dostosowywać istniejące oznakowanie do prowadzonych prac; 

• na rys. 1 – 4 pokazano proponowany podział budowy na etapy. 

 

Przyjęto następujący podział na etapy: 

 

• Etap 1 – częściowa przebudowa ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, przejazd 
tramwajowy przez ul. Łódzką oraz przystanek tramwajowy wraz z chodnikami i 
drogami rowerowymi; 

• Etap 2 – przebudowa pozostałej części ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, 
budowa przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia zachodnia) i przebudowa 
nawierzchni al. Havla w rejonie powyższego przejazdu oraz budowa chodników i 
dróg rowerowych; 
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• Etap 3 – budowa żelbetowego przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia 
wschodnia) oraz przebudowa nawierzchni drogowej al. Havla w rejonie tego 
przejazdu; 

• Etap 4 – przebudowa linii tramwajowej w ciągu al. Havla wraz z podłączeniem we 
wcześniej zrealizowaną infrastrukturę tramwajową oraz budowa chodników i ścieżek 
rowerowych. 

5.1. ETAP 1 

5.1.1. Zakres robót: 

• Przebudowa nawierzchni ul. Łódzkiej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi; 

• budowa przejazdu tramwajowego przez ul. Łódzką wraz z przyległym 

przystankiem tramwajowym 

5.1.2. Ruch uliczny 

• W związku z częściową przebudową ul. Łódzkiej wprowadza się na tej ulicy, 
w obszarze robót, ruch jednokierunkowy – na relacji ul. Warszawska – al. 
Havla; 

• Zamknięcie możliwości przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej 
bezpośrednio przez ul. Łódzką – objazd przez al. Havla i tymczasowy łącznik 
Havla – Łódzka; 

• Od strony al. Armii Krajowej możliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej przez 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej – ul. Jabłoniową – ul. 
Warszawską (na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. 
Havla); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
z rejonu ul. Piotrkowskiej do centrum przez ul. Jabłoniową – al. Armii 
Krajowej; 

• Z kierunku osiedla Orunia Górna oraz miejscowości Kowale wprowadzić 
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Świętokrzyską – ul. Bergiela – ul. 
Porębskiego – ul. Unruga – ul. Człuchowską – ul. Jeleniogórską; 

• Dojazd z ul. Łódzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla 
będzie umożliwiony przez tymczasowy łącznik; 

5.1.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska zmienić trasę poprzez 
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawską (na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską), wprowadzić przystanki tymczasowe; 

• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego). 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego) 
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• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka objazd przez al. Armii Krajowej i 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262 kursują bez zmian. 

5.2. ETAP 2 

5.2.1. Zakres robót: 

• przebudowa pozostałego fragmentu nawierzchni ul. Łódzkiej; 

• budowa przejazdu tramwajowego z płyt gumowych przez al. Havla (jezdnia 

zachodnia) wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej w rejonie tego 

przejazdu; 

• budowa chodników i ścieżek rowerowych; 

• budowa nawierzchni tymczasowych. 

5.2.2. Ruch uliczny 

• Zamknięciu ulegnie odcinek jezdni zachodniej na al. Havla, ruch na jezdni 
wschodniej będzie odbywał się dwukierunkowo; 

 

• W związku z częściową przebudową ul. Łódzkiej wprowadza się na tej ulicy, 
w obszarze robót, ruch jednokierunkowy – na relacji ul. Warszawska – al. 
Havla; 

• Zamknięcie możliwości przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej 
bezpośrednio przez ul. Łódzką – objazd przez al. Havla i zjazd na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską i ul. Płocką; 

• Od strony al. Armii Krajowej/al. Havla możliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej 
przez jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej – ul. Jabłoniową – ul. 
Warszawską (na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. 
Havla); 

• wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe z rejonu ul. Piotrkowskiej 
do centrum przez ul. Jabłoniową – al. Armii Krajowej; 

• Z kierunku osiedla Orunia Górna oraz miejscowości Kowale wprowadzić 
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Świętokrzyską – ul. Bergiela – ul. 
Porębskiego – ul. Unruga – ul. Człuchowską – ul. Jeleniogórską; 

• Dojazd z ul. Łódzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla 
będzie umożliwiony przez tymczasowy łącznik; 

• Oznakować skrzyżowanie al. Havla/ul. Wilanowska/ul. Płocka w celu 
pokazania kierunku objazdu do al. Armii Krajowej; 

5.2.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska zmienić trasę poprzez 
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawską (na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską), wprowadzić przystanki tymczasowe; 
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• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla pomiędzy przystankami „Kielecka” i 
„Wilanowska” wprowadza się zmiany w trasie przejazdu poprzez 
poprowadzenie przez al. Havla i ul. Wilanowską (na wysokości skrzyżowania 
z ul. Płocką). Przewidzieć lokalizację tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska”. 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego), należy jedynie wskazać lokalizację tymczasowego 
przystanku autobusowego „Przemyska”; 

• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka objazd przez al. Armii Krajowej i 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262: 

• W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (względem stanu 
istniejącego); 

• W kierunku ul. Świętokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego), należy wskazać miejsce tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska”. 

5.3. ETAP 3 

5.3.1. Zakres robót: 

• Budowa przejazdu tramwajowego na betonowej płycie podtorowej przez al. 

Havla (jezdnia wschodnia) wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej w rejonie 

tego przejazdu 

• Budowa nawierzchni tymczasowych. 

5.3.2. Ruch uliczny 

• Zamknięcie jezdni wschodniej na al. Havla, ruch na jezdni zachodniej 
dwukierunkowy; 

• Zamknięcie objazdów z poprzednich etapów; 

• W celu zmniejszenia ilości pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowanie al. 
Havla i ul. Łódzkiej wprowadzić oznakowanie z objazdami zalecanymi, 
omijającymi al. Havla: 

� al. Havla – ul. Świętokrzyska; 
� al. Havla – ul. Wilanowska – ul. Płocka; 
� al. Havla – ul. Wilanowska – ul. Warszawska; 
� al. Havla – al. Armii Krajowej – ul. Łostowicka; 
� ul. Platynowa – ul. Małomiejska – ul. Świętokrzyska; 
� ul. Piotrkowska – ul. Warszawska; 

5.3.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego); 
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• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego), istnieje konieczność wprowadzenia 
tymczasowego przystanku autobusowego „Przemyska”; 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego); 

• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262: 

• W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (względem stanu 
istniejącego), istnieje konieczność wprowadzenia tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska,  

• W kierunku ul. Świętokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego). 

5.4. ETAP 4 

5.4.1. Zakres robót 

• Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla do projektowanego 
wariantu docelowego; 

• Budowa chodników i dróg rowerowych. 

5.4.2. Ruch uliczny 

Ruch uliczny będzie odbywał się według wariantu docelowego. 

5.4.3. Komunikacja zbiorowa 

• W związku z przebudową torowiska w ciągu al. Havla zostaje wstrzymany 
ruch tramwajów na tym odcinku. Tramwaje, docelowo kończące trasę na 
pętli „Łostowice Świętokrzyska”, kończą trasę na pętli „Chełm Witosa”. 
Należy wprowadzić zastępczą komunikację autobusową na czas 
przebudowy; 

• przebudowaniu podlega przystanek autobusowy na al. Havla „Przemyska” (w 
kierunku al. Armii Krajowej). Należy zapewnić w tym miejscu możliwość 
bezpiecznego oczekiwania, a także wsiadania oraz wysiadania podróżnych 
do pojazdów komunikacji zbiorowej. 

6. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY . 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykona i uzgodni wykonawca, zgodnie z:   
 

• Prawem o ruchu drogowym, 
• Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach, 

• Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

• Wytycznymi tymczasowej organizacji ruchu, 
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Przedmiotowy projekt organizacji ruchu na czas budowy należy uzgodnić miedzy innymi z:  

 

• Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie 

dróg publicznych, 

•  Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie dróg wewnętrznych, 

• Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku w zakresie komunikacji 

autobusowej, 

 

 
 

Opracował: 
 
 
 

mgr inż. Zbigniew Mysza 
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I  OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawami opracowania są: 

 

- umowy zawarte pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska działająca 

w imieniu Gminy Miasta Gdańska a BPBK S.A. Gdańsk; 

- projekt wykonawczy: „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku - Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy 

Nowej Warszawskiej w Gdańsku"; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z późniejszymi 

zmianami; 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym, wraz z późniejszymi 

zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami;  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach wraz z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem wraz z późniejszymi zmianami; 

- inne akty prawne mające wpływ na opracowanie; 

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500; 

- wizja w terenie. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie wytycznych tymczasowej organizacji ruchu na czas 

realizacji  projektu „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku - Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy 

Nowej Warszawskiej w Gdańsku”.  

 

Zakres zadania obejmuje:  

-  budowę infrastruktury tramwajowej w zakresie skrzyżowania ul. Nowa 

Warszawska/Al. Havla/ul. Łódzka; 

- przebudowę części istniejącej infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla, 
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- przebudowę nawierzchni ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej wraz z przyległymi 

chodnikami, drogami rowerowymi i zjazdami,  

3. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY  

3.1. BRANŻA DROGOWA. 

Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy 

W projekcie czasowej organizacji ruchu należy ograniczyć do minimum zakłócenia 

i uciążliwości spowodowane realizacją przedsięwzięcia, w tym celu należy: 

- ruch samochodowy w obszarze wykonywanych robót drogowych prowadzić 
wahadłowo; 

- ruch wahadłowy powinien być sterowany przy pomocy tymczasowej sygnalizacji 

świetlnej uzgodnionej z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, bądź 
ręcznie przez osoby przeszkolone do kierowania ruchem; 

- w przypadku zastosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej lub ręcznego 

kierowania ruchem należy wyłączyć istniejącą sygnalizację świetlną; 

- przyjąć wygrodzenie obszaru robót tablicami kierującymi U-21a i U-21b ( co druga 

tablica z lampą ostrzegawczą koloru żółtego); 

- tablice kierujące U-21a i U-21b należy ustawiać prostopadle do osi drogi 

w odstępach nie większych niż 10 m; 

- miejsce robót na poboczu od strony najazdu oznakować tablicami U-3d oraz 

tablicami U-20b dla przeciwnego kierunku; 

- tablice U-3d i U-20b należy oświetlić  lampami ostrzegawczymi koloru żółtego; 

- przed strefą robót należy zastosować tablicę ostrzegawczą U-26 ze znakiem A-14 

oraz lampami wczesnego ostrzegania średnicy min. 300 mm, (przy zamknięciu 

pasa ruchu); 

- podczas budowy wysp kanalizujących ruch od strony najazdu zastosować tablice 

U-3c z lampami ostrzegawczymi koloru żółtego. Wzdłuż kierunku ruchu 

zastosować tablice kierujące U-21a; 

- zaprojektować montaż stosownych znaków ostrzegawczych i zakazu; 

- w przypadku dopuszczenia drogi do ruchu dwukierunkowego bez oznakowania 

poziomego należy na krawędzi jezdni ustawić znaki U-21a/b co 20 m (co drugi 

znak z lampą ostrzegawczą); 

- na początku budowy ustawić tablice informacyjne o budowie, treść tablicy uzgodnić 
z zarządcą drogi; 

- oznakować wyjazdy z budowy, uskoki podłużne i poprzeczne; 

-  w strefie robót prędkość ograniczyć do 30-40 km/h; 

-  znaki B-25 ustawiać po obydwu stronach drogi; 

-  zapewnić możliwość ruchu pieszego w strefach robót; 

-  rozwiązać etapowanie robót na skrzyżowaniach - zaleca się, aby początek 

i koniec strefy robót były na skrzyżowaniu; 

-  w przypadku zmian toru jazdy zastosować znaki U-21 a/b z falą świetlną; 
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-  tymczasowe oznakowanie poziome stosowane na ostatniej warstwie układu 

docelowego powinno być wykonane za pomocą taśm przyklejanych które można 

całkowicie usunąć po zakończeniu robót; 

-  należy zapewnić stały dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych; 

-  utrzymać ruch pojazdów komunikacji miejskiej; 

- zagwarantować dojazd i dojście mieszkańcom do posesji oraz obiektów 

usługowych zlokalizowanych w pobliżu placu budowy. 

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO ETAPOWANIA ROBÓT NA CZAS BUDOWY 

W czasie wykonywania prac oraz nawierzchni tymczasowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie pod drogami oraz rozważyć jego 
ewentualną ochronę bądź przełożenie. Należy wykonać przekopy kontrolne oraz 
w razie potrzeby zapewnić ochronę sieci w porozumieniu z ich właścicielem oraz 
inspektorem nadzoru. Przebudowę sieci wykonać wg projektów branżowych. 
 

Roboty realizować w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
 

Należy zapewnić stałe warunki widoczności wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, jak również 
ogrodzenia, oświetlenie, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych, ochronę robót i wygodę społeczności.  

5. ETAPOWANIE ROBÓT 

Przyjęto następujące założenia etapowania budowy: 

• podstawowym założeniem jest utrzymanie ruchu na istniejącej al. Havla; 

• utrzymanie ruchu miejskiej komunikacji autobusowej; 

• zapewnienie możliwości dojazdu do rejonu ulicy Łódzkiej; 

• przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla rozpocząć dopiero po 

wykonaniu docelowego układu drogowego, ze względu na konieczność zamknięcia 

linii tramwajowej i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej; 

• zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w rejonie prowadzonych 

prac budowlanych; 

• każdorazowo należy dostosowywać istniejące oznakowanie do prowadzonych prac; 

• na rys. 1 – 4 pokazano proponowany podział budowy na etapy. 

 

Przyjęto następujący podział na etapy: 

 

• Etap 1 – częściowa przebudowa ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, przejazd 
tramwajowy przez ul. Łódzką oraz przystanek tramwajowy wraz z chodnikami i 
drogami rowerowymi; 

• Etap 2 – przebudowa pozostałej części ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, 
budowa przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia zachodnia) i przebudowa 
nawierzchni al. Havla w rejonie powyższego przejazdu oraz budowa chodników i 
dróg rowerowych; 
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• Etap 3 – budowa żelbetowego przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia 
wschodnia) oraz przebudowa nawierzchni drogowej al. Havla w rejonie tego 
przejazdu; 

• Etap 4 – przebudowa linii tramwajowej w ciągu al. Havla wraz z podłączeniem we 
wcześniej zrealizowaną infrastrukturę tramwajową oraz budowa chodników i ścieżek 
rowerowych. 

5.1. ETAP 1 

5.1.1. Zakres robót: 

• Przebudowa nawierzchni ul. Łódzkiej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi; 

• budowa przejazdu tramwajowego przez ul. Łódzką wraz z przyległym 

przystankiem tramwajowym 

5.1.2. Ruch uliczny 

• W związku z częściową przebudową ul. Łódzkiej wprowadza się na tej ulicy, 
w obszarze robót, ruch jednokierunkowy – na relacji ul. Warszawska – al. 
Havla; 

• Zamknięcie możliwości przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej 
bezpośrednio przez ul. Łódzką – objazd przez al. Havla i tymczasowy łącznik 
Havla – Łódzka; 

• Od strony al. Armii Krajowej możliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej przez 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej – ul. Jabłoniową – ul. 
Warszawską (na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. 
Havla); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
z rejonu ul. Piotrkowskiej do centrum przez ul. Jabłoniową – al. Armii 
Krajowej; 

• Z kierunku osiedla Orunia Górna oraz miejscowości Kowale wprowadzić 
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Świętokrzyską – ul. Bergiela – ul. 
Porębskiego – ul. Unruga – ul. Człuchowską – ul. Jeleniogórską; 

• Dojazd z ul. Łódzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla 
będzie umożliwiony przez tymczasowy łącznik; 

5.1.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska zmienić trasę poprzez 
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawską (na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską), wprowadzić przystanki tymczasowe; 

• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego). 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego) 
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• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka objazd przez al. Armii Krajowej i 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262 kursują bez zmian. 

5.2. ETAP 2 

5.2.1. Zakres robót: 

• przebudowa pozostałego fragmentu nawierzchni ul. Łódzkiej; 

• budowa przejazdu tramwajowego z płyt gumowych przez al. Havla (jezdnia 

zachodnia) wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej w rejonie tego 

przejazdu; 

• budowa chodników i ścieżek rowerowych; 

• budowa nawierzchni tymczasowych. 

5.2.2. Ruch uliczny 

• Zamknięciu ulegnie odcinek jezdni zachodniej na al. Havla, ruch na jezdni 
wschodniej będzie odbywał się dwukierunkowo; 

 

• W związku z częściową przebudową ul. Łódzkiej wprowadza się na tej ulicy, 
w obszarze robót, ruch jednokierunkowy – na relacji ul. Warszawska – al. 
Havla; 

• Zamknięcie możliwości przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej 
bezpośrednio przez ul. Łódzką – objazd przez al. Havla i zjazd na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską i ul. Płocką; 

• Od strony al. Armii Krajowej/al. Havla możliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej 
przez jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej – ul. Jabłoniową – ul. 
Warszawską (na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. 
Havla); 

• wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe z rejonu ul. Piotrkowskiej 
do centrum przez ul. Jabłoniową – al. Armii Krajowej; 

• Z kierunku osiedla Orunia Górna oraz miejscowości Kowale wprowadzić 
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Świętokrzyską – ul. Bergiela – ul. 
Porębskiego – ul. Unruga – ul. Człuchowską – ul. Jeleniogórską; 

• Dojazd z ul. Łódzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla 
będzie umożliwiony przez tymczasowy łącznik; 

• Oznakować skrzyżowanie al. Havla/ul. Wilanowska/ul. Płocka w celu 
pokazania kierunku objazdu do al. Armii Krajowej; 

5.2.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska zmienić trasę poprzez 
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawską (na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską), wprowadzić przystanki tymczasowe; 
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• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla pomiędzy przystankami „Kielecka” i 
„Wilanowska” wprowadza się zmiany w trasie przejazdu poprzez 
poprowadzenie przez al. Havla i ul. Wilanowską (na wysokości skrzyżowania 
z ul. Płocką). Przewidzieć lokalizację tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska”. 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego), należy jedynie wskazać lokalizację tymczasowego 
przystanku autobusowego „Przemyska”; 

• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka objazd przez al. Armii Krajowej i 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262: 

• W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (względem stanu 
istniejącego); 

• W kierunku ul. Świętokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego), należy wskazać miejsce tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska”. 

5.3. ETAP 3 

5.3.1. Zakres robót: 

• Budowa przejazdu tramwajowego na betonowej płycie podtorowej przez al. 

Havla (jezdnia wschodnia) wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej w rejonie 

tego przejazdu 

• Budowa nawierzchni tymczasowych. 

5.3.2. Ruch uliczny 

• Zamknięcie jezdni wschodniej na al. Havla, ruch na jezdni zachodniej 
dwukierunkowy; 

• Zamknięcie objazdów z poprzednich etapów; 

• W celu zmniejszenia ilości pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowanie al. 
Havla i ul. Łódzkiej wprowadzić oznakowanie z objazdami zalecanymi, 
omijającymi al. Havla: 

� al. Havla – ul. Świętokrzyska; 
� al. Havla – ul. Wilanowska – ul. Płocka; 
� al. Havla – ul. Wilanowska – ul. Warszawska; 
� al. Havla – al. Armii Krajowej – ul. Łostowicka; 
� ul. Platynowa – ul. Małomiejska – ul. Świętokrzyska; 
� ul. Piotrkowska – ul. Warszawska; 

5.3.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego); 
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• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego), istnieje konieczność wprowadzenia 
tymczasowego przystanku autobusowego „Przemyska”; 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego); 

• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262: 

• W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (względem stanu 
istniejącego), istnieje konieczność wprowadzenia tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska,  

• W kierunku ul. Świętokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego). 

5.4. ETAP 4 

5.4.1. Zakres robót 

• Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla do projektowanego 
wariantu docelowego; 

• Budowa chodników i dróg rowerowych. 

5.4.2. Ruch uliczny 

Ruch uliczny będzie odbywał się według wariantu docelowego. 

5.4.3. Komunikacja zbiorowa 

• W związku z przebudową torowiska w ciągu al. Havla zostaje wstrzymany 
ruch tramwajów na tym odcinku. Tramwaje, docelowo kończące trasę na 
pętli „Łostowice Świętokrzyska”, kończą trasę na pętli „Chełm Witosa”. 
Należy wprowadzić zastępczą komunikację autobusową na czas 
przebudowy; 

• przebudowaniu podlega przystanek autobusowy na al. Havla „Przemyska” (w 
kierunku al. Armii Krajowej). Należy zapewnić w tym miejscu możliwość 
bezpiecznego oczekiwania, a także wsiadania oraz wysiadania podróżnych 
do pojazdów komunikacji zbiorowej. 

6. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY . 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykona i uzgodni wykonawca, zgodnie z:   
 

• Prawem o ruchu drogowym, 
• Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach, 

• Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

• Wytycznymi tymczasowej organizacji ruchu, 
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Przedmiotowy projekt organizacji ruchu na czas budowy należy uzgodnić miedzy innymi z:  

 

• Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie 

dróg publicznych, 

•  Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie dróg wewnętrznych, 

• Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku w zakresie komunikacji 

autobusowej, 

 

 
 

Opracował: 
 
 
 

mgr inż. Zbigniew Mysza 
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I  OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawami opracowania są: 

 

- umowy zawarte pomiędzy Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska działająca 

w imieniu Gminy Miasta Gdańska a BPBK S.A. Gdańsk; 

- projekt wykonawczy: „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku - Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy 

Nowej Warszawskiej w Gdańsku"; 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, wraz z późniejszymi 

zmianami; 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym, wraz z późniejszymi 

zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, wraz z późniejszymi zmianami;  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach wraz z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem wraz z późniejszymi zmianami; 

- inne akty prawne mające wpływ na opracowanie; 

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500; 

- wizja w terenie. 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest określenie wytycznych tymczasowej organizacji ruchu na czas 

realizacji  projektu „Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku - Opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy 

Nowej Warszawskiej w Gdańsku”.  

 

Zakres zadania obejmuje:  

-  budowę infrastruktury tramwajowej w zakresie skrzyżowania ul. Nowa 

Warszawska/Al. Havla/ul. Łódzka; 

- przebudowę części istniejącej infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla, 
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- przebudowę nawierzchni ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej wraz z przyległymi 

chodnikami, drogami rowerowymi i zjazdami,  

3. WYTYCZNE DO ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY  

3.1. BRANŻA DROGOWA. 

Wytyczne do organizacji ruchu na czas budowy 

W projekcie czasowej organizacji ruchu należy ograniczyć do minimum zakłócenia 

i uciążliwości spowodowane realizacją przedsięwzięcia, w tym celu należy: 

- ruch samochodowy w obszarze wykonywanych robót drogowych prowadzić 
wahadłowo; 

- ruch wahadłowy powinien być sterowany przy pomocy tymczasowej sygnalizacji 

świetlnej uzgodnionej z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, bądź 
ręcznie przez osoby przeszkolone do kierowania ruchem; 

- w przypadku zastosowania tymczasowej sygnalizacji świetlnej lub ręcznego 

kierowania ruchem należy wyłączyć istniejącą sygnalizację świetlną; 

- przyjąć wygrodzenie obszaru robót tablicami kierującymi U-21a i U-21b ( co druga 

tablica z lampą ostrzegawczą koloru żółtego); 

- tablice kierujące U-21a i U-21b należy ustawiać prostopadle do osi drogi 

w odstępach nie większych niż 10 m; 

- miejsce robót na poboczu od strony najazdu oznakować tablicami U-3d oraz 

tablicami U-20b dla przeciwnego kierunku; 

- tablice U-3d i U-20b należy oświetlić  lampami ostrzegawczymi koloru żółtego; 

- przed strefą robót należy zastosować tablicę ostrzegawczą U-26 ze znakiem A-14 

oraz lampami wczesnego ostrzegania średnicy min. 300 mm, (przy zamknięciu 

pasa ruchu); 

- podczas budowy wysp kanalizujących ruch od strony najazdu zastosować tablice 

U-3c z lampami ostrzegawczymi koloru żółtego. Wzdłuż kierunku ruchu 

zastosować tablice kierujące U-21a; 

- zaprojektować montaż stosownych znaków ostrzegawczych i zakazu; 

- w przypadku dopuszczenia drogi do ruchu dwukierunkowego bez oznakowania 

poziomego należy na krawędzi jezdni ustawić znaki U-21a/b co 20 m (co drugi 

znak z lampą ostrzegawczą); 

- na początku budowy ustawić tablice informacyjne o budowie, treść tablicy uzgodnić 
z zarządcą drogi; 

- oznakować wyjazdy z budowy, uskoki podłużne i poprzeczne; 

-  w strefie robót prędkość ograniczyć do 30-40 km/h; 

-  znaki B-25 ustawiać po obydwu stronach drogi; 

-  zapewnić możliwość ruchu pieszego w strefach robót; 

-  rozwiązać etapowanie robót na skrzyżowaniach - zaleca się, aby początek 

i koniec strefy robót były na skrzyżowaniu; 

-  w przypadku zmian toru jazdy zastosować znaki U-21 a/b z falą świetlną; 
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-  tymczasowe oznakowanie poziome stosowane na ostatniej warstwie układu 

docelowego powinno być wykonane za pomocą taśm przyklejanych które można 

całkowicie usunąć po zakończeniu robót; 

-  należy zapewnić stały dojazd dla pojazdów uprzywilejowanych; 

-  utrzymać ruch pojazdów komunikacji miejskiej; 

- zagwarantować dojazd i dojście mieszkańcom do posesji oraz obiektów 

usługowych zlokalizowanych w pobliżu placu budowy. 

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO ETAPOWANIA ROBÓT NA CZAS BUDOWY 

W czasie wykonywania prac oraz nawierzchni tymczasowych należy zwrócić 
szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie pod drogami oraz rozważyć jego 
ewentualną ochronę bądź przełożenie. Należy wykonać przekopy kontrolne oraz 
w razie potrzeby zapewnić ochronę sieci w porozumieniu z ich właścicielem oraz 
inspektorem nadzoru. Przebudowę sieci wykonać wg projektów branżowych. 
 

Roboty realizować w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
 

Należy zapewnić stałe warunki widoczności wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających takie jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, jak również 
ogrodzenia, oświetlenie, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych, ochronę robót i wygodę społeczności.  

5. ETAPOWANIE ROBÓT 

Przyjęto następujące założenia etapowania budowy: 

• podstawowym założeniem jest utrzymanie ruchu na istniejącej al. Havla; 

• utrzymanie ruchu miejskiej komunikacji autobusowej; 

• zapewnienie możliwości dojazdu do rejonu ulicy Łódzkiej; 

• przebudowę infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla rozpocząć dopiero po 

wykonaniu docelowego układu drogowego, ze względu na konieczność zamknięcia 

linii tramwajowej i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej; 

• zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych w rejonie prowadzonych 

prac budowlanych; 

• każdorazowo należy dostosowywać istniejące oznakowanie do prowadzonych prac; 

• na rys. 1 – 4 pokazano proponowany podział budowy na etapy. 

 

Przyjęto następujący podział na etapy: 

 

• Etap 1 – częściowa przebudowa ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, przejazd 
tramwajowy przez ul. Łódzką oraz przystanek tramwajowy wraz z chodnikami i 
drogami rowerowymi; 

• Etap 2 – przebudowa pozostałej części ul. Łódzkiej i ul. Nowej Warszawskiej, 
budowa przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia zachodnia) i przebudowa 
nawierzchni al. Havla w rejonie powyższego przejazdu oraz budowa chodników i 
dróg rowerowych; 
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• Etap 3 – budowa żelbetowego przejazdu tramwajowego przez al. Havla (jezdnia 
wschodnia) oraz przebudowa nawierzchni drogowej al. Havla w rejonie tego 
przejazdu; 

• Etap 4 – przebudowa linii tramwajowej w ciągu al. Havla wraz z podłączeniem we 
wcześniej zrealizowaną infrastrukturę tramwajową oraz budowa chodników i ścieżek 
rowerowych. 

5.1. ETAP 1 

5.1.1. Zakres robót: 

• Przebudowa nawierzchni ul. Łódzkiej wraz z chodnikami i drogami rowerowymi; 

• budowa przejazdu tramwajowego przez ul. Łódzką wraz z przyległym 

przystankiem tramwajowym 

5.1.2. Ruch uliczny 

• W związku z częściową przebudową ul. Łódzkiej wprowadza się na tej ulicy, 
w obszarze robót, ruch jednokierunkowy – na relacji ul. Warszawska – al. 
Havla; 

• Zamknięcie możliwości przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej 
bezpośrednio przez ul. Łódzką – objazd przez al. Havla i tymczasowy łącznik 
Havla – Łódzka; 

• Od strony al. Armii Krajowej możliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej przez 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej – ul. Jabłoniową – ul. 
Warszawską (na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. 
Havla); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
z rejonu ul. Piotrkowskiej do centrum przez ul. Jabłoniową – al. Armii 
Krajowej; 

• Z kierunku osiedla Orunia Górna oraz miejscowości Kowale wprowadzić 
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Świętokrzyską – ul. Bergiela – ul. 
Porębskiego – ul. Unruga – ul. Człuchowską – ul. Jeleniogórską; 

• Dojazd z ul. Łódzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla 
będzie umożliwiony przez tymczasowy łącznik; 

5.1.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska zmienić trasę poprzez 
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawską (na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską), wprowadzić przystanki tymczasowe; 

• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego). 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego) 
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• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka objazd przez al. Armii Krajowej i 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262 kursują bez zmian. 

5.2. ETAP 2 

5.2.1. Zakres robót: 

• przebudowa pozostałego fragmentu nawierzchni ul. Łódzkiej; 

• budowa przejazdu tramwajowego z płyt gumowych przez al. Havla (jezdnia 

zachodnia) wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej w rejonie tego 

przejazdu; 

• budowa chodników i ścieżek rowerowych; 

• budowa nawierzchni tymczasowych. 

5.2.2. Ruch uliczny 

• Zamknięciu ulegnie odcinek jezdni zachodniej na al. Havla, ruch na jezdni 
wschodniej będzie odbywał się dwukierunkowo; 

 

• W związku z częściową przebudową ul. Łódzkiej wprowadza się na tej ulicy, 
w obszarze robót, ruch jednokierunkowy – na relacji ul. Warszawska – al. 
Havla; 

• Zamknięcie możliwości przejazdu z ul. Warszawskiej w rejon ul. Przemyskiej 
bezpośrednio przez ul. Łódzką – objazd przez al. Havla i zjazd na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską i ul. Płocką; 

• Od strony al. Armii Krajowej/al. Havla możliwy dojazd do ul. Piotrkowskiej 
przez jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską); 

• Celem odciążenia al. Havla wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe 
do ul. Piotrkowskiej przez al. Armii Krajowej – ul. Jabłoniową – ul. 
Warszawską (na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej, ul. Łostowickiej i al. 
Havla); 

• wprowadzić oznakowanie o zalecanym objeździe z rejonu ul. Piotrkowskiej 
do centrum przez ul. Jabłoniową – al. Armii Krajowej; 

• Z kierunku osiedla Orunia Górna oraz miejscowości Kowale wprowadzić 
objazd do ul. Piotrkowskiej przez ul. Świętokrzyską – ul. Bergiela – ul. 
Porębskiego – ul. Unruga – ul. Człuchowską – ul. Jeleniogórską; 

• Dojazd z ul. Łódzkiej (od numeru 10) oraz ul. Przemyskiej do al. Havla 
będzie umożliwiony przez tymczasowy łącznik; 

• Oznakować skrzyżowanie al. Havla/ul. Wilanowska/ul. Płocka w celu 
pokazania kierunku objazdu do al. Armii Krajowej; 

5.2.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska zmienić trasę poprzez 
poprowadzenie przez jednokierunkowa ul. Warszawską (na wysokości 
skrzyżowania z ul. Wilanowską), wprowadzić przystanki tymczasowe; 
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• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla pomiędzy przystankami „Kielecka” i 
„Wilanowska” wprowadza się zmiany w trasie przejazdu poprzez 
poprowadzenie przez al. Havla i ul. Wilanowską (na wysokości skrzyżowania 
z ul. Płocką). Przewidzieć lokalizację tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska”. 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego), należy jedynie wskazać lokalizację tymczasowego 
przystanku autobusowego „Przemyska”; 

• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka objazd przez al. Armii Krajowej i 
jednokierunkową ul. Warszawską (na wysokości skrzyżowania z ul. 
Wilanowską). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262: 

• W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (względem stanu 
istniejącego); 

• W kierunku ul. Świętokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego), należy wskazać miejsce tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska”. 

5.3. ETAP 3 

5.3.1. Zakres robót: 

• Budowa przejazdu tramwajowego na betonowej płycie podtorowej przez al. 

Havla (jezdnia wschodnia) wraz z przebudową nawierzchni bitumicznej w rejonie 

tego przejazdu 

• Budowa nawierzchni tymczasowych. 

5.3.2. Ruch uliczny 

• Zamknięcie jezdni wschodniej na al. Havla, ruch na jezdni zachodniej 
dwukierunkowy; 

• Zamknięcie objazdów z poprzednich etapów; 

• W celu zmniejszenia ilości pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowanie al. 
Havla i ul. Łódzkiej wprowadzić oznakowanie z objazdami zalecanymi, 
omijającymi al. Havla: 

� al. Havla – ul. Świętokrzyska; 
� al. Havla – ul. Wilanowska – ul. Płocka; 
� al. Havla – ul. Wilanowska – ul. Warszawska; 
� al. Havla – al. Armii Krajowej – ul. Łostowicka; 
� ul. Platynowa – ul. Małomiejska – ul. Świętokrzyska; 
� ul. Piotrkowska – ul. Warszawska; 

5.3.3. Komunikacja zbiorowa 

Linie autobusowe 156, 164, 174, 195: 

• Na kierunku al. Havla –> ul. Piotrkowska bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego); 
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• Na kierunku ul. Piotrkowska -> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu 
(względem stanu istniejącego), istnieje konieczność wprowadzenia 
tymczasowego przystanku autobusowego „Przemyska”; 
 

Linie autobusowe 918, N4: 

• Na kierunku ul. Łódzka –> al. Havla bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego); 

• Na kierunku al. Havla -> ul. Łódzka bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego). 
 

 Linie autobusowe 162, 175, 262: 

• W kierunku al. Armii Krajowej bez zmian w trasie przejazdu (względem stanu 
istniejącego), istnieje konieczność wprowadzenia tymczasowego przystanku 
autobusowego „Przemyska,  

• W kierunku ul. Świętokrzyskiej bez zmian w trasie przejazdu (względem 
stanu istniejącego). 

5.4. ETAP 4 

5.4.1. Zakres robót 

• Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ciągu al. Havla do projektowanego 
wariantu docelowego; 

• Budowa chodników i dróg rowerowych. 

5.4.2. Ruch uliczny 

Ruch uliczny będzie odbywał się według wariantu docelowego. 

5.4.3. Komunikacja zbiorowa 

• W związku z przebudową torowiska w ciągu al. Havla zostaje wstrzymany 
ruch tramwajów na tym odcinku. Tramwaje, docelowo kończące trasę na 
pętli „Łostowice Świętokrzyska”, kończą trasę na pętli „Chełm Witosa”. 
Należy wprowadzić zastępczą komunikację autobusową na czas 
przebudowy; 

• przebudowaniu podlega przystanek autobusowy na al. Havla „Przemyska” (w 
kierunku al. Armii Krajowej). Należy zapewnić w tym miejscu możliwość 
bezpiecznego oczekiwania, a także wsiadania oraz wysiadania podróżnych 
do pojazdów komunikacji zbiorowej. 

6. PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY . 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wykona i uzgodni wykonawca, zgodnie z:   
 

• Prawem o ruchu drogowym, 
• Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach, 

• Rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 

• Wytycznymi tymczasowej organizacji ruchu, 
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Przedmiotowy projekt organizacji ruchu na czas budowy należy uzgodnić miedzy innymi z:  

 

• Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie 

dróg publicznych, 

•  Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w zakresie dróg wewnętrznych, 

• Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku w zakresie komunikacji 

autobusowej, 

 

 
 

Opracował: 
 
 
 

mgr inż. Zbigniew Mysza 

 

 



          BPBK S.A. Gdańsk - Umowa nr 4/2016-I/POE/002/15; 68/2020-BZP-PU.511.19.2020/BU – Budowa ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsk 
Zadanie: Budowa trasy tramwajowej od skrzyżowania Jabłoniowa/Warszawska do Al. Vaclava Havla wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

                                                                                                                            Odcinek nr 1: Rozbudowa skrzyżowania ul. Nowej Warszawskiej, ul. Łódzkiej i Al. Vaclava Havla 

PROJEKT WYTYCZNYCH DO TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU 

11 

11
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