Wz6r umowy

UMOWA NR ... /2021

Dnia ............. r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewoédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786, zwanym
dalej Zamawiajacym

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora Zarzadu Dréog Wojewodzkich w
Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk,

a
......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ....................... Z
siedzibg W ... , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktérego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

............................... Z siedziba w  ........................., wpisana do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy w
............................... (miasto, wydzial), pod nr KRS ................;, NIP ...............,
REGON .................... , kapitat zaktadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do {#gcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nastepujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygni¢cia postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych, dalej Pzp na okres powyzej 12 miesigcy.

Oznaczenie sprawy:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane
na potrzeby wykonania Zadania pod nazwg ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 501 na
odcinku Stegna-Krynica Morska o dlugosci 17,27 km” oraz do ztozenia wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementow* (Przedmiot
Umowy). Zadanie dofinansowane z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych zgodnie z trescig wstgpnej promesy numer 01/2021/5308/PolskilLad
z dnia 17 listopada 2021 roku oraz zgodnie z trescig Uchwaty numer 84/2021 Rady Ministréw
z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Programu
Inwestycji Strategicznych.

2. Dokumenty tworzace Umowe maja by¢ traktowane jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow
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interpretacji dokumenty tworzace Umow¢ beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

1) Umowa,

2) Szczegétowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zaméwienia — Zatacznik nr 1,

3) dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatgcznik nr 2,

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) —
Zalacznik nr 3,

5) oferta Wykonawcy z dnia .............cooiiiiiiiin... roku wraz z zalacznikami —
Zatacznik nr 4,

6) Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami 1 wyjasnieniami
(SWZ) — Zatacznik nr 5,

7) dokumenty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad i usterek,

8) inne dokumenty niezbedne do realizacji Umowy (decyzje, pozwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp.), w tym dokumenty zwigzane z dofinansowaniem z Programu Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

9) Harmonogram rzeczowo—finansowy — zatacznik nr 6,

10) wstepna promesa numer 01/2021/5308/PolskilLad z dnia 17 listopada 2021 roku.

Przedmiot Umowy kompleksowo obejmuje wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zwanej dalej Prawo budowlane. W ramach

ceny umownej Wykonawca zobowigzany jest do dokonania weryfikacji dokumentacji

projektowej pod wzgledem kompletnosci 1 waznosci decyzji 1 uzgodnien w ciggu 14 dni od

daty zawarcia umowy. W przypadku stwierdzenia brakéw Wykonawca wtasnym staraniem i

na wlasny koszt w terminie umownym uzyska wymagane decyzji lub uzgodnienia

pozwalajace na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem kosztorysowym, okreslonym w § 4 ust. 1,

do wykonania z najwyzszg zawodowa starannoscig wszelkich robdt i czynnosci niezbednych

dla zrealizowania Przedmiotu Umowy w celu przekazania Zamawiajagcemu obiektu

budowlanego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Przedmiot Umowy w kwocie wskazanej w § 4 ust. 2 pkt. 2 jest

finansowany z Programu Rzadowego Funduszu Polski bLad: Program Inwestycji

Strategicznych, zgodnie z tre$cig wstepnej promesy numer 01/2021/5308/PolskilLad z dnia 17

listopada 2021 roku oraz zgodnie z treScig Uchwaty numer 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1

lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu

Inwestycji Strategicznych.

§2
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci,

mial mozliwos$¢:

1) zweryfikowania udostgpnionych przez Zamawiajacego danych, dokumentéw (w tym
dokumentacji projektowej i STWiORB) oraz innych informacji majacych wptyw na proces
budowlany,

2) dokonania wizji lokalnej terenu budowy pozwalajacej na poznanie stanu faktycznego w
celu pozyskania wszelkich danych mogacych by¢ przydatnymi do realizacji i rozliczenia
Przedmiotu Umowy.



. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedz¢ i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych oraz dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie 2z trescia wstgpne] promesy numer
01/2021/5308/Polskilad z dnia 17 listopada 2021 roku oraz warunkami i zasadami Programu
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych dostgpnymi na stronie:
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej] Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zapewni udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy od dnia
1 stycznia 2022 r. wynoszacy co najmniej 10% zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z zastrzezeniem art.
36a ustawy. Ponadto przedlozy na kazde wezwanie Zamawiajacego oSwiadczenie o spetnieniu
powyzszych wymogow.

. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktérego zastosowanie majg sankcje i
zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzadzenia Rady nr 833/2014 z dnia
31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji
destabilizujagcymi sytuacje¢ na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady nr
2022/576 z dnia 9 kwietnia 2022 r. Ponadto o$wiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz
podmioty na ktérych zdolnos$ciach polegatl w celu uzyskania zaméwienia lub ktérym zlecit lub
zamierza zleci¢ wykonanie czesci przedmiotu zamowienia, w przypadku gdy warto$¢ zlecenia
przekracza 10% wartosci zamdwienia, nie sg podmiotami do ktérych zastosowanie majg
zakazy okreslone w art. 5k powyzszego rozporzadzenia. Wykonawca zobowigzuje si¢
przedlozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego oswiadczenie o aktualnos$ci powyzszych
oswiadczen.

. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzag okolicznosci
uniemozliwiajace badz utrudniajace jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z COVID-19.

§3
TERMINY REALIZACJI UMOWY

Rozpoczecie robot ustala si¢ na dzien przekazania terenu budowy, co nastgpi na podstawie
protokotu przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych, liczac od daty
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 6 1 § 9 ust. 6 i ust. 7. Opdznienie w przedtozeniu
dokumentéw bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany w nast¢pujacych terminach:
1) zakonczenie robdt budowlanych w terminie 23 miesiecy od dnia ......... podpisania

Umowy ......... ,tj.dodnia............... ,
2) ztozenie wniosku, o ktérym mowa § 1 ust. 1, w terminie 30 dni liczac od dnia zakonczenia

rob6t budowlanych, tj. dodnia ..................



Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w nastepujacych etapach:

1) I Etap obejmujacy wykonanie rob6t odpowiadajacych wartosci minimum 50%
wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1 w dniu zawarcia umowy, w tym wykonanie co
najmniej 50% ilosci okreslonej w kosztorysie ofertowym w dniu zlozenia oferty dla
warstwy $cieralnej w ciggu DW 501 (SMA) wykonane w pelnym przekroju jezdni zostanie
wykonany w terminie dodnia ..................... ;

2) II Etap obejmujacy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3
pkt. 2.

Za termin zakonczenia wykonania I Etapu robodt, uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce wykonania wszystkich rob6t wskazanych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym dla I Etapu oraz potwierdzong przez inspektora nadzoru-koordynatora.

Wykonanie I Etapu powinno zosta¢ odebrane i potwierdzone przez wtasciwych inspektoréw

branzowych przed zgtoszeniem do odbioru Zamawiajacemu.

Za termin zakonczenia rob6t budowlanych uwaza si¢ date pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce wykonania wszystkich rob6t budowlanych objetych Umowa oraz gotowosci do

odbioru robét, potwierdzonego przez inspektora nadzoru - koordynatora zgodnie z zapisami §

19 ust. 5 1 6. Za termin zakonczenia rob6t uwaza si¢ dat¢ pisemnego zgloszenia przez

Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego robét, o ile czynnosci odbioru koncowego nie

zostang wstrzymane przez Zamawiajacego z powodow, o ktérych mowa w § 18 ust. 11 § 19

ust. 10.

Czynno$¢ potwierdzenia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przez

inspektora nadzoru - koordynatora w uzasadnionych przypadkach moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku potwierdzenie
gotowosci do odbioru winno nastapi¢ w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru
przez Wykonawce.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac roboty w terminach przewidzianych w harmonogramie

rzeczowo-finansowym przekazanym Zamawiajagcemu najpézniej w terminie 5 dni od

zawarcia Umowy. Wykonawca w przedmiotowym terminie uzyska zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez inspektora nadzoru-koordynatora. Powyzszy
harmonogram (uzupetniony o konkretne daty) powinien w sposéb jednoznaczny wskazywac
podzial na etapy realizacyjne, o ktérych mowa w ust. 4 wraz z podaniem terminu wykonania

Etapu I. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzgledni¢ mie¢dzy innymi dokonanie

przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia za wykonanie I Etapu w roku 2023.

Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany

do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i przediozenia go do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru -koordynatorowi i Zamawiajacemu:

1) w przypadku wprowadzenia zmian do Umowy, skutkujacych zmiang jakiegokolwiek
terminu objetego harmonogramem lub zmiang wynagrodzenia — w terminie 7 dni od dnia
wprowadzenia zmiany do Umowy,

2) na wezwanie Zamawiajacego — w przypadku zmiany postepu robot budowlanych, — w
terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

Zamawiajacy uzgodni lub  naniesie zmiany do  projektu  harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni od jego otrzymania. Wykonawca jest zwigzany
stanowiskiem Zamawiajgcego w tym zakresie. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony z
uwzglednieniem technologii wykonywania rob6t i w odniesieniu do zatozen
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funkcjonowania tymczasowej organizacji ruchu.

§4
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie umowne za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg zgodnie z
oferta Wykonawcy na kwote e zt (stownie ztotych:
................................................ ) bez podatku od towaréw i ustug, powigkszong o podatek od
towarow i ushig W KkwocCie e, V21 (stownie ztotych:
................................................ ), co stanowi kwote ....................... zI (stownie zlotych:

................................................ ) facznie z podatkiem od towaréw i ustug.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze na kwote Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 sktadaja
si¢ kwoty:

I) w wysoko$Ci .coccoevvviieeniiinnnnn. zt (stownie ztotych: ... )
stanowigca udzial wtasny Zamawiajacego (r6znica wynagrodzenia umownego okreslonego
w ust. 1 1 kwoty dofinansowania okreslonej w ust. 2 pkt 2),

2) w wysokosci 63 337 450,00 zt brutto (stownie ztotych brutto : szes¢dziesigt trzy miliony
trzysta trzydziesci siedem tysiecy czterysta piecdziesiagt ) pochodzaca z dofinansowania, o
ktéorym mowa w §1 ust. 5.

3. Strony dopuszczaja zmian¢ wskazanej powyzej kwoty tacznie z podatkiem od towaréw
1 ustug, gdy suma podatku od towaréw i ustug naliczonego w fakturach bgdzie kwotg r6zng od
kwoty podatku od towaréw i ustug zawartej w tym wynagrodzeniu umownym.

4. Wynagrodzenie zostalo wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy sporzadzony metoda
kalkulacji uproszczone;j.

5. Wynagrodzenie rzeczywiste nalezne Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy zostanie
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5.

6. W przypadku gdy wynik iloczynu ilo$ci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym lub wyliczonych zgodnie z postanowieniami § 15 umowy, przekroczy
wynagrodzenie okreslone w ust. 1, strony skoryguja warto$¢ wynagrodzenia w drodze aneksu
do Umowy.

7. Strony moga zada¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedlug nast¢pujacych zasad:

1) waloryzacja bedzie si¢ odbywaé¢ w oparciu o wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej (A) publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego dostepne na
stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/1/5/wyb
rane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
- za§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostgpne w oparciu o inne,
najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Giéwnego Urzedu
Statystycznego;

2) strony sg uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wytacznie, gdy $rednia arytmetyczna
ze wszystkich wskaznikéw, o ktérych mowa w pkt. 1 zmieni si¢ co najmniej o +/- 4% t;.
wyniesie Wsr < 96,00 lub W$r>104,00. Pierwszy wskaznik odnosit si¢ bedzie odpowiednio
do miesigca przypadajacego po uplywie roku od dnia zlozenia Oferty, ostatni bedzie
ostatnim wskaznikiem miesiecznym opublikowanym w dacie zlozenia zadania zmiany



Wskazniki posrednie beda odpowiednio przyjmowane w skali roku lub w przypadku braku

takiej mozliwosci w skali miesigca;

3) Zamawiajacy zastrzega, ze zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone jednokrotnie drugiej
stronie po spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) nastgpila zaptata przez Zamawiajacego pierwszej transzy wynagrodzenia, o ktorej
mowa w §5 ust. 1 pkt. 1

b) uplyn¢to minimum 12 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy,

c) zadanie zmiany zostanie ztozone drugiej stronie nie wczesniej niz na 120 dni 1 nie
pozniej niz na 90 dni przed terminem zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w § 3 ust. 3
pkt.1, obowigzujacym w dniu ziozenia przedmiotowego zadania. Od tego dnia, az do
dnia zakonczenia rob6t budowlanych do obliczen zostanie zastosowany ostatni
wskaznik miesieczny opublikowany w dacie zlozenia zadania zmiany zaplaty i nie
bedzie on juz podlegat dalszej waloryzacji;

d) kwota waloryzacji wynagrodzenia zostanie obliczona zgodnie 2z zasadami
przedstawionymi w pkt. 9.

4) Waloryzacja nastepuje na pisemne zadanie strony, przy czym strona zobowigzana jest do
zalaczenia do zadania waloryzacji szczegétowego sposobu wyliczenia, o ktérym mowa w
pkt. 9, a strona ma prawo jego weryfikacji;

5) zmiana wynagrodzenia bgdzie miata zastosowanie od dnia, w ktérym zostang speilnione
warunki, o ktérych mowa w pkt. 2;

6) waloryzacji podlegaé bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
pozostate do wykonania w II Etapie realizacji, objete druga transza wynagrodzenia. W
przypadku ztozenia zadania zaptaty przez Wykonawce do obliczen zwaloryzowanej kwoty,
Wykonawca przyjmie warto$¢ kwoty do zwaloryzowania na podstawie prognozy
rozliczenia koncowego opartego na pomiarach powykonawczych, w tym operatach
geodezyjnych, a w przypadku ich braku na sporzadzonych przez siebie z mozliwie
najwigksza doktadnos$cig szacunkach ilosciowych;

7) waloryzacji nie bedzie podlegaé wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwiazane ze
zmiang sposobu §wiadczenia, w szczegdlnosci roboty dodatkowe lub zamienne;

8) waloryzacji podlegaé bedzie wyltacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie do zakonczenia robot i po uplywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie
ulegato dalszym zmianom;

9) obliczenie wysokosci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastapi wg. Wzoru:

Kz=Kp*W«/100

gdzie:

Kz — kwota zwaloryzowana

Kp — kwota do zwaloryzowania okreslona zgodnie z zasadami opisanymi w pkt.6

Wy — $rednia arytmetyczna wszystkich wskaznikéw dla okresu objetego waloryzacija

liczona wg wzoru:

Wu=(Wi+Wo+....4+Wy) /n

gdzie:

Wi- obowigzujgcy w danym roku kalendarzowym wskaznik miesieczny cen produkcji

budowlano-montazowej (A) ustalony w odniesieniu do miesigca przypadajgcego po

uptywie roku od dnia ztozenia Oferty



Wa- kolejne obowigzujgce w danym roku kalendarzowym wskazniki miesieczne cen
produkcji budowlano-montazowej (A) ustalone w odniesieniu do odpowiedniego miesigca/
roku wczesniejszego; ostatni wskaznik bedzie ostatnim wskaznikiem miesiecznym
opublikowanym w dacie ztozenia Zgdania zmiany okreslonej w pkt.3 lit.c)

10) maksymalna nominalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez
Zamawiajacego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 4% wynagrodzenia
brutto okreslonego w dniu zawarcia umowy w § 4 ust. 1.

8. Waloryzacja wynagrodzenia zostanie rozliczona w ptatnosci poprzedzajacej ptatnos¢ drugiej
transzy kwoty z dofinansowania zgodnie z zasadami okreslonymi w § 5 Umowy.

9. Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w
art.439 Pzp.

10. W zwiazku z waloryzacja wynagrodzenie okreslone w § 4 ust.1 moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

11. Warunkiem platnosci waloryzacji jest zakonczenie realizacji zadania. W przypadku
przerwania realizacji z winy Wykonawcy nie bedzie on uprawniony do waloryzacji naleznego
wynagrodzenia. Powyzsze zasady nie dotycza Zamawiajacego.

12. Strony potwierdza waloryzacje wynagrodzenia aneksem do Umowy.

13. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktorymi zawart umowe na okres dtuzszy niz 12 miesiecy (liczony wraz z
wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo), do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustgpu stosuje si¢ odpowiednio.

14. Zamawiajacy oswiadcza, ze na wykonanie Przedmiotu umowy w roku 2022 zamierza
przeznaczy¢ nie wiecej NiZ .................. ztotych brutto (stownie ztotych brutto:.......... ).

§5
ZASADY PLATNOSCI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie w nastepujacy sposob:

1) w pierwszej kolejnosci nastgpi rozliczenie w cato$ci kwoty stanowigcej udziat wiasny
Zamawiajacego okreslonej w § 4 ust. 2 pkt 1;

2) po rozliczeniu kwoty okreslonej w § 4 ust. 2 pkt 1 nastgpi rozliczenie kwoty z
dofinansowania, okreslonej w § 4 ust. 2 pkt 2, w podziale na dwie transze:

a) pierwsza transza, w wysokosci kwoty brutto do 50% kwoty pochodzacej z
dofinansowania, bedzie mozliwa do zaplaty po zrealizowaniu przez Wykonawce i
odebraniu przez Zamawiajacego I Etapu;

b) druga transza, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty naleznego wynagrodzenia
ptatna bedzie po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.

2. Zasady fakturowania:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozliczane bedzie nie
cze$ciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur przejsciowych wystawianych przez
Wykonawce¢ na kwote ustalong w dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych
robdt az do momentu rozliczenia kwoty okreslonej w § 4 ust. 2 pkt 1. Zestawienie winno
by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajgco, a wartos¢ wykonanych elementow robét
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3.

ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wynagrodzenie
Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartosci wykonanych robdt stanowi¢ bedzie iloczyn
ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robdt i cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych wyliczonych zgodnie z
postanowieniami §17. Zestawienie wartosci wykonanych rob6t bedzie wykonane w oparciu
o rzeczywiscie wykonane i odebrane przez odpowiedniego inspektora nadzoru asortymenty
robdt, co zostanie potwierdzone odnoszacymi si¢ do poszczegdlnych elementéw robot w
podziale kosztorysowym Drukami Kontroli Robét. Druki Kontroli Robét wraz z
zalacznikami potwierdzajacymi zgodnos¢ wykonanych elementéw/czgsci robot z
dokumentacja projektowa i1 zapisami umowy zostang przekazane po ich akceptacji przez
nadzdr inwestorski Zamawiajacemu.

2) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a rozliczone bedzie po

odbiorze przez Zamawiajacego I Etapu, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru technicznego I Etapu na kwote ustalong w
dotagczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robdt. Zestawienie wartosci
wykonanych rob6t bedzie opiewatlo na kwote brutto nie przekraczajaca 50% kwoty
dofinansowania o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

Zestawienie winno by¢ sporzadzone przez Wykonawce narastajaco, a wartos¢ wykonanych
elementow robot ma by¢ pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Zestawienie powinno by¢ spdjne z przekazywanymi dokumentami wskazanymi w § 6 ust. 1
pkt 2 lit. a. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w zestawieniu wartosci wykonanych robot
stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci rzeczywiscie wykonanych 1 odebranych robdt i1 cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub cen jednostkowych
wyliczonych zgodnie z postanowieniami §17. Zestawienie warto$ci wykonanych robét
bedzie wykonane w oparciu o rzeczywiscie wykonane i odebrane przez odpowiedniego
inspektora nadzoru asortymenty robdt, co zostanie potwierdzone odnoszacymi si¢ do
poszczegdlnych elementéw robét w podziale kosztorysowym Drukami Kontroli Robot.
Druki Kontroli Robét wraz z zatgcznikami potwierdzajagcymi zgodno$¢ wykonanych
elementéw/czgsci robdt z dokumentacjg projektowg i zapisami umowy zostang przekazane
po ich akceptacji przez nadzér inwestorski Zamawiajacemu.

3) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b ptatne bedzie w terminie

nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2, 31 4.
Wykonawca o$wiadcza, ze do czasu dokonania przez Zamawiajacego ptatnosci
wynagrodzenia w transzach okreslonych w ust. 1 pkt 2 lit. a i b zapewni finansowanie
Przedmiotu Umowy w czg$ci niepokrytej udzialem wiasnym Zamawiajacego, zgodnie z
trescig wstepnej promesy numer 01/2021/5308/PolskilLad z dnia 17 listopada 2021 roku oraz
warunkami i zasadami Programu Rzadowego Funduszu Polski fad: Program Inwestycji
Strategicznych dostgpnymi na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-
pierwsza/#c21554.
Na potrzeby realizacji ptatnosci Wykonawca kazdorazowo przedstawi:
1) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu wymagalnego (dla Etapu I lub w ramach rozliczen kwoty stanowigcej udziat
wlasny Zamawiajacego) oraz wymagalnego i niewymagalnego (dla Etapu II) na date
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dorgczenia Zamawiajagcemu faktury wystawionej przez Wykonawce, wynagrodzenia
wszystkim uczestniczacym w realizacji zamOwienia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom,

2) wykaz w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 7 do
Umowy.

3) oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ze wszystkie wymagalne
lub wymagalne 1 niewymagalne w dacie dorgczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej
przez Wykonawce faktury za wykonanie podzleconych rob6t budowlanych, dostaw i ustug
zostaly uregulowane,

4) dowody zaptaty podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom wymagalnych lub
wymagalnych i niewymagalnych na dat¢ dorgczenia Zamawiajagcemu faktur wystawionych
przez Wykonawce.

5) dokumenty wskazane w ust. 3 pkt. 1-4 powinny dotyczy¢ okresu, ktérego dotyczy
fakturowanie, odpowiednio dla rozliczenia kwoty stanowiacej udzial wilasny
Zamawiajacego, I lub II Etapu i by¢ spdjne z dokumentami, o ktérych mowa w § 6 ust.1
pkt2lit. bic.

Jezeli dla wykonanego Etapu I lub w ramach rozliczen kwoty stanowigcej udzial wlasny

Zamawiajacego (§ 4 ust.2 pkt 1) Wykonawca nie przedstawi dowodéw zaptaty, o ktérych

mowa w ust. 5 lub w przypadku wykazania zaleglosci w wyplacie wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, wstrzymuje si¢ wyptate
naleznego wynagrodzenia w czg¢sci réwnej kwocie wynikajacej z nieprzedstawionych
dowodéw zaptaty lub odpowiadajacej zalegtosci w wyplacie wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Po uptywie 30 dni Zamawiajacy podejmie
decyzje czy nalezno$ci wyptaci¢ podwykonawcy, Wykonawcy czy ztozy¢ nalezne kwoty do
depozytu sadowego lub postgpi¢ inaczej w granicach dopuszczonych obowigzujacym
prawem, czy umowg stron. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 5, nie skutkuje niedotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Dla Etapu

I Wykonawca przedlozy potwierdzenia uregulowania wszystkich(wymagalnych i

niewymagalnych) zobowigzan wzgledem podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow

przed podpisaniem przez Zamawiajgcego protokotu koncowego Odbioru Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy nie dokona Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy w przypadku

niewywigzania si¢ Wykonawcy z powyzszego obowigzku zaptaty wzgledem

podwykonawcow/ dalszych podwykonawcéw i nieprzedstawienia dowoddw zaptaty.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego tj.:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,

i dorgczona na adres Zamawiajagcego w terminie do 3 dni od podpisania przez strony

protokotu odbioru wiasciwego Etapu.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajacego.

Platno$s¢ Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy

Wykonawcy podany na fakturze, z zastrzezeniem ust. 3, w terminie odpowiednio do 30 dni

dla platnosci $rodkéw z udziatu wtasnego i I Etapu liczac od dnia dorgczenia prawidtowo
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10.

11.

12.

1.

wystawione] faktury do Odbiorcy oraz do 35 dni dla II Etapu, liczac od dnia podpisania
protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze za dat¢ zaptaty naleznoSci uwazac si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywat potracenia swoich wymagalnych wierzytelnosci
z wymagalnymi wierzytelnosciami Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotéw bedgcych podatnikami VAT (biata lista),
ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosc¢ za wykonanie
Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W przypadku, gdy
wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w wykazie podatnikéw
VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikéw VAT. *

Wykonawca oswiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113
ust.l ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy, do ktérych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci. *

§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:
1) zrealizowania Przedmiotu Umowy =z nalezyta staranno$cig, zgodnie z warunkami
wynikajacymi z dokumentacji projektowej, przepiséw technicznych i Prawa budowlanego,
wiedzy technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru lub Zamawiajacego,

2) sktadania Zamawiajagcemu po zakonczeniu kazdego miesigca kalendarzowego

obowigzywania Umowy:

a) sprawozdania z postgpu rzeczowo-finansowego zadania zawierajgcego doktadne ilosci
wykonania dla poszczegdlnych pozycji kosztorysowych podpisanego przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy oraz zaopiniowanego przez inspektora lub
zestawienia wartosci wykonanych rob6t sprawdzonego przez witasciwego inspektora
nadzoru oraz sprawdzonego i Zatwierdzonego przez Zamawiajagcego w sposob
wskazany w § 5 ust. 2 w przypadku, kiedy Wykonawca bedzie uprawniony do
wystawienia faktury,

b) oswiadczen podpisanych przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy o
uregulowaniu  wymagalnego w danym miesigcu wynagrodzenia wszystkich
uczestniczacych w danym miesigcu w realizacji zamowienia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom wraz z dowodami zaptaty,

c) wykazéw w formie tabelarycznej wszystkich wystawionych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow w danym miesigcu faktur zgodnie ze wzorem stanowigcym
zalagcznik nr 7 do Umowy,

- dokumenty powyzsze Wykonawca zobowigzany jest sklada¢ Zamawiajgcemu w terminie

do 10 dnia miesigca nastepujacego po miesigcu, ktérego one dotycza.

3) przestrzegania ogélnych wymagan dotyczacych robét oraz kontroli jako$ci robdt w zakresie

okreslonym w STWiORB,
10



4) wykonywania rob6t zgodnie z wszelkimi postanowieniami, uzgodnieniami i decyzjami
wlasciwych podmiotéw i organéw,

5) przygotowania terenu budowy, w sposéb umozliwiajagcym stuzbom Zamawiajacego
prowadzenia zimowego utrzymania drogi,

6) udostegpniania terenu budowy podmiotom trzecim realizujagcym zadania niezwigzane z
Przedmiotem Umowy na warunkach ustalonych w porozumieniu z Zamawiajacym.

7) utrzymania tadu i porzadku na terenie wykonywanych robdét, a po ich zakonczeniu
usunigcie poza teren ich wykonywania wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

8) biezacego i chronologicznego prowadzenia petnej dokumentacji budowy, w szczegdlnosci
dziennika budowy oraz drukéw kontroli rob6t wykonanych i odebranych rob6t (DKR).

9) zapewnienia pracownikom przebywajacym na terenie budowy odziezy ochronnej, zgodnie
z wymaganiami przepiséw BHP,

10) wlasciwego zabezpieczenie robot,

11) zgtaszania wtasciwemu inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Niezgloszenie tych rob6t daje Zamawiajacemu podstawe do zadania odkrycia
robdt 1 przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

12) sporzadzenia 1 przedtozenia Programu Naprawczego na zadanie inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego w sytuacjach tego wymagajacych, w szczegdlnosci opdznien Wykonawcy,
Program Naprawczy Wykonawca przedtozy w terminie i zakresie okreslonym przez
inspektora nadzoru lub Zamawiajacego,

13) pokrycia roszczen zwigzanych z pogorszeniem stanu nawierzchni drég dojazdowych 1
technologicznych, bedacym nastgpstwem ruchu jednostek transportowych i sprzgtu
Wykonawcy,

14) zamieszczenia tablicy informacyjnej dotyczacej finansowania Przedmiotu umowy, o
ktéorym mowa w §1 ust. Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja
2021 roku w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych oraz §10 uchwaty nr. 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021r. w
sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski +tad: Program Inwestycji
Strategicznych.

15) sporzgdzenia na wtasny koszt nastepujgcych dokumentow:

a) planu zabezpieczenia dowozu materiatow budowlanych po istniejqcej sieci drog oraz
ewentualnych drég technologicznych,

b) projektow organizacji ruchu na czas budowy,

c) projektow objazdow tymczasowych,

d) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drog, tras dostepu, budynkow i urzgdzen
obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu, ktorych stan moze ulec pogorszeniu w
wyniku prowadzenia robot budowlanych; inwentaryzacja ta zostanie poswiadczona
protokotem — w obecnosci inspektora nadzoru — przez Wykonawce i gestorow lub
zarzgdcow takich drég, budynkow, tras i urzqdzen, inwentaryzacja ta ma zabezpieczy¢
Zamawiajgcego i Wykonawce przed roszczeniami osob trzecich (innych zarzgdcow drog
lub wtascicieli przylegtych dziatek) zwigzanych ze skutkami uszkodzen,

e) inwentaryzacji zaistniatych kolizji niemozliwych do zidentyfikowania na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowej,
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f) inne niezbedne do prawidtowego wykonania umowy.

2. W zakresie obowigzkdw oznakowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest w
szczegOlnosci do:

1) profesjonalnego 1 zgodnego z przepisami oznakowania terenu budowy, zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

2) wprowadzania dodatkowego oznakowania zgodnie z poleceniami uprawnionych stuzb,

3) cigglego monitorowania i utrzymywania oznakowania i urzgdzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego, zwigzanego z prowadzonymi robotami (réwniez w trakcie przerw w robotach i
podczas okres6w zimowych).

3. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ prowadzenie czynnosci stuzbowych na terenie budowy
osobom 1 instytucjom uprawnionym zapisami ustawy Prawo budowlane lub innymi aktami
prawnymi, jak 1 osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, w tym pracownikom
Zamawiajacego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepnia¢ im dane, informacje lub
pomoc w zakresie przez nich wymaganym lub okreslonym w powszechnie obowigzujacych
przepisach prawnych.

4. Wykonawca jest zobowigzany skltadowa¢ materialy 1 urzadzenia nie stwarzajac przeszkod
komunikacyjnych, a takze, na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie odpady oraz Smieci z terenu
budowy, przestrzegajac przepisow obowigzujacych w zakresie utylizacji odpaddéw,
w szczegblnosci przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. Wykonawca przyjmuje petna odpowiedzialno$¢ za:

1) przejety teren budowy do dnia protokolarnego odbioru koncowego robdt przez
Zamawiajacego,

2) bezpieczenstwo ruchu drogowego i1 utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim w obre¢bie terenu budowy od dnia przej¢cia terenu budowy do
dnia protokolarnego odbioru koncowego robét,

3) wszystkie roboty realizowane przez Podwykonawcéw i koordynacj¢ tych robét oraz za
zachowania Podwykonawcy na placu budowy.

6. Kierownik budowy ma obowigzek najp6zniej do dnia przekazania terenu budowy, sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia w procesie budowy, dalej Plan BIOZ
zuwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego 1 warunkéw prowadzenia robét
budowlanych, zgodnie z wlasciwymi przepisami Prawa budowlanego.

7. Wykonawca bedzie kazdorazowo powiadamiat inspektora nadzoru i1 Zamawiajgcego
telefonicznie i pisemnie o:

1) konieczno$ci wykonania robét, o ktérych mowa w § 16 ust. 2, w ciggu 3 dni roboczych od
daty stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

2) okoliczno$ciach, mogacych wplynaé¢ na jakos¢ lub termin realizacji rob6t lub ich wartos¢,
niezwlocznie po zaistnieniu tych okolicznosci,

3) wypadkach oraz szkodach na majatku Zamawiajagcego niezwtocznie po nastgpieniu tego
rodzaju zdarzenia.

8. Wykonawca ma obowigzek wykonywa¢ polecenia Zamawiajacego dotyczace w
szczegblnosci: wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji robdt, technologii
wykonywania oraz organizacji rob6t na budowie w wyznaczonym przez niego terminie.
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na zmian¢ wyznaczonego terminu na podstawie wniosku
Wykonawcy.

9. W przypadku zlecenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego badan sprawdzajacych,
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ktére nie potwierdza osiggnigcia wymaganych parametréw, okreslonych w dokumentacji
projektowej 1 STWiORB, koszt wykonania tych badan poniesie Wykonawca.

10. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych Przedmiotem Umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie terenu budowy, dziennikéw budowy, dokumentacji projektowej, STWiORB oraz
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
zaswiadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku sprzeciwu
do zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) przekazanie Wykonawcy stosownych pelnomocnictw do wystgpowania w imieniu
Zamawiajacego przed organami administracji publicznej,

4) odbior robot,

5) zaptata wynagrodzenia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej, okreslonej w ofercie, tj. kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, tacznie z naleznym podatkiem od towaréw i ustug w formie
............................................................. , co stanowi kwote ....................... zt (slownie zlotych:
...................................................................................... ). Zabezpieczenie sluzy pokryciu
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

2. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w nastepujacych wysokos$ciach i terminach:

1) 70%, okreslone w wust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ........ccccccomnnenn. 71,
pomniejszonej o ewentualne wyptaty z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
w szczegOlnosci kary umowne, w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru Robét
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, z zastrzezeniem ust. 3,

2) 30%, okreslonej w ust. 1, kwoty zabezpieczenia, tj. kwote ........cccccernn... zt,
pomniejszone o ewentualne wyptaty z tytutu roszczen w ramach gwarancji lub rekojmi w
terminie 15 dni po uptywie ...... - miesig¢cznego okresu rgkojmi za wady i gwarancji.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z odsetkami

wynikajagcymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono

przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktéorym mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie ich usuwania.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek
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na miesigc przed wygasnigciem terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przedtuzy¢ jego waznos¢ do terminu ustalonego z Zamawiajacym.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez
wyplatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, nastapi nie pdézniej niz w ostatnim dniu waznoSci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§9

UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia nastepujgco:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk, budowy i montazu rob6t objetych Umowa (Car/Ear -
ubezpieczenie mienia inwestycji) na sum¢ nie nizszg od petlnego kosztu odtworzenia, w
minimalnym zakresie w wysoko$ci wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci 1 posiadanego
mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (ubezpieczenie OC dedykowane) na sume
gwarancyjng nie nizsza niz 50% pelnego kosztu odtworzenia, w minimalnym zakresie na
sume nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT,

3) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z realizacja Przedmiotu
Umowy, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, na sum¢ gwarancyjna nie nizsza
niz 50% wynagrodzenia umownego wraz z podatkiem VAT.

. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie obowigzywato na okres, co najmniej od

dnia przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego robét, w

ktérym nie stwierdzono wad - od wszelkich szkdd lub kosztéw, ktére moga powstaé w czasie

lub w zwigzku z realizacjg inwestycji.

. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie przedtuzane w okresie trwania

odpowiedzialno$ci z tytutu rekojmi za wady. Ubezpieczenie winno by¢ wystawione i bedzie

obowigzywac przez okres 60 m-cy Igcznie, tj. w zakresie szkod wynikajacych z przyczyny

zaistniatej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego robét przez okres 36 miesiecy 1

przez kolejne 24 miesigce w odniesieniu do straty lub szkody spowodowanej przez

Wykonawce w okresie rekojmi, w trakcie prowadzenia czynnosci zmierzajacych do spetnienia

obowigzkoéw wynikajacych z Umowy.

. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, bedzie obowigzywato na okres co najmniej od

przekazania placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koncowego rob6t, w ktérym

nie stwierdzono wad, bagdz do momentu, w ktérym usuni¢to wszelkie stwierdzone wady.

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptat¢ odszkodowania w

ztotych polskich.

. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych po zawarciu Umowy do

dostarczenia Zamawiajacemu petnej dokumentacji ubezpieczeniowej (przez ktére rozumie si¢

projekty uméw ubezpieczenia oraz warunkOéw ubezpieczenia) potwierdzajacej spelnienie
okreslonych w niniejszym paragrafie wymogéw ubezpieczeniowych. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktérym przestane
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dokumenty nie spelniaja wymogéw umownych, Zamawiajacy wyznacza dodatkowy termin 5
dni roboczych na dokonanie zmian i ponowne przestanie dokumentacji ubezpieczeniowe;.
Wykonawca jest zobowigzany najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy przedstawic
Zamawiajacemu dowdd zaptaty sktadki oraz polis¢ z tytulu zawarcia umowy ubezpieczenia
oraz dowdd zaplaty sktadki z tytutu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejne okresy jeszcze
przed uplywem terminu obowigzywania poprzedniego.

Zadne prace, roboty i inne czynnosci zwigzane z realizacja niniejszej Umowy nie moga by¢é
rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajacemu przez Wykonawce zaakceptowanych kopii
polis i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych.

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego usunigcia wszelkich szkdd, powstatych w
zwigzku z realizacja niniejszej] Umowy, w tym szkéd wyrzadzonych osobom trzecim.
Zamawiajacy wymaga przywrocenia pelnej sumy gwarancyjnej w razie wyplaty
odszkodowania (automatycznie lub poprzez doubezpieczenie).

W razie wydtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy i polisy ubezpieczenia. W przypadku
niedokonania przedluzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z warunkami okreslonymi
w ust. 1 lub nieprzedlozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajagcy w imieniu 1 na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia okreslonego w ust. 1, a
poniesiony koszt potraci z naleznoSci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawcg.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

§10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru- koordynatora w osobie

................................................... , posiadajagcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w  specjalno$ci  ...ccceoevieriiiieniieennnnn. nr
................................. i powierza mu czynnosci okreslone na mocy przepiséw art. 25 i 26
Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy ani zmian postanowien Umowy.

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wstgpu na teren budowy i kontroli rob6t w kazdym
czasie.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany osoby, wskazanej w ust. 1, co nie wymaga
zawierania aneksu do Umowy.

§11
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€ ......ccccccevviiiiiiieniiieeniieeieeeiee e, ,

posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W SPecjalnosCi ....oeevvveeeviveeeieeeenen. 1) USSR
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. Wszelka korespondencje¢ skierowang przez Zamawiajagcego lub inspektora nadzoru
do Wykonawcy uznaje si¢ za prawidlowo 1 skutecznie dorgczona, jezeli bedzie zlozona
w siedzibie Wykonawcy, u kierownika budowy albo kierownika robot lub zostanie
zamieszczony stosowny wpis do dziennika budowy.
Osoba, wymieniona w ust. 1, dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
Bez pisemnej zgody Zamawiajacego Wykonawca nie moze dokonywa¢ wymiany osoby,
o ktérej mowa w ust. 1. Wykonawca zobowigzany bedzie zaproponowa¢ wymiang¢ osoby,
o ktérej mowa w ust. 1, w nastgpujacych przypadkach:
1) w przypadku choroby, wypadku lub smierci oraz
2) jesli wymiana osoby, wymienionej w ust. 1, stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji) lub na wniosek Zamawiajgcego.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, zastosowanie maja zapisy § 12. W przypadku, gdy
Wykonawca w terminie 7 dni nie jest w stanie zapewni¢ zast¢pstwa przez osoby spetniajace
wymagania, okreslone w § 12 ust. 1 Umowy oraz jesli zagrozone jest prawidtowe wykonanie
Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od zawartej Umowy w terminie 45 dni od powzigcia
wiadomosci o koniecznosci zapewnienia zastgpstwa.
. Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej] mowa
w ust. 1, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub
wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢
osobeg, o ktorej mowa w ust. 1, zgodnie z zagdaniem Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
wskazanym we wniosku na zasadach, okreslonych w § 12. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi
kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia kolejnego, az do uzyskania
zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie powinno trwac¢ dluzej niz 5 dni. Jesli
zagrozone jest prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od zawartej
Umowy.

§12
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace stosowne i wymagane, aktualne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem Umowy przedltozyl Zamawiajagcemu kopie
uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie i1 kopie dokumentéw potwierdzajacych przynaleznos¢ do witasciwej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub kopie innych réwnowaznych dokumentéw. Na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego okazania do wgladu
oryginatéw dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. W dniu przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy pisemne oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy i kierownikéw robdt przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy oraz osoby
dodatkowe niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy, a nie wyszczegdlnione
w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami budowlanymi osoby
wskazane w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i zaakceptowana przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zaakceptuje na pismie takg zmiang
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w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgloszenia, z zastrzezeniem, ze akceptacja
Zamawiajacego nastapi wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doSwiadczenie wskazanych os6b
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te
maja obowiazek zlozenia dokumentéw badz ich kopii w zakresie 1 na zasadach, o ktérych
mowa w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w ust. 3, nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda
przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robdt
bez wzgledu na czas jej trwania bgdzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia Robét.

§13
KLAUZULA SPOLECZNA
W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktérych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnosci zwigzane z wykonywaniem:
1) robét przygotowawczych,
2) robét ziemnych,
3) podbudéw,
4) nawierzchni,
5) odwodnienia korpusu drogowego,
6) oznakowania i1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu w tym montazu barier ochronnych 1
balustrad
7) elementow ulic,
8) robdt wykonczeniowych,
9) zieleni drogowej w tym wycinki drzew i nasadzen nowych drzew,
10) budowy kanalizacji deszczowej i urzadzen podczyszczajacych,
11) budowy i przebudowy o$wietlenia drogowego,
12) przebudowy sieci wodociggowej,
13) przebudowy kolizji sieci teletechnicznych,
beda przez okres wykonywania tych czynno$ci zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej
Kodeksem pracy.
Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ o$wiadczenie o spelnieniu obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy O pracg¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek przedkiada¢ na biezaco aktualne oswiadczenie, w sytuacji zmiany
ilosciowej pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
W celu weryfikacji spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym
mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
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terminie, Wykonawca przedtozy:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony),

4) zaswiadczenie wtasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy,

5) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO, imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacj.

5. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. Umowa o prac¢ moze
zawiera¢ rOwniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé
przeanalizowana przez sktadajacego pod katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci okreslone
w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
dowodéw potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujagcych czynnosci, okreslone w ust. 1, i skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary umownej,
okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 12.
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§ 14
PODWYKONAWCY

Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czesci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku, gdy w Instrukcji dla
Wykonawcoéw — Rozdzial I SWZ, postawiono wymoég, ze kluczowe czeSci zamdwienia
zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

. Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp. Wéwczas zastrzezone cze$ci zamdOwienia powinny by¢
wykonane przez podmiot udostgpniajgcy swoje doswiadczenie.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotal si¢ na

zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania speilniania warunkéw udzialu w

postepowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca wykaze

Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia

warunki udzialu w postegpowaniu w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia (w tym

w zakresie kryteriow oceny ofert), oraz brak jest podstaw wykluczenia proponowanego

podwykonawcy.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci

Przedmiotu Umowy nastepuje w trakcie jej realizacji, Wykonawca na zagdanie Zamawiajacego

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym mowa w

art. 125 ust. 1 Pzp, lub os$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajagce brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku, gdy

Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce

lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy ustanawia nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie odpowiednio robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére stanowig czgsci zamdwienia, okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
STWiORB,

4) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady Przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) podwykonawca lub dalszy podwykonawca s3a zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw w terminie, wyznaczonym przez
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6.

10.

Zamawiajacego, oswiadczeh 1 wyjasnien  dotyczacych  realizacji  umowy
o podwykonawstwo (oryginaty lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnos$¢ z
oryginalem przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce),

6) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa do przestrzegania zakazu
udziatu, tj. zatrudniania etatowych pracownikOw Zamawiajagcego w realizacji zadan
objetych Umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

7) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzani sa3 w okresie realizacji umowy o
podwykonawstwo do zatrudnienia pracownikéw wykonujacy czynnosci, dla ktérych
Zamawiajacy okreslit taki warunek w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu pracy,

8) podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie bgda uprawnieni do domagania si¢ od
Zamawiajacego jakichkolwiek ptatnosci, gdy Wykonawca nie dokonuje platnosci za
wykonane prace lub roboty, ktére zostaly odebrane przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy w sytuacji braku wymagalno$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien okreslonych w art. 463 Pzp, a

ponadto powinna zawieraC nastgpujace zapisy:

1) zakaz dokonywania potrgcen lub zatrzyman z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kar umownych oraz innych naleznos$ci
odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy z zastrzezeniem pkt 2 ponizej,

2) zakaz dokonywania potrgcen lub zatrzyman z wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, chyba ze
Wykonawca uzyska uprzednig jednoznaczng zgode¢ Zamawiajacego wyrazong w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci,

3) zakaz dokonywania cesji lub przenoszenia wierzytelnosci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na inne podmioty bez uprzedniej jednoznacznej zgody Zamawiajacego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg robot

budowlanych wymaga kazdorazowej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych zamierzajacy

zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane badz dokonac

zmiany w takiej umowie, obowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy badz zgode na zmian¢ tej umowy. Przedlozony projekt umowy

o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami

prawnymi, w szczegdlnosci zas z Pzp.

Zamawiajacemu przystluguje prawo zgtoszenia pisemnych zastrzezen do przedstawionego

projektu umowy o podwykonawstwo a takze projektu jej zmiany w szczegdlnosci w sytuacji,

niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 7 lub zawarcia postanowien okreslonych w ust. 8,

w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu tej umowy badz projektu jej zmiany.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo a takze do projektu jej zmiany w tym terminie uwazane bedzie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawca przedlozy zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajagc w
catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku 14-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmian.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo badz jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcemu przystuguje prawo pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy badz jej zmiany w sytuacji niespelnienia wymagan z ust. 7 lub
zawarcia postanowien okreslonych w ust. 8, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu
tejze umowy badz projektu jej zmiany. Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego
sprzeciwu do tejze umowy o podwykonawstwo badZz projektu jej zmiany w tym terminie
uwazane bedzie za akceptacje tejze umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Procedure powyzsza stosuje si¢ rowniez do wszelkich zmian do uméw migdzy Wykonawca a
podwykonawcg oraz do uméw z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do tych
umOéw. Niewypelnienie przez Wykonawce obowiazkéw okreSlonych powyzej stanowi
podstawe do natychmiastowego zadania od Wykonawcy usunigcia danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza innych
uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Umowie.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc¢
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, w przypadku, gdy wartos¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5% wartosci Umowy,
w kazdym za$ przypadku gdy bedzie to warto$¢ wigksza niz 50.000,00 zt. Przediozona umowa
o podwykonawstwo badz projekt jej zmiany musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami
prawa, w szczegdlnosci zas z Pzp.

Powierzenie wykonania cze$ci Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie Umowy.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest na
dokonanie takiej zmiany wymagana uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.

Zmiana zakresu rob6t budowlanych wykonywanych przez podwykonawcéw, przy pomocy
ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, jest mozliwa, o ile jest to konieczne dla
prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy i o ile nie narusza to postanowien niniejszego
paragrafu.

Wykonawca powiadomi pisemnie inspektora nadzoru - koordynatora o zamierzonej dacie
rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, dostawcy, ustugodawcy i ich przedstawicieli lub
pracownikow, tak jakby to byty dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego zgodnie z Umowg podwykonawca lub dalszy
podwykonawca badz zgtoszony dostawca lub ustugodawca wystagpi do Zamawiajacego
z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie dokonuje ptatnosci za wykonane prace lub roboty, ktére
zostaly odebrane i poswiadczone do zaptaty w fakturze przez przedstawiciela Zamawiajacego,
ustugi lub dostawy i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania to Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
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24.

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
dostarczenia w terminie 7 dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowodéw, ze:
1) sumy nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za prace lub roboty oraz
wynagrodzenie nalezne dostawcy lub ustugodawcy, zostaty zaptacone,
2) zobowiazanie do zaptaty wygasto w inny sposéb niz poprzez zaptate,
3) zobowiazania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie s3g wymagalne,
4) wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostaly zgloszone roszczenia
zwigzane z niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem przez niego umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca w pisemnych uwagach nie moze powotywac si¢ na potracenie roszczen
wykonawcy  wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.
Jezeli, pomimo wezwania, Wykonawca nie dostarczy dowodéw, ze sumy nalezne
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy zostaty zaptacone
albo, ze zobowigzanie do zaptaty wygasto, wowczas Zamawiajacy, z zastrzezeniem art. 465
ust. 2 oraz ust. 3 Pzp, po potwierdzeniu kwoty, uprawniony bedzie do zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy nalezng kwote. Zaptata zostanie dokonana w walucie, w jakiej
rozliczana jest Umowa miedzy Wykonawca a Zamawiajacym. Zamawiajacy po zaplaceniu
nalezno$ci bezposrednio dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dostawcy lub
ustugodawcy potraci kwote réwng tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Wykonawca nie bgdzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostal poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia
doreczenia wezwania opisanego powyzej.
Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Zamawiajacego odno$nie zasadnosci lub wysokosci
naleznej zaptaty albo tez podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, Zamawiajagcemu
przystugiwato bedzie prawo zlozenia do depozytu sadowego kwoty z wymagalnego
wynagrodzenia Wykonawcy potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy. Po zlozeniu do depozytu sadowego
bedzie mial prawo potraci¢ kwote réwng kwocie zlozonej do depozytu sadowego z
wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jakakolwiek kwote z tytulu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 647! i nast.
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dalej Kodeks cywilny, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia regresowego wzgledem Wykonawcy w pelnej
wysokosci, tj. obejmujacej zaptacong naleznos$¢ gtdwng oraz wszelkie inne koszty, w tym
odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego oraz okreslonych
w Umowie.
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§ 15
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
. Materiaty i urzadzenia wykorzystane do realizacji Przedmiotu Umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a takze
wymaganiom okreslonym w STWiORB.
. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materialéw oraz urzadzen dostarczonych przez
Wykonawcg. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za dostarczone na teren budowy
materiaty i sprzet.

§16
ZMIANY MATERIALOW I TECHNOLOGII

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi

koszty przeprowadzenia wszystkich préb, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw

i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania obiektu budowlanego wraz

ze wszystkimi instalacjami, urzadzeniami oraz sieciami, w tym badan wykonywanych przez

Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy,

w sytuacjach wskazanych w § 23 ust. 2 pkt 2 poleca¢ Wykonawcy na pi§mie:

1) wykonanie robét budowlanych wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawczego,
a nie wyszczegdélnionych w kosztorysie ofertowym lub wynikajacych z zasad wiedzy
techniczne;j,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych zmiany materialéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdt, zakresu wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej,

3) dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 9,

a Wykonawca ma obowigzek wykona¢ kazde z powyzszych polecen.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 2, nie uniewazniajg

w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstaw¢ do zmiany

na wniosek Wykonawcy terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy Ilub zmiany

wynagrodzenia umownego zgodnie z postanowieniami § 17.

Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany powodujacej wzrost wynagrodzenia umownego, o ktory

mowa w § 4 ust. 1, wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajgcego na pismie pod

rygorem niewaznosci i zawarcia odpowiedniego aneksu do Umowy.

§17
ROZLICZENIE ZMIANY ZAKRESU ROBOT
Podstawg do ustalenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 16 ust. 2, jest
odpowiedni kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o protokét konieczno$ci
i protokét uzgodnien miedzy stronami danych wyjsciowych do kosztorysowania. Kosztorys
zostanie niezwlocznie sprawdzony przez wilasciwego inspektora nadzoru oraz zatwierdzony
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przez Zamawiajgcego.

Kazda nowa stawka lub cena winna by¢ pochodna elementéw odnosnych stawek lub cen,
okreslonych w kosztorysie ofertowym z zastrzezeniem ust. 3.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ ustalenia nowej stawki lub ceny dla materiatéw, sprzetu
transportu, dla ktérych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien sporzadzi¢ kalkulacje szczegétowa ceny jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem
cen nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie Sekocenbud w miesigcu,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, oraz naktadéw rzeczowych, okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw witasnych
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

. W przypadku, gdy brak jest podstaw ustalenia nowej stawki lub ceny w wydawnictwie
»Sekocenbud”, to zostanie ona wyliczona na podstawie kalkulacji Wykonawcy, sporzadzonej
Ww oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie na rynku, uaktualnione po wykonaniu rob6t poprzez
przyjecie rzeczywistych, udokumentowanych kosztow zakupu materialéw z zastrzezeniem, ze
udokumentowane koszty zakupu materialéw nie moga by¢ wyzsze od kalkulacji Wykonawcy
o wigcej niz 10%, oraz nakladéw rzeczowych, okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu dokumentéw zakupu umozliwiajacych aktualizacje kalkulacji, na podstawie
ktérej ustalono nowg stawke lub ceng.

§18
USUWANIE WAD I NIEPRAWIDEOWOSCI
. W razie stwierdzenia w toku realizacji Umowy, ze Wykonawca realizuje roboty w sposéb
nieprawidlowy, wadliwy, niezgodny =z postanowieniami Umowy lub przepisami
obowigzujacego prawa, Zamawiajacy lub wiasciwy inspektor nadzoru moze wezwac
Wykonawce do podjecia czynnosci majacych na celu usunigcie tych nieprawidtowosci oraz
przywrdcenie stanu zgodnego z postanowieniami Umowy lub przepisami obowigzujacego
prawa.
. Zamawiajacy lub wlasciwy inspektor nadzoru zawiadomi Wykonawce¢ niezwlocznie o
wykryciu wad w toku realizacji Umowy.
. Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce¢ co najmniej na 3 dni robocze przed
wyznaczonym terminem ogledzin. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje czynnosci
ogledzin. Termin usuni¢cia wad wyznacza Zamawiajacy lub inspektor nadzoru uwzgledniajac
techniczne mozliwosci usunigcia wady w wyznaczonym terminie.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznos$ci, o usunieciu wad.

§19
ODBIORY ROBOT
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robot:
1) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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2) odbi6r techniczny I Etapu robét,

3) odbiory czesciowe robot,

4) odbidr koncowy robdt,

5) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy,

6) odbiodr ostateczny (przed uplywem okresu rekojmi 1 gwarancji),

7) odbiory potwierdzajace usuniecie wad.

Dokonanie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego, odbioru

czgsciowego, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezeh nienalezytego wykonania

Umowy na etapie odbioru koncowego robét oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

Gotowo$¢ do odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu kierownik budowy lub

Kierownik robét zgtasza wpisem w Dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek

przystapi¢ do odbioru tych robdt w terminie 3 dni roboczych liczac od daty zgloszenia.

Odbiory: techniczny I Etapu, cze¢sciowe, odbiér koncowy robét, odbidr koncowy Przedmiotu

Umowy, odbiér ostateczny dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli

Wykonawcy, Zamawiajacego i1 inspektora nadzoru. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce

pisemnie o terminie odbioru technicznego I Etapu, czesciowego, koncowego robdt,

koncowego Przedmiotu Umowy i ostatecznego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach komisji.

. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu robot i gotowosci

do odbioru technicznego I Etapu, cze¢sciowego lub koncowego robét. Za dzien zawiadomienia

uznaje si¢ dzieh wptywu pisma Wykonawcy do Zamawiajagcego. Do zawiadomienia

Wykonawca zatacza kopi¢ strony dziennika/dziennikow budowy z wpisem kierownika

budowy o zakonczeniu robét potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz potwierdzenie

gotowosci do odbioru technicznego Etapu I, cze$ciowego lub koncowego robdt przez
inspektora nadzoru.

Potwierdzenia zakonczenia robdt dokonuje inspektor nadzoru wpisem do dziennika

/dziennikéw budowy. Potwierdzenia gotowosci do odbioru technicznego Etapu I, czesciowego

lub koncowego robdét dokonuje inspektor nadzoru-koordynator w formie pisemnej. W

uzasadnionych przypadkach czynno$¢ potwierdzenia moze by¢ wykonana przez

upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér techniczny Etapu I, cze$ciowy lub

koncowy robét w ciggu 14 dni roboczych od daty wptywu pisma Wykonawcy zgltaszajacego

zakonczenie robdt i gotowos¢ do odbioru technicznego Etapu I, czesciowego lub koncowego

robét, o ktérym mowa w ust. 5.

. Nie po6zniej niz w dniu wyznaczonego terminu rozpoczecia odbioru czesciowego lub

koncowego rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sporzadzony w jezyku polskim i w

zakresie niniejszej Umowy Operat kolaudacyjny, zatwierdzony przez inspektora nadzoru,

zawierajacy:

1) dokumentacj¢ projektowa powykonawcza - projekt wykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystapia,

2) dziennik budowy,

3) niezbedne Swiadectwa kontroli jako$ci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci
wymagane przepisami dla materiatéw i urzadzen, gwarancje dotyczgce zamontowanych
urzadzen, deklaracje wtasnosci uzytkowych zastosowanych materiatéw, instrukcje obstugi
i dokumentacje techniczno-ruchowe,
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4) protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

5) opini¢ technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i1 materiatach budowlanych,

6) sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

7) recepty 1 ustalenia technologiczne,

8) w przypadku zmian kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami,

9) oswiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy
Prawo budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z
dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do wtasciwego osrodka geodez;ji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych,

12) protokét przekazania terenu, Protokét Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego potwierdzajacy
odbidr statej organizacji ruchu i oznakowania oraz ich zgodnosci z zatwierdzonym
projektem Stalej Organizacji Ruchu przez organ zarzadzajacy ruchem tj. Departament
Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego.

9. Zamawiajacy moze nie uzna¢ skutecznosci zgloszenia zakonczenia robot i gotowosci do
odbioru technicznego Etapu I, czg¢$ciowego lub koncowego robét, o ktérym mowa w ust. 5,
jezeli Wykonawca nie wykonat w catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem odbioru
technicznego Etapu I (wskazanych w zatwierdzonym do Umowy harmonogramie rzeczowo-
finansowym), czesciowego lub koncowego.

10. Zamawiajacy moze przerwac¢ czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego robot, jezeli
Wykonawca nie przedstawil w wymaganym terminie ktéregokolwiek z dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 8.

11. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru koncowego robdt za
termin zakonczenia rob6t uwazac si¢ bedzie dat¢ wznowienia czynnosci odbioru, po ktérych
zakonczeniu zostanie podpisany protokét odbioru koncowego robot.

12. Jezeli w trakcie odbioru cze$ciowego lub odbioru koncowego roboét zostang stwierdzone
wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Zamawiajagcy moze odméwic¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
za$ w przypadku nieistotnych Zamawiajacy dokona odbioru koncowego i wyznaczy termin
na ich usunigcie,

2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia - wady trwate:

a) jezeli umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czg¢sci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robdt, obnizajac jednocze$nie
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
lub technicznej,

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, woéwczas Zamawiajacy przerywa czynnosci odbioru robdt i zada
wykonania cato$ci robét budowlanych lub ich czes$ci po raz drugi w wyznaczonym
terminie - w tym przypadku terminem zakonczenia robét bedzie data ponownego
zgltoszenia zakonczenia robot.

13. O wykryciu wady w trakcie odbioru Zamawiajacy lub inspektor nadzoru zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce niezwtocznie.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Istnienie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin w celu
stwierdzenia wady Zamawiajagcy zawiadamia Wykonawce pisemnie. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje czynno$ci ogledzin. Termin usunigcia wad wyznacza
Zamawiajacy uwzgledniajac techniczne mozliwosci usunigcia wad w wyznaczonym terminie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
lub usterek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét, jako wadliwych. Usunigcie przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem
potwierdzajagcym usuni¢cie wad. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
powyzszych ustepow.

Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi po zlozeniu koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robot i1 zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego oraz po zlozeniu wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomieniu odpowiedniego organu nadzoru budowlanego
o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw. Wniosek lub
zawiadomienie wraz z kompletem dokumentow dostarczonych przez Wykonawce do
wtasciwego organu sktada Zamawiajgcy Jezeli wlasciwy organ nadzoru budowlanego
wezwie do uzupelnienia wniosku lub zgloszenia, lub je odrzuci, to Wykonawca dokona
koniecznych uzupetnien lub dokona ponownego poprawnego zgloszenia lub zlozenia
wniosku. Do czasu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest uregulowac wszelkie naleznosci wzgledem zgloszonych podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw oraz przedlozy¢ Zamawiajagcemu stosowne oswiadczenia koncowe
podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich zobowigzan (wymagalnych 1 niewymagalnych)
pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego dokonania odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy.

Z. czynnosci odbioru technicznego Etapu I, czesciowego, koncowego robdt, koncowego
Przedmiotu Umowy, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajacego usunig¢cie wad bedzie
spisany protoko6t zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie p6zniej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ i rozpocznie odbior ostateczny.

W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne
przeglady stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§20
KARY UMOWNE

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

w zakresie zobowigzania niepieni¢znego w formie kar umownych. Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, okreslonego w § 3 ust. 3 Umowy, w wysokos$ci 0,2%
kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towaréw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) jezeli roboty bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca Ilub inny niz
podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedurg, okreslong w § 14,
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

3) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce postanowien, o ktérych mowa w § 6
ust. 1 1 ust. 2, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy przypadek nieprzestrzegania
wymienionych postanowien, przy czym do kontroli przestrzegania wyzej wymienionych
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

wymagan upowaznieni sg Zamawiajacy lub inspektor nadzoru,

za nieprawidtowosci polegajace na:

a) wprowadzeniu zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robdt, niezgodnych
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) brakach w oznakowaniu,

¢) wykonaniu lub utrzymaniu oznakowania z nienalezyta starannoscig

w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy dzieh wystepowania nieprawidtowosci,

za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w trakcie robdt, przy odbiorze lub

ujawnionych w okresie gwarancji 1 rekojmi za wady w wysokosci 0,01% kwoty

wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez

podatku od towaréw i ustug, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uplywu

terminu wyznaczonego na usuni¢cie wady,

w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego uchybien w zakresie realizacji robot i

bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z § 18 ust. 4, jezeli Wykonawca

nie zastosuje si¢ lub nie wykona w terminie polecenia Zamawiajgcego lub inspektora

nadzoru w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki lub niewykonania,

za skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych oséb niz

wskazane w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowanych przez Zamawiajagcego w

wysokosci 30 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,

bez podatku od towaréw i ustug,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 10 000,00 zt

za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedlozenie w terminie po$§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony

przypadek,

za brak zmiany w wyznaczonym terminie umowy o podwykonawstwo w zakresie

terminu zaptaty w wysokosci 1 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w § 13 ust. 1

w wysokosci 0,01% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu

zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug, za kazdy dzien niespeinienia

wymogu, za kazdg osobg,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4

ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug,

za nieprzedtozenie Programu Naprawczego w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

lub inspektora nadzoru w wysokosci 0,05% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4

ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug, za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w

§ 4 ust. 1 ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i ustug. Kara nie
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zostanie naliczona, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 20
ust. 1.

. Zaptata kary umownej nastgpuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uptywem terminu 3-
dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypehienia jakiegokolwiek obowiazku
wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokoSci rzeczywiscie
poniesionej szkody, w szczegdlnosci gdy Zadanie nie zostanie zrealizowane w zalozonym
terminie z winy Wykonawcy, co spowoduje szkode u Zamawiajagcego w postaci utraty catosci
lub czesci dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy bedzie
rowniez uprawniony do dochodzenia szkody w przypadku nie wykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce pozostatych zobowigzan wynikajacych z zapisow Umowy, w
tym nieterminowego wystawienia faktury niezgodnie z zasadami okreslonymi w § 5, jezeli
doprowadzi to do utraty catosci lub czesci dofinansowania.

Maksymalna faczna wysokos$¢ kar umownych naliczonych danej stronie nie moze przekroczy¢
20% kwoty wynagrodzenia, okre§lonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy,
bez podatku od towaréw i ustug.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania robét wchodzacych w zakres
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo
zlecenia robot objetych niniejsza Umowa innemu podmiotowi 1 potracenia kosztow
poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania
uprzedniej zgody sadu.

§21
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstagpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim

przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie

czesci Umowy.

W razie utarty przez Zamawiajacego dofinansowania, o ktéorym mowa w §1 ust. 5 w

jakiejkolwiek kwocie, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci o takiej okolicznosci. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie cze¢$ci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowigzujacych

przepisach prawa, moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przestanki

uprawniajacej ja do odstagpienia w przypadku:

1) co najmniej 30-dniowej zwloki Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek terminu
posredniego  okre§lonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego co najmniej 30-dniowego terminu i zadaé zaptaty kary
umownej oraz odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wtasciwego rejestru lub ewidencji,
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3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajagcym mu wykonanie Umowy,

4) skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych 0séb niz
wskazane przez Wykonawce w ofercie,

5) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu
budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6) gdy Zamawiajacy dokonal bezposrednich zaptat podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na sume¢ wiekszg niz 10% warto$ci Umowy,

7) gdy Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego lub inspektora, nie
wykonuje robot zgodnie z postanowieniami Umowy lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowiazania z niej wynikajace,

8) gdy Wykonawca bez uprzedniego pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal
realizacj¢ Umowy na okres dluzszy niz jeden miesigc 1 nie podjat prac w terminie,
wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia
wezwania,

9) gdy faczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia,
okreslonego w § 4 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, bez podatku od towaréw i
ustug,

10) gdy Wykonawca wigcej niz dwukrotnie nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ wynikajacego z § 13 Umowy,

11) w przypadku naruszenia obowiazku, o ktérym mowa w §9 Umowy,

12) gdy Wykonawca podzleca jakakolwiek czgs¢ robét, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowiagzek wykonania przez Wykonawce wlasnymi sitami,

13) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu robét, nie
rozpoczat robét albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot.

Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz

w terminie 7 dni roboczych od powzigcia przez Wykonawce informacji, o zaistnieniu

zdarzen, opisanych w ust. 2 pkt 2 i 3, pod rygorem odstgpienia od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy powiadomitl pisemnie

Wykonawcg, ze nie bedzie mdgt pokry¢ zobowigzan finansowych wynikajacych z Umowy.

. Odstgpienie od Umowy bedzie miato skutek ex nunc. Do robdt przerwanych beda miec

zastosowanie zapisy umowne, w szczegdlnosci dotyczace gwarancji i rgkojmi, zabezpieczenia

nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygni¢¢ sporow.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron Zamawiajacy zobowigzany

jest do wyptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za cze$ci rob6t wykonanych w ramach

Umowy przez Wykonawceg, zgodnie z wynagrodzeniem za te czeS$ci robdt, okreslonym

w ofercie Wykonawcy po potrgceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy na

podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong¢ zycia
i whasno$ci, zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
zabezpieczy¢ teren rob6t i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace
do Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
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0.

ptatnos¢, oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacj¢ projektowa,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy zglosi¢ Zamawiajacemu
gotowos¢ do odbioru robét przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, w przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) niezwlocznie, najpozniej w terminie 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia o odstapieniu
od Umowy, usung¢ z terenu robo6t urzadzenia zaplecza rob6t przez niego dostarczone lub
wniesione materialy 1 urzadzenia niestanowigce wilasnosci Zamawiajacego lub ustali¢
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu,

5) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi¢ szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych rob6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawceg,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek strong obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu rob6ot pod swéj dozér w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu odbioru.

10. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewazno$ci i zawierac

1.

uzasadnienie.
Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych, potwierdzonych przez strony
Umowy przy udziale inspektora nadzoru, ponosi strona winna odstgpienia od Umowy.

§22
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady

Rob6t na zasadach, okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym strony postanawiaja, ze

odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zostaje

rozszerzona i wynosi ... lat od daty odbioru koncowego robét. Zamawiajacy moze dochodzié¢

roszczen z tytutu rgkojmi takze po terminie, okreslonym powyzej, jezeli zgtosit Wykonawcy

wadg przed uptywem tego terminu.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce Przedmiot

Umowy, gwarancji jako$ci na okres ...... lat od daty odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad

w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich na pisSmie. Jezeli ze wzgledow

technologicznych nie bedzie mozliwe zachowanie tego terminu, zostanie on ustalony przez

strony.

W przypadku nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania ujawnionych wad w terminie

lub w przypadku koniecznos$ci natychmiastowego usunigcia wad wystepujacych w sytuacji

zagrazajacej zyciu lub zdrowiu lub wystgpieniu katastrofy, jak réwniez usunigcia wad

w sposOb nienalezyty Zamawiajacy bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usunigcia

wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usuni¢cia innemu podmiotowi bez koniecznosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

uzyskiwania uprzedniej zgody sadu, akoszty z tym zwigzane pokryje z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 8, lub zadajac od Wykonawcy zwrotu
poniesionych kosztéw. W przypadku, gdy koszty usunigcia wad przewyzsza¢ beda kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do zgdania
zwrotu poniesionych kosztéw w czesci, w jakiej nie zostaly one pokryte z zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze zazada¢ usuni¢cia wad w sposéb przez siebie okreslony, a Wykonawca
zwigzany jest zadaniem Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni zatwierdzong organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia rob6t w celu
usuwania wad powstalych w okresie gwarancji i rekojmi.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakonczeniu Umowy wedlug
uznania Zamawiajacego, nie rzadzie] niz raz w roku kalendarzowym w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad lub usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Wykonawca obowigzany jest uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej jedna osoby wyznaczona przez
Zamawiajacego oraz co najmniej jednak osoba wyznaczona przez Wykonawce.

Jezeli Wykonawca zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisjg
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzony bedzie szczegétowy Protokét Przegladu
Gwarancyjnego w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacy
niezwlocznie przesle Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.
Usunigcie wady lub usterki nastgpi na terenie, na ktérym byly prowadzone roboty, chyba ze
do jej skutecznego usuniecia niezbgdne bgdzie dokonanie tego w innym miejscu. Usunigcie
przez Wykonawce wady zostanie potwierdzone protokotem potwierdzajacym usunigcie wad.
Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem wad lub usterek ponosi Wykonawca, w tym
w szczegollnosci koszty ewentualnego transportu elementu posiadajacego wade na inne
miejsce.

Zamawiajacy zastrzega prawo Korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady takze po uptywie okresu
gwarancji, jezeli reklamowat wad¢ przed uptywem tego okresu.

Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577° Kodeksu
cywilnego.

Jezeli okres gwarancji, udzielonej Wykonawcy na materialy lub urzadzenia, zastosowane
do wykonania rob6t przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen, bedzie
dtuzszy niz okres gwarancji, udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, wowczas
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Wykonawca niezwlocznie po uplywie okresu gwarancji, udzielonej Zamawiajgcemu,
przeniesie na Zamawiajacego przystugujace mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym
wyda Zamawiajgcemu stosowne dokumenty gwarancyjne. W przypadku, gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji
dla siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajacego, zgodnie ze zdaniem pierwszym
niniejszego ustepu.

20. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie ingerencji w okresie gwarancji i rekojmi w roboty
przez niego wykonane w ramach zadania, w przypadku wystapienia takiej potrzeby
u Zamawiajgcego lub na wniosek osoby trzeciej. Dotyczy to w szczegdlnosci budowy lub
przebudowy zjazdéw, wykonania przytaczy, montazu o$wietlenia czy budowy odwodnienia,
na ktérych budowe wyraza zgode Zamawiajacy na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W przypadku zajgcia pasa drogowego w celu prowadzenia robot
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, aby ten uczestniczyl w przekazaniu terenu pod takie
roboty 1 nastgpnie w ich odbiorze. Udzielona przez Wykonawce gwarancja lub rekojmia
zostanie wylaczona jedynie w zakresie faktycznej ingerencji w uprzednio wykonane roboty z
uwzglednieniem ewentualnego oddziatywania nowo wykonywanych prac we wczesniej
wykonany zakres prac oraz okresleniem wartosci robot wytaczonych, w takim przypadku
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podpisania odpowiedniego porozumienia regulujacego
zakres odpowiedzialnoS$ci stron w tym zakresie.

§23
ZMIANY UMOWY
Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢
dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania rob6t, w przypadku:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robo6t beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegblnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu robét, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub mogty
mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robét,

b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczegdlnosci opady deszczu,
$niegu, gradu, wysokie lub niskie temperatury, silny wiatr), ktére uniemozliwiaja
prawidlowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac,
okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, termin
zostanie przesunigty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunkow
atmosferycznych lub o czas usunigcia ich skutkow,

c) gdy wystapi konieczno$¢ zmiany Umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 lub
art. 455 ust. 2 Pzp, w tym wykonania robét dodatkowych, ktére to zmiany wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje Przedmiotu Umowy, gdy wystgpi niebezpieczenstwo kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie
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2)

niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji lub w przypadku realizacji
przewidzianych zamowien podobnych, ktorych realizacja bedzie miata wplyw
na realizacj¢ Przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkéw terenowych budowy odbiegajacych w sposéb istotny
od przyjetych ~w  dokumentacji  projektowej, w  szczegdllnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektéw budowlanych,

e) gdy wystapig op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

f) gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

g) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, o czas wstrzymania lub usunigcia
przeszkody,

h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, przez ktérg na potrzeby Umowy rozumie si¢ zdarzenie zewnetrzne o
charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie moglty przewidzie¢, oraz ktérego
strony nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci, w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne klgski zywiotowe, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne
formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoleczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjatkowy, dzialania wojenne, akty
wtadz panstwowych uniemozliwiajace wykonanie zobowigzan umownych, jak rowniez
okolicznos$ci zwigzane z sila wyzsza, ktore juz wystgpity (COVID-19) lecz na dzien
zawarcia Umowy nie s3 znane jej skutki,

i) gdy zaistnieje brak frontu robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres
powyzej jednego miesiaca,

j) gdy zaistnieja przyczyny niezalezne od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu
wszelkich nalezytych srodkéw nie mozna unikng¢ ani im zapobiec, tj.:

- protesty mieszkancéw lub innych oséb prawnych i fizycznych,
- wystgpity S$rodki ochrony prawnej w postgpowaniu o zamdéwienie publiczne
uniemozliwiajace wykonanie zamowienia w terminie wskazanym w post¢powaniu,

- powyzsze okoliczno$ci moga spowodowa¢ wydluzenie terminu, o ile beda mialy wptyw

na termin realizacji wykonania Umowy, a wydtuzenie nastapi o czas niezbedny do usunigcia

przeszkéd;

zmiany sposobu lub zakresu realizacji $wiadczenia w przypadku:

a) jezeli bedzie to konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem,
STWiORB lub zasadami wiedzy technicznej, przyspieszy ukonczenie, zmniejszy
Zamawiajacemu koszty przy realizacji lub jezeli bedzie to korzystne dla Zamawiajgcego
ze wzgledu na trwato$¢ wykonania lub zmniejszenia kosztéw eksploataciji,
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b)

d)

g

h)

)

gdy zaistniata konieczno$¢ usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, w oparciu o ktory ja przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Przedmiotu Umowy,

koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z  wprowadzenia w  dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odst¢gpstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo budowlane,

wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozeh niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty robotami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunig¢cia tych
kolizji,

wystapienia sily wyzszej, w rozumieniu pkt 1 lit. h, uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a)

okreslonym w ust. 2 pkt 2, stosujac § 17,

b) gdy iloczyn ilo$ci wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w kosztorysie

ofertowym stanowigcym zatgcznik do Oferty Wykonawcy przekroczy wynagrodzenie,
okreslone w § 4 ust. 1,

powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow
przez strony,

d) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w
odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia, ktérej zmiana dotyczy, w takim
przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowiazujacej w chwili powstania obowiagzku podatkowego,

e) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

f) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne,
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g) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatlowych,

- jezeli zmiany okres$lone w lit. d-g beda miaty wplyw na koszty wykonania Przedmiot

Umowy przez Wykonawce.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. d-g, strona, ktéra zagda zmiany, wystapi z
wnioskiem o wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wniosek o dokonanie zmiany moze zosta¢ przyjety przez druga
stron¢ do rozpoznania po opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym lub innym urzedowym
publikatorze powszechnego aktu begdacego postawg zmiany. Do wniosku nalezy zataczyc
szczegbtowa kalkulacje wplywu tych zmian na dotychczasowa wysoko$¢ ceny okre§long w
formularzu cenowym i szczegétowe wyliczenie proponowanej nowej wysokosci tej ceny wraz
z dokumentami poswiadczajacymi dokonane kalkulacje i1 wyliczenia, przy czym druga ze
stron moze wnie$¢ uwagi do przedstawionego wyliczenia w terminie 7 dni roboczych od ich
przedstawienia. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dodatkowych
wyliczen i1 dokumentéw, jezeli przedstawione przez Wykonawce¢ dokumenty uzna za
niewystarczajace. W przypadku uznania przez druga ze stron wyliczenia kosztow wykonania
zamOwienia przez Wykonawce za zasadne, strony dokonaja zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy jest ponadto uprawniony do dokonania zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na uzasadniony wniosek oraz do zadania
przedmiotowej zmiany w zwiazku ze zmianami warunkéw lub zasad Programu Rzgdowego
Funduszu Polski tfad: Program Inwestycji Strategicznych oraz w przypadku powstania
rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunig¢cie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony.
Podstawg do zadania przez Wykonawce zmiany terminu zakonczenia robot sg stosowne
wpisy zamieszczone w Dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty zaistnienia
okolicznosci oraz pisemne powiadomienie inspektora nadzoru i Zamawiajagcego o
zaistniatych okolicznos$ciach. Za dni robocze w rozumieniu Umowy przyjmuje si¢ dni od
poniedziatku do pigtku z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pisemne powiadomienie ma dokumentowac, jakie okolicznos$ci i w jaki sposéb wplynety na
przedluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen
obowigzujacego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Strona, wystepujaca o zmian¢ postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang lub protokét
konieczno$ci postanowien Umowy musi by¢ ztozony na pismie.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem Ilub protokotem
koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa,
w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 17 i
informacji uzasadniajacych propozycje lub zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe propozycji lub zadania zmiany.

Protokét koniecznosci podpisany przez umocowanych przedstawicieli stron dotyczacy
wylacznie zmiany zakresu i sposobu wykonania robét nie wpltywajacy na termin realizacji i
wynagrodzenie, nie wymaga odr¢gbnego aneksu.

36



10. Wystagpienie okolicznosci, o ktérych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$§ obowiazku.
Okolicznosci te nie mogg rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§24
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z Umowy
na osoby trzecie tytulem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do wnoszenia
uwag do umow przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy.

2. Wierzytelnosci wynikajagce z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze
na powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgod¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§25
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa
11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowg na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. oséb jest umozliwienie kontaktu, koordynacji
oraz realizacji umowy pomigdzy jej stronami.

4. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktéra podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sg na podstawie nastepujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sa na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania Umowy lub
podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osOb reprezentujacych przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwigzku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane os6b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane sg
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym interesem
Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczagc od konca roku kalendarzowego, w ktérym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub r¢kojmi, chyba ze
przepisy przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepiséw
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktére §wiadczg ustugi dla Administratora.
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8. Osoby, ktorych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych, zadania
dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§26
KLAUZULA SALWATORYJNA

1. Strony o$wiadczaja, ze w przypadku, gdy ktérykolwiek zapis z postanowien Umowy, z mocy
prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracji
publicznej lub sadu, zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia
Umowy zachowujg petng moc 1 skutecznos¢,

2. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione na
mocy niniejszej Umowy postanowieniami waznymi w $wietle prawa 1 w pelni skutecznymi,
ktére wywotujg skutki prawne, zapewniajagce mozliwosci zblizone do pierwotnych korzysci
gospodarczych dla kazdej ze stron.

§27
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne, wynikle na tle realizacji Umowy, co do
ktérych dopuszczalne jest zawarcie ugody strony poddadza pod rozstrzygnigcie Sadowi
Polubownemu przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem (zaakceptowanym przez obie strony) , albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu a w przypadku gdyby =zawarcie ugody nie bylo dopuszczalne
rozstrzygnieciu sagdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

2.  Umowg sporzadzono w czterech egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy Zamawiajacego i jeden
egzemplarz Umowy Wykonawcy zawiera komplet zatgcznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

4. Wykaz zatacznikéw stanowigcych integralne czgsci Umowy:

1) Szczegétowe Warunki Realizacji Przedmiotu Zaméwienia — Zatacznik nr 1,
2) Dokumentacja Projektowa wraz z uzgodnieniami — Zatacznik nr 2,
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Zatacznik nr 3,
4) Oferta Wykonawcy z dnia ...roku wraz z zatgcznikami — Zatagcznik nr 4,
5) Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia wraz z jej zmianami, pytaniami i wyjasnieniami —
Zatacznik nr 5,
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 6,
7) Zestawienie podwykonawcéw wzér — Zatacznik nr 7,
8) Dokumenty zwigzane z dofinansowaniem z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych:
a) wstepna promesa numer 01/2021/5308/Polskil.ad z dnia 17 listopada 2021 roku,
b) Uchwata numer 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych.
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c¢) Dz.U. z dnia 25 maja 2021 r. Poz. 953 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7
maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
(podpis Dyrektora lub innej osoby upowaznionej)

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Giéwnego Ksiggowego)
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