Zatgcznik nr 1 do Umowy

Szczegoétowe warunki realizacji przedmiotu zaméwienia.

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 501 NA ODCINKU STEGNA-KRYNICA
MORSKA O DEUGOSCI 17,27 KM

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca sporzadza harmonogram rzeczowo-
finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien by¢ sporzadzony w
oparciu o Kkosztorys ofertowy z uwzglednieniem, co najmniej gtéwnych
asortymentéw robét oraz z podziatem na miesigce i kwartaty, w kwotach netto i
brutto. Harmonogram musi uwzglednia¢ przekazane przez Zamawiajgcego
informacje o wysokosci srodkéw finansowych w danym roku budzetowym na
realizacje Przedmiotu Zamodwienia oraz jasno wskazywaé, kiedy Wykonawca
zgodnie z harmonogramem osiggnie wykonanie I Etapu okreslonego w Umowie.
Terminy zatozone w harmonogramie rzeczowo-finansowym musza by¢
adekwatne do terminow okreSlonych w zawartej umowie. Harmonogram
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Kazdorazowa aktualizacja
harmonogramu rzeczowo-finansowego winna uwzglednia¢ aktualny stan
realizacji zadania, w tym wykonanego przerobu oraz wszelkich innych
okoliczno$ci, np. wprowadzenia robét dodatkowych lub zamiennych, zmiany
terminu realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram powinien by¢
aktualizowany min. 1 raz w miesigcu i przekazany do weryfikacji do Inspektora
Nadzoru/ Zamawiajgcego w terminie 10 dni po zakonczenia kazdego miesigca.
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wezwania Wykonawcy do aktualizacji
powyzszego harmonogramu w dodatkowych, okreSlonych przez siebie
terminach.

2. Wraz z wymienionym w pkt. 1 harmonogramem rzeczowo-finansowym
Wykonawca  przedtozy  szczegétowy  harmonogram  technologiczny.
Harmonogram ten powinien w sposob jasny i klarowny wykaza¢ wykonanie

poszczegdlnych asortymentéw roboét na okreslonych odcinkach realizacyjnych w



okreSlonym czasie. Harmonogram ten powinien by¢ zgodny z wszystkimi
zatozeniami realizacyjnymi wskazanymi przez Zamawiajgcego i spojny z
zatozeniami projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego na czas
budowy. Harmonogram powinien by¢ aktualizowany w terminach wskazanych w
pkt.1.

3. Rozpoczecie robét budowlanych moze nastgpi¢ nie wczesniej niz w dniu

przekazania terenu budowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany w ramach kontraktu zapewni¢ we wiasnym
zakresie wszystkie wymagane Prawem budowlanym osoby, ktore beda

uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia.

5. Wykonawca ma obowigzek najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy
przedlozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy i kierownikéw robét branzowych wraz z wymaganymi zatgcznikami, o
ktérych mowa w ustawie - Prawo budowlane, dla os6b wymaganych Prawem
budowlanym, w tym oséb wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz przedstawicieli
wszystkich branz wchodzacych w sktad zadania do sprawowania tych funkcji w

celu zrealizowania zadania.

Podstawowe branze, ktére wchodza w zakres zadania:

a) drogowa,

b) energetyczna i elektryczna,
c) telekomunikacyjna,

d) sanitarna,

e) geotechniczna

f) Srodowiskowa

g) geodezyjna

h) inne wg potrzeb

Przed przekazaniem terenu budowy wykonawca przedstawi sklad oséb do

prowadzenia zadania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i wydanymi
decyzjami administracyjnymi zezwalajacych na realizacje zadania w tym min.:

a) Kierownik budowy - 1 osoba

b) Kierownik robét branzy drogowej - min. 1 osoba,
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c) Kierownik rob6t branzy energetycznej i elektrycznej - min. 1 osoba
d) Kierownik robo6t branzy telekomunikacyjnej - min. 1 osoba

e) Kierownik robo6t branzy sanitarnej - min. 1 osoba

f) Specjalista ds. geotechnicznych - wg. potrzeb

g) Kierownik robét branzy konstrukcyjno - budowlanej - wg potrzeb
h) Nadzoér archeologiczny - 1 osoba

i) Nadzor dendrologiczny - 1 osoba

j) Geodeta - min. 1 osoba

k) inne wg potrzeb

Wszelkie materiaty rozbiorkowe nienadajace sie do powtdrnego uzycia
Wykonawca ma obowigzek wywiez¢ izutylizowa¢ wlasnym staraniem ina
wtasny koszt. Wszystkie odpady pochodzace z realizacji zleconych robét
Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 11.09.2020 w sprawie
szczegbtlowych wymagan dla magazynowania odpadéw). Na Zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania

zagospodarowania odpadow powstatych przy realizacji zleconych robét.

Wtasno$cig Zamawiajgcego sa materiaty z rozbiérki nadajace sie do powtérnego
uzycia, a nieprzewidziane wg projektu do wbudowania/ponownego
zastosowania oraz ztom metalowy. Ww. materiaty majg by¢ przewiezione na plac
sktadowy wskazany przez Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich w Gdansku,

na odlegtos¢ do 25 km liczac od terenu budowy.

Materiaty przewidziane wg projektu do wbudowania / ponownego zastosowania
maja by¢ sktadowane na terenie budowy lub w jej poblizu. Ewentualne koszty

tego sktadowania nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w cenie oferty.
Z czynnos$ci kwalifikacji materiatéw z rozbiorki nadajacych sie i nienadajacych
sie do powtérnego uzycia, wtym ztom metalowy, Wykonawca i Inspektor

nadzoru/Inzynier Kontraktu kazdorazowo sporzadza pisemny protokét.

Drewno z wycinki drzew jest wlasnos$cia Zamawiajacego i podlegac¢ bedzie

nieodptatnemu przekazaniu Gminie na cele spoteczne. Wykonawca zobowigzany
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jest do protokolarnego przekazania drewna z wycinki Gminie, w imieniu
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora nadzoru. Drewno nalezy przewiez¢ na
plac sktadowy wskazany przez Gmine, na odlegto$s¢ do 50 km liczac od terenu
budowy. Dtuzyce z wycinki drzew nalezy przygotowaé¢ do przekazania o

maksymalnej dtugos$ci 1m.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ruchu pojazdéw na drodze
wojewoddzkiej nr 501 przez caty okres realizacji inwestycji. Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia ruchu pieszego w miejscach istniejacej
infrastruktury pieszej i utrzymania dostepno$¢ do wszystkich obiektéw
obstugiwanych tymi ciggami komunikacyjnymi przez caty okres realizacji
inwestycji, a w szczegdlnosci w okresie wzmozonego ruchu turystycznego.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy wraz
z odcinkami przygotowanymi przez Wykonawce dla potrzeb realizacji inwestycji
tymczasowych objazdow 1 przejazdow, w zakresie ich przejezdnosci
i bezpieczenstwa ruchu drogowego, przez caty okres realizacji robot
budowlanych. Koszty uzgodnienia, wykonania, utrzymania oraz rozebrania
tymczasowych obiektédw i urzadzen, a takze oznakowania tymczasowego na czas
realizacji wszystkich rob6t budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy

je uja¢ w cenie oferty.

Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wystepujagce na drodze
wojewoddzkiej nr 502 w zakresie przejazdu przez mosty zwodzone przez rzeke
Szkarpawa w miejscowosci Rybina. Wykonawca powinien przeanalizowac
doktadnie sie¢ drog w zakresie mozliwo$ci zapewnienia m. in. transportu
materiatéw i ujecia wszelkich kosztow posrednich zwigzanych z realizowanag
inwestycja, w tym m.in. kosztow transportu uwzgledniajacych mozliwosci sieci
drogowej w cenie ofertowej. Powyzsze stanowi wytaczng odpowiedzialnos¢
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen z tego

tytutu.

W czasie trwania czynnej akcji zimowego utrzymania drogi wojewo6dzkiej nr 501
przez stuzby utrzymania zimowego ZDW (Rejon Drég Wojewdédzkich w Gdansku)
Wykonawca ma szczegélny obowiagzek przygotowania i zabezpieczenia terenu

budowy, tak aby stuzby Zamawiajacego mogty bez przeszkéd prowadzi¢ zimowe
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utrzymanie drogi, w tym zapewniona bedzie przejezdnos¢ dla pojazdow z
ptugami i piaskarek oraz ciggly monitoring stanu tymczasowego oznakowania
pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ustawionych na okres

realizacji rob6t budowlanych.

0Od momentu przekazania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania drogi w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniajagcym
przejezdno$¢) do dnia protokolarnego odbioru koncowego robot przez
Zamawiajgcego. W sezonie letnim likwidujac wykruszenia, wyboje, koleiny
poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg asfaltowa na goraco (zimga,

masg na zimno).

Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac prace budowlane, aby w okresie od
1 pazdziernika do 31 marca, mozliwe byto funkcjonowanie os$wietlenia

istniejacego (lub nowego oSwietlenia je zastepujacego).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutu szkéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi objetego zamoéwieniem.

Zapewnienie utrzymania drogi przez Wykonawce obowigzywac¢ bedzie od
momentu przekazania terenu budowy do momentu podpisania protokotu
odbioru koncowego robét, z wylgczeniem prowadzenie akcji zimowego

utrzymania na drodze wojewddzkiej nr 501.

W przypadkach, ktére tego wymagaja Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania drég objazdowych. Wymaga sie, aby wyznaczone drogi objazdowe
posiadaty nawierzchnie bitumiczng lub z ptyt drogowych. Uzgodnienie,
wykonanie, utrzymanie i likwidacja droég objazdowych stanowia koszt

Wykonawcy, ktory nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy go uja¢ w cenie oferty.

W przypadku koniecznoSci czasowego zajecia przez Wykonawce terenéw
przyleglych do przedmiotowej drogi, koszt ewentualnych optat ponosi

Wykonaweca.

Na Wykonawcy robét budowlanych spoczywa obowigzek uregulowania roszczen
0s6b trzecich zwigzanych zpogorszeniem sie stanu nawierzchni drog
dojazdowych itechnologicznych, bedacym nastepstwem ruchu jednostek
transportowych i sprzetu Wykonawcy.
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Wykonawca przed rozpoczeciem robot - wtasnym staraniem i na swoj koszt -
dokona inwentaryzacji fotograficznej i opisowej drég, budynkéw, tras dostepu
i urzadzen obcych na terenie budowy jak i wjego otoczeniu, w szczegdlnoSci
doktadnie tych, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczeciem robot ztego
stanu technicznego obiektow znajdujacych sie w poblizu inwestycji nalezy
wykonywa¢ roboty w taki sposdb, aby zniwelowa¢ dalsza degradacje tych
obiektéw. Nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu pelnag dokumentacje

fotograficzng i opisowa w ciggu miesigca od podpisania umowy.

Ww. inwentaryzacje zostang po$wiadczone spisanymi w obecnosci Inspektora
Nadzoru protokotami - przez Wykonawce i gestorow lub zarzadcow takich drog,

budynkow, tras lub urzadzen obcych.

Wykonawca wilasnym staraniem ina swdj koszt - wykona skatalogowanag
inwentaryzacje fotograficzng iopisowa dla wszystkich prowadzonych robot,
w szczeg6lnosci dla robot zanikajacych i przekaze ja Inspektorowi Nadzoru-

Koordynatorowi.

24. Wykonawca zobowigzany jest ochroni¢ - wtasnym staraniem i na swdj koszt -
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podlegajace ochronie prawnej punkty osnowy geodezyjnej, (jesli wystepuja na
terenie objetym pracami) oraz znaki graniczne. Brakujgce lub zniszczone podczas
prowadzenia rob6t budowlanych punkty oraz znaki graniczne, wykonawca jest
zobowigzany wznowi¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem
robét wykonawca wykona inwentaryzacje fotograficzng i opisowa tych punktow
oraz  znakéw  granicznych, ktéra nalezy przekaza¢ Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zglosi¢c do wlasciwego Starostwa
Powiatowego uszkodzenia i braki panstwowych punktow geodezyjnych i
znakow granicznych oraz punktéw geodezyjnych kolidujacych z realizacja

robot.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia (i w razie potrzeby regulacji)
zawieszenia przewodoéw nad drogg. Wykonawca po wykonaniu catos$ci prac

objetych zakresem przedmiotu zamoéwienia, dokona pomiaréw wysokosci
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zawieszenia przewodow nad drogg oraz dokona weryfikacji wynikéw pomiaréw

w zakresie ich zgodnoSci z przepisami i normami.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ powykonawcze badania no$nosci
nawierzchni drogowej potwierdzajgce osiaggniecie zaktadanych w projekcie
parametréow nos$noSci. Wykonawca przekaze wyniki badan Inspektorowi

Nadzoru i Zamawiajgcemu.

Wykonawca, po zakoniczeniu realizacji rob6t, oznaczy granice pasa drogowego

$Swiadkami ,Pas drogowy” zgodnie z wytycznymi geodezyjnymi.

Wykonawca opracuje i uzgodni na wtasny koszt i przedstawi Zamawiajacemu:
Program Zapewnienia Jako$ci;

projekty organizacji ruchu na czas budowy;

aktualizacje projektu Docelowej Organizacji Ruchu;

dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdt,

w szczegOlnosci dla robot zanikajacych;

Geodezyjna Dokumentacje Powykonawczg w oparciu o punkty panstwowej
osnowy geodezyjnej i osnowy realizacyjnej sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektow oraz zmienionych szczegétéw sytuacyjnych iwysokos$ciowych.
Wykonawca jest zobowigzany do naniesienia zmian na mape zasadniczg i
uzyskanie potwierdzenia przyjecia jej przez wlasciwy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zgodnie z wymaganiami art.
57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze 3 kpl.
wydrukowanej i zatwierdzonej mapy (z oryginalnymi podpisami z Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) oraz edytowalng wersje
elektroniczng mapy (mozliwej do odtworzenia w programach AUTO-CAD,

Microstation);

Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajgcemu operat kolaudacyjny
sporzadzony w jezyku polskim i w peinym zakresie niniejszej umowy w 3 egz. w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF (Skan) na no$nikach
CD/DVD, PENDRIVE). Kolaudat powinien by¢ przygotowany w taki sposéb, aby
kazda branza byta wydzielona.



Kolaudat powinien zawieraé¢ miedzy innymi:

1. oSwiadczenia Kierownika Budowy o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 2 lit. ,a”,
lit. ,,b” ustawy Prawo budowlane,

2. sprawozdanie techniczne kierownika budowy,

3. dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami,

4. kopie rysunkoéw z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, jezeli wystgpia,

5. Dziennik budowy,

6. opinie technologiczng wraz z oS$wiadczeniem kierownika budowy o
wbudowanych wyrobach i materiatach budowlanych,

7.recepty i ustalenia technologiczne

8. niezbedne S$wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnoSci wymagane przepisami dla materiatow i urzadzen, gwarancje
dotyczace zamontowanych urzadzen i instrukcje obstugi i dokumentacje

techniczno-ruchowe

9. protokoty badan i sprawdzen miedzy innymi tych, o ktéorych mowa w art. 57

ust 1 pkt 4 i 4a.

10. powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat
geodezyjny wraz z dokumentem potwierdzajacym jego ztozenie do
witasciwego osrodka geodez;ji.

11.protokét przekazania terenu, Protokét Bezpieczenstwa Ruchu podpisany
przez Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Pomorskiego,

12. ostateczne rozliczenie zadania wraz z drukami kontroli robét,

13. protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzadzen obcych.

14. zaktualizowany, zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu w wersji
elektronicznej edytowalnej oraz w wersji papierowej z oryginatami uzgodnien

i opinii.

30. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robot / szczegétowym wykazie roboét,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania iOdbioru Robét Budowlanych

(STWiORB) oraz w innych dokumentach, zostato wskazane pochodzenie (marka,



znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty,
specyfikacje isystemy, o ktérych mowa wart. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych
pod warunkiem, Ze zagwarantujg one realizacje robdét w zgodzie z wydanymi
decyzjami oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, a takze nie spowoduja
op6znien w realizacji inwestycji. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan
réwnowaznych, musi umozliwi¢ uzyskanie efektu zamierzonego przez

Zamawiajacego (technicznego, ekonomicznego, ekologicznego).

31. Wykonawca zobowiazany jest do ujecia w ofercie wszystkich kosztow
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zwiazanych z dostosowaniem sie do powyzszych wymagan.

W razie watpliwoSci interpretacyjnych, dotyczacych poszczeg6lnych
dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ waznosci dokumentéw wg kolejnosci
wskazanej w Umowie. Wszystkie wymienione dokumenty Umowy nalezy
traktowa¢ jako wzajemnie sie objasniajace i uzupeiniajace. Ewentualne
rozbieznos$ci miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty miejsce, nie beda
stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu jego obowigzkow
ani do zmiany sposobu ich wykonania. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy tymi dokumentami - Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ o tym
niezwlocznie Zamawiajacego, w celu ich wyjasnienia i rozstrzygniecia, co do
sposobu wykonywania Umowy.

Zamawiajacy nie zapewnia nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi. W
zakresie ratowniczych badan archeologicznych, nadzér archeologiczny i
prowadzenie tych badan zapewni Wykonawca wraz z uzyskaniem pozwolenia na
ich prowadzenie. Wykonawca przekaze Pomorskiemu Wojewo6dzkiemu
Konserwatorowi Zabytkow informacje o osobie kierujgcej badaniami
archeologicznymi wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadane przez te
osobe kwalifikacje (o ktérych mowa w art.37e ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U, z 2014r. poz. 1446, z p6zi. zm.)
nie pobzniej niz w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia badan
archeologicznych.. Koszty prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych

oraz zwigzanego z nimi nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiajgcy.



34. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub uzyskania nowych uzgodnien w
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przypadku stwierdzenia ich niewazno$ci lub brakéw. Czynno$¢ weryfikacji
dokumentacji pod wzgledem jej kompletnosci Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ w terminie 14 dni od podpisania umowy. Konieczno$¢ uzyskania
nowych uzgodnien lub ich aktualizacje Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
oferty i nie mogg one stanowic¢ roszczenia terminowego i kosztowego Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca ztozy Zamawiajacemu wniosek wraz wymaganymi dokumentami o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie dla przedmiotu zamoéwienia i wszystkich
jego elementéow lub/i zawiadomienie o zakonczeniu robot budowlanych i
wszystkich jego elementéw objetych Pozwoleniem na budowe oraz Zgtoszeniami
oraz dokona wszelkich uzupetnienn dokumentéw wymaganych przez odpowiedni

organ nadzoru budowlanego.

36. Wykonanie, montaz i demontaz tablic informacyjnych:

a. Zamawiajagcy wymaga dotrzymania warunkéw wykonania, ustawienia
oraz utrzymania 4szt. tablic informacyjnych o wymiarach 180cm x 120cm
Wzér tablicy musi by¢ zgodny z warunkami okreSlonymi przepisami
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 w sprawie okre$lenia
dziatan informacyjnych oraz §10 uchwaty nr. 84/2021 Rady Ministréow z
dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych. Obejmujgce ww. wytyczne, s3

dostepne pod adresem internetowym: https://www.bgk.pl/polski-

lad/edycja-pierwsza

b. zaprojektowanie i wykonanie 4 kompletow stosownych konstrukcji
wsporczych, umozliwiajagcych montaz tablic informacyjnych i
zapewniajacych bezpieczne funkcjonowanie tablic;

c. dostarczenie tablic wraz z konstrukcjami wsporczymi i ich zamontowanie
w miejscu realizacji projektu na poczatkach i konicach inwestycji.
Szczegotowa lokalizacja tablic musi zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym;
tablice beda umieszczane w miejscach najbardziej widocznych,
zapewniajacych dostep. Umiejscowienie tablic nie moze zagrazac
bezpieczenstwu oséb zapoznajacych sie z tre$cig. Dolna krawedz tablicy

musi by¢ na wysokos$ci od 2,2 m do 2,5 m;



d. wymagany termin trwatosci dla tablicy - 5 lat, liczac od dnia zakonczenia
zadania

e. cena zaméwienia ma uwzglednia¢ koszty projektu tablicy i konstrukc;ji
wsporczej, wykonania, dostarczenia, montazu i ustawienia tablic,
demontazu tablic wraz z wszelkimi kosztami towarzyszacymi. Wykonawca
udzieli gwarancji na wykonane i ustawione tablice na okres min. 5 lat od
daty zakonczenia zadania- gwarancja bedzie objeta utrata wszelkich
parametréow

f. tablice i konstrukcje wsporcze nalezy zrealizowac z materiatéw nowych,
zgodnych z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z2020r. poz. 471, z p6Zn. zm.);

g. shupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mie¢ deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami;

h. konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nalezy zaprojektowac i wykonac¢
w sposéb, gwarantujacy stabilne i prawidlowe ustawienie w pasie
drogowym. Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych powinny spetnia¢
wymagania PN-EN 12899-1 w zakresie standéw granicznych nosnosci i
uzytkowania;

i. termin ustawienia tablic - po podpisaniu umowy nie pézZniej jednak niz w
dniu przekazania terenu budowy.

j.  Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o terminie
montazu tablic z wyprzedzeniem przynajmniej 3 dni roboczych.
Zainstalowanie tablic informacyjnych wymagaja potwierdzenia przez
Zamawiajacego w formie pisemne;j.

37.Wykonawca udostepni w ramach ceny kontraktowej pomieszczenie
zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie budowy i wyposazone w niezbedne
$rodki, materialy i meble biurowe umozliwiajace prowadzenie narad

koordynacyjnych.



