Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

DM.00.00.00.

DM.00.00.00. Wymagania ogélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: "Przebudowa dw nr 563 m. Turza Wielka na odc.
od km 58+800 do km 59+200”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowia czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

CZESC DROGOWA
CZESC BRANZOWA
CZESC INZYNIERYJNA

1.3.2. Nazwy i kody Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV) dla zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

45233100-6 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cz¢sci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciagdw komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociaggdw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggdw do odprowadzania §ciekow

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Scickowej

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

34922100-7 Oznakowanie drogowe

32570000-9 Urzadzenia tacznosci

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

77300000-3 Uslugi ogrodnicze

45221121-6 Roboty budowlane w zakresie wiaduktow drogowych

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow

71351914-3 Uslugi archeologiczne

1.3.3. Wykonawca w cenie oferty uwzgledni normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w STWiORB oraz
przepisy prawa polskiego, ktore beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim, adla elementow
nieuregulowanych zapisami STWiORB beda obowigzywaé pozostate opublikowane i aktualne na dzien ztozenia oferty
warunki techniczne, normy europejskie i polskie.

Normy te winny by¢ odczytywane w powigzaniu z Rysunkami oraz STWiORB i by¢ uwazane za integralna czgs¢ tychze,
jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w petni zaznajomionego z ich trescig i wymaganiami.
Konsekwencje wynikajace z nieznajomosci w/w norm, instrukcji, przepiséw itp. obciazaja Wykonawce.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej pojawia si¢ termin Specyfikacje Techniczne (STWiORB) nalezy przez to
rozumie¢ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 2454)
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1.4. OKkreslenia podstawowe
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

14.8.a

1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.
1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik — czeg$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych,

Dlugos¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych
z - odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawcg robdt zgodnie z
obowiazujacym Prawem Budowlanym wraz z pozniejszymi zmianami, ujmujaca cato$¢ robot wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robot oraz zgodna z Prawem geodezyjnym i
kartograficznym i przepisami wykonawczymi dokumentacja z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Dokumentacja projektowa — zbior opracowan i analiz przedprojektowych oraz rysunkéw (projektow),
przedstawiajacych obiekt budowlany, ktory ma powsta¢ (lub ulega zmianom) w wyniku realizacji robot
budowlanych wynikajacych z danego projektu,

Dokumentacja techniczna - zespot dokumentdéw zawierajacy niezbedne dane techniczne, ktore umozliwiaja
wykonanie okre§lonego przedmiotu. Zakres dokumentacji i jej sktad jest uzalezniony od przeznaczenia.
Droga — budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca
cato$¢ techniczno — uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w pasie
drogowym,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga (zaprojektowana i wykonana przez Wykonawce robot) specjalnie
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorow Roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem.

Inspektor - oznacza osob¢ wyznaczona przez Zamawiajacego wytoniong w drodze postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na zarzadzanie i nadzor lub inng osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do
dziatania jako Inspektor nadzoru inwestorskiego dla celow Kontraktu, okreslona w umowie z Wykonawcg jako
Inspektor/Inspektor nadzoru/Inspektor nadzoru Inwestorskiego Iub inng osobg wyznaczong w razie potrzeby
przez Zamawiajacego. W przypadku koniecznosci zastapienia Inspektora lub innej osoby wyznaczonej w razie
potrzeby przez Zamawiajacego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w trybie zgodnym z Kontraktem.
Jezdnia - cz¢$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania budowa wg zasad
okreslonych Ustawg - Prawo budowlane.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za zarzadzanie
kontraktem.

Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych — rowniez z pasem
dzielacym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Konstrukcja nosna (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - czg$¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, posiadajace akredytacje w zakresie badan:

— oznaczenie sktadu ziarnowego MMA,

— oznaczenie zawarto$ci lepiszcza rozpuszczalnego w MMA,

— oznaczenie gestosci objetosciowej MMA,

— oznaczenie gestosci w wodzie MMA,
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakos$ci materialow oraz wykonanych robot.
Materialy - wszelkie wyroby niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi (STWiORB), zaakceptowane przez Inzyniera
Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
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1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.
1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.
1.4.40.

1.4.41.

atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa §cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen od kot pojazddw i ich przekazywanie na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) Podbudowa zasadnicza — warstwa konstrukcji nawierzchni spetniajaca podstawowa funkcj¢ w roztozeniu
naprezen od kot pojazdow. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub dwuwarstwowa.

f) Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzaca platform¢ umozliwiajaca prawidtlowe wbudowanie
podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajaca warstwy gorne konstrukeji
nawierzchni w rozlozeniu napr¢zen od kot pojazdow oraz ochrong nawierzchni przed wysadzinami
powodowanymi przez szkodliwe dziatanie mrozu,

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
wysadzinami powodowanymi przesz szkodliwe dziatanie mrozu i zwigkszenie no$nosci warstw dolnych
konstrukcji nawierzchni,

h) Warstwa odcinajaca — warstwa separujaca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwe
ulepszonego podtoza, o ile wykonane sg z materiatu ziarnistego, od przenikania do nich drobnych czastek
ze spoistego podtoza gruntowego,

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej si¢ do spodu
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

Obiekt inzynierski — obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa

Obiekt mostowy — budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciaggu pieszego lub

pieszo-rowerowego, szlaku wedréwek zwierzg dziko zyjacych lub innego rodzaju komunikacji nad przeszkoda

terenowa, w szczegolnosci: most, wiadukt, estakada, ktadka

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu

publicznego na okres budowy.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

Robot budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego powierzchnig, w ktorym

sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i1 urzadzenia techniczne zwigzane z prowadzeniem,

zabezpieczeniem i obstuga ruchu, a takze urzadzenia zwiazane z potrzebami zarzadzania droga;

Pobocze - cze$¢ drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i

bezpieczenstwa ruchu oraz ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni- gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona

w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora lub Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektor

lub Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.

Projektant - osoba fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej, wystepujaca na budowie wg zasad

Ustawy- Prawo budowlane.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podluznym istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigetym, przeznaczona do przeprowadzenia ciekow,

szlakéw wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi,

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad

droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy itp.

Przyczétek - skrajna podpora obicktu mostowego. Moze sktadac si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych form

konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (tozyskami), przgsta mostowego.

Szerokos¢ calkowita obiektu - odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona

w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoélnych rodzajow

ruchu oraz szeroko$¢ chodnikoéw mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy
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jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.43.  Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44.  Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego speinienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Roboét zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.45. Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Warunkami Ogoélnymi i Szczegolnymi
STWiORB, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora lub Kierownika Projektu zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i
mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace si¢ rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, sSrodowiska budynkéw i budowli na
tych obszarach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza

- zanieczyszczeniem powietrza emisja gazow, pytow i dymow

- zniszczeniem cennych przyrodniczo elementéw w rejonie prowadzonych robot

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwoérczych i metalami ciezkimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wod gruntowych,

- bezprawnym zniszczeniem chronionych gatunkow roslin i zwierzat i ich siedlisk.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ) przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje
Projektowa oraz STWiORB. Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy robot dokumentacje lub jej kopi¢ w wersji papierowej
w1 egz.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych Wykonawca powinien pobraé¢
z wlasciwego powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw osnoéw geodezyjnych i granicznych do chwili odbioru
koncowego robot. W przypadku natrafienia na znaki geodezyjne roboty w ich rejonie nalezy prowadzi¢ recznie.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne i graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa moze sktadac si¢ z:

— Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,

— Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Wykonawcg.

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego moze zawierac:

—  Zgloszenie robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowg /lub Decyzja pozwolenie na budowe lub
Decyzja ZRiD

— Projekt zagospodarowania terenu

—  Projekt architektoniczno-budowlany

—  Projekt techniczny

—  Projekt Wykonaweczy,

—  Projekt stalej organizacji ruchu,

—  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

—  Przedmiar Robot.

— Dokumentacje Geologiczno-Inzynierska

—  Projekt zagospodarowania terenu.

Doktadna zawarto$¢ dokumentacji projektowej zostata okreslona w Ogolnych warunkach umowy na

wykonanie robdt budowlanych.
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1.5.2.1. Jezeli zajdzie konieczno$¢ dokumentacja Projektowa oraz czynnosci, ktére Wykonawca opracuje i wykona we

wlasnym zakresie w ramach Zaakceptowanej Warto§ci Umowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wlasnym zakresie nastepujacych projektow:

— geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

— powykonawcza dokumentacj¢ odbiorowa,

— projekty Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia Jakosci dla poszczegdlnych STWiORB

— Program Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— plan zabezpieczenia dowozu materialow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych,

— projekty wykonawcze i warsztatowe fundamentéw oznakowania drogowego, konstrukcji wsporczych i bramownic
dla znakéw drogowych wg stalej organizacji ruchu (w zaleznosci od przyjetego systemu oraz producenta i dostawcy),

— projekty szczegdtowe tablic drogowych stalej organizacji ruchu,

— projekt warsztatowy i montazowy wygrodzen na czas budowy,

— projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow na czas budowy (dla wszystkich wykopow),

— projekty wykonawcze przeciskow i przewiertow,

— projekty i harmonogramy czasowych przektadek i przelaczen mediéw i innych urzadzen wraz z uzgodnieniami i
uzyskaniem zgody uzytkownikéw na przetaczenia,

— w miarg potrzeb aktualizacja uzgodnien i warunkéw technicznych dokumentacji projektowej w tym réwniez projektu
statej organizacji ruchu; w przypadku koniecznosci dostosowania projektoéw do nowych warunkow lub uzgodnien
projekty sporzadza Wykonawca,

— aktualizacje programow sygnalizacji §wietlnej — jezeli utraci waznos¢,

— projekt technologiczny wyburzen,

— projekt warsztatowy barier energochtonnych i balustrad,

— projekt rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

— projekt warsztatowy i montazowy wpigcia do istniejacych sieci,

— projekt przetozenia infrastruktury na czas budowy wraz z wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami wraz z czasowym
zapewnieniem dostaw mediow lub odbioru $ciekow,

— inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drog oraz budynkow przed realizacja zadania wraz z podpisaniem
dwustronnych protokoléow z ich wlascicielami lub zarzadcami,

— dokumentacja fotograficzna i1 archiwalna dla wszystkich prowadzonych robodt, w szczegédlnosci dla robodt
zanikajacych,

— inne projekty robocze wyszczegdlnione w STWiORB,

— wszelkie optaty do wniesienia na etapie realizacji wynikajace z uzgodnien i warunkdéw nalezg do Wykonawcy.
Ewentualne kary z tytutlu opdznien z ich wniesienia ponosi Wykonawca,

— operat odbiorowy, zgodnie z postanowieniami punktu 8.3.1 niniejszej STWiORB,

— dokumentacja okres$lajaca gospodarowanie odpadami w trakcie prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami przepisow
ustawy o odpadach (Dz.U. z 2007 r Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi zmianami),

— projekt czasowej organizacji ruchu,

— projekty objazdow tymczasowych uwzgledniajacych ich remont po zakonczeniu robot wynikajacych z projektow
czasowej organizacji ruchu,

— projekty urzadzen technologicznych zabezpieczajacych cigglo$¢ ruchu pojazddéw i pieszych po drogach oraz
zapewniajacych dojazd i dojscie do obiektow na odcinku prowadzenia robét,

— projekt organizacji oraz technologii robdt dla poszczegdlnych robot,

— fazowanie robot na terenie PKP PLK,

— czynno$ci i zwigzane z tym koszty zapewnienia nadzorow wiascicieli sieci, przekazan, odbiordw itp.

— uzyska decyzje administracyjne pozwalajace na uzytkowanie inwestycji,

— oraz wszelka inng dokumentacj¢ nie wymieniong powyzej a konieczng do wykonania robot w terminie.

Wszelkie decyzje administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, zgody, warunki itp. Wykonawca zobowigzany jest

przekazywaé¢ Zamawiajacemu . W przypadku decyzji administracyjnych Zamawiajacy wymaga przekazania rowniez

decyzji z klauzulg ostatecznosci.

W/w projekty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora oraz przekazane w formie wydruku oraz elektronicznej na plycie

CD/DVD lub elektroniczny system kancelaryjny Zamawiajacego.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodza na Zamawiajacego w

najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg przekazania tej dokumentacji.

Wykonawca, przed przystapieniem do robot zobowiazany jest rowniez do uzyskania zatwierdzenia Projektu organizacji

ruchu na czas budowy, przez wlasciwe organy administracji zarzadzajacej ruchem.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w

Zaakceptowang Warto$¢ Umowna jak rowniez wszelkie koszty robot wynikajace z w/w projektow.

Opracowania musza by¢ przekazane do uzgodnienia i zatwierdzenia w terminach zgodnych z Warunkami Og6lnymi
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Umowy, a przed harmonogramowymi terminami rozpocze¢cia odpowiednich robot.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupelienie Rysunkéw z uwagi na wybrang technologie
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 3 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia przed harmonogramowymi terminami rozpoczgcia odpowiednich
robot, za wyjatkiem opracowan, dla ktorych ustalono odrgbnie inne terminy wykonania.

Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w dokumentacji sa zawarte w umownej
kwocie wynagrodzenia i nie b¢da podlegaty odr¢bnej zaptacie.

1.5.2.2. Projekty i rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Umowie, Wykonawca powinien
dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz
osiggnigcia parametrow technicznych wymaganych w Umowie. Wykonawca moze sklada¢ te informacje kolejno w
czgsciach, lecz komplet Dokumentacji musi zosta¢ ztozony w terminach okreslonych w pkt. 1.5.2.1.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z Inspektorem i ustali¢
wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy skladania Dokumentacji (ewentualnie terminy skladania poszczegolnych
czgsci Dokumentacji oraz zawarto$¢ poszczegodlnych czesci).

1.5.2.3. Rysunki przyjete przez Inspektora

Inspektor powinien pisemnie zatwierdzi¢ rysunki i dokumentacj¢ projektowa.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonania robot, w formie i zakresie wynikajacym z przepisow prawa budowlanego.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki powykonawcze kompletne i bez wad w przejrzystej, prostej
formie w czterech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktdry bedzie przekazany do uzytkowania, w
formie i tre$ci zgodnej z przepisami prawa polskiego, przed zlozeniem dokumentéw odbiorowych do wlasciwego
Organu.

1.5.3. Nadzér autorski

Nadzor autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowiazujagcym Prawem Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt

4) 1 bedzie obejmowat:

— stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora (po przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego
stanowiska Zamawiajacego).

1.5.4. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Na etapie postepowania przetargowego, podczas procesu przygotowywania oferty, kazdy oferent (Wykonawca) ma
obowiazek zapozna¢ si¢ z kompletem zataczonych dokumentéw oraz na podstawie pozyskanej wiedzy sporzadzi¢ oferte
obejmujacg wszystkie koszty realizacji Umowy z uwzglednieniem wymagan zawartych w zataczonych dokumentach.
Wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z zataczonych dokumentow, sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji Umowy.

Jezeli na tym etapie, Wykonawca znajdzie btgdy lub niescistosci w jakimkolwiek zataczonym dokumencie, jego
obowiazkiem jest zglosi¢ do Zamawiajacego w formie zapytan ofertowych zgodnie z obowigzujaca procedura
postepowania przetargowego. Odpowiedzi sformutowane przez Zamawiajacego, uzupelniaja tres¢ dokumentdéw i
stanowig podstawe do sporzadzenia oferty.

Po zakonczonym postepowaniu przetargowym, Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w
Dokumentach Umowy.

Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 ,,Podstawa ptatnosci” odpowiedniej STWiORB robét, a wymienionych cho¢by w jednej
z czg$ci Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznoséci wymieniona
w SWZ.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow i potwierdzony przez Inspektora
po konsultacji z Projektantem.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami
zawartymi w poszczegolnych STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i wymagania zawarte w STWiORB bedg uwazane za wartos$ci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy:
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a) materialy zgloszone do akceptacji przez Inspektora nie beda zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j
lub STWiIORB, to takie materialy beda odrzucone, a Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zastgpié
innymi zgodnymi z wymaganiami.

b) roboty zgtoszone Inspektorowi do odbioru nie beda zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub
STWiORB (po uwzglednieniu tolerancji), to wéwczas Inspektor ma prawo:

- odrzuci¢ roboty jako niezgodne z wymaganiami i wydac¢ polecenie rozebrania i ponowne ich wykonanie na
koszt Wykonawcy,

- zazada¢ programu naprawczego, w przypadku, gdy niezgodnos$¢ da si¢ naprawi¢ bez jej wplywu na
trwalos¢ lub bezpieczenstwo uzytkowania danego elementu lub obiektu budowlanego,

- wyda¢ polecenie rozbiorki, gdy wprowadzony program naprawczy nie doprowadzit do zgodnosci z
wymaganiami, a dana niezgodnos¢ moze mie¢ wplyw na trwalos¢ i/lub bezpieczenstwo uzytkowania
elementu.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejagcych obiektéw (jezdnie, obiekty
mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostale
elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejgcia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu protokotu
odbioru(czegsci robot albo koncowego realizacji przedmiotu umowy) ) wraz z zimowym utrzymaniem Powyzsze
zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajacego na
zwalczaniu §liskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do ruchu, a nie objetych
przekazanym terenem budowy, za ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;j.

Wymaga si¢, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawial na
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzaé
zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych. Wszelkie
ewentualne zanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usuniete. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawceg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to niecodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora .

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora powinien zareagowaé
natychmiast nie p6zniej jednak niz w przeciagu do 24 godzin i przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Reasumujac:

— zabezpieczenia terenu budowy,

— utrzymanie organizacji ruchu w tym: obstuga tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych,

— utrzymania ciagéw ruchu kotowego tacznie z trasami objazdow,

— korzystanie z drog transportowych

nie podlegaja odrgbnej zaptacie i utrzymuje si¢, ze sa wlaczone w Zaakceptowang Wartos¢ Umowy.

Jesli tak stanowiag zapisy SWZ, Wykonawca niezwlocznie po rozpoczgciu realizacji umowy dostarczy, zainstaluje i
utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczace robot kontraktowych o tresci uzgodnionej z
Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne budowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji kontraktu.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu terenu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caty czas budowy.

Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy bierze pelng odpowiedzialno$¢ za wszystkie zdarzenia drogowe,
ktore wystapity na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub
zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

W przypadku realizowania robot na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca ponosi koszty utrzymania ciggloéci ruchu na przekraczanych drogach. Dotyczy to obiektow pod, jak i nad
droga.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposob uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy, w innych miejscach niz powyzsze, a przeznaczone dla pojazdéow i maszyn
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pracujacych przy realizacji Robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposoéb uzgodniony z Inspektorem.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Inspektora.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego w tym w szczegolnosci wynikajace z przepisoéw [4], [5], [6], [15], [20], [21], [22], [23], [24], [25].

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do wymogoéw zawartych we wszelkich uzyskanych zezwoleniach,
uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie koszty wynikajace z powyzszych przepisow nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze s wlaczone w ceng
kontraktows.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegodlny wzglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscia powstania pozaru,

d) mozliwoscig zagrozenia gatunkow i siedlisk chronionych.
Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie odpadow, ich wykorzystanie
lub unieszkodliwienie s3 obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych kosztéw w
tym z tytulu optat za gospodarcze korzystanie ze sSrodowiska.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstale w wyniku realizacji robot.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony $rodowiska okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w Zaakceptowanej Wartosci Umowy oraz nie bedg stanowi¢ podstawy do
wydluzenia terminu wykonania zaméwienia.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Zgode¢ na
ich wbudowanie powinien wyrazi¢ Inspektor ustalajac odpowiednie wymagania i warunki.

1.5.9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem przepisowych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w Zaakceptowanej Wartosci Umowy.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodno$ci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym

MZDW Warszawa 10



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych DM.00.00.00.

miejscu niz wskazano na mapie Wykonaweca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora. Inspektor powinien
okresli¢, wspdlnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienionej kolizji, tacznie z
ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robot, ktory zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacje techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. W celu unikniecia niestlusznych roszczen
odszkodowawczych ze strony wilascicieli istniejagcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczgciem robot
budowlanych sporzadzi inwentaryzacje¢ stanu istniejacej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sasiedztwie pasa
drogowego oraz planowanych drog dojazdowych do terenu budowy dokumentujgc stan techniczny tych obiektow.
Nieodtaczna czgsécia tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci, co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja, inwentaryzacja taka zostanie przekazana w formie wydruku i wersji
elektronicznej do wiadomosci Inspektor i Zamawiajacego.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z inwentaryzacji z wlascicielami budynkow, ktorych zatacznikiem bedzie
dokumentacja z inwentaryzacji.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
W przypadku robdt budowlanych objetych decyzja zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej Wykonawca winien
powiadomi¢ wilasciciela nieruchomosci, na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zaj¢ciem terenu. Z
czynnosci przejecia od wiasciciela czeéci nieruchomosci Wykonawca sporzadzi protokét opisujacy stan przejmowanej
nieruchomosci. Protokot ten winien by¢ podpisany przez obie strony i uzupetniony dokumentacja fotograficzng. Kopie
protokotu nalezy dostarczy¢ za posrednictwem Inspektora do Zamawiajacego przed rozpoczgciem prac. Po zakonczeniu
robot Wykonawca winien uporzadkowac¢ teren, naprawic zaistniale szkody spowodowane poprzez wykonywanie Robot
i wyplaci¢ whascicielom zajmowanych nieruchomosci stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania
tych nieruchomosci, badz inne wyrzadzone w wyniku wykonywania Robét trwate szkody na tych nieruchomosciach. Na
koniec Wykonawca podpisze protokot zwrotu nieruchomosci z opisem stanu w jakim nieruchomo$¢ jest zwracana oraz
oswiadczeniem odnosnie zaspokojenia roszczen wlasciciela z tytutu niemoznosci uzytkowania nieruchomosci, badz
innych trwatych szkdd potwierdzajacy réwniez, iz wiasciciel nie rosci sobie juz zadnych innych roszczen z tytulu
ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomosci. Koszty ewentualnych odszkodowan i naprawienia szkod beda po
stronie Wykonawcy. Kopi¢ protokotu nalezy dostarczy¢ za posrednictwem Inspektora do Zamawiajacego niezwlocznie
po jego podpisaniu.

W przypadku uszkodzen uktadow drenarskich na dzialkach wtascicieli nieruchomos$ci, Wykonaweca jest zobowigzany do
ich naprawy w sposob zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem facznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka
potrzeba) — uzgodnionym z Inspektorem .

Z wylaczeniem przypadkow, gdy w ramach decyzji ZRID Wiasciciel dostat odszkodowanie w zwiazku z trwalym lub
tymczasowym zajgciem terenu, Wykonawca demontujac ogrodzenia posesji, w zwigzku z prowadzonymi robotami,
zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu posesji poprzez wykonanie nowego ogrodzenia z zachowaniem bram i furtek.
Sposob wykonania ogrodzenia Wykonawca uzgodni z wlascicielem posesji oraz Inspektorem.

W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji wysoko$ciowej projektowanych zjazdéw z ogrodzeniem posesji,
Wykonawca w porozumieniu z Wtascicielem oraz Inspektorem dokona korekt wysokosciowych furtek i bram oraz
dokona innych niezbednych czynnosci koniecznych do odtworzenia i wlasciwego funkcjonowania bram i furtek na
posesje.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i sg uwzglednione w Wartosci Umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych organow administracji, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie bgdzie powiadamiat Inspektora . Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

MZDW Warszawa 11



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych DM.00.00.00.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegblnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 23. 06 2003 DZ. U Nr 120 poz. 11261
uzgodni go z Inspektorem.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i s uwzglednione w Zaakceptowanej Wartosci Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od daty
rozpoczgcia do daty komisyjnego podpisania protokotu odbioru konicowego realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do

komisyjnego podpisania protokotu odbioru konicowego realizacji przedmiotu umowy.

w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie
z etapami realizacji wynikajacymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu (likwidacja
ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nierownosci, czyszczenie jezdni, itp.).

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajacych z terenu budowy na droge np. przy
pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé na terenie budowy miejsce postoju uszkodzonych pojazdéow budowy,
wymagajacych naprawy. Miejsce to ma umozliwia¢ post6j pojazdu w sposdb niezagrazajacych srodowisku naturalnemu.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosci w calym okresie trwania robot.

Jezeli Zamawiajacy przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu Wykonawca jest zobowigzany do
zastosowania zasad w nim zawartych podczas opracowywania wilasnej czasowej organizacji ruchu (w przypadku nie
przekazania tych danych Wykonawca przed opracowaniem Projektu winien o nie wystapi¢). Opracowany Projekt
czasowej organizacji ruchu podlega uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami oraz zatwierdzeniu w organie
zarzadzajacym ruchem.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
obowiazujace przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okreslonego umowa, zostang wydane nowe: przepisy, rozporzadzenia, uzupetnienia
(erraty do opublikowanych dokumentéw), normy PN-EN, Wymagania Techniczne - Wykonawca bezwzglednie musi je
wdrozy¢ jako przepisy uzupetniajace i/lub zastepujace (dotychczasowe) - do przekazanej dokumentacji.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
1 wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca-

1.5.14. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska wszystkie pozwolenia (poza przekazanymi przez Zamawiajacego) niezbedne do realizacji robdt na
wlasny koszt.

Wykonawca opracuje i uzgodni z gestorami sieci harmonogram niezbgdnych wylaczen.

W ciagu dwoch tygodni od przekazania terenu budowy Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczgcia robot zgodnie z Projektem.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ jednostkom kontrolujacym
wykonanie inspekcji i sprawdzenia sposobu ich realizacji. Ponadto, powinien umozliwi¢ uczestniczenie w procedurach
badawczych. Wszelkie prowadzone kontrole nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci prowadzenia Robot zgodnie
z prawem, stosownymi zapisami w dokumentach budowy i Warunkami Umowy.

1.5.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy sa wlasno$cig odpowiednich instytucji lub w przypadku lub beda uwazane
za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowaé zgodnie z jego

MZDW Warszawa 12



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych DM.00.00.00.

poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inspektor
po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora
nalezy zwigkszy¢ cene umowng.

1.5.16. Niewypaly, niewybuchy

Przed rozpoczgciem Robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod katem
wystgpowania niewybuchoéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja,
straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inspektora . Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji
usunigcia niewypalow/niewybuchoéw poniesie Zamawiajacy.

Prowadzenie prac saperskich wymaga uzyskania zgody Konserwatora Zabytkow, zgodnie z ustawa o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami.

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca wykonuje zaplecze we wiasnym zakresie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z budowa zaplecza Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Umowy.

2. Materialy
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumentacji Projektowej oznacza¢ bedzie definicje standardu a
nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na sze$¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego ich zrédla wytwarzania lub
wydobywania wraz z orzeczeniem laboratoryjnym o ich jakosci i probkami - do zatwierdzenia przez Inspektora.
Zatwierdzenie partii materialdbw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i wlasciwych organdw administracji na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organdw administracji panstwowej 1 samorzadowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatlow z jakiegokolwiek
zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopoéw i miejsc pozyskania materialdw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Nadmiar humusu
pozostajacego po wykorzystaniu przy robotach wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
do odwiezienia humusu z terenu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w dokumentacji budowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora i Zamawiajacego w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod

wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie
przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materiatdéw przeznaczonych do realizacji Umowy.
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c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Z kazdej inspekcji, Inspektor lub jego upowazniony przedstawiciel jest zobowiazany spisa¢ Protokot ktory powinien by¢

podpisany przez strony przedmiotu inspekcji i zataczony do dokumentdéw dotyczacych technologii, stanowiacych

zalaczniki do Raportu Koncowego opracowywanego przez Inspektora.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy zgodnie z zasadami

okreslonymi w Ustawie o odpadach -na wilasny koszt.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwo$é do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsce i sposob skladowania materiatow
winien uwzglednia¢ wymogi ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w pkt. 1.5.6. niniejszej specyfikacji.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.7. Materialy z rozbiorek i odpadowe

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, utylizacja materialow z rozbiérek Wykonawca powinien zawrze¢ w
Zaakceptowanej Wartosci Umowy.

Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wlascicielami sieci uzbrojenia terenu, elementy pochodzace z
rozbidrek uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wlasny) w miejsce wskazane przez wlasciciela
tych sieci.

Jezeli gestor uzbrojenia nie jest zainteresowany materiatami z rozbiorki, nalezy traktowac je jako nieprzydatne i usunaé
poza teren budowy przy przestrzeganiu zapisoOw ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r.

2.8. Materialy zawierajace azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajacych na bezpiecznym usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest, sposoby i warunki
bezpiecznego usuwania takich wyrobow, warunki przygotowania do transportu i transport ich do miejsca
unieszkodliwienia oraz wymagania, jakim powinno odpowiada¢ oznakowanie odpaddéw w szczegdlowy sposob okresla
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004 w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004.71.649 ze zm).

Koszt usuwania, transportu i unieszkodliwienia nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w Zaakceptowanej Wartos$ci
Umowy.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy (jesli tak wymagano
w SWZ) i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie
organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w w/w dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot. Sprzet stosowany do wykonania rob6t podlega zatwierdzeniu
przez Inspektora.

4. Transport
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Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow/sprze¢tu na iz
terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wlasciwych organdéw, co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonaweca jest zobowigzany do czyszczenia opon
samochodow wyjezdzajacych z budowy na droge zgodnie z p. 1.5.12.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbgdnych drég technologicznych i dojazdowych na terenie
budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektu
Technologii i Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora.

Kolejnos¢ robot przyjeta w w/w Projektach musi zapewnia¢ usunigcie kolizji z elementami istniejacymi i
projektowanymi, spetnia¢ wymogi ochrony srodowiska oraz uwzglednia¢ harmonogram prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robot, Programy Zapewnienia
Jakosci oraz Projekty uzupehiajace z Inspektorem.

Wszelkie koszty z tytulu przygotowania recepty oraz dostarczenia wymaganych materialéow wsadowych do Laboratorium
Zamawiajacego (za posrednictwem Inspektora), nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Zaakceptowanej
Wartosci Umowy.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wyltacznie na dziatkach, przekazanych jako plac budowy, do ktérych
Inwestor posiada prawo wiadania terenem.

W przypadku koniecznos$ci zajgcia nieruchomosci przyleglych do terenu inwestycji, do ktorych Inwestor nie dysponuje
prawem wiladania, wynikajacych np. z przyjetej technologii robot, Wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wlascicielem nieruchomosci umozliwiajace wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany
zastosowa¢ odpowiednie srodki techniczne minimalizujace uciazliwo$¢ dziatan dla otoczenia w stopniu mozliwym do
zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego terenu. Dziatania te powinny by¢ wliczone w Zaakceptowang Warto$é
Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
Wykonawca dokonatl zapoznania si¢ z terenem i jakikolwiek brak geodezyjnych znakoéw pomiarowych jest mu znany, a
ich odtworzenie jest ujete w cenie ofertowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i odtworzenie (o ile zajdzie
taka koniecznos$¢) wszystkich punktéw pomiarowych i znakéw geodezyjnych jak rowniez ich oznaczen w czasie trwania
rob6t na swoj koszt do dnia
komisyjnego podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy.

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace
do osrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnos$nie panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastgpnie
po zakonczeniu budowy — zlozy¢é operat z pomiaru powykonawczego- do panstwowego zasobu geodezyjno
kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowaé¢ nad nimi bezposredni nadzor i kontrole
wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnoscei:
I przed przystapieniem do robot:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowe;j,

b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wiaczenia do istniejacego uktadu drogowego,

¢) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji robot) granic pasa inwestycji,

d) wytyczenie i stabilizacj¢ punktow gtdownych trasy i obiektow inzynierskich i sieci,
I w trakcie prowadzenia robot:

¢) biezaca obstuge geodezyjng budowy, w tym obmiary oraz wykonywanie pomiaré6w powykonawczych dla

robot zanikajacych

f) pomiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miar¢ potrzeby do konca okresu gwarancyjnego,
IIT po zakonczeniu robodt

g) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,

h) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego
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1) trwale zastabilizowanie punktéw granicznych
j) okazanie granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego
k) wykonanie operatu technicznego zawierajacego:
- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadzie ,,20007,
- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
- mape¢ wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
- protokoty z okazania granic wlascicielom nieruchomosci przylegajacym do pasa drogowego.

Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykonac:

- uszkodzone w trakcie robot budowlanych znaki graniczne Wykonawca wznowi poprzez wyznaczenie

punktu granicznego i dokona ich stabilizacji znakami granicznymi betonowymi
- wznowienie punktow granicznych i ich stabilizacja winna by¢ wykonana w trybie przewidzianym
przepisami prawa

W przypadkach, gdy jest niemozliwa trwala stabilizacja punktu granicznego, nalezy dany punkt oznaczy¢ metalowym
bolcem, rurka stalowa lub podobnie oraz sporzadzi¢ szkic topograficzny okreslajacy jego polozenie.
Punkty graniczne potozone pomig¢dzy punktami zalamania pasa drogowego nalezy na gruncie zamarkowac kotkami.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie znakow
geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia skrajni pod istniejacymi obiektami oraz sieciami przed przystapieniem do
robot i na kazdym etapie prowadzenia robot.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kart studni.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgdni dopuszczalne tolerancje w ocenie wynikéw badan.
Wszelkie Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu
i okreslonym przez Inspektora. W przypadku niewykonania w terminie Polecen Inspektora skutki finansowe z tego tytulu
poniesie Wykonawca.
Kazdorazowo przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia
podziemnego.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z caloscia dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i
opracowac szczegbly przej$¢ infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robot z ewentualnych pozostatych w gruncie fundamentow,
fragmentow pali, przepustow, gruzu itp. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujac je w
Zaakceptowanej Wartosci Umowy.
Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot oraz inne Projekty
wymagane w STWiORB (pkt. 1.5.2.1). Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace
z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej
zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Zaakceptowanej Wartosci Umowy.
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania odwodnienia na czas budowy. Wykonawca moze wykorzysta¢ docelowy
uktad odwodnienia w trakcie prowadzenia prac lecz wszelkie konsekwencje w zwiazku z uszkodzeniem, zniszczeniem
itp. ponosi Wykonawca.
W zwigzku z prowadzeniem prac nalezy:
— utrzymac cigglo$¢ ruchu na drogach kolidujacych z budowana droga;
— utrzymac skrajni¢ drogowa o wysokosci uzgodnionej z administratorem drogi,
— utrzymac skrajni¢ pieszego o wysokosci uzgodnionej z administratorem drogi.

5.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczeg6lnym uwzglednieniem konieczno$ci
ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwoSci
terenow sasiednich.
Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymogow zawartych w decyzjach, wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych
w Dokumentacji Projektowe;.
Oprocz szczegdtowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowigzany jest do spelienia wymagan
minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizacji i eksploatacji.
1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z

terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.
2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac poza:

a) obszarami zabudowy mieszkaniowe;j,
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b) dolinami rzek,
¢) korytarzami ekologicznymi,
d) rezerwatami przyrody,

3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac¢ zgodnie z wymogami §rodowiska, a w szczegdlnosci zapewnic:

a) uszczelnienie nawierzchni placéw postojowych dla maszyn, §rodkow transportu, parkingdw dla pracownikow
itp.,

b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bgda odpady niebezpieczne np. zanieczyszczone grunty,

¢) wlasciwe gromadzenie odpadow, a szczegolnie odbieranie odpadow i Sciekéw przez koncesjonowane firmy.

4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaré6wno jakos$¢ sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne
oddzialywanie na §rodowisko.

5. Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej,
zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.

6. Nalezy uporzadkowac¢ teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykonaé¢ prace porzadkowe, a teren
tymczasowych placéw budowy przywroci¢ do poprzedniego stanu.

7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywac na terenie inwestycji, dopuszcza si¢ inny sposob
zagospodarowania mas ziemnych przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

a) mozliwe jest wykorzystanie mas ziemnych do: urzadzania terendéw zieleni miejskiej, do rekultywacji terenow
zdegradowanych, do rekultywacji sktadowisk odpadow,

b) dopuszczalne jest przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby,

¢) nie nalezy dopuszczaé¢ do pylenia podczas transportu,

d) nalezy prowadzi¢ ewidencj¢ przekazanych mas osobom prawnym i osobom fizycznym.

8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w
pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg si¢
pojawi¢ w ramach robdt budowlanych nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nie szkodliwych celem
wywozu do specjalistycznych przedsigbiorstw zajmujacych si¢ utylizacja.

9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrgbie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

10. Wycinke drzew i krzewow nalezy prowadzi¢ zgodnie z terminami i wymogami wskazanymi w dokumentacji
projektowe;.

11. Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwiazane z wykonywaniem wykopow nie moze zaktdcac stosunkow
wodnych, nie nalezy powodowac zmiany lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz nie powodowaé¢ zmiany kierunkéw i predkosci przeptywow waod.

12. Nalezy w maksymalny sposob ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowa¢ metody ograniczajace ilo§é¢
odpompowywanej wody.

13. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby uniknaé odwodnienia pobliskich terenow.

14. W celu ograniczenia ucigzliwosci halasowej prace budowlane w sasiedztwie terendow objetych ochrong przed hatasem
nalezy prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej (w godz. 6% — 22%0),

Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony S$rodowiska nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa

uwzglednione w Zaakceptowanej Wartosci Umowy.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujagce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— Dbhp, szczegétowy Plan BiOZ, (w tym przy robotach ,,pod ruchem samochodowym”, robotach rozbiérkowych,
itp.)

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$ciag wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan) z zalaczonymi odpowiednio $wiadectwami
legalizacji i1 kalibracji dla wszystkich urzadzen laboratoryjnych shuzacych do prowadzenia badan oraz
deklaracjami zgodnosci z obowigzujacymi normami PN-EN,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
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— rodzaj i ilo$¢ badan zgodna ze STWiORB,

— zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow sterujacych z analizg wynikéw pomiardw,

— ocen¢ wynikéw badan oraz sposob reagowania na zte wyniki w procesie badania materiatlow badz w procesie
technologicznym

— proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi;

— czynnosci jakie beda podjete w przypadku stwierdzenia wad w okresie rgkojmi.

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu dla poszczegdlnych rodzajow materiatow (sypkich, ptynnych,
prefabrykatéw betonowych, konstrukcji stalowych) oraz dla sprz¢tu wolnobieznego,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek) prowadzonych podczas
dostaw materialow oraz wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

— sposob postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady Kkontroli jakosci Robot przez Wykonawce

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ wymagania okre§lone w
STWiORB, Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku wymagan w przywotanych dokumentach, nalezy korzystac
z wymagan okreslonych w aktualnie obowigzujacych: Rozporzadzeniach umieszczonych w Dziennikach Ustaw, normach
PN-EN i PN, Wymaganiach Technicznych, Aprobatach Technicznych i Europejskich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, Laboratorium, sprz¢t pomiarowy i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Inspektor zobowigzany jest dokona¢ inspekcji zaplecza technicznego
Wykonawcy oraz Laboratorium w celu sprawdzenia czy sprzet i urzadzenia zadeklarowane w PZJ znajduje si¢ na zapleczu
i we wlasciwym miejscu oraz czy sprzg¢t laboratoryjny jest sprawny i odpowiada zalaczonym w PZJ dokumentom. W celu
ustalenia poprawno$ci dziatania sprzetu, moze rdwniez zazadaé przeprowadzenia badan sprawdzajacych.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

W przypadku, gdy nie zostaly okreslone wymagania dla materiatdéw lub Robot nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wymagana jako$¢ okreslong w
dokumentach wymienionych na wstgpie punktu 6.2.

Inspektor begdzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Wszystkie zgltoszone niedociggnigcia (za wyjatkiem
niesprawnos$ci sprz¢tu badawczego), Wykonawca jest zobowigzany usunaé w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
Natomiast niesprawno$¢ sprzetu musi by¢ usunigta w przeciagu doby, w przeciwnym wypadku, Inspektor wstrzyma
realizacj¢ tych Robot, ktére wymagaja badan na sprzecie uszkodzonym, do czasu jego naprawy i zgloszenia o
poprawnosci dziatania. W tym przypadku, okres wstrzymania Robot, nie moze mie¢ wplywu na terminowe wykonanie
Umowy.

Inspektor i Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem wszelkich badan dowodzacych o jako$ci materiatow i
Robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw badz Robot, ktore budza
watpliwosci, co do jakosSci i spetnienia wymagan, o ile kwestionowane materiaty i/lub Roboty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub dostosowane do wymagan z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku wynikow negatywnych; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek musza by¢ uprzednio zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami dokumentdéw przywolanych w pkt. 6.2.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi raporty z wynikami badan w czasie i formie okreslonej w programie
zapewnienia jakosci (PZJ).

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania kontrolne prowadzone przez Inspektora

Inspektor i Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inspektor, dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robdt i materiatéw prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje
badania, oceniajac ich zgodno$¢ z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw wilasnych i dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor powinien prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki badan
wlasnych wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i STWiORB. Moze rowniez rozszerzy¢ zakres wlasnych
badan lub zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtéornych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty za pobieranie prébek i badania potwierdzajace kwestionowane
wyniki, ponosi Wykonawca a w przeciwnym wypadku Zamawiajacy.

6.7. Identyfikacja materialow

Inspektor moze dopusci¢ do wbudowania w obiekt budowlany tylko te materialy, ktore zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1213. .). Wla$ciwosci
uzytkowe tych materiatéw musza by¢ potwierdzone odpowiednimi dokumentami, okre§lonymi powyzsza Ustawa.
Rowniez w sposob trwaly musza umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy - Prawo budowlane.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci
dokumentdéw dopuszczajacych do wbudowania.

Kazda partia materialdbw dostarczona na budowg, musi posiada¢ dokumenty (o ktorych mowa wyzej), okreslajace w
jednoznaczny sposob jego cechy i przeznaczenie.

Produkty przemystowe musza posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania STWiORB i1 Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spehniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Wpisow do Dziennika Budowy moga
dokonywac¢ tylko osoby do tego uprawnione.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bgdace reprezentantami Zamawiajacego,
Wykonawcy lub Inspektora , Przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zgtosi¢ Inspektorowi.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora .
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia inspektorow wyznaczonych przez Inspektora ,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioro6w Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone inspektorom
nadzoru wyznaczonym przez Inspektora do ustosunkowania sig.
Decyzje inspektorow nadzoru branz wyznaczonych przez Inspektora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjeciai zajgciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢ do jego tresci i podjecia
stosownych decyzji.

(2) Tabela rozliczeniowa

Tabela rozliczeniowa stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w tabeli rozliczeniowej
i wpisuje do Rejestru Obmiardw. Wzor Rejestru Obmiaréw, zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przez Inspektora.
Wpisow ilosci w Rejestrze Obmiaréow dokonuje Kierownik Budowy na podstawie obmiaru dokonanego przez geodete
(zgodnie z punktem 7.1) i sg one potwierdzane przez Inspektora.

Z uwagi na ryczattowy charakter umowy:

a) jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot, objetych dokumentacja projektowa.

b) w przypadku niedoszacowania obmiaru w kosztorysie ofertowym Wykonawcy jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot, objetych dokumentacja
projektowa.

c¢) w przypadku przeszacowania obmiaru w Kkosztorysie ofertowym Wykonawcy jakiejkolwiek pozycji
przedmiarowej, na podstawie o$wiadczenia o ukonczeniu danego asortymentu robdt, pozycja przedmiarowa
zostanie rozliczona do 100%.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakoS$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora. oraz Inwestora.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie
g) dokumentacja projektowa.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy begdg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Dodatkowe ilosci obmiarowe wynikajace z zalozonych tolerancji wykonania nie podlegaja dodatkowej zaptacie.
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Pomiary grubo$ci warstw dla danej konstrukcji nalezy sprawdza¢ w tym samym miejscu.

Obmiaru Robdt dokonuje uprawniony geodeta zatrudniony przez Wykonawce po pisemnym powiadomieniu Inspektora
o zakresie obmierzanych Roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wykonany przez Wykonawce obmiar robot podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Inspektora.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Inspektora.

Dla kazdego asortymentu robot nalezy wykonac Inwentaryzacje geodezyjng przed przystapieniem do nich.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robot i materialow

Dlugosci 1 odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Pomiary powierzchni nalezy dokona¢ z doktadnoscia, z jaka podano w Tabeli rozliczeniowe;j

Jesli STWiIORB wtlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekroj, z doktadnoscia, z jaka podano w Tabeli rozliczeniowe;.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca jest zobowigzany wykazaé si¢ Laboratorium wyposazonym we wszystkie urzadzenia, sprzet pomiarowy i
laboratoryjny przez caly okres trwania budowy.

Wszystkie urzadzenia, sprzg¢t pomiarowy i laboratoryjny, stosowany w czasie Robot podlega akceptacji przez Inspektora
przed przystapieniem do robot.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru wykonuje geodeta uprawniony sporzadzajac odpowiednie szkice z podaniem niezb¢dnych
wymiaréw, z ktorych jednoznacznie moze by¢ wyliczona obmiarowa: dlugo$¢ (m), szeroko§¢ (m), grubos¢ (m),
powierzchnia (m?), objeto$é¢ (m?). Wzér szkicu powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem.

Dokumentacj¢ zlozong ze: szkicow, wyliczonego 1 zapisanego obmiaru w tabeli rozliczeniowej, (, Wykonawca
przekazuje do sprawdzenia i akceptacji Inspektorowi w dwoch egzemplarzach (oryginat kopie).

8. Odbiér robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu (jesli takie zapisy sa w Warunkach Umowy),
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu (zwigzanemu z upltywem okresu r¢kojmi).

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary geodezyjne, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
STWiORB i uprzednimi ustaleniami

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w
Zaakceptowana Warto$¢ Umowy.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych jednej czesci robot. . Odbioru robot dokonuje Komisja
w obecnosci Wykonawcey i Inspektora przy udziale Kierownika Projektu. Odbidr robot zatwierdza Zamawiajacy -
Dyrektor ds. Inwestycji Zamawiajacego. Za dzien odbioru robdt uznaje si¢ dzien zatwierdzenia protokolu przez
Zamawiajacego.
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8.3. Odbiér koncowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora.

Odbior koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, skladajaca si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego, tInspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca podejmuje decyzje na podstawie:

— oceny wizualnej wykonanych Robét,

—oceny technicznej opartej na analizie przedtozonych dokumentéw (okreslonych w pkt. 8.3.1),

—ocenie opartej na informacjach z calego przebiegu realizacji, przekazanych przez Inspektora,

— listy usterek i wad sporzadzonej na dzien odbioru.

Komisja swoje stanowisko wyraza w protokole spisywanym w dniu odbioru.

W przypadku, gdy komisja z okre§lonego powodu (lezacego po stronie Wykonawcy) przerwie odbidr to Kierownik
Projektu w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali termin nastepny.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokoét odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac¢ dokumenty zgodnie z OWU.

8.4. Odbioér koncowy umowy

Odbidér koncowy umowy zostanie dokonany na zasadach okreslonych w OWU. Poswiadczeniem dokonania odbioru

koncowego jest protokot odbioru koncowego umowy na drukach Zamawiajacego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty zgodnie z OWU, a jelsi bedzie wymagal

zakres robot:

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy; wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne,
W przypadku zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na
budowe Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do przedstawienia o$wiadczenia Projektanta i Inspektora o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budoweg
oraz przepisami.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy (oryginat).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. PZJ oraz ustawg o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U z 2021 r. poz. 1213)

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdéw zgodnie z STWiORB i ew. PZJ na
wszystkie materiaty wbudowane. W Deklaracji powinna by¢ podana lokalizacja wbudowania danego materiatu.

7. Opinie technologiczne opracowane przez Wykonawce i Laboratorium Zamawiajacego, na podstawie wszystkich
wynikoéw badan i pomiarow zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie STWiORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

9. Dokumentacj¢ fotograficzng skatalogowang w sposéb nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktore dokumentuje

10. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z klauzulag Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznego, oraz wersj¢ cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg.

12. Protokoly podpisane z wilascicielami nieruchomosci zajetych czasowo pod wykonanie infrastruktury technicznej -
dotyczace zaspokojenia roszczen.

13. Protokoly z odbioréw technicznych branzowych.

FENYS]

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzemplarzu oryginalnym i w jednej kopii. Dodatkowo Wykonawca
zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sktad operatu odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczosci
umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inspektorem. Pozycja 10 zostanie zapisana na no$niku danych w
formacie *.dwg lub *.dgn.
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Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym okreslonych przez Inspektora i/lub przedstawiciela Zamawiajacego.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior koncowy Robot”.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajacemu Operatu z przeprowadzonych pomiaréw
odksztatcen i przemieszczen obiektow inzynieryjnych w trakcie prowadzonych prac oraz w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca jest zobowiazany do przekazania kompletu dokumentacji powykonawczej oraz operatow kolaudacyjnych
(odbiorowych) robot do Rejondéw oraz archiwum oraz jednego egzemplarza do Wydzialu Mostow dotyczacego
drogowych obiektéw inzynierskich wraz z raportami z przegladow szczegolowych przeprowadzonych przed uptywem
okresu gwarancyjnego.

9. Podstawa platnoS$ci
9.1. Ustalenia Ogolne
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Inspektor moze wziag¢ pod uwage podzial kwoty ryczaltowej proponowany przez
Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzulg Warunkow Ogolnych Umowy.
Cena ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny ryczaltowe i jednostkowe Robot beda obejmowac:

- Robocizng bezposredniag wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych Materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, uzasadnionych ubytkdéw i transportu na
teren budowy.
Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
W sktad kosztow posrednich wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, koszty
zwiazane z zawarciem umoOw uzyczenia gruntow, koszty platnego nadzoru, odbioru itp. wilascicieli, uzytkownikow
infrastruktury teletechnicznej, energetycznej itp., koszty zwigzane 2z przebudowa Iub zabezpieczeniem
niezidentyfikowanych sieci, kosztow nadzoru zarzadcow ciekow, oplaty za dzierzawe terenu, koszty transportu
materiatow na miejsce utylizacji i utylizacja materiatow, koszty projektow uzupeiniajacych i ich uzgodnien, koszty
szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania obiektow tymczasowych w nalezytym stanie
techniczno-eksploatacyjnym, wszystkie koszty technologii robdt wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i
technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, koszt opracowania i uzgodnienia wszystkich Dokumentacji
Projektowych Wykonawcy oraz koszt wszystkich rozwigzan z nich wynikajacych, koszty dostosowania si¢ do wymogow
wynikajacych z decyzji srodowiskowej oraz wszelkich uzyskanych uzgodnien zawartych w Dokumentacji Projektowe;j,
koszty zwigzane z czasowymi zajeciami terenu (w tym odszkodowania), koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do
wszelkich uzgodnien i warunkow, koszty zwiazane z wykonaniem organizacji ruchu, oplaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty nadzoru gestorow nad budows infrastruktury i jej zabezpieczenia na
czas robot, optaty za dzierzawe placow, optaty zwigzane z zaktoceniami w ruchu komunikacji miejskiej, koszty wylaczen,
koszty zapewnienia komunikacji zastgpczej na czas robot, koszty przebudowy i zabezpieczenia urzadzen na czas robot,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty nadzoru gestorow nad budows infrastruktury i jej zabezpieczenia na
czas robot, wszelkie koszty wynikajace z warunkéw wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze
szczegblnym uwzglednieniem konieczno$ci ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow
oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich (pkt 5 niniejszej STWiORB), ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsi¢biorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej oraz
dokumentacji odbioru ostatecznego, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych oraz kwot ryczaltowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne DM.00.00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego zapoznania si¢ z wymaganiami zawartymi w DM 00.00.00, a koszty
wynikajace z tych wymagan powinien uja¢ w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu.

Uznaje si¢, ze koszty dostosowania si¢ do wymagan STWiORB DM 00.00.00 nie wyszczegdlnione w tabeli
przedmiarowej dla wymagan ogdlnych zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach przedmiaru wynikajacych
ze szczegdtowych specyfikacji technicznych.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Po stronie Wykonawecy lezy spetnienie roszczen osob i podmiotow, ktore w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu
na czas budowy i prowadzeniem robdt doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym
ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
oraz zainteresowanym zarzadcom drog i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

zakupy 1 koszty zakupu potrzebnych materiatow,

dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji

koszt zakupu i1 dostarczenia materiatow niezbgdnych do wykonania robot

zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdow,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
oplaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

zaprojektowanie oznakowania poziomego i pionowego i jego wykonanie.

mET SR e a0 o

2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)
<)
d)

mo o Aas Te W

oczyszczanie i mycie nawierzchni z blota naniesionego przez pojazdy budowy, mycie két pojazdow budowy,
przestawianie, przykrywanie, usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

ewentualne wzmocnienie nawierzchni drég, po ktoérych prowadzone beda objazdy i ruch technologiczny
zwigzany z budowa.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajacego normalny ruch publiczny,

oczyszczenie terenu,

koszty demontazu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednia stata

rganizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami,

ewentualne remonty uszkodzonych drég, po ktorych prowadzone byty objazdy i ruch technologiczny.

10. Przepisy zwiazane

(1]
(2]

(3]
(4]

[3]
(6]

(7]
(8]
(9]
[10]
[11]

[12]

[13]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686z poézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 19852 nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2013 poz. 21; z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (t.j. Dz. U. 1997 nr
101 poz. 628201680 z p6zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie
sposobow 1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. 2004 nr
71 poz. 649 z pdzn.zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj. Dz. U. 1989, nr 30 poz. 163 z pdzn.
zm.)

Obowiazujace akty wykonawcze do Ustawy z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkoéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz.
1729 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz.
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[14]
[15]
[16]

[17]
[18]

[19]
[20]
(21]
(22]

(23]

(24]
[25]
[26]

[27]
(28]

(29]

[30]

[31]

[32]

[33]

1126)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. . Dz.U.2002, nr 166, poz. 1360 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j.t. Dz.U.2003, nr 162, poz. 1568 z
pozn.zm.),

Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.
U. 2016, poz. 2183 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.
U. 2014, poz. 1409),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow
(Dz. U. 2014 poz. 1408)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (t.j. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w
sprawie znakow i sygnatow drogowych. (t.j. Dz.U. 2002, Nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych(t.j. Dz. U. 2016, poz. 1968),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2020 nr poz.
10),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoréw dokumentow stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.U. 2019 poz. 819)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze kryteriow wyboru obszarow
kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (j.t. Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510 z
p6zn.zm.)

Dz. U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez zarzadzajacego droga, linig kolejowa, linia
tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z 201 1r. z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020, poz. 1429).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63
poz.735 z pézn.zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)

[34]Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia2018 r. w sprawie prowadzenia

[35]
[36]

prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkoéw albo na List¢ Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(tj. Dz.U. 2021 poz. 81)

Zarzadzenie nr 19 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad nr 19 z dnia 16 lutego 2015 roku.
Instrukcja DP-T14 Dokonywania oceny jako$ci robdt drogowych realizowanych na drogach krajowych i
autostradach, Warszawa 2016.
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