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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY 

zawarta pomiędzy: 

Województwem Kujawsko – Pomorskim 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 9561969536 

 

w imieniu którego działa 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

zwanym  dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:  

Przemysław Dąbrowski     -      Dyrektor 

przy kontrasygnacie 

Justyny Herzberg                -      Głównego Księgowego  

a 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ul…………………………..  ……………………….. 

NIP ……………………….  REGON ……………….  KRS …………………….. 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

……………………………………….         -      …………………………… 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dokonał wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących 

skrótów i definicji: 

 Skróty: 

1)   PFU - Program Funkcjonalno – Użytkowy z załącznikami oraz Szczegółowe Warunki 

Realizacji Przedmiotu Zamówienia (dalej zwane również: OPZ), stanowiący Załącznik nr 

4 do SWZ wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego, 

2)   Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa wraz z SST, 

3)   SST – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 

4)   SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez 

Zamawiającego, 

5)   BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia, 

6)   Ustawa Pzp – Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, 

7)   PZJ – Program Zapewnienia Jakości. 

 

Definicje: 
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1) Dokumentacja projektowa zgodnie z PFU – zbiór dokumentów służących do opisu i 

realizacji przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, Informację dotyczącą BIOZ,  

2) Szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowy – sporządzone przez Wykonawcę 

zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe (w ujęciu 

tygodniowym) wykonania całości, poszczególnych elementów i rodzajów usług/robót 

objętych przedmiotem Umowy, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji 

określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, 

3) Odbiór częściowy dokumentacji projektowej - odbiór polegający na pozytywnej ocenie 

ilości i jakości wykonanej części dokumentacji projektowej, przygotowaniu przez 

Wykonawcę i złożeniu przez Zamawiającego skutecznego wniosku na uzyskanie 

pozwolenia na budowę/ZRID na cały odcinek. Podstawą dokonania odbioru częściowego 

dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo – odbiorczy częściowy, 

4)  Odbiór częściowy robót budowlanych - odbiór polegający na pozytywnej ocenie ilości i 

jakości wykonanej części robót budowlanych. Podstawą dokonania odbioru częściowego 

robót budowlanych  jest protokół zdawczo – odbiorczy częściowy, 

5) Odbiór końcowy dokumentacji projektowej - odbiór polegający na pozytywnej ocenie 

wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na 

budowę/zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej 

wykonalności. Podstawą dokonania odbioru końcowego dokumentacji jest protokół 

zdawczo – odbiorczy końcowy dokumentacji, 

6) Odbiór techniczny - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów określonych w 

art. 57 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), przygotowaniu 

przez Wykonawcę i złożeniu przez Zamawiającego skutecznego wniosku na uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie całego odcinka. Odbiór techniczny nie jest odbiorem 

finansowym. Podstawą dokonania odbioru technicznego jest protokół zdawczo – odbiorczy 

techniczny, 

7) Odbiór końcowy - odbiór całego przedmiotu umowy dokonany po uzyskaniu ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka. Podstawą dokonania odbioru 

końcowego jest protokół zdawczo – odbiorczy końcowy, 

8) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca na 

celu sprawdzenie czy występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych wad. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokół 

zdawczo – odbiorczy gwarancyjny, 

9) Odbiór pogwarancyjny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, 

potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych 

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po okresie 

rękojmi/gwarancji jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. Podstawą 

dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokół zdawczo – odbiorczy pogwarancyjny. 

10) Zasady obliczania terminów – w wypadku gdy w niniejszym SWZ, umowie lub innych 

dokumentach wskazany jest termin opisany jako określona liczba dni, rozumie się przez to 

następujące po sobie kolejno dni kalendarzowe, chyba że w sposób wyraźny wskazane jest 

inaczej. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie 

uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Dniem 

roboczym nie jest dzień uznany ustawowo za wolny od pracy oraz sobota. 

2. Zakres szczegółowy przedmiotu umowy, określają stanowiące integralną jej część następujące 

dokumenty: 
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1) Oferta Wykonawcy złożona dnia __.__. 2021 r., 

2) SWZ wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawców, udzielonymi w trakcie postępowania 

przetargowego, 

3) PFU wraz z załącznikami oraz OPZ, 

4) Szczegółowy Harmonogram rzeczowo - finansowym dla usług wraz z ogólnym dla robót 

budowlanych sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego – 

Załącznik nr 1 do umowy. 

3. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek 

sprzeczność lub rozbieżność to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie 

stanowiska.. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie 

wyjaśniające i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego 

zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa 

lub jakiekolwiek inne wskazane wyżej dokumenty zawierają jakiekolwiek luki bądź niejasności, 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji 

Zamawiającego co do dalszego sposobu postępowania w tym zakresie przed przystąpieniem do 

dalszych działań. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie:  

Prace projektowe i roboty drogowe w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: 

„Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od 

km 2+475 do km 16+656. Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku 

Stępowo – granica województwa od km 10+100 do km 16+656” 

 

w zakresie  

1) opracowania dokumentacji projektowej  

wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji  

o pozwoleniu na budowę/zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (dalej: ZRID) przez 

Zamawiającego oraz uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę/zezwoleniu na 

realizacje inwestycji drogowej ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności i uzyskanie 

opinii, uzgodnień oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego,  

 

Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania odrębnych decyzji ZRID dla 

poszczególnych odcinków drogi lub obiektów objętych zamówieniem. 

2) wykonania robót budowlanych 

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez 

Wykonawcę, odpowiednie przepisy prawa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka, objętego przedmiotem umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do uzgadniania i konsultowania z Zamawiającym/ Inżynierem 

Kontraktu dokumentacji projektowej na każdym etapie jej opracowywania, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwiązań i proponowanych urządzeń.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania 

przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień 

złożenia oferty oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie wykonywania umowy oraz 

w okresie rękojmi i gwarancji.  
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4. Przedmiot umowy wykonany zostanie z nowych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający dopuszcza ewentualne wykorzystanie materiałów pochodzących z rozbiórki, które 

zostaną zakwalifikowane i przeznaczone do wbudowania. Materiały i urządzenia, użyte do 

wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych Prawem Budowlanym, 

oraz wymaganiami dokumentacji projektowej oraz muszą być zaakceptowane przez Inżyniera 

Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się posiadać deklaracje jakości oraz gwarancje producenta 

na materiały i urządzenia. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, Wykonawca obowiązany jest 

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań, o 

których mowa w ust. 4. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu posiadane 

gwarancje, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, na użyte do 

wykonania przedmiotu umowy materiały najpóźniej w terminie odbioru końcowego robót. 

6. Wykonawca zapewni na swój koszt pełny dozór zgromadzonych do wykonania Przedmiotu 

Umowy materiałów, urządzeń, wyposażenia oraz sprzętu. 

7. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się wykorzystywać sprzęt wyłącznie sprawny, 

bezpieczny, o dopuszczalnych normach emisji spalin.  

8. Materiały (wyroby), urządzenia, wyposażenie, itp. które nie będą zgodne z warunkami 

określonymi w umowie, jak również nie odpowiadające Polskim lub Europejskim Normom lub 

nieposiadające stosownych atestów oraz certyfikatów lub grożą wyrządzeniem szkody u 

Zamawiającego lub osoby trzeciej, muszą zostać usunięte z placu budowy przez Wykonawcę 

samodzielnie lub na polecenie Zamawiającego. Jeżeli to nie nastąpi, mogą zostać usunięte przez 

Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 3 

Termin realizacji umowy 

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na 

budowę/ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności: 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji na aktualnej mapie zasadniczej 

(wektorowej, po pomiarach geodezyjnych) w terminie: do 2 miesięcy od podpisania umowy 

(termin pośredni).  

3. Termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie całego odcinka: 22 miesiące od dnia podpisania umowy. 

4. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku ust. 1 jest dzień, w którym 

Zamawiający otrzyma ostateczną decyzję pozwolenia na budowę/decyzję ZRID z rygorem 

natychmiastowej wykonalności dla całego odcinka. 

5. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku ust. 3 jest dzień, w którym 

Zamawiający otrzyma ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka, 

objętego przedmiotem umowy.   

 

§ 4 

Wartość przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na łączna kwotę: 

brutto: ................................ zł 

słownie: …………………………………………………………………………. zł  
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w tym: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę/zezwoleniu na realizacje inwestycji 

drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności nie może przekroczyć 4% 

wartości całej umowy i wynosi: 

brutto: ................................ zł 

słownie: …………………………………………………………………………. zł  

2) Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych wraz z 

uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka wynosi: 

brutto: ................................ zł 

słownie: …………………………………………………………………………. zł 

2. Wykonawca oświadcza, że działając z należytą starannością wycenił wszystkie elementy 

niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w związku z tym wyklucza się jakiekolwiek 

roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem 

pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, za wyjątkiem sytuacji 

opisanych w „Katalogu Zmian”. 

 

§ 5 

Zasady rozliczeń i płatności 

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 

terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę 

zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek 

Wykonawcy. 

2. Faktury wystawiane będą w następujący sposób: nabywca Województwo Kujawsko – 

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający informuje, 

że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez 

Platformę Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/ zaloguj) 

struktura numeru GLN 5907664502008. 

3. Zasady zapłaty wynagrodzenia za etap: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę/ZRID z klauzulą natychmiastowej 

wykonalności: 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1 pkt 1 płatne będzie na podstawie 

faktury VAT końcowej dla dokumentacji wystawionej przez Wykonawcę wraz z załączonym 

protokołem zdawczo-odbiorczym końcowym dokumentacji, podpisanym przez Inżyniera 

Kontraktu oraz Zamawiającego.  

2) Zamawiający dopuszcza jeden odbiór i płatność częściową na wniosek Wykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego po otrzymaniu wszystkich postanowień o wszczęciu postępowania o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę lub/i decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z 

rygorem natychmiastowej wykonalności dla całego odcinka drogi wojewódzkiej objętego 

niniejszym zamówieniem: 

a) podstawą rozliczenia będzie faktura VAT częściowa wraz z protokołem zdawczo – 

odbiorczym częściowym podpisanym przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego 

obejmującego wykonaną część dokumentacji projektowej, 

b) wartość płatności częściowej nie może przekroczyć 70 % wartości wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/
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4. Zasady zapłaty wynagrodzenia za etap: Wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie całego odcinka 

1) Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. 1 pkt 2 płatne będzie na podstawie 

faktury VAT końcowej wystawionej przez Wykonawcę wraz z załączonym protokołem 

zdawczo-odbiorczym końcowym, podpisanym przez Inżyniera Kontraktu oraz 

Zamawiającego wraz z zestawieniem rzeczowo – finansowym robót narastająco, 

pomniejszonym o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie rzeczowo – 

finansowe podpisane będzie przez Wykonawcę, sprawdzone przez Inżyniera Kontraktu na 

podstawie Wyceny elementów robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i sposobu sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) i zaakceptowane przez Zamawiającego.   

2) Zamawiający dopuszcza odbiory i płatności częściowe w zakresie robót budowlanych pod 

następującymi warunkami: 

a) nie później jednak niż na 15 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy, 

Wykonawca przedstawi Szczegółowy Harmonogram rzeczowo – finansowy dla robót 

budowlanych w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego (po uzyskaniu opinii Inżyniera 

Kontraktu), zgodny z dokumentacją projektową i ceną wynikającą z umowy określoną 

dla wykonania robót budowlanych, 

b) nie później jednak niż na 15 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy, 

Wykonawca przedstawi Wycenę elementów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i sposobu sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego (po uzyskaniu 

opinii Inżyniera Kontraktu), 

c) Wykonawca ma prawo zgłosić do odbioru wykonaną część robót – nie częściej niż raz w 

miesiącu, z założeniem, że wartość wynagrodzenia ze zgłaszanej do odbioru części 

wynosi min. 3 mln złotych brutto. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może 

wyrazić zgodę na odbiór części robót o wartości mniejszej niż wskazana w zdaniu 

pierwszym oraz częściej niż raz w miesiącu, jeżeli będzie to uzasadnione, 

d) podstawą rozliczenia będzie faktura VAT częściowa wraz z protokołem zdawczo – 

odbiorczym częściowym podpisanym przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego 

obejmującym wykonaną część, zgodnie z zatwierdzonym aktualnym szczegółowym 

Harmonogramem rzeczowo – finansowym dla robót budowlanych wraz z zestawieniem 

oraz wartością wykonanych robót narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty 

poprzednio zafakturowane podpisany przez Wykonawcę, sprawdzony przez Inżyniera 

Kontraktu i zaakceptowanym przez Zamawiającego, 

e) do momentu odbioru końcowego suma faktur płatności częściowych nie może 

przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 

umowy. 

5. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca wraz z 

fakturą częściową przedkłada: 

1) oświadczenia Podwykonawców i Dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie na 

ich rzecz całości wymagalnego wynagrodzenia, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 

2 do umowy, wraz z kopią faktury wystawionej przez Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

2) dla Podwykonawców i Dalszych podwykonawców, których roszczenia do Wykonawcy 

(względnie Podwykonawcy w przypadku dalszego Podwykonawcy) z tytułu wykonywanych 

w ramach inwestycji robót budowlanych/dostaw/usług nie stały się wymagalne przed dniem 

składania przez Wykonawcę faktury należy dostarczyć oświadczenia tych Podwykonawców 
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lub Dalszych Podwykonawców o braku wymagalnych należności w stosunku do Wykonawcy 

(względnie Podwykonawcy w przypadku Dalszego podwykonawcy), w którym 

Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wskaże ponadto ewentualne należności, które 

jeszcze nie stały się wymagalne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, 

wraz z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę 

dotyczących tych niewymagalnych należności, 

3) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w pkt 1) oraz 2) 

powyżej przedstawił dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych podwykonawców, którzy 

brali do dnia wystawienia faktury (także we wcześniejszych miesiącach kalendarzowych) 

udział w realizacji chociażby części przedmiotu umowy.  

6. W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawców, Wykonawca wraz z 

fakturą końcową przedkłada: 

1) oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu wszystkich prac 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodne z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 

do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez Podwykonawcę lub Dalszego 

podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu,  

2) oświadczenia Wykonawcy stwierdzającego, że dokumenty, o których mowa w pkt 1) powyżej 

przedstawił dla wszystkich Podwykonawców i Dalszych podwykonawców, którzy brali 

udział w realizacji chociażby części przedmiotu umowy. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 5 i 6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

8. Strony ustalają, że w przypadku wstrzymania wypłaty, o której mowa w ust. 7 wierzytelność o 

zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna we wskazanej części i Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek z tego tytułu. Niewypłacona kwota wynagrodzenia 

zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty przedłożenia przez 

Wykonawcę brakujących dokumentów.  

 

 

§ 6 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie dokumentacji PFU będącej w posiadaniu Zamawiającego, 

2) sprawdzenie i odebranie dokumentacji projektowej, przekazanych materiałów będących 

przedmiotem zamówienia oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ZRID z rygorem 

natychmiastowej wykonalności w celu podpisania końcowego protokołu zdawczo-

odbiorczego dla dokumentacji, 

3) protokólarne przekazanie placu budowy w całości lub części (w związku z uzyskaniem 

odrębnych decyzji) w terminie uzgodnionym między stronami nie później niż 10 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego wymaganych Prawem 

Budowlanym dokumentów (oświadczenia Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków, 

kserokopii uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu 

Budowlanego z określonym terminem ważności, sporządzenia planu BIOZ) i prawidłowo 

sporządzonego Szczegółowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego dla robót 

budowlanych oraz Wyceny elementów robót wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i sposobu sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, 
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4) zatwierdzenie prawidłowo sporządzonego Szczegółowego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego dla usług wraz z ogólnym dla  robót budowlanych, 

5) zatwierdzenie prawidłowo sporządzonego Szczegółowego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego dla robót budowlanych oraz Wyceny elementów robót, 

6) zatwierdzanie aktualizacji Harmonogramów, o których mowa w pkt 4 i 5, 

7) przed rozpoczęciem robót (wskazanym w Harmonogramie rzeczowo – finansowym dla robót 

budowlanych), Zamawiający powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz przekaże dziennik 

budowy,  

8) zapewnienie nadzoru inwestorskiego /Inżyniera Kontraktu. 

2. Do obowiązków Wykonawcy na etapie projektowania należy:  

1) wystąpienie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa,  

2) aktualizacja Szczegółowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego dla usług wraz z 

ogólnym dla  robót budowlanych, na każde żądanie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w 

terminie 14 dni od jego otrzymania, 

3) opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami 

określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających 

uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 

skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu 

budowlanego, 

5) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 

specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnianej w planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz określenie obszaru oddziaływania obiektu, 

6) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów, 

7) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

8) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w art. 

10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

215), 

9) sprawowanie nadzoru autorskiego, 

10) zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w 

tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

projektowania w odpowiedniej specjalności, 

11) wykonanie audytu BRD – zgodnie z pkt 7 OPZ. 

3. Do obowiązków Wykonawcy na etapie wykonywania robót budowlanych należy w 

szczególności:  

1) powołanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy posiadającego niezbędne 

uprawnienia budowlane i innych wymogów wynikających z SWZ, 

2) przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy - jeśli 

odrębne przepisy wymagają takiego planu oraz PZJ, 
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3) przedłożenie Zamawiającemu - najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed przekazaniem 

placu budowy - planu BIOZ, PZJ ogólny oraz oświadczenia o przejęciu obowiązków 

Kierownika budowy i o sporządzeniu planu BIOZ, 

4) zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, 

oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania, 

5) wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 

6) wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 

7) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe, 

8) skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu – Inżynierowi Kontraktu/ Kierownikowi 

Projektu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

i dokonania komisyjnego odbioru robót – wykonanych zgodnie z PFU w trzech 

egzemplarzach,  

9) realizacja zaleceń Wykonawcy usługi nadzoru i Kierownika Projektu, 

10) zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp 

oraz zapewnienie warunków  ppoż. określonych w przepisach szczegółowych, 

11) udostępnienie placu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający 

wskaże w okresie realizacji zadania, 

12) udostępnienie terenu budowy innym Wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w 

czasie trwania budowy, jeśli tacy wystąpią oraz zapewnienie koordynacji wszystkich robót na 

placu budowy, 

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

14) strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,    

15) powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu, 

16) powiadomienie właściwych organów i instytucji o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu 

wraz z ich protokolarnym odbiorem przez Urząd Marszałkowski, 

17) przedstawienie wystąpień na wbudowane materiały w terminie 10 dni kalendarzowych przed 

ich wbudowaniem i rozpoczęciem robót, 

18) aktualizacja Szczegółowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego dla robót 

budowlanych, na każde żądanie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w terminie 14 dni od 

jego otrzymania, 

19) informowanie Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu o terminie zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających: jeżeli Wykonawca nie poinformował o 

tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, 

20) przekazanie biura Kierownika Projektu wraz z wyposażeniem oraz sprzętu, zgodnie z 

zapisami w PFU, 

21) wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, po, oraz w trakcie prowadzonych robót, 
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22) przedkładanie Inżynierowi Kontraktu informacji na temat liczby osób oraz liczby i rodzaju 

sprzętu na placu budowy. W przypadku powstania zmian należy informacje zaktualizować. 

Informacja podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 

4. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia wykwalifikowanego personelu, posiadającego 

odpowiednie umiejętności i doświadczenie. Zamawiający/Inżynier Kontraktu może wymagać, 

żeby Wykonawca usunął lub spowodował usunięcie każdej osoby, włącznie z Przedstawicielem 

Wykonawcy jeżeli zajdzie taka potrzeba, który pomimo pisemnego upomnienia i upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie nieprawidłowości / naruszeń w nim wskazanych: 

1) uporczywie narusza swoje obowiązki służbowe lub zachowuje się nieostrożnie, 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 

3) nie przestrzega postanowień umowy wraz z wszystkimi dokumentami stanowiącymi jej 

integralną część, 

4) uporczywie zachowuje się w sposób szkodliwy dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony 

środowiska.  

 

§ 7 

Badania jakości materiałów i robót 

1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane laboratorium 

drogowe. Laboratorium drogowe wraz z wykazem używanego sprzętu do badań Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu.  

2. Badania i pomiary określone w SST, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny 

koszt. 

3. Zamawiający może zażądać wykonania badań dodatkowych, które są wymagane w SST dla 

materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, co do jakości. 

4. Jeżeli wyniki badań wskazanych w ustępie 3 wykażą, że: materiały nie są zgodne z 

wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych badań ponosić 

będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z 

wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań obciążają 

Zamawiającego.  

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza zamianę materiałów przewidzianych do 

wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy w stosunku do materiałów 

przewidzianych w dokumentacji projektowej pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej 

zgody Zamawiającego.  

6. Zamawiający w kwestii zamiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie własne 

stanowisko w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku, które jest dla 

Wykonawcy wiążące.  

7. Badania wskazane w ust. 3 będą wykonywane każdorazowo na telefoniczne lub przekazane e - 

mailem polecenie wydane przez osobę wskazaną przez Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych 

we wskazanych miejscach, ilościach. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wyników badań w terminie 3 

dni (roboczych) od dnia zbadania próbek. 

 

§ 8  

Zasady odbioru  

1. Każdy z odbiorów jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inżyniera Kontraktu i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 
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Zamawiający wyznaczy termin, miejsce i godzinę komisyjnego odbioru, które są dla 

Wykonawcy wiążące. 

2. Z czynności każdego z odbiorów będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz ewentualne terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

wad. 

3. Wykonawca (Główny Projektant) zgłosi Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu gotowość do 

odbioru częściowego/końcowego dokumentacji projektowej w formie pisemnej z jednoczesnym 

powiadomieniem w formie e-maila o nim Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu.  

4. Odbiór częściowy dokumentacji jest możliwy po otrzymaniu przez Zamawiającego wszystkich 

postanowień o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub/i decyzji 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla 

całego odcinka drogi wojewódzkiej objętego niniejszym zamówieniem.  

5. Odbiór częściowy dokumentacji projektowej nastąpi po zaopiniowaniu dokumentacji przez 

Inżyniera Kontraktu.  

6. Odbiór końcowy dokumentacji będzie możliwy po otrzymaniu przez Zamawiającego ostatecznej 

decyzji pozwolenia na budowę lub/i decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z 

rygorem natychmiastowej wykonalności dla całego odcinka drogi wojewódzkiej objętego 

niniejszym zamówieniem. 

7. Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty (opisane w PFU) do odbioru 

częściowego/końcowego do Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu sprawdzi dokumentację 

zarówno pod względem kompletności, jak i zgodności z PFU i zapisami umowy. W przypadku 

stwierdzenia poprawności dokumentacji, Inżynier przekaże ją Zamawiającemu wraz z opinią. 

8. Zamawiający dokona odbioru częściowego/końcowego dokumentacji lub w przypadku 

stwierdzenia braków lub wad zwróci dokumentację Wykonawcy, informując o tym Inżyniera 

Kontraktu. 

9. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie wpisywał 

w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem o wpisie Inżyniera Kontraktu 

/telefonicznie lub e-mailem/. Inżynier Kontraktu ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót 

w terminie do 2 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy i powiadomienia Inżyniera 

Kontraktu. 

10. Wykonawca (Kierownik Budowy) zgłosi Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu gotowość do 

odbioru częściowego/technicznego/końcowego w formie pisemnej. Wpis o tym dokonany 

będzie w dzienniku budowy z jednoczesnym powiadomieniem w formie e-maila o nim 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Do odbioru Wykonawca zobowiązany jest skompletować i 

przedstawić dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 

11. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot umowy i po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie całego 

odcinka. 

12. Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru technicznego przekaże Inżynierowi 

Kontraktu, jednocześnie informując o tym fakcie Zamawiającego komplet dokumentów zgodnie 

z art. 57 Ustawy Prawo Budowlane. 

13. Zamawiający wyznaczy odbiór techniczny tj. termin, miejsce, godzinę w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o zakończeniu robót budowlanych i przekazaniu wymaganych dokumentów. 

Zamawiający rozpocznie odbiór techniczny nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia gotowości 

do odbioru technicznego. 

14. Zamawiający wyznaczy odbiór częściowy/końcowy tj. termin, miejsce, godzinę w ciągu  7 dni 

od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót budowlanych i przekazaniu wymaganych 
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dokumentów. Zamawiający rozpocznie odbiór częściowy/końcowy nie później niż 14 dni od 

daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

15. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór częściowy/techniczny/końcowy jeżeli Wykonawca nie 

przedstawił prawidłowo przygotowanych wymaganych dokumentów, co uniemożliwia 

dokonanie oceny prawidłowości wykonanych prac/robót. 

16. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 

technicznym, końcowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym wynosić będzie 14 dni 

chyba, że w trakcie odbioru Strony postanowią inaczej. W przypadku braku usunięcia 

zgłoszonych wad, Zamawiający może zlecić ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez dodatkowego wezwania (wykonanie zastępcze).  

17. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych.  

18. Zamawiający dokona przeglądu wykonanych robót w ostatnim miesiącu trwania 

rękojmi/gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i 

odbioru, uwzględniający wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne.  

19. Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie gwarancji i 

rękojmi. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru, 

uwzględniający wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne. W przypadku 

braku usunięcia zgłoszonych wad, Zamawiający może zlecić ich usuniecie osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

20. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po 

upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

 

§ 9 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Kierownik Projektu – 

…………. 

2. Zamawiający powoła Inżyniera Kontraktu, który będzie działał w jego imieniu i na jego rzecz w 

zakresie prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad procesem dokumentacyjnym, procesem 

realizacji robót budowlanych oraz rozliczania wykonanych robót zgodnie z warunkami zawartej 

Umowy. Wykonawca zostanie o fakcie powołania Inżyniera zostanie powiadomiony odrębnym 

pismem.  

 

§ 10 

Przedstawiciele Wykonawcy 

1. Wykonawca ustanawia: 

a) Głównego Projektanta -  ..................................................., tel. ........................ 

b) Kierownika Budowy -  ..................................................., tel. ....................... 

2. Ustanowiony Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie 

Prawo Budowlane. 

3. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 

zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający podejmie w tym zakresie decyzję  w 

terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 

doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
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osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana wymaga 

aneksu w formie pisemnej.  

 

§ 11 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem usług 

lub robót (czynności) objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 

r. poz. 1320). W szczególności obowiązek ten obejmuje robotników budowlanych oraz 

operatorów sprzętu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób 

wskazanych na stanowisku: Kierownika budowy, Kierownika robót oraz innych osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania 

przedłożenia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

5. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowo: 

1) oświadczenie, że zatrudnione osoby są przeszkolone w odpowiednim do rodzaju 

obowiązków zakresie, posiadają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone dokumentami, 

posiadają aktualne badania lekarskie i nie mają przeciwwskazań do wykonywania danego 

zakresu obowiązków,  

2) oświadczenie, że osoby wykonujące prace zostały przeszkolone w zakresie BHP przy 

wykonywaniu ww. robót. 

 

§ 12 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:  

1)  bez udziału podwykonawców; 

2)    przy udziale podwykonawców, w zakresie : _____________________; 
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3) przy udziale ________________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby 

__________________________. 

2. Prace inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi. Jeżeli 

Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale 

Podwykonawców innych niż wskazanych powyżej zobowiązany jest zgłosić powyższe 

Zamawiającemu, zachowując procedurę określoną poniżej. Zmiana taka nie wymaga aneksu do 

umowy.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i 

ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Wycenie elementów robót (o 

której mowa w §5 ust. 4 pkt 2) lit. b)) nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.  

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo 

zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jeżeli umowa o 

podwykonawstwo: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

3) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

niż wynika to ze założonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części prac, która ma zostać 

wykonana przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera zapisu, że odpowiedzialność 

Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, które muszą być wprost wskazane w treści 

umowy, 

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

5) umowa zawiera zapisy określające karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania 

przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, kary takie 

można określać jedynie jako kary za zwłokę,  

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów z dalszymi 

podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od: 

- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, 

- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

- dostarczenie Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

- obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za 

zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie tych umów, w terminie 7 dni od ich 

zawarcia, 

7) Umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
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wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

6. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego 

projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni 

przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.  

8. Jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował 

tę umowę.  

9. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją zadania które, podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu:  

1) Wykonawca, Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.  

2) Zamawiający wymaga aby w umowie o podwykonawstwo były zawarte w szczególności 

postanowienia odnośnie: 

a) dokładnego zakresu dostaw/usług, które ma być powierzone Podwykonawcy, 

b) terminu wykonania dostaw/usług przez Podwykonawcę, 

c) wysokości oraz zasad zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokość 

wynagrodzenia Podwykonawcy miała przekroczyć wysokość wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy umowa musi zawierać zapis, że odpowiedzialność 

Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, które muszą być wskazane wprost w 

treści umowy, 

d) terminu zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/usługi, 

e) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

3) Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w  ust. 9 

pkt 2).  

4) Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 

14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 
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Dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub Dalszego podwykonawcę.  

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa wyżej. 

Zamawiający wskazuje iż termin zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji.  

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

17. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

naliczenia kar umownych.  

18. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

 

§ 13 

Wady 

1. Jeżeli w toku czynności z odbioru końcowego/ technicznego/ gwarancyjnego/ pogwarancyjnego 

lub kontroli przeprowadzonej w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad - dotyczy to wad istotnych. W wypadku wystąpienia wad nieistotnych, 

Zamawiający dokona odbioru i wyznaczy termin do ich usunięcia.  

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
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a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne brutto;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Zamawiający 

w razie odstąpienia od umowy może zlecić wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi 

stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

2. Jeżeli Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub 

innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne 

oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy lub od umowy odstąpić. W tych przypadkach koszty usuwania wad będą 

pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

3. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, której wpływ nie ogranicza możliwości eksploatacji 

wykonanych elementów przedmiotu umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą usługi 

nadzoru może wyrazić zgodę na eksploatację elementów przedmiotu umowy. W takim 

przypadku Zamawiający nałoży potrącenia na Wykonawcę, stosując odpowiednio  „Instrukcję 

DP-T 14 GDDKIA Ocena jakości na drogach krajowych, część I – roboty drogowe” – Warszawa 

2020 r., stanowiącą załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 21 maja 2020 r.  

 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy …………. (za 

wyjątkiem: wykonania nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonania oznakowania poziomego, na 

które okres gwarancji wynosi  60 m-cy; okres gwarancji na pielęgnację powierzchni obsianych 

trawą wynosi 12 miesięcy). 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady wynikające z 

przepisów Kodeksu cywilnego.   

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru 

końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 

terminu nie krótszego niż 10 dni kalendarzowych. 

 

§ 15 

Umowa ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, o wartości nie niższej niż 

wynagrodzenie netto wskazane w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                       ZDW.N4.363.05.2021                                           

Strona 18 z 35 

 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonawstwem robót,  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonanymi usługami, w tym także 

ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Strony uzgadniają iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód następować będzie przez Wykonawcę 

lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w umowie ubezpieczyciela bez udziału 

Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych 

przez osób trzecich. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, w 

tym działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą.  

 

§16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 na  kwotę …………………..….zł 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 

i wysokościach jak niżej: 

a) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  

b) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi. 

3. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 17 

Kary 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w przedstawieniu koncepcji w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 w wysokości 

5 000,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki;  

2) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 3 ust. 1 

umowy w wysokości 5 000,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki;  

3) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 15 000,00 zł brutto, za każdy dzień 

zwłoki licząc od dnia następnego po terminie określonym w § 3 ust. 2;  

4) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, technicznym, odbiorze 

gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 10 000,00 zł brutto, za każdy dzień 

zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym  

podwykonawcom, w wysokości 15 000,00 zł brutto za każdy przypadek,  

6) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

Dalszym  podwykonawcom, w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki;  
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7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 15 000,00 zł brutto- 

za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 15 000,00 zł brutto - za każdą nieprzedłożoną 

kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę;  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 10 

000,00 zł brutto - za każdą umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany terminu 

zapłaty;  

10) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - w  wysokości 10 000,00 zł 

brutto za każdy przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie, również w stosunku do tej 

samej osoby (za każdy dzień niepotwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę); 

11) z tytułu nieprzedstawienie do zatwierdzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w terminie, za brak aktualizacji harmonogramów (Szczegółowego 

Harmonogramu rzeczowo – finansowego dla usług wraz z ogólnym dla robót 

budowlanych/Szczegółowego Harmonogramu rzeczowo – finansowego dla robót 

budowlanych) w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego, w wysokości 3 000,00 

zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

12) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Głównego Projektanta na radzie technicznej 

(etap dokumentacji projektowej) w wysokości 10 000,00 zł brutto; 

13) za brak przekazania Zamawiającemu w terminie przed radami technicznymi oraz radami 

budowy, dokumentów określonych pkt 17.1 i 17.2 OPZ w wysokości 2 000,00 zł brutto za 

każde naruszenie;  

14) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika Budowy na radzie budowy w 

wysokości 10 000,00 zł brutto; 

15) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na 

czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą 

starannością w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień nieprawidłowości. Za 

nieprawidłowość Zamawiający będzie rozumieć również, brak odblaskowości tablic, brak 

odpowiedniej widoczności (utrzymanie czystości znaków), uszkodzenia mechaniczne oraz 

oznakowanie nie zgodne z zatwierdzona czasową organizacją ruchu; 

16) za niewykonanie fotorejestracji - w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki 

licząc od terminu określonego w PFU, 

17) za brak realizacji wszystkich innych zobowiązań określonych w umowie i OPZ dla których 

określono termin wykonania, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

18) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 21 ust. 10 w 

wysokości 2000,00 zł za każdy przypadek,  

19) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących  

po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umownej brutto. 

3. Kara, o której mowa w ust. 2 pkt 2 nie zostanie naliczona w przypadku dochowania terminu 

końcowego wykonania umowy. 

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

5. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę nie może 

przekroczyć 20 % łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
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6. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione 

szkody przekraczające wysokość kary umownej. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania. 

8. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo 

potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego 

stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym, na co podpisem pod umową wyraża zgodę 

Wykonawca. 

9. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia usług/robót lub innych 

zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§18 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych/robót, zgodnie z przedstawionym przez niego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym usług/robót budowlanych lub nie przystąpił do 

przejęcia terenu budowy w terminie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i zwłoka w 

wykonaniu wskazanych obowiązków przekroczyła 14 dni,   

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym usług/robót 

budowlanych, realizację usług/robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 

3) przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca lub 

ustanowiony, zgodnie z niniejszą Umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

4) Wykonawca realizuje usługi/roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

warunkami umowy oraz z PFU określającym przedmiot umowy, pomimo uprzedniego 

wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem dodatkowego 

terminu, nie krótszego niż 7 dni, 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w zakresie 

uniemożliwiającym realizacje umowy, 

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 

zakończenia robót określonego w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % łącznego wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy wskazanego w § 4 ust. 1, 

9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie miesiąca od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 

uzasadnienie. 

3. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień 

nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a brak 

odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez 
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niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu 

którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. 

 

§ 19 

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez właściwy organ. 

Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi się zgadzać z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w szczególności 

poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się osób poprzez 

zabezpieczeniem przed dostawaniem się pojazdów. W przypadków wykopów wzdłuż 

pasa jezdni (lub wzdłuż ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego), należy oznakować 

krawędź wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu ponosi 

Wykonawca do czasu przejęcia placu budowy przez Zamawiającego. 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża stronę z której winy doszło do odstąpienia 

od umowy. W przypadku gdyby koszt obciążał Zamawiającego, wynagrodzenie za prace 

zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych 

(Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – 

pomorskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym doszło do odstąpienia od 

umowy.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć materiały 

budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu 

Umowy (na zamówienie),  co potwierdzi Inżynier Kontraktu. Jeżeli materiały te składowane 

są poza placem budowy, to Wykonawca jest zobowiązany przewieźć je do miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie umowy 

najmu/dzierżawy placu na terenie, gdzie są składowane.  

5) Zamawiający nie przejmie na własność betonowych elementów prefabrykowanych w postaci 

kostki brukowej, krawężników, oporników, obrzeży, elementów ściekowych do montażu w 

jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiałów betonowych), palet na których są 

składowane materiały,  materiałów geotechnicznych (geowłóknin, geotkanin, geomateracy 

itp., kruszyw dostarczonych na budowę, materiałów rozbiórkowych, gruntów z wykopów lub 

innych materiałów sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowiązek usunąć te materiały z 

placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy.  

6) Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie na własność humusu, który spełnia 

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest składowany na placu 

budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, który podlega budowie - linie 

rozgraniczające).  

7) Decyzje Zamawiającego w zakresie punktu 4) – 6) są dla Wykonawcy wiążące. 

2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia przedłoży 

Zamawiającemu komplet dokumentacji do odbioru, według stanu na dzień odstąpienia od 

umowy. Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wykonane elementy od początku realizacji 

ze wszystkimi atestami, certyfikatami, gwarancjami jakości i gwarancjami producenta itp. 

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po zgłoszeniu do 

odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi do procedury odbioru 

robót. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 
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Protokół inwentaryzacji robót potwierdzony przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru 

robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do 

Protokołu odbioru robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót musi być dołączony 

zatwierdzony przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący zakres prac wykonanych 

przez Wykonawcę. Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi stawiane Operatowi 

kolaudacyjnemu sporządzanemu na okoliczność odbioru końcowego. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe, 

raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej), zatwierdzony 

projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, które były sporządzane/ 

aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji inwestycji, w celu dalszego wykorzystania. 

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza.  

6. Wykonawca przez okres 60 dni od odstąpienia od umowy zobowiązany na swój koszt jest do 

utrzymywania wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu.  

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia.  

 

§ 20 

Warunki zmiany umowy  

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy  wymagają  formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia:  

1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak 

możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). 

Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące 

się przez okres co najmniej 3 dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych 

występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 latach, liczonych od dnia 

upływu terminu składania ofert, 

2) z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej tzn. 

niezależnego i niezawinionego przez Strony losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie 

można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą 

zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: pandemię, epidemię oraz pożar, powódź i 

inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne itp., 

3) przerwy w wykonywaniu umowy z powodu braku personelu Wykonawcy lub jego 

podwykonawców, wywołanego epidemią,  

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie. 

5) innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych 

Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują lub wpływają na wykonanie robót 

objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 

6) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie 

umowy przez Wykonawcę, 

7) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, ponad terminy wskazane w Kodeksie 

postępowania administracyjnego lub innych wiążących przepisów, których wydanie jest 
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niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę, a 

opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

8) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 

publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w 

żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 

wynikających z umowy, 

9) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z umowy, 

10) opóźnienie Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje opóźnienie 

Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy, 

11)  wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 

uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 

odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji 

publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

12) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, 

13) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, 

które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

14) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

15)  zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które 

miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

16)  wystąpienia okoliczności wskazanych w § 20 ust. 5. 

Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 

3. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, 

jeżeli zmiany, o których mowa powyżej (pkt 1 – 4) będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca wówczas jest zobowiązany dołączyć do wniosku 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: 
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-   pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i 

po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, 

o której w pkt b),  

-  pisemne zestawienie wynagrodzeń lub wysokości stawek godzinowych (zarówno przed jak i 

po zmianie) pracowników realizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek 

uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 

etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy 

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której 

mowa w pkt 3). 

5) okoliczności wskazanych w § 20 ust. 5 pkt 2) i 3). 

4. Zmiana podwykonawcy - jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego 

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w 

zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez 

dotychczasowy podmiot trzeci. Wraz z wnioskiem o zmianę Wykonawca zobowiązany jest 

również przedstawić oświadczenie podmiotu trzeciego o całkowitym rozliczeniu wynagrodzenia 

i braku roszczeń w stosunku do Zamawiającego, z tytułu robót/usług dotychczas wykonanych. 

5. Zmiany umowy odnoszące się do przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 

1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiającego uznanych za nieistotne odstępstwo, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

3) konieczność wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 

które nie zostały przewidziane w PFU przekazanej przez Zamawiającego lub konieczność ich 

wykonania wynika z wad PFU, a profesjonalny i doświadczony Wykonawca działający z 

należytą starannością nie był w stanie ich przewidzieć i skalkulować, w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego.  

We wskazanych powyżej przypadkach, w celu ustalenia ewentualnej zmiany wynagrodzenia 

strony będą przyjmować ceny obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych 

(Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – 

pomorskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podpisano 

porozumienie/umowę/aneks. Podstawą do oszacowania wartości zmiany będzie kosztorys, 

sporządzony na podstawie Katalogów nakładów rzeczowych (KNR). 

6. Zmiana terminów realizacji Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy, możliwa jest tylko po 

wcześniejszym udokumentowaniu złożenia Zamawiającemu zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy i okresu rękojmi na w/w okoliczności.  

7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

8. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu 

za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek musi być 

złożony w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego/Inżyniera 

Kontraktu przed upływem terminu realizacji umowy.  
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§ 21 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Każda ze stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy - 

odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia -  o wartość Wskaźnika waloryzacji (Kw), którego 

sposób obliczenia określa ust. 4. Waloryzacja jest dopuszczalna, gdy wysokość Wskaźnika 

będzie > 1,020 lub < 0,980.  

2. Waloryzacja obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) i 

dopuszczalna jest nie częściej niż co 12 pełnych miesięcy kalendarzowych, oraz nie wcześniej 

niż po upływie pełnych 12 miesięcy kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Dla każdej 

ze stron uprawnienie do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, na zasadach określonych w 

zdaniu pierwszym przysługuje niezależnie od siebie. 

3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień klauzuli waloryzacyjnej wynosi 5 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

4. Wskaźnik waloryzacji (Kw) będzie ustalany na podstawie poniższego wzoru: 

 

 

Gdzie: 

Kw – wskaźnik waloryzacji zaokrąglony do 3 miejsc po przecinku 

  

CPIN, AN, CN, RN, KN, PN są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa 

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w miesiącu poprzedzającym miesiąc 

złożenia wniosku o waloryzację wynagrodzenia 

 

CPIO, AO, CO, RO, KO, PO są narastającymi wskaźnikami cen publikowanymi przez Prezesa 

GUS w Dziedzinowej Bazie Wiedzy obowiązującymi w miesiącu zawarcia umowy / w 

miesiącu składania ofert, w przypadku, jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po 180 dniach od 

upływu terminu składania ofert 

Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podane wskaźniki cen wyrobów publikowane 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej Prezesem GUS w 

Dziedzinowej Bazie Wiedzy:  

a)  Wskaźnik P - symbol 19.2 według PKWIU Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe z 

węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo),  

b)  Wskaźnik C – symbol 23.5 według PKWIU Cement, wapno i gips (jako cement,)  

c)  Wskaźnik A – symbol 08.9 według PKWIU Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie  

indziej niesklasyfikowanych (jako asfalt),  

d)  Wskaźnik K - symbol 08.1 według PKWIU Kamienia, piasku i gliny (jako kruszywo),  

e)  wskaźnik CPI - Cen towarów i usług konsumpcyjnych (jako CPI),  

f)  wskaźnik R – symbol 42 zgodnie z klasyfikacją PKD przeciętne wynagrodzenie 

miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw - budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

(jako robocizna),  
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W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, 

najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.  

Miejsce publikacji określonych powyżej wskaźników: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx 

 

5. Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym sposób wyliczenia wskaźnika, według 

którego wnosi o zmianę, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 6 i 7. Do wyliczenia 

wskaźnika, należy przyjąć wskaźniki: CPI i R z miesiąca poprzedzającego miesiąc wniosku, 

natomiast w odniesieniu do wskaźników cen wyrobów, z uwagi na termin ich publikacji przez 

GUS zastosowanie mogą mieć wskaźniki sprzed 2 miesięcy (o ile nie ulegnie zmianie 

częstotliwości ich publikacji przez GUS). 

6. Waloryzacji podlega wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane od miesiąca w którym 

został złożony zasadny wniosek o waloryzację, z zastrzeżeniem następujących zasad: 

1) w przypadku gdy: odbiór częściowy robót został przeprowadzony w miesiącu 

poprzedzającym lub w miesiącu, w którym został złożony zasadny wniosek o 

waloryzację, waloryzacja obejmuje wynagrodzenie za roboty podlegające kolejnym 

odbiorom, 

2) w przypadku gdy: odbiór częściowy został przeprowadzony wcześniej niż 1 miesiąc 

przed miesiącem, w którym został złożony zasadny wniosek o waloryzację, wówczas, 

waloryzacja wynagrodzenia obejmować będzie wynagrodzenie za roboty wykonane po 

przeprowadzonym kolejnym odbiorze częściowym, 

3) w przypadku gdy: w ramach umowy nie został przeprowadzony żaden odbiór 

częściowy, a roboty rozpoczęły się nie wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc, w którym został złożony zasadny wniosek o waloryzację, wówczas, 

waloryzacja wynagrodzenia obejmować będzie wynagrodzenie za roboty podlegające 

kolejnym odbiorom, 

4) w przypadku gdy: w ramach umowy nie został przeprowadzony żaden odbiór 

częściowy, a roboty rozpoczęły się wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym został złożony zasadny wniosek o waloryzację, wówczas, waloryzacja 

wynagrodzenia obejmować będzie wynagrodzenie za roboty wykonane po 

przeprowadzonym kolejnym odbiorze częściowym. 

7. Wynagrodzenie z tytułu waloryzacji będzie ujmowane w dodatkowej pozycji kosztorysowej: 

„korekta z tyt. waloryzacji do odbioru nr ….”, której wartość będzie obliczona na podstawie 

wzoru:  

 

Gdzie: 

K – wartość korekty  

Wp – wartość odbieranych prac 

Kw – wskaźnik waloryzacji zaokrąglony do 3 miejsc po przecinku 

 

8. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o klauzulę waloryzacyjną, wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu w przypadku zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu środków finansowych. W takim przypadku 

postanowienia aneksu obowiązywać będą od miesiąca od którego wynagrodzenie będzie 

podlegać waloryzacji, i Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie. Wykonawcy nie 

przysługuje roszczenie o odsetki w przypadku wypłaty wyrównania. W przypadku zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wpływa na skuteczność zmiany 
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wysokości wynagrodzenia,  która wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w którym 

zostały spełnione przesłanki do zmniejszenia wysokości wynagrodzenia.  

9. Zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją nie wymaga zmiany wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.  

10. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 - 7 zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy podwykonawczej są usługi, 

2) okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 12 miesięcy. 

 

 

§ 22 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca przedłoży oświadczenie na każdym etapie przekazywania kolejnych opracowań 

projektowych oraz materiałów, że posiada prawa autorskie, prawa majątkowe oraz prawa 

zależne do utworów w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, które 

zostały wytworzone w trakcie realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z 

opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z 

przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje: 

1) z chwilą przekazania poszczególnych utworów, tj. kolejnych opracowań projektowych, 

materiałów przez Wykonawcę Zamawiającemu (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej 

akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów), brak oświadczenia o którym mowa w 

ust. 1 pozostaje bez wpływu na nabycie praw, które następuje z chwilą przekazania 

poszczególnych utworów, 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

– użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w 

celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności 

przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do 

wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SWZ, innym 

wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

– utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 

typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 

pendrive, itd.), 

– zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
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– wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w 

tym do Internetu, 

– wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości 

lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną, 

–  nadawania za pośrednictwem satelity, 

–  reemisji, 

– wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 

– wykorzystania w utworach multimedialnych, 

– wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i 

reklamy, 

– wprowadzania zmian i skrótów, 

– sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

– publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

– wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją w 

szczególności w celu budowy, 

– dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych w 

związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub aktualizacji 

przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną 

dokumentacją, 

– wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, 

przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości 

lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć będzie 

dokumentacja lub zmieniona dokumentacja, 

– prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a 

utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i 

konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z 

realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo 

roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez 

niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o 

których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa 

procesowego oraz kosztami obsługi prawnej z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży 

obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, 
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z wyłączeniem z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, zgodnie z Ustawą o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji projektowej 

przenosząc na Zamawiającego autorskie prawa zależne. Prawo zależne obejmować będzie prawo 

do opracowania Utworu tj. modyfikowania, dokonywania tłumaczenia, dokonywania adaptacji, 

przeróbek, tworzenia projektów na podstawie dokumentacji Utworu oraz do korzystania i 

rozporządzania z powstałych opracowań. Zamawiający nie może wykorzystać dokumentacji 

projektowej do realizowania inwestycji innej niż budowa przedmiotowej inwestycji lub 

inwestycji zawierającej w sobie w całości lub częściowo przedmiot inwestycji określonej 

dokumentacją. 

 

§ 23 

Postanowienia ogólne 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy. 

 

§ 24 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja 

dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień 

umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na 

wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca 

nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których 

wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem 

czynności przedstawionej do akceptacji. 

 

§ 25 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                               WYKONAWCA 

 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla usług wraz z ogólnym dla robót 

budowlanych 

2. Wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych 

3. Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury końcowej 
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Załącznik nr 1  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych. 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym,  

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 

_________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 

______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 

numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła  

przy ul. _____________, ____________,  

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach wykonywanej  

przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich (dalej jako 

„Zamawiający”) inwestycji, której przedmiotem jest „…”  (dalej jako: „Inwestycja”) wymagalne na 

dzień _____________________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) zostało w całości 

zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 

względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 

Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy.  

Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień złożenia 

faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia  

o zapłatę wynagrodzenia wobec Zamawiającego, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich 

zrzeka.  

Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się 

wymagalne w przyszłości:  

1. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

2. Kwota: ____________, nr faktury _______________, data wymagalności: _____________  

 

______________ 
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Załącznik nr 2  

Wzór oświadczenia Podwykonawcy do faktury końcowej. 

………………….., dn. ____________  

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie,  

w imieniu którego działa  

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym, 

*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________,  

ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w 

_________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 

_____________,  / 

*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 

______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 

numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła  

przy ul. _____________, ____________,  

 

(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 

wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień Odbioru Końcowego) w ramach 

wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich 

(dalej jako „Zamawiający”) inwestycji, której przedmiotem jest „[…]” (dalej jako: „Inwestycja”) 

zostało w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, że Podwykonawca nie posiada 

jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca 

rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca 

oświadcza, że za wszystkie prace wykonane do dnia _______________ 

(dzień Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego,  

a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 

 

 

_____________________________ 
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Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia  ………….r.  

(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 

Województwem Kujawsko-Pomorskim  

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 956-196-95-36 

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” reprezentowany przez: 

Przemysława Dąbrowskiego  – Dyrektor 

a 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

reprezentowany przez:  

……………………………………. 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE-ogólne rozporządzenie  o ochronie danych - RODO (zwanego  w dalszej części 

„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w 

niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 

z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane:    

a. właścicieli nieruchomości przeznaczonych do czasowego zajęcia w związku z budową, 

przebudową, remontem drogi lub składających wnioski o zmiany w zjazdach itp.) w 

postaci: imię i nazwisko, adres, kontakt; 

b.  ujęte w dokumentacji przetargowej w postaci: imię i nazwisko, kontakt; 
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c.  pracowników(współpracowników) ZDW ujęte w umowie w postaci: imię i nazwisko, 

kontakt. 

2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr …………………..  

 

 

 

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa 

w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem  

zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym 

zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą 

oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24h .  

§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu  i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
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1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 

nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje  

i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 

do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 

przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności 

prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych 

przez Administratora danych.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej 

Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych z 

winy swoich pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia poniesionych przez 

Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania 

na rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 

 

§7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony w umowie głównej 

…………………. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Podmiot przetwarzający: 
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a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych; 

 

§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 

danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny 

sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane 

bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa 

lub Umowy. 

 

§10  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy Administratora danych .  

 

 

 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 

 

 


