Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr ....ceeeeee /WIR/Z/...cccnuuu. [aennnnnns

zawarta W dniu ...t eveieienenns roku miedzy:
Gming Miasto Plock z siedzibg w Ptocku, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock, NIP: 7743135712, zwang, dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zwanymi fgcznie ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strona”.

Niniejszej umowie, zdefiniowanej jako ,Umowa”, zostata nadana nastepujaca tres¢:

§1

Przedmiot Umowy

1. W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty, w wyniku przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zorganizowanego w trybie podstawowym z
negocjacjami fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.) - dalej: ,,Prawo zaméwien
publicznych” albo ,Pzp"”, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania na
rzecz Zamawiajacego, zgodnie ze Specyfikacjq Warunkdéw Zamodwienia i oferta Wykonawcy, na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie, prac w zakresie przebudowy i rozbudowy bloku
zywieniowego z niezbedna infrastruktura techniczng wraz z uzyskaniem w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie bloku
zywieniowego oraz wydzielenia pomieszczen szatni na korytarzach segmentéw
dydaktycznych szkoly w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja pomieszczen i
bloku zywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3’ (dalej: ,,Obiekt” lub ,, Inwestycja” Ilub
~Przedmiot Umowy"”).

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowiq:

1) Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia wraz z odpowiedziami i informacjami udzielonymi przez
Zamawiajacego na pytania Wykonawcdéw dotyczace wyjasnienia jej tresci oraz zmianami do SWZ
wprowadzonymi na etapie postepowania - dalej: ,Specyfikacja Warunkéw Zamowienia” albo
~SW2Z"”, w tym dokumentacja, przez ktdérg nalezy rozumiec:

a) projekt budowlany, projekty techniczne i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robot poszczegodlnych branz, opracowane przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe KST Wiestaw
Brykata, ul. Okopowa 26/1, 09-401 Ptock w 2023 roku,

b) inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny i projekt ochrony zieleni (drzew i krzewow)
opracowane przez architekta krajobrazu Stawomira Markowskiego w 2023 roku,

Cc) opracowania, rysunki i opisy przekazane Wykonawcy w toku realizacji zadania,

2) Oferta Wykonawcy,

3) Szczegbtowy harmonogram rzeczowo - finansowy wraz z tabelg elementow rozliczeniowych
(przedmiotami odbioréw czesciowych) i okresleniem terminéw zakonczenia poszczegdinych prac (dalej:
~Harmonogram”).

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji, w tym rozbieznosci pomiedzy opisem przedmiotu zamdwienia,
Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Projektem wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - rozbieznosci beda rozstrzygane przez Zamawiajacego.

3. Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w Specyfikacji Warunkdéw Zamowienia, w tym w opisie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
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robét.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z wilasnych materiatow i przy uzyciu
wilasnych urzadzen, lub nabytych na witasny koszt i wiasnym staraniem, lub pozostajacych w dyspozycji
Wykonawcy na podstawie innych tytutdw niz wtasno$¢, zgodnie z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami, w tym prawa budowlanego i bhp, Polskimi Normami, oraz do oddania Przedmiotu Umowy
Zamawiajacemu w terminie w niej uzgodnionym oraz do usuniecia wszystkich wad i usterek powstatych w
okresie gwarancji i rekojmi. Zataczony do SWZ przedmiar robot jest elementem pomocniczym i nie
moze stanowi¢ dla Wykonawcy podstawy do formutowania jakichkolwiek zadan, twierdzen lub
zarzutéw.

§2

Harmonogram

1.Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce i przedtozony Zamawiajacemu do akceptacji
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

2.Na zadanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania od Zamawiajacego uwag do
Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie sie te dni, ktére nie sg
sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawy lub
uzupetnienia Harmonogramu o istotne w opinii Zamawiajacego elementy. Harmonogram musi by¢ zgodny
z Kosztorysem.

3.Harmonogram staje sie integralng czesciag Umowy z chwilg jego pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego,
przy czym Zamawiajacy podejmie decyzje w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
Zamawiajagcemu Harmonogramu do akceptacji.

4.Zamawiajacy nie dokona akceptacji Harmonogramu, w szczegdélnosci w przypadku wystgpienia nastepujacych
brakéw badz btedéw w Harmonogramie:

1)Harmonogram nie ujmuje catego zakresu Przedmiotu Umowy,

2)Harmonogram nie jest szczegdtowy, tj. nie ujmuje wstepnych prac przygotowawczych oraz prac
i czynnosci zwigzanych z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych lub posiada niedostateczne
uszczegdtowienie poszczegdlnych robdt z uwzglednieniem wyodrebnienia poszczegdlnych proceséow
wynikajacych z technologii robét,

3)w Harmonogramie nie dotrzymano terminu wykonania Obiektu bgdZz Harmonogram nie daje gwarancji
dotrzymania terminu wykonania Obiektu, o ktdrym mowa w §4 Umowy,

4)w Harmonogramie nie zostaty podane wartosci robét budowlanych dla poszczegdinych pozycji i dla
kazdego miesigca,

5)w Harmonogramie wystepuja btedy rachunkowe,
6)Harmonogram nie zostat podpisany badz podpisany zostat przez osobe/osoby nieupowaznione,

7)zaplanowane w Harmonogramie terminy wykonania robdt budowlanych, nie daja gwarancji wykonania
robot budowlanych Obiektu zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej,

8)Harmonogram jest niezgodny z Umowa.

5.Wykonawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Harmonogramie jedynie za zgodg Zamawiajacego.
Postanowienia ust. 2,3,4 stosuje sie odpowiednio. Zmiana Harmonogramu nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy.

6.W przypadku zawarcia aneksu do Umowy wptywajacego na termin, warto$¢ czy zakres robot objetych
Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu Harmonogramu uwzgledniajacego
powyzsze zmiany. Postanowienia ust. 1 — 5 stosuje sie odpowiednio.

7.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego istotnych niezgodnosci, btedéw, wad lub nieterminowego
wykonywania prac wynikajacych z Umowy, w tym zagrozenia terminu wykonania poszczegdlnych etapéw
prac zatozonych w Harmonogramie, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego, w terminie 7 dni przedstawi
Program naprawczy celem dotrzymania termindw realizacji i jakosci. Zamawiajacy podejmie decyzje
w przedmiocie akceptacji w terminie 7 dni od dnia przedfozenia Zamawiajagcemu Programu naprawczego.
Brak dostarczenia Programu Naprawczego w ww. terminie lub brak jego wdrozenia po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego jest podstawg do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.



83

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, w
tym SWZ, opisem przedmiotu zaméwienia, dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt , wszelkie watpliwosci zostaty mu wyjasnione oraz, ze nie wnosi z tego tytutu zadnych zastrzezen,
a w szczegolnosci, co do kompletnosci ani jakosci dokumentacji technicznej i uznaje jg za wystarczajaca
podstawe do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy na wysokim poziomie jakosci.
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Termin wykonania Umowy

Termin realizacji Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg nastepujaco:

Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zakonczenie robdét budowlanych oraz uzyskanie i przekazanie
Zamawiajacemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie bloku zywieniowego, wzglednie, w
uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiajacemu decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na
uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci - 6 miesiecy liczac od dnia zawarcia

Umowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Obowigzkiem Wykonawcy jest podjecie wszelkich czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

przejecie terenu budowy od Zamawiajacego,

wykonanie robot i oddanie Obiektu, zrealizowanego zgodnie z postanowieniami Umowy, dokumentacjq,
techniczng, STWIOR, przepisami prawa budowlanego, sztukg budowlang, wymogami BHP, Polskimi
Normami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej,

prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia - przy odpowiednim
zastosowaniu obowigzujacych przepiséw;

kompleksowa obstuga geodezyjna robdt, w tym Wykonawca zinwentaryzuje i zabezpieczy na czas
budowy istniejace punkty osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich uszkodzenia badZz usuniecia,
Wykonawca swoim staraniem i na wtasny koszt wykona ich odtworzenie. W zataczeniu do dokumentacji
powykonawczej Wykonawca przedstawi (zataczy) oéwiadczenie geodety, ze nie doszto do uszkodzenia
osnowy, a w przypadku uszkodzenia, ich wykaz i oswiadczenie o przystapieniu do odtworzenia osnowy
geodezyjnej. Wznowienie przez Wykonawce punktdw osnowy nastgpi w terminie 12 miesiecy od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

dostarczenie kompletu materiatdw i urzadzen niezbednych do realizacji Umowy,

wykonanie niezbednych badan, pomiardw, wiaczen, zabezpieczen i odbioréw technicznych wraz
z optatami, w tym uzyskanie odbioréw przez przysztych uzytkownikdéw/gestordw sieci,

ustalenie lokalizacji oraz wykonanie i utrzymanie niezbednego zaplecza technicznego budowy, placu
skladowego materiatdéw, doprowadzenie na czas budowy medidw wraz z uzyskaniem warunkow
technicznych,

oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, ulic itp.,

Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywat teren robét w nalezytym stanie
i porzadku, sukcesywnie wywozit z terenu budowy materiaty z rozbidrek,

zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt
i w ich bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robdt,

Wykonawca bedzie informowal wiasciciela budowanych i przebudowywanych sieci i ich elementow
0 rozpoczeciu robdt budowlanych, a takze bedzie je wykonywal we wspétpracy i ewentualnie pod ich
nadzorem,

przywrdcenie przejetego na czas budowy terenu do stanu pierwotnego, w tym przejscia przez drogi,
dojazdy. Wykonawca po zakonczeniu robdt budowlanych zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, o przywroceniu do stanu pierwotnego terendw
zajetych na czas budowy (o$wiadczenie, o ktérym mowa powyzej zataczone zostanie do dokumentacji
powykonawczej),



13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan przestrzegania przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér
mienia na terenie robot, jak i wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach, wypadkach,
15) opracowanie instrukcji BIOZ,

16) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy opracuje i przedtozy program zapewnienia
jakosci (PzJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg. Program
zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
c) wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

d) wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

e) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

f) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wifasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

g) sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

h) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

i) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

j) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prdobek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

17)dostarczenie Zamawiajagcemu Kosztorysu sporzadzonego metoda szczegotowa (dalej: ,,Kosztorys')
zgodnego z Harmonogramem i z ceng zaoferowang przez Wykonawce (cena z oferty Wykonawcy) - w
terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. Kalkulacja/metoda szczegdétowa polega na obliczeniu ceny
kosztorysowej obiektow lub robot budowlanych jako sumy iloczyndw: ilosci ustalonych jednostek
(przyporzadkowanych/charakterystycznych dla danego zakresu robdt) przedmiarowych/obmiarowych
robét, jednostkowych naktadéw rzeczowych i ich ceny (R, M, S) oraz doliczonych odpowiednio kosztéw
posrednich i zysku, z uwzglednieniem podatku od towardéw i wustug (VAT). Pozycje
przedmiarowe/obmiarowe robot musza mie¢ wyszczegdlnione wszystkie pozycje wynikajace z
technologicznego wykonania danego asortymentu robét,

18)terminowe wykonywanie robdt zgodnie z Umowa i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem,

19)Wykonawca w terminie do 21 dni (lub jesli termin ten nie jest mozliwy do dotrzymania, to w innym
uzasadnionym i uzgodnionym z Zamawiajacym terminie, wynikajacym z charakteru robdt, rodzaju
materiatu, uwarunkowan zwigzanych z jego zamowieniem i dostawq) przed wbudowaniem materiatéw
jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, tj. wiasciwemu branzowemu inspektorowi
nadzoru, wnioski materiatowe wraz =z zatgcznikami, tj. aprobata techniczng, -certyfikatami,
deklaracjami, atestami higienicznymi, $wiadectwami dopuszczenia itp., a w uzasadnionych
przypadkach, w tym na wniosek Zamawiajacego, nalezy dofaczy¢ probke materiatu. Wniosek
materiatowy sporzadzony zostanie zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Umowy. Zamawiajacy ma prawo
zadac¢ usuniecia wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdbw niezaakceptowanych przez
Zamawiajacego pod rygorem odstgpienia od Umowy lub naliczenia kary umownej oraz do wstrzymania
postepu robét do czasu usuniecia tych materiatéw,

20)utrzymywanie przejezdnosci ulic osiedlowych w trakcie realizacji budowy,

21)przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robét (w formie papierowej i elektronicznej),
pozwalajacej na ocene nalezytego wykonania robdt - w dwdch egzemplarzach,



22)zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdujacej sie na terenie budowy oraz w

a)

b)

o))

d)

strefie oddzialywania Inwestycji zieleni, w tym nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia i
innych elementéw zieleni - zgodnie z Zarzadzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka
z dnia 14 pazdziernika 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy
planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powofania Zespotu do spraw
gospodarowania zielenia w procesie inwestycyjnym, zmienionego Zarzadzeniem Nr
3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku, Zarzadzeniem Nr 3295/2022 z dnia 29 kwietnia
2022 roku oraz Zarzadzeniem nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku i Zarzadzeniem nr
4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie: w sprawie: zmiany zarzadzenia nr
2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie ustalenia
zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powotania
Zespotu do spraw gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia
tekstu jednolitego (dalej: ,Zarzadzenie ws. zieleni”), w tym w zakresie ochrony drzew wraz
z ich brytami korzeniowymi oraz terenem znajdujacym sie w Strefie Ochrony Drzewa.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do stosowania zasad w procesach inwestycyjnych na
terenie Miasta Ptocka, w tym rowniez do stosowania zasad ochronnych w obrebie zieleni okreslonych w
zataczniku nr 2: ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” Standard, red.
Dworniczak t., Reda P., Fundacja Ekorozwoju, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Wroctaw 2021
oraz w zataczniku nr 3: ,,Karty informacyjne standardy ochrony drzew w inwestycjach miejskich” Ptock,
Suchocka M., Milanowska A, okreslonych w Zarzadzeniu ws. zieleni i projekcie ochrony zieleni, o ktérym
mowa w §1 ust. 2 pkt 1 lit. b) Umowy (dalej: ,Projekt ochrony zieleni”), w tym:

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Oswiadczenia/Deklaracji, zgodnej
ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 14 do Umowy o zapoznaniu sie z Kartami Standardéw Ochrony
Drzew w Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi za nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych zawartych w kartach
Informacyjnych (podstawy prawne zawarto w karcie nr 1 znajdujacej sie w Zarzadzeniu ds. zieleni),
podpisanego przez: Wykonawce inwestycji, Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Terendéw
Zieleni. Oswiadczenie/deklaracje nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu przed przekazaniem terenu
budowy. W przypadku nie przediozenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia na warunkach okreslonych
powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajacemu dokumentacji
fotograficznej zieleni znajdujacej sie na terenie budowy i w sgsiedztwie inwestycji, na ktora realizacja
Inwestycji moze mie¢ wptyw - przed przekazaniem terenu budowy, oraz po zakonczeniu realizacji
Inwestycji. W przypadku nie przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji fotograficznej na warunkach
okreslonych powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przekazania terenu budowy z winy
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zabezpieczeniem, chronieniem i utrzymaniem zieleni w okresie
realizacji Inwestycji. W przypadku zniszczenia zieleni badz jej nienalezytego utrzymania skutkujgcego
pogorszeniem stanu tej zieleni, Wykonawca poniesie konsekwencje prawne i finansowe oraz
przeprowadzi na witasny koszt prace majace na celu przywrocenie zieleni do stanu pierwotnego, w
tym wykonana nasadzenia zastepcze w liczbie i rodzaju wskazanym przez Zamawiajacego oraz
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. W przypadku, gdyby zniszczenie zieleni z winy
Wykonawcy skutkowato koniecznoscig uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie zieleni,
Wykonawca ztozy wniosek (na mocy udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa) i uzyska
zgode na usuniecie zieleni oraz wykona decyzje w zakresie nasadzen rekompensacyjnych i poniesie
zwigzane z tym koszty, do czasu pozytywnego protokotu z kontroli ich zywotnosci przez organ
wydajacy decyzje zezwalajaca na usuniecie drzewa/drzew/krzewdw. Za zywotnos¢ nasadzen
rekompensacyjnych odpowiada adresat decyzji administracyjnej zezwalajacej na usunigcie
drzewa/drzew/krzewow czyli Wykonawca Inwestycji. Do tego czasu na Wykonawcy spoczywa
obowigzek regularnej pielegnacji i ewentualnego uzupetnienia/wymiany drzewa/drzew/krzewdw w
przypadku gdy utracg zywotnos$¢, zostang zniszczone/skradzione lub beda w ztej kondycji
zdrowotnej. Wowczas Wykonawca, tj. adresat decyzji zobowigzany jest do bezzwiocznego
uzupetnienia lub wymiany roslin na gatunek/gatunki i odmiany spetniajace wymagania okreslone w
decyzji i o takich parametrach lub wiekszych. W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen
rekompensacyjnych, o ile wifasciwy organ nie przeprowadzi wczesniej kontroli nasadzen
rekompensacyjnych, Wykonawca po uptywie 3 lat od dnia uptywu terminu wskazanego w zezwoleniu
na wykonanie nasadzen zastepczych, wystgpi do organu wydajacego zezwalajacego na wycinke o
przeprowadzenia kontroli Zzywotnoséci nasadzen rekompensacyjnych,

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zakupem odpowiednich materiatdw oraz montazem i
pdzniejszym demontazem zabezpieczen zieleni - zgodnie z Projektem ochrony zieleni i Zarzadzeniem
ws. zieleni,



23)zabezpieczenie drég prowadzacych do terenu budowy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem, w tym
spowodowanym srodkami transportu Wykonawcy lub podwykonawcow, oraz niezwtoczne usuwanie
ziemi/btota naniesionego na ulice przez $rodki transportu Wykonawcy lub podwykonawcéw,

24)usuniecie ewentualnych szkéd powstatych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,

25)informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) w formie pisemnej o koniecznosci
wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

26)na zadanie Zamawiajacego, niezwioczne udzielanie pisemnych informacji o stanie swoich zobowigzan
wobec podwykonawcdw,

27)niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajacego w przypadku stwierdzenia wady dokumentacji technicznej,
na podstawie ktérej Umowa jest wykonywana,

28)uzyskanie zezwolen na prowadzenie robot od wiasciwych jednostek uprawnionych do wydawania
zezwolen na terenach bedacych w ich zarzadzie,

29)wywoz i utylizacja materiatdw z rozbiorki. Wykonawca we wiasnym zakresie ustali i uzgodni z wtasciwymi
organami miejsce na sktadowisko materiatdw z rozbidrki i dostarczy dokument potwierdzajacy
przyjecie odpaddéw do utylizacji (zgodnie z Zarzadzeniem nr 1700/2020 Prezydenta Miasta Plocka z
dnia 20.08.2020 roku w sprawie: ustalenia zasad gospodarowania materiatem pochodzacym z
rozbiérek drog publicznych, drég wewnetrznych, parkingdow i placow bedacych wifasnoscia Gminy
Ptock). Koszty wywozu i utylizacji odpadédw ponosi Wykonawca,

30)organizacja i uczestnictwo w naradach koordynacyjnych kierownika budowy i kierownikdéw robdt, ktorych
termin i miejsce okresli Zamawiajacy,

31)Wykonawca zobowigzany jest do udzielania pisemnych odpowiedzi na wystgpienia Zamawiajacego
kierowane do Wykonawcy w okresie gwarancji lub rekojmi na roboty budowlane w zakresie
mozliwosci i warunkdw realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objetym gwarancjq i
rekojmia, ktdrych spetnienie nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z
gwarancji i rekojmi oraz do wskazania osoby/osob wiasciwych do kontaktéw w przedmiotowym
zakresie w okresie gwarancji i rekojmi,

32)niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na
jakos¢ lub termin zakonczenia robdt budowlanych,

33)wspotpraca z Zamawiajacym, w tym inspektorami nadzoru inwestorskiego dla prawidtowej realizacji
Umowy,

34)w przypadku gdy Wykonawcg bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdinej oferty
przez kilka podmiotéw, ich odpowiedzialnos¢ za niewykonanie i nienalezyte wykonanie Umowy, w tym
w szczegolnosci za zaptate naleznego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wynagrodzenia,
jest solidarna, chocby takie zobowigzanie zaciggnat tylko jeden z podmiotdw,

35)Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan Zamawiajgcego okreslonych w Zatgczniku Nr
2 do Umowy, w zwigzku z finansowaniem przedmiotu zamoéwienia ze $rodkéw Europejskiego Banku
Inwestycyjnego,

36)Wykonawca winien przestrzega¢ uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych, ktore sg zawarte w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,

37)Wykonawca wystapi we wiasnym zakresie do Energa Operator sp. z 0.0. (ewentualnie do innej wasciwej
jednostki organizacyjnej z grupy Energa) oraz Wodocigagdw Ptockich sp. z 0. 0. o wskazanie punktu
poboru energii elektrycznej i wody na uzytek zasilenia w te media terenu budowy oraz zaplecza
budowy w trakcie realizacji Inwestycji,

38)Wykonawca wykona i utrzyma na koszt wtasny zaplecze budowy wraz z zasileniem w energie elektryczng
i wode oraz je zlikwiduje po zakonczeniu prac. Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujacego sie
na terenie budowy poprzez staty dozér terenu budowy przez caty czas realizacji Inwestycji oraz
wykona i utrzyma na witasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

39)Wykonawca bedzie przestrzegat terminowego wykonania i przekazania Obiektu oraz poswiadczy, ze
roboty zostaly wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi dokumentami
umozliwiajacymi dopuszczenie Obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,

40)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy,

41)Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazddw,

42)zgtaszanie Zamawiajacemu wykonania robdt zanikowych lub ulegajacych zakryciu,



43)usuniecie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robdt, w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

44)Wykonawca zorganizuje teren budowy w sposéb powodujacy jak najmniejsze ucigzliwosci dla
mieszkancéw mieszkajacych w bezposrednim sasiedztwie, zapewni warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy przy prowadzeniu robdt, ochrone przeciwpozarowg i dozér mienia na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacym zwigzek z prowadzonymi robotami,

45)prace powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby umozliwity sprawne funkcjonowanie szkoty oraz
pozwolity na sprawny dojazd stuzbom komunalnym, ratowniczym i porzadkowym,

46)Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot pomocniczych, niezbednych do wykonania i
uzytkowania Obiektu, w tym do: - wykonania robdt towarzyszacych zwigzanych z Inwestycjg — robot
zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, robdt zwigzanych z utrudnieniami wyniktymi w trakcie
realizacji Inwestycji — w przypadku wystapienia utrudnien - ich likwidacja, demontaz oraz wykonanie
robot odtworzeniowych po likwidacji utrudnien, w tym urzadzen kolidujacych z przedmiotem Umowy,
robdt porzadkowych, wywdz ziemi, gruzu oraz innych materiatéw pochodzacych z -terenu budowy
wraz z ich utylizacja, uporzadkowanie na biezaco obszaru objetego robotami oraz sasiadujacego z
pozostatoéciami po przeprowadzonych robotach, porzadkowanie terenu po wykonanych robotach,
zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi obiektéw wraz z jego
poszczegolnymi elementami, - prowadzenie robdt w sposdb nie kolidujacy z funkcjonowaniem
terendw sasiadujacy z Inwestycjg — przez caly czas realizacji Inwestycji wtasciwe oznakowanie
prowadzonych robét, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

47) wszystkie materiaty, elementy sieci jak i urzadzenia powinny posiadac¢ stosowne atesty, certyfikaty
bezpieczenstwa i $wiadectwa zgodnosci oraz inne dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do
stosowania. Wykonawca okaze na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru):

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci z obowigzujacymi normami lub w przypadku ich braku z wtasciwg aprobata, w
stosunku do wbudowanych materiatow

- deklaracje wasciwosci uzytkowych.
48)Wykonawca przekaze wykonane elementy robdt zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

49)przygotowanie wiasciwej dokumentacji odbiorowej robdt wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do
Umowy (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 2 egz. wersji elektronicznej) wraz z geodezyjna,
inwentaryzacja powykonawcza. Dostarczenie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, wyniki oraz protokoty badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego Przedmiotu Umowy, co pozwoli na ocene nalezytego
wykonania robot,

50)Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materialdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

51)akceptacja (podpisanie) przez Wykonawce protokotu koniecznosci, w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Zamawiajacego o gotowosci do jego podpisania,
52)przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego, na mocy udzielonego petnomocnictwa, czynnosci
wynikajacych z Decyzji Nr 285/2023 z dnia 30.11.2023 roku zatwierdzajacej projekt budowlany i
udzielajacej pozwolenia na przebudowe i rozbudowe Szkoty Podstawowej Nr 3, w tym ztozenie
zawiadomienia do Organow: Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ptocku i Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Plocku o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do
uzytkowania obiektu bloku zywieniowego oraz obowigzkowe uczestniczenie osob ze strony
Wykonawcy, odpowiedzialnych w $wietle przepiséw Prawa budowlanego za zrealizowany zakres roboét,
w poszczegolnych branzach objetych zadaniem, w czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez
Stuzby w/w Organodw i uzyskanie pozytywnego stanowiska nie wnoszacego sprzeciwu oraz zastrzezen
wobec przystgpienia do uzytkowania obiektu bloku zywieniowego. W przypadku, gdy w toku
powyzszych czynnosci kontrolnych stwierdzone zostang uchybienia i nieprawidtowosci w zrealizowanym
przez Wykonawce Przedmiocie Umowy, ktoére wynikaé bedq z winy Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ te uchybienia i nieprawidtowosci nieodptatnie, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,
53)ztozenie przez Wykonawce, w imieniu Zamawiajacego, na mocy udzielonego petnomocnictwa, wniosku
wraz z wymaganymi dokumentami do organu nadzoru budowlanego - Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Ptocku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie obiektu bloku zywieniowego,
obowigzkowe uczestniczenie 0s6b ze strony Wykonawcy, odpowiedzialnych w $wietle przepiséw Prawa
budowlanego za zrealizowany zakres robot w poszczegdlnych branzach objetych zadaniem, w
czynnosciach kontrolnych dokonywanych przez przedstawicieli Organu nadzoru budowlanego i
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie bloku zywieniowego. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy dopuszcza uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu decyzji organu
pierwszej instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci,
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54)zlokalizowanie i ewentualne usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem przed przystgpieniem do robdt,
a w czasie wykonywania robot zwroécenie szczegdlnej uwagi przy wykopach na ewentualne inne
istniejace uzbrojenie,

55)prowadzenie prac ziemnych i rozbidrkowych starannie, tak aby nie obnizy¢é parametrow
wytrzymatosciowych pozostatych elementéw budowlanych,

56)wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopu fundamentowego wraz poniesieniem kosztéw,

57)uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na wyposazenie i urzadzenia bloku zywieniowego,
materialy wykonczeniowe, t.j. glazure, gres, kolory farb, oprawy os$wietleniowe, instalacyjne
wyposazenie pomieszczen bloku zywieniowego itp.

§6
Zatrudnianie na podstawie umowy o prace

1.Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy
w zakresie i w okresie realizacji niniejszego zamowienia, osoby wykonujgace czynnosci okreslone
w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jako
te czynnosci, ktére polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku - Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1465 ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust. 1. Uprawnienia Zamawiajagcego obejmujg
w szczegdélnosci prawo:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogdw i dokonania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamowienia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest, na kazde wezwanie Zamawiajacego
w terminie przez niego wskazanym w wezwaniu - nie krotszym niz 3 dni - przedtozy¢ Zamawiajagcemu
w jego siedzibie, badz innym miejscu przez niego wskazanym, wybrane przez Zamawiajacego, nizej
wymienione dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, tj.:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace -
w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, ktérych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

sokreslenie podmiotu sktadajacego oéwiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,
swskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy

0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem - odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce - kopie
umowy/uméw o prace zatrudnionych pracownikdw wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres czynnosci/obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na umowe o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, w tym oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace - w odniesieniu do oséb wykonujacych czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1, ktérych
dotyczy wezwanie. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci:

sokreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
edate ztozenia oswiadczenia,

eswskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonywane sg przez pracownika zatrudnionego na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy O prace oraz podpisem
zatrudnionego pracownika,

Zzadane przez Zamawiajacego dowody, o ktdorych mowa powyzej beda zawieraty informacje, w tym
dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
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imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace
i zakres obowigzkdéw pracownika.

4.  Z tytutu niespetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1 Zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci zawiadomienia przez Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, w tym
wystapienia o przeprowadzenie kontroli w przedmiotowym zakresie. Nieziozenie przez Wykonawce,
w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zadanych przez Zamawiajacego dowoddow, o ktérych mowa
w wezwaniu Zamawiajacego, a okreslonych w ust. 3 pkt. 1-4, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym mowa w ust.
1, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce ww. wymogu.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§7

Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1.Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiajacego, beda petni¢ nastepujace osoby:
a) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno - budowlanej = ......ccooveieieeiniens e
b) inspektor nadzoru branzy sanitarNej = ...
c) inspektor nadzoru branzy elektrycznej — ..o
d) inspektor nadzoru ds. zieleni (inspektor nadzoru terendw zieleni) - ......ccooiiiviiiiiiiiiiniians

Osoby, o ktérych mowa w niniejszym ustepie beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo Budowlane.

2.Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy po stronie Zamawiajacego wyznacza sie Pana/Panig

3.Informacja o zmianie osdb wskazanych w ust. 1 i 2 przekazana zostanie Wykonawcy pisemnie. Zmiana
w powyzszym zakresie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekaze Zamawiajagcemu pisemng informacje o
osobie/osobach witasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacjg Umowy wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem kopiami petnomocnictw okreslajacych
zakres ich umocowania. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo powiadomié pisemnie Zamawiajacego o tym fakcie wraz z przekazaniem
poswiadczonych kopii petnomocnictw okreslajacych zakres ich umocowania.

5.Wykonawca poinformuje Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy, w tym w okresie gwarancyjnym o
kazdorazowej zmianie: adresu, siedziby, e-maila, biura oséb uprawnionych do reprezentacji, jak rowniez o
wszczeciu postepowania likwidacyjnego, upadtosciowego lub naprawczego. Zawiadomienie nalezy dostarczy¢
do Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty =zaistnienia danego zdarzenia. W przypadku braku
powiadomienia o zmianach adresowych, korespondencja zostanie wystana na adres wskazany w komparycji
Umowy ze skutkiem doreczenia, co miedzy innymi oznacza, ze w przypadku awizowania przesytki w
placowce pocztowej przesytka bedzie uwazana za doreczong w ostatnim dniu awizacji, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi negatywnych konsekwencji w przypadku gdyby na skutek takiego doreczenia
Zamawiajacy uchybit wykonaniu zobowigzan w terminie - gdyby w takim przypadku Wykonawca nabyt
prawa lub roszczenia w stosunku do Zamawiajacego, zrzeka sie ich egzekwowania w najszerszym
dopuszczalnym przez przepisy prawa zakresie.

§8
Potencjat kadrowy Wykonawcy
1.Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ i skierowaé do realizacji Umowy, personel wskazany przez Wykonawce
na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, tj.:

1)funkcje kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej bedzie petni¢ Pan/Pani ................
bedacy/a jednoczesnie kierownikiem budowy,

2)funkcje kierownika robot branzy sanitarnej bedzie petni¢ Pan/Pani .......cccccoveeeieciiceseininenes
3)funkcje kierownika robodt branzy elektrycznej bedzie petni¢ Pan/Pani ........ccccceeeevvveieeeererinnnne.

4)funkcje kierownika robét w zakresie zieleni bedzie Pan/Pani ...........cccccceceeevviennens
2.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzorowanie oraz wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia budowlane
oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do wiasciwej Izby Inzynierow Budownictwa.



3.Dane kierownika robdt branzy konstrukcyjno - budowlanej, bedacego jednoczesnie kierownikiem budowy oraz
kierownika robdt branzy sanitarnej i kierownika robdt branzy elektrycznej wraz z kopig: $wiadectwa
kwalifikacji zawodowej, uprawnieniami budowlanymi, zaswiadczeniem o przynaleznosci do wiasciwej wg
miejsca zamieszkania Izby Inzynieréw Budownictwa oraz oryginat o$wiadczenia, przedtozone zostang
Zamawiajacemu w dwdch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

4.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby kierownik budowy i kierownicy robot fizycznie przebywali
i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy, w tym, zapewnic¢ codzienng obecnos¢ kierownika budowy
na budowie, a kierownikdw robdt codziennie w okresie prowadzenie robdt w danej branzy.

5.Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami lub do kierowania budowg, innej
osoby/innych oséb niz wskazana/e w ust. 1, badz nie skierowanie do realizacji Umowy, ktorejkolwiek z
0sOb wskazanych w ust. 1, stanowi podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

6.Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérej mowa w ust. 1, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Osoba zaproponowana
przez Wykonawce na stanowisko dotychczasowego kierownika robdt, powinna spetnia¢ warunki okreslone
dla danego stanowiska/funkcji w SWZ. Zamawiajacy dokona pisemnej akceptacji lub ztozy sprzeciw do
proponowanej zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ztozenia do Zamawiajacego
kompletnego wniosku przez Wykonawce, wraz z dokumentami potwierdzajagcymi spetnienie przez osobe
proponowang na dane stanowisko, wymagan wynikajacych z SWZ.

7.Na czas urlopow i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, Wykonawca zapewni zastepstwo osoby
spetniajacej warunki okreslone dla danego stanowiska/funkcji w SWZ.

8.Zamawiajacy jest uprawniony wyrazi¢ sprzeciw na sprawowanie zastepstwa przez dang osobe, przy czym
nieudzielenie przez Zamawiajacego pisemnej odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od daty ztozenia
propozycji petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot przez dang osobe, uwazane bedzie za
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w tym przedmiocie. Skierowanie do kierowania robotami czy
kierowania budowa osdb, co do ktérych Zamawiajacy wyrazit sprzeciw, stanowi podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

9.W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przez innego przedstawiciela
Zamawiajacego dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy lub kierownika robét na
budowie, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby kierownika budowy lub robot w ciaggu 14 dni od
otrzymania pisemnego zadania Zamawiajacego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy
z winy Wykonawcy.

10.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany 0sOb uczestniczacych ze strony Wykonawcy w realizacji
Umowy, jezeli osoby te nie wykonujq nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
takiej zmiany w terminie uzgodnionym przez Strony, a w przypadku braku takiego uzgodnienia w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie krdotszym niz 14 dni, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

11.0soby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

§9

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajacym i osobami trzecimi za wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce wskutek realizacji robdt lub pozostajace w zwigzku z robotami
wykonywanymi przez Wykonawce lub przez ktdéregokolwiek z jego podwykonawcéw lub pracownika
zatrudnionego przez niego, wskutek dziatania lub zaniechania, w trakcie catego okresu realizacji Umowy, w
tym, w przypadku uszkodzenia drzew, zostanie dokonana wycena ich wartoéci odtworzeniowej - na
warunkach i zasadach okreslonych w § 1 ust. 3 i 4 - zasady wyceny wartosci odtworzeniowej drzew -
wysokosci odszkodowania, okreslone w zataczniku Nr 5 Zarzadzenia ws. zieleni.

2.Wykonawca ponosi koszty wszelkich kar, odszkodowan, pfatnosci i wydatkéw natozonych na niego
w wyniku ktéregokolwiek wydarzenia okreslonego powyzej lub jego nastepstw.

3.Wykonawca pokryje Zamawiajacemu poniesione przez niego straty, zniszczenia lub szkody wynikajace
z wszelkich spraw sadowych dotyczacych wyzej wymienionych dziatan lub niedopatrzen, a w przypadku,
gdy Zamawiajacy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonac jakiejkolwiek innej ptatnosci
w zwigzku z wymienionym postepowaniem sadowym, Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢
Zamawiajacemu zadang kwote, na pierwsze wezwanie, dodajac odsetki ustawowe, tacznie z wszelkimi
wydatkami poniesionymi przez Zamawiajacego w zwigzku z wszelkimi sprawami sadowymi, cywilnymi lub
karnymi, i w celach obrony/reprezentacji w takiej sprawie sadowej. Jednakze Zamawiajacy zobowigzany
jest powiadomi¢ Wykonawce o zaistnialym sporze lub toczacym sie postepowaniu sgdowym umozliwiajac
Wykonawcy udziat w negocjacjach ugodowych lub wstgpienie do sporu w charakterze interwenienta
ubocznego. Niezaleznie od niniejszych postanowien, jezeli w wyniku jakichkolwiek dziatan lub robdt
wykonywanych przez Wykonawce Zamawiajacy otrzyma orzeczenie sadowe, Wykonawca ponosi¢ bedzie
odpowiedzialno$¢ za wyptacenie odszkodowania poszkodowanym za wszelkie poniesione przez nich szkody
stwierdzone tym orzeczeniem sadowym.
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§10

Obowiazki Zamawiajacego

Obowigzki Zamawiajacego:

1)Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy.
2)Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR — w ciagu 7 dni od dnia zawarcia Umowy,

3)zatwierdzenie Programu Naprawczego lub wniesienie do niego uwag, w terminie 7 dni od daty wptywu do
Zamawiajacego,

4)weryfikacja oraz przekazanie uwag do dokumentacji powykonawczej Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia
jej otrzymania,

5)przekazanie dziennika budowy,

6)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

7)zapewnienie nadzoru autorskiego - o ile zajdzie taka koniecznos¢,

8)odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu,

9)dokonywanie odbiorow czesciowych, koncowego, gwarancyjnych i odbioru ostatecznego,

10)zaptata bezspornego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy, na
warunkach i zasadach wynikajacych z Umowy,

11)przekazanie, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, upowaznienia
(petnomocnictwa) do reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach

dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy.
§11

Wynagrodzenie

1.Strony ustalaja, ze obowigzujaca formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe.

2.Wynagrodzenie za wykonanie Obiektu wyraza sie faczng kwota brutto ..ciceessssresssres zlotych (sftownie
ztotych: e ), w tym: warto$¢ netto ... zt (stownie ztotych: ... )
podatek VAT (23%) .ccccoceevevecreenenen. zt (stownie ztotycCh:........oceeeeeeeeiveeann ).

3.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wykonanie przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
zawartych w Umowie, w szczegdlnosci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy obejmuje wykonanie robot
demontazowych, budowlano-montazowych i innych objetych dokumentacja techniczng oraz istniejacym
zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu oraz prowadzace do nalezytego wykonania Obiektu i realizacji
Przedmiotu Umowy, wiacznie z wszelkimi kosztami i optatami wszystkich $wiadczed na rzecz
ustugodawcéw i dostawcow (optaty za wode, energie, wywoz ziemi i utylizacja materiatéw z rozbiorki itp.),
koszt ubezpieczenia Inwestycji, koszty zwigzane z zabezpieczeniem i chronieniem przed zniszczeniem oraz
utrzymaniem zieleni itp.

4.Wynagrodzenie powyzsze uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji Przedmiotu Umowy
oraz wszystkie prace i czynnosci, ktore sg niezbedne do realizacji Umowy oraz osiggniecia zaktadanych
parametréw technicznych Obiektu oraz przekazania Obiektu do uzytkowania - przyjecia przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakonczeniu budowy badz uptyw 21 dniowego
terminu od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego wiasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy, w ktérym organ nie wyrazi sprzeciwu albo uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w
zaleznosci co jest wiasciwe).

5.Wykonawca dokonat catosciowej wyceny Przedmiotu zamodwienia na wiasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko na
podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w tym dokumentacji technicznej. Zataczony do SWzZ
przez Zamawiajacego przedmiar rob6t ma jedynie charakter informacyjny i pomocniczy.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 ma obowiazek wykona¢ prace nie
ujete w przedmiarze robot, ale ktére mozna bylo przewidzie¢ na podstawie dostarczonej
dokumentacji projektowej.

6.Ryczatt nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

7.W przypadku gdy po stronie Wykonawcy bedzie kilka podmiotéw, co nastapi w sytuacji ztozenia wspdinej
oferty przez kilka podmiotdw, ich uprawnienie do otrzymania zaptaty wynagrodzenia jest solidarne.
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§12

Roboty i ustugi dodatkowe, zaniechane, zamienne

W zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zaniechania/rezygnacji z czesci
robot, a ponadto do wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych. W przypadku koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czeséci robot, wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych Strona
poinformuje drugg Strone pisemnie niezwtocznie po powzieciu wiedzy o koniecznosci
zaniechania/rezygnacji z czesci robdt, koniecznosci wprowadzenia robét zamiennych lub dodatkowych.
Wprowadzenie robot zamiennych, rezygnacja/zaniechanie z czesci robot lub wprowadzenie robdt
dodatkowych wymagajg podpisania protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku wprowadzenia robdt zamiennych, ich rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, ktoéry stanowi¢ bedzie réznice miedzy kosztorysem sporzadzonym metoda szczegdtowa,
o ktérym mowa w §5 pkt 17, a kosztorysem robdét zamiennych dla danego asortymentu robdt, przy czym
kosztorys robdét zamiennych zostanie opracowany przy przyjeciu cen RMS wskazanych w kosztorysie
sporzadzonym metodg szczegdtowg, o ktdrym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich braku, poprzez
zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztow
zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie bedq
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - wg ofert/cennikow dostawcow/sprzedawcdédw, po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen
z Zamawiajacym. W przypadku gdy wartos¢ robdt zamiennych zostanie ustalona w oparciu
o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcow, Zamawiajacy bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robot
w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas w przypadku gdy tak zweryfikowana wartos$¢ okaze sie
rézna od wartosci pierwotnej, wynagrodzenie nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajace
z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z faktur zakupu lub najmu sprzetu.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych, podstawg do okreslenia ilosci robét zamienianych, bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia ich wartosci, bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowq, o ktdrym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku
jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotworczych (stawka
robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu),
ustalonych wg $rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu
wykonania robét, przy czym w pierwszym rzedzie bedq stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla
Mazowsza, a w ich braku dla kraju. Okreslenie ilosci robdt, ktére bedq robotg zamienna, nastapi na
podstawie rysunkdw/opracowan zamiennych.

W przypadku jezeli wprowadzenie robdét zamiennych nastepuje z inicjatywy Wykonawcy, jest on
zobowigzany do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o wystapieniu robot zamiennych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania. W takim przypadku,
wprowadzenie robdét zamiennych wymaga pisemnej zgody Zamawiajagcego i podpisania protokotu
koniecznosci.

W przypadku zaniechania czesci robdt podstawa do okreslenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja techniczna, a podstawg do okreslenia wartosci robdt, ktére zostajg zaniechane, bedzie cena
RMS dla tej roboty okreslona w kosztorysie sporzadzonym metodg szczegdtowa, o ktéorym mowa w §5 pkt
17, a w przypadku jej braku, cena jednostkowa ustalona poprzez zastosowanie wskaznikdw cenotwdrczych
(stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéow zakupu, zysku, ceny materiatdw
i sprzetu), ustalonych wg s$rednich stawek lub stawek najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD
z okresu wykonania robot, przy czym w pierwszym rzedzie beda stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku
dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju.

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot nieobjetych zamdwieniem podstawowym,
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty i bedzie przyjmowat je do realizacji na podstawie aneksu
do Umowy co, w kazdym przypadku, poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt, a realizacja robdt, nastapi przy zachowaniu tych samych norm, standarddw
i parametrow jak zamodwienia podstawowego objetego Umowg. Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych w terminie
maksymalnie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4, podstawg do sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie cen
RMS wg Kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdtowa, o ktérym mowa w §5 pkt 17, a w przypadku ich
braku, zastosowanie wskaznikow cenotwdrczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztéw posrednich,
kosztéow zakupu, zysku, ceny materiatdw i sprzetu) ustalonych wg s$rednich stawek/stawek najczesciej
wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z okresu wykonania robdt, przy czym w pierwszym rzedzie beda
stosowane stawki dla Ptocka, w ich braku dla Mazowsza, a w ich braku dla kraju, zas w przypadku braku
cen SEKOCENBUD - po wczesniejszym uzgodnieniu tych cen z Zamawiajagcym. W przypadku gdy wartosc
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robot dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o oferty/cenniki dostawcéw/sprzedawcéw, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do weryfikacji wartosci robdt w oparciu o faktury zakupu lub najmu sprzetu, zas
w przypadku gdy tak zweryfikowana warto$¢ okaze sie rdozna od wartoséci pierwotnej, wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy to wynagrodzenie wynikajgce z faktycznie poniesionych kosztéw wynikajacych z
faktur zakupu lub najmu sprzetu.

6. Zamawiajacy okresla limit robdt, ktére mogq zostaé zaniechane, ktéry nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 Umowy.

§13
Rozliczenia i ptatnosci

1.Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie nastepowato zgodnie z Harmonogramem,
a w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Zamawiajacego, rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy
moze nastgpi¢ na podstawie faktycznego zaawansowania robot, pod warunkiem, ze bedzie to korzystne
dla Zamawiajacego i pozwoli na to jego sytuacja finansowa. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §11 ust. 2
Umowy, ptatne bedzie wedtug nastepujacych zasad:

1)rozliczenie bedzie nastepowato fakturami czesciowymi i fakturg koncowa, z zastrzezeniem, ze faktura
koncowa zostanie wystawiona na kwote stanowiacg nie mniej niz 5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §11 ust. 2,

2) podstawg do wystawienia faktur sg protokoty odbioréw czesciowych lub protokét odbioru
koncowego, z zastrzezeniem, ze protokot odbioru czesciowego lub protokdt odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy podpisane zostang przez Zamawiajacego, po uprzednim przedstawieniu przez
Wykonawce protokotéow odbioru dokonanych miedzy Wykonawca, a podwykonawca realizujgcym
roboty objete odbiorem przez Zamawiajacego,

3) podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie przekazanie Zamawiajgcemu prawomocnej
decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ptocku udzielajacej zgody
na uzytkowanie bloku zywieniowego, wzglednie, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie
Zamawiajacemu decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w
rygor natychmiastowej wykonalnosci i podpisanie protokotu odbioru koricowego Obiektu,

4) faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz w miesigcu.

2.  Wykonawca zobowigzany jest przediozyé wraz z fakturg oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnego wynagrodzenia, z wytaczeniem kwot
potraconych na poczet, np. naliczonych kar umownych i dowody dotyczace zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wykonujacym prace podlegajace odbiorowi,
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu
wszystkich naleznych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

3. Jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w terminie okreslonym
w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo, wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie
z zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

4, Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania. W uwagach nie mozna powotlywa¢ sie na potracenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 podwazajacych zasadnosé
bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a)nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c takiej zaptaty lub

b)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc¢ sie nalezy,

c)dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
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6.

10.

11.

12.

13.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest uprawniony zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,
bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty,
bez prawa Wykonawcy do podnoszenia w przysztosci zarzutdw przeciwko tak dokonanej zaptacie.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleznos$¢ gtdwna, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do
depozytu sadowego, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
beda wystawione przez Wykonawce faktury, o ktdrych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajagcemu wraz:

a)z protokotem odbioru czesciowego lub innym dokumentem, potwierdzajgcym odbiér danego zakresu
robot, w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru czesci
robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych
robdt,

b)z kopiami faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi, objete niniejszg (danq)
faktura,

c)z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow i oswiadczeniami podwykonawcdw i dalszych podwykonawcédw, o ktérych mowa w
ust. 2 (Wzdbr oswiadczenia stanowi Zatacznik nr 3 i Zatgcznik nr 4 do Umowy),

d)z o$wiadczeniem Wykonawcy o realizacji robot przez podwykonawcow i oswiadczeniem podwykonawcy o
realizacji robot przez dalszych podwykonawcéw, a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub
ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow przed dniem odbioru

czesciowego robot budowlanych - wraz z os$wiadczeniami podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcédw w tym zakresie (wzoér o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 5 i Zatgcznik nr 6 do
Umowy).

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg chocéby jednego z dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8
lub w ust. 13 albo dokumenty te bedg niekompletne, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty, o ktérych mowa w ust. 8 lub w ust. 13, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktéorych mowa w ust. 8, nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy i podwykonawcy do
zadania odsetek lub innych kosztéw.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdéw sktadanych wraz z fakturami.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona
za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce
robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedzie obejmowaé wytacznie nalezne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenie (wymagalne wynagrodzenie), bez odsetek naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug.

Do przedostatniej i koncowej faktury, Wykonawca dofaczy os$wiadczenia podwykonawcdédw i dalszych
podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét, dostaw i ustug wykonanych zgodnie
z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym ich rozliczeniu do wysokosci objetej ptatnoscig
przedostatnig i koricowq (wzdr oswiadczenia stanowi Zatgcznik nr 7 i Zatgcznik nr 8 do Umowy). W
odniesieniu do wynagrodzenia podwykonawcow ujetego w wystawionych przez nich i przyjetych przez
Wykonawce fakturach za roboty wykonane w przedostatnim i ostatnim okresie rozliczeniowym,
Wykonawca mocg niniejszej Umowy upowaznia Zamawiajacego do przekazania naleznego im
wynagrodzenia, bezposrednio na rzecz podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty objete powyzszymi

14



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

fakturami bezposrednio na ich konto, z pominieciem konta Wykonawcy i jednoczesnie upowaznia
podwykonawcow do jego przyjecia (przekaz), w kwocie uwzgledniajacej dokonane przez Wykonawce -
zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajacego umowg z podwykonawcg - usprawiedliwione w ocenie
Zamawiajacego potracenia, podanej w oswiadczeniu Wykonawcy. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o
kazdej dokonanej na podstawie niniejszego ustepu bezposredniej zaptacie na rzecz podwykonawcy. (Wzér
os$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy).

Najp6zniej w terminie do dnia ztozenia przez Wykonawce faktury koricowej, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajacemu oswiadczenia podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw o catkowitym
rozliczeniu umowy/uméw podwykonawczych zawartych z Wykonawca/podwykonawcg (odrebnie dla
kazdego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy) - wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 do
Umowy.

Jezeli Wykonawca w terminie, o ktorym mowa powyzej, nie przekaze Zamawiajacemu ww. oswiadczen,
Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
odpowiadajacej réznicy pomiedzy wynagrodzeniem podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikajacym
z zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy podwykonawczej, a wartoscig zafakturowang dotychczas
przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce w zwigzku z realizacja danej umowy
podwykonawczej - do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce wymagan, o ktdrych
mowa w ust. 14, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy i podwykonawcy do zadania odsetek lub innych kosztéw.

Termin ptatnoséci — 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiajagcego wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w ust. 2, 8, 13, 14.

Zamawiajacy dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie ptatnosci za wystawione faktury pod
warunkiem udzielenia skonta. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego pfatnosci w terminie
wczesniejszym niz ustalony w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy, Strony ustalaja, ze skonto bedzie
wynosito rownowarto$¢ oprocentowania w wysokosci 10% w skali roku od naleznosci z faktury za kazdy
dzien ptatnosci dokonanej przed terminem okreslonym w §13 ust. 15 zdanie pierwsze Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, iz mozliwos¢ dokonania zaplaty przed terminem wskazanym w §13
ust. 15 zdanie pierwsze Umowy bedzie uzalezniona od jego sytuacji ekonomiczno - finansowej.
Naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca ze ztozonej faktury bedzie przekazywana na konto wskazane przez
Wykonawce na fakturze, poza przypadkami, w ktérych zgodnie z postanowieniami Umowy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie zaptacone bezposrednio na konto podwykonawcy.

Wykonawca wystawi fakture na: Gmina Miasto Ptock, Stary Rynek 1, 09 - 400 Ptock.
Strony ustalaja, ze zaptata nastepuje z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania na wystawionej fakturze numeru Umowy, ktérej faktura
dotyczy. W przypadku niewykonania powyzszego zobowigzania, Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za opoOznienie w zaptacie wynagrodzenia, w szczegdélnosci nie jest obowigzany do zaptaty odsetek
ustawowych za opdznienie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, ze jego Numer Identyfikacji Podatkowej to 774-
31-35-712.
§13a

Mechanizm podzielonej ptatnosci
tzw. split payment

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w
terminie ustalonym w §13 ust. 15 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktore beda
wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2023 poz. 2488 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz ze
rachunek ten znajduje sie w wykazie podmiotéow, o ktérym mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. 2023 poz. 1570 ze zm.) tzw. biatej licie podatnikdw VAT.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie spetnia wymogow
okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za realizacje
Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce, ktéry bedzie spetniat warunki
okreslone w ust. 2. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zadania odsetek za opdznienie
ptatnosci za okres od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w §13 ust. 15 Umowy do
7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiajacego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi z ust. 2.
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4. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajacego w
przypadku, jezeli oéwiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 2 oraz ust. 3 okazg sie niezgodne z prawda.

5. Wykonawca zobowigzuje sie zwroci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone na Zamawiajacego
oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajagcego na skutek niezastosowania zapiséw
ust. 2-4 przez Wykonawce.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest** czynnym podatnikiem podatku VAT.

*(postanowienia §13a ust. 1-5 Umowy - bedq miaty zastosowanie w przypadku gdy Wykonawca oswiadczy, iz

jest czynnym podatnikiem podatku VAT)

** (nalezy zaznaczy¢ zgodnie z oswiadczeniem przedtozonym przez Wykonawce)

§13b *

Forma faktury

I wersja

1. Wykonawca os$wiadcza, ze wystawi ustrukturyzowang fakture/faktury, o ktérych mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.). Faktury
ustrukturyzowane nalezy przesyta¢ na Platforme Elektronicznego Fakturowania na adres skrzynki PEPPOL
NIP: 7743135712.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy okreslonej w ust.
1, za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Przedmiotowy zapis nie zwalnia Wykonawcy z
obowiazku przedlozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowa dokumentdw niezbednych do
prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury papierowe, zobligowany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-mail:
inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowal odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 1.

lub

II wersja
1. Wykonawca o$wiadcza, ze wystawi fakture/faktury papierowa.

2. Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 4 ust. 4, nie wyraza zgody na wysytanie innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 3 z dnia 9 listopada 2018
roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020 r.,, poz. 1666 ze zm.). Przedmiotowy zapis
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku przedtozenia wszystkich wymaganych niniejsza Umowaq dokumentéw
niezbednych do prawidtowego rozliczenia Umowy.

3. Jezeli Wykonawca w trakcie realizacji Umowy podejmie decyzje o zmianie formy rozliczenia na
fakture/faktury ustrukturyzowane, zobligowany jest powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego na adres e-
mail: inwestycje@plock.eu, najpdzniej ostatniego dnia przed wystawieniem faktury.

4. Powyzsze zapisy mozna stosowaé odpowiednio do podwykonawcéw zgodnie z art. 2 pkt. 5 lit. d) ustawy
okreslonej w ust. 2.

*(postanowienia §13b Umowy - I lub II wersja - bedq miaty zastosowanie w zaleznosci od oswiadczenia
ztozonego przez Wykonawce.
§14

Podwykonawcy

1.Wykonawca ma prawo do zatrudnienia podwykonawcdw na roboty objete zamdéwieniem i jest odpowiedzialny
za dziatania i zaniechania podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

2.Wykonawca wykona przedmiot Umowy osobiscie oraz za pomocg podwykonawcéw - zgodnie z ofertq
Wykonawcy.

Wykonawca powierzy nastepujacym podwykonawcom, realizacje nastepujacych czesci zamowienia:
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3.Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia, przekaze Zamawiajacemu, o ile sg juz znane,
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi
zaangazowanych w realizacje robot budowlanych i ustug. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamdwienia oraz przekaza¢ informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktéorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora podwykonawcéw podczas wykonywania robdt, dostaw i ustug, i usuwania ewentualnych wad.
Podwykonawce w stosunkach z Zamawiajacym reprezentuje Wykonawca.

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng
wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz na 14 dni przed jej
zawarciem, a w przypadku projektu przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce -
wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

6.Umowa z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
do 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamodwienia okreslonego Umowa,
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy (zakres robot powierzonych podwykonawcy,
stanowigcy czes$¢ zamdwienia publicznego),

c) faktury czesciowe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda wystawiane nie czesciej niz 1 raz
w miesigcu. Okresy rozliczeniowe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy beda
tozsame,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg i powinno odpowiadac
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, PZ],

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, bedzie taki sam jak okres odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo,

g) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (podwykonawcy) z tytutu wykonania i nalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji lub rekojmi bytaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku
Wykonawcy (podwykonawcy) na okres gwarancji lub rekojmi, to umowa o podwykonawstwo powinna
obejmowac nastepujgce postanowienia:

e strony w ramach umowy o podwykonawstwo zawierajg umowe ustanowienia kaucji, na podstawie
ktorej podwykonawca (dalszy podwykonawca) wptaci kwote kaucji na rachunek bankowy
Wykonawcy (podwykonawcy) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo,

e w przypadku gdy kwota kaucji nie zostanie uiszczona w terminie, Wykonawca (podwykonawca) jest
uprawniony zatrzymaé¢ kwote kaucji z wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) faktur, przy czym zatrzymanie tej kwoty nastgpi w drodze potracenia
roszczenia o zaptate kaucji z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

dodatkowo w przypadku, o ktérym mowa w lit. g) tiret drugi, umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca bedzie zawierata zgodne oswiadczenie Stron, z ktérego bedzie
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wynikato, ze kaucja pieniezna zatrzymana przez Wykonawce (podwykonawce) z wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) faktur na okres realizacji umowy lub na okres
gwarancji lub rekojmi, stanowi kaucje pieniezna (zabezpieczenie w pieniadzu), a nie jest
wynagrodzeniem naleznym podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), co do ktdérego
odroczony zostat termin ptatnosci.

h) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy (harmonogramu i kosztorysu), a suma pfatnosci podwykonawcom za
dang czes$¢ dokonywanego odbioru robdt nie moze by¢ wyzsza niz przewidziane w niniejszej umowie
(lub harmonogramie) wynagrodzenie czesciowe za dany zakres robdt potwierdzony odbiorem,

i) termin wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze termin realizacji
robot budowlanych powierzonych podwykonawcy nie jest dtuzszy niz przewidziany dla tych robdt
Umowa (Harmonogramem) i nie stanowi zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy, w tym robot
budowlanych w okreslonym w § 4 terminie;

j) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawcdw i powielenie wymagan okreslonych w lit. a-t w umowach z
dalszymi podwykonawcami,

k) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie Zamawiajacego
i Wykonawcy do zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom,

I) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie moze byc¢
dtuzszy niz 5 dni od dnia dokonania odbioru robét,

) umowa o podwykonawstwo bedzie zawierata zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych uméw o podwykonawstwo wraz ze zgodg Wykonawcy,

m) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajagcego Wykonawcy,

3) uzalezniajacych odbiér robét budowlanych przez Wykonawce od podwykonawcy, od odbioru tych robdt
budowlanych przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

8.Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastgpic
wytacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

9.Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przediozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 4.

10.Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku jezeli nie
zostaty spetnione wymagania okreslone w ust. 5 i 6 Umowy. Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy,
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia
Zamawiajacemu, w szczegolnosci w przypadku jesli nie zostaty spetnione wymagania okreslone w
ust. 5i 6.

11.Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy,
jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do realizacji robét budowlanych.

12.Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowana
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.
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13.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy okreslonej w §11 ust. 2 Umowy oraz uméw, ktére nie majg
bezposredniego zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, tj. np. umdéw o dostawe medidw, uméw najmu
zaplecza budowy, umow najmu mieszkan dla personelu, umow zakupu sprzetu biurowego, umow
obejmujacych ustugi ochrony, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktéorym mowa
w zadaniu pierwszym, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Termin
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy anizeli okreslony w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem naliczenia kary umownej
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wedtug
tej umowy. Postanowienia ust. 12 dotycza tez zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

14.Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg, wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajacego w trybie okre$lonym w ust. 5-12.

15.Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, w tym innych niz okreslone w ust. 5 i 6, stosuje sie
zasady okreslone w ust. 5-12.

16.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

17.Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwitocznie usunie na zadanie Zamawiajacego podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

18.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zamdéwien publicznych, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powotat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

§15

Odbiér robot budowlanych

1.Przedmiotem odbioru koncowego bedzie Obiekt wraz z uzyskanym prawomocnym pozwoleniem na jego
uzytkowanie, wzglednie w uzasadnionych przypadkach, wraz z uzyskaniem decyzji organu pierwszej
instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalnosci.

2.Strony postanawiajg przystapi¢ do czynnosci odbiorowych:

1)robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia nastepnego
po dacie zgtoszenia;

2)odbioréw czesciowych - w ciggu 3 dni roboczych, liczac od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

3)odbioru koncowego rob6t budowlanych Obiektu (odbiér techniczny) - w ciggu 7 dni roboczych
po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy
dokona odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego robédt
budowlanych Obiektu (odbioér techniczny) przez Zamawiajacego to 14 dni od daty przystgpienia do
odbioru;

19



4)odbioru koncowego Obiektu (podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu) - w terminie
14 dni liczac od dnia nastepnego po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktdérych umowa w
84 i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Po przystgpieniu do czynnosci odbioru, Zamawiajacy dokona
odbioru bez zbednej zwtoki. Przewidywany czas na dokonanie odbioru koncowego przedmiotu Umowy
przez Zamawiajacego to 7 dni od daty przystapienia do odbioru;

5)odbiorow gwarancyjnych, tj. cyklicznie wykonywanych kontroli skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych wad Obiektu - w ciggu 7 dni od dnia nastepnego po dacie zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

6)odbioru ostatecznego - nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem gwarancji i rekojmi.

1.Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o gotowosci do odbioru robot

zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych elementéw rozliczeniowych sktadajacych sie na
przedmiot odbioru. W razie niedopetnienia tego warunku w odniesieniu do robot zanikowych i ulegajacych
zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajagcego na wiasny koszt odkry¢ roboty lub
wykonac¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastepnie
przywrdci¢ je do stanu poprzedniego.

Wykonawca, powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz niezwiocznie pisemnie
o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy, z zastrzezeniem, ze wpis do
dziennika budowy dokonany zostanie przez kierownika budowy i bedzie zawierat jego oswiadczenie
o zakonczeniu catosci robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy.

4.Po spetnieniu przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa odpowiednio - w ust. 5 albo 5a Zamawiajacy,

w terminie 5 dni powiadomi pisemnie Wykonawce o terminie przystgpienia do odbioru koncowego, a w
przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru - Zamawiajacy powiadomi pisemnie o tym fakcie
Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe faktycznag i prawna uniemozliwiajacq rozpoczecie odbioru
wykonanych robdt i zaproponuje nowy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych.

5.Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych Obiektu

5a.

(odbior techniczny) jest: wpis do dziennika budowy dokonany przez kierownika budowy, zawierajacy
os$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu catosci robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
z bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie i przekazanie Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 11 do
Umowy.

Podstawa do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Obiektu (odbiér przedmiotu
Umowy) jest uzyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
bloku zywieniowego, wzglednie, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiajacemu decyzji
organu pierwszej instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej
wykonalnosci wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, sporzadzong wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy.

6.Zamawiajacy na podstawie powiadomienia przekazanego na pi$Smie przez Wykonawce o gotowosci do odbioru

6a.

koncowego robdt budowlanych Obiektu i pod warunkiem przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji powykonawczej sporzadzonej wg. wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do
Umowy, powotfa komisje odbiorowg i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin rozpoczecia odbioru,
powiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy po uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajagcemu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie bloku zywieniowego wzglednie, w uzasadnionych przypadkach, przekazanie Zamawiajgcemu
decyzji organu pierwszej instancji o pozwoleniu na uzytkowanie, zaopatrzonej w rygor natychmiastowej
wykonalnoéci wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg, sporzadzong wedtug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 11 do Umowy powota komisje odbiorowa i wyznaczy jej przewodniczacego oraz termin
rozpoczecia odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce.

7.Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu odbioru.

8.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone przez Zamawiajagcego wady to Zamawiajacemu

przystugujq nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady sa nieistotne i nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru robot
Wykonawcy i wskaza¢ w protokole odbioru roboty dotkniete wadami oraz ustali¢ wraz z Wykonawcg
sposob i odpowiedni termin ich usuniecia przez Wykonawce na jego koszt, a w braku takiego
uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. W przypadku tego rodzaju wad
Zamawiajacy ma prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia - do obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy o wartos¢ ujawnionych wad nieistotnych, w szczegdlnosci w przypadku, gdy usuniecie
wad generowatoby po stronie Wykonawcy koszty niewspdtmierne do rodzaju ujawnionej wady - w
takiej sytuacji warto$¢ obnizenia bedzie przedmiotem wspdélnych ustalenn z Wykonawca w oparciu o
obowigzujace normy, specyfikacje techniczne i inne, ogodlnie przyjete metodologie wyliczen. Wybor
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opisanych powyzej uprawnien nalezy wylacznie do Zamawiajacego, a Wykonawca nie moze z tego
tytutu wnosi¢ zadnych zarzutow.

2) jezeli wady sg istotne i nadajg sie do usuniecia - moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
3) jezeli wady sg istotne i nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, wedtug zasad okreslonych w pkt 1 zdanie
drugie,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

W przypadku stwierdzenia wad na pisemny Wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia rozwigzania w formie opracowania projektowego naprawczego popartego stosownymi
ekspertyzami, opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wykonanymi na witasny koszt.

9.Strony ustalaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

10.Protokét czesciowego odbioru bedzie sporzadzany przez kierownika budowy/kierownika robdt, na podstawie
elementow zestawionych w Harmonogramie potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

11.0dbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem
okresu gwarancji i rekojmi protokot odbioru ostatecznego.

§16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng za:

1)zwloke w zakoriczeniu realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, ponad termin okreslony w §4 Umowy,

2)zwtoke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze Obiektu w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w ich usunieciu,
ponad termin wskazany w protokole odbioru,

3)zwitoke w usunieciu usterek wad Obiektu w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2, dla robdt zakonczonych protokotem odbioru
koncowego, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

4)odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce - w wysokosci
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2,

5)zwtoke w dostarczeniu Kosztorysu, o ktéorym mowa w §5 pkt 17 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6)kazdg nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ na budowie kierownika robdt lub kierownika/ow robdt
branzowych - w wysokosci 500 zt, za kazdy taki przypadek, odrebnie dla kazdego z nich,

7)zwioke w dostarczeniu Harmonogramu w terminach, o ktérych mowa w §2 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki jak rowniez za
dostarczenie Harmonogramu, ktdry nie uwzglednia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag, za kazdy
taki przypadek,

8)brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw, z wyjatkiem ptatnosci
na rzecz podwykonawcy z przedostatniej i ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub ptatnosci
dokonanych na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy,

9)za nie zgtoszenie ktdregokolwiek z podwykonawcow, dostawcdw lub ustugodawcdw - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2 za kazdego niezgtoszonego podwykonawce,

dostawce lub ustugodawce (zgtoszenie podwykonawcy, to ztozenie Zamawiajagcemu na warunkach i
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zasadach wynikajacych z Umowy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo),

10)nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, nie wiecej niz 7% faktury netto podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérej dotyczy
nieterminowa zaptata,

11)nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w 8§11 ust. 2 za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

12)nieprzedtozenie w terminie 7 dni od daty zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w §11 ust. 2 za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

13)brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w
wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w takiej umowie,

14)uniemozliwianie lub utrudnianie Zamawiajgcemu realizacji czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w
§6 ust. 2 Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §11 ust. 2 za kazde
takie zdarzenie,

15)zwloke w realizacji obowigzku w zakresie wznowienia punktéw osnowy, ponad termin okreslony w § 5
pkt 4 Umowy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

16)zwioke w dostarczeniu w ciggu 14 dni kserokopii ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie robdt budowlanych przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu odbioru
koncowego, obejmujace ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
i deliktowej, o ktérej mowa w §21 w wysokosci co najmniej wartosci kontraktu, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w §11 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

17)zwioke w dostarczeniu w terminie 14 dni od podpisania Umowy programu zapewnienia jakosci (PZJ),
o ktorym mowa w §5 pkt 16 w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2
za kazdy dzien zwtoki,

18)w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatéw, nie zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 11 ust. 2 za kazdy
taki przypadek,

19)za wykonywanie prac niezgodnie z postanowieniami zatgcznika nr 2 i 3 Zarzadzenia ws. Zieleni oraz
Projektem ochrony zieleni, stanowigcego integralna czes¢ Umowy, za prowadzenie prac w sposob
szkodliwy dla drzew i krzewéw, tj. w szczegdlnosci:

a)za brak zabezpieczenia czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewéw na terenie budowy,

b)za nieprawidtowe zabezpieczenie czesci nadziemnych i podziemnych drzew oraz krzewdw na terenie
budowy, tj. niezgodnie z postanowieniami Zarzadzenia ds. zieleni,

c)za skfadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego pod koronami
drzew i w poblizu pni drzew (w strefie ochrony drzew),

w wysokosci 2 000 zt za kazde z ww. przewinien oraz 200 zt za kazdy dzien zwioki w usunieciu
nieprawidtowosci w zakresie czynnosci, o ktérych mowa w lit. a-c niniejszego postanowienia.

Limit kar umownych, jakich moga zada¢ od siebie Strony z wszystkich tytutdw przewidzianych w Umowie,
wynosi 30% tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §11 ust. 2.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Zamawiajacy jest uprawniony naliczy¢ kare umowng za zwtoke, w celu
uwolnienia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty kary umownej, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
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wykazania, ze opdznienie nastgpito na skutek okolicznosci, za ktére Wykonawca (w tym tez podwykonawca i
osoby, ktérym Wykonawca powierzyt wykonanie robdt, dostaw, ustug) nie ponosi odpowiedzialnosci.

2. W przypadku opodznienia w zaptacie faktur Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki ustawowe za opdznienie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego z wystawionych
przez siebie faktur, jak rowniez z zabezpieczenia wykonania i nalezytego wykonania Umowy.

4. Obcigzenie Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od Umowy nie przeczy mozliwosci obcigzenia
Wykonawcy karg za zdarzenia bedace podstawa do naliczenia kary, zaistniate do chwili odstapienia od
Umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w §16 nie pokrywa poniesionej szkody, to
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkdw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§17

Odstapienie i rozwigzanie Umowy

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy, Ilub dalsze wykonywanie Umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca moze zadacé
wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest
uprawniony do zadania kar czy odszkodowania.

Odstgpienie od Umowy w tym przypadku winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o zaistnieniu ktdrejkolwiek z tych okolicznosciach.

2.Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, gdy:

1)zostanie ztozony wniosek o rozwigzanie lub likwidacje firmy Wykonawcy,

2)zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajacy wykonanie Umowy,
3)w przypadku trwajacej co najmniej 14 dni zwtoki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
4)Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w §1 ust. 2 Umowy,

5)Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca
wykazuje zwitoke w realizacji Obiektu w stosunku do przyjetego Harmonogramu;

6)Wykonawca nie ubezpieczyt Obiektu na warunkach opisanych w §21;
7)Wykonawca nie przekazat Kosztorysu, stosownie do postanowien §5 pkt 17;

8)Wykonawca powotat do sprawowania funkcji, o ktérych mowa w §8 ust. 1 Umowy osobe/osoby nie
uzgodnione z Zamawiajacym, stosownie do postanowien §8;

9)Wykonawca wbrew Zamawiajagcemu skierowat do wykonania Obiektu osoby, ktére wykonuja swoje
obowigzki w sposo6b nienalezyty, stosownie do postanowien §8 ust. 10;

10)nastgpi sytuacja, o ktérej mowa w §15 ust. 8 pkt. 3 lit. b. Umowy,

11)Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, o ktérej mowa w §13 ust. 3 Umowy,

12)Zamawiajacy dokonat bezposrednich zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
o ktorej mowa w §13 ust. 3 Umowy, na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

13)w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez niego
wskazanym, wybudowanych, zamontowanych, uzytych materiatdow, niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego

3. Odstgpienie od Umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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Zamawiajacy jest uprawniony odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci
0 zdarzeniu uzasadniajgcym odstapienie.

Odstgpienie wywotuje ex nunc, przy czym Strony dokonajg rozliczenia zgodnie z §18, chyba ze co innego
wynika z tresci Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art.
456 ust.1 pkt 2 Prawo zamdwien publicznych i na warunkach w nim okreslonych, z uwzglednieniem
postanowien niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania dotychczasowej czesci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar czy
odszkodowania.

§18

Obowiazki Stron w przypadku odstapienia i rozwigzania Umowy

Jezeli co innego nie wynika z postanowien Umowy, w przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy
przez Zamawiajacego Strony obcigzajq nastepujace obowigzki:

1) W terminie 7 dni od odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegotowy protokét inwentaryzacji robot budowlanych na dzien odstapienia/rozwigzania Umowy.

2) W przypadku nie sporzadzenia przez Wykonawce szczegdtowego protokotu inwentaryzacji w terminie

okreslonym w pkt 1, zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania
inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wczesniej.

3) Zabezpieczenie przerwanych robot nastgpi na koszt Strony odstepujacej od Umowy/rozwigzujacej

Umowe, z zastrzezeniem §17 ust. 2 Umowy, kiedy to koszty zabezpieczenia pokrywa Wykonawca.

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane

przez Wykonawce do innych robdt nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

5) W razie odstgpienia od Umowy/rozwigzania Umowy - Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy w wysokosci proporcjonalnej do stanu
zaawansowania tych robdt,

b) przejecie od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,

c) zwrotu Wykonawcy kosztéw nabycia materiatdéw, konstrukcji i urzgadzen, o ktérych mowa w
pkt 4), jezeli odstgpienie/rozwigzanie Umowy nastgpito z przyczyn catkowicie niezaleznych
od Wykonawcy.

§19

Gwarancja i rekojmia

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi nNa OKres .icuivresssrssssrassssarassaranss miesiecy (zgodnie

z ofertg Wykonawcy) na caty zakres Przedmiotu Umowy.

2.0kres gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu.

3.Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny najpézniej w dacie podpisania protokotu odbioru koncowego

4.W

Obiektu.

Zamawiajacy jest uprawniony odmoéwié¢ podpisania protokotu odbioru koncowego do chwili wystawienia
przez Wykonawce dokumentu gwarancyjnego, wedfug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 12 do Umowy.

przypadku wczesniejszego rozwigzania Umowy lub odstapienia jednej ze Stron, okres gwarancji
i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzadzeniu protokotu, o ktérym mowa w §18 Umowy.
Postanowienie ust. 3 stosuje sie odpowiednio. Dokonczenie realizacji Obiektu przez inny podmiot nie
uchyla odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji lub rekojmi za wykonany przezen zakres robot.

5.W przypadku, nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usuniecia wady

w sposob nienalezyty, Zamawiajacy bedzie uprawniony zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady, bez koniecznosci uzyskania odrebnego upowaznienia sagdowego, z zastrzezeniem wczesniejszego
wezwania Wykonawcy do usuniecia wad pod rygorem wykonawstwa zastepczego z wyznaczeniem mu w
tym celu dodatkowego nie krétszego niz 7 dni terminu, ktéry uptynat bezskutecznie.

6.Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przez usuniecie wady nalezy rozumie¢ naprawe rzeczy
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wadliwej lub wymiane rzeczy na nowg lub ponownie wykonane roboty.

7.Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa.

§20

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Zapisy opcjonalne w zaleznosci od formy wniesienia zabezpieczenia:

I. Wersja: pieniadz!

1.

Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, tj. KWOt€ ...reveurmurmurmsrmssnrnnrnns
z} w pieniadzu.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1
w przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody
lub kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Kwote ................ zt, stanowiaqcg 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym
mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zatrzymania kwoty ..........c..... zt, stanowigcej 30% kwoty wskazanej
w ust. 1, na zabezpieczenie ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
o ile Zamawiajacy nie wykorzystat uprzednio kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy ww. kwote nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajgacego
na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen.

W celu realizacji kwoty zabezpieczenia, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do realizacji roszczenia
W wyznaczonym terminie nie krotszym jednak niz 14 dni, a po bezskutecznym jego uptywie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony wykorzysta¢ kwote zabezpieczenia na pokrycie roszczenia.

II. Wersja: inne zabezpieczenia!

1.Wykonawca, przed zawarciem Umowy, wnosi zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 2, tj. KWOt€ vvressrsssrasirnnas zt w formie
............................ . Jezeli okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat to zabezpieczenie w
formie gwarancji/poreczenia Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat z jednoczesnym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego =zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji/poreczenia, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

2.Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykorzystania kwoty zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 w

przypadku wystapienia wszelkich roszczen w stosunku do Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu szkody lub
kary umownej, powstatych w czasie realizacji Umowy.

3.W przypadku gdy Strony wydtuzg termin wykonania Obiektu, Wykonawca bedzie zobowigzany najpézniej na 3

dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji/poreczenia, ztozy¢ odpowiednig kwote pieniezng Iub
przekazaé¢ Zamawiajacemu gwarancje/poreczenie z okresem waznosci wydtuzonym w stosunku do terminu
opisanego w ust. 1 o ilo$¢ dni wynikajacq z wydtuzenia terminu wykonania Obiektu. W przeciwnym razie
Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymac z wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

Postanowienia ust. 3 maja zastosowanie réwniez wtedy, gdy Obiekt nie zostat wykonany przed uptywem
waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego w innej formie niz pieniezna
- w takim przypadku, Wykonawca, zobowigzany jest na warunkach i zasadach opisany w ust. 3 wnie$¢
zabezpieczenie z okresem waznosci niezbednym do zakonczenia prac, ktéry zostanie okreslony przez
Zamawiajacego. W przeciwnym razie Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z wynagrodzenia
odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia.

4.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowigcq 70% wartosci zabezpieczenia, o ktérym

mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego Obiektu, chyba ze
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zabezpieczenie zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych
mu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

5.Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote ................ , stanowiaca 30% wartosci zabezpieczenia, o ktdérym
mowa w ust. 1, pozostawionego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady Obiektu,
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady Obiektu, chyba ze zabezpieczenie
zostato uprzednio wykorzystane przez Zamawiajacego na poczet realizacji przystugujacych mu roszczen

6. W przypadku gdy Wykonawca nie przekaze Zamawiajgcemu gwarancji/poreczenia/odpowiedniej kwoty
pienieznej w terminie lub na warunkach opisanych w ust. 3 Zamawiajacy bedzie uprawniony zatrzymaé z
wynagrodzenia odpowiednig kwote na poczet zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego.

7. W przypadku gdy Wykonawca jako zabezpieczenie wykonania i nalezytego wykonania Umowy
wybierze gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga, aby tres¢ gwarancji
byta zgodna z zalozeniami wg Zalacznika nr 13 do Umowy.

§21
Ubezpieczenie

1.Wykonawca ma obowigzek zawarcia i utrzymania przez caty okres realizacji Umowy, umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i cywilnej kontraktowej Wykonawcy.

2.Wykonawca przediozy Inwestorowi w ciqggu 14 dni od dnia zawarcia Umowy kopie polis ubezpieczeniowych
spetniajacych warunki Umowy potwierdzajacych fakt zawarcia przez Wykonawce wyzej wymienionych
umow ubezpieczenia, za$ kopie dowoddow optacenia stosownych sktadek Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ Inwestorowi w ciggu 7 dni po wymagalnym terminie ptatnosci okreslonym w polisie. Na
potwierdzenie ciagtosci ubezpieczenia w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 7 dni od uptywu waznosci polisy przedstawi¢ Zamawiajacemu polise
ubezpieczeniowg na kolejny okres ubezpieczenia.

3.Suma ubezpieczenia wynosi¢ bedzie nie mniej niz wartos¢ kontraktu, tj. nie mniej Niz ......ccccceenns , jako
limit na jedno i wszystkie zdarzenia.

§22

Warunki zmiany Umowy

1.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy moga by¢ dokonane za zgoda obu Stron wyrazong w
formie pisemnej badz elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem postanowien §2 ust. 5 i §7 ust. 3 Umowy.

2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i
ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp mozliwos¢ zmiany
postanowien Umowy okreslajac nastepujacy rodzaj i zakres oraz warunki zmiany postanowieft Umowy:

1)Wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od
towardw i ustug (VAT),

b) w przypadkach okreslonych w §12 ust. 2,3,4 Umowy,

c) w przypadku zmiany zakresu $wiadczenia Umowy w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o
ktorych mowa w pkt 2 lit. e) i f), tj. zaistnienia okolicznosci nadzwyczajnych, np. dziatan
wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, istnieniem/zaistnieniem epidemii/pandemii, kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcéw,

2)Terminu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) w przypadku wystgpienia przestojow w realizacji robdt budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiajacego, uzgodnione terminy wykonania robot przedtuzone zostang o czas trwania
przestojow,

b) w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, termin wykonania robdt przedtuzony zostanie o czas trwania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot i - jesli
dotyczy - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej prowadzenie robot,
powstatej w zwigzku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Fakt wystapienia
niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych oraz istnienia przeszkody, o ktérej mowa powyzej,
musi by¢ odnotowany w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, a nastepnie zgtoszony Zamawiajacemu na pismie,
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c) w przypadku opdznienia w przekazaniu Wykonawcy dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w §10 ust. 1 pkt 2) Umowy, o okres rowny temu opdznieniu,

d) w przypadku opoéznienia w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres réwny temu
opdznieniu,

e) w przypadku niemoznosci wykonywania przedmiotu Umowy w razie zaistnienia okolicznosci
nadzwyczajnych, np. dziatarn wojennych, aktéow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego
lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére moga by¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce i jego podwykonawcow termin wykonania
przedmiotu Umowy przediuzony zostanie o czas trwania okolicznosci nadzwyczajnych
uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu Umowy i - jesli dotyczy - o czas niezbedny do
usuniecia przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, powstatej w zwigzku
z okoliczno$ciami nadzwyczajnymi, o ktérych mowa powyzej,

f) w przypadku niemoznosci wykonywania Przedmiotu Umowy w zwigzku
z zaistnieniem/istnieniem epidemii/pandemii, kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie,
trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne
niz pracownicy Wykonawcy i jego podwykonawcéw - termin wykonania przedmiotu Umowy
przedtuzony zostanie o czas trwania okolicznosci uniemozliwiajacych wykonywanie przedmiotu
Umowy, o ktorych mowa powyzej i - jesli dotyczy — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy w zwigzku z okolicznosciami, o ktdrych
mowa powyzej

g) w przypadku koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w §12 ust. 2,3,4, o ile wykonanie
tych robdt (zamoéwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania Umowy,

h) w przypadku opoéznien wynikajacych z decyzji administracyjnych, innych aktéow wiadczych
i orzeczen organow administracji publicznej i innych instytucji, ktdére nie s nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - terminy wykonania robot
przedtuzone zostang o czas trwania opoznien,

i) wystgpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. opdznienia, utrudnienia lub
przeszkody dajace sie przypisaé Zamawiajgcemu - o okres wynikajacy z przerw lub
opodznienia,

j)  wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy, a uniemozliwiajacych mu
dotrzymanie terminu  wykonania przedmiotu Umowy pisemnie uzasadnionych i
udokumentowanych przez Wykonawce, ktorych wystgpienie realnie wptywa na termin
wykonania Przedmiotu zamdwienia,

k) okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit b) - jezeli wprowadzane zmiany beda miaty wptyw
na termin wykonania zamowienia przez Wykonawce,

)  w przypadku zmiany Umowy dokonanej na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, 4 i ust. 2 Pzp, o ile
wykonanie tych robot (zamoéwien) powoduje koniecznos$¢ przedtuzenia terminu wykonania
Umowy,

m) uchybienia terminowi zatatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnien,
stanowisk, pozwolen itp.) przez organy administracji publicznej, gestoréw sieci, zarzadcow,
administratorow terendw, urzadzen, niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, ponad
terminy okreslone w przepisach Kodeksu postepowania administracyjnego w tym zakresie,
chyba, ze przyczyng uchybienia przez organ terminowi, o ktorym mowa powyzej, jest
dziatanie Ilub zaniechanie dziatania przez Wykonawce, w tym btedne Ilub niepeine
sformutowanie wniosku lub jego zatacznikdw lub skierowanie wniosku do niewlasciwego
organu - o okres przekraczajacy czas rozpatrywania sprawy do wydania rozstrzygniecia,

m) whniesienia od uzyskanej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie odwotan, zazalen, skarg itp. - od
momentu ztozenia odwotania, zazalenia, skargi itp., do czasu prawomocnego rozstrzygniecia,

o ile okolicznosci, o ktéorych mowa powyzej majg wptyw na termin realizacji Umowy, co zostanie
przez Wykonawce uzasadnione i udokumentowane.

Przedtuzenie terminu wykonania Umowy dopuszczalne jest tylko wraz z przediuzeniem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na przedtuzony termin wykonania zamodwienia i uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3)w wypadku zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

4)dotyczacych zatrudnienia podwykonawcow (w przypadku gdy Wykonawca o$wiadczyt, iz wykona umowe
osobiscie, w zakresie zgodnym ze SWZ),

5)zmiany osobowej podwykonawcdw oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w §14 (w
przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowe przy pomocy podwykonawcoéw, w zakresie zgodnym
ze SWZ),

6)zmiany osdb, o ktérych mowa w §8 ust. 1,

7)zmiany sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku zmiany przepisow prawa
powodujacych konieczno$¢: przyjecia innych rozwigzan technicznych, technologicznych Ilub
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uzyskania innych badz dodatkowych decyzji niezbednych w zwigzku z projektowang inwestycjg lub
uwzglednienia nowych przepisow prawa w zakresie formy, zakresu, sposobu wykonania
dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z prawa zamdwien publicznych

8)zmian dokonanych na podstawie art. 23 pkt 1 Ustawy - Prawo budowlane, zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

9)zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 lit. b) ustawy - Prawo budowlane, uzgodniona
mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy, zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

10)zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odstepujace w sposéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe,

11)zmiany wysokosci skonta, podyktowanej istotnymi zmianami rynkowych stép procentowych,

12)zmiany (skrécenia), okreslonego w §13 ust. 14 Umowy terminu ptatnosci — w odniesieniu do ptatnosci
za realizacje Przedmiotu Umowy, ktdora zgodnie z terminem ptatnosci okreslonym w §13 ust. 14 Umowy
miataby przejs¢ na kolejny rok budzetowy, w sytuacji gdy w zwigzku z planem finansowym
Zamawiajacego zasadnym i korzystnym dla Zamawiajacego jest dokonanie pfatnosci w biezacym roku
kalendarzowym.

Warunkiem dokonania zmian w Umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacq zmiane, zawierajagcego w
szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian na termin wykonania Umowy, a w
uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci okreslonych w §12 Umowy, podpisanie przez Strony protokotu
koniecznosci.

§23

Klauzula poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do bezwzglednego zachowania w poufnosci wszelkich informacji
uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem zlecenia dotyczacych Zamawiajacego i jego Klientéw.

2. Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a takze osoby trzecie przy udziale
ktorych wykonuje zlecenia dla Zamawiajacego, przestrzegali tych samych regut poufnosci
okreslonych w niniejszym dokumencie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nalezyte
wypetnienie zobowigzania wskazanego w zdaniu poprzedzajacym, a za dziatania lub zaniechania
0sob trzecich odpowiada jak za swoje wilasne.

3. Wykonawca obowigzany jest réwniez do podjecia pozytywnych dziatan zmierzajgcych do ochrony
informacji poufnych Zamawiajgcego i jego Klientéw, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogtoby
dojs$¢ do ujawnienia takich informacji poza wiedzg i zgodgq Zamawiajacego.

4, Postanowienia ust. 1-3 nie bedg miaty zastosowania do informacji, ktére:
a) zostaty opublikowane lub staty sie jawne bez naruszenia niniejszej Umowy;
b) zostaty ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufnosci okreslonej Umowa;
c) zostaty ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sagdowego lub decyzji
administracyjnej.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Polityka Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Urzedu
Miasta Plocka i innymi wiasciwymi dla danej ustugi regulacjami systemu, dostepnymi na stronie
www.zsz.plock.eu oraz zobowigzuje sie do przestrzegania standardéw z nich wynikajacych.
Regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na wymagania bezpieczenstwa informacji zostang
przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy, za$ Wykonawca niniejszym deklaruje
ich stosowanie — wprost lub odpowiednio.

§24

Korespondencja elektroniczna

Strony Umowy ustalajg, ze wszelkie informacje dotyczace realizacji Umowy, dostarczone na adres e-mail
Zamawiajacego (inwestycje@plock.eu) przez Wykonawce oraz na adres e-mail Wykonawcy (....occeevvcerevericicnnnnes )
przez Zamawiajacego poczytuje sie za przekazane skutecznie Stronie; jezeli informacja ma forme os$wiadczenia
woli, dla ktérego skutecznosci niezbedne jest zachowanie formy pisemnej (zwyktej badz kwalifikowanej), strony
zobowigzujg sie do akceptacji dokumentow elektronicznych opatrzonych przez uprawniong do ich wystawienia
osobe certyfikatem podpisu kwalifikowanego, sktadanego za pomoca bezpiecznego urzadzenia stuzacego do
sktadania podpisu elektronicznego. Przez dostarczenie na adres e-mail rozumie sie przyjecie wiadomosci przez
serwer, na ktorym znajduje sie skrzynka e-mail adresata. Strony odpowiadajg za prawidtowe funkcjonowanie
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infrastruktury technicznej wykorzystywanej przez nie do komunikacji, wiaczajac w to odpowiedzialno$¢ na
zasadzie ryzyka zwigzanego z dokonanym wyborem ustug $wiadczonych przez trzecig strone, w szczegdlnosci
ustug hostingowych.

W przypadku dysfunkcji serwera badz innego elementu infrastruktury technicznej, odpowiedzialnego za obstuge
adresu pocztowego wskazanego w umowie, uniemozliwiajacej dokonanie doreczenia w wyniku awarii badz
zastosowanych w nim regut konfiguracji, konsekwencje w postaci uznania informacji za przekazana ponosi
strona korzystajgca z danego serwera badz innego elementu infrastruktury telekomunikacyjnej, chyba ze
dysfunkcja nastgpita w wyniku dziatania sity wyzszej w rozumieniu odpowiedniego przepisu kodeksu cywilnego
lub strona korzystajaca z tej infrastruktury poinformowata skutecznie drugq strone o dysfunkcji infrastruktury,
wskazujac jednoczesnie zastepczy, tymczasowy sposdb dokonywania doreczen, zapewniajacy ich nie
zaprzeczalno$¢ oraz adekwatny do przebiegu wdrozenia czas realizacji. Korzystanie z potaczen
wykorzystujacych rozwigzania anonimizujace np. proxy, TOR i podobne, wymaga zgody drugiej strony.

§25
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna

Zapisy opcjonalne:

Klauzula I - Klauzula informacyjna dla umowy zawieranej z osoba fizyczna nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej, dziatajaca osobiscie:

Zgodnie z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony oso6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Zamawiajacy informuje, ze:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09 - 400
Ptock.

2.0sobg do kontaktu w sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych jest Inspektor ochrony danych

- iod@plock.eu.
3.Zamawiajacy o$wiadcza, ze dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji niniejszej Umowy.

4.Zamawiajacy oswiadcza, ze odbiorcami danych osobowych bedg podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

5.Wykonawca ma prawo do zadania od administratora dostepu do swoich danych osobowych i
otrzymania ich kopii, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania kiedy kwestionuje prawidtowos¢
danych osobowych oraz usuniecia danych kiedy ustanie cel przetwarzania.

6.Zamawiajacy oswiadcza, ze dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat — zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.

7.Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowa¢ odmowg
zawarcia Umowy.

albo

Klauzula II - Klauzula informacyjna dla pozostatych uméw.

1. Administratorami danych osobowych, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ,RODO”), oséb reprezentujacych Strony oraz osob
wykonujacych Umowe w imieniu Stron, przetwarzanych w zwigzku z podpisaniem i realizacjq
niniejszej Umowy sq:
1) Gmina - Miasto Ptock, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock;
2) (drugi podmiot) z siedzibg: w............... , przy ul. ... , 00-000 ...............
Kazda ze Stron jest odrebnym administratorem danych.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych:
1) dla Gminy - Miasto Ptock — iod@ptock.eu;
2) dla (drugi podmiot) - .........c...........
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3. Dane osobowe przetwarzane beda celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg Umowy, jej obstuga, jak
tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronach niniejszej Umowy.
4. Odbiorcami danych osobowych beda podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisdw prawa oraz podmioty $wiadczace ustugi na rzecz Stron.
5. Dane osobowe przechowywane bedg przez okres 10 lat liczac od konca roku zakonczenia Umowy.
6. Kazdy ma prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidtowosci danych osobowych;
4) usuniecia danych po ustaniu celu, dla realizacji ktérego byty przetwarzane.
7. Kazdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne dla zawarcia i realizacji Umowy.
9. Kazda ze Stron umowy zapozna z trescig powyzszej klauzuli osoby, ktdére w imieniu Strony bedg
realizowaty niniejszg Umowe.
8§26

Klauzula o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6inymi potrzebami

w ramach realizowanego zadania publicznego/wykonywanego zamdwienia publicznego
Zleceniobiorca/Wykonawca zapewni dostepno$¢ osobom ze szczegdélnymi potrzebami w rozumieniu ustawy z
dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1062), z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia dostepnosci architektonicznej w zakresie wynikajacym z
dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamoéwienia.

Zapewnienie dostepnosci nastepowac bedzie z uwzglednieniem projektowania produktéw, Srodowiska,
programow i ustug w taki sposdb, by byly uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez
potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania, nie wykluczajac jednak pomocy technicznych dla
szczegdlnych grup oséb niepetnosprawnych, jezeli bedzie to potrzebne.

§27

Cesja praw i obowiazkéw

Przeniesienie przez Wykonawce praw i obowigzkéw wynikajagcych z Umowy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

§28

Klauzula salwatoryjna

Niewykonalnos¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien Umowy nie ma wptywu na wykonalno$¢ pozostatych
postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Umowy z dowolnej przyczyny za
niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym
mozliwym stopniu odda pierwotne intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

8§29
Postanowienia koncowe

1. Kazda ze Stron oswiadcza i gwarantuje drugiej Stronie, ze ma prawo i zdolno$¢ do zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne lub pozaumowne, ktére uniemozliwiajg danej
Stronie zawarcie niniejszej Umowy oraz wykonanie zobowigzan wymaganych Umowa.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z
2023, poz. 1605 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023, poz. 682 ze
zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1465 ze zm.) oraz inne
wiasciwe dla Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu Umowy, Strony poddaja rozstrzygnieciu sadu
powszechnego wiasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla
Zamawiajacego.

5. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia.
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Zatacznik nr 1 -
Zatacznik nr 1a -
Zatacznik nr 2 -
Zatacznik nr 3 -
Zatacznik nr 4 -

Zatacznik nr 5 -
Zatacznik nr 6 -

Zatacznik nr 7 -
Zatacznik nr 8 -

Zatacznik nr 9 -
Zatacznik nr 10 -

Zatacznik nr 11 -
Zatacznik nr 12 -
Zatacznik nr 13 -
Zatacznik nr 14 -

Whniosek o zatwierdzenie materiatow (wzoér),
Tablice informacyjne (wzoér),

Wymagania dotyczace realizacji Umowy w zwigzku z finansowaniem
inwestycji ze srodkéw Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Oswiadczenie Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzor),

Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy] (wzér),

Oswiadczenie Wykonawcy o realizacji robot przez Podwykonawcow (wzor),
Oswiadczenie Podwykonawcy o realizacji robdt przez dalszych Podwykonawcow
(wzor),

Oswiadczenie Podwykonawcy [biezgcy okres rozliczeniowy] (wzor),

Oswiadczenie dalszego Podwykonawcy [biezacy okres rozliczeniowy]

(wzér),

Os$wiadczenie wykonawcy i podwykonawcy dotyczace przedostatniego i ostatniego
okresu rozliczeniowego (wzor),

Oswiadczenie  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy o rozliczeniu  umoéw
podwykonawczych,

Wytyczne do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (wzor),

Gwarancja jakosci na roboty budowlane,

Istotne postanowienia gwarancji wykonania i nalezytego wykonania Umowy,
Oswiadczenie/Deklaracja o zapoznaniu sie z Kartami Standardoéw Ochrony Drzew w
Procesach Inwestycyjnych Miasta Plocka oraz z konsekwencjami finansowymi,
administracyjnymi i karnymi ze nieprzestrzeganie zapisow i podstaw prawnych
zawartych w kartach Informacyjnych.

Forma elektroniczna dokumentu:
W przypadku gdy umowa bedzie zawierana w formie elektronicznej, tj. podpisywana bedzie przez Strony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, niniejszy wzdr umowy zmodyfikowany zostanie w nastepujacym

zakresie:
1)
2)
3)
ZAMAWIAJACY

w komparycji Umowy, pominiety zostanie zapis o dacie zawarcia Umowy;
pominigte zostang postanowienia §29 ust. 4 Umowy;
w Umowie zawarte zostang nastepujgce postanowienia:

a)

b)

datg zawarcia Umowy jest data ztozenia oswiadczenia woli o jej zawarciu przez
ostatniq ze Stron, stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego w
szczegdtach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej;

Umowa sporzadzong jest w formie elektronicznej i podpisana przez kazdg ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

KONTRASYGNUJE ZE SRODKOW

Data Skarbnik

WYKONAWCA
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