
Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa Nr ……………………………….

zawarta w dniu …………………. w Wołominie pomiędzy:
Gminą Wołomin z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4, 05 – 200 Wołomin, NIP 1251333722 reprezentowaną
przez: 
…
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

…
reprezentowaną przez:
…
zwany w dalszej części umowy „Wykonawcą”

zwani łącznie w treści umowy „Stronami”, a każda z nich osobno „Stroną”.

Mając  na  uwadze  obowiązującą  centralizację  rozliczeń  od  towarów  i  usług,  która  nastąpiła  w  Gminie
Wołomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiający informuje, że:

- Nabywcą/Odbiorcą przedmiotu umowy jest: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05 – 200 Wołomin, NIP:
1251333722,

- Jednostką realizującą/Płatnikiem jest: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05 – 200 Wołomin.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz.
1605 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp i złożonej oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy,
została zawarta umowa, następującej treści: 

§ 1
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” budowy nowej siedziby Ośrodka
Pomocy  Społecznej  przy  ul.  Wileńskiej  23 w  Wołominie  w  ramach  zadania  inwestycyjnego
pn.  „Budowa  nowej  siedziby  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Wołominie  przy  ul.  Wileńskiej  23  w
Wołominie”(zwanej dalej jako „Inwestycja”).

2. Inwestycja, o której mowa w ust. 1 jest objęta dofinansowaniem w ramach edycji Rządowego Programu
Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. 

3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się:

1) Wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, treścią Specyfikacji
Warunków Zamówienia stanowiącym załącznik nr nr 4 do niniejszej mowy (dalej także jako:
SWZ), a także zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej umowy (dalej także jako: „PFU”).

2) Wykonać wielobranżową, kompletną dokumentację projektową, dokumentację powykonawczą, a
także wykonać prace rozbiórkowe, budowlane, wykończeniowe oraz montażowe.

3) Wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej,
obowiązującymi przepisami i polskimi normami.

4) Wykonać i oddać Zamawiającemu przedmiot niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym.

5) Załatwić wszelkich formalności w imieniu Zamawiającego z gestorami sieci w celu przyłączenia
obiektu  do  sieci  cieplnej,  wodociągowej,  kanalizacyjnej,  elektroenergetycznej,  gazowej  i
telekomunikacyjnej  w  tym  uzyskać  aktualne  warunki  techniczne,  niezbędne  zezwolenia,
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uzgodnienia, wykonywanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przyłączenia obiektu do ww.
sieci oraz ponoszenie związanych z tym kosztów. 

6) Dokonać  niezbędnych  prób  technicznych  wykonanych  instalacji  i  zamontowanych  urządzeń,
wykonanie  rozruchu  technologicznego,  protokolarne  przekazanie  przedmiotu  umowy  do
eksploatacji z czynnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

7) Przenieść  na  Zamawiającego  prawa  autorskie  majątkowe  do  utworów powstałych  w  wyniku
wykonania niniejszej umowy zgodnie z § 12 niniejszej umowy.

8) Uzyskać w imieniu Zamawiającego niezbędne do realizacji  i  użytkowania Inwestycji  decyzje,
opinie, zgody, uzgodnienia i pozwolenia, a w szczególności:

a) decyzję zezwalającą na budowę budynku stanowiącego przedmiot zamówienia,

b) ostateczne  i  bezwarunkowe  pozwolenie  na  użytkowanie  wybudowanego  obiektu
budowlanego.

§ 2 
Realizacja przedmiotu zamówienia

I W ramach zadania „zaprojektuj” 

1. Wykonanie  kompletnej  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  wraz  z  wszelkimi  wymaganymi
prawem  uzgodnieniami,  decyzjami,  pozwoleniami,  warunkami,  zgodami  i  uzyskaniem  decyzji
pozwolenia na budowę, dla realizacji  inwestycji budowy nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie w tym:

1) Wykonanie opracowań projektowych oraz dokumentów w pełnym zakresie określonych w pkt
2.1 PFU, z zastrzeżeniem, iż lista opracowań nie stanowi katalogu zamkniętego i nie zwalnia
Wykonawcy  z  konieczności  wykonania  innych  opracowań  projektowych  oraz  uzyskania
uzgodnień niezbędnych do wykonania inwestycji, (map, matryc, wypisów, wyrysów, warunków
technicznych,  zgód,  pozwoleń,  decyzji  etc.)  wynikających  z  wymagań  prowadzonego
postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia na budowę oraz do dokonania odbioru
robot budowlanych, wykonanych na bazie opracowanej dokumentacji projektowej.

2) Wykonanie projektu rozbiórki istniejącego budynku, elementów zagospodarowania terenu oraz
infrastruktury technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę w przypadku
zakwestionowania przez jakąkolwiek ze stron bądź przez jakikolwiek organ ważności decyzji
z 2017 r.

3) Sporządzenie kosztorysów oraz przedmiarów robót.

4) Wykonanie  instrukcji  bezpieczeństwa  pożarowego  wraz  z  oznakowaniem dla  przedmiotowej
inwestycji.

5) W przypadku konieczności - uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych wraz
z wymaganymi ekspertyzami.

2. Wykonawca  w  terminie  3  tygodni  od  dnia  podpisania  umowy  zobowiązany  jest  przedstawić
Zamawiającemu do akceptacji koncepcję projektu budynku.

3. W przypadku wystąpienia uwag,  pojawienia się nieuzasadnionych niezgodności koncepcji  z PFU lub
niespełnienia  wytycznych  Zamawiającego  w  przedstawionej  koncepcji,  Wykonawca  ma  obowiązek
nanieść poprawki i przedstawić nową koncepcję Zamawiającemu w ustalonym przez Strony terminie.

4. Wykonawca po zaakceptowaniu koncepcji przez Zmawiającego przystąpi do wykonania dokumentacji
projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia. 

5. Dokumentacja  Projektowa  o  której  mowa  w  ust.  1  będzie  zgodna  z  powszechnie  obowiązującymi
przepisami  prawa,  zasadami  sztuki  budowlanej,  zasadami  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  regułami
użycia oraz z wymogami Zamawiającego, a w szczególności z:
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1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2) Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 7 czerwca 2010 r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

4) Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
określania  metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowanych  określonych  w
programie funkcjonalno – użytkowym.

5) Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

6) Programem funkcjonalno – użytkowym opracowanym w 2024 r.  przez pracownię projektową
Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. j.

7) Standardami  ochrony  drzew  w  procesie  inwestycyjnym,  które  stanowią  załącznik  nr  3  do
Zarządzenia Nr 157/2023 Burmistrza Wołomina z dnia 26 czerwca 2023 roku. 

8) Wszelkich pozostałych przepisach prawa mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, a
w szczególności, których konieczność zastosowania wynika ze specyfiki inwestycji realizowanej
przez Zamawiającego.

6. Dokumentacja projektowa o której mowa w ust. 1 musi:

1) Uwzględniać  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  wytyczne  zawarte  w  wykonanej  przez
Wykonawcę koncepcji.

2) Zostać wykonana w stanie  kompletnym,  obejmować wszystkie  niezbędne elementy z  punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. 

3) Zostać wykonana w języku polskim.

4) Uwzględniać  wyłącznie  wyroby  budowlane  oraz  materiały,  urządzenia  i  wyposażenie,  które
posiadają  stosowne  certyfikaty  i  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  wymagane
polskim prawem oraz powszechnie dostępne na rynku.

5) Określać  przedmiot  inwestycji  w  sposób  umożliwiający  przestrzeganie  zasady  uczciwej
konkurencji i bez preferencji wobec jakiegokolwiek podmiotu, praw autorskich i pokrewnych,
patentów oraz licencji, w tym: opisywać przedmiot tak, aby nie wskazywać znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia chyba, że to jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia
lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu
towarzyszą  wyrazy  „lub  równoważne”,  lub  inne  równoważne  wyrazy.  W  takim  przypadku
Wykonawca  opracuje  tabele  parametrów  równoważności  (istotnych  parametrów,  które  musi
spełnić produkt równoważny), zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.

6) Obejmować wszystkie roboty niezbędne do wykonania Inwestycji.

7) Opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i urządzenia za pomocą cech
technicznych  i  jakościowych,  przy  przestrzeganiu  Polskich  Norm przenoszących  europejskie
normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy
zharmonizowane  uwzględnia  się:  europejskie  aprobaty  techniczne,  wspólne  specyfikacje
techniczne.

8) Być kompletna oraz czytelnie opisana i oprawiona w formie papierowej w ilości 7 egzemplarzy
oraz  czytelnie  opisana  w formie  elektronicznej  na nośniku  pamięci  zewnętrznej  PenDrive w
ilości 2 sztuk:
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a) wersje elektroniczną opracowań należy zapisać w formie umożliwiającej Zamawiającemu
swobodne jej kopiowanie i edytowanie,

b) dokumentację w wersji elektronicznej należy zapisać w formie pdf i formie edytowalnej.

7. Wykonać w ramach przedmiotu umowy dokumentację powykonawczą na warunkach określonych w § 13
ust. 2 pkt. 6) umowy.

8. Dokumentacja  powykonawcza powinna  być  czytelnie  opisana  i  skompletowana w segregatorze,  w 2
egzemplarzach w formie papierowej oraz czytelnie opisana w formie elektronicznej w ilości 2 sztuk na
nośniku pamięci zewnętrznej PenDrive:

1) wersje  elektroniczną  opracowań  należy  zapisać  w  formie  umożliwiającej  Zamawiającemu
swobodne jej kopiowanie i edytowanie.

2) dokumentację w wersji elektronicznej należy zapisać w formie pdf i formie edytowalnej.

II. W ramach zadania „wybuduj” 

1. Wykonać roboty rozbiórkowe, budowlane, wykończeniowe, montażowe, oraz zagospodarować teren wraz
z dostawą wyposażenia dla budowy nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wileńskiej 23
w Wołominie na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, uzyskanej decyzji
pozwolenia na rozbiórkę oraz decyzji pozwolenia na budowę, a także uzyskać decyzję na użytkowanie
dla ww. obiektu.

2. Zakres inwestycji obejmuje:

1) Wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia konstrukcji budynku sąsiadującego znajdującego się
na  działce  nr  ewid.  104/1  obręb  Wołomin 28,  przed  przystąpieniem do prac  rozbiórkowych
i budowlanych. 

2) Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku wraz z fundamentami, infrastrukturą techniczną oraz
elementami zagospodarowania terenu, zlokalizowanego na działce nr ewid. 103, obręb Wołomin
28.

3) Budowę nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej na działce nr ewid. 103, obręb Wołomin28
spełniającej standardy i parametry określone w PFU w tym między innymi:

a) przebudowa sieci oraz przyłączy kolidujących z Inwestycją, 

b) wykonanie  przyłączy  do  wszelkich  mediów  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotowej
Inwestycji,

c) budowa  budynku  o  czterech  kondygnacjach  nadziemnych  z  zadaszeniem  w  formie
stropodachu,

d) dostawy i montażu dźwigu osobowego,

e) wykonanie  instalacji  sanitarnych,  elektrycznych,  niskoprądowych  oraz  automatyki
budynkowej i BMS,

f) przystosowanie  budynku  dla  osób  niepełnosprawnych  ruchowo,  niedowidzących,  z
wadami wzroku oraz osób ze specjalnymi potrzebami emocjonalnymi (z orzeczeniami, w
spektrum autyzmu ect.),

g) wykonanie elewacji budynku,

h) wykończenie  wnętrz:  dostarczyć  i  zamontować  wyposażenie  umeblowania  stałego,
wyposażenie   technologiczne  i  socjalno  –  sanitarne,  podręczny  sprzęt  p.poż.  i
oznakowanie, wykonać ścianki (szklane, segmentowe, giszetowe), stolarka i ślusarka.

4) Zagospodarowanie  terenu  wokół  Inwestycji  wraz  z  dostawą  i  montażem  wyposażenia
zewnętrznego w tym między innymi:

a) usuniecie drzew,

Strona nr 4 z 33



Projektowane Postanowienia Umowy

b) wykonanie  prac  porządkujących  teren  wraz  z  niwelacją  terenu  w  tym  :  usunięcie
powierzchniowych elementów betonowych,pozostałości murów po wyburzeniach, 

c) wykonania murków oporowych,

d) wymiany całego ogrodzenia na nowe,

e) wygrodzenie miejsca gromadzenia odpadów,

f) wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz podświetlenia elewacji,

g) wykonanie  dojścia  wejściowego  do  budynku,  opaski  wokół  budynku,  ciągów pieszo–
jezdnych oraz 8 miejsc postojowych na trenie inwestycji w tym 1 przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych.

h) wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją wykonanych nasadzeń w trakcie trwania realizacji
inwestycji. 

i) dostawy i montażu małej architektury:

 stojaki na rowery,

 donica/siedzisko,

 pergola zacieniająca elewację o konstrukcji ażurowej,

 szlaban parkingowy elektromechaniczny z ramieniem.

3. Minimum  7  dni  przed  rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych  i  budowlanych  Wykonawca  przekaże
Zamawiającemu prawidłowo wystawione dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót:

1) Planu BIOZ.

2) Oryginał oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego sporządzenie planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązków kierownika budowy.

3) Oryginały  oświadczeń  wszystkich  kierowników  robót  branżowych  stwierdzających  przyjęcie
obowiązku kierowania robotami.

4) Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii uprawnień kierownika budowy i kierowników
robót oraz zaświadczeń, iż są członkami Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy terenu budowy po przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust.
3  pkt  1)  –  4).  Teren  budowy  zostanie  przekazany  Wykonawcy  nie  później  niż  w  terminie  7  dni
kalendarzowych od daty przekazania ww. dokumentów. Jeżeli opóźnienie w przedłożeniu dokumentów
nastąpi  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy,  późniejsze  przekazanie  terenu  budowy  przez
Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy.

5. Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, robót budowlanych wprowadzi wyposażenie
BHP i oznakowania p.poż. 

6. Zamawiający może organizować narady koordynacyjne lub konsultacje. W spotkaniach tych na życzenie
Zamawiającego uczestniczyć będzie przedstawiciel Wykonawcy oraz w razie potrzeby inni uczestnicy,
których obecności zażąda Zamawiający.

§ 3
Obowiązki stron 

1. Zamawiający  i  Wykonawca  wybrany  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są
współdziałać w celu należytej realizacji zamówienia.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Przekazanie Wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego i innych posiadanych materiałów
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
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2) Protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robót.

3) Zapewnienie uprawnionego nadzoru inwestorskiego.

4) Dokonanie odbiorów zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

5) Zapłata Wykonawcy należytego wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) Realizowania wytycznych i poleceń Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy.

2) Wykonania  przedmiotu  umowy  wolnego  od  wad  fizycznych  i  prawnych,  z  najwyższą
starannością, zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami  oraz  na  ustalonych  umową
warunkach, w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

3) Udzielania na żądanie Zamawiającego wszelkich wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu
umowy, a także uczestniczenie w spotkaniach, konsultacjach oraz prezentacjach dokumentacji, w
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

4) Wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji  projektowej wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę dla Inwestycji objętej przedmiotem zamówienia. 

5) Wykonania  robót  budowlanych  z  należytą  starannością,  zgodnie  z:  dokumentacją  prawną,
dokumentacją  projektową,  uzgodnieniami,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych,  zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  sztuki budowlanej,
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami  oraz  na  ustalonych  umową  warunkach,  w
ścisłej współpracy z Zamawiającym.

6) Opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogram rzeczowo – finansowy, na zasadach
określonych w § 8.

7) Zapewnienia we własnym zakresie wszelkich urządzeń, narzędzi i materiałów niezbędnych do
należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  oraz  do  stosowania  materiałów  budowlanych
dopuszczonych do obrotu w budownictwie, posiadających wymagane prawem atesty, certyfikaty,
świadectwa dopuszczenia i specyfikacje techniczne.

8) Zapewnienie kierownictwa we wszystkich branżach tj. kierownika budowy, kierowników robót,
posiadających odpowiednie uprawnienia zawodowe.

9) Protokolarnego przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od Zamawiającego terenu budowy.

10) Opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym planu zagospodarowania terenu robót dla potrzeb
zaplecza:  zabezpieczenie  terenu,  zabudowę  tymczasową  magazyn,  pomieszczenia  biurowe,
pomieszczenia socjalne, higieniczno – sanitarne itp. dla pracowników budowy, oświetlenie terenu
robót,  place  składowe  i  drogi  tymczasowe  wewnętrzne,  drogi  wyjazdowe,  magazynowanie,
segregowanie  i  wywóz odpadów z wyrobów budowlanych (materiałów),  nieczystości  stałych
oraz płynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przyłącza do sieci istniejącej infrastruktury wody,
energii elektrycznej i telefonicznej.

11) Zagospodarowania terenu robót, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy oraz jego późniejsza
likwidacja  po  zakończeniu  robót.  Zapewnienie  stałych  warunków widoczności  (w dzień  i  w
nocy) urządzeń, znaków i terenu, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

12) Załatwienie spraw formalnych z gestorami mediów i zainstalowanie na własny koszt dla potrzeb
budowy  i  rozbiórki  liczników  mediów  w  tym  zużycia  wody,  energii,  ciepła  i  gazu  oraz
ponoszenie kosztów ich zużycia do czasu bezusterkowego odbioru końcowego robót.

13) Wykonania wszelkich robót przygotowawczych.

14) Dokonania  na  własny  koszt  niezwłocznej  naprawy  wszelkich  szkód  powstałych  z  winy
Wykonawcy, oraz podwykonawców na terenie robót oraz poza terenem.

Strona nr 6 z 33



Projektowane Postanowienia Umowy

15) Wywozu ewentualnego nadmiaru gruntu.

16) Zapewnienia  geodezyjnego  wytyczenia  obiektu/tras  oraz  zapewnienie  obsługi  geodezyjnej
w trakcie realizacji robót przez uprawnionych geodetów.

17) Dozorowania budowy, ochrona mienia znajdującego się na placu budowy.

18) Wykonania i utrzymanie zabezpieczeń bhp i p.poż.

19) Ochrony środowiska naturalnego zgodnie z § 9 niniejszej umowy.

20) Utrzymywania  ogólnego  porządku  na  placu  budowy,  dokonywanie  na  bieżąco  prac
porządkowych oraz usuwanie i wywożenie odpadów i nieczystości.

21) Ponoszenia odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób, które znajdą się na terenie
budowy.

22) Umieszczenia na terenie robót reklam i informacji innych, niż wymaganych przez obowiązujące
prawo i pozwolenia, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

23) Stosowania  wyrobów  budowlanych  fabrycznie  nowych,  dopuszczonych  do  obrotu
w budownictwie, wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczeń osób
trzecich i które są własnością wykonawcy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

24) Informowania  na  bieżąco  Zamawiającego w formie  pisemnej  o  wszystkich  problemach oraz
istotnych faktach pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu umowy i mających z nim
związek.

25) Zapewnienie nadzoru uprawnionych pracowników służb technicznych eksploratorów sieci i dróg
nad robotami instalacyjnymi, pracami ziemnymi i robotami w pasie drogowym.

26) Przedstawienia  Zamawiającemu  wykonanej  dokumentacji  projektowej  stanowiącej  przedmiot
zamówienia do akceptacji przed przystąpieniem do procedury administracyjnej uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę. 

27) Ponoszenie  w  pełni  kosztów  przerw  w  wykonywaniu  robot  wynikłych  z  technologii  prac,
warunków atmosferycznych i innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

28) Przeprowadzanie z udziałem przedstawicieli  Zamawiającego prób technicznych dostarczanych
przez  siebie  urządzeń  i  wykonanych  instalacji  oraz  uzyskania  zaświadczeń,  właściwych
pozwoleń, warunkujących użytkowanie przedmiotu umowy.

29) Załatwienia spraw formalnych związanych z zajęciem pasa drogowego i  ponoszenie kosztów
z tym związanych w tym: odtworzenia nawierzchni, wprowadzenia czasowej organizacji ruchu,
opłat za zajęcie pasa drogowego.

30) Ponoszenie ryzyka finansowego związanego z uszkodzeniem, zniszczeniem lub zawaleniem się
obiektu budowlanego oraz naprawa uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów,
urządzeń  i  wyposażenia  znajdujących  się  na  terenie  budowy.  Z  chwilą  przekazania  terenu
budowy Wykonawca  ponosi  ryzyko ewentualnych –  wywołanych ingerencją  osób trzecich  –
szkód i opóźnień robót.

31) Ponoszenia  kosztów związanych z  dojazdem,  dojściem do terenu wykonywania  prac,  koszty
pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy.

32) Przygotowania  dokumentów  sprawozdawczych  i  rozliczeniowych,  zgodnie  z  wytycznymi
instytucji dofinansowującej.

33) Przygotowanie  dla  Zamawiającego  dokumentów  i  danych  niezbędnych  do  sporządzenia
dokumentów  księgowych  OT  (w  tym:  podania  koszty  poszczególnych  elementów  budowy,
przedłożenia zestawienia dostarczonego wyposażenia).

34) Dostarczenia  Zamawiającemu,  najpóźniej  na  dzień  odbioru  końcowego  przedmiotu  umowy,
dokumentacji powykonawczej, która będzie zawierać wszystkie elementy wymienione w § 13
ust. 2 pkt 6) lit a - h.
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35) Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

36) Natychmiastowego zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrożeń.

37) Zgłaszanie  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego do  sprawdzenia  i  odbioru,  roboty  ulegające
zakryciu bądź zanikające.

38) Koordynacja robót poszczególnych branż i ewentualnych podwykonawców.

39) Prowadzenie  na  bieżąco  dziennika  rozbiórki  i  dziennika  budowy zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa. 

40) Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika rozbiórki i dziennika budowy.

41) Dokonanie  wymaganych  przepisami  oraz  nakazanych  przez  inspektorów  nadzoru  prób,
sprawdzeń, badań, - regulacji, pomiarów, rozruchów itp. przeprowadzenie odbiorów branżowych.

42) Zapewnienia  technicznej  sprawności  przedmiotu  umowy  w  okresie  obowiązywania  umowy,
przez co należy rozumieć niewadliwość elementów składających się na przedmiot umowy, m.in.
instalacji i urządzeń.

43) Usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

44) Wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z zapisów protokołów kontroli bieżących i oględzin
obiektu budowlanego po dopuszczeniu go do użytkowania.

45) Zapewnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. W szczególności nadzór autorski
będzie obejmować zakres:

a) stwierdzania  w  toku  realizacji  inwestycji  zgodności  robót  budowlanych  z  projektem
budowlanym,

b) wyjaśniania  wątpliwości  dotyczących  dokumentacji  projektowej  i  zawartych  w  niej
rozwiązań,

c) uzgadniania  możliwości  i  sposobu  wykonania  robót  zamiennych  i  dodatkowych  w
stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.

4. Wykonawca oświadcza, że:

1) Przed podpisaniem niniejszej  umowy zapoznał  się z  programem funkcjonalno – użytkowym,
SWZ oraz treścią umowy oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i poznał istniejący stan
faktyczny. 

2) Posiada  możliwości  finansowe  i  techniczne  oraz  jest  uprawniony  i  posiada  niezbędne
kwalifikacje oraz odpowiedni potencjał wykonawczy do pełnej realizacji przedmiotu umowy, a
ponadto,  że  zapoznał  się  z  terenem inwestycji  i  nie  zgłasza zastrzeżeń i  uwag oraz posiada
wszelkie  niezbędne  informacje  konieczne dla  należytego wykonania  przedmiotu  umowy,  bez
konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych czynności i kosztów.

3) Zobowiązuje  się  do  wykonania  z  należytą  starannością  wszelkich  prac  projektowych,  robót
rozbiórkowych i budowlanych oraz innych czynności niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu
umowy,  określonych  niniejszą  umowa,  w  celu  przekazania  Zamawiającemu  obiektu
budowlanego do użytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy (łącznie
ze  znajdującą  się  w  obrębie  terenu  budowy  infrastrukturą  techniczną)  do  chwili  protokolarnego
przekazania Zamawiającemu przygotowanego do eksploatacji obiektu.

6. Wykonawca może na własny koszt zorganizować na terenie budowy zaplecze socjalno –techniczne na
okres i w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.

7. Wykonawca ma obowiązek, własnym staraniem i na własny koszt, zabezpieczyć teren budowy wraz ze
znajdującymi  się  na  nim  obiektami  i  urządzeniami,  zapewnić  warunki  bezpieczeństwa,   a  także
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utrzymywać  w należytym porządku  i  stanie  technicznym teren  budowy oraz  drogi  wykorzystywane
w celach transportowych na potrzeby swojej budowy.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, bezpieczeństwo, oznakowanie
robót, ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywanymi robotami objętymi
niniejszą umową w obrębie terenu robót od daty przyjęcia robót od Zamawiającego do czasu ich odbioru
końcowego.

9. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za:

1) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót,

2) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy, w szczególności dziennika
budowy wykonanych i odebranych robót.

§ 4
Przedstawiciele Stron 

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru, którzy są uprawnieni do wydawania poleceń związanych
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnego z przepisami
i zasadami sztuki budowlanej.

2. Wykonawca  ustanawia  przedstawicieli  na  pełen  czas  trwania  umowy,  posiadających  odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do wykonania przedmiotu umowy:

Projektant branży architektonicznej - 
Projektant branży konstrukcyjnej- …
Projektant branży elektrycznej - 
Projektant branży sanitarnej - …
Projektant branży drogowej - …
Projektant branży telekomunikacyjnej - … 
Kierownik budowy - … 
Kierownik robót rozbiórkowych - … 
Kierownik robót sanitarnych - … 
Kierownik robót elektrycznych - … 
Kierownik robót teletechnicznych - …
Kierownik do spraw zieleni - … 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek
z ww. osób nie wymaga aneksu do umowy, lecz niezbędna jest pisemna zgoda Zamawiającego. Zmiana
Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych wymaga odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy, pod warunkiem spełnienia warunków w stopniu nie mniejszym niż określonych w SWZ. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że o każdorazowej zmianie adresu siedziby, numeru telefonu lub adresu e-
mail Wykonawca jest niezwłocznie zobowiązany poinformować Zamawiającego.

5. Wszystkie  doręczenia  i  wezwania  skierowane  przez  Zamawiającego  do  Wykonawcy  uznaje  się  za
prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli  będą złożone w siedzibie Wykonawcy lub złożone u osoby
koordynującej prace projektowe lub kierownika budowy.

§ 5
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu:

1) Wykonawca zobowiązuje  się  do  wniesienia  kwoty,  która  będzie  stanowiła  zabezpieczenie,
należytego  wykonania  umowy oraz  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  i  gwarancji  w  wysokości  5%
wartości umownej brutto określonej w § 7 ust. 1 (tj. kwotę …............ zł).
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2) Z kwoty określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 złożonej na zabezpieczenie należytego wykonania umowy
70% zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru. Pozostałe 30 %
pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego do czasu obowiązywania
rękojmi i gwarancji zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

3) Zabezpieczenie należy wpłacić na rachunek Zmawiającego. Wykonawcy przysługują odsetki od
wartości  wniesionego  zabezpieczenia  w  formie  pieniężnej  za  okres,  w  którym  kwota
zabezpieczenia pozostawała w dyspozycji Zamawiającego w wysokości wynikającej z umowy
rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie  było przechowywane,  pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:

1) Jeżeli  zabezpieczenie  zostanie  wniesione  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu  to  postanowienia
zawarte w § 5 ust. 1 nie mają zastosowania i wówczas Wykonawca może wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy  w następującej formie:

a) poręczenia  bankowego lub poręczenia  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

b) gwarancji bankowej, 

c) gwarancji ubezpieczeniowej,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi
i gwarancji w wysokości 5 % wartości umownej brutto określonej w § 7 ust. 1 tj. …..........……..
w formie  …….............  na  okres  trwania  prac objętych  przedmiotem zamówienia  w zakresie
należytego  wykonania  umowy  przy  czym  możliwość  zgłaszania  roszczeń  do  wystawcy
dokumentu powinna obejmować dodatkowo 30 dni od daty końcowego odbioru robót oraz na
okres  wykonania  zobowiązań  z  tytułu  gwarancji  i  rękojmi  do  kwoty  30  %  wartości
zabezpieczenia określonej w § 5 ust.  2 pkt.  1, tj.  …............  przy czym możliwość zgłaszania
roszczeń do wystawcy dokumentu powinna obejmować dodatkowo 15 dni od daty ostatecznego
odbioru prac.

3) Dokument  powyższy  gwarantuje  zapłatę  roszczeń  Zamawiającego  z  tytułu  nie  wykonania  lub
nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi i gwarancji, jakich zapłaty Zamawiający
zażąda.

4) Zabezpieczenie  wnoszone  w  formie  innej  niż  pieniężna  powinno  być  dostarczone  w  formie
oryginału, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy –
do chwili jej podpisania. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać
zaakceptowana  przez  Zamawiającego  przed  podpisaniem  umowy.  W  przypadku  nie
zaakceptowania  przez  Zamawiającego  wzoru  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
przedstawienia nowej gwarancji,  lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu najpóźniej  w dniu
podpisania Umowy.

5) Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  wysokość  zabezpieczenia,  zwiększy  się,  to  wartoś  prac
należałoby  zwiększyć  zabezpieczenie,  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzupełnić  wniesione
zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego, pod rygorem
dokonania potrącenia brakującej kwoty na zabezpieczenie umowy z bieżącej lub kolejnej faktury
Wykonawcy.
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§ 6
Termin wykonania 

1. Termin rozpoczęcia realizacji robót następuje w dniu zawarcia niniejszej umowy z Wykonawcą.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 26 miesięcy, tj. do dnia …………. .
Do  tego  terminu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zakończenia  robót  budowlanych,  przekazania
Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu
stanowiącego przedmiot zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace projektowe i uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na
budowę w terminie 10 miesięcy tj. do dnia ………… . 

§ 7
Wynagrodzenie 

1. Za wynagrodzenie przedmiotu umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto: ...
złotych (słownie: ) w tym podatek VAT w wysokości 23% w wysokości … (słownie: …) co stanowi
kwotę netto: ... złotych (słownie: ) w tym:

1) Wynagrodzenie za prace projektowe w wysokości brutto: … złotych,

2) Wynagrodzenie za roboty rozbiórkowe i budowlane w wysokości brutto: … złotych.

2. Zamawiający ogranicza płatności wynagrodzenia względem Wykonawcy do czterech transz w wysokości:

1) Transza nr I – finansowana ze środków własnych. w kwocie określonej w ust. 1 pkt. 1)

2) Transza nr II – finansowana ze środków własnych w pozostałej kwocie wkładu własnego.

3) Transza nr III  -  finansowana ze środków Polskiego Ładu w wysokości  nie wyższej  niż 50%
kwoty dofinansowania.

4) Transza nr IV – finansowany ze środków Polskiego Ładu w pozostałej kwocie dofinansowania.

3. Zamawiający  zastrzega,  iż  łączna  wysokość  Transzy  nr  I  oraz  Transzy  nr  II  nie  może  przekroczyć
1.800.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).

4. Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania  i  zafakturowania wykonanych prac oraz robót,  zgodnie
z wysokością przewidzianych przez Zamawiającego transz, o których mowa w ust. 2 oraz przewidzianych
limitów w budżecie Gminy Wołomin na dany rok budżetowy:

1) 2025 r. - finansowany ze środków własnych,

2) 2025 r. - finansowany ze środków Polskiego Ładu,

3) 2026 r. - finansowany ze środków Polskiego Ładu.

5. Zamawiający zastrzega, iż bez zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, może
dokonywać zmian wysokości limitów, o których mowa w ust. 4 na poszczególne lata realizacji umowy. 

6. Rozliczenie  za  przedmiot  umowy  następowało  będzie  na  podstawie  faktur  wystawionych  przez
Wykonawcę z uwzględnieniem transz wskazanych w ust. 2,

1) W przypadku rozliczenia w zakresie Transzy nr I, określonej w ust. 2 pkt 1) na podstawie:

a) protokołu odbioru dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę,

b) oświadczeń  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  że  Wykonawca  nie  zalega
z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur, jeżeli objęte
daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawców
i dalszych podwykonawców. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą
niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy,

c) prawidłowo wystawionej faktury.
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2) W przypadku rozliczenia w zakresie transz określonych w ust. 2 pkt 2), 3) na podstawie: 

a) protokołów odbioru częściowego robót za roboty wykonane i odebrane przez inspektorów
nadzoru  inwestorskiego,  wystawionymi  zgodnie  ze  stanem  zaawansowania  robót,
podpisanymi  przez  kierownika  budowy  i  zatwierdzonego  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego,  o  specjalności  odpowiadającej  rodzajowi  (branży)  odbieranych  robót,
potwierdzającego procentowego zaawansowania robót,

b) oświadczeń  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  że  Wykonawca  nie  zalega
z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur, jeżeli objęte
daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem podwykonawców
i dalszych podwykonawców. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą
niż protokół odbioru danej części przedmiotu umowy. 

c) harmonogramu rzeczowo – finansowego,

d) prawidłowo wystawionej faktury.

3) Rozliczenie końcowe w zakresie kwoty określonej w ust. 2 pkt 4) na podstawie:

a) protokołu  bezusterkowego  odbioru  końcowego  potwierdzającego  odebranie  przez
Zamawiającego przedmiotu umowy bez uwag,

b) oświadczeń  wszystkich  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  że  Wykonawca
dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji
przedmiotu umowy. 

c) prawidłowo wystawionej faktury końcowej. 

4) Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia częściowego za odebrane
prace projektowe lub roboty budowlane, a także za wynagrodzenie końcowe za odebrane roboty
budowlane  jest:  odebranie  tych  robót  przez  Wykonawcę  od  podwykonawcy  lub  dalszego
podwykonawcy  poświadczone  protokołem  odbioru  oraz  przekazanie  Zamawiającemu
oświadczeń  podwykonawców i  dalszych  podwykonawców  biorącym  udział  w  realizacji
odebranych robót, że Wykonawca nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów
i wystawionych faktur.

7. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym umowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich
kosztów  związanych  z  realizacją  przedmiotu  umowy.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak
rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy nie  może  być  podstawą do  żądania  zmiany  wynagrodzenia
ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Faktury opłacane będą – przelewem na rachunek Wykonawcy wskazanym na fakturze. Za datę płatności
uważa się datę wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu pieniędzy. Faktury opłacane będą w
terminie  do  30  dni  od  daty  dostarczenia  prawidłowo  wystawionej  faktury  wraz  z  kompletnymi
dokumentami określonymi w ust. 6, Zamawiającemu.

9. W przypadku  przedłożenia  przez  Wykonawcę  faktury  niezgodnie  z  wymogami  określonymi  w  §  7
Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  poprawy  faktury  lub  uzupełnienia  o  wymagane  dokumenty
określone w ust. 6. W takim wypadku termin opłacenia faktury, o którym mowa w ust. 8 liczony będzie
ponownie  od  dnia  dostarczenia  prawidłowej  faktury,  zaś  Wykonawca  nie  ma prawa dochodzenia  od
Zamawiającego jakichkolwiek odsetek.

10.Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia przez
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy do czasu usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości.

11.Zamawiający  oświadcza,  że  będzie  dokonywał  płatności  za  wykonanie  przedmiotu  umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r. o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw.
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12.Wykonawca oświadcza,  że  wskazany w umowie rachunek bankowy jest  rachunkiem rozliczeniowym
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

13.Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego. 

§ 8
Harmonogram rzeczowo – finansowy 

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  uzgodnić  z  Zamawiającym  harmonogram  rzeczowo-
finansowy  (zwany  dalej:  „harmonogramem”),  w  którym  będzie  występował  podział  robót,  których
realizacja jest planowana do odbiorów częściowych wraz ze wskazaniem ich wartości. Harmonogram
uwzględniał będzie etapy wskazane w § 7 umowy, w tym ich wskazane wartości. W ramach podziału
robót  należy  wyodrębnić  roboty  wykonywane  siłami  własnymi  oraz  roboty  wykonywane  przez
podwykonawcę/podwykonawców na podstawie umów o podwykonawstwo. Harmonogram powinien być
wykonany  w  takim  stopniu  szczegółowości,  aby  Zamawiający  miał  możliwość  wyodrębnienia  z
harmonogramu  rodzaju  i  wartości  robót,  które  zostaną  powierzone  podwykonawcy.  Harmonogram
rzeczowo –finansowy zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne branże, etapy
robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem za te roboty stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczyć  harmonogram,  o  którym  mowa  w  ust.  1  Zamawiającemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

3. W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  dezaktualizującej  dotychczasowy  harmonogram,  Wykonawca  ma
obowiązek złożenia w terminie 7 dni od momentu dezaktualizacji aktualny harmonogram, który podlegał
będzie akceptacji przez Zamawiającego. 

§ 9
Ochrona środowiska

1. Strony  zgodnie  potwierdzają,  że  wytwórcą  odpadów  powstałych  w  wyniku  wykonania  przedmiotu
umowy jest Wykonawca.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  postępowania  z  odpadami  w  sposób  zapewniający  ochronę  życia
i  zdrowia  ludzi  oraz  ochronę  środowiska,  zgodnie  z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju.  Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy względem wymogów stawianych przepisami
ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  pielęgnować  nasadzoną  zieleń  w  trakcie  obowiązywania  umowy,
a w szczególności w trakcie robót budowlanych.

4. Sadzenia drzew  i zieleni winy być wykonane zgodne z zapisami Zarządzenia Burmistrza Nr 157/2023
w sprawie  przyjęcia  i  wdrożenia  standardów dotyczących  ochrony drzew i  rozwoju  terenów zieleni
znajdujących się  w gminie  Wołomin.  Niezależnie  od w/w zapisów Wykonawca bezwzględnie  będzie
stosować się do zapisów ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietna 2004 roku z późniejszymi zmianami.

5. W przypadku  protokolarnego  stwierdzenia  uszkodzenia/zniszczenia  terenów  zieleni  w  trakcie  robót,
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  odtworzenia  do  stanu  przed  rozpoczęciem  robót  w  terminie
wyznczonym przez Zamawiającego. W przypadku nieprawidłowego lub nietermiowego wykonania tego
obowiązku przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku  protokolarnego  stwierdzenia  uszkodzenia  lub  zniszczenia  drzew/a  Wykonawca  oprócz
odpowiedzialności, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 13), również jest zobowiązany dokonać nowych
nasadzeń drzew o obwodzie co najmniej 16 cm (mierzonych na wys. 1 m) każde w stosunku 1:1 (za
każde  zniszczone  –  jedno  nasadzone)  na  działkach  wskazanych  przez  Zamawiającego.  Rodzaj
posadzonego drzewa zostanie ustalony w w/w protokole..
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7. Drewno  pochodzące  z  wycinki  jest  własnością  Zamawiającego.  Wykonawca  protokolarnie  przekaże
drewno  Zamawiającemu  i  złoży  je  we  wskazane  miejsce.  Przy  wycince  drzew  i  gospodarowaniu
drewnem pozyskanym z wycinki, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Zarządzenia
nr 214/2018 Burmistrza Wołomina.

§ 10
Podwykonawstwo

1. Zamawiający zastrzega, iż kluczowe części zamówienia muszą być wykonane przez Wykonawcę, należą
do nich:

1) Wykonanie płyty fundamentowej. 

2) Wykonanie konstrukcji żelbetowej.

3) Wykonanie robót murowych. 

2. Strony  umowy  ustalają,  że  pozostałe  roboty  zostaną  wykonane  przez  Wykonawcę  osobiście  bądź  z
udziałem podwykonawców.

3. W przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem  są  prace  projektowe  lub  budowlane  jest  zobowiązany  przedłożyć  projekt  tej  umowy
Zamawiającemu, przy czym Wykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę podwykonawca na zawarcie
umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej  z  projektem  umowy.  Przedłożony  projekt  umowy  o
podwykonawstwo musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy. 

4. Wykonawca lub podwykonawca chcący dokonać zmian w umowie o podwykonawstwo jest zobowiązany
do przedłożenia projektu zmian wcześniej zawartej umowy, przy czym podwykonawca jest zobowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na dokonanie takiej zmiany. Przedłożony projekt zmian musi być zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

5. W  przypadku  ujawnienia  się  podwykonawców  lub  dalszych  podwykonawców  na  etapie  realizacji
zamówienia  Wykonawca zobowiązany jest  do zawarcia stosownego aneksu do umowy wskazującego
część zamówienia, która została powierzona podwykonawcy do realizacji.

6. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace
projektowe lub roboty budowlane, zobowiązany jest dołączyć dokumenty wykazujące, że proponowany
podwykonawca oraz dalszy podwykonawca spełniają warunki określone przez Zamawiającego dotyczące
podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  będącego  stroną  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są prace projektowe lub roboty budowlane.

7. Przez umowy o podwykonawstwo Strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część niniejszej umowy, a co najmniej
jednym innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą.

8. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są  prace  projektowe  lub  roboty  budowlane,  których  niespełnienie  spowoduje  zgłoszenie  przez
Zamawiającego  odpowiednio  zastrzeżeń  lub  sprzeciwu.  Każdy  projekt  umowy  i  umowa
o podwykonawstwo musi  zawierać  postanowienia  niesprzeczne z  postanowieniami  niniejszej  umowy
oraz będzie zawierać w szczególności:

1) określenie  stron,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku,  gdy  zamówienie  publiczne  zostało
udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie
występują  w  niniejszej  umowie  jako  wykonawca,  umowa  o  podwykonawstwo  powinna  być
zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, lub osobą, która jest upoważniona do reprezetacji
konsorpcjum. 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania,

3) termin  realizacji  robót,  który  będzie  zgodny  z  terminem  wykonania  niniejszej  umowy  oraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

Strona nr 14 z 33



Projektowane Postanowienia Umowy

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe
od  wynagrodzenia  za  wykonanie  tego  samego  zakresu  robót  należnego  Wykonawcy  od
Zamawiającego wynikającego z niniejszej umowy,

6) nie  dłuższy  niż  30-dniowy  termin  płatności  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  lub
dalszym Podwykonawcom,

7) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie był
on  krótszy  od  okresu  odpowiedzialności  za  wady  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego
i odpowiadał zakresowi odpowiedzialności przyjętej przez Wykonawcę wobec Zamawiającego;

8) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

9) wymaganą  treść  postanowień  projektu  umowy  i  umowy  o  podwykonawstwo  zawieranej
z  dalszym  podwykonawcą,  przy  czym  nie  może  ona  być  mniej  korzystna  dla  dalszego
podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy,

10) postanowienia  dotyczące  waloryzacji  wynagrodzenia  analogicznie  do  tych  zawartych
w niniejszej umowie, odpowiednio dostosowane do przedmiotu umowy podwykonawczej. 

9. Zamawiający  w  terminie  14  dni  roboczych  od  otrzymania  od  Wykonawcy  projektu  umowy
o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. W przypadku niezgłoszenia w terminie
14  dni  pisemnych  zastrzeżeń  do  wzoru  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty
budowlane, strony uznają, iż Zamawiający zaakceptował wzór umowy.

10.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu zmian umowy
o  podwykonawstwo,  Wykonawca,  lub  podwykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia
Zamawiającemu wzorów umów z naniesionymi poprawkami w terminie 4 dni roboczych od dnia ich
przekazania  przez  Zamawiającego.  W  takim  przypadku  termin  do  zgłoszenia  zastrzeżeń  przez
Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na wykonanie prac projektowych
i robót budowlanych jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną przez przedkładającego
za  zgodność  z  oryginałem,  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści  zgodnej
z  zaakceptowanym  uprzednio  przez  Zamawiającego  worem  umowy,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej
zawarcia.

12.Zamawiający  jest  uprawniony  do  zgłaszania  pisemnych  zastrzeżeń  do  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

1) Nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia.

2) Będzie  przewidywała  termin  zapłaty  wynagrodzenia  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia
Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia.

3) Będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego.

4) Nie  będzie  zawierała  uregulowań  dotyczących  zawierania  umów  na  roboty  budowlane  z
dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od
zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiającego.

5) Będzie zawierała postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków wypłaty  wynagrodzenia,  w sposób  dla
niego  mniej  korzystny  niż  prawa  i  obowiązki  wykonawcy,  ukształtowane  postanowieniami
niniejszej umowy.

6) Będzie zawierała postanowienia mniej korzystne w zakresie kar umownych.

13.Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać w następujący sposób:

1) przy udziale podwykonawców:
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..................................................................................…………………........................................…
                                                          (nazwa firmy, adres, telefon)

- ………………………………………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………………….…………………
                 (zakres rzeczowy)

2) pozostałe roboty własnymi siłami.

14.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich danych, o których mowa w
§10  ust.  13)  pkt.1  a  w  trakcie  realizacji  zamówienia  i  przekazania  informacji  na  temat  nowych
podwykonawców, których w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia. 

15.Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że:

1) Proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie
mniejszym  niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

16.Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz
umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą.

17.Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  właściwe  i  terminowe  wykonanie  całego przedmiotu
umowy,  w  tym także  odpowiedzialność  za  jakość,  terminowość  oraz  bezpieczeństwo  realizowanych
zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania
na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

18.Wykonawca, podwykonawca zawierając umowę o podwykonawstwo są zobowiązani do dokonania we
własnym  zakresie  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  należnego  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy  z  zachowaniem  terminów  płatności  określonych  w  umowie  z  podwykonawcą  lub
dalszym podwykonawcą.

19.W przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  bezpośredniej
zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane prace projektowe lub odebrane roboty budowlane, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty
wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 20 umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  prace
projektowe lub  roboty  budowlane,  a  także  przedłożone  Zamawiającemu poświadczonej  za  zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi na zasadach
określonych w art. 465 ustawy z dnia 11 września 20219 r. Pzp. 

21.Zapisów ust.  1 pkt.  19) nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których
zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Pzp oraz dodatkowych podwykonawców.

22.Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

23.Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  umożliwi  Wykonawcy,  podwykonawcy
zgłoszenie  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wykonawca lub podwykonawca w terminie 7 dni może
zgłosić uwagi. 

24.W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) Nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty.

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy.

3) Dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

25.W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,
Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy
o którym mowa w § 7 ust.1. 

26.Konieczność wielokrotnego (minimum dwa razy) dokonywania bezpośredniej  zapłaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości  umowy,  może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  od  umowy przez  Zamawiającego  z  winy
Wykonawcy.  Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie późniejszym niż 4 lata od zawarcia
umowy.

27.Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian projektów umów o podwykonawstwo,
jak i zmianach umów o podwykonawstwo.

§ 11
Klauzula Społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga
zatrudnienia  przez  Wykonawcę  i  podwykonawcę  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974
r.  Kodeks  pracy,  tj.  pracowników  wykonujących  następujące  czynności wchodzące  w  tzw.  koszty
bezpośrednie  na  podstawie  umowy  o  pracę.  Wymóg  ten  dotyczy  osób,  które  wykonują  czynności
bezpośrednio związane w wykonywaniem robót,  czyli  tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów
sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. projrktantów, osób kierujących budową, wykonujących
obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

2. W odniesieniu do osób wymienionych ust. 1 umowy, Zamawiający może wymagać udokumentowania
przez  Wykonawcę,  faktu  zatrudniania  na  podstawie  umowy  o  pracę,  poprzez  przedłożenie
Zamawiającemu:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

d) innych  dokumentów  zawierających  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres
obowiązków pracownika.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wykonywania  czynności  kontrolnych  wobec  Wykonawcy
odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie
obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania: 

1) Aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu.
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2) Wyjaśnień w przypadku wątpliwości  w zakresie  potwierdzenia  spełniania  wymogu,  o  którym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 12
Prawa autorskie 

1. W  ramach  ustalonego  w  umowie  wynagrodzenia  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  prawa
autorskie  majątkowe  bez  ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych  z  prawem  do  wykonywania  praw
zależnych  oraz prawa zależne do wszystkich utworów składających się na przedmiot umowy (dalej jako:
”utwory”). Autorskie prawa majątkowe do utworów oraz prawa zależne przechodzą na Zamawiającego z
chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. Wraz z odbiorem
dokumentacji projektowej Zamawiający nabywa również ich własność.

2. Na  mocy  Umowy  z  chwilą  odbioru  częściowego  kompletnej  dokumentacji  projektowej  stanowiącej
przedmiot  zamówienia,  Zamawiający  nabywa  autorskie  prawa  majątkowe  oraz  prawa  zależne  do
wszystkich  utworów  przekazanych  mu  przez  Wykonawcę  w  ramach  umowy  na  polach  eksploatacji
wymienionych  w  art.  50  ustawy  Prawo  autorskie  i  prawa  pokrewne  oraz  na  następujących  polach
eksploatacji:

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, w szczególności jako informatory, certyfikaty,
plakaty, w każdej technice, w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu  magnetycznego,  techniką  cyfrową  –  wprowadzenie  do  pamięci  komputera  (input)
jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci
RAM,  zwielokrotnianie  postaci  cyfrowej  bezpośrednio  lub   pośrednio,  w  sposób  stały  lub
czasowy,  w  części  lub  całości  na  wszelkich  nośnikach  elektronicznych  znanych  w  chwili
zawierania  umowy, w szczególności  na zip,  CD lub DVD, pendrive dyskach optycznych,  na
kliszy fotograficznej – na fotografiach kolorowych lub czarno-białych, na slajdach, w postaci
pojedynczych  reprodukcji  lub  w  albumie,  w  postaci  egzemplarzy  wykorzystanych  do
zapoznawania  się  z  utworami  w  sposób  pośredni  lub  bezpośredni  –  przy  wykorzystaniu
specjalnego urządzenia, np. rzutnika, komputera, techniką dyskretyzacji – poprzez skanowanie
lub  przekształcenie  w  zapis  cyfrowy,  w  zapisie  elektronicznym  (digitalnym),  włącznie
z  czynnościami  przygotowawczymi  do  sporządzenia  egzemplarzy  utworów,  takimi  jak
wykonanie klisz czy innych niezbędnych negatywów, metodą holografii czy metodą wytrawiania
lub  przy  świadczonych  przez  Zamawiającego  usługach,  w  wizerunku  lub  w  związku
z budowaniem wizerunku Zamawiającego.

2) W zakresie  obrotu  oryginałem albo  egzemplarzami,  na  których utwory  utrwalono  w postaci
wprowadzania  zwielokrotnianych  egzemplarzy  utworów lub  ich  elementów do  obrotu  drogą
przeniesienia  ich  własności,  przez  rozpowszechnianie  w  ramach  akcji  informacyjnych,
promocyjnych, reklamowych, czy indywidualnych, informacji na temat  Zamawiającego i jego
działalności we wszelkiego typu i rodzaju materiałach, informacjach, materiałach promocyjnych,
w szczególności w katalogach, w formie cyfrowej – na cd, na taśmie magnetycznej, filmowej,
w publikacjach wszelkiego typu, w szczególności w publikacjach książkowych zawierających
informacje  o  Zamawiającym,  w  artykułach  prasowych  poświęconych  Zamawiającemu,
w sprzedaży na odległość, w szczególności drogą pocztową lub innymi środkami, w tym poprzez
direct  mailing,  poprzez  dystrybucję  egzemplarzy  utworów  samodzielnie,  w  handlu
elektronicznym, Internecie, a także użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów.

3) W zakresie  rozpowszechniania  utworów w sposób  inny  niż  określony  w  pkt.  2),  w  postaci
publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania utworów lub ich elementów
w dziełach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych lub w celu realizacji inwestycji.

4) Wystawienie lub takie publiczne udostępnienie utworów, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w  miejscu  i  czasie  przez  siebie  wybranym  –  udostępnianie  w  sieciach  komputerowych,
w szczególności w Internecie, przedstawienie utworów samodzielnie lub w witrynie internetowej
Zamawiającego,  przy  użyciu  telefonii  komórkowej  i/lub  Internetu  lub  innej  linii  online  lub
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połączeń  offline,  on  demand,  wprowadzanie  do  pamięci  komputera  jakąkolwiek  techniką
włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM.

5) Reemitowanie dzieł oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych.

6) Wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych.

7) Wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań
i wielkości nakładów.

8) Wykorzystania do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych.

9) Modyfikacja oraz dalsze wykorzystanie zarówno całości utworów jak również jego elementów.

10) Zamieszczania  w  dokumentacji  przetargowej  oraz  udostępnianie  i  umieszczanie  na  stronie
internetowej Zamawiającego oraz stronie internetowej wykorzystywanej przez Zamawiającego
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku pojawienia się konieczności korzystania przez Zamawiającego z utworów na innych polach
eksploatacji aniżeli wskazane w ust. 2 Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich na
tych polach eksploatacji w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego bez
odrębnego wynagrodzenia

4. Wykonawca zapewnia, że jego prawa do wszystkich utworów stanowiących przedmiot umowy nie będą
w niczym i przez nikogo ograniczone.

5. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala Zamawiającemu
na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów i na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz
upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich na
polach  eksploatacji  wskazanych  w ust.  2  powyżej.  Wykonawca  jednocześnie  zapewnia,  że  niniejsze
zezwolenie nie naruszy osobistych praw twórcy do jego dzieł noszących znamiona utworu. Wykonawca
przenosi  na Zamawiającego prawo rozporządzania i  korzystania  z  wszystkich utworów stanowiących
przedmiot umowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się  uzyskać od wszystkich twórców utworów oświadczenia o przeniesieniu
majątkowych  praw  autorskich  oraz  o  niewykonywaniu  wobec  Zamawiającego  autorskich  praw
osobistych, w szczególności o wyrażeniu zgody na anonimowe udostępnianie utworów, jak też swobodny
wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia Utworów,
zgody na zmiany i modyfikację w utworach oraz zwolnienia z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego adaptacji, modyfikacji lub zmian we
wszystkich utworach stanowiących przedmiot umowy. Wykonawca ponadto zezwala Zamawiającemu na
rozpowszechnianie utworu/utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórców.

8. W przypadku zgłoszenia  przez osoby trzecie  jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z  tytułu
naruszenia  praw  własności  intelektualnej,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podjęcia  na  swój  koszt
i  ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi
roszczeniami  osób  trzecich.  W  szczególności  Wykonawca  zobowiązuje  się  wstąpić  w  miejsce
Zamawiającego,  lub  w przypadku braku takiej  możliwości,  przystąpić  po  stronie  Zamawiającego do
wszelkich  postępowań  toczących  się  przeciwko  Zamawiającemu,  a  także  zobowiązuje  się
zrekompensować  Zamawiającemu  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  Zamawiający  lub  jakie  będzie
zobowiązany zapłacić  osobie  trzeciej  w związku z  roszczeniem lub  pozwem sądowym o naruszenie
patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzeżonego wzoru lub praw do znaku towarowego lub innych - na
podstawie wyroku sądowego lub porozumienia stron z udziałem Wykonawcy. 

9. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych
wobec  Zamawiającego  w  związku  z  utworami,  w  tym  zarzucających  naruszeni  praw  własności
intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w
związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia
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oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa
z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze
strony  pozwanej,  a  w  razie  braku  takiej  możliwości  wystąpi  z  interwencją  uboczną  po  stronie
Zamawiającego. 

10.Ponadto, jeśli używanie utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby
trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój
własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

1) uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania utworów

2) zmodyfikować utwory tak żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub
roszczeń osób trzecich.

11.Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:

1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu
cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw;

2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie.

§ 13

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Odbiór przedmiotu umowy – dokumentacja projektowo – budowlana:

1) Wykonawca przed przystąpieniem do procedury administracyjnej uzyskania decyzji pozwolenia
na  budowę,  przekaże  Zamawiającemu  do  weryfikacji  kompletną  dokumentację  projektową
w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 sztuce w wersji elektronicznej (PenDrive),
w formie protokołu przekazania dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego.

2) Zamawiający sprawdzi jakość przekazywanej dokumentacji projektowej pod względem jakości,
spójności,  przyjętych  rozwiązań  itp.  Jeżeli  w  toku  czynności  sprawdzania  przekazanej
dokumentacji  projektowej  zostaną  stwierdzone  wady  lub  braki,  to  Zamawiający  wskaże
Wykonawcy  na  te  uchybienia,  wyznaczając  mu  jednocześnie  termin  do  usunięcia  wad  bądź
uzupełnienia braków nie krótszy niż 5 dni.

3) W przypadku niewprowadzenia zmian, uzupełnień, poprawek lub nieusunięcia przez Wykonawcę
wad dokumentacji w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie
trzeciej  w  zastępstwie  Wykonawcy  na  jego  koszt  i  ryzyko  po  uprzednim  pisemnym
powiadomieniu  Wykonawcy,  bez  konieczności  uzyskania  upoważnienia  w  tym  zakresie,
z jednoczesnym zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.

4) Jeżeli  w  toku  czynności  sprawdzania  przekazanej  dokumentacji  projektowej  nie  zostaną
stwierdzone wady lub braki bądź po ich usunięciu, Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że
udziela zgodę na przystąpienie do procedury administracyjnej uzyskania pozwolenia na budowę.

5) W razie odmowy przyjęcia opracowań przez organ architektoniczno-budowlany lub stwierdzenia
braków,  Wykonawca  zobligowany  jest  do  ich  usunięcia  i  natychmiastowego  powiadomienia
Zamawiającego o terminie wykonania uzupełnienia.

6) Odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę nastąpi na podstawie
protokołu odbioru odbioru dokumentacji projektowej w siedzibie Zamawiającego.

7) Odbiór dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną
dokumentację  projektową,  w  tym  za  wszelkie  błędy  projektowe,  które  Wykonawca  winien
niezwłocznie usunąć po ich ujawnieniu na własny koszt.
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8) Z  chwilą  podpisania  protokołu  odbioru  odbioru  dokumentacji  projektowej  przechodzą  na
Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  majątkowe  oraz  prawa  zależne  do  wszystkich
utworów składających się na przedmiot umowy zgodnie z zapisami w § 12 niniejszej umowy. 

9) Jakiekolwiek  prace  związane  z  poprawieniem błędów w dokumentacji  projektowej  nie  będą
mogły stanowić dla Wykonawcy żadnej podstawy do roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.

2. Odbiory robót budowlanych oraz odbiór przedmiotu umowy:

1) Strony ustalają, że będą dokonywane następujące rodzaje odbiorów:

a) Odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu.  Zgłoszenia  robót  do  odbioru
dokonuje kierownik budowy, poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy . Odbioru robót
dokonuje  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  o  specjalności  odpowiadającej  rodzajowi
(branży) odbieranych robót, poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy oraz poprzez
protokół odbioru robót zanikających.

b) Odbiory częściowe, dokonywane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalności
odpowiadającej rodzajowi (branży) odbieranych robót. Z czynności odbiorowych spisany
zostanie protokół odbioru tzw. protokół częściowego odbioru robót.

c) Odbiór  końcowy,  z  przekazaniem  obiektu  do  użytku  będzie  przeprowadzony  po
zakończeniu wszystkich prac stanowiących przedmiot  umowy oraz pełnego wykonania
przez wykonawcę jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

d) Odbiór ostateczny przeprowadzany będzie przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi
zgodnie z ust. 2 pkt 14-16 niniejszej umowy. 

2) Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i  ulegających zakryciu dokonywane będą
przez  Inspektorów  Nadzoru  Inwestorskiego.  Żadna  część  wykonanych  robót  nie  może  być
zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.

3) Warunkiem zgłoszenia  gotowości  robót  do  odbioru  jest  ich  zakończenie.  Fakt  ten  musi  być
potwierdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, prowadzonym
przez Wykonawcę.

4) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie robót budowlanych i gotowość do ich
odbioru. Odbiorowi podlegają wyłącznie roboty zakończone i wolne od wad.

5) Zamawiający,  na  podstawie  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  końcowego,  wyznaczy  termin
rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawcę pismem
wysłanym drogą  elektroniczną  (mailem),  a  oryginał  pisma zostanie  wysłany listem na  adres
siedziby Wykonawcy. Zamawiający rozpocznie odbiór w wyznaczonym terminie, tj. w ciągu 21
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. W czynnościach
odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

6) Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  Zamawiającemu  nie  później  niż  7  dni  przed
rozpoczęciem  odbioru  przedmiotu  umowy,  sporządzoną  w  języku  polskim  i  w  zakresie
wynikającym z  niniejszej  umowy pełną,  kompletną,  sprawdzoną przez inspektorów nadzoru
inwestorskiego  dokumentację  powykonawczą  w ilości  określonej  w  §  2  ust.  8  umowy oraz
ostateczną  decyzję  pozwolenia  na  użytkowanie,  co  będzie  warunkiem  podpisania  protokołu
końcowego  odbioru  robót  przez  wszystkich  członków  komisji,  każdy  z  egzemplarzy  ma
zawierać:

a) Dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy)
budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonywanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz
geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi,  w  tym  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą  oraz  dokumentację  powykonawczą  geodezyjno  –  kartograficzną
(wszystkie projekty muszą zawierać oświadczenie o zgodności wykonania robót z danym
projektem i naniesionymi zmianami, jeśli takie występowały).
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b) Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, dokumenty dopuszczające
do  obrotu  i  użytkowania  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  użyte  podczas
budowy:  materiały,  wyroby  budowlane  i  urządzenia  (wszystkie  dokumenty  muszą
zawierać oświadczenie o miejscu ich wbudowania ).

c) Instrukcje  obsługi  i  konserwacji  wykonanych  instalacji  i  zamontowanych  urządzeń,
świadectwo  energetyczne,  opisy,  instrukcje  i  kopie  kart  gwarancyjnych  urządzeń
zamontowanych w wyniku realizacji robót itp. w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem
tych dokumentów na język polski.

d) Protokoły  dokonanych prób  technicznych  wykonanych  instalacji  i  zamontowanych
urządzeń, protokoły wykonania rozruchu technologicznego, protokoły odbioru przyłączy
przez eksploatatorów, opinia kominiarska, dokument dopuszczenia przez UDT urządzeń
do użytkowania,  protokoły  badań wody oraz inne  protokoły badań,  prób,  sprawdzeń i
uruchomień.

e) Protokół z przeszkolenia personelu eksploatacyjno – konserwatorskiego użytkowania w
zakresie  budowy  urządzeń,  kontroli  ich  pracy,  elementów  sterowania  zapewniających
bezpieczeństwo  oraz  z  zapoznania  personelu  z  niezbędnymi  procedurami  w  wypadku
zagrożeń lub awarii.

f) Dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do
ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  –  zgodnie  z  rozporządzaniem  ministra  gospodarki
przestrzennej i budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.

g) Oświadczenie  kierownika  budowy,  kierownika  rozbiórki  i  kierowników  robót  o
zakończeniu robót.

h) Protokół  przekazania  użytkownikowi  materiałów porozbiórkowych,  karty przekazanych
odpadów (KPO). 

7) Jeżeli  przedstawiciel  Wykonawcy nie  stawi  się  na wyznaczony przez Zamawiającego termin
odbioru częściowego lub końcowego, Zamawiający wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi
Wykonawcę. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym
terminie,  nie  wstrzymuje  czynności  odbioru,  Wykonawca  będzie  związany  z  ustaleniami
zawartymi  w  sporządzonym  przez  Zamawiającego  protokóle  odbioru,  bez  prawa  zgłoszenia
uwag.

8) Zakończenie  prac  komisji,  potwierdzone  spisaniem  protokołu  bezusterkowego  odbioru
końcowego przedmiotu umowy, jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót
budowlanych w dacie zgłoszenia ich do odbioru.

9) Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone usterki lub
wady, które nie uniemożliwiają odbiór obiektu lub rozpoczęcia prawidłowej pracy instalacji  i
urządzeń obiektu,  sporządzony zostanie  protokół  warunkowego odbioru zawierającego wynik
dokonanego sprawdzenia  jakości  robót  i  listę  wad i  usterek oraz ustalony zostanie  stosowny
termin ich usunięcia, nie przekraczający jednak 14 dni. Wykonawca nie może odmówić usunięcia
wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

10) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych
w protokole  odbioru  częściowego  lub  końcowego  oraz  do  żądania  wyznaczenia  terminu  na
odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

11) Jeżeli stwierdzone przy odbiorze częściowym lub końcowym wady, nie nadają się do usunięcia,
ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający
może dokonać odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z zapisami
w §15.
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12) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający
może odstąpić od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w terminie
nie późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy.

13) Podpisanie  protokołu  odbioru  nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad  fizycznych  i  prawnych
wykonanego obiektu.

14) Przed  zakończeniem  okresu  rękojmi  i  gwarancji  Zamawiający  powoła  komisję  odbioru
ostatecznego i ustali datę rozpoczęcia odbioru, o czym powiadomi Wykonawcę.

15) W ramach zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wad, stwierdzonych w protokole odbioru ostatecznego, w terminie nie dłuższym, niż
14 dni. Jeżeli charakter wad będzie tego wymagał, Zamawiający wyznaczy na usunięcie tych
wad, inny racjonalnie ustalony termin. 

16) W przypadku,  gdy wady stwierdzone w protokole odbioru ostatecznego nie zostaną usunięte
przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo usunąć je na koszt Wykonawcy.

17) Zamawiający nie ma obowiązku przystąpienia do odbioru częściowego lub końcowego, jeżeli
Wykonawca  zgłosił  do  odbioru  roboty  wykonane  niezgodnie  ze  swym  zobowiązaniem  tj.
niezgodnie z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej.

18) Zamawiający zastrzega,  iż w przypadku wystąpienia wad funkcjonalnych,  może nie dokonać
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę.

§ 14

Gwarancja jakości, rękojmia za wady oraz postępowanie po stwierdzeniu wad i ich usunięcie w
okresie gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca  udziela  gwarancji  jakości  na  wykonane  roboty  budowlane,  instalacyjne,  elektryczne,
sanitarne  i  inne  objęte  przedmiotem  umowy  na  okres  …  miesięcy od  daty  odbioru  końcowego
bezusterkowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy do użytkowania.

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu
rękojmi za wady fizyczne.

3. W przypadku zaistnienia wady przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę
na piśmie, wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie.

4. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokona naprawy na swój koszt wszelkich
wad  i  usterek,  które  mogą  powstać  w trakcie  trwania  okresu  gwarancyjnego,  a  także  poprawi  i/lub
naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego, spowodowane
przez  wadliwe  materiały,  wyposażenie  lub  robociznę,  za  które  był  odpowiedzialny.  Usunięcie  wad
powinno być stwierdzone protokolarnie.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących następstwem
wad.

6. W  przypadku  niewykonania  lub  nieskutecznego  wykonania  przez  Wykonawcę  obowiązków
wynikających z  ust.  4)  niniejszego paragrafu  Zamawiający  w zastępstwie  Wykonawcy,  usunie  wady
i usterki oraz obciąży kosztami Wykonawcę, na co ten wyraża zgodę.

7. W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  terminie  wyznaczonym  przez  przedstawiciela
Zamawiającego  w  zawiadomieniu,  Zamawiający  ma  prawo  usunąć  wadę  na  koszt  Wykonawcy
wykorzystując  w  tym  celu  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  lub  potrącić  płatność
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.
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8. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe naprawienie wady spowodowanej przez Wykonawcę, to może
wtedy  dokonać  potrącenia  płatności  z  wynagrodzenia  Wykonawcy,  z  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.

9. W  przypadku  zagrożenia  bezpieczeństwa  mienia  Zamawiającego  w  związku  z  zaistnieniem  wady
w pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego Wykonawcy celem usunięcia
niebezpieczeństwa  na  koszt  Wykonawcy.  W  takim  przypadku  Zamawiający  ma  obowiązek
powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do 2 dni.

10.Upływ okresów gwarancji  i  rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i usterki,
jeżeli Zamawiający zawiadomił o nich Wykonawcę przed upływem tych okresów.

§ 15
Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi kary: 

1) Za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej – w wysokości 5.000,00 zł brutto, za każdy
dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu wynikającego z umowy, o którym
mowa w §  6  ust.  3  do  dnia  przekazania  dokumentacji  projektowej  wraz  z  pozwoleniem na
budowę.

2) Za  zwłokę  w  usunięciu  wad  dokumentacji  projektowej  stwierdzonych  przy:  protokole
przekazania  dokumentacji  projektowej,  odbiorze  dokumentacji  projektowej  –  w  wysokości
1.000.00  zł  brutto,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki  licząc  od  wyznaczonego  przez
Zamawiającego  terminu  na  usunięcie  wad  do  czasu  potwierdzenia  przez  Zamawiającego
usunięcia wad.

3) Za zwłokę w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze robót zanikających, odbiorze
częściowym robót budowlanych, odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji  i  rękojmi – w
wysokości  1.000,00  zł  brutto,  za  każdy  dzień  zwłoki  liczony  od  dnia  wyznaczonego  przez
Zamawiającego na usunięcie wad i usterek do czasu potwierdzenia przez komisję usunięcia wad i
usterek.

4) Za zgłoszenie gotowości wykonania umowy do odbioru częściowego bez spełnienia warunków,
niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci karę
umowną – w wysokości 1.200,00 zł brutto, za każde zgłoszenie z brakiem gotowości do odbioru.

5) Za zgłoszenie gotowości wykonania umowy do odbioru końcowego bez spełnienia warunków,
niezbędnych do tego zgłoszenia, a określonych w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci karę
umowną  –  w  wysokości  10.000,00  zł  brutto,  za  każde  zgłoszenie  z  brakiem gotowości  do
odbioru.

6) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, w
wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień
zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu wynikającego z umowy, o którym mowa
w § 6 ust. 2.

7) Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy , z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
– w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

8) Za  zwłokę  w  przystąpieniu  do  wykonywania  robót  budowlanych  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu  kwotę  stanowiącą  równowartość  0,01  %  wartości  wynagrodzenia  brutto
określonego  w  §  7  ust.  1  umowy  za  każdy  dzień  kalendarzowy  zwłoki  liczony  od  daty
wprowadzenia na budowę.

9) Jeżeli Zamawiający stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, które nie dadzą się usunąć
lub  koszt  ich  usunięcia  będzie  wysoki  w  stosunku  do  uzyskanego  efektu,  a  użytkowanie
przedmiotu  umowy  zgodnie  z  przeznaczeniem  będzie  możliwe,  to  Zamawiający  może
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zrezygnować z żądania usunięcia wad. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę w wysokości 30 % wartości robót, których dotyczy wada. 

10) Z tytułu każdorazowego naruszenia postanowień § 12 (klauzula społeczna) w wysokości 0,01%
wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy. 

11) Za brak wniesienia  przez Wykonawcę zabezpieczenia  należytego wykonania  umowy oraz na
okres rękojmi i gwarancji zgodnego z zapisami umowy, do dnia zawarcia niniejszej umowy lub
nie uaktualnienie/uzupełnienie zabezpieczenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

12) Za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 6 umowy
lub ich części – w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy dzień  zwłoki licząc od następnego dnia
po upływie terminu wynikającego z umowy do dnia dostarczenia kompletu dokumentów.

13) Za niedopełnienie obowiązków Wykonawcy, określonych niniejszą umową, w wysokości 0,01 %
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy przypadek naruszenia,

14) Za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – finansowego, o którym
mowa w  §  8  niniejszej  umowy –  w wysokości  500,00  zł  za  każdy dzień  zwłoki  licząc  od
następnego dnia po upływie terminu wynikającego z umowy do dnia dostarczenia dokumentu
Zamawiającemu. 

15) Za  zwłokę  w  przekazaniu  Zamawiającemu  kompletu  dokumentów  o  których  mowa  w  §  2
rozdział II. Ust. 3. - w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po
upływie  terminu  wynikającego  z  umowy  do  dnia  dostarczenia  kompletu  dokumentów
Zamawiającemu. 

16) Wykonawca powierzy do wykonania kluczowe części zamówienia, o których mowa w § 10 ust. 1
innym podmiotom – wysokości 100.000,00 zł za każdy przypadek. 

17) Po stwierdzeniu uszkodzenia lub zniszczenia terenów zieleni zastosowane zostaną następujące
kary umowne.: 

a) za każde zniszczone drzewo karę w wysokości 4.000,00 zł, 

b) za każde uszkodzone drzewo karę w wysokości 500 zł, 

c) za każdy zniszczony m2 krzewów karę w wysokości 1.000,00 zł, 

d) za każdy uszkodzony m2 krzewów karę w wysokości 200,00 zł, 

e) za każdy zniszczony m2 trawnika lub rabaty bylinowej karę w wysokości 500,00 zł, 

2. Za zlecenie  wykonania  części  przedmiotu umowy podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) bez
zgody  Zamawiającego  bądź  też  za  nieprzedłożenie  do  zaakceptowania  wzoru  umowy  o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  1%  wartości  brutto  prac  zleconych  bez  zgody
Zamawiającego. 

3. Za brak  zapłaty  lub  nieterminową zapłatę  wynagrodzenia  należnego podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości brutto
wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą, za każdorazowy
brak zapłaty lub nieterminową zapłatę. 

4. Za nieprzedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1%
wartości brutto wynagrodzenia wynikającego z umowy (wraz ze zmianami) z danym podwykonawcą. 

5. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, w tym w
szczególności  w  zakresie  terminu  zapłaty,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w
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wysokości  1% wartości  brutto  wynagrodzenia  wynikającego z  umowy (wraz ze zmianami)  z  danym
podwykonawcą. 

6. Za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości
wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadkach o
których mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 10 000,00 PLN za
każdy taki przypadek. 

7. Za konieczność osobistego regulowania przez Zamawiającego należności na rzecz podwykonawców lub
narażenie Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawców – w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy

8. Jeżeli  kara  umowna nie  pokrywa poniesionej  szkody,  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

9. Zapłacenie  lub  potrącenie  kar  za  niedotrzymanie  terminu  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku
dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych. 

10.Zapłacenie  lub  potrącenie  kar  za  brak  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  bądź  jego  nie
uaktualnienie/uzupełnienie,  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  wniesienia/uzupełnienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym na okres rękojmi i gwarancji. 

11. Kary umowne mogą być potrącane z należnych Wykonawcy płatności. Wykonawca wyraża zgodę na
dokonywanie  potrąceń  należności  z  kar  umownych  i  innych  zobowiązań  wynikających  z  umowy,  z
przysługującego  mu  wynagrodzenia.  Zamawiający  przed  dokonaniem  potrącenia  kar,  zawiadomi
Wykonawcę  na  piśmie  oraz  Wykonawca  będzie  miał  prawo  do  wniesienia  wyjaśnień  w  sprawie
stawianych mu zarzutów, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a
Zamawiający je rozpatrzy. W tym przypadku termin płatności faktury, o którym mowa w § 7 ust.  8
umowy zostaje przesunięty o czas niezbędny do wyjaśnienia.

12. Roszczenie  z  tytułu kar  umownych za zwłokę,  ustalone za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  staje  się
wymagane: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki odpowiednio w każdym z tych dni. 

12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto
określonego w § 7 ust. 1 umowy.

§ 16
Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca  uchybia  postanowieniom  §  10,  a  w  szczególności  opóźnia  się  o  14  dni  w
regulowaniu swoich płatności względem podwykonawców, 

2) Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie  7 dni  od ustalonego w
niniejszej umowie terminu rozpoczęcia realizacji umowy lub wstrzyma jego wykonanie na czas
dłuższy niż 7 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego, 

3) Zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, 

4) Pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego nie wykonuje
robót zgodnie z umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne oraz
tak dalece opóźni się z wykonaniem robót, iż będzie oczywiste, że nie zdoła ich zakończyć w
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umówionym terminie (1 miesiąc opóźnienia w stosunku do obowiązującego terminu zakończenia
robót), 

5) Zostanie  stwierdzone  protokółem  rażące  naruszenie  przez  Wykonawcę  jego  obowiązków
określonych w niniejszej umowie. 

6) Kluczowe części zamówienia, o których mowa w § 10 ust. 1 są realizowane przez inne podmioty.

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający: 

1) pozostaje w zwłoce z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 70 dni; 

2) bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót. 

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  odstąpienia  od  wykonania  niektórych  elementów  przedmiotu
zamówienia  i  odpowiedniego  zmniejszenia  wynagrodzenia.  Odstąpienie  od  wykonania  niektórych
elementów przedmiotu zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy. 

4. Strony  mogą  wykonać  prawo  odstąpienia  poprzez  wysłanie  pisemnego  oświadczenia  w  przypadku
zaistnienia okoliczności określonych w ust 1 i 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie nie
późniejszym niż 3 lata od zawarcia umowy. 

§ 17
Zasady rozliczeń w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przed ukończeniem wykonania zakresu prac
projektowych określonych w § 2 ust. 1, Zamawiający rozliczy się i zapłaci Wykonawcy tylko i włącznie
za ukończone i kompletne opracowania tj.:

1) Projekt budowlany wraz z decyzją pozwolenia na budowę,

2) Projekt Techniczny,

3) Projekt Wykonawczy.

2. Zamawiający nie może zapłacić Wykonawcy za niekompletne, częściowe opracowania.

3. W przypadku  o  którym mowa  w  ust.  1,  zostanie  sporządzony  protokół  przekazania  opracowań,  na
podstawie którego niezależny rzeczoznawca sporządzi wycenę. 

4. W przypadku odstąpienia  od  umowy lub  jej  rozwiązania  przed  ukończeniem wykonania  przedmiotu
umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawcę i  z nim nierozliczone,  zostanie oparte na
wycenie tych robót, sporządzonej na podstawie: ich obmiaru, odpowiadających im nakładom rzeczowym
i odpowiednim składnikom cenotwórczym.

5. Obmiaru robót dokona na zlecenie Zamawiającego niezależny rzeczoznawca. Nakłady rzeczowe będą
przyjmowane z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych ( KNNR 1, 2, 4 – 7 ) oraz wyjątkowo z
innych katalogów nakładów rzeczowych , w przypadku robót np.: o nowych technologiach wykonania i
odbioru  robót,  dla  których  brak  nakładów  rzeczowych  w  w/w  KNNR,  nawet  przy  zastosowaniu
dopuszczalnej  analogii.  Składniki  cenotwórcze  przyjmowane  będą  z  aktualnych  opracowań
„Sekocenbud”, z uwzględnieniem zgodności w czasie, w odniesieniu do czasu w jakim były wykonane
roboty nierozliczone, rodzaju robót (branża) i postanowień, że są to roboty inwestycyjne wykonywane w
pozostałych miejscowościach województwa mazowieckieg:

1) Dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej ( kosztorysowa ) - „R” w zk/r-g i
cena pracy sprzętu lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów  „M” -
w zł/ jednostkę charakterystyczną , przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu (netto).

2) Wskaźnik  narzutów  kosztów  pośrednich  „KP”,  liczony  od  sumy  kosztów  bezpośrednich
robocizny „R”, pracy sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy kosztów
bezpośrednich  robocizny  i  pracy  sprzętu  i  sumy  kosztów  pośrednich.  Wskaźniki  narzutów
kosztów pośrednich, zysku przyjęte będą minimalne z uwzględnieniem postanowień ust. 1;
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3) Wartość robót nierozliczonych ( netto ) wynika  z sumowania kosztów bezpośrednich, kosztów
pośrednich  i   zysku.  Składniki  powyższej  sumy,  ich  wartość  musi  być  ustalana  zgodnie  z
zasadami podanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6. Rozliczenie,  o  którym mowa  w  ust.  5  niniejszego  paragrafu  nastąpi  z  zastrzeżeniem tym,  że  ceny
jednostkowe, wskaźniki narzutów, wartości RMS, baza finansowa nie będą wyższe niż w kosztorysie
przedstawionym przez Wykonawcę, będącym  częścią dokumentacji projektowej.

7. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, Strony uregulują po połowie, chyba, że odstąpienie przez Zamawiającego
od  umowy  lub  rozwiązanie  przez  Zamawiającego  umowy,  nastąpi  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy. W takim przypadku całością wynagrodzenia obciążony zostanie Wykonawca.

8. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie
obmiaru  robót,  może  przy  nim uczestniczyć  i  zgłosić  swoje  uwagi  do  protokołu,  sporządzonego  na
okoliczność obmiaru. Nieobecność przedstawiciela wykonawcy, nie wstrzymuje czynności odbioru robót
budowlanych nierozliczonych.

§ 18
Zakres i warunki zmian postanowień umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

1) Zmiany w zakresie terminu realizacji w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie
pierwotnego terminu związania z ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu
związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

2) Zmiany w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót, sposobu
i zakresu wykonania  przedmiotu umowy w zakresie  adekwatnym do przyczyny powodującej
konieczność zmiany, w przypadku: 

a) odmiennych  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunków  terenowych
związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń
lub  obiektów  budowlanych  skutkujących  niemożliwością  zrealizowania  przedmiotu
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych,

b) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny  od  przyjętych  w PFU,  rozpoznania  terenu w zakresie
znalezisk  archeologicznych,  występowania  niewybuchów  lub  niewypałów,  które  mogą
skutkować  w  świetle  dotychczasowych  założeń  niewykonaniem  lub  nienależytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,  niż  wskazane
w dokumentacji projektowej, wynikające ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie  niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych  kolizji;  niedostępność  na  rynku  materiałów lub  urządzeń  wskazanych  w  ofercie,
dokumentacji  projektowej  lub  technicznej  spowodowana  zaprzestaniem  produkcji,  lub
wycofaniem z rynku tych materiałów, lub urządzeń,

e) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami. 

3) W przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych,  jako korzystne dla Zamawiającego,
w tym robót zamiennych:
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a) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacją  projektową,  w  sytuacji  gdy  wykonanie  tych  robót  będzie  niezbędne  do
prawidłowego,  tj.  zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i  obowiązującymi na dzień
odbioru  robót  przepisami,  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  w   niniejszej
umowie,

b) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i  urządzeń przedstawionych
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, pod
warunkiem, że zmiany te będą  korzystne dla Zamawiającego, będą to np. okoliczności:

 powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

 powodujące poprawienie parametrów technicznych,

 wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów,

4) Roboty dodatkowe i zamienne Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego zamówienia
Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Pzp. oraz zostanie sporządzony aneks do umowy. 

5) W przypadku wystąpienia robót o których mowa w ust. 1 pkt. 3 ppkt a) i b) rozliczenie za roboty
wykonane przez Wykonawcę, zostanie oparte na wycenie tych robót, sporządzonej na podstawie:
przedmiaru,  odpowiadających  im  nakładom  rzeczowym  i  odpowiednim  składnikom
cenotwórczym; Przedmiaru robót  dokona Wykonawca. Nakłady rzeczowe będą przyjmowane
z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych (KNNR 1, 2, 4 – 7) oraz wyjątkowo z innych
katalogów nakładów rzeczowych, w przypadku robót np.: o nowych technologiach wykonania
i  odbioru  robót,  dla  których  brak  nakładów rzeczowych  w  w/w KNNR  –  ach,  nawet  przy
zastosowaniu dopuszczalnej analogii.  Składniki cenotwórcze przyjmowane będą obowiązujące
na  dzień  przygotowania  wycen,  opracowań  „Sekocenbud”  i  postanowień,  że  są  to  roboty
inwestycyjne wykonywane w pozostałych miejscowościach województwa mazowieckiego:

 dla kosztów bezpośrednich, stawka robocizny bezpośredniej (kosztorysowa) - „R” w zł/r-g
i cena pracy sprzętu lekkiego - „S” w zł/m-g, przyjęta będzie minimalna. Ceny materiałów
„M” - w zł/jednostkę charakterystyczną ,  przyjęte będą w cenach minimalnych zakupu
(netto),

 wskaźnik narzutów kosztów pośrednich „KP”, liczony od sumy kosztów bezpośrednich
robocizny „R”, pracy sprzętu „S” oraz wskaźnik narzutu zysku - „Z”, liczony od sumy
kosztów bezpośrednich robocizny i pracy sprzętu i sumy kosztów pośrednich. Wskaźniki
narzutów kosztów pośrednich, zysku przyjęte będą minimalne,

6) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 

a) zmiany przepisów podatkowych w zakresie  zmiany stawki  podatku VAT oraz podatku
akcyzowego,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  wartość  netto  wynagrodzenia  się  nie  zmieni,
a wartość brutto wynagrodzenia zostanie obliczona na podstawie nowych przepisów,

b) zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  z  tym  zastrzeżeniem,  że
wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu
wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących
przedmiot umowy do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia,

c) zmiany zasad podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne,  z  tym
zastrzeżeniem,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
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uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy,

d) zmiany zasad gromadzenia i  wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o  których  mowa  w  ustawie  z  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach
kapitałowych,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  ulegnie  zmianie
o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku
zmiany  przepisów  dotyczących  zasad  gromadzenia  lub  wpłat  podstawowych
finansowanych  przez  podmiot  zatrudniający  do  pracowniczych  planów  kapitałowych
w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy,

e) zmiany cen materiałów związanych z realizacją przedmiotu umowy (waloryzacja), zgodnie
z § 19 niniejszej umowy.

7) Zmiany terminu realizacji o okres wynikający z opisanych okoliczności w przypadku:

a) działania  organów  administracji  lub  gestorów  sieci  związanego  z  przekroczeniem
określonych  przez  prawo  terminów  wydawania  wymaganych  w  związku  z  realizacją
przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowy wydania przez organy administracji  i  gestorów sieci wymaganych w związku
z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.

c) gdy  wystąpią  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe
wykonanie  robót  budowlanych,  realizację  usług  lub  dostarczenie  przedmiotu  dostawy,
w  tym  przeprowadzenie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  odbiorów  w  szczególności
z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac
w  tym  okresie  nie  jest  następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność; 

d) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z  planowanymi  lub  równolegle  prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie  niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji; 

e) jeżeli  wystąpi  brak  możliwości  wykonywania  robót  z  powodu niedopuszczenia  do  ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

f) wystąpienia  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  umowy  zgodnie
z  postanowieniami  zawartymi  w  umowie,  SWZ,  a  także  inne  przyczyny  zewnętrzne
niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia
działań w celu wykonania umowy; 

g) zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli
taka zmiana leży w interesie publicznym, np.: zmiany będące następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

 nieterminowego przekazania terenu budowy,

 wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego.

8) W pozostałym zakresie, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

a) zmian  podmiotowych  po  stronie  Wykonawcy,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
prawa;
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b) w  przypadku  wszystkich  zmian  obiektywnie  ocenianych,  jako  korzystne  dla
Zamawiającego np.:

 pojawienie  się  na  rynku  części,  materiałów  lub  urządzeń  nowszej  generacji
pozwalających  na  zaoszczędzenie  kosztów  realizacji  przedmiotu  umowy  lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

 pojawienie  się  nowszej  technologii  wykonania  przedmiotu  zamówienia
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

d) w sytuacji  nieprzewidzianej  i  niezawinionej  przez strony, której  wystąpienia strony nie
mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, np.: klęski żywiołowe itp.,

e) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy
do zmian przepisów prawa; 

f) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy
do  tych  zmian,  wyniknięcia  rozbieżności  lub  niejasności  w rozumieniu  pojęć  użytych
w  umowie,  których  nie  można  usunąć  w  inny  sposób,  a  zmiana  będzie  umożliwiać
usunięcie  rozbieżności  i  doprecyzowanie  postanowień  umowy  w  celu  jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
adekwatnym do przyczyny uzasadniającej zmianę. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 6) ppkt a–d, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają
one  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  przez  Wykonawcę.  W  przypadku  ich  wystąpienia
Wykonawca  może  wystąpić  do  Zamawiającego  z  pisemnym  wnioskiem  o  zmianę  wynagrodzenia,
przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca
powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.

3. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni od zawarcia aneksu terminowego do zaktualizowania
i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w § 9 umowy,
z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, z uwagi na konieczność wstrzymania
robót,  aktualizacja  i  uzgodnienie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  nastąpi  nie  później  niż
w terminie 5 dni od dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robót. 

 

§ 19 
Waloryzacja wynagrodzenia 

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  że  w  przypadku  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z
realizacją  zamówienia,  Wykonawca  może  się  ubiegać  o  waloryzację  wynagrodzenia  umownego  na
poniższych warunkach:

1) Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych
z realizacją zamówienia Wykonawca może się ubiegać o zmianę wysokości wynagrodzenia, o ile
wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszanej przez Główny Urząd Statystyczny za
wzrośnie ponad 10,00% w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2) Wykonawca  może  ubiegać  się  o  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  dopiero  po  upływie  12
miesięcy od dnia podpisania umowy. 

3) Wykonawca  może  się  ubiegać  o  zmianę  wysokości  wynagrodzenia  maksymalnie  do  5  %
w stosunku do pierwotnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

4) Wykonawca występując z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia musi należycie wyliczyć,
wykazać i udokumentować wpływ zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją
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zamówienia  na  realizację  przedmiotu  zamówienia,  a  w  szczególności  wystosować  pisemne
uzasadnienie zawierające: 

a) szczegółowe wyliczenie kwoty, o jaką wynagrodzenie o którym mowa w § 7 niniejszej
umowy ulegnie zmianie,

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje
kosztów  materiałów  i  usług  zakontraktowanych  lub  nabytych  przed  okresem  objętym
wnioskiem,

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji
zamówienia.

5) Wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o wskaźnik cen
produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS.

§ 20
Oświadczenie RODO

1. Spełniając  obowiązek  wynikający  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-
200 Wołomin.

2) W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem
Ochrony  Danych  można  się  skontaktować  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej,  e-mail:
iod@wolomin.org.pl.

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w
celu zawarcia oraz realizacji umowy.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do dostępu do
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, odbiorcy informacji publicznej  udzielanej
przez  Administratora,  podmioty  uprawnione  do  obsługi  doręczeń,  podmioty  z  którymi
Administrator  zawarł  umowę  świadczenie  usług  serwisowych  dla  użytkowanych w Urzędzie
systemów informatycznych, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych,
osoby występujące o dostęp do informacji publicznej.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa  Rady  6  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych oraz do czasu przedawnienia roszczeń.

6) Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz
prawo do ograniczenia przetwarzania.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania  danych
osobowych  opierających  się  na  zautomatyzowanym podejmowaniu  decyzji,  w  tym nie  będą
podlegać profilowaniu.
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10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia
i realizacji umowy.

2. Wykonawca oświadcza,  że  na każde żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie  o wypełnieniu
obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie
danych RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy lub umożliwił/a mu zapoznanie się z zapisami niniejszego
paragrafu. 

§ 21

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych
wydanych na ich podstawie oraz inne przepisy mające związek z realizacją przedmiotu umowy.

2. Strony postanawiają, że wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej umowy, będą
rozwiązywane  w pierwszej  kolejności  na  drodze  negocjacji.  W przypadku braku porozumienia,  spór
będzie rozstrzygany przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym w ciągu 14 dni mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubownie rozwiązanie sporu. W
przypadku  gdy  Strony  po  upływie  14  dni  nie  wybiorą  mediatora  lub  ww.  osoby  Zamawiający
samodzielnie dokona wyboru, a Wykonawca nie będzie zgłaszał sprzeciwu. 

3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć w trakcie wykonywania niniejszej umowy, będą rozstrzygane przed
sądem miejscowo właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą Stron, wyłącznie
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

5. Umowę  sporządzono  w  czterech  egzemplarzach,  jeden  egz.  dla  Wykonawcy,  trzy  egz.  dla
Zamawiającego.

6. Integralną część umowy stanowią poniższe załączniki:

nr 1 - Oferta Wykonawcy

nr 2 - Harmonogram rzeczowo – finansowy 

nr 3 – Program funkcjonalno – użytkowy 

nr 4 – Specyfikacja Warunków Zamówienia 

  Zamawiający Wykonawca 
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