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Konstrukcja dachu i stropy przeznaczone
do rozbidrki

Sciany przeznaczone do rozbidrki

Posadzki

Fundamenty

Budynek sgsiedni nie przeznaczony do
rozbiorki

Kolejnos¢ prowadzenia roboét
rozbiérkowych:

1. Reczne usuniecie Smieci i elementdéw
wyposazenia.

Wykonanie zabezpieczenia na sgsiadujqcych
garazach, drzewach i ogrodzeniu.

Odciecie i usuniecie elementdw instalacji.
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.
Demontaz dachu.

Rozbidérka mechaniczna konstrukcji gtdwne]
Rozbidrka reczna garazy

Skucie i usuniecie posadzek, podestdw, stopni
oraz konstrukcji do poziomu —0,30m.
Zasypanie wykopdw i niwelacja terenu.
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Roboty wykonczeniowe:

1. Wypetnienie ubytkdw w Scianie sgsiadujgcego
budynku.

Otynkowanie powstafych dziur i brakdw w tynku
Pomalowanie sciany przylegajgcego budynku w
kolorze pozostatych $cian

GRUPAPROJBUD

GRUPA PROJBUD SP.Z.0.0.
40-562 Katowice ul. Kredytowa 8/2
www.proj-bud.pl e-mail:biuro@proj-bud.pl

INWESTOR:

MIASTO KATOWICE
ul.Miyrska 4, 40-098 Katowice

LOKALIZACJA:
40-170 Katowice
ul. Brzozowa13
dz. 94/63, 93/20, j.e. M. Katowice
o.e. Dz. Bogucice-Zawodzie

TEMAT:

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKU
UZYTKOWEGO, DWOCH GARAZY |
POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
PRZY UL. BRZOZOWEJ 13 W
KATOWICACH

RYSUNEK:

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

AUTOR:

INZ. NR UPR. SLK/3234/POOK/10

TOMASZ BOBER
SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. NR UPR. ZAP/0143/POOK/09
HUBERT ROMANOWSKI
SKALA: DATA:
1:200 08.2019
NR RYS.
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