Zatgcznik nr 9 do SWZ - projekt -

PW.271.7.2022

UMOWA Nr ......... / 2022
zawarta w dniu .....cceeeeeeeeinenn. 2022 r. w Bolkowie pomiedzy:
Gming Bolkow, 59-420 Bolkéw, ul. Rynek 1,
NIP: 695-13-99-915,
reprezentowang przez: Grzegorza Kucaba — Burmistrza Bolkowa
przy kontrasygnacie Matgorzaty Wypych - Skarbnika Gminy,
a firma:

1. Na podstawie przeprowadzonego postepowania przetargowego nr................ z dnia .. 2022 r.
w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, dotyczagcego wykonania zamierzenia pn.: "Budowa ujecia
wody dla Gminy Bolkédw w miejscowosci Wierzchostawice", w wyniku ktérego jako najkorzystniejsza wybrana
zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . ,,Prawo zamdéwien publicznych” (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami)

zwanej dalej ,ustawq PZP”,

2) dokumentacji przetargowej tj.: dokumentacji sporzgdzonej i udostepnionej Wykonawcom przez
Zamawiajacego na potrzeby przeprowadzenia postepowania przetargowego, obejmujacej w szczegdlnosci
Dokumentacje projektowsq, specyfikacje warunkéw zaméwienia (zwanej dalej ,SWZ”) wraz z zatgcznikami
do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wyniktymi w trakcie procedury przetargowe;j
stanowigcymi integralng cze$é¢ SWZzZ, wyszczegdlnionymi we wszystkich przestanych i umieszczonych na
stronie internetowej Zamawiajacego pismach,

3) oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg umowe, zwang w dalszej czesci ,Umowag”, nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane "Budowy ujecia wody dla Gminy Bolkdw w miejscowosci
Wierzchostawice" obejmujace:

e budowe ujecia wody zlokalizowanego na dziatce nr 736 obr. 0013 Wierzchostawice,

e budowe odcinka magistralnej sieci wodociggowej taczacej projektowane ujecie wody zlokalizowane na
dz. nr 736 obr.0013 Wierzchostawice z istniejgcym ujeciem wody zlokalizowanym na dziatce 668/2
obr.0013 Wierzchostawice z rur PE100 SDR11 (PN16) #160 mm o catkowitej dtugosci L=2512,50 m oraz
budowa odcinka magistralnej sieci wodociggowej z rur PE100 SDR 11 (PN16) o $rednicy @160 mm o
catkowitej dtugosci L=261,0 m na terenie nalezagcym do GDDKIA. tgczna dtugos¢ magistralnej sieci
wodociggowej PE100 SDR 11 (PN16) o $rednicy $160 mm wynosi 2773,50 [m],

e budowe przytgcza energetycznego, instalacji fotowoltaicznej dla nowego ujecia wody wraz z
automatyka sterowania,

e wykonanie monitoringu i wizualizacji: uruchomienie kompletnego systemu monitoringu, transmisji
danych i wizualizacji SUW wraz z konfiguracjg przesytu danych i oprogramowania



na podstawie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu budowlanego, sporzgdzonego Biuro

Projektowe EKO-KARAT, ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, przedmiardw robdt oraz szczegétowych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

2 . Zadanie planowane jest do realizacji w ramach programu wsparcia dla jednostek samorzadu terytorialnego
w ramach dofinansowania ze srodkow Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z Uchwatg nr 102
Rady Ministrow z dnia 23 lipca 2020 r. (z pdzn. zm.) w sprawie wsparcia na realizacje zadan inwestycyjnych
przez jednostki samorzadu terytorialnego.

3. Przedmiot zamowienia zlokalizowany zostanie jedn. ewid.020502_2 Bolkdw, obr.0013 Wierzchostawice dz.
nr 665/4, 665/2, 853/3, 675/1, 976, 374, 373, 367/8, 367/4, 365/2, 361/4, 349/3, 970, 348/4, 347, 337/2,
336/1, 331, 330, 326, 968, 325, 320/1,319, 315, 967, 314/2, 313, 1208, 865, 1144/2, 1048, 736.

6. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany zgodnie z wiedzg budowlang, przepisami szczegdélnymi,
w oparciu o umowe, opracowane projekt architektoniczno- budowlany, plan zagospodarowania terenu,
projekt techniczny, zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt, zapisy Specyfikacji
Warunkow Zamédwienia, na podstawie zaswiadczenia Dolnoslgskiego Urzedu Wojewddzkiego we Wroctawiu
oraz zaswiadczenia Starosty Jaworskiego o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia robdt budowlanych, dla ktorych
pozwolenie na budowe nie jest wymagane.

7. Uzyskanie ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub ostatecznych decyzji
warunkujacych to dopuszczenie (jesli zgodnie z przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie, to
uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Jaworze).

8. Wykonawca, z ktdorym Zamawiajgcy podpisze umowe o udzielenie zamdwienia publicznego, dostarczy
Zamawiajgcemu kosztorys budowlany sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej, zwany dalej
Szczegétowym Kosztorysem. Wykonawca opracuje ww. Szczegétowy Kosztorys w formie okreslonej
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (...) Dz. U. z 2021 r. poz.2458.

9. Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, Szczegdtowy Kosztorys bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia w przypadku odstgpienia od umowy, bedzie on
takze podstawa do rozliczania ,robét zaniechanych” i ,,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych
poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art 455 ustawy PZP.

10.Szczegdtowy Kosztorys ma znalezé odzwierciedlenie w Harmonogramie rzeczowo- finansowy, gdzie ceny
jednostkowe elementéw beda stanowity podstawe do rozliczen czesciowych.

11.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania ,,robdt zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne] i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

12.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu zamdwienia
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robdét przepisami, wykonania
przedmiotu zamdwienia, tzw. ,,robdt zaniechanych”.

13.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu zamoéwienia, przy czym wartos¢ Swiadczenia
Wykonawcy bedzie nie mniejsza niz 90% wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy.

14.Przedmiot zamdwienia bedzie realizowany w oparciu o:

14.1. Umowe,

14.2. Dokumentacje przetargowa, tj. dokumentacje sporzadzong i udostepniong Wykonawcom przez
Zamawiajacego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postepowania przetargowego, obejmujgcg w
szczegblnosci SWZ wraz z zatgcznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami
wyniktymi w trakcie procedury przetargowej stanowigcymi integralng czes¢ SWZ, wyszczegdlnionymi we
wszystkich przestanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiajgcego pismach.

§2
Zakres robot, wytyczne dla Wykonawcy

1. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1.
2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
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Sporzgdzenia plandw bezpieczenstwa i ochrony robdt (plan BIOZ) przez Kierownika Budowy, przez
rozpoczeciem robot budowlanych.

Terminowej realizacji robét budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowy (zatacznik nr
4 do umowy).

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, dokumentacjg projektowa, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w szczegélnosci techniczno — budowlanymi, normami
oraz zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy zaleceniami przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Zapewnienia wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy w miejscu robdt i jego otoczeniu
zgodnie z opracowanym planem BIOZ.

Zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy i robdt przez osoby, posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiednich
specjalnosciach, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

Zapewnienia przestrzegania przepisow bhp i ppoz. oraz przepisow o ochronie Srodowiska we wszystkich
miejscach wykonywania robdt i miejscach sktadowania materiatdow, zgodnie z przepisami i
dokumentacjg projektowa oraz zapewnienie nalezytego porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu,
w tym na drogach dojazdowych, usuwanie na swoj koszt wszelkich, odpaddéw, opakowan i innych
pozostatosci po zuzytych materiatach. W przypadku zaniechania, czynnosci porzagdkowe moga zostac
wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robét oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ ich
oznakowania przez caty okres trwania realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Biezgcego wywozu materiatéw nieuzytecznych z terenu budowy na sktadowisko odpaddéw oraz i ich
unieszkodliwienie, o ile bedzie to konieczne,

Zapewnienia obstugi geodezyjnej (m.in. obstuga w trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza
robot stanowigcych przedmiot zamadwienia).

We witasnym zakresie i na wtasny koszt zrealizowania tymczasowych obiektéw i urzadzen na terenie
placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu budowy).
Wykonawca bedzie ponosit koszty organizacji terenu budowy i zagospodarowania zaplecza budowy,
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych
obiektdw, i urzadzen zwigzanych z terenem budowy oraz innych naktaddéw, niestanowigcych wartosci
robot budowlanych, a niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia, w tym organizacji dojs¢ i
dojazdow do posesji w trakcie prowadzenia robdt. Przy organizacji zaplecza budowy, Wykonawca
zapewni pomieszczenie techniczne wraz z czescig sanitarng dla max. 10 oséb, w ktérym bed3 sie
odbywac rady budowy z udziatem wszystkich przedstawicieli procesu budowlanego. Pomieszczenie
techniczne winno mie¢ dostep do internatu, komputera oraz urzgdzenia wielofunkcyjnego (laserowego
posiadajacego funkcje drukowania, skanowania, kopiowania).

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt oraz w ich trakcie Wykonawca wykona dokumentacje
fotograficzng terenu inwestycji oraz terendw sgsiednich celem oddalenia ewentualnych roszczen

dotyczgcych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Zabezpieczenia znakdw geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
odtworzenia ich na wtasny koszt.

Zabezpieczenia terenu przed dostepem oséb trzecich.

Zabezpieczenie wszystkich drzew i krzewéw w poblizu, ktérych beda prowadzone roboty ziemne.
Opracowania i uzgodnienia na wtasny koszt projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt objetych niniejszym zamoéwieniem zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 988 ze zmianami), Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311 ze zmianami) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.784), wraz z uzgodnieniami oraz
zatwierdzeniami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Organizacja dojs¢ i dojazdéw do posesji w trakcie prowadzenia robot lezy po stronie Wykonawcy.
Uporzadkowania i odtworzenie drog.




19) Uporzadkowania i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sgsiadujgcego z placem budowy po
zakonczeniu wszystkich robot objetych zamoéwieniem.

20) Utrzymania w czystosci drég publicznych, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy i
transportujacych materiaty, wykonania inwentaryzacji i przegladu stanu zerowego drég przeznaczonych
do transportu. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow i zarzadcéw
za zniszczenie drég i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
wtasny koszt, ktdry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene oferty.

21) Niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
wyniktych w trakcie prowadzenia robot.

22) Wykonywania wszelkich, innych czynnosci wynikajacych ze specyfiki danych robét.

23) Uczestnictwa w radach budowy z udziatem wszystkich przedstawicieli procesu budowlanego 2 razy w
miesigcu,

3. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie realizacji robét, rowniez wobec
0s6b trzecich oraz w wyniku nieterminowego ich naprawienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i narzedzia uzywane do robét od
dnia rozpoczecia robét do dnia ich protokolarnego odbioru.

5. Wszelkie materiaty, urzadzenia i technologie niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia zostang
nabyte we wiasnym zakresie przez Wykonawce. Wykonawca dostarczy materiaty i zrealizuje przedmiot
zamoOwienia przy uzyciu wiasnych lub wypozyczonych we wiasnym zakresie, na wiasny koszt narzedzi i
srodkow transportu.

6. Wszystkie uzyte do budowy materiaty muszg odpowiadac parametrom podanym w projekcie, powinny by¢
nowe i posiada¢ odpowiedni atest, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
polskag normg (lub inng norma obowigzujgcg w miejscu wykonywania przedmiotu umowy) lub z aprobatg
techniczng, $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje zezwalajace na
stosowanie ich w budownictwie. Dokumenty te przed wbudowaniem nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Nadzorowi Inwestorskiemu.

7. Akceptacja materiatow przez Zamawiajgcego, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za skutki
wynikajace z zastosowania niewtasciwych materiatow, niespetniajgcych wymogow norm obowigzujgcych w
miejscu realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do okazania Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 6 na kazdym etapie realizacji robét.

9. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan jakosci wykonanych robdét, Wykonawca obowigzany jest zleci¢
przeprowadzenie stosownych badan lub ekspertyz niezaleznemu ekspertowi. Jezeli w rezultacie tych badan
lub ekspertyz okaze sie, ze zastosowane materiaty, urzadzenia lub roboty sg niezgodne z umowa, koszt tych
badan lub ekspertyz obcigzy Wykonawce. W przeciwnym wypadku, Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy
poniesione przez niego koszty badan lub ekspertyz. Przed zleceniem badan lub ekspertyzy Wykonawca jest
obowigzany uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje osoby lub firmy eksperta.

10.Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy, znajdujace sie na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

11.Zamawiajacy w kazdym czasie bedzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzonych robét lub
innych czynnosci objetych przedmiotem zamdwienia pod wzgledem ich jakosci oraz terminowosci.

12.Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (art. 95 ustawy
PZP):

12.1. przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,

12.2. roboty budowlane w zakresie budowy ujecia wody wraz z budynkami i urzgdzeniami towarzyszacymi
12.3. roboty instalacyjne - kanalizacyjne i sanitarne

12.4. roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

12.5. instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego, paneli fotowoltalicznych

12.6. roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

13.Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy czynnosci w zakresie jak w ust. 12,
bedg zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwcal974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zmianami), z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.
z2020r. poz. 2207 tj.) przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,

14.Wykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu podpisania umowy
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownikow



wykonujacych w/w czynnosci — zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatqcznik nr 3 do umowy. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis

15.Wykonawca zobowigzany jest aktualizowac informacje dotyczgce osdb zatrudnionych na umowe o prace,
wskazane w Zatgczniku nr 3 do umowy. W przypadku koniecznosci rozwigzania umowy o prace z osobg, o
ktérej mowa w ust. 12, Wykonawca zawrze umowe o prace z inng osobg wykonujgcg te same czynnosci.
O zmianie Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

16.Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia w/w osob przez caty okres realizacji
wykonywanych przez niego czynnosci, w szczegdlnosci poprzez:

1) przedstawienie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych umoéw w zakresie danych osobowych (nie
podlega anonimizacji imig i nazwisko 0séb, ktére beda Swiadczy¢ czynnosci na rzecz Zamawiajacego, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace wymiar etatu) zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych,

2) okazanie dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacjg o liczbie
odprowadzanych sktadek), ktére bedzie mogto przyja¢ postac¢ zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS
lub zanonimizowanych, z wyjatkiem imienia i nazwiska, dowoddéw potwierdzajacych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
dtuzszym niz 7 dni roboczych,

3) sprawdzenie czy roboty budowlane bedg wykonywane przez osoby wymienione w zatgczniku nr 3 do
umowy, ktére zostaty wskazane przez Wykonawce.

17.Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 16 pkt. 1) — 3) bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 7 ust. 1 umowy, a takze zawiadomieniem
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na
warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawna.

18.Kontrola, o ktorej mowa w ust. 16 moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

19.Wykonawca przed odbiorem koricowym robot budowlanych wykona préby szczelnosci wybudowanej sieci
wodociggowej, dezynfekcje i ptukanie sieci wodociggowej oraz zleci wykonanie analiz prébek wody przez
akredytowang Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna.

20.Wykonawca dokona rozruchu ujecia wody z osiggnieciem wymaganych parametrow wody pitnej oraz
wydajnosci Stacji Uzdatniania Wody.

21.Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy uruchomienie i rozruch instalacji stanowigcych przedmiot zaméwienia
oraz sporzgdzenie instrukcji obstugi, przeprowadzenie préb eksploatacyjnych w niezbednym zakresie i innych
technicznych odbioréow wymaganych przez Inspektora Nadzoru, przeprowadzenia szkolen personelu
technicznego (2 osoby) Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji ujecia wody i Stacji Uzdatniania Wody.
Szkolenia dotyczy¢ bedg obstugi wszystkich urzadzen, zasad przegladdw i serwisowania oraz oprogramowania,
dostarczenie kompletu atestéw, deklaracji, certyfikatow sprzetu, oznakowan i instrukcji dla prawidtowej
eksploatacji SUW, wykonanie oznakowania obiektow i instalacji, wykonanie badania jakosci wody,

22.Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji wybudowanego ujecia wody oraz instrukcje obstugi obiektow i
konserwacji urzagdzen niezbednych dla prawidtowej ich eksploatacji oraz dokona oznakowania obiektow i
instalacji oraz sporzadzi wykaz wbudowanych urzadzen ze wskazaniem wymaganych przegladow
serwisowych.

23.Wykonawca ma obowigzek sporzadzania raportéw miesiecznych z realizacji robét w zakresie rzeczowym i
finansowym. Raporty nalezy sporzadza¢ w sposdb narastajgcy, w odniesieniu do zatwierdzonego
harmonogramu robot.

24.\Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenie Zamawiajgcemu, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru
koncowego robot dokumentéw  (protokdt, notatka, oswiadczenie) potwierdzonych  przez
wtasciciela/wtascicieli lub zarzagdcédw Nieruchomosci, na ktdrych realizowano roboty o doprowadzeniu terenu
budowy do pierwotnego stanu oraz dostarczenia zdje¢ potwierdzajgcych wykonanie tych czynnosci, protokét
odbioru infrastruktury drogowej przez odpowiedniego zarzadce drég publicznych wraz z zaswiadczeniem o
niezaleganiu tytutem optat za zajecie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym.

25.Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenie Zamawiajgcemu ptyte CD zawierajaca zdjecia dokumentujgce
poszczegdlne etapy robdt z naniesiong na nich datg tak, aby mozna byto okresli¢ daty takze na dodatkowo
wywotanych zdjeciach.



26.Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej umowy zapoznat sie z dokumentacjg projektowsq i
wszystkimi zatgcznikami oraz dokonat wizji terenu budowy i o$wiadcza, ze nie wnosi zastrzezen do przyjetych
rozwigzan, a zawarto$¢ dokumentacji projektowej jest wystarczajgca do wykonania umowy oraz ze nie zgtasza
przeszkdd w realizacji inwestycji.

27.Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprzetem, srodkami, kwalifikacjami oraz
doswiadczeniem, zobowigzuje sie wykona¢ prace bedace przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w branzy budowlanej i doswiadczeniem oraz zwyczajami w zakresie wznoszenia i
wykonczenia obiektow budowlanych, przy wykorzystaniu materiatow jak najwyzszej jakosci oraz dotozy
najwyzszej starannosci w doborze pracownikéw i podwykonawcdéw. Przez zasady wiedzy technicznej Strony
rozumieja: instrukcje wykonawcze i zalecenia producentéw stosowanych materiatéw budowlanych, Polskie
Normy oraz normy zharmonizowane, aprobaty techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

28.Przez caty okres realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania aktualnej i optaconej polisy lub
innego dokumentu potwierdzajgcego ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajgce szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikdw Wykonawcy i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami na kwote nie mniejszg niz 100 000,00 PLN.

29.Wykonawca przed wbudowaniem materiatow jest zobowigzany przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajgcemu tj.
Inspektorowi Nadzoru wnioski materiatowe z zatgcznikami, tj. aprobatg techniczng, deklaracjami,
certyfikatami, kartami technicznymi itp. Dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Wykonawca zobowigzuje sie do okazania w odniesieniu do wskazanych materiatow, urzadzen i kompletnych
instalacji dane techniczne oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla materiatow nie objetych certyfikacjg
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Zamawiajacy i
Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowaé z uzytych
wyrobdw, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, wymaganiami
dokumentacji projektowej, a takie z tych czesci robdt, ktérych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi
niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci, w formie pisemnej wpisem do dziennika budowy.

30.Wykonawca ma obowigzek zgtaszanie Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie gotowosci do odbioru robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz wykonanych elementow
rozliczeniowych, sktadajgcych sie na przedmiot odbioru czesciowego i korncowego.

31.Wykonawca ma obowiazek usuwania wyrzadzonych szkdd zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy;,
w tym w szczegdlnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkdw sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie,
w jakim sg one pochodng naruszen débr podmiotéw prawa cywilnego spowodowanych przez Wykonawce;

32.Wykonawca przyjmuje na siebie petng odpowiedzialnos$¢ za wtasciwe wykonanie robot.

33.W zakresie organizacji zaplecza budowy Wykonawca winien przewidzie¢ pomieszczenie techniczne wraz z
czescig sanitarng dla max. 10 osdb, w ktérym bedg sie odbywac rady budowy z udziatem wszystkich
przedstawicieli procesu budowlanego. Pomieszczenie techniczne winno mie¢ dostep do internatu, komputera
oraz urzgdzenia wielofunkcyjnego (laserowego posiadajacego funkcje drukowania, skanowania, kopiowania).

§3

Termin wykonania

1. Termin wykonania i odbioru robdt ustala sie nastepujgco - zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z
jego odbiorem: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Powyzszy termin rozumiany jest jako data zakorczenia prac budowlanych, w tym montaz urzadzen i
wyposazenia oraz uzyskanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego decyzji koniecznej do dopuszczenia
do uzytkowania lub decyzji warunkujgcej to dopuszczenie; jesli zgodnie z przepisami jest wydawane
pozwolenie na uzytkowanie to uzyskanie tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest

wydawane — to zakonczenie procedury zawiadomienia wifasciwego organu o zakonczeniu robdt,
potwierdzone zaswiadczeniem o braku sprzeciwu lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo- finansowy.

4. Za termin zakonczenia robdt uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koicowego, o ktérym mowa w §
13 ust. 13 umowy.

5. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie przypadkach opisanych w § 12 umowy.



6. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane bez zbednej zwitoki i nastepnie bedzie prowadzit roboty z
nalezytym pospiechem i bez opdznienia, aby ukonczyé je w terminie oznaczonym w ust. 1, wliczajgc w to czas
konieczny na przeprowadzenie z powodzeniem proéb, sprawdzen, pomiardw itp.

7. Do dnia podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwej Izby Kierownika Budowy i Kierownikdw robaot.

§4

Harmonogram Rzeczowo - finansowy, szczegétowy kosztorys, dokumentacja projektowa

1.Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy i uzgodni z Zamawiajacym szczegdétowy Harmonogram
rzeczowo— finansowy.

1) Harmonogram rzeczowo - finansowy winien zawieraé¢ okreslenie elementéw robdét budowlanych,
kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje je realizowac oraz czesciowe ceny ryczattowe za wykonanie
elementdéw robot. Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ uwagi do projektu harmonogramu rzeczowo -
finansowego, ktore Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w ostatecznej wersji harmonogramu.

2) Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie zatgcznikiem do umowy o roboty budowlane.

3) Terminy posrednie zawarte w Harmonogramie rzeczowo- finansowym (np. .... tygodni od rozpoczecia
robdt budowlanych przez Wykonawce) sg wigzace dla Wykonawcy. Przesuniecie termindéw posrednich z
ww. harmonogramu moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku wystgpienia okolicznosci z powodu ktérych ich
dotrzymanie nie byto mozliwym, po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

4) Terminy wyszczegdlnione w Harmonogramie rzeczowo- finansowym beda na roboczo monitorowane
przez osobe upowazniong w tym zakresie przez Zamawiajgcego. Jesli Wykonawca nie dotrzyma
postanowien harmonogramu, koszty wszelkich zwtok poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku ze
zwtoka Wykonawcy, poniesie Wykonawca, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary, zgodnie z zapisami
WZOru umowy.

5) Przesuniecie termindéw posrednich z harmonogramu rzeczowo —finansowego moze nastapi¢ wytacznie po
uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajgcego dla zmian w harmonogramie. Zmiany nie mogg zostac
wprowadzone z uwagi na okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy lub podwykonawcéw.

6) Przesuniecia elementéw rob6t w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz wprowadzenie zmian
dotyczacych danego elementu robdt zaréwno pod wzgledem rzeczowym i terminowym nie wymagaja
zmiany umowy w formie aneksu.

2. Wykonawca, z ktdrym Zamawiajacy podpisze umowe o udzielenie zamdéwienia publicznego, dostarczy
Zamawiajgcemu kosztorys budowlany sporzadzony metodg kalkulacji szczegétowej, zwany dalej
Szczegétowym Kosztorysem. Wykonawca opracuje ww. Szczegétowy Kosztorys w formie okreslonej
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (...) Dz. U. z 2021 r. poz. 2458.

4. Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, Szczegétowy Kosztorys bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia w przypadku odstgpienia od umowy, bedzie on
takze podstawg do rozliczania ,,robdt zaniechanych” i ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych
poza okreslenie przedmiotu zamdwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona
(aneksowana) na podstawie art 455 Ustawy PZP.

5. Wykonawca przedstawiajgc Zamawiajgcemu Szczegoétowy Kosztorys zobowigzany jest do przekazania
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, gdzie ceny jednostkowe elementéw bedg
stanowity podstawe do rozliczen czesciowych.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania ,,rob6t zamiennych” w stosunku do tych przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu zamdwienia.

7. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci (elementéw) przedmiotu zamdéwienia
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu zamodwienia — tzw. ,,robdt zaniechanych”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robét okreslono w §12
ust. 13.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé ograniczenia zakresu zamdwienia, przy czym wartos¢ swiadczenia
Wykonawcy bedzie nie mniejsza niz 90% wartosci netto wynagrodzenia Wykonawcy.



10.

11.

12.
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85
Warunki realizacji prac przez podwykonawcow

Dopuszcza sie, aby Wykonawca korzystat z ustug podwykonawcédw z zachowaniem nizej wymienionych
Wymogow.
Wykonawca wskazuje n/w zakres i szacunkowg wartos$¢ prac wykonywanych przez podwykonawcow:

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosci za wiasciwe i terminowe wykonanie catego przedmiotu
umowy, w tym takie odpowiedzialnos¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczerstwo realizowanych
zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotfaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

3) w przypadkach okreslonych w ust. 22.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemne;j
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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18.
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21.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo3dokonac bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 14, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (wiecej niz 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

Zamawiajacy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio

zastrzezen lub sprzeciwu:

1)  tres¢ umowy o podwykonawstwo nie moze sta¢ w sprzecznosci z podpisang umowa zasadniczg,

2) w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ nie dtuiszy niz 30-dniowy termin ptatnosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom oraz przedstawi¢ zasady
zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce, uwarunkowane przedstawieniem przez podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw dowodow, potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3)  umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia podwykonawcy,

4)  umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu wartosci minimalnej prac, powyzej ktérego
podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture,

5)  wynagrodzenie podwykonawcy nalezy ustali¢ sie w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i optaty, w tym podatek VAT,

6) w umowach o podwykonawstwo nalezy uwzgledni¢ okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt on krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez
Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

7)  podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedstawienia kserokopii optaconej
aktualnej polisy OC obejmujgcej odpowiedzialnos¢ kontraktowa (niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan) opiewajgca na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 80% wartosci
umowy o podwykonawstwo,

8) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

9) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmienic¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

10) umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
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§6
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe réwne cenie
ofertowej Wykonawcy ustalonej w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy, wykonang na podstawie tresci

specyfikacji warunkéw zamdwienia W WySOKOSCI NEtO:...ccccviieeeciiie e zt, plus
obowigzujacy podatek VAT w wysokosci: ............ %, co stanowi kwote brutto: ... z,
STOWNIE 1t zt.

Kwota wynagrodzenia okreslona w ust.1 obejmuje naleznos¢ za wykonanie wszystkich robét budowlanych i
czynnosci niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, w tym takze wykonanie prac i
czynnosci nie bedacych robotami budowlanymi, a nalezacych do obowigzkéw Wykonawcy zgodnie z
zapisami niniejszej umowy.

Roboty bedace przedmiotem umowy bedg rozliczane fakturami czesciowymi do wysokosci 90 % kwoty

brutto wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zaawansowania rzeczowego elementow robot

okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy. Do
kazdej faktury musi by¢ dotaczony protokét stanu zaawansowania robét.

Podstawa wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét zaawansowania robdt zgodny z Harmonogramem

rzeczowo-finansowym. W protokole zaawansowania okreslona bedzie wartos¢ wedtug stanu na dzien jego

sporzgdzenia, z rozbiciem na rodzaj, wartos¢ i ilos¢ prac wykonanych przez:

1) Wykonawce,

2)  zgtoszonych Podwykonawcéw.

Protokét zaawansowania podpisany bedzie przez kierownika budowy oraz potwierdzony zostanie ze strony

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednio dla kazdej branzy.

Faktura koricowa zostanie wystawiona przez Wykonawce po protokolarnym odbiorze koricowym robét przez

Zamawiajacego przy wspotudziale Inspektora (6w) Nadzoru i po przekazaniu Zamawiajgcemu

uporzadkowanego terenu budowy wraz z terenem przylegtym.

Podstawa wystawienia faktury koricowej bedzie protokét koricowego odbioru robot.

Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zatgczy:

1) protokot zaawansowania robét zgodnie z ust. 4,

2)  zestawienie zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich zgtoszonych Podwykonawcéw,

3) kopie faktur/ rachunkéw wystawionych przez Podwykonawcdéw w okresie rozliczeniowym, ktérego
dotyczy protokdt zaawansowania potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnosé z oryginatem”
wraz z informacjg, ktérych robét i jakiego okresu faktura/rachunek dotyczy,

4) dowody zaptaty faktur/rachunkéw, o ktérych mowa w pkt 3), lub oswiadczenie, ze roboty zostaty
wykonane sitami wtasnymi.

Do faktury korncowej Wykonawca zatgczy ponadto:

1)  zestawienie wszystkich faktur/ rachunkéw zaptaconych Podwykonawcom,

2)  os$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw o zaptacie przystugujgcych im wynagrodzen w catosci wraz

z dowodami zaptaty ostatniej faktury/rachunku. Jezeli Wykonawca nie przedtozy wszystkich dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawienia
dowoddw zaptaty do czasu ich zaptaty.
Dowodem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
moze by¢ potwierdzenie przelewu srodkéw przez Wykonawcédw lub Podwykonawcéw na rachunek
bankowy danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z okresleniem tytutu przelewu
wygenerowanego ze strony banku.

W przypadku, gdy Wykonawca nie korzystat z ustug Podwykonawcéw do kazdej faktury dotgcza

oswiadczenie, ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy faktura wykonat sitami wtasnymi.

Upowaznia sie Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Faktury winny by¢ wystawiane na Gmine Bolkéw, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkdw, NIP 695-13-99-915.

Naleznos¢ wynikajgca z wystawionej faktury zostanie uregulowana na rachunek bankowy

WYKONAWCY: et w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu

prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgcznikami jak w ust. 7 i 8.

Naleznos¢ za faktury czesciowe zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw

zaptaty wszystkich Podwykonawcow lub zgodnie z ust. 7 pkt 3 lub po przedstawieniu pisemnego
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oswiadczenia Wykonawcy, ze roboty w okresie rozliczeniowym, ktérego dotyczy faktura wykonat sitami
wiasnymi.

Naleznos¢ za fakture koricowa zostanie uregulowana po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen
wszystkich Podwykonawcéw o zaptacie im przystugujgcych wynagrodzen zgodnie z ust. 8 pkt 2 lub po
przedstawieniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, ze roboty budowlane realizowane na podstawie
niniejszej umowy, wykonat sitami wtasnymi.

Przeniesienie wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z wystawionych faktur za wykonane roboty
obcigzajgce Zamawiajgcego na rzecz innych oséb wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT lub faktury VAT bez
wymaganych zatgcznikdw, Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic jej przyjecia, do czasu jej uzupetnienia, bez
prawa Wykonawcy do naliczania odsetek za opdznienie za ten okres.

Za date uregulowania pfatnosci przyjmuje sie dzien ztozenia w banku dyspozycji dokonania przelewu przez
Zamawiajacego.

Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych”, ,robdt zaniechanych” oraz ,robdét zamiennych” — o ile
wystgpig i bedg zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z trescig § 12 ust.
13 umowy.

§7
Kary Umowne

W przypadku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy naliczy kary
umowne,

1) za zwtoke w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w §3, —w wysokosci 0,5
% tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na zakoriczenie danego zadania,

2) za zwtoke termindéw wykonania poszczegdlnych grup / etapow robdt wyszczegdlnionych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, bez uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego — w wysokosci 0,1 %
tacznego ryczattowego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, za kazdy dzien
zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na zakonczenie poszczegdlnych grup / etapéw robét,

3) zazwioke w usunieciu wad stwierdzonych w czasie czynnosci odbiorowych danej grupy / etapu robét z
harmonogramu rzeczowo - finansowego, w ktdérej znajduje sie dany element lub w okresie gwarancji lub
rekojmi, w wysokosci 0,1 % tacznego ryczattowego wynagrodzenia netto okres$lonego w § 6 ust.1
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w razie zwioki w usunieciu wad w terminie dodatkowym, kara ulega podwyzszeniu o 50% liczac od dnia
uptywu terminu dodatkowego,

5) za nie dostarczenie uzgodnionego z Zamawiajacym zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo -
finansowego dostosowanego do Kosztorysu Szczegétowego— 1.000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy
dzien opdznienia,

6) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 ztotych (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po terminie zaptaty wynikajgcym z umowy o podwykonawstwo.

7) zanieprzedtozenie do zaakceptowania zanonimizowanego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci — 1.000,00 zt (jeden tysigc
ztotych) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej
zmiany,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci — 1 000,00 zt (jeden tysigc ztotych) za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania umowy lub projektu jej zmiany,

9) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce oséb wykonujacych na umowe o prace, czynnosci
wskazanych w zatgczniku do Umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

10) kazdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce
osoby wykonujgcej na umowe o prace czynnosci wskazanych w §2 ust. 12, a polegajgcych na
wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty
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minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego nie zapewnienia
przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu,

11) kazdorazowo w wysokosci 5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa § 6 ust 1 umowy, jezeli roboty objete
przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub zgtoszeni
Podwykonawcy

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy przypadek braku zmiany.

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1,

W przypadku odstgpienie od umowy, strona, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie zaptaci drugiej

stronie kare w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 6 ust.1 umowy, z wyjatkiem

sytuacji okreslonej w § 8 ust.1 pkt 1) umowy.

Zamawiajacy bedzie ptacit Wykonawcy odsetki ustawowe, w wysokosci okreslonej w odrebnych przepisach

w dniu ich wymagalnosci, w przypadku nie zaptacenia przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od daty

otrzymania faktury Wykonawcy, za prawidtowo sporzadzong i dostarczong Zamawiajgcemu fakture.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcych faktur.

Kary umowne, w szczegdlnosci kary za opdznienie, podlegajg kumulacji.

W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowigzku wynikajgcego z niniejszej umowy

przekracza wysokos$¢ kar umownych, poszkodowana tym strona moze, niezaleznie od kar umownych,

dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez druga Strone

z zgdaniem zaptaty.

Strony ustalajg tagczny limit kar umownych, ktére mogg byé naliczone na podstawie niniejszej Umowy w

wysokosci 35% tgcznego wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w §6 ust. 1 Umowy.

§8

Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli:

1) zaistniejg przestanki okreslone art. 455 ust 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy
lub jej czesci zwracajgc proporcjonalng czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w razie
okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy”)

2) zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawecy albo ogtosi on otwarcie likwidacji lub rozwigzanie firmy, badz
tez ztozony zostanie wobec niego wniosek o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego, o ile nie
stoi to w sprzecznosci z trescig ustaw Prawo upadtosciowe lub Prawo restrukturyzacyjne,

3) Wykonawca nie rozpocznie realizacji robdt lub z nieuzasadnionych przyczyn przerwie ich realizacje i
pomimo wezwania Zamawiajacego, nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres
kolejnych 7 dni,

4)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
pomimo wezwana Zamawiajgcego do wznowienia prac, przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5)  suma kar umownych przekroczyta kwote 15% wynagrodzenia brutto,

6) Wykonawca nie bedzie wykonywat robét zgodnie z umowa lub tez nienalezycie bedzie wykonywat
swoje zobowigzania umowne,

7) stwierdzone zostang w toku odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi wady uniemozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

Jezeli Wykonawca opdznia sie tak dalece z wykonywaniem robdt, ze watpliwym jest ich terminowe

zakonczenie, Zamawiajgcy moze go poinformowac na pismie, jakie nalezy podjg¢ dziatania dla terminowego

wykonania przedmiotu umowy. Jezeli Wykonawca nie wykona zalecenn Zamawiajacego w okreslonym przez
niego terminie, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie

Wykonawcy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacjg,

przepisami technicznymi badz innymi odpowiednimi przepisami, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do
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natychmiastowego wykonywania ich zgodnie z wymogami prawa budowlanego i dokumentacja. W
przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje sie do tego nakazu Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy
ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

Jedli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa Zamawiajacy

moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin;

po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu.

Koniecznos¢ wiecej niz trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych wytgcznie po stronie Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron lub rozwigzania umowy za porozumieniem,

strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) z chwilg otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o odstgpieniu od umowy Wykonawca winien
wstrzymac¢ wykonywanie robot oraz zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy,

2) w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy badz jej rozwigzania Wykonawca przy udziale Inspektora
(6w) nadzoru, sporzadzi Protokdt Inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug stanu na dzien, w ktérym
umowa przestata obowigzywa¢ wraz z dokonaniem ich ostatecznego odbioru pod wzgledem
iloSciowym i jakosciowym dla potrzeb rozliczenia przedmiotu umowy z odniesieniem do
Harmonogramu rzeczowo-finansowego. W powyzszym protokole strony przedtozg zestawienie swoich
wzajemnych roszczen.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktdre nie moga by¢ wykorzystane do realizacji innych roboét,
nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy z zastrzezeniem art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

4)  Wykonawca niezwtocznie, najpézniej jednak w terminie 30 dni od daty ustania obowigzywania umowy
usunie z terenu, na ktérym realizowany byt przedmiot umowy wszelkie materiaty przez niego
dostarczone, co do ktorych przystuguje mu prawo dysponowania nimi.

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te cze$¢ przedmiotu
umowy, ktéra zostata wykonana do dnia ustania obowigzywania umowy, chyba, ze zgtasza
zastrzezenia, co do jakosci,

2. odkupienia materiatow, lub urzadzen, o ktérych mowa w ust.6 pkt 3) niniejszego paragrafu,

3. rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu przedmiotowej umowy proporcjonalnie do zaawansowania
rzeczowego robot,

4. przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy, na ktérym realizowany byt przedmiot
umowy.

Odstagpienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z podaniem przyczyny

odstapienia.

Pomimo odstgpienia od umowy, postanowienia dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy

Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

§9

Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty stanowigce przedmiot

umowy w zakresie:

a) gwarancji jakosci i rekojmi na okres ................ miesiecy na wszystkie wykonane roboty budowlane oraz
montaz urzgdzen liczac od daty odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

Gwarancjg objete sg wszelkie wady, jakie ujawniajg sie w okresie obowigzywania gwarancji, za wyjatkiem

obejmujgcym wytgcznie te wady, ktére zostaty spowodowane sita wyiszg lub z wytgcznej winy

Zamawiajgcego lub osdb trzecich.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek

powstatych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych w karcie gwarancyjnej o

tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do umowy
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4. Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w ramach wykonawstwa
zastepczego, jesli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie okreslonym w karcie gwarancyjnej,
badzZ usunie je nieskutecznie.

5. Wykonawca wyda Zamawiajgcemu karte gwarancyjng o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 2 do umowy, w
dniu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego robot.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatne przeprowadzenie niezbednych przeglagdéw
technicznych wszystkich zamontowanych urzgdzen i wyrobéw budowlanych. Koszty dojazdu, robocizny i
materiatéw ponosi Wykonawca.

7. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatng obstuge serwisowg urzadzen i wyrobéw budowlanych
z czestotliwosciag wymagang w DTR Koszty dojazdu serwisu, robocizny i materiatéw ponosi Wykonawca.

8.  Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zgodnie z art. 558
§ 1 KC poprzez wydtuzenie okresu rekojmi az do uptywu okresu gwarancji jakosci udzielonej przez
Wykonawce tj. na ............ lat liczagc od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

9. Na wyroby gotowe i wszystkie wbudowane gotowe urzgdzenia okres gwarancji przyjmuje sie wg okresu
gwarantowanego przez producenta, lecz nie krétszy jak 3 lata od daty odbioru koricowego robot.

§10
Nadzér na pracami

1. Przedstawicielem Wykonawcy Na bUdOWIE JEST .......c.ucviveeeeeieictieee et evae e )
2. Koordynatorem w zakresie obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajgcego jest: .......cveeerevecerenreveanens

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

brutto jak w § 6 ust.1 UMoOWY, tj. .eeccevceereceecnns zt (stownie: .o, ztotych) w formie

2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych
formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
299 ze zmianami).

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art. 450 ust. 2 ustawy
PZP.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajacy przechowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

5. Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego
zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku,
niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajacego
jest uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, bedzie wnoszone w formie innej niz pienigdz, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

7.  Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% w kwocie ... zt, na wniosek Wykonawcy, w
terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Zabezpieczenie w wysokosci 30% w kwocie ..........c....... pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu gwaranc;ji i rekojmi za wady i zostanie zwrécone, na wniosek Wykonawcy, nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.

8. Wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegaja sie o udzielenie zamoéwienia ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykorzystania srodkéw stanowigcych zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na usuwanie wad w przypadku, jesli Wykonawca w okresie rekojmi nie usunie ich w
wyznaczonym terminie.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy, ustalona wartos¢ robot ulegnie zmianie to proporcjonalnej
zmianie ulegnie zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca zobowigzany jest
uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania przez Zamawiajgcego do
uzupetnienia zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno
by¢ w szczegdlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant zobowiazuje sie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego - bezwarunkowo i bezzwtocznie.

Jedynym warunkiem wyptacenia kwoty gwarantowanej ma by¢ przedstawienie gwarantowi wezwania
Zamawiajacego do wyptacenia okre$lonej kwoty wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze
zobowigzan umownych oraz wyjasnieniem, na czym to niewywigzanie sie polega.

Wezwanie powyzsze, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Zamawiajgcego bedzie
doreczone w czasie obowigzywania gwarancji pod podany w gwarancji adres.

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust.11 podlega akceptacji Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy —
w tym celu wzdér gwarancji Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu zgodnie z ust. 2, najpdzniej w
dniu podpisania umowy.

Wykonawca winien zapewnic sobie u gwaranta mozliwos¢ przesuniecia koricowego terminu obowigzywania
gwarancji w przypadku wydtuzenia okresu wykonywania prac lub uwzgledni¢ koniecznos$¢ wniesienia na ten
okres innego zabezpieczenia. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla sie od realizacji swoich obowigzkéw w
zakresie uzupetnienia wysokosci wynagrodzenia, Zamawiajgcy moze potraci¢ z dowolnej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy odpowiednig kwote na poczet kaucji gwarancyjne;j.

§12
Zmiany umowy

Zamawiajacy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ istotnych zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, na podstawie art. 455 oraz w przypadku wystapienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2-31.
W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i obowigzkéw stron umowy,
wprowadzonych po jej zawarciu, wywotujgcych niezbedng potrzebe zmiany sposobu realizacji umowy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany sposobu realizacji umowy, wysokosci wynagrodzenia,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy lub terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3
ust. 1 umowy.
W przypadku niezawinionych przez Wykonawce przestojow lub opdznien w realizacji przedmiotu umowy,
wywotanych:
a) prowadzonymi réwnolegle pracami budowlanymi lub montazowymi przez podmioty inne niz
Wykonawca lub jego podwykonawcy lub
b) przyczynami niezaleznymi od stron umowy badz zaleznymi wytgcznie od Zamawiajacego,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, odpowiednio o okres opdznienia spowodowanego jedng z przyczyn wskazanych w pkt
a)ib).
W przypadku obiektywnej koniecznosci zmiany technologii, warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, zastosowaniu rozwigzan zamiennych lub
rownowaznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia nalezytej
starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu prac, przy czym wytgcznie w zakresie niezbednym do
zgodnego z obowigzujgcymi standardami, wymaganiami technicznymi oraz normami, prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust.1 umowy, w zakresie
uwzgledniajagcym zmieniony zakres prac. Jezeli wskutek wprowadzenia zmian w zakresie prac wystgpi
opo6znienie, badz przewidywany okres realizacji zmienionego zakresu prac bedzie dtuzszy od
dotychczasowego, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreSlonego w § 3 ust. 1 umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o okres takiego opdznienia lub
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o okres o jaki czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie

dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogty by¢ przewidziane przez Zamawiajagcego pomimo

dofozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest to korzystne

dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajgcego w zakresie w jakim korzys¢ moze polegac na:

5.1. zmianach majgcych wptyw na przyspieszenie wykonania,

5.2.  zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie,
utrzymanie, lub uzytkowanie,

5.3.  zmianach majgcych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robdt dla
Zamawiajacego,

5.4. zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji roboét budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5.5. zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

5.6. zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréow technicznych,

5.7. zmianach majgcych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

5.8.  aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu

przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia okreslonego w §6, ust. 1 umowy oraz jezeli wskutek

wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania
przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu wykonania przewidzianego dla

Wykonawcy przed takg zmiana.

W przypadku dziatania sity wyiszej pod pojeciem, ktérej rozumie sie wszystkie zdarzenia zewnetrzne

niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia przez Strone lub Strony umowy, a zaistniate po

zawarciu umowy, w szczegdlnosci takie jak:

7.1. dziatania wojenne,

7.2. terroryzm,

7.3. rozruchy, z wyjatkiem tych, ktore s ograniczone wytgcznie do pracownikéw Wykonawcy lub jego
podwykonawcéw lub Zamawiajacego,

7.4.  zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z
wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawce takich substancji,

7.5.  dziatania sit przyrody, w tym huragany lub powodzie,

7.6. ogodlnokrajowe badz regionalne spory w przemysle lub tez spory, ktdre sg czescig ogdlnonarodowe;j
lub regionalnej kampanii, a ktorym Strona umowy nie mogta zapobiec, Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane sposobu wykonania umowy jednakze tylko w takim zakresie, aby po ustaniu dziatania sity
wyzszej, Wykonawca maogt wykona¢ przedmiot umowy w sposéb prawidtowy oraz jezeli w wyniku
dziatania sity wyzszej wystapi opdznienie, dopuszcza zmiane terminu zakorczenia realizacji
przedmiotu Umowy.

W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce na przeszkody w postaci

niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytkéw archeologicznych i podobnych przeszkdd, o ile

istnienie tego rodzaju przeszkdd nie mogto by¢ przewidziane przez Zamawiajgcego pomimo dotozenia
nalezytej starannosci, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu wykonania umowy w niezbednym zakresie
tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu przeszkdd mégt wykonaé prawidtowo przedmiot umowy.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkdéw terenowych, w szczegdlnosci istnienia

podziemnych sieci, instalacji, urzadzern lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,

fundamenty, Sciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w §

6 ust. 1 umowy oraz jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkdéd wystgpi opdznienie w robotach,

Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, okreslonego w § 3 ust.

1 umowy poprzez przedtuzenie o okres takiego opdznienia.

W przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedgcych nastepstwem

btedow w dokumentacji projektowej, jednakze z wytgczeniem btedéw jakie doswiadczony Wykonawca

doktadajac nalezytej starannosci powinien wykryé w trakcie badania wymagan Zamawiajgcego,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 6, ust. 1 umowy oraz jezeli

wskutek opdznien w wykonywaniu prac wystgpi opdznienie lub wydtuzenie czasu koniecznego dla

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy, okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydtuzenie o okres takiego opdznienia lub o okres o jaki
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czas konieczny dla wykonania przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach bedzie dtuzszy od czasu

wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taka zmiana.

Zgodnie z art. 455 ustawy PZP dokonanie zmian w umowie jest mozliwe w sytuacji, gdy tgczna wartos¢ zmian

jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 i jest mniejsza od 15 %

wartosci zamowienia okreslonego pierwotnie w umowie.

W przypadku gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ustawy PZP, czyli gdy Zamawiajacy

podejmie decyzje o koniecznosci wykonania , dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza

przedmiot umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania i

rozliczania:

12.1. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot
umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawierac¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ustawy PZP.

12.2. Rozliczanie , dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot zamdwienia
podstawowego, ktorych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ustawy PZP, odbedzie sie
fakturami wystawianymi po ich wykonaniu, odebraniu przez inspektora nadzoru, lecz nie czesciej niz
w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w
oparciu o nastepujgce zatozenia — ceny jednostkowe robot bedy przyjmowane z Kosztorysu
Szczegotowego, o ktérym mowa w §1 ust. 7, w sytuacji gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono
w Kosztorysie Szczegétowym cen jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy na roboty, na ktdre nie okreslono cen jednostkowych w Kosztorysie
Szczegbétowym opracowywane bedg na podstawie cen nie wyzszych niz srednia cena opublikowana
w cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezgcego kwartatu. Podstawg do okreslenia naktadéw
rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje katalogéw KNR lub KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. katalogach,
zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych roboét przewidzianych w dokumentacji projektowej tj.
»robdt zaniechanych”, o ktérych mowa w §1 ust. 9, sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie nastepujgcy —w przypadku od odstgpienia od catego
elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamowienia. W przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia — ceny jednostkowe robdt zostang
przyjete z Kosztorysu Szczegdtowego, o ktdrym mowa w §1 ust. 7, jezeli nie bedzie mozliwe rozliczenie danej
roboty w oparciu o ww. Kosztorys Szczegétowy, nalezy przyjac do rozliczen ceny nie wyzsze niz srednia cena
opublikowana w cenniku Sekocenbud z biezgcego kwartatu. Podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych
beda katalogi KNR i KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. katalogach, zastosowana bedzie
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych robdt nastgpi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych szczegdétowych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujgce zatozenia — ceny jednostkowe robot
zostang przyjete z Kosztorysu Szczegdtowego, o ktorym mowa w §1 ust. 7, jezeli nie bedzie mozliwe
rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. Kosztorys Szczegdtowy, nalezy przyjgé do rozliczen ceny nie wyzsze
niz srednia cena opublikowana w cenniku Sekocenbud z biezgcego kwartatu. Podstawg do okreslenia
naktadoéw rzeczowych bedg katalogi KNR lub KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww.
katalogach, zastosowana bedzie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robdt dodatkowych, jezeli terminy ich

wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji

przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy,
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, poprzez wydtuzenie o okres niezbedny do dokoriczenia robot.

W przypadku dopuszczonego prawem, ewentualnego zlecenia robdt dodatkowych, zaptata za realizacje

robot dodatkowych nastgpi na podstawie czynnikdw cenotwoérczych zawartych w Szczegétowym
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Kosztorysie ztozonym przez Wykonawce, w sytuacji gdy czynnik cenotwdrczy nie wystepuje w
Szczegbétowym Kosztorysie do rozliczen nalezy przyjac¢ ceny nie wyzsze niz Srednia cena opublikowana w
cenniku wydawnictwa Sekocenbud z biezgcego kwartatu.

W przypadku, gdy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe Zamawiajacy dopuszcza

zmiany postanowien umowy, w ktérych wystepuja takie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian i uzupetnien nieistotnych umowy (nie stanowigcych

zmian istotnych niniejszej umowy), w szczegdlnosci:

18.1. zmiana nazwy, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych,

18.2. zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robét (jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego) na

whniosek Wykonawcy w przypadku:

19.1. choroby lub innych zdarzen losowych dotyczgcych kierownika budowy/robét,

19.2. nie wywigzywania sie kierownika budowy/robdét,

19.3. jezeli zmiana kierownika budowy/robot stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (art. rezygnacji).

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdét na wniosek Zamawiajgcego w przypadku, gdy nie wykonuje

on swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika

budowy/robot zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie.

W przypadku zmiany kierownika budowy/robdét, nowy kierownik budowy musi spetnia¢ wymagania

okreslone w SWZ.

W przypadku zmiany podwykonawcéw: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia

nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartosci lub zakresu robdt

wykonywanych przez podwykonawce, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na powyzsze po zaakceptowaniu

umowy Wykonawcy z podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dot. wykonania robét okreslonych w

umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawce.

Stosownie do tresci art. 436 pkt 4) oraz art. 439 ust. 2 ustawy Pzp zamawiajgcy przewiduje mozliwosc

zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 umowy w nastepujgcych przypadkach:

23.1. zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

23.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

23.3. zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

23.4. zmian zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1342)

23.5. zmiany cen materiatéw i kosztdw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

- jezeli powyzsze zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt 23.1 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢

Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek

powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.2 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢

Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur

wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych wysokosci minimalnego wynagrodzenia za

prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci

Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyziszenia

wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagradzania.

Whniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktére Wykonawca

obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy oswiadcza, iz

nie bedzie akceptowat kosztow, wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,

ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w

szczegoblnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos$¢ ptacy minimalnej.
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W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.3 Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy
whnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 23 pkt.
23.3 na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w ust. 23 pkt. 23.3
niniejszego paragrafu.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci wynikajacych
z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdéw zmieniajgcych wysokos¢ wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany wysokosci wptaty do pracowniczych planéw
kapitatowych. Whniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktoére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci tej wptaty. Zamawiajacy
oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci obowigzkowej wptaty do
pracowniczych plandw kapitatowych.

W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu
na wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do zmiany wynagrodzenia do czasu
przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw zmian na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce i szczegétowy sposdb wyliczenia nowej wysokosci wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 23 pkt. 23.1 — 23.4 niniejszego paragrafu obejmowacd
bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 23 pkt. 23.1 —
23.4 niniejszego paragrafu, jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, ze Strona ztozy uzasadniony wniosek, o
ktorym mowa w tych postanowieniach, drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie
odpowiedniej zmiany, a jezeli ztozy wniosek po terminie — zmiana wynagrodzenia obejmowaé bedzie
wytacznie ptatnosci za prace wykonane od chwili jego ztozenia, badz tez w przypadku gdy wniosek Strony
nie bedzie zawierat odpowiedniego uzasadnienia faktycznego i prawnego, od chwili ztozenia przez Strone
takiego uzasadnienia faktycznie wykazujgcego wptyw zmian na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.5 niniejszego paragrafu po uptywie 12
miesiecy od zawarcia Umowy i po opublikowaniu Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej za 12
miesiecy Gtdwnego Urzedu Statystycznego, ktorego wartosc bedzie nizsza niz 90 lub wyzsza niz 110, Strony
sg uprawnione ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie prac pozostatych do wykonania,
zawierajacy inwentaryzacje prac w toku i wycene prac podlegajacych waloryzacji, o wartosé wynikajaca z
opublikowanego wskaznika. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw zmiany wynikajgcej ze zmienionego wskaznika oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Strony zobowigzane sg do weryfikacji poprawnosci wyliczenia
drugiej strony i zgtoszenia sprzeciwu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia wniosku. Cato$¢ prac mozliwych
do waloryzacji zostanie ujeta w zestawieniu kosztow zawierajgcym kalkulacje szczegétowe wykonane w
oparciu o pozycje Kosztorysu Szczegétowego, na podstawie ktorego zostata przygotowana oferta cenowa
Wykonawcy dla wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 1 Umowy, stanowigcego Zatgcznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy zastrzega, ze dopuszczalna maksymalna zmiana wysokosci wynagrodzenia w sytuacji
wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 23 pkt. 23.5 niniejszego paragrafu nie moze przekraczac tgcznie
10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze zmiana
wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym ustepie nie moze by¢ dokonana czesciej niz co 12 miesiecy.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 23 pkt. 23.1, 23. 2, 23.3,
23.4 i 23.5 obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, wysokosci wptaty do pracowniczych plandéw kapitatowych i Wskaznika cen produkgji
budowlano-montazowej Gtéwnego Urzedu Statystycznego, jeszcze nie wykonano, z zastrzezeniem ust. 28 i
29 niniejszego paragrafu.



32.

b

10.

20

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczednie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

§13
Odbiory robét

Strony przewiduje ponizsze odbiory robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy:
1) Czesciowy Odbiér Robdt Budowlanych dokonywany na koniec kazdego miesigca kalendarzowego.
2) Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub robét zanikowych,
3) Odbidr Koricowy,
4) 0Odbidér Pogwarancyjny.
Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych od daty prawidtowego pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru, przystgpi do Czesciowego Odbioru Robdt Budowlanych i w terminie do 7 dni
roboczych od daty prawidtowego pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, przystapi
do Odbioru czesciowego lub Odbioru Kornicowego. Do odbioru robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu,
Inspektor Nadzoru przystapi w terminie 24 godzin od chwili prawidtowego zgtoszenia przez Wykonawce,
gdy odbiér ma by¢ dokonany w dniu roboczym. W przeciwnym wypadku, Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioru prace zanikowe lub ulegajgce zakryciu na 48 godzin przed planowanym
odbiorem.
Kazdy odbior robét budowlanych bedzie potwierdzony podpisaniem przez Strony protokotu odbioru.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru, Inspektorowi Nadzoru, wszystkie roboty ulegajgce zakryciu.
Odbiory czesciowe robot odbywad sie beda niezwtocznie, na wniosek Wykonawcy. Zakonczone bedg
czeSciowymi protokotami odbioru wykonanych elementéw robdt potwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru.
W dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego zadania Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wszystkie wymagane dokumenty odbiorowe wynikajgce z umowy, SWZ, Dokumentacji projektowej i Prawa
Budowlanego, w tym: dziennik budowy, dokumentacje powykonawczg w tym atesty i aprobaty na
wbudowane materiaty, protokoty i wyniki z badan, inwentaryzacje geodezyjng, sprawdzen i pomiarow,
protokoty robdt ulegajgcych zakryciu.
Inspektor nadzoru w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego,
sprawdzi kompletno$¢ przekazanej dokumentacji powykonawczej.
Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego bedzie zawiadomienie o gotowosci do obioru
koricowego, wpis kierownika budowy do dziennika budowy o zakonczeniu wszystkich robét bedacych
przedmiotem zamodwienia potwierdzony ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru oraz
podpisany przez Inspektora Nadzoru, protokét stwierdzajgcy kompletnosé przekazanych mu przez
Wykonawce dokumentéw odbiorowych.
Zamawiajgcy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koricowego, powota komisje odbiorowg i dokona odbioru koricowego robét bedacych przedmiotem
umowy.
W dniu odbioru koricowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu takze:
1) oryginat dziennika budowy,
2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — 2 egz. oraz w wersji elektronicznej
3) operat kolaudacyjny — 2 egz. oraz w wers;ji elektronicznej,
4) zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robét budowlanych oraz zamontowanych urzadzen — 1 egz.
5) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdét budowlanych,
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru - 2 egz.
6) oswiadczenie kierownika budowy:
a) o wykonaniu robot zgodnie z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
7) karte gwarancyjng na wykonane roboty budowlane, zgodng ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy.

Operat kolaudacyjny w wersji elektronicznej winien zostaé zapisany na ptycie CD lub innym nosniku,
zawierajgcym komplet dokumentéw wersji papierowej w tym dokumentacje projektowg z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie prowadzenia robdt w formacie doc, dwg i pdf. (wersja papierowa i
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elektroniczna dokumentacji powykonawczej bedg tozsame, wtgczajgc w to wszystkie dokumenty i decyzje

dotyczgce obiektu, instrukcje obstugii eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem

a takze deklaracje zgodnosci, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i wyroby i urzadzenia.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu. Nazwa katalogu

winna odzwierciedlaé¢ nazwe opracowania. W nazwach katalogéw oraz plikdw nie nalezy stosowac polskich

znakéw diakrytycznych.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdt odbioru korncowego zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych

przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze przerwac czynnosci lub odmoéwic odbioru do czasu usuniecia
wad, zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki, jezeli taka nastgpi.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— Jezeli nie  uniemozliwiajg one  uzytkowania przedmiotu  odbioru, zgodnie @z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢ wynagrodzenie.

— Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od
umowy lub zgdac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie kar
umownych z tytutu zwtoki.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy bedzie
protokdt koncowy odbioru robodt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescig beda
dokumenty wymienione w ust. 10.

Po zakoriczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior koricowy robdét. W przypadku zaniechania wykonania tego
obowigzku, czynnosci porzadkowe mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

8§14
Postanowienia koncowe

W przypadku wystgpienia wykluczajacych sie wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w
dokumentach bedgcych czescia sktadowg umowy, ustala sie nastepujaca hierarchie ich waznosci:

a) Umowa,

b) SWZ.

Postanowienia zawarte w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nalezy traktowaé jako
wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia dwdch lub wiecej réznych wymagan, jako wigzace
nalezy traktowa¢ wymagania zawarte w dokumencie wyzszej hierarchii.

Ewentualne spory wynikte z niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez rzeczowo wtasciwy sad dla siedziby
Zamawiajgcego z tym, ze Strony dopuszczajg mozliwos¢ poddania sporéw powstatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy pod rozstrzygniecie sgdu polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu stron.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajgce z umowy, w szczegdlnosci wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia, na osobe trzecig wytgcznie po uzyskaniu pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.

Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdrych cztery egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.

Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig:

a) Formularz ofertowy - zatgcznik nr 1 do umowy,
b) Karta gwarancyjna - zatgcznik nr 2 do umowy,
c¢) Wykaz zatrudnionych na umowe o prace - zafacznik nr 3 do umowy,

d) Harmonogram rzeczowo—finansowy - zafacznik nr 4 do umowy,
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§15
Ochrona danych osobowych oraz poufnos¢

1. Kazda ze stron niniejszej umowy oswiadcza, ze petni funkcje Administratora danych w rozumieniu przepiséw
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej "RODO", w
odniesieniu do danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy.

2. W zwiagzku z realizacjg Przedmiotu umowy kazda ze stron niniejszej umowy moze gromadzi¢, wykorzystywac,
przesytac, przechowywac, utrwala¢ albo w inny sposéb przetwarza¢ dane osobowe, dostarczane przez druga
Strone, niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy, ktére mozna powigza¢ z konkretnymi osobami, w tym w
szczegblnosci dane osobowe pracownikéw, Podwykonawcdéw, dostawcéw obu Stron w postaci: imienia,
nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, miejsca zatrudnienia, stanowiska stuzbowego, na zasadach
okreslonych w  powszechnie obowigzujacych przepisach prawa.

3. Kazda ze stron umowy oswiadcza ponadto, ze:

3.1. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy beda przetwarzane w celu realizacji Przedmiotu
niniejszej umowy oraz zgodnie z wymogami prawa;

3.2. dane osobowe, otrzymane od drugiej strony umowy, beda przechowywane przez czas, okreslony przepisami
prawa, zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu niniejszej Umowy oraz w celach archiwizacyjnych, a po tym czasie
zostang zniszczone albo zwrdcone drugiej stronie Umowy;

3.3. wykonuje we wtasnym zakresie wzgledem oséb, ktérych dane osobowe beda

przetwarzane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy obowigzki informacyjne, wynikajgce z art. 13 i 14
RODO.

4. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez strone umowy danych osobowych oséb, o ktédrych mowa
w ust. 2, oraz o przystugujacych tym osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych,
dostepne sg na stronie internetowej Zamawiajgcego: www.bolkow.pl

5. Zamawiajgcego w zwigzku z wykonywaniem umowy zobowigzuje sie do:

5.1. zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, prawnych i
organizacyjnych dotyczacych systemdw i sieci teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie
wykonywania umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrédta,

5.2. wykorzystania informacji jedynie w celach okreslonych ustaleniami umowy oraz wynikajacymi z uregulowan
prawnych obowigzujgcych w Polsce i Unii Europejskiej,

5.3. nie kopiowania, nie powielania ani w jakikolwiek inny sposéb nie rozpowszechniania jakiejkolwiek czesci
okreslonych informacji z wyjatkiem uzasadnionej potrzeby do celéw zwigzanych z realizacjg umowy po uprzednim
uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego, ktdérej informacja lub Zzrédto informac;ji dotyczy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA


http://www.bolkow.pl/

