Zatacznik nr 7

,Przebudowa skrzyzowania drogi krajowej nr 57 z drogg wojewddzkg nr 616 i drogg powiatowg nr 3249W

1.

w m. Rembielin”

CZESCV

Ogodlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce przepisy

a przede wszystkim:

2.

2.2.
2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

o ustawa Prawo zaméwien publicznych,

e kodeks cywilny,

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo o ruchu drogowym,

e ustawa o drogach publicznych,

o ustawa o0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych,

o ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

DEFINICJE

Zamawiajacy — Wojewddztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie z siedziba:
00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w umowie.
Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych.

Inspektor — przedstawiciel Zamawiajgcego podejmujgcy w jego imieniu czynnosci
prawne, wylgczajgc oswiadczenia woli oraz odpowiadajgcy za wtasciwg realizacje
ustugi. Osoba ta jest upowazniona do kontaktéw z Wykonawcg. Inspektor wykonuje
swoje obowigzki jako inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, takze przy pomocy swojego personelu, w tym specjalistow
poszczegoélnych branz tj. osoby zaakceptowane przez Zamawiajgcego do petnienia
funkgji Inspektora branzowego. Tam gdzie warunki umowy odnoszg sie do ,Inzyniera”
nalezy czytac ,Inspektor”.

Umowa — umowa o roboty budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na realizacje zadania inwestycyjnego.

Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

jednostek przedmiarowych robdét podstawowych. Przedmiar robét udostepniony
jest jedynie pogladowo.

Kierownik Budowy — oznacza osobe fizyczna, posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigca funkcje kierownicze
na Terenie budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego. Kierownik Budowy
dzialajgcy z ramienia Wykonawcy moze wyznaczaé ,Kierownikéw robot’
odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajéw robot.

Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcow wspélnie podejmujacych sie wykonania
przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna
umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspétpracy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na piSmie umowe,
o ktorej mowa w art. 7 pkt 27 u.p.z.p.

Kamien milowy — oznacza zakres robét przewidziany do wykonania w danym terminie.
Zaréwno zakres robodt dla kolejnych etapow jak i terminy ich wykonania zostaty
okreslone w akcie umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Umowy odnoszg sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.(t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z pbézn. zm.) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca
dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidérki obiektow
budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organdw administracji publicznej
w tych zakresach.

Rekojmia — odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy.

Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.
Dokumentacja budowy — jest to dokumentacja wymieniona w art. 3 pkt. 13 Prawa
budowlanego oraz raporty, protokoty narad koordynacyjnych, dokumentacja
powykonawcza itp.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robdt, zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot prowadzony przez Wykonawce
na Terenie Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow
budowy, montazu i rozbiérki z dnia 6 wrzesnia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686),
wydawany odptatnie przez wtasciwy organ przed przystgpieniem do robot.

Dziennik Budowy — dla robot nie wymagajgcych Pozwolenia na Budowe oznacza

dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawce na Terenie Budowy.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilruguytcnryhe4a

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

3.

Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Tam gdzie warunki
umowy odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” nalezy czyta¢ ,Program
Zapewnienia Jakosci”.

Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej dopuszczajgcy obiekt do uzytkowania.

SharePoint— internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktérej strony procesu
inwestycyjnego sg zobligowane do zamieszczania dokumentéw przedstawiajgcych
postep prac na inwestyciji.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior czesciowy
polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoéci i wartodci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robdt,
sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego.

Protokét odbioru koncowego robot — dokument potwierdzajgcy jakosciowy
i ilosciowy odbidr catosci robot sporzgdzany na formularzach Zamawiajgcego.
Protokét odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy - dokument
potwierdzajgcy zakonczenie wszystkich prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
a takze wyznaczajacy poczatek biegu okresu rekojmi.

Protokét odbioru zwigzany z uptywem okresu rekojmi — dokument sporzgdzany
pod koniec okresu rekojmi, w ktérym Zamawiajgcy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposob ich usuniecia

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktérg sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy oraz Specyfikacja Techniczna Realizacji i Odbioru
robét Budowlanych (STWIORB), itp.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Pojecie teren budowy i plac budowy sg tozsame.

Prace przygotowawcze —w rozumieniu niniejszej umowy obejmujg prace wymienione
w art. 41 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, a takze wprowadzenie czasowej organizacji
ruchu.

Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszgcy 1 miesigc poczgwszy od daty

podpisania umowy na roboty budowlane.

TERMINY UMOWNE

3.1. Termin realizacji zaméwienia:

o termin realizacji robot — zgodnie z zapisami umowy

o termin realizacji przedmiotu umowy — zgodnie z zapisami umowy



3.2. Terminy posrednie

3.2.1. | kamien milowy — wykonanie robét (potwierdzone czesciowym protokotem
odbioru robot) o warto$ci nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto
za wykonanie catego przedmiotu zamowienia w terminie nie poézniejszym
niz 3 miesigce od daty podpisania umowy.

3.2.2. Il kamien milowy — wykonanie 100% robét (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem koncowego odbioru robot bez wad/usterek istotnych) w terminie

nie dluzszym niz termin koncowego odbioru robét.

Zamawiajgcy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu realizacji

terminéw posrednich.

Za niezrealizowanie ustalonego terminu posredniego kamienia milowego Zamawiajgcemu

bedzie przystugiwato prawo naliczenia kar zgodnie z umowa.

3.3. Tabela rozliczeniowa
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 14 dni

od zawarcia _umowy wzoru tabeli rozliczeniowej w rozbiciu szczegdétowym zgodnie

z kosztorysem sporzagdzonym metodg szczegotowg. Wraz z rozliczeniem Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xls. Tabela powinna by¢

spojna z harmonogramem.

3.4. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu w czasie 30 dni od dnia

zawarcia _umowy, inwentaryzacji stanu istniejgcego (dokumentacja fotograficzna

i dokumentacja filmowa z uzyciem drona) z uwzglednieniem istniejgcych zjazddw i ogrodzen
oraz innego zagospodarowania terenu oraz inwentaryzacji drog, ktérymi bedg odbywaty sie
objazdy Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o terminie przeprowadzenia inwentaryzaciji
Zarzgdcéw Drég i Inspektora. Z dniem przekazania ww. dokumentacji fotograficznej i filmowej
prawa autorskie majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

W przypadku nie przedtozenia inwentaryzacji w terminie okreslonym powyzej Zamawiajgcy

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.5. Harmonogram rzeczowo — finansowy
3.5.1. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Inspektorowi

Koordynatorowi w terminie 7_dni_od dnia zawarcia umowy harmonogramu

rzeczowo-finansowego, zwanego dalej ,harmonogramem?” lub ,HRF” z rozbiciem




3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

miesiecznym i kwartalnym, zawierajgcym terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoélnych elementdéw robdét wraz z ich wartosciami.
Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy uwagi

do harmonogramu w terminie 7 dni_od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora harmonogram,
Wykonawca przekazuje do weryfikacji i zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy dokonuje analizy i zatwierdzenia Iub przekazuje uwagi
do harmonogramu w terminie 14 dni od dnia dostarczenia harmonogramu
przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do aktualizowania harmonogramu na kazde zadanie
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego.
Procedura przekazania i zatwierdzenia HRF zostata opisana w pkt. 3.5.1.
oraz 3.5.2.

Harmonogram przed zlozeniem do Zamawiajgcego wymaga uzyskania
kazdorazowej akceptacji przez Inspektora. W przypadku wniesienia uwag
do harmonogramu przez Inspektora lub Zamawiajgcego Wykonawca ustosunkuje
sie do tych uwag Ilub wprowadzi zmiany w harmonogramie zgodnie
z uwagami, w terminie 3 dni roboczych i ponownie przedtozy harmonogram
Inspektorowi.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ HRF do akceptacji Inspektora zgodnie
z pkt 3.5.1. oraz 3.5.2.

Jezeli Wykonawca nie wywigze sie z powyzszego, Zamawiajgcy naliczy

Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

3.6. Kosztorys

W terminie 7 _dni_od dnia zaakceptowania HRF przez Zamawiajaceqo, dostarczy

Zamawiajagcemu Kosztorys sporzgdzony metodg szczegdtowg (zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym), zawierajgcy szczegotowe kalkulacje cen jednostkowych (w rozbiciu
na naktady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych naktaddéw: robocizny, materiatéw
wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich
(ogdlnych) i zysku). Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedtozenia Kosztorysu
sporzgdzonego metodg uproszczong. Wykonawca opracowuje Kosztorys na podstawie SWZ.
Kosztorys metodg uproszczong i szczegdtowg nalezy przekaza¢ w formie papierowej
wraz z plikiem w formacie *.ath.

3.6.1.

Podstawg do sporzadzenia kosztorysu, jest zastosowanie cen jednostkowych
wg kosztorysu, a w przypadku ich braku zastosowanie wskaznikow cenotworczych
(stawka robocizny, narzuty z tytutu kosztéw posrednich, zysk, ceny materiatow

i sprzetu) ustalonych maksymalnie wedtug $rednich stawek wydawnictwa



3.7

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Sekocenbud z okresu wykonania robét i wbudowania materiatéw przy czym
w pierwszym rzedzie bedg stosowane stawki dla obszaru inwestycji, w przypadku
ich braku dla Mazowsza, a w przypadku ich braku dalej dla kraju. W przypadku
braku cen SEKOCENBUD - wg faktury zakupu lub ceny najmu sprzetu,
po wczesniejszym uzgodnieniu cen z Zamawiajgcym.

3.6.2. Wszystkie jednostkowe ceny materiatow (dotyczy takze materiatdw masowych)
w kosztorysie nalezy przyjmowac, jako ceny nabycia tzn. tgcznie z kosztami
zakupu, transportu zewnetrznego tych materiatéw. Nie nalezy w kosztorysie
wycenia¢ w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiatow z miejsc
ich zakupu.

3.6.3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego

na podstawie ztozonej w postepowaniu przetargowym oferty.

. Za zwitoke w przekazaniu dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 3.3 - 3.6. Zamawiajgcy

naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

. Przekazanie terenu budowy odbywa sie komisyjnie w obecnosci oséb nadzorujgcych

realizacje umowy, tj. w szczegolnosci Inspektora, przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu budowy jest ,Protokét
przekazania terenu budowy”.

Wykonawca winien w ciggu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu

nastepujace dokumenty:

e oryginatbw  oswiadczeh  wszystkich  kierownikdw  robot  branzowych
stwierdzajgcych przyjecie obowigzku kierowania robotami;
e pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uprawnien kierownika budowy
i kierownikdéw robot oraz zasdwiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa;
Za zwtoke w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2 Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do czasu przedtozenia
dokumentow, o ktorych mowa powyze;.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nie pdzniej niz w terminie 14 dni od daty

przekazania wszystkich wymaganych dokumentéw. Jezeli opdznienie w przedtozeniu

dokumentow nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozniejsze przekazanie

terenu budowy przez Zamawiajgcego nie stanowi podstawy do zmiany ustalonych



terminéw posrednich (kamieni milowych), terminu koncowego realizacji przedmiotu

umowy lub zmiany terminéw wynikajgcych ze ztozonego harmonogramu.

4.6. W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze

Wykonawcy nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) w przypadku, gdy to konieczne, potwierdzenie zgtoszenia do Mazowieckiego

Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie zamiaru

rozpoczecia robét budowlanych,

c) dokumentacje techniczng zatgczong do postepowania przetargowego,

4.7.W trakcie protokolarnego przekazywania terenu budowy Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

a) Ogdlny Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
b) Plan BIOZ,

5. WYKONAWCA

5.1. Ogélne zobowigzania wykonawcy

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Wykonanie wszelkich robdét objetych umowg zgodnie z postanowieniami
dokumentow przetargowych, Specyfikacjami Technicznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych
uzgodnien warunkow technicznych, pozwolen, zezwolen, decyzji, zgdd itp.
niezbednych dla wykonania umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadno$ci
uzyskania przedmiotowych dokumentéw. W tym celu Zamawiajgcy udzieli
niezbednych upowaznien lub petnomocnictw. Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Zapewnienie Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom  upowaznionym
przez Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu
do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg
wykonywane.

Kazdorazowe poinformowanie Inspektora i Zamawiajgcego o dziataniach, ktorych
podjecie moze spowodowaé utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak:
zamkniecie drdg, przektadanie, odciecie wodociggow, kanalizacji, elektrycznosci,
gazu lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji
ruchu, transporty ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Inspektora
I Zamawiajgcego na pismie nie poOzniej niz na 7 dni przed planowanym
przystgpieniem do tych robot. W przypadku sytuacji awaryjnych w najszybszym

mozliwym terminie.



5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

Zgtaszanie do odbioru Inspektorowi robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
oraz uzyskanie potwierdzenia ich prawidtowego wykonania w dzienniku budowy.
W przypadku braku zgtoszenia Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru tych
robot.

Dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, bgdz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego) po stronie Wykonawcy wpiséw do dziennika budowy
oraz sporzgdzanie wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji powykonawczej
w zakresie wykonanych robot.

Zapewnienie obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy dla wszystkich branz
wraz z inwentaryzacjg powykonawczg i naniesieniem zmian gruntowych.
Uczestniczenie Kierownika Budowy w comiesiecznych naradach dotyczgcych
postepu robét (radach budowy) oraz naradach technicznych organizowanych
przez Inspektora. Na kazdg rade budowy Kierownik Budowy przygotuje
podsumowanie wykonanych robét w ubiegtym miesigcu oraz przedstawi zakres
robot planowanych do wykonania na przyszly miesigc (na drukach
Zamawiajgcego).

Za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika Budowy na radzie budowy
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

Posiadanie ubezpieczenia OC za szkody wyrzgdzone podczas realizacji umowy
w przedmiocie umowy oraz osobom trzecim.

Ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem obowigzkéw natozonych
na niego w warunkach ogoélnych umowy, Specyfikacji Technicznej i w przepisach
obowigzujgcego prawa.

Ustalenie we wlasnym zakresie z wiascicielami/zarzgdcami sieci harmonogramow
wytgczen w celu realizacji robot zwigzanych z ich przebudowg. Wykonawca ponosi
wszelkie koszty zapewnienia ciggtosci dostaw z tym zwigzane, a w szczegdlnosci
koszty, wytgczen, préb, przestojow naliczane przez wtascicieli/zarzgdcéw sieci.
Przeprowadzenie na wilasny koszt wszelkich czynnoéci i badah objetych
dokumentacjg projektowg wraz z przygotowaniem dokumentacji wymaganej
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkbw oraz zapewni nadzér
nad prowadzonymi robotami. Dziatania te bedg prowadzone pod nadzorem osoby
spetniajgcej wymagania Rozporzadzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,

a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw z dnia 26 listopada



5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

5.1.16.

5.1.17.

2020 r. Wszelka dokumentacja powstata w wyniku prowadzenia robét wymaganych
przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw zostanie  opracowana
przez i na koszt Wykonawcy oraz dostarczona w wymaganych terminach.
Zobowigzanie do usuniecia na witasny koszt pozostatosci po wycince drzew
przeprowadzonej na podstawie art. 20b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
poszczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych przez Lasy Panstwowe.

Zobowigzanie (przy udziale Zamawiajgcego) do wspotpracy z Wykonawcami
innych inwestycji celem minimalizowania utrudnien w zakresie realizacji robot
objetych opisem przedmiotu zamodwienia. W przypadku niezastosowania
sie do powyzszego obowigzku Wykonawca bedzie odpowiedzialny na zasadach
ogolnych za szkody wynikfe z tego tytutu.

Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W  przypadku ich  zniszczenia, uszkodzenia lub  przemieszczenia
przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego. W przypadku Kkolizji punktu/dw osnowy z projektowanym
zamierzeniem budowlanym przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lezy po stronie Wykonawcy nawet, jezeli obowigzek taki nie zostat
uwzgledniony w dokumentacji projektowej.

Wykonanie raz na 4 miesigce inwentaryzacji wykonanych robot przy uzyciu drona
i niezwtoczne jej przekazanie do Zamawiajgcego.

Uwzglednienie w cenie oferty ewentualnych zwiekszonych kosztéw zwigzanych
z wiasciwym tymczasowym odwodnieniem korpusu drogowego pozwalajgcym
na prawidtowe realizowanie przedmiotu zaméwienia.

Koszty te obejmujg w szczegdlnosci:

5.1.17.1. Koszty zwigzane z tymczasowym zajeciem terenu dla wykonania regulacji

rowow i ciekbw wodnych celem odwodnienia korpusu drogowego

przedmiotowej inwestycji.

5.1.17.2. Koszty uzyskania niezbednych zgdd i uzgodnien wymaganych przepisami.

5.1.17.3. Koszty zwigzane z zapewnieniem odptywu woéd z drogowych obiektow

inzynierskich przedmiotowej inwestycji.

5.1.17.4. Koszty zwigzane =z wykonaniem odwodnienia korpusu drogowego

5.1.18.

przed przystgpieniem do robdét zasadniczych.
Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru. Zgtoszenie powinno nastgpi¢
po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i by¢ potwierdzone przez Inspektorow

w zakresie realizacji warunkow umowy.



5.1.19.

5.1.20.

5.1.21.

Protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu terenu budowy w dniu odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy lub w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy.

Jezeli wymaga tego technologia robdét, Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia robét 7 dni w tygodniu przez calg dobe. W przypadku
prowadzenia robét w obszarze chronionym akustycznie roboty mogg byc¢
prowadzone w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny
organ. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o ograniczeniach
w czasie prowadzenia robo6t z podaniem doktadnych zapiséw wynikajgcych
z decyzji administracyjnych lub innych dokumentow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wszelkie szkody powstate na skutek jego
dziatan, w tym odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu kazdej awarii

zwigzanej z przebudowg kolizji, a zawinionej przez Wykonawce.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na zasadach okreslonych przepisami ustawy Pzp, ktére bedzie
stanowi¢ 5% ustalonej w umowie wartoSci przedmiotu zamodwienia
Z podatkiem VAT.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym naleznosci z tytutu kar
umownych.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia catosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452
ust. 8 ustawy Pzp.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

w pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy

e poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spétdzielczej kasy
oszczednoéciowo-kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

e gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5

pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiebiorczosci.
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5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

5.2.9.

5.2.10.

5.2.11.

5.2.12.

5.2.13.

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej powinno by¢ w szczegdélnosci zaopatrzone w klauzule,
ze gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie dokonaé¢ wptaty do wysokosci sumy
gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo
i bezzwtocznie.

Tres¢ sktadanych poreczen lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzér poreczenia/gwarancji Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

W  przypadku nie zaakceptowania przez = Zamawiajgcego  wzoru
poreczenia/gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego
poreczenia/gwarancji lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu najpdzniej w dniu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako dzieh zawarcia umowy.

Jedli Wykonawca nie spetni wymogow zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa
nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysokosci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno
zachowac waznosc¢ 30 dni od umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o ktorej
mowa w § 5 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa waznos¢ 15 dni od daty uptywu
okresu rekojmi.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrécone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korn\cowego
realizacji przedmiotu Umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia
postuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi i zostanie zwrécone nie pézniej
niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato
wniesione w postaci srodkoéw pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku
bankowego, na ktory ma by¢ dokonany zwrot srodkow pienieznych.

Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,

az do zrealizowania i ukonczenia rob6t przez Wykonawce oraz usunigcia
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5.2.14.

5.2.15.

5.2.16.

przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia dokonania Odbioru koncowego realizaciji
przedmiotu umowy.

Jezeli termin realizacji umowy ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

o bedzie przedtuzat waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu
ukonczenia robdt i usuniecia wszelkich wad,

e dostarczy Zamawiajgcemu, najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe
zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie
kwoty i terminu obowigzywania.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje
nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Przediozone Zabezpieczenie Wykonania ma byé zgodne z postanowieniami
okreslonymi w Zatagczniku do Oferty.

Zamawiajgcy nie zglosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia
Wykonania, z wyjgtkiem zadania kwot, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony
wedtug umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

e nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazgdaé
petnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

e nienaprawienia przez Wykonawce jakiegos uchybienia w terminie wskazanym

w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione,

5.3. Kierownictwo robét i pracownicy Wykonawcy

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy
tj. Kierownika budowy oraz Kierownikow robot we wszystkich specjalnosciach
wymaganych do realizacji przedmiotu umowy, a takze obstuge geodezyjng
oraz osobe odpowiedzialng za rozliczenie przedmiotu umowy. Wykonawca
zapewni niezbedne kierownictwo robot na czas ich wykonywania oraz na okres
po ich zakonczeniu, jaki Inspektor uzna za konieczny dla wtasciwego wykonania
zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Osoby wymienione pkt. 5.3.1. powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz doswiadczenie okreslone w warunkach przetargu.

Zmiany osob, odpowiedzialnych za wykonanie Zaméwienia, wskazanych w ofercie
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5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

przez Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane
osoby muszg spetnia¢ wymagania okreslone w warunkach przetargu. Propozycje
ewentualnych zmian osobowych powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym wykorzystaniem nowej osoby do realizaciji
niniejszego zamaowienia.

Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo
przy montazu maszyn i urzgdzen potrzebnych do wykonywania robot.

Kierownik budowy zobowigzany jest do obecnosci na terenie budowy kazdego dnia
realizacji robot. Obecnos¢ Kierownika budowy musi zosta¢ potwierdzona wpisem
do dziennika budowy.

Za kazdg nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika budowy na budowie
Zamawiajgcemu przystuguje naliczenie kary umownej w wysokosci okreslonej
w umowie.

Kierownik budowy zobowigzany jest do chronologicznego wypetnienia dziennika
budowy w stosunku do postepu robaot.

W przypadku wypetniania dziennika budowy niechronologicznie Zamawiajgcy
naliczy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora lub przez Zamawiajgcego dwukrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany osoby Kierownika budowy w ciggu 14 dni
od otrzymania pisemnego zgdania Zamawiajgcego, pod rygorem odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy.

Na czas urlopéw i zwolnien lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony
zapewniajg zastepstwo o0so6b o odpowiednich kwalifikacjach. Informacja
o zastepstwie musi zosta¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu

w jak najkrétszym mozliwym terminie wraz z podaniem przyczyny zastepstwa.

5.4. Podwykonawcy

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow tak, aby realizacja umowy przebiegata bez zaktdcen.

W przypadku rozwigzania/odstgpienia przez ktorgkolwiek ze stron umowy
o0 podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do niezwilocznego

poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji
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5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

5.4.10.

5.4.11.

5.4.12.

robét wykonanych przez danego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
oraz przedtozenia jej Inspektorowi do zatwierdzenia.

W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest Konsorcjum kazdy z czionkéw
Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych cztonkow Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow uregulowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych
robot niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego projektem tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmian.

Za nieprzedtozenie ww. dokumentow Zamawiajgcy naliczy kary umowne
w wysokosci okreslonej w umowie.

W przypadku projektow umow oraz umow o podwykonawstwo sporzgdzonych
w jezyku obcym projekty te oraz umowy nalezy przedkiadaé Zamawiajgcemu
wraz z ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia projektu umowy, pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktora przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty
budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Za nieprzedtozenie ww. dokumentéw Zamawiajgcy naliczy kary umowne
w wysokosci okreslonej w umowie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo ziozenia pisemnego sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej przedtozenia Zamawiajgcemu.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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5.4.13.

5.4.14.

5.4.15.

5.4.16.

5.4.17.

5.4.18.

5.4.19.

5.4.20.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego.

Wyltaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.
Zamawiajgcy dokona zapfaty drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane po dostarczeniu przez Wykonawce
oSwiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow i na Zzgdanie
Zamawiajgcego dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych. Catkowita suma dostarczonych potwierdzenn musi da¢ kwote
wskazang w umowie o podwykonawstwo.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty
lub os$wiadczen, o ktorych mowa w pkt. 5.4.14, Zamawiajgcy wstrzyma
sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Iub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku kazdorazowego braku zapfaty lub kazdorazowej nieterminowej
zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.4.16, dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmie wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

15



wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni

od dnia doreczenia tej informac;ji.

5.4.21. Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie

w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

Wykonawca od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy ponosi wszelkg
odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Zamodwienia.

Wykonawca zapozna sie z potozeniem wszystkich istniejgcych urzgdzen takich
jak dreny, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, ujecia wodne, gazociagi
oraz obiekty budownictwa lgdowego, przed wykonaniem jakiegokolwiek wykopu
i rozpoczeciem innych robét mogacych naruszy¢ te urzgdzenia.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za uszkodzenia ujawnionych
w dokumentacji projektowej elementow infrastruktury, tj. za uszkodzenia drdg,
rowow irygacyjnych, rurociggow, kabli i linii elektrycznych, kabli teletechnicznych
i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzgdzenh, spowodowane przez niego
lub jego Podwykonawce(ow) przy realizacji robét. Wykonawca bedzie zobowigzany
do bezzwiocznej naprawy uszkodzen na wiasny koszt oraz w razie koniecznosci

wykonania wszelkich dalszych robét naprawczych zleconych przez Inspektora.

5.6. Obowigzkowe procedury bezpieczenstwa wykonawcy

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.6.4.

5.6.5.

W czasie wykonywania robét nalezycie zabezpieczyé teren robdt, w peni
przestrzega¢ bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania
na terenie robot.

Oznaczenia terenu budowy, zorganizowania i wyposazenia budowy w urzgdzenia
niezbedne dla realizacji umowy, uporzgdkowania terenu robdt i likwidacji zaplecza
po zakonczeniu budowy.

Bezzwlocznego zabezpieczenia i oznakowania, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, terenu ewentualnych awarii (miejsc zagrazajgcych bezpieczenstwu
ruchu kotowego lub pieszego).

Uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoOz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidiowe odprowadzanie sciekéw, substancji
ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy,
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie
nie zostaty uszkodzone.

Statego utrzymania czystosci i porzgdku na budowie i w miejscu prowadzenia prac.
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5.6.6.

5.6.7.

5.6.8.

5.6.9.

5.6.10.

5.6.11.

Utrzymania w nalezytym stanie technicznym nawierzchni drogi dla zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu kotowego i pieszego, w tym biezgce fatanie
ubytkow.

Usuwania zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

W trakcie catego okresu trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢
zimowe utrzymanie wg standardéw MZDW na odcinkach przekazanej drogi.
Wykonania wszystkich obowigzkéw zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania robot wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podjecia odpowiednich dziatann majgcych na celu zabezpieczenie drogi, urzagdzen
drogowych oraz innych terenéw przed zniszczeniami spowodowanymi Srodkami
transportowymi lub maszynami Wykonawcy. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowawczych innych administratoréw i zarzgdcow za zniszczenie drog i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny
koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene umowna.
Uporzgdkowania terenu robdt i likwidacji zaplecza budowy po zakohczeniu

Budowy.

5.7. Zapewnienie jakosci

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

Wykonawca sporzgdzi Programy Zapewnienia Jakosci (PZJ) dla robét
budowlanych wyszczegdlnionych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot, aby wykazywac stosowanie sie do wymagan umowy.
Wykonawca przedtozy PZJ Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Inspektor lub Zamawiajgcy bedg uprawnieni do kontroli stosowania
poszczegodlnego Programu Zapewnienia Jakosci.

Stosowanie sie¢ do Programu Zapewnienia Jako$ci nie zwalnia Wykonawcy

z zadnego z jego obowigzkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci wedtug umowy.

5.8. Ochrona srodowiska

5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie robét i w jego
otoczeniu i odpowiada za wszelkie szkody powstate z tego tytutu. Zapis nalezy
rozumie¢, jako odpowiedzialnos¢ deliktowg zgodnie z kodeksem cywilnym.

W szczegdélnosci, Wykonawca postepowat bedzie zgodnie z zapisami decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (jezeli taka ocena byta prowadzona)
oraz zgodnie z wszystkimi innymi decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony
Srodowiska.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w Srodowisku
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spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce Robotami, Wykonawca
zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatah Zzapobiegawczych.
Wykonawca odpowiada za szkody w srodowisku powstate wskutek prowadzenia
robét. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wszelkie
dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

5.8.4. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajagcego oraz powzigc
odpowiedzialno$¢ za zobowigzania prywatnoprawne oraz publicznoprawne, ktére
mogg obcigzaC Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepiséw z zakresu ochrony Srodowiska naturalnego, a gdyby zwolnienie
Zamawiajgcego z ww. zobowigzania nie byto mozliwe, Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ wszelkie finansowe skutki jakie wynikng dla Zamawiajgcego z naruszen
przepisow z zakresu ochrony $rodowiska w zwigzku 2z dziataniem
lub zaniechaniem Wykonawcy.

5.8.5. W przypadku stwierdzenia przez wtasciwy organ, ze realizacja przedsiewziecia
narusza warunki i obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko, w szczegdlnosci wymogi okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach bgdz w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 w/w ustawy,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce kar
pienieznych z powyzszego tytutu, przewidzianych art. 136a w/w ustawy powstatych
w wyniku dziatan Wykonawcy.

5.8.6. Koszty uzyskania zezwolen, decyzji na usuniecie drzew i krzewdw, poniesienia
optat administracyjnych za usuniecie drzew i krzewow oraz koszty zwigzane
z uzyskaniem zgody wiasciciela gruntu, o ile bedg wymagane, Wykonawca
uwzgledni w cenie Oferty.

5.8.7. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw zostang uwzglednione
w cenie Oferty. Réwniez w przypadku dokonania usuniecia drzew i krzewow
bez wymaganego zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje
z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce w ramach ceny Oferty, niezaleznie od tresci

decyzji wkasciwego organu w tej sprawie.

5.9. Materialy z wycinki, rozbioérki i odpady
5.9.1. Materiat pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca
bedzie miat obowigzek ztozy¢ go na terenie wtasciwego rejonu/obwodu drogowego

lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od poczagtku
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5.9.2.

5.9.3.

lub konca inwestycji. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato takze
wykarczowanie i zutylizowanie we wtasnym zakresie zakrzewien i uprzgtniecie
terenu po wycince z gatezi, karp itd.

Materiaty z rozbiérki nalezg do Zamawiajgcego. Jesli jakies materiaty z rozbiorki
Inspektor wraz z Zamawiajgcym zakwalifikujg jako odpady, Wykonawca bedzie
miat obowigzek wywiez¢ je i zutylizowaé zgodnie z obowigzujacym prawem
w tym zakresie. Jesli materiaty z rozbiorki zostang zakwalifikowane do odzysku
Wykonawca bedzie miat obowigzek ztozy¢ je na terenie wilasciwego rejonu
lub obwodu drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego.

Elementami podlegajgcymi rozbidrce sg w szczegdlnosci:

1) nawierzchnie asfaltowe;

2) nawierzchnie kamienne;

3) nawierzchnie wykonane z Zelbetowych ptyt drogowych;

4) nawierzchnie wykonane z trylinki;

5) nawierzchnie wykonane z kostki betonowej;

6) krawezniki betonowe;

7) obrzeza betonowe;

8) oporniki betonowe

9) elementy podbudowy.

Na Wykonawcy robét spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadow
powstatych z robdét drogowych zgodnie z przepisami z wyjatkiem ponizej
wymienionych materiatéw z rozbidérki stanowigcych wiasnosé Zamawiajgcego:

1) elementéw betonowych prefabrykowanych przeznaczonych
do powtornego wbudowania, ktore nalezy:

a) kostka betonowa — oczysci¢, posortowaé, umieéci¢ na paletach
i opakowag;

b) kostka kamienna — oczy$cic i posortowac;

c) trylinka — oczysci¢ i posortowac;

d) ptyty betonowe — oczysci¢ i posortowac;

e) krawezniki, obrzeza i oporniki betonowe — oczysci¢ i posortowac;

2) elementéw prefabrykowanych nawierzchni, nie nadajgcych
sie do powtérnego wbudowania i wszelkiego rodzaju podbudow,
dostarczonych jako materiat rozkruszony o frakcji od 0 — 63mm;

3) demontowanych znakow drogowych.

Materiaty z rozbiorki przewiezie na miejsce skladowania — baze materiatow
Rejonu/Obwodu Drogowego lub miejsce wskazane przez MZDW w zasiegu 60 km

od poczatku lub konca inwestycji i po protokolarnym przekazaniu zesktaduje.
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Zamawiajgcy wskazuje, ze Wykonawca robét jest wytwoérca odpadow destruktu asfaltowego,
ktéry powstaje w zwigzku z realizacjg robot okreslonych w umowie. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca jako posiadacz odpadéw destruktu asfaltowego zobowigzany jest do wykonania
na wiasny koszt oceny lub zlecenia dokonania oceny zgodnos$ci z warunkami utraty statusu
odpaddéw przez odpady destruktu asfaltowego, o ktérych mowa w § 2 ust.1 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r w sprawie okreslenia szczegétowych
warunkéw utraty statusu odpadow dla odpaddéw destruktu asfaltowego (Dz. U. z 2021 roku
poz. 2468). Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wynikach dokonanej oceny w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania wynikow przeprowadzonych badan.
W przypadku potwierdzenia spetnienia przez odpady destruktu asfaltowego warunkow,
o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 i 4 Rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany
jest na wiasny koszt wykona¢ wszelkie niezbedne czynno$ci umozliwiajgce spetnienie
przez odpady destruktu asfaltowego wszystkich pozostatych warunkéw utraty statusu

odpaddw, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Rozporzgdzenia.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wykonania na wiasny koszt badan kontrolnych, o ktérych

mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 i 4 Rozporzadzenia.

Odpady destruktu, ktére utracg status odpaddéw, co zostanie potwierdzone stosownym
oswiadczeniem przedstawionym przez Wykonawce, mogg zostaC¢ wykorzystane podczas
realizacji zamdwienia zgodnie z pozycjami przedmiarowymi. Niewykorzystany destrukt
asfaltowy, zostanie przetransportowany przez Wykonawce robét w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (baza Obwodu Drogowego) wraz z kompletem
wynikéw badan laboratoryjnych, protokotem i oswiadczeniem o zgodnosci z warunkami utraty
statusu odpaddw destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach

do Rozporzgdzenia.

W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadoéw, o ktérych mowa
w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji odpadu
destruktu asfaltowego na wlasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
5.9.4. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami dotyczgcymi transportu, oczyszczenia,
frezowania, kruszenia i skltadowania przez okres budowy w/w materiatéw
z rozbidrki ponosi Wykonawca robot.
5.9.5. W przypadku watpliwosci co do zakwalifikowania (przydatnosci) danego materiatu
kazdorazowo oceny na placu budowy dokona wyznaczony przez Zamawiajgcego

pracownik Mazowieckiego Zarzagdu Drog Wojewddzkich.
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5.9.6.

5.9.7.

5.9.8.

5.9.9.

Wykonawca jest wytwoércg odpaddédw i jest obowigzany do gospodarowania

wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku swiadczenia ustug w zakresie

budowy, rozbiérki i remontu obiektéw.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone

zycia izdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami

nie moze:

o powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

o powodowacé ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

o wywotywac¢ niekorzystnych skutkow dla terendw wiejskich lub miejsc
0 szczegolnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji rob6t odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny

W miejscu na ten cel przeznaczony, wyznaczony na terenie Budowy, zgodnie

z przepisami ustawy zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2022 r.

poz. 699 z pozn. zm.) — dalej ,ustawa o odpadach” oraz jej aktami wykonawczymi

w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu magazynowania

dla poszczegdlnych rodzajow odpaddéw oraz sposobdw zabezpieczenh

przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc sie wiasciwosciami

odpadow, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem

ucigzliwosci zwigzanych z ich magazynowaniem.

Wykonawca, bedgc wytworcg odpaddw moze zlecic wykonanie obowigzku

gospodarowania odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

e zezwolenie na zbieranie odpaddw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow,
lub

e koncesje na podziemne sktadowanie odpadow, pozwolenie zintegrowane,
decyzje zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych
lub wpis do rejestru dziatalnoéci regulowanej w zakresie odbierania odpadéw
komunalnych od wtascicieli nieruchomo$ci;

o wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w przepisach ustawy o odpadach,

chyba Zze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

5.9.10. Wykonawca, bedac wytwdrcg odpadow, jest obowigzany do:

e prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpadéw;

e sporzgdzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i 0 gospodarowaniu odpadami.
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5.9.11.

5.9.12.

Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedgcego
wytwoércg odpadow.
Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami

obowigzujg rowniez wszystkich Podwykonawcow.

5.10. Dziennik Budowy

5.10.1.

5.10.2.

5.10.3.

5.10.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przechowywanie Dziennika Budowy
na terenie budowy. Kierownik Budowy musi na kazde zadanie Inspektora
I Zamawiajgcego udostepni¢ Dziennik Budowy osobom uprawnionym
do dokonywania wpiséw zgodnie z Prawem budowlanym.

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez upowaznione osoby
nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce czy Inspektora, Wykonawca
jest zobowigzany niezwlocznie zglosi¢ Inspektorowi. Inspektor podejmie
odpowiednie dziatanie wymagane przez takie wpisy zgodnie z Prawem
budowlanym i umowa.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, jej rozwigzania
lub  wygasniecia, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego, przekaze
Zamawiajgcemu Dziennik Budowy.

Wszelkie wpisy w Dzienniku Budowy powinny by¢é prowadzone zgodnie
Zz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia

2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbioérki.

5.11. Cesja

5.11.1.

5.11.2.

5.11.3.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z tej umowy na osobe trzecia.

W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje, jako Konsorcjum, z wnioskiem
0 wyrazenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy
muszg wystgpi¢ fgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelnosci wynikajgcej z umowy moze zostaé
wyrazona jedynie po przedstawieniu przez Wykonawce dowodu zaspokojenia

wymagalnych ptatnosci wszystkich Podwykonawcow.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON

6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1.

Zamawiajgcy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint
do ktdrej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie

trwania umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji
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zamieszczanych dokumentoéw na platformie Share Point.

6.1.2. Zdjecia — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ z budowy codziennie, a w okresach przestoju minimum
raz na 3 dni (obowigzek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w ktére
wykonywane sg roboty budowlane, poczawszy od dnia rozpoczecia budowy).
Z dniem zamieszczenia zdje¢ na platformie opisanej w pkt. 6.1.1 ww. dokumentacji
fotograficznej prawa autorskie majgtkowe zostajg przeniesione na Zamawiajgcego.

6.1.3. Dziennik Budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania
na platformie SharePoint zdje¢ lub skanéw Dziennika Budowy codziennie w czasie
trwania robot (obowigzek dotyczy dni roboczych oraz pozostatych dni, w ktérych
wykonywane sg roboty budowlane).

6.1.4. Inwentaryzacja - Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint wszelkich inwentaryzacji w terminach wskazanych w pkt. 3.3, 5.1.16
i 10.3.17.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych 2z wykonywaniem robot
oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywacC sie bedzie w drodze korespondenciji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem, przy czym dopuszcza sie

porozumiewanie w drodze e-mail.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Do obowigzkéw Inspektora Koordynatora nalezy organizowanie, w terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym, narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy robdt, Inspektoréw oraz innych oséb zaproszonych. Celem narad
bedzie biezgce omawianie spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane
przez Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
do momentu kohcowego odbioru robét.

6.3.3. Narady koordynacyjne:

e rady budowy — organizowane raz w miesigcu.

e rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.

6.4. Raporty dobowe
Na zyczenie Zamawiajgcego, wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca bedzie
przedktada¢ Inspektorowi dobowe raporty do wiadomosci Zamawiajgcego. Raporty te bedg

przedtozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu do godziny 10.00 w dniu
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nastepujacym po dniu, ktérego dany raport dotyczy oraz w terminie do7dni w formie
papierowej. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj wykonanych robét, lokalizacje robét, liczbe
zaangazowanego sprzetu i personelu.

W przypadku nie przedkfadania ww. raportow Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne

w wysokosci okreslonej w umowie.

7. ROzZPOCZECIE | WSTRZYMANIE ROBOT
7.1. Rozpoczecie robot

Wykonawca rozpocznie realizacje robot tak szybko, jak jest to technicznie mozliwe
i nastepnie bedzie prowadzit roboty zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem

Rzeczowo — Finansowym.

7.2. Wstrzymanie robét
7.2.1. Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma
realizacje robot w taki sposob i na taki okres, jaki Zamawiajgcy i/lub Inspektor uzna
za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie
z wymaganiami Inspektora. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem
robot do ktérego doszto z przyczyn za ktore odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca.
7.2.2. Jezeli wstrzymanie realizacji rob6t nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego
i wynikato z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn
niezaleznych od Stron, termin wykonania robot ulegnie przediuzeniu o okres
wstrzymania robét lub o okres uzgodniony pomiedzy Stronami. Strony uzgodnig
zasady rozliczenia wszelkich kosztow powstatych w zwigzku ze wstrzymaniem

robot, do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

8. DOKUMENTY BUDOWY
8.1. Dokumentacja budowy

8.1.1. Wykonawca zobowigzany jest przechowywaé umowe, dokumentacje projektowg
Zamawiajgcego i prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy w szczegdlnosci
dziennik budowy w formie zgodnej z przepisami Prawa budowlanego.

8.1.2. Powyzsze dokumenty Wykonawca zobowigzany jest udostepnia¢ na kazde
zgdanie Zamawiajgcego.

8.1.3. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego (za posrednictwem
Inspektora) o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy.

8.1.4. W przypadku watpliwosci, co do wykonania robét budowlanych przewidzianych

w dokumentacji projektowej, Kierownik budowy zgtosi ten fakt Inspektorowi,
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8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

a Inspektor, w przypadku potwierdzenia problemu, wystgpi do Projektanta

0 przedstawienie witasciwego rozwigzania. Inspektor nadzoru inwestorskiego

ma obowigzek uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego na rozwigzania przedstawione

przez Projektanta.

W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowg

(pod wzgledem mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji

obiektow itp.), a stanem faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego

obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

e wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposob
czytelny identyfikowac¢ wystepujgce réznice.

e wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru
wystepujacych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn.

Do ww. dokumentacji Wykonawca zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych

uwzgledniajgcag czynniki ekonomiczne oraz terminy okreslone w umowie.

Dokumentacje wyszczegolniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzgdzi w ramach

ceny umownej w terminie do 7 dni od wykrycia rozbieznosci w dwéch

egzemplarzach i przekaze po jednym egz. Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

Zamawiajgcy na etapie realizacji inwestycji ma prawo wydac¢ Wykonawcy polecenie

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, ktére nastepnie powinny zostaé

zaakceptowane przez Projektanta.

Bez wzgledu na to na wniosek, ktorej ze stron zostanie wprowadzona zmiana

do dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ te zmiany

w dokumentacji powykonawcze;.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca jest zobowigzany przekazaé

Zamawiajgcemu dokumentacje budowy.

8.2. Dokumentacja budowy — kolejnos$é pierwszenstwa dokumentéow

Klasyfikacja waznosci dokumentow. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamdwieniu

nalezy traktowac, jako wzajemnie wyjasniajgce i rownowazne. Wymagania okreslone

w chocby jednym z dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty

w catej dokumentaciji.

Zamawiajacy wskazuje kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:

1)
2)
3)
4)

Projekt Zagospodarowania Terenu
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaot.
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W przypadku stwierdzenia réznic w poszczegolnych elementach dokumentacji projektowej

i/lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, Wykonawca

zwréci sie z prosbg o wyjasnienia do Zamawiajgcego. Zamawiajacy uzyska wyjasnienia

od autora Projektu.

9. MATERIALY, WYKONAWSTWO, CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

9.1. Sposob realizaciji

Roboty winny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy,

zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz powinny spetnia¢ wymagania okreslone

w Specyfikacji Technicznej.

9.2. Akceptacja materiatéw

9.2.1.
9.2.2.

9.2.3.

Do wykonywania robét powinny zosta¢ wykorzystane materiaty nowe.

Wszystkie materialy powinny by¢ przed wbudowaniem zaakceptowane
przez Inspektora.

Materiaty winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakosé
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych f{j.: certyfikaty zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci, atestow, swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce
w/w dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie

robot.

9.3. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno — asfaltowe podlegaja zatwierdzeniu

przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.4. Badania i kontrola materiatow

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

Na zagdanie Inspektora lub Zamawiajgcego materialy mogg by¢ poddawane
badaniom sprawdzajgcym. Wykonawca na wiasny koszt zapewni urzgdzenia,
instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania lub pobrania prébek
oraz przeprowadzi stosowne badania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego
i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan jakosciowych w odniesieniu
do wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢é Zamawiajgcemu w kazdym czasie
przeprowadzenie kontroli terenu budowy, realizowanych robét budowlanych
stosowanych w ich toku wyrobéw oraz wszelkich okolicznosci dotyczgcych

bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.
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9.4.4.

Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie badan wilasnemu laboratorium. W takim
przypadku Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty badan dodatkowych, jesli wykazg
one ze jako$¢ materiatdw i robot nie jest zgodna ze Specyfikacjg techniczng

i obowigzujgcymi normami.

9.5. Badania kontrolne dodatkowe

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikbw badah kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Zamawiajgcy decyduje o0 miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow
czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych
dodatkowych do wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi

Wykonawca.

9.6. Badania arbitrazowe

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istniejg
uzasadnione watpliwosci ze strony Zamawiajgcego Ilub  Wykonawcy
(np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek Strony umowy niezalezne laboratorium,
ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badanh arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi

Strona, na ktorej niekorzysé przemawia wynik badania.

9.7. Czasowa organizacja ruchu

9.7.1.

9.7.2.

9.7.3.

Roboty prowadzone w pasie drogowym, nalezy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.).

Wykonawca robét ponosi petng odpowiedzialnosé za prawidiowe oznakowanie
robot i bezpieczenstwo ruchu pieszego, kotowego oraz mienia.

Wykonawca na swoj koszt przygotuje i przekaze do zatwierdzenia przez Urzad

Marszatkowski projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.
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9.7.4.

9.7.5.

9.7.6.

9.7.7.

9.7.8.

9.7.9.

9.7.10.

Wykonawca we wilasnym zakresie jest odpowiedzialny za nadzér
nad oznakowaniem na czas robot oraz wprowadzeniem docelowej statej
organizaciji ruchu.

Wprowadzone oznakowanie na kazdym etapie robot powinno byé zgodne
Z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Jezeli Wykonawca prowadzi roboty bez zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczania kar umownych.
Wykonawca ma obowigzek przekazania do Zamawiajgcego zawiadomienia
0 wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu wraz z niezbednymi zatgcznikami

graficznymi na minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Wykonawca dostarczy i utrzyma na witasny koszt na terenie robodt wszelkie
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu tj. ostony, ogrodzenia, $wiatta, znaki
ostrzegawcze itp. wynikajgce z zatwierdzonej organizacji ruchu na czas niezbedny
do wykonania robat.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania, aby wszelkie czynnosci podczas
wykonywania robot oraz usuwania wad i usterek przebiegaly zgodnie
Z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania prawidlowego oznakowania

poziomego i pionowego.

10. ODBIORY | PLATNOSCI

10.1. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej
bez uprzedniej zgody Inspektora. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia Inspektora.
Inspektor, w terminie 7 dni od dnia poinformowania dokonuje odbioru zgtoszonych
robét i potwierdza ich odbiér w postaci wpisu w dzienniku budowy W przypadku,
gdy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Zamawiajgcy moze nakazac¢ (na koszt
Wykonawcy) odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych cze$ciach robot,

ktére nie zostaty odebrane.

10.2. Odbiory czesciowe i ptatnosci

10.2.1.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych

rozliczen za wykonane roboty w danym okresie. Przyjmuje sie miesieczny okres
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10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

rozliczeniowy poczgwszy od daty podpisania umowy.

Wykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na podstawie podpisanych
przez Zamawiajgcego protokotéw czesciowego odbioru robét. Protokoty
czesciowego odbioru robot bedg zawieraty zakres wykonanych prac wraz z ich
wartoscig potwierdzong przez Inspektora. Odbiory czesciowe bedg odbywaly sie
nie czesciej niz raz w miesigcu.

Dopuszcza sig, po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego, zmiane czestotliwosci
wystawiania faktur przez Wykonawce. Okolicznos¢ taka nie stanowi zmiany
umowy.

Wykonawca do rozliczen czesciowych z Zamawiajgcym ma obowigzek stosowaé
druki zatwierdzenia materiatu i ptatnosci, tabele rozliczeniowg i protokdt
czesciowego odbioru wg wzoru ustalonego z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed kazdym odbiorem czesciowym bedzie pisemnie zgtaszat
Inspektorowi gotowos$¢ do dokonania odbioru wykonanych robét. Wykonawca
wraz z rozliczeniem (tabelg rozliczeniowg), dostarczy wszelkie dokumenty
potwierdzajgce zgodnosC¢ uzytych materialtbw z dokumentacjg projektowg
oraz wyniki badan potwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robot.

Do kazdej pozycji z tabeli rozliczeniowej bedzie zatgczony druk zatwierdzenie
materiatu i ptatnosci wraz z zatgcznikami. Kazdy z dokumentdéw bedzie opatrzony
oryginalnym  podpisem Inspektora danej branzy oraz Inspektora
ds. technologicznych potwierdzajgcy zgodnos$é z projektem, PN-EN lub innymi
dokumentami odniesienia. Druki rozliczeniowe powinny zostaé opatrzone
podpisem Inspektora.

W terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
czesciowego, Inspektor zweryfikuje stan faktyczny robét budowlanych i dokumenty
zgtoszone do odbioru robét (w szczegdlnosci: druki zatwierdzenia materiatu
i pfatnosci, tabele rozliczeniowg) oraz przygotuje protokdt z czesciowego odbioru
i wezwie do usuniecia brakéw lub wniesie uwagi badz dokona ich akceptacji
i przedstawi protokdt do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Inspektora
lub Zamawiajgcego uzupetni¢c wszelkie braki w ztozonych dokumentach, brak
uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw
do ptatnosci za zakres robét, ktérego dotyczg braki w dokumentaciji.

Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robot budowlanych i przedtozonych
dokumentow przez Inspektora, Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona

zatwierdzenia czesciowego obioru robot bgdz wniesie uwagi.

10.2.10. Minimalna wartos¢ ptatnosci czesciowej wynosi 250 000 zt brutto. Zamawiajgcy
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dopuszcza mozliwos¢ odstgpienia od przedmiotowego wymogu.

10.3. Odbiér koncowy robot i ptatnosé

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

10.3.4.

10.3.5.

10.3.6.

10.3.7.

10.3.8.

10.3.9.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw niezbednych
do koncowego odbioru infrastruktury technicznej przez wtascicieli/zarzagdcow sieci
i sporzadzenie protokotu odbioru tych urzadzen.

Przed zgtoszeniem do gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc
o tym Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego w terminie umozliwiajgcym udziat
ich przedstawicieli w tych czynnosciach.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej
przedmiotu umowy, w tym naniesienia zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robot. Jezeli w trakcie realizacji inwestycji wprowadzono
zmiany do Projektu Statej Organizacji Ruchu (np. poszerzono lub wybudowano
dodatkowe zjazdy), Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia
(naniesienia) w dokumentacji powykonawczej.

Przekazania podpisanego o$wiadczenia osoby wykonujgcej samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
zawodowe o0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu.
Przekazania oswiadczen, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 3 ustawy
Prawo budowlane.

Zgtoszenie zakonczenia robot jest jednoznaczne z posiadaniem prawidiowo
przygotowanej dokumentacji powykonawcze;.

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu
do dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru konhcowego robét
i zgtasza ten fakt pisemnie Inspektorowi.

Wraz z pisemnym zgtoszeniem, gotowosci do odbioru koncowego robét
Wykonawca przekaze dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 10.3.3. oraz szczegodtowe
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzenie zgodnosci wpisu, o ktorym mowa w pkt. 10.3.7. ze stanem
faktycznym przez Inspektora w ciggu 14 dni od dnia wpisu oznacza osiggniecie

gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

10.3.10. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego robot w ciggu 14 dni od daty

otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora
i otrzymaniu dokumentacji powykonawczej i dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania robét, zweryfikowanych przez Inspektora. Wykonawca
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obowigzany jest zawiadomi¢ o terminie odbioru Podwykonawcow, przy ktérych
pomocy wykonat przedmiot odbioru.

10.3.11. Odbiér koncowy robét dokonywany bedzie komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora i Wykonawcy.
Przedmiotem odbioru moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany zakres robdt
budowlanych, polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt
oraz ustaleniu koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

10.3.12. Z koncowego odbioru robét bedzie sporzgdzony protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w czasie odbioru.

10.3.13. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego robot zostang stwierdzone wady
istotne tj. takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg swiadczy¢
o istotnej niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg
lub zasadami wiedzy technicznej Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru
koncowego i wyznaczy termin usunigcia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad
jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego robét. Inne wady
(usterki) zostang zaklasyfikowane, jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin do ich usuniecia.

10.3.14. Za zakonczenie robot Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu
w dzienniku budowy potwierdzajgcego zakonhczenie robot, jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany ich odbiér poprzez zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru kohcowego robét zgodnie z warunkami
umowy.

10.3.15. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie
akceptowanych przez Zamawiajgcego nastepujgcych parametréw:

e zanizenia grubosci warstw bitumicznych (maksymalna akceptowalna
przez Zamawiajgcego odchytka -10% od projektowanej grubosci),
e wskaznika  zageszczenia  warstw  bitumicznych  (maksymalna
akceptowalna przez Zamawiajgcego odchytka nie mniejszy niz 96,5%),
e wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie
z mieszanki mineralno — asfaltowej (maksymalna dopuszczalna odchytka
przekroczenia w gére w stosunku do gornej wartoSci wymaganego
przedziatu wynosi od 1 do 10%) w przypadku przekroczenia w dot
w stosunku do dolnej wartosci Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
wyniki badania na deformacje trwate,
zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zgodnie z ponizszymi
wzorami:

Wartos¢ odchytki pqww zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw,
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bedzie obliczone z dokfadnoscig do 1% nastepujgco:

dk — d
dk—dp) 1o

0
dk

paqw =
gdzie:
dk — grubos¢ danej warstwy lub pakietu warstw przyjeta w projekcie konstrukcji
nawierzchni,

dp — grubo$¢ danej warstwy lub pakietu warstw otrzymana w wyniku pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PQW = M)(3 75xKxF
100

gdzie:

PQW- kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pgw — warto$¢ odchytki, przekroczenia od grubosci przyjetej w konstrukcji
nawierzchni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wielko$¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia pc, bedzie obliczona
z doktadnoscig do 0,1% nastepujgco:
pc = |pw — pb|
gdzie:
pb — zageszczenie warstwy w prébce otrzymana z badan laboratoryjnych,
pw — dolna granica wymaganego zageszczenia warstwy z okreslonego typu

mieszanki.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

p = P& xknE
~ 100"

gdzie:

P — kwota o ktérg bedzie pomniejszone wynagrodzenia [PLN],

pc — wielkos¢ réznicy w zakresie wskaznika zageszczenia [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

Wartos¢ odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej
warstwie z mieszanki mineralno — asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do

1% nastepujgco:
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gdzie:

VW — gorna granica zawartosci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu
dla danej wartosci z okreslonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB — zawartos¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku

pojedynczego pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

PV 3xKxF
100 %

4%

gdzie:

PV — potracenia [PLN],

pv — warto$¢ odchytki, przekroczenia w gore od wymaganego zakresu zawartosci
wolnych przestrzeni [%)],

K — cena jednostkowa [PLN/m2],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m2].

UWAGA: Ocena jakosci na etapie odbioru pozostatych robdét drogowych

w_zakresie: oceny jakosci zrealizowanych robét drogowych i ich zgodnosci

ze specyfikacja, sposobu postepowania z wadami, dokonywania redukcji umownej

za przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie wartosci

wymaganych, zwanej dalej potraceniem zostanie dokonana na podstawie
Instrukcji DP-T14 pn: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH CZESC |
— ROBOTY DROGOWE”. Instrukcja dostepna na stronach GDDKIA w zakladce

dokumenty techniczne.

10.3.16. Jezeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystgpi
do ich usuwania w terminie 7 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo
do zlecenia usuniecia wad Wykonawcy =zastepczemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce
na pismie, przesyfajac mu kopie dokumentéw potwierdzajgcych poniesione koszty

wraz z protokotem wykonania robét zgtoszonych, podpisanym przez Wykonawce
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zastepczego oraz Zamawiajgcego. Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedag

Z wynagrodzenia Wykonawcy.

10.3.17. Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawcze] - dokumentacja geodezyjno-kartograficzna powinna byc¢
sporzgdzona w sposéb zawierajgcy dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidenciji gruntéw i budynkéw oraz do ewidencji uzbrojenia terenu
w tym wykaz zmian gruntowych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w skali 1:500 oraz wykaz zmian
gruntowych zarejestrowane w PODGIK w wersji papierowej — 2 egzemplarze
oraz w wersji elektronicznej wektorowej rozwarstwionej w formacie .dwg, .dxf, .shp.

Wszelkie odstepstwa od formatow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10.4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.

Uzyskania i przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie
bedacego przedmiotem umowy, a w przypadku robot niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej w PODGIK.

Odbidr koncowy realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie okreslonym
w pkt. 5.1.18 po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do korncowego odbioru realizacji
przedmiotu umowy.

Zgtoszenie Wykonawcy do koncowego odbioru realizacji przedmiotu umowy musi
spetnia¢ warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej
do celdw, ktorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego
prawa oraz z wymogami okreslonymi umowa.

Odbiér koncowy realizacji przedmiotu umowy dokonywany bedzie komisyjnie
po catkowitym zakonczeniu bez wad istotnych wszystkich prac sktadajgcych
sie na przedmiot umowy i dostarczeniu Zamawiajgcemu decyzji 0 pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego
zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi
przepisami prawa w tym zakresie, a w przypadku robét niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej w PODGIK.

Z konhcowego odbioru realizacji przedmiotu umowy bedzie sporzadzony protokot
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10.4.6.

10.4.7.

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru.

Jezeli Wykonawca nie zakonczy realizacji przedmiotu umowy w terminie
okreslonym w umowie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo naliczania kar
umownych za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wysokosci okreslonej w umowie.
Protokot z korncowego odbioru realizacji przedmiotu podpisany bez wad istotnych
bedzie stanowit podstawe do zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, z zastrzezeniem zapisow pkt. 13.9.

10.5. Wpynagrodzenie za wykonanie Zamowienia

10.5.1.

10.5.2.

10.5.3.

10.5.4.

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

10.5.8.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci
wynikajgcej z oferty Wykonawcy z zastrzezeniem zapisow pkt. 10.3.15
Wykonawca ponosi ryzyko prawidtowej kalkulacji ceny dokonanej na podstawie
otrzymanego przez Zamawiajgcego projektu, Specyfikacji technicznych i warunkéw
umowy.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub zakresowo podobnych, ktérych
wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ wczesniej oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych,
nie mozna oddzieli¢ ich od zamdwienia podstawowego, Zamawiajgcy
indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych robdt temu samemu
Wykonawcy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
konncowego realizacji przedmiotu umowy.

taczna wartos¢ brutto robdt odebranych protokotami czesciowymi nie moze

przekroczy¢ 90 % wartosci umowy brutto.

Wykonawca bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokoéci 95% kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru korncowego roboét.
Pozostate 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone
po uzyskaniu przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
do rozpoczecia uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z wymogami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym zakresie,
bedacego przedmiotem umowy a w przypadku roboét niewymagajgcych decyzji
pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej w PODGIK oraz podpisaniu protokotu koncowego realizacji
przedmiotu umowy i przekazania obiektu do eksploataciji.

Wykonawca ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie

dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
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lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robot
niewymagajgcych decyzji pozwolenia na budowe geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zarejestrowanej w PODGIK do siedziby Inwestora.

10.5.9. W szczegodlnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada mozliwosé odstgpienie
od wymogu zawartego w pkt. 10.5.7.

10.5.10. Inspektor w terminie 7 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawce sprawdza
jej zgodnos¢ z dokumentami odbioru i wczesniejszymi dokumentami
rozliczeniowymi.

10.5.11. Zamawiajgcy zapfaci fakture w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

10.5.12. Zamawiajgcy ma prawo dokonywania potrgcen wszelkich swoich wierzytelnosci

wobec Wykonawcy z faktur wystawianych przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

11. INSPEKTOR NADZORU — OBOWIAZKI | UPOWAZNIENIA INSPEKTORA

11.1. Zamawiajgcy wyznaczy i poda do wiadomosci Wykonawcy dane Inspektora, ktory
bedzie wykonywat obowigzki przypisane mu w umowie. Personel Inspektora beda
stanowity osoby posiadajgce kompetencje do wykonywania tych obowigzkow.

11.2. Inspektor bedzie wykonywat swoje obowigzki, zgodnie ze szczegdtowymi
uprawnieniami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.

11.3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres
uprawnien Inspektora wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego.

11.4. Polecenia wydawane przez Inspektora majg forme pisemna.

11.5. Wykonawca zapewni Inspektorowi swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane
sg prace objete umowg i dostarczy mu wszelkich informacji, jakich mogtby wymagaé.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zarzgdzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole
wszystkiego, co jest przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby
realizacji umowy. W tym celu moze on domagac¢ sie przeprowadzenia testow zgodnych
Z przepisami prawa oraz zapisami STWiORB.

11.6. Inspektor ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje konieczne
dla zgodnego z umowg wykonania robét lub usuniecia wad i usterek. Wykonawca
ma obowigzek wykonywaé roboty lub usuwaé wady i usterki zgodnie z zaleceniami
Inspektora.

11.7. W roszczeniach Wykonawcy wynikajgcych np. z wystgpienia robét dodatkowych,
podobnych itp. Inspektor, przed zajeciem stanowiska w sprawie ich zatwierdzenia
lub odrzucenia zobowigzany jest uzyska¢ pisemne uzgodnienie Zamawiajgcego.

11.8. Inspektor bedzie miat prawo usungC z terenu budowy kazdg osobe zatrudniong
przez Wykonawce robot lub Podwykonawce, ktora niewlasciwie wykonuje swoje

obowigzki.
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12. ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
12.1. Usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas wykonywania umowy

12.1.1. Inspektor jest zobowigzany na biezgco sprawdzac jako$¢ wykonywanych robot,
a o wykrytych wadach i usterkach powiadomi¢ niezwiocznie Wykonawce.
Sprawdzenie jakosci robot przez Inspektora nie ogranicza uprawnien komisji
odbioru powotanej przez Zamawiajgcego, do sprawdzania realizacji przedmiotu
odbioru.

12.1.2. Zgtoszone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy wady i usterki powinny byc¢
usuniete przez Wykonawce w terminie wskazanym
przez Inspektora/Zamawiajgcego. Termin ten bedzie uwzgledniat aspekty
techniczne, technologiczne i organizacyjne zwigzane z usunieciem wady
lub usterki.

12.1.3. Wady i usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce powinny byc¢
usuniete niezwtocznie.

12.1.4. Wykonawca usunie na swoj koszt wady powstate wskutek nieprawidtowej realizacji
umowy.

12.1.5. Usuniecie stwierdzonych wad i usterek wymaga potwierdzenia przez Inspektora.

13. REKOJMIA

13.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty, w tym takze zielen
drogowg na okres wskazany w ofercie, lecz nie krotszy niz_36 miesiecy.

13.2. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastgepnego dnia od dokonania odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

13.3. Rekojmia na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast
na oznakowanie poziome grubowarstwowe 3 lata. W czasie trwania rekojmi Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wszelkich wad i usterek oznakowania poziomego
powstatych w wyniku niewlasciwego jego wykonania na zasadach okreslonych
w pkt. 13.10 oraz 13.13.

13.4. Nie pdzniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13.5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w pkt. 5.2.

13.6. Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pézniej niz w dniu podpisania protokotu
odbioru kohcowego realizacji przedmiotu umowy.

13.7. Zabezpieczenie sktadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji
Zamawiajgcego. W  przypadku  wniesienia  zabezpieczenia w  formie

gwarancji/poreczenia  wzér  dokumentu  Wykonawca  powinien  dostarczyé
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13.8.

13.9.

Zamawiajgcemu na 5 dni wczesniej przed datg odbioru koncowego realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia
w pienigdzu.

Zamawiajgcy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi
za wady 30% kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytutu

rekojmi za wady w terminie okreslonym w pkt. 13.4.

13.10. Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzany jest nieodptatnie usung¢ wszelkie wady

nadajgce sie do usuniecia, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi.

13.11. Zamawiajacy nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi rozpocznie odbior

zwigzany z uptywem terminu rekojmi dotyczacej przedmiotu umowy, polegajacy

na ocenie stanu technicznego zrealizowanej inwestyciji.

13.12. W celu dokonania odbioru zwigzanego z uptywem terminu rekojmi, (odbiér w okresie

rekojmi) Zamawiajgcy powota komisje w skiad, ktérej oprécz przedstawicieli
Zamawiajgcego wejdg przedstawiciele Inspektora. W celu zapewnienia udziatu
przedstawicieli Wykonawcy w pracach komisji, Zamawiajgcy zobowigzuje sie
zawiadomié Wykonawce o planowanym terminie odbioru zwigzanego z uptywem terminu
rekojmi. Wykonawca o terminie odbioru powinien by¢ powiadomiony, co najmniej
na 7 dni przed planowanym terminem przegladu. Nieobecnos¢ przedstawicieli
Wykonawcy nie ma wptywu na przeprowadzenie odbioru zwigzanego z uptywem terminu

rekojmi oraz sporzgdzenie stosownego protokotu.

13.13. W przypadku stwierdzenia wad w zrealizowanym przedmiocie umowy Zamawiajgcy

doreczy Wykonawcy kopie protokotu oraz wezwie Wykonawce do usuniecia
stwierdzonych wad, wyznaczajgc termin ich usunigcia. Termin na usunigcie wad
nie moze by¢ krotszy niz 7 dni liczgc od dnia otrzymania wezwania do ich usunigcia

Z zastrzezeniem pkt 13.14.

13.14. W przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu badz tez innych,

stwierdzonych w okresie rekojmi przez stuzby drogowe Wykonawca zobowigzany jest

do ich usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

13.15. W okresie rekojmi dla robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany

do uczestnictwa w corocznych przeglagdach majgcych na celu ujawnienie wad i usterek
w wykonanym przedmiocie zamowienia. Przeglady bede zwotywane minimum dwa razy
w roku (pierwszy w terminie do 31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku

kalendarzowego) przez Inspektora z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.
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13.16. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po terminie okreslonym
w pkt. 13.1. jezeli zgtosit Wykonawcy wade przed uptywem terminu rekojmi,
a Wykonawca wady tej nie usunat.

13.17. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie
Wykonawcy zastepczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. O wykonaniu zastepczym
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce na pismie, przesylajagc mu kopie dokumentow
potwierdzajgcych poniesione koszty wraz z protokotem wykonania robot zgtoszonych
w ramach rekojmi, podpisanym przez wykonawce zastepczego oraz Zamawiajgcego.
Koszty wykonania zastepczego potrgcane bedg z kwoty bedacej zabezpieczeniem
z tytutu rekojmi. W przypadku, gdy koszty zastepczego usunigcia wad stwierdzonych
podczas przegladdw w okresie rekojmi przekroczg kwote zabezpieczenia z tytutu rekojmi
za wady, Wykonawca robét zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu poniesionych
kosztéw.

13.18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rekojmi w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
naliczania kar umownych za kazdy rozpoczety dzieh zwitoki w wysokosci okreslonej
w umowie.

13.19. Zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie
15 dni od uptywu okresu rekojmi.

13.20. W okresie wykonywania prac oraz w trakcie okresu rekojmi Wykonawca zobowigzany
jest do wyrazenia, w terminie 7 dni od otrzymania pisma Zamawiajgcego, stanowiska
w sprawie przesytanych przez Zamawiajgcego wnioskéw dot. lokalizacji obiektéw
budowlanych, urzgdzen niezwigzanych 2z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, reklam oraz remontu lub przebudowy infrastruktury
istniejgcej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej - wnioskowanych odpowiednio w trybie
39 ust. 3 i art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Brak zajecia stanowiska przez Wykonawce w ww. terminie uznaje si¢ za wyrazenie
przez Wykonawce zgody na wykonanie tych prac bez utraty rekojmi na wykonane
przez Wykonawce roboty.

13.21. Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie w zieleni
przydroznej/trawnikach/elementach  nieutwardzonych pasa drogowego drogi
wojewodzkiej w okresie trwania rekojmi prac zwigzanych z umieszczeniem
urzadzen/obiektow budowlanych/reklam oraz remontu lub przebudowy istniejgcej

infrastruktury. Wykonanie ww. prac nie powoduje utraty rekojmi przez Zamawiajgcego.

14. ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
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14.1.

Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania

Wykonawcy dodatkowego terminu w przypadku, gdy:

14.1.1. Wykonawca nie podjat sie realizacji umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania

umowy.

14.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa

dtuzej niz 14 kolejnych dni,

14.1.3. Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy

sposob nie dochowuje zobowigzanh umownych, pomimo wczesniejszego
pisemnego wezwania Inspektora do prawidlowego wykonania umowy

lub Zamawiajgcego, w terminie wskazanym w tym wezwaniu.

14.1.4. Wystagpi koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

bezposredniej zapfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10%
wartosci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do odbioru robét
wykonanych do dnia odstgpienia.
W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami
i dokumentami, niezbednymi do ich odbioru, w terminie 14 dni od odstgpienia od umowy.
Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokét
odbioru inwentaryzacji, w ktérym okreslg stan zaawansowania robét, zabezpieczenia
terenu budowy oraz wynagrodzenia naleznego wykonawcy za prace wykonane
do dnia odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczgce gwarancji jakosci
[ rekojmi za  wady majg  zastosowanie do rob6t  odebranych
przez Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze Zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
Za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy

naliczy kary zgodnie z umowa.

15. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSC

15.1.

Zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkdd wyniktych

Z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.
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15.2.

15.3.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzanh wynikajgcych z umowy
a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie
w formie kar umownych.

Zaptata lub potrgcenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot.

16. INNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

16.1.

16.2.

16.3.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wtasny koszt bezpiecznych warunkow
ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowag
na podstawie projektu organizacji ruchu, ,na czas budowy”, sporzadzonego
przez i na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania aktualizacji projektu statej organizacji
ruchu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest stosowaé zapisy
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oznaczonych znakiem wodnym MZDW.

- D-04.07.01a — Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2

- D-05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2
- D-05.03.13a - Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) wg WT-1i WT-2
- D-05.03.05b — Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyrdwnawcza
wg WT-1iWT-2

Dla pozostatych robét nalezy stosowa¢ odpowiednie specyfikacje.
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