
 

  

Załącznik nr 8  - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

  

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 3 PGR w ramach projektu pn. 

„Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” 

 

UMOWA Nr ……………………………………. 
zawarta w dniu …………………………. pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Lidzbark Warmiński, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Aleksandra Świętochowskiego 14, (NIP: 7431975709, 
REGON: 510743500), zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

1. Jacka Wiśniowskiego - Burmistrza 

z kontrasygnatą Elżbiety Anny Lasowej – Skarbnika Miasta 

a  

.…………………………………………………………  

wpisanym/wpisaną*do …………………………….(NIP: ……………., REGON:.. )zwanym/zwaną* dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym/reprezentowaną przez:  

1.…………………………………………………… 

2…………………………………………………….zwanymi dalej: „Stronami”, 

o następującej treści: 

§ 1 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ze zm.), Zamawiający 
powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej 
poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” 

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych - 
edycja 3PGR,  zwanej dalej: „Przedmiotem umowy”. 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja infrastruktury drogowej polegającej na przebudowie dróg gminnych na 
terenie Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej (Projektu budowlanego 
i Projektu wykonawczego) oraz uzyskaniem stosownych pozwoleń, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz 
Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” zwanego dalej„ zadaniem", zostanie zrealizowane w 2 etapach, 
w następującym zakresie: 

1) Etap I projektowy zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zadania 
określonego w ust.1 (zwanej dalej Dokumentacją projektową). Zakres części I projektowej obejmował będzie: 

a) rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, 

b) uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, ewentualnych zgód właścicieli nieruchomości / działek przez 
które będzie przebiegać trasa przedmiotu zamówienia celem wykonania robót budowlanych, pozwoleń oraz 
uzyskania map do celów projektowych, 



 

  

c) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie branże oraz uzyskanie wszystkich 
niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, zatwierdzeń, ekspertyz, i innych dokumentów koniecznych do 
opracowania ww. dokumentacji projektowej jak i niezbędnych do realizacji robót budowlanych wraz z 
uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, pozyskanie wszelkich niezbędnych do uzyskania 
pozwolenia na budowę i prowadzenia inwestycji  dokumentów (mapy, wypisy z rejestru gruntów itp.), 

d) na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa uzyskanie pozwolenia na budowę we 
właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRiD), 

e) pełnienia nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji projektowej 

2) Etap II wykonawczy zadania obejmuje wykonanie robót budowlano - instalacyjnych w oparciu o opracowaną 
dokumentację projektową, zakończonych odbiorem końcowym zadania, w tym opracowanie dokumentacji 
powykonawczej. Do rozpoczęcia etapu II wykonawczego zadania będzie można przystąpić po opracowaniu i 
dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego oraz po 
uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń itp. (jeżeli będą wymagane prawem). 
Wykonanie wszystkich robót budowlanych odbędzie się w oparciu o powstałą dokumentację projektową, warunki 
właściwych organów i instytucji, SWZ oraz niniejszą umową. 

3) Zakres dokumentacji powykonawczej:  

a) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz dokumentację 
geodezyjno-kartograficzną; 

b) oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych przy realizacji zamówienia 
materiałów budowlanych, elementów wykończenia stałego wyposażenia i technologii; 

c) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku realizacji robót; 

d) dokumentacja powykonawcza powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do    
ewidencji    gruntów    oraz    do    ewidencji    sieci    uzbrojenia    terenu    –    zgodnie z rozporządzeniem ministra 
gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.   

1) Zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji zadania. 

2. Przedmiot umowy obejmuje również: 

1) Wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 

2) Po rozbiórce nawierzchni dróg i chodników, wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz chodników, jeśli wymagane;  

3) Wycinkę, karczowanie drzew i krzewów, jeśli zaistnieje konieczność ich usunięcia i w ramach sporządzania 
dokumentacji projektowej Wykonawca uwzględni konieczność ewentualnego wycięcia drzew i krzewów 
kolidujących z projektowaną inwestycją oraz uzyska decyzję zezwalającą na wycięcie drzew.  

4) Wykonanie  nasadzeń zastępczych krzewów i drzew wraz z palikowaniem. 

5) sporządzenie operatu kolaudacyjnego wykonanych robót budowlanych; 

6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) / ostatecznej decyzji pozwolenia 
na budowę, w zależności czego przepisy wymagają; 

7) uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji potwierdzających prawidłowe wykonanie zadania, dokonanie zgłoszenia o 
zakończeniu robót do PINB lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, w zależności co będzie wymagane 
(Wykonawca oceni jaki tryb zastosuje w celu uzyskania odpowiednich zgód na realizację inwestycji w terminie 
określonym w niniejszej SWZ); 

8) wykonania w uzgodnieniu z Zamawiającym projektu stałej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wraz z uzyskaniem koniecznych opinii i uzgodnień (do czasu zakończenia budowy obowiązkiem wykonawcy jest 
posiadanie projektu tymczasowej organizacji ruchu);  

9) przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji projektowej, do dokumentacji 
powykonawczej na warunkach określonych w § 15 umowy; 

10) Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomości na cele budowlane wszystkich działek, na których realizowana 
będzie przedmiotowa inwestycja – Wykonawca ma uzyskać wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, 



 

  

zgody, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 
obiektu do eksploatacji. Uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla pozostałych 
działek, których ewentualna konieczność zajętości wystąpi na etapie inwestycji, jest czynnością która stanowi 
obowiązek Wykonawcy.  

11) Ponadto, o ile dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie konieczne 
wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, to Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska 
niezbędne zezwolenia własnym kosztem i staraniem. W przypadku, gdy w niniejszej SWZ, Zamawiający posługuje się 
pojęciem roboty budowlane przez pojęcie to należy rozumieć również prace projektowe, roboty budowlane oraz 
inne czynności. Przy formule zaprojektuj – wybuduj stosuje się postanowienia ustawy Pzp w zakresie robót 
budowlanych.  

12) W ramach przedmiotu umowy uwzględniono koszty utrzymania dróg,  w okresie realizacji inwestycji. 

13) Wymagania dotyczące robót:  

a) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi normami, 
warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz zgodnie z 
poleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego;  

b) wszystkie materiały lub wyroby budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, muszą być w I gatunku 
jakościowym i wymiarowym oraz muszą posiadać atesty lub aprobaty lub inne dokumenty wymagane prawem 
budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami;  

c) ww. dokumenty (atesty, aprobaty, itp.) Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu na każde jego żądanie.  

d) Za koordynację dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy 
odpowiedzialny jest Wykonawca.  

e) roboty  przygotowawcze  (np.  zabezpieczenia   placu   budowy,  ustawienia  obiektów i urządzeń niezbędnych 
do realizacji przedmiotu umowy, zabezpieczenia istniejących obiektów przed uszkodzeniami), Wykonawca 
wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji umowy Wykonawca 
zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media). 

f) Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki, m.in., takie jak krawężniki kamienne, kostka kamienna, kostka 
brukowa, bruk – kamień polny itp., Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego– maksymalna odległość transportu: 5 km. W/w materiały powinny zostać oczyszczone oraz 
posortowane, a kostka betonowa ułożona dodatkowo na paletach. Wykonawca powinien posiadać park 
maszynowy umożliwiający rozładowanie materiałów w miejscu złożenia. Inne materiały rozbiórkowe, w tym 
pochodzące z przebudowy urządzeń kolizyjnych Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach 
wskazanych przez właścicieli (użytkowników) mediów – maksymalna odległość transportu: 5 km.  

14) Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy: 

a) uczestnictwo w naradach budowy, na których przekazywane będą informacje o stanie zaawansowania robót i 
rozstrzygane bieżące zagadnienia związane z budową, 

b) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją 
geodezyjną zatwierdzoną przez właściwy ośrodek geodezyjny i kartograficzny), 

c) w okresie rękojmi i gwarancji udział w organizowanych przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku 
wystąpienia usterek, 

d) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez własnych pracowników lub podwykonawców 
na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP, 

e) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego 
zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji 
przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny. 

15) Przedmiot zamówienia powinien być wykonany kompletnie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami współczesnej wiedzy technicznej i 
technologii, z aktualną posiadaną najnowszą wiedzą techniczną, przepisami bhp, ppoż. oraz z zasadami 
doświadczenia zawodowego, oraz zgodnie m.in.  z:  

– ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351, tj.) wraz z przepisami wykonawczymi;  



 

  

– rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U.2022.1679, tj.), 

– rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454, tj.), 

– rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458, tj.). 

16) Szczegółowy zakres zamówienia został określony w dokumentach zamówienia tj.  
w Programie Funkcjonalno -  Użytkowym (zwanym dalej  PFU) wraz z jego  załącznikami w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) wraz ze wszystkimi jej załącznikami i wyjaśnieniami oraz w Projektowanych Postanowieniach 
Umowy (PPU). 

17) Wykonawca oświadcza, iż: 

a) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiającego, w szczególności z PFU, 
SWZ wraz załącznikami oraz terenem budowy i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń, 

b) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych i szczególnych 
warunków związanych z obszarem objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego 
terenu, 

c) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał należytej 
wyceny prac, 

d) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania 
powierzonego zadania, 

e) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie i profesjonalne 
kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i 
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Przedmiot umowy określony w § 2 będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 3 dni  od daty podpisania Umowy przedłożyć Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględniający podział zadania na część projektową i wykonawczą. 

3. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego 
zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych uwag do jego treści lub do jego zatwierdzenia. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
Wykonawca zobowiązany jest, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, do przedłożenia poprawionego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, przy czym zmiana w harmonogramie rzeczowo - finansowym nie wymaga 
aneksu do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, a zamówienie przyjmuje do 
realizacji bez zastrzeżeń i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, aktualnym stanem 
wiedzy technicznej oraz zachowując postanowienia przepisów prawa. 

6. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych, zarówno za przedmiot umowy, który realizuje, jak 
i za teren, na którym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim ładu i porządku oraz za wszelkie szkody, 
jakie mogą na nim powstać.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia dróg w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed niszczeniem i 
zanieczyszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawców wraz z 
natychmiastową likwidacją powstałych zanieczyszczeń. 

8. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem. Materiały, wyroby i urządzenia użyte do 



 

  

wykonania zamówienia winny odpowiadać wymaganiom dokumentacji technicznej oraz winny być dostarczone, użyte 
i oznakowane w zgodzie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do 
realizacji zakresu umowy, aby zapewnić nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację 
przedmiotu umowy. W związku z tym wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości 
realizacji zakresu umowy w terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i osprzętu, nie będą 
stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wszystkie materiały i urządzenia, które zostały przeznaczone w dokumentacji projektowej do wbudowania, muszą być 
zgodne z tą dokumentacją projektową. 

11. Wykonawca zobowiązuje się również do wykonania wszelkich prac towarzyszących i tymczasowych niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu umowy. 

§ 4 

Dokumentacja projektowa 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z PFU i jego załącznikami ze Specyfikacją 
Warunków Zamówienia i jej załącznikami, z umową,  obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu. 

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się: 

1) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i 
właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane, 

2) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, 

3) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być 
wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej 
niezbędne uzgodnienia, przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

4)  Dokumentację projektową oprócz wytycznych zawartych w PFU należy opracować w ilości: 

a) Projekt budowlany (w tym: projekt zagospodarownia działki lub terenu, projekt archietktoniczno-budowlany 
oraz projekt techniczny wraz z załącznikami) – 4 egzemplarze wersja papierowa  + wersja elektroniczna 
(wymagany format pliku pdf, docx). 

b) Projekt wykonawczy-  3 egzemplarze wersja papierowa  + wersja elektroniczna (wymagany format pliku pdf, 
docx). 

c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze wersja papierowa  + wersja 
elektroniczna (wymagany format pliku pdf, docx)  .      

d) Przedmiar robót - 2 egzemplarze wersja papierowa  + wersja elektroniczna (wymagany format pliku ath i pdf). 

e) Kosztorys  -  2 egzemplarze wersja papierowa  + wersja elektroniczna (wymagany format pliku ath i pdf). 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, zobowiązuje się każdorazowo na żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru 
autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością, w zakresie opisanym 
w ust. 4. 

4. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania 
przez Projektanta podstawowych obowiązków Projektanta wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku 
Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących 
czynności: 

1) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji 
z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy, 

2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót 
budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

3) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i 
konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a 
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 



 

  

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowalnych, 

5) pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót budowlanych z 
rozwiązaniami projektowymi, 

6) udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku 
robót budowalnych, 

7) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych w ramach 
realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych 
zmian. 

5. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o których mowa w ust. 4 pkt 2) i 
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o których mowa w ust. 4 pkt. 7) nie podlegają odrębnemu 
wynagrodzeniu. 

6. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do dokonywania 
zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym również do dokonywania 
poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie 
toczących się postepowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych. 

7. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń Wykonawca przenosi 
na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i pełne 
autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczególności: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez 
żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi 
innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki 
masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do 
obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w 
formie papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Dokumentacji    
projektowej    dla    potrzeb    prowadzenia    wszelkiego    typu    działań    promocyjnych i marketingowych, w tym 
w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową, 

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w 
oparciu o Dokumentację projektową, 

6) zamawiający ma prawo do zamówienia - bez zgody autora dokumentacji - późniejszych usług projektowania 
rozbudowy, przebudowy, remontu czy też rozbiórki obiektu objętego dokumentacją projektową. 

8. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili 
Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji projektowej, 
bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji 
projektowej oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 
Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających z konieczności jej aktualizacji, 

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu 
z innymi utworami, 

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z 
innymi utworami, według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, wykorzystaniem utworu, 



 

  

funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań 
promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

10. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na 
wykonywanie zależnych praw autorskich. 

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowań 
Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa w ust.7 niniejszego paragrafu. 

12. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1231 ze zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w 
wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą 
naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, których mowa w ust. 10 oraz wszelkie 
upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej 
umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 7 - 12 korzystanie z 
Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 
trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 
zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z 
wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do 
zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

14. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje 
w ramach należnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.2 niniejszej umowy. 

15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  
w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) przedstawiania Zamawiającemu, na żądanie Zamawiającego, nie rzadziej niż raz na jeden miesiąc raportu o stanie 
zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty przedstawienia żądania przez Zamawiającego; 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na wezwanie 
Zamawiającego informacji stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od 
momentu otrzymania wezwania, 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją Przedmiotu umowy. 

16. Zgodnie z art.100 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych projekty winny uwzględniać 
dostępność dla osób z  niepełnosprawnością tj. należy zastosować odpowiednie rozwiązania dostępności przestrzeni 
dla zachowania samodzielnego korzystania z nich przez osoby z niepełnosprawnością, poruszające się na wózkach 
inwalidzkich i przy pomocy chodzików, czy też osoby niewidome i niedowidzące. 

 

§ 5 

Termin realizacji przedmiotu umowy i przekazania terenu budowy 

1. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać w terminie …………….., tj. do dnia ………. w tym: 

1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRiD) / ostatecznej  decyzji pozwolenia na budowę – w terminie 8 miesięcy liczonych od dnia podpisania 
umowy, tj do dnia …………………  przy czym odbiór prac nastąpi ostatniego dnia terminu, niezależnie od faktycznego 
wykonania tej części umowy. 

1. Za termin wykonania całości przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót 
budowlanych bez zastrzeżeń. 

2. Za termin wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje się dzień przekazania kompletnej dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) /ostatecznej 
decyzji pozwolenia na budowę.  

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren  budowy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia przekazania 
kompletnej dokumentacji projektowej oraz złożenia ZAWIADOMIENIA do właściwego Inspektora Nadzoru 



 

  

Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

4. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowo zrealizowany przedmiot 
umowy. 

5. Za wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót, Strony uznają zakończenie 
przez Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w ust. 1 oraz opracowanie i przekazanie 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego/Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, a także innych dokumentów niezbędnych do wystąpienia 
Zamawiającego z wnioskiem do odpowiednich instytucji o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 
budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w procedowaniu stosownej decyzji. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą 
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy wyraża się kwotą brutto wynoszącą: 
…………………………………………………………(słownie): 

w tym: 

wyszczególnienie Cena w PLN brutto 

za wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) / 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę ,  

 

za wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej 
dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem dokumentacji 
powykonawczej, 

 

 

i obejmuje koszt wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, oraz koszt wszelkich innych obowiązków, do których 
realizacji zobowiązał się Wykonawca w niniejszej umowie, włącznie z kosztem wszystkich prac towarzyszących i 
tymczasowych, niezależnie od tego czy Wykonawca je przewidział lub mógł przewidzieć, koszty gwarancji jakości i rękojmi 
za wady, jak również ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 
zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 2. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia koszt wszystkich prac i czynności, które są niezbędne do osiągnięcia zakładanych 
parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji. 

5. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wynagrodzenie może podlegać zmianom przewidzianym w umowie oraz zgodnie z zapisami Rozdziału XXI SWZ. 

7. W przypadku, gdy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych potrzebnych do wykonania 
przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone wg następujących zasad: kosztorysem sporządzonym przez 
Wykonawcę na podstawie cen jednostkowych, stawek i wskaźników wynikających z kosztorysu ofertowego 
Wykonawcy, natomiast gdy roboty te nie występują w kosztorysie ofertowym rozliczone będą w oparciu o ceny 
czynników produkcji: R, Kp, Kz, Z zostaną przyjęte z oferty Wykonawcy; 

8. M, S zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD Warszawa według kwartału obowiązującego, w którym zaszła 
konieczność wykonania robót dodatkowych/zamiennych (jako średnie dla województwa warmińsko- mazurskiego) za 
okres ich wbudowania; 

9. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w odpowiednich pozycjach KNR. W przypadku 
braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawą wyceny będzie wycena indywidualna Wykonawcy wg aktualnych 
cenników i stawek, zatwierdzona przez Zamawiającego. Kosztorysy na roboty dodatkowe i/lub zamienne wymagają 
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzenia Zamawiającego. 



 

  

10. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w ww. przypadku, wymaga uprzedniego przedłożenia      
Zamawiającemu      pisemnego      wniosku       podpisanego      przez         Kierownika      Budowy i Inspektora/Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego, a w razie takiej potrzeby również przez projektanta i protokołu konieczności, zawierającego 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy 
po zmianie umowy z zastosowaniem stawek, cen i wskaźników, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. W razie złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę umowy w przypadku, o którym mowa wyżej, po przedłożeniu 
Zamawiającemu protokołu konieczności, Strony umowy przystąpią do negocjacji zakresu robót i wynagrodzenia 
Wykonawcy, z czego zostanie sporządzony protokół negocjacji, który wraz z protokołem konieczności, stanowić będzie 
podstawę do sporządzenia aneksu do umowy. 

12. Rozpoczęcie wykonywania robót dodatkowych i/lub zamiennych, o których mowa w ust. 7 może nastąpić wyłącznie 
na podstawie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zawartego na podstawie protokołu konieczności 
sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

13. W przypadku ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenia robót zamiennych o niższej wartości niż przewidywana w 
dokumentacji i w ofercie, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona. Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy tylko za roboty budowlane faktycznie wykonane. W razie niewykonania jakichkolwiek robót, 
wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartość robót niewykonanych. W razie zaistnienia takiej sytuacji   Zamawiający   
będzie   uprawniony   do   złożenia   Wykonawcy   jednostronnego   oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia o wartość 
robót niewykonanych. Podstawą do ustalenia wartości robót niewykonanych będzie kosztorys ofertowy. 

14. Strony ustalają, iż rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą, za roboty i usługi  będące przedmiotem umowy, nastąpi 
w minimum trzech transzach tj: dwoma płatnościami częściowymi i płatnością końcową, zgodnie z zatwierdzonym 
przez Zamawiającego harmonogramem na podstawie:  

1) faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę do wysokości udziału własnego Zamawiającego wynikającego z 
wniosku o dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3 PGR, po 
zakończeniu wydzielonego etapu prac, po przedłożeniu protokołu odbioru częściowego wraz z załącznikami, w 
terminie wynikającym z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Zamawiającego, 

2) faktury częściowej wystawionej przez Wykonawcę na kwotę w wysokości do 50% dofinansowania otrzymanego 
przez Zamawiającego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3 PGR, po 
zakończeniu wydzielonego, drugiego etapu prac i przedłożeniu protokołu odbioru częściowego wraz z załącznikami, 
w terminie wynikającym z zatwierdzonego harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego; 

3) faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę na kwotę w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy pozostałą 
do zapłaty przez Zamawiającego kwotą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych – edycja 3 PGR, a kwotą wynikającą z faktury częściowej, wystawionej przez Wykonawcę w sytuacji 
określonej w punkcie 2) powyżej, - po zakończeniu inwestycji, tj. po  wykonaniu ostatniego etapu prac  
i po przedłożeniu protokołu odbioru końcowego wraz z załącznikami, w terminie wynikającym z zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego zatwierdzonego przez Zamawiającego;  

15. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego wynikającym 
z wniosku o dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3 PGR na 
czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem  ust. 18 i 25 oraz z 
jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu 
inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.  

16. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane usługi i prace budowlane będą protokoły częściowego odbioru robót 
oraz protokół końcowy zatwierdzone przez Wykonawcę, Kierownika Budowy i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego; 

17. Zasady dokonywania rozliczenia częściowego i końcowego: 

1) z wnioskiem o odbiór końcowy/odbiór częściowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy wraz z wykazem środków trwałych oraz 
wszystkich Podwykonawców biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z dowodami zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia ; 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę należną do zapłaty 
Wykonawcy i Podwykonawcom w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego rozliczenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, 

3)  inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego 
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości, 



 

  

4)  Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt rozliczenia 
wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego, 

5)  jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4 będzie nadal 
nieprawidłowe, Zamawiający wykaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego ocenie jest należna Wykonawcy, 

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru 
częściowego i protokołu odbioru końcowego. 

18. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę odrębnej faktury, wobec należności przypadającej mu z tytułu 
zwiększenia jego wynagrodzenia wg reguł określonych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem, że termin zapłaty 
powyższej faktury zostanie określony przed wypłatą ostatniej  transzy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski 
Ład .  

19. Kwoty wynagrodzenia, wynikające z przedłożonych przez Wykonawcę faktur, będą płatne przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę każdorazowo na fakturze. 

20. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

21. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych/dostaw/usług podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów zapłaty 
określonych w umowie z podwykonawcą. 

22. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego każdej z części wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane przez 
Zamawiającego roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych przez Zamawiającego robót 
budowlanych . 

23. W przypadku nieprzedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 21 powyżej, Zamawiający wstrzymuje 
wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

24. Zamawiający ma obowiązek zapłaty należności objętych fakturami VAT w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

25. Do zmian wynagrodzenia wynikającego z umowy, stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w ustępie 10. 

26. Strony przewidują możliwość zmiany liczby płatności za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku zmiany 
wysokości udziału środków własnych Zamawiającego, co zostanie potwierdzone zawarciem aneksu do umowy. 

 

§ 7 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, z SWZ wraz ze 
stanowiącym integralną część SWZ - PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie 
z zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, któremu służy przedmiot 
umowy, 

2) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegółowe wytyczne uzyskane od Zamawiającego, w 
tym także wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowiących przedmiot niniejszej Umowy, 

3) ścisłej współpracy z gestorami sieci na etapie projektowania i wykonawstwa. Wykonawca zobowiązany jest do 
wystąpienia do gestorów sieci o wydanie warunków dotyczących w szczególności regulacji lub przebudowy 
istniejącej armatury urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz dotyczących budowy infrastruktury wodnokanalizacyjnej,  
deszczowej, oświetlenia,  

4) Zawiadomienie gestorów sieci uzbrojenia podziemnego oraz innej infrastruktury  o rozpoczęciu robót oraz 
prowadzeniu robót w zbliżeniu do uzbrojenia, wykonanie właściwych zabezpieczeń w przypadku zbliżeń lub kolizji 
(w przypadku ewentualnej potrzeby); 

5) ponoszenie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót, 

6) wykonanie robót z materiałów własnych które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, zamawiający ma prawo wykonania 



 

  

badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że 
jakość zastosowanych materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca zostanie obciążony 
kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

7) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy posiadały 
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa; 

8) ustanowienie kierownika budowy i kierowników branżowych, przy czym kierownik budowy będzie upoważniony do 
podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad 
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robót; 

9) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań wymaganych na etapie odbioru; 

10) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej łącznie z określeniem współrzędnych 
oraz sporządzeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

11) Zabezpieczenie i chronienie przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i niepodlegającego likwidacji 
zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu oraz istniejących instalacji i urządzeń, wraz z 
przywróceniem terenu do stanu pierwotnego; 

12) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych; 

13) przed rozpoczęciem robót budowlanych opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który 
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg, 

14) w trakcie realizacji zadania zapewnienie dojazdu mieszkańcom posesji położonych przy działkach drogowych 
sąsiadujących z budowaną inwestycją, a w przypadku konieczności całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi 
uwzględnienie tego w projekcie tymczasowej organizacji ruchu poprzez wyznaczenie objazdów oraz bieżące 
informowanie mieszkańców. W przypadku wyznaczenia objazdów na czas wykonywania robót wykonawca 
zobowiązany jest do ich uzgodnienia z odpowiednimi zarządcami dróg oraz utrzymywania na swój koszt, 

15) przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz w ich trakcie sporządzenie dokumentacji fotograficznej stanu 
nawierzchni dróg w obrębie zakresu budowy, 

16) zabezpieczenia terenu robót, 

17) wykonania robót budowlanych z materiałów i urządzeń odpowiadających wymaganiom określonym w PFU oraz w 
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, okazania na każde 
żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentów, z których wynika wprowadzenie do 
obrotu wyrobów budowlanych dla każdego używanego na budowie wyrobu, 

18) zapewnienia stałego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

19) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z przepisami 
Prawa Budowlanego, 

20) przekazywania Inspektorowi   nadzoru   inwestorskiego  informacji dotyczących   realizacji Umowy oraz umożliwiania 
mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania, 

21) wykonania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

22) utylizacji odpadów, materiałów budowlanych pochodzących z wykonania robót, łącznie z ponoszeniem kosztów 
utylizacji. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji wykonawca powinien zutylizować zgodnie z 
obowiązującymi   przepisami   na   swój   koszt.   Pozyskane   materiały   należy   wykorzystać w maksymalny sposób. 
Grunt nadający się do wbudowania należy po przebadaniu (stwierdzeniu przydatności) wykorzystać w maksymalny 
sposób do realizacji inwestycji. Materiały drogowe pochodzące z rozbiórki, takie jak krawężniki kamienne, kostka 
kamienna, kostka brukowa, płyty betonowe, Wykonawca przetransportuje oraz złoży w miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. Ww. materiały powinny zostać oczyszczone oraz posortowane, a kostka betonowa ułożona 
dodatkowo na paletach. Wykonawca powinien posiadać park maszynowy umożliwiający rozładowanie materiałów 
w miejscu złożenia. Inne materiały rozbiórkowe, w tym pochodzące z przebudowy urządzeń kolizyjnych, Wykonawca 
przetransportuje w miejscu wskazanym przez właścicieli (użytkowników) mediów, przy czym maksymalna odległość 
transportu nie przekroczy 5 km 

23) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza 
nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 



 

  

24) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 
trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

25) dostarczenia niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy 
stosowanych materiałów i urządzeń, w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących 
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy; 

26) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

27) dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

28) bieżącego utrzymywania przejętego placu budowy. Obowiązek ten dotyczy również zimowego, letniego utrzymania 
odcinków dróg. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ww. odcinków dróg na każde wezwanie 
zamawiającego, również w niedzielę i święta. 

29) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 
uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji, 

30) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych w czasie 
odbiorów lub w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji, 

31) usunięcia wszelkich braków, niedoróbek i wad stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 
terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do usunięcia, 

32) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza podwykonawców do udziału w 
realizacji Umowy. 

33) przywrócenie do stanu pierwotnego dróg dojazdowych i terenów przyległych do budowy po zakończeniu robót, 

34) Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzje na prowadzenie robót w pasie drogowym lub inne wymagane decyzje 
i zgody i poniesie ewentualne opłaty z tym związane;  

35) udzielenia gwarancji jakości na dokumentację projektową, na wykonane roboty budowlane oraz  na infrastrukturę 
towarzyszącą na warunkach określonych przez producenta i w ofercie Wykonawcy. 

36) posiadanie dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż …………… zł 
Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia 
na kwotę nie niższą niż ……… zł, pod rygorem odstąpienia od umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca 
ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego ubezpieczenia; 

2. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) poddania weryfikacji niektórych dokumentów projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi władzami, jeżeli 
prawo lub względy praktyczne tego wymagają, bez odrębnego wynagrodzenia i przed przedłożeniem tej 
dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiającemu, 

2) złożenia zawiadomienia  do właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, 

3) sporządzenie planu BIOZ, 

4) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie 
odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiązany będzie na własny koszt 
do odkrycia robót, wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, 

5) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz ewentualnego 
uzupełnienia dokumentacji koniecznej do odbioru częściowego lub końcowego, dla zakresu robót objętych 
przedmiotem Umowy, 

6) naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego wraz z infrastrukturą towarzysząca; 

7) przeprowadzenie wszelkich prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchu instalacji i urządzeń, odbiorów przewidzianych 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych; o terminach ich przeprowadzania Wykonawca 
zawiadamia Zamawiającego nie później niż za 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i 
sprawdzeń; 



 

  

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniach, które 
mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy, jakość wykonania przedmiotu Umowy, opóźnienie planowanej 
daty zakończenia przedmiotu Umowy oraz zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu 
przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. W przypadku zagrożenia katastrofą budowlaną, natychmiastowe 
wykonanie robót zabezpieczających i zawiadomienie Zamawiającego o konieczności ich wykonania; 

4. W razie zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowiązany zgłosić ten fakt 
zamawiającemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Każdy taki przypadek będzie indywidualnie rozpatrywany przez 
zamawiającego, ponieważ wykonawca powinien przewidzieć na etapie projektowania wszystkie niezbędne roboty 
wynikające z dokumentów zamówienia tj., m.in.  PFU, opisu przedmiotu zamówienia  oraz niezbędne do realizacji 
zadania. Do realizacji tych robót będzie można przystąpić po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji działań wszystkich uczestników procesu budowlanego tzn. sił własnych, 
podwykonawców, dostawców, usługodawców itp. w sposób gwarantujący zgodny z umową przebieg realizacji umowy. 

6. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za ich działania, uchybienia i zaniedbania. 

7. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone przy odbiorze 
usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zawiadomienia o zakończeniu budowy do właściwego organu, tj. do 
powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod warunkiem dokonania odbioru końcowego przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, lecz nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych objętych 
przedmiotem umowy, oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Oświadczenie powinno zawierać 
informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym dane osobowe, w 
szczególności imiona i nazwiska zatrudnionych pracowników, daty zawarcia umów o pracę, rodzaje umów o pracę 
oraz zakresy obowiązków pracowników, a także dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, oraz wskazanie, że czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywały 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

10. Przedłożenie Zamawiającemu, w trakcie realizacji zamówienia, na każde jego wezwanie, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, wskazanych dowodów lub oświadczeń,   o których mowa w SWZ w cz. XXIII, w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę; 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wymianę części, elementów poszczególnych urządzeń instalacji wewnętrznych 
oraz sieci zewnętrznych wynikających z ich terminów gwarancyjnych i serwisowych, warunków eksploatacyjnych w 
okresie gwarancji. 

§ 8 

Zobowiązania Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu  budowy w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia przekazania kompletnej 
dokumentacji projektowej oraz złożenia przez Wykonawcę ZAWIADOMIENIA do właściwego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.  

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) odbiór należycie wykonanych robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz przedmiotów odbioru; 

4) odbiór przedmiotu umowy po jego prawidłowym wykonaniu; 

5) pełne sfinansowanie przedmiotu umowy poprzez realizację faktur wystawionych na podstawie odpowiednich, 
obowiązujących dokumentów uzasadniających jej wartość. 

6) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do realizacji umowy, 

 

 



 

  

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2, tj……………………………….. zł 

2. (słownie:……………………………………………….. ) 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi, w tym roszczeń z tytułu kar umownych. 

4. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 
450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia zgodnie z art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

6. Do zabezpieczenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. 

7. Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w 
celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co 
najmniej poniższe wymagania: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności; 

2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu zamówienia nie mogą zwalniać 
gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji; 

3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty 
zabezpieczenia; 

4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie; 

5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji (nie krótszy niż termin wykonania 
przedmiotu umowy, powiększony o 30 dni, a okres rękojmi, powiększony o 15 dni ); 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania; 

7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński; 

8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby 
poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

9) Do gwarancji muszą być załączone dokumenty wykazujące uprawnienie osób podpisanych pod gwarancją do 
reprezentacji Gwaranta. 

10) Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na 
cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę 
na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie  później niż w ostatnim dniu  ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia. 

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone Wykonawcy przez 
Zamawiającego, w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 



 

  

11. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 10 
pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie 
usuwania tych wad. Okres gwarancji jakości i okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. 

 

§ 10 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona: osobiście*, przy udziale 
podwykonawcy/ów.....................................................................................................................................(nazwa/-y* 
(firm/-y*) podwykonawcy/-ów*) w następującym zakresie………………………………………………………………..na którego/ych* 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu*. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.* 

3. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wykonawca oświadcza, że nie zawrze umowy o podwykonawstwo z podmiotem podlegającym wykluczeniu z 
postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4  
i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) i na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).   

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
niniejszego zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

6. Termin zapłaty   wynagrodzenia   podwykonawcy   lub   dalszemu   podwykonawcy   przewidziany   w   umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

3) gdy termin wykonania przedmiotu umowy wykracza poza termin wykonania wskazany w §5 ust. 1; 

4) gdy zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od odbioru 
robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

5) gdy nie   zawiera   uregulowań   dotyczących   zawierania   umów   na   roboty   budowlane   z   dalszymi 
Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody 
Wykonawcy - jeżeli podwykonawca zamierza zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą lub dalszymi 
podwykonawcami; 

6) gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych będzie wyższa, niż 
minimalne wynagrodzenie Wykonawcy; 

7) gdy nie będzie jasno wynikało, że jest ona zawarta dla wykonania robót w ramach przedmiotu niniejszej Umowy; 

8) gdy nie zawiera uprawnień dla Zamawiającego do bezpośredniego zwracania się do Podwykonawcy o usunięcie wad 
i usterek oraz bezpośredniego dochodzenia wszelkich roszczeń z rękojmi, wg uznania Zamawiającego, w tym do 



 

  

naliczania i dochodzenia kar umownych, z pierwszeństwem przed roszczeniami Wykonawcy – w razie likwidacji, 
upadłości lub braku możliwości wyegzekwowania usuwania wad bezpośrednio od Wykonawcy; 

9) gdy nie zawiera uprawnień dla podwykonawcy do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej 
zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności. 
Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w 
każdej z umów z dalszym podwykonawcą; 

10) gdy nie zawiera obowiązku dokumentowania robót w taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót 
do danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

11) gdy nie będzie wskazany sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego dla sporów o zapłatę z tytułu 
solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego (inwestora) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, 
usługodawcy); 

12) gdy nie zawiera obowiązku podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących 
czynności objęte przedmiotem zamówienia. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną (przez   siebie)    za    zgodność    z    oryginałem    kopię    zawartej    umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są   dostawy   lub   usługi,   w   terminie   7   dni   od   dnia   jej   zawarcia,   z   wyłączeniem   umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy wskazanej w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, jako 
niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenia, o których mowa w zdaniach poprzednich, nie dotyczą umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 5 000 zł brutto. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 2, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 2 – 13 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy lub Podwykonawcom, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
podwykonawcom    z    zachowaniem    terminów    płatności    określonych    w    umowie z podwykonawcą lub  
podwykonawcami. 

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem   są     roboty      budowlane,     lub     który      zawarł      przedłożoną      zamawiającemu      umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 16. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 



 

  

doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 
może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 
16, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

22. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami będą zawierane na takich samych zasadach co umowy z 
podwykonawcami. 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych. 

24. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców jak za swoje własne. Na roboty budowlane wykonane przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców gwarancji jakości o której mowa w § 14 udziela wykonawca, który ponosi wobec Zamawiającego 
pełną odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić koordynację robót powierzonych poszczególnym 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

25. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, Zamawiający zbada, czy nie 
zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

 

§ 11 

Przedstawiciele stron 

1. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego / Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego*  pełnić będzie  /będą: ………………………………………………………………………………….…………., tel.: ………….... e-
mail: …………………. 

2. Kierownikiem budowy będzie: 

 …………………………………………………….……, tel.: ………….... e-mail: ………… 

3. Kierownikami robót będą:  

……………………………………………… tel.: ………….... e-mail: …………………….. 

4. Projektant:…………………………………………………………………………………… 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 1, 2, 3, 4, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 
3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

§ 12 

Odbiory 

1. Strony postanawiają, że będą dokonywać odbiorów częściowych,  przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym a następnie dokonają odbioru końcowego przedmiotu umowy zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, obejmującego wykonanie wszystkich obowiązków określonych w § 2 w 
całości. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, oraz pisemnie  
o gotowości do odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu oraz wykonanych elementów rozliczeniowych 
składających się na przedmioty odbioru, a w przypadku odbioru końcowego – złoży jednocześnie wszystkie dokumenty 



 

  

niezbędne do odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty zawiadomienia, przystąpi do odbioru robót zanikowych, 
ulegających zakryciu i wykonanych elementów rozliczeniowych, składających się na przedmioty odbioru, a w 
przypadku odbioru końcowego przedmiotu umowy - w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do ich odbioru, z tym że przez gotowość do odbioru rozumie się również skompletowanie wszystkich 
wymaganych przepisami i niniejszą Umową dokumentów. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, 
Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie podstawę uniemożliwiającą 
rozpoczęcie odbioru wykonanych robót. Odbiór robót będzie dokonywany komisyjnie, przy udziale przedstawicieli 
Stron. 

4. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) kompletną dokumentację powykonawczą, na którą składają się m.in.: atesty, certyfikaty i inne wymagane 
dopuszczenia na prefabrykaty, materiały i urządzenia wraz z kartami gwarancyjnymi; 

2) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań, a w 
szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem, protokoły odbioru robót zanikających; 

3) oświadczenie o zgodności wykonania prac budowlanych z obowiązującymi przepisami i polskimi normami, 

4) inne dokumenty, o których mowa w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca zobowiązany jest być przy odbiorze osobiście. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności 
odbioru, jednak traci on w tym przypadku prawo do zgłoszenia zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do stwierdzonych 
usterek w przedmiocie odbioru. 

6. Zamawiający ma prawo, w trakcie realizacji robót lub po ich zakończeniu, odmówić przyjęcia części lub całości robót 
wykonanych niezgodnie z wymogami technicznymi lub z innymi wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z Umowy. 
Powstałe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca, niezależnie od kar umownych. 

7. Zamawiający powinien zakończyć procedurę odbioru robót, o których mowa w ust. 3 w terminie trzech dni roboczych, 
licząc od dnia przystąpienia do odbioru. Jeżeli zachowanie tego terminu nie będzie możliwe, Zamawiający poinformuje 
o tym fakcie Wykonawcę, podając przyczynę braku możliwości odbioru oraz wskazując termin zakończenia odbioru. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

– jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

– jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

9. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru, jak i terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do pokrycia roszczeń: 

1) wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, 

2) wynikłych z tytułu nienależytego zabezpieczenia robót montażowych, 

3) wynikłych z tytułu gwarancji. 

12. Po usunięciu wad Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego, który podpisują strony umowy. 

13. Jeżeli w protokole odbioru nie stwierdzono wad w wykonaniu przedmiotu umowy, protokół, o którym mowa w ust. 9, 
jest protokołem końcowym. 

14. Wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady 
Strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady. Usunięcie wad powinno być 
stwierdzone protokolarnie. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno 



 

  

być stwierdzone protokolarnie. 

16. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę, w uzgodnionym protokolarnie terminie, usunie je Zamawiający, 
obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia. 

17. Odbiór dokumentacji projektowej: 

1)  wstępną dokumentację projektową, należy przedłożyć Zamawiającemu w celu akceptacji tj. 

a) Koncepcję - po jej opracowaniu  w celu jej uzgodnienia, w terminie maksymalnie na 
6 miesięcy przed terminem, o którym mowa w  § 5 ust. 1 pkt 1. 

b) Wykonawca złoży Zamawiającemu  1 egzemplarz koncepcji, o którym mowa wyżej  przed złożeniem 
dokumentacji projektowej do odpowiednich instytucji, organów.   

c) Projekt budowlany - przed wystąpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowę bądź uzyskania zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID)- w zależności czego przepisy wymagają, w terminie maksymalnie na 3 
miesiące przed terminem, o którym mowa w  § 5 ust. 1 pkt 1. 

2) Ostateczne zatwierdzenie projektu o którym mowa w pkt b) nastąpi po akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora 
Nadzoru.  

3) Akceptacja pisemna przez ww. podmioty będzie podstawą do złożenia przez Wykonawcę do odpowiednich  instytucji 
wniosku o pozwolenie na budowę bądź uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)- w zależności 
czego przepisy będą wymagać. 

4) W przypadku zmian dokonanych przez Wykonawcę w przedłożonym projekcie o którym mowa wyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego celem uzyskania akceptacji naniesionych zmian. 

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację Projektową, w terminie o którym mowa w  § 5 ust. 
1 pkt 1 wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi w Urzędzie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, ul. 
Świętochowskiego 14. Prace projektowe stanowiące przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz 
opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, iż są one sporządzone zgodnie z umową, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, że zostały wykonane w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, 

6) czynność przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – odbiorczym. 
Protokół zdawczo  –   odbiorczy   podpisze   Przedstawiciel   Zamawiającego.    

7) Jeżeli dokumentacja w chwili przekazywania zawiera braki, wady lub usterki, czynności przekazywania zostaną 
przerwane. W takim przypadku  Zamawiający wskaże w protokole odbioru lub innym dokumencie (z zachowaniem 
formy pisemnej) uwagi, a Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wad niezwłocznie na własny koszt, od otrzymania zawiadomienia i przedłoży Zamawiającemu poprawioną 
Dokumentację Projektową wraz z oświadczeniem o usunięciu wad i uwag wskazanych w protokole odbioru. 

8) Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji przedmiotu 
Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących 
skutkować lub skutkujących zwłoką w wykonaniu umowy. 

9) Jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia 
wysokości Wynagrodzenia, zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 

10) jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub powierzyć 
wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 

11) Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we wszystkich przygotowanych i 
opracowanych przez siebie pracach w ramach Wynagrodzenia, 

12) okoliczność, że Wykonawca uwzględnił uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do Dokumentacji Projektowej podlega 
protokolarnemu stwierdzeniu przez strony w terminie 7 dni od dnia pisemnego odniesienia się Wykonawcy do tych 
uwag i zastrzeżeń. W protokole należy opisać ewentualne rozbieżności między stronami. 

13) Na dzień zgłoszenia do odbioru częściowego jak i do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty dotyczące wykonanych robót które będą stanowić podstawę 
rozpisania odbioru częściowego jak i końcowego.  

 



 

  

§ 13 

Rozliczenie finansowe 

1. Rozliczenie finansowe za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą wystawioną zgodnie z zapisami 
§ 6 

2. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) protokół odbioru częściowego robót w przypadku faktury częściowej oraz protokół odbioru końcowego robót 
budowlanych w przypadku faktury końcowej. 

2) dowód zapłaty lub dowody zapłaty lub umowę cesji wierzytelności lub umowy cesji wierzytelności, o których mowa 
w ust. 3 - jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy lub podwykonawców. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego  należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane – w 
przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których 
mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, jest przedstawienie 
przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. 

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,  o których mowa wyżej, wstrzymuje 
się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty  budowlane w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów  zapłaty. 

5. Po dokonanym odbiorze końcowym robót budowlanych, w przypadku gdy  w wymaganym terminie zapłaty przez 
Zamawiającego należności Wykonawcy, zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawcy lub Podwykonawców są 
niewymagalne, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy, jest przedstawienie przez 
Wykonawcę Zamawiającemu umowy cesji wierzytelności lub umów cesji wierzytelności na rzecz Zamawiającego. 

6. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazana na wskazane przez Wykonawcę konto. 

7. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z 
niniejszej umowy. 

§ 14 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy, na wszystkie wykonane roboty 
budowlane w tym wbudowane wyroby, zainstalowane urządzenia, materiały budowlane, produkty, wykonane  
nasadzenia, na dokumentację projektową na okres:…….miesięcy licząc od daty podpisania końcowego protokołu 
odbioru bez zastrzeżeń; 

2. Strony uzgadniają, iż okres rękojmi za wady równy okresowi gwarancji jakości,  rozpoczyna się z dniem podpisania 
protokołu końcowego odbioru robót wykonanych bez zastrzeżeń i upływa w dniu wygaśnięcia gwarancji. 

3. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za wady także wówczas, gdy w toku odbiorów Zamawiający 
powziął wiedzę o wadzie, a mimo to zdecydował o odbiorze. Strony wyłączają stosowanie art. 563 Kodeksu cywilnego. 

4. W razie powzięcia wiadomości o istnieniu wady, Zamawiający zgłasza istnienie wady za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, oraz dodatkowo w formie pisemnej. W zgłoszeniu istnienia wady Zamawiający wzywa Wykonawcę do 
usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od doręczenia wezwania. Strony mogą wspólnie ustalić inny, 
odpowiedni termin na usunięcie wady. 

5. Jeżeli Zamawiający zażądał usunięcia wady wskazując termin na jej usunięcie, a Wykonawca nie ustosunkował się do 
tego żądania w terminie 7 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

6. W razie odmowy usunięcia wady przez Wykonawcę lub w razie jej nieskutecznego usunięcia, Zamawiający może 
według własnego wyboru: 

1) obciążyć Wykonawcę karą umowną zgodnie z postanowieniami Umowy liczonej jak za opóźnienie w usunięciu wad, 
lub 

2) odstąpić od Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy jeżeli wada jest istotna i nieusuwalna, lub 

3) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy (i żądać zwrotu, jeżeli wynagrodzenie to zostało już wypłacone), 
jeżeli wada jest istotna lub nieusuwalna, lub 

4) zlecić usunięcie wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym Zamawiający może potrącić koszt 
usunięcia wady z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 



 

  

7. Wszelkie koszty związane z obsługą przez Wykonawcę okresu rękojmi i gwarancji obciążają Wykonawcę. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady także w sytuacji, gdyby usunięcie wady wiązało się z nadmiernymi 
kosztami lub znacznymi niedogodnościami dla Wykonawcy. 

9. Okres od zgłoszenia wad do potwierdzenia przez Zamawiającego jej usunięcia automatycznie przedłuża okres 
obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

10. W dacie odbioru końcowego Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny, określający szczegółowe warunki gwarancji 
jakości (wg wzoru stanowiącego integralną część niniejszej umowy). 

11. Strony Umowy zgodnie ustalają, że w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi dokonają 
przeglądu przedmiotu Umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego. Termin wykonania przeglądu zostanie 
określony przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania 
samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy. 

12. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających 
z gwarancji jakości. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i z gwarancji jakości dla każdej wady z 
osobna należy do Zamawiającego. 

 

§ 15 

Prawa autorskie 

1. Zamawiający w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, z chwilą dokonania odbioru utworów, 
nabywa prawa autorskie do wszystkich utworów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy (w tym do opracowań zamiennych lub uzupełniających), 
na wszystkich znanych w chwili zawierania umowy polach eksploatacji, w tym: 

1) zwielokrotnianie; 

2) utrwalanie; 

3) rozpowszechnianie, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym, użyczenie i najem, publiczne wykonywanie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie 
w telewizji, wprowadzanie do obrotu w tym poprzez sieć Internet, wprowadzanie do pamięci komputera. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów, o których 
mowa w ust. 1, osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w tym również do wykorzystania ich w części lub całości 
oraz łączenia z innymi utworami. 

3. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać utwory, o których mowa w ust. 1, a także ma prawo do ich 
opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem ich twórcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do 
wykonywania jego autorskich praw osobistych. 

4. Zamawiający   ma   prawo   przenieść   prawa   lub   upoważnić   osoby   trzecie   do   korzystania    z uzyskanych 
zezwoleń a także dokonywać w przekazanych utworach zmian osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich. 

5. Przez zezwolenia, o których mowa w ust. 4, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie Zamawiającemu. Zezwolenia 
te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub 
cofnięcia. 

6. Przeniesienie praw autorskich oraz własności egzemplarzy nastąpi z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych 
utworów, o których mowa w ust. 1. 

7. Wynagrodzenie wynikające z przeniesienia praw, upoważnień i zezwoleń, o których mowa w niniejszym paragrafie 
zostało ujęte w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 6 ust. 2 i wyczerpuje ono w całości wszelkie roszczenia 
Wykonawcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na wszystkich polach eksploatacji, o 
których mowa w ust. 1 powyżej. 

8. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz nie naruszy praw majątkowych osób trzecich. 

9. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania 
zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby 



 

  

trzecie w pełnym zakresie dla wszystkich utworów wykonanych w ramach realizacji przedmiotu umowy zarówno w 
wersji tradycyjnej (papierowej) dostarczonej przez Wykonawcę jak i wersji elektronicznej. 

10. Przeniesienie praw określonych niniejszą umową następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

11. Przeniesienie praw określonych niniejszą umową następuje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

12.Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z dniem podpisania przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy, w przypadku: 

1) dokumentacji projektowej – protokołu odbioru; 

2) dokumentacji powykonawczej – protokołu odbioru końcowego. 

13. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie narusza praw autorskich 
osób trzecich – dla korzystania i rozporządzania, a także dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworów 
powstałych w wyniku realizacji przedmiotu   umowy nie jest wymagana zgoda osób trzecich. W przypadku zgłoszenia 
przez osoby trzecie zastrzeżeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dóbr 
osobistych lub naruszenia innych przepisów prawa, wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń z tego 
tytułu. 

§ 16 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar umownych: 

1) zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 500 zł (słownie zł: pięćset 00/100), za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki, licząc od wymagalnego terminu określonego w § 5 ust. 1 pkt.1 umowy, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bądź przez Wykonawcę z przyczyn jego 
dotyczących, w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2; 

3) za zwłokę w ostatecznym zakończeniu robót budowlanych w terminie o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 
licząc od umownego terminu wykonania zamówienia; 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych lub w okresie gwarancji i rękojmi za 
wady – w wysokości 0,05% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2, za każdy 
dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

5) za każdy dzień zwłoki, w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w  §17 ust. 1 pkt 3 umowy – w 
wysokości 1000 zł za każdy dzień niewywiązania się z obowiązku.   

6) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 
20% niezapłaconej należności; 

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w 
wysokości 0,5% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki; 

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, licząc od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji; 

9) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu ww. terminu do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu lub jej zmiany; 

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości 
brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 10 ust. 12; 

11) za nieprzedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonania robót objętych przedmiotem umowy 
oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy, wymienionego w § 7 ust. 9  umowy lub oświadczenia Wykonawcy 
wymienionego w § 7 ust. 10 umowy, w wysokości 0,01% ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w § 6 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu oświadczenia, licząc od dnia rozpoczęcia 
wykonania robót budowlanych; 

12) za  brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapisów zobowiązujących podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, w 
wysokości 1.000,00 zł, (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku; 



 

  

13) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w SWZ w rozdziale XXIII czynności, Zamawiający odstąpi od umowy i naliczy 
dodatkowo karę umowną, wskazaną w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu; 

14) za uchybienia obowiązkom, w zakresie pozostałych obowiązków Wykonawcy, o których mowa w § 7ust. 1, w 
wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek. 

15) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu harmonogramów rzeczowo-finansowych lub ich aktualizacji - w wysokości 
500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od daty umownego terminu ich przekazania.  

16) za niewykonanie umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, skutkujące utraceniem tj., 
nieotrzymaniem dofinansowania bądź obowiązku zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokości utraconego tj. 
nieotrzymanego dofinansowania bądź dofinansowania podlegającego zwrotowi. 

2. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania Umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy bez 
dodatkowych wezwań do zapłaty oraz z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy a także z wierzytelności 
przysługujących Wykonawcy z innych tytułów. 

4. Dokonanie potrącenia nie wymaga wcześniejszego wezwania do zapłaty kar umownych.   
O dokonanym potrąceniu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę wskazując wysokość dokonanego potrącenia, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

5. W razie gdyby kary umowne nie pokryły poniesionej szkody, Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.  

6. W sytuacji wyrządzenia przez Wykonawcę szkody na skutek zaistnienia przypadków niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy innych niż wymienione w ust. 1 Wykonawca będzie ponosił wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny. 

7. Suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy, nie może przekroczyć 
 40 % całkowitego wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy. 

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, w wysokości 30% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2. 

9. Zamawiający przewiduje łączenie kar o których mowa w § 16 ust. 1. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w całości lub w części od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego 
dotyczących, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, w szczególności w przypadku gdy: 

1) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy (zakończenie działalności). Złożenie 
oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiającego 
informacji o zgłoszeniu wniosku o upadłość. 

2) zostanie wydany w toku postępowania egzekucyjnego nakaz zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, w sposób 
zagrażający lub uniemożliwiający realizację umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku 
nastąpić w terminie 14 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji zajęciu istotnej części majątku. 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Złożenie 
oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego, jako termin usunięcia naruszenia obowiązków umownych. 

4) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i 
odbioru robót budowlanych. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić w terminie 14 
dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o niezgodności. 

5) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację umowy bez dokonania czynności o których mowa w § 10, albo 
powierzył realizację części umowy Podwykonawcy podlegającemu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz art. 109 ust. 1 pkt 4  i 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1710) i na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 



 

  

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 
r., poz. 835).  Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić w terminie 14 dni od uzyskania 
przez Zamawiającego informacji o powierzeniu podwykonawcy realizacji umowy.  

6) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 15, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na kwotę większą niż 5 % wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2. Złożenie 
oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić w terminie 14 dni od wystąpienia ww. przesłanek 
odstąpienia. 

7) Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, Wykonawcy lub 
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu zamówienia lub wskazanych dowodów, o których mowa w SWZ w terminie powyżej 20 dni, licząc od 
daty upływu wyznaczonych przez Zamawiającego terminów lub od daty rozpoczęcia robót budowlanych objętych 
przedmiotem umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić w terminie 14 dni od 
wystąpienia ww. przesłanek odstąpienia. 

8) w okresie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca nie posiada ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą 
niż …….. . Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić w terminie 14 dni od uzyskania przez 
Zamawiającego informacji o braku ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

9) Wykonawca rażąco narusza inne postanowienia Umowy i nie usuwa stwierdzone uchybienia mimo udzielenia 
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może w tym przypadku nastąpić 
w terminie 14 dni od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia uchybień.  

10) suma kar umownych naliczonych Wykonawcy przekracza kwotę stanowiącą ponad 40 % wartości całkowitego 
wynagrodzenia /brutto/ Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu 
może w tym przypadku nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym suma nałożonych kar umownych przekroczyła 
40% wynagrodzenia (brutto). 

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawierania umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

3. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku, winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

4. Odstąpienie od umowy, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać przyczyny 
odstąpienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego oraz inspektora nadzoru 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót na dzień odstąpienia; 

2) zabezpieczenie przerwanych robót nastąpi na koszt Strony, z winy której odstąpienie od umowy nastąpiło; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez 
Wykonawcę do innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego; 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia, w wysokości proporcjonalnej do stanu zaawansowania tych robót, 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w ust. 5 pkt 3. 

7. Zamawiający może wykorzystać swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania 
informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. 

8. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, niezależnie od naliczenia kar umownych, 
Zamawiający ma prawo do zlecenia dokończenia przedmiotu Umowy innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy przeprowadzić kolejne postępowania przetargowe na 



 

  

wyłonienie nowego wykonawcy. Zamawiający może dochodzić dodatkowych kosztów niezwłocznie po ustaleniu ich 
wysokości i przed ich rzeczywistą zapłatą. 

§ 18 

Zmiany umowy  

1. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, mogą być dokonane w następującym zakresie: 

1) Zaistnienie okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na 
zakończenie robót, a w szczególności: 

a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy wynikającej z siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze 
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej 
zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, lub wydanie 
decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów lub 
wystąpienie warunków atmosferycznych, które z przyczyn technologicznych uniemożliwiły wykonywanie niniejszej 
umowy – w przypadku zaistnienia ww. okoliczności, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o 
liczbę dni wstrzymania realizacji przedmiotu umowy, z powodu tych okoliczności, 

b) w razie konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem umowy, a wynikających z zaleceń organów 
uprawnionych – termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do 
wykonania tych prac, 

c) wystąpienie przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji istniejących 
urządzeń nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji projektowej – w przypadku zaistnienia ww. 
okoliczności, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu odpowiednio o liczbę dni istnienia tych 
okoliczności, 

d) wystąpienie przestojów spowodowanych istnieniem wad w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających 
prowadzenie robót – w przypadku zaistnienia ww. okoliczności, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 
wydłużeniu o liczbę dni oczekiwania na dostarczenie poprawionego rozwiązania projektowego, 

e) zmiana zakresu robót budowlanych, wystąpienie robót zamiennych lub dodatkowych potrzebnych do wykonania 
przedmiotu umowy – w przypadku zaistnienia ww. okoliczności, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 
wydłużeniu o czas niezbędny do realizacji robót dodatkowych i/lub zamiennych i/lub liczbę dni oczekiwania na 
dostarczenie poprawionego rozwiązania projektowego, 

f) wystąpienie sytuacji kryzysowej (rozumianej jako: wojna, konflikt zbrojny, jakiekolwiek sytuacje, w której wystąpiły 
lub nieuchronnie wystąpi szkoda, wyraźnie przekraczające swoim rozmiarem szkody występujące w życiu 
codziennym oraz narażające życie i zdrowie wielu osób lub mające poważne następstwa dla dóbr materialnych, 
lub wymagające podjęcia działań w celu dostarczenia ludności środków niezbędnych do przeżycia) w przypadku 
zaistnienia ww. okoliczności, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o liczbę dni wystąpienia 
sytuacji kryzysowej, 

g) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystąpieniem nieprzewidzianych w SWZ warunków 
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały, niewybuchy, materiały zabytkowe, 
itp. – termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy z 
powodu tych okoliczności, 

h) wystąpienie innych, niezależnych od Wykonawcy okoliczności faktycznych, które uniemożliwiają lub utrudniają 
wykonanie przedmiotu umowy w terminie – termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o 
odpowiednio czas trwania tych okoliczności. 

2.  Zmiana umowy może również nastąpić w przypadku: 

1) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy; 

2) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z przyczyn niewynikających z winy 
stron umowy lub przerwaniem dofinansowania realizacji inwestycji, w tym przypadku, wysokość wynagrodzenia 
Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót niewykonanych; 

3) wystąpienia opóźnień wynikających z odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

4) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), w sytuacji, gdy wykonanie danych robót 
będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru 



 

  

robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy, w tym przypadku, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie 
zmniejszona o wartość robót niewykonanych; 

5) zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, 
w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie zasadne dla prawidłowego zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy, potwierdzonych przez osoby 
uprawnione, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o różnicę wartości robót (materiałów) zamiennych 
ustalonych kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiającego, a wartością ryczałtową tego 
zakresu robót, zamiast którego będą wykonywane roboty (stosowane materiały) zamienne; 

6) zaistnienia konieczności wykonania prac lub robót nieprzewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej 
oraz w SWZ, których konieczność wykonania ujawniła się w toku prowadzenia robót i konieczność ich wykonania nie 
dała się przewidzieć przed złożeniem oferty z uwzględnieniem staranności wymaganej od doświadczonego 
wykonawcy robót budowlanych, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zwiększeniu o wartość robót 
nieobjętych zamówieniem podstawowym; 

7) niewykonania części lub całości zamówienia z powodu tego, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, tym przypadku, wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość robót niewykonanych, a Wykonawcy nie przysługują 
żadne roszczenia z tego tytułu poza wynagrodzeniem za prace wykonane do dnia ich przerwania; oświadczenie o 
odstąpieniu od części umowy Zamawiający złoży w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o konieczności 
ograniczenia zakresu; 

8) Zmniejszenie zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili jej zawarcia. 

9) Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy. 

10) Zmiana terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany obowiązujących 
przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

11) Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy. 

12) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców; 

13) wystąpienia: 

a) rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a 
zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 
jej zapisów przez Strony, 

b) uzasadnionej przyczynami technicznymi konieczności zmiany sposobu wykonania umowy; 

14) zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek wystąpienia zmian technologicznych powodowanych, w 
szczególności następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub produktów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z 
rynku tych materiałów lub produktów, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub produktów nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów 
realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

3.  Ponadto Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust.1 Ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian 
postanowień niniejszej umowy w zakresie:  

1)  zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: 



 

  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.2020.1342 ze zm.), 

e) zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 

– minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany 
wynagrodzenia wynosi 30 % w stosunku do cen lub kosztów wskazanych w kosztorysie, sporządzonym na etapie 
przygotowania dokumentacji projektowej, 

– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów 
ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w 
którym został sporządzony kosztorys, 

– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 1 % w stosunku do wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2 umowy, 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: wycofania z produkcji materiałów przyjętych w 
dokumentacji; 

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku: zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 
ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy; 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a–e, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy mają one wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

5. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 
wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. 
Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 
wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.   Zmiany umowy w 
zakresie dotyczącym wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, będą realizowane na następujących zasadach: 

a) zmiany wynagrodzenia dokonuje się na podstawie wniosku, złożonego przez jedną ze Stron nie wcześniej niż po 
upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); 

b) wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie tej części wynagrodzenia, która należna będzie w 
przyszłości, tj. wynagrodzenia przewidzianego przez Strony za część przedmiotu umowy niezrealizowaną i 
nieodebraną na dzień złożenia wniosku; 

c) zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie rzeczowym (bez wynagrodzeń pracowniczych) jest 
dopuszczalna w przypadku zmiany innych, niż wskazane w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy PZP kosztów wpływających 
na wynagrodzenie Wykonawcy. Strony ustalają, iż miernikiem zmiany kosztów jest wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny; 

d) waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o wskaźnik wskazany w podpunkcie c) może nastąpić po 
upływie okresu 6 miesięcy od miesiąca, w którym zawarto umowę. Jeżeli po upływie tego okresu wskaźnik, o 
którym mowa w ppkt. c) zmieni się co najmniej o 30%, to będzie to podstawą do zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy. W przypadku aktualizacji podstawy wskazanej w poprzednim zdaniu, Strony wprowadzą zmianę 
wynagrodzenia w ten sposób, że każda z faktur dotyczących wynagrodzenia za pozostałą do zrealizowania część 
robót zostanie zmieniona o wskaźnik zmiany, o którym mowa w ppkt. c); 

e) w fakturze dotyczącej danej części robót Wykonawca wyszczególni wartość podstawową oraz wartość zmiany 
wynagrodzenia; 

6. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o 
zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w niniejszej umowie nie może przekroczyć 
kumulatywnie 1% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. e, mogą być wprowadzane w następujących okresach: po upływie 6 miesięcy 
od terminu zawarcia umowy, poprzez zestawienie cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz 



 

  

wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, 
ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym został sporządzony kosztorys. Zmiana wynagrodzenia może polegać 
zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu. Zmiana wynagrodzenia dotyczy części zamówienia, która nie została 
wykonana przez Wykonawcę do dnia złożenia wniosku o waloryzację.  

8. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie – zmiany wynagrodzenia w związku ze zmianą cen materiałów 
lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i 
kosztów zobowiązania Podwykonawcy. 

9. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o 
dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

11. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o 
dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 

12. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy 
nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 

13. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe 
postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

 

§ 19 

Konsorcjum 

1. Jeżeli jako Wykonawca występują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia tworzący konsorcjum 
Wykonawców, to wówczas: 

1) Członkowie konsorcjum odpowiadają solidarnie wobec Zamawiającego za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) Członkowie konsorcjum powiadomią Zamawiającego o osobie Lidera konsorcjum, który będzie miał samodzielne 
uprawnienie do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę oraz każdego z członków konsorcjum, wraz z prawem 
do podpisywania zmian Umowy; 

3) Konsorcjum nie zmieni swojego składu do czasu podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy oraz 
upływu okresu gwarancji i rękojmi; 

4) Wszelkie rozliczenia finansowe i komunikację Zamawiający będzie prowadził wyłącznie z Liderem, ze skutkiem dla 
każdego  z członków  konsorcjum,  a upoważnienie  dla Lidera do wyłącznego prowadzenia rozliczeń i komunikacji z 
Zamawiającym nie może być odwołane do wystawienia końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez 
pisemnej, pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego i bez uprzedniego zgodnego wskazania przez członków 
konsorcjum nowego Lidera konsorcjum; 

5) Członkowie Konsorcjum są odpowiedzialni solidarnie względem Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia 
podwykonawcom. 

§ 20 

Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i 
wysokość wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 2176.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej 
ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, zawartych w niniejszej Umowie 
dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej – również w zakresie firmy. 

 

 



 

  

§21 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza umowa jest dokumentem obowiązującym obie strony. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Spory w relacjach pomiędzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, strony zobowiązują się skierować do mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Olsztynie i wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora oraz 
okres trwania mediacji”. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z umowy bez pisemnej uprzedniej zgody 
Zamawiającego, jak też dokonywać innych czynności prawnych skutkujących zmianą wierzyciela. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 
dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów służących jej uszczegółowieniu, a 
wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SWZ. 

* - niepotrzebne skreślić/usunąć 



 

  

  

Zamówienie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 3 PGR w ramach projektu pn. 

„Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku Warmińskim w formule ZiW” 

 

KARTA GWARANCYJNA – wzór 

 

do umowy …………………………………… z dnia ....................................  : 

nazwa zadania: „Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Polnej oraz Kolejowej w Lidzbarku 
Warmińskim w formule ZiW” 

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych - 
edycja 3PGR 

Wykonawca robót, tj. …………………………………………………………………… 

zwany dalej "Gwarantem" niniejszym dokumentem udziela Zamawiającemu, tj. Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński 
gwarancji co do jakości wykonanego przedmiotu umowy. 

1. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych własnym staraniem i kosztem, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 
terminu określonego w niniejszej gwarancji. 

2. Termin gwarancji na 

a) przedmiot umowy, w tym wbudowane wyroby i materiały budowlane oraz na zainstalowane urządzenia   i 
produkty, nasadzenia, na dokumentację projektową wynosi: …………… miesięcy licząc od daty podpisania końcowego 
protokołu odbioru, tj. od dnia.................. do dnia .......................zgodnie z Umową Nr  z dnia 

3. Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej o fakcie ujawnienia wad w 
terminie do 1-go miesiąca, licząc od daty stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady wystąpiły. 

4. Zamawiający w powiadomieniu winien wyznaczyć termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót. Z 
czynności przeglądu strony zobowiązane są sporządzić pisemny protokół, w którym ustalą fakt istnienia wad, zakres 
rzeczowy wad oraz termin ich usunięcia. 

5. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do czynności przeglądu w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający w formie pisemnej dokona zgłoszenia faktu wystąpienia wad, ich zakresu i 
zobowiąże Gwaranta do usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie. 

6. Przy ustalaniu i wyznaczaniu terminu na usunięcie wad uwzględnić należy pracochłonność robót poprawkowych  oraz 
warunki atmosferyczne. 

7. W razie bezskutecznego upływu terminu ustalonego, bądź wyznaczonego na usunięcie wad, Gwarant upoważnia 
Zamawiającego do wykonania tych czynności, tj. usunięcia wad na koszt Gwaranta. 

8. Spory w relacjach pomiędzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, strony zobowiązują się skierować do mediacji zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji przy Okręgowej 
Izbie Radców Prawnych w Olsztynie i wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora oraz 
okres trwania mediacji”. 

…………………………………………………….………. 

Upoważniony przedstawiciel Wykonawca/Gwarant 

 


