

Ramowy harmonogram prac - pakiet IV

Typ planu	Kod czynności	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Przewidywana realizacja w kwartałach (%)			
					I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
POZ	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	7 295,00	25	25	25	25
	PODWOZ-D1	Podwóz drewna do 500 m	M3	50,00	w miarę potrzeb w ciągu roku			
	PODWOZ-D2	Podwóz drewna od 501m do 1000 m	M3	50,00				
	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	M3	20,00				
	WYK-SZL	Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	200,00				
	NAPR-SZL	Utrzymanie (naprawa) szlaku operacyjnego w warunkach nizinnych	M	200,00				
	POZ-SZLAK	Wykonanie szlaków operacyjnych sprzętem mechanicznym	M	200,00				
	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	50,00				
HOD	PORZ>100	Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin z krzewów, jeżyn, malin itp. poprzez wycinanie i wynoszenie wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni	HA	1,23			100	
	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	HA	10,01			100	
	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	178,40			50	50
	WYK-P5GCP	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda)	KMTR	8,33			50	50
	WYK WAŁK	Przygotowanie gleby pługofrezarką	KMTR	38,19			50	50
	SADZ-JAMK	Sadzenie wielolatek w jamkę	TSZT	21,61	20	80		

	SADZ-BRYŁ	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym	TSZT	11,45	20	80		
	DOW-SADZ	Dowóz sadzonek	TSZT	33,06	20	80		
	KOSZ-CHN	Wykaszenie chwastów w uprawach oraz usuwanie nalotów w uprawach pochodnych	HA	11,71		20	80	
	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	13,35		100		
	CP-W	Czyszczenia późne	HA	6,79			50	50
OCHRL	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	60,72				100
	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	11,00				100
	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	25,70		50		50
	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	24,00	sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb			
	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	10,00	20	40	40	
	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	10,00	20	40	40	
	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	30,00				100
	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	120,00				100
Prace godzinowe we wszystkich typach planu	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne (8% VAT)	H	488,00	sukcesywnie w ciągu roku wg potrzeb			
	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne (23% VAT)	H	100,00				
	GODZ MH8	Prace godzinowe ciągnikowe (8% VAT)	H	60,00				
	GODZ RU8	Prace godzinowe ręczne z urządzeniem (8% VAT)	H	100				