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UMOWA 

nr ____, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 

7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 

(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.12.2023 

(Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na rzecz 

i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na 

realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka -

Przywarówka w km od 7+680 do km 8+800 w miejscowości Lipnica Wielka o symbolu TA. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji 

projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (specyfikacje techniczne – załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do 
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Postępowania. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 

związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych 

kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze względu 

na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach 
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określonych przepisami prawa budowlanego, których konieczność bądź zasadność 

dokonania wskazana została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących istotnego 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na 

budowę, 

i) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust.1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust.2 SWZ, w zakresie który 

miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie spełnia 

wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa wyżej, 

polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby), *usunąć, jeśli nie dotyczy 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy 

bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy z punktu widzenia 

Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów inżynierskich, 

elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony 

środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 

umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej 

w § 3 ust. 1, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych 

elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na 

protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności 

formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 3 ust. 1. 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 240 dni licząc od daty zawarcia Umowy. 

2. Do terminu realizacji Robót, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu zimowego 

przypadającego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiający nie wprowadza zakazu kontynuowania 

robót w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty prowadzone w okresie 

zimowym nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości, czy niezgodności z technologią czy 
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warunkami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, 

normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki atmosferyczne. 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

4. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 

5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu 

w przeciągu 10 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez 

to rozumieć dni urzędowania PZD) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu 

wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 

okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem 

inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem 

od 16 grudnia do 15 marca, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację przedmiotu 

Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 

grudnia do 15 marca, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich 

realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych 

warunkach terenowych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 
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6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,   

specyfikacji technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 

72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny niezależnych 

od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających 

realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np. linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez w/w 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) bądź wstrzymania 

(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części w całości) przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu 

Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję. 

Wynagrodzenie 

§ 3. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto ______ zł 

(słownie złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę 

w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez Zamawiającego 

na zasadach określonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartości kwoty 

wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne 

roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót 

o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 

20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  

4. Realizacja Robót jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 

– 2020. 

§ 4. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót  

wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji (zmianom) zgodnie z zasadami 

opisanymi w ust. 2 – 3. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia ostatniej z faktur wystawianych po zawarciu aneksów dot. 

waloryzacji wynagrodzenia, o których mowa w pkt 11 załącznika nr 4 do Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o których mowa 
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w ust. 2. Za taki dowód Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których 

mowa w § 14 ust. 18, potwierdzające zmianę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom 

w związku z dokonaną waloryzacją.  

§ 5.   

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się za pomocą trzech faktur: dwóch przejściowych i jednej 

końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić następujący % wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1: na pierwszej i drugiej – po 30%, na trzeciej – 40%. 

2. Wykonawca wystawi faktury: pierwszą w 2023 r., drugą i trzecią w 2024 r. 

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego 

wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót w zakresie ustalonym przez 

Strony.  

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonanych 

Robót.  

5. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski z jego 

adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego adresem. 

6. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiającego, 

pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dowodów określonych w § 14 ust. 18 potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 14 ust. 

16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy 

zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do czasu 

otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego mu 

wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 
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1) ilości faktur przejściowych (wprowadzenie dodatkowych faktur przejściowych) – z uwagi na 

istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn dotyczących 

którejkolwiek Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia w trakcie 

realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia, 

3) terminów wystawiania faktur: 

a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn 

dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków 

finansowych, 

b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, 

4) wartości procentowej faktur przejściowych – z uwagi na brak możliwości zrealizowania Robót 

z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności zawarcia Umowy w terminie 

uniemożliwiającym zrealizowanie w 2023 r. Robót na kwotę wskazaną w ust. 1. 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 6. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod 

rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej 

pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Ww. szczegółowy kosztorys 

ofertowy musi zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
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funkcjonalno-użytkowym. Ww. szczegółowy kosztorys ofertowy, po jego zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego stanowił będzie kolejny załącznik do Umowy. 

6. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były Roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie i na własny koszt miesięczny kosztorys 

powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujący roboty wykonane w danym miesiącu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru każdorazowo 

miesięcznego kosztorysu powykonawczego w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, którego 

kosztorys dotyczy. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartości wykonanych robót objętych 

przedłożonym miesięcznym kosztorysem, a także dokonuje ewentualnych korekt w tym 

kosztorysie w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. W terminie do 20 dnia po upływie 

miesiąca, którego kosztorys dotyczy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu miesięcznego kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez 

inspektora nadzoru. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiający 

w terminie do 7 dni o daty otrzymania. 

§ 7. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną we tym postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz 

z załącznikami: dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem 

wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane 

w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 
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1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwalnej ciągłości ruchu na całych odcinkach drogi objętej Robotami za wyjątkiem 

czasu układania masy bitumicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie 

tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem § 15 

ust. 3 zdanie drugie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez 

koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami i niepowodujący innych 

szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego z ich 

organizacją. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia działań 

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki 

niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały okres realizacji Robót.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach 

uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki badań, o których mowa 

wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, 

licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych 

wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca 

powtórzenie badań wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do 

jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych 

badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą 
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na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi 

w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od Zamawiającego 

wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót obciążają ponadto Wykonawcę 

w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości 

tej części Robót, która została wykonana ponownie przez Wykonawcę bądź została poprawiona 

przez Wykonawcę w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową stwierdzonym uprzednio 

na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci bezzwłocznie we własnym imieniu 

i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. jakości Robót, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badań 

i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi bezzwłocznie Zamawiającemu 

wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy odbioru Robót. 

12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za 

szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót Wykonawca 

uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do 

których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie 

szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją 
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materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają 

odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją Robót. 

16. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

17. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do 

przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez 

właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych urządzeń. 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna zamówienia 

objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i wartość 

robót dodatkowych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót 

dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót 

dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną w szczególności: 

przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane 

dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady 

wskazane w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, 

a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys 

o którym mowa w zdaniu poprzednim sporządzony zostanie przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po 

zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości 

tych robót, 
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2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartość 

robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest zbędne dla realizacji przedmiotu 

Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, względnie ich 

zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania określonych robót 

Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, chyba że jest możliwe dokładne 

określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla 

Wykonawcy. 
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2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który 

będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego po 

wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót 

zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym przez Wykonawcę, we własnym 

zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3, 

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys 

powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawcę 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości robót objętych Umową (wartość pierwotna 

zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne bądź uzasadnione dla 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. 

Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i wartość robót zamiennych 

określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót zamiennych, 

sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu 

w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych sporządzony przez Wykonawcę we 

własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym 

mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie stanowił załącznik do protokołu konieczności 

robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  
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3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po 

wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do 

wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia 

wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do 

Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio § 9 ust2.  
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§ 12. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 13. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. 

pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonych do SWZ 

przedmiarach robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności 

jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 
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1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. 

w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych szczególnych 

czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym 

że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
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Podwykonawstwo 

§ 14. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu 

robót obejmującego ___________, z czego cały zakres obejmujący________ /*zostanie 

zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów 

udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

/.*usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, w oparciu 

o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, winno być 

poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 

realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz 

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te elementy 

treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi 

w Umowie, 
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2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji 

zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialności 

nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi 

i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego 

zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie ofertowym (obejmującej 

wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej 

określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może być wyższa od 

wartości tej pozycji określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami 

Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo 

skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy / umowy 

o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawą oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust.4-5; 
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2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 

w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację 

tego projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze podwykonawstwo. 

Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym 

ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac 

podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). Dowodami 

tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed 

dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

częściowego lub końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług lub 

dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (usług lub dostaw) 

wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać 

datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót 
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budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on 

w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub dostaw) i nie posiada 

on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objętych 

Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury, 

(rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

19. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. Fakturę 

(rachunek), o której mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze 

złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę z tytułu Robót. Oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, 

o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej w szczególności 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
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wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w Postępowaniu. 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 15. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień określonych 

Umową i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na 

piśmie (ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie/pisemnie należy przez to 

rozumieć przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty 

elektronicznej). 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie 

stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną 

pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, 

a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciągu 24 h, 

potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży drogowej w osobie 

____________ oraz kierowników robót w branży elektrycznej i teletechnicznej. 

6.  Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych 

odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 
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7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie uprawnień 

budowlanych tych osób, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, 

na którą wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą 

kierownikami, dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem w 

zakresie objętym ich działaniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami 

budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 5, w sytuacjach których nie 

można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności w przypadkach 

zdarzeń losowych dotyczących tych osób lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego 

łączącego Wykonawcę z tymi osobami lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania 

przez nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy 

czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. 

§ 16. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________, przy czym Strony 

dopuszczają możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 

Odbiór Robót 

§ 17. 

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o wyłącznie dwa protokoły odbioru częściowego oraz 

protokół odbioru końcowego. Protokoły odbioru częściowego zostaną sporządzone po 

wykonaniu części Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Protokół odbioru końcowego 

zostanie sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót. 

2. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego: w 2023 r. 

w zakresie robót o wartości 30% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1, w 2024 r. o wartości 30% 

kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do odbioru końcowego w zakresie robót o łącznej wartości 40% kwoty, o której mowa 

w § 3 ust. 1.  
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3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:  

1) protokołów, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót objętych 

zgłoszeniem, których zakres zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona została 

przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokoły, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy. 

5. Strony przystąpią do częściowego lub końcowego odbioru jakościowego i ilościowego 

zgłoszonych do odbioru Robót w przeciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez 

Zamawiającego. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia Robót 

określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad 

i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 
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2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad istotnych 

żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak i w całości, ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku 

czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

7. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca. 

8. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego i końcowego robót, które podpisują 

Strony. 

9. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych 

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie 

przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) 

Robót nastąpi protokolarnie. 

10. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości odbiorów częściowych poprzez wprowadzenie dodatkowych odbiorów częściowych – 

w przypadku wprowadzenia dodatkowych faktur przejściowych, 

2) terminu odbioru częściowego i końcowego w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy. 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 18. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu 

tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data 
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potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji 

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

Odstąpienie od Umowy  

§ 19. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

§ 20. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami 

objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie Robót przez 

Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie koszty 

związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych od 

daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich zapłat na 

rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego 

naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót. 
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3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 

45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac 

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

Kary umowne 

§ 21. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o wartość 

wynagrodzenia za tą część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej z przyczyn wskazanych 

w § 17 ust. 6 pkt 2 i § 20 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1– za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 4 ust. 3,  

d) każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, 

jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od 

dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

f) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

g) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 16, w tym 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w § 4 ust. 3, 
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h) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

i) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest 

dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, o którym mowa 

w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),  

j) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 13 ust. 4 w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1, 

k) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1. 

3) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 – za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 9 ust. 1,  

b)  każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 11 ust. 1,  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3,  

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 9 ust. 2,  

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 11 ust.8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 5 ust. 6, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 6 ust. 5,  
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h) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 6 ust. 6,  

i) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy 

technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał 

wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a także 

za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

j) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 7. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 

2-3 przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak części jak 

i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 

z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex 

nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

§ 22. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

Cesja wierzytelności 

§ 23. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 
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Zmiany Umowy 

§ 24. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, 

zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej 

ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Postanowienia końcowe 

§ 25. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl  Zamawiający wszelką korespondencję do 

Wykonawcy będzie kierował na adres:________ a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej 

na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany 

drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymanej wiadomości za pomocą poczty elektronicznej. 

§ 26. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych  zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

§ 27. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą je mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

§ 28. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Ustawy. 

§ 29. 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych,  

3. szczegółowy kosztorys ofertowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego), 

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 1), 

5. Informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                   Wykonawca: 
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DOKUMENT GWARANCYJNY  

 z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka -Przywarówka w km od 7+680 do km 

8+800 w miejscowości Lipnica Wielka 

1.                                                 ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy 

i zgodnie z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 

735-21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,  ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o którym 

mowa w § 1 ust. 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z okresem 

wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata/ 

licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia __________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie gwarancji 

wad przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od chwili 

otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie skwitowanie 

przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy 

usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych 

w okresie gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich 

usunięcia innemu podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant 

upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, i 

zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu określającego 

wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 
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6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki niniejszej 

gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy Umowy i 

kodeksu cywilnego.  

8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

  

..........................................................                         
Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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 Tabela elementów rozliczeniowych 

Lp. Podstawa 
Nr specyfikacji 

techn. 
Opis 

Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

f × g = h 

a b c d e f g h 

1. BRANŻA DROGOWA 

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.1.1 
KNNR 1 

0111-02 
D-01.00.00 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych - trasa dróg w 

terenie pagórkowatym lub 

górskim. 

km 1,2   

1.1.2 
KNNR 1 

0113-01 
D-M.01.02.02 

Usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) o 

grubości do 15 cm za 

pomocą  koparkoładowarek 

m2 3 890   

1.1.3 
KNR-W 5-

10 0323-01 
D-M.01.02.02 

Cięcie nawierzchni z mas 

mineralno-asfaltowych na 

głębokość 5 cm - 

mechanicznie 

m 980   

1.2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1.2.1 
KNR 2-01 

0105-03 
D-01.02.01 

Mechaniczne karczowanie 

pni (śr. 26-35 cm) 
szt. 8   

1.2.2 
KNR 2-01 

0105-04 
D-01.02.01 

Mechaniczne karczowanie 

pni (śr. 36-45 cm) 
szt. 2   

1.2.3 

KNNR 6 

0803-06 

analogia 

D-01.02.04 

Ręczne rozebranie 

nawierzchni z kostki oraz 

płyt bet. na podsypce 

piaskowej i betonowej z 

oczyszczeniem i ułożeniem 

na paletach 

m2 278   

1.2.4 
KNR-W 4-

01 0212-06 
D-01.02.03 

Mechaniczna rozbiórka 

elementów konstrukcji 

betonowych zbrojonych - 

ścianki czołowe, obudowy 

wlotów i wylotów 

przepustów. 

m3 19,8   

1.2.5 
KNR AT-

03 0102-03 
D-01.02.04 

Roboty remontowe - 

frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 7 cm z 

wywozem materiału z 

rozbiórki na miejsce 

wskazane przez Inwestora 
 

m2 4 982   

1.2.6 

KNNR 6 

0805-02 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

płyt drogowych 

betonowych ażurowych 

40*60 gr. 15 cm o spoinach 

wypełnionych piaskiem 

m2 45   

1.2.7 

KNNR 6 

0801-06 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

betonu gr. 15 cm 

mechanicznie 

m2 168   
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1.2.8 
KNNR 6 

0807-04 
D-01.02.04 

Rozebranie ścieków 

betonowych gr. 15 cm na 

podsypce cementowo 

piaskowej 

m 45   

1.2.9 
KNNR 6 

0806-02 
D-01.02.04 

Rozebranie krawężników 

betonowych na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 49,5   

1.2.10 
KNNR 6 

0806-08 
D-01.02.04 

Rozebranie obrzeży 

trawnikowych o 

wymiarach 8x30 cm na 

podsypce piaskowej 

m 39   

1.2.11 

KNR 2-31 

0816-03 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie przepustów 

rurowych i kanalizacji rury 

betonowe 

m 285   

1.2.12 
KNNR 6 

0808-08 
D-01.02.04 

Rozebranie słupków do 

znaków 
szt. 8   

1.2.13 

KNNR 6 

0808-04 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie ogrodzeń z 

siatki w ramach z 

kątowników, siatki na 

linkach, drewnianych 

m 94   

1.2.14 
KNR 2-31 

0803-03 
D-01.02.04 

Mechaniczne rozebranie 

nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych o 

grubości 3 cm 

m2 580   

1.2.15 
KNR 2-31 

0803-04 
D-01.02.04 

Mechaniczne rozebranie 

nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych - 

za każdy dalszy 1 cm 

grubości  

Krotność = 8 

m2 580   

1.2.16 

KNR 4-05I 

0409-01 

analogia 

D-01.02.04 

Demontaż studni 

rewizyjnych z kręgów 

betonowych  w gotowym 

wykopie o głębokości 3 m 

kpl. 1   

1.2.17 
KNR 4-05I 

0411-03 
D-01.02.04 

Demontaż studzienek 

ściekowych ulicznych 

betonowych o śr. 500 mm 

bez osadnika i bez syfonu 

kpl. 3   

1.2.18 

KNR 4-04 

1103-04 

analogia 

D-01.02.04 

Wywiezienie gruzu z  

terenu rozbiórki przy 

mechanicznym 

załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na 

odległość 1 km 

m3 198,5   

1.2.19 

KNR 4-01 

0108-20 

analogia 

D-01.02.04 

Wywiezienie samochodami 

samowyładowczymi gruzu 

z rozbieranych konstrukcji 

- za każdy następny 1 km  

Krotność = 4 

m3 198,5   

1.3 ROBOTY ZIEMNE 
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1.3.1 
KNR 2-01 

0235-01 
D-02.03.01 

Formowanie i zagęszczanie 

nasypów z dowiezionego  

kruszywa  lub gruntu 

niewysadzinowego o wys. 

do 3.0 m. Wskaźnik 

zagęszczenia Js = 0.98 

m3 4 135   

1.3.2 

KNR 2-01 

0206-01 

0214-03  

D-02.01.01 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj. łyżki 

0.40 m3 w gruncie kat. I-II 

z transportem urobku 

samochodami 

samowyładowczymi na 

odległość 4 km 

m3 2 402   

1.4 Budowa kanalizacji deszczowej 

1.4.1 
KNNR 6 

0103-03 
D.04.01.01. 

Profilowanie i 

zagęszczanie podłoża 

wykonywane mechanicznie 

w gruncie kat. II-IV pod 

warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 950   

1.4.2 
KNNR 11 

0501-05 
D-03.02.01 

Podłoża, obsypki i zasypki 

z kruszyw naturalnych 

dowiezionych Js = 0,98 

m3 654   

1.4.3 
KNNR 4 

1308-03 
D-03.02.01 

Kanały z rur PP SN 8 

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 200 mm 

m 150,5   

1.4.4 
KNNR 4 

1308-07 
D-03.02.01 

Kanały z rur PP  SN 8  

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 500 mm 

m 769   

1.4.5 

KNNR 4 

1308-08 

analogia 

D-03.01.01 

Przepust z rur PP SN8 

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 600 mm 

m 10   

1.4.6 

KNNR 4 

1307-07 

analogia 

D-03.02.01 Kanały z rur PP SN8 o śr. 

nominalnej 800 mm 

m 139 

  

1.4.7 

KNNR 4 

1307-08 

analogia 

D-03.02.01 
Kanały z rur PP SN8 o śr. 

nominalnej 1000 mm 
m 4   

1.4.8 
KNNR 4 

1424-02 
D-03.02.01 

Studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o śr.500 

mm z osadnikiem bez 

syfonu, oraz koszem 

osadczym, na zawiasach  - 

wpust z rusztem klasy 

D400 

 

szt. 43   
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1.4.9 
KNNR 4 

1414-05 
D-03.02.01 

Studnie rewizyjne z 

kręgów betonowych i 

żelbetowych o śr. 1000 mm 

wykonywane metodą 

studniarską w gruncie 

kat.III - głębokość 3 m 

stud. 32   

1.4.10 
KNNR 4 

1416-05 
D-03.02.01 

Studnie rewizyjne z 

kręgów betonowych i 

żelbetowych o śr. 1500 mm 

wykonywane metodą 

studniarską w gruncie 

kat.III - głębokość 3 m 

stud. 7   

1.4.11 

KNNR 1 

0206-03 

0208-02  

D-04.01.01 

Roboty ziemne 

wykonywane koparkami 

podsiębiernymi o poj. łyżki 

0.40 m3 w gruncie kat. I-II 

w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w 

hałdach z transportem 

urobku na odległość 6 km 

po drogach o nawierzchni 

utwardzonej samochodami 

samowyładowczymi - 

dowóz materiału na zasyp 

kanalizacji 

m3 183   

1.4.12 

KNNR 1 

0214-03 

z.o.2.11.4. 

9911-03  

D-04.01.01 

Zasypanie wykopów 

fundamentowych 

podłużnych, punktowych, 

rowów, wykopów 

obiektowych spycharkami 

z zagęszczeniem 

mechanicznym 

zagęszczarkami (grubość 

warstwy w stanie luźnym 

40 cm) - kat. gruntu I-II - 

współczynnik zagęszczenia 

Js=1.00) 

m3 567   

1.5 Wykonanie studni monolitycznych, ścianki czołowej 

1.5.1 
KNNR 4 

1410-03 
M-13.01.00 

Podłoża betonowe o 

grubości 15 cm 
m3 4,9   

1.5.2 
KNNR 4 

1402-01 
M-12.01.00 

Mechaniczne 

przygotowanie zbrojenia o 

śr. stali 12 mm - 

konstrukcje proste 

t 2,7   

1.5.3 
KNNR 4 

1404-02 
M-12.01.00 

Montaż zbrojenia ścian 

płaskich o śr. stali pow.12 

mm 

t 2,7   

1.5.4 

KNNR 4 

1407-02 

analogia 

M-13.01.00 
Deskowanie ścian studni, 

ścianek 
m2 108   
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1.5.5 
KNNR 4 

1409-02 
M-13.02.00 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie - 

ściany studni 

m3 19,1 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.6 

KNNR 4 

1429-01 

analogia 

M-13.02.00 

Osadzenie kraty z 

plaskowników 

przekrywająca studnię 

żelbetowa - otwór 

10x10cm (przepust W6) 

kpl. 1   

1.5.7 
KNNR 4 

1513-01 
M-15.01.02 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z emulsji lub roztworu 

asfaltowego (gruntowanie) 

m2 84,5   

1.5.8 
KNNR 4 

1513-03 
M-15.01.02 

Powłoka izolacyjna 

pionowych powierzchni 

murowanych i betonowych 

z lepiku asfaltowego na 

zimno 

m2 84,5   

1.5.9 

KNNR 10 

0401-08 

analogia 

D-06.01.01 

Wykonanie  narzutu 

kamiennego D>50 - 

umocnienie dna 

m3 62,5   

1.5.10 

KNNR 10 

0412-04 

analogia 

D-06.01.01 

Wykonanie spoinowania 

bruków kamiennych o 

grubości 30 cm 

m2 155   

1.6 Budowa chodnika i zatoki postojowej 

1.6.1 
KNR 2-31 

0403-04 
D.08.01.01 

Krawężniki betonowe 

wystające o wymiarach 

20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 1 208   

1.6.2 
KNR AT-

03 0402-01 
D-08.05.03 

Ścieki uliczne z kostki 

brukowej betonowej w 

dwóch rzędach 

m 1 208   

1.6.3 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01 

Ława pod krawężniki i 

ściek z oporem 0,12m3/m - 

beton C16/20 

m3 144,96   

1.6.4 
KNNR 6 

0404-03 
D-08.03.01 

Obrzeża betonowe o 

wymiarach 30x8 cm na 

podsypce piaskowej, 

spoiny wypełnione 

piaskiem 

m 1 199   

1.6.5 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.03.01 

Ława pod obrzeże z 

oporem 0,015m3/m - beton 

C16/20 

m3 17,99   
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1.6.6 
KNNR 6 

0109-02 
D-04.04.02 

Podbudowy betonowe o 

grubości po zagęszczeniu 

15 cm pielęgnowane 

piaskiem i wodą -   

projektowana grubośc 

podbudowy z betonu 30cm 

z betonu klasy C25/30  

Krotność = 2 

m2 82   

1.6.7 
KNNR 6 

0113-05 
D-04.04.02 

Warstwa górna podbudowy 

z mieszanki niezwiązanej  

C50/30 o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm - proj. 

grubość  

30 cm  

Krotność = 3 

m2 2 630   

1.6.8 
KNNR 6 

0502-03 
D.08.02.02 

Chodniki z kostki 

brukowej betonowej 

grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin 

piaskiem - KOSTKA 

SZARA 

m2 2 095   

1.6.9 
KNNR 6 

0502-03 
D.08.02.02 

Chodniki z kostki 

brukowej betonowej 

grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin 

piaskiem - KOSTKA 

CZERWONA 

m2 535   

1.7 Przebudowa jezdni i poboczy 

1.7.1 
KNNR 6 

0103-03 
D.04.01.01 

Profilowanie i 

zagęszczanie podłoża 

wykonywane mechanicznie 

w gruncie kat. II-IV pod 

warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 1 543,5   

1.7.2 

KNNR 6 

0112-02 

analogia 

D.04.04.01 

Warstwa dolna podbudowy 

z kruszyw naturalnych o 

grubości po zagęszczeniu 

25 cm -   Warstwa 

ulepszonego podłoża z 

mieszanki niezwiązanej lub 

gruntu niewysadzinowego 

(kruszywo naturalne 

stabilizowane 

mechanicznie), CBR > 

20%, proj. grubość 25cm 

(50 MPa) - 

POSZERZENIA - 

DOLANA WRATSWA 

PODBUDOWY 
 

m2 1 543,5   
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1.7.3 

KNNR 6 

0112-02 

analogia 

D.04.04.01 

Warstwa dolna podbudowy 

z kruszyw naturalnych o 

grubości po zagęszczeniu 

25 cm -   Warstwa 

podbudowy z mieszanki 

niezwiązanej CBR > 60%, 

proj. grubość 24cm (100 

MPa) - POSZERZENIA -  

DOLANA WRATSWA 

PODBUDOWY  

Krotność = 0,96 

m2 1 470   

1.7.4 

KNNR 6 

0113-05 

analogia 

D.04.04.02 

Warstwa górna podbudowy 

z kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 

10 cm -  Warstwa  

podbudowy zasadniczej z 

mieszanki niezwiązanej 

(kruszywo C90/30  

stabilizowane 

mechanicznie), proj. gr. 

20cm (160 MPa) - 

POSZERZENIA -  

GÓRNA WRATSWA 

PODBUDOWY  

Krotność = 2 

m2 1 470   

1.7.5 

KNNR 6 

0110-02 

analogia 

D.04.07.01.B 

Podbudowy z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 6 cm -   

Podbudowy z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości po 

zagęszczeniu 7 cm - AC 

22P  

Krotność = 1,17 
 

m2 1 470   

1.7.6 
KNNR 6 

0108-02 
D-04.03.01 

Wyrównanie  mieszanką 

mineralno-bitumiczną 

asfaltową (warstwa 

wyrównawcza) -  

mechaniczne 

t 355,4   

1.7.7 
KNR AT-

03 0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m2 7 108   

1.7.8 

KNR AT-

03 0203-01 

analogia 

D-05.03.26a 

Ułożenie na warstwie 

bitumicznej geosiatki 

wzmacniającej z włókna 

szklanego  o 

wytrzymałości 120x120 kN 

m2 7 108   
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1.7.9 

KNNR 6 

0308-01 

analogia 

D-05.03.05.D 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa wiążąca)  -  

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa wiążąca) - 

proj. grubość 8cm  

Krotność = 2 

m2 7 108   

1.7.10 
KNR AT-

03 0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie 

i skropienie emulsją 

asfaltową na zimno 

podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m2 7 108   

1.7.11 
KNNR 6 

0309-02 
D-05.03.05.B 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 

cm (warstwa ścieralna) AC 

11S - proj gr. 4 cm 

m2 7 108   

1.7.12 

KNNR 6 

0204-02 

analogia 

D-06.03.01 

Nawierzchnie poboczy  z 

tłucznia kamiennego - 

warstwa dolna o gr. po 

uwałowaniu 15 cm 

m2 840   

1.7.13 
KNNR 6 

1003-02 
D-06.03.01 

Powierzchniowe 

utrwalanie nawierzchni z 

podwójnym rozsypaniem 

grysów kamiennych o 

wym. 5-8 mm 

m2 840   

1.7.14 

KNR 2-31 

0403-04 

analogia 

D.08.01.01. 

Krawężniki betonowe 

układane na płask o 

wymiarach 20x30 cm na 

podsypce cementowo-

piaskowej 

m 332   

1.7.15 

KNR AT-

03 0402-02 

analogia 

D-08.05.01 

Ścieki uliczne z kostki 

brukowej betonowej w 

trzech rzędach 

m 332   

1.7.16 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01. 

Ława pod krawężniki i 

ściek z oporem 0,18m3/m - 

beton C16/20 

m3 59,76   

1.8 Odwodnienie powierzchniowe wraz z umocnieniem skarp 

1.8.1 
KNNR 4 

1410-04 
D-06.01.01 Ława pod korytka m3  27,96   

1.8.2 
KNNR 6 

0606-03 
D-08.05.01 

Ścieki z elementów 

betonowych na podsypce 

cementowo-piaskowej - 

korytka ściek. 

50x50/60x50cm 

 

 
 

m 233   
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1.8.3 

KNNR 4 

1429-01 

analogia 

D-03.02.01 

Osadzenie kraty z 

plaskowników 

przekrywających korytko 

betonowe na zjazdach o 

długości 5m - jeden zjazd 

kpl. 5   

1.8.4 

KNNR 4 

1411-01 D-03.02.01 

Podłoża pod płyty  10 cm z 

kruszywa z dodatkiem 

cementu 

m3 56 

  

1.8.5 
KNR 2-01 

0516-04 
D-04.04.02.00 

Umocnienie skarp płytami 

betonowymi o wym. 

60x40x10 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m2 560   

1.9 Regulacja wysokościowa zjazdów 

1.9.1 
KNNR 6 

0107-01 
D-04.04.02 

Wyrównanie istniejącej 

podbudowy tłuczniem 

kamiennym sortowanym 

zagęszczanym 

mechanicznie o gr. do 10 

cm (dostosowanie do 

nowej niwelety drogi 

istniejących zjazdów) 

m3 72,8   

1.9.2 

KNNR 6 

1106-01 

analogia 

D-08.04.01 

Regulacja zjazdów o 

nawierzchni z kostki 

betonowej 

m2 155   

1.10  Elementy bezpieczeństwa, Oznakowanie 

1.10.1 
KNNR 6 

0705-03 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni farbą 

chlorokauczukową - linie 

segregacyjne i 

krawędziowe przerywane 

malowane mechanicznie 

m2 178   

1.10.2 
KNNR 6 

0705-06 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni farbą 

chlorokauczukową - linie 

na skrzyżowaniach i 

przejściach dla pieszych 

malowane mechanicznie 

m2 12   

1.10.3 
KNNR 6 

0705-07 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

jezdni farbą 

chlorokauczukową - 

strzałki i inne symbole 

malowane ręcznie 

m2 8   

1.10.4 
KNNR 6 

0702-01 
D-07.02.01 

Pionowe znaki drogowe - 

słupki z rur stalowych 
szt. 12   

1.10.5 
KNNR 6 

0702-04 
D-07.02.01 

Pionowe znaki drogowe - 

znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze i 

informacyjne o pow. do 0.3 

m2 

 

 

szt. 10   



 
 
  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Załącznik nr 2 do Umowy nr: PZD-U.262____ 

1.10.6 

KNNR 6 

0701-04 

analogia 

D-07.05.01 

Bariery drogowe U-12a z 

poprzeczką - Dł. 200 cm, 

Śr. rur 60,3 i 48,3 mm – 

żółta wraz z mocowaniem 

do podłoża zgodnie z 

zaleceniami producenta 

m 240   

1.10.7 

KNNR 6 

0703-01 

analogia 

D-07.05.01 
Bariery ochronne stalowe 

jednostronne 
m 612   

1.11 Budowa kanału technologicznego 

1.11.1 
KNR 5-01 

0107-02 
D-10.10.01 

Budowa kanalizacji 

kablowej z rury osłonowej 

pustej RO - DVK 110 T(H) 

czarnej, rury osłonowej 

pierwotnej RO - DVK 110 

T (H) czarnej oraz trzech 

rur światłowodowych RS - 

OPTO 40/3,7, czarnych z 

paskami w kolorach 

czerwonym, niebieskim i 

zielonym + taśma 

ostrzegawcza 

m 1 074   

1.11.2 

KNNR 4 

1418-01 

analogia 

D-10.10.01 Studnie kablowe SKR-1 m 11   

1.11.3 
KNNR 11 

0501-05 
D-03.02.01 

Podłoża, obsypki i zasypki 

z kruszyw naturalnych 

dowiezionych Js = 0,98 

m3 46   

1.12  Roboty Wykończeniowe 

1.12.1 
KNR 2-31 

1406-03 
D-10.10.02 

Regulacja pionowa 

studzienek dla włazów 

kanałowych 

szt. 27   

1.12.2 
KNR 2-31 

1406-04 
D-10.10.02 

Regulacja pionowa  

studzienek dla zaworów 

wodociągowych 

szt. 2   

1.12.3 
KNR 2-31 

1406-05 
D-10.10.02 

Regulacja pionowa 

studzienek telefonicznych 
szt. 2   

1.12.4 
KNNR 1 

0507-01 
D.06.01.01 

Zabezpieczenia skarp 

poprzez stabilizację 

warstwą humusu gr.  10 

cm. 

m2 985   

1.12.3 
KNR 2-31 

1404-03 
D.06.01.01 

Oczyszczenie przepustów o 

śr. 0.8m  i 1.0m z namułu 
m 25   

1.13  Odbudowa ogrodzeń 

1.13.1 

KNR 2-02 

1802-02 

analogia 

D-07.06.01b 

Przesunięcie istniejących 

ogrodzeń z elementów 

stalowych na słupkach 

stalowych wraz z bramami 

wjazdowymi i furtkami 

m 84   

1.13.2 

KNNR 4 

1407-02 

analogia 

D-07.06.01b 
Deskowanie ścian 

fundamentów ogrodzeń 
m2 460   
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1.13.3 
KNNR 4 

1409-02 
M-13.01.00 

Układanie mieszanki 

betonowej pompą do 

betonu na samochodzie - 

nadbudowa fundamentów 

ogrodzeń 

m3 43   

1.13.4 
KNR 2-02 

1802-02 
D-07.06.01b 

Ogrodzenie wysokości 1,5 

m  - panele systemowe  

obsadzonych na 

nadbudowanych 

fundamentach z 

dostosowaniem bram i 

furtek do paneli 

m 128   

2 BRANŻA TELETECHNICZNA  

2.1 Przebudowa sieci teletechnicznej 

2.1.1 
KNR 2-01 

0701-0603 
T.01.01.01 

Ręczne kopanie rowów dla 

kabli o głębokości do 1,0 m 

i szer. dna do 0,6 m w 

gruncie kat. IV 

m 493   

2.1.2 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0303-11 

T.01.01.01 

Budowa rurociągu na 

głębokości 1 m w wykopie 

wykonanym koparkami 

łyżkowymi w gruncie kat. 

III-IV - rury w zwojach - 1 

rura HDPE 40 mm w 

rurociągu 

km 0,12   

2.1.3 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0301-03 

T.01.01.01 

Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych 

rozdzielczych SKR-1 w 

gruncie kategorii IV 

szt. 3   

2.1.4 
KNR 5-10 

0303-03 
T.01.01.01 

Układanie rur ochronnych 

z PCW o średnicy do 160 

mm w wykopie 

m 493   

2.1.5 
KNR 5-10 

0303-03 
T.01.01.01 

Układanie rur ochronnych 

z PCW o średnicy do 

110/6,3 mm w wykopie 

m 397   

2.1.6 
KNR 5-01 

0120-09 
T.01.01.01 

Budowa ław betonowych 

zbrojonych o szerokości 

0.50 m 

m 15   

2.1.7 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0503-07 

T.01.01.01 

Wciąganie ręczne kabla 

100p do kanalizacji 

kablowej 

m 140   

2.1.8 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0503-07 

T.01.01.01 

Wciąganie ręczne kabla 

30p do  kanalizacji 

kablowej 

m 120   

2.1.9 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0503-07 

T.01.01.01 Wciąganie ręczne kabla 

20p do  kanalizacji 

kablowej 

m 140 

  

2.1.10 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0503-07 

T.01.01.01 

Wciąganie ręczne kabla 

20p do  kanalizacji 

kablowej 

m 40   

2.1.11 
KNR 5-01 

0708-07 
T.01.01.01 

Montaż i ustawienie 

słupów kablowych 

żelbetowych bliźniaczych o 

szt. 3   



 
 
  

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Załącznik nr 2 do Umowy nr: PZD-U.262____ 

dł. 8.5 m z dwiema 

belkami ustojowymi - 

grunt kat. IV 

2.1.12 
KNR 5-01 

0704-07 
T.01.01.01 

Montaż i ustawienie 

słupów kablowych 

żelbetowych pojedynczych 

o dł. 8.5 m z dwiema 

belkami ustojowymi - 

grunt kat. IV 

szt. 5   

2.1.13 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0506-01 

T.01.01.01 

Przewieszenie kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej - 

kable miedziane rozdzilcze 

m 1 125   

2.1.14 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0506-01 

T.01.01.01 

Przewieszenie kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej - 

kable miedziane 

abonenckie 

m 1 780   

2.1.15 

ZN-97/TP 

S.A.-039 

0802-03 

T.01.01.01 

Przewieszenie kabli 

światłowodowych na 

podbudowie słupowej - 

kable  abonenckie 

m 1 125   

2.1.16 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0505-08 

T.01.01.01 

Montaż osprzętu 

(wsporniki 2) do 

podwieszania kabli 

nadziemnych na 

podbudowie słupowej 

żelbetowej 

szt. 12   

2.1.17 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0606-04 

T.01.01.01 
Montaż skrzynek 

kablowych słupowych 
szt. 5   

2.1.18 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0608-03 

T.01.01.01 

Montaż uziomów 

szpilkowych 

miedziowanych metodą 

udarową w gruncie kat. III 

na głębokość 3 m 

uzio

m. 
7   

3 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

3.1. Budowa oświetlenia ulicznego 

3.1.1 
KNR-W 2-

01 0113-08 
E.01.01.01 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach 

ziemnych - trasa rowów 

melioracyjnych w terenie 

równinnym / analogia -  

tyczenie geodezyjne linii 

kablowej oświetlenia 

ulicznego. 

km 1,15   

3.1.2 
KNNR 5 

0701-05 
E.01.01.01 

Kopanie rowów dla kabli w 

sposób mechaniczny w 

gruncie kat. III-IV / 

0,8x0,4x3040m =972 .8 m3 

 

m3 378,32   

3.1.3 
KNNR 5 

0706-01 
E.01.01.01 

Nasypanie warstwy piasku 

na dnie rowu kablowego o 
m 1 150   
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szerokości do 0.4 m  

Krotność = 2 

3.1.4 
KNNR 5 

0705-01 
E.01.01.01 

Ułożenie rur osłonowych z 

PCW o śr.do 140 mm/ Rura 

osłonowa HDPE 75 – kolor 

niebieski 

m 1 150   

3.1.5 
KNNR 5 

0705-01 
E.01.01.01 

Ułożenie rur osłonowych z 

PCW o śr.do 140 mm/ Rura 

osłonowa HDPE 110 – 

kolor niebieski 

m 570   

3.1.6 
KNP 18 

0415-01.01 
E.01.01.01 

Uszczelnienie przepustu 

lub pustaka w rowie / 

Zabezpieczenie rur 

osłonowych przed 

zamuleniem MDIII - 110 - 

/63 rury x 2 końce/ 

Krotność = 2 

szt. 30   

3.1.7 

KNR 5-10 

0114-02 

E.01.01.01 Układanie kabli 

wielożyłowych o masie do 

1.0 kg/m na napięcie 

znamionowe poniżej 110 

kV w rurach pustakach lub 

kanałach zamkniętych / 

YAKXS 4x35 mm2 / w 

słupie ośw. - 30 szt x1,5m 

= 45 m 

m 45 

  

3.1.8 
KNR 5-10 

0114-02 
E.01.01.01 

Układanie kabli 

wielożyłowych o masie do 

1.0 kg/m na napięcie 

znamionowe poniżej 110 

kV w rurach pustakach lub 

kanałach zamkniętych / 

kabel YAKXS 4x35 mm2 

m 1 200   

3.1.9 
KNNR 5 

0717-06 
E.01.01.01 

Układanie kabli o masie do 

1.0 kg/m przez wciąganie 

do rur osłonowych 

mocowanych na słupach 

betonowych/ kabel YAKXS 

4x35mm2 

m 3,5   

3.1.10 
KNNR 5 

1001-01 
E.01.01.01 

Montaż i stawianie słupów 

oświetleniowych o masie 

do 100 kg / Słup 

oświetleniowy S-60 PC-

4/O70 

szt. 30   

3.1.11 

KNNR 5 

1002-03 

E.01.01.01 Montaż wysięgników 

rurowych o masie do 50 kg 

na słupie / Wysięgnik W 

NT 2,0 ST 1r/1m/5st./ o60 

montaż na o30 

 

 

szt. 30 

  

3.1.12 
KNNR 5 

1004-02 
E.01.01.01 

Montaż opraw oświetlenia 

zewnętrznego na 
szt. 30   
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wysięgniku / Oprawa 

oświetleniowa 20 LED 

1000 mA 78 W wg.PW 

3.1.13 
KNR 5-10 

1001-04 
E.01.01.01 

Montaż tabliczek 

bezpiecznikowych na 

konstrukcji/ w słupie - 

złącze IZK 3L+N 

kpl. 30   

3.1.14 
KNR 5-10 

0603-07 
E.01.01.01 

Montaż głowic kablowych 

- zarobienie na sucho 

końca kabla Al 4-żyłowego 

o przekr.do 50 mm2 na 

nap.do 1 kV o izolacji i 

powłoce z tworzyw 

sztucznych 

szt. 60   

3.1.15 
KNNR 5 

0403-03 
E.01.01.01 

Urządzenia rozdzielcze 

(zestawy) o masie ponad 

20 kg na fundamencie 

prefabrykowanym / Szafa 

sterowniczo-rozdzielcza 

SO oświetlenia drogowego 

w.g. PW. 

szt. 2   

3.1.16 
KNNR 5 

1302-03 
E.01.01.01 

Badanie linii kablowej 

N.N.- kabel 4-żyłowy 
odc. 30   
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy tj. w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót   

 

1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2) Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca 

następującego po dacie zawarcia Umowy. 

3) Waloryzacji będą podlegać kwoty określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego 

miesięcznych kosztorysach powykonawczych, o których mowa w § 6 ust. 6 Umowy, przy czym 

w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu za dany miesiąc w terminie 

wskazanym w zdaniu czwartym tego przepisu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do waloryzacji 

za ten miesiąc.  

4) Kwota należna Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia podlegać będą miesięcznej waloryzacji 

według wzoru określonego w pkt 5, pod warunkiem, że mnożnik tam wskazany będzie większy 

niż 1,01 lub niższy niż 0,99. 

5) Mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na 

podstawie następującego wzoru: 

Wn=0,5+a×CPIn÷CPIo+b×Pn÷Po+c×Rn÷Ro+d×Cn÷Co+e×An÷Ao+f×Sn÷So+g×Kn÷Ko 

gdzie: 

− Wn oznacza mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 jest stałym współczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, określającym części w jakich  

każda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Robót, 

− a, b, c, d, e, f, g są wagami stałymi określonymi w pkt. 6 w tabeli Koszyk waloryzacyjny, 

− wskaźniki CPIo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca odniesienia, 

będącego miesiącem, w którym upłynął termin składania ofert, 

− wskaźniki CPIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca, za który 

sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, 

z zastrzeżeniem pkt 12.  
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6) Koszyk waloryzacyjny: 

lp. 
symbol nazwa waga 

1 2 3 4 

1 K 
wskaźnik cen dla symbolu 08.1 według PKWIU: kamień, 

piasek i glina (jako kruszywo) 
0,04 g 

 

2 A 

wskaźnik cen dla symbolu 08.9 według PKWIU: produkty 

górnictwa i wydobywania gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (jako asfalt) 

0,08 e 

3 P 

wskaźnik cen dla symbolu 19.2 według PKWIU: brykiety, 

brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz 

produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

0,06 b 

4 C 
wskaźnik cen dla symbolu 23.5 według PKWIU: cement, 

wapno i gips (jako cement) 
0,04 d 

5 S 
wskaźnik cen dla symbolu 24.1 według PKWIU: żeliwo, 

stal i żelazostopy (jako stal) 
0,03 f 

6 CPI 
wskaźnik cen odnoszący się do zmian cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 
0,20 a 

7 R 

wskaźnik cen dla symbolu 42 zgodnie z klasyfikacją PKD: 

przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej (jako robocizna) 

0,05 c 

 

7) Wskaźniki, o których mowa w pkt 5, będą dostępne po ich publikacji przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. W przypadku gdyby wskaźniki 

wskazane w zdaniu poprzednim przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej 

zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

8) Ilorazy wskaźników cen (tj.: CPIn÷CPIo, Pn÷Po, Rn÷Ro, Cn÷C, An÷Ao, Sn÷So, Kn÷Ko) dla 

poszczególnych zmiennych oblicza się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, przy 

czym końcówka poniżej 0,00005 zostaje pominięta, a końcówka 0,00005 i wyższa zostaje 

zaokrąglona do 0,0001. Iloczyny wskaźników cen, o których mowa w ust. 6 i nadanych im liczb 

(np. 0,06×Pn÷Po) oblicza się z dokładnością do ośmiu miejsc po przecinku, przy czym końcówka 

poniżej 0,000000005 zostaje pominięta, a końcówka 0,000000005 i wyższa zostaje zaokrąglona 

do 0,00000001. Mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (Wn) oblicza się 

z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku, przy czym końcówka poniżej 0,0000005 zostaje 

pominięta, a końcówka 0,0000005 i wyższa zostaje zaokrąglona do 0,000001. 

9) Łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. 

10) Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako 

suma iloczynów kwoty określonej w zatwierdzonym przez Zamawiającego miesięcznym 

kosztorysie powykonawczym, o którym mowa w § 6 ust. 6 Umowy, i odpowiadającego mu 
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mnożnika korygującego wynagrodzenie (Wn) do osiągnięcia limitu waloryzacyjnego określonego 

w pkt 9.  

11) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji wymaga zawarcia aneksów. Pierwszy 

aneks zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pierwszej faktury przejściowej 

i będzie obejmował wynagrodzenie objęte tą fakturą, z zastrzeżeniem pkt 2. Drugi aneks zostanie 

zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego drugiej faktury przejściowej i będzie 

obejmował wynagrodzenie objęte tą fakturą, z zastrzeżeniem pkt 2. Trzeci aneks zostanie zawarty 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury końcowej i będzie obejmował wynagrodzenie 

objęte tą fakturą, z zastrzeżeniem pkt 2. Zapłata kwot o jakie, w wyniku waloryzacji, wzrosło 

wynagrodzenie, nastąpi na podstawie odrębnych faktur wystawionych po zawarciu każdego 

z ww. aneksów. Do wystawienia tych faktur i zapłaty opartych na nich należności stosuje się 

odpowiednio § 5 ust. 5-8 Umowy. 

12) W przypadku, gdy w dniu odbioru końcowego Robót nie będą dostępne wskaźniki przyjęte dla 

miesiąca, za który sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 6 ust. 

6 Umowy, do obliczenia waloryzacji przyjmuje się wskaźniki obowiązujące w dniu odbioru 

końcowego Robót, bez względu na to jakiego miesiąca dotyczą. 
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że 

administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym 

do wykonania Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem Umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez 

Zamawiającego prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod 

pocztowy, ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane 

osobowe w imieniu Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania 

Umowy,  a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach 

szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia 

danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 
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9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi 

realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 i 4 RODO. 

 

 

 

 

 

  


