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1. Czes¢ opisowa

1.1.  Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji projektowej
oraz przebudowie mostéw w miejscowosci Tomaszewo i miejscowosci tapindz w ramach zadania
inwestycyjnego ,, Poprawa infrastruktury drogowo — mostowej na terenie Gminy Osiek — zakres
mostowy”. Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresla wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy mostéw w systemie ,zaprojektuj-
wybuduj”.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robodt
budowlanych

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zespotu projektowego okreslono zakres
przewidywanych prac projektowych i robét budowanych.

a) Przebudowa mostu w miejscowosci Tomaszewo

Wykonana koncepcja przebudowy mostu zaktada zmiane rodzaju nawierzchni na obiekcie
oraz dostosowanie dojazdéow do zmian rzednych wysokosciowych na obiekcie. Prace
budowlane bedga polegaty na przebudowie przyczétkéw oraz zmianie konstrukcji przesta
mostu przy pozostawieniu istniejgcych dzwigaréw gtéwnych. Szczegdtowy zakres prac
budowlanych okreslono w pkt. 2.4.7.

b) Przebudowa mostu w miejscowosci tapinéz

Wykonana koncepcja przebudowy mostu zaktada dostosowanie przekroju ruchowego na
moscie do obecnych przepiséw poprzez wykonanie kap chodnikowych i systemu barier
drogowych. Powierzchnie istniejgcych przyczétkow i dzwigardw zostang naprawione.
Szczegotowy zakres prac budowlanych okreslono w pkt. 2.4.7.

Do obowigzkéw Wykonawcy robét bedzie nalezato w szczegdlnosci:

e zaprojektowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

e sporzadzenie projektu rozbiérki wraz z uzgodnieniami, zgtoszeniami i decyzjami
urzedowymi, jesli okazg sie konieczne.

e sporzadzenie projektdw mostdw w oparciu o koncepcje bedgcy zatgcznikiem do
niniejszego PFU. W zakresie obejmujgcym opracowanie dokumentacji projektowej s3
rowniez: uzgodnienie rozwigzan projektowych przez jednostki i instytucje wymagane
przepisami prawa, dokonanie niezbednych zgtoszen i pozyskanie decyzji urzedowych
umozliwiajgcych realizacje robét (Pozwolenie na budowe lub ZRID) poprzez wybudowanie
obiektu budowlanego spetniajgcego wymagania Zamawiajgcego, aktualnych norm i
przepiséw, w szczegélnosci wiasciwych rozporzadzen dla drég publicznych i drogowych
obiektéw inzynierskich. Zamawiajacy zastrzega, ze w razie zaistnienia takiej koniecznosci,
nalezy wystgpic o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

e rozebranie elementéw konstrukcji mostowych zgodnie z uzgodnionym projektem
rozbidrki wraz z utylizacjg odpaddw i uporzgdkowaniem terenu po rozbidrce,

30 listopada 2022




Gmina Osiek
~Poprawa infrastruktury drogowo - mostowej na

terenie Gminy Osiek — zakres mostowy”. Osiek 85
87-340 Osiek
e przebudowanie mostéw w oparciu o sporzadzong i uzgodniong dokumentacje

projektows,
e zaprojektowanie, uzgodnienie i wprowadzenie statej organizacji ruchu.

W fazie projektowania Wykonawca robdt bedzie zobowigzany do :

e sporzadzenie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt techniczny) wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowe, zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.2021.0.2351 z pézn. zmianami) lub
Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U.2022.0.176, z pdin. zm.), uzyskanie
uzgodnien i pozwolen niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
ZRID,

e dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu  wraz z
odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowe w 4 egzemplarzach oraz na
ptycie CD z oswiadczeniem wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja jest zgodna z
umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i ze zostata
wydana w stanie petnym. Egzemplarze dokumentacji nie mogg sie rézni¢ zawartoscig i
kolejnoscig wpiecia dokumentdéw. Egzemplarze powinny by¢ ostemplowane przez Organ
Administracji Architektoniczno — Budowlanej. Ptyta CD winna by¢ skanem ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami i pieczeciami Organu Administracji Architektoniczno-
Budowlanej.

W fazie budowy Wykonawca robdt bedzie zobowigzany do :

e przebudowie istniejgcych obiektéw zgodnie z wykonang dokumentacjg projektows,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej oraz operatu
geodezyjnego z tzw. odczytem zerowym z zainstalowanych punktéw wysokosciowych,

e zapewnienie nadzoru autorskiego,

e uzyskanie decyzji na uzytkowanie.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia
1.1.2.1.  Wymagania ogdlne

Podstawe do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robot Budowlanych bedgcych
przedmiotem niniejszego zamodwienia stanowig warunki i wymagania zawarte w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz obowigzujace przepisy prawne w szczegdlnosci Ustawa
z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (D.U. 2019 poz. 2019 z p6z. zm.).

Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowej wszystkie konieczne
decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgtoszenia i uzgodnienia oraz zgode na wykonywanie
robdt budowlanych, jak réwniez uzyskanie decyzji na uzytkowanie

Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) opracowania szczegotowych rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych przedstawionych na
mapach do celéw projektowych,
b) wznowienia granic dziatek graniczacych z pasem drogowym,
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c) analizy wiasnosci terenu,

d) organizacji ruchu na czas prowadzonych robdt wraz z jej utrzymaniem,

e) zastosowanie wymogow wynikajgcych z ochrony srodowiska,

f) zapewnienie dostepnosci terenu przylegtego,

g) pozyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia ewentualnych sieci
uzbrojenia terenu kolidujgcych z projektowana inwestycja,

h) innych rozwigzan koniecznych do zrealizowania inwestycji.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzg
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamoéwienia.

Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez dodatkowego
wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez Zzadnych ograniczen czasowych i ilosciowych w
nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na witasne potrzeby i
potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania opracowan projektowych
lub ich dowolne czesci, takze ich kopii:

e Innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

e Innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,

e Stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym

b) wprowadzania zmian nieistotnych do dokumentacji projektowej przez Projektanta
przejmujgcego obowigzki Nadzoru autorskiego

c) edycji dokumentacji w zakresie dopuszczonym przez obowigzujgce prawo, a w przypadku
wprowadzania istotnych zmian z punktu widzenia ustawy Prawo budowlane, uzyskania
wszystkich niezbednych zmian wydanych decyzji administracyjnych na podstawie
nowej/zmienionej dokumentacji, podpisanej przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

d) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji oraz dziatan
promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania i rozpowszechniania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do nic dostep (m.in. w sieci Internet),

e) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na dowolnej
liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podlegtych

f) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

1.1.2.2. Aktualne uwarunkowania wynikajgce z dokumentéw planistycznych

Przedmiotowy obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
lecz inwestycja nie zmienia przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenu.

1.1.2.3. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest respektowac wszystkie warunki realizacji robét wynikajgce z
przepisébw prawa, uzgodnien i zalecen organdw administracji i zainteresowanych stron oraz
wykona projekty i opracowania towarzyszgce w zgodzie z tymi warunkami i wymogami.

30 listopada 2022




Gmina Osiek
Osiek 85
87-340 Osiek

~Poprawa infrastruktury drogowo - mostowej na
terenie Gminy Osiek — zakres mostowy”.

1.1.2.4. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Placu
Budowy

a) Wykonawca opracuje, uzgodni i wdrozy tymczasowaq organizacje ruchu na drogach publicznych
na czas robét prowadzonych. Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca okaze
Zamawiajgcemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
prac budowlanych, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi i zatwierdzony przez organ
zarzadzania ruchem drogowym. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt czasowej
organizacji ruchu bedzie na biezgco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawce. Kazda
zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia
projektu przez organ zarzadzania ruchem drogowym i przekazania go Zamawiajgcemu.
Wprowadzenie poszczegdlnych etapdéw czasowe] organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, a
odbiera je Zamawiajacy przy udziale zarzadcy drogi, aby stwierdzi¢ czy sq zgodne z
zatwierdzonym projektem.

b) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania w statej
sprawnosci technicznej istniejgcych obiektéw (obiekty mostowe, urzgdzenia odwodnienia,
zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na Placu Budowy, w okresie od dnia
przejecia Placu Budowy do dnia przekazania. Powyisze zobowigzanie Wykonawcy nie
obejmuje tzw. ,zimowego utrzymania”, polegajgcego na zwalczaniu sliskosci zimowej i
odsniezaniu odcinkéw drdg publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowe].

c) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatfa ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Urzadzenia te zostang
zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzied i w nocy urzadzen i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

d) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie od przejecia Placu
Budowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robdt. W miejscach przylegajgcych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraznie oznakuje Plac Budowy i ogrodzi zaplecza budowy
w sposéb uzgodniony z zarzadcg drogi i poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu
odpowiednich dokumentow. Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposob widoczny
miejsca niebezpieczne okreslone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. W przypadku
wykonywania robot przez pracownikéw obcojezycznych, wszelkie tablice z oznaczeniami
stownymi winny by¢ przettumaczone lub posiadaé swoje odpowiedniki w jezykach ojczystych
zatrudnionych pracownikdéw, w szczegdlnosci w jezykach ukrainskim i rosyjskim.

e) Wijazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji Robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z zarzadcg drogi oraz
poinformuje Zamawiajgcego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentéw.
Wykonawca wyposazy Plac Budowy w stanowiska do czyszczenia két zapewniajgc w ten
sposdb, ze ewentualne zabrudzenia két pojazdéw budowy zostang usuniete przed ich wjazdem
na drogi publiczne. W przypadku zanieczyszczenia gruntem lub btotem drdg publicznych przez
transport budowy bedg one odpowiednio czyszczone.

f) Projekt czasowe] organizacji ruchu powinien uwzgledniaé¢ ustawienie tablic informujgcych
uzytkownikéow drég o zmianie organizacji ruchu. Wykonawca niezwtocznie po przekazaniu
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placu budowy dostarczy, zainstaluje i utrzyma w dobrym stanie w czasie trwania Robét tablice
informacyjne budowy, przedstawiajgce informacje dotyczace Robét.

g) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.1.2.5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany na
podstawie odpowiednich przepisdw. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

1.1.2.6.  Wymagania w zakresie materiatow szkodliwych dla otoczenia

Wykonawca nie bedzie uzywat materiatédw, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia
i takie materiaty nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce do
Robdt beda miaty aprobate techniczng lub atesty, certyfikaty wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na sSrodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdéw
administracji pafnstwowe;.

1.1.2.7.  Wymagania w zakresie ochrony wtasnosci prywatne;j

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone znajdujgcych sie w rejonie Placu Budowy instalacji
napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich instytucji bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
odnosnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania Robd6t. Wykonawca kazdorazowo
zobowigzany bedzie powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz inne podmioty, ktdrych interes prawny
moze zostaé naruszony (np. gestora sieci) o zamiarze rozpoczecia robét w zakresie przetozenia
instalacji i urzgdzen podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanego wiasciciela instalacji oraz (w
zaleznosci od potrzeb) wiadze lokalne, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca musi uwzgledni¢ w
Harmonogramie rezerwe czasowa na tego typu zdarzenia.

Zamawiajgcy bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Zamawiajacy nie bedg ingerowali w takie porozumienia, o ile nie bedg one

sprzeczne z Kontraktem.
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1.1.2.8. Wymagania w zakresie ograniczenia niedogodnosci zwigzanych z robotami

budowlanymi

Wykonawca bedzie stosowac sie przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z Placu
Budowy do obowigzujgcych ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na os$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych organdéw co do przewozu nienormatywnych tadunkéw i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. W celu wyjasnienia zasadnosci
ewentualnych roszczen odszkodowawczych ze strony zarzadcéw przed przystgpieniem do robot
budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego wszystkich drog,
przewidzianych do wykorzystania przez ciezki transport Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji stanu technicznego drég lokalnych Wykonawca potwierdzi u zarzagdcéw
drég za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu. Nieodtgczng czescia tej dokumentacji beda
zdjecia przedstawiajgce obecny stan techniczny nawierzchni i urzadzen BRD, skatalogowane w
sposodb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.
Wykonaweca bedzie mégt transportowac materiaty i wyposazenie na i z Placu Budowy wytacznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w ww. sposdb i potwierdzony u zarzadcy drogi.

1.1.2.9. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziata¢ zgodnie z Planem BIOZ. W szczegdblnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dotozy
wszelkich staran dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.1.2.10. Wymagania w zakresie znajomosci i stosowania przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znad i stosowac aktualne przepisy (w tym takze ich wchodzace
w zycie zmiany) wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy,
wytyczne (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z Robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséow i wytycznych
podczas projektowania i prowadzenia roboét.

1.1.2.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawaty w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez
Wykonawce utrzymania, Zamawiajagcy ma prawo wyda¢ mu polecenie prowadzenia robdt
utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczac¢ te roboty nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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W przypadku prowadzenia Robdt w warunkach wysokiego poziomu wdd gruntowych,
odwodnienie wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie. Jezeli na skutek
zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej Ilub jej
elementow, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle drogowg
lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu.

1.1.3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.1.3.1. Most w miejscowosci Tomaszewo

Parametry obiektu mostowego po przebudowie :

e Nosnos¢ obiektu klasa Il

e Konstrukcja przesta stalowo-zelbetowa

e Konstrukcja podpdr zelbetowa

o Szeroko$¢ jezdni pomiedzy kraweznikami 4,02m

e Dojazdy do mostu przebudowac na niezbednym odcinku dostosowujgcym geometrie
jezdni.

e Na dojazdach i moscie zaprojektowac i wykonaé system bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu drogowego.

e Przed podporami mostu nalezy zaprojektowac i wykonac stupy oswietleniowe hybrydowe
z oprawg LED, wysiegnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbing
wiatrowg, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem.

1.1.3.2. Most w miejscowosci tapinéz
Parametry obiektu mostowego po przebudowie :

o Nosnos¢ obiektu klasa Il

e Konstrukcja przesta zelbetowa

e Konstrukcja podpdr zelbetowa

e Szeroko$¢ jezdni pomiedzy kraweznikami 5,50m

e Dojazdy do mostu przebudowac na niezbednym odcinku dostosowujgcym geometrie
jezdni.

e Na dojazdach i moscie zaprojektowac¢ i wykonaé system bezpieczenstwa uczestnikow
ruchu drogowego.

e Przed podporami mostu nalezy zaprojektowac i wykonac stupy oswietleniowe hybrydowe
z oprawag LED, wysiegnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbing
wiatrowg, sterownikiem, akumulatorami, fundamentem.

1.1.4. Szczegdtowe witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w rozumieniu rozporzgdzenia w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. z
pozniejszymi zmianami sg zawarte lub wynikajg z koncepcji obiektu bedacej zatgcznikiem do
niniejszego programu.
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1.2.  Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.2.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.2.1.1.  Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji
a) Wymagania ogdlne

Wykonawca realizujacy inwestycje w systemie ,projektuj i buduj” we wtasnym zakresie
opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamdwienia podstawowe i dodatkowe projekty
oraz dokumenty. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

e mape do celéw projektowych,

e uzupetniajgcg dokumentacje geotechniczng,

e dokumentacje formalno-prawng wraz z pozyskaniem odpowiednich warunkéw
technicznych, dokonaniem zatwierdzen i uzgodnien, uzyskaniem decyzji urzedowych (o ile
bedg konieczne, w szczegdlnosci: uzyskania decyzji Srodowiskowej, pozwolenia na budowe
lub ZRID,

e materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegdlnymi,

e materiaty do uzgodnien z Zamawiajgcym,

e inwentaryzacje geodezyjng i budowlang,

e projekty technologiczne i montazowe oraz warsztatowe,

e projekt architektoniczno-budowlany (w przypadku pozwolenia na budowe lub ZRID) wraz
ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi
przepisami szczegétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust.7 ustawy
[1] w wymaganym zakresie,

e projekty techniczne wszystkich branz,

e przedmiar robdt,

e kosztorys,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

e projekty czasowej i statej organizacji ruchu,

e inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzadcow Infrastruktury,

e operat kolaudacyjny oraz materiaty i opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie

Wykonawca zobowigzany bedzie opracowac Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (STWIORB). Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu Robét i
przedtozenia ich wraz z projektem technicznym Zamawiajgcemu.

Przed przystgpieniem do realizacji odpowiednich Robdét Wykonawca musi uzyskac ich
zatwierdzenie ze strony Zamawiajgcego po uprzedniej weryfikacji STWIORB z jego strony pod
wzgledem zgodnosci z niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz obowigzujgcymi
przepisami. W tresci STWiIORB Wykonawca w pierwsze] kolejnosci musi uwzgledni¢ obligatoryjne
warunki i wymagania dotyczgce materiatéw, robét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU. W
drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowi¢ majg Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie bedzie uprawniony
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do obnizania zatozonych w OST standardéw (obnizaé wymagan dla materiatéw i robdt, obnizac
czestotliwosci badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, ogranicza¢ zakres realizacji
odcinkow prébnych, usuwad lub ograniczac tresc zastrzezen, itp.).

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu wynikajgcego z
projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania, ktére majg spetni¢ materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane Roboty, powinny byé podane na
podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego powotfanych w OST norm i przepiséw.

W przypadku braku OST dla danego typu Robdét Wykonawca opracuje STWIORB w Scistym
porozumieniu z Zamawiajgcym opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich
braku na istniejgcych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi
badan. Dodatkowo Wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty, w petnej zgodnosci z
obowigzujgcym prawem, niniejszym PFU i pozostatg czescig wykonanej dokumentacji (w
szczegblnosci STWIORB):

e projekty tymczasowej organizacji robét na czas budowy,

e harmonogramy wykonania robét,

e ewentualne projekty zabezpieczenia skarp wykopodw i rozkopdéw wraz z odprowadzeniem
wody, inne projekty technologiczne, montazowe czy warsztatowe,

e inne dokumenty, ktorych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszego PFU, STWIORB lub
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego,
jakiego sporzadzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowaé Kontrakt zgodnie z obowigzujgcym
prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji i przekazania jej do
weryfikacji Zamawiajgcemu.

Wszystkie projekty muszg by¢ sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia.

b) Materiaty wyjsciowe do projektowania
e Wymagania zawarte w niniejszym PFU, w tym koncepcja projektowa,
e Pozyskane warunki techniczne i uzgodnienia,
e Badania geologiczne i geotechniczne (w zakresie Wykonawcy robét).
c) Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy pracach
projektowych i inwentaryzacjach oraz metody obliczern zgodne z wymaganiami Kontraktu,
obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

d) Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac projektowych
ktore spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie
koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w
zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

e) Tryb realizacji inwestycji
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Wykonawca dokona analizy i wskaze ostatecznie tryby realizacji inwestycji w oparciu o jakie
bedzie przygotowywat i realizowat inwestycje. Wskazane przez Wykonawce tryby realizacji
inwestycji, réwniez czastkowe, beda odzwierciedla¢ zatozenia harmonogramu i gwarantowac
skuteczne wykonanie wszystkich robét wymaganych przez PFU. Pozwolenie na budowe, ZRID lub
zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Na podstawie art. 28 Ustawy Prawo Budowlane roboty budowlane mozna rozpoczg¢ jedynie
na podstawie ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia
na budowe. W przypadku robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe wystarczy zgtoszenie. W
sytuacji tego wymagajacej, nalezy uzyskaé ZRID. Szczegdtowy zakres i forme projektu budowlanego
okresla Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Natomiast
potrzebng dokumentacje i forme zgtoszenia robot okresla art. 30 Ustawy Prawo Budowlane.

f)  Projekt organizacji na czas roboét

Projekt organizacji na czas robot opracuje Wykonawca. Projekt wraz z opiniami i
zatwierdzeniem Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

g) Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowa i przepisami

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami umowy i Harmonogramu prac projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb aby zostaty dotrzymane warunki okreslone w PFU i Umowie. W
szczegblnosci Dokumentacja Projektowa zostanie opracowana przez wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie realizacji robdt na jej podstawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w ustawie prawo budowlane oraz w
ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych Ilub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu
Technicznego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe
posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci.

30 listopada 2022



Gmina Osiek
Osiek 85
87-340 Osiek

~Poprawa infrastruktury drogowo - mostowej na
terenie Gminy Osiek — zakres mostowy”.

Osoby sprawdzajace Projekt Budowlany powinny posiada¢ aktualne zaswiadczenie o
przynaleznosci do witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa, przez caty czas trwania
Umowy.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, uzgodnien,
zatwierdzen i pozwoled nalezy na biezagco przekazywa¢ Zamawiajagcemu, w terminach
umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu ostatecznego
odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, wszystkich wymaganych
prawem uzgodnien i opinii rozwigzan projektowych.

h) Szczegdtowos¢ opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowosc dotyczy istniejgcych i projektowanych parametréw
terenu i parametréw obiektéw wchodzacych w sktad opracowan projektowych. Stopien
szczegdtowosci zalezy gtéwnie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu projektowemu
oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia
szczegdtowosé” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego jest zadaniem
Wykonawcy.

Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym etapie
zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego

Niezaleznie od ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzglednié wymagania przepisow
prawnych, w tym rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i form projektu budowlanego
oraz obowigzujgcych warunkéw technicznych.

i) Szata graficzna

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty opracowywane
w jezyku polskim.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzen (Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. 462), w szczegblnosci powinna:

e zapewnié czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci, by¢ zgodna z wymaganiami,

e odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych oraz cze$é opisowa powinna byé napisana na
komputerze,

e liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum,

e wszystkie elementy dokumentacji i zatgczniki powinny by¢ oprawiona w oprawe,

e uniemozliwiajacg ich dekompletacje, wyposazone w karte tytutowg i spis tresci,

e rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgca: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(-éw),
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sprawdzajgcego(ych), date i ich podpis(y), specjalnosé¢ i numer uprawnienn budowlanych,
podobnie jak strony
o tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania projektowego;
e ponadto wymaga sie, aby catos¢ Dokumentacji Projektowe] zostata opracowana za
pomocg oprogramowania komputerowego, a w szczegdlnosci:
o czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow
kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf,
o obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocg arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,
o dopuszcza sie aby obliczenia specjalistyczne byty wykonywane w innym programie
niz kompatybilny z MS Excel pod warunkiem Zze wersje elektroniczne obliczen, i
ich wyniki przedstawiane bedg w formacie *.pdf, e czesci graficzne w formacie
* pdf, *.dwg, *.dgn,

W zaleznosci od Zrddta finansowania przedsiewziecia Dokumentacja Projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetnia¢ wymagania
w zakresie promocji projektéw objetych danym programem pomocowym. W szczegdlnosci
wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane byly w sposéb wymagany przez dany program.

Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone tytutowg
odpowiadajgcej specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone zostang w szczegélnosci
podpisy autoréw i data opracowania.

llo$é egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowe;j
i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczajac ilo$ci egzemplarzy niezbednych do
zorganizowania procesu projektowego, za ktéry odpowiada Wykonawca zostanie okreslona przez
Zamawiajgcego w odrebnym dokumencie.

j)  Ochronai utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty
wyjsciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

k) Wymagania w stosunku do nadzoru autorskiego

Wykonawca — zgodnie z ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac¢ nadzér
autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej
sporzadzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany
jest do:

e opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodnosci z wymaganiami Dokumentac;ji Projektowej,
e niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysokos¢ wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru
autorskiego w Cenie Kontraktowej.

1)  Nadzdr Zamawiajgcego nad procesem projektowym
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Biezgcy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany jest przez Zamawiajgcego podczas spotkan z Wykonawcg. Podczas trwania procesu
projektowego mogg wystapi¢ spotkania w ramach narad koordynacyjnych i wizyt roboczych. W
procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji i zatwierdzania sporzadzanej
Dokumentacji Zamawiajacy bedzie:

e sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych , uzgodnien i uzyskiwania pozwolen,
zezwolen i decyzji administracyjnych, na biezgco weryfikowat i oceniat zgodnos¢
opracowan projektowych z Wymaganiami Zamawiajgcego i obowigzujgcymi przepisami
prawa,

e sporzadzat protokoty z weryfikacji opracowan projektowych i przekazywat je Wykonawcy
i Zamawiajgcemu,

e egzekwowat wymagang jakos¢ opracowan projektowych,

e sprawdzat kompletnos¢ dokumentacji projektowej — budowlanej, wykonawczej, STWiORB,

e dokonywat przegladu i akceptacji Dokumentéw Wykonawcdédw w rozumieniu Umowy,

e zatwierdzat rozwigzania projektowe zgodnie z rolg, jakg przypisano mu w Umowie oraz
PFU.

m) Harmonogram prac projektowych

Wykonawca sporzgdzi Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia i przedstawi go (rowniez jego
aktualizacje) Zamawiajagcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki beds trwaty prace
projektowe w jego skfad wchodzi¢ bedzie Harmonogram Prac Projektowych zapewniajacy
mozliwosci monitorowania postepu tych prac. Zatwierdzanie i aktualizacja Harmonogramu
odbywac sie bedzie wedtug procedur okreslonych w Umowie. W Harmonogramie Prac
Projektowych Wykonawca musi uwzglednié:

e poszczegblne elementy opracowan projektowych,

o kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegélne opracowania projektowe
lub ich czesci,

e terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementdw opracowan projektowych takich
jak m.in.: analiza materiatdéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary,
badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia,
zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, czas na
weryfikacje opracowan projektowych przez Zamawiajgcego — w wybranych przypadkach
takze z uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiajgcego,

e rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,

e dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwaé¢ Zamawiajgcy.

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzie¢ taki cykl prac
projektowych, aby opracowania projektowe mogty byé w miare jednostajnie przekazywane do
akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu catego okresu przeznaczonego na prace projektowe.

n) Nadzdr Wykonawcy nad procesem projektowym

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli wykonywania

opracowan projektowych.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole wykonywania opracowan projektowych z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze opracowania projektowe wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Umowie.

Wymaga sie, aby gtéwny projektant uzyskat uzgodnienia od projektantow pozostatych branz
uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwigzaniami projektowymi. Potwierdzeniem w/w
sprawdzenia bedzie podpis projektantow innych branz ztozony na zbiorczym planie
zagospodarowania terenu.

Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzac Raporty o Postepie Pracy. Dopdki bedg trwaty prace
projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie sprawozdanie z postepu tych prac. W ten formalny
sposéb, niezaleznie od kontaktdéw roboczych i spotkan Zamawiajacy bedzie informowany o
przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiajacy bedzie miat zapewniono mozliwos$¢ udziatu w
wykonywaniu kontroli wewnetrznej przez Wykonawce.

o) Dokumenty Projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, ktore
dokumentujg przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

Dokumenty Projektu to, w szczegdlnosci:

e notatkii protokoty ze spotkan w sprawie Dokumentacji Projektowej,

e korespondencja Wykonawcy z stronami trzecimi,

e uzyskane dla Dokumentacji Projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoty, sprawdzenia,

e raporty z kontroli wraz z ich analizg przez Wykonawce, uzyskane w trakcie procesu
projektowego warunki techniczne, decyzje, opinie, uzgodnienia, zatwierdzenia i
pozwolenia, a takze pisma i wnioski stanowigce wystgpienia o uzyskanie powyzszych
dokumentow,

e kopie Raportéw o Postepie Pracy Wykonawcy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest na biezgco przesyta¢ do Zamawiajgcego kopie wszystkich
Dokumentéw Projektu, a takze oryginaty decyzji lub postanowienn do Zamawiajgcego, w celu
ewentualnego skorzystania z mozliwosci wykorzystania trybu odwotawczego.

Dokumenty Projektu bedg przechowywane u Wykonawcy, ktéry bedzie ponosi
odpowiedzialnos¢ za te dokumenty. Wszelkie dokumenty projektu beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

p) Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ bedg
weryfikacji ze strony Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem i
niniejszym PFU.

Wykonawca przekazywaé bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i od
niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentdw. Proces weryfikacji danego
dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego zatwierdzeniem przez

Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy bedzie sprawowat kontrole nad postepem prac projektowych i na biezaco
weryfikowat, sprawdzat kompletnosé¢ i oceniat zgodnos$¢ opracowan projektowych z PFU i
obowigzujgcymi przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiajacego weryfikacji dokumentacji
,na biezgco” przejawiac sie bedzie w nastepujgcych dziataniach:

e przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego spotyka¢ sie bedg na naradach
koordynacyjnych, na ktérych omawiany bedzie stan zaawansowania prac projektowych,
rozwigzania techniczne i zagadnienia formalne,

e przedstawiciele Zamawiajgcego beda mieli prawo do uczestnictwa w roboczych
spotkaniach zespotu projektowego, na ktérych omawiana bedzie koordynacja
miedzybranzowa dokumentacji projektowej,

e Zamawiajacy bedzie otrzymywat opracowania projektowe, w tym czesciowe, w celu
przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

e do wstepnej weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan projektowych w formie
elektronicznej w formacie *.pdf Ilub innych formatach akceptowalnych przez
Zamawiajacego,

e Zamawiajacy sporzadzat bedzie bez zbednej zwitoki protokoty z weryfikacji kazdego
otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywat je Wykonawcy i
Zamawiajgcemu.

To, jakie opracowania czesciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zamawiajacy, bedzie
wynikac z ww. opisu wymogdéw w zakresie procedur na etapie projektowania lub — jesli nie zostato
to sprecyzowane w tym dokumencie — z uzgodnieniem miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega konca, gdy Zamawiajgcy uznaje, ze
zostato ono sporzgdzone bez brakdéw i uchybien powodujgcych jego niezgodnosé z Umowa.

Wykonawca nie bedzie modgt przystgpi¢ do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z
zatwierdzeniem opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez wykonawce wymaganej
liczby egzemplarzy , opracowania uznaje sie za odebrane. Liczba egzemplarzy dla poszczegdlnych
czesci dokumentacji jest w odrebny sposdb ustalona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby
uzgodnien, opinii i zgtoszen.

g) Ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa.
1.2.1.2. Wymagania w zakresie realizacji
a) Wymagania w zakresie materiatéw

Wszystkie dostarczone materiaty muszg byé zgodne z Dokumentacja Projektowg i STWiIORB
opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do
budowy obiektu inzynierskiego muszg posiadac aktualng aprobate IBDiM lub inny rownowazny
dokument potwierdzajgcy zastosowanie w drogowym obiekcie inzynierskim. Definiujgc w
dokumentacji projektowej i STWiIORB parametry, jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do Robdt,

30 listopada 2022




Gmina Osiek
~Poprawa infrastruktury drogowo - mostowej na

terenie Gminy Osiek — zakres mostowy”. Osiek 85
87-340 Osiek
kierowaé sie nalezy zapisami PFU, Ogélnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i

przepiséw.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego w STWiIORB przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw.

Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na Plac
Budowy lub na jego terenie produkowanych. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub STWIORB, to Zamawiajgcy takie materiaty odrzuci i
zostang one zastgpione wtasciwymi, a wadliwe elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw bedy oparte na
wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takie w
normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badaf materiatéw, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

b) Wymagania w zakresie sprzetu i Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie
organizacji roboét, zweryfikowanym przez Zamawiajacego. W przypadku braku odpowiednich
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien kazdorazowo zostac
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu muszg gwarantowac
przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, STWiORB
i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku awarii sprzetu
podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny sprzet, spetfniajacy
wszystkie wymagania, o wydajnosci gwarantujgcej zachowanie przewidywanej wydajnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

c) Wymagania w zakresie kontroli Robét

Wszystkie wykonane Roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg STWIORB i
zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu
kontroli, Zamawiajagcy moze zazgda¢é od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu
tolerangiji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy, z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i technicznym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonaé w
oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU) a takze
doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien,
pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji
niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robét.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzieé na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, a majgcych istotne znaczenie
dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
niego na witasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takie w
normach i wytycznych wigzgcych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét.

d) Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci kontroli postepu prac Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie pdzniej niz 2 tygodnie
po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowe.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem: zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych
w zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci Wykonawcy,
wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkad.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

e poszczegdblne asortymenty robot budowlanych,

o kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne elementy robot
budowlanych,

® rezerwy Czasowe na prace nieprzewidziane.
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W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

e) Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawié¢ do akceptacji Zamawiajgcego projekt
programu zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

Czesc ogodlng opisujaca:

e organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

e sposob zapewnienia bhp,

o wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$é¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

e system proponowanej kontroli i sterowanie jako$cig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli, sposéb oraz forme gromadzenia
wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, a takie wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu.

Czesc szczegdtowa opisujgcy dla kazdego elementu robét:

e wykaz maszyn urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku
materiatow, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

® sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

f) Zasady ogdlne badan Robdt i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiaréw powinny zosta¢ ujete w STWiIORB w
oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w STWIORB, przyjg¢ nalezy procedury, ktdre zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinni udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zamawiajgcy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikow
zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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g) Wymagania w zakresie odbioréw

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w catym okresie prowadzenia Robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Dla odcinkéw
wykonywanych w oparciu o zgtoszenie nalezy zatozy¢ i prowadzi¢ dokument tozsamy z dziennikiem
budowy.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly i wpisuje do
rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy Robot.

Wz6ér rejestru obmiaréw zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

Wpiséw do rejestru obmiaréw dokonuje Wykonawca i sg one potwierdzane przez
Zamawiajgcego.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru Robdt i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

. pozwolenie na budowe, ZRID lub zgtoszenie robét budowlanych,

. protokoty przekazania Placu Budowy,

° umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
° protokoty odbioru Robdt,

. protokoty z narad i ustalen,

. korespondencje na budowie,

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem
budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw i bedg stuzyty okresleniu postepu
rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci wykonania Robét.

Obmiar gotowych robét, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony wedtug zasad
ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajacego, a ich czestos¢ wynika¢ bedzie albo z ustalen
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym albo z technologicznej kolejnosci i ciggtosci prowadzonych
robot. W tym drugim wypadku:

e obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdw Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

e obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

e obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda podlegaty
akceptacji przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce.

Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne S$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

Rodzaje odbiorow Roboét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
e obiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega, na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem

Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilo$é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbidr ostateczny roboét

Odbidr ostateczny polega, na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie 14 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego, ze roboty zostaty zakoriczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na probkach pobranych w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy wskaze miejsca poboru prébek.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentédw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, w tym przede
wszystkim badan Laboratorium wskazanym przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWiORB.

Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach
jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiIORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty z wadami nie bedga podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdt Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWiIORB, Komisja powinna
nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin
odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktdra bedzie zawieraé wszystkie rysunki
konstrukcyjne zrealizowanych obiektdw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne
z podaniem wymiardw elementéw i rodzajem uzytych materiatéw oraz posiadane aprobaty
techniczne i certyfikaty potwierdzajgce jakos¢ wykorzystanych materiatéw i sprzetu.

Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego stanowigcego
zatgcznik do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowe i decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego).

Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowa podstawowgq z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji robét.

Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z
dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy (oryginaty),

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIiORB

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB,

e Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzagdzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Zamawiajacym,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przezbrojenie
terenu) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

e Dokumentacje fotograficzng skatalogowang w sposéb niebudzgcy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, naniesc
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zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Niezaleznie od
egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty w rozdzielczosci
umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym oryginatowi i zapisze na nosniku
danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot”.

h) Ptatnosci

Ptatnos¢ dokonywana bedzie w trybie zgodnym z warunkami Umowy.

1.2.2. Przygotowanie terenu budowy

a) Tymczasowa organizacja ruchu: Zaprojektowaé i wykonaé tymczasowa organizacje ruchu
zawierajgcq oznakowanie pionowe i poziome. Wg uzgodnien z Zamawiajgcym, zastosowac
odpowiednio oznakowanie poziome cienko i grubowarstwowe.

b) Organizacja zaplecza budowy, zabezpieczenie terenu i wszelkie optaty i uzgodnienia po
stronie Wykonawcy robét.

1.2.3. Architektura

a) Kolorystyke obiektdw mostowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.2.4. Konstrukcja

a) Na podporach wszystkich mostéw zainstalowac repery (trwate punkty pomiarowe) i
dokonac ich odczytu ,zerowego” udokumentowanego w stosownych operacie (metoda
precyzyjna) wraz z dowigzaniem do panstwowej osnowy geodezyjne;j.

b) Na przyczétkach nalezy wykonaé reprofilacje powierzchni betonowych w przypadku
pozostawienia konstrukgji.

c) Zamawiajgcy nie dopuszcza utworzenia uktadu kratownicowego z podporami. Przesta
muszg zachowac swobode ich podnoszenia i podpierania poza projektowanymi tozyskami.
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d) Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i elementéw stalowych musi spetniac

wymagania co do trwatosci, wymagania aktualnych Polskich Norm oraz Zatgcznika do
Zarzadzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006
roku ,ZALECENIA DO WYKONYWANIA | ODBIORU ANTYKOROZYJNYCH ZABEZPIECZEN
KONSTRUKCJI STALOWYCH DROGOWYCH OBIEKTOW MOSTOWYCH - nowelizacja w 2006
r. Wykonawca robdt sporzadzi projekt zabezpieczenn antykorozyjnych (odrebne
opracowanie w ramach projektu wykonawczego). Doboru zabezpieczen nalezy dokonac
na podstawie analizy kosztow wykonania i utrzymania zabezpieczen tak, aby przy
zatozonym czasie trwatosci roczne naktady na utrzymanie konstrukcji byty jak najnizsze —
rozwigzanie nalezy uzgodnié¢ z Zamawiajacym (Zamawiajgcy wymaga uzycia systemoéw z
zakresu W1 do W4 oraz uzycia zestawu farb tworzgcych system zabezpieczenia
antykorozyjnego jednego producenta). Przy doborze systemu nalezy rowniez wzig¢ pod
uwage trwatos¢ koloru. Wymagania zawarte w przywotanym dokumencie (tzw.
zaleceniach antykorozyjnych GDDKiA) nalezy uwaza¢ za wymagane minimum.

e) Szerokosc¢ jezdni miedzy kraweznikami zgodnie z koncepcja.

f) Gzymsy, kapa opaski i kapa chodnikowa majg by¢ wykonane z betonu zbrojonego. Gzymsy
dopuszcza sie wykonaé jako prefabrykowane z betonu klasy nie nizszej niz C30/37
dozbrajane wtéknami bazaltowymi.

g) Urzadzenia dylatacyjne przeset - konkretny rodzaj/typ i model podlega uzgodnieniu i
zatwierdzeniu Zamawiajgcego: Zamawiajacy zastrzega sobie bezwzgledne prawo odmowy
zatwierdzenia rodzaju/typu lub modelu budzgcego watpliwosci Zamawiajgcego co do
trwatosci lub awaryjnosci.

h) Nawierzchnia kap chodnikowych zywica metaakrylowa gr. 5mm.
i) Na moscie nalezy zapewnié¢ normatywny spadek poprzeczny jezdni nie mniejszy niz 2%.

j)  Warstwe ochronng izolacji wykonaé z asfaltu lanego MA jednym przejazdem
technologicznym, tj. jednoczesnie na catej szerokosci jezdni.

k) Warstwe Scieralng wykonac jednoczesnie na catej szerokosci jezdni.

[) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie na wiadukcie kraweznikdw polimerobetonowych.

1.2.5. Instalacje budowlane

a) W rejonie stozkdw nasypu nalezy wykonac 2 stupy oswietleniowe hybrydowe z oprawg
LED, wysiegnikiem, konstrukcjami, panelami fotowoltaicznymi, turbing wiatrowa,
sterownikiem, akumulatorami, fundamentem

1.2.6. Dojscia i dojazdy
a) w bezposredniej bliskos$ci nalezy wykonaé nowe, zelbetowe schody monolityczne.

b) Dojazdy do mostu przebudowac na niezbednym odcinku dostosowujacym geometrie
jezdni do nowego obiektu, w szczegdlnosci do zmiany spadku poprzecznego. Konstrukcja
nawierzchni na dojazdach :
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e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm
e warstwa wyrownawcza/wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W, $r gr. 5cm
c) Na obiekcie i poza nim zaprojektowac¢ nowe, zgodne z aktualnymi normami bariery

drogowe i mostowe (istniejgce sg zbyt krétkie i nie spetniajg wspdtczesnych wymagan).

1.2.7. Zagospodarowanie terenu

a) Tereny naruszone podczas prac budowlanych przywrdcié do stanu sprzed przebudowy
poprzez uprzatniecie, niwelacje, humusowanie i zatozenie zieleni, a w przypadku
naruszenia obiektéw budowlanych nalezy dokonac ich odtworzenia lub naprawy

b) Skarpy o pochyleniu >1:1,5 umocnié trylinkg wklests, a tagodniejsze poprzez darniowanie
lub faszynowanie wiklinowe uzupetnione roslinnosciag wzmacniajacg. Umocnienie nalezy
wykonacé na catej dtugosci przestrzeni pod przestami, gdzie nie ma warunkdow optymalne;j
wegetacji roslin, ujednolicajgc konstrukcyjnie catg przestrzen podmostowg skarp. U
podndza skarp umocnionych zaprojektowaé i wykona¢ odpowiednie scianki oporowe
zelbetowe.

2. Czes¢ informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacym z odrebnych przepisow

Zamierzenia budowlane nie sg zlokalizowane na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania terenu. Prace beda prowadzone na nastepujacych dziatkach :

Most w Tomaszewie :

Dziatki : 040208_2.0007.150; 040208_2.0007.151; 040208_2.0007.152;
040208_2.0007.28; 040208_2.0015.142; 040208_2.0015.141/2.

Most w tapinozu :

Dziatki : 040208_2.0002.2/1; 040208_2.0002.1; 040208_2.0006.1; 040208_2.0006.137/1;
040208_2.0006.138/1

2.2.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
2.2.1. Wykaz aktéw prawnych

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktdw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepisdw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
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zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére
wejdg w zycie po dniu sktadania Ofert.

Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajgcych
realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego.

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 162) ;

[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1693
z pdzn. zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518, z pdzn.
zm.);

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdzn.
zm.);

[5] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679);

[6] Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 831);

[7]1 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz. U. z
2015 r., poz. 680);

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. z 2021
r., poz. 1686) ;

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401);

[10]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126);

[11]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robodt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2458);

[12]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r. poz. 2454);

[13]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213, z pdin zm.);

[14]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdédw budowlanych oraz
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sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966 z pdin.

zm.);

[15]Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U. z 2021r.
poz. 1990 z pdzn. zm.);

[16]Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);

[17]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéow tych pomiaréw do panistwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1670);

[18]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2556, z pdin. zm.) ;

[19]Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839);

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

[21]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiarow poziomoéw substancji lub energii w Srodowisku przez
zarzgdzajgcego drogg, linig kolejowg, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U.
Nr 140, poz. 824, z pdzn. zm.);

[22]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r., poz. 845 z pdin. zm.);

[23]Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie dokonywania oceny
poziomdw substancji w powietrzu z dnia 11 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2279)

[24]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz. 87);

[25]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrze$nia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1359, z
pézn. zm.);

[26]Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz.
1085, z pdzn. zm.);

[27]Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z pdzn. zm.);

[28]Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2021 .,
poz. 1899 z pdin. zm.);

[29]Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663);

[30]Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1072, z pdin. zm.) ;

[31]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z
2016 r., poz. 2033);
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[32]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robét,
ktérych wykonanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. z 2023 r., poz. 155, z pézn. zm.);

[33]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
prébek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz.
U.z2001r., Nr 153, poz. 1781);

[34]Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

[35]Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2625, z pdzn.
zm.;

[36]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

[37]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z
pdin. zm.);

[38]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

[39]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);

[40]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380);

[41]Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.);

[42]Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U.z2020r. poz. 10);

[43]Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkdéw
uznania odpaddw za posiadajgce wtasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych
wtasciwosci (Dz. U. 2 2020 ., poz. 3);

[44]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpaddéw, ktdre osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);

[45]Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $srodowisku i ich naprawie
(t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 2187, z pdzn. zm.);

[46]Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23
lipca 2003 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 840);

[47]Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
988 z pdin. zm.);

[48]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (t. j. Dz. U. 2017, poz. 784, z pdin. zm.);
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[49]Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz.

2310);
[50]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z
2019 r., poz. 2311 z pbéin. zm.);

[51]Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegdtowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdw
administracji rzgdowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r., Nr 157,
poz. 1031, z pdin. zm.);

[52]Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 2057 z pdin. zm.);

[53]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010rr.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010 ., Nr 109, poz. 719);

[54]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117);

[55]Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r.,
poz. 1710 z pdin. zm.);

[56]Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U.z2022r., poz. 503 z péin. zm.);

[57]Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.
U.z2022r., poz. 2000 z pdzn. zm.);

[58]Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekdw (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z pdzn. zm.);

[59]Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z péin.
zm.);

[60]Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. 22018
r., poz. 1139);

[61]Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004
r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu
natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r., Nr 16, poz. 156);

[62]Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);

[63]Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2019r. poz. 1781
z pdin.zm.);

[64]Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do informac;ji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022
r., poz. 902 z pézn. zm.);

[65]Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U.z 2019 r,
poz. 742 z pdzn. zm.);

[66]Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U.z

2022 r., poz. 2509 z pdzn. zm.);
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[67]Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650,
z pdin. zm.);

[68]Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385
z pdin. zm.);

[69]Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1390, z pdzn. zm.);

[70]Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2018 r
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw. (Dz. U. z 2021 r. poz. 81 z pdzn. zm.);

2.2.2. Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia zgodnie z Zarzadzeniami
Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Drog
Publicznych) obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy.

Przedstawiony wykaz Zarzgdzen Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
okresla obowigzujgce Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczgce zakresu
zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okres$lone
w ponizszych aktach, a w szczegdlnosci wymagania dotyczgce projektowania
i wykonywania inwestycji.

[1] Zarzadzenia Nr 22 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
27.06.2019r. w sprawie wprowadzenia , Wytycznych wykonywania badan podtoza
gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”;

[2] Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zalecern do wykonywania oraz odbioru
napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych”;

[3] Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. w
sprawie wprowadzenia do stosowania ,Zalecen dotyczgcych oceny jakosci betonu ,,in-
situ” w konstrukcjach obiektéw mostowych”;

[4] Zarzadzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podtoza gruntowego w
budownictwie drogowym;

[5] Zarzadzenie Nr 5 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 11 marca
2003 r. w sprawie ustalania zasad wyodrebniania elementéw drogi na drogowym
obiekcie mostowym;

[6] Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania , Instrukcji do okreslania nosnosci
uzytkowej drogowych obiektéw mostowych”;

[7] Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8
lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczgcych fozyskowania obiektéw

mostowych oraz kontroli tozysk podczas eksploatacji;
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[8] Zarzadzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca
2006 r. w sprawie wprowadzenia ,Zalecen do wykonywania i odbioru antykorozyjnych
zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektdw mostowych - nowelizacja w
2006;

[9] Zarzadzenie Nr 26 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 5
pazdziernika 2006 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczgcych wzmacniania
konstrukcji mostowych za pomocg przyklejanego zbrojenia zewnetrznego;

[10]Zarzadzenie Nr 4 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia
2007 r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczgcych doboru mostowych urzadzen
dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru (zmienione Zarzgdzeniem Nr 77 z dnia
12 grudnia 2008 r. oraz Nr 23 z dnia 7 maja 2014 r.);

[11]Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23
kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych;

[12]Zarzadzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji
projektowej organizacji ruchu.

[13]Zarzadzenie Nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i
poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego na drogach krajowych;

[14]Zarzadzenie Nr 34 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca
2011 r. zmieniajgce Zarzadzenie w sprawie stadidéw i sktadu dokumentac;ji projektowe;j
dla drég i mostédw w fazie przygotowania zadania;

[15]Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16
czerwca 2014 r. w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych;

[16]Zarzadzenie Nr 77 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 12
grudnia 2008r. zmieniajgce zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych
doboru mostowych urzgdzen dylatacyjnych oraz ich wybudowania i odbioru, wraz z
Zarzadzeniem nr 23 z 7 kwietnia 2014 r.

2.2.3. Inne
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z powyzszym wykazem.

Przedstawiony wykaz opracowan okresla obowigzujgce Wykonawce uwarunkowania oraz
wymagania dotyczace zakresu zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany wypetnic
wszelkie wymagania okreslone w powyzszych dokumentach, a w szczegdlnosci wymagania
dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

2.3. Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych zostaty
zatgczone do PFU w postaci elektronicznej na ptycie CD. Ponizej przedstawiono spis
zatgcznikdw umieszczonych na ptycie.

Zatacznik nr 1 - Kopia mapy zasadniczej

Zatacznik nr 2 - Wyniki badan gruntowo-wodnych
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Gmina Osiek
Osiek 85
87-340 Osiek

~Poprawa infrastruktury drogowo - mostowej na
terenie Gminy Osiek — zakres mostowy”.

Zatgcznik nr 3 - Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych

Zatacznik nr 4 - Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
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