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Zalacznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowy stanowiq element specyfikacji warunkéw zamdwienia tym
samym nalezy je interpretowac tqcznie z pozostatymi czesciami SWZ)

Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr UG/ZP/ ..../2024

Zawarta w dniu ... 2024r. w Czarnym Dunajcu pomiedzy:
Miastem i Gming Czarny Dunajec zsiedziba w Czarnym Dunajcu przy ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470
Czarny Dunajec.
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowang przez:
1. Burmistrz - Marcin Ratutowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Miasta i Gminy - Monika Styrczula

zwang dalej w tre$ci umowy "Zamawiajacym",

a:

[w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq]:

Panig/Panem ......ccccccvcvenviiinieninnn, -1 s VA , PESEL: .o, , prowadzaca/-ym dziatalno$¢
gospodarcza pod firmg ... , ze stalym miejscem wykonywania dziatalnosci gospodarcze;j
2P UL i T e e wpisang/-ym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: .o , REGON: ..o

zwana/-ym w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadajgcej osobowosci prawnej]:

.............................................. z siedzibg W ....cceeeveeeee, Ul e, wpisang do Rejestru przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................ ) e Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........cccccccviiieiene, , NIP: , REGON: ............ ,

reprezentowang przez:

uprawniony/a/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiebiorcéw
[wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sqdowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

zwanym/q w dalszej cze$ci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku spétki cywilnej:]

1. Panig/Panem .........oviiiinsivinmessnssneesssesnenney, PESELD , prowadzaca/-ym dziatalnosé
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci w ............... , ul.
...................... ctrreresesesenneeen, WPisang/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP NIP: wevnerrernennennnneey REGONT e

2. Panig/Panem .........ccoocvinninssnsesssesseiineennny, PESELD e , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢
gospodarcza pod flrmq ................................. , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci w ............... , ul.
...................... wrrreneesenennnnene, Wpisana/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziatalnoSci Gospodarcze] RP NIP: weveeererseensnennenneny REGON? e
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prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spo6tki cywilnej pod Nazwa ......cccceiviiiinininenens
posiadajacej NIP:......ccccvvvvviveerivnsiennenceineens , REGON: ..oiiiiceen e ,

zwang w dalszej czesci umowy ,, Wykonawcq”

[LUB: w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajqgcych sie o udzielenie zamdwienia - konsorcjum:|
(w przypadku spétki prawa handlowego:)

3 ST Z siedziba W ..o S UL ) eeeee e wpisana do
Rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w................
...... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ..o kaplta%
zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w cze;éci/w catosci
(dotyczy spdtki akcyjnej), posiadajacg NIP: ......overeecreeenrneens |24 €10) |\ ,

reprezentowanag przez:

uprawnion/3/-ego/-ych do tacznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o tre$¢ informacji
odpowiadajacej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z Rejestru Przedsiebiorcow
[wygenerowang i pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sqdowym (Dz. U.z 2021 r. poz. 112 ze zm.)]

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq:)

2. Panig/Panem ............oeiininnnnns , PESEL: .o , prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod
firma .o , ze stalym miejscem wykonywania dziatalno$ci gospodarczej w ............... ul.
............................. © rrrrrrern e, WPisana/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarcze] RP, NIP: oo, , REGON: ..o
dziatajgcymi jako konsorcjum .........ccemsissnnnnns (petna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem Lidera

Konsorcjum),powotane w celu wspo6lnego ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego

- reprezentowanymi PIrZeZ ... . - pelnomocnika konsorcjum, ustanowionego w
oparciu o tre$¢ art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwiern publicznych (tj. Dz. U. z
2024r. poz. 1320 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postepowaniu i zawarcia niniejszej
umowy o udzielenie zaméwienia publicznego [petnomocnictwo nr ..... Z dnia .....ccceveevn e ceeireneiee ]

zwanymi dalej w tresci umowy ,Wykonawcg”,

ad I (Zamawiajacy) i ad II (Wykonawca) tacznie zwani w dalszej czesci , Stronami”, za§ kazdy z osobna réwniez:
»Strong”.

[Preambula]
w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.34.2024, pn.: ,Przebudowa budynku Stacji PKP w
miejscowosci Czarny Dunajec”, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji [art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.)],
zawarta zostala pomiedzy Stronami Umowa w sprawie zamdwienia publicznego, o nastepujacej tresci:

§1
[definicje]
1. Illekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

1) Sile Wyzszej - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie okoliczno$ci mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
maja wplyw na mozliwos$¢ realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie okre$lonym w niniejszej
Umowie lub jej zatgcznikach, znajdujace sie poza kontrola Stron, i ktérych przy dochowaniu nalezytej
starannos$ci nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po
przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia
takich zdarzen. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci takie zjawiska/wydarzenia jak: stany
nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjatkowy, stan kleski zywiotowej), w tym réwniez: katastrofy
przyrodnicze, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne kataklizmy, kleski
zywiotowe, rozruchy, strajki (za wyjatkiem rozruchéw i strajkéw personelu i/lub oséb skierowanych do
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wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego podwykonawcéw), jak rowniez inne
zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub miedzynarodowym, paralizujace zycie kraju lub
regionu, z ktorego - lub do ktérego - lub w ktérym - ma by¢ realizowane zamoéwienie, w tym sytuacje,
gdy wskutek wydania decyzji wladz administracji publicznej (rzadowej lub samorzadowej),
niemozliwym bedzie zakup i/lub dostawa i/lub montaz i/lub wykonanie poszczegélnych elementow
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposob i w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej
zatacznikach (Harmonogram rzeczowo-finansowy).

2) SWZ - nalezy przez to rozumie¢ sporzadzong przez Zamawiajagcego na potrzeby niniejszego
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego: Specyfikacje Warunkéw Zamowienia oraz wszelkie
zalaczniki do tej specyfikacji. llekro¢ w postanowieniach niniejszej Umowy zawarte jest odestanie i/lub
odniesienie do SWZ, nalezy przez to rozumie¢ rowniez odestanie i/lub odniesienie do odpowiednich
zalacznikéw SWZ;

3) Odbiorze Technicznym (Odbiorach Technicznych) - nalezy przez to rozumie¢ przeprowadzane przez
Zamawiajgcego (dziatajacego z upowaznienia Zamawiajacego: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przy
udziale Wykonawcy: odbiory iloSciowe i jako$ciowe wyspecyfikowanych ukonczonych czesci
(elementéw) robo6t budowlanych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, ktérych odbiér,
z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego, nie rodzi po stronie Zamawiajgcego obowigzku
uiszczenia Wykonawcy jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia (wynagrodzenie z tytutu realizacji czeSci
robo6t objetych danym Odbiorem Technicznym zawiera sie w wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy po
dokonaniu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy). Wykonawca jest uprawniony do wskazania
w treSci Harmonogramu maksymalnie dwéch Odbioréw Technicznych, ktére beda jednocze$nie
Odbiorami Czesciowymi Przedmiotu Umowy. Odbiory Techniczne beda przeprowadzana w terminach i
w zakresach uzgodnionych z Zamawiajgcym, ustalonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
Harmonogramie;

31)0dbiorze Czesciowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru czesci robét
sktadajacych sie na przedmiot Umowy. Przewiduje Odbiory Czesciowe Przedmiotu Umowy oraz Odbiér
Koncowy Przedmiotu Umowy zgodnie z przedtozonym i zaakceptowanym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym. Zakres rob6t (w tym procentowy stan zaawansowania prac/robdt uprawniajgcy
Wykonawce do zgloszenia gotowosci odbiorowej) objety danym Odbiorem Cze$ciowym zostanie
okreslony w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramie. Zgtoszenie gotowos$ci odbiorowej
w ramach Odbioru CzeSciowego Przedmiotu Umowy moze nastapi¢ kazdorazowo nie wczes$niej niz po
zrealizowaniu przez Wykonawce. uzgodnionego z Zamawiajagcym w Harmonogramie, zakresu robdt
wraz z przypisang do niego (zaakceptowana przez Zamawiajacego w Harmonogramie) wartosScig
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu ich realizacji. Procentowy stan zaawansowania
prac/robot zostanie kazdorazowo potwierdzony w ramach czynnosci Odbioru CzeSciowego Przedmiotu
Umowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sporzadzony pomiedzy Stronami protokoét Odbioru
Czesciowego Przedmiotu Umowy (obejmujacy odbidr prac/robét wyszczegdlnionych w uproszczonym
kosztorysie ofertowym i stworzonym w oparciu o tenze kosztorys: Harmonogramie), niezawierajacy w
swej treSci stwierdzenia o istnieniu wad istotnych, limitujagcych mozliwo$¢ odbioru przez
Zamawiajgcego tej czeSci robot sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, bedzie stanowit dla Wykonawcy
podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

4) Odbiorze Koncowym Przedmiotu Umowy - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru catosci
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego, co zostanie stwierdzone protokolarnie. Protokét Odbioru
Konicowego Przedmiotu Umowy bedzie stanowit dla Wykonawcy podstawe do wystawienia faktury
konicowej z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy;

5) Odbiorze(ach) Gwarancyjnym(ych) - nalezy przez to rozumie¢ czynno$¢ odbioru, potwierdzajaca
usuniecie wad/usterek w Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w okresie
obowigzywania rekojmi i/lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce na wszelkie roboty i obiekty
wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy. Z czynno$ci tej Strony sporzadza stosowny protokét.

6) Odbiorze Pogwarancyjnym - nalezy przez to rozumie¢ dokonang pomiedzy Stronami nie pdzniej niz w
5. (stownie: pigtym) dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce, czynnos¢
odbioru, majaca na celu potwierdzenie usuniecia przez Wykonawce wszystkich wad/usterek w
Przedmiocie Umowy, ujawnionych i zgtoszonych Wykonawcy w catym okresie gwarancji. Z czynnosci tej
Strony sporzadza stosowny protokét.

7) Dokumentacji Powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw obejmujacy
dokumentacje projektowg wraz z naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robét
budowlanych przez Wykonawce, tj.: rysunkami, opisami, specyfikacjami, itp.), jak rowniez wszelkie
atesty na zastosowane materialy, urzadzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, wtasciwosci uzytkowych z obowigzujacymi
normami, protokolty z pomiaréw instalacji elektrycznych, préb szczelnosci, préb ci$nieniowych, z
rozruchu urzadzen (jezeli dotyczy), DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje
obstugi, instrukcje stanowiskowe, BHP i ppoz.,, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, §wiadectwa
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charakterystyki energetycznej (jezeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem, w tym
niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

8) Robotach Zamiennych - nalezy przez to rozumiec roboty, ktére nie byly przewidziane do wykonania w
treSci niniejszej Umowy i jej Zatacznikéw, w tym w dokumentacji projektowej, a ktdére to zastepuja
okreslone roboty powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej Zatgcznikow,
w tym dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie stato sie w trakcie realizacji niniejszej
Umowy niezbedne dla prawidtowej realizacji i ukonczenia Przedmiotu Umowy i/lub dla uzytkowania
Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

9) ZNWU - nalezy przez to rozumie¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §15
Umowy (jezeli zgodnie z postanowieniami SWZ przewidywano jego ustanowienie dla danej czes$ci
zamOdwienia, objetej niniejsza Umow3);

10) Harmonogramie - nalezy przez to rozumie¢ Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, o ktérym mowa w
§4 Umowy;

11) PZP - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U.z 2024 r. poz. 1320 ze zm.);

12) RODO - nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogoblne Rozporzadzenie o Ochronie Danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str. 1 ze zm.);

13) Uodo - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781);

14) PrBud - nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 ze zm.);

15) PrAut - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U.z 2022 r. poz. 2509);

16) Uodp - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 14 grudnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz.
699 ze zm.);

17) k.c. - nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r.
poz. 1360 ze zm.);

18) Wyjatkowo Niesprzyjajacych Warunkach Klimatycznych - nalezy przez to rozumie¢ warunki, ktére
Iacznie:

a) biorac pod wuwage wymogi reziméw technologicznych, determinujgcych wykonanie
poszczeg6lnych robdt, skutkujg wstrzymaniem prowadzenia tychze robdt;

b) ilos¢ dni wystepowania czynnikéw klimatycznych lub intensywnos$¢ opadéw skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa powyzej jest wieksza od Sredniej z ostatniego pieciolecia, liczac od
daty sktadania ofert wstecz; okresem poréwnawczym bedzie miesiac.

2. llekro¢ niniejsza Umowa postuguje sie sformutowaniem ,dzieri roboczy” nalezy przez to rozumie¢ dzien, w
ktérym funkcjonuje Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, wypadajacy od poniedziatku do piatku, za
wyjatkiem dni wolnych od pracy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od
pracy (Dz. U.z 2020 r. poz. 1920).

§2
[przedmiot Umowy]

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje realizacje zadania pn.: ,Przebudowa budynku Stacji PKP w
miejscowosci Czarny Dunajec”

2. Przedmiot niniejszej Umowy (w dalszej czesci jako: ,Przedmiot Umowy”) obejmuje realizacje zadania
wymienionego w pkt 1, w ramach ktérego to Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich
elementéw opisanych w dokumentacji projektowej, STWiORB, Przedmiarze.

3. Wykonawca zrealizuje i zakonczy wszystkie prace i roboty oraz usunie wszelkie stwierdzone w nich wady
lub usterki, stosownie do postanowient Umowy. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany réwniez
do udzielenia rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone i zamontowane urzadzenia,
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i tre$cig Oferty Wykonawcy.

4. Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamdéwienia (dokumentacja projektowa) stanowi Zalacznik nr 1 do niniejszej
Umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest do zrealizowania Przedmiotu Umowy w oparciu o tre§¢ dokumentow
okreslonych w §2! ust. 1 oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz powszechnie
obowigzujagcymi przepisami prawa, w tym PrBud, a takze zgodnie z decyzjami, uzgodnieniami i
pozwoleniami wydanymi przez wlasciwe organy, wskazanymi w dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy).

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa roboty budowlane,
niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem postanowienn zawartych w ponizszych
ustepach.

7. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

Projektowane postanowienia umowy Zatqgcznik nr 4 do SWZ str. 4



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.34.2024

Przebudowa budynku Stacji PKP w miejscowos$ci Czarny Dunajec

8. Wszelkie materiaty i urzgdzenia dostarczone przez Wykonawce dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy
muszg by¢ fabrycznie nowe, muszg odpowiada¢ co do jako$ci, wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu na terenie UE (w tym Polski) i stosowania w budownictwie, w rozumieniu art. 10 PrBud oraz musza
spetnia¢ wymogi okre$lone w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
dostarczone materiaty i urzadzenia. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wbudowanie wyrobu budowlanego, a takze dostarczy¢ na swoj koszt Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wszelkie prdbki, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz atesty
materiatéw przed ich wbudowaniem.

9. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wszelkie wymagane oryginaly: atestéw, aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodno$ci, kart
produktéw lub innych dokumentéw wymaganych przez przepisy prawa na materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie byly w sposéb wyrazny okres$lone niniejsza Umowa.
Wykonawca ponosi przed Zamawiajacym wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu.

10.Wykonawca przed przystapieniem do rob6t zobowigzany jest do opracowania na wlasny koszt i
uzgodnienia z wlasciwym organem, projektu tymczasowej organizacji ruchu.

11.Wykonawca zobowiazany jest uzyskac¢ prawomocna decyzje pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego
obiektu. Uzyskanie tej decyzji bedzie podstawa do przystapienia do czynnosci odbioru koncowego robot.

12. Realizacja Przedmiotu niniejszej Umowy zostata objeta dofinansowaniem ze §rodkéw Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska - Stowacja 2021-2027.
Projekt pt. Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokét Tatr - etap 4

§21
[pierwszenstwo i jezyk dokumentow]

1. Zakres prac/rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy oraz warunki i wymagania Zamawiajacego
dotyczace jego wykonania, podane s3 w wymienionych ponizej dokumentach sktadajacych sie na Umowe.
Dokumenty ponizsze bedg uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako cze$ci Umowy w nastepujace;j
kolejnosci:

1) Umowa wraz z zalacznikami (za wyjatkiem SWZ i Oferty Wykonawcy) i aneksami oraz wszelkie inne
dokumenty powstate w trakcie realizacji Umowy i uznane na piSmie przez obie Strony za cze$¢ niniejszej
Umowy wraz z pytaniami do tre$ci SWZ i udzielonymi na nie odpowiedziami oraz dokonane przez
Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia zmiany tre$ci SWZ nr z dnia

(jezeli dotyczy);

2) dokumentacji projektowej;

3) STWiORB;

4) Przedmiar robot;

5) SWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

6) Oferta Wykonawcy datowana na dzien wraz z zatgcznikami do tej oferty.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w §21ust. 1
Umowy, Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie Wykonawcy
wystepujacemu o wyjasnienie rozbiezno$ci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady
pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w §21 ust. 1 Umowy.

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim.

4. Srédtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowien Umownych.

§3
[o$wiadczenia i og6lne obowiazki Wykonawcy, obowiazki Zamawiajacego]
1. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) dysponuje odpowiednimi S$rodkami organizacyjno-technicznymi i finansowymi oraz personelem
posiadajgcym kwalifikacje zawodowe adekwatne do realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy (w tym
m.in. z obszaru wykonawstwa rob6t budowlanych o charakterystyce zblizonej do zamoéwienia
stanowigcego Przedmiot Umowy), wazne przeszkolenie stanowiskowe z zakresu BHP oraz stosowne
uprawnienia wymagane przez aktualnie obowigzujace przepisy prawa, gwarantujace nalezyte
wykonanie niniejszej Umowy, a tym samym daje rekojmie nalezytego wykonania Przedmiotu niniejszej
Umowy;

2) nie s3 mu znane zadne okoliczno$ci faktyczne i/lub prawne, ktére mogtyby uniemozliwi¢ nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy;

3) znane mu sa warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zapoznat sie wnikliwie z trescig
SWZ, w tym dokumentacjg projektowa, lokalizacja terenu budowy, zalozeniami i oczekiwaniami
Zamawiajacego co do standardéw oraz jako$ci wykonania Przedmiotu Umowy i nie zgtasza co do nich
zadnych uwag. Wykonawca o$wiadcza ponadto, iZ niezaleznie od dokumentéw stanowigcych integralng
cze$¢ niniejszej Umowy, uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, ktére mogtyby mie¢ wptyw na
okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz na prawidlowe ustalenie zakresu
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prac/robot budowlanych i wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tego tytutu oraz, ze ww.
dokumenty i informacje sg dla Niego zrozumiate i okreslaja Przedmiot niniejszej Umowy w sposob
wystarczajacy i gwarantujacy jego wykonanie w catos$ci bez konieczno$ci dokonywania jakichkolwiek
uzupelnienn w tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, nie
ujetych w ryczaltowym wynagrodzeniu naleznym Wykonawcy, okreslonym w §9 ust. 1 Umowy;

4) wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tre$ci Przedmiotu Umowy i
jakichkolwiek dokumentéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy, jako podstawy do
kierowania roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iz nie bedzie zadat podwyzszenia
wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru i/lub kosztéw robo6t budowlanych i pozostatych
prac, ktéorych koniecznos$¢ realizacji wynika z postanowienn niniejszej Umowy i/lub charakteru
Przedmiotu Umowy, ktérego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjat sie Wykonaweca;

5) zapoznat sie z warunkami istniejacymi na obszarze, na ktérym bedzie realizowat Przedmiot Umowy,
mozliwos$cig urzadzenia zaplecza budowy, mozliwosciami zasilania w energie elektryczna, wode i inne
media, mozliwosciami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do terenu budowy, stanem drog
dojazdowych i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen w tym
zakresie;

6) jest Swiadom tego, Ze ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za dziatania i/lub zaniechania o0s6b
zaangazowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak réwniez gwarantuje, Ze osoby te
beda posiada¢ umiejetnosci i doswiadczenie adekwatne do zakresu czynnosci powierzanych im do
wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy;

7) jest mu wiadome, iz Zamawiajacy zawart niniejsza Umowe, polegajac na umiejetnosciach i wiedzy
Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest
okoliczno$¢, iz w zwigzku z zawarciem niniejszej Umowy, Zamawiajgc zainteresowany jest osiggnieciem
konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawce do kompletnego zrealizowania
Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajacemu, z zastrzezeniem postanowien zawartych w §19
Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy przy dochowaniu najwyzszego stopnia
staranno$ci, wynikajacego z profesjonalnego i zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, rzetelnie,
terminowo, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wedtug swej
najlepszej wiedzy i umiejetnosci.

3. Wykonawca zobowiagzany jest zawiadomic:

1) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego w formie pisemnej i - niezaleznie od tego -
telefonicznie i/lub za posrednictwem poczty elektronicznej: o kazdym przypadku wstrzymania
prac/robot budowlanych oraz przyczynach ich wstrzymania. Zawiadomienie powinno by¢ dokonane w
dniu wstrzymania prac/robét budowlanych;

2) Zamawiajgcego w formie pisemnej i za posrednictwem poczty elektronicznej: o wszelkich
okolicznosciach majgcych wptyw na terminowa realizacje Przedmiotu Umowy.

4. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni liczac od dnia
zawarcia niniejszej Umowy;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w catym okresie realizacji rob6t budowlanych sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy;

3) przystepowanie do czynnosSci odbioru przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy, w tym:
Odbioréw Technicznych, Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, jak réwniez odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

4) terminowa zaptata za nalezycie wykonane prace/roboty budowlane;

§4
[terminy realizacji i Harmonogram Rzeczowo-Finansowy]

1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy Strony ustalaja na dzien jej zawarcia. Przekazanie terenu
budowy nastgpi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Na wezwanie
Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek protokolarnie przeja¢ od Zamawiajacego teren budowy.

2. Wykonawca ma obowigzek zakonczy¢ realizacje Przedmiotu Umowy w terminie: do dnia 29.05.2026r.

Za date zakonczenia realizacji rob6t uznaje sie date odbioru koficowego robét oraz uzyskanie prawomocne;j
decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

3. W przypadku gdy w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego tempo realizacji
Przedmiotu Umowy (w tym: jakiegokolwiek elementu Przedmiotu Umowy) jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego do
zwiekszenia iloSci zaangazowanego w te realizacje personelu oraz sprzetu, a takze podjecia wszelkich
dziatan jakie okaza sie niezbedne w celu przyspieszenia tempa realizacji Przedmiotu Umowy.
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4. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemozliwo$cia
dotrzymania terminu okre$lonego w §4 ust. 2 powyzej, termin ten moze ulec przediluzeniu nie wiecej
jednak niz o czas trwania tych okolicznoSci.

5. W terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
opracowac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji Harmonogram, zawierajacy pozycje odpowiadajace
przedmiarom robot sktadajgcych sie na dokumentacje projektowa oraz tabele elementéw scalonych.

6. Sporzadzony przez Wykonawce Harmonogram musi uwzglednia¢ w swej tresci:

1) kolejnos¢, z jaka Wykonawca zamierza realizowa roboty z wyrazng graficzng ilustracja $Sciezki
krytycznej robot, tj.: terminy i kolejnos¢ wykonywania robét, tak aby osiaggna¢ zakoniczenie zakresu
okre$lonego w kazdym elemencie, wraz z uwzglednieniem terminu wykonania préb koncowych dla
kazdego asortymentu robét okreslonych w dokumentacji projektowej (jezeli dotyczy) oraz
Harmonogramie oraz dla pozostatych robét;

2) okresy na przeglady oraz wszelkie inne przedtozenia, zatwierdzenia i wyrazenia zgody wyszczegdlnione
w Umowie i jej zatacznikach (jezeli dotyczy);

3) proponowane terminy i zakres Odbioréw Technicznych (w tym terminy i zakres maksymalnie dwéch
proponowanych Odbioréw Czesciowych Przedmiotu Umowy wraz z wyliczeniem kwoty wynagrodzenia
naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji prac/robot objetych kazdym z tychze Odbioréw Czesciowych);

4) kolejnosc i roztozenie w czasie inspekcji i préb, wyspecyfikowanych w Umowie i jej zatgcznikach;

5) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych asortymentéw robdt oraz zapewnienie dostaw
materialéw i urzadzen na plac budowy (réwniez w okresie zimowym - jezeli dotyczy) w zakresie
niezbednym dla zachowania ciggtosci robot;

6) planowane przerwy w prowadzeniu rob6t ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie lub jej
zatacznikach (jezeli dotyczy);

7) planowane zmiany w organizacji ruchu podczas realizacji poszczegdélnych elementéw robét (jezeli
dotyczy);

8) rezerwy czasowe, wynikajace z przyjetych technologii prowadzenia robot;

9) inne, wiadome Wykonawcy w chwili sporzadzania Harmonogramu, okoliczno$ci mogace mie¢ wptyw na
terminowe i nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

7. Wraz z Harmonogramem Wykonawca opracuje (w oparciu o dokumentacje projektowa oraz oferte
Wykonawcy) i przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji: kosztorys sporzadzony metoda uproszczong, ktory
postuzy do dokonywania rozliczenn pomiedzy Stronami w przypadkach wyraznie wskazanych w niniejszej
Umowie. W kosztorysie Wykonawca ma obowigzek wyszczegélni¢ prace/roboty, ktore zamierza objac
Odbiorami Czesciowymi Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajacy dokona akceptacji Harmonogramu i kosztorysu w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od
dnia jego otrzymania lub ztozy w tym terminie uwagi. Harmonogram wraz z kosztorysem uproszczonym z
chwilg ich akceptacji przez Zamawiajacego, zostaja przez Strony uczynione, kolejno: Zatacznikiem nr 4 do
Umowy (Harmonogram) i Zalacznikiem nr 5 do Umowy (kosztorys).

9. W przypadku otrzymania od Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany jest w
terminie do 5 (stownie: pieciu) dni roboczych, liczac od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek lub
wprowadzenia zmian lub uzupetnien do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiajacego, elementy. W
przypadku watpliwosci Zamawiajacego co do poszczegélnych pozycji kosztorysu (wzglednie: ich braku w
kosztorysie), Zamawiajacy jest uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupetnienia i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego terminu (kazdorazowo nie dtuzszego niz 5 dni roboczych).

10.Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegajaca na zmianie kolejno$ci wykonania elementow
Przedmiotu Umowy, zmianie terminu wykonania poszczegé6lnych elementdéw, zmianie zakresu robo6t do
wykonania w ramach poszczegélnych elementéw, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany technologii realizacji robét, zmiany materiatéw, braku dostepu materiatéw lub wystapienia innej
przyczyny powodujacej, ze realizacja poszczegélnych elementéw w dotychczas ustalonym
Harmonogramie jest niemozliwa;

2) innej zmiany Umowy, majacej wptyw na Harmonogram.

11.Kazdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem niewaznosci) akceptacji
Zamawiajacego. Strony zgodnie przyjmuja, Ze aktualizacja dokonana w trybie, o ktérym mowa w tym
ustepie, nie moze mie¢ zadnego wpltywu na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy
okres$lonego w §4 ust. 2 Umowy ani na wysoko$¢ wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w §9 ust. 1
Umowy.

12.Zmiana Harmonogramu nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnych uzgodnien
poczynionych miedzy Stronami w formie okreslonej w §4 ust. 11 powyzej.

13.Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy realizowac¢ Przedmiot
Umowy w terminach wynikajacych z Harmonogramu.

§5

[przedstawiciele Stron i sposob porozumiewania sie]
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1. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przekaze Zamawiajacemu na pi$mie informacje o
osobie/osobach wtasciwych do kontaktu i podejmowania decyzji po stronie Wykonawcy w zwigzku z
realizacja Umowy wraz z po$§wiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami pelnomocnictw/dokumentéw
okres$lajgcych zakres ich umocowania (w dalszej czesci Umowy réwniez jako: ,upowazniony przedstawiciel
Wykonawcy”).

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wykaz Inspektoréow(a) Nadzoru Inwestorskiego. Przekazanie wykazu
nastgpi na pi$mie w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

3. W przypadku zmiany os6b, o ktérych mowa w §5 ust. 1 i/lub ust. 2 Umowy, Strona, u ktdrej nastgpita
zmiana zobowigzana jest kazdorazowo powiadomi¢ o tym fakcie, na piSmie, druga Strone, a Wykonawca -
dodatkowo - zobowigzany jest wraz z zawiadomieniem przekaza¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie pelnomocnictw/dokumentéw okreslajacych dane oraz zakres umocowania tych oséb. Zmiana ww.
0s6b nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

4. Korespondencja pomiedzy Stronami Umowy (w tym wszelkie o$wiadczenia woli i/lub wiedzy) bedzie
odbywac sie w formie pisemnej na ponizsze adresy:

1) Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy Czarny Dunajec, adres: ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny
Dunajec; Koordynator wyznaczony przez Zamawiajacego w zakresie wykonywania Umowy (w dalszej
cze$ci Umowy jako: ,Koordynator”): Pan Pawetl Babet - Gtéwny Specjalista ds. Inwestycji, tel.: 18 26 135
49, e-mail: babel@czarny-dunajec.pl ;

2) Wykonawca:

5. Strony s3 zobowigzane powiadamia¢ sie wzajemnie o wszelkich zmianach w zakresie ich reprezentacji lub
danych teleadresowych, o ktéorych mowa w ust. 4. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku
korespondencje wystana na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczona.

6. W celu usprawnienia korespondencji informacje moga by¢ przekazywane droga elektroniczng (jednak
wigzaca bedzie forma pisemna). Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng do Zamawiajgcego
bedzie kierowana na adres e-mail wskazany w ust. 4 pkt 1 (oraz ,do wiadomo$ci” na adres: gmina@czarny-
dunajec.pl ). Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng do Wykonawcy bedzie kierowana na adres
e-mail wskazany w ust. 4 pkt 2.

7. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej, zgodnie z art. 61 k.c., przekazane droga elektroniczng w
inny dzien niz dzien roboczy, uznaje sie za doreczone w najblizszym dniu roboczym (najblizsza mozliwo$¢
zapoznania sie z jego trescia).

8. Kierowana przez Wykonawce do Zamawiajacego korespondencja w ramach niniejszej Umowy bedzie
zawiera¢ nazwe i nr Umowy.

9. Ustanowieni przez Zamawiajacego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie sa upowaznieni do
samodzielnego sktadania w imieniu Zamawiajgcego jakichkolwiek o$wiadczen woli, ktére zmierzatyby do
zmiany, ustania badz jakiegokolwiek uzupelnienia niniejszej Umowy.

10.Strony zgodnie postanawiaja, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstgpienia od Umowy, beda
sktadane wytacznie w formie pisemnej i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za
potwierdzeniem odbioru listem poleconym.

11.Wykonawca ustanawia Kierownikéw Budowy oraz Kierownikéw Robét w osobach:

1) , posiadajacego uprawnienia w specjalno$ci , Nr uprawnien:

. Wskazana tutaj osoba Kierownika Budowy zostaje jednocze$nie ustanowiona

osobg upowazniong i odpowiedzialng z ramienia Kierownikéw Budowy ustanowionych przez

Wykonawce do kontaktu z Zamawiajacym;

2) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci Nr uprawnien:
3) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci Nr uprawnien:
4) , posiadajacego uprawnienia w specjalnosci Nr uprawnien:

12.Zmiana oséb wskazanych w §5 ust. 11 Umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dla swej skutecznosci
wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony. Dodatkowo, w odniesieniu do zmiany
0s6b wskazanych w §5 ust. 11 Umowy Zamawiajacy wymaga, aby kwalifikacje proponowanych (nowych)
0s6b oddelegowanych do realizacji zaméwienia byly co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia (vide §20 ust. 1 pkt 3 Umowy).

13.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub dokonanej w okres§lonym terminie zmiany
Kierownika Budowy/ kierownika robdt, jezeli uzna, ze nie wykonuje On swoich obowigzkéw okreslonych
Umowg/przepisami PrBud.

14.Zamawiajacy moze dokona¢ zmian Inspektora(réw) Nadzoru Inwestorskiego w kazdym czasie.

15.Inspektor(-rzy) Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy dzialaja w granicach umocowania
okreslonego przepisami PrBud.

16.Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu - na kazde Zadanie - kopie dokumentéw
potwierdzajacych posiadanie uprawnien oraz kopie dokumentdéw potwierdzajacych przynalezno$¢ do
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wlasciwej izby samorzadu zawodowego przez wskazane w §5 ust. 11 Umowy osoby oddelegowane do
realizacji Przedmiotu Umowy.

§6
[szczegotowe obowiazki Wykonawcy]
1. Do gtéwnych obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy nalezy m.in.:
1) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia
niniejszej Umowy): protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy (z chwilg protokolarnego
przejecia przez Wykonawce terenu budowy powstaja skutki okre§lone w art. 652 k.c.). Nadto z chwilg
protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
a) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw personelu i/lub osdb trzecich przebywajacych w rejonie
prowadzonych robot;

b) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim;

c) wszelkie szkody w mieniu, w tym wynikajace ze zniszczenia obiektéw, materiatéw, sprzetu i innego
mienia ruchomego znajdujgcego sie na terenie budowy i/lub w jego bezposredniej okolicy.

2) rozpoczecie rob6t budowlanych w dniu protokolarnego przejecia terenu budowy;

3) kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymogami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i odpowiednimi przepisami prawa;

4) ustanowienie kierownika(-6w) budowy / robdt;

5) umieszczenie na terenie budowy wymaganych prawem tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
uzgodniona z Zamawiajacym (jezeli dotyczy);

6) zorganizowanie oraz utrzymanie (na koszt Wykonawcy) niezbednego zaplecza technicznego budowy, a
takze oznaczenie, zabezpieczenie i zapewnienie nadzoru nad terenem budowy;

7) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie wolnym
od stojacej wody;

8) zabezpieczenie wszelkich znajdujacych sie na terenie budowy materiatow przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem;

9) przestrzeganie, w catym okresie wykonywania robdét budowlanych sktadajagcych sie na Przedmiot
Umowy, przepiséw BHP zapewniajacych prace w warunkach bezpiecznych i niezagrazajacych zyciu lub
zdrowiu os6b wyznaczonych do wykonywania rob6t budowlanych z ramienia Wykonawcy oraz os6b
trzecich;

10) przestrzeganie przepisow p. poz. na terenie budowy;

11) zabezpieczenie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zaopatrzenia terenu budowy w wode i energie
elektrycznag oraz ponoszenie kosztdw zuzycia tychze mediow w okresie realizacji prac/robét
budowlanych;

12) pokrywanie wszelkich kosztéw zwigzanych z wylaczeniem lub uszkodzeniem medidw w trakcie
prowadzonych robét budowlanych.

13) przestrzeganie w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy wtasciwych przepiséw ochrony
Srodowiska oraz zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, wiacznie z kosztami ich utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od wtasciwej instalacji,
do ktdrej przekazywane beda odpady (potwierdzenia nalezy na biezaco przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do postanowien art. 3 ust. 1 pkt 32 Uodp Wykonawca jest
wytwoérca odpaddw w rozumieniu ww. ustawy;

14) uzywanie zasob6éw (w tym sprzetu oraz srodkéw transportu), ktoérych stan, liczba i wydajno$¢ bedzie
gwarantowaé wlasciwg i terminowa realizacje rob6t budowlanych skitadajacych sie na Przedmiot
Umowy;

15) niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od powziecia
informacji o zaistnieniu przyczyny: pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego o wszelkich problemach technicznych i/lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na
jakos$¢ robdt lub termin ich zakonczenia, pod rygorem utraty prawa do skutecznego powotywanie sie na
te okoliczno$ci w przysztosci;

16) pisemne zawiadamianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczno$ci odbioru robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

17) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego konieczno$ci wykonania Robét Zamiennych.

18) przeprowadzanie na wtasny koszt pomiaréw, préb, badan i sprawdzen materiatéw oraz robot z
czestotliwos$cig zapewniajacg wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej, w tym STWIORB;

19) niezwlocznego informowania Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistnialych na
terenie budowy wypadkach oraz kontrolach, dokonywanych przez wtasciwe organy administracji
publicznej i instytucje zewnetrzne;

20) biezace (dostosowane do potrzeb zwigzanych z postepem prac/robdt budowlanych) dostarczanie
materiatéw i urzadzen niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy;

21) organizacja, przygotowania i uzytkowania zaplecza budowy:
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— wsposéb zgodny z normami i przepisami ochrony srodowiska;

— unikajac uszkodzen i/lub uciazliwosci dla os6b trzecich, wynikajacych m.in. z hatasu, skazenia, lub
innych emisji powstatych podczas, w zwigzku lub w nastepstwie realizowanych prac/robét
budowlanych;

— lokalizujac zaplecza budowy (w tym bazy, warsztaty, magazyny, sktadowiska, place postojowe
maszyn budowlanych) oraz drogi dojazdowe - w sposéb zapewniajacy oszczedne korzystanie z
terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, a po zakonczeniu prac/robét budowlanych -
uporzgdkowanie terenu;

— z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznos$ci, w tym m.in.:

i. poprzez zabezpieczenie terenu przed mozliwos$ciag powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza
pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekéw substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi;

ii. poprzez zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia prac/robot
budowlanych;

— w spos6b zapewniajgcy minimalizacje ilosci powstajacych odpadéw budowlanych;

— zapewnienie ogrzewania budynkéw zaplecza budowy, przeznaczonych na pobyt ludzi;

— przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub - w przypadku braku mozliwosci
podiaczenia ww. urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej - wyposazenie go w przenos$ne
sanitariaty, regularnie oprézniane lub zapewnienie odprowadzania $ciekdw bytowych do
tymczasowych, szczelnych zbiornikéw wybieralnych na nieczystosci ciekte, a nastepnie
zapewnienie oprézniania tych zbiornikéw z czestotliwos$cig niedopuszczajaca do ich przepelnienia,
zapewnienie pojemnikéw na odpady state;

— zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych prac/robét budowlanych przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki;

— tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu budowy, w spos6b niedopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw (zalecane jest
wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sgsiedztwie - jezeli dotyczy);

— zapewnienie przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona: stanowisk do czyszczenia
kot pojazdow;

22) dopetnienie wszystkich obowigzkéw zwigzanych z czynno$ciami odbiorowymi przewidzianymi
niniejszag Umowa;

23) usuniecie i/lub naprawienie na witasny koszt wszelkich szkdd i zniszczen wyrzadzonych osobom
trzecim w wyniku prowadzonych robét, realizowanych dostaw i/lub §wiadczonych ustug;

24) zapewnienie w wymaganym stanie drég dojazdowych do terenu budowy, biezace usuwanie wszelkich
nieczystosci pochodzacych z terenu budowy (w tym nieczystosci ciektych oraz nieczystosci
naniesionych przez sprzet budowlany Wykonawcy i/lub jego podwykonawcow);

25) zapewnienie dojscia i dojazdu do budynkéw, ograniczajgc do niezbednego minimum ucigzliwosci
zZwigzane z prowadzonymi pracami/robotami budowlanymi;

26) odwodnienie wykopoéw;

27) zabezpieczenie drdg prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
dziatalnoscig Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw. Kota samochodéw, sprzetu ciezkiego i in.
powinny by¢ czyste przy wyjezdzie z terenu budowy. Wszelkie ewentualne zabrudzenia i zniszczenia
drog dojazdowych do terenu budowy, chodnikéw oraz innych drég, po ktérych porusza sie sprzet
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy, spowodowane
przez ten sprzet, musza by¢ przez Wykonawce niezwlocznie usuniete lub naprawione. Dziatalnos$¢
Wykonawcy i/lub jego podwykonawcéw zwigzana z wykonywanymi robotami budowlanymi, a w
szczegblnosci z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu nie moze narusza¢ konstrukcji budowli i
innych obiektéw zlokalizowanych przy trasach przejazdu;

28) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji rob6t budowlanych przepiséw szczegoétowych, w tym
m.in. przepis6éw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.
2556 ze zm.), jak réwniez do obowigzkéw Wykonawcy nalezy m.in.:

a) podjecie niezbednych dziatan w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokoét
tego terenu;

b) uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz woéd
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét
budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc
przed zanieczyszczeniem;

c) podjecia wszelkich czynno$ci prawnych jakie okaza sie konieczne, zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu roszczen prywatnoprawnych i/lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
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dochodzone/egzekwowane od Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
przepisow z zakresu ochrony s$rodowiska lub przyrody. Ryzyko zwigzane z powstaniem
odpowiedzialno$ci, o ktérej tutaj mowa zostato ujete przez Wykonawce w wynagrodzeniu
ryczattowym;

29) zapewnienie dla wszystkich przedstawicieli personelu Wykonawcy i/lub podwykonawcéw odziezy
roboczej - kamizelek odblaskowych z wyraznym, widocznym z daleka oznaczeniem firmy Wykonawcy
i/lub podwykonawcy oraz egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania
wszelkich robét i prac na terenie budowy pod rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w §18
ust. 1 pkt 12 Umowy.

30) likwidacja zorganizowanego zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z Koordynatorem, z
tym, ze likwidacja zaplecza powinna zakonczy¢ sie najpdézniej w ciggu 7 (stownie: siedmiu) dni
kalendarzowych, liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy;

31) pokrywanie kosztdw wszelkich pomiaréw, prob, badan i sprawdzen wykonywanych w zwigzku z
realizacja Przedmiotu Umowy (wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét)
oraz wydatkéw zwigzanych z organizacjg konicowego odbioru technicznego rob6t budowlanych oraz -
na kazde zadanie Zamawiajacego: uzyskanie pozytywnych wynikéw préb i badan przez niezalezna,
uprawniong jednostke;

32) przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy: zapewnienie i umozliwienie Przedstawicielom
Zamawiajgcego wgladu w roboty, a w szczeg6lnos$ci wstepu na teren budowy, dokonywania ogledzin
wykonywanych robét, materiatéw, urzadzen i instalacji dostarczanych na teren budowy, uczestnictwa
przy rozruchu urzadzen, itp.;

33) zapewnienie - w miare mozliwosci - ciggtosci przejazdu dla uzytkownikéow drogi podczas realizacji
robot drogowych, w tym poprzez minimalizacje okreséw, w ktorych przejazd droga bedzie wytgczony
do sytuacji, gdy zamkniecie przejazdu bedzie konieczne ze wzgledu na zakres prowadzonych na
drodze robét i/lub gdy bedzie tego wymagata technologia wykonania robdt (jezeli dotyczy). W
przypadku gdy okaze sie to konieczne ze wzgledu na wplyw realizowanych robét na organizacje ruchu
oraz zapewnienie bezpieczenstwa w ruchu pojazdéw: Wykonawca ma obowigzek na witasny koszt
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania robét, oznakowania oraz os$wietlenia tymczasowego
zgodnie z wymaganiami bezpieczennstwa w ruchu, a takze zdemontowania oznakowania po
zakoniczeniu robot. Kopie projektu jw. Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

2. Personel Wykonawcy (i/lub Jego podwykonawcéw) skierowany do realizacji Przedmiotu Umowy musi
posiada¢ wymagane prawem uprawnienia (jezeli dotyczy). Caty personel Wykonawcy, skierowany do
realizacji Przedmiotu Umowy bedzie odpowiednio przeszkolony oraz kazdy czlonek personelu bedzie
posiadat wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia podziemnej instalacji znajdujgcej sie na powierzchni ziemi oraz
naniesionej na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, ktérych istnienie mozna byto przewidzie¢
w trakcie prowadzenia prac/rob6t budowlanych;

2) wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia na terenach sagsiadujacych z terenem budowy, wyrzadzone w
zwigzku z realizacjg prac/robé6t budowlanych;

3) wszelkie szkody powstate w wyniku realizacji prac/robét budowlanych niezgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej i/lub warunkami okre§lonymi w niniejszej
Umowie.

4. Niezaleznie od postanowien §6 ust. 1 pkt 1 Umowy, Wykonawca, poczawszy od dnia protokolarnego
przekazania mu terenu budowy - do dnia zwrotnego protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu, ponosi ryzyko finansowe przypadkowego zniszczenia lub zawalenia sie robét przez Niego
realizowanych oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatéw, urzadzen oraz wyposazenia
znajdujacego sie na terenie budowy. Wystapienie szkdéd opisanych w zdaniu poprzedzajacym nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku terminowego i nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowiagzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych, wolnych od wad
prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie moga by¢ w szczeg6lnosci
obcigzone prawami oséb trzecich. Wszelkie materialy uzyte przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu
Umowy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (art. 10 PrBud) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

6. Uzyte do realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawce materialy musza by¢ gatunku I (pierwszego) oraz
posiada¢ wszelkie wymagane prawem S$wiadectwa, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i in. W
przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego watpliwosci co do jakosci uzytych materiatow i/lub
wykonanych robét, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania przez
niezaleznych biegtych. Procedurze wskazanej w zdaniu poprzedzajacym podlegaja réwniez urzadzenia
dostarczone przez Wykonawce na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, okaze sie, ze zastosowane materialy badz
wykonane roboty albo dostarczone urzadzenia sa niezgodne z wymaganiami okreslonymi Umowg i/lub jej
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Zatacznikami, sztuka budowlang badz przepisami prawa, to koszty tych badan, doprowadzenia do stanu
zgodnego z Umowa (w tym wykonanie powtérnych badan potwierdzajacych usuniecie wad) obcigzaja
Wykonawce. W przypadku gdy wyniki badan wykazg, iz materiaty badZ wykonane roboty albo dostarczone
urzadzenia s3 zgodne z postanowieniami Umowy i jej Zatgcznikéw, to koszty przeprowadzenia tych badan
obcigzajg Zamawiajacego.

7. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji Przedmiotu
Umowy.

8. Wszelkie materiaty i urzadzenia planowane do wbudowania i dostarczenia przez Wykonawce muszg zostac
uprzednio uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacym. Dla kazdego materiatu i
urzadzenia Wykonawca zlozy na rece Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wniosek materiatowy w wersji
papierowej, nie p6zniej niz na 4 (stownie: cztery) dni przed dostarczeniem materiatu i/lub urzadzenia na
budowe. Wniosek materiatlowy musi zosta¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Strony
moga uzgodnic¢ inny termin sktadania wnioskéw materiatowych.

9. Wykonawca zapewni, zeby osoby trzecie (w tym takze Podwykonawcy oraz osoby zatrudnione i
oddelegowane do procesu budowy przez Wykonawce lub Podwykonawcow, bez wzgledu na forme
zatrudnienia) nie podnosity jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajacego, w zwigzku z
wykonywaniem Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczeg6lnosci z tytutu szkdd, za ktére odpowiada
Wykonawca. W razie wytoczenia powo6dztwa przez jakakolwiek osobe trzecig przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca - na zadanie Zamawiajgcego - wezmie na swoj koszt udzial w postepowaniu w zakresie
niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialno$cia wobec tej osoby. Jezeli Zamawiajacy
bedzie zmuszony spetnic jakiekolwiek §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej, za ktére na mocy przepisow
powszechnie obowigzujgcych lub postanowien niniejszej Umowy odpowiada Wykonawca, Wykonawca
zwr6ci Zamawiajgcemu rownowarto$¢ tego $wiadczenia oraz wyréwna wszystkie inne straty, w tym koszty
sadowe oraz koszty pomocy prawnej (w tym zastepstwa procesowego). Ponadto, Wykonawca niezwtocznie
zawiadomi Zamawiajacego o wszystkich sporach z osobami trzecimi oraz o innych okolicznosciach, z
ktérymi wigzac sie moze wystapienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu.

§7
[uprawnienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego]

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi objetymi przedmiotem Umowy
oraz robotami, o ktérych mowa w §8 Umowy, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie, uzgodnionych
uprzednio z Zamawiajacym polecenn, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w
szczegdlnosci poprzez:

1) zmiane kolejnos$ci wykonywania robét budowlanych;

2) zmniejszenie, pominiecie (zaniechanie) lub zwiekszenie ilo$ci robét budowlanych na ilo$ci dostosowane
do potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg konieczne dla realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub sztuki budowlanej;

2. Pisemne polecenia, o ktérych mowa w §7 ust. 1 Umowy, moga by¢ wydawane Wykonawcy m.in. w
sytuacjach:

1) gdy roboty ujete w STWiORB nie zostaty wyszczego6lnione w Przedmiarze Robot;

2) gdy roboty nieujete w STWiORB nie zostaty rdwniez ujete w Przedmiarze Robét, a ich wykonanie jest
konieczne dla realizacji Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

§8
[Roboty Zamienne/Narady koordynacyjne]

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Rob6t Zamiennych, w stosunku do robét budowlanych opisanych
w STWIiORB /Przedmiarach Robét, jezeli ich wykonanie jest konieczne do nalezytej realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej - na zasadach okres$lonych w ponizszych
ustepach.

2. Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego, pisemnego, opisania tych robét oraz przyczyn
uzasadniajacych konieczno$¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystapi¢ i jest obowigzany do
wykonywania Rob6t Zamiennych wylacznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na wykonanie Rob6t Zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 (stownie: trzech)
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci wykonania Robd6t Zamiennych, celem uzyskania od tychze
podmiotéw zgody na realizacje tych Robd6t. Z wnioskiem o wprowadzenie Robét Zamiennych moze
wystapi¢ réwniez Zamawiajacy. W przypadku gdy wykonanie Rob6t Zamiennych implikuje koniecznos$¢
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o zasady
okreslone w §20 ust. 6 Umowy.

3. Ustala sie, ze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy organizowaé bedzie narady
koordynacyjne, ktére odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego lub na terenie budowy. Celem narad
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koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania roboét objetych Przedmiotem
Umowy.

4. Narady koordynacyjne beda odbywaty sie kazdorazowo w razie wystapienia takiej potrzeby, $rednio - w
calym okresie obowigzywania Umowy - raz na dwa tygodnie.

5. Z kazdej narady Zamawiajacy sporzadzi stosowny protokét, ktéry po odczytaniu zostanie podpisany przez
uczestnikow narady. W protokole zamieszcza sie gtdwne ustalenia zapadie podczas narady, stwierdzone w
robotach wady/usterki oraz terminu wyznaczone na ich usuniecie. Zamawiajacy przekaze, na zgdanie
Wykonawcy, uwierzytelniong kserokopie tego protokotu. Niezaleznie od obowigzku protokotowania, na
potrzeby dokumentowania realizacji niniejszej Umowy, dopuszcza sie nagrywanie przebiegu narad przez
Zamawiajacego.

6. W naradach koordynacyjnych obowiazani sg uczestniczy¢ co najmnie;j:

1) Przedstawiciele Wykonawcy, w tym: Kierownik budowy;
2) Przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i/lub Koordynator;

7. W naradach koordynacyjnych majg prawo réwniez uczestniczy¢ inne osoby na zaproszenie Zamawiajacego
lub Wykonawcy - za zgoda Zamawiajacego.

8. Koszty po stronie Wykonawcy zwigzane z obowigzkiem uczestniczenia w naradach koordynacyjnych
zostaly przez Niego uwzglednione w wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w §9 ust. 1 Umowy.

9. Podczas narad koordynacyjnych Zamawiajacy (w tym: Koordynator Zamawiajgcego lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego) moga zgtasza¢c Wykonawcy stwierdzone w realizowanych robotach wad/usterki i
wyznacza¢ Wykonawcy na biezgco terminy na ich usuniecie.

10.Szczegbétowe terminy narad koordynacyjnych ustalat bedzie Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca.

§9
[wynagrodzenie]

1. Z tytutu realizacji cato$ci Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie: zt (stownie: ) netto, powiekszone o nalezny podatek VAT w stawce
___ %, w wysoko$ci: _____ zt (stownie: ), co daje kwote brutto: zt
(stownie: ), wynikajace z Oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego.

2. Wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym
publicznoprawne) Wykonawcy niezbedne do nalezytego zrealizowania catosci Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami SWZ, w tym dokumentacja projektowa, niniejszej Umowy oraz pozostatych jej
Zalagcznikdw oraz ze wynagrodzenie to uwzglednia wszystkie ryzyka obcigzajace Wykonawce przy realizacji
Umowy, a takze wykonanie Przedmiotu Umowy w standardzie zapewniajacym trwatos¢ i jakos¢
wykonanych robét. Wykonawca o$wiadcza, iz wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 Umowy uwzglednia
wszelkie koszty nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in. koszty:

1) wykonania wszelkich robét, dostaw i ustug niezbednych dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy
[w tym rowniez, lecz nie wylacznie: koszty uzyskania niezbednych badan, opinii i ekspertyz, koszty
sporzadzenia wszelkich opracowan projektowo-kosztorysowych (jezeli dotyczy), koszty ryzyk
ponoszonych przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, koszty usuniecia wad i
usterek w Przedmiocie Umowy i/lub usuniecia wszelkich innych niezgodnoS$ci stwierdzonych w ramach
czynnoS$ci odbiorowych i/lub w toku realizacji Przedmiotu Umowy, koszty zwigzane z udzieleniem
rekojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane w catym okresie ich obowigzywania);

2) wykonania rob6t tymczasowych;

3) zuzycia mediéw (w tym wody i energii elektrycznej) oraz utrzymania zaplecza budowy;

4) wywozu i utylizacji odpad6éw z terenu budowy, w tym wszelkich materiatéw rozbiérkowych i in.;

3. Wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 Umowy obejmuje rdéwniez ryzyko Wykonawcy i Jego
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie catego Przedmiotu Umowy, stad tez
jakiekolwiek nieuwzglednienie kosztéw wymienionych w §9 ust. 2 Umowy przez Wykonawce w Jego
Ofercie, jak réwniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu
Przedmiotu Umowy w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek dodatkowych kosztéw nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy.

4. W ramach wynagrodzenia okre$lonego w §9 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
catego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym m.in. prac/roboét okre$lonych w §2 Umowy, Zatacznikach do
Umowy, w tym w tresci SWZ.

5. Wynagrodzenie okreslone w §9 ust. 1 moze ulec zmianie jedynie w przypadkach wyraZnie okreslonych w
Umowie.

6. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w §9 ust. 1 Umowy moze ulec obnizeniu w przypadku:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej Umowy ze skutkiem ex nunc (na przysztosc¢);

2) rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron;

— w sytuacjach opisanych powyzej, podstawg do wyliczenia kwoty obniZenia wynagrodzenia bedzie
faktycznie niewykonany zakres prac/rob6t objetych Przedmiotem Umowy (kolejno: w przypadku
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odstapienia od Umowy: wg stanu na dzien odstgpienia, w przypadku rozwigzania Umowy za
porozumieniem Stron: wg stanu na dzien ztozenia zgodnego o$wiadczenia o rozwigzaniu Umowy
przez obydwie Strony Umowy) w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajacego Kkosztorys
sporzadzony przez Wykonawce wraz z Harmonogramem. Niezaleznie od postanowien zdania
poprzedzajacego, Zamawiajacy zastrzega, iZ w celu ustalenia warto$ci o jaka wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie obnizone (w kazdej z sytuacji, okreslonych powyzej w punktach 1 - 2)
Zamawiajacy, w uzgodnieniu z Wykonawca, bedzie mial mozliwo$¢ powotania biegtego
rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie budownictwa ogélnego, konstrukcji
budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robét budowlanych) z listy biegltych prowadzonych
przez prezesow wilasciwych sadéw okregowych. W takim przypadku ustalenia (wycena/opinia)
poczynione przez biegtego rzeczoznawce beda uznawane przez Strony za wigzace. Koszty biegltego
ponosi: w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy: tenze Wykonaweca, za§ w przypadku rozwigzania Umowy za porozumieniem Stron -
kazda ze Stron po potowie.

7. Wykonaweca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej na piSmie pod rygorem
niewaznosci, przenie$é, w tym zby¢ na jakakolwiek osobe trzecia obowiazkéw i praw wynikajacych z
niniejszej Umowy - w tym wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujacych
Wykonawcy od Zamawiajacego na podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy réwniez praw
zwigzanych z wierzytelnoScig, w szczegélnosci roszczen o zalegle odsetki - art. 509 §1 i §2 Kodeksu
cywilnego (zakaz cesji wierzytelnos$ci i praw przystugujacych Wykonawcy bez zgody Zamawiajacego).

§9t
[Waloryzacja wynagrodzenia i pozostate przypadki zmiany wynagrodzenia]

1. Ustala sie nastepujace przypadki i zasady zmian ustalonego w §9 ust. 1 wynagrodzenia:

1)

2)

3)

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) - w takim wypadku wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy moze ulec zmianie o wykazang przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego
kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikéw do wysokosci zmienionego
minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej cze$ci (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w
wymiarze nizszym niz peten etat) albo wynikajaca ze zwiekszenia stawki godzinowej do wysokosci
zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzglednienie zwiekszenia wynagrodzen
pracownikdéw, ktérzy otrzymuja wynagrodzenie w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace lub
jego odpowiednig cze$¢ (w przypadku pracownikdéw zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat)
lub poprzez uwzglednienie zwiekszenia wysokosci minimalnej stawki godzinowej przyjmujgcego
zlecenie lub $wiadczacego ustugi, ktérzy bezposrednio biorg udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego,
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w Zycie zmiany przepisow, czes$ci Przedmiotu Umowy. W
takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajacego wykaze, iz zmiana,
o ktérej mowa w niniejszym punkcie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegoOlnosci wykaze warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w tym punkcie, przedstawiajac jego
kalkulacje wraz z o§wiadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracownikdéw, jak réwniez wskazujac
okres ich zatrudnienia.

w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
zmianie moze ulec wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o wykazang przez Niego warto$§¢ wzrostu
catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie On zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez
uwzglednienie zwiekszonych sktadek od wynagrodzen oséb, zatrudnionych na umowe o prace lub na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobg fizyczng nieprowadzgcg dziatalnosci gospodarczej,
bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajacego pozostatej do wykonania, w
momencie wejScia w zycie zmiany przepiséw, czeSci Przedmiotu Umowy. W takim wypadku:
Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajacego wykaze, iZ zmiana, o ktérej mowa w
niniejszym punkcie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegélnosci wykaze
warto$¢ wzrostu kosztu, o ktérym mowa w tym punkcie, przedstawiajgc jego kalkulacje wraz z
oswiadczeniem o liczbie oséb, o ktérych tutaj mowa, jak roéwniez wskazujgc okres ich zatrudnienia;

w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat od pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z
2023 r. poz. 46), zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazang przez Niego warto$¢
wzrostu kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajaca z dokonywanych przez Wykonawce wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych (w dalszej czesci jako: ,PPK”). Zmiana wysokosci
wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzglednienie wartosci wzrostu
kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy, wynikajacej z dokonywanych przez Wykonawce wptat do PPK.

Projektowane postanowienia umowy Zatqgcznik nr 4 do SWZ str. 14



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.34.2024

Przebudowa budynku Stacji PKP w miejscowos$ci Czarny Dunajec

10.

11.

12.

13.

W takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiajgcego wykaze, iz
zmiana, o ktdrej mowa w niniejszym punkcie ma wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w
szczegOlnosci wykaze wzrost kosztu, o ktéorym mowa w tym punkcie, przedstawiajac jego kalkulacje
wraz z o$wiadczeniem o liczbie pracownikéw objetych PPK i realizujacych Przedmiot Umowy.

4) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), zmianie moze ulec wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w postanowieniach §9? ust. 4 Umowy;

5) w przypadku zaistnienia pozostatych okolicznos$ci okreslonych w niniejszym paragrafie;

. W terminie 21 (stownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy,

o ktéorym mowa odpowiednio w §91 ust. 1 pkt 1,2 lub 3, Zamawiajacy wyrazi na piSmie zgode na
wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacja Wykonawcy, badz zgtosi na pi$mie
zastrzezenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezen Zamawiajacego w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od ich otrzymania, przedstawiajac na pi$mie nowa kalkulacje albo uzasadnienie
poprawnosci kalkulacji uprzednio przekazanej Zamawiajacemu, do ktdrej ten ostatni zglosit zastrzezenia.
Procedure ustalenia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia powtarza sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
zdaniu pierwszym, z zastrzezeniem, iz terminy wynosza odpowiednio dla Zamawiajacego 7 dni, a dla
Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian
przepiséw, o ktérych mowa odpowiednio w §91 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 Umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz o§wiadczenia Wykonawcy i

do Zadania przedstawienia przez Wykonawce - zgodnie z wyborem Zamawiajacego - wszystkich lub
niektérych dokumentéw potwierdzajacych kalkulacje, tj. imiennej listy oséb, o ktérych mowa w §91 ust. 1
pkt 11 2, zgloszenia ww. 0sdb do ZUS, listy obecno$ci ww. os6b na budowie i in.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréow i ustug (VAT), jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na
koszt wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce (co Wykonawca ma obowigzek wykazaé¢ we
wniosku skierowanym do Zamawiajgcego), nastapi zmiana wynagrodzenia w taki sposéb, ze wartos¢ brutto
robo6t budowlanych i towarzyszacych im dostaw (jezeli dotyczy) przewidzianych do odbioru po dniu
wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten sposdb, ze do niezmienionej warto$ci netto tychze
prac rob6t budowlanych i towarzyszacych im dostaw (jezeli dotyczy) zostanie doliczona kwota podatku
VAT zgodnie z przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru tych robét budowlanych i towarzyszacych im
dostaw (jezeli dotyczy).

. Kwoty ptatne Wykonawcy tytulem wynagrodzenia beda korygowane dla oddania wzrostéw lub spadkéw

cen zgodnie z ponizszymi ustepami. W zakresie w jakim waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nie jest
objeta postanowieniami niniejszej Umowy, bedzie sie uwazato, iZ wynagrodzenie wskazane w §9 ust. 1
Umowy uwzglednia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji - zgodnie z postanowieniami Umowy - nie podlegaja
warto$ci wprowadzone do Umowy na podstawie §20 Umowy.

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczatkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.

Jako podstawe zmiany wynagrodzenia przyjmuje sie wskaznik wzrostu lub spadku wskaznika
publikowanego miesiecznie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym
GUS tablica 37 WskazZniki Cen Naktadéw Inwestycyjnych i Produkcji Budowlano - Montazowej, miesigc do
miesigca, na stronie internetowej GUS.

Zmiana wynagrodzenia nastepowac bedzie pod warunkiem osiggniecia przez wskaznik, obliczony wedtug
zasad okreslonych wedtug ust. 9 poziomu réwnego lub wyzszego niz 1,02 lub réwnego lub nizszego niz 0,98
w stosunku do wskaznika ogloszonego dla miesiaca i roku, w ktérym zawarto Umowe. Zmiana
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 5 nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego.

. Aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty podpisania Umowy do daty pierwszej

waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie ogtaszane (dostepne na dzien przeliczenia) kolejne miesieczne
wskazniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w poszczeg6lnych dziataniach mnozenia
zaokragla¢ do 3 (trzech) miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostang przyjete
wskazniki otrzymane w wyniku podzielenia wskaznika opublikowanego przez 100.

Wskaznik, o ktéorym mowa w ust. 9 ustala sie wedtug stanu obowigzujacego na 181. (stownie: sto
osiemdziesiaty pierwszy) dzien liczac od dnia zawarcia niniejszej Umowy, z zastrzezeniem ust. 5 zd. 3 i ust.
6 waloryzacji podlega wytacznie wynagrodzenie pozostate do wyptaty i nie przewiduje sie aktualizacji raz
ustalonego wskaznika.

W przypadku zaniechania ogtaszania wskaZnika lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady
zmiany wynagrodzenia okre$lone w Umowie stosuje sie odpowiednio do wskaZnika i podmiotu, ktéry
zgodnie z odpowiednimi przepisami zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot, ktéry go wydaje.

Laczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy nie przekroczy
3% (stownie: trzech procent) maksymalnego (tacznego) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §9 ust. 1
Umowy, co oznacza, ze wynagrodzenie nie zostanie podwyZszone ani obnizone o wiecej niz
zl (stownie: ).

Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 5 - 12 powyzej wymaga zawarcia pomiedzy Stronami
aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zawarcia aneksu do Umowy w przypadku
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu srodkéw finansowych. W takim przypadku
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14.

15.

16.

17.

18.

postanowienia aneksu obowigzywaé¢ beda od miesigca, od ktérego wynagrodzenie bedzie podlegac
waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wyptacone wyréwnanie. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o
zaptate odsetek w przypadku wyptaty wyréwnania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wplywa na
skutecznos$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w Zycie od miesigca kalendarzowego,
w ktorym zostaly spetnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacja, o ktérej mowa w ust. 5 - 14 nie wymaga zmiany wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5 - 14, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione
zostaly nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s3a roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy;

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 obowigzywac¢ bedzie od dnia podpisania
pomiedzy Stronami aneksu do Umowy i bedzie obejmowa¢ wyréwnanie za okres od dnia wej$cia w zycie
zmian stosownych przepiséw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie wcze$niej niz od
dnia ztozenia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego pisemnego wniosku drugiej Stronie, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 4 powyzej.

Pisemny wniosek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3 lub w ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 4 powyzej
powinien zawiera¢ o$wiadczenie Strony domagajacej sie zmiany wraz z uzasadnieniem oraz przywotaniem
(zatgczeniem) odpowiednich dowodéw potwierdzajacych wptyw zmian, o ktérych mowa w przywotanych
ustepach na wynagrodzenie Wykonawcy.

§10
[zasady rozliczen i ptatnosci]

. Podstawe do zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji

Przedmiotu Umowy stanowia:

1) faktury czeSciowe wystawione przez Wykonawce, po dokonaniu kazdego z Odbioréw CzeSciowych
Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury cze$ciowej w oparciu o
harmonogram o ktérym mowa w § 1 pkt 10 i w § 4 umowy oraz w oparciu o Protokét Odbioru
Czesciowego Przedmiotu Umowy niezawierajacy w swej tresci wzmianki o stwierdzeniu wad istotnych
Przedmiotu Umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajgcego,

2) faktura koncowa wystawiona przez Wykonawce, po dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej w oparciu o Protokot
Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy niezwierajacy w swej tre$ci wzmianki o stwierdzeniu wad
istotnych Przedmiotu Umowy, limitujacych mozliwo$¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego.
(Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy Pzp, wysoko$¢ faktury koncowej nie moze wynosi¢ wiecej niz 50%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy)

. Do kazdej wystawionej i przekazywanej Zamawiajacemu faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) kopie sporzadzonego przez Strony protokotu odbioru (odpowiednio: Cze$ciowego lub Koncowego)
Przedmiotu Umowy wraz z wydzielonym zakresem prac/rob6t budowlanych, ktore zostaly
zrealizowane przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw lub do ktérego Wykonawca
zalaczy kopie podpisanych przez odpowiednie strony protokotéw odbioru czeSci prac/roboét
budowlanych wykonanych przez podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw w ramach
odbieranych prac/rob6t budowlanych (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca podczas realizacji zamdwienia
korzysta z ustug podwykonawcéw);

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw i/lub
dalszych podwykonawcéw z tytutu wykonania przez nich robét, dostaw i ustug, objetych przedktadang
fakturg Wykonawcy;

3) dowody zaptaty, stwierdzajagce uregulowanie wymagalnych naleznosci (wynagrodzenia)
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, realizujgcych roboty budowlane sktadajace sie na Przedmiot Umowy,
objete odbiorem. Dowodami zaptaty, o ktérych mowa w niniejszym punkcie sg - wedlug wyboru
Zamawiajgcego - faktury, wyciggi z rachunkéw bankowych, o$wiadczenia osoby uprawnionej do
reprezentowania podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), stwierdzajace zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ztozone w oryginale. O$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich wymagalnych
naleznosci z tytulu realizacji rob6t budowlanych, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcédw i/lub dalszych podwykonawcéw i inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich naleznych wynagrodzen
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z umoéw o podwykonawstwo.
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3. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktérego$ sposréd dokumentéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 1, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia, az do czasu przedtozenia przez Wykonawce tych brakujacych dokumentéw.
Strony zgodnie przyjmuja, iz w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajacym termin przewidziany na zaptate
nie rozpoczyna swego biegu do momentu uzupetnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym
wstrzymanie zaptaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnos$ci i nie uprawnia
Wykonawcy i Podwykonawcy do zadania ustawowych odsetek za op6znienie [w tym odsetek i roszczen, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wraz z fakturg ktérego$ sposréd dokumentéw, o
ktérych mowa w §10 ust. 2 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w tych punktach, az do czasu przedtozenia przez
Wykonawce tych brakujacych dokumentéw. Strony zgodnie przyjmujg, iz w sytuacji opisanej w zdaniu
poprzedzajacym termin zaptaty co do zatrzymanej cze$ci wynagrodzenia nie rozpoczyna swego biegu do
momentu uzupelnienia brakujacych dokumentéw i w zwigzku z tym wstrzymanie zaptaty cze$ci
wynagrodzenia nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnos$ci co do tej czesci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania ustawowych odsetek za opdznienie [w tym odsetek i roszczen, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz. U.z 2022 r. poz. 893 ze zm.)].

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci co do prawdziwos$ci/autentycznos$ci dokumentéw sktadanych wraz z fakturami.

6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia i doreczenia Zamawiajagcemu faktury z tytutu realizacji
prac/roboét objetych Przedmiotem Umowy nie wcze$niej niz w dniu sporzadzenia pomiedzy Stronami
Protokotu Odbioru CzesSciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy, uprawniajagcego Wykonawce do
zafakturowania wynagrodzenia okre$lonego niniejsza Umowa. Nalezno$¢ Wykonawcy wynikajaca z
poprawnie wystawionej faktury, za nalezycie zrealizowany Przedmiot Umowy, bedzie ptatna w drodze
uznania odpowiednig kwotg rachunku bankowego wskazanego w fakturze, w terminie 30 (stownie:
trzydziestu) dni, liczac od dnia wptywu do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, do
ktoérej Wykonawca dotgczyt komplet dokumentéw wymaganych postanowieniami niniejszej Umowy. Strony
zastrzegaja, iz w sytuacji, gdy termin ptatnosci wynagrodzenia objetego faktura przypadnie w dniu
ustawowo wolnym od pracy, zaptata nastapi w pierwszym dniu roboczym, przypadajacym po tym dniu.

7. Zadzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

8. Do faktury koncowej (wystawionej w oparciu o Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy)
Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ pisemne o$wiadczenie podwykonawcéow i dalszych
podwykonawcéw o pelnym zafakturowaniu przez nich powierzonych im zakreséw robdt budowlanych,
dostaw i ustug wykonanych zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)
oraz o pelnym ich rozliczeniu. W przypadku nieprzediozenia ww. o§wiadczen, Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie okreslone w §10 ust. 4 Umowy.

9. llekro¢ w tresci niniejszej Umowy jest mowa o fakturze, nalezy przez to rozumie¢ réwniez
ustrukturyzowana fakture elektroniczng w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

10.Zamawiajacy bedzie realizowac ptatnosci na rzecz Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci (MPP/split payment). Zaptate w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie
okre$lonym w ust. 6 i ust. 7 niniejszego paragrafu.

11.W przypadku gdy Wykonawca wystawi fakture:

1) w ktérej kwota podatku wykazana w oryginale faktury lub faktury korygujacej jest rézna od wykazanej
w kopii,

2) niepotwierdzong kopia u Wykonawcy,

3) stwierdzajaca czynnosci, ktore nie zostaty wykonane,

4) opiewajaca na kwoty niezgodne ze stanem faktycznym lub niezgodne z postanowieniami niniejszej
Umowy lub jej zatacznikiem (Oferta),

5) potwierdzajaca czynnosci sprzeczne z prawem lub dokonane w celu obej$cia ustawy dla pozoru,

— bedzie On zobowigzany do wyréwnania Zamawiajgcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia
zobowigzania podatkowego, wraz z sankcjami i obowigzkiem zaptaty odsetek natoZzonym na
Zamawiajacego przez wlasciwe organy skarbowe w kwotach wynikajacych z doreczonych decyzji.

12.Kazda faktura wystawiona przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Przedmiotu Umowy bedzie

wskazywata: jako Nabywce i Odbiorce: Miasto i Gmine Czarny Dunajec, ul. J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470

Czarny Dunajec, NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162.

13.W przypadku wskazania na fakturze wystawionej przez Wykonawce numeru rachunku rozliczeniowego
niewymienionego w wykazie podmiotéw (,biata lista”) Zamawiajacy dokona ptatnosci na inny podany w
wykazie podmiotéw (,biata lista”) numer rachunku rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku

Projektowane postanowienia umowy Zatqgcznik nr 4 do SWZ str.17



Miasto i Gmina Czarny Dunajec znak sprawy: RB.271.34.2024

Przebudowa budynku Stacji PKP w miejscowos$ci Czarny Dunajec

innego numeru rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotéw (,biata lista”) na rachunek
podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz. U.z 2022 r. poz. 2651 ze zm.).

§11
[odbiory]

1. Strony ustalajg, ze podczas realizacji niniejszej Umowy beda stosowane nastepujgce odbiory:

1) 0dbioér(odbiory) robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) 0dbiér (odbiory) Techniczny(-e);

21)0dbidr (odbiory) Cze$ciowy(-e) Przedmiotu Umowy;

3) 0dbidr Koncowy Przedmiotu Umowy;

4) 0dbiér(odbiory) Gwarancyjne;

5) Odbidr Pogwarancyjny.

2. W zakresie dotyczacym odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (§11 ust. 1 pkt 1 Umowy)
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ o gotowosci odbiorowej tych robdt Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pisSmie. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w terminie do 3 (stownie:
trzech) dni, liczac od dnia zgloszenia pisemnego zawiadomienia. Niedopetnienie powyzszego wymogu
zawiadomienia bedzie skutkowato Kkoniecznos$cia udokumentowania przez Wykonawce prawidlowej
realizacji tychze robot. Koszt ewentualnych odkrywek w catosci obcigza Wykonawce.

3. W zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) Technicznego (-ych) (§11 ust. 1 pkt 2 Umowy): bedg one
kazdorazowo przeprowadzane pomiedzy Stronami w terminach okreslonych w Harmonogramie, w ktérym
prace/roboty budowlane s3 wykonywane. Na Zzadanie Inspektora Nadzoru zgloszone Wykonawcy,
najp6zniej na 2 dni przed terminem planowanego Odbioru Technicznego, wynikajagcego z Harmonogramu
Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ podczas czynnosci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2
ust. 9 Umowy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jakosci wykonanych
prac/robot (elementéw prac objetych danym Odbiorem Technicznym) oraz zglosi ewentualne wady
w tychze pracach/robotach. Do czynnosci Odbioru Technicznego znajduja zastosowanie postanowienia §11
ust. 10 pkt 1 i §11 ust. 12 Umowy, z tym ze terminy ustalone na usuniecie wad stwierdzonych podczas
Odbioru Technicznego moga by¢ - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - dtuzsze od tam wskazanych.

3LW zakresie dotyczacym Odbioru (-6w) CzeSciowego(-ych) Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 21):
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo zgtosi¢ gotowos¢ odbiorowa Zamawiajgcemu i Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego na piSmie. Zamawiajacy wyznaczy termin Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu
Umowy w terminie wypadajgcym w ciggu 7 dni, liczac od dnia dokonania zgtoszenia, o ktéorym mowa w
zdaniu poprzedzajacym, o ktdrym to terminie zawiadomi Wykonawce. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
dokona sprawdzenia otrzymanego od Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbiorowej: zestawienia
ilosci wykonanych prac/rob6t i ich warto$ci oraz procentowego zaawansowania wzgledem catosci
Przedmiotu Umowy, dokona ewentualnych korekt zestawien oraz potwierdzi procentowe zaawansowanie
robét, najpéZzniej w dniu wyznaczonym jako termin Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy. Na Zgdanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgtoszone Wykonawcy, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ podczas
czynnoSci odbiorowych dokumenty, o ktérych mowa w §2 ust. 9 Umowy. W toku czynnosci odbiorowych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia ilosci i jako$ci wykonanych prac/robét
(elementéw objetych danym Odbiorem Cze$ciowym Przedmiotu Umowy) oraz zgtosi ewentualne wady w
tychze pracach/robotach. Do czynnosci Odbioru Cze$ciowego Przedmiotu Umowy znajdujg zastosowanie
postanowienia §11 ust. 10 pkt 1i §11 ust. 12 Umowy.

4. W zakresie dotyczacym Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy (§11 ust. 1 pkt 3 Umowy) Wykonawca
zglasza Zamawiajgcemu na piSmie gotowo$¢ odbiorowa nie pdZniej niz w ostatnim dniu terminu
wskazanego w §4 ust. 2 Umowy. Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci odbiorowej Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu nastepujace, kompletne dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

1) o$wiadczenia Kierownika Budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz lit. b PrBud;

2) kompletng Dokumentacje Powykonawcza (na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode na dostarczenie Dokumentacji Powykonawczej - lub jej czeSci - w terminie péZniejszym,
wskazanym przez Zamawiajgcego).

5. W przypadku nieztozenia przez Wykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w §11 ust. 4 Umowy
w terminie tam wskazanym, Zamawiajacy - az do momentu dostarczenia mu przez Wykonawce kompletu
ww. dokumentéw - jest uprawniony do odmowy przystapienia do czynnosci Odbioru Koncowego
Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wyznacza rozpoczecie czynnosci Odbioru CzeSciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy i
przystepuje do tychze czynnos$ci w terminie do 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zgtoszenia gotowoSci
odbiorowej przez Wykonawce.

7. Termin zakoniczenia kazdej sposréd czynnosci Odbioru Cze$ciowego / Konncowego Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ dtuzszy niz 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia ich rozpoczecia. Do terminu wskazanego w
zdaniu poprzedzajagcym nie wlicza sie okreséow, w ktéorych Wykonawca pozostawat w zwloce w
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dostarczeniu dokumentéw, o jakiej mowa w §11 ust. 5 Umowy oraz okreséw na usuniecie wad, o ktérych

mowa w §11 ust. 9 Umowy.

8. 0dbidér Koicowym Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony przez Komisje Odbiorowa sktadajaca sie
z: Przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Koordynatora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) oraz
Przedstawicieli Wykonawcy (w tym Kierownika Budowy oraz osoby upowaznionej z ramienia Wykonawcy
do sktadania i odbierania o$wiadczen woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy). Podczas czynnosci
Odbioru Przedmiotu Umowy moga by¢ obecne réwniez inne osoby zaproszone przez Zamawiajgcego.
Sporzadzony pomiedzy Stronami Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie zawierat
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy na usuniecie stwierdzonych podczas
odbioru wad w Przedmiocie Umowy.

9. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru Czesciowego / Koficowego Przedmiotu Umowy wad dla
poszczeg6lnych asortymentéw robdt nie mogg by¢ dtuzsze anizeli 7 (stownie: siedem) dni roboczych od
daty stwierdzenia danej wady z zastrzezeniem postanowien zdania nastepnego. Jezeli technologia robét lub
inne okolicznoSci obiektywnie uniemozliwiajg usuniecie wad w terminie wskazanym w zdaniu
poprzedzajacym (ktéra to okoliczno$¢ musi zosta¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), Strony uzgodnig inny termin usuniecia wad. W przypadku nieosiagniecia przez Strony
porozumienia co do terminu, w ktéorym wady maja zosta¢ usuniete, decyduje termin wyznaczony przez
Zamawiajacego.

10. Jezeli w toku czynnos$ci Odbioru Cze$ciowego / Konicowego Przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad istotnych, limitujgcych mozliwos¢ odbioru, a nadajacych sie do usuniecia:
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru - do czasu usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych wad istotnych i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, z
zastrzezeniem postanowien §11 ust.9 Umowy;

2) W przypadku wad nienadajacych sie do usuniecia Zamawiajgcy jest uprawniony:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
obnizenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia wartosci o jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obnizone Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ powotania (w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawcg)
biegtego rzeczoznawcy w odpowiedniej specjalnosci (np.: w zakresie budownictwa ogdlnego,
konstrukcji budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robét budowlanych). Koszt wynagrodzenia
naleznego biegtemu moze zosta¢ pokryty z ZNWU (jezeli jego ustanowienie przewiduje min.
Umowa) lub potrgcony z najblizsza wierzytelnoscia Wykonawcy. Ustalona przez biegtego wartosc - o
jaka wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniZone - jest wigzgca pomiedzy Stronami. W przypadku
nieosiggniecia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg porozumienia co do osoby wyznaczonej na
biegtego w terminie 7 dni roboczych, Zamawiajacy bedzie uprawniony do jednostronnego
wyznaczenia osoby biegltego sposréod oséb wpisanych na listy bieglych prowadzonych przez
prezesow wilasciwych sgdéw okregowych;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - do
odstgpienia od niniejszej Umowy albo Zadania na koszt i ryzyko Wykonawcy: rozbiorki elementéw
Przedmiotu Umowy posiadajacych takie wady i wykonania Przedmiotu Umowy w tej cze$ci po raz
drugi.

11.W przypadku gdy Zamawiajacy podczas Odbioru CzeSciowego / Koncowego Przedmiotu Umowy nie
stwierdzi wad istotnych w Przedmiocie Umowy, ktére limituja mozliwo$¢ odbioru Przedmiotu Umowy lub
gdy - w sytuacji opisanej w §11 ust.10 pkt 1 Umowy - wady Przedmiotu Umowy zostaty przez Wykonawce
usuniete, Strony sporzadza Protokét Odbioru Cze$ciowego / Koficowego Przedmiotu Umowy.

12.W przypadku wad nieistotnych, nielimitujacych mozliwosci dokonania Odbioru Czes$ciowego / Koficowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego - Zamawiajacy dokona Odbioru Czes$ciowego / Koncowego
Przedmiotu Umowy, a w tresci protokotu opisze wady nieistotne i wyznaczy Wykonawcy termin na ich
usuniecie, z zastrzezeniem postanowienn §11 ust. 9 Umowy. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgtoszonej
wad Zamawiajacy, niezaleznie od mozliwos$ci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego
wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie
wady/usterki osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznos$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia
od wtasciwego sadu do wykonania tych czynno$ci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

13.W zakresie dotyczacym Odbioru (odbioréw) Gwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 4 Umowy): zostanie on
przeprowadzony pomiedzy Stronami kazdorazowo w terminie 3 (stownie: trzech) dni, liczac od dnia
nastepujacego po dniu pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce okolicznosci usuniecia
zgtoszonej wady/usterki w Przedmiocie Umowy zgloszonej w okresie obowigzywania rekojmi lub
gwarancji jako$ci. W razie stwierdzenia nieusuniecia zgloszonej wad/usterki Zamawiajacy, niezaleznie od
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary umownej, moze, wedle swojego wyboru: wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na usuniecie wady/usterki albo zleci¢ usuniecie wady/usterki osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez koniecznos$ci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wiasciwego sadu do wykonania
tych czynnosci na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).
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14.W zakresie dotyczacym Odbioru Pogwarancyjnego (§11 ust. 1 pkt 5 Umowy): o terminie czynnosci odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce (czynno$¢ odbioru winna zosta¢ przeprowadzona najp6zniej w 5.
(piatym) dniu po uptywie okresu gwarancji jako$ci udzielonej przez Wykonawce).

§12
[rekojmia i gwarancja jakosci]

1. Wykonawca, z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami Protokotu Odbioru Koicowego Przedmiotu Umowy,
udziela Zamawiajgcemu: - miesiecznej gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy.

2. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy, wynikajacej z Kodeksu cywilnego. Okres rekojmi za wady wynosi 60 (stownie:
szeStdziesigt) miesiecy i biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci. Do biegu terminu
rekojmi za wady i gwarancji jako$ci stosuje sie art. 581 k.c.

3. Wykonywanie przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi moze nastapi¢ niezaleznie od uprawnien
przystugujacych z gwarancji jako$ci. W odniesieniu do kazdej kolejnej wykrytej wady prac/robot
budowlanych (i/lub elementéw w tym zamontowanych urzadzen i zakupionego wyposazenia) Zamawiajacy
nie jest zwigzany wybranym przez siebie uprzednio rezimem (rekojmia/gwarancja) i moze skorzystac z
innego uprawnienia, wynikajgcego takze z innego, niz wybrany uprzednio, rezimu odpowiedzialnosci.

4. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia stwierdzonych wad i/lub usterek, powotujac sie na nadmierne
koszty lub inne trudnosci.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz dostarczone przez Niego urzadzenia i elementy wyposazenia objete sa gwarancjg
jako$ci udzielong przez ich producentéw (jezeli dotyczy).

6. Naprawy gwarancyjne urzadzen i wyposazenia bedg wykonywane przez Wykonawce w miejscu ich
uzytkowania.

7. Zgtoszenia wszelkich wad/usterek beda przekazywane Wykonawcy przez Zamawiajacego lub osoby przez
Niego wyznaczone na piSmie lub za po$rednictwem poczty elektronicznej lub faxem na adresy wskazane w
§5 ust. 4 pkt 2 Umowy. Przyjecie zgtoszenia nie wymaga potwierdzenia przez Wykonawce.

8. Kazdorazowy okres usuwania wad/usterek Przedmiotu Umowy, w tym urzadzen i/lub wyposazeni nie
moze przekroczy¢ 5 (stownie: pieciu) dni liczac od dnia zgtoszenia lub moze nastgpi¢ w innym terminie -
uprzednio pisemnie (w tym réwniez w drodze wiadomos$ci e-mail) uzgodnionym z Zamawiajagcym (W
przypadku braku osiggniecia pomiedzy Stronami porozumienia co do terminu usuniecia wady, decyduje
termin wskazany przez Zamawiajacego).

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek stwierdzonych w robotach lub urzadzeniach lub elementach
wyposazenia, w terminie wyznaczonym na ich usuniecie (stosownie do postanowien §12 ust. 8 Umowy) lub
odmoéwi ich usuniecia, to Zamawiajacy, niezaleznie od przystugujacego mu uprawnienia do naliczenia kary
umownej, moze zleci¢ usuniecie tych wad/usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez koniecznosci
uprzedniego uzyskania upowaznienia od wtasciwego sadu do dokonania tych czynno$ci na koszt
Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie), z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji jakosci
lub rekojmi za wady.

10. Kazdorazowe usuniecie wad/usterek powinno zosta¢ potwierdzone przez Strony w formie protokotu
(Odbiér Gwarancyjny).

11.0bowigzki Wykonawcy jako gwaranta i osoby odpowiedzialnej z tytutu rekojmi realizowane sg przez
Wykonawce w ramach wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

12.W przypadku wcze$niejszego rozwigzania niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez ktérakolwiek ze
Stron, okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z dniem nastepujacym po dniu sporzadzenia przez Strony
protokotu odbioru zrealizowanych do dnia odstgpienia/rozwigzania Umowy prac/robdét budowlanych.
Okoliczno$¢ powierzenia innemu wykonawcy dokoniczenia realizacji Przedmiotu Umowy nie uchyla
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi lub gwarancji za wykonany przez Niego zakres prac/robét
budowlanych.

13.Udzielona rekojmia i gwarancja jakos$ci, w tym uprawnienia przystugujace Zamawiajacemu z tego tytutu, nie
naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w peinej wysokosci, na
zasadach okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa.

14.Niniejsze postanowienia zastepuja dokument gwarancyjny, o ktérym mowa w art. 5772k.c.

§13
[obowigzek zatrudnienia pracownikow oddelegowanych przez Wykonawce
do wykonywania robét budowlanych na podstawie stosunku pracy]

1. Stosownie do tresci art. 95 PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca i jego podwykonawcy (dalsi
podwykonawcy), w calym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku pracy,
osoby wykonujace czynno$ci okre$§lone w SWZ jako wymagajace zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
z uwagi na wykonywanie tych czynnosci w spos6b wypetniajacy przestanki okreslone w art. 22 §1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). W przypadku powierzenia przez
Wykonawce (Podwykonawce) realizacji cze$ci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu
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Podwykonawcy) postanowienia zawarte w ponizszych ustepach stosuje sie do Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim osoby zatrudnione przez tego Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) beda wykonywaé czynno$ci okres§lone w SWZ i ust. 2 ponizej, jezeli wykonanie tych
czynno$ci bedzie polega¢ na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).

2. Wymog okreslony w §13 ust. 1 Umowy, dotyczy wszystkich os6b wykonujacych niesamodzielne czynnosci
(tj. osob nie bedacych Kierownikiem Budowy, kierownikami robdt, Projektantami poszczegdlnych branz,
geodetami, geologami i in.) w zakresie: organizacji i realizacji robdot - bezposrednie wykonywanie robot
budowlanych. - prac ogélnobudowlanych.

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw w zakresie speiniania przez
te podmioty wymogu zatrudnienia pracownikéw realizujacych czynnosci wskazane w §13 ust. 2 Umowy na
podstawie umowy o prace. Uprawnienia Zamawiajgcego obejmujg w szczegélnosci prawo do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetniania ww. wymogo6w i dokonania ich oceny;
2) zadania wyja$nien w przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci w zakresie spetniania ww.

wymogoéw;
3) przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy.
4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wpykonawca zobowigzany jest - na kazde wezwanie

Zamawiajgcego i w terminie przez Niego wskazanym, kazdorazowo nie kréotszym jednak niz 3 (stownie:

trzy) dni - przediozy¢ Zamawiajacemu, w Jego siedzibie, badZ innym miejscu przez Niego wskazanym,

niektore lub wszystkie nizej wskazane dowody, w celu potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa

w §13 ust. 1i 2 Umowy, tj.:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w §13 ust. 2 Umowy. O$wiadczenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie;

b) date ztozenia o$wiadczenia;

c) wskazanie, Ze objete wezwaniem Zamawiajacego czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju
umowy o prace, daty zawarcia uméw o prace i zakreséw obowigzkéw tych pracownikdw;

d) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy);

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, zawierajace elementy wskazane w §13 ust. 4 pkt 1 lit. a - ¢
oraz podpis pracownika;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie umowy/uméw o prace osoby/oséb wykonujacego/-ych dla potrzeby
realizacji Przedmiotu Umowy, czynnosci, ktérych dotyczy oswiadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2.
powyzej (wraz z dokumentem regulujgcym zakres czynnosci/obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony).
Dostarczona Zamawiajacemu kopia ww. umowy/uméw o prace powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w
szczegOlnosci bez: adreséw zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegajg dane w postaci: imion i nazwisk pracownikéw;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem - odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
(dalszego Podwykonawce) - kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika(éw) przez
pracodawce do ubezpieczen ZUS, zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownika(6w), zgodnie z przepisami RODO i Uodo (tj. w szczeg6lnoSci bez: adreséw zamieszkania,
pobytu i in., nr PESEL pracownikéw);

5) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy.

5. Nieztozenie przez Wykonawce, w terminie okre$§lonym zgodnie z §13 ust. 4 Umowy, Zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw, o ktérych mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia pracownikéw na
podstawie stosunku pracy, o ktéorym mowa w §13 ust. 1 i 2 Umowy, bedzie traktowane przez
Zamawiajgcego jako réwnoznaczne z niespeinieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) ww. wymogu.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu niespetniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogéw okresSlonych w niniejszym
paragrafie.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) przepisOw prawa pracy, Zamawiajacy jest
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uprawniony do zwrdcenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u
ww. podmiotow.

8. Wykonawca jest zobowigzany zamie$ci¢ w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo
postanowienia, ktore zapewnig przestrzeganie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wymogow
okreslonych w niniejszym paragrafie.

9. W ramach uprawnienia Zamawiajacego, o ktdrym mowa w §13 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiajacy moze
zada¢ od Wykonawcy, w terminie okre$lonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginatu lub
notarialnie poswiadczonej kopii oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych tam mowa, w szczegélnosci, gdy:
ztozona kopia dokumentu/os$wiadczenia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci
Zamawiajacego, co do jej prawdziwo$ci.

§14
[podwykonawstwo]

1. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sa ushugi, dostawy lub roboty budowlane skladajgce sie na Przedmiot Umowy, zawarta pomiedzy
Wykonawca a innym podmiotem (Podwykonawca), a takze miedzy Podwykonawca a dalszym
Podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

2. W przypadku powierzenia czesci prac/robét budowlanych podwykonawcom, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia naleznego tym
podwykonawcom z tytutu realizacji tych prac/robét budowlanych.

3. Powierzenie wykonania cze$ci prac/robét budowlanych podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i/lub zaniechania
podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) i ich pracownikéw jak za wtasne dziatania, uchybienia lub
zaniechania.

4. Wykonawca, Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy [przy czym Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy].

5. Zamawiajacy, w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa
w §14 ust. 4 Umowy, moze zglosi¢ pisemne zastrzezenia do tego projektu, gdy:

1) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni, liczac od dnia doreczenia Wykonawcy (odpowiednio:
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) rob6t budowlanych;

2) przewiduje, Ze wynagrodzenie Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) nalezne =z tytutu
zrealizowania okres$lonego zakresu prac, jest wyzsze anizeli wynagrodzenie nalezne Wykonawcy od
Zamawiajgcego za przedmiotowy zakres prac;

3) przewiduje dluzszy termin realizacji powierzonych prac/robdét budowlanych niz ten, ktéry zostat
okreslony w Umowie taczgcej Zamawiajacego z Wykonawca;

4) projekt umowy o podwykonawstwo niespelnienia nastepujacych wymagan:

a) projekty uméw przedkladane Zamawiajagcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne
postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okresla¢ zakres
prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy. Termin
lub terminy wykonania robét objetych umowa o podwykonawstwo musza by¢ zgodne z terminami
wykonania robdt okreslonymi dla Wykonawcy w niniejszej Umowie;

b) projekt umowy o podwykonawstwo przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji nie moga zawierac
postanowien:

— uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio - w przypadku uméw
o dalsze podwykonawstwo: od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

— uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
odbioru zleconego umow3g o podwykonawstwo zakresu robét przez Zamawiajacego;

— dopuszczajacych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy (Podwykonawcy) z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) przez
Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) w formie zatrzymania lub potracenia wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z umowy o podwykonawstwo
(dalsze podwykonawstwo);

c) projekt umowy o podwykonawstwo powinien przewidywaé¢ dokonywanie wszelkich odbiorow
prac/rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego oraz zawieral zapisy o koniecznosci okres$lania w protokotach
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odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac. Terminy odbioréw robét
muszg by¢ krétsze od terminéw odbioréw tychze robét okreslonych dla Wykonawcy w niniejszej
Umowie lub tozsame z tymi terminami;

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, z tym ze
termin ten powinien by¢ tak okreslony, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy od Zamawiajgcego za zakres prac/robét zlecony podwykonawcy;

e) okres rekojmi wskazany w projekcie umowy z Podwykonawca (dalszym Podwykonawcg) nie moze
uptywac wcze$niej niz okres rekojmi okre$lony w niniejszej Umowie;

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie zawiera postanowien, o ktérych mowa w §13 ust. 8 Umowy;

g) w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajacego wspélnie (np. w
formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych
Wykonawcg, a Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu wraz z umowa o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego obowiazku;

h) projekt umowy o podwykonawstwo wbrew dyspozycji art. 463 PZP zawiera postanowienia
ksztattujace praw i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw zaptaty wynagrodzenia, w sposdb mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy;

5) gdy projekt umowy nie spetnia innych wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia.

6. Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie
okre$lonym w §14 ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego projektu tejze umowy o
podwykonawstwo.

7. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni, liczac od dnia jej otrzymania moze zglosi¢
pisemny sprzeciw do jej treSci w przypadku niespetniania wymagan okreslonych w §14 ust. 5 Umowy.
Niezgtoszenie, w terminie okreslonym w zdaniu poprzedzajacym, pisemnego sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca (dalszy podwykonawca) przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni, liczac od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamoéwienia.
Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 ztotych. W przypadku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie podwykonawca (dalszy
podwykonawca), przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

9. W przypadku przedtozonych uméw o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o ktérych mowa w §14
ust. 8 Umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy (podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce, wzywajac Go jednocze$nie do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pod rygorem naliczenia kary umowne;j.

10.W przypadku zmiany (projektu zmiany) umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje sie
odpowiednio postanowienia §14 ust. 4 - 9 Umowy.

11.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre§lonych w PZP, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

12.Zmiana podwykonawcéw, wspélpracujacych z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy, nie stanowi
zmiany Umowy w rozumieniu Dziatu VII Rozdziatu 3 PZP.

13.Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy)
od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objetego umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
jezeli sprzet techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje Podwykonawca (dalszy
Podwykonawca), nie speiniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa okreslonych
niniejszag Umowa, jak réwniez w przypadku gdy nie daja rekojmi nalezytej i terminowej realizacji robot,
dostaw i/lub ustug powierzonych do wykonania temu Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

14.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
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podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio: przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

15.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §14 ust. 14 Umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zlozenia - w terminie 7
(stownie: siedmiu) dni od dnia doreczenia wezwania - uwag (w formie pisemnej) dotyczacych zasadnosci
dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). W uwagach,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w §14 ust. 17 Umowy, w terminie tam wskazanym,
Zamawiajacy jest uprawniony:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) -
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

albo:

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub
dalszego Podwykonawcy) - w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy,

albo:

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19.W przypadku dokonania na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) bezposredniej zaptaty, o
ktérej mowa w §14 ust. 18 pkt 3 Umowy, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20.Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
Umowy, moze stanowi¢ dla Zamawiajgcego podstawe do odstgpienia od niniejszej Umowy.

21.Do zasad odpowiedzialnoSci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jezeli przepisy
PZP nie stanowig inaczej.

22.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

23.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, Zamawiajacy zada, by Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazal, Ze samodzielnie
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

§15
[zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy (w dalszej czesci jako: ,ZNWU”) w
wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent) ceny catkowitej (brutto) wskazanej w ofercie Wykonawcy, tj. w
kwocie: zt (stownie: ) w formie: . Dokument
potwierdzajacy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia stanowi Zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznos$ci za czeSciowo
wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

2. ZNWU stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen przystugujacych Zamawiajacemu w stosunku do
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem Umowy, w tym w szczegélnosci
- lecz nie tylko: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie Ubezpieczenia, roszczen
Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, roszczen z tytutu rekojmi i/lub gwarancji (skierowanych do
Wykonawcy w okresie obowigzywania rekojmi), kosztéw zwiazanych z wykonaniem zastepczym.

3. W sytuacji realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy:

3.1. 70 % (stownie: siedemdziesiat procent) wysokosci ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy, w ciagu 30
(stownie: trzydziestu) dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany, co nastapi z chwilg sporzadzenia pomiedzy Stronami protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy;
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10.

11.

3.2. 30 % (stownie: trzydziesci procent) wysokos$ci ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiajacego jako
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy i zostanie zwrdcone
Wykonawcy w ciggu 15 (stownie: pietnastu) dni po uptywie obowigzywania rekojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do

przedtuzenia wazno$ci ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej w terminie 30 (stownie:

trzydziestu) dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego ZNWU bez koniecznosci kierowania
do Niego odrebnych wezwan przez Zamawiajacego. Jezeli przedtuzenie waznosci ZNWU nastepuje w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiajacy wymaga, by dokument gwarancji bankowej

/ ubezpieczeniowej uwzglednial zmiane terminéw realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiane terminéw

rekojmi.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w §15 ust. 4 Umowy,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

5.1. zrealizowania ZNWU wniesionego w pienigdzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedtuzony okres
realizacji przedmiotu Umowy - albo:

5.2. dokonania czynno$ci, o ktérej mowa w §15 ust. 10 zd. 2 Umowy;

W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy ZNWU,

stosownie do tresci art. 451 PZP. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposéb zachowujacy ciagtosé

zabezpieczenia i nie moze powodowa¢ zmniejszenia jego wysokoS$ci. Zmiana formy zabezpieczenia nie

powoduje koniecznosci sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

W przypadku zmiany formy ZNWU z pienieznej na gwarancje bankowa badZz ubezpieczeniows,

Zamawiajgcy wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej byto

bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie zaptaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat

lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z niniejszej Umowy badz nie zaspokoit roszczen z

tytutu rekojmi za wady.

Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pienieznej na gwarancje bankowa lub

ubezpieczeniowa, Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji projektu ZNWU wniesionego w formie

gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe;j.

. Zwrot ZNWU wniesionego w pienigdzu nastagpi waz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku

bankowego, na ktérym $rodki wptacone na poczet ZNWU byty zdeponowane, z pomniejszeniem o koszty
prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji okreslonej
w art. 452 ust. 9 PZP, nie p6zniej niz na 30 (stownie: trzydziesci) dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu. W przypadku braku
zado$¢uczynienia przez Wykonawce obowigzkowi wskazanemu w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy
zmienia forme ZNWU na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ pisemnag
zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

§16
[ubezpieczenie]

. Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosSci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci (w dalszej czesci jako: ,Ubezpieczenie OC”) zwigzanej z przedmiotem Umowy na sume
ubezpieczenia wynoszaca co najmniej 1.000.000 zt (stownie: jeden milion ztotych 00/100) na jedno i
wszystkie zdarzenia iacznie dla szkéd osobowych i rzeczowych. Wykonawca zobowiazany jest do
utrzymania waznej umowy ubezpieczenia OC oraz niezmniejszania wysoko$ci sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia i zakresu ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania niniejszej Umowy (tj. az do dnia
sporzadzenia przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy), z tym zastrzezeniem, iz
przedmiotem ubezpieczenia OC musi by¢ objeta odpowiedzialno$¢ cywilna Wykonawcy za szkody osobowe
i rzeczowe, wyrzadzone poszkodowanemu w zwigzku z wykonywaniem Umowy oraz posiadaniem i
uzytkowaniem mienia.

. W celu ustalenia, czy suma gwarancyjna ubezpieczenia, o ktérej mowa w §16 ust. 1 nie ulegta zmniejszeniu,

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zgdania od Wykonawcy pisemnego oswiadczenia o rzeczywistej
wysokos$ci tej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Jezeli w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa Wykonawca wprowadzil Zamawiajgcego w btad przy przedstawieniu informacji, ze suma
gwarancyjna ubezpieczenia nie ulegta zmniejszeniu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od
niniejszej Umowy.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w czasie obowigzywania niniejszej Umowy,

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC na pozostaty okres obowigzywania niniejszej Umowy, najpdzniej na 7 (stownie:
siedem) dni przed koncem okresu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz zataczy¢
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kopie tej polisy, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Wymogi co do ubezpieczenia
0C wskazane w §16 ust. 1 stosuje sie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w §16 ust. 1 - 3 Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wykonywania robét budowlanych objetych Umowa. W
takim przypadku przewidziane Umow3 terminy realizacji nie ulegaja przedtuzeniu.

. W przypadku zmniejszenia wysokosci sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, Wykonawca jest zobowigzany

podwyzszy¢ sume ubezpieczenia do wysokosci wskazanej w §16 ust. 1 Umowy lub zawrze¢ nowa umowe
ubezpieczenia OC, spetniajacg warunki okreslone w niniejszym paragrafie.

W przypadku niepodwyzszenia sumy gwarancyjnej ubezpieczenia do wysokosci, o ktérej mowa w §16 ust. 1
Umowy lub niezawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC, spetniajacej warunki okreslone w niniejszym
paragrafie, Zamawiajacy bedzie uprawniony - wedle swego wyboru: do odstapienia od niniejszej Umowy
albo ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej Wykonawcy i utrzymywania takiego ubezpieczenia przez
okres realizacji przedmiotu Umowy na Jego koszt, poprzez dokonywanie regularnych potracen sktadki na
takie ubezpieczenie z dowolnej kwoty naleznej Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy (w tym z
tytutu odpowiednich podatkéw, optat oraz kosztéow ustug posrednikéw), ktdra to Zamawiajacy bedzie
musiat zaptaci¢ ubezpieczycielowi.

Okres ubezpieczenia OC obejmuje okres wykonywania robdt budowlanych (tj. aZ do momentu sporzadzenia
przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, niezawierajacego wad istotnych,
limitujagcych mozliwos¢ dokonania odbioru przez Zamawiajacego). W przypadku wydtuzenia terminu
realizacji przedmiotu Umowy, wydtuzenia ulega okres ubezpieczenia OC.

Zamawiajgcy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii polisy OC, gdy
ztozona kopia polisy OC jest nieczytelna lub budzi watpliwosci Zamawiajgcego co do jej autentycznoSci.

. Wykonawca w okresie wykonywania Umowy ponosi w stosunku do 0séb trzecich petna odpowiedzialnos$¢

za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom podczas prowadzenia robét i w razie ich wystgpienia
zobowigzuje sie pokry¢ catos¢ szkody z ubezpieczenia OC, o ktérym mowa w §16 ust. 1 Umowy. W
przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie zwrodci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty przez Niego poniesione, w tym
kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami postepowania, w tym zastepstwa
procesowego.

Wykonawca niezwtocznie zawiadamia Zamawiajacego o odstapieniu przez Wykonawce od umowy
ubezpieczenia.

W przypadku, jezeli Wykonawca nie utrzyma ciggtosci polisy OC, Zamawiajgcy moze zawrze¢ i utrzymac
takie ubezpieczenie, regularnie potracajac sktadke na takie ubezpieczenie z dowolnej wierzytelnosci
naleznej Wykonawcy z tytulu realizacji Umowy, ktérg Zamawiajacy bedzie musiat zaptacic
ubezpieczycielowi.

Zmiana warunkéw ubezpieczenia OC Wykonawcy moze by¢ dokonana wytacznie po uprzedniej pisemnej
zgodzie Zamawiajacego badZ na skutek zmian wprowadzonych przez Ubezpieczyciela (Towarzystwo
Ubezpieczeniowe), z ktérym Wykonawca zawart stosowng umowe ubezpieczenia.

W sytuacji, gdyby zmiana warunkéw ubezpieczenia opisana w §16 ust. 12 powyzej pogorszyta ochrone
ubezpieczeniowa, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie rozszerzy¢ zakres ubezpieczenia OC do
poziomu odpowiadajacemu zakresowi ubezpieczenia z chwili zawarcia niniejszej Umowy. W przypadku
zaniechania przez Wykonawce rozszerzenia zakresu ubezpieczenia OC, postanowienia §16 ust. 6 stosuje sie
odpowiednio.

Kopia umowy ubezpieczenia Wykonawcy stanowi Zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

§17
[przetwarzanie danych osobowych]

. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec

0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Zamawiajacemu.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO wobec

0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
Umowy oraz ktére udostepnit Wykonawcy. Klauzula informacyjna RODO dotyczgca przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajacego, stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych (w rozumieniu RODO) uzyskanych od

Wykonawcy i/lub oséb przy udziale, ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w zwigzku i dla
potrzeb realizacji postanowien niniejszej Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celéw okres$lonych m.in.
w Art. 6 ust. 1 lit. e i fRODO.

§18
[kary umowne]

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w przypadku:
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1) zwtoki Wykonawcy w dostarczeniu Harmonogramu lub kosztorysu Wykonawcy wzgledem terminu
okreslonego w §4 ust. 5 Umowy lub ich poprawek/zmian/uzupeinien wzgledem terminu okreslonego w
§4 ust. 9 Umowy - w wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) zwtoki Wykonawcy w wykonaniu cato$ci Przedmiotu Umowy wzgledem terminu okreslonego w §4 ust.
2 Umowy - w wysokosci 0,1% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) nieusuniecia przez Wykonawce, w okresie obowigzywania rekojmi lub gwarancji jakosSci, wad/usterek
powstatych w wykonywanych robotach i/lub urzadzenia i/lub elementach wyposazenia w terminie
wyznaczonym na ich usuniecie zgodnie z §12 ust. 8 Umowy - w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

4) nieusuniecia wad stwierdzonych podczas czynno$ci Odbioru Cze$ciowego lub Konicowego Przedmiotu
Umowy, w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami §11 ust. 10 pkt 1 Umowy - w wysokosci
0,1 % warto$ci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §9 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloKki;

5) odstapienia od niniejszej Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

6) przerwy w realizacji robét budowlanych sktadajacych sie na Przedmiot Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, trwajacej tacznie (tj. w calym Okresie realizacji robot budowlanych) dtuzej niz 7
(stownie: siedem) dni - w wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy trwajacej ponad te 7 (stownie: siedem) dni;

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty catosci lub czeSci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, objetego fakturg wystawiona przez tego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce - w wysokosci 0,02 % wartoSci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

8) nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy - w wysokosci 5.000,00 zt
(stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) nieprzedltozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy - w wysokos$ci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych
00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

10) niespeinienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w §13 ust. 1 i ust. 2
Umowy (wymdg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokosci 400,00 zt (stownie: czterysta
ztotych 00/100), za kazdy taki stwierdzony przypadek;

11) uniemozliwienia lub utrudniania Zamawiajacemu realizacji czynno$ci kontrolnych okres$lonych w §13
ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypelnienia obowigzkéw okreslonych w §13 ust. 4 Umowy i w terminie
ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokosci 1.200,00 zt (stownie: jeden tysiagc dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

12) naruszenia przez Wykonawce obowigzku okre$lonego w §6 ust. 1 pkt 29 Umowy - w wysokosci 50,00
zt (stownie: piec¢dziesiat ztotych 00/100) za kazdy taki stwierdzony przypadek;

13) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w sytuacji i terminie, o ktérych
mowa w §14 ust. 9 Umowy - w wysokosci 3000,00 zt (stownie: trzy tysiace ztotych 00/100) za kazdy
taki stwierdzony przypadek;

2. Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej w przypadku:

1) zwtoki Zamawiajacego w protokolarnym przekazaniu terenu budowy wzgledem terminu okreslonego w
§3 ust. 4 pkt 1 Umowy - w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia brutto, okre$lonego w §9 ust. 1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) odstgpienia od niniejszej Umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, wytaczajac przypadki
okres$lone w §19 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9
ust. 1 Umowy;

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Strona uprawniona do zadania kary umownej wystawi note
obcigzeniowg dla Strony zobowigzanej do jej zaptaty na kwote réwna wysokosci naliczonej kary umownej, z
terminem ptatnos$ci wynoszacym 7 (stownie: siedem) dni, liczac od dnia doreczenia Stronie zobowigzanej
do zaptaty wezwania do zaptaty wraz z tg notg obcigzeniowa. Dodatkowo, w odniesieniu do kar umownych
naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma mozliwos$¢ potragcenia wierzytelnosci
Zamawiajgcego z tytutu kary umownej z jakagkolwiek wierzytelno$cia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej
Umowy (chocby ta ostatnia nie byla jeszcze wymagalna) albo zaspokoi¢ swa wierzytelno$¢ z ZNWU (jezeli
niniejsza Umowa przewiduje jego ustanowienie).

4. Laczna, maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Strona moze dochodzi¢ od drugiej Strony wynosi
20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych - okreslonych w Kodeksie cywilnym -
odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokosci
realnie poniesionej szkody.
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§19
[przypadki odstapienia od Umowy]

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej Umowy:

1) w terminie 30 (stownie: trzydziestu) od dnia powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP;

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybiata
zobowigzaniom, ktére ciagza na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

2. W przypadku, o ktérym mowa w §19 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiajgcy odstepuje od Umowy w czesci,
ktérej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w §19 ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania dotychczasowej cze$ci Umowy i nie jest uprawniony do zadania kar umownych
okreslonych niniejsza Umowg i/lub odszkodowania.

4. Obok przypadkéw okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym m.in. w art. 635 i art. 636 k.c,
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej Umowy w cato$ci lub w czesci i bez konieczno$ci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w nastepujacych przypadkach:

1) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w ukonczeniu Przedmiotu Umowy, przekraczajacej 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych w stosunku do terminu okreslonego w §4 ust. 2 Umowy;

2) pozostawania przez Wykonawce w zwloce w dostarczeniu Zamawiajgcemu kosztorysu lub
Harmonogramu, przekraczajacej 7 (stownie: siedem) dni kalendarzowych w stosunku do terminu
okreslonego w §4 ust. 5 Umowy;

3) jezeli Wykonawca uchyla sie od przejecia terenu budowy, w terminie okreslonym w Umowie;

4) gdy wskutek postepowania prowadzonego przez wilasciwe organy dojdzie do zajecia majatku
Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie Umowy;

5) wykreslenia Wykonawcy z wiasciwej ewidencji (CEIDG) albo rejestru (KRS);

6) realizacji przez Wykonawce robét budowlanych, sktadajacych sie na Przedmiot Umowy w sposo6b
niezgodny z dokumentacja projektows;

7) zaistnienia sytuacji ktdrej$ z sytuacji okreslonych w §16 ust. 2, ust. 6 albo ust. 13 Umowy;

8) gdy taczna suma kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania niniejszej
Umowy przekroczy limit 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w §9 ust. 1 Umowy;

9) zaistnienia konieczno$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy (na zasadach okreslonych w §14 Umowy) lub w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy;

5. Jezeli nic innego nie wynika z innych postanowien niniejszej Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 (stownie: trzydziestu) dni kalendarzowych, liczac od dnia
zaistnienia jednej z przestanek okreslonych w ust. 4, uprawniajacej Go do odstgpienia.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy, pod rygorem niewaznosSci, powinno nastgpi¢ na pi$mie.
Zamawiajacy, w tresci o§wiadczenia o odstapieniu, jest uprawniony do wskazania czy odstepuje od catosci
Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy tez od niewykonanej cze$ci Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie
niewskazania przez Zamawiajacego, w treSci oSwiadczenia o odstgpieniu, czy odstgpienie nastepuje ze
skutkiem ex tunc czy tez ex nunc, Strony zgodnie przyjmujg, iZ odstapienie nastepuje ze skutkiem ex nunc.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) natychmiastowo zabezpieczy¢ teren budowy;

b) wstrzymac¢ wykonywanie prac lub rob6t budowlanych, z wyjatkiem prac lub robét niezbednych do
zabezpieczenia prac lub robét juz wykonanych;

c) wycofa¢ swoj personel oraz sprzet z terenu budowy;

d) uporzadkowac teren budowy;

e) przekaza¢ protokotem Zamawiajacemu teren budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji prac/roboét
w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Koordynatora Zamawiajagcego lub innego upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, stanowi podstawe do dokonania rozliczenia pomiedzy Stronami;
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3) w przypadku sporu Stron, co do prawidtowosci i/lub rzetelnosci sporzadzonej inwentaryzacji,
Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie inwentaryzacji niezaleznemu podmiotowi trzeciemu (np.:
biegtemu rzeczoznawcy budowlanemu wpisanemu na listy biegtych prowadzonych przez prezeséw
wtasciwych sadow okregowych), ktorego ustalenia stanowi¢ beda podstawe do rozliczenia miedzy
Stronami. Osoba wykonujgca inwentaryzacje (osoba biegtego) powinna by¢ uzgodniona przez Strony.
W przypadku, gdy przeprowadzona przez podmiot trzeci inwentaryzacja potwierdzi istnienie
wskazanych przez Zamawiajagcego nieprawidlowos$ci w sporzadzeniu inwentaryzacji przez
Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie zwréci¢ Zamawiajagcemu udokumentowane koszty
zlecenia podmiotowi trzeciemu wykonania inwentaryzacji;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekazaé¢ Zamawiajagcemu wykonang cze$¢ Przedmiotu Umowy wraz z
protokotem przekazujagcym Zamawiajgcemu teren budowy. Wynagrodzenie za wykonang cze$¢
Przedmiotu Umowy, zostanie obliczone w oparciu o dokonang inwentaryzacje i kosztorys, o ktérym
mowa w §4 Umowy, przy czym do dnia przekazania Zamawiajacemu zrealizowanej czesci Przedmiotu
Umowy (w tym zwrotnego przekazania Zamawiajagcemu terenu budowy), Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za utrate lub inne zmniejszenie uzytecznosci i warto$ci wykonanej czesci
Przedmiotu Umowy. W przypadku odstapienia od niewykonanej czesci Umowy (tj. ze skutkiem ex
nunc), Wykonawca, z chwilg zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy
wykonany do dnia odstapienia, udziela Zamawiajacemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy
rekojmi i gwarancji jako$ci, na warunkach okreslonych w §12 Umowy.

5) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy w tym koszty podjecia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej ponosi Strona, z przyczyn ktérej doszto do odstapienia od niniejszej Umowy.

8. Odstagpienie od niniejszej Umowy (w catosci lub w cze$ci) nie ogranicza w zaden sposéb uprawnienia
Zamawiajacego do dochodzenia kar umownych.

9. W razie niewykonania przez Wykonawce wszystkich robét, za ktérych realizacje w Umowie okreslono
wynagrodzenie ryczattowe, wynagrodzenie to podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu
niewykonanej czesci. I[los¢ robét zrealizowanych do dnia odstgpienia od Umowy zostanie ujeta w
inwentaryzacji.

§20
[zmiany Umowy]
1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty Wykonawcy jest mozliwa w przypadku
zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci i w zakresie i na warunkach okres$lonych ponizej:
1) zmiany technologiczne spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji niz wskazane w SWZ, w tym
dokumentacji projektowej, pozwalajace na zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji Przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci Przedmiotu
Umowy;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy,
powodujacej zmiane sposobu wykonywania Umowy, pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji
Przedmiotu Umowy lub zmniejszenie kosztow wykonywanych prac/robét budowlanych, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy, pod warunkiem osiggniecia niemniejszych
parametréw koncowych wykonanych robét, na umotywowany wniosek Wykonawcy, po akceptacji
Zamawiajgcego;

c) odmienne od przyjetych w SWZ, w tym dokumentacji projektowej warunki geologiczne skutkujace
niemozliwo$cia  zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych lub czasowych;

d) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, ze wzgledu na
zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i/lub
obowiazujacych w Rzeczypospolitej Polskiej przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego;

e) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy ztoZzony w trakcie
wykonywania robét budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii wykonania
elementéw rob6t lub zostang wprowadzone Roboty Zamienne, pod warunkiem, iz proponowane
przez tego Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne
lub lepsze od tego, jakie zostato okreSlone w Dokumentacji Projektowej oraz nie spowoduje
zwiekszenia kosztéw robét. W takim przypadku Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu projekt
lub rozwigzanie zamienne wraz z pisemnym umotywowaniem, iZ dokonanie zmiany uzasadnione jest
warunkami technicznymi, uzytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego przedsiewziecia
budowlanego oraz Ze nie spowoduje zwiekszenia kosztéw robét.

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, terminu wykonania Przedmiotu Umowy, materiatéw i technologii
wykonania Przedmiotu Umowy i konstrukcji obiektéw budowlanych, jak réwniez zmiany lokalizacji
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obiektow budowlanych i urzadzen, w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujgcej konieczno$¢

zZmiany.

2) w przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy administracji
publicznej, w tym organy administracji rzagdowej, samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty, ktérych
dziatalno$¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie
wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:

a) opoznienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, itp.,, do wydania
ktérych sg obowiazane lub Wykonawca ma obowigzek je pozyska¢ na mocy postanowien niniejszej
Umowy;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleni, uzgodnien, itp., z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci;

c) natozenia przez organ dodatkowych czynnosci proceduralnych, nieprzewidzianych w zamdéwieniu;

d) wniesienie odwotania/skargi/sprzeciwu w trakcie uzyskiwania wszelkich decyzji, zgdd, uzgodnien,
pozwolen, itp.;

— w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 2 powyzej, mozliwa jest
zmiana: terminéw realizacji Przedmiotu Umowy - o okres wynikajgcych z opisanych powyzej czynnosci;

3) zmiany oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi oraz zmiany inspektora nadzoru
inwestorskiego:

a) osoby uprawnione do kierowania robotami budowlanymi moga zastapi¢ nowe osoby, o ile nowe
osoby spelniajg co najmniej minimalne warunki udziatu w postepowaniu oraz nie pociaga to za soba
innych istotnych zmian Umowy;

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie;

— zmiana osoby kierownika budowy lub kierownika rob6t moze nastapi¢ na pisemny wniosek Wykonawcy
z tym, Ze nowa proponowana osoba musi spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone dla kierownika
budowy lub odpowiednio: kierownika robo6t okreslone w warunkach udzialu w postepowaniuy,
dotyczace zdolnosci zawodowe;.

4) zmiany spowodowane nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) Sitg Wyzsza;

b) nieprzewidzianymi w SWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi, technicznymi, terenowymi
i/lub wodnymi, przez co réwniez nalezy rozumie¢ wystapienie warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie zjawisk archeologicznych, wystgpienia niewybuchéw
lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozenn niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdét, objetej Przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz w skazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

d) wystapienie warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

e) wystapieniem koniecznosci wykonania Robdét Zamiennych wstrzymujacych (opdzniajacych)
realizacje robot zasadniczych, a wynikajacych z nieprzewidzianych zdarzen o charakterze
technicznym lub eksploatacyjnym;

f) zmiany spowodowane Wyjatkowo Niesprzyjajacymi Warunkami Klimatycznymi, uniemozliwiajacymi
prowadzenie prac lub robét stanowigcych Przedmiot Umowy, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, jezeli koniecznos¢ wykonania prac lub robét w tym okresie,
przeprowadzenia préb lub sprawdzen oraz dokonywanie odbioréw nie jest nastepstwem
okolicznoSci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

g) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami (w tym
inwestycjami Zamawiajacego), przy czym zmiany te ograniczaja sie do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji lub ryzyka wystapienia kolizji, wiacznie z czasowym
wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy;

h) odkryciem znaleziska na terenie budowy (w tym wszelkich: skamieniato$ci, monet, przedmiotow
warto$ciowych lub starozytnych, budowli i innych pozostatosci lub obiektéw interesujacych pod
wzgledem geologicznym czy archeologicznym);

i) utrudnieniami w nabyciu wyrobéw budowlanych lub jednostek sprzetowych, niezbednych do
nalezytego wykonania robdét, jezeli utrudnienia te wystapity z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

— w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 4 powyzej, mozliwa jest
zmiana: sposobu wykonania, materiatéw, technologii robét i konstrukgji, jak réwniez zmiana lokalizacji
wznoszonych obiektéw budowlanych i/lub urzadzen oraz odpowiednio terminu wykonania Przedmiotu
Umowy w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. W przypadku
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zaistnienia okolicznosci wymienionych w pkt 4 lit. a) b), c), d), €) i/lub h) powyzej, mozliwa jest rowniez
zmiana wynagrodzenia poprzez zmniejszenie maksymalnie o warto$¢ zaoszczedzonych kosztéw lub
zwiekszenie do warto$ci pozwalajgcej na pokrycie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych
kosztow Wykonawcy.

2. W przypadku wystapienia jakiegokolwiek opo6znienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego
przez Zamawiajgcego badZ osoby przez Niego upowaznione do dziatania w stosunku do Wykonawcy,
zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy odpowiednio o czas wystepujacego opdznienia badz
tez o czas opdznienia wynikajacy z zaistniatego utrudnienia lub uniemozliwienia.

3. W przypadku gdy Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zadania zmiany Umowy na podstawie
okolicznos$ci wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim okreslonym, zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci, stanowiacych podstawe zadania zmiany.

4. Wniosek, o ktorym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zosta¢ przekazany Zamawiajagcemu niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w terminie 10 (stownie: dziesieciu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie
o zdarzeniu lub okoliczno$ci, uzasadniajacych zmiane Umowy.

5. Wniosek, o ktéorym mowa w §20 ust. 3 Umowy powinien zawiera¢ w szczegélnosci:

1) propozycje zmiany;

2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawieraé¢ przywotanie konkretnej
podstawy umownej uprawniajgcej do Zgdania zmiany, lub podstawy wynikajacej z PZP);

3) Kalkulacje wynagrodzenia (jezeli zmiana Umowy dotyczy réwniez zmiany wynagrodzenia);

6. Kalkulacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w §20 ust. 5 pkt 3 Umowy, zostanie dokonana z uwzglednieniem
pozycji ujetych w kosztorysie, o ktérym mowa w §4 Umowy, a w przypadku braku adekwatnych pozycji w
kosztorysie: cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwie
branzowym: Sekocenbud dla wojewddztwa matopolskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym miesiac,
w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

7. W terminie do 10 (stownie: dziesieciu) dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do
Umowy albo o koniecznos$ci przediozenia (w terminie okreslonym przez Zamawiajacego) dodatkowych
dowodoéw i/lub informacji o okoliczno$ciach uzasadniajacych zmiane albo o braku akceptacji na dokonanie
zmiany Umowy.

8. Z wnioskiem o zmiane postanowien Umowy (w przypadku zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do
takiego zadania, okre$lonych w niniejszej Umowie) moze rowniez wystapi¢ Zamawiajacy.

9. Zmiana Umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP. W
takim wypadku stosuje sie postanowienia umowne w brzmieniu obowigzujgcym przed tg zmiana.

§21
[klauzula sankcyjna]

1. Wpykonaweca niniejszym o$wiadcza, Ze na dzien zawarcia Umowy nie jest oraz zapewnia, ze w catym
okresie realizacji Umowy nie bedzie podmiotem nalezacym do ktérejkolwiek z ponizszych kategorii:

1) podmiotem wymienionym w ktérymkolwiek z wykazéw okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr
765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczacym $rodkéw ograniczajacych w zwiazku z sytuacja na
Biatorusi i udzialem Biatorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 134, str. 1 ze
zm.);

2) podmiotem wymienionym w ktérymkolwiek z wykazéw okre$lonych w Rozporzadzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie $rodkéw ograniczajacych w odniesieniu do dziatan
podwazajacych integralno$¢ terytorialng, suwerennos$¢ i niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajacych
(Dz.U.UE. L.z 2014 r. Nr 78, str. 6 ze zm.);

3) podmiotem, o ktérym mowa w art. 5k ust. 1 Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dzialaniami Rosji destabilizujgcymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. U. UE. L.z 2014 r. Nr 229, str. 1 ze zm.);

4) podmiotem wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczegblnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507) na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na te liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;

5) podmiotem, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.)
jest, lub po 23 lutego 2022 r. byl, podmiot, o ktérym mowa w pkt 1 - 4 powyzej;

6) podmiotem, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzes$nia
1994 r. o rachunkowosci (Dz. U.z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest, lub po 23 lutego 2022 r. byt, podmiot, o
ktérym mowa w pkt 1 - 4 powyzej;
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7) innym podmiotem objetym, na podstawie przepiséw prawa obowigzujacego w Rzeczypospolitej
Polskiej, sankcjami wytaczajacymi lub ograniczajacymi mozliwo$é zawarcia z nim lub realizacji z nim
lub z jego udziatem Umowy.

2. Wykonawca zapewnia, ze w okresie wykonywania niniejszej Umowy ani On, ani Zaden z Jego
Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) nie narusza zadnego wynikajgcego z sankcji
wprowadzonych na mocy przepiséw obowiazujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazu dziatania lub
zaniechania, w szczeg6lno$ci okreslonych w Rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006, Rozporzadzeniu
Rady (UE) nr 269/2014, Rozporzadzeniu Rady (UE) nr 833/2014 lub zakazéw nabywania dostaw, ustug
lub rob6t budowlanych znajdujacych sie w lub pochodzacych z Biatorusi lub Rosji oraz zakazéw przywozu
lub transportowania produktéw pochodzgcych lub wywozonych z Biatorusi lub Rosji oraz zobowiazuje sie
przestrzega¢ sankcji gospodarczych natozonych na Rosje i Biatoru$ wynikajacych z przywotanych
powyzej aktow w ich obecnym brzmieniu, w brzmieniu jakie moze im zosta¢ nadane w przysztosci, jak
réwniez z innych aktéw prawnych, jakie moga zosta¢ wydane w przysztosci przez Komisje Europejska lub
wlasciwe organy krajowe, a majacych wptyw na relacje umowne z Zamawiajacym oraz zagwarantowac
przestrzeganie tych sankcji przez Wykonawce i Podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcow).

3. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdej zmianie stanu rzeczy co do ktérego
Wykonawca ztozyl o$wiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 1 lub ust. 2 powyzej, a w szczeg6lnosci, ze
zawiadomi Zamawiajacego, jezeli On lub Jego Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) stanie sie
podmiotem objetym sankcjami opisanymi w ust. 1 lub innymi sankcjami jakie mogag zosta¢ w przysztosci
wprowadzone przez wlasciwe organy z powodu i w zwigzku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

4. Wykonawca dokona zawiadomienia, o ktdrym mowa w ust. 3 w formie pisemnej oraz za posrednictwem
poczty elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od dnia, w ktérym dowiedziat sie lub, przy dotozeniu
najwyzszej starannosci, powinien dowiedziec sie o zaistnieniu podstaw do dokonania zawiadomienia.

5. Wykonawca zobowiagzany jest ponadto do ztozenia o$wiadczenia, w ktérym potwierdzi aktualno$¢ i
prawdziwos$¢ o§wiadczen, o ktéorych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej na pisemne wezwanie Zamawiajacego,
w formie pisemnej oraz za posrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 dni roboczych od
otrzymania wezwania.

6. Zamawiajacy moze w terminie 3 miesiecy od powziecia wiadomosci o okolicznosci stanowigcej podstawe
odstapienia, nie pdzniej jednak niz do dnia zakonczenia obowigzywania Umowy odstapi¢ od Umowy w
kazdym z nastepujacych przypadkoéw, tj. gdy:

1) oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie lub o$wiadczenia jego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), okazg sie nieprawdziwe;

2) Wykonawca naruszy zobowiazanie wynikajace z ust. 2 powyzej;

3) Wykonaweca nie dokona zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej;

4) Wykonawca nie ztozy o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, pomimo ponownego wezwania
Wykonawcy do ztozenia takiego oswiadczenia i wyznaczenia na to dodatkowego terminu nie
krotszego niz 3 dni robocze.

7. Odstepujac od Umowy na podstawie ust. 6 powyzej, Zamawiajacy moze wskaza¢, czy odstepuje od Umowy
ze skutkiem ex tunc (w catosci) czy tez ze skutkiem ex nunc (na przyszto$¢, od niewykonanej czesci
Umowy). Odstgpienie, o ktérym mowa powyzej, nastepuje z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§22
[postanowienia koncowe]

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie znajda przepisy
powszechnie obowigzujacego prawa polskiego, w tym w szczegélnosci PZP, PrBud i przepisow
wykonawczych do tychze oraz przepisy k.c.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg zachowania pomiedzy Stronami formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. OsSwiadczenie woli zloZone przez jedna ze Stron w formie elektronicznej drugiej Stronie, tj. oSwiadczenie

woli w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rbwnowazne z

o$wiadczeniem woli ztoZonym tej drugiej stronie w formie pisemne;j.

Niniejsza Umowa wraz z SWZ oraz zatgcznikami stanowi integralng catos¢.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji niniejszej

Umowy lub pozostajacych w zwigzku z t3 Umowa, w tym w zwiazku z jej zawarciem, wykonaniem lub

rozwigzaniem, Strony poddadza je pod rozstrzygniecie sadowi wiasciwemu miejscowo ze wzgledu na

siedzibe Zamawiajacego.

6. Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujace Zataczniki:

1) Zatqcznik nr 1 - Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia (dokumentacja projektowa);
2) Zatqcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy;

3) Zatgcznik nr 3 - Klauzula informacyjna RODO przeznaczona dla Wykonawcy;

4) Zatqcznik nr 4 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;

5) Zatqcznik nr 5 - Kosztorys Wykonawcy;

6) Zatqcznik nr 6 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU)

e
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7) Zatgcznik nr 7 — Kopia polisy (Ubezpieczenia OC) Wykonawcy.
7. Niniejsza Umowe sporzadzono w 2 (stownie: dwoch) jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

kontrasygnata Skarbnika Miasta i Gminy:
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Zalacznik nr 3 do PPU

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacja skierowana do o0séb fizycznych, w tym prowadzacych jednoosobowa dziatalnos$é¢ gospodarcza, ujawnionych w
sposo6b bezposredni w zwigzku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku: - osdb fizycznych, - oséb fizycznych, prowadzacych jednoosobowa dziatalnosé¢
gospodarcza, - pelnomocnika Wykonawcy bedacego osoba fizyczng, — cztonka organu zarzadzajacego Wykonawcy,
bedacego osobg fizyczna, — osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, przetwarza dane osobowe, ktére uzyskat bezposrednio w toku prowadzonego postepowania.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

>

>

\%

\%

Y

Y

v

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Czarny Dunajec, reprezentowany przez

Burmistrza, z siedziba przy ulicy J6zefa Pitsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec;

Z Administratorem mozna skontaktowaé sie piszac na adres: gmina@czarny-dunajec.pl lub telefonujac pod

numer: (+48) 18-26-135-40;

Ponadto z Administratorem mozna skontaktowac sie za posrednictwem powotanego przez niego inspektora

ochrony danych tj. Pani Ewa Smardz-Chlebek, piszac na adres:

esmardzchlebek@czarny-dunajec.pl lub telefonujgc pod numer: (+48) 18-26-135-17;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z

postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego RB.271.34.2024 prowadzonym w trybie podstawowym bez

przeprowadzenia negocjacji [art. 275 ust. 1 ustawy pzp];

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja

postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy [art. 78 ust. 4 ustawy pzp];

obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie

zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okres$lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatqcznikow.

* Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia

korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw.
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