
Załącznik nr 1 do Umowy [ . . . /2024 z dnia …………..] – zakres zmian umowy 

 

1. Zmiany istotne 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w następstwie: 

a) wystąpienia Siły wyższej, przy czym Siła wyższa - rozumiana jest jako wystąpienie 

zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia w chwili 

złożenia oferty i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu 

najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy 

zgodnie z jej postanowieniami. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy 

zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia 

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły 

wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności 

takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, 

terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk 

spowodowany przez inne osoby - niezwiązane z realizacją inwestycji itp.),  

b) okoliczności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które nie wynikają z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 

c) konieczności wstrzymania realizacji robót, wskutek zmian dokumentów zamówienia 

mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a okoliczności te nie 

wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

d) napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 

innych obiektów budowlanych mających wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia 

robót, 

e) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem intensywnych opadów deszczu, 

śniegu, gradu, ulewy, nawałnic, trwających nieprzerwanie powyżej 7 dni lub wystąpienia 

mrozów, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót i mogących wpłynąć na 

pogorszenie jakości robót zgodnie z technologią, warunkami określonymi w STWiORB, 

normach, innych przepisach lub kartach charakterystyki (lub dokumentu 

równoważnego), a wymagające odpowiednich warunków atmosferycznych. W takich 

przypadkach termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania przerwy 

w robotach wskutek wystąpienia wskazanych okoliczności. Zmiana ta wymaga 

przedstawienia przez Wykonawcę informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla miasta Opola, 

f)  konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 

i oddania do użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 



nie wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

g) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (zamiennie 

zwanymi robotami dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (nieobjętych 

zamówieniem podstawowym), które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu 

umowy, 

h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

i) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, które wstrzymują lub opóźniają realizację 

przedmiotu umowy i nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

j)  wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny 

zostać wydane, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy i nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

k) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, 

mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 

l) wystąpienia na terenie budowy niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów 

stanowiących zagrożenie, mających wpływ na termin zakończenia przedmiotu umowy 

m) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytków mających wpływ na termin 

zakończenia przedmiotu umowy. 

1.1) Wstrzymanie robót lub ich dowolnej części z przyczyn wynikających z okoliczności 

nadzwyczajnych leżących po stronie Zamawiającego następuje o okres, który 

Zamawiający uzna za konieczny, nieprzekraczający jednorazowo 3 miesięcy. 

1.2) Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania 

okoliczności, celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu 

realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz 

ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje 

Harmonogram rzeczowo-finansowy (jeżeli dotyczy). 

2) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, w 

następstwie: 



a) zmiany kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikających z kosztorysowego charakteru 

wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie dokonania zmian nie wykraczających poza 

zakres zamówienia podstawowego. W takim przypadku, Wykonawca, zwróci się do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz dołączy protokoły konieczności oraz 

inne dokumenty potwierdzające ten fakt. Zmiany te są uwidocznione w protokołach 

konieczności oraz innych dokumentach potwierdzających ten fakt. W przypadku 

dokonania zmian kosztów realizacji przedmiotu umowy, wynikających z kosztorysowego 

charakteru wynagrodzenia Wykonawcy, prowadzących do zwiększenia wynagrodzenia 

netto Wykonawcy każdorazowo jest konieczne zawarcie aneksu do umowy po 

zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków finansowych w budżecie 

Zamawiającego.  

b) zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności 

realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych (zwanymi dalej robotami 

dodatkowymi) w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, (nieobjętych zamówieniem 

podstawowym), zakwalifikowanych jako roboty dodatkowe. W takim przypadku, 

Wykonawca, zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia, wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie oraz 

dołączy Protokoły konieczności robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym oraz inne dokumenty potwierdzające ten fakt. Zmiany te są uwidocznione 

w protokołach konieczności robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem 

podstawowym oraz innych dokumentach potwierdzających ten fakt, 

 3) zmiany osoby, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy – dotyczy 

Kierownika robót. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez 

wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie 

o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach spełniających, co najmniej takie warunki, 

kryteria jakie Wykonawca wskazał w ofercie, celem oceny jego oferty, zgodnie z SWZ. 

W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem 

w formie pisemnej do Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierownika 

robót. Zmiana Kierownika robót wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej 

oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień 

umowy do zaistniałego stanu prawnego, 

5) zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem 

do Zamawiającego wskazując podstawę dokonania zmiany, dołączając stosowne 

dokumenty, 



7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, które polegają na zmniejszeniu zakresu 

przedmiotu niniejszej umowy, w tym konieczności zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia 

Wykonawcy, wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zmniejszone o kwotę 

przekraczającą 30% wynagrodzenia wskazanego w ofercie Wykonawcy, 

8) zmian spowodowanych koniecznością wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub 

zaniechania robót,  

9) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo 

budowlane, zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy, 

10) wystąpienia konieczności dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy 

Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót, 

Zamawiającego, 

11) wystąpienia konieczności dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo 

budowlane. 

2. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy w szczególności:  

1)  Zmiana jednej z osób przy pomocy których, Wykonawca realizuje przedmiot umowy – 

dotyczy Kierownika robót. W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu 

umowy przez wskazaną osobę, wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej 

osobie o kwalifikacjach, doświadczeniu, uprawnieniach spełniających, co najmniej takie 

warunki, jakie podano w SWZ dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku 

zaistnienia opisanej sytuacji, Wykonawca, winien zwrócić się z wnioskiem w formie 

pisemnej do Zamawiającego i inspektora nadzoru o zamiarze zmiany Kierowników robót. 

Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej oraz wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

2)  Zmiana osób do współpracy ze Strony Wykonawcy lub ze Strony Zamawiającego w 

przypadku braku możliwości wykonywania przez wyznaczone osoby powierzonych 

czynności, wówczas czynności te można powierzyć innej osobie. Zmiana następuje 

poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy. 

3)  Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w przypadku 

wystąpienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez 

zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 



4)  Zmiana danych teleadresowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności 

warunkujących dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu 

drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

5)  Zmiana danych rejestrowych Stron w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących 

dokonanie zmiany. Zmiana następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w 

formie pisemnej. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

6)  Zmiana podmiotu pełniącego funkcję inspektora nadzoru w przypadku braku możliwości 

wykonywania przez podmiot wskazany do pełnia funkcji inspektora nadzoru. Zmiana 

następuje poprzez zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej. Zmiana ta nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

7)  Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy w trakcie realizacji 

umowy. W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy, Wykonawca 

winien zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę po 

wcześniejszym uzyskaniu w formie pisemnej: zatwierdzeniu lub braku zastrzeżeń 

i pozytywnej analizie Zamawiającego. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w 

formie pisemnej, ale nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

 

8)  Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, 

o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia 

zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umowy, z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia, bez zmniejszenia jego wysokości i zgodnie z ustawą Pzp. Wykonawca 

zgłasza Zamawiającemu ten fakt w formie pisemnej wraz z przedłożeniem stosownych 

dokumentów. Zmiana ta wymaga akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej, ale nie 

wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

 

3. Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę, 

niezamierzone przeoczenie, usterkę w tekście, niespójność, wówczas Strony zobowiązują 

się podjąć działania w celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie 

błędu pisarskiego, oczywistej omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić 

do wytworzenia treści niezgodnej z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie. 

Taka zmiana, uzupełnienie winno nastąpić w drodze aneksu do umowy, zgodnie z 

procedurą określoną w umowie. 

 

4. Zmiany postanowień zawartych w umowie, niezmieniających ogólnego charakteru umowy 

w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu i nie prowadzące do naruszenia 

przepisów Pzp. w zależności od rodzaju zmiany, następują w oparciu o zapisy umowy 

klasyfikujące zmiany jako istotne – zmiany kontraktowe lub zmiany nieistotne. 



 

5. Procedura zmiany umowy: 

1) W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, o 

których mowa w niniejszej umowie, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem w formie 

pisemnej w sprawie możliwości dokonania zmiany, zawierającym wskazanie zmiany wraz 

z uzasadnieniem i wymaganymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy. 

2) Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie 

okoliczności wskazanej w niniejszym załączniku, wówczas zobowiązany jest do 

przekazania  Zamawiającemu wniosku w formie pisemnej dotyczącego zmiany umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 

zmiany oraz dołączeniem niezbędnych dokumentów.  

3) Wniosek taki, powinien zostać przekazany niezwłocznie, kiedy Wykonawca dowiedział się 

o danym zdarzeniu lub okolicznościach Zamawiającemu zgodnie z zasadami zawartymi 

w umowie. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych 

wymaganych dokumentów, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej zmiany 

i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do postanowień umowy i 

do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 

uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym 

miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego. 

6) Po otrzymaniu wniosku, Zamawiający jest uprawniony, do kontroli przedłożonej 

dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia, uzupełnienia, prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej, uzasadniającej żądanie zmiany. 

7)  Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wniosku od Wykonawcy z 

propozycją dokonania zmiany umowy wraz z wymaganymi dokumentami, propozycją 

wyceny robót (jeżeli dotyczy) i informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, 

zobowiązany jest do ustosunkowania się w formie pisemnej do zgłoszonego wniosku 

o dokonanie zmiany umowy i przekazania Zamawiającemu informacji wraz 

z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i zatwierdzenia żądania zmiany. 

8) W terminie do 21 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego złożonego przez Wykonawcę 

wniosku o dokonanie zmiany umowy, jednocześnie zaopiniowanego przez 

Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o braku akceptacji żądania zmiany 

umowy w sytuacji, kiedy nie wyraża zgody na dokonanie zmiany. W przypadku akceptacji 

zmiany Zamawiający przygotuje do podpisania stosowny aneks, dotyczy to przypadków, 

w których wskazano, iż wymagany jest aneks do umowy, ewentualnie przed 



sporządzeniem projektu aneksu, Zamawiający zaprosi Wykonawcę na negocjacje dot. 

zakresu aneksu. 

9) W sytuacji, kiedy do zawarcia aneksu wymagane jest przedłożenie dodatkowych 

dokumentów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o ich uzupełnienie. 

10) Wnioski o zmianę Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. 

11) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy są dokonywane przez umocowanych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do 

umowy, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

12) Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo 

zamówień publicznych na zasadach opisanych w umowie, wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków umowie 

lub niniejszym załączniku do umowy, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie 

aneksu do umowy. 

 


