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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego nr 01746 „Budowa infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia specjalistycznego” składającego się z podzadań:
· A pn. „Budynki garażowe dla SpW zasadniczego”,
· B pn. „Garaż specjalistyczny dla elementów dowodzenia i kierowania oraz łączności z pomieszczeniami socjalnymi",
· C pn. „Budowa warsztatu poziomu I oraz poziomu II dla SpW zasadniczego",
· D pn. „Budynek magazynowy do przechowywania części zamiennych dla systemów Wisła",
· E pn. „Przebudowa budynku nr 219 na potrzeby zestawów Pilica”,
· F pn. „Budowa ogrodzenia wraz z obwodnicą" w miejscowości Sochaczew,
oraz dla zadania inwestycyjnego nr 01750 „Budowa budynku nr 52A do potrzeb szkoleniowych i SD Brygady” w Sochaczewie.
Załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest „wyciąg z OPZ z procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy Robót Budowlanych” dla przedmiotowych zadań inwestycyjnych.
UWAGA: Inżynier Kontraktu nie może być Wykonawcą, który wygrał postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla przedmiotowych zadań inwestycyjnych – sprawa nr 4/01746/01750/2022. Umowa z Inżynierem Kontraktu zostanie podpisana po roztrzygnięciu postępowania na wykonanie robót budowlanych.
2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

2.1. Wymagania dotyczące Inżyniera Kontraktu i jego personelu
Aby wypełnić swoje zobowiązania, Inżynier Kontraktu powinien posiadać wykwalifikowany personel, posiadający uprawnienia i certyfikaty wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym personel posiadający uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budów oraz robót w zakresie wymaganym do realizacji Inwestycji. Przedstawiona poniżej lista kluczowego personelu (osób wiodących) może nie być wyczerpująca i winna zostać w zależności od potrzeb uzupełniona przez Inżyniera Kontraktu (obsługa prawna, rzeczoznawca p-poż i inny niezbędny do realizacji zamierzenia). Osoby powołane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w jednej branży nie mogą łączyć tej funkcji z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru w innej branży.
Wykonawca wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się co najmniej z następujących osób:
2.1.1.	Koordynator inspektorów nadzoru inwestorskiego (Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno – budowlanej) – 1 osoba posiadająca:
· Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
· Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę.
· Minimum 5 letnią praktykę zawodową, w tym doświadczenie w nadzorowaniu wykonawstwa (na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót budowlano-konstrukcyjnych) dla co najmniej 1 zakończonej inwestycji 
o wartości minimum 20 000 000 zł brutto.
· Pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2.1.2. Inspektor nadzoru w branży drogowej – 1 osoba posiadająca:
· Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej.
· Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę.
· Minimum 5 letnią praktykę zawodową, w tym doświadczenie w nadzorowaniu wykonawstwa (na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót drogowych) dla co najmniej 1 zakończonej inwestycji o wartości minimum 20 000 000 zł brutto.
· Pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2.1.3. Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 1 osoba posiadająca:
· Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
· Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę.
· Minimum 5-letnią praktykę zawodową w branży instalacyjnej w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym doświadczenie w nadzorowaniu wykonawstwa (na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) dla co najmniej 1 zakończonej inwestycji o wartości minimum 20 000 000 zł brutto.
· Pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2.1.4.	Inspektor nadzoru w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych - 1 osoba posiadająca:
· Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
· Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę.
· Minimum 5-letnią praktykę zawodową w branży instalacyjnej w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym doświadczenie w nadzorowaniu wykonawstwa (na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) dla co najmniej 1 zakończonej inwestycji o wartości minimum 20 000 000 zł brutto.
· Pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2.1.5. Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej (teletechnicznej) – 1 osoba posiadająca:
· Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
(z ograniczeniami).
· Wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę.
· Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
· Zaświadczenia lub świadectwa lub autoryzację ukończenia kursów w zakresie instalowania /konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 lub aktualnego zaświadczenia lub świadectwa lub autoryzację ukończenia kursów w zakresie instalowania /konserwacji systemów alarmowych.
· Minimum 5-letnią praktykę zawodową w branży instalacyjnej w specjalności telekomunikacji, w tym doświadczenie w nadzorowaniu wykonawstwa (na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego) dla co najmniej 1 zakończonej inwestycji o wartości minimum 20 000 000,00 zł brutto.
· Pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2.1.6. Specjalista ds. rozliczeń finansowych i raportowania – 1 osoba posiadająca:
· Wyższe wykształcenie ekonomiczne lub budowlane.
· Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe.
· Doświadczenie w pełnieniu funkcji specjalisty ds. rozliczeń finansowych i raportowania (lub analogicznej) w ramach co najmniej 1 zakończonej inwestycji dot. budowy lub przebudowy obiektu budowlanego o wartości minimum 20 000 000,00 zł brutto.
· Pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenie bezpieczeństwa oraz aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
2.2. Warunki dodatkowe
2.2.1. Warunkiem podpisania umowy będzie złożenie (najpóźniej w dniu podpisania Umowy) przez Wykonawcę wykazu:
· osób wraz z dołączonymi ich zdjęciami, numerem PESEL i nr dowodu osobistego;
· pojazdów wraz z numerem rejestracyjnym pojazdu i marką pojazdów.
2.2.2. Przedmiot niniejszego zamówienia publicznego będzie realizowany na terenie zamkniętym w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Powyższe związane jest z uzyskaniem przepustek okresowych uprawniających na wejście pracowników i wjazd samochodów osobowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia może być realizowany w dni robocze w godzinach od 700 do 1500.
2.2.3. Wstęp osób (osoby) nie posiadających obywatelstwa polskiego wymaga zezwolenia do wejścia na teren kompleksu wojskowego po uzyskaniu opinii Służby Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach określonych w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON.2021.177). O wyrażenie opinii występuje Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 10 dni przed planowanym terminem wstępu na teren kompleksu użytkownika.
3. OBOWIĄZKI INŻYNIERA
3.2. Główne obowiązki
Do zadań Inżyniera Kontraktu należy nadzorowanie całokształtu realizacji Inwestycji, w szczególności pod względem technicznym, organizacyjnym, czasowym, finansowym i prawnym, a w tym:
· pełna, szczegółowa znajomość dokumentacji projektowej inwestycji.
· pełnienie nadzoru inwestorskiego.
· pełnienie nadzoru nad terminowością i rozliczeniem finansowym w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia.
· obsługa prawna inwestycji stosownie do potrzeb.
Reprezentowanie Inwestora na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorowania, w szczególności:
a) zorganizowanie i udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych oraz przekazanie dziennika budowy,
b) zgłoszenie rozpoczęcia robót do Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz projektanta,
c) kontrola procesu realizacji robót budowlanych - przejęcie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robót, stosowanych metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji.
d) dokonywanie z wykonawcą robót budowlanych stosownych uzgodnień w zakresie realizacji zadań oraz egzekwowanie ewentualnych uzupełnień w Dokumentacji Projektowej od nadzoru autorskiego w zakresie: uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie (przy zachowaniu wymagań Inwestora), w szczególności, gdy okażą się korzystne dla Inwestora, zwłaszcza gdy będą miały wpływ na obniżenie kosztów inwestycji.
e) uzupełnienia dokumentacji i wyjaśniania wątpliwości dotyczących realizacji zadań.
f) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym i finansowym oraz ich eliminacja.
g) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego - wyznaczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego na czas realizacji inwestycji, w tym prowadzenia robót budowlanych,
h) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności:
· kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową.
· sprawdzenia posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących zastosowanych materiałów i urządzeń.
· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót i przebiegu procesu budowy.
· weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót budowlanych pod względem finansowym oraz rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi).
· akceptacja kart materiałowych.
· czuwanie nad terminowością realizacji zadania - kontrola kosztów oraz zgodności przebiegu robót z przyjętym i obowiązującym Harmonogramem rzeczowo – finansowym (HRF).
· organizowanie i dokonywanie wszelkich odbiorów wykonywanych robót (częściowych, zanikających, zamiennych, ponaprawczych) oraz odbioru końcowego. W ramach tych czynności Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do: przekazywania na bieżąco protokołów odbioru wykonanych robót, stwierdzenia kompletności dokumentacji odbiorowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami.
· informowanie Inwestora o wszelkich planowanych odbiorach robót, w terminie: 7 dni roboczych – odbiory częściowe i ponaprawcze, odbiory robót zanikających i zakrytych oraz odbiory końcowe.
· [bookmark: page7]nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad.
· współpraca z Inwestorem i Wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Inwestora celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów.
· nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawców robót przepisów bhp i ppoż. oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
· sprawdzenie i zaopiniowanie sporządzonego przez Wykonawcę robót budowlanych Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentu.
· kontrola procesu zlecania prac podwykonawcy, a w szczególności kontrola płatności dokonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych na rzecz podwykonawców zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane.
· organizowanie cyklicznych rad budowy, nie rzadziej niż raz na tydzień oraz doraźnych spotkań koordynacyjnych wg potrzeb.
· rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie.
· składanie Inwestorowi miesięcznych, pisemnych raportów, w terminie do 5 dnia miesiąca (dzień roboczy), zawierających informacje o czynnościach wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu, stanie zaawansowania realizacji Robót, wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w realizacji Robót. Raport ten będzie zawierał w szczególności następujące informacje:
· opis czynności i decyzji Inżyniera Kontraktu w raportowanym okresie dla poszczególnych zadań;
· dokładną informację na temat stanu realizacji usługi nadzoru dla poszczególnych zadań z punktu widzenia terminu realizacji kontraktu, jak również będzie wskazywał ewentualne zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w kontraktach,
· stan finansowania i realizacji poszczególnych zadań (w raportowanym okresie i narastająco) w zestawieniu z Harmonogramami,
· plan robót i finansowania na kolejne miesiące,
· opis zagrożeń i nieprawidłowości oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,
· dokładny opis robót wykonanych przez Wykonawcę robót w raportowanym okresie oraz postęp w stosunku do przyjętego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
· fotografie dokumentujące postęp robót (min. 30 zdjęć) – przed ich wykonaniem należy uzyskać zgodę pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Użytkownika, wykonane aparatem fotograficznym bez łączności bezprzewodowej, zarejestrowanym jako nośnik niejawny (aparat i karta pamięci). – załącznik ZASTRZEŻONY raportu,
· informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im, wczesne ostrzeganie o możliwych problemach, (bhp, zachowanie jakości, roszczenia wykonawców robót, konieczność zmiany poszczególnych zadań),
· pełny spis korespondencji wraz z załącznikiem w postaci wersji skanowanej tej korespondencji (każdy dokument w odrębnym pliku w formacie *.pdf, wystarczająca jest rozdzielczość 300 dpi, skan czarno-biały),
· wykaz zmian w dokumentacji projektowej – załącznik ZASTRZEŻONY,
· zapisy raportów winny być każdorazowo uzgadniane i akceptowane przez Inwestora.
· mimo zatwierdzenia raportu lub innego dokumentu opracowanego przez Inżyniera Kontraktu, Inwestor może następnie żądać uzupełnienia lub zmiany w dowolnym dokumencie opracowanym przez Inżyniera Kontraktu, w tym w raportach, jeśli zmiana taka stała się konieczna z przyczyn zaistniałych po zatwierdzeniu tego raportu lub dokumentu – Inżynier Kontraktu dokona żądanych zmian i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Inwestora, nie dłuższym niż 7 dni robocze.
· kontrola prawidłowości fakturowania Robót.
· zweryfikowanie wszystkich niezbędnych po stronie Inwestora dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
· wyegzekwowanie od wykonawcy Robót sporządzenia i przekazania kart gwarancyjnych zawierających zapewnienie wykonywania bezpłatnych przeglądów łącznie z materiałami eksploatacyjnymi, na wbudowane materiały i urządzenia w okresie udzielonej gwarancji, instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu.
· sporządzenie i przekazanie Inwestorowi harmonogramu przeglądów wynikających z uzyskanej od wykonawcy Robót karty gwarancyjnej oraz instrukcji użytkowania i eksploatacji wybudowanych/remontowanych obiektów/budowli, udzielonych przez producentów gwarancji na wbudowane materiały i urządzenia, rękojmi na wybudowane/remontowane obiekty.
· przekazanie Inwestorowi obiektów, których dotyczyły Roboty, wraz z kompletem niezbędnych dokumentów umożliwiających rozpoczęcie użytkowania.
· udział w przekazaniu obiektów do użytkowania.
· [bookmark: page8]prowadzenie i archiwizacja korespondencji dotyczącej Robót oraz przekazanie jej Inwestorowi w stanie kompletnym po jej zakończeniu.
· przygotowanie i dostarczenie Inwestorowi wszelkich innych informacji związanych z robotą budowlaną wymaganych zgodnie z prawem budowlanym.
· współpraca z projektantem - kwalifikowanie nadzorów autorskich.
· udział w rozruchach technologicznych, badaniach, próbach funkcjonalnych itp.
· udział w kontrolach przeprowadzanych przez miejscowe organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli po uzgodnieniu z Inwestorem.
· w przypadku powstania sporu z Wykonawcą robót udział w reprezentowaniu Inwestora przed sądami powszechnymi.
· zapewnienie, aby dokumentacja powykonawcza odpowiadała wymogom określonym w Regulaminie Prac Komisji Odbiorowych Zadań Inwestycyjnych i Remontowych SZI, w tym aby zawierała ona spójny spis treści (poszczególne branże), była skompletowana w tomach formatu A4, nie grubszych niż 5  centymetrów. Tomy dokumentacji powinny być oprawione w sztywną tekturową bezkwasową oprawę oraz połączone (przeszyte) w czterech miejscach przy użyciu klipsów archiwizacyjnych w taki sposób aby treść zawartych dokumentów w tomie nie była zasłonięta i przedziurkowana (uszkodzona). Oprawa (okładka) powinna być przystosowana do formatu A4. Każdy tom powinien posiadać spis zawartości, a wszystkie strony i arkusze powinny mieć numerację zgodną ze spisem. Ilość stron wpisuje się na wewnętrznej części tylnej okładki (forma zapisu to: ”Niniejsza teczka zawiera …. stron kolejno ponumerowanych” [miejscowość, data, podpis osoby porządkującej i paginującej akta]).
· udział w przeglądach gwarancyjnych.
· udział w odbiorze ostatecznym, po okresie rękojmi i gwarancji.
3.3. Inne obowiązki
Inżynier Kontraktu, na każdym etapie trwania umowy, winien akceptować formę i pilnować terminowości uzyskiwania/składania Inwestorowi przez Wykonawcę Robót Budowlanych następujących dokumentów:
a) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
b) inwentaryzacji wykonanych Robót.
c) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
d) powykonawczej dokumentacji projektowej,
e) kompletu dokumentów odbiorowych umożliwiających eksploatację obiektów,
f) korespondencji i innej dokumentacji dotyczącej Robót,
g) kart gwarancyjnych dla obiektów;
h) harmonogramów przeglądów wynikających z gwarancji i rękojmi określone w umowie i wynikające z przepisów prawa,
i) harmonogramów serwisowania i innych dokumentów wskazanych w Regulaminie Prac Komisji Odbiorowych Zadań Inwestycyjnych i Remontowych SZI.
Po dokonaniu odbioru końcowego zadania realizowanego w ramach umowy oraz rozliczeniu końcowym Inżynier Kontraktu przekaże Inwestorowi:
a) Raport Końcowy w terminie do 21 dni od dnia spisania Protokołu Komisyjnego Odbioru Końcowego dla poszczególnych zadań. Raport ten będzie zawierał w szczególności następującej informacje i dokumenty:
· protokół odbioru końcowego wraz z ewentualnymi protokołami usunięcia stwierdzonych wad.
· podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji zadań,
· opis prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji projektów/ robót) z wszystkich dotychczasowych raportów,
· chronologiczny spis najważniejszych wydarzeń w toku realizacji zadań, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych roszczeń stron, 
· wykaz oraz stan płatności to znaczy: oświadczeń Wykonawcy robót, Protokołów Odbioru części robót przyjętych przez Inwestora, rozliczeń z podwykonawcami,
· wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej,
· analizę wszystkich ważniejszych problemów w trakcie realizacji zadań.
· wszystkie zdjęcia przesyłane w ramach raportów miesięcznych nagrane na nośnik niejawny – załącznik ZASTRZEŻONY.
3.4. W ramach kontroli rozliczeń finansowych Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany w szczególności do:
· kontroli prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą.
· sprawdzania faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawcę Robót, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Inwestorowi do zapłaty.
· przedstawienia do zatwierdzania protokołów, kosztorysów ofertowych i powykonawczych.
· dopilnowania by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone.
· rozliczenia finansowego inwestycji w terminie 30 dni od dnia spisania Protokołu Komisyjnego Odbioru Końcowego.
3.5. Obowiązki Inżyniera Kontraktu w zakresie obsługi prawnej inwestycji to w szczególności:
· bieżące doradztwo prawne i konsultacyjne, sporządzanie opinii prawnych, opiniowanie wszelkich zagadnień prawnych oraz przygotowanie projektów pism związanych z realizacją inwestycji.
· udział prawnika na naradach koordynacyjnych, radach budowy i innych spotkaniach związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, stosownie do potrzeb.
· stałe monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji w aspekcie zgodności z przepisami prawa, zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych i zabezpieczenia interesów Inwestora.
· udzielanie Inwestorowi bieżących konsultacji i sygnalizowanie zagrożeń związanych z formalnoprawnymi aspektami realizacji inwestycji.
4. DODATKOWE INFORMACJE
4.1. Wgląd do dokumentacji niejawnej
Dokumenty opatrzone klauzulą niejawności będą przesłane do Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert, po wcześniejszym pisemnym wystąpieniu oferenta wraz z załączeniem pisemnego upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych 
o klauzuli „ZASTRZEŻONE” lub poświadczenia bezpieczeństwa i aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz uzyskaniu zgody Szefa SZI. Zamawiający preferuje odbiór osobisty przedmiotowej dokumentacji oraz informuje, iż w przypadku wysłania jej pocztą 
na wniosek Wykonawcy, powyższe nie będzie upoważniało do przesunięcia terminu składania ofert. Po sporządzeniu wyceny ofertowej, udostępnioną dokumentację należy bezzwłocznie zwrócić do Stołecznego Zarządu Infrastruktury.

4.2. Pozostałe ustalenia
4.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.
4.2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.
4.2.3. Rozliczenie Wykonawcy – ryczałtowe.
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