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»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréow Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”.
Operacja typu: ,,Budowa lub modernizacja drég lokalnych” w ramach dziatania Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich,
poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

Zatacznik nr 7 do SWZ — Wzér Umowy

PROJEKT UMOWY Nr ZP.......2024

W dniu ...cccceeveeeeeinenes 2024 r. w Lezajsku pomiedzy:

Powiatem Lezajskim z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, Regon: 690581360,
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lezajskiego, w imieniu, ktérego

dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a ... (nazwa wykonawcy) z siedzibg w ..., Regon: ..., NIP: ..., reprezentowanym przez:
... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej ,,Wykonawcgy”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r.

poz. 1320), dla zadania:

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1266R Biedaczow — Grodzisko

Gorne od km 0+092 do 1+419 w miejscowosci Gwizdow”

zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:



§ 1 Postanowienia ogdlne — Definicje

. Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz
kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie
kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

. Cena umowna - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz
z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze koicowym lub odbiorach gwarancyjnych w
okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okreslona w Umowie na podstawie
kosztorysu ofertowego ztozonego wraz z Ofertg przez Wykonawce.

. Data zakonczenia - faktyczna data zakornczenia robdt, stwierdzona zapisami Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz zgtoszona
pisemnie Zmawiajgcemu, a nastepnie potwierdzona ustaleniami protokotu odbioru
korncowego robot.

. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
wyniki badan i pomiaréw.

. Dokumentacja budowy — zgtoszenie zamiaru przystgpienia do wykonania robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
dziennik budowy wewnetrzny Zamawiajgcego, protokoty odbioréow robot czesciowych i
koncowych, tymczasowy projekt organizacji robét, harmonogram rzeczowo - finansowy.

. Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robét budowlanych, sporzagdzona zgodnie z wymaganymi przepisami, obejmujaca
w szczegodlnosci:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych — przy
pozwoleniu na budowe, zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze, techniczne, ktére uzupetniajg i uszczegétowiajg projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robodt
budowlanych,

c) kosztorys/przedmiar robot, ktéry zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robét podstawowych wraz z ich szczegdétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowanych (STWIORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu robdt budowlanych oraz

wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci budowy. Podstawowg formg
porozumiewania sie uczestnikdbw procesu budowlanego w sprawach zwigzanych

z wykonywaniem robdt budowlanych sg wpisy do dziennika budowy. Protokoty zwigzane z

budowg do dziennika budowy. Za wfasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz

wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik budowy. Wpisy
do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody. W sytuacji
realizacji przedsiewziecia w ramach zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na
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10.

budowe dziennika budowy j/w nie stosuje sie. Ewentualnie na wniosek Inwestora
zastosowanie bedzie miat wewnetrzny dziennik budowy Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego umozliwiajgce Inwestorowi biezacg weryfikacje
postepu robét. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik do umowy w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, do ktérej zadan nalezy w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami Umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) zatwierdzanie materiatéw budowlanych planowanych do wbudowania;

d) sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w  prébach i odbiorach  technicznych instalacji, udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Kierownik budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna, posiadajgca wymagane

kwalifikacje, petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, bedgaca uczestnikiem

procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do ktérej zadan nalezy

w szczegodlnosci:

a) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) systematyczny pobyt na budowie pod grozbg zaptaty kary na rzecz Zamawiajgcego;

c) prowadzenie dokumentacji budowy;

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

f) koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony;

g) wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynikajgcych z postepu wykonywanych robdét budowlanych;


http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1367693211643408&nro=17669889&wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2013-05-04&loc=4&tknDATA=12%2C59%2C6%2C9%2C1367378147&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.892673:part=a25p1:nr=1&full=1
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h) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

i) wstrzymanie roboét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

j) zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczagcym wstrzymania
robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

k) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

[) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia Ilub odbioru
wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie badan, prob i sprawdzen;

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

n) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Konsorcjum — oznacza grupe wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie

publiczne i podejmujacych sie wykonania przedmiotu umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci
umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie

dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robdt, sprawdzonego i wycenionego przez

Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierajacy

wszystkie roboty, ktére majg zostac¢ zrealizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy,

stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materiat — wszelkie materiaty, surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢

wykorzystane przy realizacji robot, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa

i Normami, w gatunku, rodzaju istandardzie okreslonym w dokumentacji projektowej

i STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie

zgodnym z przeznaczeniem robdt i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majg zostac

zastosowane.

Nadzdr autorski — zespdt czynnosci zasadniczo sprawowanych przez autora projektu,

polegajgcych na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robdét z dokumentacjg projektowa

i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzain zamiennych

zgtaszanych Przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawg Prawo

budowlane.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér dokonywany przez Inspektora

Nadzoru polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie

wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidér czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci wg Tabeli Elementéw

Rozliczeniowych (TER) w celu okreslenia zaawansowania procentowego i jakosci wykonane;j

czesci zamdwienia oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonany przez

Inspektora Nadzoru w danym okresie rozliczeniowym.

Odbidr koncowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét oraz

ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zakonczeniu wszystkich robét.



19.
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21.

Odbidr ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Oferta Wykonawcy — pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych
objetych Umowag, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunkéw zamowienia,
dokumentac;ji projektowej i STWIORB ztozone Zamawiajagcemu w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentéw budowy, przygotowanych przez wykonawce
robot w celu ich przekazania zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i kosztorysem. Wszystkie
elementy operatu kolaudacyjnego (kolaudatu) wymagane sg w formie papierowej w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Kierownika budowy.
Kolaudat nalezy opracowaé¢ w 1 egz. papierowym dla Zamawiajgcego oraz minimum w 1
egz. na nos$niku elektronicznym, dla Zarzadu Drég Powiatowych w Lezajsku.

Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ m.in.:

a)

f)

g)
h)

i)
j)

k)
0)
p)
22.

23.

Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany i techniczny (jezeli dotyczy przy pozwoleniu na budowe
z powykonawczo naniesionymi zmianami nieistotnymi w $wietle przepiséw prawa
budowlanego wraz z wykazem tych zmian,
Projekt wykonawczy,
Przedmiar robot,
STWIORB (.pdf);
Dokumentacja projektowa zamienna w zakresie zmiany technologii i rozwigzan
projektowych;
Protokot przekazania placu budowy;
Gwarancja nalezytego wykonania i usuniecia wad i usterek - kopia;
Oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdéw branzowych, Projektanta, Inspektora
Nadzoru o przyjeciu funkcji. (dotyczy wszystkich oséb petnigcych funkcje przez okres
trwania umowy);
Wykaz zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego zaaprobowanych
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru jezeli dotyczy;
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jezeli wymagana;
Dzienniki budowy ;
dokumentacja fotograficzna z realizacji (tylko wersja elektroniczna);
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Wykonawca robdt wykona dokumentacje
geodezyjng, zgodnie z wymaganiami witasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacje nalezy wykona¢ w ilosci egzemplarzy
wymaganych przez PODGIK oraz przekazac¢ jeden egzemplarz Zamawiajgcemu;
Kopie decyzji administracyjnych;
Operaty geodezyjne jezeli wymagane;
recepty, ustalenia technologiczne.

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora zawarta za zgoda lub za wiedzg
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym
podwykonawcg na wykonanie robdét budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania
Umowy.

Projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
zatwierdzony przez wtasciwy organ decyzjg administracyjng. Projekt budowlany obejmuje
rowniez wszystkie pdzniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo
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24,

25.

26.

27.

28.

29.

budowlane mogg lub muszg zosta¢ wprowadzone do projektu budowlanego podczas

realizacji procesu budowlanego oraz decyzje, zgody, uzgodnienia opinie i pozwolenia

niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na budowe. (obowigzujacy przy zadaniach

realizowanych na podstawie decyzji pozwolenie na budowe lub ZRID).

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres proponowanych zmian do umowy na

roboty budowlane dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w szczegdlnosci w przypadku: zwiekszenia wynagrodzenia, zmiany terminow

realizacji, wystgpienia robét dodatkowych, itp. Protokdt koniecznosci przygotuje Kierownik

Budowy przy udziale Inspektora Nadzoru i przekaze do zatwierdzenia do Zamawiajgcego.

Sita wyzsza — zdarzenie, wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym:

— na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;

— wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy;

— ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie,
nie mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢;

— ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu
(w szczegdlnosci moze to by¢: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjgtkowo niesprzyjajgce
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki, protesty spoteczne, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje irozruchy, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, dziatania wojenne, stan zagrozenia epidemicznego, stan epidemii, akty wtadz
panstwowych utrudniajgce lub uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych,
ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) stanowig
opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych,
wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdélnych
roboét.

Termin wykonania zamdéwienia — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci przedmiotu zamdwienia, liczony od daty podpisania umowy do daty zakonczenia
robot.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé¢ pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, stanowigca cze$é
zamowienia publicznego, zawierana w celu wykonania Umowy pomiedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcy),
pomiedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg oraz innymi podmiotami (Dalszymi
Podwykonawcami).

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy badZz obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy.



30.

31.

32.

1.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej

Zamawiajacy — Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez witasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych
z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem
Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ.

§ 2 Przedmiot umowy i opis

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Przebudowa odcinka drogi
powiatowej Nr 1266R Biedaczow - Grodzisko Goérne od km 0+092 do 1+419
w miejscowosci Gwizdow”.

Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia — przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1266R
Biedaczéw — Grodzisko Gorne od km 0+092 do 1+419 w miejscowosci Gwizdédw o dtugosci
1,327km okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Gtéwny zakres robét budowlanych objetych zaméwieniem to: roboty pomiarowe, roboty
ziemne, poszerzenie jezdni do podstawowej szerokosci pasa 2,75m (jezdnia 5,50m) warstwg
podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 o grub. 20 cm,
wzmocnienie istniejgcej konstrukcji warstwg podbudowy na catej szerokos$ci z mieszanek
cementowo — emulsyjnych (MCE) o grub. 20cm oraz warstwami bitumicznymi odpowiednio
w-wa wigzgca o grub. 8cm z AC 16 W oraz Scieralna o grub. 4cm z AC11S, wykonanie na
catym odcinku elementéw kanalizacji deszczowej (rowdw krytych) kolektora o $r. 300mm,
400mm, 500mm i 600mm studni rewizyjnych o $r. 1000mm i 1500mm, wpustdéw ulicznych
(studzienek) o $r. 500mm, budowe chodnika lewostronnego w km 0+092 — 1+193 (1101mb),
prawostronnego w km 1+188 — 1+409 (221,00mb), montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego, przebudowe przepustéw pod drogg i zjazdami, lokalnie umocnienie skarp
i Sciekdw elementami betonowym prefabrykowanymi, zabezpieczenie chodnika murem
oporowym z prefabrykatow typu L, wykonanie poboczy umocnionych kruszywem grubosci
20 cm.

Zabezpieczenie i przebudowa 6 kolizji z gazociggiem — skrzyzowan prostopadtych pod droga
oraz zabezpieczenie przez zatozenie rur ochronnych na sieciach: wodociggowe;j,
energetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarne;j.

Zamawiajgcy przy realizacji robdét budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania
wszystkich Srodkéw ochrony osobistej wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.

Opisany zakres robét dotyczy przebudowy nawierzchni drogi, tj. poprawy stanu konstrukcji
jezdni, nie wprowadza zadnych barier dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnos$ciami oraz
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jest zaprojektowany z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw. Obowigzkiem
Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z minimalnymi wymaganiami
okreslonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1411), w ten sposdb, iz po zakonczeniu
realizacji zadania droga bedzie uwzgledniaé niezbedne warunki do korzystania przez osoby
ze szczegblnymi potrzebami.

5. Wykonanie przedmiotu zamodwienia niniejszej umowy musi by¢ zgodne z: dokumentacjg

projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem
robét, ofertg Wykonawcy i specyfikacjg warunkéw zaméwienia. Dokumenty te stanowig
integralna cze$¢ umowy. Przedmiot zamdwienia winien by¢ réwniez wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, wiedzg techniczng oraz na ustalonych
niniejsza umowag warunkach.

6. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robét budowlanych,

10.

niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg i przedmiarem robét oraz robdt dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych
robot bedzie konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy lub przyspieszy realizacje inwestycji powodujgc tym samym
zmniejszenie utrudnien i ucigzliwosci zwigzanych z przebudowg drogi. Zamawiajgcy dopusci
rowniez mozliwos¢ zmian w konstrukcji jezdni drogi po akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji, gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamoéwienia wynosi 70 %.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej w szczegdlnosci pod n/w warunkami:
powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy lub
powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
powodujgce przyspieszenie wykonywanych prac — robot budowlanych,
wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatow lub urzgdzen.



11.

12.

13.

14.

Na Wykonawcy spoczywaé bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia
wymaganych prob ibadan przed uzyskaniem odbiorow robdt i przygotowaniem
dokumentéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty z rozbidrki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Niniejsza inwestycja realizowana jest przy wspoéftfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, operacja typu ,Budowa lub
modernizacja drdg lokalnych”.

§ 3 Wynagrodzenie:

Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 strony
ustalaja zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto .................. zt, plus 23% podatek VAT
............ zt, co tacznie stanowi kwote brutto ...l 2t (stownie: .............. Ztotych).
Powyisze kwoty stanowig maksymalne wynagrodzenie. Faktyczne wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostatlo wyliczcone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzgdzony metodg kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robdt
udostepnionego przez Zamawiajgcego.

llosci robét okreslonych w przedmiarze robdét sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci
robét beda ustalane na podstawie ilosci potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie obliczona
w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego oraz zakres faktycznie
zrealizowanych robdt wynikajgcych z dokonanych obmiaréw powykonawczych i nie
przekroczy kwoty, o ktérej mowa w ust. 1. Podstawg zaptaty bedzie ilos¢ robét potwierdzona
przez nadzor inwestorski (Inspektora Nadzoru) przemnozona przez cene jednostkowg
z kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robdt przedstawionemu
w przedmiarze robét, ktéry jest zamieszczony w zatgczniku nr 8 do SWZ, dokumentacji
projektowej ispecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, ktére
stanowig zatgczniki do SWZ o nr odpowiednio 11 i 9. Wynagrodzenie zawiera ponadto
nastepujgce koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, przygotowania
projektu czasowej organizacji ruchu, aktualizacji projektu statej organizacji ruchu, koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty wtasciwego zimowego utrzymania odcinka drogi, koszty
zwigzane z badaniami i odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza) oraz inne koszty wynikajgce z
niniejszej umowy.

Rozliczenie za prawidtowo wykonany przedmiot umowy nastgpi w dwdch transzach w 2025
roku po okoto 50%, jedna pfatnos¢ przejsciowa w oparciu o fakture, wystawiong na
podstawie protokotu czesciowego odbioru robdt potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru



10.

11.

12.

i ptatnos¢ koricowa w oparciu o fakture wystawiong na podstawie protokotu odbioru
korncowego zatwierdzonego przez Zmawiajgcego lub osobe przez niego upowazniong.
Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakoriczeniu i odbiorze
danego etapu robét budowlanych.

1) Podstawg do wyptaty wynagrodzenia bedzie faktura wystawiona na podstawie
zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia wg Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) z protokotem odbioru robdt za dany okres i protokét odbioru
koricowego robdét w zakresie ptatnosci po zakoriczeniu wszystkich roboét.

2) Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
poprawnie wystawionej faktury z dokumentami wymienionym w pkt 1, z zastrzezeniem
ust.11.

Zaptata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany

w wykazie, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), Zamawiajacy dokona zaptaty

naleznosci na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.), zwanej dalej
ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentdw okres$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu

oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego

o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila:

powiat@starostwo.lezajsk.pl

Fakture nalezy wystawiaé na dane:

Nabywca: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

W przypadku udziatu podwykonawcéw w wykonaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego

dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowac na podstawie zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru dokumentéw do ptatnosci wykonanych w oparciu o nastepujace

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt na podstawie obmiaru. Obmiary robét beda
przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i s3 dokonywane
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w przypadku robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz na potrzeby przejSciowego
rozliczania. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robadt)
zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
robét — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone (zwiekszenie catkowitego wynagrodzenia nastepuje pod
rygorem niewaznosci na podstawie wczesniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym) przy zachowaniu cen jednostkowych,
przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zmniejszenie catkowitego wynagrodzenia
wynikajgce z ilosci faktycznie wykonanych robét z poszczegdlnych pozycji kosztorysu
ofertowego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy czy tez innych dokumentow.

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu), a konieczne do
wtasciwego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
ktorych wykonanie wynika w szczegdélnosci z btedéw w dokumentacji projektowej, beda
one rozliczcone na podstawie kosztoryséw szczegétowych przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny materiatéw i czynnikéw produkcji zostang przyjete nie wyzsze niz srednie ceny
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla
kwartatu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jezeli kalkulacja przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru bedzie wykonana niezgodnie
z w/w postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi odpowiednig korekte
kalkulacji.

c) dokumenty do ptatnosci bedg zawierac: protokét odbioru czesciowego lub koricowego

robét, zestawienie TER (tabela elementéw rozliczeniowych - zawierajgca wszystkie
pozycje z kosztorysu ofertowego z iloscig i wartoscig ofertowg lub zmieniong, do okresu
rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym, na koniec okresu rozliczeniowego, stopniem
zawansowania na koniec okresu rozliczeniowego, kwotg pozostajagcg do zaptaty).
Rozliczanie i wprowadzenie robét dodatkowych (koniecznych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia) powodujgcych przekroczenie wartosci umownej do zestawienia TER bedzie
mozliwe po podpisaniu aneksu do umowy lub zawarciu nowej umowy.

13. Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedg odbywaty sie
zgodnie z art. 465 Prawa zamodwien publicznych (Uwaga: Termin zgtoszenia uwag, przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem
zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodéw
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zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji czesci zamdwienia lub ich oswiadczen o uregulowaniu przez
Gtéwnego Wykonawce wszystkich naleznosci.

14. Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce zwymagalnymi ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zapfate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczenn podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy idalszych podwykonawcéw Ilub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci.

15. Do faktury za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadczenia
Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznosci z tego tytutu.
Zamawiajgcy nie dokona pfatnosci z faktury, dopdki Wykonawca nie rozliczy sie z
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt rozliczenia
stosownych dokumentdéw nie budzacych watpliwosci.

16. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
naleznosci wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 4 Terminy

1. Termin realizacji zaméwienia wynosi: 154 dni od dnia zawarcia umowy.

Termin oznaczony w tygodniach, miesigcach lub latach konczy sie z uptywem dnia, ktéry
nazwa lub datg odpowiada poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim
miesigcu nie byto - w ostatnim dniu tego miesigca.

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane niezwtocznie po przekazaniu przez
Zamawiajgcego z Inspektorem Nadzoru placu budowy.

Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy Wykonawca wykorzysta w
szczegolnosci na:

a. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, tgcznie z jego zatwierdzeniem
i dokonaniem z 7-dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego zgtoszenia jej
wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi i komendanta powiatowego Policji i
innych stuzb ratunkowych,

b. sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ jezeli
niezbedny,

c. przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz
o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
urzgdzenia Zaplecza budowy,
przeszkolenie pracownikdw Wykonawcy z zakresu BHP i przepiséw Ppoz.

2. Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date potwierdzong zapisami
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz
pisemne powiadomienie Zamawiajgcego, a nastepnie jego potwierdzenie ustaleniami
protokotu odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
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Terminy wykonania poszczegdlnych elementdw przedmiotu umowy z uwzglednieniem
termindéw realizacji kazdego z tych elementéw okresla harmonogram rzeczowo — finansowy,
ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac najpdzniej na dzien podpisania umowy na
podstawie cen poszczegdlnych elementow robdt, ztozonych przez Wykonawce w ofercie.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni od otrzymania wyzej wskazanego harmonogramu moze wnies¢
do niego uwagi, ktére Wykonawca winien uwzglednié.
Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod
warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany umowy), lecz wymaga zgody obydwu Stron umowy.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku
wystapienia opdznien wynikajacych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b)dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne, dziatania wojenne), majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania
robot;
c) wystgpienia sytuacji, powodujgcych bezwzgledng niemozliwos¢ dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;
d)wystgpienia okolicznosci, ktéorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;
f) wystgpienia znacznych roboét dodatkowych.
Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 4 winny by¢ udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy
z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec rdéwniez przesunieciu
w przypadkach opisanych w § 11 niniejszej umowy.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowiend ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia, do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
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czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze narusza¢ postanowien umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna zawiera¢ nastepujgce
postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepuja w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna byé zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

c) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakoriczenie wykonania robdt przez Wykonawce
w terminie okres$lonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét z zastrzezeniem, ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego;

f) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

g) wymodg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

h) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

7. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktdérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
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10.

11.

12

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w wust. 9, do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wyltgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawca za
zapftate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszag umowa.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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20.

21

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. W
uwagach Wykonawca nie moze powotywaé sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleinego

Wykonawcy.

Konieczno$é¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza

niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawecy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, Zze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdéwienia na roboty budowlane lub

ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest

zobowigzany do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia, wobec tego

podwykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym

zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ podwykonawce

wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie

potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg,

wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca

w terminie 7 dni:
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28

29.

1.

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidtowy sposéb dokumentujgc spetnienie
wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postepowaniu, lub

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu.

. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowad
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcom. Woykfadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwosci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo cato$ci zamdéwienia nie

jest mozliwe. W zwigzku z powyzszym, zamiar powierzenia podwykonawcom catosci
zamowienia, skutkowac bedzie brakiem akceptacji Zamawiajacego wobec przedtozonego
projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27
ustawy PZP).

§ 6 Obowigzki stron
Obowigzki Zamawiajacego:
1.1. Przekazanie dokumentac;ji projektowej i ewentualnie dziennika budowy.
1.2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.
1.3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
1.4. Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okre$lonych w § 8
umowy.
1.5. Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Obowiazki Wykonawcy:

2.1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;.

2.2. Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajgcej wtasciwg kontrole
nad prowadzonymi robotami.

2.3. Spetnienie  warunkéw  wynikajgcych z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1289) — zatacznik
do umowy.

2.4. Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw niezbednych do wtasciwego wykonania
zamowienia.

2.5. Dostosowanie sie do wymagan Warunkéw Umowy i zawartych w STWiORB Wymagan
Ogélnych.

2.6. Dostosowanie sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych w oparciu, o ktére
realizowany bedzie przedmiot zamdwienia.

2.7. Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdélnych za szkody powstate z winy
Wykonawecy, zwigzane z realizacjg Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane
metody dziatan i bezpieczeistwo na terenie budowy.
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2.8.
2.9.

2.10

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19

Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot.
. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz jezeli
zaistnieje taka konieczno$é zaktualizowanie projektu statej organizacji ruchu z jego
zatwierdzeniem.

Zorganizowanie placu budowy, w tym: biura budowy umozliwiajgcego prowadzenia
narad technicznych, wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do witasciwego wykonania
robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robot budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposdb, ciggtos¢ ruchu
drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét
terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robdt oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy.

Ponoszenie odpowiedzialnosci przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.

Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wtfasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt
budowlanych powinien opracowa¢ plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126) i zapewnic¢ jego
stosowanie.

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku zaistnienia okolicznosci wymagajacych zmian w dokumentacji
projektowej Wykonawca wykona projekt zamienny wraz z wymaganymi opracowaniami
i uzgodnieniami.

Wspétpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.

Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czes¢
robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisdw wynikajgcych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
. Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
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2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Rejestr obmiarow
bedzie stuzyt do okreslenia: wartosci roboét, stopnia zaawansowania robét. Wykonawca
na biezgco bedzie dokonywat zapiséw pomiaréw wykonanych wspdlnie z Inspektorem
Nadzoru, w szczegdlnosci wszystkich robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych jak i
materiatdw. Wszystkie materiaty, ktére beda zuzyte do realizacji przedmiotu
zamowienia, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane i ustawie o
wyrobach budowlanych oraz winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz STWiORB, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski
o zatwierdzenie materiatéw wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.
Utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania roboét.
Podejmowanie na witasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, wszelkich $Srodkow
zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sasiadujagce z Placem Budowy i
znajdujace sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.
Ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.
Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociagi, gazociagi, linie i stupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowédw odwadniajacych,
wodociggdw, sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazociggdéw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez Wykonawce Ilub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia,
a takze jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej
szkody na witasny koszt.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie
wykonywania robét lub ujawnionych w czasie odbiorow oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.
Zorganizowanie robo6t w taki sposéb, aby byly jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw,
tzn. w miare mozliwosci tak, aby umozliwi¢ min. lokalny ruch kotowy i pieszy.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obejmujgcej
m.in. wytyczenie obiektu, wyznaczenie granic pasa drogowego.
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2.29. Przygotowanie wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa pozwolenia na uzytkowanie
obiektu badZ wykonanie innych obowigzkéw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

2.30. Po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, posegregowanie i oczyszczenie materiatow
z rozbidrki nadajacych sie do wykorzystania i przetransportowanie we wskazane
miejsce do 25 km (baza ZDP w Lezajsku). Odpady powstate w trakcie realizacji budowy,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustawg o odpadach.

2.31. Zabezpieczenie w trakcie wykonywania robét istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz
urzgdzen zabezpieczajacych te znaki podlegajgcych ochronie zgodnie z art.15 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151 z
poin. zm.) w przypadku ich zniszczenia lub szkodzenia dokonania ich wtasciwego
odtworzenia.

2.32. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach facznie
z dokumentacja powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego Zgtaszanie
obiektéw i robot do odbioru.

2.33. Przestrzeganie przepisow BHP i przeciwpozarowych.

2.34. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

2.35. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.36. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.37. Prowadzenie wifasciwego utrzymania drogi w okresie zimowym (odsniezanie
i zwalczanie $liskosci).

2.38. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakoriczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru korncowego.

§ 7 Sposab realizacji zamowienia oraz wymagania dotyczgce zatrudniania
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy
Szczegbtowy opis oraz sposéb realizacji zamodwienia zawarty jest w opisach technicznych
dokumentacji projektowej i STWIORB oraz w przedmiarze robét.
Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiajgcego bedzie Inspektor Nadzoru
INWESTOrSKIEEO, PAn ...ccveuieeeere ettt et en e
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .......cccoeirieiievininiieins , posiadajacy
uprawnienia w specjalnosci .....ccveeveeveeneeennee.
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osodb
wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymog ten dotyczy osob, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikdéw
fizycznych, wykonujgcych roboty wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, mianowicie:
— wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,
— wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (koparek,
tadowarek, rowniarek, frezarek, rozktadarek, walcow drogowych itp. jak i sprzetu
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pozostatego (np. zageszczarek) i innych maszyn i pojazdéw wykorzystywanych
podczas budowy,

wykonywanie prac zwigzanych z uktadaniem rur sieci kanalizacji deszczowej,
wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),
wykonywanie robdét drogowych i brukarskich.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia

0s6b wymienionych w ust. 4 na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci.

Wymoég nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge

geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze

czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczy).

6. W zwiagzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie pdzniej jednak niz w dniu przekazania
placu budowy, przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych
0s6b na umowe o prace, np.:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
o$wiadczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego  Podwykonawcy

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

pos$wiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,RODO” (tj. w szczegdblnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych;

inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdéw pracownika, okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia osSwiadczenia

21



7.

10.

11.

w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Pracodawcg musi by¢é Wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony

zgodnie  z przepisami  Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg byc

zatrudnione na umowe o prace, nie beda moglty wykonywaé pracy z winy

Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow.
Réwniez w trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dowody mieszczgce sie w katalogu dokumentéw potwierdzajacych
spetnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 6.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci, a takze w sytuacji, jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub przez inne
osoby lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy).
Za dziatania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§ 8 Odbioér przedmiotu umowy
Strony ustalajg, ze podpisany i zatwierdzony protokdét odbioru koncowego z czynnosci
dokonanych przez Komisje utworzong przez Zamawiajgcego w obecnosci: Inspektora
Nadzoru, Kierownika Budowy, innych przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciela
administratora drogi, przedstawiciela Gminy Lezajsk stanowi¢ bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego przedmiotu umowy.
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Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbidr tych robodt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastgpi¢ w terminie
nie dfuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy np. wpisem do
dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze roboét zanikajgcych wymagajacych
pomiardw geodezyjnych nalezy zapewnié udziat stuzb geodezyjnych.
Rozpoczecie czynnosci odbioru kofAcowego nastgpi po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru
koncowego ze spisaniem protokotu winno nastgpi¢ najpdiniej 17-ego dnia, liczac od
zgtoszenia zakonczenia robdt. Rozpoczecie procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie
otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych
dokumentéw odbiorowych.
W czynnos$ciach odbioru korcowego powinni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
kompletng dokumentacje powykonawczg oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci Dziennik budowy,
protokoty badan i sprawdzen, recepty, badania wymagane wg STWIiORB, swiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Celem sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych dokumentow i przedstawiania pisemnej opinii warunkujacej
dokonanie odbioru.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentéw, o
ktéorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich przedtozenia lub
uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentéw lub uzupetnienia brakéw w przedfozonej
dokumentacji Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zakoriczeniem czynnosci odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, to Zamawiajacy odmodwi odbioru
z winy Wykonawcy przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 lit. b.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki
lub wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmoéwié odbioru do czasu ich usuniecia
przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usuniecia.
2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazgda rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1
lit. b.
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10.

11.

§ 9 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,

zgodnie z trescig oferty.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi gwarancji

i rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

Gwarancja obejmuje:

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili zakonczenia
robot, jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzed (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

— normalnego zuzycia technicznego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek

ujawnionych po odbiorze koficowym.

O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié

Wykonawce na pismie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie obiektu
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o wadzie lub usterce;

b) w pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z przegladdéw
gwarancyjnych  dokonywanych ~w  obecnosci  przedstawicieli  Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Jezeli okaze sie, ze usuniecie wady ze wzgledédw technicznych nie jest mozliwe

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie

Zamawiajgcego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad Ilub usterek ze strony Wykonawcy lub

niewywigzywania sie z termindw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajacy zleci usuniecie

tych wad innemu podmiotowi obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z

kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy

i Zamawiajgcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu

Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Odbidr poprzedzajacy zakorczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek

Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

24



§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnieS¢ na rzecz Zamawiajgcego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w wysokosci:
......................................... zt, stownie ztotych: ..................., wniesione w formie:
W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamodwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscig
Zamawiajgcego w wysokosci odpowiadajgcej czesci zamowienia, ktdra zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajacej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.
W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% (...... zt) zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze korcowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.
Pozostata czes¢ tj. 30% (...... zt) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koricowego.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedituzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 11 Zmiany umowy

Strony mogg dokonywaé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci przewidzianych w ogtoszeniu o zamédwieniu lub w dokumentach zamdwienia,
okreslajgca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
wykonawecy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:
— zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
— zmiane zakresu przedmiotu Umowy
— zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
— zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,
— zmiane etapowania ptatnosci i ich ilosci, uwzgledniajgce m. in. wczesniejsze zakonczenie

realizacji zadania,
a zmiany dokonywane sg w celu prawidtowej realizacji zadan objetych przedmiotem umowy
i osiggniecia zamierzonego przez Zamawiajgcego celu;
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Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamodwienia w zakresie i na

warunkach wskazanych ponizej:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia powodujgca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepisow musi
wywiera¢ bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wytacznie tych zapiséw umowy, do ktérych sie odnosi;
wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
ktére majg wptyw na jakos¢ realizacji zamdwienia/uniemozliwiajg realizacje zamdwienia
w pierwotnie okreslony sposob;
koniecznos¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczacymi, zarzadzajgcymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacje projektu w ramach, ktérego realizowane jest przedmiotowe zamdwienie);
pojawi sie mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — korzystnych dla
Zamawiajgcego, niepowodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegélnosci pojawieniem sie na rynku materiatow
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robot;
wystgpi koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;
zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;
wystgpi niebezpieczenistwo kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemnag
uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy, a takze kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegélnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowad
w Swietle dotychczasowych zatozenn niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujgce
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j)

k)

p)

a)

t)

V)

koniecznoscig dokonania w niej zmian, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje
przedmiotu umowy lub w inny sposéb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajagce w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie
zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji Ilub innych
obiektéw budowlanych;
wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowg nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;
wystgpi konieczno$é zwiekszenia zakresu robdt prowadzgca do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia.
wystgpig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
w szczegolnosci, kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonywania przedmiotu umowy;
wystagpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych.
zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do
miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;
zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie
dopuszcza do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robdét z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;
wystgpig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegélinej
sukcesji z mocy prawa (np. fagczenie, dzielenie, przeksztatcenie spoétek);
nastgpi odmowa lub przewlekto$é wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy, ktore to opdinienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy;
nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wiascicieli/uzytkownikéw terenu wobec
zgodnych z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie
prac przygotowawczych, pomiaréw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia
terenu, prowadzenie robét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,
wzmozony ruch pojazdow i osdb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy);
zaistnieje koniecznos¢ zmiany etapowania rzeczowego robodt i pfatnosci, jezeli nie
powodujg one wydtuzenia umownego terminu zakoriczenia zamdwienia, aktualizacji za
zgoda Zamawiajgcego bedzie wymagat tylko harmonogram rzeczowo - finansowy, bez
potrzeby sporzgdzania aneksu do umowy z protokotem koniecznosci,
dopuszcza sie takze zmiane umowy w zakresie:
e zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz zmiana
umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy z
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zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktdrych w umowie wskazano na mozliwos¢ zmiany

umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.
Powyzisze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu
stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej
terminu realizacji robdét okreslonego w § 4 umowy moze on ulec odpowiedniemu
przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia ich wykonywania w sposdb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byty one
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci zawierajagcego istotne okolicznosci potwierdzajgce koniecznosé zawarcia
aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie,
wynagrodzeniu, terminie/terminach umownych. Protokot koniecznosci nie jest konieczny
w przypadku podpisania aneksu do umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie
moga naruszac postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 Prawa zamodwien publicznych.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i majacych
wptyw na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie bedzie miaf art. 15r ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 340 z pézn. zm.).

§ 12 Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu— odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powoddéw
niz okre$lone w § 4 ust. 4 punktu od ,a” do ,f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 15 dni,
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d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zapfaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiér robdt lub odmawia
podpisania protokofu odbioru robét,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci

0 przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

4. Zamawiajgcy, w ktérego imieniu bedzie dziatat Inspektor Nadzoru, w razie odstgpienia
od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest
w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonego w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
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ceny jednostkowe robot z kosztorysow ofertowych, a ilosci wykonanych robdt zgodnie
z dokonanymi obmiarami,

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

§ 13 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

za zwtoke w oddaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczagc od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zapfate,

za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 zt.

za zwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 8 ust. 5 —w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac, od dnia
rozpoczecia czynnosci odbioru.

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto.

za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikdéw, o ktérym
mowa w § 7 ust. 4, w tym za kazde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby, o
ktérej mowa w § 7 ust. 4, niezatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy —w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczace zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia oraz za zwtoke
w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane z faktury kohAcowej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, w szczegdlnosci nie
wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania
z rezerwy budzetu panstwa.

Kary umowne bedg potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio
z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug wyboru Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza niniejszym, Zze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajacego
wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.
Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspdlnie przedmiot zamdwienia ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie
moze przekroczy¢ 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 14 Postanowienia koncowe

Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami

z poszczegdblnymi dostawcami.

W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich okres i sposdb rozliczenia bedzie

przedmiotem dodatkowego porozumienia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie

przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,

Prawo budowlane, Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego

w zwigzku z umowg pomiedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych zawarcie

ugody jest dopuszczalne, Strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji lub

innego polubownego rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg

inne polubowne rozwigzanie sporu.

Gdy niemozliwe jest polubowne rozwigzanie sporu na podstawie ust. 4 powstate w zwigzku

z realizacjg niniejszej umowy spory bedg rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej

prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie

siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do
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uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni wskazany adres podany przez
Wykonawce.

7. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:
a) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
b) Dokumentacja projektowa,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w zakresie nie ujetym wyzej,
e) Harmonogram rzeczowo — finansowy,
f) Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

32



Zatqcznik do umowy — Oswiadczenie

Oswiadczenie dot. pojazddw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym

(Petna Nazwa i adres
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu zadania publicznego, zleconego przez Powiat
Lezajski, pn. ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1266R Biedaczéw — Grodzisko Gérne
od km 0+092 do 1+419 w miejscowosci Gwizdow” bedziemy dysponowaé odpowiednim
udziatem pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym, spetfniajagc tym samym
postanowienia ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1289).
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