PEENIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI
INVESTYCJI PN BUDOWA  OSRODKA
WYPOCZYNKOWO-SZKOLENIOWEGO ,LESNIK* W
ZAKOPANEM-JASZCZUROWCE

Nadlesnictwo Nowy Targ

ul. Kowaniec 70

34-400 Nowy Targ

tel. 18-266-29-47

tel. 18-266-29-25
nowytarg@krakow.lasy.gov.pl
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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w formie elektronicznej pomiedzy:

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Paninstwowe Nadlesnictwem
Nowy Targ z siedzibg ul. Kowaniec 70, 34-400 Nowy Targ, NIP 735-001-37-80, ktore
reprezentuje Nadle$niczy Jozef Oskwarek,

zwanym dalej w tre$ci umowy ,Zamawiajgcym”

a
*(w przypadku 0s6b fizycznych)Panig/Panem..........cocoviiiniiciniinie e e ,
zamieszkatg/ym w...... przy ul. ....ccceeveeyy cmeves weveveeenne,, prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza
PO NAZW it ireivtiis st sr e et e s e Z siedzibg W i
Ul e ZATrEJESTTOWANYIIL ..vevvireieieiessrasesre s sresresre s e e s esneranrens ,
posiadajgcym numer identyfikacyjny NIP ........ccccceceenne ; REGON ..o ,
repreZentOWanyImM PIZEZ: ....ocuvierrsessessesesessessesnssassessessenns

(w przypadku spétek handlowych i innych podmiotéw wpisywanych do KRS)

........................................................................................ z siedzibg w......c.ccecveevciiinsieeennnn. Wpisang do
Krajowego Rejestru Sadowego - Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
..................... - ... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS:
.................. , kapitat zaktadowy w wysokosci .....................z1 (stownie: ztotych) wptacony w catosci,
posiadajgca numer identyfikacyjny NIP .......ccccovimiiiiinn i ; REGON oo ,
repreZentOWang PIZEZ: ..cccccoecreeerresrssessessessessesesesesnssenns

*(w przypadku spotek cywilnych)

prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarczg Pod NAZWE: ......ccovereeeeerrieenser e e e s e se e eeneas

na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

z siedziba: ....oooviviinin e \\) 0 , REGON .....ooovvvvieriree, , 1

prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAZWa: .......ccueecerr e ceireeneine e e e
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
z siedzibg: .o NIP: o , REGON ...,

prowadzacymi wspolnie dziatalno$¢ gospodarcza w formie spo6tki cywilnej pod nazwg :
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*(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamo6wienia , np. w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego)
........................................................................ Z S1edziba: oo

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS,
ktérej akta rejestrowe sg przechowywane w Sadzie Rejonowym w ........ccecevuenrivenn , Wydziat
....... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w wysokosci .........cceceneeee
(dotyczy spéiki z 0.0., spotki akcyjnej i prostej spotki akcyjnej),

FEPTEZENTOWAING PIZEZ: ..ererrurerrusersssessseesssessssassssessssesssssssssssssssssassssassssessssesasessesees

Lider Konsorcjum/ Cztonek Konsorcjum (w przypadku os6b fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza)

prowadzacg/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa: ..........cee...w.
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
z siedzibg: ..o NIP: e , REGON ....cceiriiriiins
Lider Konsorcjum/ Cztonek Konsorcjum
(* - wg. rodzaju podmiotu gospodarczego - niewtasciwe usung¢)

zwanym dalej ,,Wykonawca”.
W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, ztoZonej w postepowaniu nr ........cc.ccevevennen.
Z dnia .o 0 udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pozn. zm.) dalej: ,PZP”) pn.
»Petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa

Osrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego ,Lesnik” w Zakopanem-Jaszczuréwce” (dalej
,Postepowanie”) zostata zawarta umowa (dalej: ,Umowa”) nastepujacej tresci:

I. Postanowienia ogdlne ‘

§1

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do Pelnienia funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa Osrodka
Wypoczynkowo-Szkoleniowego ,Lesnik” w Zakopanem-Jaszczuréwce wynikajacych z
art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.z 2023 r. poz. 682 z p6Zn. zm.
- ,Prawo Budowlane”) oraz nadzér nad prawidtowoscia realizacji rob6t wykonywanych w
ramach Zadania Inwestycyjnego w celu zapewnienia ochrony intereséw Zamawiajacego jako
inwestora, zwanego dalej Przedmiotem Umowy.

2. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy okresla:
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1) Umowa wraz z zatgcznikami

2) postanowienia opisane w SWZ, na podstawie, ktdrego zawarto niniejszg umowe,
3) oferta Wykonawcy wraz z formularzami

4) przepisy prawa budowlanego i z nimi powigzane.

. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany w etapach, w ramach ktérych Wykonawca

zobowigzuje siew szczegdlnosci, do:

1) Etap I - wspélpracy z zamawiajacym w zakresie zarzadzania, koordynacji i sprawowania
kontroli nad pracami projektowymi prowadzonymi przez Wykonawce prac projektowych
oraz nad przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw i uzgodnien w tym m.in.
pozwolen, zezwolen i decyzji administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie robot
budowlanych, w tym pozwolenia na budowe.

2) Etap II - wspoétpracy z zamawiajacym w zakresie zarzadzania, koordynacji i sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z projektem budowlanym, pozwoleniem
na budowe, sprawdzania zgodno$ci z przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej,w tym petnienia wielobranzowej funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i jego uprawomocnienia. Wykonawca
(Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) zobowiazuje sie (zgodnie ze ztoZong w postepowaniu
oferta), do:

a) Obecnosci na placu budowy przynajmniej 2 razy w tygodniu przez min. 6 godzin;

b) Obecnosci inspektoréw nadzoru poszczegdlnych wymaganych na danym etapie
realizacji inwestycji branz przynajmniej raz w tygodniu oraz w dni, kiedy
prowadzone sg roboty budowlane nadzorowanej przez danego inspektora branzy.
Inspektorzy poszczegblnych branz beda przebywali na placu budowy tak dtugo, jak
wymaga tego skuteczno$¢ nadzoru;

c) Kazdorazowy pobyt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz inspektoréw
nadzoru robo6t budowlanych z pozostatych branz bedzie zgtaszany i potwierdzany
przez przedstawiciela zamawiajgcego.

3) Etap III - udzialu w przegladach w okresie gwarancji i rekojmi, nadzorowania robét
zwigzanych z usunieciem usterek lub wad i wspélpraca z uzytkownikiem oraz
zamawiajagcym w zakresie egzekwowania od Wykonawcy usuniecia ich w wyznaczonym
przez uzytkownika terminie.

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji zadania (tj. Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. ,Budowa Osrodka Wypoczynkowo-

Szkoleniowego ,Le$nik” w Zakopanem-Jaszczuréwce”) pod wzgledem merytorycznym,

formalnym, technicznym, jakoSciowym, finansowym, planistycznym i organizacyjnym.

. Dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach petnienia nadzoru inwestorskiego

nie moga powodowac utrudnienl i opéznien w realizacji.

. W toku wykonywania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do podejmowania

wszelkich czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw i intereséw Zamawiajgcego, w tym

do prawidlowego, terminowego, zgodnego z prawem i wymaganiami Zamawiajacego,
przygotowania, wykonania i rozliczenia.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz

Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, jakichkolwiek

zmian ingerujacych w zakres inwestycji ustalony przez zamawiajgcego.

. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do wykonania innych niezbednych prac, ktére

okaza sie konieczne z punktu widzenia realizacji celu niniejszej Umowy.
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9.

Wykonawca bedzie dysponowatl osobami, realizujgcymi umowe w jego imieniu, a osoby te
muszg posiada¢ wiedze i doswiadczenie oraz umiejetnosci, kwalifikacje zawodowe
pozwalajace na nalezyte jej wykonanie;

10. Integralnymi czeSciami umowy s3g (w kolejnos$ci waznosci ich interpretacji):

1) niniejsza umowa;

2) SWZ wraz z zatacznikami i wyjasnieniami udzielonymi przez Zamawiajacego (jezeli
wystapia);

3) opis przedmiotu zaméwienia;

4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

II. Obowiazki Stron

§2

ZamoOwienie obejmuje nastepujacy zakres obowigzkéw i czynnos$ci do wykonania przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

1) zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajacego, pelnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i decyzja
w sprawie pozwolenia na budowe;

2) sprawowanie kontroli nad pracami projektowymi realizowanymi przez Wykonawce oraz
nad przygotowaniem wszelkich niezbednych opracowan projektowych jak i kontrola nad
procesem uzyskiwania uzgodnien, pozwolen, zezwolen i decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych rozpoczecie rob6t budowlanych przez Wykonawce tychze robot, w tym
pozwolenia na budowe;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez inspektoréw w branzach: konstrukcyjno-
budowlanej (dalej: og6lnobudowlany), w zakresie prac rozbiérkowych, instalacyjny w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, niskopradowe
(dalej: elektryczny), nadzdr instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych (dale: sanitarny), instalacyjny
telekomunikacyjny i teletechniczny, w zakresie ochrony przeciwpozarowej, geotechniczny,
zagospodarowania terenu, drogowy. Zamawiajacy dopuszcza iaczenie stanowisk pod
warunkiem spetnienia tgcznie wymagan dotyczgcych kwalifikacji i do§wiadczenia;

4) zapewnienie i koordynacja prac wszystkich inspektoréw branzowych;

5) dostarczenie wsparcia dla zamawiajgcego we wszystkich czynno$ciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja;

6) kontrola nad wtasciwym i terminowym zakonczeniem poszczeg6lnych zadan, koordynacja
dziatan wszystkich organizacji i podmiotéw uczestniczacych w ich realizacji;

7) egzekwowanie, przy wspoéipracy z zamawiajacym, postanowien zawartych umoéw z
wykonawcami prac projektowych i rob6t budowlanych;

8) natychmiastowe informowanie zamawiajacego o wszystkich ryzykach i problemach
zaistniatych lub w opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mogacych zaistnie¢ w ramach
nadzorowanych czesci w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowos$ciach i
zagrozeniach, co do jako$ci, zakresu i terminowosci realizacji poszczegélnych etapow
inwestycji, razem ze wskazaniem propozycji i sposobow ich rozwiazania i/lub dziataniami
korygujacymi majacymi na celu usuwanie takich probleméw (lub im zapobieganie), w tym
m.in. ocena programu naprawczego przedstawionego przez wykonawce robot
budowlanych, czy tez przedstawianych zmian harmonogramdéw rzeczowo - finansowych;
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9) prowadzenie polubownych rozmdéw i uzgodnien na rzecz zamawiajacego w przypadku
zaistnienia konfliktu pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca robdt stanowigcych zakres
inwestycji oraz czynny udziat w rozwigzywaniu ewentualnych sporow;

10) prowadzenie, przechowywanie, archiwizowanie korespondencji z podmiotami biorgcymi
udziat w realizacji zadania, w tym z Zamawiajacym i Wykonawcami robét budowlanych
oraz wszelkich niezbednych dokumentéw, ze szczegélnym uwzglednieniem wpiséw do
dziennika budowy, ostrzezen, uwag i wnioskow kierowanych do wykonawcéw robdét, ktére
moga by¢ dowodami w sytuacji ewentualnych sporéw, roszczen wykonawcéw, katastrof
budowlanych, itp.;

11) realizacja technicznego, finansowego i administracyjnego nadzoru nad prowadzonymi
pracami, egzekwowanie zgodnosci prowadzonych prac z:

a) zatozonym harmonogramem,

b) decyzjami administracyjnymi,

c¢) dokumentacjg projektows,

d) obowigzujagcym prawem, w szczeg6lnosci z ustawa Prawo budowlane, Prawo
zamoOwien publicznych oraz rozporzadzeniami i przepisami z nimi zwigzanymi,

e) zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej;

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie do aktywnego zapewnienia swego
udzialu wedtug potrzeb Zamawiajgcego, w razie wystapienia sporéw sadowych z Wykonawca
rob6t budowlanych do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia sadu w przedmiocie
sporu. W szczegélnosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby dziatajace w jego
imieniu lub na jego rzecz zobowigzane beda do wystepowania przed sgdem w charakterze
$Swiadka i wydania opinii prywatnych oraz przedstawienia Zamawiajgcemu na jego Zgdanie
wszelkich posiadanych dokumentéw i informacji zwigzanych z zadaniem i sposobem jego
realizacji;

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie przestrzeganie postanowien Umowy w
terminach w niej wskazanych;

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie do wykonywania innych czynnosci
zmierzajacych do realizacji celéw zadania, dla ktérych umowa zostata zawarta.

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiazuje sie realizowa¢ powierzone mu zadania
zwlaszcza poprzez:

1) wtasciwg i profesjonalng organizacje i koordynacje wszystkich wskazanych dla
poszczegblnych etapéw prac;

2) administrowanie i zarzadzanie umowami na prace projektowe i roboty budowlane przy
czynnym wspoétudziale Zamawiajgcego;

3) monitorowanie postepu prac pod wzgledem rzeczcowym i finansowym oraz
merytorycznym, jako$ciowym i terminowym;

4) zapewnienie kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi
robotami;

5) zapewnienie zgodno$ci realizacji kontraktu na roboty budowlane dot. zadania
inwestycyjnego, zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami prawa oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz wydanymi decyzjami administracyjnymi;

6) wyegzekwowanie od Wykonawcy rob6t budowlanych spetnienia wymagan dotyczacych
jakosci stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz urzadzen wykorzystywanych
do ich realizacji i zabezpieczenia stosownych certyfikatéw, jak réwniez zapewnienie
bezpiecznych warunkéw pracy;
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7) wspoétpraca z Zamawiajagcym i Wykonawca rob6t budowlanych w zakresie informowania i
ewentualnego tagodzenia sporéw z stronami procesu inwestycyjnego;

8) wspoélpraca z Zamawiajagcym we wlasciwym rozliczeniu uméw na prace projektowe i roboty
budowlane;

9) organizacja odbioréw rob6t budowlanych (zaré6wno czeSciowych, jak i odbioru konicowego)
wraz z udziatem w procedurze oddania obiektu do uzytkowania;

10) informowanie Zamawiajgcego o postepie prac oraz postepie w realizacji harmonogramu
rzeczowo - finansowego poprzez systematyczne organizowanie rady budéw raz na dwa
tygodnie dla obydwu ponizszych zakresow.

11) wspoétdziatanie z zamawiajacym w obszarze nadzoru w okresie zgtaszania wad i usterek
przez uzytkownikéw budynkéw;

. Szczegotowy zakres zadan do wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
podzielono na zakresy.

. Zakres | - prace zwigzane z biezgcym nadzorem nad prowadzonymi pracami projektowymi:

1) zapoznanie sie ze stanem formalno-prawnym Inwestycji, umowg na dokumentacje
projektowo-kosztorysowa, zgtoszenie propozycji uszczegétowien i wytycznych dla zespotu
projektowego wymagajacych uwzglednienia na etapie opracowania dokumentacji
projektowej,

2) wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie zarzadzania, koordynacji i sprawowania kontroli
nad pracami projektowymi prowadzonymi przez Wykonawce prac projektowych, nad
przygotowaniem wszelkich niezbednych dokumentéw i uzgodnien w tym m.in. pozwolen,
zezwolen i decyzji administracyjnych umozliwiajacych rozpoczecie rob6t budowlanych, w
tym pozwolenia na budowe

3) prowadzenie biezacego, pelno branzowego nadzoru inwestorskiego nad pracami
projektowymi, (zamawiajacy dopuszcza taczenie stanowisk pod warunkiem spetnienia
tacznie wymagan dotyczacych kwalifikacji i doswiadczenia dla danych stanowisk) w
nastepujacych branzach: nadzér konstrukcyjno-budowlany (dalej: ogélnobudowlany),
nadzdér w zakresie prac rozbiérkowych, nadzér instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, niskopradowe (dalej: elektryczny),
nadzor instalacyjny w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych (dale: sanitarny), nadzér instalacyjny
telekomunikacyjny i teletechniczny, nadz6r w zakresie ochrony przeciwpozarowej, nadzor
geotechniczny, nadzor w zakresie zagospodarowania terenu,

4) weryfikacje dokumentacji projektowej jej kompletnosci, wzajemnej zgodnosci,

5) weryfikacja wynikéw, dokonania kontrolnych obliczenn w celu znalezienia ewentualnych
btedow,

6) natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszystkich ryzykach i problemach
zaistniatych lub w opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mogacych zaistnie¢ w ramach
nadzorowanych czesci w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych nieprawidtowos$ciach i
zagrozeniach, co do jako$ci, zakresu i terminowos$ci realizacji, razem ze wskazaniem
propozycji i sposobdéw ich rozwigzania i/lub dziataniami korygujacymi majgcymi na celu
usuwanie takich probleméw (lub im zapobieganie)

7) kontrola terminowos$ci wykonywanych prac przez projektanta zgodnie z przedstawionym
harmonogramem, biezace reagowanie i powiadamianie Zamawiajgcego o postepie prac,

8) weryfikacja i potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu prac projektowych jako
podstawy do wyplaty wynagrodzenia,

9) biezaca wspoétpraca z Zamawiajgcym w zakresie prawidtowej realizacji zadania
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inwestycyjnego oraz udzielanie informacji zwigzanych z zadaniem na Zadanie
Zamawiajgcego,

10) sporzadzanie koreferatéw z przeprowadzonej weryfikacji dokumentacji projektowej oraz
ztozenie oswiadczenia o zgodnos$ci dokumentacji z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
sztuki budowlane;j,

11) uzyskiwanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych projektu i zawartych w nim
rozwigzan.

. Zakres Il - prace zwigzane z biezagcym Nadzorem Inwestorskim nad realizacja robét

budowlanych:

1) zarzadzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajgcego, petnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami polskiego prawa i decyzja w
sprawie pozwolenia na budowe,

2) zapoznanie sie z umowa na wykonanie robét budowlanych objetych nadzorem i z
harmonogramem rob6t budowlanych,

3) opiniowanie Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego przedstawionego przez Wykonawce
Robét Budowlanych,

4) sprawdzanie posiadania i przedktadanie Zamawiajagcemu wymaganych od Wykonawcy
robot budowlanych, ubezpieczen i gwarancji nalezytego wykonania umdw;

5) sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja, przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, postanowieniami umowy na wykonanie robdt budowlanych,
a takze zaleceniami i uwagami Zamawiajacego,

6) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych i stosowania przy ich
wykonywaniu wyrobéw budowlanych i materialéw zgodnie z normami dopuszczajacymi je
do stosowania w budownictwie i obiektach uzytecznosci publicznej, wyegzekwowanie od
wykonawcy robot atestéw, deklaracji zgodnosci, aprobat, certyfikatbw wyrobéw i
materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegbétowa weryfikacja, zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

7) biezaca wspotpraca z Zamawiajagcym w zakresie prawidtowej realizacji zadania
inwestycyjnego oraz udzielanie informacji zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym na
zadanie Zamawiajacego,

8) kontrola nad wtasciwym i terminowym =zakonczeniem zadan, koordynacja dziatan
wszystkich organizacji i podmiotéw uczestniczacych w realizacji zadan;

9) kontroli i nadzoru nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenistwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong $Srodowiska,

10) nadzdér nad koordynacjg robét poszczegdlnych branz,

11) weryfikacja i potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robét jako podstawy do
wyptaty wynagrodzenia, zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym dotgczonym
do umowy na wykonanie robét budowlanych,

12) kontrola i uczestniczenie w testach i sprawdzeniach, a takze proébach i odbiorach
technicznych przez poszczeg6lnych Inspektoréw branzowych zgodnie z zakresami ww.
czynnosci. Powyzsze czynno$ci beda potwierdzane protokolarnie,

13) uczestniczenie w odbiorach dostaw urzadzen i materiatéw w przypadku dokonywania
ptatnosci przez Zamawiajgcego na WRB,

14) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, co zostanie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy oraz protokotem podpisanym przez Wykonawce i WRB. Wykonawca
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zobowigzany jest egzekwowa¢ od WRB dokumentacje fotograficzng robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i dolacza¢ do protokotéw odbioru;

15) udziatl we wszystkich odbiorach robdét,

16) odbioér Czesciowy robdét potwierdzony protokotem podpisanym przez Wykonawce, WRB
i Zamawiajacego oraz wpisem do dziennika budowy,

17) odbiér robét z zachowaniem terminéw wynikajacych z umowy na wykonanie robét
budowlanych i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego dotgczonego do umowy z WRB,

18) nadzdr nad koordynacja prac WRB z pracami przytgczeniowymi gestorow sieci,

19) weryfikacja operatéw geodezyjnych,

20) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie wpisow
stwierdzajacych wszystkie zdarzenia majace znaczenie dla wiasciwego przebiegu procesu
budowlanego oraz wyceny w przypadku rob6t dodatkowych,

21) kontrola kompletnosci i weryfikacja prawidtowego gromadzenia i przechowywania
atestow materiatow, orzeczen o jako$ci materiatéw, kontrolnych wynikéw badan i innych
dokumentow stanowigcych zatgczniki do protokotéw odbioru roboét,

22) biezaca weryfikacja pod katem zgodno$ci z dokumentacja projektowa materiatéw i
urzadzen zaproponowanych przez WRB do wbudowania.

23) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, zgtaszanie do
Zamawiajacego konieczno$ci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie
wykonania nadzoru autorskiego w Wykazie pobytéw projektanta,

24) niezwloczne informowanie i uzgadnianie z Zamawiajacym koniecznosci wprowadzenia
zmian i poprawek w dokumentacji projektowej,

25) uzgadnianie z Zamawiajacym, WRB oraz Projektantem wprowadzania zmian w zakresie
robot,

26) opiniowania zasadno$ci wystgpien WRB co do konieczno$ci wykonania zamoéwienia
polegajacego na wykonaniu robdt dodatkowych, zamiennych, podobnych, lub rezygnacji z
zakresu robo6t. Opinia musi zawiera¢ szczeg6towe uzasadnienie koniecznosci wykonywania
lub zaniechania tych prac wraz z weryfikacjg zakreséw i kosztéw tych prac, w tym w
uzasadnionych przypadkach musi obejmowaé sporzadzenie witasnego kosztorysu
inwestorskiego. Ostateczna decyzje o zasadnos$ci wykonania tych rob6t podejmowac bedzie
Zamawiajacy,

27) sprawowania nadzoru nad zamdéwieniem polegajacym na wykonaniu robdt zamiennych
lub robét dodatkowych, w taki sam sposéb jak w przypadku robét objetych zaméwieniem
podstawowym, przy czym nadzor realizowany bedzie w ramach uzgodnionego w umowie
wynagrodzenia, bez mozliwosci jego zwiekszenia,

28) wykonywanie statego nadzoru stosownie do wymagan technologicznych prowadzonych
robot oraz zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci cztonkéw Zespotu Wykonawcy,

29) nadzér nad robotami i czynno$Sciami prowadzonymi przez podmioty realizujace
przytaczenia do sieci i kontrola zgodno$ci wykonania z zawartymi umowami
przytaczeniowymi i warunkami technicznymi przytaczenia,

30) stawiennictwo na kazde wezwanie Zamawiajacego lub WRB w wyznaczonym miejscu i
czasie,

31) przyjmowanie, weryfikowanie i opiniowanie wnioskow WRB oraz sporzadzanie
protokotéw koniecznosci wraz z wykonaniem kosztoryséw inwestorskich zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania Kkosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
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okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) dla
wykonania rob6t dodatkowych, zamiennych, zaniechanych i polegajacych na powtoérzeniu
podobnych robdét budowalnych z uzasadnieniem konieczno$ci ich wykonania lub
zaniechania, okreSlenia ich zakresu, terminu oraz wartos$ci. Kosztorysy powinny by¢
opracowane na podstawie cen Srednich dla regionu inwestycji, okres§lonych w biuletynie
Sekocenbud - zgodnie z postanowieniami umowy dotyczacej WRB

32) stata kontrola realizowanych robét budowlanych w zakresie porzadku na budowie i
przestrzegania przepisow BHP,

33) sprawdzenia doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku Placu Budowy, a takze
nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaly naruszone przez WRB w trakcie realizacji
Inwestycji,

34) zgltaszanie Zamawiajagcemu na biezaco wszelkich trudnos$ci i zagrozen zwiazanych z
realizacjg zadania inwestycyjnego i jego terminem zakonczenia,

35) sprawdzenie kompletnosci i weryfikacja zgodnosci ze stanem faktycznym dokumentacji
powykonawczej sporzadzonej przez WRB i ztozenie stosownego o$wiadczenia w tym
zakresie najp6zniej na dzien rozpoczecia czynnosci odbiorowych,

36) kontrola i weryfikacja usuniecia lub niemozno$ci usuniecia nieprawidtowosci, wad i
usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw czesciowych i odbioru koncowego
oraz protokolarne potwierdzenie ich usuniecia/ braku usuniecia,

37) nadzér nad wypetnianiem przez WRB procedur okres$lonych w umowie na roboty
budowlane,

38) prowadzenie korespondencji w imieniu Zamawiajgcego z Jednostkami Samorzadu
Terytorialnego, organami administracji rzadowej, innymi instytucjami i urzedami/
podmiotami oraz wtadajgcymi nieruchomos$ciami sasiednimi w sprawach zwigzanych z
realizacja Zadania Inwestycyjnego po uzgodnieniu i akceptacji tresci tej korespondencji z
Zamawiajgcym,

39) biezace przekazywanie Zamawiajagcemu kopii wszelkiej korespondencji dotyczacej
przedmiotu Umowy (wychodzacej i przychodzacej),

40) sporzadzanie wszystkich dokumentéw w wersji papierowej i elektronicznej,

41) na polecenie Zamawiajacego i w terminie przez niego wskazanym, wykonanie
inwentaryzacji rob6t budowlanych wykonanych i pozostalych do wykonania od
wskazanego przez Zamawiajacego dnia, z wyceng tych prac wraz ze wskazaniem
ewentualnych wad, usterek lub brakéw i ich wycena,

42) wykonywanie wszystkich innych niewymienionych powyzej polecen i zarzadzen
Zamawiajacego, niezbednych dla prawidtowej realizacji Zadania Inwestycyjnego
zabezpieczenia interesdw Zamawiajgcego w tym zakresie,

43) nalezyte zabezpieczenie interesOw Zamawiajgcego w zakresie podwykonawstwa i
dalszego podwykonawstwa, w szczegélnosci przez niedopuszczanie do przebywania na
terenie budowy podwykonawcéw nie zgtoszonych do Zamawiajacego poprzez:

a) przedstawienie Zamawiajacemu przez WRB przed przystapieniem do realizacji robét
przez podwykonawce, zgloszenia szczegétowego zakresu robot,

b) przedstawienie przez WRB projektow uméw podwykonawczych do akceptacji
Zamawiajgcego przed przystapieniem do wykonywania robét przez
podwykonawcéw,

¢) niedopuszczanie do przebywania na terenie budowy podwykonawcéw/ dalszych
podwykonawcéw, co do ktérych Zamawiajacy zgtosit sprzeciw lub zastrzezenia,

d) weryfikacja zgloszen WRB, o ktérych mowa powyzej, przekazanych przez
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Zamawiajacego, szczegb6lnie w zakresie opisu zakresu robdt i treSci umowy
podwykonawczej/zgtoszenia oraz przedstawianie Zamawiajgcemu rekomendacji w
tym zakresie,

44) koordynacja techniczna poza terenem robdt budowlanych,

45) Wykonawca nie moze podejmowac decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia nakladow
finansowych przewidzianych w umowie z WRB, a jezeli takie sytuacje wystapia,
zwiekszenie kosztow musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego poprzez uprzednie
wyrazenie pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci,

46) identyfikowania potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen
ze strony WRB lub 0s6b trzecich i niezwtoczne informowanie o nich Zamawiajacego wraz z
przedstawieniem propozycji sposob6éw eliminacji tych ryzyk,

47) Kazdorazowa zmiana zakresu Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego robét
zaopiniowana przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci,

48) opiniowania zasadno$ci ewentualnych roszczen WRB pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym, w tym przedstawianie stanowiska Inspektoré6w Nadzoru
Inwestorskiego w odniesieniu do tych roszczen oraz rekomendowanie Zamawiajagcemu
sposobu potraktowania tych roszczen, w terminie do 14 dni od ich otrzymania,

49) Wykonawca nie ma prawa do wyrazania zgody na zawarcie przez WRB umowy na roboty
budowlane z podwykonawca/dalszym podwykonawca, skutkujacych powstaniem
solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Powyzsze dotyczy réwniez zawierania uméw przez podwykonawcow z
dalszymi podwykonawcami i dalszych podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.
Ww. zgoda nie moze by¢ wyrazana zaréwno w formie wyraZnej/jednoznacznej zgody jak i
tzw. ,milczacej zgody” lub , zgody dorozumianej”. Wykonaweca nie ma prawa przyjmowania
zgtoszen podwykonawcow (w tym umoéw podwykonawczych/projektéw umoéw
podwykonawczych), ktére winny by¢ kierowane bezposrednio do Zamawiajgcego,

50) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonywania
obowigzkdéw, réwniez w przypadku udzielenia WRB zaméwien /robdt dodatkowych, robét
polegajacych na powtdérzeniu podobnych robét lub konieczno$ci wykonania roboét
zamiennych na caty zakres robot tacznie z zakresem zamdéwien/robét dodatkowych, robot
polegajacych na powtérzeniu podobnych robét lub/i robdt zamiennych,

51) Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonywania
obowigzkéw, rowniez w przypadku zmiany terminu zakonczenia robét budowlanych,
niezaleznie od przyczyny wystgpienia zmiany. Jezeli zmiana terminu nastgpi z winy WRB,
to wszelkie koszty wynagrodzenia z tym zwigzane ponosi WRB.

. Zakres Ill - Prace zwigzane z Odbiorem Koncowym Rob6t zrealizowanych w ramach

Inwestycji, uzyskaniem Pozwolenia na Uzytkowanie i rozliczeniem koncowym Robét. Zakres

dotyczy zapewnienia osobistego udzialu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w procesie

konicowego odbioru technicznego robét budowlanych. Zakres obejmuje kolejno:

1) pisemne potwierdzenie zasadno$ci zgloszenia przez WRB gotowos$ci do odbioru
koncowego robot,

2) przeprowadzenie odbioru konicowego obejmujacego;

a) weryfikacje rodzaju i jakosci wykonanych robét, ich zgodnosci z dokumentacja
projektowg, warsztatowa, pozwoleniem na budowe, warunkami i wytycznymi
uzgodnien i zgtoszen w zakresie dokumentacji infrastruktury, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej,
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b) weryfikacje i potwierdzenie zgodnosSci wykonanych robét z oferta oraz
ewentualnymi kosztorysami zamiennymi lub dodatkowymi,

3) odbiér Konicowy robdt na zakonczenie realizacji umowy robét budowlanych po zgtoszeniu
przez WRB gotowosci do odbioru,

4) przygotowanie oraz przedtoZenie Zamawiajagcemu sprawozdania konncowego z realizacji
inwestycji w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
wraz z rozliczeniem Srodkéw trwatych,

5) weryfikacje formalng i merytoryczna dokumentacji powykonawczej opracowanej przez
WRB,

6) udziat w czynno$ciach WRB zwigzanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru i
przekazania jej do uzytkowania,

7) weryfikacja dokumentéw gwarancyjnych wystawionych przez WRB,

8) zaopiniowanie niezbednych dokumentéw eksploatacyjnych, w tym Kksigzki obiektu
budowlanego, instrukcji bezpieczenistwa pozarowego, zestawienia niezbednych czynnosci
serwisowych, w tym przegladéw gwarancyjnych,

9) w okresie zglaszania wad, w sytuacji wystgpienia wad, uszkodzen, niezwloczne
stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania niezgodno$ci;

10) sporzadzenie harmonogramu i prowadzenie przegladéw gwarancyjnych zgodnie z
warunkami nadzorowanego kontraktu na roboty;

11) zapewnienie statego nadzoru w okresie zgtaszania wad, jak i prowadzenie dokumentacji
w tym obszarze;

12) dokonywanie inspekcji i nadzér nad robotami zalegtymi oraz robotami niezbednymi do
usuniecia stwierdzonych wad i ich odbior;

13) wspotpraca z przedstawicielami zamawiajagcego w negocjacjach dotyczacych
nierozstrzygnietych roszczen i sporéw,

14) opracowanie raportu koncowego z realizacji zadania budowlanego obejmujacego:

a) opis merytoryczny realizacji zadania budowlanego, z uwzglednieniem kluczowych
elementow,

b) zestawienie ilo$ciowe i wartoSciowe wykonanych i odebranych robot,

c) zestawienie przeprowadzonych czynno$ci odbiorowych wraz z zestawienie
sporzadzonych protokotéw odbioru,

d) zestawienie ewentualnych uwag do przedmiotu odbioru, istotnych uwag
e) eksploatacyjnych,
f) sprawozdanie z finansowej realizacji zadania,

g) inne niewymienione, a istotne z punktu widzenia raportu.

‘ II1. Raportowanie

§3

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do sktadania w ramach umowy
odpowiednich raportéw/sprawozdan.

1) Sprawozdanie wstepne: w sprawozdaniu wstepnym stanowigcym sprawozdanie otwarcia
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ informacje dotyczace ogdlnej organizacji i realizacji
umowy w zakresie realizacji robot budowlanych, liste trudnos$ci wyniktych w poczatkowym
okresie realizacji umowy, identyfikacje ryzyka i potencjalnych probleméw mogacych
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wystapi¢ podczas realizacji umowy, wraz z propozycjami ich rozwigzania.
2) Sprawozdanie powinno zawiera¢ metodologie procedur postepowania na poszczeg6lnych
etapach realizacji umowy o roboty budowlane w nastepujacych zakresach:

a) monitorowania postepu robot,
b) kwalifikowania zasob6w (personelu, materiatéw, sprzetu) do wykonania robét,

c) opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania dokumentéw opracowywanych przez
WRB,

d) odbioru robét,

e) weczesnej identyfikacji probleméw, ktére moga by¢ podstawa do roszczen oraz
rozpatrywania roszczen.

f) W sprawozdaniu wstepnym powinny zostaé¢ wyszczeg6lnione osoby biorgce udziat w
wykonaniu tych czynnosci z okresleniem roél, jaka bedg pemi¢ te osoby wraz z
przypisaniem uprawnien i obowigzkow.

3) Sprawozdanie miesieczne: w sprawozdaniu miesiecznym Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ informacje z postepu zrealizowanych przez siebie prac oraz o stanie
zaawansowania finansowego i rzeczowego rob6t w danym okresie rozliczeniowym oraz
narastajgco, w terminie do 10 dnia kazdego miesigca za miesigc poprzedni. Sprawozdanie
miesieczne musi wyczerpujaco okreslaé stan realizacji robé6t wdanym okresie
sprawozdawczym w poszczegllnych branzach w odniesieniu do aktualnego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. W Sprawozdaniu nalezy uwidocznié¢ odchylenia
rzeczowe i finansowe w stosunku do pierwotnego harmonogramu, podac¢ liczbe i terminy
kolejnych zmian harmonogramu, a takze wyjasni¢ przyczyny powstatych odchylen, podjete
kroki zaradcze oraz okresli¢ wptyw powstatych trudnosci na koncowy termin realizacji
inwestycji. Sprawozdania miesieczne powinny uwzglednia¢ wszystkie istotne dla realizacji
inwestycji informacje zawarte w poprzednich sprawozdaniach m.in. przyczyny opézZnien,
zmiany w harmonogramach, podjete $rodki zaradcze itp.

4) Sprawozdanie miesieczne powinno zawiera¢ opis dziatan wtasnych Inspektora, decyzji
podjetych przez Inspektora w okresie objetym sprawozdaniem i prezentacje stanu ustug
realizowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie ostatniego miesigca z
informacja dotyczaca pracy personelu Inspektora (ilo$¢ przeprowadzonych nadzoréw,
odbytych spotkan, ew. listy obecnosci personelu, itp.) oraz plan dziatan dla nastepnego
okresu sprawozdawczego.

5) W Sprawozdaniu Miesiecznym Wykonawca powinien zawrze¢ w szczego6lnoSci:

a) szczegélowy wykaz prac wykonanych przez WRB w poszczegdlnych branzach
podczas okresu sprawozdawczego oraz narastajgco do ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczete i roboty zakoriczone w okresie
sprawozdawczym, oraz roboty planowane;

b) informacje o dziataniach podjetych przez Inspektora w okresie sprawozdawczym, w
tym o dziataniach prewencyjnych i/lub korekcyjnych;

c) kontrole jakosci - oméwienie jakosci wykonanych przez WRB oraz jakoSci uzytych
materialow;

d) zaangazowanie przez WRB personely, sity roboczej, podwykonawcéw, sprzetu itp. -
ocena czy sg one wtasciwe dla terminowego zakoniczenia kontraktu,

e) analize zgodno$ci postepu rob6t z Harmonogramem,

f) analize wykonania rob6t podczas okresu sprawozdawczego narastajgco do konca
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okresu sprawozdawczego,

g) informacje o napotkanych problemach i podjetych dziataniach i $rodkach zaradczych
majacych na celu ich przezwyciezenie (wczesne ostrzeganie, zwtaszcza w sprawach
mogacych wptyna¢ na termin zakoniczenia nadzorowanych rob6t budowlanych),

h) szczegbétowy plan robét na kolejny miesigc nastepujacy po okresie sprawozdawczym,
i) wykaz roszczen i etap ich rozpatrzenia,

j)  wykaz protokotéw niezgodnosci w danym okresie sprawozdawczym obejmujacym
raportowanie projektu,

k) dokumentacje fotograficzna postepu robot,

1) prezentacje stanu zaawansowania Umowy na Roboty Budowlane,

m) przyczyny roznic (je$li wystepuja) pomiedzy rzeczowym i finansowym postepem w
realizacji projektu, wyjasnienie przyczyn op6znien (jesli wystepuja).

6) Sprawozdanie koncowe-zakonczenia: po zakonczeniu wszystkich robét, przed odbiorem
koncowym, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przedtozy Zamawiajgcemu sprawdzony
przez niego komplet, sporzadzonej przez Wykonawce robét budowlanych dokumentacji
powykonawczej w iloSciach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego. InZynier
Kontraktu, w ciggu 10 dni od daty odbioru koncowego inwestycji przedtozy
Zamawiajacemu Raport koncowy ktéry bedzie zawierat:

a) koncowe rozliczenie ilosci wykonanych robét i obliczenie koncowej kwoty umownej
zgodnie z umowg zawartg z Wykonawcami rob6t budowlanych,

b) rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego,
¢) protokot odbioru koficowego i pozwolenie na uzytkowanie,

d) opis przebiegu wykonania Uméw na roboty budowlane oraz sprawozdanie z
dzialalnos$ci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e) kompletng powykonawcza dokumentacje odbiorowa zawierajgca m.in.:
sprawozdanie techniczne koncowe, protokoty z Rad Budowy, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, mape powykonawcza, wystagpienia Wykonawcy,
instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty
deklaracje zgodnoSci, receptury, $wiadectwa jakosci, programy zapewnienia jakosci,
wyniki badan, protokoly odbioru instytucji wtasciwych do realizacji tego typu
inwestycji, powykonawczy projekt budowlany;

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w porozumieniu z Zamawiajacym, powinien realizowac
wszystkie inne czynnosci okreslone przez Zamawiajgcego, a niewymienione w powyzszym
zakresie zadan, ktére beda niezbedne dla poprawnej realizacji Umowy na roboty
budowlane.

8) W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca z wtasnej inicjatywy lub na zgdanie Zamawiajgcego,
moze organizowa¢ narady robocze.

‘ IV. Terminy wykonania przedmiotu umowy

§4

1. Termin realizacji zamo6wienia:
1) Etap I (prace projektowe dalej: Zakres I) - trwa w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego przekazania kompletnej dokumentacji

Strona 14 z 30



projektowo-kosztorysowej wraz z wymaganymi pozwoleniami przez projektanta - 15
miesiecy.

2) Etap II (prace budowlane dalej: Zakres II i III) - trwa w okresie od przekazania terenu
budowy Wykonawcy celem rozpoczecia robot budowlanych do zakonczenia tych roboét
(podpisania koncowego protokotu odbioru rob6t budowlanych wraz z pozwoleniem na
uzytkowanie) - 21 miesiecy.

3) Etap III - wsparcia Zamawiajgcego na etapie rekojmi za wady i gwarancji jakosci
udzielonych na roboty budowlane (i wszelkie urzadzenia) do uptywu okresu rekojmi za
wady i gwarancji jako$ci udzielonych dla robét wchodzgcych w sktad Zadania
Inwestycyjnego, z zastrzezeniem dalszych postanowienn Umowy.

. Strony potwierdzaja sobie wzajemnie, iZ s3 Swiadome ryzyka przediluzenia termindéw, z

przyczyn zwigzanych z realizacja Zadania Inwestycyjnego. W takich przypadkach

Wykonawca bedzie zobowiazany do realizacji Przedmiotu Umowy stosownie do faktycznego

terminu zakonczenia Zadania Inwestycyjnego oraz uptywu okresu rekojmi za wady i

gwarancji jakosci udzielonych dla rob6t wchodzacych w sktad Zadania Inwestycyjnego z

zastrzezeniem, Ze Przedmiot Umowy nie bedzie realizowany jednak dtuzej niz do uptywu 96

miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

. Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie Umowy na S$wiadczenie ustugi Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego lub ja rozwigza¢ (wypowiedzie¢) w przypadku:

1) zawieszenia wykonywania prac projektowych, nadzorowanych niniejsza Umowg,

2) zawieszenia wykonywania rob6t budowlanych, nadzorowanych niniejsza Umowag,

3) rozwigzania nadzorowanej umowy na prace projektowe lub roboty budowlane,

4) odstgpienia od realizacji inwestycji po analizie przez Zamawiajgcego wykonanych prac
projektowo-kosztorysowych (dalej: Zakres I)

. W sytuacjach okre$lonych w pkt 3 powyzej Wykonawca powinien powstrzymac sie od

wykonywania nadzoru od dnia zawiadomienia go przez Zamawiajagcego o zawieszeniu

wykonywania Umowy / rozwigzania Umowy na $wiadczenie ustugi Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. O terminie i konieczno$ci ponownego podjecia obowigzkéw (w sytuacji

zawieszenia), Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w formie pisemnej. Zawieszenie

Umowy nie moze trwac dtuzej niz 6 miesiecy od dnia rozpoczecia zawieszenia, po uptywie

ww. terminu strony maja prawo do rozwigzania Umowy (wypowiedzenia Umowy).

Zawieszenie realizacji Umowy nie uprawnia Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia ani

odszkodowania z tego tytutu.

V. Wynagrodzenie

§5

. Za nalezyte i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zobowiazuje sie
zaptaci¢c Wykonawcy wynagrodzenie w  kwocie wynikajacej z Oferty, tj.
zt brutto (,Wynagrodzenie”),

. Wynagrodzenie obejmuje podatek od towaréw i ustug zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pézn. zm) albo inny podatek
od wartos$ci dodanej w rozumieniu Dyrektywy 2006/112/WE Rady Unii Europejskiej z dnia
28 listopada 2006 r. w sprawie wspolnego systemu podatku od wartosci dodanej (Dz. Urz.
Unii Europejskiej seria L 2006 r. Nr 347, s. 1), jezeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego
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obowiazek podatkowy obcigza Wykonawce. JeZeli obowigzek podatkowy z tytutu podatku od
towarow i ustug bedzie obcigzat Zamawiajgcego, podatek ten zaptaci Zamawiajacy, jednakze
na potrzeby okres$lania podstaw wymiaru kar umownych oraz Zabezpieczenia kwota
Wynagrodzenia bedzie powiekszana o rownowarto$¢ podatku od towaréw i ustug.

. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym w znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi
z art. 632 KC.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z kompleksowg realizacjg Przedmiotu

Umowy, w tym szczegdlno$ci koszty wizyt na terenie budowy, koszty Personelu Wykonawcy,

tacznosci z Zamawiajacym, dokumentoéw sporzadzanych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu

Umowy i ubezpieczen.

. Zaptata Wynagrodzenia nastapi w nastepujacych czeSciach:

1) Cze$¢1 - za wykonanie Etapu I (prace projektowe dalej: Zakres 1) w kwocie stanowigcej
___ % Wynagrodzenia;

2) Czesc Il - za wykonanie Etapu Il (prace budowlane dalej: Zakres II i III) w kwocie
stanowigcej ___ % Wynagrodzenia;

3) Czesc Il - za wykonanie Etapu Il w kwocie stanowigcej ___ % Wynagrodzenia;

. Zaptata CzeSci | Wynagrodzenia zostanie podzielona na réwne raty miesieczne (za

przewidywany okres realizacji prac projektowych), ktére beda ptatne z dotu, po zakonczeniu

kazdego kolejnego miesigca i po akceptacji danego Raportu Miesiecznego

. Zaptata Czes$ci Il Wynagrodzenia nastapi w nastepujacy sposoéb:

1) __ ptatnosci miesiecznych w kwocie stanowigcej po ___ % CzeSci Il Wynagrodzenia
platnych po akceptacji danego Raportu Miesiecznego.

2) ptatnos¢ konicowa w kwocie stanowiacej ___ % Cze$ci Il Wynagrodzenia po akceptacji
Raportu Miesiecznego za okres, w ktéorym nastgpilo =zakoniczenie Zadania
Inwestycyjnego.

. Zaptata CzeSci Il Wynagrodzenia nastapi jednorazowo po nadej$ciu terminu, o ktérym mowa

w § 4 ust. 2 Umowy.

. Zaptata kazdej cze$ci Wynagrodzenia nastapi w terminie 21 dni, od dnia otrzymania przez

Zamawiajacego oryginatu prawidtowo wystawionej faktury wraz dotaczonymi dokumentami

stanowigcymi, zgodnie z Umow3q podstawe do jej wystawienia.

10. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé sie rachunkiem

rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (tj. Dz. U.z 2023 r. poz. 2488 ), zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w
art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2023
r. poz. 1570 z p6zn. zm). Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, iz Zamawiajacy przy zaptacie
Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art.
108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2023
r.poz. 1570 z pdzn. zm).

11. Za date zaptaty jakiejkolwiek cze$ci Wynagrodzenia przyjmuje sie kazdorazowo date

obciazenia rachunku Zamawiajacego.

12. Rozliczenie miedzy Stronami nastapi wytgcznie w ztotych polskich (PLN).

13. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu

przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn zm. - ,Ustawa o Fakturowaniu”).
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14. W przypadku wystawienia faktury, o ktérej mowa w ustepie poprzednim, Wykonawca jest
obowiazany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 6 Ustawy o Fakturowaniu, a
nadto faktura ta, lub zatacznik do niej musi zawieraé numer Umowy i zamo6wienia, ktérych

dotyczy.

15. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysytaé na nastepujacy adres
Zamawiajacego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania: numer PEPROL: ____,numer
NIP jednostki nadrzedne;j: . Za moment doreczenia ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej uznawac sie bedzie chwile wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury,
zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF,
w sposob umozliwiajacy Zamawiajacemu zapoznanie sie z jej trescia.

16. Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wszelkie swoje wierzytelnosci z jakimikolwiek
wierzytelno$sciami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelno$ci Zamawiajgcego, w tym
wierzytelnosci przyszte beda mogly by¢ potrgcone na zasadzie potrgcenia umownego
niezaleznie od ich wymagalnosci. Uprawnienie do dokonania potrgcenie umownego nie
ogranicza prawa do potracenia ustawowego.

17. Wykonawca nie moze przelewac jakichkolwiek naleznosci wynikajgcych z Umowy na rzecz
innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w tym zakresie wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

VL. Personel Wykonawcy

§6

1. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy przy pomocy os6b posiadajacych wymagane do
tego uprawnienia budowlane oraz posiadajacych odpowiednie kwalifikacje faktyczne
(,Personel Wykonawcy”). Wykonawca zapewni liczebno$¢ Personelu Wykonawcy w liczbie
odpowiedniej do zakresu $wiadczen wchodzacych w sktad Przedmiot Umowy.

2. Jezeli w Dokumentach Zamoéwienia Zamawiajacy okreslit wymagania dotyczace Personelu
Wykonawcy na potrzeby warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow oceny ofert,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania poszczegblnych swiadczen wchodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany osob, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajace co
najmniej taka sama wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w
Dokumentach Zamoéwienia. O planowanej zmianie tych oséb, Wykonawca zobowiazany jest
powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania
$Swiadczen wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy.

3. W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w Dokumentach
ZamoOwienia wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia,
jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 )
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujace te czynnos$ci beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym
wykonanie tych zobowigzan (,0bowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ rowniez poprzez
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zatrudnienie os6b wskazanych przez podwykonawcow.

4. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowiagzek Zatrudnienia, w
stosunku do oséb majacych wykonywac te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nastepujace dokumenty:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zawierac informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika,

3) dokument potwierdzajacy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub
optacenie przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

5. W przypadku zmiany sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujacego czynnosci, do
ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania poszczeg6lnych czynnosci Wykonawca obowigzany jest przedtozyc
Zamawiajacemu dla tych oséb dokumenty, o ktérych mowa w pkt (1) - (3) powyzej.

6. Na kazde zagdanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
dla os6b realizujgcych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia dokumenty,
o ktérych mowa w ust. 4. Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia.

7. W przypadku watpliwo$ci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

VII. Podwykonawcy

§7

1. Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wskazang w ofercie cze$¢ zamoOwienia po
uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Wystepujgc o wyrazenie zgody na powierzenie
realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy Wykonawca wskaze osobe
podwykonawcy oraz szczegbétowo okresli zakres prac, jaki zamierza powierzy¢ temu
podwykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony przed wyrazeniem zgody zadac¢ od
Wykonawcy przedtozenia informacji lub dokumentéw dotyczacych :

1) zdolnosci technicznej do wykonania planowanego do powierzenia podwykonawcy
zakresu rzeczowego,

2) dysponowania personelem umozliwiajacym podwykonawcy realizacje planowanego do
powierzenia zakresu rzeczowego,

Strona 18 z 30



3) sytuacji finansowej, w jakiej znajduje sie podwykonawca,
4) dokumentéw wskazanych w § 4 ust. 4 Umowy dot. oséb wykonujacych czynno$ci
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia,

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 PZP, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie Postepowania

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy,
zrezygnowa¢ z podwykonawcy badZz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie
przewidzianym w ofercie.

4. Wykonanie cze$ci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wtasne
dziatanie lub zaniechanie. W szczegélno$ci Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego oraz
0s6b trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone przez siebie oraz
podwykonawce przy wykonywaniu powierzonej mu czynnosci, w szczegdlnosci zgodnie z art.
415, 429, 4301 474 Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci przedmiotu umowy
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na podzlecanie cato$ci ani cze$ci zakresu przedmiotu umowy
przez podwykonawce kolejnemu podwykonawcy.

VIII. Porozumiewanie sie oraz przedstawiciele Stron

§8

1. Wszelka korespondencja bedzie przekazywana pomiedzy Stronami na adresy wskazane w
komparycji Umowy.

2. Strony obowigzane sg informowac¢ sie wzajemnie o zmianach adreséw swoich siedzib. W
przypadku zaniechania tego obowiazku korespondencja wystana na adres wskazany
komparycji Umowy lub adres, wskazany drugiej Stronie bedzie uwazana za dostarczona.

3. Jezeli jakikolwiek cztonek Personelu Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
bedzie uprawniony do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy, to powyzsze uprawnienie
nie zwalnia Wykonawcy od dokonywania w stosunku do Zamawiajacego stosowych
powiadomien zgodnie z ust. 1.

4. Zamawiajacy upowaznia do dziatania w swoim imieniu, w zakresie realizacji Umowy,
nastepujace osoby — koordynatora: ..........coceeenee. e ——

5. Zamawiajacy moze powierzy¢ cze$¢ swoich uprawnien innym osobom, o czym winien
powiadomi¢ na piSmie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zmiany osob wskazanych w § 8 ust 4. O dokonaniu zmiany zamawiajacy pisemnie
poinformuje i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje nizej wymienione osoby
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posiadajagce odpowiednie uprawnienia wymagane obowigzujacym prawem, na
powierzonych im stanowiskach:
1) Koordynator Zespotu Inspektoréw Nadzoru InwestorsKiego.........ccoueevereivenienien e cniieeee e ,

2) Inspektor Nadzoru branzy Sanitarne].......coec e eenieises e s e eses e s e s sse s s s s s ,
3) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej..........cceoueeveieineninne i ,

4) Inspektor Nadzoru branzy eleKtIryCZNe].......ouuvuiiveriieiriiniies et st sse s e e e ,
5) Inspektor Nadzoru branzy droOWE].......cccuerueiuirirreser et se e s s s se s e e e e e ,
6) Inspektor Nadzoru branzy teleKomuniKacyjnej.......cceccviviieiniiniin e niences s sseesress s e sss e e ,

. Koordynator Zespotu Inspektoréw Nadzoru jest osobg upowazniong do kontaktéw z
zamawiajgcym w trakcie trwania Umowy w zakresie jej realizacji.

. Zamawiajacy moze wystapic z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmiane ktorejkolwiek
z osébpersonelu okreslonego w § 6 ust 3, jezeli osoba ta nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéwwynikajacych z postanowien przedmiotowej Umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby okre§lone w § 6 ust 3 pozostaja w jego dyspozycji.

IX. Kary umowne

§8

. Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy na podstawie zasad okres$lonych w kodeksie cywilnym.

. Nieterminowa realizacja obowigzkéw Wykonawcy uprawnia Zamawiajacego do naliczania
kar umownych w wysokosci 0,02 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4
ust. 1 powyzej, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu tych obowigzkow.

. Nienalezyta i nieterminowa realizacja obowigzkéw Wykonawcy, skutkujgca koniecznoscia
poniesienia przez Zamawiajacego dodatkowych kosztéw, w tym na pokrycie roszczen
wykonawcow lub na zastepcze usuwanie wad i usterek ze Srodkéw wtasnych zamawiajacego,
uprawnia go do odstgpienia od umowy oraz obnizenia wynagrodzenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o warto$¢ poniesionych kosztow.

. Odstapienie od umowy przez ktérekolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary w wysokosci 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 powyzszej umowy

. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego za wyjatkiem sytuacji opisanych w art 456 ust. 1 pkt. 1 PZP Zamawiajgcy
zaptaci kare Wykonawcy w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 4 ust.1 powyzszej umowy.

. W przypadku nieterminowego wykonania harmonogramu i/lub Raportu, o ktérych mowa w
§3 niniejszej Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zaptaci Zamawiajacemu,
kazdorazowo kare umowng w wysokosci 200 PLN (stownie: dwiesScie ztotych), za kazdy dzien
zwtoki.

. W przypadku braku minimalnej iloSci pobytéw w tygodniu na budowie, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zaptaci zamawiajgcemu, kazdorazowo kare umowng w wysokosci 500,00zt
(stownie: pie¢set ztotych), za kazdy brakujacy pobyt na budowie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci faktycznie poniesionej szkody.
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9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktur Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

10. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu zaptaty kar umownych tylko
jesli udowodni, ze zwtoka nie powstata z jego winy lub z winy innych oso6b, za ktére ponosi
odpowiedzialnos$¢, a zwtoce tej nie mogt zapobiec.

11. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych dla wykonawcy wynosi 20% wartosci jego
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

§9

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentéw
uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci
do podjecia odpowiednich krokéww celu ochrony ich poufnego charakteru.

2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto nie rozpowszechnia¢ w zakresie jego dziatalnosci
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczacych Zamawiajacego, w sposéb naruszajacy
jego dobre imie, lub inny interes.

3. Strony uzgadniaja przy tym, Zze obowigzek zachowania poufnosci trwa zaréwno w czasie
obowigzywania Umowy;, jak i po jej zakonczeniu, a zobowiagzanie do jego przestrzegania nie
podlega wypowiedzeniu ani rozwigzaniu.

‘ X. Prawa autorskie

§10

1. Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy dojdzie do stworzenia przez Wykonawce
opracowan, dokumentacji, rysunkéw, opis6w technicznych itp. ktére beda stanowi¢ utwdér w
rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (,Utwory
Wykonawcy”), to:

1) Wykonawca przenosi autorskie prawa majatkowe do stworzonych Utworéw Wykonawcy
na Zamawiajgcego na polach eksploatacji okreslonych w dalszych postanowieniach
Umowy,

2) przejScie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworéw
Wykonawcy oraz wtasnosci egzemplarzy no$nikéw, na ktérych beda utrwalone nastapi z
chwilg przekazania Utworu Wykonawcy Zamawiajgcemu.

3) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego uprawnienie do zezwalania na wykonywanie
zaleznego prawa autorskiego do Utworéw Wykonawcy.

2. Prawa autorskie do Utworéw Wykonawcy nie bedg ograniczone pod wzgledem czasowym czy
terytorialnym i przechodza na Zamawiajacego na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie uzywania - wykorzystywanie w catosci lub w cze$ci w dowolny sposéb, w
tym dokonywanie niezbednych adaptacji i przerdbek, na cele zwigzane z realizacja
Zadania Inwestycyjnego oraz jego przebudowg, remontem, modernizacja, rozbiérka
badz eksploatacja,

2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czeSci utworu - zamieszczanie w catosci lub w
czeSci w dokumentach zamowienia w rozumieniu PZP i innych zwigzanych z
zawieraniem umoéw przez Zamawiajacego, jak rowniez we wnioskach do organéw
wtadzy publicznej bgdZ wnioskach do instytucji finansujgcych lub mogacych finansowacé
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dziatalno$¢ Zamawiajacego, wprowadzanie do pamieci komputera, wprowadzenie do
sieci komputerowej intranetowej i internetowej;, wykorzystywanie w materiatach
wydawniczych w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych, korzystanie z
opracowan w catosci lub w cze$ci oraz ich taczenie z innymi utworami lub dzietami,

3) w zakresie przetwarzania, utrwalania i zwielokrotniania dowolna technika, w tym
techniky drukarska reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa -
opracowywanie poprzez dodanie réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje,
ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany wielkosci i tresci cato$ci lub ich czesci,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania w sposéb inny niz okreslony w pkt (4) -publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgl mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, opracowywanie poprzez dodanie
réznych elementéw, uaktualnienie, modyfikacje, ttumaczenie na rézne jezyki, zmiany
wielkosci i tresci catosci lub ich czesci,

6) udostepniania osobom trzecim, w szczeg6lnosci podmiotom upowaznionym do
przeprowadzania czynno$ci kontrolnych.

. Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze Swiadczenia wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy nie naruszg zadnych praw wiasnosci intelektualnej, w tym praw autorskich lub praw
wtasnosci przemystowej 0séb trzecich.

. Jezeli zostanie zgtoszone do ktérejkolwiek ze Stron roszczenie, Ze jakiekolwiek Swiadczenie
wchodzace wktad Przedmiotu Umowy narusza jakikolwiek prawa wtasnosci intelektualnej
lub przemystowej, to wowczas Zamawiajgcy niezwlocznie poinformuje o tym fakcie
Wykonawca, jezeli zgloszenie zostalo skierowane do Zamawiajacego, a Wykonawca
zobowigzany jest na swoj koszt podja¢ wszelkie dziatania majgce na celu odparcie tego
zarzutu, chyba, Ze uzna zarzut za zasadny.

. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiajacemu powddztwo w zwigzku z
zarzutem naruszenia jakiegokolwiek prawa wtasnosci intelektualnej lub przemystowe;j,
Wykonaweca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem o przystapienie do postepowania
w charakterze interwenienta ubocznego i do zwroécenia Zamawiajgcemu réwnowartosc¢
zasadzonych naleznos$ci (wraz ze wszelkimi nalezno$ciami ubocznymi) oraz poniesionych
przez Zamawiajgcego kosztoéw procesu (z kosztami zastepstwa procesowego wigcznie).
Zamawiajacy nie podejmie zadnych dziatan bez pisemnego zawiadomienia i
przeprowadzenia z Wykonawca konsultacji dotyczacych dalszego postepowania.

. W przypadku wskazanym w ustepie poprzednim Wykonawca niezwtocznie uzyska na wiasny
koszt odpowiednie prawo wtasnosci intelektualnej lub przemystowej od osoby trzeciej lub
niezwlocznie na swéj koszt zastgpi albo zmodyfikuje odpowiednia cze$¢ Przedmiotu Umowy
tak, aby nie naruszata ona praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej oséb trzecich, z
zastrzezeniem, Ze nie spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w Umowie jako$ci danej czesci
Przedmiotu Umowy. Wykonawca pokryje straty Zamawiajacego powstate w zwigzku z
dokonywang modyfikacja Przedmiotu Umowy.

XI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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§11

. Wykonawca przed zawarciem przedmiotowej Umowy zobowigzany jest do wniesienia na
rzecz Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote réwng 5%
wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczattowej brutto), o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczenZamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonawca jest obowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych
lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mieé¢ wptyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

. Kwota w wysokosci ......... (stownie: ....covivirii e 00/100) PLN stanowiaca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdécona w terminie 30 dni od
dnia odbioru koncowego robét bez uwag. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady, wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, tj......... (stownie: ..o 00/100) PLN, zostanie zwr6cona w
terminie 15 dni po uptywie rekojmi za wady.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznos$¢ na czas okre$§lony w Umowie.

. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, ktéry wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie innej niz w pienigdzu zobowigzany
jest do przedtuzenia terminu jego waznosci lub wnie§¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na wydtuzony termin.

. Zwrot Zabezpieczenia nastagpi po zaspokojeniu wszelkich ewentualnych roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy zabezpieczonych Zabezpieczeniem.

XII. Ubezpieczenie

§12

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w mocy ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej w zakresie nadzoréw inwestorskich
na czas trwania umowy oraz przez okres 5 lat od dnia ostatecznego przyjecia prac.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za jedno zdarzenie nie moze
by¢ nizsza niz 200000 zt (dwiescie tysiecy ztotych) PLN, a suma gwarancyjna za wszystkie
zdarzenia w okresie jednego roku ubezpieczeniowego nie moze by¢ nizsza niz 1000000 zt
(jeden milion ztotych) PLN.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie ubezpieczenia przed rozpoczeciem realizacji
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umowy oraz na kazde Zadanie Zamawiajacego w trakcie trwania umowy. W przypadku
zaniechania obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy jest
upowazniony uzyska¢ Ubezpieczenie OC samodzielnie, a koszty poniesione z tego tytutu,
wedle swojego wyboru, zaspokoi¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy lub
potracic z jakiejkolwiek ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

W przypadku zakonczenia waznos$ci polisy ubezpieczeniowej w trakcie trwania umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres waznosci polisy lub zawrze¢ nowg umowe
ubezpieczenia i dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie nowego dokumentu ubezpieczeniowego
przed datg zakonczenia waznos$ci poprzedniej polisy. W przypadku niewywigzania sie
Wykonawcy z powyzszych zobowigzan, Zamawiajacy ma prawo wypowiedzenia umowy z
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

XIII. Zmiana umowy

§13

. Oprécz  okolicznosci i warunkéw dopuszczalnych zmian treSci zawartej umowy
okreslonych na podstawie art 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmiany zawartej umowy wytacznie w przypadkach okreslonych w
niniejszej Umowie.

. Inicjatorem zmian w Umowie moze by¢ kazda ze Stron, z tym, Ze ostateczna decyzja, co do
wprowadzenia zmian i ich zakresu nalezy do Zamawiajgcego. Wystapienie ktorejkolwiek z
okoliczno$ci mogacych powodowa¢ zmiane Umowy, nie stanowi zobowigzania
Zamawiajacego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek
roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

. Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy w razie zmiany
terminéw w realizacji umdéw na prace projektowe i budowlane, o okres, o ktéry wydtuzeniu
ulegta realizacja tych umoéw.

. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jezeli wystapi konieczno$¢ wykonania dodatkowych wustug lub robdt
budowlanych, w wyniku czego Zamawiajgcy i Wykonawca robétbudowlanych dokonali zmiany
umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP i wprowadzili dodatkowy zakres do wykonania za
dodatkowym wynagrodzeniem — wdwczas Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo do
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu nadzorowania dodatkowych prac w wysokosci kwoty
wynikajacej z iloczynu: % udziatu prac dodatkowych [liczony jako udziat ceny dodatkowej do
ceny zamoéwienia] i kwoty wynagrodzenia z tytulu $wiadczenia Ustugi w okresie realizacji
robo6t okreslonych w umowie, o ktérej mowa w § 2. Podstawg zmiany wynagrodzenia bedzie
umotywowany wniosek zawierajgcy wyliczenie kosztéw zwiekszenia wynagrodzenia. Przepis
ten stosuje sie odpowiednio w razie zmniejszenia zakresu robdt objetych umowa.
. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okre$lonego
w § 4 ust. 1 Umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towaréwi ustug oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepiséw o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
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ktérych mowaw ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych jezeli zmianyte bedg miaty bezposredni wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

6. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie z dniem wejScia w Zycie zmian
przepiséw powodujacych zaistnienie przestanek, o ktérych mowa w ust. 4.

7. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu
Umowy realizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowa, od dnia wejscia w zycie
przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug lub akcyzowego oraz wytacznie
do czesci Przedmiotu Umowy, do ktoérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towardéw i ustug lub akcyzowego.

8. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

9. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust.
4 lit. b, c lub d, bedzie obejmowa¢ wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejSciem w Zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych wysokos$é
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysoko$ci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.

10. W przypadku zmiany przepiséw, o ktorych mowa w ust. 4 lit. b, zamawiajacy dokona
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, ktérg nalezy rozumie¢ jako sume wzrostu kosztéw
Wykonawcy zaméwienia publicznego wynikajacych z podwyzZszenia wynagrodzen
poszczegdlnych pracownikéw biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w
momencie wejSca w Zycie zmiany, czeSci zamoéwienia, do wysokosci wynagrodzenia
minimalnego obowigzujacej po zmianie przepiséw lub jej odpowiedniej czesci, w przypadku
0s6b zatrudnionych w wymiarze niZzszym niz peten etat.

11. W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 4 lit. ¢, Zamawiajacy dokona
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, ktérg nalezy rozumie¢ jako sume wzrostu kosztéw
Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej taczacej
Wykonawce z osoba fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, wynikajacych z
koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen os6b zatrudnionych na
umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z
osoba fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, a bioracych udzial w realizacji
pozostatej do wykonania, w momencie wejScia w Zycie zmiany, cze$ci zamdéwienia przy
zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osdb.

12. W przypadku zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 4 lit. d, Zamawiajacy dokona
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, ktéra nalezy rozumie¢ jako sume wzrostu kosztéw
wykonawcy zamdwienia publicznego z tytutu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
lub innej umowy cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej 1taczacej Wykonawce z osobg fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od
wynagrodzen oséb zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawce z osoba fizyczng nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, wynikajacych ze zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
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pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018
r. o pracowniczych planach kapitatowych, przystugujacego odpowiednio bioracym udziat
w realizacji cze$ci zamdwienia pozostatej do wykonania, przy zatozeniu braku zmiany
wynagrodzenia netto tych osdb.

13. W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 4, kazda ze Stron moze wystapic¢ do drugiej
Strony, w terminie od dnia opublikowania przepiséw dokonujacych te zmiany do 30 dnia od
dnia ich wejscia w Zycie, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym w szczegdlnosci szczegdtowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.

14. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 4 lit b, ¢ lub d, jeZeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé
w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdéwienia, w szczego6lnoSci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zar6wno przed jak i po zmianie) pracownikéw
$Swiadczacych prace, wraz z okresleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni
prac bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. b, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen(zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
$wiadczacych prace, wraz z kwotami uiszczanych sktadek w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. c, lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen(zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
$Swiadczacych prace, wraz z kwotami uiszczanych wptat do pracowniczych planéw
kapitalowych z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czes$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi
- w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 lit. d.

15. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie,
nie krétszym niz 10 dni, dokumentéw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma
wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnych zestawien, o ktérych mowa w ust. 13.

16. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 12, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim uwzglednia
wniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

17. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub cze$ciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktéorym mowa w ust.
12.

18. Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia uwzglednienia
wniosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Zamawiajacy dopuszcza takze zmiane innych istotnych postanowien umowy, w tym przede
wszystkim zakresu wykonywanych prac, terminu realizacji, sposobu dokonywania ptatnosci, jak
réwniez wysoko$ci wynagrodzenia, w razie powstania lub zmiany obowigzkéw wynikajacych z
wytycznych wdrazania funduszy, z ktorych Umowa bedzie finansowana, w odpowiednim
zakresie wynikajgcym z nowych lub zmienionych obowigzkdow.

20. W przypadku wystgpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiatéw lub kosztéw
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zwigzanych z realizacja zaméwienia, Strony majg prawo wystapi¢ z wnioskiem o zmiane
wysoko$ci wynagrodzenia umownego (waloryzacja). Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia
umownego mozliwa jest najwcze$niej po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy i nie
czesciej niz raz na kazde 6 miesiecy obowigzywania umowy, przy czym zmiany te moga by¢
dokonane z uwzglednieniem ponizszych postanowien:

1) Strona ma prawo wystapi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia umownego w
przypadku, gdy wskaznik zmiany [%] przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiebiorstw, obliczony jako $rednia arytmetyczna, na podstawie danych
opublikowanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w obwieszczeniach ,w
sprawie przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez
wyptat nagrod z zysku”, wynosi wiecej niz 5% w stosunku do przecietnego miesiecznego
wynagrodzenia, obowigzujacego w miesigcu zawarcia umowy /ztozenia wczes$niejszego
skutecznego wniosku o waloryzacje, co jednocze$nie ma wplyw na koszty Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy;

2) Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawi dowody potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia
takiego wniosku, w tym dowody potwierdzajace, ze koszty Wykonawcy zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy beda wyzsze co najmniej o tyle, ile wynosi ,wskaznik”;

3) Jezeli Strona wykaze realny wplyw nowego ,wskaznika” na koszt wykonania
przedmiotu umowy woéwczas zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w stopniu nie
przekraczajacym warto$ci aktualnego ,, wskaznika”

4) Zmiana wynagrodzenia umownego odnosi sie wylgcznie do czeSci zamoéwienia
odpowiadajacej zakresowi, jaki pozostat do wykonania w ramach przedmiotu Umowy
(tj. Wykonawca nie przystapit do realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy);

5) Zmiana wynagrodzenia umownego nastepuje poczawszy od miesigca, w ktérym ztozono
wniosek o waloryzacje;

6) Zmiana wynagrodzenia umownego nie moze nastgpic¢ o wiecej niz 10%;

7) jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania
Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni,
dokumentéw potwierdzajgcych zmiane wynagrodzenia.

8) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi
postanowieniami zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy zawartej pomiedzy Podwykonawca i Wykonawcg sa roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

XIV. Postanowienia RODO ‘

§14

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, ktérej dane dotycz3a)
orazart. 14 ust. 1i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposéb inny niz od osoby, ktérej
dane dotycza) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenieo ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej,,RODOQ”, informuje, ze:
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1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nadle$nictwo Nowy Targ z
siedzibg ul. Kowaniec 70, 34-400 Nowy Targ, kontakt mailowy pod adresem:
nowytarg@krakow.lasy.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego wynikajacym z przepiséw obowigzujacego prawa, w tym ustawy PZP;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.
1 ustawy PZP, a takzeart. 6 ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej oraz podmioty $wiadczace wsparcie techniczne dla systeméw
informatycznych i teleinformatycznych w ktérych Panstwa dane osobowe s3
przetwarzane;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres, wyznaczony przede
wszystkimna podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania
archiwow zakladowych, chyba Ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

Administrator bedzie przetwarza¢ kategorie Pani/Pana danych (oséb innych niz
wykonawca), niezbednych do zawarcia umowy (wynikajacych ze wzoru umowy) i
realizacji zaméwienia.

dane osobowe Pani/Pana (0séb innych niz wykonawca) pochodza od wykonawcy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacychjest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy PZP,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy PZP;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposéb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(1);

- napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (2);

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO (3);

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym w Polsce jest Prezes

Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna
Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

10) nie przystuguje Pani/Panu:

- wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyzpodstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. cRODO.

(1) Wyjasnienie: W przypadku korzystania przez osobe, ktorej dane osobowe sq przetwarzane

przez zamawiajgcego, z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiajqcy
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moze zZqgdacod osoby wystepujqcej z zgdaniem wskazania dodatkowych informacji, majqcych
na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego postepowania o udzielenie zamdéwienia.

(2) Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac
zmianq wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowyw sprawie zamoéwienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie
moze narusza¢ integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

(3 wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego; w postepowaniu o udzielenie

zamowienia zgtoszenie Zgdania ograniczenia przetwarzania, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakorczenia tego
postepowania.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze realizujgc przedmiotowe zamoéwienie bedzie w pelnym zakresie
przestrzegal przepiséw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46 /WE(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119
poz.1).

. Wykonawca zobowigzuje sie do wypemienia deklaracji ofertowej w zakresie
oS$wiadczenia,o ktérym mowa w formularzu ofertowym.

. Zamawiajacy o$wiadcza, iz w przypadku powierzenia mu danych osobowych 0séb fizycznych
przez Wykonawce bedzie w pelnym zakresie przestrzegaé przepisow Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.z 2016 Nr 119 poz. 1).

. Wykonawca o$wiadcza, Ze znane mu s3 wszelkie obowigzki wynikajgce z obowigzujacych
przepisow o ochronie danych osobowych majacych zastosowanie, ktére zobowigzany jest
wykonywac podmiot przetwarzajgcy dane osobowe na zlecenie administratora danych.

. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku korzystania z podwykonawcéw, Podwykonawcy
beda spelniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony
danych osobowych wynikajace z przepiséw prawa i postanowien umowy oraz Ze zapisy
w umowachz podwykonawcami zagwarantujg standard przetwarzania danych osobowych
nie nizszy niz okre$lony w niniejszej umowie.

. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z informacja dotyczaca przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizacja niniejsze umowy.

XV. Rozstrzyganie sporow

§15

. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace
z Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o ktérej mowa w

Strona 29z 30



przepisach o postepowaniu cywilnym.

. Jezeli Zamawiajacy i Wykonaweca nie beda w stanie rozstrzygna¢ sporu ugodowo, wszelkie
spory zwiazane z Umow3g rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

XVI. Postanowienia koncowe

§16

. Umowa stanowi informacje publiczna w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) i podlega udostepnieniu na
zasadach i trybie okreslonych w ww. ustawie.

. W sprawach nieuregulowanych Umowg =zastosowanie znajduja przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, PZP oraz Prawa
Budowlanego.

. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zar6wno nazwane jak i nienazwane
zalacznikami, stanowig integralng czes¢ Umowy.

. Jezeli ktorekolwiek z postanowienn Umowy sg lub stang sie niewazne lub nieskuteczne z mocy
obowiazujacego prawa, nie narusza to wazno$ci pozostatych postanowienn Umowy, a Strony
zobowigzuja sie stosowac przepisy prawa najblizsze postanowieniom niewaznym lub
nieskutecznym.

. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Zalaczniki do Umowy stanowia:

1) Dokumenty Zamoéwienia,

2) Oferta.

. Umowe sporzadzono i podpisano w formie elektronicznej i zostanie zawarta z chwila ztozenia
ostatniego z podpiséw elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu
ujawnionego w szczegétach dokumentu zawartego w postaci elektroniczne;j.
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