
Nr postępowania: WZP.271.1.7.2024 

 

Załącznik Nr 5 do SWZ  

 

PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu ……………………….. r. w  Zgorzelcu pomiędzy:  

Gminą Miejską Zgorzelec  NIP 615-17-94-018    

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Pana Rafała Gronicza –  Burmistrza Miasta Zgorzelec,  z upoważnienia 

którego działa  

Pan ………………………………………. –  Zastępca Burmistrza,   

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Zgorzelec Pana Mieczysława 

Garbicza,  

a 

……………………… z siedzibą w ………………………., przy ul. ……………  

wpisanym do KRS pod nr ………………., o kapitale zakładowym  

w wysokości ……………………. zł, posiadającym NIP ……………………,  

zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym 

przez: 

1) ……………………… - prezesa zarządu/członka zarządu/prokurenta;  

2) ……………………… - ……………………………… 1 

Panem/Panią ……………… prowadzącym/ -ą działalność gospodarczą 

pod nazwą: …………………, z siedzibą w ………….,  przy ul. ……………., 

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym NIP ………….., 

zwanym/-ą w dalszej części umowy „Wykonawcą” 2 

 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku –  Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa Pzp”), została 

zawarta umowa o następującej treści:  

 

 

 

 

                                                 
1 Wersja dla spółki handlowej. 
2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; przy spółce cywilnej 
wpisuje się w analogiczny sposób wszystkich przedsiębiorców; reprezentację podaje się 
tylko wtedy, gdy dana osoba działa przez pełnomocnika. 
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§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na 

sprawowaniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przez Zespół 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu , nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja 

energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy 

Zgorzelec”.  

2. Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę następującego 

składu Zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego:  

1) Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno -

budowlanej bez ograniczeń, który będzie pełnił funkcję 

Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

zwanego w dalszej części niniejszej umowy „Koordynatorem”;  

2) Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  

i  elektroenergetycznych bez ograniczeń;  

3) Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych bez ograniczeń.  

 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy, zobowiązany jest zapewnić o sobę  do zajmowania 

się dozorem, tj.  kierowania czynnościami osoby wykonującej prace 

na stanowisku eksploatacj i w zakresie montażu, czynności 

kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacj i i sieci , zainstalowanych 

w ramach realizacj i  zadania, wskazanego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

4. Zakres robót, nad którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski 

obejmuje remont Urzędu Miasta Zgorzelec, składającego się z 

dwóch budynków administracyjnych o numerach  6 i 7, stanowiących 

całość funkcyjną, połączoną komunikacyjnie, a w szczególności :  

1) Remont dachu i więźby dachowej,  

2) Remont elewacji tylnej - od strony podwórka wraz z dociepleniem 

ścian zewnętrznych przy użyciu wełny m ineralnej i wykonaniem 

tynku (elewacja frontowa, od strony ul ic Warszawskiej  

i  Domańskiego nie jest objęta przedmiotem niniejszego 

zamówienia),  

3) Wykonanie izolacj i ścian piwnicy,  

4) Remont pokrycia 2 kopuł sześciokątnych nad wykuszami i  wieży 

zegarowej wraz z wymianą mechanizmu zegara,  
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5) Remont stropu nad III piętrem budynków wraz z wymianą podłogi  

i  dociepleniem przestrzeni między belkowej,  

6) Ocieplenie i remont przewodów kominowych ponad II I piętrem  

i  dachem wraz z wymianą czap kominowych,  

7) Dostawę (zakup) i montaż instalacj i fotowoltaicznej (PV) wraz  

z kompleksowym podłączeniem instalacji .  

8) Remont (renowacja) witraży szklanych oraz detalu 

architektonicznego i rzeźb,  

9) Przebudowę instalacji  oświet lenia na poddaszu budynków, 

instalacj i odgromowej oraz zasilania nowych elementów instalacj i 

sanitarnych,  

10) Przebudowę instalacji  podgrzewania CWU wraz ze zmianą 

sposobu zasilania, instalacj i centralnego ogrzewania wraz ze 

zmianą rur, tras przewodów, średnic przewodów i grzejników 

(bez zmiany źródła ciepła),  

11) Przeniesienie u rządzeń kl imatyzacji z poddasza nieużytkowego 

na dach, 

12) Wykonanie remontu nawierzchni podwórka.  

5. Szczegółowy opis i  zakres nadzorowanych robót budowlanych został 

zawarty w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (branży ogólnobudowlanej, instalacj i ogrzewania, 

instalacj i wody użytkowej, instalacji  elektrycznych, instalacji  

klimatyzacji) oraz w dokumentacji projektowej, w skład której 

wchodzi:  

1) Projekt architektoniczno-budowlany, stanowiący załącznik do 

decyzji pozwolenia na budowę nr 206/2022 z dnia 29.06.2022 r.,  

2) Projekt techniczno-wykonawczy branży architektoniczno -

budowlanej,  

3) Projekt techniczno-wykonawczy w branży instalacyjnej w 

zakresie sieci instalacj i i urządzeń sanitarnych,  

4) Projekt techniczny –  instalacje elektryczne,  

5) Projekt techniczny –  instalacja fotowoltaiczna,  

6) Ekspertyza techniczno-budowlana więźby dachowej,  

7) Audyt efektywności energetycznej,  

8) Decyzja pozwolenia na budowę nr 206/2022 z dnia 29.06.2022 r. 

wydana przez Starostę Zgorzeleckiego,  

9) Postanowienie nr AB.6740.2.197.2022.5 z dnia 14.09.2023 r. 

wydane przez Starostę Zgorzeleckiego,  

10) Przedmiar robót (przedmiar robót ma charakter pomocniczy).  

- zwanymi w dalszej części niniejszej umowy „dokumentacją”, 

stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

6. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy 

wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej jej realizacji.  
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7. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. 

„Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w 

Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec" współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach 

Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 -2027, 

Priorytetu nr 2 „Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na 

Dolnym Śląsku", Działania nr 2.1 „Efektywność energetyczna  

w budynkach publicznych".  

§ 2  

TERMIN REALIZACJI  

1. Termin realizacj i przedmiotu niniejszej umowy określa się na cały 

okres realizacj i robót budowlanych, dla których sprawowany jest 

nadzór inwestorski,  począwszy od dnia podpisania umowy  

z Wykonawcą robót budowlanych do dnia dokonan ia odbioru 

końcowego robót budowlanych oraz podpisania protokołu odbioru  

końcowego  z klauzulą „odbieram”, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego 

paragrafu. Przewidywany termin realizacji  robót budowlanych wynosi 

11 miesięcy.  

2. Termin wykonywania przedmiotu ninie jszej umowy , o którym mowa  

w ust. 1 zdanie drugie, jest wyłącznie prognozą zakończenia 

wykonywania robót budowlanych  i nie jest wiążący dla Stron, jako że 

celem niniejszej umowy jest świadczenie usługi podczas całego 

okresu realizacj i zadania inwestycyjnego. W konsekwencji  termin 

wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zostanie automatycznie 

wydłużony lub skrócony stosownie do rzeczywistego czasu wykonania 

robót budowlanych.  

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności związane 

z przeglądami gwarancyjnymi w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej 

przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeglądem 

pogwarancyjnym, zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt 57 niniejszej 

umowy.  

4. Zmiany terminu realizacji robót budowlanych nie powodują 

konieczności sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy.  

§ 3  

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie 

złożonej przez Wykonawcę oferty w  wysokości brutto: ……… zł  

(słownie złotych: ……………………….) .  

   W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów  

i  usług.  
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2. Wynagrodzenie, o  którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  

zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji  przedmiotu 

niniejszej umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, a w ięc zawiera 

wszystkie koszty i czynności uznane przez Wykonawcę jako 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

o którym mowa w § 1 niniejszej umowy ,   przez cały okres pełnienia 

nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z warunkami i  obowiązkami 

określonymi w niniejszej umowie , w tym także czynności dotyczące 

ewentualnych robót zamiennych i dodatkowych.  Niedoszacowanie, 

pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu  niniejszej 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.  

Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadkach określonych  

w § 9  niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, będzie 

płatne w ratach (częściach) , na podstawie faktur VAT częściowych   

i  faktury VAT końcowej , z czego: 

1) I rata w wysokości 14 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, płatna w roku 2024 r., po dokonaniu 

odbioru częściowego I (pierwszego) etapu robót budowlanych,  

2) II rata w wysokości 14 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, płatna w roku 2024 r., po dokonaniu 

odbioru częściowego I I (drugiego ) etapu robót budowlanych,  

3) III rata w wysokości 14 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, płatna w roku 2024 r., po dokonaniu 

odbioru częściowego III  (trzeciego ) etapu robót budowlanych,  

4) IV rata w wysokości 14 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, płatna w roku 2024 r., po dokonaniu 

odbioru częściowego IV (czwartego) etapu robót budowlanych,  

5) V rata w wysokości 14 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, płatna w roku 2024 r., po dokonaniu 

odbioru częściowego V (piątego) etapu robót budowlanych,  

6) VI rata w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, płatna w roku 2025 r., po dokonaniu 

odbioru końcowego robót budowlanych.  

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT częściowej każdorazowo 

będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę robót 

budowlanych protokół odbioru częściowego z klauzulą „odbieram”, 

robót budowlanych nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski w 

ramach przedmiotu niniejszej umowy.  

5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej, t j. po zrealizowaniu 

ostatniego etapu robót budowlanych będzie podpisany przez 

Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych protokół odbioru 

końcowego z klauzulą „odbieram”, robót budowlanych nad którymi 
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sprawowany jest nadzór inwestorski w ramach przedmiotu niniejszej 

umowy.  

6. Strony postanawiają, iż płatności wynikające z ust. 3 niniejszeg o 

paragrafu dokonywane będą każdorazowo na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr . ..... ........., wskazany w formularzu ofertowym –  

Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy oraz w fakturach VAT, 

odpowiednio w terminach:  

1) Do 14 dni, l icząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT częściowej, zgodnie  

z zapisami ust.  4 niniejszego paragrafu;  

2) Do 30 dni, l icząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT końcowej, zgodnie  

z zapisami ust.  5 niniejszego paragrafu,  

- z zastrzeżeniem § 4 niniejszej umowy.  

4. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej 

umowy wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności.  

5. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum kilku     

Wykonawców, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na           

cesję wierzytelności musi zostać złożony przez wszystkich członków 

konsorcjum. 

§ 4  

ZASADY PŁATNOŚCI UMÓW O PODWYKONAWSTWO  

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za usługi,  które zostały wykonane 

z udziałem podwykonawcy będzie dokonana, jeżeli Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne 

oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu 

wymagalnego wynagrodzenia za wykonane usługi.  

2. W przypadku nieprzekazania dokumentów, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą 

wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów, o których mowa w ust. 

1 niniejszego paragrafu.  

3. Zapłata pozostałej części wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu, nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu 

kompletnych, niebudzących zastrzeżeń dokumentów, o których mowa 

w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
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§ 5 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ  

1. W ramach przedmiotu niniejszej umowy do zadań Zespołu 

inspektorów nadzoru inwestorskiego należy w szczególności :  

1) Pełnienie funkcji  inspektora nadzoru inwestorskiego w pełnym 

zakresie obowiązków i uprawnień wynikających z art.  25 i  art. 26 

ustawy Prawo budowlane;  

2) Pełnienie funkcji  Koordynatora czynności inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, zgodnie z art.  27 ustawy Prawo budowlane;  

3) Udział Koordynatora i pozostałych inspektorów  nadzoru 

inwestorskiego w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy 

robót budowlanych terenu budowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

dokumentami, dziennikiem budowy i dokumentacją projektową oraz 

sporządzenie przez Koordynatora pisemnego protokołu  

z przekazania placu budowy;  

4) Współudział w przejmowaniu przez Wykonawcę robót budowlanych  

terenów przejętych od poszczególnych właścicieli terenu 

sąsiadującego z placem budowy, a po zakończonych robotach 

dopilnowanie aby przejęty teren wykonawca doprowadził do stanu 

sprzed przejęcia;  

5)  Sprawdzenie dokonania przez wykonawcę robót budowlanych 

zgłoszenia rozpoczęcia robót  budowlanych (w tym zmianę 

kierownika budowy) zgodnie z ustawą Prawo budowlane, a także 

zweryf ikowanie dokumentów przed zgłoszeniem zakończenia 

budowy przed zamierzonym terminem oddania obiektu do 

użytkowania;  

6) Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji dotyczących 

realizacji  umowy na roboty budowlane między Zamawiającym, 

Wykonawcą  robót budowlanych i Koordynatorem;  

7) Koordynacja prac zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego;  

8) Współpraca z projektantem  w czasie trwania realizacji  robót 

budowlanych celem rozwiązywania bieżących problemów 

realizacyjnych dla zabezpieczenia interesów Zamawiającego ;  

9) Współdziałanie z Zamawiającym w zakresie problematyki robót 

zamiennych oraz dodatkowych wychodzących poza zakres 

rzeczowy umowy na roboty budowlane , w przypadku ich 

wystąpienia, poprzez: 

a) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

koniecznych/zamiennych i innych, zgodnie z zapisami umowy  

o roboty budowlane i z zachowanie przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;  

b) Weryf ikowanie, zatwierdzanie i  przedstawienie Zamawiającemu 

przez Koordynatora, kosztorysu na roboty dodatkowe bądź 
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roboty zamienne sporządzonego przez Wykonawcę robót 

budowlanych;  

c) Sporządzenie przez Koordynatora i przedstawienie 

Zamawiającemu „protokołów konieczności” dla robót 

dodatkowych oraz robót zamiennych ;  

10) W terminie do 5 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy robót 

budowlanych Programu Zapewnienia Jakości oraz planu BIOZ, 

dokonanie przez Koordynatora i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego weryf ikacj i ww. dokumentów;  

11) W terminie do 5 dni kalendarzowych od otrzymania od Wykonawcy 

robót budowanych projektu harmonogramu rzeczowo -f inansowego 

lub jego zmiany, dokonanie przez Koordynatora i inspektorów 

nadzoru inwestorskiego weryf ikacji  ww. dokumentu;  

12) Sprawdzanie i  zatwierdzanie szczegółowego harmonogramu robót, 

opracowywanego przez Wykonawcę robót budowlanych na 

najbl iższy okres ich wykonywania, t j . 3 tygodni, celem organizacji 

bieżącej pracy Urzędu przez poszczególne wydziały, w których 

planowane będą roboty –  aby zachować ciągłość pracy i obsługi 

interesantów;  

13) Sprawdzanie i zatwierdzanie faktur przedkładanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych, pod względem formalnym, 

merytorycznym i rachunkowym oraz przekazywanie ich 

Zamawiającemu do realizacj i, po uprzednim spra wdzeniu 

dokonania rozl iczeń  pomiędzy Wykonawcą  robót budowlanych i 

jego podwykonawcami, a w przypadku ich braku, przystąpienie do 

egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych zaległych 

płatności oraz przekazanie tej informacji Zamawiającemu;  

14) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub 

zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych 

instalacj i, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru poszczególnych etapów robót budowlanych ;  

15)  Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót, poleceń, 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych 

robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających 

zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, 

wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym, 

a także informacji i  dokumentów potwierdzających do puszczenie 

do stosowania urządzeń technicznych;   

16) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót  danej branży,  

dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót 
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budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalne niezgodności  z 

zatwierdzonym projektem budowlanym bądź wydanymi decyzjami 

administracyjnymi lub pozwoleniami;  

17) Sprawdzenie przez Koordynatora przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, że spełnione zostały wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu obejmujące poruszanie się po terenie 

budowy oraz, że prace budowlane prowadzone są zgodnie z ww. 

wymaganiami, a także z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia;  

18) Kontrolowanie przez Koordynatora oraz pozostałych inspektorów 

nadzoru inwestorskiego prawidłowości prowadzenia dziennika 

budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie 

okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu 

budowlanego;  

19) Prowadzenie rozl iczenia umowy na roboty budowlane tj. 

rozl iczenie Wykonawcy robót budowlanych pod względem 

rzeczowym i f inansowym, poprzez dokonywanie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych i 

odbioru końcowego  robót budowlanych;   

20) Weryf ikowanie rozl iczeń Wykonawcy robót budowlanych pod 

względem rzeczowym i f inansowym, poprzez:  

a) Sprawdzanie i zatwierdzanie rozl iczeń Wykonawcy  robót 

budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-f inansowym 

(etapami realizacji prac) , przed ich zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego,  

b) dokonywanie czynności odbioru robót ulegających zakryciu i/ lub 

zanikających oraz odbiorów częściowych oraz odbioru 

końcowego robót budowalnych, w tym sprawdzenie i weryf ikacja 

dokumentów odbiorowych, spisanie protokołu odbioru;  

21) Egzekwowanie przez Koordynatora od wykonawcy robót 

budowlanych przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy, zabezpieczenia przeciw pożarowego  oraz utrzymania 

ogólnego porządku na budowie;  

22) Sprawdzenie przez Koordynatora prawidłowości zawartej  

i przedstawionej przez Wykonawcę robót budowlanych polisy 

ubezpieczeniowej zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

wynikającymi z umowy zawartej  z Wykonawcą robót budowlanych;  

23) Opiniowanie przez Koordynatora oraz inspektorów nadzoru , a 

następnie przedstawienie do akceptacji przez Zamawiającego 

wszelkich zmian do zatwierdzonej dokumentacji wnioskowanych 

przez wykonawcę robót budowlanych;  

24) Obecność Koordynatora oraz inspektorów  nadzoru inwestorskiego 

na terenie budowy przez okres trwania realizacji  robót 
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budowlanych w zależności od rodzaju wykonywanych robót . Czas 

pracy winien być dopasowany do pracy wykonawcy robót 

budowlanych i  wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga 

aby Koordynator oraz inspektorzy nadzoru byli  obecni na terenie 

budowy minimum raz w tygodniu i  na każde uzasadnione 

wezwanie Zamawiającego;  

25) Organizowanie i prowadzenie przez Koordynatora narad 

koordynacyjnych:  

a) Narady koordynacyjne organizowane są w celu omówienia lub 

wyjaśniania bieżących spraw dotyczących wykonania  

i  zaawansowania robót, w szczególności dotyczących p ostępu 

prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub 

zagrożenia terminowego wykonania umowy  na roboty 

budowlane,  

b) Koordynator zapewnia protokołowanie  narad , a kopie protokołu 

lub ustaleń dostarcza wszystk im osobom zaproszonym na 

naradę,  

c) Koordynator poinformuje z 3-dniowym  wyprzedzeniem 

uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miejscu 

narady, 

d) Narady koordynacyjne odbywają się z udziałem przedstawicieli 

Wykonawcy robót budowlanych , kierownika budowy  

i  odpowiednich kierowników robót, Zamawiającego oraz innych 

zaproszonych osób,  

e) Narady koordynacyjne Koordynator zobowiązany jest 

zorganizować raz w tygodniu, a w przypadku konieczności –  

również na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego;  

26) Wydawanie przez Koordynatora dla Wykonawcy robót budowlanych 

wszelkich poleceń na piśmie, a także prowadzenie korespondencji 

z Wykonawcą robót budowlanych oraz Zamawiającym;  

27) Bieżąca kontrola zgodności realizacji  inwestycji z zawartymi 

umowami, w tym umowami o podwykonawstwo robót budowlanych , 

kontrole jakości wykonywanych robót budowlanych, wbudowanych 

urządzeń, elementów i materiałów, zgodności robót ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 5 niniejszej 

umowy a także wydanymi decyzjami administracyjnymi oraz 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP 

oraz współczesnej wiedzy technicznej,  przez Koordynatora przy 

współpracy z inspektorami nadzoru inwestorskiego;  

28) Weryf ikowanie przez Koordynatora dokumentacji związanej   

z realizacją robót budowlanych, w tym m.in. wymaganej przepisami 

Prawa budowlanego, kompletowanie przekazanych przez 

kierownika budowy wszelkich dokumentacji takich jak: atesty 
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materiałowe, certyf ikaty urządzeń, aprobaty techniczne, wyniki 

badań, deklaracje zgodności dla dostarczonych materiałów itp.;   

29) Sprawdzenie i dopuszczenie przez Koordynatora przy współpracy  

z inspektorami nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branży , 

stosownych i dostarczonych materiałów, prefabrykatów i wszystkich 

elementów i urządzeń przewidzianych  do wbudowania i 

wykorzystania przy realizacj i robót budowlanych, zgodnie z 

wymogami określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych oraz ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 

systemie oceny zgodności;  

30) Zapobieganie przez Koordynatora stosowania przez Wykonawcę 

robót budowlanych wyrobów budowlanych wadliwych  

i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie;  

31) Systematyczne i bieżące monitorowanie przebiegu real izacji  robót 

budowlanych przez Koordynatora i inspektorów nadzoru  oraz 

niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych 

nieprawidłowościach i przeszkodach w terminie realizacj i robót 

budowlanych;  

32) Zatwierdzanie przez Koordynatora i inspektora nadzoru 

odpowiedniej branży  ewentualnych rysunków roboczych 

przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych  

i  niezbędnych korekt tych rysunków ;  

33) Kontrolowanie przez Koordynatora źródeł pozyskania materiałów 

oraz sprawdzania uprawnień, dokumentów i świadectw 

potwierdzających umiejętności pracowników uczestniczących  

w realizacji robót budowlanych, np. obsługę maszyn;  

34) Kontrolowanie przez Koordynatora sposobu składowania  

i  przechowywania materiałów;  

35) Egzekwowanie od kierownika budowy bądź danego kierownika 

robót usunięcia z terenu budowy materiałów, urządzeń lub 

odpadów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia 

ludzkiego lub środowiska naturalnego;  

36) Weryfikacja rozl iczeń związanych z realizacją robót zgodnie  

z wymogami programu dofinansowującego ;  

37) Nadzorowanie robót zgodnie z  umową o dofinansowanie zadania;  

38) Egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych uzyskania w 

imieniu Zamawiającego wszystkich odbiorów wymaganych 

przepisami ustawy Prawo budowlane, a w przypadku konieczności 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

39) Reprezentowanie Zamawiającego w rozmowach z Zarządcam i  

Wspólnot Mieszkaniowych, w przypadkach wystąpienia problemów 

na granicy własności nieruchomości;  



Nr postępowania: WZP.271.1.7.2024  

 

                                                                                                              strona 12 z 26 
                                                                   

                                                                                            

40) Weryfikacja poprawności  informowania Zarządców Wspólnot 

Mieszkaniowych o utrudnieniach wynikających z realizacji 

inwestycji przez wykonawcę robót budowlanych ;  

41) Weryfikacja wniosków o wydanie bądź wznowienie uzgodnień 

branżowych, których uzyskanie jest niezbędne do prawidłowej 

realizacji  prac, przez inspektów nadzoru poszczególnych branż;  

42) Uczestniczenie Koordynatora i inspektorów nadzoru odpowiedniej 

branży w próbach  i  odbiorach technicznych sieci i  urządzeń;  

43) Zapewnienie przez Koordynatora i inspektora nadzoru odpowiedniej 

branży akceptacji przeprowadzonych testów urządzeń  

i  wyposażenia;  

44) Uczestniczenie Koordynatora i inspektora nadzoru odpowiedniej 

branży przy przeprowadzaniu prób, pomiarów, sprawdzeń;  

45) Weryf ikowanie przez Koordynatora prawidłowości dokumentowania 

czynności związanych z wywożeniem, składowaniem lub utyl izacją 

materiałów odpadowych i pochodzących z rozbiórki w trakcie 

realizacji  robót budowlanych oraz przedkładanych przez 

Wykonawcę robót budowlanych potwierdzeń dotyczących 

zagospodarowania tych odpadów;  

46) Weryf ikowanie przez Koordynatora zapisów w dzienniczku 

pogodowym wraz z jego zatwierdzeniem –  jeżeli wystąpi potrzeba 

prowadzenia dzienniczka pogodowego przez Wykonawcę robót 

budowlanych;  

47) Sporządzenie przez Koordynatora i inspektorów nadzoru danej 

branży pisemnych opini i dotyczących wad obiektu, niezgodności  

z zatwierdzoną dokumentacją oraz w przypadku konieczności 

przyczyn niedotrzymania terminu na realizację robót budowlanych ,  

w terminie do 7 dni od daty ich wystąpienia;   

48) Stosowanie na wszystkich pismach związanych z realizacją 

przedmiotowego zamówienia logotypów, przekazanych przez 

Zamawiającego w terminie do  7 dni od dnia podpisania umowy; 

49) Współdziałanie z zapewnionymi przez wykonawcę robót 

budowlanych specjalistami, t j. ornitologiem i chiropterologiem oraz 

konsultowanie z nimi planowanych do realizacj i działań ;  

50) Jeżeli w trakcie realizacj i robót budowlanych faktyczny postęp 

robót, w ocenie Koordynatora, będzie stanowił pośrednie lub 

bezpośrednie zagrożenie dla terminowego zakończenia 

częściowego lub końcowego robót, lub gdy Wykonawca robót nie 

dotrzyma terminu ustalonego w harmonogramie rzeczowo -

f inansowym, Koordynator zażąda od Wykonawcy robó t 

przedstawienia, w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty 

powzięcia takich informacji, projektu planu naprawczego, celem 

zatwierdzenia. Zaakceptowany przez Koordynatora plan naprawczy 

powinien wskazywać na reorganizację sposobu wykonywanych 
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robót, poprzez m.in.: zwiększenie zaangażowania sprzętu, kadry, 

podwykonawców (o ile będą uczestniczyć) i inne, w celu 

niezwłocznego wykonania niezrealizowanych wcześniej robót w 

terminach określonych w aktualnie obowiązującym harmonogramie 

rzeczowo-f inansowym; 

51) Weryf ikowanie oraz zatwierdzenie przez Koordynatora  

i pozostałych inspektorów nadzoru dokumentów odbiorowych w tym 

operatu kolaudacyjnego;  

52) Przygotowanie i udz iał Koordynatora oraz pozostałych inspektorów 

nadzoru inwestorskiego w czynnościach odbioru, w tym w 

szczególności odebranie od Wykonawcy robót budowlanych 

certyf ikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji  budowy 

zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia 

określony w umowie o roboty budowlane, stanowiących podstawę 

do podpisania protokołu odbioru robót z klauzulą „odbieram”;  

53) Nadzorowanie przez Koordynatora oraz pozostałych inspektorów 

nadzoru wykonania przez wykonawcę robót budowlanych zaleceń 

komisj i odbiorowej i usunięcia stwierdzonych podczas procedury 

odbiorowej wad, usterek da jących się usunąć;  

54) Przygotowanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych 

przez Zamawiającego z przedstawicielami mediów, w tym radia, 

prasy i telewizji ;  

55) Sporządzanie przez Koordynatora wniosków  o naliczenie kar 

umownych; 

56) Współpraca z Zamawiającym  przy opracowaniu okresowych  

i  końcowych sprawozdań z realizacji projektu oraz innej 

korespondencji , zgodnie z wymogami programu 

dofinansowującego, w tym wniosków o płatności;  

57) Uczestniczenie Koordynatora przy udziale pozostałych inspektorów 

nadzoru inwestorskiego w przeglądach gwarancyjnych i 

pogwarancyjnych, ustalania terminu usunięcia wad i usterek, 

sporządzenia protokołów wad i usterek i nadzorowania oraz 

potwierdzenia ich usunięcia . Okres gwarancyjny dla robó t , nad 

którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski, wynosi 

maksymalnie 60 miesięcy ;  

58) W przypadku odstąpienia od umowy przez strony umowy na roboty 

budowlane Koordynator i inspektorzy nadzoru zobowiązani będą:  

a) nadzorować roboty budowlane będące  kon tynuacją umowy na  

roboty budowlane,  

b) przeprowadzić inwentaryzację robót w toku, a także wycenić 

koszty tych robót w celu ostatecznego ich rozl iczenia,  

c) pełnić nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami 

zabezpieczającymi;  
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59) W przypadku sporów sądowych i innych sporów oraz spraw 

związanych z realizacją zamówienia przekazanie w ustalonym 

terminie dokumentów i informacji, o które wystąpi Zamawiający .  

2. W przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane przez 

którąkolwiek ze Stron umowy o roboty budowlane, Wykonawca 

zobowiązany będzie nadzorować umowę na roboty budowlane  

z wyłonionym przez Zamawiającego nowym Wykonawcą robót 

budowlanych, będącą kontynuacją robót umowy przerwanej  

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca, pełniąc czynności nadzoru inwestorskiego 

(Koordynatora i inspektorów nadzoru), działa w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aby osoba sprawująca dozór 

uczestniczyła w odbiorach poszczególnych etapów robót, 

przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych. W przypadku 

odstąpienia od umowy przez strony umowy na roboty budowlane 

osoba wyznaczona do dozoru zobowiązana będzie :  

1) Zajmować się dozorem  t j. kierować  czynnościami osoby 

wykonującej prace na stanowisku eksploatacj i w zakresie 

montażu, czynności kontrolno -pomiarowych urządzeń, instalacj i i 

sieci –  wyznaczonej w ramach kontynuacji  umowy na roboty 

budowlane,  

2) Uczestniczyć w czynnościach  inwentaryzacji  robót w toku .  

 

§ 6  

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO  

ORAZ OSOBA DO DOZORU 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad robotami 

budowlanymi przez osoby posiadające  stosowne kwalif ikacje 

zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami obowiązującego 

prawa. 

2. Zgodnie z Wykazem osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej 

umowy, Wykonawca wyznacza następujący skład Zespołu 

inspektorów nadzoru inwestorskiego:  

1) Pana/Panią ………………..,  pełniącego/ą obowiązki inspektora 

nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń , który pełnić będzie funkcję Koordynatora 

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego ,  

2) Pana/Panią ………………..,  pełniącego/ą obowiązki  inspektora 

nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych 

bez ograniczeń  (inspektor robót elektrycznych) ,  
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3) Pana/Panią ………………..,  pełniącego/ą obowiązki inspektora 

nadzoru inwestorskiego w specjalności  instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacj i i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń  ( inspektor robót 

sanitarnych). 

3. Zmiana osób wchodzących w skład Zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,  w 

trakcie realizacji  niniejszej umowy musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający dopuści zmianę ww. osób w przypadku wystąpienia 

okoliczności trwale uniemożliwiającej wykonanie czynności 

związanych z realizacją niniejszej umowy, w szczególności na skutek 

zdarzeń losowych, utraty wymaganych uprawnień itp .  Powyższa 

zmiana będzie dopuszczalna pod  warunkiem, że dana  osoba 

wskazana przez Wykonawcę do podjęcia obowiązków wynikających z 

realizacji  niniejszej umowy, będzie spełniała określone w 

dokumentach zamówienia dla tej osoby warunki udziału w 

postępowaniu.  

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany poszczególnych lub 

wszystkich inspektorów nadzoru , jeżeli uzna, iż nie wykonują oni 

swoich obowiązków wynikających  z niniejszej umowy. Zdanie trzecie 

ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.   

5. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobow iązany jest  

przedłożyć do wglądu dokumenty  potwierdzające  posiadanie przez 

osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych 

uprawnień oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem  

niedopuszczenia tych osób do wykonywania obowiązków inspektora. 

Powyższy zapis ma zastosowanie również w przypadku dokonania 

zmiany osób, zgodnie z zapisami ust.  3 - 4 niniejszego paragrafu.   

6. Zaakceptowaną przez Zamawiającego zmianę osób, o których mowa 

odpowiednio w ust. 3 i ust.  4 niniejszego paragrafu, należy 

potwierdzić wpisem do dziennika budowy.  

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca  

z braku Koordynatora lub inspektora nadzoru będzie traktowana, jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji  robót budowlanych.  

8. Wykonawca zgodnie z Wykazem osób –  Załącznikiem Nr 1 do 

niniejszej umowy, wyznacza Pana/Panią ....... ......... ... .. do 

zajmowania się dozorem, tj. kierowania czynnościami osoby 

wykonującej prace na stanowisku eksploatac j i w zakresie montażu, 

czynności kontrolno -pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci .  
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9. W stosunku do osoby wskazanej w ust. 8 niniejszego paragrafu, 

zapisy ust. 3 - 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  

10. Zmiana osób, o których mowa w niniejszym paragrafie, wymaga 

sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy, zgodnie  

z zapisami § 8 niniejszej umowy.  

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy będą stosowane następujące kary umowne:  

1)Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) Za każdą stwierdzoną nieobecność Koordynatora na terenie 

budowy –  w wysokości 800,00 zł brutto;  

b) Za każde stwierdzone przez Zamawiającego niedopełnienie  

obowiązku przez Koordynatora, dotyczącego organizowania, 

prowadzenia i  protokołowania narad koordynacyjnych, 

wynikających  z zapisu § 5 ust. 1 pkt 25 niniejszej umowy i/ lub 

stwierdzenie nieusprawiedliwionej nieobecności inspektorów 

nadzoru inwestorskiego podczas ww. narad –  w wysokości 

500,00 zł  brutto;  

c) Za każde stwierdzenie nieusprawiedliwionej nieobecności  

Koordynatora i/ lub inspektora nadzoru inwestorskiego danej 

branży i/ lub osoby sprawującej dozór podczas odbiorów 

częściowych –  w wysokości 500,00 zł brutto za każdą osobę;  

d) Za każde stwierdzenie nieusprawiedliwionej nieobecności 

Koordynatora i/ lub inspektora nadzoru inwestorskiego danej 

branży i/ lub osoby sprawującej dozór podczas odbioru 

końcowego –  w wysokości 1.500,00 zł brutto za każdą osobę ; 

e) Za każde  stwierdzenie nieusprawiedliwionej nieobecności 

koordynatora i / lub inspektora nadzoru danej branży  i/ lub osoby 

sprawującej dozór  podczas przeglądów gwarancyjnych oraz 

przeglądu pogwarancyjnego, zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt 

57 niniejszej umowy –  w wysokości 500,00 zł, za każdą osobę ; 

f ) Jeżeli czynności dotyczące realizacj i przedmiotu niniejszej 

umowy będą wykonywały  inne osoby niż wskazane przez 

Wykonawcę w Wykazie osób, stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

niniejszej umowy lub bez akceptacji  Zamawiającego zgodnie  

z procedurą określoną w § 6 niniejszej umowy –  każdorazowo  

w wysokości 1 .000,00 zł brutto za każdą osobę;  



Nr postępowania: WZP.271.1.7.2024  

 

                                                                                                              strona 17 z 26 
                                                                   

                                                                                            

g) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w zaopiniowaniu złożonego 

przez Wykonawcę robót budowlanych projektu harmonogramu 

rzeczowo-f inansowego lub jego zmiany l icząc od dnia  

następnego po upływie terminu, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 11 

niniejszej umowy –  w wysokości 500,00 zł brutto;  

h) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie z zapisami 

Załącznika Nr 2 do niniejszej umowy –  każdorazowo  

w wysokości 3.000,00 zł brut to;  

i) Każdorazowo za brak zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy –  w wysokości 5 .000,00 zł brutto ;  

j)  Każdorazowo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo  

w zakresie terminu zapłaty –  w wysokości 500,00 zł brutto,  

za każdy dzień zwłoki, l icząc od dnia następnego po upływie 

terminu wyznaczonego w wezwaniu do zmiany umowy w tym 

zakresie;  

k) Za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu poświadczonej 

za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w stosunku do terminu określonego odpowiedn io  

w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy - w wysokości 500,00 zł 

brutto;  

l) Za dopuszczenie do realizacji  przedmiotu niniejszej umowy 

podwykonawcę przed zawarciem z nim umowy  

o podwykonawstwo, której projekt został zaakceptowany przez 

Zamawiającego lub niezgłoszonego Zamawiającemu –  

każdorazowo w wysokości 5 .000,00 zł brutto;  

m) Z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron na skutek okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20% szacunkowej 

łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 

umowy; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym  

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z wyłączeniem przypadku, 

gdy następuje ono w trybie i na zasadach określonych w art. 456 

ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar 

umownych z różnych tytułów, z zastrzeżeniem iż kary nie mogą być  

naliczane po dn iu skutecznego odstąpienia od niniejszej umowy przez  

    którąkolwiek ze stron umowy.  

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których dochodzić 

może Zamawiający wynosi 40% wysokości wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  
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4. Jeżel i kara umowna z któregokolwiek wymienionego w umowie tytułu 

nie pokrywa całej poniesionej szkody, Strona, która poniosła szkodę, 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.  

5. Roszczenie o zapłatę kary umownej wskazanej w ust. 1 pkt 1 oraz pkt 

2 niniejszego paragrafu staje się wymagalne w terminie 14 dni od  

dnia otrzymania przez Stronę zobowiązaną do zapłaty kary,  

pisemnego zawiadomienia Strony uprawnionej do żądania kary,  

o naliczeniu kary umownej. Kary umowne Zamawiający może potrącić  

   z należności wynikających z faktury wystawionej przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach 

ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, zapłaty odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, jeśli  nie 

pokryją one poniesionej przez Zamawiającego szkody.  

§ 8 

ZMIANY UMOWY  

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy, o których 

mowa w art. 454 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, dopuszcza 

możliwość dokonania zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 10 

niniejszej umowy, na zasadach określonych w Załączniku Nr 2 do 

niniejszej umowy oraz możliwość zmiany osób, o których mowa  

w § 6 niniejszej umowy.  

3. Jeżeli Wykonawca wnosi o zmianę umowy na podstawie ust.  2 

niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej 

zmiany.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu powinien 

zostać przekazany niezwłocznie, jednakże n ie później niż w terminie 

do 7 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się lub mógł 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wniosek  

o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:  

1) Zakres proponowanej zmiany,  

2) Opis okoliczności faktycznych up rawniających do dokonania 

zmiany, 

3) Podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą  

z przepisów ustawy lub postanowień umowy,  

4) Informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione 

okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.  



Nr postępowania: WZP.271.1.7.2024  

 

                                                                                                              strona 19 z 26 
                                                                   

                                                                                            

5. Postanowienia dotyczące zmiany umowy nie stanową zobowiązania 

do wyrażenia przez Zamawiającego zgody na dokonanie zmiany.  

6. W terminie do 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 

umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio  

o braku akceptacji zmiany.  

7. Wszelkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej w drodze 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności oraz najpóźniej do 

upływu pierwotnego terminu realizacji .  

§ 9 

ZMIANA WYNAGRODZENIA ZGODNIE Z ART. 439 USTAWY PZP 

1. Wykonawca i Zamawiający mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa  

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku zmiany cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy zgodnie z art. 

439 ustawy Pzp.  

2. Ustala się następujące reguły dotyczące oceny zasadności wniosku  

o wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją niniejszej umowy na podstawie art. 439 

ustawy Pzp: 

1) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost 

odpowiednio cen lub kosztów, jak i  ich obniżenie, względem ceny 

lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie.  

2) Strony umowy mogą wnieść żądanie zmiany wynagrodzenia  

w przypadku łącznego zaistnienia 2 okoliczności:  

a) ponad 5  % wzrost lub obniżenie wskaźnika GUS (wskaźnik cen 

konsumpcyjnych w podziale na towary i usługi ogółem w ujęciu 

miesięcznym ze strony: 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowan

e/RAP_DBD_CEN_46.aspx)  w odniesieniu do cen z miesiąca 

zawarcia umowy, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5 niniejszego 

ustępu,  

b) upływ co najmniej 6 miesięcy od terminu zawarcia umowy;  

3) Zapis wzrost 5% oznacza zapis GUS: 105, a obniżenie 5% to 95 

(100 to wartość poprzedniego okresu referencyjnego);  

4) W przypadku zmiany adresu strony internetowej GUS, strony 

umowy uzgodnią analogiczne źródło danych, także w oparciu  

o serwis GUS;  

5) Jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany 

wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.  

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_46.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_46.aspx
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3. Zmiana wynagrodzenia w trybie art. 439 usta wy Pzp obejmuje 

należności za usługi realizowane po ziszczeniu się przesłanki o której 

mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu, co oznacza brak 

waloryzacji dla usług w okresie przed wystąpieniem tej przesłanki.  

4. Wynagrodzenie raz zwaloryzowane nie podlega kolejnej waloryzacji, 

co oznacza, że gdy wystąpi kolejny okres waloryzacji to kolejne nowe 

ceny będą l iczone na bazie cen z oferty a nie tych już 

waloryzowanych.  

5. Zmiana wynagrodzenia nie może następować częściej niż 1 raz na 6 

miesięcy. Każda następna zmiana jest obliczana analogicznie do 

zasad opisanych w ust. 6 –  punktem początkowym dla obliczenia 

zmian cen jest termin zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5 

niniejszego paragrafu.  

6. Obliczenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonuje się  

zgodnie z pon iższymi wzorami :  

Wzrost lub spadek  wskaźnika GUS ponad 5% (wzrost lub spadek 

wynagrodzenia)  

  - wskaźnik W s  =   ,  W s  >1,05  lub  W s <  0,95 

     B = A x Ws   

Gdzie:  

A –  wartość wynagrodzenia podlegająca waloryzacji –  oznacza to te 

faktury, które już są wystawione bądź będą wystawione za usługi 

wykonane w czasie dozwolonej waloryzacji  

Ws  –  wskaźnik skumulowany GUS cen konsumpcyjnych w podziale na 

towary i usługi ogółem, obliczony na podstawie wskaźników GUS  

miesięcznych W n (za miesiące od zawarcia umowy) 

B –  wartość zmiany wynagrodzenia  

7. Łączna wartość zmiany wysokości wynagrodzenia (suma wszystkich 

B) Wykonawcy, dokonanych na podstawie art. 439 ustawy Pzp nie 

może być wyższa niż 10% w stosunku do pierwotnej wartości umowy,  

o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.  

8. Strona powołująca się na swoje uprawnienie do zmiany 

wynagrodzenia winna wykazać wzrost ustalonego wskaźnika GUS  

w okresie od miesiąca, w którym została zawarta umowa do miesiąca 

w którym ziszcza się  prawo do waloryzacji , zgodnie  

z postanowieniami ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu.  

9. Strona występująca o zmianę wynagrodzenia określi w swoim 

wniosku wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt 

wykonania niniejszej umowy.  

10. Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia składa pisemn y wniosek 

w terminie do 30 dni od daty, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub daty 

kolejnej możliwej waloryzacji.  
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11. Strona odbierająca wniosek udziel i odpowiedzi w terminie 7 dni od 

daty otrzymania wniosku. Brak odpowiedzi oznacza milczącą 

akceptację.  

12. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy sporządzonego  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Aneks zostanie zawarty 

w terminie 14 dni od daty odpowiedzi na wniosek lub od upływu 

terminu odpowiedzi na wniosek.  

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie  

z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym Wykonawca 

zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy są usługi stanowiące przedmiot niniejszej 

umowy; 

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6  

          miesięcy.  

Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania powyższej zmian y  

w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy. 

Wykonawca w terminie do 7 dni od zawarcia aneksu z podwykonawcą  

  zobowiązany będzie przedłożyć jego kopię Zamawiającemu.   

  § 10  

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może realizować przedmiot niniejszej umowy korzystając 

z podwykonawstwa na zasadach określonych w niniejszej umowie 

oraz w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem 

zobowiązań zawartych w ofercie Wykonawcy.  

2. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca za pomocą podwykonawców:  

1) …………………... .... ..  (nazwa lub imię i  nazwisko podwykonawcy)  

2) ………………………….  

na zasobach których opierał się wykazując spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, wykona odpowiednio następujący zakres:  

1) ………………………… ...  

2) ……………………………  
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3. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca za pomocą podwykonawców,  

innych niż wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, t j.:  

1) ………………………..….. (nazwa lub imię i nazwisko podwykonawcy)  

2) ……………………………..  

wykona następujący zakres:  

1) ………………………………  

2) ………………………………..  

5. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej u mowy, 

Wykonawca podaje:  

1) Nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawców ,  

2) Dane kontaktowe podwykonawców,  

3) Dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawców ,  

- którym powierzono do wykonania część niniejszej umowy, jeżeli są    

  już znani.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego pisemnie 

o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  o których mowa  

w ust. 4 niniejszego paragrafu, w trakcie realizacji niniejszej umowy, 

a także przekazywać wymagane informacje, o których mowa w ust. 4, 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację części niniejszej umowy.  

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia.  

7. Jeżeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych  

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, t j.  wskazanego w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać  

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, tzn. spełnia określone w dokumentach 

zamówienia warunki udziału w postępowaniu . Zgodnie z art. 122 

ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego innego 

podwykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub   

w sytuacji, w której zachodzą wobec tego podwykona wcy podstawy 

wykluczenia Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym 

terminie zastąpił tego podwykonawcę innym podmiotem lub  

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do 

realizacji  części zamówienia lub odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 11 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4 

niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  
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8. Zmiana podwykonawcy, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 

wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 8 niniejszej umowy.  

9. W celu dokonania zmiany, o której mowa w ust. 7 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca złoży wniosek o zmianę podwykonawcy wraz  

z wymaganymi dokumentami, przed przystąpieniem nowego 

podwykonawcy do realizacj i części  umowy powierzonej 

podwykonawcy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu jego 

zbadanie i ocenę, zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do niniejszej 

umowy. 

10. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może powierzyć 

wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy. 

11. Szczegółowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostały zawarte  

w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.  

§ 11 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym i pozostałych 

paragrafach niniejszej umowy Zamawiający ma prawo odstąp ić od 

umowy w terminie do 30 dni, l icząc od dnia, w którym dowiedział się 

o zaistnieniu następujących okoliczności:  

1) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie f irmy Wykonawcy;  

2) Zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie 

orzeczenia sądu, organu egzekucyjnego lub innego organu 

władzy publicznej;  

3) W przypadku nieprzystąpienia W ykonawcy do realizacj i 

przedmiotu niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania bez 

uzasadnionej przyczyny;  

4) W przypadku nienależytego realizowania przedmiotu niniejszej  

umowy przez Wykonawcę, w szczególności poprzez naruszanie 

obowiązków określonych w niniejszej umowie;  

5) Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 

ustawy Pzp,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego ,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził ,  

w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu  

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska  
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uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE , z uwagi na to, że zamawiający udziel i ł zamówienia 

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;  

6) W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji  niniejszej 

umowy podwykonawcę bez zawartej umowy o podwykonawstwo 

lub niezgłoszonego Zamawiającemu ;  

7) W przypadku skierowania do realizacj i niniejszej umowy innych 

osób niż wskazane w Wykazie osób lub wskazane w wyniku 

procedury określonej w § 6 niniejszej umowy;  

8) W przypadku, gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 40% 

szacunkowej łącznej wartości brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 

niniejszej umowy.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwil i zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 l it. a niniejszego 

paragrafu , Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 

dotyczy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  

w przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót budowlanych.  

5. Odstąpienie od umowy nie wpływa na uprawnienie Zamawiającego 

dochodzenia kar umownych zastrzeżonych z innych tytułów.  

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny 

odstąpienia.  

7. W przypadkach odstąpienia od niniejszej umowy, określonych w 

niniejszym paragraf ie, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego za faktycznie wykonane usługi do dnia 

odstąpienia .  

§ 12 

ROZWIĄZANIE UMOWY  

1. Strony postanawiają, iż w przypadku nie wyłonienia Wykonawcy 

robót budowlanych w przeciągu 6 miesięcy od daty podpisania 

niniejszej umowy ulega ona rozwiązaniu z upływem tego terminu .  

Na Zamawiającym ciąży obowiązek powiadomienia Wykonawcy  

o powyższym fakcie.  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4dgltqmfyc4mrxha3tanbqge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzwgi4diltqmfyc4mrxha3tanbqgi
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bądź  

w razie nie przystąpienia Wykonawcy robót budowlanych do ich 

realizacji , Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie oraz 

roszczenie względem Zamawiającego o realizację umowy na nadzór  

inwestorski.   

§ 13 

POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE  

1. Strony umowy zobowiązują się do poddania mediacjom ewentualnych 

sporów we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne  

w sprawach wynikłych na tle stosowania niniejszej umowy, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne.  

2. Mediacje mogą dotyczyć w szczególności istnienia, wykonania, 

ważności, wypowiedzenia lub interpretacji  niniejszej umowy.  

3. Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego strony mogą złożyć 

wspólnie lub każda z osobna.  

4. Strony dokonają wyboru mediatora z l isty stałych mediatorów 

prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, przy 

czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu spośród mediatorów 

ujętych na ww. l iście wg kolejności, który wyrazi zgodę na 

prowadzenie mediacji .  

5. Jeżeli w postępowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia 

złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego Strony 

umowy nie zawrą ugody, każda z  nich może wystąpić na drogę 

postępowania sądowego.  

§ 14  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez 

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

3. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy, w innych 

sytuacjach niż wskazane w § 13 niniejszej umowy, rozstrzygane będą 

przez sąd właściwy dla siedziby  Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają 

przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o i le  przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz inne akty prawne 

mające wpływ na należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.  
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5. Jeżeli w niniejszej umowie użyty został zwrot „dni robocze” należy 

przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłą czeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18 

stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.  

6. Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku 

bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej umowy wymaga 

sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszej  umowy pod rygorem 

nieważności.  

7. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących  egzemplarzach,  

z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiającego i  1 egzemplarz 

dla Wykonawcy.  

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujący następujące 

dokumenty:  

- Formularz ofertowy,  

- Wykaz osób,  

- Dokumentacja, 

2) Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy –  szczegółowe u regulowania 

dot. podwykonawstwa.  
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