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Załącznik Nr 2 do SWZ 
Projekt umowy 

(Znak postępowania: IP.271.1.2021.JL) 

 

Umowa Nr …………….2021 

na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

 

zawarta dnia ............................... r. w …………………., pomiędzy:  

Gmina Miasto Terespol z siedzibą przy ul. Czerwonego Krzyża 26, 21-550 Terespol, 
NIP: 5372627028, REGON: 030237463, 
reprezentowaną przez: 

Pana Jacka Danieluka – Burmistrza Miasta Terespol 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Terespol – Pana Gabriela Barabasza 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. 

………., ………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 

Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………….., 

REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez 

..........1/reprezentowaną przez … działającą/–ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, prowadzącą/–ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w 

… (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

stanowiącym załącznik do umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/–ym dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną/–ym przez … działającą/–ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,  

o następującej treści: 

§1 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta  

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 
1 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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§ 2 

Źródła finansowania 

Zamawiający oświadcza, iż zadanie o którym mowa w § 1 umowy realizowane jest 

w ramach projektu pn.: „Zachowanie i udostępnienie zabytkowego pomnika 

budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą kulturalną w Terespolu” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi 

priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 

Dziedzictwo kulturowe i naturalne Konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19, Nr 

projektu: RPLU.07.01.00-06-0050/19-00 w formie współfinansowania UE oraz 

współfinansowania z budżetu państwa. 
 

§ 3 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksową usługę pn.: 

pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Zachowanie i 

udostępnienie zabytkowego pomnika budowy Traktu Brzeskiego wraz z ofertą 

kulturalną w Terespolu ". 

2. W ramach niniejszego zamówienia nadzór inwestorski obejmuje branże:  

− konstrukcyjno-budowlaną, 

− elektryczną. 

− konserwatorską 

3. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie inspektorów 

nadzoru inwestorskiego wykonujących wszystkie czynności przewidziane dla 

inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo 

budowlane. 

4. Szczegółowe zasady pełnienia nadzoru inwestorskiego określone zostały w 

załączniku Nr 1 do SWZ stanowiącej załącznik do umowy 

5. Zakres robót budowlanych objętych inwestycją, nad którą nadzór pełnić ma 

Wykonawca wejdzie m.in.: 

a) Dotyczy „Remontu Pomnika Traktu Brzeskiego, Terespol ul. Wojska 

Polskiego”: 

1. Ustalenie przyczyn osiadania pomnika. Wykonanie niezbędnych badań i 

pomiarów. Opracowanie projektu koncepcyjnego i wykonawczego dla prac 

konstrukcyjnych oraz jego realizacja. 

2. Demontaż stopni schodów oraz płaskorzeźb i napisów. Dla właściwego i 

skutecznego oczyszczenia i zabezpieczenia wszystkich powierzchni 

konieczne jest zdemontowanie płycin z płaskorzeźbami i liter napisów. 

Należy podjąć próbę odkręcenia aplikacji. W ostateczności ostrożnie 

rozwiercić połączenia śrubowe. Zdemontować także drzwiczki rewizyjne. 
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3. Oczyszczenie powierzchni wewnętrznych obelisku. Wszystkie elementy 

oczyścić z zabrudzeń i oraz luźnych nawarstwień korozyjnych. 

Dopuszczalne jest stosowanie wszelkich metod mechanicznych, 

piaskowania etc. Dla planowanej metody zabezpieczenia wnętrza nie jest 

konieczne oczyszczenie elementów do wysokiego stopnia czystości – ważne 

jest aby nie pozostały grubsze nawarstwienia korozyjne. 

4. Oczyszczenie powierzchni zewnętrznych. Usunięcie starych powłok, 

produktów korozji, kitów i zgorzelin metodą obróbki strumieniowo-

ściernej /piaskowanie/. Wymagany dla planowanego zabezpieczenia 

metalu metodą metalizacji natryskowej stopień czystości powierzchni 

wynosi minimum Sa 2½–3. Metodą prób dobrać odpowiedni rodzaj 

ścierniwa, jego granulację oraz ciśnienie aplikacji. Szczególnie starannie 

oczyścić wszelkie szczeliny i połączenia elementów. W razie konieczności 

doczyścić najtrudniej dostępne fragmenty mechanicznie, przy pomocy 

mikroszlifierek i materiałów ściernych. 

5. Naniesienie cynkowej powłoki antykorozyjnej metodą natryskowego 

(strumieniowo-cieplnego) nanoszenia warstw cynku (Zn) lub stopu 

Dunois’a (Al.-15%, Zn-85%). Warstwa naniesionego metalu powinna być 

rzędu 100 – 200 mikrometrów (0,1 – 0,2 mm). Metodę tę zastosować należy 

do powierzchni zewnętrznych pomnika i na wszystkich powierzchniach 

zdemontowanych płyt z płaskorzeźbami. 

6. Naniesienie farby wysokocynkowej w miejscach gdzie nie dotarł metal 

nakładany metodą natrysku strumieniowo-cieplnego – szczeliny 

montażowe, miejsca styku elementów etc. 

7. Kitowanie szczelin montażowych – proponuje się zastosowanie oryginalnej 

technologii wypełniania szczelin ołowiem zarówno w formie zalewania 

stopionym metalem jak i rozklepywania umieszczonych w szczelinach 

ołowianych blaszek. Powierzchnie poddawane obróbce odpowiednio 

przygotować: oczyścić, odtłuścić, tak aby zapewnić dobrą przyczepność 

metalu. Powierzchnie uzupełnień obrobić, nadając im wygląd podobny do 

otoczenia. Nie uszczelniać połączeń między stopniami a pomnikiem – 

wykonany wcześniej system odwodnienia zapewni sprawne 

odprowadzenie wody opadowej. 

8. Naprawa schodów: 

− oczyszczenie powierzchni (j.w.); zeszlifowanie wtórnych spawów 

− prostowanie, wzmocnienie elementów, wykonanie nowych konstrukcji 

łączących i podpierających elementy. Rodzaj i zakres koniecznych do 

wykonania zabiegów będzie możliwy do określenia dopiero po 
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demontażu stopni, rozpoznaniu ich konstrukcji oraz ustaleniu zakresu 

zniszczeń. 

− zabezpieczenie antykorozyjne – tak jak na pozostałych elementach 

cynkowanie metodą natryskową i naniesienie systemu lakierniczego. 

Dodatkowo wewnętrzne powierzchne pokryć warstwą preparatu 

bitumicznego lub woskowego stosowanego w motoryzacji. 

− wykonanie nowej, betonowej podbudowy pod stopnie. Pomiędzy 

podbudową a cokołem pomnika zastosować dylatację. W podbudowie 

zaprojektować i wykonać system odprowadzania wody opadowej. 

− montaż stopni. Elementy połączyć wyłącznie mechanicznie, za pomocą 

śrub. Nie stosować połączeń za pomocą spawania. Poszczególne 

elementy osadzić na wykonanej podbudowie przy użyciu betonu 

ekspansywnego. 

9. Rozbiórka uszkodzonych przemurowań pomiędzy słupkami 

konstrukcyjnymi. Napraw dokonywać kolejno, nie rozbierać jednocześnie 

wszystkich ścianek. Do wykonania przemurowań zastosować należy cegły i 

zaprawy o odpowiednich, wysokich parametrach wytrzymałościowych. 

Powierzchnie nowych murów otynkować zaprawą cementową. Przed 

wykonaniem przemurowań oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie 

zasłaniane elementy metalowe pomnika. 

10. Wypełnienie pustych przestrzeni w obrębie cokołu pomnika. Kawerny 

wypełnić należy betonem ekspansywnym – zaczyn cementowy 

wprowadzać pod ciśnieniem przez istniejące pęknięcia lub specjalnie 

wykonane otwory. 

11. Połączenie pęknięć gzymsów. W zależności od potrzeb i możliwości 

zastosować metodę spawania w łuku elektrycznym lub sklejenie i 

wypełnienie szczelin kompozytem epoksydowo-metalicznym. W przypadku 

drugiej metody można dodatkowo spiąć elementy za pomocą pręta 

gwintowanego ze stali nierdzewnej. 

12. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrznych powierzchni pomnika. Przed 

rozpoczęciem poniższych prac starannie oczyścić, odpylić wszystkie 

powierzchnie. W pierwszej kolejności zastosować należy 

wodorozcieńczalny preparat kompleksujący (np. stosowany w 

motoryzacji). Preparat nanosić metodą natrysku lub pędzlowania. Po 

zakończeniu reakcji chemicznej i dostatecznym wyschnięciu powłoki, 

wszystkie powierzchnie należy dodatkowo pokryć warstwą preparatu 

woskowego lub bitumicznego (np. preparaty stosowane w motoryzacji do 

zabezpieczania profili zamkniętych nadwozi); metody aplikacji jw. Prace 

związane z aplikacją preparatów woskowych lub bitumicznych prowadzić 
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przy dobrej pogodzie, gdy elementy pomnika będą nagrzane. Pozwoli to 

dokładną penetrację preparatów w najdrobniejsze nawet szczeliny i ciasne 

styki pomiędzy elementami. 

13. Odpylenie i oczyszczenie powierzchni zewnętrznych z ewentualnych 

zabrudzeń preparatami woskowymi czy bitumicznymi 

14. Odtłuszczenie powierzchni pomnika. powierzchnię zmyć acetonem 

względnie innym preparatem polecanym do odtłuszczania powierzchni (np. 

tzw. zmywacz silikonowy). Nie stosować benzyny ekstrakcyjnej i 

podobnych rozpuszczalników. 

15. Naniesienie malarskiej powłoki antykorozyjnej typu „bariera”. Na wszystkie 

powierzchnie zewnętrze pomnika oraz odwrocia płaskorzeźb nanieść, 

metodą natrysku, grubopowłokową farbę podkładową, utwardzaną 

chemicznie. Są to najczęściej preparaty na bazie żywic epoksydowych, 

pigmentowane pyłem aluminiowym, błyszczem żelazowym i fosforanem 

cynkowym. Stosować natrysk hydrodynamiczny lub pneumatyczny. W 

przypadku natrysku pneumatyczne dbać o właściwe parametry powietrza 

używanego do aplikacji – należy stosować filtry odwadniające i odolejające. 

16. Ujednolicenie zewnętrznych powierzchni pomnika – w chwili obecnej 

powierzchnia płyt żeliwnych jest bardzo niejednolita. Oprócz 

równomiernej i charakterystycznej porowatości żeliwa występują 

pojedyncze i skupione na większych obszarach wżery korozyjne oraz 

poddane szlifowaniu gładkie powierzchnie wokół śrub, spawów i miejsc 

łączenia elementów. Głębokie wżery można wypełnić metodą „cynowania” 

(stop o składzie Pb74Sn25Sb1) lub, stosowanymi w motoryzacji, 

szpachlówkami na bazie żywic poliestrowych, z wypełniaczem w postaci 

pyłu aluminiowego. Miejscom zbyt gładkim można nadać odpowiednią 

fakturę nanosząc farbę podkładową w odpowiedni sposób lub z dodatkiem 

odpowiednich kruszyw – metody i środki zostaną opracowane po 

przeprowadzeniu prób. 

17. Montaż drzwiczek rewizyjnych wraz z wykonaniem ich zamka. 

18. Montaż płaskorzeźb. 

19. Konserwacja liter napisów: 

− oczyszczenie powierzchni (metody j.w.). 

− naniesienie powłoki cynkowej metodą galwaniczną. 

− wypełnienie ubytków i wżerów stopem o składzie Pb74%/Sn25%/Sb1% 

i opracowanie powierzchni. 

− naniesienie cienkowarstwowego podkładu epoksydowego. 

− montaż napisów na pomniku. 
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20. Wykonanie modeli i form rekonstruowanych i projektowanych, nowych 

elementów pomnika. Rekonstrukcje wykonać jako odlewy żeliwne i 

zabezpieczyć antykorozyjnie analogicznie do pozostałych elementów 

pomnika. Aby nie zatracić rysunku detali rzeźbiarskich zastosować 

cienkowarstwowy podkład epoksydowy. Zamontować w przeznaczonych 

miejscach za pomocą śrub. Przed montażem pomalować miejsca montażu i 

odwrocia elementów farbą nawierzchniową. 

21. Naniesienie farby nawierzchniowej – proponuje się zastosowanie 

pigmentowanej antykorozyjnie, utwardzanej chemicznie farby 

poliuretanowej o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. Kolor 

wymalowania, faktura powierzchni oraz stopień matowości/połysku 

powłoki malarskiej zostaną zatwierdzone przez komisję konserwatorską na 

podstawie przedstawionych próbek. 

22. Pełna konserwacja słupków i łańcuchów ogrodzenia zgodnie z powyższymi 

programami. Przy montażu powierzchnie słupków stykające się z gruntem i 

elementami stalowymi zabezpieczyć przezroczystym preparatem 

woskowym. 

23. Remont ogrodzenia terenu. Do zabezpieczenia metalowych elementów 

(słupków i przęseł) zastosować metody i materiały analogiczne jak przy 

konserwacji pozostałych elementów pomnika. Dokonać niezbędnych 

napraw betonowej podmurówki lub dokonać jej wymiany. 

b) Dotyczy „Zagospodarowania terenu wraz z budową utwardzenia placu, 

montażem małej architektury, budową oświetlenia pomnika z 

przyłączem zasilającym”: 

1. Budowa utwardzenia 

2. Montaż małej architektury 

3. Budowę oświetlenia pomnika wraz z przyłączem zasilającym (wykonanie 

linii kablowej nN oświetleniowej, montaż kompletnych projektorów i 

opraw oświetleniowych, montaż szafki sterowania oświetleniem, montaż z 

podłączeniem przyłączy energetycznych na słupie) 

4. Zagospodarowanie przestrzeniu publicznej 

6. Dokumentacja projektowa inwestycji oraz inne dokumenty inwestycji dostępne są 

pod adresem internetowym: www.umterespol.e-biuletyn.pl w zakładce Zamówienia 

publiczne. 

§ 4 

Terminy realizacji zamówienia 

1. Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót 

budowlanych wraz z odbiorem końcowym i przeglądami oraz odbiorami w 

okresie gwarancyjnym. 
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2. Planowany termin zakończenia robót to: 30.06.2022 r., jednak Wykonawca usługi 

nadzoru inwestorskiego nie jest związany tym terminem (jego przesunięcie nie 

wymaga zmiany niniejszej umowy), bowiem wykonuje swoje obowiązki do 

momentu odbioru robót (a w przypadku odstąpienia od umowy do momentu 

wykonania inwentaryzacji powykonawczej), zaś obowiązki związane z okresem 

gwarancyjnym do końca tego okresu.  

3. Termin o którym mowa w ust. 2 jest terminem wiążącym Wykonawcę robót 

budowlanych, jednak może ulec zmianie na zasadach określonych w umowie z 

wykonawcą robót budowlanych oraz po spełnieniu przesłanek wskazanych w art. 

454-455 ustawy Pzp. 

4. Okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi  

maksymalnie 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

5. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy. 

 

 

§ 5 

Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego ustala się zgodnie  

z załączonym Formularzem ofertowym Wykonawcy w kwocie: 

………………………………..… zł netto + ……………...… zł VAT = ……………..…………….… zł 

brutto (słownie: ………………………………………………zł wraz podatkiem VAT). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie ryzyka związane  

z realizacją zadania, w tym w szczególności nadzór nad robotami zamiennymi i 

dodatkowymi które pojawią się podczas realizacji umowy o roboty budowlane. 

  

§ 6 

Czas pracy Inspektorów Nadzoru 

1. Zamawiający wymaga Zapewnienia: 

1) obecności Koordynatora Zespołu na placu budowy w częstotliwości niezbędnej 

do prawidłowego wykonania usługi nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, 

2) pozostałych Inspektorów Nadzoru w poszczególnych branżach w częstotliwości 

niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

2. Wykonawca przedstawia nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem 

miesiąca kalendarzowego harmonogram wizyt inspektorów nadzoru w danym 

miesiącu kalendarzowym uwzględniający wymagania wskazane ust. 1. 

3. Zamawiający ma prawo do wnioskowania o dodatkowe dni obecności wybranych 

członków Zespołu Nadzorującego w przypadkach uzasadnionych koniecznością 

prawidłowego wykonania zobowiązań umownych w terminie nie krótszym niż 2 dni 

przed planowanym pobytem członków Zespołu Nadzorującego na placu budowy.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia wniosków zamawiającego o których 

mowa w ust. 3. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do oddelegowania członków Zespołu Nadzorującego 

do uczestnictwa w Radach Budowy, które będą odbywały się minimum raz na dwa 

tygodnie. 

6. O terminie Rady Budowy zamawiający będzie zawiadamiał wykonawcę nie później 

niż w terminie 5 dni roboczych przed datą jej odbywania. 

7. Zamawiający w przypadkach uzasadnionych (w szczególności w przypadku 

stwierdzenia wykonywania robót niezgodnie z umową lub projektem lub w sposób 

zagrażający życiu lub zdrowiu lub mieniu) ma prawo do: 

1) wezwania na plac budowy wybranych Członków Zespołu nadzorującego w 

sytuacjach wymagających ich obecności; 

2) niezwłocznego zwołania Rady Budowy poza terminami określonymi w ust. 5. 

8. W przypadku wskazanym w ust. 7 członkowie Zespołu Nadzorującego wezwane 

przez zamawiającego stawiają się w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, a 

jeżeli nie został wyznaczony niezwłocznie.  

9. Pobyt na placu budowy powinien zostać udokumentowany zapisami w Dzienniku 

Budowy oraz w innych dokumentach uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą 

upoważnioną przez Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od wykonawcy (w 

razie konieczności) informowania o czasie pobytu Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego na terenie budowy.  

10. Na czas urlopu lub nieobecności danego Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zobowiązany jest do zastąpienia go pracownikiem tymczasowym (proponowana 

osoba powinna spełniać wymagania określone w SWZ), zatwierdzonym przez 

Zamawiającego.  

11. Nieobecność Inspektorów Nadzoru na budowie w trakcie wykonywania robót w 

częstotliwości wskazanej w ust. 1 oraz na wezwanie Zamawiającego lub pełnienie 

obowiązków inspektorów przez osoby niezatwierdzone przez Zamawiającego jest 

traktowane jako przypadek nieprawidłowego wykonywania umowy i oprócz 

naliczenia kar umownych z tego tytułu może skutkować odstąpieniem od umowy z 

winy Wykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający 

dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 



 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 9 z 33 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy (zmiana umowy dotyczyć będzie 

zakresu umowy wymagającego zmiany w celu dostosowania do nowych 

przepisów i ich skutków) 

2) zmiany umów zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca 

podmiotem, w tym Instytucją Zarządzającą, w szczególności zmiany 

postanowień umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy (zmiana umowy dotyczyć 

będzie zakresu umowy wymagającego zmiany w celu dostosowania do nowych 

postanowień umowy o dofinansowanie projektu i ich skutków) 

3) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy a wynikających ze zmian 

umowy z wykonawcą robót budowlanych w szczególności dotyczących 

harmonogramu rozliczeń i wykonywania poszczególnych czynności, z 

zastrzeżeniem pkt 4) (zmiana umowy dotyczyć będzie zakresu umowy 

wymagającego zmiany w celu dostosowania do nowych postanowień umowy o 

roboty budowlane i ich skutków) 

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia 

zakresu robót wykonawcy prac nadzorowanych o więcej niż 15% ich wartości 

wynikającej ze złożonej oferty na następujących zasadach: 

- wynagrodzenie wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego zostanie 

zmniejszone lub zwiększone procentowo wg wzoru:  

Wnz = Wnb +/- (Wz x Wnb) 

Gdzie: 

Wnz = wynagrodzenie po zmianie 

Wnb = wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 umowy 

Wz = wskaźnik procentowy o jaki przekroczono wartość 15% zmiany 

ceny wynagrodzenia wykonawcy robót 

-  zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy wymaga aneksu 

do umowy w postaci nowego paragrafu obejmującego wysokość 

dodatkowego wynagrodzenia wykonawcy i zasady jego wypłaty. 

5) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą 

rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez 

Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich 

niezależne) - zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia i zakresu 

świadczenia Wykonawcy, 

6) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego 

zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego; 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej  

i podpisania przez obydwie strony umowy. 
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3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Zamawiający. 

4. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz 

wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o 

kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to 

części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT 

jeszcze nie wykonano; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr 

200, poz.1679 z późn. zm.). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do 

zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z 

realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze 

zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany 

wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany 

przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe 

będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 
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b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów 

wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian 

wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów 

wpłynie na wysokość tych kosztów. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących 

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 4 musi wykazać środkami 

dowodowymi, że zmiany, o których mowa w ust. 4 mają bezpośredni wpływ na 

wysokość wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazać, że zmiany wskazane w ust. 4 

wymuszają podwyższenie kosztów wykonania. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 

(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 

zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla 

celów podatkowych i ZUS).  

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i 

usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W 

takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość 

obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie 

ulegnie zmianie. 
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8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, 

wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących 

przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 12, do 

wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych 

osób. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, płatna po 

zaistnieniu ww. okoliczności, po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 12 

poniżej,  ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on 

zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumencie, o którym mowa w 

ust. 12 poniżej. 

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 

pkt 2 i 3 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 

wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością 

minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i 

związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na 

ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany 

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że 

zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz 

określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

11. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

12. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1 mogą zostać 

dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z 

których wynikają te zmiany.  

13. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne 

dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.  
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14. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

 

§ 7a 

Klauzula waloryzacyjna 

 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 

poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o 

średnioroczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych miesiąc od 

miesiąca publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS 

2) w sytuacji, gdy średnia wskaźnik GUS za dowolny miesiąc realizacji usługi 

przypadający po upływie 12 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej 

okresem objętym wnioskiem) zmieni się o poziom przekraczający 5%, strony 

mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za 

miesiąc następujący po miesiącu publikacji wskaźnika; 

3) zmiana wskaźnika GUS w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie 

upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 

4) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia 

strony nabywają dla okresu upływającego po 12 miesiącach od dnia 

podpisania umowy  

5) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy 

wzrost cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji 

zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać; 

6) uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia wygasa po upływie 

miesiąca od dnia zakończenia realizacji umowy; 

7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o 

zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

 

A x (B% - 5%) = C 

 

GDZIE: 

A –  wartość usług wykonanych w okresie objętym wnioskiem; 

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych 

wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej 

wlicza się miesiąc, w którym minęło 12 miesięcy od dnia podpisania 
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umowy, miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano 

wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia 

C -  wartość zmiany umowy 

8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych 

kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub 

nabytych przed okresem objętym wnioskiem; 

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na 

koszt realizacji zamówienia. 

9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 15 % w 

stosunku do pierwotnej wartości umowy.   

10)  zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu 

stron wyrażonej aneksem do umowy. 

 

 

§ 8 

Płatności 

1. Ustala się płatności częściowe na podstawie faktur częściowych za nadzór 

wykonany w okresach rozliczeniowych nie częściej niż raz na trzy miesiące.  

2. Wartość wynagrodzenia wskazanego na fakturze częściowej, o której mowa w pkt 

1) zostanie obliczona jako część wynagrodzenia ryczałtowego z zastosowaniem 

wskaźnika procentowego (W%) liczonego w stosunku do wysokości kwoty netto 

robót wykonanych w tym okresie przez wykonawcę robót.  

3. Wskaźnik procentowy (W%) o którym mowa w pkt 2) zostanie określony w 

następujący sposób: 

 

Kwota netto  

robót objętych nadzorem w okresie rozliczeniowym  

wynikająca z dokumentacji obioru częściowego  

W(%)= --------------------------------------------------------------------------------- x 100 

Całkowita kwota wynagrodzenia wykonawcy robót 
 

4. Łączne wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego nie może 

przekroczyć kwoty określonej w ofercie. 

5. W przypadku, gdy: 
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-  wykonawca robót nie przedłoży faktury za okres rozliczeniowy lub 

zamawiający nie zaakceptuje faktur wykonawcy robót za prace wykonane 

w danym okresie rozliczeniowym lub nie dojdzie od odbioru robót na 

skutek okoliczności, za które wykonawca nadzoru nie ponosi 

odpowiedzialności  

-  a wykonawca usługi nadzoru inwestorskiego wykonał zakres wynikający z 

umowy za dany okres rozliczeniowy 

dopuszcza się dokonanie płatności częściowej za usługi nadzoru wykonane w 

danym okresie rozliczeniowym bez dokonania odbioru robót. 

6. Wynagrodzenie za dany okres rozliczeniowy w sytuacji wskazanej w pkt 5 będzie 

wyliczone wskaźnikiem, o którym mowa w pkt  3 w stosunku do wartości robót 

wykonanych w danym okresie rozliczeniowym i objętych nadzorem. Wartość ta 

będzie przyjęta z kosztorysu przedstawionego przez wykonawcę robót 

budowlanych wskazującego na sposób kalkulacji ceny ryczałtowej).  

 

§ 9 

Faktury i rozliczenie 

1. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe nie częściej niż w okresach 

rozliczeniowych wskazanych w § 8 ust. 1. 

2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę usługi Nadzoru Inwestorskiego faktury 

częściowej stanowić będzie sporządzenie Protokołu częściowego odbioru usługi 

nadzoru za dany okres rozliczeniowy zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

Protokół odbioru za ostatni okres rozliczeniowy zostanie wystawiony po 

odbiorze końcowym robót. 

3. Za nadzór pełniony w okresie gwarancji na roboty budowlane nie przewiduje się 

odrębnego wynagrodzenia. 

4. Za nadzór pełniony nad wykonaniem robót uzupełniających lub zamiennych nie 

przekraczających wartości umownej robót budowlanych, nie przewiduje się 

odrębnego wynagrodzenia. 

5. Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru częściowego usługi. 

6. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu 

na numer rachunku bankowego: ……………………………………………………………………… 

7. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu, sporządzonego z zachowaniem 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej 

faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 

roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2191). 
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9. Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za 

fakturę wystawioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez 

Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty rachunku bankowego zawartego na 

dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 

ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

najpóźniej na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności, 

10. W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek 

bankowy zawarty w powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony 

pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia 

wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

§ 10 

Obowiązki Zamawiającego 

1.  Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy niniejszego zamówienia: 

1) umowę na roboty budowlane wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym, 

2) dokumentację projektową wraz z podaniem ilości przekazanych dokumentów, 

3) kopie decyzji administracyjnych pozwalających na realizację umowy na roboty 

budowlane, 

4) inne będące w jego posiadaniu dokumenty dotyczące realizacji zadania oraz 

poinformuje o umowach cywilnoprawnych i znanych mu wymaganiach prawnych 

i administracyjnych mających wpływ na realizację zadania. 

2.  Zespół Nadzoru Inwestorskiego obowiązany jest do uczestniczenia, w okresie 

gwarancyjnym, w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze gwarancyjnym. 

 

§ 11 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca niniejszego zamówienia zobowiązany jest pełnić niezbędne czynności 

określone niniejsza umową i SWZ od dnia podpisania umowy i przekazania placu 

budowy, aż do odbioru ostatecznego i gwarancyjnego łącznie z uczestniczeniem  

w odbiorach i przeglądach.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez 

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się skierować do nadzoru osoby wymienione w ofercie. 

4. Na koniec trwania okresu gwarancji, Wykonawca usługi zobowiązany jest do 

uczestniczenia w odbiorze gwarancyjnym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się działać lojalnie jako sumienny doradca Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego 

zawodzie. W szczególności Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich 

publicznych oświadczeń dotyczących Umowy i Projektu bez uzyskania wcześniejszej 



 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

 Zał. Nr 2 do SWZ – Projekt umowy Strona 17 z 33 

zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność 

pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi 

z niniejszej Umowy. 

6. Szczegółowe obowiązki Inspektora Nadzoru określa SWZ, a w szczególności Opis 

Przedmiotu Zamówienia (załącznik Nr 1 do SWZ), które stanowią integralną część 

niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na żądanie Zamawiającego i 

Instytucji Zarządzającej wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją 

zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie udzielać podmiotom zewnętrznym bez zgody 

Zamawiającego jakichkolwiek informacji związanych z realizacją zamówienia. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia 

dokonywanej przez Zamawiającego oraz inne podmioty uprawnione do jej 

przeprowadzenia. 

a) kontrolę przeprowadza się w siedzibie Zamawiającego, Wykonawcy lub w 

miejscu realizacji zamówienia. 

b) wykonawca zobowiązany jest zapewnić podmiotom, o których mowa w pkt. 1 

prawo wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne 

związane z realizacją zamówienia. 

2) niezwłocznego informowania Zamawiającego lub osobę upoważnioną przez 

Zamawiającego i właściwego Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie 

budowy wypadkach i prowadzonych kontrolach. 

10. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy i członków Zespołu Nadzorującego 

należy: 

1)   Etap wyboru Wykonawcy robot budowlanych : 

a) Zapoznanie i weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych przed 

ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz  weryfikacja dokumentacji 

pod kątem zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych, 

b) Udział w pracach komisji przetargowej w zakresie określonym przez 

Zamawiającego, 

c) Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców w trakcie postępowania 

przetargowego, 

d) Uczestnictwo w prowadzeniu na rzecz Zamawiającego korespondencji, 

postępowania wyjaśniającego (sporządzanie wyjaśnień, odwołań, 

informacji, itp.) dotyczącego dokumentacji, 

2)   Etap poprzedzający rozpoczęcie budowy 

a) Przekazanie wraz z Zamawiającym, Wykonawcy Robót Budowlanych, placu 
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budowy. 

b) Zaopiniowanie / zatwierdzenie przedstawionego przez Wykonawcę Robót 

Budowlanych harmonogramu robót. 

c) Przedstawienie Zamawiającemu, oświadczenia inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia Nadzoru 

Inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenia 

o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz 

inne dokumenty wymagane do rozpoczęcia i wykonania robót 

budowlanych. 

3)   Etap budowy 

a) pełnienie stałego Nadzoru Inwestorskiego nad wszystkimi robotami 

budowlanymi objętymi umową na roboty budowlane i kontroli nad 

wykonywanymi pracami w pełnym zakresie obowiązków wynikających z 

przepisów ustawy Prawo Budowlane, specyfikacji technicznych, warunków 

zawartych umów i SWZ przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane od dnia podpisania umowy i 

przekazania placu budowy, aż do odbioru końcowego i gwarancyjnego 

łącznie z uczestniczeniem w  odbiorach i przeglądach, 

b) Zamawiający wymaga obecności (kontroli) na budowie Inspektora 

Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej (Koordynatora Zespołu 

Nadzorującego) co najmniej 2 razy w tygodniu i na każde żądanie 

Zamawiającego do 24 godzin od wezwania. Każdorazowy pobyt Inspektora 

na budowie powinien być udokumentowany wpisem do dziennika budowy 

lub w innych dokumentach uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą 

upoważnioną przez Zamawiającego. 

c) zapewnienie stałego nadzoru na budowie Inspektorów Nadzoru 

pozostałych branż w trakcie realizacji robót branżowych. Przez stały nadzór 

na budowie Zamawiający rozumie obecność Inspektora Nadzoru w każdej 

branży na budowie tak często jak będzie to wynikało z potrzeb 

prawidłowego zapewnienia realizacji zamówienia, rzeczywistego czasu 

pracy przez Wykonawcę robót i na każde żądanie Zamawiającego do 12 

godzin od wezwania.  Każdorazowy pobyt Inspektora na budowie powinien 

być udokumentowany wpisem do dziennika budowy lub w innych 

dokumentach uzgodnionych z Zamawiającym lub osobą upoważnioną przez 

Zamawiającego. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy (w razie 

konieczności) informowania o czasie pobytu Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na terenie budowy. Wykonawca zapewni również obecność 

każdego z członków zespołu na wezwanie Zamawiającego 
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d) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, 

przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, 

e) Zatwierdzania materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych 

do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 

zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp. W celu niedopuszczenia do 

zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania 

w Polsce, 

f) wydawanie poleceń Wykonawcy robót odnośnie wykonania badań 

materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, 

g) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia 

jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz 

praktyką inżynierską, 

h) udzielanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień o 

stanie realizacji robót w wyznaczonym przez niego terminie, 

i) odpowiednio wyprzedzająco informowanie Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach występujących podczas realizacji robot, które mogą mieć 

wpływ na wysłużenie czasu pracy, pogorszenie jakości robot, lub 

zwiększenie kosztów oraz o podejmowanych działaniach zapobiegawczych 

i naprawczych,  

j) kontrola nad właściwym i terminowym przebiegiem inwestycji, 

k) reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw 

technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa 

budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji, 

l) monitorowanie i weryfikowanie podmiotów wykonujących roboty tak, aby 

były one wykonywane wyłącznie przez wykonawcę, z którym Zamawiający 

zawarł umowę, zaś w przypadku podwykonawców, aby były to wyłącznie 

podmioty zgłoszone i zaakceptowane przez Zamawiającego, 

m) nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń, 

n) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi 

wymaganiami wykonania robót, 

o) rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy, 

p) przeprowadzanie minimum raz na 2 tygodnie  narad dotyczących postępu 

robót (rady budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich 

zaangażowanych w realizację zadania stron: Wykonawca robót, Inspektorzy 

Nadzoru, przedstawiciel Zamawiającego i w zależności od potrzeb inne 

osoby np. projektant, podwykonawcy itp. Wykonawca sporządza protokoły 
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z tych narad i przekazuje je Zamawiającemu i Wykonawcy robót w terminie 

3 dni od dnia narady, 

q) zapewnienie udziału w realizacji zamówienia branżowych Inspektorów 

Nadzoru we własnym zakresie i na własny koszt, 

r) dokonanie analizy dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w celu 

sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę 

dokumentację dokumentów, 

s) sporządzanie – po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiającym – 

protokołów konieczności robót, 

t) w razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do 

projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców 

Inwestycji lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i 

wyjaśnień, 

u) Zatwierdzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzonego 

przez Wykonawcę robót budowlanych  

v) działanie w ścisłej współpracy z osobą wskazaną przez Zamawiającego 

odpowiedzialną 

za realizację zadania, mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie 

robót zgodnie 

z dokumentacją, w sposób poprawny jakościowo w przewidzianych 

terminach i budżecie, 

w) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, 

administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umów na roboty 

budowlane, 

x) powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców 

robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem 

faktycznym na terenie budowy, 

y) czynny udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób 

trzecich wywołanych realizacją robót, proponowanie działania 

minimalizujące ich negatywny wpływ na realizację zadania, 

z) sprawdzanie i akceptacja rozliczenia Wykonawcy robót oraz pilnowanie ich 

terminowego przedkładania Zamawiającemu, 

aa) w przypadku odkrycia zabytku - koordynację działania nadzoru 

archeologicznego z Wykonawcą robót, służbami Konserwatora Zabytków i 

Zamawiającym. Kontrolowanie i koordynowanie działania Wykonawcy 

robót w okresie prowadzonych badań archeologicznych (ratowniczych 

badań wykopaliskowych). Czynne uczestniczenie w rozwiązywaniu 

problemów oraz proponowanie sposób ich rozwiązania. Wspieranie 

Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i 
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administracyjnych związanych z prowadzeniem badań archeologicznych 

(ratowniczych badań wykopaliskowych).  

bb) wstrzymanie części lub całości robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia 

bezpieczeństwa ludzi, mienia lub działań niezgodnych z warunkami 

technicznymi, oraz umową i SWZ – do Wykonawcy Robót, 

cc) akceptacja przedstawionego przez Wykonawcę robót rozliczenia rzeczowo-

finansowe robót, sprzętu użytego przez Wykonawcę robót do realizacji 

przedmiotu zamówienia, źródła pozyskania materiałów miejscowych, 

miejsca składowania i zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku 

prowadzenia robót budowlanych, sporządzonego przez Wykonawcę robót 

dokumentów budowy, w tym wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie obiektów budowlanych. 

dd) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o 

wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania 

robót poprawkowych, 

ee) niezwłoczne reagowanie na niewłaściwe działanie Wykonawców, które 

może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo i realizację zadania, 

ff) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z dokumentowaniem 

tych czynności, 

gg) przeprowadzanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego 

nadzorowanych robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 

przedłożonych przez Wykonawcę Robót budowlanych dokumentów 

wymaganych do odbiorów, 

hh) potwierdzanie osiągnięcia przez Wykonawcę robót budowlanych gotowości 

do odbioru, 

ii) uczestnictwo w czynnościach związanych z uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie, 

jj) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 

zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym przy realizacji 

zadania harmonogramem , 

kk) wydawanie – po uzgodnieniu merytorycznym z Zamawiającym – 

Wykonawcy Robót Budowlanych, w istotnych sprawach dotyczących 

realizacji robot, poleceń w formie pisemnej (polecenia wydawane 

Wykonawcy Robót Budowlanych nie mogą w jakikolwiek sposób zmieniać 

postanowień umowy na roboty budowlane zawartej pomiędzy Wykonawcą 

robót budowlanych a Zamawiającym).  

ll) wyegzekwowanie od Wykonawcy robót przygotowania Operatu 

Kolaudacyjnego (Odbiorowego) łącznie z inwentaryzacją geodezyjną wraz z 

jego sprawdzeniem, a także sprawdzenie gotowości obiektu do dokonania 
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przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z 

przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, 

mm) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia, ale 

też w przypadku jej wypowiedzenia, 

nn) uczestniczenie w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót, 

oo) zapewnienie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020. 

pp) Uwzględnienie wytycznych Lubelskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

 

4)   Etap po zakończeniu robót: 

a) Członkowie Nadzoru Inwestorskiego, stosownie do rodzaju robót odbioru, 

organizują odbiory robót budowlanych i biorą udział w pracach komisji 

odbiorowych w zakresie odbiorów częściowych i końcowych. 

b) Do zadań Nadzoru Inwestorskiego będzie należało: 

− odbiory i rozliczenie wykonanych robót zgodnie z umową na roboty 

budowlane, 

− koordynacja i nadzór nad rozruchem poszczególnych części oraz całości 

inwestycji, 

− dokonanie inspekcji i nadzór nad robotami związanymi z usuwaniem 

wad, 

− odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne 

poświadczenie tego faktu, 

− wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących 

nierozstrzygniętych roszczeń i sporów 

c) Nadzór inwestorski zobowiązany jest do uczestniczenia w bieżących 

przeglądach gwarancyjnych polegających na corocznej ocenie stanu 

technicznego jakości robót w obecności przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy robót, zakończonych spisaniem protokołów stwierdzających 

brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie oraz uczestniczenie w 

końcowym odbiorze gwarancyjnym polegającym na ocenie stanu 

technicznego jakości robót dokonanym przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy w obecności Wykonawcy robót dokonanym 

przed upływem okresu gwarancji i zakończonym spisaniem protokołów 

stwierdzających brak lub wystąpienie usterek, wad i ich usunięcie. 

5) Postępowanie w przypadku nadzorowania robót budowlanych zmiennych: 
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a) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania przez Wykonawcę robót 

budowlanych robót zamiennych Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do 

bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, 

b) Nadzór Inwestorski przygotowuje dla Zamawiającego protokół 

konieczności spisany przy udziale Kierownika Budowy, Przedstawicieli 

Wykonawcy robót, Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i 

Zamawiającego, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis 

zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do 

wykonania robót zamiennych oraz niezbędną w tym zakresie opinię 

Nadzoru Autorskiego, 

c) Nadzór Inwestorski przedstawi Zamawiającemu sprawdzoną i 

zatwierdzoną kalkulację kosztów Wykonawcy Robot na wykonanie robót 

zamiennych, 

d) Wartość i zakres robót zamiennych każdorazowo będzie podlegać 

weryfikacji i akceptacji Zamawiającego w aspekcie postanowień zawartej 

przez Zamawiającego umowy o wykonanie robót budowlanych z 

Wykonawcą Robót Budowlanych, 

e) Wydani przez nadzór Inwestorski polecenia wykonania robót zamiennych 

odbywać się może wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.  

6) Zasady współpracy Wykonawcy z Zamawiającym 

a) Wszyscy Inspektorzy Nadzoru muszą posiadać biegłą znajomość języka 

polskiego lub w przypadku, gdy wskazani nie posiadają biegłej znajomości 

języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na 

okres i dla potrzeb realizacji umowy. 

b) Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz 

w całym okresie realizacji umowy o Nadzór Inwestorski, w zakresie 

określonym w umowie jak i SWZ. 

c) Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz 

koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

 

§ 12 

Zespół Inspektorów Nadzoru  

1. Skład Zespołu Nadzorującego (zwanego dalej Zespołem): 

1) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej: 

………………………………,  

2) inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej: …………………………….. 

3) inspektor nadzoru prac konserwatorskich:…………………………………. 
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2. Koordynator Zespołu będzie koordynował czynności prowadzone przez 

inspektorów, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamówienia personel wskazany w ust. 

1 (zgodnie z treścią swojej oferty).  

4.  Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego. Wykonawca 

jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy personel w następujących 

przypadkach: urlopu, śmierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzeń losowych. 

5. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4 w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia jej propozycji, wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych we wniosku osób będą spełniały wymagania określone w SWZ i będą 

nie niższe niż kwalifikacje i doświadczenie będące podstawą przyznania punktów w 

kryterium oceny ofert.  

6. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego może wystąpić  

z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek z członków Zespołu, 

jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami Inspektora 

Nadzoru. 

§ 13 

Procedury weryfikujące jakość  

pracy Wykonawcy w trakcie realizacji usług 

1. Zamawiający lub osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie dokonywać  

na bieżąco oceny jakości pracy Zespołu oraz wypełniania przez niego powierzonych 

obowiązków zapisanych w niniejszej umowie i SWZ. 

2. W przypadku zastrzeżeń, do jakości wypełniania obowiązków przez Wykonawcę lub 

członków Zespołu oraz nie stosowania się ich do poleceń zamawiającego, mających 

na celu poprawę tej sytuacji, Zamawiający wystąpi z pismem wzywającym do 

zaprzestania naruszeń umowy i niezależnie od tego naliczy stosowną karę umowną. 

3. W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień umowy przez Wykonawcę 

lub członków Zespołu Nadzorującego zamawiający ma prawo wnioskowania o 

zmianę Członków Zespołu na zasadach określonych w art. 13 ust. 6 lub odstąpienia 

od umowy.  

§ 14 

Kary umowne  

1.  Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca niniejszego 
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zamówienia, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) za niestosowanie się przez wykonawcę lub Członków Zespołu do poleceń 

Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez Zamawiającego, 

nierespektowanie wspólnych ustaleń, niewywiązywanie się z zapisów SWZ, 

Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 500zł brutto za każde 

stwierdzone uchybienie, 

c) za każdy przypadek nieobecności Członków Zespołu na budowie z 

uchybieniem postanowień § 6 umowy naliczane będą kary umowne w 

wysokości 500 zł brutto za każdy przypadek nieobecności, 

d) w przypadku wykonywania czynności Inspektora nadzoru przez osobę 

niewskazaną w umowie lub niezaakceptowaną przez zamawiającego w 

wysokości 1000zł za każdy przypadek 

e) w przypadku braku uczestnictwa Członków Zespołu w czynnościach odbioru 

wskazanych w § 19 w wysokości 1000zł za każde zdarzenie,  

f) za każdy inny niż wskazany w pkt 1 lit a-e przypadek wykonywania umowy 

przez wykonawcę lub Członków Zespołu niezgodnie z jej postanowieniami w 

wysokości 500 zł brutto 

g) za każdy przypadek niewykonania obowiązków wynikających z umowy w 

okresie gwarancyjnym w szczególności za brak uczestnictwa członków 

Zespołu Nadzorującego w czynnościach przeglądu gwarancyjnego lub 

odbioru gwarancyjnego w wysokości 1000zł netto za każdy stwierdzony 

przypadek. 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na 

okres przekraczający 12 miesięcy, której przedmiotem są usługi, zgodnie z § 

15 ust. 5 umowy – w wysokości 1000zł za każdy przypadek 

i) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości 

wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 5 umowy – w wysokości 0,2% 

wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, w 

którym zapłata powinna najpóźniej zostać dokonana, 

2) Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy niniejszego zamówienia w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za 

które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2.  Wykonawca niniejszego zamówienia zapłaci, na uzasadniony i potwierdzony przez 

Zamawiającego wniosek Wykonawcy robót koszty poniesione przez wykonawcę robót 

z tytułu wstrzymania robót, spowodowane brakiem nadzoru w ustalonym terminie. 
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3.  Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. 

4.  Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

5.  Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów do maksymalnej wysokości 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy. 

§ 15 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienie samodzielnie.  

Podwykonawcą usług w zakresie: …………………………… jest: ……………………………………... 4 

2. Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę osobie trzeciej w 

zakresie określonym ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług 

Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę lub jej projekt z 

Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług wraz z 

częścią dokumentacji dotyczącej wykonania określonego w umowie lub projekcie. 

4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 

własne. 

5. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 7a Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 5. dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę na usługi obowiązującą przez okres 

przekraczający 12 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

6. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że 

przedstawiając projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany 

jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu 

dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.    

 

§ 16 

Odszkodowanie 

1. Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na 

zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego i niniejszej umowy. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli: 

 
4 (w razie braku podwykonawców skreślić) 
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1) Wykonawca lub członkowie Zespołu Nadzorującego nie wywiązują się ze 

zobowiązań wynikających z umowy pomimo jednokrotnego wezwania 

Zamawiającego do zaprzestania naruszeń w terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego; 

2) Wykonawca lub członkowie Zespołu Nadzorującego nie usuwają skutków 

naruszeń umowy pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiającego do usunięcia 

skutków naruszeń w terminie wyznaczonym przez zamawiającego; 

3) wystąpiła przerwa w realizacji budowy trwająca dłużej niż 5 dni roboczych 

wynikła z braku nadzoru budowy/robót,  

4) skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego inne osoby niż wskazane w umowie bez akceptacji 

zamawiającego, 

5) zajdzie konieczność zmiany którejkolwiek z osób personelu a Wykonawca nie 

będzie mógł zapewnić nowej osoby, o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i 

doświadczeniu wykazanym w SWZ, 

6) miała miejsce co najmniej trzykrotna nieobecność któregokolwiek z Członków 

Zespołu Nadzorującego na placu budowy lub na Radach Budowy w terminach 

ustalonych zgodnie z postanowieniami § 6 umowy; 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez 

zamawiającego wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust.1.  

3. Po odstąpieniu od umowy, przez którą którąkolwiek ze stron Wykonawca podejmie 

niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i 

sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie usługi. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, 

wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. 

5. Wykonawca w przypadku odstąpienia od umowy z jego winy nie ma prawa żądać, 

oprócz kwot należnych za wykonanie usługi, rekompensaty za poniesione straty lub 

szkody. 

§ 18 

Odbiory robót 

Ustala się następujące rodzaje odbiorów, w których obowiązkowo muszą uczestniczyć 

członkowie Zespołu Nadzorującego: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – czynność, której dokonuje 

właściwy branżowo członek Zespołu Nadzorującego robót branżowych na wniosek 

Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy lub innego dokumentu; 

2) odbiór częściowy – czynność przeprowadzona komisyjnie polegająca na 

potwierdzeniu przez Zespół Nadzorujący z udziałem Wykonawcy, rzeczywistego 

wykonania elementów rozliczeniowych robót, zakończona spisaniem protokołu, 

który musi być zatwierdzony przez Zamawiającego; 
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3) odbiór techniczny robót branżowych – czynność przeprowadzana przed 

zakończeniem realizacji zamówienia przez właściwego branżowo członka Zespołu 

Nadzorującego przy udziale Wykonawcy i gestora sieci (jeżeli dotyczy) polegająca na 

ocenie technicznej wykonania robót, zakończona spisaniem protokołu; 

4) odbiór końcowy robót, terenu i urządzeń obcych – czynność przeprowadzona 

komisyjnie po zakończenia realizacji robót, przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego, członków Zespołu Nadzorującego oraz w obecności Wykonawcy, 

zakończona spisaniem protokołu, który musi być zatwierdzony przez 

Zamawiającego; 

5) przegląd gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie jakości robót co najmniej raz 

w roku i na każde wezwanie Zamawiającego, przeprowadzana w okresie eksploatacji 

przez przedstawicieli Zamawiającego i członków Zespołu Nadzorującego w 

obecności Wykonawcy, zakończona spisaniem protokołu, który musi być 

zatwierdzony przez Zamawiającego, 

6) odbiór gwarancyjny – czynność polegająca na ocenie stanu technicznego jakości 

robót dokonana przez przedstawicieli Zamawiającego i członków Zespołu 

Nadzorującego w obecności Wykonawcy, przeprowadzana w ciągu 30 dni przed 

upływem okresu gwarancji, zakończona spisaniem protokołu, który musi być 

zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

§ 19 

1. Odbiory wykonanych robót będą dokonane zgodnie ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi i Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca 

robót skompletuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót. 

2. Odbiory częściowe dokonane zostaną w oparciu o niżej wymienione dokumenty: 

1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa, 

księga obmiaru wykonana w sposób narastający, zaopiniowane przez Inspektora 

Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego, 

2) dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

3) dokumenty dopuszczające wyrób do wbudowania budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

4) wyniki badań i pomiarów sprawdzających, potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. 

3. Gotowość obiektu do odbioru ostatecznego następuje po dokonaniu odbioru 

technicznego końcowego, z chwilą przekazania Zamawiającemu wszystkich niżej 

wymienionych dokumentów, potwierdzonych przez Kierownika Budowy i Zespół 

Nadzoru Inwestorskiego: 
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1) dokumenty rozliczeniowe: rozliczenie robót do odbioru, tabela rozliczeniowa, 

księga obmiaru wykonana w sposób narastający, 

2) raport końcowy z opinią Inspektora Nadzoru, 

3) protokoły konieczności, 

4) tabele gospodarki odpadami,  

5) pisemna gwarancja jakości, 

6) oryginał dziennika budowy, 

7) dokumentacja powykonawcza (kopia projektu budowlanego z nazwą 

„powykonawczy” z naniesionymi zmianami) oraz klasyfikacją zmian 

dokonanych przez projektanta, 

8) protokoły techniczne odbioru robót branżowych, 

9) dokumenty potwierdzające odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

10) dokumenty dopuszczające wyrób do obrotu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

11) wyniki badań, pomiarów i sprawdzeń, 

12) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, zarejestrowana w odpowiednim 

Ośrodku Geodezji i Kartografii, 

13) oświadczenia kierownika budowy: o zakończeniu robót, o wbudowaniu 

materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

14) protokół odbioru technicznego końcowego robót, terenu i urządzeń obcych 

oraz protokół odbioru koryta cieku i inne protokoły wymagane odrębnymi 

przepisami prawa. 

4. Wykonawca wszystkie dokumenty rozliczeniowe przygotowuje według wzorów 

(przekazanych przez Zamawiającego) w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji 

elektronicznej w 1 egz. (rozliczenia w arkuszu kalkulacyjnym). 

5. W przypadku wystąpienia przy odbiorze wad Zamawiający określi termin ich 

usunięcia.  

6. Odbiór ostateczny robót nastąpi niezwłocznie po pisemnym zgłoszeniu przez 

Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru, zgodnie z warunkami określonymi w 

SWZ będącej załącznikiem do niniejszej umowy. Zgłoszenie, o którym mowa 

powinno być potwierdzone przez Inspektora nadzoru. Z odbioru ostatecznego 

należy sporządzić protokół odbioru ostatecznego, który podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

7. Załączone do odbiorów dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, winny być 

podpisane przez: Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy. 

 

§ 20 

Ochrona danych osobowych  
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1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a 

Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 

przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej 

umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno 

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od 

stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia 

jej wykonania audytorowi. 
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8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni  

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych 

przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 

udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 

ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

§21 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie dokumenty, takie jak raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje 

techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze lub 

materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez zespół Wykonawcy w ramach 

umów związanych z realizacją Projektu stanowią wyłączną własność Zamawiającego. 

Po zakończeniu umowy Wykonawca jest obowiązany przekazać ww. dokumenty 

Zamawiającemu. Wykonawca niniejszego zamówienia może zatrzymać kopie 

dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do 

celów nie związanych z umową, bez uprzedniej pisemnej zgody przedstawiciela 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić wartość dofinansowania wraz z należnymi 

odsetkami w wysokości utraconej dotacji przyznanej na realizację niniejszego 

zadania, zgodnie z poleceniem zwrotu i w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, w przypadku, gdy z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę 

określonych w niniejszej umowie, Zamawiającemu zostaną cofnięte przyznane 

wcześniej dotacje. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień 

publicznych.                                         

4. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca 

siedziby Zamawiającego. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

1) Formularz ofertowy Wykonawcy, 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 22 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

                               

W imieniu Zamawiającego:  W imieniu Wykonawcy: 
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