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UMOWA NI/__/IPU/__/2023
[bookmark: _Hlk128745328][bookmark: _Hlk129355468][bookmark: _Hlk129354483][bookmark: _Hlk129250124]Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.



zawarta w Szczecinie w dniu ________ roku (zwana dalej „Umową”), pomiędzy:

[bookmark: _Hlk56417605]Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy  Bytomskiej  7,  70-603 Szczecin, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum 
w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000033768, o kapitale zakładowym 14.328.570,00 zł, kapitale wpłaconym 14.328.570,00 zł, NIP 955-18-89-161, REGON: 811649448, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 2023 poz. 711 z późn. zm.) reprezentowanym przez: 

1) [bookmark: _Hlk86820162][bookmark: _Hlk120517237]………………………………

2) ……………………………..

zwany dalej „Zamawiającym”,

a

______________________ z siedzibą w ______________, przy ul. ________________, _________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w _________________, ___________ Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ______________, o kapitale zakładowym _____________ PLN i kapitale wpłaconym _____________ PLN, NIP _______________, reprezentowaną przez:

1) ………………………………

2) ……………………………..

zwany dalej „Inżynierem”,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, lub odpowiednio „Stroną”.

[bookmark: _Hlk129251113][bookmark: _Hlk129251085]Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Pełnienie funkcji Inżyniera dla Inwestycji pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej” na  podstawie Uchwały nr … z dnia ………….. Zarządu Spółki ZMPSiŚ S.A., na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.) oraz Zasad udzielania zamówień przez Spółkę Akcyjną „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”.
Odniesienia w treści niniejszej umowy do „ustawy PZP” należy rozumieć jako odniesienia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wraz z jej zmianami w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania.

PREAMBUŁA

Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
1. wykonanie w jej ramach usługi polegającej na pełnieniu nadzoru nad realizacją Robót oraz na zarządzaniu Inwestycją i na pełnieniu nadzoru nad ich realizacją, a także na zarządzaniu Zmianami oraz Zadaniami dodatkowymi dla Kontraktu,
2. w szczególności wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera 
w rozumieniu Kontraktu, na który składać się będą między innymi następujące dokumenty: 
(a) Akt Umowy (Część I);
(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II);
(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część III);
(d) [bookmark: _Hlk133413100]Decyzje (Część IV);
(e) Rysunki (Dokumentacja projektowa);
(f) Specyfikacje (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych); 
(g) Harmonogram Realizacji Robót (Część V);
(h) Wykazy;
(i) Oferta Wykonawcy wraz z Załącznikiem do Oferty; 
(j) [bookmark: _Hlk8030602]Karta Gwarancyjna (Część VI); 
(k) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i odpowiedziami Zamawiającego do SWZ;
(l) Umowa dotycząca dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych (Część VII);
(m) Klauzula informacyjna, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego (Część VIII);
(n) Wszystkie inne dokumenty, nie wymienione powyżej i niezbędne do wykonania Kontraktu.
3. prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego Nadzoru Przyrodniczego w trakcie realizacji Inwestycji, 

4. [bookmark: _Hlk129257449]zarządzanie procesem inwestycyjnym realizowane przez Inżyniera w tym sprawowanie kontroli nad wykonywaniem nadzoru autorskiego celem terminowego i bezusterkowego zrealizowania przedmiotu Inwestycji,

5. dotrzymanie opisanych niniejszą Umową oraz Kontraktem terminów zakończenia Inwestycji stanowi najważniejszy cel realizacji; a Inżynier w ramach swojego zakresu świadczeń uczyni wszystko co jest możliwe w ramach określonych przez prawo i praktykę inwestycyjną na najwyższym poziomie, i niczego nie zaniedba, aby umożliwić terminowe planowanie i wykonanie Inwestycji, włącznie ze wszystkimi uzgodnionymi terminami częściowymi.

I. DEFINICJE, PRZEDMIOT UMOWY

§ 1. [Definicje]

Jeżeli w Umowie używane są specjalistyczne terminy odnoszące się do procesów koordynacji i zarządzania, to nie wskazują one żadnej konkretnej, preferowanej przez Zamawiającego metodyki, a jedynie służą opisowi ich funkcji. Wszelkie użyte w niniejszej Umowie wyrażenia odnoszące się do Kontraktu pozostawać będą zgodne z  Kontraktem.
W Umowie poniższe wyrażenia będą miały następujące znaczenie:

1. Projekt – oznacza przedsięwzięcie realizowane przez Zamawiającego i Orlen Neptun II na podstawie Koncepcji projektowej pn. „Koncepcja budowy Terminalu Instalacyjnego i zaplecza O&M dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych (MFW) w Świnoujściu” opracowanej przez Biuro Projektowe WUPROHYD Sp. z o.o.

2. Inwestycja – oznacza część Projektu realizowaną przez Zamawiającego pod nazwą: „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

3. Data Początkowa – oznacza datę podpisania niniejszej Umowy, tzn. dzień, 
w którym Inżynier rozpoczął świadczenie Usług na rzecz Zamawiającego.

4. Data Ukończenia – oznacza datę przypadającą na dzień po upływie 82 miesięcy od Daty Początkowej; jeżeli jednak przed tą datą Inżynier przekaże Ostateczne Świadectwo Płatności dla Kontraktu zgodnie z Subklauzulą 14.13 Warunków Kontraktu, Datą Ukończenia będzie dzień przekazania Ostatecznego Świadectwa Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.13 Warunków Kontraktu. 

5. Decyzje – oznaczają decyzje administracyjne, postanowienia (w tym inne rozstrzygnięcia) oraz porozumienia wraz z załącznikami wyspecyfikowane w Załączniku nr 3 oraz pozwolenie na budowę i nie będące Dokumentami.

6. Dokumenty – oznaczają: załączniki do niniejszej Umowy, załączniki do Kontraktu 
oraz dokumenty zdefiniowane w Kontrakcie, w szczególności takie jak: Rysunki, Specyfikacje, Przedmiar Robót oraz wszystkie inne materiały przekazane przez Zamawiającego Inżynierowi w związku z Inwestycją i realizacją niniejszej Umowy.

7. Dokumentacja Inżyniera - oznacza wszystkie kosztorysy, broszury, materiały, arkusze CAD i obliczenia, projekty, wykresy, rysunki, szkice, modele, notatki ze spotkań, zdjęcia, plany, programy, sprawozdania, protokoły, wyceny oraz wszelkie inne materiały zachowane w formie elektronicznej lub w inny sposób przygotowane przez Inżyniera, w związku i na użytek Inwestycji (zarówno wykonane, jak i dopiero planowane), a ponadto dokumentację wszelkich poprawek oraz uzupełnień i usprawnień, jak również wszelkich projektów, wynalazków lub prac Inżyniera dołączoną do dokumentów, lub do której te dokumenty się odnoszą.

8. Harmonogram Płatności – oznacza przygotowany przez Inżyniera oraz zatwierdzony przez Zamawiającego dokument wskazujący plan płatności wynagrodzenia Inżyniera określony w § 9 ust. 5 Umowy. Inżynier składa Harmonogram Płatności w terminie 7 dni od daty zawarcia Kontraktu z Wykonawcą Robót albo 7 dni od daty zawarcia Umowy, termin liczony będzie od działania, które nastąpi później.

9. Harmonogram Realizacji – oznacza harmonogram załączony do Kontraktu lub który będzie załączony do zawieranego przez Zamawiającego z Wykonawcą Kontraktu na wykonanie Robót, wskazujący terminy wykonania zobowiązań Wykonawcy. Harmonogram Realizacji stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

10. Harmonogram Realizacji Robót – oznacza załączony do niniejszej Umowy dokument wskazujący oczekiwania Zamawiającego wobec okresów i terminów wykonania Robót. Harmonogram Realizacji Robót stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

11. Kontrakt – oznacza umowę o roboty budowlane, która zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym dla realizacji Inwestycji i to m.in. na podstawie dokumentów opisanych w Preambule.

12. Kierownik Personelu Inżyniera – Inżynier Rezydent – osoba fizyczna kierująca i nadzorująca personel Inżyniera oraz realizująca uprawnienia i obowiązki Inżyniera.

13. Nadzór Przyrodniczy - wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego bieżącego nadzoru  miejsca i sposobu realizacji Inwestycji pod kątem zgodności z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, innymi posiadanymi Decyzjami oraz Dokumentami z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody oraz wymaganiami środowiskowymi określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

14. Oferta – oznacza wymagane przez Zamawiającego w SWZ dokumenty oraz oświadczenia złożone i podpisane przez Inżyniera w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

15. Okres Obowiązywania Umowy – oznacza okres od Daty Początkowej do Daty Ukończenia.

16. [bookmark: _Hlk129264258]Personel Kluczowy Inżyniera – oznacza osoby, wskazane w treści Oferty, które zatrudni Inżynier celem wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Personel Kluczowy Inżyniera wykonywać będzie w szczególności obowiązki inspektora nadzoru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).

17. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]PZP – oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.)

18. [bookmark: _Hlk488949722]Podmiot Udostępniający Zasoby (PUZ) – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 118 ustawy PZP, na którego zasobach, zgodnie z warunkami Umowy polega Inżynier, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

19. Podmiot Udostępniający Zasoby Wykonawcy (PUZW) – oznacza podmiot, o którym mowa w art. 118 ustawy PZP, na którego zasobach, zgodnie z warunkami Kontraktu polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.

20. Podwykonawca Wykonawcy - oznacza Podwykonawcę w rozumieniu określonym w Kontrakcie.

21. [bookmark: _Hlk135834828]Podwykonawca Inżyniera - oznacza podmiot oraz każdy kolejny podmiot (dalszy Podwykonawca Inżyniera dowolnego szczebla), któremu na podstawie pisemnej umowy Inżynier lub Podwykonawca Inżyniera dowolnego szczebla powierza do wykonania część Usługi stanowiącej przedmiot Umowy, za akceptacją Zamawiającego, wyrażoną na piśmie.

22. Projektant – oznacza podmiot świadczący na podstawie odrębnej umowy usługi, polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru autorskiego na podstawie której realizowana będzie Inwestycja oraz wszystkich jego następców prawnych. 

23. Raport – oznacza przedstawiane zgodnie z Umową sprawozdania Inżyniera z wykonania Usług w ramach Kontraktu i Umowy zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Umowy.

24. SWZ – oznacza Specyfikację Warunków Zamówienia dla wyboru Inżyniera.

25. Tajemnica służbowa - wszelkie wiadomości i informacje, w szczególności informacje finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub pośredni Zamawiającego lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez Inżyniera w związku ze świadczeniem Usługi.

26. Umowa – oznacza niniejszą umowę zawartą pomiędzy Inżynierem i Zamawiającym dla pełnienia funkcji Inżyniera w rozumieniu Kontraktu.

27. Usługi – oznacza zakres obowiązków Inżyniera w ramach niniejszej Umowy, który zostały szczegółowo określony w Umowie oraz Załączniku nr 1 do Umowy.

28. Wykonawca – oznacza podmiot wyznaczony przez Zamawiającego do wykonania prac związanych z realizacją Robót, będący stroną Kontraktu oraz wszystkich jego następców prawnych.

29. Zadania dodatkowe – Roboty, prace projektowe lub inne roboty/usługi/dostawy, nad którymi Inżynier sprawuje nadzór w ramach Umowy, niezbędne do zrealizowania Inwestycji, zlecone Wykonawcy przez Zamawiającego lub zlecone podmiotom trzecim przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym dla zrealizowania Inwestycji. Jako Zadania dodatkowe rozumie się również roboty wykonane na skutek wydanego Wykonawcy Polecenia Zmiany.

[bookmark: _Hlk135124349]Pojęcia w Umowie niezdefiniowane mają znaczenie nadawane im w Kontrakcie wskazanym w preambule do niniejszej Umowy i realizowanym zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego”, 
4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999), przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils – FIDIC, P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria), dostępne pod adresem:
SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
ul. Trębacka 4, 
00-074  Warszawa
e-mail: biuro@sidir.pl
zmienione treścią Warunków Szczególnych oraz uzupełnione o wszelkie inne dokumenty określające Inwestycję oraz warunki jej wykonania, w tym w szczególności Decyzje i Dokumenty zdefiniowane w § 1 ust. 5 i 6 Umowy  oraz zgodne z przepisami polskiego prawa.

§ 2. [Przedmiot Umowy]

Zamawiający zleca Inżynierowi świadczenie Usług, wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, na które składają się między innymi i w szczególności:

a) analiza stanu końcowego Rysunków, Specyfikacji, Przedmiarów Robót oraz wszelkich opracowań przygotowanych przez Projektanta na potrzeby sporządzenia Raportu dla Rysunków i Specyfikacji, 
b) analiza stanu końcowego wzorca Kontraktu na potrzeby sporządzenia Raportu dla wzorca Kontraktu, 
c) opiniowanie i zarządzanie Dokumentami Wykonawcy i Dokumentami,
d) koordynacja i sprawowanie nadzoru nad realizacją prac budowlanych, usług i dostaw prowadzonych przez Wykonawcę w zakresie Inwestycji oraz sprawowanie kontroli nad wykonywaniem nadzoru autorskiego prowadzonego przez Projektanta,
e) monitorowanie postępu realizacji Robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktu Harmonogramem Realizacji;
f) nadzorowanie przestrzegania zasad BHP i przepisów prawa dotyczących Inwestycji,
g) administrowanie i zarządzanie Kontraktem,
h) nadzór nad przestrzeganiem przekazanego przez Zamawiającego budżetu Inwestycji, 
i) rozliczanie Kontraktu,
j) nadzór nad usunięciem wad przedmiotu Inwestycji,
k) prowadzenie wszelkich działań wynikających ze sprawowania funkcji Inżyniera zgodnie z Kontraktem (w tym w szczególności, według zakresu stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy). W zakresie opisanym w Umowie, przed wydaniem decyzji, Inżynier zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego, 
l) wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności Nadzoru Przyrodniczego, zgodnie z Decyzjami, Dokumentami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w szczególności z Załącznikiem nr 1 do Umowy,
m) [bookmark: _Hlk20682528][bookmark: _Hlk20681338]wykonywanie wszelkich innych działań związanych z nadzorem, administrowaniem, zarządzaniem i/lub kontrolowaniem Inwestycji, w tym w szczególności prowadzenie koordynacji niezbędnej dla realizacji zadań w ramach Inwestycji,
n) [bookmark: _Hlk129264970][bookmark: _Hlk129261138][bookmark: _Hlk135134244]współdziałanie z inżynierem kontraktu działającym z ramienia Orlen Neptun II oraz z Orlen Neptun II w zakresie realizacji Projektu. Współdziałanie w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim prowadzone będzie w szczególności w odniesieniu do koordynacji Robót prowadzonych na styku zakresu Inwestycji ZMPSiŚ oraz zakresu inwestycji Orlen Neptun II,
o) współdziałanie z Orlen Neptun II w sposób przewidziany w przepisach prawa dla realizacji Projektu,
p) wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,
q) wykonywanie obowiązków Inżyniera w Okresie Zgłaszania Wad.

1. Zgodnym zamiarem Stron jest powierzenie Inżynierowi wykonywania wszystkich Usług związanych z zarządzaniem Inwestycją, w tym związanych z realizacją Robót oraz Kontraktem przez Okres Obowiązywania Umowy. W razie braków lub nieobjęcia pojęciem Usług wszystkich prac niezbędnych do realizacji Umowy przyjmuje się, iż w ramach świadczenia Usług, Inżynier jest obowiązany do świadczenia - w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie - wszelkich prac rozsądnie wymaganych od Inżyniera, w celu terminowego ukończenia Inwestycji. Inżynier jest obowiązany do świadczenia Usług w odniesieniu do Kontraktu i Inwestycji, których przedmiotem jest jakakolwiek część Robót lub prac budowlanych, montażowych, usług, dostaw albo prac projektowych innych niż Roboty, realizowanych w ramach Inwestycji.

II. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA UMOWY

§ 3. [Ogólne obowiązki Inżyniera]

Inżynier wykona Usługi na rzecz Zamawiającego oraz zobowiązany jest 
w szczególności do:

1. [bookmark: _Hlk517437647][bookmark: _Hlk129265671]podejmowania wszystkich działań zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z ustawą - PZP, Wytycznymi dostępnymi na stronie www.mr.gov.pl, wszelkimi regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji ze środków UE w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF/CEF2) w sektorze transportu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.
2. stosowania ww. Wytycznych i ich wymagań we wszystkich działaniach prowadzonych w ramach Umowy i Kontraktu.
3. świadczenia Usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem. Inżynier jest zobowiązany działać we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w Okresie Obowiązywania Umowy.
4. [bookmark: _Hlk488233216]współpracy z Zamawiającym i Wykonawcą w zakresie konsultacji i weryfikacji Dokumentów przygotowanych na potrzeby Inwestycji.
5. weryfikacji i zaopiniowania na rzecz Zamawiającego Dokumentów przygotowanych na potrzeby Inwestycji.
6. współpracy z Zamawiającym w zakresie konsultacji i weryfikacji Dokumentów przygotowanych na potrzeby Inwestycji w zakresie wzorca Kontraktu.
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące funkcje objęte kluczową częścią zamówienia – to jest:  Inżynier Rezydent, Zastępca Inżyniera Rezydenta, Specjalista ds. rozliczeń -  gwarantowały nieprzerwane wykonywanie obowiązków Inżyniera w ramach Kontraktu oraz Inwestycji. 
8. Inżynier jest zobowiązany stosować się do poleceń wydanych przez Zamawiającego .
9. Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy Inżyniera, zobowiązani są zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami prawa oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w ich zawodzie. W szczególności Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy Inżyniera, zobowiązani są powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Umowy, Kontraktu, Inwestycji i Projektu bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z ich zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z niniejszej Umowy. Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy Inżyniera, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego oraz uczestników procesu realizacyjnego Projektu.
10. Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy Inżyniera, zobowiązani są przestrzegać Tajemnicy Służbowej w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Inżynier oraz osoby, przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym Podwykonawcy Inżyniera, zobowiązani są nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej informacji stanowiącej Tajemnicę Służbową oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyskają wcześniejszą pisemną zgodę Zamawiającego.
11. współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie zaopiniowania Dokumentów Wykonawcy i Dokumentów zdefiniowanych w § 1 pkt. 6 powyżej.
12. współpraca z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami w zakresie opiniowania i konsultacji dla wszelkich opracowań przygotowanych przez Wykonawcę.
13. Inżynier jest zobowiązany uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia w zakresie warunków określonych w Subklauzuli 3.1 Warunków Kontraktu.
14. Inżynier   uzyska   zgodę   Zamawiającego   przed   podjęciem   działań oraz rozstrzygnięć określonych w Kontrakcie:
a) Subklauzula 2.1 Warunków Kontraktu,
b) Subklauzula 3.2  Warunków Kontraktu,
c) Subklauzula 4.3 Warunków Kontraktu,
d) Subklauzula 4.4 Warunków Kontraktu,
e) Subklauzula 8.3 Warunków Kontraktu,
f) Subklauzula 8.4 Warunków Kontraktu,
g) Subklauzula 8.8 Warunków Kontraktu,
h) Subklauzula 12.3 Warunków Kontraktu,
i) Subklauzula 13.1 Warunków Kontraktu,
j) Subklauzula 17.4 Warunków Kontraktu,
k) Subklauzula 20.1 Warunków Kontraktu.
15. Inżynier pełni funkcję Inżyniera zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi 
w Warunkach Kontraktu, jak również pełni funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspiera Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Kontraktu, Inwestycji i Projektu, w tym w sporządzaniu wszelkich danych sprawozdawczych, statystycznych i informacyjnych dotyczących realizowanego Kontraktu, Inwestycji i Projektu. Inżynier jest zobowiązany do prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi pracami projektowymi i robotami budowlanymi objętymi zakresem Inwestycji w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).
16. [bookmark: _Hlk487412041]Inżynier jest zobowiązany prowadzić dokumentację kontraktową, którą niezwłocznie przekaże Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy (w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym).
17. do obowiązków osoby wyznaczonej przez Inżyniera do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta – przy pełnej współpracy ze Specjalistą ds. roszczeń - będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy, ich szczegółowa analiza w świetle Warunków Kontraktu i obowiązującego prawa, przedstawienie Zamawiającemu uzasadnionego stanowiska wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie roszczenia (w szczególności wyczerpującymi analizami przeprowadzonymi przez Inżyniera) oraz uzgodnienie z Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy.
18. [bookmark: _Hlk14176223]Inżynier będzie prowadził rejestr Podwykonawców Wykonawcy oraz działania kontrolne i monitoring Podwykonawców Wykonawcy w zakresie wskazanym w Warunkach Kontraktu. Inżynier jest zobowiązany sprawdzać prawidłowość i kompletność wniosków dotyczących zatwierdzenia Podwykonawców Wykonawcy zgodnie z Kontraktem, a w szczególności wartość i zakres rzeczowy wykonywanych prac przez Podwykonawcę Wykonawcy. Zakres prac, do którego wykonania zobowiązał się PUZW, nie może być wykonany przez innego Podwykonawcę Wykonawcy. 
19. Inżynier jest zobowiązany do wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych ze składanymi wnioskami Podwykonawców Wykonawcy o dokonanie finansowego zaspokojenia tych podmiotów w przypadku, gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę uregulowane.
20. Inżynier, w przypadku:
a) rozwiązania lub odstąpienia przez Wykonawcę Robót od Kontraktu jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez Wykonawcę,
b) rozwiązania lub odstąpienia przez Podwykonawcę Wykonawcy od umowy o podwykonawstwo, jest zobowiązany do sprawdzenia i zatwierdzenia inwentaryzacji Robót wykonanych przez danego Podwykonawcę Wykonawcy (lub dalszego Podwykonawcę Wykonawcy) przedstawioną przez Wykonawcę Robót lub odmówić takiego zatwierdzenia.
21. Inżynier w czasie realizacji Umowy będzie na bieżąco prowadził archiwizację dokumentacji Kontraktowej, w formie elektronicznej (skany dokumentacji) oraz papierowej uzgodnionej z Zamawiającym. Inżynier będzie przekazywał zarchiwizowane zbiory dokumentacji Zamawiającemu na jego polecenie.
22. Inżynier zgodnie z Klauzulą 20 Warunków Kontraktu zobowiązuje się do udziału i proaktywnego wsparcia Zamawiającego w rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy stronami Kontraktu.
23. współpracy z Zamawiającym, Wykonawcą i użytkownikami terenu oraz podmiotami trzecimi w zakresie koordynacji prac i nadzoru Inwestycji oraz Projektu. W zakresie opisanym w zadaniu poprzednim Inżynier zobowiązany pozostaje w szczególności do:
· prowadzenia koordynacji Inwestycji niezbędnej dla realizacji Projektu,
· współdziałania z inżynierem kontraktu działającym z ramienia Orlen Neptun II oraz z Orlen Neptun II. Współdziałanie w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim prowadzone będzie w szczególności w odniesieniu do koordynacji Robót prowadzonych na styku zakresu Inwestycji ZMPSiŚ oraz zakresu inwestycji Orlen Neptun II,
· współdziałania z Orlen Neptun II w sposób przewidziany w przepisach prawa dla realizacji Projektu,

24. raportowania w sposób opisany w Załączniku nr 2 do Umowy, a także wykonywanie innych procesów zarządczych opisanych w Załączniku nr 1.
25. przedstawiania i wyjaśniania Wykonawcy i innym podmiotom, którym zostało powierzone wykonywanie usług na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją Kontraktu, warunków określonych w Dokumentach oraz poleceń, wskazówek, instrukcji Zamawiającego, a także monitorowanie ich wykonywania.
26. proaktywne podejmowanie działań mających na celu zapobieżenie lub zmniejszenie ewentualnych opóźnień w realizacji Inwestycji, a w szczególności Robót celem ich realizacji w Czasie na Ukończenie.
27. [bookmark: _Hlk13562997]monitorowania kosztów oraz wszelkich danych finansowych i technicznych dotyczących Inwestycji, stosownie do Kontraktu i Umowy (w szczególności Dokumentów) oraz obsługę przyjmowania i weryfikowania Świadectw Płatności z uwzględnieniem wydawanych przez Zamawiającego poleceń, instrukcji i zastrzeżeń. Podejmowanie działań opisanych w zdaniu poprzednim z uwzględnieniem wszelkich regulacjami w zakresie finansowania Inwestycji ze środków UE w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF/CEF2) w sektorze transportu na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa zdolności przeładunkowej portu morskiego w Świnoujściu do obsługi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”
28. zawiadamiania, opiniowania i rekomendowania rozwiązań w zakresie wszelkich kwestii budowlanych, inżynieryjnych lub ekonomicznych wynikłych w trakcie realizacji Inwestycji oraz Projektu wraz z podejmowaniem stosownych decyzji w ścisłej współpracy z Kierownikiem Zespołu ze strony Zamawiającego,
29. dostarczania Zamawiającemu sprawozdań z realizacji Usług i postępu Inwestycji, wraz z dokumentacją fotograficzną/cyfrową na zasadach określonych w § 8 Umowy oraz Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2,
30. wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności Nadzoru Przyrodniczego, zgodnie z Decyzjami, Dokumentami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, szczegółowo opisanymi w Załączniku nr 1 do Umowy,
31. opiniowania i zarządzania Dokumentami Wykonawcy oraz Dokumentami,
32. zorganizowania i utrzymania w ramach wynagrodzenia umownego od daty podpisania Kontraktu do wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia oraz zatwierdzenia Rozliczenia Końcowego zgodnie z Subklauzulą 14.10 Warunków Kontraktu biura Inżyniera na terenie Inwestycji, zapewniając jednocześnie odpowiednią infrastrukturę umożliwiającą:
a) zorganizowanie odpowiedniego biura,
b) zorganizowanie spotkań i narad w trakcie realizacji Inwestycji – sala konferencyjna na min. 20 osób o powierzchni zgodnej z obowiązującymi normami i przepisami BHP, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (toaletami, itp.),
c) wymianę informacji droga elektroniczną – zapewnienie stałej łączności teleinformatycznej,
d) do biura Inżynier dostarczy zestawy komputerowe w odpowiedniej ilości 
z licencjonowanym oprogramowaniem umożliwiającym realizację postanowień niniejszej Umowy, w szczególności sporządzenie Dokumentacji Inżyniera oraz odpowiednią ilość drukarek, skanery, telefony, fax, urządzenia kopiujące, oraz aparat fotograficzny, cyfrowy do dokumentacji postępu robót,
e) zapewnienie środków  transportu dla personelu Inżyniera,
f) kopiowanie i przygotowanie materiałów niezbędnych dla realizacji Inwestycji.

§ 4. [Obowiązki Zamawiającego]

Zamawiający w celu umożliwienia Inżynierowi świadczenia Usług, zgodnie z Umową:

1. dostarczy Inżynierowi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy wzorcowe dokumenty składające się na Kontrakt i wskazane w pkt. 2 lit. a-n Preambuły Umowy, z zastrzeżeniem, że oferta Wykonawcy zostanie dostarczona Inżynierowi we wskazanym terminie o ile będzie znana Zamawiającemu, inaczej zostanie dostarczona niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

2. po zawarciu Kontraktu, bez zbędnej zwłoki, przekaże Inżynierowi do wiadomości i stosowania dokumenty składające się na Kontrakt,

3. dostarczy Inżynierowi na jego pisemne wezwanie wszelkie posiadane przez siebie informacje i dokumenty związane z Inwestycją oraz Projektem, niezbędne ze względu na prawidłową realizację Umowy i Kontraktu,

4. będzie przedstawiał Inżynierowi swoje stanowisko dotyczące wszelkich decyzji, sprawozdań, zaleceń, instrukcji i innych dokumentów, związanych z Inwestycją oraz Projektem i przedstawionych zgodnie z postanowieniami Umowy i/lub Kontraktu,

5. dostarczy Inżynierowi wszelkie dodatkowe dokumenty i informacje dotyczące Inwestycji oraz Projektu wraz z prawem do ich dalszego wykorzystania w trakcie świadczonych przez Inżyniera Usług, w przypadku, gdy:
a) Inżynier zażąda na piśmie przedstawienia odpowiednich dokumentów lub informacji,
b) informacje i dokumenty będą niezbędne ze względu na wykonywanie obowiązków Inżyniera,

6. zapewni pomoc w załatwieniu spraw formalnych w zakresie, gdzie udział Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też udzieli Inżynierowi Rezydentowi stosowanych pełnomocnictw do formalnej reprezentacji Zamawiającego w tych sprawach,

7. zapewni wsparcie w sprawach dotyczących aspektów formalnych Inwestycji,

8. dostarczy listy osób powołanych przez Zamawiającego do sprawowania funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i nadzorczych przy realizacji Inwestycji,

9. dokona na rzecz Inżyniera płatności wynagrodzenia w sposób i na zasadach przewidzianych niniejszą Umową.

§ 5. [Wykonywanie Umowy]

1. Usługi będą wykonywane i nadzorowane przez osoby i podmioty posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone odpowiednimi przepisami prawa do wykonywania prac przewidzianych Umową.

2. Inżynier będzie świadczył Usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Dokumentami oraz z zachowaniem najwyższych standardów stosowanych przy nadzorze i budowie obiektów analogicznych do Inwestycji, w sposób odpowiadający postanowieniom Kontraktu oraz Umowy.

3. Inżynier będzie świadczył Usługi z zachowaniem najwyższej staranności, której można oczekiwać od profesjonalisty posiadającego doświadczenie w świadczeniu tego typu usług, w sposób pozwalający zrealizować cele Zamawiającego, dotyczące w szczególności terminu zakończenia Inwestycji, kosztów, jakości oraz przeznaczenia Inwestycji.

4. Inżynier zobowiązany jest do uwzględnienia zgłaszanych przez Zamawiającego zastrzeżeń, uwag, instrukcji. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier obowiązany jest stosować najlepsze możliwe rozwiązania, dochowując najwyższej staranności przy uwzględnieniu poleceń, zatwierdzeń i/lub zgód Zamawiającego. 

5. Inżynier zobowiązany jest do świadczenia Usług w taki sposób i w takim czasie, aby żadne działanie lub zaniechanie ze strony Inżyniera nie spowodowało, bądź nie przyczyniło się do naruszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców Wykonawcy oraz Orlen Neptun II w zakresie wspólnej realizacji Projektu i innych podmiotów, które świadczą usługi na rzecz Zamawiającego, w tym wynikających z Kontraktu.

6. Zatwierdzenie przez Zamawiającego jakichkolwiek Dokumentów i/lub Dokumentacji Inżyniera mających związek z Usługami nie powoduje ograniczenia odpowiedzialności Inżyniera z tytułu obowiązków wynikających z Umowy, ani też nie obciąży odpowiedzialnością Zamawiającego. 

7. Inżynier obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach dla terminowej i prawidłowej realizacji Umowy, Kontraktu, Inwestycji oraz Projektu.

§ 6. [Personel Inżyniera oraz Podwykonawcy Inżyniera]

1. Inżynier zapewni odpowiednią liczbę osób niezbędną dla prawidłowego świadczenia Usług. Lista osób, którymi Inżynier będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, wraz z ich CV oraz ze strukturą organizacyjną personelu Inżyniera stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. Personel Inżyniera składa się z Inżyniera Rezydenta - Kierownika Personelu Inżyniera (zwany dalej także lub „KPI”), Zastępcy Inżyniera Rezydenta – Zastępcy Kierownika Personelu Inżyniera, Specjalistów oraz ewentualnie innych osób zatrudnionych przez Inżyniera.

2. Inżynier jest zobowiązany skierować do wykonywania Umowy osoby wskazane w Ofercie, posiadające kwalifikacje i doświadczenie zapewniające należyte wykonanie usługi oraz biegle władające językiem polskim lub zapewnienie odpowiedniej liczby tłumaczy.

3. Inżynier Rezydent realizuje uprawnienia i obowiązki Inżyniera i jest uprawniony do delegowania części swoich uprawnień na inne osoby zgodnie z Subklauzulą 3.2 Warunków Kontraktu.

4. W terminie do 7 dni od Daty Początkowej, Inżynier przekaże Zamawiającemu pierwszą aktualizację listy personelu Inżyniera określającą planowaną liczbę osób personelu Inżyniera w każdym miesiącu świadczenia Usług. Inżynier będzie aktualizował listę personelu Inżyniera w każdym przypadku kiedy okaże się to konieczne. Aktualizacja listy personelu Inżyniera  nie stanowi zmiany Umowy. 

5. Lista personelu Inżyniera jest podstawą do oceny należytego wykonania Umowy, z uwzględnieniem której oraz na podstawie innych postanowień Umowy, będą dokonywane płatności należne Inżynierowi.

6. Lista personelu Inżyniera określa planowaną liczbę personelu Inżyniera 
w każdym miesiącu świadczenia Usług przez Inżyniera, w szczególności na etapie realizacji Kontraktu w odniesieniu do Programu Wykonawcy. W przypadku braku przedłożenia Programu przez Wykonawcę, albo w przypadku, gdy Program stał się nieaktualny Inżynier opracowuje listę personelu Inżyniera w oparciu o własną analizę postępu Kontraktu. Lista personelu Inżyniera obligatoryjnie uwzględnia także ewentualne przedłużenie Czasu na Ukończenie Kontraktu.

7. W ciągu 7 dni od przekazania przez Inżyniera pierwszej aktualizacji listy personelu Inżyniera, Zamawiający jest uprawniony do zatwierdzenia jej bez uwag lub do wprowadzenia w niej wiążących zmian, które są równoważne z zatwierdzeniem listy personelu Inżyniera wraz z poprawkami wprowadzonymi przez Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do odmowy takiego zatwierdzenia wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Każda kolejna aktualizacja listy personelu Inżyniera podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w sposób opisany powyżej.

8. Zamawiający uprawniony jest do żądania wprowadzania zmian w liście personelu Inżyniera, w szczególności, gdy zaistnieją następujące okoliczności:
a) zintensyfikowanie albo spowolnienie tempa prac projektowych lub Robót wykonywanych przez Wykonawcę;
b) zwiększenie albo zmniejszenie liczby Podwykonawców Wykonawcy;
c) składanie częściej niż raz w miesiącu wniosków Wykonawcy o wydanie Przejściowych Świadectw Płatności;
d) niewpisania w listę personelu Inżyniera personelu niezbędnego do prawidłowej realizacji Usługi na danym etapie realizacji Umowy.

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania wprowadzenia zmiany osoby Inżyniera Rezydenta lub innej osoby wchodzącej w skład personelu Inżyniera, podając przyczynę oraz uzasadnienie wprowadzenia zmiany, wraz z określeniem terminu takiej zmiany. Inżynier dokona zmiany Inżyniera Rezydenta lub innej osoby w terminie 7 dni od daty przekazania żądania zmiany i w tym samym terminie, poinformuje Zamawiającego o danych personalnych osoby wchodzącej na miejsce osoby dotychczas wykonującej Usługę. W szczególności powodem żądania takiej zmiany może być to, że w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie Zamawiającego jest dla Inżyniera wiążące.

10. Inżynier zobowiązuje się do zapewnienia, aby Inżynier Rezydent w okresie trwania Umowy do wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia oraz zatwierdzenia Rozliczenia Końcowego zgodnie z Subklauzulą 14.10 Warunków Kontraktu nie podejmował innych zajęć zarobkowych, zarówno w formie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub w innej formie prawnej, chyba że Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę.

11. Zamawiający nie wyrazi zgody lub cofnie wyrażoną ówcześnie zgodę, o której mowa w ust. 10, jeżeli charakter zajęć zarobkowych lub ich rozmiar uniemożliwi lub utrudni należyte wykonanie obowiązków przewidzianych w Umowie lub spowoduje wystąpienie konfliktu interesów.

12. Inżynier nie może dokonywać zmiany osób wchodzących w skład Personelu Kluczowego Inżyniera wskazanego w Ofercie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Wniosek o wprowadzenie zmian powinien być złożony nie później niż 14 dni przed terminem proponowanej zmiany, z zastrzeżeniem ust. 13. Zamawiający zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiający może na taką zmianę nie wyrazić zgody z podaniem uzasadnienia.

13. Inżynier jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować natychmiastowe zastępstwo w przypadkach:
a) [bookmark: _Hlk497920151]śmierci, choroby, wypadku lub urlopu którejkolwiek z osób Personelu Kluczowego Inżyniera;
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób Personelu Kluczowego Inżyniera z innych, niż wymienione w pkt a), niezależnych od Inżyniera przyczyn.
Zamawiający jest zobowiązany rozpatrzyć propozycję najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po dniu, w którym Zamawiający otrzymał propozycję Inżyniera. Zamawiający może nie wyrazić zgody na osobę zaproponowaną przez Inżyniera z podaniem uzasadnienia.

14. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek z osób wchodzących w skład Personelu Kluczowego Inżyniera, proponowana osoba będzie posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

15. W przypadku, gdy członek Personelu Kluczowego Inżyniera nie może zostać niezwłocznie, tj. w tym samym dniu, zastąpiony lub zmieniony, Inżynier Rezydent lub Inżynier jest zobowiązany najpóźniej w tym samym dniu wskazać spośród personelu Inżyniera osobę lub osoby wykonujące tymczasowo obowiązki osoby zastępowanej lub zmienianej, przy czym stan taki nie będzie trwał dłużej niż 30 dni, a osoba zastępująca będzie posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ.

16. Inżynier jest zobowiązany efektywnie organizować pracę personelu Inżyniera, aby zapewnić sprawną i terminową realizację zadań objętych Umową i Kontraktem.

17. Zmiana lub zastąpienie osób wchodzących w skład personelu Inżyniera nie stanowi zmiany Umowy.

18. Inżynier jest zobowiązany prowadzić codzienne listy obecności personelu Inżyniera. Lista obecności powinna zawierać oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym podpisem potwierdzam swoją obecność i przedstawiam jako dowód, w celu uzyskania wynagrodzenia oraz w celu uzyskania przez Inżyniera płatności od Zamawiającego za zrealizowane usługi".

19. Kopie potwierdzone przez Inżyniera lub osoby go zastępującej za zgodność 
z oryginałem list obecności powinny być przekazywane Zamawiającemu w wersji papierowej, oraz elektronicznej (1 egz.), jako załącznik do Raportu Miesięcznego.

20. Inżynierowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie i/lub odszkodowanie w związku ze zmianą personelu opisaną w ust. 8-9 i 13.

21. Inżynier może realizować Umowę za pośrednictwem Podwykonawców Inżyniera zgodnie z SWZ oraz Ofertą.

22. Zamawiający żąda, aby Inżynier w terminie nie dłuższym niż 7 dni od Daty Początkowej, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców Inżyniera i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Usługi. Inżynier jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców Inżyniera, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Usługi.

23. Dopuszcza się możliwość zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy Inżyniera na etapie realizacji Umowy. Jeśli zmiana lub rezygnacja dotyczy Podwykonawcy Inżyniera, za pomocą którego Inżynier wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, Inżynier będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca Inżyniera lub Inżynier samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca Inżyniera, na którego zasoby Inżynier powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

24. W celu oceny czy Inżynier będzie dysponował zasobami proponowanego innego PUZ w stopniu niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz oceny czy stosunek łączący Inżyniera z tym PUZ gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów oraz oceny braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia przez Inżyniera takich samych dokumentów jak określone w SWZ dla PUZ. Dokumenty te Inżynier winien złożyć przed zawarciem umowy z PUZ, pod rygorem braku uzyskania akceptacji Zamawiającego.

25. Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę Inżyniera innego niż PUZ nie może dotyczyć zakresu prac, do wykonania których zobowiązał się PUZ.

26. [bookmark: _Hlk129377638]Inżynier zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego dla Podwykonawców i dalszych podwykonawców Inżyniera do wykonania przedmiotu  Umowy. Zamawiający ustosunkuje się do wniosku Inżyniera w terminie 7 dni.  Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Inżyniera będzie dłuższy niż określony w § 9 ust. 11 Umowy, Zamawiający poinformuje o tym Inżyniera oraz Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę Inżyniera i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy o podwykonawstwo, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

27. Inżynier przedstawi poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów z Podwykonawcami Inżyniera i dalszymi podwykonawcami oraz zmiany tych umów w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich zawarcia wraz z oświadczeniami Podwykonawców Inżyniera i dalszych podwykonawców, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn zm.) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). W przypadku, kiedy wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo nie zostanie złożone oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Zamawiający wezwie Inżyniera do natychmiastowego wykluczenia Podwykonawcy Inżyniera lub dalszego podwykonawcy z udziału w realizacji Inwestycji.

28. Inżynier odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców Inżyniera oraz dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

29. W przypadku powierzenia przez Inżyniera realizacji przedmiotu Umowy dla Podwykonawcy Inżyniera, Inżynier jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy Inżyniera.

30. Jeżeli w Formularzu Ofertowym w ramach Kryterium Zastępowalność Personelu Kluczowego Inżyniera zostały wskazane osoby na zastępstwo Inżyniera Rezydenta i/lub Specjalisty ds. rozliczeń, to w zakresie zmiany Inżyniera Rezydenta i/lub Specjalisty ds. rozliczeń,  wyłączone pozostają zapisy ust. 12 - 15, a Inżynier zobowiązany pozostaje zastąpić Inżyniera Rezydenta i/lub Specjalistę ds. rozliczeń osobą wskazaną w Formularzu Ofertowym w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę.

31. Jeżeli w Formularzu Ofertowym w ramach Kryterium Zastępowalność Personelu Kluczowego Inżyniera zostały wskazane osoby na zastępstwo Inżyniera Rezydenta i/lub Specjalisty ds. rozliczeń, to w odniesieniu do tych osób Inżynier jest zobowiązany z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę w przypadku:
a) śmierci, choroby, wypadku lub urlopu którejkolwiek z osób tam wskazanych;
b) jeżeli jest konieczne zastąpienie którejkolwiek z osób tam wskazanych 
z innych, niż wymienione w pkt a), niezależnych od Inżyniera przyczyn.
Zamawiający jest zobowiązany rozpatrzyć propozycję najpóźniej w terminie 3 dni roboczych po dniu, w którym Zamawiający otrzymał propozycję Inżyniera. Zamawiający może nie wyrazić zgody na osobę zaproponowaną przez Inżyniera z podaniem uzasadnienia. Zapisy ust. 14-15 stosuje się odpowiednio.

§ 7. [Przedstawiciele Stron]

1. Strony zgodnie postanawiają, że osobami koordynującymi czynności związane z wykonywaniem niniejszej Umowy i reprezentującymi je w ramach Umowy pozostają:

a) w imieniu Zamawiającego – Kierownik Zespołu – …………………… 
adres: Szczecin, ul. Bytomska 7, pok. …, 
tel. …………………….
tel. kom. …………………….
fax. …………………….
mail: ....................@port.szczecin.pl
 
b) w imieniu Inżyniera – Inżynier Rezydent - Kierownik Personelu Inżyniera – __________________________
adres: _____________________
tel. ________________________
tel. kom. ___________________
fax. ________________________
mail: _______________________ 

2. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej pozbawione są prawa do dokonywania zmian Umowy.

3. Zamawiający poinformuje Inżyniera o każdej zmianie osoby wskazanej w ust. 1 lit. a niniejszego paragrafu, przekazując informację o zmianie nie później niż 3 dni przed jej dokonaniem. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

§ 8. [Odbiór]

1. Niezależnie od innych postanowień Umowy, Inżynier zobowiązany jest do dostarczania sprawozdań ze świadczonych Usług w formie Raportów w zakresie i sposób opisany w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia oraz żądać wyjaśnień i uzupełnień odnośnie dostarczonych przez Inżyniera Raportów. Inżynier udzieli niezwłocznie pisemnej informacji wyjaśniającej wątpliwości zgłoszone przez Zamawiającego i uzupełni zakwestionowane Raporty, uwzględniając uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie do 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

3. Po przedstawieniu zgodnego z Umową Raportu lub wykonaniu i zgłoszeniu Usługi do odbioru Zamawiający wystawi Inżynierowi Protokół Odbioru w terminie do 14 dni od daty przekazania Raportu lub zgłoszenia Usługi. W okolicznościach opisanych ust. 2 powyżej termin 14 dni liczony jest od daty przekazania uzupełnionej dokumentacji przez Inżyniera. 

4. Zaakceptowanie przez Zamawiającego w formie pisemnej Raportu nie stanowi wyłącznej podstawy do wystawienia faktury VAT przez Inżyniera. Datę pisemnej akceptacji Raportów, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strony uznają za chwilę wykonania Usług świadczonych w miesiącu objętym danym sprawozdaniem.

III. WYNAGRODZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

§ 9. [Wynagrodzenie]

1. [bookmark: _Hlk129285502][bookmark: _Hlk488957286]Z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania Umowy Inżynierowi przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie netto__________________ złotych (słownie: _________________________ złotych) plus podatek VAT w kwocie ______________________ złotych (słownie ___________________ złotych) co stanowi kwotę brutto _____________________ złotych (słownie: _______________________ złotych).

2. Do każdej części wynagrodzenia Inżyniera zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT. 

3. Płatność wynagrodzenia Inżyniera dokonywana jest w następujący sposób:

a) [bookmark: _Hlk488246369][bookmark: _Hlk488954176][bookmark: _Hlk129285630][bookmark: _Hlk488265550]I część – jednorazowa płatność w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 powyżej – tj. ______________ złotych (słownie: _______________ złotych) netto plus podatek VAT w kwocie ____________________ złotych (słownie _______________ złotych) co stanowi kwotę brutto __________________ złotych (słownie: ___________________ złotych), należnej Inżynierowi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego w postaci Protokołu Odbioru dla Raportu dla wzorca Kontraktu,

b) [bookmark: _Hlk129284961][bookmark: _Hlk129333660][bookmark: _Hlk129333377]II część – jednorazowa płatność w wysokości 4 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 powyżej – tj. ______________ złotych (słownie: _______________ złotych) netto plus podatek VAT w kwocie ____________________ złotych (słownie _______________ złotych) co stanowi kwotę brutto __________________ złotych (słownie: ___________________ złotych), należnej Inżynierowi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego w postaci Protokołu Odbioru dla Raportu Rysunków i Specyfikacji,

c) III część – jednorazowa płatność w wysokości 4 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 powyżej – tj. ______________ złotych (słownie: _______________ złotych) netto plus podatek VAT w kwocie ____________________ złotych (słownie _______________ złotych) co stanowi kwotę brutto __________________ złotych (słownie: ___________________ złotych), należnej Inżynierowi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru dla Raportu Wstępnego,

d) IV część – częściowa płatność w wysokości 85 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 powyżej – tj. _____________. złotych (słownie: _______________ złotych) netto plus podatek VAT w kwocie ______________ złotych (słownie _____________ złotych) co stanowi kwotę brutto ______________ złotych (słownie: _______________ złotych, należnej w postaci kwartalnych należności proporcjonalnych do procentowego zaawansowania Robót potwierdzonych w Przejściowych Świadectwach Płatności,

e) V część – jednorazowa płatność w wysokości nie większej niż 5 % wynagrodzenia umownego określonego w ust. 1 powyżej – tj. _____________ złotych (słownie: __________________ złotych) netto plus podatek VAT w kwocie _________________złotych (słownie __________ złotych) co stanowi kwotę brutto ________________ złotych (słownie: _______________ złotych), należnej po należytym wykonaniu Umowy i wystawieniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru dla Raportu Końcowego.

4. Wynagrodzenie Inżyniera, opisane w ust. 3 będzie płatne po wykonaniu danej Usługi i potwierdzeniu jej wykonania przez Zamawiającego Protokołem Odbioru.

5. Wynagrodzenie Inżyniera, opisane w ust. 3 lit. d) niniejszego paragrafu, będzie płatne w formie rat kwartalnych, których szacunkowa wysokość wskazana pozostaje w Harmonogramie Płatności. Inżynier wraz z każdym Raportem Kwartalnym aktualizować będzie Harmonogram Płatności zgodnie z faktycznym zaawansowaniem Robót. 

6. Procentowe zaawansowanie płatności opisane w ust 3 lit. d) narastająco nie może przekraczać zaawansowania płatności za Roboty (zgodnie z bieżącym Przejściowym Świadectwem Płatności).

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT z tytułu kwartalnej raty, opisanej 
w części IV wynagrodzenia, o której mowa w ust. 3 lit. d) powyżej, będzie wystawione Przejściowe Świadectwo Płatności oraz wystawiony przez Zamawiającego Protokół Odbioru dla Raportu Kwartalnego.

8. Koniecznym załącznikiem do każdej faktury Inżyniera będą dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom Inżyniera i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych usług wraz z zestawieniem wystawionych przez nich wymagalnych faktur VAT oraz oświadczenia Podwykonawców Inżyniera i dalszych podwykonawców o zaspokojeniu roszczeń wymaganych na dzień wystawienia faktury Inżyniera.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Inżyniera wszystkich dowodów zapłaty i oświadczeń, o których mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia z faktury, w wysokości równej wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom Inżyniera jak i dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do których Inżynier nie przedstawił dowodów oraz oświadczeń i wstrzymuje bieg terminu płatności dla części zatrzymanej, aż do daty wykonania tego obowiązku.

10. Płatność jakiejkolwiek części wynagrodzenia nie stanowi akceptacji sposobu wykonania lub jakości Usług w części lub całości.

11. Wszelkie płatności wynagrodzenia lub części wynagrodzenia będą dokonywane w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, wystawionej zgodnie z postanowieniami Umowy. Termin płatności zastrzeżony jest na korzyść Zamawiającego.

12. Płatności na rzecz Inżyniera dokonywane będą na rachunek bankowy nr: 
_________________________________ zgodny z art 96b ustęp 3 punkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) i wskazany w fakturze VAT. Zmiana niniejszego rachunku wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej – z wyłączeniem możliwości złożenia w tym zakresie oświadczenia woli w formie elektronicznej – informacji Inżyniera złożonej Zamawiającemu. Zmiana numeru rachunku bankowego opisana w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty działające w konsorcjum, jego członkowie, upoważnią w formie pisemnego pełnomocnictwa, pod rygorem nieważności, jednego z członków konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjęcia przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum z tytułu realizacji Umowy na rachunek bankowy jednego z nich, zgodny z art 96b ustęp 3 punkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) i wskazany w fakturze VAT.

13. W przypadku dokonanej ustawą lub rozporządzeniem zmiany procentowej stawki podatku VAT, wynagrodzenie Inżyniera brutto zostanie odpowiednio dostosowane. 

14. Zamawiający może zgłosić pisemnie zastrzeżenie, co do należytego wykonania całości lub części Usług wykonywanych przez Inżyniera w ramach Umowy wraz z podaniem powodu zakwestionowania należytego wykonania tych Usług. Inżynier i Zamawiający dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć porozumienie w kwestii spornej należności. Do czasu ich wyjaśnienia Zamawiający ma prawo wstrzymać sporną płatność. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w tym zakresie w terminie 30 dni od zakwestionowania przez Zamawiającego części płatności Strony mogą oddać spór pod rozstrzygnięcie właściwemu sądowi, zgodnie z § 21 Umowy. 

§ 10. [Odpowiedzialność Stron oraz Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy]

1. Inżynier ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i będące w szczególności skutkiem lub pozostające w związku ze świadczeniem przez niego Usług. Jakakolwiek instrukcja, zatwierdzenie, zgoda lub przychylne stanowisko wyrażone przez Zamawiającego nie powodują ograniczenia odpowiedzialności Inżyniera. Jednakże jeżeli Inżynier wyrazi swoją negatywną opinię odnośnie jakiejkolwiek instrukcji lub zatwierdzenia Zamawiającego, a Zamawiający nie uwzględni tej opinii i wyda Inżynierowi polecenie uwzględniania tej instrukcji lub zatwierdzenia, Inżynier nie będzie odpowiadał za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek uwzględnienia jego instrukcji lub zatwierdzenia. Inżynier nie ma obowiązku uwzględnienia instrukcji sprzecznych z prawem. 

2. Inżynier zwolni Zamawiającego, pracowników Zamawiającego i jego współpracowników, od wszelkich roszczeń związanych z jakimikolwiek kosztami, żądaniami i postępowaniami z tytułu szkód osobistych lub majątkowych poniesionych przez osoby trzecie, które powstały pośrednio lub bezpośrednio na skutek działania lub zaniechania ze strony Inżyniera.

3. Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach i wysokości:
a) 0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w złożeniu kompletnych Raportów opisanych w Załączniku nr 2,
b) 0,3 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w uzupełnieniu Raportu w sposób opisany w § 8 ust. 2,
c) 500,00 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań Inżyniera określonych w Załączniku nr 1, takich jak:
- opiniowanie i rekomendowanie każdego przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo i umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo oraz projektu aneksu i aneksu do tych umów w zakresie zgodności z postanowieniami Kontraktu oraz pod względem finansowym, formalnym, prawnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów prawa (w tym Prawa zamówień publicznych) i z podaniem ich skutków, jak również weryfikacja  podstaw  wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 129 z późn zm.) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);
[bookmark: _Hlk129663295]- opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji aneksu do Kontraktu pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym, z uwzględnieniem odpowiednich zapisów prawa (w tym Prawa zamówień publicznych) i z podaniem ich skutków oraz przygotowywanie wszystkich odpowiednich dokumentów dotyczących zakresu takiego aneksu w tym załączników do aneksów;
- przygotowanie pisemnych uzasadnień faktycznych i prawnych projektów aneksów do Kontraktu (w tym również poszczególnych robót zamiennych i dodatkowych),
liczone za każde naruszenie. 
d) [bookmark: _Hlk129336987]0,2 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek zobowiązań Inżyniera wynikających z Umowy i/lub Kontraktu, innych niż wymienione w ustępie 3 lit. a, b i c) powyżej,
e) [bookmark: _Hlk129377838]0,2% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień § 6 ust. 30 – 31 niniejszej Umowy,
f) 500 zł za każde zdarzenie polegające na:
· braku zapłaty lub nieterminowej zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom Inżyniera lub dalszym podwykonawcom  w tym również z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy PZP; 
· nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;
· braku doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiającego w zakresie  określonym w § 6 ust. 26 niniejszej Umowy,
· nieprzestrzeganiu przez Inżyniera warunków BHP na terenie Inwestycji.
g) 10% wynagrodzenia umownego netto opisanego w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy w przypadku odstąpienia i/lub wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Inżyniera. Zamawiający pozostaje uprawniony do naliczenia kary umownej opisanej w niniejszym podpunkcie, w terminie 120 dni od daty odstąpienia i/lub wypowiedzenia.

4. Zamawiający zapłaci Inżynierowi karę umowną w przypadku wypowiedzenia i/lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego bez ważnego powodu, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1.

5. Zamawiający i Inżynier pozostają uprawnieni do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych kar umownych.

6. Łączna wartość kar umownych nałożonych na każdą ze Stron nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia netto określonego w § 9 ust. 1 Umowy.

7. Inżynier złożył i utrzyma przez cały Okres Obowiązywania Umowy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (zwane dalej również ZNWU) w formie i wysokości zgodnej z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia.

8. Wartość ZNWU wynosi 5 % ceny brutto wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy i wniesione zostało w formie przewidzianej w SWZ.

9. W przypadku wniesienia ZNWU w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancja winna odpowiadać treści przedstawionej we Wzorze gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej w SWZ. 

10. W przypadku wniesienia ZNWU w pieniądzu Inżynier wpłaci wartość finansową przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w treści SWZ.

11. Zamawiający ma prawo zaspokojenia z ZNWU wszelkich uzasadnionych roszczeń, odszkodowań, kosztów i wydatków, do których Zamawiający może stać się uprawniony na podstawie niniejszej Umowy lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

12. Inżynier zobowiązany jest do przedłużania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy do czasu wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.13 Warunków Kontraktu.

13. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Inżynierowi w terminie 30 dni od daty wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności zgodnie z Subklauzulą 14.13 Warunków Kontraktu.

14. W przypadku wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi oraz w przypadku, gdy zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz na okres nie krótszy niż 5 lat, Inżynier zobowiązany będzie do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia, bez odrębnego w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Koszty przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Inżynier.

15. Jeżeli Inżynier w terminie, o którym mowa w ust. 13, nie dostarczy Zamawiającemu przedłużonego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

16. Wypłata, o której mowa w ust. 14, nastąpi po upływie terminu przewidzianego na przedłużenie lub wniesienie nowego zabezpieczenia lecz nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

IV. ZAWIESZENIE

§ 11. [Zawieszenie]

1. Zamawiający ma prawo zawiesić wykonywanie Usług przez Inżyniera z dowolnej przyczyny, w każdym czasie, w Okresie Obowiązywania Umowy, poprzez pisemne oświadczenie złożone Inżynierowi nie później niż na 7 dni przed datą planowanego zawieszenia.

2. Zamawiający powiadomi Inżyniera o zamiarze zawieszenia wykonywania Usług w formie pisemnej wskazując datę początkową okresu zawieszenia.

3. W okresie zawieszenia Zamawiający ma prawo żądać, aby Inżynier wznowił świadczenie Usług, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy po doręczeniu Inżynierowi pisemnego zawiadomienia wskazującego datę wznowienia świadczenia Usług przez Inżyniera. Inżynier dołoży wszelkich starań, aby podjąć świadczenie usług nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Zamawiający nie zwróci się do Inżyniera o wznowienie świadczenia Usług przez okres 90 dni, każda ze Stron Umowy może zwrócić się z pisemną propozycją zakończenia wykonywania i rozwiązania Umowy. Druga Strona  ustosunkuje się w formie pisemnej do złożonej propozycji w terminie 28 dni od dnia zgłoszenia propozycji. Jeżeli ustosunkowanie się przekazane przez Stronę nie usatysfakcjonuje drugiej, a zawieszeniem objęta jest całość Usług, to po wyznaczeniu dodatkowego 14-dniowego terminu do wznowienia świadczenia Usług, Strona wnioskująca może dać powiadomienie o natychmiastowym wypowiedzeniu Umowy.

5. Jeżeli zgodnie z ust. 1 powyżej Zamawiający zawiesi wykonywanie Usług przez Inżyniera, wówczas Inżynier będzie mieć prawo do żądania wypłaty wynagrodzenia należnego za tę część Usług, które zostały należycie wykonane do daty zawieszenia.

6. W okresie zawieszenia wykonywania Usług, Inżynierowi należne jest odpowiednio obliczone wynagrodzenie kwartalne w wysokości:
a) [bookmark: _Hlk129349839][bookmark: _Hlk495263826]w odniesieniu do okresu zawieszenia rozpoczętego przed zawarciem Kontraktu w kwocie stanowiącej 0,015 % wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zawieszenia, 
b) w odniesieniu do okresu zawieszenia rozpoczętego po zawarciu Kontraktu i przed datą wydania ostatniego Świadectwa Przejęcia w kwocie stanowiącej 0,035 % wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zawieszenia. 

7. Zapłata wynagrodzenia w sposób opisany w ust. 6 wyczerpuje wszelkie roszczenia Inżyniera związane z zawieszeniem wykonania Umowy.

8. Należności wypłacone Inżynierowi zgodnie z zapisem ust. 6 zwiększą odpowiednio wartość wynagrodzenia opisaną w § 9 ust. 1 i 3 litera d) powyżej, stanowiąc dodatkowe wynagrodzenie Inżyniera wprowadzone w drodze aneksu do Umowy. Zamawiający poinformuje pisemnie Inżyniera o ustaleniu nowej wartości wynagrodzenia umownego.

9. W razie podjęcia wykonywania Usług przez Inżyniera, płatność wynagrodzenia następuje w sposób zgodny z postanowieniami Umowy.

§ 12. [Wypowiedzenie Umowy]

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w terminie nie dłuższym niż 120 dni od daty wystąpienia następujących okoliczności:
a) zwłoki w realizacji któregokolwiek z obowiązków Inżyniera dłuższego niż 14 dni, po uprzednim bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu do nadrobienia zwłoki, 
b) stwierdzenia niewypłacalności Inżyniera, w szczególności w przypadku wszczęcia wobec niego postępowania egzekucyjnego, czy postawienia Inżyniera w stan likwidacji,
c) zaprzestania przez Inżyniera prowadzenia działalności gospodarczej,
d) naruszania postanowień Umowy przez Inżyniera, w szczególności: obowiązku poufności, zakazu posługiwania się Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami Inżyniera bez pisemnej zgody Zamawiającego, nieskładania Raportów lub kompletnych Raportów, o których mowa w Załączniku 2, braku ubezpieczenia, braku należytego wykonania Umowy w zakresie współpracy z Orlen Neptun II i jego inżynierem kontraktu,  
e) nie złożenia i/lub braku zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnego z niniejszą Umową,
f) [bookmark: _Hlk131495843]braku wykluczenia Podwykonawcy Inżyniera lub dalszego Podwykonawcy Inżyniera w przypadku objęcia sankcjami w związku z przeciwdziałaniem agresji na Ukrainę, w szczególności w przypadku powstania podstaw do wykluczenia Podwykonawcy Inżyniera lub dalszego Podwykonawcy Inżyniera na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r.  poz. 129 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1);
g) w przypadku objęcia Inżyniera sankcjami w związku z przeciwdziałaniem agresji na Ukrainę, w szczególności w przypadku powstania podstaw do wykluczenia Inżyniera na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1). 
h) gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzi, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. Wypowiedzenie niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami w niej zawartymi, niezależnie od powodów takiego wypowiedzenia, nie narusza praw ani roszczeń Zamawiającego w związku z naruszeniem Umowy, zaniechaniem albo niedbalstwem Inżyniera, które miały miejsce przed takim rozwiązaniem.

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy w sposób przewidziany w niniejszym paragrafie, Inżynier uprawniony pozostaje wyłącznie do żądania zapłaty wynagrodzenia tytułem należycie wykonanych Usług do dnia rozwiązania Umowy.

4. Jeżeli świadczenie Usług zostanie zawieszone lub rozwiązane przez Zamawiającego, wówczas po zawieszeniu lub wypowiedzeniu niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami, Inżynier zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty zawieszenia lub wypowiedzenia wszystkie Dokumenty. Inżynier jest również obowiązany podjąć działania umożliwiające podjęcie jego dotychczasowych obowiązków przez Zamawiającego lub podmiot trzeci. Inżynier jest obowiązany do pełnej współpracy w tym zakresie.

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE

[bookmark: _Hlk129381610]§ 13. [Ubezpieczenie]

1. Inżynier zobowiązany jest do zawarcia i utrzymywania:
- 	od dnia zawarcia Umowy do dnia wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) dedykowanego dla Umowy z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 15.000.000,00 PLN na jeden wypadek i wszystkie wypadki w całym okresie ubezpieczenia
- 	od dnia następującego po dniu wystawienia ostatniego Świadectwa Przejęcia do dnia przekazania przez Inżyniera Ostatecznego Świadectwa Płatności – obrotowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OCZ) z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż 15.000.000,00 PLN na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Ochroną mają być objęte zdarzenia zaistniałe w okresie ubezpieczenia, powodujące szkody z możliwością zgłoszenia roszczeń przed upływem terminu przedawnienia.

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 będzie uwzględniał specyfikę zadań i usług wykonywanych w ramach Umowy. Zakres ubezpieczenia obejmie szkody na osobie, szkody rzeczowe, czyste straty finansowe, w tym wynikające z nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera.

3. Ubezpieczonymi będą Inżynier i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy Inżyniera dowolnego szczebla i ich przedstawiciele, o ile będą zaangażowani do realizacji Umowy.

4. Ubezpieczenie, które Inżynier jest zobowiązany zapewnić zgodnie z warunkami niniejszej Umowy obejmie poniższe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
- 	klauzulę reprezentantów – podlimit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 	ubezpieczone będą roszczenia wynikłe z przekroczenia terminu realizacji prac budowlanych (w szczególności regresowane kary umowne), gdy stanowią one następstwo szkody objętej ochroną ubezpieczeniową– podlimit 4.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 	ubezpieczone będą roszczenia wynikłe z przekroczenia ustalonych kosztów realizacji prac budowlanych (w szczególności regresowane kary umowne), gdy stanowią one następstwo szkody objętej ochroną ubezpieczeniową – podlimit 4.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ustanowione przez Zamawiającego limity są limitami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie przez Inżyniera do polis wyższych podlimitów.

5. Maksymalna akceptowalna wysokość franszyzy redukcyjnej wynosi 100.000,00 PLN. Dla szkód osobowych brak.

6. Dokument ubezpieczenia niespełniający warunków, o których mowa w ust. 1-5, nie zostanie przyjęty przez Zamawiającego. Jakakolwiek zmiana warunków ubezpieczenia opisanych w ust. 1-5 po przedstawieniu dokumentu ubezpieczenia Zamawiającemu, jest bezskuteczna wobec Zamawiającego.

7. Inżynier przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia wraz z OWU oraz potwierdzeniem opłacenia wymagalnej składki nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia Umowy.

8. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają Inżyniera.

9. Inżynier zobowiązany jest do przedłużania umowy ubezpieczenia do czasu rzeczywistego zakończenia Umowy oraz do przedkładania potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem zapłaty składki Zamawiającemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed upływem okresu, na jaki zawarta była umowa poprzednia.

10. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązań Inżyniera opisanych w ust. 1 – 9, Zamawiający uprawniony pozostaje do zawarcia wymaganych Umową ubezpieczeń na koszt i ryzyko Inżyniera.

§ 14. [Prawa autorskie]

1. Inżynier nabędzie i przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, w tym wyłączne prawa do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie tej Umowy na inne osoby, do wszystkich utworów powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Umowy, w tym w szczególności do Raportów i Dokumentacji Inżyniera, wraz z prawem dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów, w szczególności:
a) w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie,
b) bezwarunkowo i niezwłocznie,
c) do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania przez Zamawiającego, w tym do:
· wyłącznego używania i wykorzystania utworów we wszelkiej działalności, w tym w zakresie prowadzonych inwestycji, działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej, 
· wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzemplarzy utworów wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, Blu-ray, kasetach magnetofonowych i kasetach video,
· publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania utworów na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
· nadawania za pomocą wizji przewodowej, bezprzewodowej oraz za pośrednictwem satelity,
· wprowadzania do obrotu,
· wydawania i rozpowszechniania,
· wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet,
· odtwarzania i reemitowania,
· użyczenia lub najmu oryginałów oraz innych egzemplarzy utworów.

2. W wypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji w stosunku do pól określonych w ust. 1 powyżej, na żądanie Zamawiającego Strony zmienią Umowę w ten sposób, iż do niniejszej Umowy dodadzą zapis o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, zależnych i pokrewnych do utworów stworzonych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem niniejszej Umowy również na tym polu eksploatacji, za wynagrodzeniem w kwocie 1,00 złoty netto (słownie: jeden złoty 00/100) plus podatek od towarów i usług VAT za każde pole.

3. Skutek rozporządzający w stosunku do utworów następuje z chwilą ich przyjęcia lub przejęcia poszczególnych części przez Zamawiającego, bez ograniczeń co do terytorium, czasu oraz liczby egzemplarzy. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

4. Inżynier oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu Umowy występuje w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie roszczenia tych osób z tego tytułu, związane również z nabyciem autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w zakresie nie mniejszym niż wymagane niniejszą Umową .

5. Inżynier zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów i/lub ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. Inżynier wyraża zgodę na dokonywanie zmian i modyfikacji utworów/dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego lub osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie opisanym w zdaniu poprzednim.

6. Wszelkie niewykorzystane materiały lub projekty przygotowane lub stworzone przez Inżyniera lub przez osoby trzecie na zlecenie Inżyniera, zarówno będące, jak i nie będące przedmiotem autorskich i pokrewnych praw majątkowych, nie będą wykorzystywane przez Inżyniera, ani omawiane lub ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

[bookmark: _Hlk129380529]§ 15 [Zmiana Umowy]

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiany Umowy możliwe są na zasadach i w granicach określonych w ustawie PZP.

2. Strona wnioskująca o zmianę Umowy złoży odpowiedni wniosek drugiej Stronie.

3. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 stanowi warunek umożliwiający podjęcie procedury zmiany Umowy.

4. Zmiana sposobu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
a) siły wyższej zdefiniowanej w § 16 [Siła wyższa] Umowy,
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Usługi lub świadczenia Stron, z zastrzeżeniem lit. g),
c) powstania obowiązków wynikających z wytycznych wdrażania funduszy unijnych, z których Kontrakt lub Umowa jest finansowana,
d) konieczności skrócenia minimalnego czasu realizacji Usługi albo wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi w następstwie ustalenia innego niż pierwotnie ustalony terminu wykonania Kontraktu/Czasu na Ukończenie Kontraktu,
e) w przypadku wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi związanego ze zmianą zakresu Robót, 
f) [bookmark: _Hlk135148010]konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego przesunięcia terminu zawarcia Kontraktu lub rozwiązania Kontraktu z Wykonawcą przed ukończeniem Robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy do zaistniałej sytuacji, w tym zastąpienie dotychczasowego Wykonawcy Robót nowym Wykonawcą,
g) [bookmark: _Hlk129374777]konieczność wprowadzenia zmian w związku z okolicznościami opisanymi 
w art. 436 ust. 4 litera b) ustawy PZP,
h) konieczność wprowadzenia zmian w związku z okolicznościami opisanymi 
w art. 439 ust. 1 ustawy PZP,
i) zawieszenia Umowy w sposób opisany w § 11,
j) w wypadku pojawienia się nowego pola eksploatacji w stosunku do pól określonych w Umowie.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Inżyniera, o którym mowa w § 9 ust 1 Umowy we wszystkich przypadkach i na warunkach określonych niniejszą Umową, w tym w szczególności w przypadku zmiany Umowy na podstawie:
a) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. a) – c) powyżej, Inżynierowi przysługuje zwrot wyłącznie uzasadnionych i udokumentowanych przez Inżyniera kosztów będących bezpośrednim następstwem zidentyfikowanych okoliczności stanowiących przesłankę zmiany Umowy,
b) [bookmark: _Hlk129349963]okoliczności opisanych w ust. 4 lit. d) powyżej, w przypadku wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi bez zmiany zakresu z przyczyny zaistniałej w okresie przed zawarciem Kontraktu, Inżynierowi przysługuje wyłącznie zwrot kosztów w kwocie stanowiącej 0,015% wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień wydłużenia czasu realizacji Usługi , 
c) [bookmark: _Hlk129373672]okoliczności opisanych w ust. 4 lit. d) powyżej, w przypadku wydłużenia maksymalnego czasu realizacji Usługi bez zmiany zakresu z przyczyny zaistniałej w okresie po zawarciu Kontraktu, Inżynierowi przysługuje wyłącznie zwrot kosztów w kwocie stanowiącej 0,035% wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień wydłużenia czasu realizacji Usługi, 
d) [bookmark: _Hlk494144539]okoliczności opisanych w ust. 4 lit. e) powyżej, Inżynierowi przysługuje wyłącznie zryczałtowany zwrot kosztów w wysokości średniej wartości wynagrodzenia kwartalnego brutto z okresu ostatnich sześciu miesięcy wykonania Usługi oraz proporcjonalne zwiększenie kwoty za Usługę,
e) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. f) powyżej, Inżynierowi przysługuje zwrot wyłącznie uzasadnionych i udokumentowanych przez Inżyniera kosztów będących bezpośrednim następstwem zidentyfikowanych okoliczności stanowiących przesłankę zmiany Umowy i trwających do momentu zawarcia Kontraktu lub umowy z nowym Wykonawcą,
f) [bookmark: _Hlk494145026]okoliczności opisanych w ust. 4 lit. g) powyżej oraz w  odniesieniu do brzmienia art. 436 ust. 4 pkt. b) tiret pierwszy ustawy PZP, Inżynierowi przysługuje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do wzrostu stawki podatku od towarów i usług,
g) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. g) powyżej oraz w  odniesieniu do brzmienia art. 436 ust. 4 pkt. b) tiret drugi ustawy PZP, Inżynierowi przysługuje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzenia Personelu Inżyniera, spowodowanych zmianą  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
h) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. g) powyżej oraz w  odniesieniu do brzmienia art. 436 ust. 4 pkt. b) tiret trzeci ustawy PZP, Inżynierowi przysługuje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzenia Personelu Inżyniera, spowodowanych zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
i) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. g) powyżej oraz w  odniesieniu do brzmienia art. 436 ust. 4 pkt. b) tiret czwarty ustawy PZP Inżynierowi przysługuje wzrost wynagrodzenia odpowiednio do przedstawionych i udokumentowanych kosztów związanych ze wzrostem wynagrodzenia Personelu Inżyniera, spowodowanych zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
j) z zastrzeżeniem okoliczności opisanych w ust. 4 h) kwoty netto wskazane w Ofercie  Inżyniera nie mogą ulec zmianie do dnia 31 grudnia 2023 r. Po upływie tego okresu, kwota ta będzie waloryzowana jeden raz w roku, od dnia 01 stycznia 2024 roku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego obowiązywać ma waloryzacja, jednak nie więcej niż o 5 % kwoty netto wynagrodzenia, określonego w § 9 ust. 1 Umowy każdorazowo. Inżynier, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem lub zgodnie z art.  439 ust. 3 ustawy PZP zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom Inżyniera z którymi zawarł umowy o podwykonawstwo, przedmiotem których są dostawy lub usługi i okres ich obowiązywania przekracza 6 miesięcy  zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy PZP,
k) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. i) powyżej, Inżynierowi przysługuje wynagrodzenie  ustalone w sposób wskazany w § 11,
l) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. j) powyżej, Inżynierowi przysługuje wzrost wynagrodzenia  w sposób wskazany w § 14 ust. 2.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Okresu Obowiązywania Umowy we wszystkich przypadkach i na warunkach określonych niniejszą Umową, w tym w szczególności w przypadku zmiany Umowy na podstawie:
[bookmark: _Hlk135233395]a) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. d) – f) powyżej, Okres Obowiązywania Umowy ulega zmianie proporcjonalnie do zmiany pierwotnie ustalonego terminu wykonania Kontraktu/Czasu na Ukończenie Kontraktu, natomiast w przypadku zastąpienia dotychczasowego Wykonawcy Robót nowym Wykonawcą Okres Obowiązywania Umowy ulegnie zmianie proporcjonalnie do nowego Czasu na Ukończenie z uwzględnieniem postanowień § 11, o ile zawieszenie wykonywania Usług Inżyniera miało miejsce.
b) okoliczności opisanych w ust. 4 lit. i) powyżej, Okres Obowiązywania Umowy ulega zmianie w sposób opisany w § 11.

§16. [Siła wyższa]

1. „Siła wyższa” oznacza zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym pochodzące z zewnątrz, mające wpływ na realizacje Umowy, którego nie można przewidzieć i jest niezależne od działania i/lub zaniechania Zamawiającego lub Inżyniera, i którego przy zachowaniu należnej staranności, nie można uniknąć ani jemu zapobiec. W rozumieniu postanowień Umowy „siła wyższa” oznacza w szczególności, wojny, powstania, rozruchy, epidemie, trzęsienia ziemi, pożary, tornada, cyklony i powodzie.

2. Jeżeli którakolwiek ze Stron Umowy musi powstrzymać lub opóźnić swoje działania w ramach Umowy na skutek zaistnienia „siły wyższej” – powiadomi o tym fakcie na piśmie drugą Stronę niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia, określając zdarzenie, jego przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy.

3. Strona, która przekazała takie pisemne powiadomienie, będzie zwolniona ze zobowiązań 
lub z dotrzymania terminu zobowiązań, na których realizacja została wstrzymana wskutek zaistnienia „siły wyższej” tak długo, jak będzie trwało to zdarzenie. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosowanie przedłużony o rzeczywisty czas trwania zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Strona dotknięta działaniem „siły wyższej” podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe.

§17. [Przeniesienie praw/obowiązków i podzlecanie prac]

Inżynier nie ma prawa dokonać przeniesienia któregokolwiek ze swoich praw lub zobowiązań wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej (w tym w szczególności dokonywania cesji wierzytelności) i to pod rygorem nieważności takiego przeniesienia, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

§ 18. [Przekazywanie informacji]

1. Wszelkie zawiadomienia oraz inne formy korespondencji doręczane na podstawie lub w związku z Umową którejkolwiek ze Stron będą uważane za doręczone w momencie ich dostarczenia – w przypadku doręczania do rąk własnych lub wysyłki listu – lub w momencie nadania – w przypadku faksu i/lub e-mail – do Strony – adresata pod adres określony w niniejszej Umowie lub pod adres podany w późniejszym terminie przez daną Stronę, jako adres korespondencyjny.

2. Zawiadomienie lub inny rodzaj korespondencji dostarczony w miejsce odbioru w dniu nie będącym dniem roboczym lub po normalnych godzinach pracy będzie traktowane jako dostarczone w kolejnym dniu roboczym.

3. Potwierdza się, że zawiadomienia i polecenia wymieniane pomiędzy Zamawiającym, Inżynierem, przedstawicielami Stron i Personelem Inżyniera będą przesyłane z użyciem poczty elektronicznej (e-mail), w tym każdorazowo do wiadomości Zamawiającego na adres: ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin. Taka korespondencja dla swej skuteczności wymaga potwierdzenia w formie pisemnej lub faksem – najpóźniej w dniu następującym po dniu wysłania korespondencji elektronicznej. Datę doręczenia ustala się zgodnie z zapisem ust. 1 powyżej. Ilekroć Umowa wyraźnie wymaga pisemnej formy zawiadomienia, wówczas powiadomienie e-mailem nie będzie uważane za wystarczające dla przyjęcia doręczenia i musi być również wykonane w formie konwencjonalnej (przesłanie wersji papierowej pocztą lub kurierem).

4. W przypadku zmiany adresu lub odmowy odbioru, jak również innej przyczyny uniemożliwiającej Zamawiającemu doręczenie korespondencji pod adres wskazany przez Inżyniera jako adres do doręczeń, korespondencję taką uznaje się za doręczoną z dniem otrzymania przez Zamawiającego informacji o braku możliwości doręczenia.

5. Strony postanawiają, iż doręczenia mogą być dokonywane pomiędzy nimi wg danych teleadresowych wskazanych w Załączniku nr 7 do niniejszej Umowy – Lista Adresowa.

§ 19. [Podatki oraz Status Inżyniera]

1. O ile przepisy nie stanowią inaczej, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za płatność jakichkolwiek podatków lub innych należności publicznych, które będą obciążały Inżyniera, z tytułu obowiązywania niniejszej Umowy lub jej wykonywania.

2. Inżynier będzie wykonywał wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy jako niezależny wykonawca.

3. Ustalenia Umowy nie stwarzają stosunku pracownik – pracodawca pomiędzy Inżynierem i/lub jakimkolwiek członkiem Personelu Inżyniera, a Zamawiającym i/lub przedstawicielem Zamawiającego.

[bookmark: _Hlk129356018]§ 20. [Oświadczenie Inżyniera]

[bookmark: _Hlk108093050]Inżynier oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (j.t. Dz.  U.  z 2023 r.  poz. 129 z późn. zm.)  oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

§ 21. [Postanowienia Końcowe]

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

2. Strony dołożą wszelkich starań zmierzających do rozwiązania zaistniałych sporów w drodze mediacji lub w inny pozasądowy sposób.
 
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany Umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez Strony.

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa zamówień publicznych.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po jednym dla każdej ze Stron.


Załączniki do Umowy:

1. Usługi.
2. Raporty.
3. Decyzje.
4. Harmonogram Realizacji.
5. Harmonogram Realizacji Robót.
6. Personel Inżyniera.
7. Lista Adresowa.
8. Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych.
9. Klauzula informacyjna stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 I 14 RODO.


ZAMAWIAJĄCY						INŻYNIER
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