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 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE - ZAŁĄCZNIK NR …… do SWZ 

 

UMOWA………..../2024 

 

zawarta w Krakowie w dniu ………… 2024 roku, pomiędzy: 

 

Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a, wpisanym do 

Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr RIK 

92/2016, nr NIP: 6762502246, REGON: 363717113, na rzecz którego działa: 

Daniel Cichy, Dyrektor - Redaktor Naczelny  

Agata Gołębiowska, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy, 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

a  

 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________, reprezentowaną przez:  

 

 _________________ - ______________, 

 _________________ - ______________ 

 

zwanym dalej: „Wykonawcą”, 

 

Zamawiający i Wykonawca zwani są łącznie w dalszej części niniejszej Umowy „Stronami” lub każdy z nich 

indywidualnie „Stroną”. 

Zważywszy, że: 

PREAMBUŁA 

1.  Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w skrócie „PZP"  

(tj.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320). 

2.  Oświadczenia Stron: 

1)  Zamawiający oświadcza, że realizuje zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja siedziby 

Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy al. Krasińskiego 11 w Krakowie ". 

2)  Wykonawca oświadcza i zapewnia, że: 

a)  zobowiązuje się do kompleksowego wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, 

harmonogramem rzeczowo-finansowym, specyfikacją warunków zamówienia, postanowieniami 

umowy wraz z załącznikami do niej oraz obowiązującymi przepisami prawa, normami, wiedzą 

techniczną, przy zachowaniu należytej staranności, 

b)  złożone w toku postępowania oświadczenia i zawarte w nich informacje są prawdziwe i aktualne 

na dzień podpisywania umowy, 

c)  posiada wszelką wiedzę, sprzęt i środki niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, 

d)  znany jest mu opis przedmiotu umowy. 

3.  Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy, w 

celu należytej realizacji zamówienia. 

4.  Dokumenty Zamówienia: 

1)  Dokumenty Zamówienia obejmują wszystkie dokumenty, które zostały udostępnione wraz z 

ogłoszeniem o zamówieniu tj. Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej: SWZ), wraz z załącznikami 
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stanowiącymi jej integralną część, w szczególności dokumentacja projektowa, wszelkie instrukcje i 

formularze, a także dokumenty wytworzone lub złożone w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wskazanego w pkt. 1 powyżej, takie jak Formularz ofertowy wykonawcy oraz 

dokumenty wymagane od wykonawcy, wraz z wszelkimi uzupełnieniami, 

2)  Hierarchia. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności, niespójności lub rozbieżności między 

postanowieniami umowy a Dokumentami Zamówienia hierarchia będzie następująca: 

(1) Umowa, 

(2)  Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, 

dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w formie pisemnej, 

(3)  Specyfikacja Warunków Zamówienia, zwana dalej „SWZ", 

(4)  Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ, 

(5)  Projekty budowlano-wykonawcze, 

(6)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych tzw. STWiORB, 

(7)  Przedmiar robót, 

(8)  Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 

(9)  Oświadczenie Gwarancyjne, 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do Dokumentów Zamówienia powinny być odczytywane i 

interpretowane w takiej samej kolejności. 

3) Jeżeli w dowolnym z Dokumentów Zamówienia wskazano dwa lub większą liczbę wymogów 

dotyczących usług, dostaw lub robót i zobowiązań Wykonawcy i są one sprzeczne co do ilości lub 

jakości i taka sprzeczność nie zostanie rozstrzygnięta przez odwołanie do hierarchii, Wykonawca 

będzie zobowiązany dotrzymać najbardziej rygorystycznego wymogu. Ponadto, jeżeli postanowienia 

dwóch lub większej liczby Dokumentów Zamówienia uzupełniają się, bardziej szczegółowe 

postanowienie będzie nadrzędne wobec postanowienia bardziej ogólnego. Intencją Dokumentów 

Zamówienia jest, aby były one interpretowane w sposób wymagający wykonania określonych prac w 

jakości określonej w Dokumentach Zamówienia i aby zawierały wszystkie elementy niezbędne do 

osiągnięcia wyników wskazanych w Dokumentach Zamówienia lub dających się racjonalnie z nich 

wywnioskować. 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca za wynagrodzeniem przyjmuje do wykonania roboty budowlane 

zwane dalej „robotami" lub „robotami budowlanymi", niezbędnymi do wykonania zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja siedziby Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy al. 

Krasińskiego 11 w Krakowie" - dalej jako „Przedmiot Umowy". 

2.  Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie ze Specyfikacją Warunków 

Zamówienia (dalej „SWZ" wraz z jej załącznikami) stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz z 

ofertą Wykonawcy z dnia (*), która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3.  Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację 

projektową, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminach określonych niniejszą umową. 

4.  Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy określają: Dokumentacja projektowa, Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar robót oraz decyzje i pozwolenia 

(stanowiące załączniki do dokumentacji projektowej), 

5. Zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją Przedmiotu Umowy obejmuje także: 

1)  zarządzanie i koordynację robót w każdej fazie realizacji Przedmiotu Umowy; 

2)  zapewnienie sobie na własny koszt i ryzyko zaplecza budowy (w tym przyłączy mediów), począwszy 

od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy, aż do dnia zwrotu Zamawiającemu terenu budowy 

(dokumentem potwierdzającym zwrot terenu budowy jest protokół odbioru końcowego robót i 

przekazania do użytku); 
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3)  zapewnienie objęcia i stałego sprawowania funkcji Kierownika Budowy; 

4)  zapewnienie wykwalifikowanego personelu; 

5)  zapewnienie bezwzględnego przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Prawa 

Pracy w trakcie prowadzenia robót budowlanych; 

6)  zapewnienie odpowiedniego sprzętu dla potrzeb wykonania Przedmiotu Umowy, odpowiadającego 

wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7)  uczestniczenie w spotkaniach na terenie Krakowa z Zamawiającym, w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego. 

8) uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich ostatecznych uzgodnień administracyjnych, a także 

dokonanie innych czynności przed właściwymi organami administracji publicznej, w zakresie 

niezbędnym do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, na zasadach określonych Umową. 

6.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich czynności, chociażby niewymienionych wyraźnie 

powyżej lub w innych miejscach umowy, bezpośrednio lub pośrednio związanych z realizacją zadania 

inwestycyjnego, wymaganych do prawidłowej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej. 

7.  Wykonawca oświadcza, że: 

1)  posiada pełną wiedzę, jaką powinien uzyskać profesjonalny wykonawca na podstawie dokumentacji 

projektowej do wykonania robót; 

2)  przed zawarciem umowy dokonał szczegółowych oględzin terenu budowy oraz jego najbliższego 

otoczenia i w związku z tym Wykonawca zna warunki, które mają wpływ na wykonywanie robót i 

wszelkich ograniczeń odnoszących się do terenu budowy, w szczególności otoczenia i dostępu do 

terenu budowy, uwarunkowań dotyczących przyłączy, a także organizacji i funkcjonowania terenu 

budowy (w zakresie dotyczącym m.in. zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, komunikacji i transportu, magazynowania, lokalizacji sprzętu, dostawy mediów, itp.) i nie 

zgłasza w tym zakresie żadnych uwag ani zastrzeżeń; 

3)  posiada rzetelne informacje o nieruchomościach sąsiadujących z terenem budowy w zakresie 

niezbędnym i koniecznym dla właściwego wykonywania robót; 

4)  upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych robót, które 

powinny pokryć wszystkie jego należności i zobowiązania wynikające z umowy, a także wszystko co 

może być konieczne dla właściwego wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia usterek; 

5)  posiada pełną i aktualną wiedzę na temat warunków realizacji Przedmiotu Umowy, jaką powinien 

posiadać przedsiębiorca podejmujący się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej 

kompleksowego wykonania robót, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności specyficznych dla 

Inwestycji, które istnieją w dacie zawarcia umowy lub których późniejsze zaistnienie powinien 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności i w oparciu o zasady wiedzy technicznej; 

6) przyjął do wiadomości, że przekazanie placu budowy nastąpi nie wcześniej niż ………………… 2025 roku 

a wszelkie dodatkowe koszty z tym związane nie wpływają na Wynagrodzenie o którym mowa w art. 

10 ust. 1 Umowy. 

8.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) 

ustawy PZP, w ramach postępowania o wartości równej lub przekraczającej progi unijne zgodnie art. 132. 

9.  W przypadku wykonania robót w sposób niezgodny z wyżej wymienionymi wymogami, Zamawiający ma 

prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz usunięcia wszelkich wad na koszt Wykonawcy, 

w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem robót, powyższe nie wyłącza pozostałych uprawnień 

zamawiającego wynikających z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 2. KWALIFIKACJE I PERSONEL WYKONAWCY 

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia oraz 

środki finansowe niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

2.  Kierowanie robotami budowlanymi objętymi umową odbywać się będzie wyłącznie przez osoby 
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posiadające uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi w zakresie 

objętym umową, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz wykazem osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy, przy czym 

kierownik prac konserwatorskich został wskazany w ofercie Wykonawcy. 

3. Kierownik budowy lub kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy. 

4.  Wykonawca ustanawia [•] jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z 

realizacją Przedmiotu Umowy w granicach określonych art. 22 Prawa budowlanego.  

5.  Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę o 

kwalifikacjach co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy, na warunkach i zgodnie z 

procedurą określoną w ust. 11. 

6.  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie Umowy o 

pracę, wykonujących czynności związane z wykonywaniem: 

1) robót budowlanych w zakresie robót fundamentowych, 

2) robót budowlanych w zakresie robót zbrojarskich,  

3) robót budowlanych w zakresie robót betoniarskich, 

4) robót budowlanych w zakresie robót izolacyjnych, 

5) robót budowlanych w zakresie robót murarskich, 

6) robót budowlanych w zakresie konstrukcji stalowych, 

7) robót budowlanych w zakresie robót elektrycznych, 

8) robót budowlanych w zakresie robót sanitarnych, 

9) robót budowlanych w zakresie robót ogólnobudowlanych.  

7. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, 

oznaczonym w ust. 6 powyżej, zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę, z co najmniej minimalnym miesięcznym wynagrodzeniem za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2022 poz. 1952) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. (tj. Dz.U. 

2023 poz. 1893) i regulacjami prawnymi wprowadzonymi w życie po dacie zawarcia Umowy, które 

zastąpią regulacje wyżej wskazane. 

8.  W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1)  żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów stawianych w 

niniejszej umowie i dokonywania ich oceny, 

2)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów 

niniejszej umowy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9.  W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie nie krótszym niż 14 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zgodnie z treścią 

wezwania wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

Umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności: 

1)  oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
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pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy; albo 

2)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia Umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzenia unijnego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych /.../ tzw. RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; albo 

3)  zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; albo 

4)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i rozporządzenia unijnego 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych /.../ tzw. RODO. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlegają anonimizacji. 

10.  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 20 ust. 1 lit. 1e) umowy. 

11.  Jeżeli w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z przyczyn niżej wymienionych, konieczna będzie 

zmiana jednej z osób deklarowanych przez Wykonawcę w ofercie i wykazie osób skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy (dalej „Personel Wykonawcy"), Wykonawca zobowiązany 

jest pisemnie zawiadomić Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany, osobę zastępującą oraz 

przedstawiając jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy. 

Zmiana personelu Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadku: 

1)  śmierci, 

2)  rozwiązania stosunku pracy, 

3)  utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, 

4)  urlopu powyżej 26 dni w roku, 

5)  choroby skutkującej zwolnieniem lekarskim na okres powyżej 30 dni, 

6)  na żądanie Zamawiającego jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z 

umowy lub wykonuje je w sposób nienależyty, 

7)  innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 

obiektywną niemożliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których 

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian nie później niż w terminie 14 

dni przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i 

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu nie jest możliwe - w najkrótszym możliwym terminie. 

Przerwa w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie 

traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 
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terminu zakończenia robót. Zmiana staje się skuteczna z chwilą pisemnego poinformowania Wykonawcy 

o wydanej przez Zamawiającego zgodzie. Zmiana Personelu Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie 

wymaga zawarcia aneksu. 

 

§ 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1.  Niezwłocznie po zawarciu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie papierowej, projekt 

budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

(STWiORB) oraz kopie pozwoleń na wykonanie robót. 

2.  Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być wykorzystane 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający będzie 

odpowiedzialny za decyzję pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian w tej decyzji administracyjnej 

wynikające ze zmian wprowadzonych w toku realizacji przez Zamawiającego. 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje zmian w decyzji pozwolenie na budowę 

wynikające z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę bądź nieprzestrzegania przez 

Wykonawcę wymogów zawartych w Dokumentach Zamówienia lub wymogów decyzji. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wszystkich pozostałych zezwoleń/decyzji niezbędnych do 

prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

4.  Dokumentacja projektowa została zweryfikowana przez Zamawiającego w sposób należyty, jednakże 

Strony przyjmują do wiadomości, że nie jest możliwe sporządzenie kompletu dokumentów projektowych, 

które przedstawiłyby lub opisałyby każdy aspekt robót do wykonania, zawsze zawierają elementy 

nieprzewidziane, tymczasowe i wynikające z ogólnych warunków wykonania wskazanych w Dokumentach 

Zamówienia. Wykonawca potwierdza, że rysunki projektowe i STWIORB oddają cel robót tj. zawierają 

wystarczające informacje na temat rozmiaru i wielkości robót budowlanych oraz, że można z nich 

wywnioskować cały zakres robót. Wykonawca potwierdza, że roboty obejmują wszystkie elementy 

wyraźnie określone w rysunkach wykonawczych i Specyfikacjach oraz wszystko, co można z nich 

wywnioskować, niezależnie od tego, czy te elementy robót stanowią spójną całość, czy też zawierają braki 

w koordynacji czy niespójności w stosunku do Rysunków i Specyfikacji. 

5.  W przypadku, gdy wystąpi potrzeba wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które są 

następstwem wniosku Wykonawcy związanego ze zmianą technologii wykonania robót, zmianą 

materiału, bądź zmianą urządzenia, produktu, a także systemów zasilających, kablowych i innych prac, 

których wykonanie można racjonalnie wywnioskować z planowanej zmiany, koszty modyfikacji 

dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę. W takim wypadku również 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje zmian w dokumentacji projektowej powstałych 

na skutek wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

6.  W przypadku, gdy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, które są 

następstwem: 

-  wady dokumentacji za którą odpowiada Twórca (projektant), albo 

-  odmiennych od przyjętych na etapie projektowania, warunków geologicznych, geotechnicznych, 

dendrologicznych, hydrologicznych, gruntowych, wystąpienia niemożliwych do zidentyfikowania na 

podstawie ujawnionych urządzeń, kolizji itp., ustalonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 

niepozwalających na należyte wykonanie prac zgodnie z zaprojektowanym pierwotnym 

rozwiązaniem, 

koszty modyfikacji dokumentacji projektowej ponosi Zamawiający, a roboty zamienne lub dodatkowe 

realizowane na podstawie takiej zmiany będą rozliczane na zasadach określonych w § 18 umowy. 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za konsekwencje takich zmian w decyzji pozwolenia na budowę. 

W pozostałych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian, na skutek 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 5 powyżej, koszt i ryzyko wprowadzonych zmian w 

całości obciążają Wykonawcę i nie ma on prawa żądać z tego tytułu jakiegokolwiek podwyższenia 

wynagrodzenia należnego mu zgodnie z niniejszą umową. W takim wypadku Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje takich zmian dla decyzji. 

7. Wykonawca oświadcza, że: 

1)  zapoznał się z Dokumentami Zamówienia, w tym w szczególności, z opublikowaną na stronie 

internetowej w ramach ogłoszenia o zamówieniu dokumentacją projektową w sposób rzetelny (tj. 

przeanalizował jej kompletność i wystarczalność, spójność), i stwierdza, że pozwala ona realizować 

roboty zgodnie z tym projektem oraz zasadami sztuki budowlanej i nie wnosi do niej zastrzeżeń ani 

uwag; 

2)  nie stwierdził żadnych błędów, uchybień, braków ani niespójności pomiędzy szczegółowymi 

opracowaniami stanowiącymi komplet dokumentacji projektowej oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna, spójna i wystarczająca, aby zrealizować inwestycję zgodnie z umową. 

§ 4. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, nie wcześniej niż …………… 2025 r. Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin przekazania terenu budowy, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, na co najmniej 7 dni przed terminem wyznaczonym przez 

Zamawiającego na przekazanie terenu budowy, dokumenty wskazane w § 5 ust. 1 umowy.  Przekazanie 

terenu budowy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Nieterminowe przekazanie terenu budowy 

w stosunku do planowanego terminu rozpoczęcia robót ze względu na nieprzekazanie Zamawiającemu 

przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy stanowi zwłokę Wykonawcy w 

realizacji przedmiotu umowy. 

2.  Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót wg zasad przewidzianych w § 12 umowy, w 

szczególności zobowiązany jest do wyznaczenia terminu i zorganizowania odbioru końcowego w ciągu 14 

dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót. 

3.  Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

a)  przekazanie w formie papierowej 1 (jednego) egzemplarza dokumentacji projektowej, której wersja 

elektroniczna stanowiła załącznik do SWZ. 

b)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, 

c)  odbiór robót i terminowa zapłata wynagrodzenia wykonawcy za należyte wykonane i odebrane 

roboty, 

d)  weryfikacja przedkładanych umów o podwykonawstwo, 

e)  kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

 

§ 5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1.  Wykonawca przed rozpoczęciem robót w celu zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego, 

przedłoży Zamawiającemu: 

a) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, 

b) Oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi), wraz z kopią uprawnień budowlanych i aktualnym zaświadczeniem o 

przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. 

c) Wykaz osób o których mowa w § 2 ust. 2 umowy. 

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całość terenu budowy od chwili podpisania przez Strony 

pisemnego protokołu przekazania. 

3.  Rozpoczęcie realizacji zadania przez Wykonawcę nastąpi z chwilą podjęcia prac przygotowawczych w 

rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego (dokumentem potwierdzającym rozpoczęcie realizacji 

zadania jest protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy). 

4.  W związku z realizacją niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: 

1)  Prowadzenia robót zgodnie z wymaganiami wskazanymi w Dokumentacji projektowej oraz 

STWIORB; 

2) Koordynowania prac podwykonawców (dalszych podwykonawców) i prowadzenie rozliczeń 
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zapewniających identyfikację zakresu rzeczowego wykonanego bezpośrednio przez Wykonawcę 

podwykonawców; 

3) Współpracy z Zamawiającym w zakresie koniecznym dla rzetelnego i terminowego wykonania 

Przedmiotu Umowy oraz stosowania się do jego zaleceń oraz przedkładania Zamawiającemu, na jego 

pisemne żądanie, zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i 

informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania umowy - w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

4)  Cyklicznej, tj. raz na tydzień, organizacji i przeprowadzenia narad koordynacyjnych budowy, celem 

omówienia stanu zaawansowania prac, zgodności z Harmonogramem, stwierdzonych zagrożeń dla 

realizacji umowy i wszelkich innych istotnych zagadnień związanych z inwestycją;  

5)  Wykonania na swój koszt wszelkich niezbędnych do utrzymania gwarancji jakości usług 

konserwacyjnych i serwisowych przez cały okres obowiązywania udzielonej gwarancji jakości. 

6)  Usunięcia na swój koszt wad lub usterek robót będących przedmiotem niniejszej umowy w okresie 

gwarancji i rękojmi. 

7)  Posiadania ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy do czasu odbioru końcowego, na własny 

koszt i ryzyko w poniższym zakresie: 

a)  Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR) - (sekcja I), 

b)  Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych (CPM), 

c)  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego 

mienia (OC), 

d)  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), 

e) Ubezpieczenia obowiązkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jeżeli ma zastosowanie). 

Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy oraz 

na każde następne żądanie Zamawiającego; 

8)  Sporządzenia instrukcji użytkowania (serwisowania, utrzymania) i konserwacji w zakresie przedmiotu 

umowy sporządzonej w języku polskim. 

9)  Powołania Koordynatora robót, który odpowiedzialny będzie za koordynację, nadzór techniczny oraz 

płynną realizację całości Przedmiotu Umowy. Do obowiązków Koordynatora należy w szczególności: 

a)  ustalanie harmonogramu realizacji robót na podstawie uzgodnień wewnętrznych z 

Zamawiającym, 

b)  przekazywanie na bieżąco informacji o aktualnym stanie robót i kontrolowanie ich 

terminowości, 

c)  uczestnictwo w naradach koordynacyjnych budowy, 

d)  monitorowanie pracy personelu biorącego udział w realizacji Przedmiotu Umowy (w tym 

podwykonawców), 

e)  zapewnianie prawidłowego przebiegu informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

f)  podejmowanie działań naprawczych w przypadku zgłoszonych przez Zamawiającego problemów 

i ustalanie sposobów ich usunięcia. 

5. Wykonawca - z dniem zawarcia niniejszej umowy - przejmuje pełną odpowiedzialność za: 

1)  przejęty teren budowy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia protokolarnego 

odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy w całości; 

2)  koordynację robót budowlanych, w szczególności robót podzleconych podwykonawcom, a także za 

zachowanie podwykonawców na budowie; 

3)  utrzymanie oznakowania terenu budowy, w tym oznakowania obowiązującego w czasie 

wykonywania robót, 

4)  utrzymanie porządku i czystości na terenie budowy oraz terenie do niego przyległym (na własny 

koszt), a także za ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, mienia osób trzecich oraz mienia 

publicznego przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem powstałym wskutek wykonywania 

robót budowlanych. Zamawiający wymaga aby ogrodzenie placu budowy było wykonane z nowych, 
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pełnych  elementów oraz przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy utrzymane w stanie 

estetycznym, bez napisów, grafik, plakatów, itp.  

6.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni: 

1)  pełną i kompleksową obsługę geodezyjną wynikającą z realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: 

a)  odpowiednie i prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania czynności 

geodezyjnych, 

b)  pomiary wykonane na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępni wykonane 

pomiary, 

c)  ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia dokona ich 

odnowienia, 

d)  uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych, powstałych po inwentaryzacji powykonawczej tj. 

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wraz z przekazaniem jej do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

e)  przedłoży niezbędne szkice i pomiary geodezyjne na potrzeby rozliczania wykonanych robót; 

2)  wykonanie wszelkich badań i pomiarów wynikających z zapisów dokumentacji projektowej i 

STWIORB, niezbędnych do wykonania kompletnego dzieła budowlanego i przekazania go 

Zamawiającemu. 

3)  nadzór geotechniczny w zakresie robót fundamentowych , w tym nadzór archeologiczny; 

4)  nadzór przyrodniczy, 

5)  nadzór konserwatorski. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przebudowy istniejących sieci i przyłączy infrastruktury 

technicznej zgodnie z dokumentacją oraz na warunkach i pod nadzorem ich właściciela, a po wykonaniu 

tej przebudowy - zwołania odbioru i uzyskania potwierdzenia od właściciela należytego wykonania, 

potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym przekazania przebudowanej infrastruktury 

właścicielowi, zawierającym wartość robót przebudowanych, oraz - na żądanie właściciela - przekazania 

wszelkich niezbędnych dokumentów powykonawczych. Wykonawca, najpóźniej w dniu odbioru 

końcowego robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 

wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez 

właściciela. Zamawiający zastrzega sobie także prawo uczestniczenia w odbiorze przebudowanej 

infrastruktury technicznej. 

8.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i należyte wykonanie wszystkich swoich 

zobowiązań określonych w Umowie oraz za wszelkie następstwa działania i zaniechania osób trzecich, z 

których pomocą wykonuje swoje zobowiązania lub którym powierza ich wykonanie. W szczególności, 

postanowienia umowy określające obowiązki ciążące na Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Podwykonawców, zaś Wykonawca zobowiązany jest wobec Zamawiającego zapewnić ich należyte 

respektowanie przez Podwykonawców. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie lub zawiadomienia organu 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyskania wszystkich aprobat administracyjnych oraz 

dopełnienia wszystkich innych czynności administracyjnych wymaganych zgodnie z przepisami prawa w 

związku z oddaniem Przedmiotu Umowy do eksploatacji, w szczególności Wykonawca zawiadomi i uzyska 

stanowiska organów, o których mowa w art. 56 Prawa Budowlanego. Wszelkie wymagane aprobaty 

administracyjne będą uzyskane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (jako ich formalnego adresata) 

na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego osobie lub osobom fizycznym 

zatrudnionym przez Wykonawcę (Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania tej osoby lub 

osób).  

10. Dla uniknięcia wątpliwości: uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

wykonania Umowy w części nie wykonanej do dnia uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie lub z 

obowiązku usunięcia wad. W razie gdyby Pozwolenie na Użytkowanie zostało wydane przez właściwy 

organ lub zawiadomienie o zakończeniu budowy zostało przyjęte przez właściwy organ pod warunkiem 
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wykonania określonych czynności stanowiących część przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją 

Projektową, Wykonawca będzie zobowiązany je wykonać w terminie określonym w Pozwoleniu na 

Użytkowanie, albo w terminie realizacji Umowy, o ile będzie on przypadał wcześniej.  

11. Niezależnie od obowiązku naprawienia wyrządzonej Zamawiającemu szkody, w razie wszczęcia w 

stosunku do Pozwolenia na Użytkowanie jakichkolwiek postępowań administracyjnych lub sądowych 

zmierzających do wstrzymania jego wykonalności, uchylenia lub stwierdzenia nieważności, Wykonawca 

udzieli Zamawiającemu pomocy w niezbędnym zakresie (w szczególności na własny koszt weźmie udział 

w toczącym się postępowaniu) w celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych konsekwencji dla 

eksploatacji Przedmiotu umowy w przypadku, gdy wyżej wskazane postępowania będą wszczęte w 

wyniku nienależytych działań lub zaniechań Wykonawcy.  

 

 

§ 6. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę na 

jego koszt i ryzyko. Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie niezbędne materiały i urządzenia 

w odpowiednim rodzaju i standardzie oraz o odpowiedniej jakości, określonym w dokumentacji 

projektowej i STWIORB oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Przed dostawą Wykonawca 

zweryfikuje ilości zamawianych materiałów i urządzeń. 

W zakresie urządzeń: 

a)  wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż 

12 miesięcy przed dostawą, 

b)  wszystkie dostarczone urządzenia muszą pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucji, 

c)  dostarczone urządzenia nie mogą być ogłoszone przez producenta jako End-of-Life, End-of-Sale 

lub End of Service/Support. 

2.  Wszelkie dostarczone materiały i urządzenia będą nowe, wolne od wad oraz nie będą w żaden sposób 

obciążone, w tym w szczególności nie będą: przedmiotem jakiejkolwiek sprzedaży warunkowej, umowy 

zabezpieczenia, oświadczenia finansowego, zastawu ani innych obciążeń. Materiały i urządzenia, o 

których mowa, będą dostarczone przez Wykonawcę wraz ze wszelkimi atestami, certyfikatami i 

zatwierdzeniami wymaganymi przez obowiązujące przepisy prawa, takimi jak w szczególności: deklaracje 

zgodności producenta, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, certyfikaty dopuszczenia do użytku 

lub obrotu, atesty. Wszelkie takie urządzenia i materiały winny być w pełni zgodne z przepisami prawa, 

licencjami, zezwoleniami, pozwoleniami i instrukcjami właściwych organów i instytucji. Wszelkie 

urządzenia winny być dostarczone z instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim. 

Wszelkie materiały i urządzenia zostaną niezwłocznie dostarczone i przekazane według potrzeb w celu 

nieprzerwanego i sprawnego prowadzenia i zakończenia robót, i tak, aby nie spowodować zakłóceń w 

realizacji Inwestycji. 

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami 

STWIORB. W przypadku, gdy w SWZ i załącznikach do niej nie została oznaczona jakość materiałów lub 

urządzeń Wykonawca jest zobowiązany świadczyć rzeczy co najmniej średniej jakości (art. 357 k.c.). 

4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę inspektora nadzoru 

inwestorskiego na wbudowanie produktu - materiału lub urządzenia na przedmiotowej budowie. W tym 

celu Wykonawca będzie składał wnioski o ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Na pisemne żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego 

wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień, w tym w szczególności do przedłożenia 

orientacyjnych kosztów cyklu życia produktu. 

5.  Wykonawca zobligowany jest do stosowania przepisów Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t. 

Dz.U.2023 poz. 1587) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.2022 poz. 2556 

z późn. zm.) oraz do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji 
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przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać stosowne pozwolenia w zakresie gospodarki 

odpadami, wynikające z ustawy o odpadach (pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiórkę, odzysk i 

unieszkodliwianie odpadów) i przedłoży je Zamawiającemu niezwłocznie po dniu rozpoczęcia realizacji 

robót potwierdzonym wpisem do dziennika budowy. 

6.  Jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi przekazanie materiałów wtórnych (np. złomu itp.) na 

składowisko, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, kopii potwierdzeń (PZ) 

odbioru materiałów wtórnych w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od ich przekazania na składowisko. 

Nieterminowe wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę uprawniają Zamawiającego do nałożenia na 

Wykonawcę kary umownej określonej w § 20 ust. 1 pkt 1b). 

 

§ 7. TERMINY 

1.  Termin wykonania Przedmiotu Umowy ustala się do 720 dni licząc od daty wprowadzenia Wykonawcy 

przez Zamawiającego na teren budowy. Zamawiający dokona protokolarnego wprowadzenia na teren 

budowy zgodnie z ust. 3. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się dzień zakończenia odbioru 

końcowego robót budowlanych, potwierdzony podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru 

końcowego. 

2.  Terminy wykonania poszczególnych części umowy przez Wykonawcę ustala się następująco: 

1) Termin wykonania robót budowlanych ustala się do 30 dni przed upływem terminu wskazanego w 

ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest w tym terminie do pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego 

gotowości do odbioru końcowego robót tj. po przeprowadzeniu wymaganych prób i rozruchu 

instalacji i systemów zamontowanych w ramach Przedmiotu Umowy, dokonania wpisu przez 

kierownika budowy w dzienniku budowy o gotowości do odbioru końcowego robót i potwierdzeniu 

przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz skompletowaniu pełnej dokumentacji 

powykonawczej. 

2) Termin przekazania pełnej dokumentacji powykonawczej - do 14 dni licząc od dnia pisemnego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót. Wykonawca zobowiązuje się 

do przedłożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości 

wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 

a)  Oświadczenie osób odpowiedzialnych za wykonywanie Przedmiotu Umowy o jego zgodności z 

zatwierdzoną dokumentacją projektową z uwzględnieniem jej zmian na etapie realizacji oraz 

przepisami obowiązującego prawa, 

b)  Karty katalogowe, świadectwa jakości, certyfikaty (w tym CE) oraz atesty na zamontowane 

materiały, urządzenia i sprzęt, 

c) Protokoły lub zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, pomiarów i 

badań, w szczególności protokoły, o których mowa w § 5 ust. 7, 

d)  Instrukcję konserwacji zabudowanego sprzętu lub urządzeń i systemów, a w przypadku 

korzystania z jakiegokolwiek wbudowanego urządzenia lub systemu - również instrukcję obsługi; 

wszystkie instrukcje konserwacji i obsługi winny być dostarczone w języku polskim, 

e)  Dokumentację powykonawczą, 

f) Prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

3) Termin usunięcia wady lub usterki ujawnionej w okresie obwiązywania rękojmi za wady i gwarancji 

jakości - do 14 dni od dnia zgłoszenia, chyba, że z przyczyn technicznych lub innych ważnych względów 

usunięcie wady w tym terminie nie będzie możliwe - w takim wypadku Strony na piśmie uzgodnią inny 

termin usunięcia wad. 

3. Terminy wykonania poszczególnych części Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego ustala się 

następująco: 

1)  Termin przekazania Wykonawcy Terenu Budowy – nie wcześniej niż …………. 2025r. Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin przekazania Terenu Budowy na co najmniej ………. dni przed datą 

przekazania.  
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2)  Termin zakończenia odbioru końcowego robót budowlanych potwierdzony podpisanym przez Strony 

protokołem odbioru końcowego - najpóźniej do dnia wykonania umowy, określonego w ust. 1. 

 

§ 8. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY 

1.  W ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram 

rzeczowo- finansowy robót (zwany dalej „Harmonogramem" lub w skrócie „HRF") w formie wykresu (np. 

Gantta), który podlega weryfikacji Zamawiającego i jego akceptacji lub odmowie akceptacji, którą 

Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie w terminie 21 dni. W przypadku braku akceptacji HRF 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni przekazać Zamawiającemu skorygowany Harmonogram. 

Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do ponownie zgłoszonego Harmonogramu. 

HRF stanowi Załącznik nr 4 do umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty, z zachowaniem poszczególnych terminów określonych w 

Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

3. Harmonogram musi uwzględniać podziały określone przez Zamawiającego w Tabeli Wartości Elementów 

Scalonych (zwanej dalej: TWES), która stanowi Załącznik nr 5 do umowy. Zatwierdzony Harmonogram 

będzie stanowić integralną część umowy.  

4.  Harmonogram winien określać szczegółowy zakres robót (zgodny z podziałem zawartym w TWES), 

terminy pośrednie wykonania danych elementów/części przedmiotu Umowy, wraz z określeniem 

punktów kontrolnych (zwanych dalej kamieniami milowymi, które określa TWES), w tym osiągnięcie 80% 

stanu zaawansowania finansowego w wykonaniu Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oznaczy w HRF dodatkowy kamień milowy tj. stan zaawansowania finansowego w wykonaniu 

przedmiotu umowy, planowany do osiągnięcia na koniec każdego listopada w okresie, w którym 

przedmiot umowy będzie realizowany. Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu wraz z HRF 

prognozowany plan płatności z podziałem na kwoty netto i brutto w okresach miesięcznych, przy czym 

Strony zgodnie postanawiają, że plan ten będzie aktualizowany względem faktycznych przerobów w 

danych miesiącach, a jego aktualizacja nie będzie stanowiła zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu 

do Umowy, dokument ten ma bowiem wyłącznie poglądowy charakter. 

6.  W przypadku wystąpienia opóźnień, zgłoszonych odpowiednio przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w 

stosunku do założonych terminów realizacji etapu robót, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 

Harmonogram zostanie odpowiednio zmieniony na podstawie polecenia Zamawiającego. Aktualizacja 

HRF zostanie sporządzona przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia wydania polecenia i 

przedstawiona Zamawiającemu do zatwierdzenia. Postanowienia ust. 1 powyżej stosuje się odpowiednio. 

Zatwierdzona zmiana Harmonogramu posłuży do ustalenia uzasadnionego opóźnienia realizacji 

Przedmiotu Umowy i ew. zmiany terminów umownych. Zatwierdzony przez Zamawiającego 

zaktualizowany HRF zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla Stron, z zastrzeżeniem 

przypadków, gdy zmiany w HRF obejmują zmianę terminów wprost oznaczonych w niniejszej Umowie; w 

takim przypadku HRF staje się wiążący z momentem wejścia w życie aneksu regulującego odpowiednie 

zmiany terminów realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że pozycje Harmonogramu 

Rzeczowo-Finansowego zostaną ustalone z uwzględnieniem okresu przygotowawczego Wykonawcy, 

czasu niezbędnego do wykonania wszelkich robót i dostaw, postępowań i uzgodnień administracyjnych 

oraz w sposób umożliwiający dotrzymanie przez Wykonawcę odpowiednio terminu zakończenia robót i 

terminu wykonania umowy. Ponadto, Wykonawca oświadcza, że okres wykonania został określony w 

sposób obiektywnie pozwalający na terminową realizację poszczególnych pozycji HRF. 

7.  W przypadku wystąpienia zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w szczególności niedotrzymania 

oznaczonych w HRF kamieni milowych, o których mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca w terminie 14 dni 

od powstania zwłoki, przedstawi Zamawiającemu Harmonogram Naprawczy, który pozwoli na 

odpowiednie nadrobienie powstałej zwłoki i ukończenie całości robót budowlanych w terminie, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) Umowy. Przyjęcie przez Zamawiającego Harmonogramu Naprawczego nie 

sankcjonuje powstałej zwłoki i w żadnym razie nie stanowi akceptacji zmiany terminów umownych, w 
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tym określonych w HRF, ani też odstąpienia od dochodzenia od Wykonawcy odpowiedzialności z tego 

tytułu na zasadach opisanych w niniejszej Umowie oraz na zasadach ogólnych, w oparciu o powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

§ 9. PODWYKONAWCY 

1.  Zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym, Wykonawca wykona roboty budowlane i 

prace, będące przedmiotem niniejszej umowy bez udziału podwykonawców* / przy udziale 

podwykonawców, w zakresie: [•] ** (niepotrzebnie skreślić lub usunąć). 

2.  Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części Przedmiotu Umowy, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu 

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 

budowlane lub usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji Przedmiotu 

Umowy, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3.  Zamawiający może żądać informacji, o których mowa w ust. 2, dotyczących dalszych podwykonawców 

lub dostawców uczestniczących w wykonaniu Przedmiotu Umowy, zaś Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu. 

4.  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia oraz 

dysponować personelem gwarantującym prawidłowe wykonanie podzlecanej części umowy. 

Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 i 109 Pzp zgodnie z treścią 

SWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 

1 Pzp i/lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego podwykonawcy. 

5.  Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za jego należyte wykonanie. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców oraz 

pełni funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. 

Wykonawca powinien zadbać o to, aby Zamawiający mógł w sposób niebudzący wątpliwości, 

zidentyfikować konkretnych podwykonawców (dalszych podwykonawców) przebywających na terenie 

budowy. 

6.  W przypadku wytoczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powództwa 

Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów 

sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem 

sądu. 

7.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 

zmian. 

8.  Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, 

oraz ich zmian. 

9.  W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem 

kopię umowy o podwykonawstwo. 

10.  Zamawiający w terminie do 14 dni od przedłożenia mu projektu lub poświadczonej za zgodność z 

oryginałem umowy o podwykonawstwo zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany albo sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmiany. 
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11.  Jeżeli Wykonawca zatrudni podwykonawcę zobowiązany jest przy opracowaniu umów 

podwykonawczych stosować się do przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, a 

także do zasad ustanowionych przez Zamawiającego, opisanych szczegółowo w SWZ oraz Załączniku nr 

8 do umowy. 

12.  Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę robót budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego 

podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i usług - po 

przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu zgodnie z ust. 7-8 powyżej. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku wystąpienia takiej okoliczności Zamawiający naliczy karę 

na zasadach określonych w § 20 ust. 1 pkt 2) lit. f) Umowy. 

13.  **(niepotrzebnie skreślić lub usunąć) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci [•] (nazwa podmiotu 

trzeciego) będący podwykonawcą, na którego zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia Wykonawca 

powoływał się składając Formularz ofertowy celem wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie [•] 

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się, 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie 

niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem art. 122 Pzp. 

14. Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, że nie będzie akceptował w umowie z 

Podwykonawcami zapisów dotyczących potrącania, zatrzymywania, przekazywania do depozytu, części 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 

podwykonawstwo – tzw. kaucja gwarancyjna.  

15. Dla uniknięcia wątpliwości Zamawiający informuje, że warunkiem zgłoszenia odbioru końcowego przez 

Wykonawcę jest wykonanie zobowiązań w stosunku do podwykonawców oraz podwykonawców 

dalszych, w szczególności dokonanie odbioru wszystkich robót zgłoszonych przez wszystkich 

podwykonawców i przedstawienie informacji o zapłaceniu wszystkich wierzytelności (a nie tylko 

wierzytelności wymagalnych) wynikających z umów podwykonawczych lub uzasadnienia odmowy ich 

zapłaty).  

§ 10. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Za wykonanie zamówienia objętego niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

łączne wynagrodzenie w wysokości …………………………………. zł brutto (słownie: …………………………………..), w 

tym …………………………….,- zł netto (słownie: …………………………………..) oraz …………………. zł podatku od 

towarów i usług (słownie: …………………………………..), zwane dalej „łącznym wynagrodzeniem”.  

2. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na udzielanie Wykonawcy zaliczek na poczet łącznego 

wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1, 

w częściach.  

4. Strony ustalają, że podstawę określenia wysokości poszczególnych części wynagrodzenia stanowią 

wartości netto w kolumnie C, wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D oraz wartości brutto w 

kolumnie E, zawarte w pozycjach oznaczonych literą „W” w kolumnie B w TWES, stanowiącej Załącznik nr 

5 do umowy. 

5. Strony ustalają, że podstawy do określenia wysokości poszczególnych części wynagrodzenia nie stanowią 

wartości netto w kolumnie C, wartości podatku od towarów i usług w kolumnie D oraz wartości brutto w 

kolumnie E, zawarte w pozycjach oznaczonych literą „N” w kolumnie B z uwagi na fakt, iż stanowią jedynie 
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podsumowanie wartości wynikających z pozycji oznaczonych literą „W” w TWES, stanowiącej Załącznik 

nr 5 do umowy. 

6. Strony ustalają, że wartości brutto w kolumnie E, zawarte w pozycjach oznaczonych literą „W” oraz literą 

„N” w kolumnie B TWES, stanowiącej Załącznik nr 5 do umowy, nie podlegają jakimkolwiek zmianom lub 

jakiejkolwiek waloryzacji, z wyjątkiem przypadków określonych w umowie oraz z wyjątkiem przypadków 

określonych w przepisach prawa. 

7. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu częściowego odbioru robót budowlanych Wykonawca 

zobowiązuje się wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę częściową na kwotę stanowiącą 

sumę wartości robót budowlanych z tych pozycji oznaczonych literą „W” w kolumnie „B”  TWES, 

stanowiącej Załącznik nr 5 do umowy, których wykonywanie zostało w całości zakończone w danym 

miesiącu kalendarzowym i które zostały objęte protokołem częściowego odbioru robót budowlanych 

dotyczącym danego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 10 ust. 8. 

8. W przypadku, gdy suma wartości brutto faktur częściowych wystawionych od początku danego roku 

kalendarzowego przekroczyłaby maksymalną część łącznego wynagrodzenia (określoną w § 10 ust. 20-21 

umowy) , która może zostać wypłacona Wykonawcy w tym roku kalendarzowym Wykonawca zobowiązuje 

się ująć wartość robót przekraczających tą maksymalną wartość, których wykonywanie zostało w całości 

zakończone w danym roku kalendarzowym w pierwszej fakturze częściowej w następnym roku 

kalendarzowym. 

9. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje 

się wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę końcową na kwotę stanowiącą różnicę 

pomiędzy kwotą łącznego wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 1, a sumą wartości faktur 

częściowych, wystawionych w okresie od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia wystawienia faktury 

końcowej.  

10. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur częściowych na sumę nie większą niż 80 % kwoty 

łącznego wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 10 ust. 1. 

11. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia w terminie 30 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z prawidłowo sporządzonym protokołem częściowego odbioru 

robót budowlanych albo protokołem końcowego odbioru robót budowanych, a także wraz z dowodami 

potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub oświadczeniem 

wskazującym, że podwykonawcy nie posiadają wymagalnych wynagrodzeń wobec Wykonawcy.  

12. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 10 ust. 12 niniejszej umowy, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Strony ustalają, że bezpośrednia zapłata, o którym mowa w § 10 ust. 13 niniejszej umowy, obejmuje 

wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o 

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji oraz umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie uwag w formie pisemnej, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 10 ust. 12 niniejszej 

umowy. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 10 ust. 15 niniejszej umowy, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony: 
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(1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

(2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

(3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w § 10 ust. 12 niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie 

takiego potrącenia. 

18. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze. 

19. Strony ustalają, że za datę dokonania płatności wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

20. Strony ustalają, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy 

w roku 2025, wynosi …………………………..,- zł brutto (słownie: …………………………………..). 

21. Strony ustalają, że maksymalna część łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona Wykonawcy 

w roku 2026, wynosi …………………………..,- zł brutto (słownie: …………………………………..). 

 

 

§ 11. ZASADY ZAPŁATY 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w częściach, po wykonaniu podlegającej rozliczeniu części 

robót i dokonaniu ich odbioru, zgodnie z zasadami określonymi w § 10.  

2.  Wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktur częściowych, każdorazowo po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 7) z uwzględnieniem 

zasad jak niżej: 

1)  Ustala się, że rozliczenia wykonywanych robót budowlanych fakturami częściowymi może nastąpić 

maksymalnie do wysokości 80% kwoty podanej w § 10 ust. 1 umowy. 

2)  Fakturę końcową za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi w ciągu 30 dni od 

protokolarnego odbioru końcowego robót (Przedmiotu Umowy), nie później jednak, niż 30 dni od 

daty wykonania umowy, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3. 

3.  Wszelkie płatności z tytułu wynagrodzenia następować będą w formie przelewu na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę każdorazowo w fakturze VAT. Płatności dokonywane przez Zamawiającego 

uważa się za wykonane z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego stosowną kwotą z 

tytułu polecenia przelewu. O ile ostatni dzień terminu zapłaty przypadać będzie w dzień wolny od pracy, 

termin zapłaty będzie zachowany, jeżeli płatność Wynagrodzenia nastąpi w pierwszym po dniu wolnym, 

dniu roboczym. 

4. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, zapłata przez Zamawiającego faktury częściowej Wykonawcy 

nastąpi po otrzymaniu pisemnych dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

biorących udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Płatność końcowa nastąpi po otrzymaniu 

dowodów potwierdzających rozliczenie umowy o podwykonawstwo oraz zapłaty należnego 

wynagrodzenia podwykonawcom wynikającego z rozliczenia umowy. 

5. W opisie faktury należy podać numer umowy oraz jakiego zadania inwestycyjnego ona dotyczy. Do 

faktury należy dołączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem protokołu odbioru robót. 

6. Zapłata każdej faktury nastąpi przez Zamawiającego w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów stanowiących 

podstawę do jej wystawienia, wymienionych w ust. 5 oraz podstawą zapłaty w sytuacji opisanej w ust. 4 

przelewem na konto Wykonawcy. 
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7.  Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, a numer rachunku bankowego, który 

wskazany będzie na fakturze VAT jest rachunkiem: 

1)  umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108 a 

ustawy o VAT oraz 

2)  znajduje się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ dalej: Wykaz) o 

którym mowa w ustawie o VAT. 

 

§ 12. ODBIORY 

1. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać następujących odbiorów robót wykonanych przez Wykonawcę 

w ramach zamówienia objętego niniejszą umową: 

(1) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

(2) odbiorów przejściowych; 

(3) odbiorów częściowych; 

(4) odbioru końcowego robót budowlanych; 

(5) odbioru ostatecznego. 

2. Strony ustalają, że każdego odbioru będzie dokonywać co najmniej jeden przedstawiciel Zamawiającego 

oraz co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy. 

3. Strony ustalają, że w przypadku nieuczestniczenia jakiegokolwiek przedstawiciela Wykonawcy w 

którymkolwiek odbiorze z jakichkolwiek przyczyn, ustalenia i decyzje podjęte przez Zamawiającego w 

trakcie odbioru stają się wiążące dla Wykonawcy po doręczeniu ich pisemnej kopii.  

4. Strony ustalają, że przez „odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu” rozumie się odbiór 

polegający na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają 

lub ulegają zakryciu. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać gotowość odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w 

każdym czasie na piśmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru. 

6. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przystąpienie przez inspektora nadzoru do czynności odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od 

zgłoszenia gotowości ich odbioru przez Wykonawcę.  

7. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zakończenie przez inspektora nadzoru czynności odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu niezwłocznie po stwierdzeniu, że roboty objęte zgłoszeniem 

gotowości zostały wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie lub w 

załącznikach do niniejszej umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia, że wymagania określone w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej 

umowy nie zostały spełnione inspektor nadzoru w imieniu Zamawiającego odstąpi od dokonania odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu do czasu spełnienia tych wymagań przez Wykonawcę. 

9. Strony zobowiązują się potwierdzić każdorazowy odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

protokołem odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, zawierającym ustalenia poczynione w 

toku odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczące w odbiorze. 

10. Strony ustalają, że podpisanie protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu nie stanowi 

podstawy do wystawienia przez Wykonawcę jakiejkolwiek faktury. 

11. Strony ustalają, że przez „odbiór przejściowy” rozumie się odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

części wykonanych robót, nie stanowiący podstawy do rozliczeń finansowych pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą, dokonywany na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego albo w przypadkach 

wynikających z projektów budowlanych, projektów wykonawczych lub specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnych lub szczegółowych, polegający na sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania i montażu części wykonanych robót, użycia właściwych materiałów, zgodności 

wykonania części robót z niniejszą umową, z projektami budowlanymi, z projektami wykonawczymi, ze 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
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specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnymi i szczegółowymi oraz z 

normami i przepisami prawa. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać gotowość odbioru przejściowego w każdym czasie na piśmie oraz 

poprzez wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez inspektora nadzoru. 

13. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić przystąpienie przez inspektora nadzoru do czynności odbioru 

przejściowego w terminie 7 dni od zgłoszenia gotowości ich odbioru przez Wykonawcę.  

14. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zakończenie przez inspektora nadzoru czynności odbioru 

przejściowego niezwłocznie po stwierdzeniu, że roboty objęte zgłoszeniem gotowości zostały wykonane 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy. 

15. W przypadku stwierdzenia, że wymagania określone w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej 

umowy nie zostały spełnione Zamawiający lub inspektor nadzoru zobowiązuje się do odstąpienia od 

dokonania odbioru przejściowego do czasu spełnienia tych wymagań przez Wykonawcę. 

16. Strony zobowiązują się potwierdzić każdorazowy odbiór przejściowy protokołem odbioru przejściowego, 

zawierającym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczące w odbiorze. 

17. Strony ustalają, że podpisanie protokołu odbioru przejściowego nie stanowi podstawy do wystawienia 

przez Wykonawcę jakiejkolwiek faktury. 

18. Strony ustalają, że przez „odbiór częściowy” rozumie się odbiór polegający na ocenie ilości i jakości części 

wykonanych robót określonej w TWES, stanowiący podstawę do wypłaty Wykonawcy części łącznego 

wynagrodzenia w kwocie wynikającej z TWES, polegający na sprawdzeniu prawidłowości wykonania i 

montażu części wykonanych robót, użycia właściwych materiałów, zgodności wykonania części robót z 

niniejszą umową, z projektami budowlanymi, z projektami wykonawczymi, ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnymi i szczegółowymi oraz z normami i 

przepisami prawa. 

19. Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać gotowość odbioru częściowego na piśmie, niezwłocznie po 

zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym zostało w całości zakończone wykonywanie co najmniej 

jednej roboty z pozycji oznaczonych literą „W” w kolumnie B tabeli TWES, stanowiącej Załącznik nr 5 do 

niniejszej umowy. 

20. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru częściowego w terminie 7 dni od zgłoszenia 

gotowości ich odbioru przez Wykonawcę.  

21. Zamawiający zobowiązuje się zakończyć czynności odbioru częściowego niezwłocznie po stwierdzeniu, że 

roboty objęte zgłoszeniem gotowości zostały wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy. 

22. W przypadku stwierdzenia, że wymagania określone w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej 

umowy nie zostały spełnione Zamawiający zobowiązuje się do odstąpienia od dokonania odbioru 

częściowego do czasu spełnienia tych wymagań przez Wykonawcę.  

23. W przypadku stwierdzenia, że wymagania określone w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej 

umowy zostały spełnione jedynie dla części zgłoszonych robót Zamawiający zobowiązuje dokonać odbioru 

wyłącznie tej części robót, a odbioru pozostałych robót zobowiązuje się w ramach najbliższego odbioru 

częściowego, dokonywanego po spełnieniu tych wymagań. 

24. Strony zobowiązują się potwierdzić każdorazowy odbiór częściowy protokołem odbioru częściowego, 

zawierającym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczące w odbiorze. 

25. Strony ustalają, że podpisanie protokołu odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury częściowej za roboty ujęte w tym protokole, pod warunkiem, że wystawienie tej 

faktury nie przekroczy maksymalnej części łącznego wynagrodzenia, które może zostać wypłacona 

Wykonawcy w danym roku kalendarzowym oraz nie przekracza kwot wynikających z TWES. 

26. W przypadku, gdy suma wartości brutto faktur częściowych wystawionych od początku danego roku 

kalendarzowego przekroczy maksymalną część łącznego wynagrodzenia, która może zostać wypłacona 

Wykonawcy w tym roku kalendarzowym, strony zobowiązują się nie ujmować w protokole odbioru 

częściowego wartości robót przekraczających tą maksymalną wartość, których wykonywanie zostało w 
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całości zakończone w danym roku kalendarzowym oraz ująć te roboty w pierwszym protokole odbioru 

częściowego w następnym roku kalendarzowym lub w protokole odbioru końcowego robót budowlanych. 

27. Strony ustalają, że przez „odbiór końcowy robót budowlanych” rozumie się odbiór polegający na ocenie 

ilości i jakości całości wykonanych robót stanowiący podstawę do wypłaty Wykonawcy części łącznego 

wynagrodzenia niewypłaconej w ramach odbiorów częściowych, polegający na sprawdzeniu 

prawidłowości wykonania i montażu całości wykonanych robót, użycia właściwych materiałów i urządzeń, 

zgodności wykonania całości robót z niniejszą umową, z projektami budowlanymi, projektami 

wykonawczymi, ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych ogólnymi i 

szczegółowymi oraz z normami i przepisami prawa. 

28. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić gotowość odbioru końcowego poprzez wpis do dziennika budowy, 

potwierdzony przez inspektora nadzoru, oraz dodatkowo zgłosić na piśmie Zamawiającemu. 

29. Przed zgłoszeniem gotowości końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do 

spełnienia wszelkich wymagań określonych w niniejszej umowie oraz w załącznikach do niniejszej 

umowy. 

30. Przed zgłoszeniem gotowości końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się 

zapewnić odpowiednie odbiory techniczne, wymagane przez inne podmioty niż Zamawiający i 

Wykonawca. 

31. Przed zgłoszeniem gotowości końcowego odbioru robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do 

przekazania Zamawiającemu: 

a) kompletnej dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach w formie pisemnej oraz w dwóch 

egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w następujących formatach plików: pliki 

tekstowe – co najmniej w formacie „pdf” i „doc” lub „docx” lub „xls” z zachowaniem formuł oraz pliki 

graficzne – co najmniej w formacie „pdf” i „dwg”. 

b) wykazu środków trwałych opracowanego zgodnie z klasyfikacją środków trwałych określoną w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10.12.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) 

(publikacja: Dz. U. nr 242, poz. 1622) oraz dodatkowych wskazówek udzielonych przez Zamawiającego. 

32. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni od zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości ich odbioru na piśmie. 

33. Zamawiający zobowiązuje się zakończyć czynności odbioru końcowego niezwłocznie po stwierdzeniu, że 

wszystkie roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy. 

34. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego, że którekolwiek roboty budowlane nie zostały 

wykonane albo występują wady istotne lub wady nieistotne (usterki) którychkolwiek robót Zamawiający 

zobowiązuje się do odstąpienia od dokonania odbioru końcowego do czasu usunięcia wad istotnych oraz 

wad nieistotnych (usterek) przez Wykonawcę oraz do wezwania Wykonawcy do usunięcia tych wad oraz 

wyznaczenia terminu na ich usunięcie poprzez wpis do dziennika budowy. 

35. Strony ustalają, że przez „wady istotne” rozumie się nieprawidłowości, które uniemożliwiają przewidziane 

w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy wykorzystanie obiektów zgodnie z ich 

przeznaczeniem albo istotnie zmniejszają wartość robót budowlanych przez pozbawienie cech im 

właściwych lub cech wyraźnie zastrzeżonych w niniejszej umowie lub załącznikach do niniejszej umowy. 

36. Strony ustalają, że przez „wady nieistotne” (usterki) rozumie się wszelkie nieprawidłowości 

niezakwalifikowane do „wad istotnych”. 

37. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady istotne oraz wady nieistotne (usterki) w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

38. W przypadku nieusunięcia wad nieistotnych (usterek) Zamawiający jest uprawniony do żądania od 

Wykonawcy odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, a po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę 

zobowiązuje się dokonać końcowego odbioru robót budowlanych.  

39.   W przypadku nieusunięcia wad istotnych Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej 

umowy w całości lub w części.  
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40. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić powtórnie gotowość do przeprowadzenia końcowego odbioru robót 

budowlanych niezwłocznie po usunięciu wad istotnych oraz wad nieistotnych (usterek) poprzez wpis w 

dzienniku budowy. 

41. Strony ustalają, że podpisanie protokołu odbioru końcowego robot budowlanych nastąpi nie wcześniej 

niż po wydaniu przez organ pierwszej instancji decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów 

wchodzących w zakres zamówienia. 

42. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór końcowy robót budowlanych protokołem końcowego odbioru 

robót budowlanych, zawierającym ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby 

uczestniczące w odbiorze. 

43. Strony ustalają, że podpisanie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych stanowi podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.  

44. Strony ustalają, że przez „odbiór ostateczny” rozumie się odbiór polegający na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad istotnych i wad nieistotnych (usterek), powstałych i ujawnionych w okresie 

podstawowym gwarancji. 

45. Wykonawca zobowiązuje się zgłosić gotowość odbioru ostatecznego wyłącznie na piśmie, niezwłocznie 

po upływie okresu podstawowego gwarancji, wynoszącego 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

46. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do czynności odbioru ostatecznego w terminie 30 dni od 

zgłoszenia gotowości ich odbioru przez Wykonawcę.  

47. Zamawiający zobowiązuje się zakończyć czynności odbioru ostatecznego niezwłocznie po stwierdzeniu, 

że zostały wykonane wszystkie zobowiązania wynikające z udzielonej gwarancji na okres podstawowy 

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy. 

48. Strony zobowiązują się potwierdzić odbiór ostateczny protokołem odbioru ostatecznego, zawierającym 

ustalenia poczynione w toku odbioru i podpisanym przez osoby uczestniczące w odbiorze. 

49. Strony ustalają, że podpisanie protokołu odbioru ostatecznego nie stanowi podstawy do wystawienia 

przez Wykonawcę jakiejkolwiek faktury.  

 

 

§ 13. RĘKOJMIA ZA WADY 

1.  Strony postanawiają, iż Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym, a uprawnienia Zamawiającego z tego tytułu wygasają po upływie 60 

miesięcy, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt. 4 umowy. 

2.  Wady zgłoszone na podstawie rękojmi za wady, zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie, o którym 

mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) niniejszej Umowy. 

3.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy albo 

nienależycie usunie wadę, albo odmówi usunięcia wady za którą odpowiedzialność ponosi, Zamawiający 

może wezwać Wykonawcę do usunięcia wady wyznaczając dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni, a gdy 

termin zastrzeżony w wezwaniu upłynie bezskutecznie Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W przypadku nieuregulowania przez 

Wykonawcę w terminie kosztów wykonania zastępczego, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia tej 

wierzytelności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli wysokość wierzytelności 

przewyższy wysokość zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych. 

 

§ 14. GWARANCJA JAKOŚCI 

1.  Niezależnie od rękojmi za wady zgodnej z Kodeksem cywilnym, Wykonawca udziela Zamawiającemu 

gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz zainstalowane urządzenia i systemy będące 

przedmiotem umowy na okres 60 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego, o którym mowa 

w § 12 ust. 27 umowy. Z dniem zawarcia umowy Wykonawca składa Zamawiającemu „Oświadczenie 

Gwarancyjne", które od tego momentu stanowić będzie integralną częścią umowy i Załącznik nr 6 do niej. 
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2.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, na własny koszt i ryzyko, wszelkich 

czynności konserwacyjnych mających wpływ na trwałość gwarancji (w szczególności gwarancji 

producenta), a wynikających z dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji eksploatacji lub innych 

podobnych dokumentów, które Wykonawca przekazał Zamawiającemu podczas lub po zakończeniu 

realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji przejmuje na siebie wszelkie 

obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, 

jakie wymagane są w tym okresie na podstawie DTR lub na podstawie gwarancji udzielanych przez 

producentów lub dystrybutorów tychże urządzeń, instalacji i wyposażenia dla zachowania gwarancji 

producenckich oraz ponosi ich koszty w pełnym zakresie, w tym koszty materiałów eksploatacyjnych, w 

szczególności koszty zakupu i wymiany filtrów, smarów, olejów, itp. 

3.  Jeżeli ujawniona w okresie gwarancji awaria lub uszkodzenie w zakresie instalacji lub systemów: IT, 

niskoprądowych lub teletechnicznych, spowoduje chwilowe utracenie zdatności obiektu lub jego części 

do prawidłowego tj. zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania, wówczas Wykonawca zobowiązany jest 

do podjęcia działań naprawczych niezwłocznie tj. w terminie umożliwiającym zminimalizowanie strat 

spowodowanych awarią. Maksymalny czas na reakcję serwisu Wykonawcy, liczony od momentu 

zgłoszenia tego typu awarii lub uszkodzenia przez Zamawiającego lub Użytkownika wynosi 4 godziny. W 

przypadku, gdy wykonanie szybkiej naprawy niezbędnej w celu wznowienia korzystania z obiektu będzie 

doraźne, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy docelowej tj. usunięcia wady w terminie 

zgodnym z udzieloną gwarancją - oświadczeniem gwarancyjnym. Niezależnie od podjętych działań 

naprawczych Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione w związku z 

czasową utratą możliwości korzystania z obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

4.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Zamawiającemu ciągłości 

przekazanych dokumentów licencyjnych na każde zainstalowane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy 

płatne oprogramowanie, zgodnie z którym Zamawiający w okresie gwarancji będzie uprawniony do 

korzystania w zakresie umożliwiającym funkcjonowanie i korzystanie z zainstalowanych systemów w 

ramach wykonania Przedmiotu Umowy, na zasadach opisanych w § 22 poniżej.  

5.  Okres odpowiedzialności za wady w stosunku do naprawionych robót budowlanych lub zamienionych 

systemów / urządzeń wznawia się od chwili zakończenia istotnej naprawy lub wymiany produktu, 

materiału lub urządzenia na wolny od wad, z zastrzeżeniem, że okres gwarancyjny (bez względu na liczbę 

istotnych napraw w odniesieniu do konkretnego artykułu, produktu, materiału lub urządzeń) nie 

przekroczy łącznie okresu będącego dwukrotnością okresu gwarancji. 

6.  W przypadku wystąpienia planów montażu nowych elementów, które ingerują w strukturę przedmiotu 

gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia przyjętej technologii montażu nowych 

elementów, wyrobów, urządzeń. Uzgodnienie takie Wykonawca musi wydać w ciągu 7 dni od złożonego 

wniosku. W przypadku braku wydania takiego uzgodnienia, Zamawiający ma prawo do wykonania 

montażu nowych elementów, wyrobów, urządzeń według opracowanej swojej technologii, co nie 

spowoduje ograniczenia odpowiedzialności gwarancyjnej. 

7.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie, o którym mowa w §7 ust. 2 pkt 3) niniejszej umowy albo 

nienależycie usunie wadę, albo odmówi usunięcia wady za którą odpowiedzialność ponosi, Zamawiający 

może wezwać Wykonawcę do usunięcia wady wyznaczając dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni, a gdy 

termin zastrzeżony w wezwaniu upłynie bezskutecznie Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady 

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W przypadku nieuregulowania przez 

Wykonawcę w terminie kosztów wykonania zastępczego, Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia tej 

wierzytelności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli wysokość wierzytelności 

przewyższy wysokość zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodzić zapłaty na zasadach ogólnych. 

8.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty lub trudności. 

 

§ 15. PROCEDURA REKLAMACYJNA 

1. Wadliwe roboty stwierdzone podczas okresu rękojmi i gwarancji zostaną usunięte zgodnie z poniższą 
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procedurą, z zastrzeżeniem, iż w przypadku awarii lub uszkodzenia opisanego w § 14 ust. 3 niniejszej 

procedury nie stosuje się 

1)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie pisemnie - mailem lub pismem (dalej „ZGŁOSZENIE"). 

O ile będzie to możliwe ZGŁOSZENIE będzie zawierać krótki opis dostrzeżonej wady oraz jej 

lokalizację. 

2)  Do trzeciego (3) dnia roboczego następującego po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany 

jest potwierdzić jego odbiór i określić szacunkową datę rozpoczęcia usuwania wad robót z 

uwzględnieniem pkt. 3) poniżej. Wszelka korespondencja w ramach procedury reklamacyjnej będzie 

przekazywania Zamawiającemu. 

3)  Jeśli nie będzie odpowiedzi na zgłoszenie wady w ciągu trzech (3) dni roboczych lub jeśli naprawa 

wad nie rozpocznie się w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty podanej przez Wykonawcę na 

rozpoczęcie prac naprawczych, Zamawiający może żądać naprawienia szkody wynikłej z 

niewykonania lub nienależytego wykonania naprawy gwarancyjnej i jest uprawniony do dokonania 

naprawy przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy zgodnie z § 13 ust. 3 oraz § 14 ust. 7 

umowy (wykonanie zastępcze). 

4)  Wszelkie szkody spowodowane przez wadliwe roboty zgłoszone w okresie gwarancji oraz rękojmi za 

wady muszą być usunięte przez Wykonawcę. Jeżeli szkoda będzie niewielka, zostanie ona naprawiona 

przez Wykonawcę niezwłocznie a prace naprawcze zostaną potwierdzone lub rozpoczną się w ciągu 

trzech (3) dni roboczych od zgłoszenia i zakończą do 14 dni od zgłoszenia. W przypadku innych szkód 

Wykonawca potwierdzi lub rozpocznie prace naprawcze w ciągu trzech (3) dni roboczych od 

zgłoszenia i zakończy je do 14 dni od zgłoszenia, chyba, że ze względów technicznych Strony uzgodnią 

w formie pisemnej inny dłuższy termin zgodnie z pkt 6). 

5)  W przypadku sporu dotyczącego przyczyn wadliwych robót lub sposobu ich naprawienia, jeżeli 

Wykonawca nie udzieli odpowiedzi w terminach określonych powyżej, Zamawiający będzie 

uprawniony do zlecenia ekspertyzy i do obciążenia Wykonawcy kosztami takiej ekspertyzy, jeżeli 

ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego. 

6)  W przypadkach szczególnie uzasadnionych Wykonawca może zaproponować inne terminy 

wykonania zobowiązań dotyczących naprawy wad pod warunkiem, że propozycja zostanie pisemnie 

potwierdzona przez Zamawiającego. 

7)  Jeśli naprawa wad lub uszkodzeń jest tego rodzaju, że może mieć wpływ na wykonanie Robót, 

Inwestor może żądać powtórzenia odpowiednich prób, sprawdzeń lub badań w niezbędnym zakresie. 

2.  Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ten sam element ulegnie trzykrotnej awarii, wówczas 

Wykonawca, na własny koszt dokona wymiany elementu na nowy i wolny od wad. W przypadku wymiany 

elementu termin gwarancji biegnie na nowo od daty wbudowania tego elementu. 

3.  W przypadku naprawy urządzenia lub jego wymiany na nowe, Wykonawca ma obowiązek zapewnić 

Zamawiającemu w pełni sprawne urządzenia zastępcze o nie gorszych parametrach i funkcjonalności. 

Dostarczenie i uruchomienie takiego urządzenia zastępczego powoduje, że nie jest naliczana kara 

umowna za przekroczenie czasu usunięcia wady. W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia (albo 

jego podzespołu), urządzenie zamienione zostanie objęte gwarancją na takich samych warunkach 

realizacji świadczeń gwarancyjnych, jak dotychczasowe urządzenie. 

4.  Każde usunięcie wady przedmiotu gwarancji zostanie potwierdzone pisemnie. 

 

§ 16. ZMIANA UMOWY  

(zasady ogólne dokonywania zmian umowy) 

1.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt. 2) do 4) oraz ust. 2 ustawy PZP albo okoliczności 

przewidzianych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP w § 17, § 18 i § 19 umowy. 

2.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w drodze 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia 
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wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany terminu powodującego przesunięcie wydatków u Zamawiającego 

w latach budżetowych, Strony dokonają zmian po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w 

budżecie Zamawiającego. 

3.  Zamawiający, w przypadku ziszczenia się przesłanek zmiany Umowy, o określonych w kolejnych 

postanowieniach Umowy, może dokonać zmian w umowie polegających na uzupełnieniu, wykreśleniu 

lub modyfikacji robót, przy czym w przypadku ograniczenia zakresu prac nie może ono przekroczyć 30 % 

wartości wynagrodzenia, o którym mowa w paragrafie 10 ust. 1 umowy. Pisemny wniosek o zmianę 

umowy - w zależności od jego zakresu i charakteru- winien zawierać m.in.: 

1)  Protokół Konieczności, o którym mowa w ust. 4 poniżej; 

2)  dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót dodatkowych lub zamiennych lub 

zaniechanych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu wykonania 

elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w dokumentacji 

pierwotnej; 

3)  pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa - jeśli są wymagane; 

4)  kosztorys robót (różnicowy, zamienny, dodatkowy) zawierający zestawienie planowanych prac do 

wykonania i przewidywanych kosztów oraz zestawienie prac ujętych w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy, które nie będą wykonywane (jeśli dotyczy); 

5)  dokumenty opisujące i potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu 

realizacji robót; 

6)  dokumenty potwierdzające koszty, które Wykonawca poniósł w związku z rozwiązaniem umowy. 

4.  PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI sporządza się niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności powodujących 

konieczność wykonania odpowiednio: robót dodatkowych i/lub robót zamiennych. Protokół konieczności 

zawiera co najmniej: datę spisania protokołu, skład komisji osobowej stwierdzającej wystąpienie 

konieczności wykonania dodatkowych robót w tym: inspektora nadzoru, kierownika budowy lub robót i 

osoby pełniącej nadzór autorski (jeśli jest prowadzony), charakter robót dodatkowych, opis robót 

zaniechanych i opis robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie faktyczne konieczności wykonania 

robót, orientacyjny koszt wykonania. Zatwierdzony Protokół konieczności jest podstawą do wszczęcia 

procedury udzielenia Wykonawcy zamówienia na roboty dodatkowe lub zamienne zgodnie z § 18 i nie 

stanowi zobowiązania finansowego po stronie Zamawiającego. 

5.  W celu prawidłowego sporządzenia protokołu konieczności definiuje się roboty, które mogą wystąpić 

w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy: 

1)  Roboty dodatkowe - roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Umowy lub prawidłowego funkcjonowania obiektu tj. zgodnego z jego przeznaczeniem, jego 

ulepszenia lub wydłużenia okresu eksploatacji przedmiotu Umowy, lecz nieobjęte pierwotnym 

Przedmiotem Umowy, 

2)  Roboty zamienne - roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Umowy, ale takie które były ujęte w dokumentacji projektowej, których zmiany wymaga sposób 

ich wykonania albo rodzaj zastosowanych materiałów albo konieczność zastosowania odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych ze względu na dostępność materiałów, urządzeń, 

technologii, na rynku, powstanie nowych technologii/możliwości technicznych poprawiających 

Przedmiot Umowy z uwagi m.in. na przyspieszenie prac, zmniejszenie kosztów wykonania 

Przedmiotu Umowy przy zachowaniu jego jakości i trwałości, wydłużeniu okresu eksploatacji 

Przedmiotu Umowy. 

6. Zmiana umowny nie może być istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP. 

§ 17. ZMIANA UMOWY  

(zmiana terminu) 

1. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku: 

1)  wystąpienia warunków atmosferycznych powodujących niemożność realizacji lub kontynuowania 
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robót (wstrzymanie wykonania robót), - w takim wypadku Zamawiający wydłuży Wykonawcy termin 

realizacji Przedmiotu Umowy odpowiednio o okres występowania takich warunków 

atmosferycznych, chyba że w okresie ich wystąpienia Wykonawca i tak, z innych przyczyn, nie 

realizował robót budowlanych, na możliwość wykonania których warunki te miały wpływ. 

2) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności: 

a)  nieterminowe przekazanie terenu (placu) budowy, 

b)  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

c)  konieczność wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na warunkach jednostek opiniujących i 

zatwierdzających projekty, które mają wpływ na HRF. 

3)  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub 

innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót 

przez Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4)  brak uzyskania w terminie 30 dni od wystąpienia Wykonawcy lub opóźnienia w uzyskaniu 

wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z 

przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania robót, co ma 

wpływ na termin wykonania umowy, 

5)  wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas 

ustalonym terminie, 

6)  wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 

skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

7)  wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych lub 

hydrologicznych, a także stwierdzenia siedlisk ochronnych gatunków roślin i zwierząt kolidujących z 

inwestycją, wymagających wstrzymania robót do czasu uzyskania zezwolenia na ich zniszczenie lub 

przeniesienie, 

8)  wystąpienia odmiennego niż wskazanego w dokumentacji stanu technicznego fundamentów, ścian, 

dachów bądź innych elementów konstrukcyjnych istniejących budynków, co będzie powodowało 

zmiany w dokumentacji bądź wykonanie dodatkowych prac czy badań, 

9)  wystąpienia niezinwentaryzowanych, błędnie zinwentaryzowanych lub usytuowanych w innej 

lokalizacji sieci, instalacji lub innych obiektów (w tym obiektów przyrodniczych tj. drzewa, krzewy) w 

stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co 

spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub 

wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

10)  wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa powyżej, 

jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy, 

11)  wystąpienia zmiany po upływie terminu składania oferty Wykonawcy powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

12)  wystąpienia konieczności uzyskania od operatora lub właściciela sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej zgody lub zezwolenia (w tym warunków technicznych), niezbędnych w celu likwidacji 

kolizji oraz przebudowy i zabezpieczenia sieci i urządzeń; 

13)  natrafienia podczas prowadzenia robót na niewypały, niewybuchy lub inne niebezpieczne materiały 

stanowiące zagrożenie dla osób przebywających na terenie budowy oraz dla przyszłych 

użytkowników oraz konieczność przerwania robót, zabezpieczenie terenu oraz wezwania 

odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie), skutkującemu koniecznością 

wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę do momentu zakończenia działań 

przez odpowiednie służby, 

14)  wystąpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych, które będą wymagały wstrzymania 
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wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

15)  wystąpienia robót dodatkowych/zamiennych w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt. 3 i 4 oraz art. 455 ust. 

2 ustawy PZP lub w rozumieniu § 16 ust. 5 umowy, - jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin 

realizacji przedmiotu umowy; 

16)  konieczności dokonania zmiany sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku 

ziszczenia się przesłanek zmiany określonych w § 18 poniżej, jeżeli ich wykonanie ma wpływ na termin 

realizacji przedmiotu umowy; 

17)  wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym 

terminie; przez siłę wyższą należy rozumieć jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której 

Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; 

której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 

uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 

Zamawiającemu; 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 powyżej, terminy 

wykonania zastrzeżone w umowie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

prawidłowego ukończenia robót. 

§ 18. ZMIANA UMOWY  

(zmiana zakresu, sposobu realizacji lub wynagrodzenia) 

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych lub sposobu ich realizacji, 

a także wysokości wynagrodzenia umownego, w następujących przypadkach: 

1)  zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji 

projektowej, 

2) ograniczenia zakresu robót budowlanych w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, 

zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w 

interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmniejszeniu o 

więcej niż 30% zakresu rzeczowego lub finansowego Przedmiotu Umowy. 

3)  zmiany systemów lub urządzeń lub materiałów lub technologii wykonania robót przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, jeżeli możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub 

materiałów, które: 

-  podwyższą jakość wykonanych robót, albo 

-  zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, albo 

-  pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub 

-  pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu, 

jednocześnie zachowując jakość realizowanych robót na poziomie nie niższym niż wymagane przez 

Zamawiającego na etapie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkującego 

zawarciem niniejszej Umowy. 

4)  dopuszczalna jest zmiana materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku 

niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania 

produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania 

przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 

zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

5)  wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, a niewystępujących w przedmiarze robót 

lub gdzie zostały przekroczone ilości obmiarowe w stosunku do ilości przyjętych w przedmiarze, 

powodujące znaczne zwiększenie kosztu robót w danej branży (pow. 20%), 

6)  wystąpienia Robót Dodatkowych, w rozumieniu §16 ust. 5 pkt 1) niniejszej umowy, 

7)  wystąpienia Robót Zamiennych, w rozumieniu § 16 ust. 5 pkt 2) niniejszej umowy, 
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8)  konieczności przebudowy sieci lub urządzeń typu liniowego (sieci elektroenergetyczne, cieplne, 

kanalizacyjne, gazowe itp.) bądź usunięcia kolidujących obiektów, elementów z uwagi na ich 

niezinwentaryzowanie, błędną inwentaryzację na etapie realizacji prac projektowych, bez względu na 

okoliczność, czy brak lub wadliwość inwentaryzacji nastąpiła z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 

dokumentacji projektowej, czy też z przyczyn od niego niezależnych; 

9)  konieczności usunięcia odpadów zalegających na terenie budowy, których istnienia nie można było 

stwierdzić na etapie realizacji prac projektowych, 

10)  konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli z uwagi na zmiany w obowiązujących 

przepisach prawa i normach, okażą się one niezbędne dla zapewnienia lub poprawy bezpieczeństwa 

realizowanego obiektu oraz jego przyszłych użytkowników; 

11)  konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli konieczność ich wykonania wynikać 

będzie z wytycznych Wojewódzkiego konserwatora zabytków, jakie pojawią się na etapie realizacji 

przedmiotu umowy, a które nie zostały zgłoszone na etapie realizacji dokumentacji projektowej; 

12)  wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli będzie to uzasadnione wymaganiami przyszłego 

użytkownika obiektu realizowanego na podstawie niniejszej Umowy, jeżeli roboty te pozwolą na: 

- zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu, 

- wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu, 

- zwiększenie bezpieczeństwa obiektu, 

- zwiększenie przepustowości obiektu i jego dostępności dla docelowych użytkowników, w tym w 

szczególności osób niepełnosprawnych i dzieci, 

jednocześnie zachowując jakość realizowanych robót na poziomie nie niższym niż wymagane przez 

Zamawiającego na etapie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

skutkującego zawarciem niniejszej Umowy, 

13)  spełnienia się okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa w § 17 umowy i jeżeli 

mają one wpływ na zakres realizowanych robót, sposób ich wykonania, czy też wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy. W takim wypadku zmiana sposobu realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na sposób realizacji 

przedmiotu Umowy oraz na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, 

14)  spełnienia się okoliczności uprawniających do zmiany umowy, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt. 16) 

umowy i jeżeli mają one wpływ na technologię i ilości realizowanych robót, sposób ich wykonania, 

czy też wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku dopuszczalna jest zmiana: 

-  sposobu realizacji poprzez wykonanie robót zamiennych w zakresie w jakim zmiany te mają 

wpływ na technologię i ilości robót, oraz 

-  zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z kosztów bezpośrednich robót zamiennych 

i kosztów pośrednich, wynikających z konieczności wykonania zamiennego projektu 

technologicznego. 

2. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1.: 

1)  Podstawą wykonania danych robót oraz zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie aneks do umowy 

spisany na podstawie zatwierdzonych dokumentów tj. Protokołu Konieczności i kosztorysu, z 

zastrzeżeniem spełnienia przesłanek wynikających z § 16 ust. 1 umowy. 

2)  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu kosztorysu na roboty w ciągu 

pięciu dni roboczych od daty zatwierdzenia protokołu konieczności. 

3)  Kosztorys (dodatkowy, zamienny, itp.) sporządzony zostanie przez Wykonawcę z zastosowaniem cen 

jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku prac 

niewystępujących w kosztorysie ofertowym, dla których nie można ustalić wartości w oparciu o ceny 

jednostkowe kosztorysu ofertowego, kosztorys zostanie wykonany metodą szczegółową, przy 

zastosowaniu następujących składników cenotwórczych: 

a)  Stawka roboczogodziny „R" - średnia dla województwa małopolskiego wg publikacji Sekocenbud 

aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, 
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b)  Koszty pośrednie „KP" (R, S) - średnie wg Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu, 

c)  Zysk Kalkulacyjny „Z" (R+S+Kp) - średni wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień 

sporządzenia kosztorysu, 

d)  Ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (wraz z kosztami zakupu) będą przyjmowane według 

średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia 

kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie 

udokumentowanych przez Wykonawcę cen, w tym cen producentów na stronach internetowych, 

ofert handlowych itp. przy czym wykonawca zobowiązany jest udokumentować przyjęte stawki 

na podstawie co najmniej dwóch ofert; do cen jednostkowych materiałów, ustalonych w oparciu 

o oferty handlowe, należy doliczyć koszty zakupu wg średnich stawek Sekocenbud. 

e)  Nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. 

Jeżeli w ramach robót wycenianych wystąpi konieczność wykonania usług, w szczególności prac 

towarzyszących, prac związanych z czasową organizacją robót - jej wykonaniem oraz utrzymaniem, 

prac związanych z wykonaniem zamiennego projektu technologicznego lub warsztatowego 

Wykonawca w kosztorysie wprowadzi dodatkowe pozycje związane z tymi usługami wraz z 

określeniem podstaw ich wyceny. 

4)  Po zweryfikowaniu przez Zamawiającego cen i podstawy wyceny może on wnieść zastrzeżenia do 

kosztorysu dodatkowego i/lub zamiennego Wykonawcy, do których Wykonawca powinien 

ustosunkować się w terminie do 7 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. W razie sporu 

Stron co do wysokości wynagrodzenia Zamawiający może: 

-  przystąpić do negocjacji z Wykonawcą, a po pozytywnych ustaleniach zezwolić na realizację 

robót objętych Protokołem Konieczności, 

-  wstrzymać realizację robót objętych protokołem konieczności, 

-  zlecić realizację robót dodatkowych objętych protokołem konieczności innemu wykonawcy. 

5)  Rozliczenie robót objętych Protokołem konieczności następuje na takich samych zasadach jak 

rozliczenie robót podstawowych. 

6)  W przypadku, gdy z uwagi na przedmiot zmiany niebędący robotą budowlaną w rozumieniu Prawa 

budowlanego, nie jest możliwe jego ustalenie wynagrodzenia w oparciu o kosztorys, Strony w inny 

sposób ustalą wartość wzrostu wynagrodzenia powstałego na skutek ziszczenia się okoliczności 

opisanych w niniejszym paragrafie. 

 

§ 19. ZMIANA UMOWY  

(inna zmiana i waloryzacja) 

1. Inne zmiany umowy są dopuszczalne, gdy: 

1)  nastąpi zmiana podwykonawcy określonego w ofercie Wykonawcy, przy czym zmiana taka jest 

dopuszczalna wyłącznie w przypadku, gdy nowy podwykonawca będzie posiadał wiedzę lub 

doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy podwykonawca, 

którego zmiana następuje, udostępnił Wykonawcy zasoby na etapie ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego, wykaże dysponowanie co najmniej takimi zasobami, jakie wymagane były 

na potrzeby przetargu, albo Wykonawca powierzy podwykonawcy do wykonania zakres prac, które 

zgodnie z ofertą miał wykonać osobiście; 

2)  Wykonawca wykona osobiście zakres prac, który zgodnie z ofertą Wykonawcy miał być powierzony 

podwykonawcy do wykonania, przy czym zmiana taka jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku, gdy 

Wykonawca będzie osobiście posiadał wiedzę lub doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy, a w przypadku, gdy podwykonawca, którego Wykonawca zastępuje, udostępnił Wykonawcy 

zasoby na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, wykaże dysponowanie co 

najmniej takimi zasobami, jakie wymagane były na potrzeby przetargu. 

3)  wystąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 
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4)  wystąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 

5)  wystąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę; 

6)  zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne - jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę; 

7)  zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 

2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. 

2.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) Zamawiający jest uprawniony do 

zweryfikowania doświadczenia podwykonawcy w stosunku do odpowiednich wymagań zawartych w SWZ 

oraz złożenia sprzeciwu wobec jego zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia wraz z projektem umowy podwykonawczej dokumentów podmiotowych 

podwykonawcy, w tym potwierdzających jego doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. 

3.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt. 2), Wykonawca jest zobowiązany do 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego przedkładając mu stosowne oświadczenie. W przypadku, 

gdy Wykonawca w swojej ofercie powołał się na wiedzę lub doświadczenie podwykonawcy z którego 

rezygnuje do oświadczenia Wykonawca przedkłada dokumenty wykazujące spełnienie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie tych prac, które osobiście będzie wykonywał. 

4.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt. 3) zmiany Umowy są dopuszczalne w 

przypadku, gdy wystąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

W tym przypadku każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia i jego 

zwaloryzowania. Waloryzacja wynagrodzenia wyliczona będzie na podstawie ogólnego wskaźnika cen 

produkcji budowlano-montażowej opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny na stronie: 

https://stat.gov.pl. Wynagrodzenie netto Wykonawcy, z wyłączeniem wartości netto wykonanych robót 

dodatkowych oraz zamiennych, będzie podlegało waloryzacji maksymalnie o 2,5% wartości pierwotnego 

wynagrodzenia netto. Określenie szczegółowych zasad i sposobu waloryzacji wynagrodzenia określa 

Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy. 

5.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4) Wykonawcy przysługuje zmiana 

wynagrodzenia z tytułu zmiany obowiązującej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego z dniem 

wejścia w życie nowych przepisów. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

odpowiednio skorygowane (+/-) o wartość jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT 

oraz podatku akcyzowego. 

6.  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 5) do 7) każda ze Stron Umowy, po 

wejściu w życie przepisów dokonujących zmian może zwrócić się z wnioskiem do drugiej strony w sprawie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy winien zawierać: 

-  listę osób zaangażowanych w realizację Umowy, z podaniem szczegółowych danych dla każdej osoby 

zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych czynności przy 

realizacji zamówienia, rodzaj zawartej Umowy, wysokości dotychczas wypłacanego wynagrodzenia 

oraz wynagrodzenia jakie przysługuje każdej osobie z listy, po zmianie przepisów wraz należnymi 

składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z określeniem kwoty dopłaty uwzględniającej 

wzrost kosztów wykonania pozostałej części zamówienia, 

-  zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo pracowniczych planach 

kapitałowych, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia powyższych dokumentów również na wniosek 

Zamawiającego. Zamawiający, po dokonaniu weryfikacji dokumentów Wykonawcy, wyrazi zgodę na 

wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacją określającą kwotę dopłaty albo 

zgłosi zastrzeżenia co do zasadności propozycji Wykonawcy, w szczególności, gdy zmiany przepisów nie 

miały wpływu na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie ustosunkuje 

się do złożonych zastrzeżeń Zamawiającego przedstawiając w formie pisemnej nową kalkulację albo 

uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalania 

kwoty dopłaty powtarza się, aż do momentu uzgodnienia przez obie Strony kwoty dopłaty. Ustalona 

kwota dopłaty obowiązywać będzie od dnia złożenia wniosku. Kwota dopłaty będzie uregulowana na 

podstawie dokumentu księgowego, po zawarciu aneksu do Umowy. 

7.  Niezależnie od postanowień § 16-19, zmiana umowy o charakterze podmiotowym w zakresie 

Wykonawcy jest również dopuszczalna, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające 

wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności 

uniemożliwiające lub utrudniające dalsze działanie wszystkim podmiotom tworzącym stronę 

Wykonawczą; w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie 

obowiązków Wykonawcy umowy przez pozostałe podmioty tworzące stronę wykonawczą celem 

dokończenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach przedmiotowych. 

 

§ 20. KARY UMOWNE 

1. Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych, bez względu na to, czy 

szkoda faktycznie zaistniała, Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach 

i wysokościach: 

1) Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne: 

a)  za zwłokę w wykonaniu zobowiązania umownego opisanego w § 8 ust. 1, 5 i 6 (Harmonogram, 

Aktualizacja Harmonogramu oraz Harmonogram Naprawczy) dla którego uzgodniono umowny 

termin wykonania - w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 500.000,00 

zł dla danego przypadku, 

b)  za zwłokę w wykonaniu zobowiązania umownego opisanego w § 6 ust. 6 (materiały wtórne), dla 

którego ustalono umowny termin wykonania - w wysokości 10.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, lecz nie więcej niż wartość skupu materiałów wtórnych potwierdzona w dokumencie 

„Przyjęcie zewnętrzne" dla danego przypadku, 

c)  za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych dla których uzgodniono termin wykonania w § 7 ust. 

2 pkt 1) umowy - w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 

10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

d)  za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych dla któregokolwiek z wymienionych w umowie 

kamieni milowych w stosunku do terminów ich osiągnięcia zgodnie z zatwierdzonym HRF - w 

wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień zwłoki, 

e)  za nieprzedłożenie w terminie żądanych przez zamawiającego dowodów opisanych w § 2 ust. 9 w 

celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób 

na podstawie umowy o pracę - w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej 

5.000,00 zł za każde zdarzenie, 

f)  za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy powstałych po dacie podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót - w wysokości 0,005% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego w § 7 ust. 2 

pkt 3) umowy na ich usunięcie, lecz nie więcej niż 400.000 zł dla danego przypadku, 

g)  za brak organizacji narad koordynacyjnych budowy, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 pkt 4) 

w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

h)  za naruszenie przepisów o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy, ochronie przeciwpożarowej, 
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ochronie środowiska, ustawy o odpadach - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, z wyłączeniem przypadku opisanego w ust. i) poniżej, 

i)  niezależnie od pozostałych postanowień umownych dotyczących naruszenia norm z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w przypadku gdy w toku realizacji robót budowlanych stwierdzony 

zostanie przypadek spożycia alkoholu lub środków odurzających przez osoby realizujące prace 

oraz roboty na rzecz Wykonawcy lub osoby takie będą wykonywały prace lub roboty pozostając 

pod wpływem alkoholu, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia następujących kar 

umownych: 

- w wysokości 5.000,00 zł za pierwszy stwierdzony przypadek spożycia alkoholu lub środków 

odurzających na terenie budowy lub wykonywania prac lub robót na terenie budowy przez 

osobę pozostającą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 

- w wysokości 10.000,00 zł za drugi stwierdzony przypadek spożycia alkoholu lub środków 

odurzających na terenie budowy lub wykonywania prac lub robót na terenie budowy przez 

osobę pozostającą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 

-  w wysokości 15.000,00 zł za trzeci i każdy następny stwierdzony przypadek spożycia alkoholu 

lub środków odurzających na terenie budowy lub wykonywania prac lub robót na terenie 

budowy przez osobę pozostającą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. 

k) za niezabezpieczenie Terenu Budowy lub jego części zgodnie z postanowieniami Umowy - w 

wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

l) za brak przedłużenia zabezpieczenia, o którym mowa w § 27 ust. 2 umowy - w wysokości 5.000,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek, z zastrzeżeniem § 27 ust. 5; 

m) w razie nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia i opłacenia składek - w 

wysokości 5000 zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 30.000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

n) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca 

-  w wysokości 20% kwoty określonej w § 10 ust. 1 Umowy, 

2)  Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne dotyczące podwykonawców, z tytułu: 

a)  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

b)  nieprzedłożenia lub nieterminowego przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 

5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

c)  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany - w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 5.000,00 zł dla danego 

przypadku, 

d)  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 

Pzp w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

e)  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w związku z § 20 ust. 4 

umowy - w wysokości 5.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

f)  wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bez zgody 

Zamawiającego - w wysokości 40.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2.  W odniesieniu do kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1d) postanawia się, że w przypadku złożenia 

przez Wykonawcę Harmonogramu Naprawczego w terminie oznaczonym w Umowie, kary umowne z 

tytułu zwłoki w osiągnięciu danych kamieni milowych ulegną zawieszeniu do czasu wykonania 

Harmonogramu Naprawczego. Jeżeli Harmonogram Naprawczy zostanie wykonany, skutkiem czego 

będzie realizacja całości prac składających się na przedmiot Umowy w terminie, o którym mowa w § 7 

ust. 2 pkt 1), to Zamawiający odstąpi od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1d) 
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powyżej. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość 

szkody przewyższy wysokość kary. 

4.  Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5.  Maksymalna łączna wysokość wszelkich kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy 

zgodnie z Umową nie przekroczy łącznie kwoty 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 10 ust. 1 umowy. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy przypadku 

naliczenia kary umownej, o której mowa w ust.1 pkt 1 lit. i) powyżej. Zamawiający ma prawo do 

sumowania kar i obciążenia nimi wykonawcy w łącznym wymiarze. 

 

§ 21. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1.  Poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu służy prawo odstąpienia od 

Umowy, w sytuacji gdy: 

1)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp, 

2)  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp, 

3)  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 

które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej, 

4)  Wykonawca nie podjął realizacji robót pomimo przekazania placu budowy, w ciągu 30 dni od daty 

przekazania placu budowy, chyba że podjęcie realizacji robót wynika z przyczyn, za które nie 

odpowiada Wykonawca; 

5)  Wykonawca jest w zwłoce w realizacji robót w stosunku do któregokolwiek kamienia milowego, 

oznaczonego w niniejszej Umowie o okres dłuższy niż 45 dni; 

6)  Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje 

robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, albo 

wykonuje roboty w sposób niezgodny z dokumentacją projektową i wskazaniami Zamawiającego, 

7)  Wartość naliczonych łącznie kar umownych osiągnie kwotę określoną w § 20 ust. 5 umowy; 

8)  Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia; 

9)  w wyniku wszczętego postępowania egzekwującego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

części, co spowoduje lub może spowodować negatywny wpływ na realizację Umowy, 

10)  Zamawiający wielokrotnie (3 lub więcej) dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, 

11)  Zamawiający dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sumę 

większą niż 5% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

12)  Wykonawca nie wydłużył zabezpieczenia lub nie wnosi nowego zabezpieczenia na wydłużony okres 

realizacji; 

13)  Czynności objęte niniejszą umową wykonuje podmiot inny niż zaakceptowany przez zamawiającego; 

14)  W toku wykonywania zamówienia nastąpi zmiana albo rezygnacja z podmiotu (podwykonawcy), na 

którego zasoby Wykonawca się powoływał, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a nie zostanie wykazane, że proponowany inny 

podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

2.  Prawo odstąpienia od umowy, w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek opisanych w ust. 1 

powyżej, Zamawiający może wykonać ciągu 90 dni od powzięcia wiedzy o ziszczeniu się przesłanki. 

Odstąpienie winno zostać złożone na piśmie, z podaniem przyczyn odstąpienia i stanie się skuteczne z 
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chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Z chwilą skutecznego złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, ulega ona zakończeniu i z tą chwilą następują skutki odstąpienia 

od umowy tj. ex nunc. W takim przypadku Strony przystąpią do inwentaryzacji robót wykonanych do daty 

odstąpienia od umowy, z której to czynności sporządzony zostanie protokół inwentaryzacji. Podstawą 

rozliczeń pomiędzy Stronami, w tym ewentualnej zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy z wykonanej, do 

daty odstąpienia, części przedmiotu umowy, stanowił będzie protokół z inwentaryzacji. 

3.  Niezależnie od postanowień ust. 1 -2 powyżej, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu. Postanowienia ust. 2 powyżej odnoszące się do inwentaryzacji, stosuje się 

odpowiednio również w przypadku odstąpienia od umowy z uwagi na ziszczenie się przesłanki opisanej 

w niniejszym ustępie. 

4.  Niezależnie od postanowień ust. 1 -3 powyżej, Zamawiający uprawniony będzie, w terminie 30 dni licząc 

od ziszczenia się przesłanki, odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy, jeżeli w toku realizacji przedmiotu 

Umowy stwierdzonych zostanie trzy lub więcej przypadków spożycia alkoholu lub środków odurzających 

na terenie budowy lub wykonywania prac lub robót na terenie budowy przez osobę pozostającą pod 

wpływem alkoholu. Postanowienia ust. 2 powyżej odnoszące się do inwentaryzacji, stosuje się 

odpowiednio również w przypadku odstąpienia od umowy z uwagi na ziszczenie się przesłanki opisanej 

w niniejszym ustępie. 

5.  Niezależnie od postanowień ust. 1-4 powyżej, Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie, 

na mocy porozumienia Stron. W szczególności z inicjatywą rozwiązania umowy na mocy porozumienia 

stron może wystąpić Zamawiający, jeżeli: 

1)  bezskutecznie upłynął umowny termin wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy lub wykonawca nie przedłużył zabezpieczenia lub Strony nie uzgodniły programu 

naprawczego w ustalonym w § 8 ust. 6 terminie; 

2) nastąpi działanie siły wyższej (w rozumieniu § 17 ust. 1 pkt 17); 

Postanowienia ust. 2 powyżej odnoszące się do inwentaryzacji, stosuje się odpowiednio również w 

przypadku rozwiązania umowy na podstawie niniejszego ustępu. 

6.  W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 5 pkt. 1-2), Zamawiający przekaże Wykonawcy 

powiadomienie, w którym wskaże na wolę rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron. Akceptacja 

powiadomienia przez Wykonawcę będzie stanowiła podstawę przygotowania porozumienia 

rozwiązującego niniejszą umowę. Po akceptacji powiadomienia Wykonawca bezzwłocznie: 

1)  zaprzestanie dalszej pracy i zabezpieczy wykonane roboty, obiekty w celu ochrony życia i własności; 

2)  przekaże wszelkie dokumenty, materiały, urządzenia wytworzone lub zakupione w celu realizacji 

przedmiotu umowy, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie; 

3)  usunie wszystkie inne dobra z placu budowy, oprócz tego co jest konieczne dla bezpieczeństwa i 

opuści plac budowy; 

4)  określi wartość wykonanych robót i zakupionych materiałów na dzień rozwiązania umowy. 

7.  Postanowienia ust. 6 pkt 1-4 powyżej stosuje się odpowiednio do przypadku złożenia Stronie 

oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

8.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu części umowy wykonanej do 

dnia odstąpienia od niej lub jej rozwiązania, uzgodnione przez Strony i zatwierdzone w porozumieniem 

rozwiązującym umowę lub odpowiednio w zatwierdzonym protokole inwentaryzacji. 

§ 22. PRAWA AUTORSKIE 

(Upoważnienia Zamawiającego dla Wykonawcy związane z prawami autorskimi) 
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1. Strony oświadczają, że dokumentacja powykonawcza będzie stanowić „utwór zależny” w stosunku do 

utworów w postaci projektów budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania zależnego prawa autorskiego do utworów 

w postaci projektów budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Zamawiający bezpłatnie wyraża zgodę na stworzenie utworu 

zależnego w postaci dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę i przez podwykonawców, na 

których Zamawiający wyraził zgodę na podstawie § 9 umowy. 

4. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Zamawiający bezpłatnie wyraża zgodę na rozporządzanie przez 

Wykonawcę utworem zależnym w postaci dokumentacji powykonawczej wyłącznie na rzecz 

Zamawiającego w zakresie określonym w § 23 - § 26 umowy. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do wykonywania autorskiego prawa osobistego do utworów 

w postaci projektów budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w postaci nienaruszalności ich treści i formy oraz 

ich rzetelnego wykorzystania. 

6. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Zamawiający bezpłatnie upoważnia Wykonawcę i podwykonawców, 

na których Zamawiający wyraził zgodę na podstawie § 9 umowy, do wykonywania autorskiego prawa 

osobistego do utworów w postaci projektów budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów 

robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w postaci nienaruszalności 

ich treści i formy oraz ich rzetelnego wykorzystania, w zakresie niezbędnym do wykonania utworu w 

postaci dokumentacji powykonawczej. 

7. Z chwilą zawarcia niniejszej umowy Zamawiający bezpłatnie wyraża zgodę na korzystanie przez 

Wykonawcę i osoby przez niego upoważnione z utworów w postaci projektów budowlanych, projektów 

wykonawczych, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych w celach związanych z powierzeniem dowolnym podwykonawcom dowolnej części 

zamówienia objętego niniejszą umową.  

 

§ 23. PRAWA AUTORSKIE 

(Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powykonawczej) 

 

1. Strony oświadczają, że twórcom utworu w postaci dokumentacji powykonawczej będą przysługiwać 

autorskie prawa majątkowe na podstawie art. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć autorskie prawa majątkowe do utworu w postaci dokumentacji 

powykonawczej w zakresie określonym w § 23 ust. 3 od każdego z twórców, nie później niż do dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworu w 

postaci dokumentacji powykonawczej, na następujących polach eksploatacji: 

(1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

(2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

(3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w § 23 ust. 3 pkt 2 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym. 
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4. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej w 

zakresie określonym w § 23 ust. 3 następuje z chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru robót 

budowlanych. 

5. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej w 

zakresie określonym w § 23 ust. 3 następuje bez ograniczeń terytorialnych. 

6. Strony ustalają, że przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji powykonawczej w 

zakresie określonym w § 23 ust. 3 następuje odpłatnie w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 

1 niniejszej umowy, w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji wymienionych w § 23 ust. 3.  

 

§ 24 PRAWA AUTORSKIE 

(Autorskie prawa zależne do dokumentacji powykonawczej) 

1. Strony oświadczają, że twórcy utworu w postaci dokumentacji powykonawczej będą uprawnieni do 

wyrażania zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do tej dokumentacji powykonawczej na 

podstawie art. 46 oraz art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

2. Wykonawca zobowiązuje się nabyć uprawnienie do wyrażania zgody na wykonywanie autorskiego prawa 

zależnego do utworu w postaci dokumentacji powykonawczej w zakresie określonym w § 24 ust. 3 od 

każdego z twórców nie później niż do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do utworu w postaci 

dokumentacji powykonawczej, zarówno przez Zamawiającego, jak i przez osoby trzecie, upoważnione 

przez Zamawiającego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez prawa do odwołania 

upoważnienia. 

4. Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego obejmuje zarówno 

wyrażanie zgody na tworzenie utworów zależnych (opracowywanie utworu), o którym mowa w art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., 

nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jak również wyrażanie zgody na korzystanie i rozporządzanie z utworów 

zależnych (opracowań), o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

5. Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o którym mowa w § 

24 ust. 3, następuje z chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 

6. Strony ustalają, że wyrażenie zgody na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, o którym mowa w § 

26 ust. 3, następuje odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

§ 25 PRAWA AUTORSKIE 

(Autorskie prawa osobiste do dokumentacji powykonawczej) 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wymienić w treści dokumentacji powykonawczej imiona i nazwiska twórców, 

którzy będą posiadać autorskie prawa osobiste do utworu w postaci dokumentacji powykonawczej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wskazywania twórców wymienionych w treści dokumentacji 

powykonawczej jako jej autorów we wszystkich publikacjach lub informacjach przekazywanych do 

wiadomości publicznej, które będą dotyczyć dokumentacji powykonawczej. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do poszanowania innych autorskich praw osobistych do dokumentacji 

powykonawczej każdego z twórców, z wyjątkiem nienaruszalności jej treści i formy oraz jej rzetelnego 

wykorzystania. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zobowiązanie każdego z twórców, wymienionych w treści 

dokumentacji powykonawczej, do niewykonywania w stosunku do Wykonawcy i  Zamawiającego 

kiedykolwiek w przyszłości autorskiego prawa osobistego do dokumentacji powykonawczej w postaci 

nienaruszalności jej treści i formy oraz jej rzetelnego wykorzystania, nie później niż do chwili podpisania 

protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.  
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5. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zgodę każdego z twórców w treści dokumentacji powykonawczej na 

upoważnienie Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do dokumentacji 

powykonawczej w postaci nienaruszalności jej treści i formy oraz jej rzetelnego wykorzystania, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez prawa do odwołania upoważnienia. 

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskiego prawa osobistego do 

dokumentacji powykonawczej w postaci nienaruszalności ich treści i formy oraz ich rzetelnego 

wykorzystania, bez ograniczeń czasowych i bez prawa do odwołania upoważnienia. 

7. Strony ustalają, że upoważnienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o którym mowa w § 25 

ust. 6, następuje z chwilą podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.  

8. Strony ustalają, że upoważnienie do wykonywania autorskiego prawa osobistego, o którym mowa w § 25 

ust. 6, następuje odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.  

 

§ 26 PRAWA AUTORSKIE 

(Prawo własności rzeczy zawierających utrwaloną dokumentację powykonawczą) 

1. Wykonawca oświadcza, że w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych 

będzie mu przysługiwać prawo własności wszystkich rzeczy, zawierających utrwaloną dokumentację 

powykonawczą. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo własności wszystkich rzeczy, 

zawierających utrwaloną dokumentację powykonawczą i przekazanych Zamawiającemu. 

3. Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, zawierających utrwaloną 

dokumentację powykonawczą i przekazanych Zamawiającemu, następuje z chwilą podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót budowlanych.  

4. Strony ustalają, że przeniesienie prawa własności wszystkich rzeczy, zawierających utrwaloną 

dokumentację powykonawczą i przekazanych Zamawiającemu, następuje odpłatnie, w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 umowy.  

 

§ 27. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej „zabezpieczeniem", które wynosi [•] zł (5% 

ceny całkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy) zostało wniesione na okres realizacji przedmiotu 

umowy i rękojmi za wady, przed podpisaniem umowy, w formie: 

* pieniądza na cały okres aż do wygaśnięcia rękojmi, 

** poręczenia bankowego*, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej*, poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - gdzie zobowiązanie będzie pieniężne, 

*** bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej*, gwarancji 

ubezpieczeniowej* o treści zgodnej z załącznikiem na okres 5 lat i zobowiązuje się do jego przedłużenia, 

zgodnie z ust. 2, 

****częściowo, tj. w kwocie [•jzł (co najmniej 30 % zabezpieczenia) w formie [•], a reszta zostanie 

potrącona z należności za wykonane roboty, nie później niż do połowy okresu, na który została zawarta 

umowa (pow. 12 m-cy). 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy, w formie innej niż pieniądz, w przypadku, gdy: 

1)  okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wniesione przez Wykonawcę 

zabezpieczenie przed zawarciem umowy nie obejmuje całego wymaganego okresu; 

2)  w razie zmiany terminu zakończenia robót dokonanej w drodze aneksu do umowy lub 

niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót. 

3.  Zabezpieczenie zabezpiecza roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań zawartych w niniejszej umowie, w 
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szczególności: 

1)  roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót budowlanych; 

2)  roszczeń o zapłatę kar umownych; 

3)  roszczeń odszkodowawczych, w tym roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego 

wraz z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z art. 464 PZP; 

4)  roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad w okresie rękojmi i gwarancji; 

5)  roszczeń o zwrot kosztów wykonania zastępczego. 

6)  roszczeń o wypłatę kwoty zabezpieczenia w związku z niewykonaniem zobowiązania dotyczącego 

wydłużenia zabezpieczenia na kolejne okresy. 

4.  W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i w okresie rękojmi oraz gwarancji, forma wniesionego 

zabezpieczenia może zostać na wniosek Wykonawcy zmieniona w ramach form akceptowanych przez 

Zamawiającego (pieniądze, gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe, poręczenia bankowe, itd.), z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia 

nie stanowi istotnej zmiany umowy. 

5.  W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądz, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia lub potrącenia z bieżącej faktury Wykonawcy, wedle własnego wyboru. 

6.  Wypłata, o której mowa w ust. 5, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. Przepis ust. 4 stosuje się. 

7.  Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w częściach i terminach j.n.: 

- 70 % zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez zamawiającego 

za należycie wykonane, 

- 30 % zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

§ 28. ELEKTROMOBILNOŚĆ 

1.  Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 

11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2023 r. poz. 875 t.j.). 

2.  Wykonawca w terminie do 14 dni od zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie 

o dostosowaniu floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy do przepisów 

prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3.  W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę wymogu ustawy o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie nie krótszym niż 21 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowne dowody w 

celu potwierdzenia spełnienia wymogu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 29. PRZEPISY KOŃCOWE 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy przechodzą na następców prawnych każdej ze 

stron. 

2. Przeniesienie przez Wykonawcę na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, w tym również przelew wierzytelności o wypłatę całości lub części wynagrodzenia 

Wykonawcy, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający oświadcza, że wszelką korespondencję pisemną w sprawach związanych z niniejszą 

umową należy kierować na adres „………………………………………”, natomiast wszelką korespondencję 

drogą elektroniczną należy kierować co najmniej na  dwa następujące adresy poczty elektronicznej 

jednocześnie: „…………………………….” oraz „…………………………………”.   

4. Wykonawca oświadcza, że wszelką korespondencję pisemną w sprawach związanych z niniejszą 

umową należy kierować na adres …………………………………., natomiast wszelką korespondencję drogą 
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elektroniczną należy kierować co najmniej na następujące adresy poczty elektronicznej: 

……………………………………………………………. 

5. Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 

korespondencji pod rygorem uznania za doręczoną korespondencji przesłanej na ostatni znany 

adres drugiej strony, po upływie 14 dni od daty pierwszego awizowania przez operatora 

pocztowego. 

6. Każda ze stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej strony o zmianie adresu poczty 

elektronicznej pod rygorem uznania za doręczoną na ostatni znany adres poczty elektronicznej w 

dacie podjęcia pierwszej próby wysłania korespondencji. 

7. Każda ze stron zobowiązuje się przesyłać wszelką korespondencję pisemną lub elektroniczną, 

związaną z niniejszą umową, na adresy do korespondencji i adresy poczty elektronicznej wskazane w 

ust. 3 lub 4 albo w ostatnim otrzymanym zawiadomieniu o ich zmianie.  

8. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających 
z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy lub jej części, a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub 
udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub 
czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 

9. Określone w ust. 8 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowień dotyczących 
bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców.  

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks cywilny  

oraz ustawy Prawo budowlane. 

11. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozpoznawać będzie sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

12. Strony ustalają, że niniejsza umowa wraz z załącznikami podlega prawu polskiemu, a język polski jest 

wyłącznym językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach 

związanych z wykonaniem niniejszej umowy wraz z załącznikami. 

13. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 

14. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z jej załącznikami (wymienionymi od pkt. 9) oraz oferta 
Wykonawcy z dnia (*). 
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2. Wykaz osób skierowanych do realizacji Umowy. 

3. Zatwierdzenie materiałowe. 

4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF). 

5. Tabela Wartości Elementów Scalonych (TWES). 

6. Oświadczenie gwarancyjne. 

7. Zasady waloryzacji wynagrodzenia.  

8. Zasady zatrudniania i rozliczania podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


